

உயர் கல்வி விரிவாக்கல் மற்றும் அபிவிருத்தி செயற்பாட்டை துரிதப்படுத்தல் செயற்திட்டம் (நிகழ்ச்சித்திட்டக் கூறு) - 2021

உயர் கல்வி விரிவாக்கல் மற்றும் அபிவிருத்தி செயற்பாட்டை துரிதப்படுத்தல் செயற்திட்டத்தின் (நிகழ்ச்சித்திட்டக் கூறு) 2021 திசெம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிக்கூற்றுக்கள் மீதான கணக்காய்வு இலங்கை சனநாயக சோசலிச குடியரசிற்கும் மீள்நிர்மாணம் மற்றும் அபிவிருத்திக்கான சர்வதேச வங்கி மற்றும் சர்வதேச அபிவிருத்திச் சங்கத்திற்கும் இடையில் கைச்சாத்திடப்பட்ட 2017 யூலை 17 ஆம் திகதிய 8743 எல்கே ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கை மற்றும் 6026 எல்கே ஆம் இலக்க நிதியளித்தல் உடன்படிக்கை என்பவற்றின் 4.09(ஆ) உறுப்புரையுடன் சேர்த்து வாசிக்கப்படும் இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு அரசியலமைப்பின் 154(1) ஆம் உறுப்புரையிலுள்ள ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் எனது பணிப்பின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டது. பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டுமென நான் கருதுகின்ற எனது கருத்துரைகளும் அவதானிப்புக்களும் இந்த அறிக்கையில் காணப்படுகின்றன.

1.2 செயற்திட்டத்தின் அமுலாக்கம், நோக்கங்கள், நிதியளிப்பு மற்றும் காலப்பகுதி

செயற்திட்டத்தின் கடன் மற்றும் நிதியளித்தல் உடன்படிக்கைகளின் பிரகாரம், முன்னாள் உயர் கல்வி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சகவிருந்த தற்போதைய கல்வி அமைச்சு செயற்திட்டத்தின் நிறைவேற்றல் முகவராக உள்ளதுடன் அரசு பல்கலைக்கழகங்கள், இலங்கை உயர் தொழில்நுட்பவியல் கல்வி நிறுவகம், உயர் தொழில்நுட்பவியல் நிறுவகம் மற்றும் அமைச்சு மற்றும் ருபுஊ ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசுசார்பற்ற உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் என்பன செயற்திட்டத்தின் அமுல்படுத்தல் முகவர்களாக உள்ளன. அரசு பல்கலைக்கழகங்கள், இலங்கை உயர் தொழில்நுட்பவியல் கல்வி நிறுவகம், உயர் தொழில்நுட்பவியல் நிறுவகம் மற்றும் அரசுசார்பற்ற உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் முன்னுரிமைத் துறைகளில் (விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம், பொறியியல் மற்றும் மருத்துவம்) மாணவர் உட்சேர்க்கையை அதிகரித்தல், பட்டப்படிப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டத் தரத்தை மேம்படுத்துதல் மற்றும் உயர்கல்வித் துறையில் ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளை மேம்படுத்தல் என்பன செயற்திட்டத்தின் குறிக்கோள்களாகும். கடன் மற்றும் நிதியளித்தல் உடன்படிக்கைகளின் பிரகாரம் செயற்திட்டத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட மொத்தக் கிரயம் ரூபா 18,136 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 100 மில்லியனானதுடன் இது சர்வதேச அபிவிருத்திச் சங்கத்தினால் நிதியளிக்கப்படுவதற்கு உடன்பாடு காணப்பட்டது. செயற்திட்டம் அதன் நடவடிக்கைகளை 2018 மார்ச் 01 இல் ஆரம்பித்திருந்ததுடன் 2023 யூன் 30 அளவில் பூர்த்திசெய்யப்படுவதற்கு பட்டியலிடப்பட்டிருந்தது.

1.3 முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

எனது அறிக்கையின் 02 ஆம் அட்டவணையில் விபரிக்கப்பட்ட விடயங்களினால் ஏற்படும் தாக்கத்தினை தவிர்த்து, செயற்திட்டத்தின் 2021 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான நிதி நிலைமையினையும் அத்திகதியில் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான செலவினக் கூற்றினையும் அதனது காசுப்பாய்ச்சலினையும் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கீட்டு தத்துவங்களிற்கு இணங்க இணைக்கப்பட்டுள்ள நிதிக்கூற்றுக்கள் உண்மையாகவும் நியாயமாகவும் தருகின்றன என்பது எனது அபிப்பிராயமாகும்.

1.4 அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை

இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களுக்கு (எஸ்எல்ஏயூஎஸ்எஸ்) இணங்க எனது கணக்காய்வினை நான் மேற்கொண்டேன். அந்நியமங்களின் கீழான எனது பொறுப்புக்கள் எனது அறிக்கையில் நிதிக்கூற்றுக்களின் கணக்காய்விற்கான கணக்காய்வாளரின் பொறுப்புக்கள் பந்தியில் மேலும் விபரிக்கப்படுகின்றன. எனது அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை ஒன்றினை வழங்குவதற்கு போதியளவும் பொருத்தமானதுமான கணக்காய்வுச் சான்றுகளை நான் பெற்றுக்கொண்டுள்ளேன் என நான் நம்புகிறேன்.

1.5 நிதிக்கூற்றுக்களிற்கான முகாமைத்துவத்தினதும் அவ் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட தரப்பினர்களினதும் பொறுப்புக்கள்

நிதிக்கூற்றுக்களை இலங்கை கணக்கீட்டு நியமங்களிற்கு இணங்க தயாரித்து சரியாகவும் நியாயமாகவும் சமர்ப்பித்தல் மற்றும் மோசடி அல்லது தவறுகளின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய பொருண்மையான பிறழ் கூற்றுக்களிலிருந்து விடுபட்ட நிதிக்கூற்றுக்களைத் தயாரிப்பதற்கு

அவசியமானதென முகாமைத்துவம் நிர்ணயிக்கின்ற அத்தகைய உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகள் என்பவற்றிற்கு முகாமைத்துவம் பொறுப்பாக உள்ளது.

செயற்திட்டத்தின் நிதி அறிக்கையிடல் செயன்முறையை மேற்பார்வை செய்தல் அவ் ஆளுகைக்குட்பட்ட தரப்பினர்களின் பொறுப்பாக உள்ளது

1.6 நிதிக்கூற்றுக்களின் கணக்காய்விற்கான கணக்காய்வாளரின் பொறுப்புக்கள்

மோசடி அல்லது தவறு காரணமாக ஏற்படக்கூடிய அனைத்துப் பொருண்மையான பிறழ் கூற்றுக்களிருந்து நிதிக்கூற்றுக்கள் விடுபட்டுள்ளனவா என்பதற்கான நியாயமான உறுதிப்பாட்டைப் பெற்றுக்கொள்வதும் எனது அபிப்பிராயத்தை உள்ளடக்குகின்ற கணக்காய்வாளர் அறிக்கை ஒன்றை வழங்குவதும் எனது குறிக்கோள்களாக உள்ளன. நியாயமான உறுதிப்பாடென்பது உறுதிப்பாட்டின் உயர் நிலையொன்றாக காணப்படுகின்ற போதிலும் இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களிற்கு இணங்க மேற்கொள்ளப்படுகின்ற கணக்காய்வில் பொருண்மையான பிறழ்கூற்றொன்று காணப்படுகையில் அதனை எல்லா வேளையிலும் கண்டுபிடிக்கும் என்பதற்கு அது உத்தரவாதத்தினை வழங்குவதில்லை. பிறழ்கூற்றுக்களானவை மோசடி அல்லது தவறு காரணமாக எழக்கூடுமென்பதுடன் அவற்றுள் இந்த நிதிக்கூற்றுக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு பாவனையாளர்களால் மேற்கொள்ளப்படும் பொருளாதாரத் தீர்மானங்கள் மீது தனித்தனியாகவோ அல்லது கூட்டுமொத்தமாகவோ செல்வாக்குச் செலுத்தக்கூடுமென நியாயமாக எதிர்பார்க்கப்படுபவை பொருண்மையானவையாக கருத்திலெடுக்கப்படும்.

இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களின் பிரகாரம் கணக்காய்வின் பகுதியொன்றாக, கணக்காய்வின் போது உயர்தொழில் தீர்ப்புக்களை நான் மேற்கொண்டு உயர்தொழில் ஐயப்பாட்டினையும் பேணுகின்றேன். அத்துடன்

- மோசடி அல்லது தவறு காரணமாக நிதிக்கூற்றுக்களிற்கு ஏற்படக்கூடிய தவறான கூற்றுக்களின் பொருண்மையான ஆபத்துக்களை இனங்கண்டு மதிப்பீடு செய்தல், அந்த இடர்களை எதிர்கொள்ளக்கூடிய கணக்காய்வு நடைமுறைகளை வடிவமைத்துச் செயற்படுத்துதல் மற்றும் எனது அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை ஒன்றினை வழங்குவதற்குப் போதியளவும் பொருத்தமானதுமான கணக்காய்வுச் சான்றுகளை பெற்றுக்கொள்ளுதல். மோசடியானது தவறான கூட்டிணைவு, தவறான ஆவணம் தயாரித்தல், வேண்டுமென்று விட்டுவிடுதல்கள், தவறான வெளிப்படுத்தல்கள் அல்லது உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டிலான எல்லை மீறல்களை உள்ளடக்குவதால் மோசடி மூலம் ஏற்படும் பொருண்மையான பிறழ் கூற்றொன்றைக் கண்டுபிடிக்காது விடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்தானது தவறின் மூலமான விளைவொன்றைவிடக் கூடியதாகும்.
- சந்தர்ப்பங்களிற்குப் பொருத்தமான கணக்காய்வு நடைமுறைகளை வடிவமைப்பதற்காக கணக்காய்வுடன் தொடர்புடைய உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகள் தொடர்பான அறிவை பெற்றுக்கொள்வதற்காகவேயன்றி செயற்திட்டத்தின் உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகளின் செயற்திறன் மீது அபிப்பிராயமொன்றை தெரிவிக்கும் நோக்கத்திற்காக அல்ல.
- பயன்படுத்திய கணக்கீட்டுக் கொள்கைகளின் பொருத்தப்பாடுகளையும் கணக்கீட்டு மதிப்பீடுகளின் நியாயத் தன்மையினையும் மற்றும் முகாமைத்துவத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தொடர்புடைய வெளிப்படுத்தல்களினையும் மதிப்பீடு செய்தல்.
- வெளிப்படுத்தல்கள் அடங்கலாக நிதிக்கூற்றுக்களின் ஒட்டுமொத்த சமர்ப்பித்தல், கட்டமைப்பு மற்றும் உள்ளடக்கங்களை மதிப்பீடு செய்தல் மற்றும் நியாயமான சமர்ப்பித்தலினை நிறைவேற்றுவதற்கு அடிப்படையாகக் காணப்பட்ட கொடுக்கல் வாங்கல்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளை நிதிக்கூற்றுக்கள் பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றனவா என்பதனை மதிப்பீடு செய்தல்.

எனது கணக்காய்வின் போது என்னால் இனங்காணப்படுகின்ற உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகளிலுள்ள ஏனைய விடயங்களிற்கிடையேயான ஏதாவது முக்கியமான குறைபாடுகள் உள்ளடங்கிய முக்கியமான கணக்காய்வுக் காண்புகள் தொடர்பாக ஆளுகையுடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்டவைகளை நான் தெரிவிக்கின்றேன்.

2. நிதிக்கூற்றுக்கள் மீதான கருத்துரைகள்

2.1 கணக்கீட்டுக் குறைபாடுகள்

இல	கணக்கீட்டுக் குறைபாடுகள்	முகாமைத்துவத்தின் பதில்கள்	கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரைகள்
(அ)	நிதி அறிக்கைகளின் பிரகாரம் பதினைந்து பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் இலங்கை உயர்தொழில்நுட்பவியல் கல்வி நிறுவகம் (எடுஐயுவு) என்பவற்றின் 2021 சனவரி 01 இல் உள்ளபடியான உபகரணம், சிவில் பணி, கலாநிதி பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் மற்றும் கற்றலினை மேம்படுத்தல், கற்பித்தல் மற்றும் மதிப்பீடு. ஆங்கில மொழி கற்பித்தல் அலகு என்பவற்றின் திறட்டிய மீதி ரூபா 4,296 மில்லியனாக இருந்தது. எனினும், சம்பந்தப்பட்ட பல்கலைக்கழகங்களின் ஒன்பது செயற்பாட்டு தொழில்நுட்ப செயலகங்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட உறுதிப்படுத்தல்களின் படி அத்தகைய மீதிகள் நிதிக்கூற்றுக்களில் ரூபா 176 மில்லியனால் குறைவாகவும் ரூபா 114 மில்லியனால் மிகையாகவும் காட்டப்பட்டுள்ளது.	ஓஎம்எஸ்டி மற்றும் செயற்பாட்டு தொழில்நுட்ப செயலகங்கள் என்பவற்றின் கணக்குகளில் அறிக்கையிடப்பட்ட வருடாந்த செலவினங்களுக்கிடையிலான பிரதான காரணமாக ஆண்டின் போது ஏற்பட்ட மொத்த செலவினத்தை அறிக்கையிடுவதற்கு திறைசேறியினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பாதீடு போதாமையாகும்.	சரியான திறட்டிய மீதிகள் நிதிக்கூற்றுக்களில் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
(ஆ)	நிதி அறிக்கைகளின் பிரகாரம் உபகரணம், சிவில் பணி மற்றும் உயர்கல்வியின் தரத்தை மேம்படுத்தல் என்பவற்றின் மீது ஏற்பட்ட செலவினம் ரூபா 4,078 மில்லியனாக இருந்தது. எனினும், பல்கலைக்கழகங்களின் பத்து செயற்பாட்டு தொழில்நுட்ப செயலகங்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட உறுதிப்படுத்தல்களின் படி அத்தகைய மீதிகள் நிதிக்கூற்றுக்களில் ரூபா 206 மில்லியனால் குறைவாகவும் ரூபா 179 மில்லியனால் மிகையாகவும் காட்டப்பட்டுள்ளது.	-மேற்படி-	-மேற்படி-
(இ)	நிதி அறிக்கைகளின் பிரகாரம் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் இலங்கை உயர்தொழில்நுட்பவியல் கல்வி நிறுவகம் என்பவற்றுக்கான கட்டுநிதி 2021 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளபடியாக ரூபா 430 மில்லியனாக இருந்தது. எனினும், சம்பந்தப்பட்ட பல்கலைக்கழகங்களின் பத்து செயற்பாட்டு தொழில்நுட்ப செயலகங்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட உறுதிப்படுத்தல்களின் படி, நிதிக்கூற்றுக்களில் கட்டுநிதி மீதியானது ரூபா 92 மில்லியனால் குறைவாகவும் ரூபா 273 மில்லியனால் மிகையாகவும் காட்டப்பட்டுள்ளது.	-மேற்படி-	-மேற்படி-

2.2 விதிகள் மற்றும் பிரமாணங்களுடன் இணங்காமை

இல.	சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் பிரமாணங்களுடனான தொடர்பு	இணங்காமைகள்	முகாமைத்துவத்தின் பதில்கள்	கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரைகள்
(அ)	2016 ஆம் ஆண்டின் 03 ஆம் இலக்க பணியாளர்களின் தேசிய குறைந்தளவான வேதனம்	தொழில்நுட்ப உதவியாளர்களாக நியமிக்கப்பட்ட பணியாளர்களின் இலக்கம்	ஒவ்வொரு தொழில்நுட்ப உதவியாளருக்கும் டிஓஆர் வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன்	சட்டத்தின் தேவைப்பாடுகளை கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

மற்றும்
இப்பணியாளர்களினால்
மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்
என்பன சம்பளப்பட்டியலில்
குறிப்பிடப்படவில்லை.

அவர்களில்
ஒவ்வொருவரும் நீ்கு
மற்றும் நுவுகு இற்காக
பதிவு செய்யப்பட்டு
தனித்துவமான
இலக்கமொன்றும்
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
யுர்நுயுனு பணிகளினது
வசதிகளுக்காக
தொழில்நுட்ப
உதவியாளர்களின்
நியமனம்
தேவைப்பட்டது.

(ஆ) 2019 மார்ச் 05 ஆம்
திகதிய 01.:2019 ஆம்
இலக்க முகாமைத்துவ
சுற்றறிக்கையின் 2.1.2
ஆம் பந்தி மற்றும் 2017
யூலை 03 ஆம் திகதிய
னுஆளு.:7777.:யுர்நுயுனு
ஆம் இலக்க
முகாமைத்துவ சேவைகள்
திணைக்களத்தின் கடிதம்

2021 திசெம்பர் இல் ஒன்பது
பல்கலைக்கழகங்களின்
செயற்பாட்டு தொழில்நுட்ப
செயலகங்களின் சம்பளக்
கொடுப்பனவினது மாதிரி
கணக்காய்வின் போது 24
தொழில்நுட்ப
உதவியாளர்கள்
முகாமைத்துவ சேவைகள்
திணைக்களத்திடமிருந்து
முறையான அங்கீகாரமின்றி
பணிக்கமர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.
நீ்கு மற்றும் நுவுகு இற்காக
முறையே ரூபா 127,068
மற்றும் ரூபா 31,766
உள்ளடக்கி படியாக
மொத்தம் ரூபா 1,217,658
தொகை
செலுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும்
பல்கலைக்கழக செயற்பாட்டு
தொழில்நுட்ப
செயலகங்களில்
அங்கீகாரத்திற்கு முரணாக
35 தொழில்நுட்ப
உதவியாளர்களாக
தொழில்நுட்ப
உத்தியோகத்தர்கள்
பணிக்கமர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.

- கடன்
உடன்படிக்கையின்
ஏற்பாடுகளின்
பிரகாரம், செயற்திட்ட
நடவடிக்கைகளை
அமுல்படுத்துவதற்கு
தேவைப்படும் போது
செயற்திட்டமானது
தொழில்நுட்ப
உதவியாளர்களின்
உதவியினை
பெற்றுக்கொள்ள
முடியும்.

உத்தியோகத்தர்களின்
நியமனத்திற்கு
முறையான
அங்கீகாரம்
பெறப்பட வேண்டும்.

- ஒவ்வொரு
செயற்பாட்டு
தொழில்நுட்ப
செயலகங்களிற்காக
இரு முழு நேர
அதிகாரிகள்
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
செயற்பாடுகளை
நடைமுறைப்படுத்துவத
ற்கு தொழில்நுட்ப
உதவியாளர்களின்
உதவிகள்
அவசியமாகும்.

(இ) நி.பி. 507 (2) மற்றும்
2014 ஒக்தோபர் 17 ஆம்
திகதிய 02.:2014 ஆம்
இலக்க பொது நிதி
சுற்றறிக்கை மற்றும்
05.:2016 ஆம் இலக்க
பொது நிதி
சுற்றறிக்கையின் 03 ஆம்
பந்தியின் 3.1.7 மற்றும்
3.2.7 ஆம் பிரிவு

ரூபா 2,762 மில்லியனிற்காக
கொள்வனவு செய்யப்பட்ட
உருப்படிகள் தொடர்பாக
கணக்காய்வாளர்
நாயகத்திற்கு வருடாந்த
பொருள் மெய்மையாய்வு
அறிக்கைகளை
சமர்ப்பிப்பதற்கு
செயற்திட்டத்தின் செயற்பாட்டு
தொழில்நுட்ப செயலகம்
தவறியுள்ளது.

பல்கலைக்கழகங்கள்
இவ் உருப்படிகளினை
உள்ளடக்கிய பொருள்
மெய்மையாய்வு
அறிக்கைகளினை
கணக்காய்வாளர்
நாயகத்திற்கு
சமர்ப்பிப்பவர்கள்.

நிதிப்
பிரமாணங்களுடன்
இணங்க வேண்டும்.

(ஈ)	2006 இன் வழிகாட்டிகளின் ஆம் பந்தி	பெறுகை 8.12.4	நீடிப்பு திகதியான 2021 திசெம்பர் 13 இல் இருந்து 05 மாதங்கள் கடந்த பின்னரும் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தினால் விஞ்ஞான பீடத்தின் கணனி ஆய்வுகூட நிர்மானத்திற்காக பூர்த்தியாக்கப்பட்ட சேவைகளின் சான்றிதழ் பெறப்பட்டிருக்கவில்லை.	இறுதி பட்டியலின் சரிபார்த்தல் பணி செயன்முறையில் உள்ளது. இறுதிக்கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளப்பட்டவுடன் பூர்த்தியான சேவைகளின் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.	தாமதங்களை குறைத்துக் கொள்வதற்கும், தொழிற்பாட்டு கிரயங்களை குறைப்பதற்காக உரிய நேரத்தில் ஒப்பந்தப் பணிகள் பூர்த்தி செய்வதனை நிச்சயப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.
-----	-----------------------------------	---------------	---	--	---

2.3 தீர்க்கப்படாத மீதிகள்

கணக்காய்வு விடயங்கள்

முறையான தேவை ஆய்வுகளின்றி மாதாந்த அடிப்படையில் கட்டுநிதியாக செயற்பாட்டு மேற்பார்வை ஆதரவளித்தல் குழுவிடமிருந்து (முஆளுவு) பல்கலைக்கழகத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள செயற்பாட்டு தொழில்நுட்ப செயலகத்திற்கு (முவுளு) நிதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, 04 பல்கலைக்கழகங்களின் செயற்பாட்டு தொழில்நுட்ப செயலகங்கள் 6 தொடக்கம் 12 மாதங்கள் வரை ரூபா 74,447,755 முற்பணத்தின் கனிசமான தொகையினை தீர்ப்பனவு செய்யப்படாமல் வைத்திருந்தது.

முகாமைத்துவத்தின் பதில்கள்

கொவிட் 19 நிலைமை காரணமாக உபகரணத்தின் விநியோகம் மற்றும் நிர்மாணப் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டு கொடுப்பனவுகளை செலுத்துதல் தாமதமாக்கப்பட்டிருக்கலாம்.

கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரைகள்

பணிகளை துரிதப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதுடன் பல்கலைக்கழகங்களின் பணிகள் மீது மேற்பார்வை செயற்பாடுகளையும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். சரியான கிரயத்தில் சரியான நேரத்தில் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு பல்கலைக்கழகங்களில் காணப்படும் விளைவற்ற நிதிகளை தவிர்ப்பதற்காக நிதிகளை விடுவிப்பதற்கு முன் பணிகளுக்கான துல்லியமான தொகை மதிப்பிடப்பட வேண்டும்.

3. பௌதீக செயலாற்றல்

3.1 செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளின் நிதி செயன்முன்னேற்றம்

உயர் கல்வி விரிவாக்கல் மற்றும் அபிவிருத்தி செயற்பாட்டை துரிதப்படுத்தல் செயற்திட்டத்தின். நிகழ்ச்சித்திட்ட கூறுகள் 3 முடிவுப் பகுதிகள் மற்றும் 6 வழங்கல் இணைப்பு குறிகாட்டிகளின் கீழ் நடாத்தப்படுகின்றன. விபரங்கள் பின்வருமாறு:

நிகழ்ச்சித்திட்ட கூறுகள் முடிவு பகுதி 1	பொருளாதார அபிவிருத்திக்கான முன்னுரிமை துறைகளில் உயர்கல்வியில் மாணவர் உட்சேர்க்கையை அதிகரித்தல்
முடிவு பகுதி 2	உயர்கல்வியின் தரத்தை மேம்படுத்துதல்
முடிவு பகுதி 3	ஆராய்ச்சி, அபிவிருத்தி மற்றும் புத்தாக்கங்களை ஊக்குவித்தல்
செயற்திட்ட கூறு	செயற்பாடுகள் மற்றும் கண்காணிப்பு ஆதரவு குழு

இல	கூறு.உபகூறு	கணக்காய்வு விடயங்கள்	முகாமைத்துவத்தின் பதில்கள்	கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரைகள்
(அ)	முடிவு பகுதி 1 (ை) உபகரணம்	உபகரணத்திற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட மொத்த ஒதுக்கீட்டில், 02 பல்கலைக்கழகங்கள் தவிர்ந்த ஏனைய பல்கலைக்கழகங்கள் 2021 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகையிலிருந்து 55 சதவீதம் வரையிலும் பயன்படுத்தவில்லை.	கிழக்கு: உபகரணமொன்றை கொள்வனவு செய்வதற்காக நீண்டதொரு காலப்பகுதியை பெறுகை செயன்முறை எடுத்துள்ளது. இ.தி.ப: 2021.02.25 இல் ஒதுக்கீடு அங்கீகரிக்கப்பட்டது. சபரகமுவ மற்றும் தெ.கிழக்கு: இறக்குமதி தடைகள் மற்றும் நாணயமாற்று வீத தளம்பல்கள் காரணமாக விநியோகத்தர்களால் சிரமங்கள் முகங்கொடுக்கப்பட்டது. கம்பஹா விக்: 2021.07.30 இல் ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது. கல்வி அமைச்சு: கல்வி அமைச்சிற்காக ரூபா 5.13 மில்லியன் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.	செயற்திட்ட முகாமைத்துவ அலகினால் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளின் மேற்பார்வை மற்றும் கண்காணிப்பின் மீது போதுமானதும் வினைத்திறனுமான பெறுகை முகாமைத்துவ முறைமை அமுல்படுத்தப்பட வேண்டும்.
(ை)	சிவில் பணிகள்	சிவில் பணிகளுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட மொத்த ஒதுக்கீட்டில், ஒரு பல்கலைக்கழகம் தவிர்ந்த ஏனைய பல்கலைக்கழகங்கள் 2021 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகையிலிருந்து 25 சதவீதம் வரையிலும் பயன்படுத்தவில்லை.	கொவிட் 19, கட்டிட மூலப்பொருட்களின் தட்டுப்பாடு, விலை உயர்வுகள், ஊழியர் பற்றாக்குறை மற்றும் ஏனைய காரணிகளினால் நிர்மாண செயற்பாடுகள் பாதிக்கப்பட்டன.	தாமதங்களை குறைத்துக் கொள்வதற்கும், தொழிற்பாட்டு கிரயங்களை குறைப்பதற்காக உரிய நேரத்தில் ஒப்பந்தப் பணிகள் பூர்த்தி செய்வதனை நிச்சயப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.

(ஆ) முடிவு பகுதி 3 (அ) ரூபு கலம்	ரூபு கலத்திற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட மொத்த ஒதுக்கீட்டில், குறைந்தபட்சம் 56.5 சதவீதத்தினை பயன்படுத்திய ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர பல்கலைக்கழகம் தவிர்ந்த ஏனைய அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களும் 2021 திசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட ரூபா 15 மில்லியன் தொகையிலிருந்து 47 சதவீதத்திற்கு குறைவாகவே பயன்படுத்தியுள்ளன.	ரூபு பணியானது 04 கட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ஒவ்வொரு கட்டங்களினையும் பூர்த்தி செய்த பிற்பாடு மேற்கூறிய தவணைகள் விடுவிக்கப்படுகின்றன.	மொத்த ஒதுக்கீடுகள் செயற்திட்ட காலப்பகுதிக்குள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
(இ) ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்க வர்த்தகமயமாக்கல் (சுஜ்ஜ)	ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்க வர்த்தகமயமாக்கல் என்பவற்றுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட மொத்த ஒதுக்கீட்டில் கிழக்கு, களனி, இ.தி.ப, உருகுணை பல்கலைக்கழகங்கள் 2021 திசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகையிலிருந்து குறைந்தபட்சம் 50 சதவீதங்களினைக்கூட பயன்படுத்தவில்லை.	கொவிட் 19 முடக்கம், இறக்குமதி தடைகள், பெறுகை செயற்பாடுகளுடன் தொடர்பான விடயங்கள் காரணமாக நிதி செயன்முன்னேற்றம் பாதிப்படைந்தது.	மேலும் தாமதிக்காமல் தாமதமான செயற்பாடுகளை நிறைவேற்ற வேண்டும்.
(இ) ஆராய்ச்சி சார்ந்த அபிவிருத்தி (ஊழ்சு)	ஆராய்ச்சி சார்ந்த அபிவிருத்திக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட மொத்த ஒதுக்கீட்டில், கிழக்கு மற்றும் தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகங்கள் 2021 திசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகையிலிருந்து குறைந்தபட்சம் 25 சதவீதங்களினைக்கூட பயன்படுத்தவில்லை.	-மேற்படி-	மேலும் தாமதிக்காமல் தாமதமான செயற்பாடுகளை நிறைவேற்ற வேண்டும்.
(இ) கலாநிதிப் பட்டம் (ஈனு)	199 கல்வியாளர்களில், வெளிநாடுகளில் தங்கள் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களினை தொடரும் 97 கல்வியாளர்களின் கலாநிதி பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் நிறைவு செய்தல் திகதியும் முதுமாணி	2020.06.24 ஆம் திகதி நடைபெற்ற முகாமைத்துவ கூட்டத்தில் கலந்துரையாடப்பட்டதுடன் அமைச்சின் இவ்விடயத்தினை கொண்டு தீர்மானிக்கப்பட்டது.	2020.06.24 ஆம் திகதி நடைபெற்ற முகாமைத்துவ கூட்டத்தில் இது கவனத்திற்கு இணங்க வேண்டும்.

பட்டத்தினை தொடரும் னுடுஐயுவுநு இன் கல்வியாளர் ஒருவரின் நிறைவு செய்தல் திகதியும் செயற்திட்ட காலப்பகுதியான 2023 யூன் நிறைவடைந்த பின்னரும் தொடரப்படும். இவ் 98 கல்வியாளர்களின் 2021 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறாக ஏற்பட்ட செலவினம் ரூபா 251,231,483 ஆகும்.

3.2 செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளின் பௌதீக செயன்முன்னேற்றம்

இல	கூறு.உபகூறு	கணக்காய்வு விடயங்கள்	முகாமைத்துவத்தின் பதில்கள்	கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரைகள்
(அ)	ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்க வர்த்தகமயமாக்கல் (சுஐஊ)	வழங்கப்பட்ட ரூபா 45 மில்லியன் மொத்த தொகையில், இயற்கை இறப்பரிலான பெறுமதி கூட்டிய கருவியாக நானோமூலப்பொருளின் முன்மொழிவின் மீது ஸ்ரீ ஐயவர்த்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் இரசாயனவியல் திணைக்களத்தினால் 2021 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறாக ரூபா 39.3 மில்லியன் தொகை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அமுல்படுத்தல் திகதியானது முன்மொழிவின் பிரகாரம் 2018.10.05 ஆகவும் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் 2018.11.12 ஆகவும் இருந்தது.	கொவிட் 19 முடக்கம், இறக்குமதி தடைகள், பெறுகையில் காணப்பட்ட விடயங்கள், ஆய்வகங்களிற்கான அணுகல் ஆகியவற்றை கருத்திற்கொண்டு இச்செயற்திட்டம் 2022.12.31 வரை நீடிக்கப்பட்டது.	செயற்திட்ட மதிப்பீட்டு ஆவணத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தேவைப்பாடுகளுடன் இணங்க வேண்டும்.
(ஆ)	சுஐஊஇ சுற்று 1	வழங்கப்பட்ட ரூபா 35 மில்லியன் மொத்த தொகையில், நிகழ் நேர விவசாய தொலைபேசி அடிப்படையிலான தகவல் முறைமை (“கொவி நென்”) வர்த்தகமயமாக்கலின் முன்மொழிவின் மீது உருகுணை பல்கலைக்கழகத்தின் விஞ்ஞான பீடத்தினால் 2021 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறாக ரூபா 19 மில்லியன் தொகை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அமுல்படுத்தல் திகதியானது முன்மொழிவின் பிரகாரம் 2018.10.02 ஆகவும் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் 2018.12.21 ஆகவும் இருந்தது.	கொவிட் 19 முடக்கம், பெறுகையில் காணப்பட்ட விடயங்கள், தரவு சேகரிப்பிற்கான பயணத் தடைகள் ஆகியவற்றை கருத்திற்கொண்டு இச்செயற்திட்டம் 2022.12.31 வரை நீடிக்கப்பட்டது.	-மேற்படி-

- (இ) னுமுசு -
சுற்று 1
- வழங்கப்பட்ட ரூபா 35 மில்லியன் மொத்த தொகையில், நிரிழிவு நோய்க்காக புகழ்பெற்ற ஊட்டச்சத்து மருந்தின் அபிவிருத்தி: கோவைக்காய் (கொக்கினிய க்ராண்டிஸ்) இலை சாற்றுடன் நானோதுகள்களின் அடிப்படையிலான இணைக்கப்பட்ட சூத்திரங்களின் உயிர்சக்தி மற்றும் நச்சுயியல் கற்கைகளின் மீது உருகுணை பல்கலைக்கழகத்தின் உயிர்வேதியல் திணைக்களத்தினால் 2021 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறாக ரூபா 20.4 மில்லியன் தொகை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அமுல்படுத்தல் திகதியானது முன்மொழிவின் பிரகாரம் 2019 ஏப்ரல் மாதத்திலும் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் 2019 மார்ச் மாதமாகவும் இருந்தது.
- கொவிட் 19 முடக்கம், இறக்குமதி தடைகள், பெறுகையில் காணப்பட்ட விடயங்கள், ஆய்வகங்களிற்கான அணுகல் ஆகியவற்றை கருத்திற்கொண்டு இச்செயற்திட்டம் 2022.12.21 வரை நீடிக்கப்பட்டது.
- மேற்படி-
- (ஈ) னுமுசு -
சுற்று 2
- வழங்கப்பட்ட ரூபா 40 மில்லியன் மொத்த தொகையில், தனிமைப்படுத்தப்பட்ட இயற்கையான பக்றீறியாவினை பயன்படுத்தி இலங்கையில் நன்னீர் பாசிப்பூக்களை கட்டுப்படுத்த பசுமை தொழில்நுட்ப அணுகுமுறையின் முன்மொழிவின் மீது உருகுணை பல்கலைக்கழகத்தின் விஞ்ஞான பீடத்தினால் 2021 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறாக ரூபா 27.9 மில்லியன் தொகை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அமுல்படுத்தல் திகதியானது முன்மொழிவின் பிரகாரம் 2019 யூன் மாதத்திலும் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் 2019 மே மாதமாகவும் இருந்தது.
- கொவிட் 19 முடக்கம், இறக்குமதி தடைகள், பெறுகையில் காணப்பட்ட விடயங்கள், நாடு முழுவதும் மாதிரிகளை சேகரிப்பதில் காணப்பட்ட சிரமங்கள், ஆய்வகங்களிற்கான அணுகல் ஆகியவற்றை கருத்திற்கொண்டு இச்செயற்திட்டம் 2022.11.03 வரை நீடிக்கப்பட்டது. முஆளுவு 2022 இல் செயன்முன்னேற்றத்தினை மீளாய்வு செய்து மேலதிக கால நீடிப்புக்கள் வழங்கப்படும்.
- மேற்படி-
- (உ) கலாநிதி பட்டம் தொடர்பான தகவல்கள்
- அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களிடமிருந்து தகவல்கள் கோரப்பட்டது - செயற்பாட்டு தொழில்நுட்ப செயலகம் மற்றும் இலங்கை உயர்தொழில்நுட்பவியல் நிறுவகம் (ளுடுஐயுவுநு). எனினும், கொழும்பு, யாழ்ப்பாணம், மொறட்டுவ, ரஜரட்ட, சபரகமுவ, தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகங்கள், திறந்த பல்கலைக்கழகம், ஏய்யு மற்றும் ளுடுஐயுவுநு என்பன கலாநிதிப் பட்டம் தொடர்பான தகவல்களை சமர்ப்பிக்க தவறியுள்ளது.
- அனைத்து முவுளு பணிப்பாளர்களையும் கணக்காய்வு ஐயவினாக்களுக்கு பதிலளிக்கவும் தாமதமின்றி கோரப்பட்ட தகவலை சமர்ப்பிக்குமாறும் அறிவுறுத்தப்படுவார்கள்.
- சட்டத் தேவைப்பாடுகளுடன் இணங்க வேண்டும்.
- 15 கல்வியலாளர்கள் அவர்களின் கலாநிதிப் பட்டம் அல்லது முதுமாணிப் பட்டம் என்பவற்றின் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை பூர்த்தி செய்வதற்கு பட்டியலிடப்பட்டிருந்ததுடன் 2022 ஏப்ரல் 30 ஆம் திகதி அல்லது அதற்கு முதல் பல்கலைக்கழகத்திற்கு
- கொவிட் நிலைமை காரணமாக உடன்படிக்கையில் இவ்நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை நிர்ணயிக்கப்பட்ட பெற்றவர்களினால் எதிர்பார்த்த படி தேவைப்பாடுகளுடன் இணங்க

திரும்புவதற்கும் எதிர்பார்த்தனர். எனினும், 2022 மே 30 ஆம் திகதியளவில் முஆளுவு மூலம் வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் 2022 ஏப்ரல் மாதத்தின் போது ஏழு பல்கலைக்கழகங்கள் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல்களின் பிரகாரம், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர பல்கலைக்கழகம் மற்றும் இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம் என்பவற்றின் இரு கல்வியாளர்கள் மாத்திரமே கடமைக்கு திரும்பி செயற்திட்டத்தினை பூர்த்தி செய்துள்ளனர்.

கலாநிதிப் பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டத்தினை வேண்டும். பூர்த்தி செய்ய முடியவில்லை.

(அ) கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்திடமிருந்தான விண்ணப்பதாரி ஒருவர் இந்தியாவில் அவருடைய கலாநிதிப் பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டத்தினை 2016.11.01 இல் ஆரம்பித்திருந்ததுடன் 2020.11.30 ஆம் திகதியில் பல்கலைக்கழகத்திற்கு திரும்புவதற்கும் எதிர்பார்த்து 2020.03.01 இல் பல்கலைக்கழகத்திற்கு திரும்பினார். எனினும், அவர் 2022.05.30 ஆம் திகதி வரையிலும் அவருடைய இறுதி ஆய்வறிக்கையை சமர்ப்பிக்கவில்லை.

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தினை பெற்ற நபர் உடன்படிக்கையில் பல்கலைக்கழகத்திற்கு திரும்பிய நிர்ணயிக்கப்பட்ட உண்மையான திகதியை தேவைப்பாடுகளுடன் இணங்க உறுதிப்படுத்தினார். எனினும், வேண்டும். முஆளுவு இற்கு இறுதி ஆய்வறிக்கையினை வழங்குவதற்கு நிலுவையாக உள்ளதுடன் இறுதியாக்கம் செய்யப்பட்ட பிற்பாடு சமர்ப்பிப்பதற்கும் உடன்பாடு காணப்பட்டது.

(ஆ) 2022 பெப்ரவரி, ஏப்ரல் மற்றும் 2020 மே இல் திரும்புவதற்கு எதிர்பார்த்த ரூபா 9,007,872 , ரூபா 6,266,186 மற்றும் ரூபா 4,500,000 கிரயத்துடன் முறையே நியூசிலாந்து, மலேசியா மற்றும் அமெரிக்கா நாடுகளில் கலாநிதி பட்டத்தினை தொடர்ந்த பேராதனிய பல்கலைக்கழகத்திடமிருந்தான 03 விண்ணப்பதாரிகள் தொடர்பாக தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டது. எனினும், தகவலின் படி, ஒரு விண்ணப்பதாரர் டபிள்யூ.ஈ.எப் இனை பெற்று 2022.01.25 இல் விலகினார். (பூர்த்தியாக்கல் திகதி - 2022.04.10 மற்றும் பல்கலைக்கழகத்திற்கு திரும்புவதற்கு எதிர்பார்த்த திகதி - 2022.01.31). இரண்டாவது விண்ணப்பதாரர் பல்கலைக்கழகத்திற்கு திரும்பியமை தொடர்பான உண்மையான திகதியை பல்கலைக்கழகத்தினால் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. மூன்றாவது விண்ணப்பதாரி அவருடைய கலாநிதி பட்டத்தினை 2016 இல் ஆரம்பித்ததுடன் 2021.12.31 இல் திரும்பினார், 2018.11.01 ஆம் திகதியிலிருந்து யர்நாயுனு இன் நிதியளிப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டது.(இவருக்கு 05 வருடங்கள் விடுமுறைகள் வழங்கப்பட்டது). எனினும், முஆளுவு ஆனது நிலைமையை இற்றைப்படுத்தவும், 2022.05.30 ஆம் திகதி வரை மேற்கூறிய விண்ணப்பதாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் தவறியுள்ளது.

பேராதனிய பல்கலைக்கழகத்தின் -மேற்படி- தாபன கிளையின் படி, நியூசிலாந்திலிருந்து பெற்ற 1^{வது} நபர் - சபை அங்கீகாரத்தை பெற்ற பின்னர் பதவியை துறந்தவராகவும் முறியினை மீறியவராகவும் கருதப்படுவார். மலேசியாவிலிருந்து பெற்ற 2^{வது} நபர்- தனது பணியினை மீண்டும் ஆரம்பித்திருந்ததுடன் அவருடைய சான்றிதழ் இதுவரை சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.

அமெரிக்காவிலிருந்து பெற்ற 3^{வது} நபர்- அவருடைய சான்றிதழ் இதுவரை சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.

- (இ) வயம்ப பல்கலைக்கழகத்திடமிருந்தான இரு விண்ணப்பதாரிகள் அவர்களின் கலாநிதிப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டத்தினை 2022 மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதத்தில் பூர்த்தி செய்ய வேண்டியிருந்தும் 2022.05.30 ஆம் திகதி வரையிலும் பூர்த்தி செய்வதற்கு தவறியுள்ளனர். இரு விண்ணப்பதாரிகளும் ஆய்வறிக்கையினை சமர்ப்பிப்பதற்கு திட்டமிடுகின்றனர். கொவிட் 19 நிலைமை காரணமாக தாமதம் ஏற்பட்டது. -மேற்படி-
- (ஈ) 2021 ஏப்ரல் மற்றும் நவம்பர் , 2022.03.30 ஆம் திகதியில் பூர்த்தி செய்வதற்கு எதிர்பார்த்த முறையே ரூபா 908,750 , ரூபா 589,300 மற்றும் ரூபா 571,600 கிரயத்தில் இலங்கையில் முதுமாணிப் பட்டத்தினை தொடர்வதற்கு வழங்கப்பட்ட ரூபாய்வு இன் மூன்று விண்ணப்பதாரிகள் தொடர்பாக தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டது. எனினும், முஆளுவு மூலம் வழங்கப்பட்ட தகவலின் படி 2022.05.30 ஆம் திகதி வரை அவர்கள் பூர்த்தியாக்கவில்லை. கொவிட் 19 நிலைமையினால் விண்ணப்பதாரிகளால் பூர்த்தி செய்ய முடியவில்லை. -மேற்படி-
- (உ) ரூபா 1,124,432.75 கிரயத்தில் நியூசிலாந்தின் சென்டர்பெரி பல்கலைக்கழகத்தில் 03 வருட கலாநிதி பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டத்தினை தொடர கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் நபர் ஒருவருக்கு வழங்கப்பட்டது. ஆரம்பிக்கும் திகதியாக 2021.02.01 இருந்ததுடன் நிறைவு செய்தல் திகதியாக 2021.01.31 ஆக உள்ளது. கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் படி இந்த விண்ணப்பதாரர் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை கைவிட்டுள்ளார். முஆளுவு ஆனது ரூபா 1,124,432.75 தொகையினை 2022.05.30 ஆம் திகதி வரையிலும் மீளப்பெறவில்லை. நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை பெற்ற நபர் மீளவழங்க உடன்பட்டுள்ளார். நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை பெற்ற நபரிடமிருந்து தொகையினை மீளப்பெற விரைவாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.
- (ஊ) 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ரூபாய்வு இற்கு வழங்கப்பட்ட இலக்கினது இடைக்கால பெறுபேறுகள் குறிகாட்டியானது ரூபாய்வு நிகழ்ச்சித்திட்டம் குறைந்தபட்சம் 4,600 மாணவர்களால் உட்சேர்க்கையை 2021, 4^{வது} வருட இறுதியில் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றது. எனினும், மாணவர்கள் ஈடுபடுத்தப்படவில்லை என்பதுடன் ரூபாய்வு மூலம் இவ் இலக்கு அடையப்படவில்லை. ரூபாய்வு இடமிருந்து தகவலை செயற்திட்ட மதிப்பீட்டு பெற வேண்டும், எங்களின் ஆவணத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பதிலளிப்பினை தனியாக தேவைப்பாடுகளுடன் இணங்க சமர்ப்பிப்போம். வேண்டும்.

3.3 செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளின் ஆரம்பித்தல் /அமுல்படுத்தல் /பூர்த்தி செய்தல் என்பவற்றிலுள்ள தாமதங்கள்

இல	செயற்பாடுகள்	ஆரம்பிக்கப்பட /அமுல்படுத்தல் /பூர்த்தியாக்கப்பட பட்டியலிடப்பட்ட திகதி	ஆரம்பித்தல் / அமுல்படுத்தல் / பூர்த்தி செய்தல் திகதி	தாமதம்	முகாமைத்துவத்தின் பதில்கள்	கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரைகள்
(அ)	உலக வங்கியின் நிதிகள் ஊடாக மேற்கொள்ளப்படும் பறிமாற்றங்கள் மற்றும் செயற்திட்ட நடவடிக்கைகள் எனபவற்றின் கணக்கீட்டை மேற்கொள்வதற்காக பல்கலைக்கழகங்களின் முஆளுவு மற்றும் முவுளு இல் பயன்படுத்துவதற்கு தன்னியக்க கணக்கீட்டு முறைமை முன்மொழியப்பட்டது.	முறைமை நிறுவப்பட்டது - 2019.07.29	பெறுகை செயற்பாடு பூர்த்தியாக்கப்பட்டது - 2019.07.03 மற்றும் உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட்டது 2019.07.29	02 வருடங்களும் 09 மாதங்களும் கடந்த பின்னரும் 2022.04.30 இல் உள்ளபடியாக முறைமையானது முவுளு மட்டத்திற்கு நீடிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	பொதுவானதொரு தன்னியக்க கணக்கீட்டு முறைமையினை நிறுவுவது அதிக செலவினை ஏற்படுத்தும் என்பதனால் அமுல்படுத்தப்படவில்லை	செயற்திட்ட மதிப்பீட்டு ஆவணத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தேவைப்பாடுகளுடன் இணங்க வேண்டும்.
(ஆ)	இலங்கை பேராதனிய பல்கலைக்கழகத்தினால் கட்டளையிடப்பட்ட பின்வரும் உருப்படிகள் 2021 திசெம்பர் 31 வரை பெறப்படவில்லை. ஒரு வருடத்திற்கு மேலாகவும் இக்கட்டளைகள் விநியோகிப்படவில்லை.	ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது - 2020.03.06	அனுப்பப்பட்டது, ஆனால் இல் முறையாக இயங்கவில்லை.	01 வருடமும் 09 மாதங்களிற்கு மேலாக விநியோகிக்கப்படவில்லை.	உருப்படி விநியோகிக்கப்பட்டது. ஆனால், கோளாறு காரணமாக பொருட்கள் ஏற்கும் குழு நிரதகரித்தது. விநியோகத்தருக்கு அறிவிக்கப்பட்டு	செயற்திட்ட முகாமைத்துவ அலகினால் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளின் மேற்பார்வை மற்றும் கண்காணிப்பின் மீது போதுமானதும் வினைத்திறனுமான பெறுகை
(i)	விஞ்ஞான டிஜிடல் ஐடி அட்டை அச்சுப்பொறி - ரூபா 375,840	ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது - 2020.03.06	அனுப்பப்பட்டது, ஆனால் இல் முறையாக இயங்கவில்லை.	01 வருடமும் 09 மாதங்களிற்கு மேலாக விநியோகிக்கப்படவில்லை.	உருப்படி விநியோகிக்கப்பட்டது. ஆனால், கோளாறு காரணமாக பொருட்கள் ஏற்கும் குழு நிரதகரித்தது. விநியோகத்தருக்கு அறிவிக்கப்பட்டு	செயற்திட்ட முகாமைத்துவ அலகினால் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளின் மேற்பார்வை மற்றும் கண்காணிப்பின் மீது போதுமானதும் வினைத்திறனுமான பெறுகை

						2022.02.25	இல்	முகாமைத்துவ முறைமை அமுல்படுத்தப்பட வேண்டும்.
(ii)	விவசாயம் வெப்ப சாதனத்துடனான சாக்ஸ்லெட் பிரித்தெடுக்கும் கருவி- ரூபா 542,547	ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது 2019.11.18	—	பகுதியளவு விநியோகிக்கப்பட்டது.	02	ஆண்டுகளுக்கு மேலாக விநியோகிக்கப்படவில்லை	பொருட்கள் பெறப்பட்டாலும் முழுமையற்றதாக இருந்தது.	-மேற்படி-
(iii)	முகாமைத்துவ பணி நிலையம் - ரூபா 314,640	குழு ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது 2019.10.17	—	2021.12.31 இல் உள்ளபடியாக விநியோகிக்கப்படவில்லை	02	ஆண்டுகளுக்கு மேலாக விநியோகிக்கப்படவில்லை	தற்போதைய நிலைமை காரணமாக தாமதங்களை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	-மேற்படி-
(iv)	முகாமைத்துவ கதிரைகள்- ரூபா 53,110	மாநாட்டு ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது 2019.12.04	—	2021.12.31 இல் உள்ளபடியாக விநியோகிக்கப்படவில்லை	02	ஆண்டுகளுக்கு மேலாக விநியோகிக்கப்படவில்லை	விநியோகத்தர் பொருட்களை விநியோகிப்பதில் உள்ள இயலாமையை தெரிவித்தார். உருப்படி நிராகரிக்கப்பட்டது.	-மேற்படி-
(v)	முகாமைத்துவ ஒளி மாற்றும் (ஆரவரை அநனயை சீர்தர உவழி) -ரூபா 275,820	பல்லாடக கருவி ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது 2020.08.27	—	2021.12.31 இல் உள்ளபடியாக விநியோகிக்கப்படவில்லை	01	ஆண்டும் மாதங்களுக்கு மேலாக விநியோகிக்கப்படவில்லை	04 தெரிவு செய்யப்பட்ட விநியோகத்தர் பொருட்களை விநியோகிப்பதற்கான இயலாமையை தெரிவித்தார்.	-மேற்படி-

(vi)	விவசாய பீடம் (நீர் தர ஆராய்ச்சிக்கான இரட்டை உள்ளீட்டு எடுத்துச்செல்லும் மல்டிபரா மீற்றர் குச்சி) - ரூபா 693,081	ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது 2019	2021.12.31 இல் 02 ஆண்டும் 03 மாதங்களுக்கு மேலாக விநியோகிக்கப்படவில்லை	இல் 02 ஆண்டும் 03 மாதங்களுக்கு மேலாக விநியோகிக்கப்படவில்லை	பொருட்கள் விநியோகிக்கப்பட்டது ஆனால் ஆய்விற்கான கருவி இயங்காமை காரணமாக விநியோகிக்கப்பட்ட உருப்படியை குழுவால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை.	-மேற்படி-
(vii)	பல் மருத்துவ பீடம் இலத்திரனியல் உச்சி கண்டுபிடிப்பு சாதனம் (நுடநஉவசழனெஉயிநஒ டுழஉயவநசள)- 626,400	ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது 020.10.27	2022.03.22 வரை 01 ஆண்டும் 05 மாதங்களுக்கும் மேலாக விநியோகிக்கப்படவில்லை	2022.03.22 வரை 01 ஆண்டும் 05 மாதங்களுக்கும் மேலாக விநியோகிக்கப்படவில்லை	விநியோகத்தர்களால் முகங்கொடுக்கப்பட்ட சிரமங்கள் காரணமாக பொருட்களின் விநியோகம் தாமதமாகியது.	ஒப்பந்த உடன்படிக்கையின் தேவைப்பாடுகளுடன் இணங்குவதற்காக விநியோகத்தர் மீது தாக்கம் செலுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.
(viii)	முகாமைத்துவம் - முன்மொழியப்பட்ட இரு மாடிக் கட்டிடத்தின் நிர்மாணம் - ரூபா 35 மில்லியன்	ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது 2020.08.19	செயன்முன்னேற்றம்: 40மூ -	செயன்முன்னேற்றம்: 40மூ -	இணங்குகின்றது. 80மூ பூர்த்தியாக்கப்பட்டது.	தாமதங்களை குறைத்துக் கொள்வதற்கும், தொழிற்பாட்டு கிரயங்களை குறைப்பதற்காக உரிய நேரத்தில் ஒப்பந்தப் பணிகள் பூர்த்தி செய்வதனை நிச்சயப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.

(ix)	விஞ்ஞான பீடம் - தற்போதைய பகுப்பாய்வு ஆராய்ச்சி ஆய்வுகூடத்தினை மேம்படுத்தல்- ரூபா 413,700	ஓப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது - 2020.08.31	செயன்முன்னேற்றத்தில்	-	மூலப்பொருட்களின் அருமை காரணமாக சில சிவில் பணிகளினை பூர்த்தியாக்க முடியவில்லை.	-மேற்படி-
(x)	மீளாய்வாண்டின் போது பல்கலைக்கழகத்தினால் கட்டளையிடப்பட்ட ரூபா 5.01 மில்லியன் பெறுமதியான 1334 உருப்படிகள் 2021.12.21 வரையிலும் விநியோகத்தர்களால் அனுப்பப்படவில்லை.	2021 ஆம் ஆண்டின் போது உடன்படிக்கைகள் கைச்சாத்திடப்பட்டன.	2021 மார்ச் தொடக்கம் 2021 திசம்பர் வரைக்குள் பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய திகதியாகும்.	2021 திசம்பர் 31 இல் வரையிலும் பொருட்கள் பெறப்படவில்லை	விநியோகத்தர்களால் சிரமங்கள் முகங்கொடுக்கப்பட்டன.	ஓப்பந்த உடன்படிக்கையின் தேவைப்பாடுகளுடன் இணங்குவதற்காக விநியோகத்தர் மீது தாக்கம் செலுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.
(இ)	நடுவு நடுநடு - கலை பீடம் விசேட தேவைகள் வள நிலையத்தினை புதுப்பித்தல் மற்றும் வரிவுபடுத்தல் (எஸ்என்ஆர்சி) (எஸ்ஏ 1.2) - ரூபா 2.76 மில்லியன் தொகையில், ரூபா 570,611 செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனினும், இது 2021.12.31 வரையிலும் பூர்த்தியாக்கி கையளிக்கப்படவில்லை.	உடன்படிக்கை திகதி - 2021.03.2021	பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய திகதி - 2021.06.02	-	2021.11.15 வரை பணிகளின் மாறுதலினை இடமளிக்கும் வகையில் ஒப்பந்தக்காரரின் வேண்டுகளின் பேரில் பணியினை பூர்த்தியாக்குவதற்கு நீடிப்பு வழங்கப்பட்டது.	தாமதங்களை குறைத்துக் கொள்வதற்கும் தொழிற்பாட்டு கிரயங்களை குறைப்பதற்காக உரிய நேரத்தில் ஒப்பந்தப் பணிகள் பூர்த்தி செய்வதனை நிச்சயப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.
(ஈ)	ஆய்வுகூட மின்சார வயரிங் ஆய்வுகூட பாதுகாப்பு மற்றும் கதவுகள் உட்பட ஏற்பாட்டு அணுகல் ஆய்வுகூட வலையமைப்பு சிக்னேஜ் (எபையெபந) ஆய்வுகூட பகிர்வு ஆய்வுகூட வலையமைப்பு	உடன்படிக்கை திகதி - 2021.08.12	பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய திகதி - 2021.11.12	-	ஓப்பந்தக்காரர் 2022.05.26 இல் செயற்படுத்துவதற்கான இயலாமையை தெரிவித்தார். விலை மனு மீண்டும் கோரப்படுகிறது.	-மேற்படி-

வயரிங் என்பவற்றை
உள்ளடக்குதற்காக பல்லுடக
ஆய்வுகூடத்தினை புதுப்பித்தல்
மற்றும் விரிவுபடுத்தல்- ரூபா 2.74
மில்லியன்.
எனினும், இது 2021.12.31
வரையிலும் பூர்த்தியாக்கி
கையளிக்கப்படவில்லை.

(உ) இலங்கை பல்கலைக்கழகம் சமூக விஞ்ஞான மற்றும் மனிதநேய பீடத்திற்கான மாணவர்கள் நிலையத்தின் நிர்மாணம்- ரூபா 20.2 மில்லியன்	ரஜரட்ட ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது - 2020.02.24	2021.12.31 ஆம் திகதி - வரையிலும் பூர்த்தியாக்கப்பட்டு கையளிக்கப்படவில்லை.	கொவிட்-19 காரணமாக தாமதமாகிறது -மேற்படி-
(ஊ) இலங்கை ரஜரட்ட இலங்கை ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகம் முகாமைத்துவ கற்கைகள் பீடத்தின் நவீன சமையலறையின் விரிவாக்கம் மற்றும் புதுப்பித்தல் - ரூபா 7.18 மில்லியன்	ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது - 2020.05.19	2021.12.31 ஆம் திகதி - வரையிலும் பூர்த்தியாக்கப்பட்டு கையளிக்கப்படவில்லை.	கொவிட்-19, தற்போது நிலவுகின்ற உருப்படிகள் தட்டுப்பாடு மற்றும் எரிபொருள் பிரச்சனை காரணமாக பணிகள் தாமதமாகின்றது. -மேற்படி-
(எ) உருகுணை பல்கலைக்கழகம் ஐஸ் ப்ளேக் மார்கர் இயந்திரத்தின் பெறுகை - ரூபா 1.2 மில்லியன்	ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது - 2021.08.02	2021.12.31 ஆம் திகதி - வரையிலும் பூர்த்தியாக்கப்பட்டு கையளிக்கப்படவில்லை.	நாட்டில் தற்போது காணப்படும் நிலைமையினால் விநியோகத்தர்கள் தாமதமாகினர். எனவே, உருப்படிகளிற்காக விலைமனு மீளவும் விடப்படுகின்றது. -மேற்படி-