

අධ්‍යාපන ආංශික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ (රථස්ඪීපී) - මධ්‍යම මට්ටම

1. මතය

මාගේ පරීක්ෂණයෙන් පෙනී යන අන්දමට සහ මට සපයන ලද උපරිම තොරතුරු සහ පැහැදිලි කිරීම් අනුව මෙම වාර්තාවේ 3 ඡේදයේ දැක්වෙන කරුණුවලින් උද්ගත වන ගැලපීම්වලින් ඇති වන බලපෑම් හැරුණු විට, මාගේ මතය වනුයේ,

- (අ) 2011 ඔක්තෝබර් 31 දිනෙන් අවසන් මාස දහයක කාලපරිච්ඡේදය සඳහා ව්‍යාපෘතිය නියම ගිණුම් වාර්තා පවත්වා ඇති බව හා 2011 ඔක්තෝබර් 31 දිනට ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ තත්ත්වය සත්‍ය හා සාධාරණ ලෙස දැක්වෙන අයුරින් පොදුවේ පිළිගත් ගිණුම්කරණ මූලධර්මවලට අනුකූලව මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කර ඇති බව,
- (ආ) සපයන ලද අරමුදල් ඒවා සපයනු ලැබූ කාර්යයන් සඳහා උපයෝජනය කර තිබුණු බව,
- (ඇ) 2011 ඔක්තෝබර් 31 දිනෙන් අවසන් මාස දහයක කාලපරිච්ඡේදය තුළ විශේෂ (ඩොලර්) ගිණුමෙන් ආපසු ගැනීම් හා එම ගිණුමට උන පූර්ණය කිරීම් ව්‍යාපෘතිය විසින් පවත්වා ගෙන යනු ලැබූ පොත්පත් හා වාර්තාවල සත්‍ය හා සාධාරණ ලෙස හෙළිදරව් කර තිබුණු බව සහ 2011 ඔක්තෝබර් 31 දිනට ශේෂය, එදිනට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ගිණුම් වාර්තා සමඟ සතුටුදායක ලෙස සසඳා තිබුණු බව,
- (ඈ) ප්‍රදාන/ණය ගිවිසුම්වල නියම කර ඇති අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව ප්‍රතිපූර්ණයන් සඳහා වූ ඉල්ලුම්පත්‍ර සනාථ කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද වියදම් ප්‍රකාශ (විප්‍ර) කෙරෙහි සාධාරණ ලෙස විශ්වාසය තැබිය හැකි බව,
- (ඉ) මාගේ පෙර වර්ෂයේ විගණන වාර්තාවෙන් පෙන්වා දෙන ලද කරුණු නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා කළමනාකරණය විසින් සතුටුදායක ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබුණු බව, සහ
- (ඊ) ප්‍රදාන / ණය ගිවිසුම්වල දක්වා ඇති මූල්‍ය සම්මුතීන්වලට අනුකූල වූ බවත්ය.

2. මූල්‍ය ප්‍රකාශන

2.1 මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කිරීම

2007 අගෝස්තු 07 දිනැති අංක එම්ඕඑල්/ඊආර්ඩී/2007/2 දරන මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදන අමාත්‍යාංශ චක්‍රලේඛයට අනුව එක් එක් වර්ෂයේ මාර්තු 31 දින හෝ ඊට පෙර ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතුය. කෙසේ වුවද, සමාලෝචිත කාලපරිච්ඡේදය සඳහා වූ ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන 2012 මැයි 31 දින විගණනයට ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

2.2 මූල්‍ය කාර්ය සාධනය

අරමුදල් ප්‍රභවයන් සහ යෙදවුම් ප්‍රකාශය සහ ලබාගත හැකි වූ තොරතුරු අනුව, 2011 ඔක්තෝබර් 31 දිනෙන් අවසන් මාස 10 ක කාලපරිච්ඡේදය සඳහා ව්‍යාපෘති වියදම රු.26,496,647,000 ක් වූ අතර 2011 ඔක්තෝබර් 31 දිනට සමුච්චිත වියදම රු.166,964,000,000 ක් විය. සමාලෝචිත මාස දහයක කාලපරිච්ඡේදය සඳහා වියදම හා ඉකුත් වර්ෂය සඳහා වියදම සහ 2011 ඔක්තෝබර් 31 දිනට සමුච්චිත වියදම් පිළිබඳ සාරාංශයක් පහත ප්‍රකාශයෙන් දැක්වේ.

වර්ගය	2011 ඔක්තෝබර් 31 දිනෙන් අවසන් මාස 10 ක කාලපරිච්ඡේදය	2010 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය	2011 ඔක්තෝබර් 31 දිනට සමුච්චිත වියදම
-----	-----	-----	-----
	2011 රු.මිලියන	2010 රු.මිලියන	රු.මිලියන
-----	-----	-----	-----
ජා.සං.සං.සහභාගිත්වය			
ප්‍රාග්ධන වියදම්			
සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම්	252	403	1,499
තක්සේරු කිරීම් සහ ඇගයීම්	16	135	323
අධ්‍යාපනික ප්‍රකාශන	8	28	68
මුදල් අමාත්‍යාංශය - ව්‍යාපෘති වියදම්	3	7	27

ජා.සං.සං. නොවන සහභාගිත්වය

(සුදුසුකම්ලත් වියදම්)

ප්‍රාග්ධන වියදම්

සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම්	56	65	797
තක්සේරු කිරීම් සහ ඇගයීම්	930	991	9,034
අධ්‍යාපනික ප්‍රකාශන	10	16	53
මුදල් අමාත්‍යාංශය - ව්‍යාපෘති වියදම්	1	30	860

පුනරාවර්තන වියදම්

මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්	269	529	1,336
සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම්	3,846	5,105	30,600
තක්සේරු කිරීම් සහ ඇගයීම්	1,294	1,415	7,057
අධ්‍යාපනික ප්‍රකාශන	2	2	11

ජා.සං.සං.නොවන සහභාගිත්වය

(සුදුසුකම් නොලත් වියදම්)

පුද්ගලික පඩිනඩි	14,705	16,318	79,676
පාසල් නිල ඇඳුම්	1,101	949	5,910
සාමූහික නොවන ආධාරකරුවන්	1,764	2,606	11,033
වෙනත් භාණ්ඩාගාර ලෙජර් ගිණුම්	2,239	3,923	17,186
උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය		-	1,494
	-----	-----	-----
	26,496	32,522	166,964
	=====	=====	=====

වර්ෂ 5 ක කාලපරිච්ඡේදය තුළ අධ්‍යාපන ආංශික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා ජා.සං.සං.මගින් දරන ලද රු.මිලියන 1,917 සහ ඒකාබද්ධ අරමුදලින් දරන ලද රු.මිලියන 165,047 ඇතුළත්ව 2011 ඔක්තෝබර් 31 දිනට සමුච්චිත වියදම රු.මිලියන 166,964 ක් විය.

2.3 අරමුදල් ප්‍රභවයන් හා යෙදවුම් ප්‍රකාශය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සහ ලබාගත හැකි තොරතුරු වලට අනුවසමාලෝචිත කාලපරිච්ඡේදය තුළදී ව්‍යාපෘතියේ අරමුදල් ප්‍රභවයන් හා යෙදවීම් පහත දැක්වේ.

2011 ඔක්තෝබර් 31 දිනෙන් අවසන් මාස 10ක
කාලපරිච්ඡේදය

	රු.මිලියන	රු.මිලියන
	-----	-----
අරමුදල් ප්‍රභවයන්		
ජා.ස.ස - ප්‍රදාන	133	
- ණය	146	
ඒකාබද්ධ අරමුදල	26,802	
උප එකතුව	-----	27,081
අරමුදල් යෙදවීම		
ජා.සං.සං. සහභාගිත්ව ප්‍රාග්ධන වියදම	279	
ජා.සං.සං.නොවන සහභාගිත්වය (සුදුසුකම්ලත් වියදම්)		
ප්‍රාග්ධන වියදම්	998	
පුනරාවර්තන වියදම්	5,410	
ජා.සං.සං.නොවන සහභාගිත්වය (සුදුසුකම් නොලත් වියදම්)	19,809	
	-----	26,496
අතිරික්ත අරමුදල්		585
		=====

2.4 විශේෂ (ඩොලර්) ගිණුම (උප ලෙජර අංක - එස්එල්122)

ව්‍යාපෘතිය විසන් පවත්වන ලද පොත්පත් හා වාර්තා සහ ලබාගත හැකි වූ තොරතුරු අනුව 2011 ඔක්තෝබර් 31 දිනෙන් අවසන් මාස දහයක කාලපරිච්ඡේදය සඳහා විශේෂ (ඩොලර්) ගිණුමේ මෙහෙයුම් සාරාංශ කර පහත දැක්වේ.

ලැබීම්	එ.ජ. ඩොලර්	රු.
2011 ජනවාරි 01 දිනට ශේෂය	-	-
එකතු කළා : - උනපුරුණයන්		
- ප්‍රදාන	726,744	80,671,273
- ණය	753,997	83,696,456
අඩු කළා :- ආපසු ගැනීම්	-----	-----
	1,480,741	164,367,729
	1,480,741	164,367,729
2011 ඔක්තෝබර් 31 දිනට ශේෂය	-----	-----
	නැත	නැත
	=====	=====

3. විගණන නිරීක්ෂණ

පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

(අ) පිටිපන පෙළපොත් ගබඩා සංකීර්ණය ඉදිකිරීම - II අදියර

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් පිටිපන පෙළපොත් ගබඩා සංකීර්ණයේ II අදියරෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා රු.25,700,000 ක ඇස්තමේන්තුවක් පිළියෙල කර තිබුණි. උක්ත ඉදිකිරීම් කටයුතු වෙනුවෙන් මිල ගණන් කැඳවීම් සඳහා 2010 අගෝස්තු 30 දින ජාතික පුවත්පත්වල දැන්වීම් පලකර තිබුණි. ඒ අනුව අවම මිල ඉදිරිපත් කරන ලද කොන්ත්‍රාත් සමාගමට අදාළ කාර්යය පවරා තිබුණි.

මේ සම්බන්ධයෙන් පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (i) ගිවිසුම් ප්‍රකාරව මෙම ඉදිකිරීම් කටයුතු 2011 ජුනි 30 දින අවසන් කළ යුතු වුවද අවස්ථා 05 කදී දින දීර්ඝ කිරීම් සිදුකර තිබුණි. අවසන් වරට එකඟ වූ දිනය අනුව 2012 මාර්තු 08 දින ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කළ යුතු වේ. කෙසේ වුවද 2012 ජුනි 15 දින වනවිටත් අදාළ ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කර ගොඩනැගිල්ල භාරදීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ii) ගොඩනැගිල්ලේ කොන්ක්‍රීට් තට්ටුවවර්ග අඩි 4554 කින් සමන්විත වන අතර අවස්ථා දෙකකදී තට්ටුව නිමකර කොන්ක්‍රීට් ඇතිරීමට අදාළ ඉදිකිරීම් ආයතනයට අනුමැතිය ලබාදී තිබුණි.
- (iii) ඉදිකිරීම් කටයුතු වෙනුවෙන් 2010 වර්ෂයේදී භාණ්ඩාගාර පොදු තැන්පත් ගිණුමේ තැන්පත් කරන ලද රු.25,417,690 ක මුදලින් ඉදිකිරීම් හා පරිපාලන කාර්යයන් සඳහා රු.9,629,513 ක මුදලින් සමාලෝචිත කාලපරිච්ඡේදය තුළ වැය කර තිබුණි.
- (iv) ගිවිසුම් ප්‍රකාරව මෙම ගබඩා ඉදිකිරීම් සිදුකර ගැනීමට හැකියාව තිබුණේ නම් ඩින්ස් පාරේ පොද්ගලික අංශයෙන් කුලියට ගෙන ඇති පොත් ගබඩාව වෙනුවෙන් ගබඩා කුලී වියදම් ලෙස ගෙවන ලද රු.මිලියන 4.6 ක් ඉතිරි කර ගැනීමට හැකියාව තිබුණු බව තවදුරටත් නිරීක්ෂණය විය.

(ආ) විද්‍යා මධ්‍යස්ථානය සඳහා නේවාසික පහසුකම් සැපයීම

ඉබ්බාගමුව විද්‍යා මධ්‍යස්ථානයට අවශ්‍ය නේවාසික පහසුකම් සැපයීම සඳහා ඉබ්බාගමුව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ බාලක නේවාසිකාගාරය අඵත්වැඩියා කිරීමට රු.3,505,697 ක් ගෙවා තිබුණද, නේවාසිකාගාරය අරමුණු කළ කාර්යයන් සඳහා යොදා ගැනීමෙන් තොරව පැවතුණු බව නිරීක්ෂණය විය.

(ඇ) කාර්යය සාධනය

2006 සිට 2011 දක්වා අධ්‍යාපන ආංශික ප්‍රවර්ධනය සඳහා ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමයේ අරමුදල් රු.1,916,816,448 ක් ව්‍යාපෘතිය විසින් වැයකර තිබුණු අතර, එම කාලපරිච්ඡේදය තුළ අධ්‍යාපන ආංශික සංවර්ධනය සඳහා ඒකාබද්ධ අරමුදල් රු.148,983,578,947 ක් වැයකර තිබුණි.

4. පද්ධති හා පාලන

පහත සඳහන් පාලන ක්ෂේත්‍රයන් කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතුවේ.

- (අ) ගිණුම්කරණය
- (ආ) ගිණුම් වාර්තා පවත්වාගෙන යාම
- (ඇ) අභ්‍යන්තර විගණනය
- (ඈ) කොන්ත්‍රාත් කළමනාකරණය