

2022 ඌල 25
2022 ುலை 25
25th July 2022



2018 අංක 19 දරණ ජාතික විගණන පනතේ
14 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව පාර්ලිමේන්තුව වෙත
ඉදිරිපත් කරනු ලබන විගණකාධිපති ත්‍රෛවාර්ෂික වාර්තාව

2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின்
14 ஆவது பிரிவின் பிரகாரம் பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற
கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் மூன்றாண்டு அறிக்கை

**Triennial Report of the Auditor General presented in
parliament in terms of Section 14 of
the National Audit Act, No. 19 of 2018**

එකලොස් වන කාණ්ඩය - 01
பதினோராவது தொகுதி - 01
Eleventh Volume - 01

අමාත්‍යාංශ සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ
அமைச்சுக்கள் மற்றும் இராஜாங்க அமைச்சுக்கள்
Ministries & State Ministries

ජාතික විගණන කාර්යාලය
தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகம்
NATIONAL AUDIT OFFICE



2018, 2019 සහ 2020 වර්ෂයන් සඳහා
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අමාත්‍යාංශ
සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ සඳහා වූ

විගණකාධිපති ත්‍රෛවාර්ෂික තත්ත්ව වාර්තා

පටුන

<u>අනු අංකය</u>	<u>ශීර්ෂය</u>	<u>අමාත්‍යාංශයේ නම</u>	<u>පිටු අංකය</u>
	විධායක සාරාංශය		05-06
1.	101	බුද්ධගාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය	07-20
2.	103	ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය	21-27
3.	105	ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය	28-31
4.	110	අධිකරණ අමාත්‍යාංශය	32-38
5.	111	සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය	39-115
6.	112	විදේශ අමාත්‍යාංශය	116-121
7.	114	ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය	122-128
8.	115	බලශක්ති අමාත්‍යාංශය	129-139
9.	116	වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශය	140-141
10.	117	මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය	142-160
11.	118	කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය	161-182
12.	119	විදුලිබල අමාත්‍යාංශය	183-186
13.	122	ඉඩම් අමාත්‍යාංශය	187-195
14.	123	නාගරික සංවර්ධන සහ නිවාස අමාත්‍යාංශය	196-197
15.	126	අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය	198-209
16.	130	රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය	210-216
17.	135	වැවිලි අමාත්‍යාංශය	217-220
18.	149	කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය	221-232
19.	151	ධීවර අමාත්‍යාංශය	233-237
20.	159	සංචාරක අමාත්‍යාංශය	238-240
21.	160	පරිසර අමාත්‍යාංශය	241-248
22.	161	වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය	249-251
23.	166	ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය	252-259
24.	176	වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යාංශය	260-267
25.	192	නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය	268-269
26.	193	කම්කරු අමාත්‍යාංශය	270-279
27.	194	තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය	280-291

28.	198	වාර්ෂික අමාත්‍යාංශය	292-307
29.	121	ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	308-311
30.	401	ජාතික උරුම, ප්‍රාසාංග කලා සහ ග්‍රාමීය කලා ශිල්පී ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	312
31.	402	ග්‍රාමීය හා පාසල් ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකම් ප්‍රවර්ධන	313
32.	403	කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන , පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අද්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	314-316
33.	404	අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්වවිද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	317-319
34.	405	විසිතුරු මසුන්, මිරිදිය මත්ස්‍ය හා ඉස්සන් ඇති කිරීම, ධීවර වරාය සංවර්ධන , බහුදින ධීවර කටයුතු හා මත්ස්‍ය අපනයන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	320-322
35.	406	සූර්ය බල, සුලං හා ජල විදුලි ජනන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	323
36.	408	වේවැල් , පින්තල, මැටි, ලී බඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	324
37.	409	අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක, ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	325-330
38.	410	සමාගම් වතු ප්‍රතිසංස්කරණ , තේ හා රබර් වතු ආශ්‍රීත හෝග වගා සහ කර්මාන්තශාලා නවීකරණ හා තේ හා රබර් අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	331
39.	411	නාගරික සංවර්ධන, වෙරළ සංරක්ෂණ, අපද්‍රව්‍ය බැහැරලීම හා ප්‍රජා පවිත්‍රතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	332-342
40.	412	විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා වෙළඳපල විවිධාංගීකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	343
41.	414	සමෘද්ධි, ගෘහ ආර්ථික ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ස්වයං රැකියා හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	344-352
42.	415	ග්‍රාමීය නිවාස සහ ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	353-361
43.	416	දේශීය වෙදකම් ප්‍රවර්ධන ,ග්‍රාමීය හා ආයුර්වේද රෝහල් සංවර්ධන ප්‍රජා සෞඛ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	362-366

44.	417	වතු නිවාස යටිතල හා ප්‍රජා යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	367-379
45.	418	බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	380-383
46.	419	කලාපීය සහයෝගීතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	384
47.	420	පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	385-398
48.	421	නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	399-411
49.	422	දහම් පාසැල්, පිරිවෙන් හා හික්ෂු අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	412
50.	423	ඖෂධ නිෂ්පාදන, සැපයීම හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	413
51.	424	වනජීවී රැකවරණය, අලිවැට හා අගල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙලවල් හා කැළෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	414-415
52.	425	වී හා ධාන්‍ය කාබනික ආහාර, එළවළු, පළතුරු, මිරිස්, ජූෂ් හා අර්තාපල් වගා ප්‍රවර්ධන, බීජ නිෂ්පාදන හා උසස් තාක්ෂණ කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	416
53.	426	පොහොර නිෂ්පාදන සැපයුම් රසායන පොහොර හා කෘමිනාශක භාවිතා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	417
54.	427	පශු සම්පත්, ගොවිපොළ ප්‍රවර්ධන සහ කිරි හා බිත්තර ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	418-425
55.	428.	මහවැලි කලාප ආශ්‍රිත ඇලවෙලි හා ජනාවාස පොදු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	426-427
56.	429	ග්‍රාමීය කුඹුරු හා ආශ්‍රිත වැව්, ජලාශ හා වාරිමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	428-431
57.	430	ඉඩම් කළමනාකරණ කටයුතු , රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ඉඩම් හා දේපල සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	432-433
58.	431	පොල්, කිතුල් හා තල් වගා ප්‍රවර්ධනය හා ආශ්‍රිත කර්මික භාණ්ඩ නිෂ්පාදන හා අපනයන විවිධාංගීකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	434-435
59.	432	උක්, බඩඉරිඟු, කජු, ගම්මිරිස්, කුරුඳු, කරාබු නැටි, බුලත් ඇතුළු කුඩා වැවිලි හෝග වගා සංවර්ධනය, ආශ්‍රිත කර්මාන්ත හා අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	436-437

60.	433	ග්‍රාමීය හා ප්‍රාදේශීය පානීය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	438-445
61.	434	ගුදමි පහසුකම්, බහාලුම් අංගන,වරාය සැපයුම් පහසුකම් සහ බෝට්ටු හා නැව් කර්මාන්ත සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	446-448
62.	435	ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	449-451
63.	436	වාහන නියාමනය, බස් රථ ප්‍රවාහන සේවා හා දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර් රථ කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	452
64.	437	ගුවන් සේවා හා අපනයන කලාප සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	453-455
65.	438	සමුපකාර සේවා, අලෙවි සංවර්ධන සහ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	456
66.	439	බතික්, අත්යන්ත්‍ර රෙදි හා දේශීය ඇඟළුම් නිෂ්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	457
67.	440	මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	458-464

විධායක සාරාංශය

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අමාත්‍යාංශ සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ සම්බන්ධයෙන් 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 14 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව 2018-2020 වර්ෂය දක්වා වූ කාලපරිච්ඡේදයට අදාළ ත්‍රෛවාර්ෂික විගණකාධිපති තත්ත්ව වාර්තාව

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අමාත්‍යාංශ සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ සම්බන්ධයෙන් 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 14 වෙනි වගන්තිය ප්‍රකාරව 2018 වර්ෂය සිට 2020 වර්ෂය දක්වා වූ කාලපරිච්ඡේදය වෙනුවෙන් මෙම ත්‍රෛවාර්ෂික විගණකාධිපති තත්ත්ව වාර්තාව නිකුත් කෙරේ. මෙම කාලපරිච්ඡේදය තුළ රජයේ අමාත්‍යාංශ සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ වෙත නිකුත් කරන ලදුව පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කරන ලද විගණන නිරීක්ෂණ වල සාරාංශයක් මෙම වාර්තාවේ දැක්වේ. එම නිරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් විගණකාධිපති නිර්දේශ , එක් එක් විගණන ආයතනය විසින් නිරීක්ෂණවලින් පෙන්වා දී ඇති අඩුපාඩු, වැළැක්වීමට ගත් ක්‍රියාමාර්ග හා එම නිරීක්ෂණ වල වර්තමාන තත්ත්වයද සාරාංශ ගත කර මෙම වාර්තාවට ඇතුළත් කර ඇත.

2020 වර්ෂය සඳහා අනුමත ඇස්තමේන්තු අනුව රජයේ අමාත්‍යාංශ 28 ක් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ 40 ක් වශයෙන් පැවති මුළු අමාත්‍යාංශ සංඛ්‍යාව 68 ක් විය. 2018 වර්ෂයේ දී අමාත්‍යාංශයක්ව පැවති නීතිය හා සාමය හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය 2019 සහ 2020 වර්ෂවල නොපැවතුණි. එසේ මුදල් අමාත්‍යාංශය හා මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළඳපළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අදාළ ත්‍රෛවාර්ෂික තත්ව විගණකාධිපති වාර්තාව මෙම වාර්තාව තුළ අඩංගු නොවන අතර එය වෙනමම පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කෙරේ. රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ 40 න් 03 ක් 2018 වර්ෂයේ සිට පැවතුනද ඉතිරි රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ 37 ම ආරම්භ කර ඇත්තේ 2020 වර්ෂයේ දීය. මෙම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ බොහෝමයක් 2020 වර්ෂයේ අගභාගයේ හඳුන්වාදීම හේතුවෙන් ප්‍රමාණවත් විගණන නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි විය. කෙසේ වුවද, මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කළ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ සඳහා 2020 වර්ෂයේ වෙන්කළ ප්‍රතිපාදන සහ ඒවායේ උපයෝජනය පිළිබඳ තොරතුරු ද මෙම වාර්තාවේ ඉදිරිපත් කර ඇත.

රජයේ අමාත්‍යාංශ සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ නිරන්තරයෙන් වෙනස්වීමට ලක්වන විගණන අස්ථිත්වයන් වේ. ඒවායේ විෂය පථය විටින් විට වෙනස්වීමත්, අමාත්‍යාංශ ඒකාබද්ධ කිරීමත් සහ නැවත ඒවා වෙන්කිරීමෙන් පැවතීමත් වැනි කරුණු හේතුවෙන් ජාතික විගණන පනතේ සහ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදන අනුව විගණන අස්ථිත්වය නිශ්චිතවම හඳුනාගැනීමට අපහසු

වූ අවස්ථා බොහෝමයක් පැවතුණි. ඒසේම එවැනි අමාත්‍යාංශවල ගණන්දීමේ නිලධාරීන් සහ ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරීන් හඳුනාගැනීමට දුෂ්කර වූ අවස්ථා ද විය.

තවද අමාත්‍යාංශ නිරන්තරයෙන් වෙනස්වීම්වල ලක්වන විගණන අස්ථිත්වයන් වන හෙයින් ඉහත කාලපරිච්ඡේදය තුළ සියළුම අමාත්‍යාංශ සඳහා වෙන්කර තිබූ ඇස්තමේන්තු ගත ප්‍රතිපාදනත්, ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනත්, ඒවායේ තත්‍ය උපයෝජනත් හා , ඉතිරිකිරීම් යනාදිය පිළිබඳව සතුටුදායක ලෙස ඇගයීමක් කළ නොහැකි විය. ඒසේම එම ඉතිරිකිරීම් තුළින් ජාතික අයවැය කෙරෙහි ඇතිවන අහිතකර බලපෑම පිළිබඳවද විග්‍රහයක් කළ නොහැකි විය.

01. බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 101

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්වවාගණනය නොකළ මතය
 2019 - තත්වවාගණනය නොකළ මතය
 2020 - තත්වවාගණනය නොකළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපති නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධ වූ වර්තමාන තත්වය
<p>01. ස්වාමීන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ වැඩ පිළිවෙලක් ලෙස ‘බුදුපුත් සුරක්ෂා’ නමින් සෞඛ්‍ය ආධාර වැඩසටහනක් ආරම්භ කර තිබූ අතර ඒ යටතේ හික්ෂුන් වහන්සේලා 8,515 ක් ලියාපදිංචි කරගෙන තිබුණි. සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දින වන විට පළාත් 9 ආවරණය වන පරිදි මෙම වැඩ සටහන සම්බන්ධ උත්සව පැවැත්වීම සඳහා රු.මිලියන 22.3 ක් වැයකර තිබුණද 2020 දෙසැම්බර් විගණන දින වනවිටත් ආධාර ලබාදීම සඳහා නිර්දේශ වූ ස්වාමීන් වහන්සේලා 30 නමකගෙන් 5 නමක් සඳහා පමණක් රු.376,108 ක් ගෙවීම් කර තිබුණි.</p>	<p>අරමුදල් නිසි පරිදි කළමණාකරනය කර ගෙවීම් කටයුතු කඩිනමින් සිදු කළ යුතු වීම.</p>	<p>2020 ඔක්තෝබර් 01 දින සිට නිවැරදි යාන්ත්‍රණයක් මෙම වැඩසටහනේ ගෙවීම් කටයුතු ක්‍රියාත්මක වන බව සහ මූල්‍යාධාර ගෙවීම කටයුතු නිවැරදිව සිදු කරමින් පවතින බව.</p>	<p>2020 වසර අවසන් වන විට ස්වාමීන් වහන්සේලා 8634 ක් ලියාපදිංචි වී ඇත. 2020 වර්ෂයේ අවසානය වන විට ගෙවීම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. ඒ අනුව 2021 වර්ෂය අවසාන වන විට හිමිකම් ඉල්ලීම් 111 ක් සඳහා රු.4,012,562 ක මුදලක් ගෙවා ඇත.</p>
<p>02. රු.මිලියන 312.49 ක් වැය කර ඉදිකර තිබූ මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව පවත්වා ගෙන යනු ලබන ගොඩනැගිල්ලේ වර්ග</p>	<p>නිශ්කාර්යව පවත්නා වත්කම් උපරිම ආකාරයෙන්</p>	<p>මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටි ගොඩනැගිල්ල වෙතට අමාත්‍යාංශය හා</p>	<p>ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ හා අභ්‍යන්තර වෙන් කිරීම් සිදු කිරීමට දැනට අවශ්‍ය කටයුතු</p>

අඩි 33547 ක විශාල ඉඩකඩ භාවිතයට ගත අමාත්‍යාංශය යටතේ සිදු කරමින් පවතින ප්‍රමාණයක් භාවිතා නොකර යුතු බව. නිෂ්කාර්යව පැවතුණද අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව හා හින්දු ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව පිළිවෙලින් රු.4,200,000 ක හා රු.6,816,000 ක වාර්ෂික කුලී පදනම මත පෞද්ගලික ගොඩනැගිලිවල පවත්වා ගෙන යමින් පැවතුණි.

පිහිටි දෙපාර්තමේන්තු බව. එම කටයුතු නිම රැගෙන යාමට සැලසුම් වූ පසු අමාත්‍යාංශය කර ඇති බව, ඒ සඳහා හා අමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍ය මණ්ඩල යටතේ පිහිටි පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර දෙපාර්තමේන්තු එම ප්‍රතිපාදන අනුමත කර ගොඩනැගිල්ලට ගෙන ඇති බව සහ රැගෙන යන බව. ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ හා අභ්‍යන්තර වෙන් කිරීම් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරමින් පවතින බව.

03. පිළියන්දල ප්‍රදේශයෙහි පිහිටි අමාත්‍යාංශයට භුක්තිය හිමි ඉඩමක පෞද්ගලික ආයතනයක අරමුදල් යොදවා ශාකා ජනපදය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර 2017 මාර්තු 30 දින දෙපාර්ශවය විසින් අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැබේ.

<p>(අ) අදාල ව්‍යාපෘතිය අසාර්ථක වීම හේතුවෙන් එම ඉඩම සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පවරා දීමට 2020 නොවැම්බර් 03 දින අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබුණි. 2017 වර්ෂයේ සිට සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 3 දින දක්වා අමාත්‍යාංශය විසින් ආරක්ෂක හා වෙනත් වියදම් ලෙස</p>	<p>ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමේදී පවත්වා ගෙන යෑමේදී මනා සහිතව කටයුතු කල යුතු වීම.</p>	<p>අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ප්‍රකාරව ඉඩම පැවරීමේ කටයුතු රජයට අවාසිදායක නොවන ලෙස සිදුකිරීමට කටයුතු කරනු ලබන බව.</p>	<p>2017 වර්ෂයේ අත්සන් කරන ලද අවබෝධතා ගිවිසුමකට අනුව මෙම ව්‍යාපෘතියේ වැඩ ආරම්භ කල ද ව්‍යාපෘතිය අසාර්ථක වීම හේතුවෙන් අදාල අවබෝධතා ගිවිසුම අහෝසි කර ඇති අතර අමාත්‍ය මණ්ඩල</p>
---	---	--	--

රු.11,784,405 ක් ද විගණනයට ලබා ගත හැකි තොරතුරු අනුව පෞද්ගලික ආයතනය විසින් රු.51,815,514 ක් ද දරා තිබුණු බැවින් එම වියදම් නිෂ්කාර්ය වියදම් බව නිරීක්ෂණය විය.

තීරණයක් අනුව එම ඉඩමෙන් අක්කර 05ක් මෙම අමාත්‍යාංශය යටතේ තබා ගනිමින් ඉතිරිය ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවට පවරා දීමට අනුමැතිය ලැබී ඇති බව සහ ඒ අනුව අක්කර 05 හි අයිතිය මෙම අමාත්‍යාංශයට ලැබී ඇති බව.

(ආ) දෙපාර්තමේන්තු අතර එළඹී ව්‍යාපෘතිය 2017 වර්ෂයේ පැවති ගිවිසුම අවබෝධතා ගිවිසුමෙහි 10වන ආරම්භ කිරීමේදී අවබෝධතා ගිවිසුම හා අවලංගු ව ඇති බව වගන්තිය ප්‍රකාරව අරමුදල් රැස් හා පවත්වාගෙන භාර ඔප්පුව අත්සන් කර සහ ඉදිරියේදී මෙවැනි කිරීම හා වියදම් දැරීම සඳහා යැමේදී මනා තිබුණද එම ගිවිසුමට හා උනන්දු ඇති රාජ්‍ය බැංකුවක ගිණුමක් විවෘත සැලැස්මක් ඔප්පුවට අනුව සිදු කළ නොවීමට කටයුතු කර එම ගිණුමේ සහිතව කටයුතු යුතු කටයුතු විධිමත්ව සිදු කරන බව. අත්සන්කරුවකු ලෙස කළ යුතු වීම සහ වී නොමැති බව. බුද්ධිමත් අමාත්‍යාංශයේ ගිවිසුම් ගත ලේකම් හෝ ඔහු විසින් බලය කරුණු අනුව සිදු පවරන ලද නියෝජිතයෙකු වන්නේද යන්න නම් කළ යුතු වුවත් එසේ පිළිබඳ නිරන්තර කටයුතු කර නොතිබුණි. තවද, පසුපිපරම් භාර ඔප්පුවෙහි 7A(iii) ප්‍රකාරව කටයුතු සිදු කළ පෞද්ගලික ආයතනය විසින් යුතු වීම. රැස් කරනු ලබන එම අරමුදල් උපයෝජනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගිණුම් පවත්වා ගත යුතු බවත්, 7A(v) ප්‍රකාරව මාසික ව්‍යාපෘති තත්ත්ව වාර්තා සහ විගණනය කරන ලද මූල්‍ය

ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කළ යුතු බවත් දක්වා තිබුණද ඒ අනුව ද කටයුතු කර නොතිබුණි. එමෙන්ම පෞද්ගලික ආයතන විසින් රැස්කළ අරමුදල් සම්බන්ධයෙන් හා ඒවා උපයෝජනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ද අමාත්‍යාංශය විසින් විධිමත් පරීක්ෂාවක් සිදු කර නොතිබුණි.

04. සංස්කෘතික අංශයේ විශ්‍රාම ගිය ආයතන අදාළ ණය ශේෂ සංස්කෘතික අංශයේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුගෙන් සංග්‍රහයේ නිරවුල්කිරීම සඳහා විශ්‍රාම ගිය නිලධාරීන් අයවිය යුතු වර්ෂ 05 කට වැඩි විධිවිධාන කටයුතු කරමින් පවතින දෙදෙනාගෙන් එක් කාලයක සිට පවතින රු.127,522 ප්‍රකාරව කටයුතු බව. නිලධාරියෙකුගේ ණය ශේෂය, මියගිය කළ යුතු බව. නිලධාරියෙකුගෙන් අයවිය යුතු රු.101,300 ක් වූ ණය ශේෂය හා බුද්ධආසන අංශයේ විශ්‍රාම ගිය නිලධාරියෙකුගේ වර්ෂ 02 ට වැඩි කාලයක සිට පැවත එන රු.167,055 ක ණය ශේෂය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහයේ XXIV වැනි පරිච්ඡේදයේ 4.2.5, 4.2.5, 4.5 හා 4.6 උප වගන්ති ප්‍රකාරව, අයකර ගැනීමට ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.
05. සංස්කෘතික අංශයේ වැඩ තහනම් කර ඇති නිලධාරීන් 08 දෙනෙකුගෙන් අයවිය යුතු එකතුව රු.623,090 ක් වූ ණය ශේෂය හා
- එම- -එම- සංස්කෘතික අංශයේ වැඩ තහනම් කර ඇති නිලධාරීන් 8 දෙනාගෙන්

බුද්ධශාසන අංශයේ වැඩ තහනමකට ලක් වූ නිලධාරියෙකුගෙන් අයවිය යුතු වර්ෂ 04 ට වැඩි කාලයක සිට පැවත එන රු.32,155 ක ණය ශේෂ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහයේ 4.2.3 උප වගන්තිය සහ 2015 ඔක්තෝබර් 09 දිනැති අංක PED/RED/2015/08 පොදු (i) දරන රාජ්‍ය මුදල් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ චක්‍රලේඛයේ 4.3(ඉ) ඡේදය ප්‍රකාරව, අය කර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

දෙදෙනෙකු සම්බන්ධයෙන් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටත් හතරදෙනෙකුගේ ණය ශේෂ ඇපකරුවන්ගෙන් අයකර ගැනීමටත් කටයුතු කරමින් පවතින බව, එක් නිලධාරියෙකුගේ ණය, වාරික වශයෙන් අයකර ගැනීමට කටයුතු කර ඇති බව සහ වැඩ තහනම් කළ එක් නිලධාරියෙකු සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සෙවීමට කටයුතු කරමින් පවතින බව.

බුද්ධශාසන අංශයේ වැඩ තහනමට ලක්වූ නිලධාරීන්ගේ ණය ශේෂ අයකර ගැනීම සඳහා නීති ප්‍රකාරව කටයුතු කරන මෙන් දන්වා නීති අංශයට යොමුකර ඇති බව.

06. 2020 වර්ෂයට අදාළව සංස්කෘතික අදාළ රාජ්‍ය සේවා නිර්මාණ කොට්ඨාසයේ පිළියෙල කර තිබූ ක්‍රියාකාරකම්, ක්‍රියාකාරකම් සැලැස්මේ ඇතුළත් රාජ්‍ය නියමිත කාලසීමාව තුළ වැඩසටහන සඳහා මූලික ක්‍රියාකාරකම් හා යාපනය සැලසුම් කරන කාර්යයන් ආරම්භ කර සේවා නිර්මාණ තරඟවලිය හා ඒ ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් - 2020 පැවැත්වීමට නොහැකි වූ 2020 කොට්ඨාස 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් පැවැත්වීමට නොහැකි වූ 2020 තරඟවලිය 2021 දී

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම යන ව්‍යාපෘති සඳහා පිළිවෙලින් රු.3,500,000 ක් හා රු.28,000,000 ක් ඇස්තමේන්තු කර තිබුණද අදාළ කාර්යයන් වර්ෂය තුළදී ඉටුකර නොතිබුණි. රාජ්‍ය සේවා නිර්මාණ තරඟාවලිය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්වල භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය සියයට 37 ක් ලෙස කාර්යසාධන වාර්තාවේ දක්වා තිබූ අතර යාපනය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම සඳහා වෙන්කර තිබූ රු.28,000,000 න් රු.27,960,000 ක් ග්‍රාමීය නිවාස ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය වෙත ලබාදීම නිසා මූල්‍ය ප්‍රගතිය සියයට 100 ක් හා භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 0 ක් වී තිබුණි.

ලද ආකාරයට සම්පූර්ණ කළ යුතු බව.

තිබූ නමුත් කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් 2021 වර්ෂය දක්වා කල් දැමීමට සිදු වූ බව, 2021 වර්ෂයේ නිර්මාණ තරඟාවලියේ සහ යාපනය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කරමින් පවතින බව.

පවත්වා ඇති බව, 2021 වර්ෂයේ තරඟාවලියට අදාළ තරඟ පවත්වා ජයග්‍රහකයින් තෝරා අවසන් කර ඇති බව සහ 2021 සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කරමින් පවතින බව.

යාපනය සංස්කෘතික ඉදිකිරීම් කටයුතු සියල්ල අවසන් කර ඉන්දීය රජය විසින් ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත භාරදීමටත් ඉන්පසුව යාපනය මහනගර සභාව වෙත භාරදීමටත් නියමිත ව තිබේ. ඒ සඳහා වන අවබෝධතා ගිවිසුම ඉදිරියේ දී අත්සන් කිරීමට නියමිත බව.

07. රු.මි.145.7 ක මුළු ඇස්තමේන්තුවක් මත 2016 සැප්තැම්බර් 16 දින වැඩ ආරම්භ කර 2020 සැප්තැම්බර් 30 දින වැඩ නිම කළ යුතුව තිබූ බුද්ධගාසන අංශය මඟින් ක්‍රියාත්මක ශ්‍රී දළදා මාළිගාවට අනුයුක්ත පල්ලෙකැලේ ප්‍රාසංගික පුහුණු ආයතනයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු

සැලසුම් කළ පරිදි ව්‍යාපෘති නිම කළ යුතු බව.

ව්‍යාපෘතිය නිම කිරීමට නිශ්චිත දිනයක් සහ අපේක්ෂිත වැඩ සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස කොන්ත්‍රාත්කරුට දන්වා ඇති බව සහ ව්‍යාපෘතියේ අවබෝධතා ගිවිසුම අනුව ගිවිසුම් ගත වීම

මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාළව 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට වියදම රු.මි.5.3 ක් වන අතර ඉන්දියානු රජය රු.මි.34.33 ක් වැය කොට ඇත. එදිනට භෞතික ප්‍රගතිය - 83% ක් බව.

විගණන දිනය වූ 2021 අගෝස්තු 11 දින වන විටත් අවසන් කර නොතිබුණි. වැඩ නිම කළ යුතු කාලය ඉක්මවා අවුරුද්දකට ආසන්න කාලයක් ගත වුවද එහි මූල්‍ය ප්‍රගතිය සියයට 41 ක් සහ භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 56 ක් විය.

ඉන්දියානු මහ එසේම 2021 කොමසාරිස් කාර්යාලය ඔක්තෝබර් 31 දක්වා මහින් සිදු කර ඇති දින දීර්ඝ කිරීමක් බැවින් සඳහා වරලත් වාස්තු කොන්ත්‍රාත්කරුට සෘජු විද්‍යාඥ විසින් මැදිහත් වීමක් සිදු එකඟතාවය පළ කර කිරීමට මෙම ඇති බව. අමාත්‍යාංශයට නොහැකි බව.

08. සංස්කෘතික අංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කර තිබූ දේශීය දැනුම හා සංස්කෘතික අගයන් පිළිබඳ පර්යේෂණ ක්‍රියාකාරකම් ව්‍යාපෘතිය මහින් පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ජනකලා සම්බන්ධ පර්යේෂණාත්මක ග්‍රන්ථයක් මුද්‍රණය කිරීමට සැලසුම් කර අදාළ ග්‍රන්ථ පිටපත් 1000 ක් මුද්‍රණය කර තිබුණ ද 2021 මැයි 31 දින වන විටත් ඉන් පිටපත් 17 ක් පමණක් අමාත්‍යාංශයෙහි විවිධ අංශ වෙත ලබාදී ඉතිරි පිටපත් අපේක්ෂිත කාර්ය සඳහා යොදා නොගෙන ගබඩාවෙහි රඳවාගෙන තිබුණි.

-එම-

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ පුත්තලම ජනප්‍රවාද සම්බන්ධ දිස්ත්‍රික්කයේ පර්යේෂණ ග්‍රන්ථයක් ජනප්‍රවාද සම්බන්ධ සහ එම දත්ත ඔස්සේ ග්‍රන්ථ 02 ක් එළි ගවේශණය හා දැක්වීමට කටයුතු කර පර්යේෂණය පිළිබඳ තිබූ අතර ඉන් පළමු සමාජ සංස්කෘතික ග්‍රන්ථය පමණක් උරුමය පිළිබඳ පිටපත් 1000ක් ග්‍රන්ථයක් එළි දැක්වීමට මුද්‍රණය කර කටයුතු කර ඇති බව, අමාත්‍යාංශ ගබඩාව ඉන් පළමු ග්‍රන්ථය ලබා දී ඇති බවත් පමණක් පිටපත් 1000 ක් ඉතිරි ග්‍රන්ථය පැවති මුද්‍රණය කර අමාත්‍යාංශ කොට්ඨාස වසංගත ගබඩාව වෙත ලබා ගෙන තත්ත්වය හේතුවෙන් ඇති බව සහ පුත්තලම ජනගහන කිරීමට දිස්ත්‍රික්කයේ ජනප්‍රවාද නොහැකි වී ඇති සම්බන්ධ පර්යේෂණ බවත් 2022 මාර්තු ග්‍රන්ථය, ඉදිරියේදී මස අවසාන සතියේ දී ජනගහන කිරීමට කටයුතු එම වැඩසටහන පැවැත්වීමට කටයුතු කරමින් පවතින බව. සුදානම් කර ඇති බවත් වාර්තා කර ඇත.

09. රු.21,383,325 ක පිරිවැයක් ඇස්තමේන්තු කර තිබූ උභණ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීමේ කාර්යය සඳහා 2015 වර්ෂයේ සිට 2018 දක්වා වරින්වර රු.21,850,000 ක ප්‍රතිපාදන අම්පාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙත ලබාදී තිබුණි. ඉදිකිරීම් ප්‍රගතිය පිළිබඳ පසුපරම් කිරීමක්ද අමාත්‍යාංශය විසින් සිදු කර නොතිබූ අතර සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විටත් ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම් නිම කර නොතිබුණි.
- එම- දිස්ත්‍රික් ලේකම් විසින් ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය පිළිබඳව අමාත්‍යාංශය දැනුවත් කිරීමෙන් පසු අමාත්‍යාංශය විසින් ප්‍රතිපාදන නිදහස් කර ඇති බව, එහි ප්‍රගතිය මුදල් අමාත්‍යාංශයේ මාසික ප්‍රගති වාර්තාවෙන්ද අමාත්‍යාංශය මගින්ද අම්පාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සහ උභන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ක්ෂේත්‍ර නිරීක්ෂණ මගින් ද අධීක්ෂණය කර ඇති බව. මේ වන විට දෙසතියකට වරක් ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ ප්‍රගති සමාලෝචනය අමාත්‍යාංශය මගින් සිදු කරනු ලබන බව.
- දිස්ත්‍රික්කය තුළ පැවති අක්මුදල් හිඟය හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතියට අදාළ ව 2021 දෙසැම්බර් මස අගභාගයේ ඉදිරිපත් වූ ගෙවීම් කිරීමට නොහැකි වූ බවත්, ඒවා CIGAS වැඩසටහනෙහි අතැති බිල්පත් යටතේ සඳහන් කර මහා භාණ්ඩාගාරය වෙත වාර්තා කළ බවත් අම්පාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් විසින් දන්වා ඇත. ඒ අනුව, එම අතැති බිල්පත් ගෙවීම සඳහා රු. 2,381,536.00 ක ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණයක් අම්පාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙත 2022 පෙබරවාරි 15 වන දින නිදහස් කර ඇති බව.
10. බුද්ධශාසන අංශයට අදාළව 2005 වර්ෂයේ ආරම්භ කර තිබූ විද්‍යාලංකාර ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ ඉදිකිරීම් කටයුතු රු.මිලියන 1,204.33 ක පිරිවැයක් දරා අදියර 05 ක් දක්වා පමණක් 2019 වර්ෂයේදී අවසන් අදාළ ඉදිකිරීම්, සැලසුම් කළ පරිදි සම්පූර්ණ කර භාවිතයට ගත යුතු බව. මෙම ව්‍යාපෘතියේ v වන අදියරේ ඉදිකිරීම් 2019 වර්ෂයේදී නිම කර ඇති අතර vi වන අදියරේ ඉදිකිරීම් සඳහා ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන ලෙස මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වන 2021 වර්ෂයට අදාළව අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ වලට අනුව V වන අදියරෙහි ඉදිකිරීම් වලට අදාළ විචලනය සඳහා රු.මි.48.076 ක

කර තිබුණු අතර 06 වන අදියරේ ඉදිකිරීම් කටයුතු මෙතෙක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

වෙනත් ඉල්ලීමක් කර ඇති බවත්, ආස්තමේන්තුවක් සකස් කර ඉදිරිපත් කරන ලෙස මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් දන්වා ඇති බවත්, ඒ අනුව ඉංජිනේරු කාර්යයන් මධ්‍යම මගින් සකස් කිරීම මේ වන සිදු කරමින් සමාජ සම්මන්ත්‍රණ බවත් දන්වා ඇත.

ප්‍රතිපාදන ලැබී ඇති බව, එමඟින් මේ වන විට රු.මි.15.67 ක් සහ විවලන නියෝග 2 සඳහා රු.මි.23.28 ක් ගෙවා ඇති බව, ව්‍යාපෘතිය අමාත්‍යාංශය වෙත භාර ගැනීමට අදාළ කටයුතු සිදු කරමින් පවතින බව. සම්මන්ත්‍රණ ශාලා ගොඩනැගිල්ලේ 3,4,5 මහල් වලට අදාළ හාණ්ඩ ලේඛණය පරීක්ෂා කර විද්‍යාලංකාර භාරය වෙත භාර දී ඇති බව සහ එම පරීක්ෂා වලදී හඳුනා ගන්නා ලද අඩුපාඩු සකස් කිරීමට ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශය (CECB) වෙත දන්වා යවා ඇති බව.

11. ඇප තැබිය යුතු යැයි හඳුනාගෙන තිබූ සංස්කෘතික අංශයට අදාළ නිලධාරීන් 25 දෙනෙකුගෙන් නිලධාරීන් 22 ක් සහ බුද්ධශාසන අංශයේ නිලධාරීන් 35 දෙනෙකු ඇප තබා නොතිබුණි. මු.රෙ 880 යටතේ ඇප තැන්පත් කළ යුතු නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් අනොන්‍ය ඇපකාර සංගමයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම සඳහා අදාළ සංස්කෘතික අංශයේ මේ වන විටත් ඇප තැන්පත් කළ යුතු නිලධාරීන් වෙනුවෙන් අනොන්‍ය ඇපකාර සංගමයේ

අනුගමනය ලේඛන රාජ්‍ය ගිණුම් සාමාජිකත්වය ලබා කරමින් ඇප දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය තැබීමේ භාර දී ඇති බවත්, ගිණුම් අවශ්‍යතාවය සාමාජිකත්වය ලද වහාම දෙපාර්තමේන්තුව සම්පූර්ණ කළ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට වෙත අදාළ ලිපි යුතු බව. කටයුතු කරමින් පවතින ලේඛන ඉදිරිපත් කර බවත්, ඇප තැන්පත් කළ ඇති අතර ඒ යුතු මාණ්ඩලික සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි නිලධාරීන් නොවන කටයුතු සිදු වෙමින් නිලධාරීන් සඳහා ජාතික පවතින බව. ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේ බුද්ධිමත් අංශයේ ගිණුම් විවෘත කිරීමට ඇප තැබිය යුතු අවශ්‍ය මූලික කටයුතු සිදු නිලධාරීන් ඇප තැබීම් කර ඇති බවත් වාර්තා සම්බන්ධව කටයුතු කර ඇත. කරමින් පවතින බව.

12. මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ගොඩනැගිලි ඉඩම්වල අයිතිය මේ වන විට සංස්කෘතික අනෙකුත් ඉඩම්වල සහ ඉදිකිරීම් යටතේ තක්සේරු පවරා ගැනීමට මධ්‍යස්ථාන පිහිටි අයිතිය පවරා ගැනීමට වටිනාකම රු.2,893,409,044 ක් කටයුතු කළ යුතු ඉඩම්වලින් ඉඩම් 70 ක අවශ්‍ය කටයුතු සිදු ලෙස සඳහන් ගොඩනැගිලි, බව. අයිතිය අමාත්‍යාංශය කරමින් පවතින බව. අමාත්‍යාංශයේ සංස්කෘතික අංශයට වෙත පවරා ගෙන ඇති අයත් ලෙස දක්වා තිබුණද ඒවා බව සහ අනෙකුත් ඉදිකර තිබූ ඉඩම්වල අයිතිය ඉඩම්වල අයිතිය පවරා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු අමාත්‍යාංශයට පවරා ගෙන කරමින් පවතින බව. නොතිබුණි.

13. අමාත්‍යාංශයේ සංස්කෘතික අංශය වෙනත් වාහන 12 න් 09 ක් වාහන 09 ක් සේවා සතු වාහන 12 ක් වෙනත් අමාත්‍යාංශ වෙත නාවකාලිකව නිදහස් කර අවශ්‍යතාවය සලකා අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු මුදා හැර ඇති ඇති අතර වාහන 02 ක් ජාතික උරුම වෙත මුදා හැර තිබුණද එම වාහනවල අයිතිය මේ වන විට පවරා දීමට අමාත්‍යාංශය, වාහනවල හිමිකම හා අයිතිය හා හිමිකම පවරා කටයුතු කර ඇති බව. සංස්කෘතික කටයුතු පවරාදීමට සමාලෝචිත වර්ෂය දීමට කටයුතු කළ දෙපාර්තමේන්තුව හා අවසන් වන විටත් කටයුතු කර යුතු බව. පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත තවකාලිකව නොතිබුණි.

නිදහස් කර ඇති බවත් වාහන 02 ක් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පවරා දීමට කටයුතු කර ඇති බවත් වාර්තා කර ඇත. මේ වන තෙක් ඒවා නැවත ලබාගැනීමට හෝ පවරාදීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

14. අපහරණය කළ යුතු බවට හඳුනා වක්‍රලේඛය භාවිතයට ගත හැකි රාජ්‍ය මූල්‍ය වක්‍රලේඛ ගෙන තිබූ සංස්කෘතික අංශය සතු ප්‍රකාරව වාහන වෙනත් රජයේ 2/2015 හි 6 ඡේදය රු.16,300,000 ක් පිරිවැය වූ වාහන අපහරණය කළ ආයතන වෙත පවරා දීම අනුව කටයුතු කිරීමට 4 ක් සහ පිරිවැය සඳහන්ව නැති යුතු බවට හා භාවිතය සඳහා පෙර, අමාත්‍ය වාහන 11 ක් 2020 අගෝස්තු 28 හඳුනාගෙන තිබූ යෙදවිය නොහැකි වාහන මණ්ඩල තීරණ පරිදි දිනැති අංක 01/2020 දරන රාජ්‍ය වාහන අපහරණය අපහරණය සඳහා මෙම අමාත්‍යාංශය මුදල් වක්‍රලේඛයේ 13.2(ආ) ඡේදය කිරීමට කටයුතු කටයුතු කරන බව. වෙනත් ඉල්ලීම් කර තිබූ වෙරළ සංරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ඖෂධ නිෂ්පාදන හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව යන ආයතන වෙත පිළිවෙලින් වාහන 3ක්, 1ක් හා 05 ක් බැගින් වාහන 09ක හිමිකම පවරා දීමට කටයුතු කර ඇති බව. ඉතිරි වාහන 06, අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි පුහුණු

කටයුතු සඳහා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය වෙත මුදාහැරීමට ලිපියක් මගින් දැන්වුවත් ඉන් වාහන 02 ක් පමණක් ලබාගැනීමට එම ආයතනය කැමැත්ත පළකර තිබූ බැවින් එම වාහන යුගලේ ලියාපදිංචිය අවලංගු කර දෙන ලෙස මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට දන්වා ඇති බව. ඉතිරි ත්‍රිරෝද රථ 04 ධාවනයට යෙදවිය නොහැකි නිසා අපහරණය කිරීම සඳහා කටයුතු කරමින් සිටින බව.

15. 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන ජාතික විගණන අමාත්‍යාංශය සඳහා අමාත්‍යාංශ විෂය පනතේ 40 වගන්තිය ප්‍රකාරව පනත ප්‍රකාරව අනුමත ගණකාධිකාරී පථයන් වෙනස්වීමත් අභ්‍යන්තර විගණන කර්තව්‍ය නිසි කටයුතු කළ යුතු තනතුරු දෙක, පවතින සමඟ එක් පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 2018 බව. රාජකාරී කටයුතු සඳහා නිලධාරියෙකු වර්ෂයේ සිට පුරප්පාඩුව පවතින ප්‍රමාණවත් නොවූ බැවින් පමණක් අදාළ සංස්කෘතික කටයුතු අංශයේ තවත් ගණකාධිකාරී අංශයට අනුයුක්තව අභ්‍යන්තර විගණක තනතුරක් අනුමත කර සිටින අතර අතර පිරවීමට හා අභ්‍යන්තර විගණන ඇති බවත්, ඒ සඳහා අභ්‍යන්තර විගණක සැලැස්මක් පිළියෙල කිරීමට නිලධාරියෙක් අනුයුක්ත තනතුරේ පුරප්පාඩු කටයුතු කර නොතිබූ අතර එම කළ පසු අභ්‍යන්තර සම්පූර්ණ කරනු ලැබූ අංශය සඳහා අභ්‍යන්තර පසුව අභ්‍යන්තර විගණනයක් ද සිදු කර නොතිබුණි. විගණන අංශය වෙත

අනුයුක්ත කිරීමට නිලධාරීන් අනුයුක්ත
 අපේක්ෂා කරන බව. කරන බව. දැනට
 අමාත්‍යාංශයේ සංස්කෘතික කටයුතු
 බුද්ධිශාසන අංශය තුළ අංශයේ
 ස්ථාපිත ප්‍රධාන ශ්‍රී ලංකා
 අභ්‍යන්තර ගණකාධිකාරී
 විගණකවරයෙකු යටතේ සේවයේ තනතුරක
 ක්‍රියාත්මක අභ්‍යන්තර පුරප්පාඩුවක් පවතින
 විගණන අංශය මගින් බැවින් අභ්‍යන්තර
 සංස්කෘතික කටයුතු විගණක තනතුර
 අංශයේ අභ්‍යන්තර සඳහා අනුයුක්ත
 විගණන කටයුතු කිරීමට සුදුසු
 අධීක්ෂණය කරනු ලබන නිලධාරියෙකු ලබා
 බව. දෙන ලෙස ඉල්ලීමක්
 ඉදිරිපත් කර ඇති බව
 සහ බෞද්ධ කටයුතු
 දෙපාර්තමේන්තුවේ
 ගණකාධිකාරීවරයෙ
 කු යොදවා
 අභ්‍යන්තර විගණක
 තනතුරේ රාජකාරී
 කටයුතු ඉදිරියට
 කරගෙන යාමට
 කටයුතු කරමින්
 පවතින බව.

16. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

<u>විස්තරය</u>	<u>2018</u> <u>රු.</u>	<u>2019</u> <u>රු.</u>	<u>2020</u> <u>රු.</u>	<u>එකතුව</u> <u>රු.</u>
<u>ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදනය</u>				
පුනරාවර්තන වියදම්	207,360,000	273,000,000	1,111,200,000	1,591,560,000
මූලධන වියදම්	696,610,000	1,465,500,000	605,400,000	2,767,510,000
මුළු වියදම	<u>903,970,000</u>	<u>1,738,500,000</u>	<u>1,716,600,000</u>	<u>4,359,070,000</u>
<u>ශුද්ධ ප්‍රතිපාදන</u>				
පුනරාවර්තන වියදම්	245,194,736	299,932,500	1,095,861,000	1,640,988,236
මූලධන වියදම්	1,078,512,264	1,837,682,846	633,938,000	3,550,133,110
මුළු වියදම	<u>1,323,707,000</u>	<u>2,137,615,346</u>	<u>1,729,799,000</u>	<u>5,191,121,346</u>
<u>සත්‍ය වියදම්</u>				
පුනරාවර්තන වියදම්	217,265,438	287,873,339	1,029,457,686	1,534,596,463
මූලධන වියදම්		887,053,912	78,292,863	2,333,133,322
	867,786,547			
මුළු වියදම	<u>1,085,051,985</u>	<u>1,174,927,251</u>	<u>1,607,750,549</u>	<u>3,867,729,785</u>
<u>වසර අග ඉතිරි වීම්</u>				
පුනරාවර්තන වියදම්	27,929,298	12,059,161	66,403,314	106,391,773
මූලධන වියදම්	210,725,717	950,628,934	55,645,134	1,216,999,788
මුළු වියදම	<u>238,655,015</u>	<u>962,688,095</u>	<u>122,048,451</u>	<u>1,323,391,561</u>

02. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 103

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්වවාගණනය කළ මතය
 2019 - තත්වවාගණනය කළ මතය
 2020 - තත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැලැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්වය
<p>01. 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 38 වන වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය පාලනය සඳහා සඵලදායී අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් සකස් කර පවත්වා ගෙන යනු ලබන බවට ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී සහතික විය යුතු අතර එම පද්ධතියේ සඵලදායීතාවය පිළිබඳව කලින් කල සමාලෝචනය සිදු කර ඒ අනුව පද්ධති ඵලදායී ලෙස කර ගෙන යෑමට අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කරනු ලැබිය යුතු බවත්, එම සමාලෝචනයන් ලිඛිතව සිදුකර එහි පිටපතක් විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිබුණත්, එවැනි සමාලෝචනයන් සිදු කළ බවට ප්‍රකාශ විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.</p>	<p>2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 38 වගන්තියේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුවේ.</p>	<p>2021 වර්ෂයේ සිට ඉදිරියට නිසි පරිදි ඉදිරිපත් කරන ලෙස අදාළ නිලධාරීන් වෙත උපදෙස් ලබා දී ඇති බව.</p>	<p>2021 වර්ෂය සිට ඉදිරියට නිසි පරිදි ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන බව.</p>
<p>02. ආදායම් ශීර්ෂ 103-2003-06-00 යටතේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් ගණන්දිය යුතු එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම් රාජකාරි වෙනුවෙන් අයවිය යුතු ආදායම අයකර ගැනීමේ ප්‍රමාදයක් නිරීක්ෂණය විය.</p>	<p>හිඟ ආදායම් නිසි පරිදි අයකර ගැනීමට කටයුතු කිරීම හා ඒ සම්බන්ධ පසු විපරම්</p>	<p>හිඟ ආදායම අයකර ගැනීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය</p>	<p>ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට අදාළව අයවිය යුතු එක්සත් ජනපද ඩොලර් 2,092,446 ක් හැර</p>

	කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කල යුතුවේ.	දැනුවත් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය මහින් පසු විපරම් හා අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරන බව.	කර සියලුම හිඟ මුදල් අය කරගෙන ඇත.	
03.	01/2015 හා 2015 ජුනි 20 දිනැති රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති චක්‍රලේඛය හා මූල්‍ය රෙගුලාසි 128(2)(ඵ) හි දැක්වෙන විධිවිධාන ප්‍රකාරව 1996 අංක 22 දරන තුවක්කු (සංශෝධන) පනත යටතේ අයකරනු ලබන තුවක්කු බලපත්‍ර ගාස්තු කාලීනව සංශෝධනය කර නොතිබුණි.	චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව ගාස්තු සංශෝධනයට කටයුතු කල යුතුය.	1996 අංක 22 දරණ ගිනි අවි පනතෙහි සංශෝධන සඳහා කෙටුම්පත් නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කර ඇති බව.	වාර්තා කර නැත.
04.	සමාලෝචිත කාලපරිච්ඡේදය තුළ අමාත්‍යාංශය වෙත සලසා තිබුණු පුනරාවර්තන ප්‍රතිපාදනයන්ගෙන් සියයට 2.7 ක් හෙවත් රු.මිලියන 1,131.7 ක් ද ප්‍රාග්ධන ප්‍රතිපාදනයන්ගෙන් සියයට 17.7 ක් හෙවත් රු.මිලියන 4402.34 ක්ද ඉතිරිවීම් පැවතුණි. මේ අනුව සමාලෝචිත කාලය තුළ සලසා තිබුණු මුළු ප්‍රතිපාදනයෙන් 8.3 ක් හෙවත් රු.මිලියන 5534 ක් ඉතිරි වී පැවතුණි.	අවශ්‍යතා නිසිලෙස හඳුනාගෙන ඇස්තමේන්තු සකස් කලයුතුය.	වැය විෂය භාර නිලධාරීන් දැනුවත් කර ඇති බව.	ඉදිරියේදී මු.රෙ. 66 සහ 69 සඳහා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කිරීමේදී ලගා කරගත හැකි ඉලක්ක සලකා බලා නිවැරදි ඇස්තමේන්තු ඉදිරිපත් කරන ලෙසට දැනුවත් කරන ලද බව.
05.	වැය විෂයයන් තුනක් සඳහා සලසා තිබුණු රු.6,476,000 ක ප්‍රතිපාදනය මෙන් සිව් ගුණයකට අධික ප්‍රතිපාදන හෙවත් රු. 26,025,465 ක් මු.රෙ. 66 යටතේ එම වැය විෂයයන්ට මාරු කරගෙන ඇතත් එයින් සියයට 48 ක් හෙවත් රු. 15,503,187 ක ප්‍රතිපාදන	අවශ්‍යතා නිසිලෙස හඳුනාගෙන ඇස්තමේන්තු සකස් කල යුතුය.	වැය විෂය භාර නිලධාරීන් දැනුවත් කර ඇති බව.	-එම-

ඉතිරිව පැවතුණි. මූලධන වැය විෂයන් 09 ක් සඳහා සලසා තිබුණු ප්‍රතිපාදන එකතුව රු.27,575,000 ක් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉතිරිවී පැවතුනි. රු. 10,504,800 ක ප්‍රතිපාදන සලසා තිබුණු මූලධන වැය විෂයයන් 03 ක් සඳහා මු.රෙ. 66 යටතේ රු.11,761,800 ක ප්‍රතිපාදන මාරු කර ගෙන ඇතත් රු. 13,719,362 ක ප්‍රතිපාදන ඉතිරිවී තිබුණි.

06. 2016 මැයි 11 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රසම්පාදන වාර්තා කර නැත. තීරණය ප්‍රකාරව විශේෂ කාර්ය සාම සාධක කටයුතු සඳහා බලකායට අයත් සංග්‍රාමික බල රාජකාරී සඳහා අදාළ අනුමැතිය ඇණියක් මාලි රාජ්‍ය තුළ ස්ථාපිත කිරීම විශේෂ කාර්ය ලැබීමේ ප්‍රමාද, සඳහා නිලධාරීන් 320 කට පුහුණුව බලකාය සම්බන්ධ ප්‍රතිපාදන ලබාදී තිබුණු අතර 2017 - 2019 වීමට ඇතිකරගත් නොලැබීම හා කාලය තුළ රු.මිලියන 880.73 ක මූලික එකඟතා පරිදි ප්‍රසම්පාදන උපකරණ මිලදීගෙන තිබුණු නමුත් කටයුතුකර එම කටයුතුවල පැවැති සමාලෝචිත කාලය තුළ මාලි රාජ්‍යේ අරමුණු ඉටුකිරීමට ප්‍රමාදයන් බලපා බල ඇණි ස්ථාපිත කර නොතිබුණි. කඩිනමින් කටයුතු ඇති බව. තවද මිලදී ගත් උපකරණ නිෂ්ක්‍රීයව කල යුතුය.

07. නාවික හමුදාව විසින් බාහිර පාර්ශවයන් 2016 ඔක්තෝබර් මේ පිලිබඳව ශ්‍රී ශ්‍රී ලංකා නාවික වෙත සේවා සැපයීමෙන් උපයනු ලබන මස 26 පැවැති ලංකා නාවික හමුදාව විසින් උපයනු ආදායම් ඒකාබද්ධ අරමුදලට විගණන හා හමුදාව දැනුවත් ලබන එවැනි ආදායම් බැරකලයුතු ආකාරය හා වාර්තාකිරීම කලමණාකරණ කර ඇති බව. ඒකාබද්ධ අරමුදලට පිළිබඳ විධිමත් ක්‍රමවේදයක් සකස් කර බැර කරන්නේද නොතිබුණි. ක්‍රමවේදයක් සකස් කර යන්න වාර්තා කර නොමැත.

08. 2014 වර්ෂයේදී නිමකිරීමට අපේක්ෂා කර තිබුණු ආරක්ෂක හමුදා මූලස්ථාන සංකීර්ණයේ ඉදිකිරීම් කටයුතුවල සැලකිය යුතු ප්‍රමාදයක් නිරීක්ෂණය විය. සමාලෝචිත කාලපරිච්ඡේදය අවසන් වනවිට මෙම ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කාර්යයන්හි සමස්ථ ප්‍රගතිය සියයට 74ක්ව පැවතුණි. සැලසුම්කල පරිදි ඉල්ලුම් කළ ඉදිරියේදී ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත් ප්‍රතිපාදනයන් ප්‍රගතිය, ප්‍රමුඛතාවය ගෙන් කොටසක් අනුව සහ ලැබෙන පමණක් ලැබී ඇති මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන අනුව බැවින් සේවා ඉදිරි කාර්යයන් අවශ්‍යතාවයේ සැලසුම් කිරීමට ප්‍රමුඛතාවය මත කටයුතු කරනු ලබන කොන්ත්‍රාත් බව. ප්‍රදානය කරන බව.
09. ආරක්ෂක සේවාවන් අතර පොදු සන්නිවේදන යාන්ත්‍රණයක් ඇති කරවීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කර තිබුණු උපාය මාර්ගික ආරක්ෂක සන්නිවේදන ජාල ව්‍යාපෘතිය වර්ෂ 2014 - 2016 දක්වා කාලය තුළ අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණු අතර අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය මත 2020 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා කාලය දීර්ඝ කර තිබුණි. 2020 ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අනුව රු.මිලියන 882.75 ක් උපයෝජනය කර සන්නිවේදන කුලුණු ඉදි කිරීම, මයික්‍රෝ තරංග ගුවන් විදුලි ප්‍රතියෝජක පද්ධති ස්ථාපනය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම, අකුරේගොඩ දක්වා ප්‍රකාශ තන්තු ඇදීම සහ කොළඹ නගර ආරක්ෂක සන්නිවේදන ජාලය සම්පූර්ණයෙන් නිම කිරීමට සැලසුම් කළද මෙම ඉදිකිරීමට අදාළ ප්‍රසම්පාදන ප්‍රමාදයන් හේතුවෙන් තවදුරටත් ව්‍යාපෘති කාලය දීර්ඝ කර තිබුණි. එම නිසා ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු කාලීනව ඉටුකරගත නොහැකිව තිබුණි. තවද ඉදිකිරීම් නිමකර ඇති කුළුණු , උපාංග සැලසුම් කළ පරිදි ප්‍රසම්පාදන කටයුතු නැවත සිදු කිරීම සඳහා 2022.12.31 දක්වා ව්‍යාපෘතියේ කාලය දීර්ඝ කර ගැනීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගැනීමට කටයුතු කර ඇති බව. මයික්‍රෝ තරංග ගුවන් විදුලි ප්‍රතියෝජක පද්ධතිය ස්ථාපනය අදාළ ප්‍රසම්පාදනය මේ වන විට ලංසුකරුවන්ගේ අභියාචනා ක්‍රියාවලියේ පවතී.

මැදිරි හා 2016 හා 2017 වර්ෂයන් හිදී මිලදීගෙන තිබුණු විදුලි ජනක යන්ත්‍ර 22 ඇතුළු උපකරණ අදාල අරමුණු සඳහා උපයෝගී කර ගැනීම තවදුරටත් ප්‍රමාද වෙමින් පැවැතිණි.

- | | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| 10 | <p>අපේක්ෂිත කාලය තුළ කොන්ත්‍රාත් නිමකිරීමට නොහැකිවීම හේතුවෙන් කාලසීමාව දීර්ඝකල කොන්ත්‍රාත් 07 වෙනුවෙන් සැපයුම් කරුවන් පස් දෙනෙකු ඉදිරිපත් කළ රු.1,008,548,800 ක හා ඇමරිකන් ඩොලර් 4,445,076 ක කාලය දීර්ඝ කිරීමේ හිමිකම් පෑම් (Claims for EOT) 24 ක් පැවති අතර ඉන් කොන්ත්‍රාත් කරුවන් දෙදෙනෙකු වෙත රු.8,640,502 ක් ගෙවා තිබුණි.</p> | <p>අනවශ්‍ය ප්‍රමාදයන් හේතුවෙන් ඇතිවන අතිරේක හිමිකම්පෑම් අවමකර අනාර්ථික වියදම් වලකා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p> | <p>කාලය දීර්ඝ කිරීමේ (EOT) අවම කර ගැනීම සඳහා සමගාමී කොන්ත්‍රාත්තු ප්‍රදානය කිරීමට ප්‍රථම විධිමත් අධ්‍යයනයකින් යුතුව කටයුතු කිරීමට කටයුතු කරන බව.</p> | <p>කොන්ත්‍රාත් කාර්යයන් 07 කට අදාළව සැපයුම්කරුවන් 05 දෙනෙකු ඉදිරිපත් කළ කාලය දීර්ඝ කිරීමේ හිමිකම් පෑම් අගය වෙනස් නොවී තවදුරටත් පවතී.</p> |
| 11 | <p>සමාලෝචිත කාලපරිච්ඡේදය තුළ අමාත්‍යාංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය තුළ සැලකිය යුතු පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාවක් පැවති අතර 2020 වර්ෂයේ අනුමත මුළු කාර්ය මණ්ඩලය 481 න් තනතුරු 74 ක උනන්දුවකින් නිරීක්ෂණය විය. ඉන් පුරප්පාඩු 13 ක් ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ තනතුරු විය.</p> | <p>ප්‍රමාණවත් කාර්යය මණ්ඩලයක් පවත්වාගත යුතුය.</p> | <p>පුරප්පාඩු ඉදිරියේදී සම්පූර්ණ කර ගැනීමට කටයුතු කරන ලබන බව.</p> | <p>පිළිතුරු ලබා දී නැත.</p> |
| 12. | <p>ශ්‍රී ලංකා ජාතික ආරක්ෂක අධ්‍යයන ආයතනය ස්ථාපනය කිරීමට අනුමැතිය ලබාදී එහි කටයුතු පවත්වාගෙන යමින් තිබුණද එම ආයතනයට අදාළ පනතක් 2020 වර්ෂයේ අවසානය දක්වාත් අනුමතවී නොතිබුණි.</p> | <p>ආයතනය පිහිටුවීමට අදාළ පනත සම්මතකර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p> | <p>පනත් කෙටුම්පත 2021 දෙසැම්බර් 29 වන දින නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක වෙත යොමුකර ඇති බව.</p> | <p>2022.02.28 වනවිටත් පනත සම්මතවී නොමැත.</p> |

13. දිස්ත්‍රික් සහකාර පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලක 2005 අංක 18 දරන මේ පිළිබඳව 2022.02.28 දින කාර්යාලවල පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පුපුරන ද්‍රව්‍ය පිලියෙල කල වනවිටත් දත්ත සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශස්ත පාලනයක් (සංශෝධිත) පරිගණක පද්ධතිය ස්ථාපිත වී ඇතිකල හැකිවන පරිදි පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පනතේ විධිවිධාන මෘදුකාංගය නොමැත. නිකුත් කිරීම් තොරතුරු/ලේඛන නිසි ප්‍රකාරව කටයුතු පිලිබඳව පරිදි පවත්වාගෙන යාම සිදු නොවන කලයුතු පුපුරන 2021.12.07 බව දිස්ත්‍රික් කාර්යාල තුනක සෝදිසි ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීමේ සාකච්ඡා කිරීම. විගණන පරීක්ෂණයේදී නිරීක්ෂණය දී සුරක්ෂිත භාවය දී සුරක්ෂිත භාවය විය. තවද සිවිල් ආරක්ෂක අංශයේ තහවුරු කිරීම සඳහා යාවත්කාලීන පරිගණක දත්ත කටයුතු සිදුකල පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමේ යුතුය. අවශ්‍යතාවය විගණනයේදී පෙන්වා දී තිබුණද සමාලෝචිත කාලපරිච්ඡේදය තුළ එම අවශ්‍යතාවය ඉටු වී නොතිබුණි.

14. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2018 වර්ෂය	2019 වර්ෂය	2020 වර්ෂය	එකතුව
-----	-----	-----	-----	-----
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය				
සුනරාවර්තන	6,964,605,292	22,285,043,900	12,326,540,335	41,576,189,527
මූලධන	<u>11,633,099,708</u>	<u>7,178,694,100</u>	<u>6,051,480,665</u>	<u>24,863,274,473</u>
එකතුව	<u>18,597,705,000</u>	<u>29,463,738,000</u>	<u>18,378,021,000</u>	<u>66,439,464,000</u>
සත්‍ය වියදම්				
සුනරාවර්තන	6,663,755,322	21,670,844,472	12,109,818,499	40,444,418,293
මූලධන	<u>9,741,188,940</u>	<u>5,916,077,922</u>	<u>4,803,663,767</u>	<u>20,460,930,629</u>
එකතුව	<u>16,404,944,262</u>	<u>27,586,922,394</u>	<u>16,913,482,266</u>	<u>60,905,348,922</u>
වසර අග ඉතිරිවීම්				
සුනරාවර්තන	300,849,970	614,199,428	216,721,836	1,131,771,234
මූලධන	<u>1,891,910,768</u>	<u>1,262,616,178</u>	<u>1,247,816,898</u>	<u>4,402,343,844</u>
එකතුව	<u>2,192,760,738</u>	<u>1,876,815,606</u>	<u>1,464,538,734</u>	<u>5,534,115,078</u>

03. ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 105

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018
 2019 - තත්වගණනය කළ මතය
 2020 - තත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැලැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
01. අමාත්‍යාංශය සතු වාහන 28 ක වටිනාකම මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුළ ඇතුළත් කර නොතිබුණි.	අමාත්‍යාංශය සතු වාහනවල වටිනාකම මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතුළත් කිරීමට පියවර ගත යුතුය.	ඉදිරි වසර වල ගිණුම යාවත්කාලීන කිරීමට කටයුතු සලසනු ලබන බව.	මෙතෙක් නිවැරදි කර නොමැත.
02. ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.2.1 (ඉ) ප්‍රකාරව ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම මාස 06 කට වැඩි නොවන කාලයක් තුළදී නීතිපතා යාවත්කාලීන කළයුතු වුවත් ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම යාවත්කාලීන කර නොතිබුණි.	ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශය අනුව කටයුතු කළයුතුය.	ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.2.1 (ඉ) පරිදි අදාළ නිලධාරීන්ට කටයුතු කිරීමට දැනුවත් කරන ලද බව.	මාර්ගෝපදේශ ප්‍රකාරව ක්‍රියා කර නොමැත.
03. ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.2.2 (අ) අනුව ප්‍රසම්පාදන කටයුත්තක් ආරම්භ කරන අවස්ථාවේ සිට අවසන් කරන තුරු එක් එක් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවන්හි පියවරයන් ක්‍රමානුකූලව විස්තර කරමින් සකස් කළයුතු විස්තරාත්මක ප්‍රසම්පාදන	-එම-	ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.2.1 (ඉ) පරිදි අදාළ නිලධාරීන්ට කටයුතු කිරීමට දැනුවත් කරන ලද බව.	2021 වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් කළ විස්තරාත්මක ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම මාර්ගෝපදේශ ප්‍රකාරව සකස් කර නොමැත.

සැලැස්මක් 2020 වර්ෂය සඳහා අමාත්‍යාංශය විසින් සකස් කර නොතිබුණි.

04. අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය පාලනය 2018 අංක 19 දරන ඉදිරියේදී මෙම පනත ප්‍රකාරව සඳහා සඵලදායී අභ්‍යන්තර ජාතික විගණන පනතේ නිර්දේශයන් මෙතෙක් කටයුතු පාලන පද්ධතියක් සකස් කර 38 වගන්තියේ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීමට කර නොමැත. පවත්වාගෙන යනු ලබන බවට ප්‍රකාරව කටයුතු කළ පියවර ගනු ලැබේ. ප්‍රධාන ගණන් දීමේ නිලධාරී යුතුය. සහතික විය යුතු අතර, එම පද්ධතියේ සඵලදායීතාවය පිළිබඳව කලින් කල සමාලෝචනය සිදුකර ඒ අනුව පද්ධති ඵලදායී ලෙස කරගෙන යෑමට අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කරනු ලැබිය යුතු බවත්, එම සමාලෝචනයන් ලිඛිතව සිදු කර එහි පිටපතක් විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළයුතුව තිබුණත්, එවැනි සමාලෝචනයන් සිදුකළ බවට ප්‍රකාශ විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

05. 2007 වර්ෂයේ සිට 2013 වර්ෂය දක්වා වූ කාලපරිච්ඡේදය තුළ පෞද්ගලික මාධ්‍ය ආයතන 02 කින් අයවිය යුතු බදු ආදායම දඩ මුදල්ද සමඟ රු.53,157,130 ක් නැවත අයකරගෙන නොතිබුණි. හිඟ බදු මුදල් හැකි මෙම හිඟ මුදල් අයකර අදාළ හිඟ මුදල් ඉක්මනින් අයකරගත ගැනීම සඳහා පියවර මෙතෙක් අයකරගෙන නොමැත.

06. ගුවන්විදුලි සහ රූපවාහිනී සැලසුම් කළ පරිදි මෙම පනත් මෙම පනත් විකාශන බලපත්‍ර නිකුත් කටයුතු ඉටු කර ගත කෙටුම්පතට 2020 කෙටුම්පත සම්මත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය නියාමනය යුතුය. මාර්තු 04 වන දින කර නොමැත. කිරීම සඳහා වූ පනත 2019 අමාත්‍ය මණ්ඩලය වර්ෂයේ සම්මත කිරීමට ලබාදුන් තීරණ පරිදි සැලසුම් කර තිබූ නමුත් 2019 ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුදු වර්ෂය අවසන් වන විටද එම අයගෙන් යුතු විද්වත් ඉලක්කය ළඟා කර ගෙන කමිටුවක් පත් නොතිබුණි. කිරීමෙන් අනතුරුව සකස් කරන ලද දළ කෙටුම්පත සමාලෝචනය කිරීමේ පවති. කටයුතු සිදුකරමින් පවතී.

07. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2019	2020	එකතුව රු.
<u>ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදනය</u>			
පුනරාවර්තන	612,350,000	1,400,174,000	2,012,524,000
මූලධන	<u>788,450,000</u>	<u>546,293,000</u>	<u>1,337,743,000</u>
මුළු ප්‍රතිපාදනය	<u>1,400,800,000</u>	<u>1,946,467,000</u>	<u>3,347,267,000</u>
<u>ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය</u>			
පුනරාවර්තන	642,950,000	1,391,122,000	2,034,072,000
මූලධන	<u>793,510,000</u>	<u>555,345,000</u>	<u>1,348,855,000</u>
එකතුව	<u>1,436,460,000</u>	<u>1,946,467,000</u>	<u>3,382,927,000</u>
<u>සත්‍ය වියදම</u>			
පුනරාවර්තන	598,174,133	1,368,803,921	1,966,978,054
මූලධන	<u>346,257,644</u>	<u>379,031,479</u>	<u>725,289,123</u>
එකතුව	<u>944,431,777</u>	<u>1,747,835,400</u>	<u>2,692,267,177</u>
<u>වසර අග ඉතිරිවීම්</u>			
පුනරාවර්තන	44,775,867	22,318,079	67,093,946
මූලධන	<u>447,252,356</u>	<u>176,313,521</u>	<u>623,565,877</u>
එකතුව	<u>492,028,223</u>	<u>198,631,600</u>	<u>690,659,823</u>

*මෙම වර්ෂය තුළ මෙම අමාත්‍යාංශය “මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය” ලෙස මුදල් අමාත්‍යාංශය සමඟ ඒකාබද්ධ කර තිබීම හේතුවෙන් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය විගණනය වෙනුවෙන් වෙනම මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් නොකෙරුණි.

04. අධිකරණ අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 110

- මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්වවාගණනය කළ මතය
- 2019 - තත්වවාගණනය කළ මතය
- 2020 - තත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>01. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ 104(1) අනුව 2017, 2018, 2019 හා 2020 වර්ෂවලදී සිදු වූ වාහන අනතුරු 04 කට අදාළ හානිය 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් තක්සේරු කර නොතිබුණි.</p>	<p>මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුවේ.</p>	<p>අනතුරු වලට අදාළ මු.රෙ. 104 පරීක්ෂණ පවත්වා එම අලාභයන් සඳහා වගකිව යුතු පාර්ශවයන්ගෙන් අයකර ගැනීමට පියවර ගනු ලබන බව.</p>	<p>2017, 2018, 2019 හා 2020 වර්ෂවල සිදුව ඇති රිය අනතුරු 04 කට අදාළ මු.රෙ. 104 පරීක්ෂණ මේ වනවිටත් සිදු කර නොමැත.</p>
<p>02. 2012 සිට 2020 දක්වා අවස්ථා 10 කදී සිදු වී තිබුණු අලාභ හා හානි සම්බන්ධයෙන් 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිටත් මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ 109 (1) හා (2) ප්‍රකාරව කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>	<p>මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුවේ.</p>	<p>අනතුරු වලට අදාළ මු.රෙ. 104 පරීක්ෂණය සිදු කර මු.රෙ. 104(3) අවසාන පරීක්ෂණ වාර්තා අනුව ඊට අදාළ අයකර ගැනීම් සිදු කර හානි පාඩු ලේඛණයෙන් කපා හැරීමට කටයුතු කරන බව.</p>	<p>2020 වර්ෂයට පසු සිදුව ඇති අනතුරු සම්බන්ධයෙන් මු.රෙ. 104 ප්‍රකාර කටයුතු කරමින් පවතී. 2020 වර්ෂයට පෙර වර්ෂ වල මු.රෙ. 104 පරීක්ෂණ සිදු කර නොමැත.</p>

03. වැඩ තහනමට ලක්වූ නිලධාරීන්/ භිභණය ශේෂ වසර 05ට වැඩි අයකර මේ වන විට සේවකයන් හා සේවය හැරගිය අයකර ගැනීමට ගත නොහැකි වැඩ රු. 63,010/- ණය නිලධාරීන් 07 දෙනෙකුගේ කටයුතු කළ යුතුවේ. තහනමට ලක් වූ ශේෂයන් කපා නිලධාරීන් හැර ඇත. දෙදෙනෙකුගේ ණය ශේෂ දෙකක් භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය යටතේ කපා ඇති බව.
04. 2016 වර්ෂයේ සමථ දින වියදම් පියවීම සඳහා කාර්යයට යෙදවිය කාර්යය සඳහා තැන්පතු මුදල් අදාළ අදාළ මුදල UNDP ආයතනයෙන් 2017 යුතු අතර එසේ උපයෝජනය කිරීමට තැන්පත් ගිණුමේ වර්ෂයේ ලැබී තිබුණු නොවේ නම් මුදල් හෝ නොඑසේ නම් මුදල් රු.1,316,041 ක මුදල් අදාළ රෙගුලාසි 571 ලබා දුන් පාර්ශවයේ අරමුණට නොයොදා තැන්පත් ප්‍රකාරව කටයුතු කළ එකඟතාවය මත වෙනත් ගිණුමේ රඳවාගෙන තිබුණි. යුතුවේ. කාර්යයක් සඳහා ඵලදායී ලෙස උපයෝජනය කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇති බව.
05. 2006 ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ ප්‍රසම්පාදන විශේෂ ඒකකයේ ඉදිරියේ නිවැරදිව සංග්‍රහයේ 3.8 වගන්තිය අනුව මාර්ගෝපදේශ කාර්යාලය පවත්වාගෙන කටයුතු කිරීමට හදිසි ප්‍රසම්පාදන සම්බන්ධ සංග්‍රහය අනුගමනය යාම සඳහා සුදුසු සටහන් කර ගෙන විධිවිධාන අනුගමනය නොකර කළ යුතුවේ. ස්ථානයක් කඩිනමින් ඇත. ලබා ගැනීම සඳහා දවස ගොඩනැගිල්ලේ බිම් මහල කුලී පදනම මත ලබාගෙන ඇත. මින් ඉදිරියට ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයට අනුව කටයුතු කිරීමට උපදෙස් ලබා දී ඇති බව.
03. වැඩ තහනමට ලක්වූ නිලධාරීන්/ භිභණය ශේෂ වසර 05ට වැඩි අයකර මේ වන විට සේවකයන් හා සේවය හැරගිය අයකර ගැනීමට ගත නොහැකි වැඩ රු. 63,010/- ණය නිලධාරීන් 07 දෙනෙකුගේ කටයුතු කළ යුතුවේ. තහනමට ලක් වූ ශේෂයන් කපා නිලධාරීන් හැර ඇත. දෙදෙනෙකුගේ ණය ශේෂ දෙකක් භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය යටතේ කපා ඇති බව.

06. වෙළඳපල වටිනාකම පරීක්ෂණ කඩිනමින් මු. රෙ. 104 පරීක්ෂණ මු. රෙ. 104
 රු.5,000,000 ක් වූ කැබ් රථයක් අවසන් කළ යුතුවේ. මණ්ඩලය විසින් අතුරු පරීක්ෂණ
 2017 වර්ෂයේ අනතුරකට පත් වී වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර මණ්ඩලය මේ
 2019 වර්ෂයේ අධිකරණ ඇති අතර නිර්දේශ සහිත සම්බන්ධව අතුරු
 අමාත්‍යාංශයට ගෙනවිත් දමා මුදල් රෙගුලාසි 104 (3) වාර්තාවක්
 නිවුණි. අමාත්‍යාංශයට වාහනය අවසාන වාර්තාව ලද පසු ඉදිරිපත් කර ඇත.
 විධිමත්ව භාරදීමකින් තොරව අලාභ අයකර ගැනීම සහ අනතුරට වගකිව
 මෙම වාහනය පරිහරණය කළ නෛතික ක්‍රියාමාර්ග යුතු පාර්ශවය
 පාර්ශවය 2018 වර්ෂයේ ගැනීමට අදාළ ඉදිරි හඳුනාගෙන
 තනතුරෙන් ඉවත්ව තිබුණි. කටයුතු සිදු කරනු ලබන රජයට වූ අලාභය
 අනතුර සම්බන්ධයෙන් 2017 ජුනි 07 දින පත් කරන ලද පරීක්ෂණ මෙතෙක් අයකර
 මණ්ඩලයේ වාර්තාව, පොලිස් පැමිණිල්ලේ පිටපත, රියදුරුගේ ගෙන නොතිබුණි.
 ප්‍රකාශය ගොනුවේ නොතිබුණු අතර 2021 පෙබරවාරි වන විටත් වාහනය අළුත්වැඩියා කිරීමට හෝ අනතුරට වගකිව යුතු පාර්ශවය හඳුනාගෙන රජයට වූ අලාභය අයකර ගැනීමට හෝ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.
07. ජාත්‍යන්තර වාණිජ ගිවිසුම් සහ මෙම පරිපාලන මෙම මධ්‍යස්ථානය අරමුණ ලගාකර
 වෙනත් ජාත්‍යන්තර සබඳතා ගැටළුව කඩිනමින් වඩාත් ඵලදායී අන්දමින් ගෙන නොතිබුණි.
 ආශ්‍රයෙන් පැන නඟින ආරවුල් නිරාකරණය කර, පවත්වාගෙන යාම සඳහා මධ්‍යස්ථානය
 නිරාකරණය සඳහා කලාපීය පිහිටුවීමේ අරමුණ 2021.04.06 දිනැති සඳහා කුලී ගෙවීම
 මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා ඉටුකර ගැනීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල සිදුකරගෙන යනු
 ජාත්‍යන්තර බේරුම්කරණ කටයුතු කළ යුතුවේ. සංදේශය මඟින් අමාත්‍ය ලබයි.
 මධ්‍යස්ථානයක් ඇති කර එය ස්ථිර මණ්ඩලය දැනුවත් කර
 ස්ථානයක ස්ථාපිත කරන තෙක් ඇති අතර ඒ අනුව සුදුසු
 2013 වර්ෂයේ සිට කුලී පදනම කළමනාකරණ
 මත ලබාගත් ස්ථානයක ක්‍රමවේදයක් යෝජනා
 පවත්වාගෙන ගොස් තිබුණි. 2016 කිරීම සඳහා අධිකරණ
 දී එය ඇපයෙන් සීමිත සමාගමක් අමාත්‍යාංශයේ අතිරේඛ

ලෙස ස්ථාපිත කර ඇති නමුත් සමාගමට අවශ්‍ය මූලධනය සපයාදීම සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගෙන නොමැති වීම හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් පත්කර නොමැතිවීම යන හේතු නිසා එම සමාගම අක්‍රියව පැවැතුණි. එම ස්ථානය වෙනුවෙන් සමාලෝචිත වර්ෂයේ දී 2019 ජූලි සිට 2020 දෙසැම්බර් දක්වා කුලිය ලෙස රු.41,702,018 ක් ද පරිපාලන වියදම් රු.64,800 ක් ද, ආපසු ගෙවන ආරක්ෂක තැන්පතුව රු.273,420 ක් ද වශයෙන් රු.42,040,238 ක් ගෙවා තිබුණත් මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවීමේ අරමුණ ඉටුකර ගෙන නොතිබුණි.

ලේකම් (ප්‍රතිසංස්කරණ)ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පස් දෙනෙකුගෙන් යුතු කමිටුවක් පත් කරන ලද බව.

08. (අ) මහල් 02 කින් යුතුව පුත්තලම නීති ආධාර හා ප්‍රජා විශෝධන ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමේ කාර්යාලය 2010 සැප්තැම්බර් 15 දින බාහිර පාර්ශවයකට රු.5,583,770 ක කොන්ත්‍රාත්තුවට වටිනාකමකට පිරිනමා තිබුණු අතර 2011 මාර්තු 27 දින වැඩ අවසන් කල යුතුව තිබුණි. එහෙත් 2019 ඔක්තෝබර් 04 දින වන විටත් වැඩ අවසන් නොකර ඉදිකිරීම් අතර මහ නතර කර තිබුණි. ඉදිකිරීම් අවසන් කිරීම සඳහා 2014 වර්ෂයේදී ද වාර්ෂික ඇස්තමේන්තුවෙන් රු.මිලියන ගිවිසුම් ප්‍රකාරව වැඩ අවසන් කර ගත යුතු වේ.
- අතරමඟ නතර කර දමා තිබූ මෙම ව්‍යාපෘතියේ කොන්ත්‍රාත්කරු සමගින් පැවති ගිවිසුම තුළ තවදුරටත් ඉදිකිරීම් කටයුතු කළ නොහැකි බැවින් නැවත ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය යටතේ සුදුසු කොන්ත්‍රාත්කරුවකු තෝරා ගෙන නව ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කිරීමට කටයුතු කරනු ලබන බව.
- නව ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ඉදිකිරීම් කටයුතු කරගෙන යාමට කටයුතු කරමින් පවතී.

5ක් වෙන් කර තිබුණත්, එම වර්ෂය තුළ ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය කර නොතිබුණි. මේ හේතුවෙන් ප්‍රජා විශෝධන වරදකරුවන් උපදේශනයට ලක් කිරීම හා කාර්යාල කටයුතු කිරීම සඳහා වෙනම කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කිරීමේ අරමුණ ඉටු කර නොතිබුණි.

(ආ) ඉහත ව්‍යාපෘතිය සඳහා අයකර ගත යුතුව කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් අදාළ මුදල අයකර කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකුට 2010 ඇති මුදල් අය කර ඉදිරිපත් කර ඇති ගෙන නොතිබුණි. ඔක්තෝබර් 21 දිනැතිව ගෙවා ගැනීමට කටයුතු අත්තිකාරම් ඇපකර හා නිවුණු වැඩ ඇරඹීමේ කල යුතු වේ. කාර්යසාධන ඇපකර කල්ඉකුත් වන දිනයන් පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකි වන පරිදි ලේඛණය නඩත්තු කිරීමටත්, එම ඇප කර කල් ඉකුත් වීමට මාසයකට ප්‍රථම කොන්ත්‍රාත්කරුවන් වෙත දන්වා දින දීර්ඝ කිරීමටත් කටයුතු කරන ලෙස නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇති බව.

(ආ) අයකර ගත යුතුව කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් අදාළ මුදල අයකර කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකුට 2010 ඇති මුදල් අය කර ඉදිරිපත් කර ඇති ගෙන නොතිබුණි. ඔක්තෝබර් 21 දිනැතිව ගෙවා ගැනීමට කටයුතු අත්තිකාරම් ඇපකර හා නිවුණු වැඩ ඇරඹීමේ කල යුතු වේ. කාර්යසාධන ඇපකර කල්ඉකුත් වන දිනයන් පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකි වන පරිදි ලේඛණය නඩත්තු කිරීමටත්, එම ඇප කර කල් ඉකුත් වීමට මාසයකට ප්‍රථම කොන්ත්‍රාත්කරුවන් වෙත දන්වා දින දීර්ඝ කිරීමටත් කටයුතු කරන ලෙස නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇති බව.

(ඇ) අයකර ගත යුතුව කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් අදාළ මුදල අයකර කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකුට 2010 ඇති මුදල් අය කර ඉදිරිපත් කර ඇති ගෙන නොතිබුණි. ඔක්තෝබර් 21 දිනැතිව ගෙවා ගැනීමට කටයුතු අත්තිකාරම් ඇපකර හා නිවුණු වැඩ ඇරඹීමේ කල යුතු වේ. කාර්යසාධන ඇපකර කල්ඉකුත් වන දිනයන් පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකි වන පරිදි ලේඛණය නඩත්තු කිරීමටත්, එම ඇප කර කල් ඉකුත් වීමට මාසයකට ප්‍රථම කොන්ත්‍රාත්කරුවන් වෙත දන්වා දින දීර්ඝ කිරීමටත් කටයුතු කරන ලෙස නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇති බව.

(ඈ) අයකර ගත යුතුව කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් අදාළ මුදල අයකර කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකුට 2010 ඇති මුදල් අය කර ඉදිරිපත් කර ඇති ගෙන නොතිබුණි. ඔක්තෝබර් 21 දිනැතිව ගෙවා ගැනීමට කටයුතු අත්තිකාරම් ඇපකර හා නිවුණු වැඩ ඇරඹීමේ කල යුතු වේ. කාර්යසාධන ඇපකර කල්ඉකුත් වන දිනයන් පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකි වන පරිදි ලේඛණය නඩත්තු කිරීමටත්, එම ඇප කර කල් ඉකුත් වීමට මාසයකට ප්‍රථම කොන්ත්‍රාත්කරුවන් වෙත දන්වා දින දීර්ඝ කිරීමටත් කටයුතු කරන ලෙස නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇති බව.

09. අමාත්‍යාංශය විසින් නඩු තීන්දු අවශ්‍යතාවය අවශ්‍යතාවයට සරිලන පරිවර්තන ඒකකය සිංහල හා දෙමළ භාෂාවන්ට හඳුනාගෙන ප්‍රමාණයට පමණක් නීති ක්‍රියාත්මකව පරිවර්තනය කිරීම 2004 ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වාර්තා මුද්‍රණය කිරීමට නොපවතී. මුද්‍රණය අගෝස්තු 01 දින සිට ආරම්භ කර වේ. කටයුතු කරන ලෙස කටයුතු අවසන් නිලධාරීන්ට දන්වා ඇති කරවාගෙන දින වන විට එම පරිවර්තන බව. පිටපත් ලබා

ඒකකය ක්‍රියාත්මකව නොතිබුණි.
එමෙන්ම ඒ වන විට 2004
වර්ෂයේ I වෙළුම සිට 2011
වර්ෂයේ I වෙළුම දක්වා නීති
වාර්තා සිංහල භාෂාවට
පරිවර්තනය හා සංස්කරණය
කිරීමට රු.4,064,441 ක් වැය කර
තිබුණත්, ඒවායේ මුද්‍රණ කටයුතු
අවසන් කර නොතිබුණි. 2004
වර්ෂයේ I වෙළුමෙහි කොටස් 03ක්
දෙවන සෝදුපත් කියවීම සඳහා
පිටපතක් ලබාගැනීමට රජයේ
මුද්‍රණාලයට භාරදී තිබුණත් 2019
ඔක්තෝබර් 29 දි වන විටත් ඒවා
ආපසු භාර ගෙන නොතිබුණි.

ගැනීමට කටයුතු
කර නොමැත.

10. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2018	2019	2020	එකතුව
-----	-----	-----	-----	-----
	රු.	රු.	රු.	රු.
ඇස්තමේන්තු ප්‍රතිපාදනය				
පුනරාවර්තන	922,600,000	973,805,000	1,568,963,000	3,465,368,000
මූලධන	<u>144,350,000</u>	<u>161,110,000</u>	<u>1,428,522,000</u>	<u>1,733,982,000</u>
එකතුව	<u>1,066,950,000</u>	<u>1,134,915,000</u>	<u>2,997,485,000</u>	<u>5,199,350,000</u>
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය				
පුනරාවර්තන	922,600,000	1,022,108,837	1,573,623,000	3,518,331,837
මූලධන	<u>166,010,500</u>	<u>181,606,163</u>	<u>1,439,522,000</u>	<u>1,787,138,663</u>
එකතුව	<u>1,088,610,500</u>	<u>1,203,715,000</u>	<u>3,013,145,000</u>	<u>5,305,470,500</u>
සත්‍ය වියදම				
පුනරාවර්තන	902,427,390	935,869,959	1,450,471,714	3,288,769,063
මූලධන	<u>80,142,191</u>	<u>104,343,313</u>	<u>1,084,093,233</u>	<u>1,268,578,737</u>
එකතුව	<u>982,569,581</u>	<u>1,040,213,272</u>	<u>2,534,564,947</u>	<u>4,557,347,800</u>
වසර අඟ ඉතිරිවීම්				
පුනරාවර්තන	20,172,610	86,238,878	123,151,286	229,562,774
මූලධන	<u>85,868,309</u>	<u>77,262,850</u>	<u>355,428,767</u>	<u>518,559,926</u>
එකතුව	<u>106,040,919</u>	<u>163,501,728</u>	<u>478,580,053</u>	<u>748,122,700</u>

05. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය -111

- මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්වගණනය නොකළ මතය
 2019 - තත්වගණනය නොකළ මතය
 2020 - තත්වගණනය නොකළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනයේ දැක්වීම හා ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ගය	අදහස් ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
01. 2010 මැයි 14 දිනැති අංක සීපී/1/17/1 දරන ජනාධිපති ලේකම්ගේ රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණ වක්‍රලේඛයේ 4.1 ඡේදය ප්‍රකාරව හිමිකම් ලබන වාහන ප්‍රමාණය ඉක්මවා අමාත්‍යවරයාට සහ එහිකාර්යමණ්ඩලය හා අමාත්‍ය කාර්යාලය වෙත මෝටර් රථ 16 ක්ද, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට සහ එහි කාර්ය මණ්ඩලය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කාර්යාලය වෙත මෝටර් රථ 8 ක්ද වෙන්කරදී තිබුණි. තවද, අමාත්‍යවරයාට හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට හිමි ඉන්ධන දීමනාව ඉක්මවා 2017 වර්ෂය තුළදී පමණක් පිළිවෙලින් රු.මිලියන 2 ක හා රු.මිලියන 4 ක ඉන්ධන අමාත්‍යාංශය විසින් ලබාදී තිබුණි.	ජනාධිපති ලේකම්ගේ රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණ වක්‍රලේඛයේ 4.1 ඡේදය ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුය.	වර්තමානයේදී අදාළ වක්‍රලේඛ විධිවිධානවලට අනුව පමණක් ගරු අමාත්‍යවරුන් වෙත වාහන නිකුත් කරන බව.	2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් සිදුකර වැඩිපුර ගෙවූ ඉන්ධන දීමනා ආපසු අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
02. කුරුණෑගල මහ රෝහලෙහි ආපනශාලාව බදු දීමේ ප්‍රසම්පාදනය රෝහල විසින්	රජයේ දේපළවලින් ලැබෙන බාහිර	දේපළවලින් ආදායම් පාර්ශවයක්	රෝහල් කාර්ය මණ්ඩල සුභ සාධක සමූපකාර රු.25,579,440 ක්

සිදුකළ යුතු නමුත් ඒ වෙනුවට රෝහල් සේවක සුභසාධක සංගමය විසින් සිදුකර මාසික කුලිය රු.621,000 ක් ගෙවීමට එකඟවී තිබුණු පුද්ගලයෙකු වෙත 2015 අප්‍රේල් 20 දින සිට බදුදී තිබුණි. එදින සිට 2016 අප්‍රේල් 20 දින දක්වා වූ වර්ෂය තුළදී ලැබී තිබුණු රු.මිලියන 7.45 ක් වූ කුලී ආදායම රජයේ ආදායමට බැර නොකර සේවක සුභසාධක සංගමයේ ගිණුමකට බැර කර තිබුණි. 2016 වර්ෂයේ මාස 03 ක් සඳහා බදුකරු සුභසාධක සංගමයට හෝ රජයේ ආදායමට බැර පිණිස හෝ රු.මිලියන 1.86 ක කුලී ගෙවා නොතිබුණි. මාසික කුලිය අඩුකර දෙන ලෙස බදුකරු විසින් කර තිබුණු ඉල්ලීමකට අනුව, 2017 ජුනි සිට 2018 සැප්තැම්බර් දක්වා වූ මාස 16 ක කාලය තුළදී රජයට ලැබිය යුතු ආදායම රු.මිලියන 7.94 කින් කපාහැරීමට කටයුතු කර තිබුණු නමුත් ඒ සඳහා අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ අනුමැතිය ලබා ගෙන නොතිබුණි.

වෙත ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ සලසා තිබීම සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු නිලධාරීන් හා නිසි අනුමැතියකින් තොරව භීෂ ආදායම් කපාහැරීමට කටයුතු කළ වගකිව යුතු නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් ආයතන සංග්‍රහයේ XLVII පරිච්ඡේදයේ 8.1 හා 8.2 වගන්ති ප්‍රකාරව ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු වේ.

සමිතියක් සමුපකාර දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි කර ඇති බව හා සමුපකාර අණ පනත්වලට අනුකූලව රෝහලේ ගොඩනැගිල්ලක් කුලියට ලබාගනිමින් ආපන ශාලාව පවත්වාගෙනයාම සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු තෝරාපත්කර ගෙන ඇති බව.

ලෙස ලෙස ගණනය කර ඇතත් 2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් එම මුදල අයකරගෙන නොතිබුණි.

03. මාලඹේ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකා රුසියානු මිත්‍රත්ව රෝහලේ ගොඩනැගිලි ඇතුළු දේපලවල භෞතික භුක්තිය අනුකල්බදු පදනම මත වර්ෂ 10 කට ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත මාරු කිරීමට එකඟතාවයකට පැමිණීමටත්,

පළමු අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය ප්‍රකාරව, අනුකල්බදු ගිවිසුමට එළඹීමට කඩිනමින් පියවර ගත යුතුය.

වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල, ලංකා බැංකුව සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් 2019 ඔක්තෝබර් 31 දින ත්‍රෛපාර්ශවික

2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් අනුකල්බදු ගිවිසුමට එළඹීමට අපොහොසත්වී තිබුණු අතර එදින වන විට මෙම

රෝහල ස්ථාපනය කිරීම සඳහා සයිටම් ආයතනය රාජ්‍ය බැංකුවකින් ලබා ගෙන තිබුණු රු.මිලියන 1,013 ක ණය මුදල ගෙවා නිමවන තෙක් එකී දේපලවල අයිතිය හා නීත්‍යානුකූලභාවය සයිටම් ආයතනය වෙත එලෙසම පවත්වා ගැනීමටත්, ණය මුදල ගෙවා අවසානයේදී රෝහලේ අයිතිය හා සියළු දේපල වටිනාකම ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත මාරු කිරීමටත් යෝජනා කරමින් ඉදිරිපත් කර තිබුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය සලකා බලමින් එම රෝහල රජයට පවරා ගැනීම සඳහා 2017 ජූලි 05 දින අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබුණි. අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී වර්ෂ දෙකකට වැඩි කාලයක් ගතව තිබුණද රෝහලේ ගොඩනැගිලි ඇතුළු දේපලවල භෞතික භුක්තිය රජයට පවරා ගැනීමට අනුකල්බදු ගිවිසුමකට ඇතුළත්වී නොතිබුණි. එවැනි ගිවිසුමකට එළඹීමෙන් තොරව 2017 අගෝස්තු 01 දින සිට 2018 දෙසැම්බර් 31 දක්වා කාලපරිච්ඡේදය තුළදී මෙම රෝහලේ අයහාර වියදම් පියවා ගැනීම සඳහා අමාත්‍යාංශය විසින් රු.මිලියන 583 ක් වැයකර තිබුණි.

ගිවිසුමකට එළඹී ඇති රෝහලේ වියදම් බව, අදාළ පියවා ගැනීම පාර්ශවයන් විසින් වෙනුවෙන් එළඹී ඇති අමාත්‍යාංශය අවබෝධතා ගිවිසුමට විසින් වැයකර අනුව කටයුතු ඉටු තිබුණු මුළු මුදල නොකිරීමට එරෙහිව රු.මිලියන 2,177 අභියාචනාධිකරණ ක්විය. යේ ගොනුකර ඇති නඩුව විභාග වෙමින් පවතින බව හා නඩුවේ තීන්දුව ප්‍රකාරව ඉදිරි කටයුතු සිදුකරන බව.

04. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික 2019 මැයි මාසයේ අතිකාල දීමනා ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහයේ සමාජවාදී ජනරජයේ සිට මෙම අතිකාල ගෙවීම දීමනා ගෙවීම තාවකාලිකව දක්වා ඇති විධිවිධාන හා 2006 රාජ්‍ය පරිපාලන තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති මැයි 30 දිනැති අංක 09/2006 වකුලේඛ අත්හිටුවා ඇති බව. නමුත් දැනට දරන රාජ්‍ය පරිපාලන වකුලේඛ විධිවිධානවලට අනුව ගෙවා ඇති මුදල් විධිවිධානවලට පටහැනිව, කටයුතු කළ යුතුය. ආපසු අයකර වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ කාර්යාල ගැනීමට 2022 චේලාවන් නියම කරමින් ජනවාරි 31 දින අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වසින් පොදු වකුලේඛයක් වන විටත් කටයුතු නිකුත්කර තිබුණි. කර නොහොත් නොහොත් කටයුතු කර නොතිබුණි.

එම වකුලේඛය පදනම් කරගෙන අමාත්‍යාංශ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ විවිධ අංශවල සේවය කරන සෞඛ්‍ය සේවාවන්ට අදාළ පොදු පරිපාලන කටයුතුවල නියැලෙන නමුත් සෘජුවම සායනික සේවාවන් ඉටු නොකරන වෛද්‍යවරුන්ට, සායනික සේවාවන් ඉටු කරන වෛද්‍යවරුන්ට පමණක් ගෙවිය හැකි දිනකට පැයක හෝ පැය දෙකක කාලයක් සඳහා අතිකාල දීමනා ගෙවා තිබුණි. 2018 වර්ෂයේ මාස 06 ක් සඳහා පමණක් එසේ ගෙවා තිබුණු දීමනා රු.මිලියන 6 ක් වී තිබුණි. මෙම දීමනාව ලබා ගත් වෛද්‍ය නිලධාරීන්, ආයතන සංග්‍රහයේ XXVIII පරිච්ඡේදයේ 1.3 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 2017 අප්‍රේල් 19 දිනැති අංක 03/2017 දරන රාජ්‍ය පරිපාලන වකුලේඛයේ දැක්වෙන රජයේ

නිලධාරීන්ගේ පැමිණීම හා පිටවීම සම්බන්ධයෙන් වූ ඇඟිලි සලකුණු සටහන් යන්ත්‍ර භාවිත කර නොතිබුණි. ඒ වෙනුවට මාසයකට වරක් පමණක් අධීක්ෂණ නිලධාරියකු විසින් අත්සන් කරනු ලබන දින පොතක සටහන් කළ පැමිණීම වාර්තා පදනම් කරගෙන අතිකාල දීමනා ගෙවා තිබුණි.

05. කිසිදු අධිකාරී බලයකින් තොරව, සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යවරයාට උපහාර පිරිනැමීමේ උත්සවයක් පැවැත්වීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතන 04 කින් රු.මිලියන 3 ක් ඇතුළුව මුළු මුදල රු.මිලියන 5 ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නමින් වූ බැංකු ගිණුමකට රැස්කර එම උත්සවයේ වියදම් සඳහා රු.මිලියන 7 ක් වැය කර තිබුණි. මෙම උපහාර උළෙලේ ඉසව් කළමනාකරණ කටයුතු (Event Management) සඳහා රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයන්ගෙන් බැහැරව පූර්ව නිශ්චිත ආයතනයක් ඉලක්ක කර ගනිමින් රු.මිලියන 6 ක අවම ලංසුව ඉදිරිපත් කළ ආයතනය ඉදිරිපත් කර තිබුණු ව්‍යාජ ලිපි ලේඛන මත පදනම්ව ප්‍රසම්පාදනය පිරිනමා තිබුණි.
- අධිකාරී බලයකින් තොරව මුදල් රැස් කිරීම හා වියදම් කිරීම මෙම වැඩසටහන සඳහා මූල්‍යමය ප්‍රසම්පාදන මිලදී ගැනීමවලදී හා දායකත්වය දැක්වීමේදී එම මුදල් න්ගෙන් බැහැරව සපයා ගැනීමේදී ප්‍රසම්පාදන සෞඛ්‍ය විශදම් කිරීම ක්‍රියාවලියට අනුගතව අමාත්‍යාංශයේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ යුතුය. ගිණුමක් වෙත 2022 ජනවාරි 31 පමණක් ලබා දිය දින වන විටත් හැකි බව දන්වා සිටි විධිමත් බැවින් එම මුදල් හා පරීක්ෂණයක් සිදුකර නොතිබුණි.
- ලෝක සෞඛ්‍ය අධිකාරී බලයකින් සංවිධානය විසින් තොරව මුදල් මෙම වැඩසටහන රැස්කිරීම හා මූල්‍යමය ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශය දැක්වීමේදී එම මුදල් න්ගෙන් බැහැරව සෞඛ්‍ය විශදම් කිරීම අමාත්‍යාංශයේ සම්බන්ධයෙන් 2022 ජනවාරි 31 පමණක් ලබා දිය දින වන විටත් හැකි බව දන්වා සිටි විධිමත් බැවින් එම මුදල් හා පරීක්ෂණයක් සිදුකර නොතිබුණි.
- ආයතනවලින් ලද පරිත්‍යාගද පොදු තැන්පත් ගිණුමේ තැන්පත්කර ඉන් අදාළ වියදම් පියවීම සඳහා යොදා ගැනීමට කටයුතු කළ බව.

06. අමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ මේ සම්බන්ධව මේ සම්බන්ධයෙන් 2022 ජනවාරි 31 නිලධාරියෙකු ලෙස පත්කර වගකිව යුතු සිදුකරන ලද දින වන විටත් නොතිබුණු නමුත් අමාත්‍ය කාර්ය නිලධාරීන් විමර්ශනයකින් පසුව ඉතිරි මුදල අය කර මණ්ඩලයේ මාධ්‍ය ලේකම්, ඉසව් සම්බන්ධයෙන් රු.98,444 ක් අයකර ගැනීමට කිසිදු සංවිධායක හා උත්සව ආයතන සංග්‍රහයේ ගත් බව හා ඉතිරි මුදල පියවරක් ගෙන සම්බන්ධීකාරක ලෙස ව්‍යාජ XLVII පරිච්ඡේදයේ අය කර ගැනීමට නොතිබුණි. ලෙස පෙනී සිටි රජයේ 8.1 හා 8.2 වගන්ති ඉදිරියේදී පියවර ගනු නිලධාරියෙකු නොවූ පුද්ගලයෙකු ප්‍රකාරව ක්‍රියාමාර්ග ලබන බව. 2018 සැප්තැම්බර් 26 හා 27 ගත යුතු වීම. දිනවලදී ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නිව්යෝර්ක් නුවර පවත්වා තිබුණු සමුළුවකට හා 2018 ඔක්තෝබර් 01 දින සිට 06 දින දක්වා ස්විස්ටර්ලන්තයේ පවත්වා තිබුණු සමුළුවකට සහභාගීකරවීම සඳහා යානාපත්‍ර සඳහා රු.487,500 ක් ද අනියම් දීමනා හා සංයුක්ත දීමනා ලෙස රු.685,545 ක්ද වශයෙන් රු.මිලියන 1.17 ක මුදලක් අමාත්‍යාංශය විසින් වැයකර තිබුණි.
07. 2016/2017 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල විසින් සකස් කරන ලද ආහාර ද්‍රව්‍ය සපයා ගැනීම සඳහා වූ ප්‍රසම්පාදනය සඳහා පත්කර තිබුණු තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවට පෝෂණ අතිරේක පිළිබඳ දැනුමක් සහිත පෝෂණවේදියෙකු පත්කර නොතිබුණි. Impact පෝෂණ අතිරේකය ග්‍රෑම් 74 කුඩා සැෂේ පැකට් 05 ක් අන්තර්ගත වී එකක් සඳහා රු.1,390 ක ලංසුවක්
- එම-
- රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් මූලික විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති බව, මේ වන විට තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවට පෝෂණ අතිරේක පිළිබඳ දැනුමක් සහිත
- 2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් විමර්ශනය අවසන් කර නොතිබුණි.

ඉදිරිපත් කර තිබුණු සැපයුම්කරු වෙත එම සැමේ පැකට් 23,304 ක් සඳහා එකකට රු.1,390 ක් බැගින් ගෙවා තිබීම හේතුවෙන් සැපයුම්කරු වෙත රු.මිලියන 25.91 ක් වැඩියෙන් ගෙවා තිබුණි. Impact පෝෂණ අතිරේකය ග්‍රෑම් 74 කුඩා සැමේ පැකට් එකක සාමාන්‍ය වෙළඳපොළ සිල්ලර මිල රු.365 ක් විය. නමුත් එම එක් පැකට්ටුවක් සඳහා රු.1,390 ක් බැගින් පැකට් 23,304 ක් සඳහා ගෙවීම් කර තිබීම හේතුවෙන් සාමාන්‍ය වෙළඳපොළ සිල්ලර මිලට වඩා වැඩියෙන් රු.මිලියන 23.89 ක් ගෙවා තිබුණි. අධිශක්ති අධි ප්‍රෝටීන් පෝෂණ අතිරේක වූ Pentasure 2.0 හා Pentasure Renal අතිරේකයක් සැපයීම සඳහා සැපයුම්කරු විසින් එකඟවී තිබුණු පිළිවෙලින් රු.1,060 ක් හා රු.839 ක් වෙනුවට රු.1,390 ක් හා රු.1,100 බැගින් ගෙවා තිබීම හේතුවෙන් වැඩියෙන් රු.280,833 ක් ගෙවා තිබුණි.

පෝෂණවේදියෙකු පත් කර ඇති බව හා මේ වන විට පෙර වර්ෂවල අත්දැකීම් අනුසාරයෙන් පෝෂණ අතිරේක ටීන් හා පැකට් වශයෙන් නිශ්චිතව සඳහන් කරමින් මිලදී ගනු ලබන බව.

08. යාපනය ශික්ෂණ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂකවරයා හා එම රෝහලේ සංවර්ධන සංගමය විසින් රෝහල සඳහා අක්ෂි ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීමට ඉඩමක් මිලදී ගැනීම පිළිබඳව යාපනය දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා සමඟ ලිපි ගනුදෙනු සිදුකර තිබුණි. එම ලිපිවලට අනුව ඉඩම මිලදී ගැනීමට

-එම-

යාපනය රෝහලේ 2022 ජනවාරි 31 අධ්‍යක්ෂ නමින් ඉඩම දින වන විටත් පවරා ගැනීමේ මූලික ඉඩම රෝහල කටයුතු ආරම්භ කර වෙත පවරා ගෙන ඇති බව හා මේ වන තොරතුරු අතර විට ඉඩම රෝහල විගණකාධිපතිගේ විසින් භාවිතා කරන නිර්දේශය ප්‍රකාරව කටයුතු කරද නොතිබුණි.

අපේක්ෂාවෙන් පසුවන්නේ
 යාපනය ශික්ෂණ රෝහල්
 සංවර්ධන සංගමය නැමැති රාජ්‍ය
 නොවන සංවිධානයක් වන බව
 තහවුරුවී තිබුණි. නමුත් ඒ බව
 නොසලකා දිස්ත්‍රික්
 ලේකම්වරයකු හා රෝහල්
 අධ්‍යක්ෂකවරයකු සතු බලතල
 අභිබවායමින් වෙනත් කිසිදු
 අධිකාරී බලයකින් හෝ
 අනුමැතියකින් තොරව ඉඩම
 මිලදී ගැනීම සඳහා රජයේ මුදල්
 රු.මිලියන 12.5 ක් දිස්ත්‍රික්
 ලේකම්වරයා විසින් රෝහල
 වෙතත් ඉන් පසුව රෝහල්
 අධ්‍යක්ෂකවරයා විසින් රෝහල්
 සංවර්ධන සංගමය වෙතත්
 මුදාහැරීමට කටයුතු කර තිබුණි.
 රෝහල් සංවර්ධන සංගමය විසින්
 රු.මිලියන 12.5 ක් ගෙවා එම
 සංගමය නමින් ඉඩම මිලදී ගෙන
 තිබුණි. ඉඩමේ අයිතිකරු වෙත
 සෘජුවම මුදල් ගෙවා ඉඩම මිලදී
 ගැනීම වෙනුවට වක්‍රකාරව මුදල්
 ගෙවා ගනුදෙනුවේ අවිධිමත් බව
 යටපත් කර තිබුණි. දිස්ත්‍රික්
 ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඉඩම
 මිලදී ගැනීම සඳහා මුදල්
 මුදාහැරීමට පෙර මිලදී ගැනීමට
 යෝජිත පත්ඉරු මගින් සනාථ
 කර ගත යුතු ඉඩමේ ඉතිහාසය,
 ඉඩමේ සැලැස්ම හා ඉඩමේ
 තක්සේරු වටිනාකම ආදී
 තොරතුරු ලබා ගෙන

ගනුදෙනුවේ සාධාරණ බව හා විනිවිදභාවය සම්බන්ධයෙන් සෑහීමකට පත්විය යුතු වුවත්, එපරිදි කටයුතු නොතිබුණි. ඉඩම මිලදී ගෙන තිබුණු 2011 අගෝස්තු 02 දිනට පසු එනම් 2011 සැප්තැම්බර් 19 දින ඉඩමේ හිමිකරු බලාපොරොත්තු වූ වටිනාකම ඔහු වෙත ලබාදීම අරමුණු කර ගනිමින් ඉඩමේ තක්සේරු වටිනාකම රු.මිලියන 14 ක් වන බවට තක්සේරු වාර්තාව නිකුත් කර තිබුණි. තවද මෙම ඉඩම වාණිජ වටිනාකමක් සහිත ඉඩමක් ලෙස සලකා තක්සේරු කර තිබුණු නමුත් ඉඩමේ පිහිටීම අනුව වාණිජ වටිනාකමක් නොවීය.

09. රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 3.9.1 හා 3.9.2 මාර්ගෝපදේශයන්ට පටහැනිව, යාපනය ශික්ෂණ රෝහලේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් 06 දෙනෙකු පමණක් සාමාජිකත්වය දරන, රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් ලෙස ලියාපදිංචි කර තිබුණු, ප්‍රජා පාදක සංවිධානයක් ලෙස සැලකිය නොහැකි හා ඉදිකිරීම්, පුහුණු හා සංවර්ධන ආයතනයේ (ICTAD)M8 ශ්‍රේණියේ හෝ ඊට ඉහළ ශ්‍රේණියක ලියාපදිංචිය ලබා නොතිබුණු යාපනය රෝහල් සංවර්ධන සංගමය වෙත 2016 රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 3.9.1 මාර්ගෝපදේශය නිවැරදි නොවන ලෙස අර්ථකථනය කර හා එම මාර්ගෝපදේශයේ සඳහන් කොන්දේසිවලට අනුකූල නොවන සේ කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් යාපනය ශික්ෂණ රෝහලේ ප්‍රාදේශීය රෝහල සංවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් පමණක් රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ 3.9.1 සහ 3.9.2 ප්‍රකාරව රුපියල් මිලියන 20 නොවැඩි වැඩ, රෝහල් සංවර්ධන සමිතියට පැවරීමට කටයුතු කළ බව හා විගණන පරීක්ෂාවෙන් පසුව මෙම ක්‍රියාවලිය නවතා දැමූ බව.

වර්ෂයේ සිට 2018 වර්ෂය දක්වා වූ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව
 කාලපරිච්ඡේදය තුළදී මුළු භාවගතව යුතු
 කොන්ත්‍රාත් වටිනාකම රු.මිලියන නිලධාරීන්
 170 ක් වූ රු.මිලියන 2 ට අඩු සම්බන්ධයෙන්
 කොන්ත්‍රාත් 310 ක් ප්‍රදානය කර ආයතන සංග්‍රහයේ
 තිබුණි. රජයේ ප්‍රසම්පාදන XLVII පරිච්ඡේදයේ
 අත්පොතේ 3.9.1 ට පටහැනිව, 8.1 හා 8.2 වගන්ති
 යාපනය රෝහල් සංවර්ධන ප්‍රකාරව ක්‍රියාමාර්ග
 සංගමය වෙත ප්‍රදානය කර තිබුණු ගත යුතුය.
 කොන්ත්‍රාත් 310 යාපනය ශික්ෂණ
 රෝහලේ අධ්‍යක්ෂවරයාගේ
 සභාපතිත්වයෙන් යුක්ත රෝහල්
 සුභසාධක සංගමය වෙත නැවත
 උප කොන්ත්‍රාත් ලබාදී තිබුණි.
 එපරිදි උප කොන්ත්‍රාත් ලබාගත්
 රෝහල් සුභසාධක සංගමය,
 ඉදිකිරීම්, පුහුණු හා සංවර්ධන
 ආයතනයේ (ICTAD) ලියාපදිංචි
 නොවූ, පූර්ව කොන්ත්‍රාත්
 පළපුරුද්දක් රහිත හා අදාළ
 වෘත්තීය දක්ෂතාවයකින් යුක්ත
 සේවකයන් රහිත ආයතනයක් වූ
 බැවින්, උපකොන්ත්‍රාත් 310
 පෞද්ගලික මට්ටමින්
 වෘත්තිකයන් යොදවාගෙන
 නිමකර තිබුණි. ඉටුකළ සත්‍ය වැඩ
 ප්‍රමාණය මත (measure & pay)
 ගෙවීම් කළ යුතුව තිබුණු නමුත්, ඒ
 වෙනුවට ඇස්තමේන්තුගත
 ප්‍රමාණයන්ට හා රේටයන්ට
 අනුකූලවන ලෙස බිල්පත්
 පිළියෙල කර, එම බිල්පත්
 රෝහල් සංවර්ධන සංගමය
 මාර්ගයෙන් ඉදිරිපත් කර රෝහල්

සුභසාධක සංගමය විසින් මුදල් ලබාගෙන තිබුණි.

අදාළ කාර්යය සඳහා Drawings පිළියෙල නොකර තීරණය කර තිබුණු ප්‍රමාණයන් පැහැදිලිව හඳුනාගත නොහැකි වූ අවස්ථා පැවති අතර ඇතැම් ප්‍රමාණයන්වල නිවැරදිතාවය තහවුරු කළ නොහැකි විය. ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තු රේඛයන් භාවිත නොකර වෙනත් රේඛයන් භාවිතා කර පිළියෙල කර තිබුණු ප්‍රමාණ පත්‍රයන් නිවැරදි හා තාත්වික නොවීය. ප්‍රසම්පාදන කමිටුව විසින් යාපනය රෝහල් සංවර්ධන සංගමය වෙත ප්‍රජාපාදක සෘජු කොන්ත්‍රාත් ක්‍රමය යටතේ ලබාදී තිබුණු සියළු කොන්ත්‍රාත් යාපනය රෝහල් සුභසාධක සංගමය වෙත කිසිදු ලාභාන්තිකයක් තබා ගැනීමකින් තොරව උප කොන්ත්‍රාත් ලබාදී තිබීම නිසා, ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ සභාපතිත්වය දරන රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් තමා සභාපතිත්වය දරන රෝහල් සුභසාධක සංගමය වෙත වක්‍රාකාරව රෝහල් කොන්ත්‍රාත් ලබාගැනීමට කටයුතු කර තිබුණු බව තහවුරු විය.

- | | | | | |
|-----|---|-----------------------------|--|------|
| 10. | රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ සඳහන් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කිරීමකින් | වගකිව නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් | යුතු මේ වන විට ප්‍රධාන ආපන ශාලා 03න් ලැබෙන ආදායම | -එම- |
|-----|---|-----------------------------|--|------|

තොරව යාපනය ශික්ෂණ රෝහලේ ගොඩනැගිලි ස්ථාන 08 ක් සුභසාධක සංගමය වෙත ලබාදී තිබුණි. ඉන් ස්ථාන 05 ක් සුභසාධක සංගමය විසින් පෞද්ගලික අංශය වෙත බදුදී ආදායම් උපයාගෙන තිබුණි. රෝහල වෙත අයවිය යුතු බදු ආදායම් සුභසාධක සංගමයට අයකර ගැනීමට ඉඩහැරීම නිසා රජයට අහිමි වී තිබුණු මුළු ආදායම රු.මිලියන 4.21 ක් වී තිබුණි. ඉතිරි ගොඩනැගිලි ස්ථාන 03 හි සුඛසාධක සංගමය විසින් පවත්වා ගෙන යන ව්‍යාපාරික කටයුතු වලින් ලබන මාසික ආදායම් පරාසය රු.30,000 ක් රු.300,000 ක් අතර වුවද, රජයට කිසිදු ආදායමක් ලැබී නොතිබුණි. තවත් ගොඩනැගිලි ස්ථාන 02 ක් යාපනය රෝහල් සංවර්ධන සංගමය වෙත හා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ යාපනය ශාඛාව වෙත ලබාදී තිබුණි. එම සංගම් විසින් උප බදුදී ආදායම් උපයා තිබුණු නමුත් රජයට කිසිදු ආදායමක් ලැබී නොතිබුණි.

ආයතන සංග්‍රහයේ 8.1 හා 8.2 වගන්ති ප්‍රකාරව ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.

රජයේ ආදායමට බැර කරන බව හා අනෙකුත් කුඩා ව්‍යාපාර කටයුතු සුභ සාධක සංගමය විසින් සෙවකයින් හා රෝගීන් ඇතුළු අනෙකුත් පුද්ගලයන්ගේ සුභ සාධනය සඳහා පවත්වාගෙන යන බව.

11. ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව අනුමත කර තිබුණු රු.මිලියන 40 ක මූල්‍ය සීමාව ඉක්මවා එකක් සඳහා රු.මිලියන 10.6 ක් බැගින් රු.මිලියන 53 ක් වැය කර වායු සමීකරණය කරන ලද

-එම-

ඉතා නුදුරු කාලයකදී සියළු වාහන භෞතිකව පරීක්ෂා කර තත්ත්ව වාර්තාවක් ලබා

-එම-

සුබෝපහෝගී ආසන 54 ක් සහිත බස් රථ 05 ක් හෙද විදුහල් 05 ක් සඳහා සමාලෝචිත වර්ෂයේදී මිලදී ගෙන තිබුණි. ශක්‍යතා අධ්‍යයනයකින් තොරව මිලදී ගෙන තිබුණු මෙම බස් රථ හෙද විදුහල් පිහිටි පළාත්වල මාර්ගවල ධාවනය කිරීමේ අපහසුතාවය නිසාද, හෙද විදුහල් පරිශ්‍රවලට ඇතුළත් කළ නොහැකිවීම නිසාද, විවිධ තාක්ෂණික දෝෂ නිසාද උන උපයෝජිතව එම හෙද විදුහල්වල ගාල් කර තිබුණි.

ගැනීමට කටයුතු කරන බව.

12. අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් නමින්, අමාත්‍යාංශය සතු සත්‍යාපනය කර ගත හොඳික පැවැත්ම සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නමුත් පැවැත්ම යුතුව පැවති වාහන සනාථ නොවූ නමින් හා සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට හඳුනාගත හා යතුරු පැදිවල මෝටර් රථ හා අයත් විවිධ තනතුරු නාම නමින් නොහැකිවීම තුළ ආදායම් බලපත්‍ර යතුරු පැදි ලියාපදිංචි වාහන 5,556 ක් අස්ථානගතව ඇතැයි නිකුත් කිරීම සියල්ල පවතින බවට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන සැලකෙන වාහන තාවකාලිකව හඳුනාගැනීමට දෙපාර්තමේන්තු දත්ත අනුව සොයා ගැනීම සඳහා අත්හිටුවා ඇති බව හා 2022 ජනවාරි 31 තහවුරු විය. නමුත් අමාත්‍යාංශයේ විධිමත් පියවර ගත ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය දින වන විටත් වාහන ලේඛනය අනුව එම යුතු අතර අදාළ පරිදි වෙන දැනුම්දී ඇති අපොහොසත්වී ප්‍රමාණය 5,792 ක් වී තිබුණි. ඉන් නෛතික ක්‍රියාමාර්ග බව, හඳුනා ගැනීමට තිබුණි. වාහන 1,794 ක භෞතික ගත යුතුය. බාහිර පැවති වාහනවල පැවැත්ම තහවුරු කරගෙන පාර්ශවයන් වෙත ලියාපදිංචි සහතික නොතිබුණි. මෝටර් රථ ප්‍රවාහන පවරන ලද වාහන වල පිටපත් දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව පැවරීමේ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය සතු වුවද, නීත්‍යානුකූලභාවය කොමසාරිස් ජනරාල් අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරිපත් කළ තහවුරු කිරීමට කාර්යාලය වෙතින් වාහන ලේඛනයේ ඇතුළත්ව ස්වාධීන හා විධිමත් ලබා ගත් බව, වාහන නොතිබුණු වාහන 202 කින් පරීක්ෂණයක් සිදු කළ 08 ක් වෙනත් භෞතික පැවැත්ම සනාථ නොවූ යුතුය. රාජ්‍ය මුදල් පාර්ශවයන් වෙත මෝටර් රථ හා යතුරු පැදි දෙපාර්තමේන්තුව පවරාදී

සංඛ්‍යාව 171 ක් විය. අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපත් කළ වාහන ලේඛනයේ ඇතුළත්ව තිබුණු නමුත් බාහිර පාර්ශව වෙත පවරා තිබුණු බවට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තහවුරු කළ මෝටර් රථ හා යතුරු පැදි 177 ක් එම පාර්ශව වෙත කුමන පදනමකින් පැවරුවේද යන්න තහවුරු කර නොතිබුණි. භෞතික පැවැත්ම සත්‍යාපනය කර ගැනීමට නොහැකි වූ මෝටර් රථ 584 ක් ස්ථාවර වත්කම් ලේඛනයෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා 2017 මාර්තු 24 දින අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් රාජ්‍ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීම් කර තිබුණද එම ඉල්ලීම් සඳහා අනුමැතිය ලබාදී නොතිබුණි.

විසින් ලබාදී තිබුණු නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.

ඇති ආකාරය පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලිපියක් යොමු කර ඇති බව.

13. 2018 වර්ෂයේදී වෛද්‍ය සැපයීම් අංශය විසින් හදිසි මිලදී ගැනීම් ලෙස දේශීය වෙළඳපලින් මිලදී ගැනීම් සිදු නොකළද, 2007 වර්ෂයේ සිට 2017 වර්ෂය දක්වා දේශීය මිලදී ගැනීම්වලදී දැරූ අතිරේක පිරිවැය වූ රු.මිලියන 5,358 ක් රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවෙන් අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- වෛද්‍ය සැපයීම් සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්ශවය අතර එළඹී ගිවිසුම් ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුය.
- අතිරේක පිරිවැය අදාළ සැපයුම්කරුවන්ගේ න් අයකර වෛද්‍ය සැපයීම් අංශය වෙත එවීමට කටයුතු කරන ලෙස වාර්ෂිකව දැනුම් දී ඇති බව, 2016 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට සැපයුම්කරුවන්ගේ කාර්යසාධන ඇපකර අවලංගුවීමට පෙර දේශීය මිලදී ගැනීම් පිළිබඳ විස්තර මාස
- පිරිවැය 2022 ජනවාරි 31 දින වන විට අතිරේක පිරිවැය වූ රු.මිලියන 5,358 කින් රු.මිලියන 83 ක් පමණක් අයකර තිබුණු අතර 2018-2020 කාලය තුළදී වැයකර තිබුණු අතිරේක පිරිවැය රු.මිලියන 678.9 කින් රු.මිලියන 94.9 ක් පමණක් අයකර තිබුණි.

පනා රාජ්‍ය ඖෂධ 2022 ජනවාරි 31
 නීතිගත සංස්ථාව දින වන විටත්
 වෙත යැවීමට කටයුතු අධික අතිරේක
 කරන බව. පිරිවැයක් සහිතව
 වෛද්‍ය සැපයුම්
 දේශීය
 වෙළඳපලින් මිලදී
 ගනිමින් පැවතුණි.

14. 2018 වර්ෂයේදී වෛද්‍ය සැපයීම් විචලනාවයන් අවම තාත්වික 2022 ජනවාරි 31
 අංශයේ ගබඩා 08 ක් තුළ පිරිවැය වන ආකාරයට අැස්තමේන්තු දින වන විටත් කල්
 රු.මිලියන 31 ක හා අමාත්‍යාංශය තාත්වික ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කරන බව. ඉකුත්වීම් අවම
 යටතේ පවත්නා රෝහල් හා ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කර ඒ මත ඉකුත්වීම් අවම
 ආයතන 50 ක් තුළ පිරිවැය පිළියෙල කර ඒ මත ඇණවුම්
 රු.මිලියන 95 ක වශයෙන් මුළු පදනම්ව ඇණවුම්
 පිරිවැය රු.මිලියන 126 ක් වූ ඉදිරිපත් කිරීමටත්,
 වෛද්‍ය සැපයීම් කල් ඉකුත්වී සෙමින් වලනය වන
 තිබුණු බව Pronto පරිගණක අයිතමයන්හි ඉල්ලුම
 පද්ධතියෙන් ලබාගත් තොරතුරු අඩුවීම සම්බන්ධව
 අනුව තහවුරු විය. නිරන්තර
 අධ්‍යයනයන් සිදු කර
 කල් ඉකුත්වීම්
 හැකිතාක් අවම කර
 ගැනීමටත් කටයුතු
 කළ යුතුය. කෙටි
 ජීවකාලයක් සහිත
 අයිතම මිලදී ගැනීම
 හැකිතාක් සීමා කළ
 යුතු අතර කල් ඉකුත්
 වීමට වගකිවයුතු
 පාර්ශවයන් ගෙන්
 පාඩුව අයකළ යුතුය.

15. සියළුම රජයේ රෝහල් හා සියළුම රජයේ ඇතැම් රෝහල්වල 2022 ජනවාරි 31 ආයතන සඳහා ඉහළ වටිනාකමින් රෝහල් හා ආයතන ප්‍රමුඛ අවශ්‍යතා ඉතා දින වන විටත් යුක්ත වෛද්‍ය උපකරණවල සඳහා ඉහළ ඉක්මනින් ඉටුකළ සමස්ත රෝහල් සමස්ථ අවශ්‍යතාවය වටිනාකමින් යුක්ත යුතු බැවින් හා අවශ්‍යතාවය ඇස්තමේන්තු කර, ලැබී ඇති වෛද්‍ය උපකරණවල හදිසියේ ඇති වන හඳුනාගෙන ප්‍රතිපාදන අනුව ප්‍රමුඛතා ලැයිස්තු සමස්ථ අවශ්‍යතාවය ආපදා තත්ව, වසංගත ප්‍රසම්පාදනයන් සිදු පිළියෙල කර එකවර ප්‍රසම්පාදනය ඇස්තමේන්තු කර, තත්ත්ව හෝ හදිසි නොකරන අතර කිරීම තුළින් වට්ටම් හා පිරිවැය ලැබී ඇති ප්‍රතිපාදන මිලදී ගැනීම් හා විවිධ ආයතන හා අවමවීම් වැනි වාසි ලබා ගැනීමට අනුව ප්‍රමුඛතා රෝහල්වලට ව්‍යාපෘති විසින් කටයුතු කර නොතිබුණි. කාලීනව අවශ්‍ය වන අදාළ ඒ වෙනුවට ඒ ඒ රෝහල් වෙත අවශ්‍යතාවය එකවර වෛද්‍ය උපකරණ ප්‍රසම්පාදන සිදුකරනු ලැබේ. ප්‍රතිපාදන බෙදාහැර ප්‍රාදේශීය ප්‍රසම්පාදනය කළ ප්‍රසම්පාදන ප්‍රසම්පාදන සිදුකරනු ලැබේ. ප්‍රසම්පාදන කමිටු මගින් වෛද්‍ය යුතුය. ඒ වෙනුවට ඒ ඒ සැලැස්මට ඇතුළත් රෝහල් වෙත ප්‍රතිපාදන කිරීමට නොහැකි වන බෙදාහැර ප්‍රාදේශීය නිසා එම ප්‍රසම්පාදන කමිටු මගින් රෝහල්වලට ප්‍රතිපාදන ලබාදීමට අමාත්‍යාංශය විසින් ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු සේවා අංශය වෙත සලසා තිබුණු සමස්ථ ප්‍රතිපාදනය වූ රු.මිලියන 20,163.29 න් සියයට 49 ක් වූ රු.මිලියන 9,885.18 ක ප්‍රතිපාදන ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු සේවා අංශය විසින් කිසිදු අධිකාරී බලයකින් තොරව රෝහල් වෙත බෙදා දී තිබුණි.
16. ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු සේවා අංශය විසින් එකිනෙක ජීව වෛද්‍ය උපකරණ සඳහා නිශ්චිත තාක්ෂණික පිරිවිතර පිළියෙල කර නොතිබුණි. ඒ වෙනුවට වෙළඳපොළේ පවතින උපකරණවල තාක්ෂණික එකිනෙක ජීව වෛද්‍ය උපකරණ සඳහා නිශ්චිත තාක්ෂණික පිරිවිතර පිළියෙල කළ යුතුය. 2019 වසරේ සිට ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු අංශයේ වෙබ් අඩවියෙන් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් අනුමත කර ඇති 2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් සියළු වෛද්‍ය උපකරණවලට අදාළ තාක්ෂණික පිරිවිතර සකස් කර අනුමත කිරීමක්

පිරිවිතර භාවිතා කිරීමට හෝ වෛද්‍යවරුන්ගේ නිර්දේශ මත පිරිවිතර පිළියෙල කිරීමට කටයුතු කර තිබුණි. Anaesthetic Machine with Ventilators මිලදී ගැනීමේදී ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු සේවා අංශය හා කළුතර දිස්ත්‍රික් රෝහල විවිධ පිරිවිතර භාවිතා කර තිබුණු බැවින් පිළිවෙලින් ඒකකයකට රු.මිලියන 3.07 ක් හා රු.මිලියන 6.10 ක් ගෙවීමට සිදුවී තිබුණි. එසේම වෙළඳපොළේ පවතින උපකරණවල තාක්ෂණික පිරිවිතර භාවිතා කර ලංසු කැඳවා තිබීම හේතුවෙන් 2016 වර්ෂයේදී ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු සේවා අංශය විසින් මිලදී ගෙන තිබුණු Neuro Navigator System & O-arm එකක් සඳහා පිළියෙල කර තිබුණු පිරිවිතර හා 2018 වර්ෂයේදී කළුතර මූලික රෝහල විසින් මිලදී ගෙන තිබුණු Anaesthetic Machine With Ventilator 04 ක් සඳහා පිළියෙල කර තිබුණු පිරිවිතර එක් ලංසුකරුවෙකු පමණක් සම්පූර්ණ කර තිබුණි.

Stranded technical specification හෝ සකස් කර අනුමත කර ඇති තාක්ෂණික ඇගයීම් තාක්ෂණික කමිටු සඳහා භාවිතා පිරිවිතර යොදා ගැනීම අනිවාර්ය කිරීම හෝ සිදුකර නොතිබුණි.

17. ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු සේවා අංශය විසින් හෝ රෝහල් විසින් මිලදී ගන්නා ජීව වෛද්‍ය උපකරණ සම්බන්ධයෙන් Manufacturer Certificate ලබා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. ඒ හේතුවෙන් මිලදී ගන්නා ITB 11.1 (e) මගින් මෙම සහතිකය, 2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් ITB 11.1 (e) මගින් Manufacturer Authorisation ලබා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණු බැවින්, (e) මගින් ඉල්ලා තිබුණු

උපකරණ, අදාළ නිෂ්පාදකයා මිලදී ගනු ලබන සෑම Manufacturer නමුත්
 විසින් අදාළ රටේ නිෂ්පාදනය ජීව වෛද්‍ය certificate ලබාදීම Manufacturer
 කරන ලද ඒවාද යන්න තහවුරු උපකරණයක් පිළිබඳ උපදෙස් ලබාදී Certificate ඉල්ලා
 කර ගැනීමකින් තොරව වරායෙන් සම්බන්ධයෙන් ඇති බව. නොතිබුණි.
 නිෂ්කාශණය කර තිබුණි. මහරගම Manufacturer
 අපේක්ෂා රෝහල සඳහා මිලදී Certificate ලබා
 ගෙන තිබුණු පිරිවැය රු.මිලියන ගැනීමට කටයුතු කළ
 192.33 ක් වූ පෙට් සීට් ස්කෑනර් යුතුය.
 (Pet CT Scanner)යන්ත්‍රය හා
 ජාතික රෝහලේ ස්ථාපිත ජාතික
 අපස්මාර ඒකකය සඳහා මිලදී
 ගෙන තිබුණු පිරිවැය රු.මිලියන
 732.76 ක් වූ ජීව වෛද්‍ය
 උපකරණ 4 ක් සඳහා
 Manufacturer Certificate ලබා
 ගෙන නොතිබීම නිදසුනක් ලෙස
 දැක්විය හැකි වේ.

18. 2015 අංක 05 දරන ජාතික Bidding data sheet ලංසු ඇගයීමේදී 2022 ජනවාරි 31
 නියාමන අධිකාරිය පනතේ ITB 4.1 හි ඉතා ප්‍රධාන වශයෙන් දින වන විටත්
 83(4)(ආ) වගන්තිය ප්‍රකාරව, පැහැදිලිව සඳහන් NMRA සහතිකය රු.මිලියන 3.05 ක
 ආනයනය කිරීමට යෝජිත ජීව කර තිබුණද ලංසු උපකරණයේ මූල්‍යමය පාඩුවක්
 වෛද්‍ය උපකරණ ලංකාවේ ඇගයීමේදී ඒ බව මාදිලිය, සහතිකයේ සිදුවීමට වගකිව
 භාවිතය සඳහා සුදුසුද නැද්ද යන්න සලකා නොතිබුණු වලංගුතාවය පිළිබඳව යුතු පාර්ශවයන්
 පිළිබඳව ඇගයීම් කොට ජාතික බැවින් ලංසු සලකා බලන බව. හඳුනාගෙන එම
 ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය විසින් ඇගයීමේදී උපකරණ පාඩුව අයකර
 නිකුත් කරන සහතිකය (NMRA Certificate), ජීව වෛද්‍ය NMRA සහතිකයේ ගැනීමට කටයුතු
 උපකරණ ප්‍රසම්පාදන වලංගුතාවය පිළිබඳව සලකා බලා තීරණ කර නොතිබුණි.
 ක්‍රියාපටිපාටියේදී සලකා බැලිය සලකා බලා තීරණ ගත යුතුය.
 යුතු අත්‍යාවශ්‍ය ලියකියවිල්ලක්
 වේ. සමහර අවස්ථාවලදී ලංසු
 කැඳවීම් කරනු ලබන දිනට එම
 සහතිකයේ වලංගුතාවය පමණක්

ඇගයීමට ලක්කර එහි ඇතුළත් විය යුතු උපකරණ මාදිලිය පිළිබඳව සලකා බලා නොතිබුණි. තවත් සමහර අවස්ථාවලදී එම සහතිකයේ ඇතුළත් විය යුතු උපකරණ මාදිලිය සමගින් එහි වලංගුතාවය පිළිබඳව සලකා බලා තිබුණි. නිදසුනක් ලෙස 2014 වර්ෂයේදී ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු සේවා අංශය විසින් Ultra Sound Scanner එකක් මිලදී ගැනීමේ ප්‍රසම්පාදනයට ඉදිරිපත් කර තිබුණු NMRA සහතිකයේ උපකරණ මාදිලිය දක්වා නොතිබුණු නමුත් ඒ බව නොසලකා අදාළ ලංසුකරු වෙත කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමා තිබීමත්, 2018 වර්ෂයේදී එම අංශය විසින් Ultra Sound Scanner එකක් ප්‍රසම්පාදනයේදී NMRA සහතිකයේ මාදිලිය දක්වා නොතිබීම මත අදාළ ලංසුව ප්‍රතික්ෂේප කර තිබීමත් දැක්විය හැකි වේ. NMRA සහතිකයේ මාදිලිය දක්වා නොතිබීම සැලකිල්ලට ගෙන ලංසුව ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හේතුවෙන් රු.මිලියන 3.05 ක මූල්‍යමය පාඩුවක් සිදුවී තිබුණි.

19. ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු සේවා අංශය විසින් 2012 වර්ෂයේදී ආරම්භකර තිබුණු ICU Ventilators 64 ක ප්‍රසම්පාදනය නාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටුවේ නිර්දේශය හා ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ අනුමැතිය ICU Ventilators 2022 ජනවාරි 31 සඳහා standard දින වන විටත්ම පිළිබඳව ස්වාධීන විධිමත් technical specification ජීව විධිමත්

2017 ජූලි 05 දින අවලංගු කර, නිවැරදි නොවන වෛද්‍ය ඉංජිනේරු පරීක්ෂණයක් 2017 හා 2018 වර්ෂවලදී බැවින් ICU අංශය විසින් සකස් පවත්වා වගකිව රු.මිලියන 211.69 ක් වැයකර Ventilators 64 හි කර වෙබ් අඩවියේ යුතු නිලධාරීන් ICU Ventilators 76 ක් මිලදී ප්‍රසම්පාදනය අවලංගු පල කර ඇති බව හා හඳුනාගෙන ගෙන තිබුණි. ICU Ventilators 76 කිරීම පිළිබඳව මෙම උපකරණ මිලදී රු.මිලියන 92.88 ප්‍රසම්පාදනයට පෙර, 2012 ස්වාධීන විධිමත් ගැනීමේදී එම ක මූල්‍ය පාඩුව වර්ෂයේදී ආරම්භ කර තිබුණු ICU පරීක්ෂණයක් පිරිවිතර භාවිතා අයකර ගැනීමට Ventilators 64 ක ප්‍රසම්පාදනයේ පවත්වා වගකිව යුතු කිරීමට කටයුතු කිරීම කටයුතු කර පළමු අවම ලංසුව වූ එකකට නිලධාරීන් මඟින් ඉදිරියේදී නොතිබුණි. රු.මිලියන 1.55 ක් ඉදිරිපත් කර හඳුනාගෙන මෙවැනි ගැටළු නිබුණු ලංසුකරු විසින් රු.මිලියන 92.88 ක සහගත සිදුවීම් ඇති තීරණාත්මක අවශ්‍යතා (“C” මූල්‍ය පාඩුව අයකර වීම වලක්වා ගත හැකි /Critical Requirements) ලෙස ගත යුතු වීම. බව.

සඳහන් කර තිබුණු සියළු තාක්ෂණික පිරිවිතර සපුරා තිබියදී හා ලංසුකරුවන් සඳහා වූ උපදෙස් (Instructions to Bidders /ITB Clauses) උල්ලංඝනය කර නොතිබියදී, සාධාරණ හා පිළිගත හැකි පදනමකින් තොරව වැඩි දියුණු නොවූ මාදිලියක් (Model) යැයි සඳහන් කරමින් එම ලංසුව ප්‍රතික්ෂේප කර තිබුණි. දෙවන අවම ලංසුව සහිත ලංසුකරු වෙත ප්‍රසම්පාදනය පිරිනැමීමේ නිර්දේශය හා අනුමැතිය ලබාදීමෙන් පසුව සම්පූර්ණ ප්‍රසම්පාදනය 2017 ජූලි 05 දින අවලංගු කර තිබුණි. ඒ අනුව ICU Ventilators 64 ක් රු.මිලියන 99.46 කට මිලදී ගැනීමට තිබුණු අවස්ථාව අහිමි වී තිබුණි. ඉන් පසුව පිරිවිතර වෙනස්කර නැවත ලංසු කැඳවමින්, අවලංගු කළ

ප්‍රසම්පාදනයේ දෙවන අවම ලංසුව ඉදිරිපත් කර තිබුණු ලංසුකරුගෙන් සමාන මාදිලියක (Model) ICU Ventilators 76 ක් එකක් රු.මිලියන 2.78 ක් බැගින් මිලදී ගෙන තිබීමෙන් රජයට දැරීමට සිදුවී තිබුණු මූල්‍ය පාඩුව රු.මිලියන 78.80 ක් විය.

පිරිවිතර වෙනස් කිරීම හේතුවෙන් ICU Ventilators හි සංදර්ශන තිරයේ (Display Screen) හි විකර්ණය අඟල් 3 කින් පමණක් වැඩිවී තිබුණු අතර ඒ සඳහා එකකට රු.මිලියන 1.23 ක් වැඩියෙන් ගෙවීම සාධාරණ නොවන බව නිරීක්ෂණය විය.

එසේම ICU Ventilators 64 සඳහා අවම ලංසුව ඉදිරිපත්කර තිබුණු ලංසුකරු විසින් අවශ්‍යතා පිරිවිතරයට අනුකූලව අඟල් 12 ක විකර්ණයකින් යුක්ත සංදර්ශන තිරයක් (Display Screen) සැපයීමට ඉදිරිපත්වී තිබුණු අතර අවශ්‍ය නම් අමතර උපාංගයක් ලෙස අඟල් 15 ක විකර්ණයක් සහිත සංදර්ශන තිරයක් එකක් රු.40,000 කට සැපයිය හැකි බව දන්වා තිබුණි. නමුත් ඒ පිළිබඳව නොසලකා පළමු ප්‍රසම්පාදනය අවලංගු කර දෙවන ප්‍රසම්පාදනයේදී එකකට රු.මිලියන 1.23 ක් වැඩියෙන් ගෙවා මිලදී ගෙන තිබුණු

උපකරණයේ සංදර්ශන තිරයේ විකර්ණය අඟල් 5.5 ක් වූ අතර අමතර උපාංගයක් ලෙස අඟල් 15 කින් යුක්ත විකර්ණයක් සහිත සංදර්ශන තිරයක් සපයා තිබුණි.

ICU Ventilators 64 හි තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවේ සාමාජිකයින් දෙදෙනෙකු වූ නිර්වින්දන විශේෂඥවරුන්ගේ සංගමයේ එවකට සභාපති හා ලේකම් විසින් ඉදිරිපත් කර තිබුණු වාර්තාවක් පදනම් කර ගනිමින් පළමු අවම ලංසුව ප්‍රතික්ෂේප කර දෙවන අවම ලංසුව සහිත ලංසුකරු වෙත ප්‍රසම්පාදනය පිරිනැමීමේ නිර්දේශය හා අනුමැතිය ලබාදී තිබුණි. වාර්තාව පිළියෙල කිරීමට මැදිහත්වූ නිර්වින්දන විශේෂඥවරුන්ගේ සංගමයේ සාමාජිකයින් විසින් එම වාර්තාවට අත්සන් තබා නොතිබීමත්, එම ලංසුකරුවන් දෙදෙනා විසින් ඉදිරිපත්කර තිබුණු උපකරණවල මාදිලියට සම්පූර්ණයෙන් පටහැනි මාදිලි දෙකක් සසඳමින් එම වාර්තාව පිළියෙල කර තිබීමත් හේතුවෙන් නීත්‍යානුකූල නොවූ හා පදනමක් ලෙස ගත නොහැකි වාර්තාවක් පදනම් කර ගෙන එම නිර්දේශය හා අනුමැතිය ලබාදී තිබුණි.

ICU Ventilators 76 හි සැපයුම්කරු පෙර ප්‍රසම්පාදනයකදී ව්‍යාජ ලේඛන

ඉදිරිපත් කිරීම මත ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු සේවා අංශය විසින් නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබුණි. නමුත් එම නෛතික ක්‍රියාමාර්ග අවසන් කර නොතිබියදීත් ලංසු ඇගයීම් කර කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමා තිබුණි.

20. ඩෙංගු අධි වසංගත තත්ත්වයට තාක්ෂණික ඇගයීම් මෙම වකවානුවේ 2022 ජනවාරි 31 මුහුණදීම සඳහා 2017 අප්‍රේල් 20 කමිටු නිර්දේශය හා පැවති ඩෙංගු අධි දිනට පෙර මඩකලපුව, කරාපිටිය, ප්‍රසම්පාදන කමිටු වසංගත තත්ත්වය පිළිබඳව ස්වාධීන දකුණු කොළඹ හා උතුරු කොළඹ අනුමැතිය නිවැරදි හේතුවෙන් පිරිවිතර විධිමත් ශික්ෂණ රෝහල්වලත්, නොවන බැවින් සපුරාලන අතැති පරීක්ෂණයක් ක්‍රිකුණාමලය, මාතර හා Multipara Monitors තොග පවතින එකම පවත්වා වගකිව හම්බන්තොට මහ රෝහල්වලත් 100 ක් මිලදී ගැනීම සැපයුම්කරු යුතු නිලධාරීන් සහ පානදුර මූලික රෝහල තුළත් පිළිබඳව ස්වාධීන NextagenHealth හඳුනාගෙන ඩෙංගු දැඩි සත්කාර ඒකක විධිමත් පරීක්ෂණයක් care පමණක් විම රු.මිලියන 20.72 පිහිටුවීමට රු.මිලියන 186.15 ක පවත්වා වගකිව යුතු නිසා එම ක මූල්‍ය පාඩුව අයකර ගැනීමට පිරිවැය ඇස්තමේන්තුවක් නිලධාරීන් ආයතනයෙන් අයකර ගැනීමට පිළියෙල කර තිබුණි. ජීව වෛද්‍ය හඳුනාගෙන Multipara Monitors 300 ක් මිලදී ගැනීමට මිලදී ගැනීමට සිදුවූ නොතිබුණි. ඉංජිනේරු සේවා අංශයේ රු.මිලියන 20.72 ක මිලදී ගැනීමට සිදුවූ නොතිබුණි. නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ මූල්‍ය පාඩුව අයකර බව. ජනරාල්ගේ උපදෙස් ප්‍රකාරව, ගත යුතු වීම. හදිසි අවශ්‍යතාවය මත තොග ඇතැනි (Ex-stock) ලංසුකරුවන්ට අනුව තොග ඇතැනි (Ex-stock) එක් ලංසුකරුවකු පමණක් Multipara Monitors එකක් සඳහා රු.324,000 ක් වූ 09 වන ලංසුව ඉදිරිපත් කර තිබුණු අතර පළමු

අවම ලංසුව රු.116,750 ක් විය. 09 වන ලංසුකරු විසින් ඉදිරිපත් කළ Multipara Monitors වල තාක්ෂණික පිරිවිතර සම්පූර්ණ කර නොතිබියදී එකක් රු.324,000 ක් බැගින් 100 ක් මිලදී ගැනීමට තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් නිර්දේශ කර තිබුණි. එලදායි තරඟකාරී බවක් නොමැති බව පැහැදිලිව පෙනෙන විට ඇගයීම් නොකළ යුතු වුවත් පැවති තොග මත එක් ලංසුකරුවකු ඇගයීම් කර අවම ලංසුව වූ රු.116,750 මෙන් සියයට 173 කින් වැඩි මිලකට කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනැමීම නිසා සිදු වූ පාඩුව රු.මිලියන 20.72 ක් විය.

- | | | |
|--|---|--|
| <p>21. මහනුවර ජාතික රෝහල් පරිශ්‍රය ජාලගත කිරීම හා සෞඛ්‍ය තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව රු.මිලියන 59.49 ක වැට් බදු සහිත මුදලකට පිරිනමා තිබුණි. කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමට පටහැනිව දින 230 කාල ප්‍රමාදයකින් පසුව 2019 ජනවාරි 25 දින වැඩ නිමකර තිබුණු නමුත් 2016 නොවැම්බර් 07 දින වන විට කොන්ත්‍රාත්තුවේ අවසන් බිල්පත සඳහා ගෙවීම් සිදුකර තිබුණු අතර දින 230 ක් සඳහා රු.මිලියන 6.49 ක ප්‍රමාද ගාස්තු අයකර නොතිබුණි.</p> | <p>කොන්ත්‍රාත්තුවේ වැඩ අවසන් කිරීමට පෙර අවසන් බිල්පත සඳහා ගෙවීම් සිදුකිරීමහා ප්‍රමාද ගාස්තු අය නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදුකළ යුතුය. පද්ධතිය පිහිටුවීමේ අරමුණ හා අපේක්ෂිත නිමවුම ලභාකර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p> | <p>කොන්ත්‍රාත් මුදලින් 2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදුකර නොතිබුණු අතර රජයේ ආදායමට බැර කළ බව හා සෞඛ්‍ය තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතිය පියවරෙන් පියවර ක්‍රියාත්මක කරන බව.</p> <p>මුදල වන රු.2,825,901 ක් 2019 අගෝස්තු 07 දින රජයේ ආදායමට බැර කළ බව හා සෞඛ්‍ය තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතිය පියවරෙන් පියවර ක්‍රියාත්මක කරන බව.</p> <p>2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදුකර නොතිබුණු අතර රජයේ ආදායමට බැර කිරීම පමණක් සිදුකර තිබුණි. තවද වර්ම රෝග සායනය හා දියවැඩියා සායනය හැරුණු කොට අනෙකුත් ඒකක 04 හි පද්ධතිය</p> |
|--|---|--|

රසායන ව්‍යාදිවේදී
 රසායනාගාරය, බාහිර රෝගී
 රසායනාගාරය, බාහිර රෝගී
 පරීක්ෂණ ඒකකය, රෝගීන් සඳහා
 ඖෂධ නිකුත් කරන ස්ථානය,
 වර්ම රෝග සායනය හා දියවැඩියා
 සායනය යන ස්ථානවල 2019
 නොවැම්බර් 11 සහ 2019
 නොවැම්බර් 27 දිනවල සිදුකළ
 ස්ථානීය පරීක්ෂාවන්හිදී එම
 අංශවල සෞඛ්‍ය තොරතුරු
 කළමනාකරණ පද්ධතිය
 ක්‍රියාත්මක නොවන බවත්,
 පද්ධතිය පිහිටුවීමේ අරමුණ හා
 අපේක්ෂිත නිමවුම ලභාකර ගෙන
 නොතිබුණු බවත් නිරීක්ෂණය විය.
 සෞඛ්‍ය තොරතුරු
 කළමනාකරණ පද්ධතිය සඳහා
 රෝහලෙන් මිලදී ගෙන තිබුණු හා
 අමාත්‍යාංශයෙන් ලබාදී තිබුණු
 තීරු කේතකකියවන යන්ත්‍ර 125
 ක් සහ තීරු කේතක මුද්‍රණ යන්ත්‍ර
 03 ක් භාවිතයට නොගෙන
 නිෂ්කාර්යව රෝහල් ගබඩාව තුළ
 පැවති අතර, අංශ 04 ක් වෙත
 නිකුත් කර තිබුණු තීරු කේතක
 මුද්‍රණ යන්ත්‍ර 02 ක් හා ලැප්ටොප්
 පරිගණක 07 ක්ද නිෂ්කාර්යව
 පැවතුණි.

ක්‍රියාත්මක
 නොවන බව
 නිරීක්ෂණය විය.

22. වෛද්‍ය පර්යේෂණාගාර කාර්මික වර්තමාන තාක්ෂණික අමාත්‍යාංශ විසින් 2022 ජනවාරි 31
 විද්‍යාඥ, විකිරණ ශිල්පී, භෞත වෙනස්කම් හා අදාළ පරිපූරක වෛද්‍ය දින වන විටත්
 විකිත්සක සහ විද්‍යුත් ඛන්ද අනෙකුත් කරුණු සේවයේ නිලධාරීන් විගණන නිර්දේශ
 රේඛන ශිල්පී යන තනතුරු දරන සැලකිල්ලට ගෙන වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කර
 පරිපූරක වෛද්‍ය සේවයේ සේවා මුර ක්‍රමය ප්‍රායෝගිකත්වයෙන් නොතිබුණි.

නිලධාරීන් වෙනුවෙන් සාමාන්‍ය රාජකාරී වේලාවෙන් පරිබාහිරව සිදුකරනු ලබන වෛද්‍ය පරීක්ෂණ සඳහා නිදර්ශක දීමනා ගෙවීම ඉතා පැරණි වක්‍රලේඛයක් පදනම් කර ගනිමින් සිදුකර තිබුණි. තවද, වර්තමානයේදී රසායනාගාර, විකිරණ අංශ හා භෞත විකිත්සක අංශ ඉතා පුළුල් වීම, නවීන උපකරණ මගින් පරීක්ෂණ සිදු කිරීම හා අදාළ අංශවලට පරිපූරක වෛද්‍ය සේවයේ නිලධාරීන් වැඩියෙන් යොදවා තිබීම යන කරුණු පිළිබඳව සලකා බලා වැඩ මුර ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් අතිකාල හා නිදර්ශක දීමනා අවම කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණු බවත්, වෛද්‍යවරයා විසින් ලියන ලද පරීක්ෂණයේ අන්තර්ගත සංයුක්තයන්

(compounds/constituents)

කිහිපයක්, වෙන වෙනම පරීක්ෂණ ලෙස දක්වා නිදර්ශක දීමනා ගෙවීම හේතුවෙන් වැඩිපුර මුදල් ගෙවා තිබුණු බවත්, සාමාන්‍ය රාජකාරී වේලාව සහ සාමාන්‍ය රාජකාරී වේලාවෙන් පරිබාහිරව සිදුකරනු ලබන පරීක්ෂණ සඳහා වෙන වෙනම වාර්තා පවත්වා නොතිබුණු බවත්, විවිධාකාරයෙන් ව්‍යාජ සටහන් හා වාර්තා පවත්වා ගනිමින් නිදර්ශක දීමනා වැඩියෙන්

ක්‍රියාත්මක කිරීම හා සධාරණත්වයෙන් තුළින් අතිකාල හා යුත් අතිකාල දීමනා නිදර්ශක දීමනා සඳහා ගෙවීමේ පදනමක් ස්ථිර පොදු අනුමත කර රෝහල් නිර්ණායකයන් වෙත දන්වන්නේ නම් ස්ථාපිත කිරීමටත් ඒ එය ක්‍රියාත්මක කළ අනුව වක්‍රලේඛය හැකි බව. සංශෝධනය කිරීමටත් කටයුතු කළ යුතුය. වැඩිපුර ගෙවා තිබුණු දීමනා ආපසු අය කළ යුතුය.

ගෙවන බවත්, සාමාන්‍ය රාජකාරි කාලය තුළ සිදුකර තිබුණු පරීක්ෂණ ගණන මෙන් තුන් ගුණයක පමණ පරීක්ෂණ ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍ය රාජකාරි වේලාවෙන් පසුව සිදුකර නිදර්ශක දීමනා ලබා ගෙන තිබුණු බවත් හා සමහර පරීක්ෂණයන් පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් කිසිදු ලේඛනයක් පවත්වා නොතිබුණු නමුත් නිදර්ශක දීමනා ගෙවා තිබුණු බවත් මාතර, පොළොන්නරුව, බදුල්ල හා යාපනය යන මහ රෝහල් සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ නියැදි විගණන පරීක්ෂණයකදී අනාවරණය විය.

23. මානව සම්පත් තොරතුරු දත්ත පද්ධතිය විගණන නිරීක්ෂණය 2022 ජනවාරි 31 පද්ධතියේම කොටසක් වශයෙන්, යාවත්කාලීනව නිවැරදි බව. දින වන විටත් රාජකාරි විදේශ ගමන් සඳහා පවත්වා ගෙන යා වැළැක්වීමේ විගණන යාවත්කාලීනව මධ්‍යගත යුතුය. ක්‍රියාමාර්ග දක්වා නිර්දේශය තොරතුරු පද්ධතියක් පවත්වා නැත. ප්‍රකාරව කටයුතු ගැනීම සඳහා අමාත්‍යාංශය විසින් ජාත්‍යන්තර සෞඛ්‍ය අංශය තුළ රු.මිලියන 4.75 ක් වැය කර ස්ථාපනය කර තිබුණු Fellowship Information System දත්ත පද්ධතියට යාවත්කාලීනව නිසි පරිදි දත්ත ඇතුළත් කර නොතිබුණි. ඒ හේතුවෙන් එකී දත්ත පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීමෙන් අමාත්‍යාංශය අපේක්ෂා කළ අරමුණු ඉටුවී නොතිබුණි.

<p>24. 2017 නොවැම්බර් 24 දිනැති කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය ප්‍රකාරව, නිවාස හා ඉදිකිරීම් කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ස්ථාවර තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවේ අනුමැතියට යටත්ව පිරිමැවුම්කර ඉදිකිරීමේ පදනම මත බදු සහිත රු.මිලියන 1,330.40 ක පිරිවැය ඇස්තමේන්තුවකට භොරණ මූලික රෝහලේ ශල්‍යාගාර සහිත සය මහල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව වෙත 2017 නොවැම්බර් 27 දින ප්‍රදානය කර තිබුණි. කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීමේ ලිපියට අනුව කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කළ දින සිට දින 14 ක් ඇතුළත වැඩ ආරම්භ කර එදින සිට මාස 24 ක් ඇතුළත එනම් 2019 නොවැම්බර් 27 දින ව්‍යාපෘතිය අවසන් කළ යුතු විය. නමුත් මාස 10 ක ප්‍රමාදයකින් පසුව වැඩබිම නිසි පරිදි භාරදී තිබුණි. ව්‍යාපෘතිය අදියර වශයෙන් නිම කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාදී නොතිබුණු නමුත්, රු.මිලියන 1,330.40 ක් වූ පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව යෝජිත ගොඩනැගිල්ලේ පළමු අදියර සඳහා පමණක් වන බවත්, සම්පූර්ණ ගොඩනැගිල්ල සඳහා රු.මිලියන 2,400 ක් ආසන්න</p>	<p>කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම ප්‍රකාරව වැඩ අවසන් කරවා ගැනීමට නිසි අධීක්ෂණයකින් යුතුව කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>-එම-</p>	<p>2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් ඉදිකිරීම්වල සතුටුදායක ප්‍රගතියක් පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණු අතර ලබාදුන් අත්තිකාරම් මුදලටවත් ප්‍රමාණවත් වන පරිදි ව්‍යාපෘතියේ වැඩ නිමකර නොතිබුණි. ඒ අනුව එදිනට ආවරණය කර නොගත් අත්තිකාරම් මුදල රු.187,482,549 ක් විය.</p>
--	--	-------------	--

වශයෙන් වැයවන බවත් ඒ අනුව දෙවන අදියර සඳහාද අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගත යුතු බවත් රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව විසින් යෝජනා කර තිබුණි. පැන නැගී ඇති ගැටළු නිරාකරණය කර ගැනීමට අමාත්‍යාංශය විසින් විගණන දිනය වූ 2020 මැයි 31 දින වන විටත් කටයුතු කර නොතිබුණු අතර 2019 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට ව්‍යාපෘතියේ භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 10 ක් පමණ විය.

<p>25. රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 2.6.1 (iv) හා 5.3.1 (ඇ) මාර්ගෝපදේශ හා රජයේ ප්‍රසම්පාදන කාර්ය සංග්‍රහයේ 2.11.3, 2.12 හා 6.3.6 හි සඳහන් විධිවිධාන අනුගමනය නොකර මහරගම අපේක්ෂා රෝහල විසින් 2018 වර්ෂයේ දී රු.මිලියන 5.44 ක් වැය කර විශේෂිත පිළිකා නාශක ඖෂධ ගබඩාකර තැබීමට නොසුදුසු පිරිවිතර සහිත ශීත කන්ටේනරයක් මිලදීගෙන වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක සිට නිශ්කාර්යව තබා තිබුණු අතර එහි වගකීම් කාලයද ඉකුත්වී තිබුණි.</p> <p>රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 5.4.6. (අ) හා ලංසු ලියවිලිවල 2.8.2 ඡේදය ප්‍රකාරව, කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමින් සියයට 05 ක් වූ</p>	<p>රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ මාර්ගෝපදේශවලට පටහැනිව කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ආයතන සංග්‍රහයේ 2 කොටසේ XLVII පරිච්ඡේදයේ 8.1 හා 8.2 ඡේද ප්‍රකාරව ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.</p>	<p>-එම-</p>	<p>2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් ඖෂධ ගබඩා කිරීමේ ශීත කන්ටේනරය භාවිතයට ගෙන නොතිබුණු අතර ආයතන සංග්‍රහයේ 2 කොටසේ XLVII පරිච්ඡේදයේ 8.1 හා 8.2 ඡේද ප්‍රකාරව ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.</p>
---	--	-------------	---

රු.මිලියන 0.27 ක රැඳවුම් මුදල වර්ෂයකින් එළඹෙන සෑහීමකට පත් සේවා කාලයකින් පසුව නිදහස් කළ යුතු වුවත් එපරිදි කටයුතු නොකර සම්පූර්ණ මුදලම ගෙවා තිබුණි. ප්‍රමාද ගාස්තු අයකිරීම් සම්බන්ධයෙන් වගන්තියක් ගිවිසුමට ඇතුළත් කර නොතිබීම හේතුවෙන් මාස 09 ක ප්‍රමාද ගාස්තු අයකළ නොහැකිවී තිබුණි.

- | | | | | |
|-----|--|---|------|---|
| 26. | කොළඹ ජාතික රෝහලේ රෙදි පිරිසිදු කිරීමේ සේවාව සපයන විදුලි ලොන්ඩ්‍රිය වෙත රු.මිලියන 2.98 ක් වැය කර 2018 මැයි 23 දින මිලදී ගෙන තිබුණු විදුලි අයන් රෝල පරිහරණය කිරීමේ අපහසුතාවය හේතුවෙන් පාවිච්චියට නොගෙන නිෂ්කාර්යව තබා තිබුණි. | විදුලි අයන් රෝල පාවිච්චියට ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. | -එම- | 2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් විදුලි අයන් රෝල පාවිච්චියට නොගෙන නිෂ්කාර්යව තබා තිබුණි. |
| 27. | කන්තලේ මූලික රෝහල විසින් රු.මිලියන 110.22 ක් වැය කර මිලදී ගෙන තිබුණු වෛද්‍ය උපකරණ 30 ක් හා ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු සේවා අංශය විසින් මිලදී ගෙන එම රෝහල වෙත ලබාදී තිබුණු වටිනාකම හෙළිදරව් නොකෙරුණු වෛද්‍ය උපකරණ 49 ක් එම රෝහලේ ස්ථාපිත දැඩිසත්කාර ඒකකය වෙත ලබාදී තිබුණු නමුත් නිර්වින්දන වෛද්‍යවරුන් නොමැතිවීම හේතුවෙන් 2016 දෙසැම්බර් සිට | නිර්වින්දන වෛද්‍යවරුන් රෝහල වෙත ලබා දීමට කටයුතු කර රෝගී සත්කාර සේවාව සඳහා දැඩි සත්කාර ඒකකය යොදා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. | -එම- | 2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් දැඩි සත්කාර ඒකකය ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි. |

2018 ජූලි මාසය දක්වා වූ කාල පරිච්ඡේදය තුළ එම ඒකකය වරින් වර වසා දමා තිබුණි. 2018 අගෝස්තු මාසයෙන් පසු එම ඒකකය දැඩි උපස්ථාන ඒකකයක් ලෙස පවත්වාගෙන ගොස් තිබුණි.

- | | | |
|---|--|--|
| <p>28. වකුගඩු රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහල යාමේ ප්‍රවණතාවයට පිළියම් ලෙස වකුගඩු රෝගී සත්කාර සේවාව ප්‍රාදේශීයව ලබාදීමේ අරමුණින් 2015 වර්ෂයේදී රු.මිලියන 3.78 ක් වැයකර කන්තලේ මූලික රෝහල තුළ රුධිරය කාන්දු පෙරණ ඒකකයක් ඉදිකර තිබුණි. 2017 වර්ෂයේදී රු.මිලියන 11.94 ක් වැයකර ඩයලිසිස් (Dialysis) යන්ත්‍ර 03 ක් හා මල්ටි පැරා මොනිටර්ස් (multi Para monitors) 03 ක් ඇතුළුව එම ඒකකය සඳහා උපකරණ 44 ක් මිලදී ගෙන තිබුණි. ඒකකයට අවශ්‍ය සියළුම උපකරණ හා කාර්ය මණ්ඩලය අනුයුක්ත කර තිබුණු නමුත් 2020 දෙසැම්බර් මාසය වන විටත් මෙම ඒකකය තුළ රෝගී සත්කාර කටයුතු ආරම්භ කර නොතිබුණි. මෙම ඒකකය නිශ්කාර්යව පැවති වර්ෂ 02 තුළදී දළ වශයෙන් වාර 6,570 ක් පමණ රුධිරය කාන්දු පෙරණය (Dialysis) කිරීමට තිබුණු හැකියාව මඟහැරී තිබුණි.</p> | <p>විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකු අනුයුක්ත කර ගෙන වකුගඩු රෝගීසත්කාරසේවාව ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කළ යුතු අතර උපකරණ ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට ක්‍රියාකළ යුතුය.</p> | <p>-එම- 2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් රුධිරය කාන්දු පෙරණ ඒකකය ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.</p> |
|---|--|--|

29. අංගොඩ ජාතික මානසික සෞඛ්‍ය ප්‍රසම්පාදන -එම- 2022 ජනවාරි 31
 විද්‍යායතනය හා මහරගම තීරණයන්ට දින වන විටත්
 අපේක්ෂා රෝහල සඳහා අමු අනුකූලවන පරිදි විගණන
 ආහාර සැපයීම වෙනුවෙන් 2018 ගෙවීම් සිදු කළ යුතු නිර්දේශ ක්‍රියාත්ම
 පෙබරවාරි සිට 2019 ජනවාරි අතර ගිවිසුම් ක කර නොතිබුණි.
 දක්වා කාලයට අදාළව ගෙවීම් කොන්දේසි නියමිත නියමිත
 කිරීමේදී ප්‍රසම්පාදන තීරණයන්ට පරිදි සකස් කළ
 අනුකූල නොවන පරිදි ගෙවීම් යුතුය. වගකීම් නිසි
 කිරීම හේතුවෙන් රු.මිලියන 8.14 ලෙස ඉටුනොකළ
 ක් වැඩිපුර ගෙවා තිබුණි. ඉන් නිලධාරීන්
 රු.මිලියන 1.32 ක් නැවත අයකර සම්බන්ධයෙන්
 තිබුණද රු.මිලියන 6.81 ක් 2020 ආයතන සංග්‍රහයේ 2
 අගෝස්තු 31 දින වන විටත් කොටසේ XLVII
 අයකර නොතිබුණි. ප්‍රසම්පාදන පරිච්ඡේදයේ 8.1 හා
 කමිටුවේ තීරණය නියමිත පරිදි 8.2 ඡේද ප්‍රකාරව
 ගිවිසුම් කොන්දේසිවලට ඇතුළත් ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.
 නොකිරීම මත එම මුදල අයකර ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.
 ගැනීම ගැටළුකාරී වී තිබුණි.
30. පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන කටයුතු රජයට අය විය යුතු -එම- 2022 ජනවාරි 31
 සඳහා විදේශගත වීමෙන් පසු මුදල් අයකර ගැනීමට දින වන විටත්
 නැවත සේවයට වාර්තා සුදුසු හා ප්‍රමාණවත් සේවය හැර යාමේ
 නොකිරීම, සේවයට වාර්තා අභ්‍යන්තර පාලන ලිපි නිකුත් කිරීමේ
 කිරීමෙන් පසු අනිවාර්ය සේවා ක්‍රමයක් ස්ථාපිත සැලකිය යුතු
 කාලය තුළ රජයට සේවය ලබා කිරීමට, ගිවිසුම් ප්‍රමාදයන් පැවති
 නොදීම හා රැකියා සඳහා වැටුප් කඩකිරීම අතර හිඟ මුදල් අය
 රහිත නිවාඩු ලබා විදේශගත අධ්‍යයනයට පත්වන කිරීමේ ප්‍රගතිය
 වීමෙන් පසු නැවත සේවයට පරිදි කොන්දේසි විගණනය සඳහා
 වාර්තා නොකිරීම ආදී කරුණු ඇතුළත් කරමින් ඉදිරිපත්
 හේතුවෙන් රජය සමඟ අත්සන් ගිවිසුම් පිළියෙල නොකෙරුණි.
 කළ ගිවිසුම් බැඳුම්කර කඩකළ කිරීමට ඇති හැකියාව
 වෛද්‍යවරුන් 95 ක ගෙන් රජයට පිළිබඳ සොයා බලා
 අයකර ගත යුතු මුදල රු.මිලියන කටයුතු කිරීමට හා
 81.91 ක් විය. වෛද්‍යවරුන් එම වගකීම් පැහැර
 සේවය හැර ගිය දින සිට මාස 01 හරින නිලධාරීන්

ක් මාස 57 ක් අතර ප්‍රමාද සම්බන්ධයෙන් කාලයකින් පසුව සේවය හැර පියවර ගැනීමට යාමේ ලිපි නිකුත් කර තිබුණි. කටයුතු කළ යුතුය. 2018 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට සේවය හැර ගිය වෛද්‍යවරුන්ගේ වර්තමාන ලිපිනයන් සොයා ගැනීමට නොහැකිවීම මත ඔවුන්ගෙන් අයවිය යුතු රු.මිලියන 53 ක් සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි නීතිමය පියවර ගැනීමට නොහැකිවී තිබුණි.

31. අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති හෙද පුහුණු පාසැල් 16 කින් ලබාගත් තොරතුරු අනුව, 1999 වර්ෂයේ සිට 2017 වර්ෂය දක්වා වූ වර්ෂ 18 ක කාලපරිච්ඡේදය තුළදී බඳවාගෙන තිබුණු හෙද සිසුන් අතරින් පුහුණුව හැර ගිය සිසුන් සංඛ්‍යාව 861 ක් වූ අතර ඉන් සිසුන් 706 දෙනෙකුගෙන් අයකර ගත යුතු මුළු මුදල රු.මිලියන 281.99 ක් විය. නමුත් විගණනයට වරින්වර ඉදිරිපත්වී තිබුණු තොරතුරු අනුව මෙම කාලය තුළ පුහුණුව අතහැර ගිය හෙද සිසුන් සංඛ්‍යාව 1,000 කට වඩා වැඩි බවත්, ඔවුන්ගෙන් අයවියයුතු මුදල රු.මිලියන 325.33 ක් පමණ වන බවත් තහවුරු විය. මේ අනුව පුහුණුව හැර ගිය සිසුන් සංඛ්‍යාව හා අයකර ගත යුතු මුදල් පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා නිවැරදි තොරතුරු අමාත්‍යාංශය සතුව නොතිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.

-එම-

විගණන නිරීක්ෂණ 2022 ජනවාරි 31 නිවැරදි බව. දින වන විටත් වැලැක්වීමේ අයවිය යුතු ක්‍රියාමාර්ග ගෙන සම්පූර්ණ මුදල නොමැති බව. නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමට හා එම මුදල කඩිනමින් අයකර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.

32. වෛද්‍ය සැපයීම් වට්ටෝරු 2012 දෙසැම්බර් 13 වර්ෂ 03 කට වරක් 2022 ජනවාරි 31 සමාලෝචන කමිටුවේ දිනැති අංක වට්ටෝරු දින වන විටක් නිර්දේශයකින් තොරව කිසිම අමප/12/1602/509/0 සමාලෝචන කමිටු වට්ටෝරු වෛද්‍ය සැපයීමක් මිලදී නොගත 05/-11 දරන අමාත්‍ය පැවැත්වීම යෝග්‍ය සමාලෝචන යුතු බව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් මණ්ඩල තීරණය බව නිර්දේශ කර කමිටු වාර්ෂිකව තීරණය කර තිබුණු නමුත්, 2019 ප්‍රකාරව වෛද්‍ය අමාත්‍ය මණ්ඩල පවත්වා සමාලෝචන අනුමැතිය සඳහා නොතිබුණු අතර දෙසැම්බර් 31 දින වන විට සැපයීම් වට්ටෝරු අනුමැතිය සඳහා 2019 ජුනි 06 භාවිතයේ පවතින වෛද්‍ය සැපයීම් සමාලෝචන ලේකම් වෙත දිනැති රාජ්‍ය අයිතම 20,698 ක් අතරින් ඖෂධ කමිටුවේ නිර්දේශයකින් ඉදිරිපත් කර ඇති බව ගිණුම්කාරක අයිතම 483 ක්, ශල්‍ය ද්‍රව්‍ය අයිතම 4,611 ක් හා රසායනාගාර ද්‍රව්‍ය කොරව කිසිම වෛද්‍ය හා වට්ටෝරු සමාලෝචන කමිටුවේ නිර්දේශයකින් ප්‍රකාරව, සමාලෝචන කමිටු නියෝගය අයිතම 2,043 ක් වශයෙන් මුළු අයිතම 7,137ක් හෙවත් සියයට 34 ක් වෛද්‍ය සැපයීම් වට්ටෝරු කමිටුවේ නිර්දේශයකින් තොරව භාවිතා කරමින් පැවතුණි. තොරව ඖෂධ මිලදී සංශෝධිත නව නොගැනීමට අවශ්‍ය කැබිනට් පත්‍රිකාව කටයුතු සිදු කර ඇති 2021 නොවැම්බර් 17 දින වන විටක් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. තවද 2022 ජනවාරි 31 දින වන විටක් වට්ටෝරු සමාලෝචන කමිටු නිර්දේශයකින් තොරව ඖෂධ මිලදී ගනිමින් පැවතුණි.

33. වෛද්‍ය සැපයීම් අංශය විසින් ප්‍රමාදයට බලපාන වෛද්‍ය සැපයුම් අමාත්‍යාංශ ඇස්තමේන්තුගත අයිතම මිලදී හේතු සමාලෝචනය අංශය විසින් රාජ්‍ය ප්‍රසම්පාදන කමිටු ගැනීම සඳහා මාස 11 ක සැපයුම් කර ප්‍රමාදය අවම ඖෂධ නීතිගත මට්ටමේ ඇණවුම් කාලයක් සහිතව රාජ්‍ය ඖෂධ කිරීමට පිළියම් සංස්ථාව වෙත සඳහා මාස 11-12 නීතිගත සංස්ථාව වෙත ඇණවුම් යෙදීමටත්, ඒ සඳහා ප්‍රමාදයකින් තොරව ත් අතර කාලයක් නිකුත් කිරීම ප්‍රතිපත්තිය වී තිබුණු රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත ඇණවුම් නිකුත් කරන ගතකළ හැකි නමුත් ප්‍රමාදයකින් තොරව සංස්ථාවේ අවධානය නමුත් නියමිත වුවද, පරීක්ෂා කළ වෛද්‍ය සැපයීම් සපයා දීමට රාජ්‍ය යොමු කිරීමටත් හා කාලරාමුව තුළ අයිතම 11 ක් ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව අවධානය පරිදි සැපයුම් නොලැබෙන සඳහා මාස 15-49 අපොහොසත් වී තිබුණි. 2017 හා උපායමාර්ග අවස්ථා පවතින බව, ත් අතර කාලයක් 2018 වර්ෂවල අවධානය හඳුනාගෙන නාක්ෂණික ඇගයීම් ගතකර තිබුණි. වෙනුවෙන් වෛද්‍ය සැපයීම් අංශය ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් කමිටු වාර්තා එසේම විසින් රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත කටයුතු කළ යුතුය. ප්‍රමාදවීම, ප්‍රසම්පාදන තාක්ෂණික කමිටු සංස්ථාවෙන් ඇණවුම් කර තිබුණු තීරණ අභියෝගයට හා ප්‍රසම්පාදන පිළිවෙලින් පිරිවැය රු.මිලියන 4,059.06 ක් වූ වෛද්‍ය සැපයීම් ලක්වීම සහ අභියෝගයට තීරණ ලබාදීමේ අයිතම 474 ක් හා පිරිවැය ඉදිරිපත්වීම හා ක්‍රියාවලිය සඳහා රු.මිලියන 13,620.14 ක් වූ සැපයුම්කරුවන්ගේ මාස 06-13 ත් වෛද්‍ය සැපයීම් අයිතම 1,884 ක් අඬුපාඩු වැනි හේතු අතර කාලයක් රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව මත ප්‍රසම්පාදන ගතකර තිබුණි. විසින් වර්ෂ 01 ත් වර්ෂ 02 ත් අතර ක්‍රියාවලිය සඳහා දිගු මෙවැනි කරුණු කාලයක් ගතවන හේතුවෙන්, 2018 අවස්ථා පවතින බව දී පිරිවැය හා ඖෂධ හා ශල්‍ය රු.මිලියන 5,241 උපාය සඳහා වෙන් ක් වූ, 2019 දී වෙන් වූ ස්ථාවර පිරිවැය ප්‍රසම්පාදන කමිටු පත් රු.මිලියන 8,220 කිරීම හා ක් වූ හා 2020 දී නිරන්තරයෙන් ප්‍රගති පිරිවැය සමාලෝචනය කිරීම රු.මිලියන 6,265 තුළින් මෙම ක් වූ වෛද්‍ය තත්ත්වය හැකිතාක් සැපයීම් දේශීය දුරට මහහරවා වෙළඳපලෙන් ගැනීමට කටයුතු කර මිලදී ගැනීමට ඇති බව. සිදුවී තිබුණි.

34. තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීමකින් වෛද්‍ය සැපයීම් ලද 2020 ජුනි 25 දින වර්ෂයෙන් වර්ෂය තොරව රෝහල් වෙත නිකුත් කර වහාම නියැදියක සිට රාජ්‍ය ඖෂධ ඉහළ යන තිබුණු වෛද්‍ය සැපයීම්වල තත්ත්වය පරීක්ෂා කළ නීතිගත සංස්ථාවේ තත්ත්වයෙන් තත්ත්වය පිළිබඳව පසුකාලීනව හැකි වන පරිදි රසායනාගාරය අසමත් ඖෂධ ගැටළු උද්ගත වී තිබුණු ක්‍රමවේදයක් මඟින් නියැදි ප්‍රමාණය අඩු කර අවස්ථාවලදී පමණක් ඒවා හඳුන්වාදී ක්‍රියාත්මක පරීක්ෂාව ආරම්භ ගැනීම සඳහා තත්ත්ව පරීක්ෂණ රසායනාගාරය කළ යුතු අතර ඒ කළ බව, එම 2022 ජනවාරි 31 වෙන යවා තිබුණු අතර වෛද්‍ය සඳහා ප්‍රමාණවත් රසායනාගාර තුළ දින වන විටත් නිසි සැපයීම්වලින් සැලකිය යුතු පහසුකම් ඇතිකර ඖෂධ වර්ග 316 ක් හා ප්‍රමාණවත් ප්‍රමාණයක් තත්ත්වයෙන් අසමත් ප්‍රමාණවත් කාර්ය සඳහා පමණක් ක්‍රමවේදයක් වී ඇති බව පසුකාලීනව මණ්ඩලයක් බඳවා හඳුනාගෙන තිබුණි. 2019 වර්ෂය ගත යුතුය. සියළු බව, සියළුම නොතිබුණි. තුළදී මෙසේ තත්ත්වයෙන් වෛද්‍ය සැපයීම් ප්‍රමිති පරීක්ෂණ පරාමිතීන් (Testing Para අසමත්වීම මත භාවිතයෙන් ඉවත් තත්ත්වයෙන් ගබඩා Meter) සඳහා කළ වෛද්‍ය සැපයීම්වල පිරිවැය කර තැබීමට කටයුතු පහසුකම් නොමැති පහසුකම් නොමැති රු.මිලියන 1,209.7 ක් විය. 2019 කළ යුතුය. බැවින් ඉදිරියේදී දෙසැම්බර් 31 දිනට තත්ත්වයෙන් තත්ත්වයෙන් උසස් මිලදී ජාතික ඖෂධ අසමත් වෛද්‍ය සැපයීම් ඖෂධ මිලදී නියාමන අධිකාරිය වෙනුවෙන් වෛද්‍ය සැපයීම් අංශය ගැනීමටත්, තත්ත්වය වසින් රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත පරීක්ෂා කිරීමෙන් වෙන නියැදි යවා සංස්ථාවෙන්, රාජ්‍ය ඖෂධ පසුව පමණක් පිළිගත් (Accredited) පිරිවැය හා සියයට 25 ක පරිපාලන වියදම් රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවෙන් අය

රෝගීන්ට නිකුත් කර තිබුණි. මෙම වෛද්‍ය සැපයීම්වලින් සැලකිය යුතු ප්‍රතිශතයක් රෝගීන් වෙත නිකුත් කිරීමෙන් පසුව මෙම වෛද්‍ය සැපයීම් තත්ත්වයෙන් අසමත් බව තීරණය කර තිබුණි. 2019 වර්ෂයේදී තත්ත්වයෙන් අසමත්ව භාවිතය අත්හිටුවා තිබුණු පිරිවැය රු.මිලියන 33.73 ක් වූ වෛද්‍ය සැපයීම් අයිතම 10 ක් සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි පරීක්ෂණ කටයුතු ප්‍රමාදවීම හේතුවෙන් එම අයිතම 10 භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමට ප්‍රථම කල් ඉකුත්වී තිබුණි.

කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.

කරන බව හා ඒ මත පදනම්ව රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව විසින් එය අදාළ සැපයුම්කරුගෙන් අයකරන බව.

35. 2012 වර්ෂයේ ඖෂධ කාලීනව පිරිවිතර විගණන නිරීක්ෂණය 2022 ජනවාරි 31 ප්‍රසම්පාදනය පිළිබඳ අමාත්‍ය වෙනස් කිරීමටත්, ඒ නිවැරදි බව. දින වන විටත් මණ්ඩල තීරණය ප්‍රකාරව, සඳහා ස්වාධීන වැළැක්වීමේ විගණන නිර්දේශ ඖෂධයක, ශල්‍ය අයිතමයක හෝ පිරිවිතර පාලන ක්‍රියාමාර්ග වාර්තා ක්‍රියාත්මක කර වෙනත් වෛද්‍ය සැපයීමක ඉල්ලුම අංශයක් පිහිටුවීමටත්, කර නැත. නොතිබුණි. වෙනස් වන්නේ නම් හෝ සෙමින් වට්ටෝරු සමාලෝචන කමිටු නියමිත කාලයට රැස් ඒ පිළිබඳව වෛද්‍ය සැපයීම් කිරීමටත් කටයුතු වට්ටෝරු සමාලෝචන කමිටුවට කළ යුතුය.
- ඉදිරිපත් කර (Formulary Revision Committee) එම අයිතමය භාවිතයෙන් ඉවත් කරන්නේද නැද්ද යන්න තීරණය කළ යුතුය. එසේම නව තාක්ෂණය හේතුවෙන් සිදුවන ඉල්ලුමේ වෙනස්වීම් සඳහා කාලීනව පිරිවිතර වෙනස් කිරීමටත්, ඒ සඳහා ස්වාධීන

පිරිවිතර පාලන අංශයක් පිහිටුවීමටත්, වට්ටෝරු සමාලෝචන කමිටු නියමිත කාලයට රැස් කිරීමටත්, පිරිවිතර වෙනස්වීම මත ඇතිවන තොග අතිරික්තවීම් හා තොග කල් ඉකුත්වීම් වැළැක්වීමටත්, එමගින් නවීන තාක්ෂණය තුළ ඉල්ලුමේ සිදුවන අඩු වැඩි වීම් පිළිබඳ ක්ෂණිකව හඳුනාගෙන අදාළ ඇණවුම් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් වැළකී සිටීමටත් හැකියාව තිබුණද එපරිදි කටයුතු නොකිරීම හේතුවෙන්, පිරිවැය රු.මිලියන 44.83 ක් වූ හදවත් රෝග ආශ්‍රිත ශල්‍ය කර්ම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන coronary Stent bare metal ශල්‍ය අයිතමයන් 2019 හා 2020 වර්ෂයේ මුල් කාර්තුව තුළදී කල් ඉකුත්වී තිබුණු බව සිදුකළ නියැදි විගණන පරීක්ෂණයකිදී අනාවරණය විය.

- | | | | | |
|-----|---|---|-------------|--|
| 36. | <p>ගැබ් ගැනීම වළක්වන ඖෂධයක් ලෙස ලබා දෙන Depogestin I (Depot Medroxy Progesterone Acetate) ඖෂධයෙන් ඒකක මිලියන 1.2 ක් මිලදී ගැනීමට 2011 මාර්තු 30 දින වෛද්‍ය සැපයීම් අංශය විසින් රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව වෙත ගැනුම් අධියාවනාවක් නිකුත් කර තිබුණි. පෙර සැපයුම්කරුවන් සපයන ලද මෙම ඖෂධය භාවිතයෙන් පුද්ගල</p> | <p>පූර්ණ විමර්ශනයක් සිදුකර වගකිව යුතු නිලධාරීන් හඳුනාගෙන සිදුවී ඇති මූල්‍ය පාඩුව අයකර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p> | <p>-එම-</p> | <p>2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් විමර්ශන කටයුතු අවසන් කර නොතිබුණි.</p> |
|-----|---|---|-------------|--|

මරණ හා සංකූලතාවයන් සිදුවූ බව තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව දැනුවත් කර තිබියදී හා ඇණවුම් කොන්දේසි පිළිබඳව සැලකිල්ලට නොගෙන අවම ලංසුව ඉදිරිපත් කර තිබුණු ලංසුකරුට මුළු පිරිවැය රු.මිලියන 87.03 ක් වූ ඇණවුම ප්‍රදානය කිරීම සඳහා 2011 නොවැම්බර් 21 දින රැස්වූ අමාත්‍යාංශ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව අනුමැතිය ලබාදී තිබුණි.

පළමු ඒකක 600,000 ක තොගය 2012 මාර්තු 13 දින ලැබී තිබුණු අතර භාවිතා කළ පළමු සතිය තුළදීම දැඩි අසංරක්ෂිත ප්‍රතික්‍රියා (severe anaphylactic reaction) සිදුවූ බව වාර්තාවී තිබුණි. ඒ හේතුවෙන් එම නිෂ්පාදන කාණ්ඩය භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමටත් (withdraw) ඉතිරි ඒකක 600,000 ක ප්‍රසම්පාදනය නැවැත්වීමටත්, ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් නිෂ්පාදනයක් ලබාදීම සිදුකරන ලෙසත් පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ විසින් සෞඛ්‍ය ලේකම් වෙත නිර්දේශ කර තිබුණි.

2012 දෙසැම්බර් 12 දින රැස්වූ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් යහපත් නිෂ්පාදන පරිචයන් පිළිබඳ (Good Manufacturing Product)) වාර්තාව මත තාක්ෂණික උපදේශක කමිටුවේ

තීරණය ලබා ගැනීමට නිර්දේශ කර තිබියදී ඒ අනුව කටයුතු නොකර 2013 අප්‍රේල් 02 දින රැස්වූ ප්‍රසම්පාදන B කමිටුව විසින් සියළු කරුණු සලකා බැලූ බවට සඳහන් කරමින් ඇණවුමේ ඉතිරි ඒකක 600,000 සඳහා වූ ඇණවුම එම සැපයුම්කරුටම ප්‍රදානය කිරීමට තීරණය කර තිබුණි. රෝගී ජීවිත අවදානමට ලක්කරමින් ඖෂධ ප්‍රසම්පාදනයේ මූලික අරමුණ වූ එන්නතෙහි ගුණත්වය, ආරක්ෂාව හා ප්‍රත්‍යක්ෂ බව (quality, safety, efficacy) පිළිබඳව තාක්ෂණික ඇගයීමේදී සැලකිල්ලට නොගෙන මෙම ඖෂධය නැවත පණගැන්වීමේ පහසුකම් සහිත (resuscitation facilities) රෝහල් වෙත නිකුත් කිරීමටත් සමීප අධීක්ෂණයක් පවත්වා ගැනීමටත් අමාත්‍යාංශ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව 2013 අප්‍රේල් 02 දින තීරණය කර තිබුණි. දෙවනුව ඇණවුම් කළ ඒකක 600,000 ක තොගය 2013 අගෝස්තු 05 දින පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයට ලැබී තිබුණි. නමුත් මෙම ඖෂධයේ පැවති ව්‍යාකූලත්වය පිළිබඳව 2012 සැප්තැම්බර් 18 හා 19 යන දිනයන්හි සිදු කර තිබුණු යහපත් නිෂ්පාදන පරිචයන් පිළිබඳ නිරීක්ෂණ වාර්තාවෙන්ද (GMP Inspection Report), 2014

සැප්තැම්බර් 09 දිනැති පවුල් සෞඛ්‍ය ජාතික කමිටුවේ 16 වන රැස්වීමේදීද, 2016 ජනවාරි 22 දිනැති ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ තුන්වන ආරක්ෂිත හා අවදානම් ඇගයීම් උප කමිටු (Safety & Risk Evaluation sub committee) රැස්වීමේදීද සහ 2018 අප්‍රේල් 24 දිනැති ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ 25 වන ඖෂධ ඇගයීම් කමිටු රැස්වීමේදීද මෙම ඖෂධය භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමට දැනුම් දී තිබුණි. අදාළ වගකිව යුතු නිලධාරීන් විසින් මෙම තොගය කල් ඉකුත් වීමට පෙර, තත්ත්වයෙන් අසමත් කළ බව දැක්වෙන වක්‍රලේඛය නිකුත් කිරීම පැහැර හැර තිබුණි. 2018 ජුනි මාසයේදී පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය තුළදීම බෙදා නොහැර මෙම තොගය කල් ඉකුත් වීමෙන් මාස 14 ක කාල ප්‍රමාදයකින් යුතුව වෛද්‍ය සැපයීම් අධ්‍යක්ෂක විසින් 2019 ජුනි 17 දිනැති වක්‍රලේඛය නිකුත් කරමින් මුළු නිෂ්පාදනයම භාවිතයෙන් ඉවත් කර තිබුණි. මේ හේතුවෙන් සැපයුම්කරුගෙන් අදාළ පාඩුව අයකිරීමේ හැකියාව රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවට අහිමි වී තිබුණි. මෙම මිලදී ගැනීම තුළින් රජයට සිදුවූ පාඩුව රු.මිලියන 91 ඉක්මවන බව නිරීක්ෂණය විය.

මෙම ඇණවුමට හා මීට පෙර ඇණවුමකට අදාළව තත්ත්වයෙන් අසමත්වීම මත භාවිතයෙන් ඉවත් කරන ලද ඒකක 1,131,800 කින් සිදු වූ අලාභය වූ රු.මිලියන 96.4 ක් වෛද්‍ය සැපයීම් අංශය විසින් රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවෙන් අයකර තිබුණද, ඉන් රු.මිලියන 60.4 ක් 2020 සැප්තැම්බර් 01 දින දක්වාම රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවට සැපයුම්කරුගෙන් අයකර ගත නොහැකිවී තිබුණි.

37. වෛද්‍ය සැපයීම් අංශ පරිශ්‍රයේ පිහිටි ගබඩාවන්හි ඖෂධ, ශල්‍ය හා රසායනික ද්‍රව්‍ය තොග විශාල ප්‍රමාණයක් පැවතියද එහි ඇති වායුසමීකරණ පද්ධතිය වසර ගණනාවක සිට අක්‍රියව තිබුණි. වායුසමීකරණ පද්ධතිය නවීකරණය කිරීම සඳහා එළඹ තිබුණු ගිවිසුම ප්‍රකාරව, 2016 ඔක්තෝබර් මාසය වන විට අළුත්වැඩියා කටයුතු අවසන් කළ යුතු වුවත් 2020 සැප්තැම්බර් 30 දින වන විටත් වායුසමීකරණ නවීකරණය කිරීමේ කටයුතු අවසන් කර නොතිබුණි. සෙල්සියස් අංශක 25 ට අඩු උෂ්ණත්වයක තැබිය යුතු බවට ඇසුරුම්වල සටහන් කර තිබුණු පිරිවැය රු.මිලියන 32.21 ක් වූ ඖෂධ අයිතම 09 ක් සෙල්සියස් අංශක 25 ට වැඩි උෂ්ණත්වයන් සහිත ගබඩාවන්හි තබා තිබුණු බව
- | |
|--|
| <p>වෛද්‍ය සැපයීම් මධ්‍යගත වායුසමන 2022 ජනවාරි 31</p> <p>අයිතම ගබඩා කිරීම පද්ධතියක් ඉදි කිරීමේ දින වන විටත්</p> <p>නියමිත ප්‍රමිතීන්ට කොන්ත්‍රාත්තුව 2021 මධ්‍යගත</p> <p>අනුකූලවන ජුනි 14 දින ප්‍රදානය වායුසමීකරණ</p> <p>ආකාරයට සිදු කළ කළ බව හා පද්ධතිය ස්ථාපිත</p> <p>යුතුය. කොන්ත්‍රාත් කාලය කිරීමේ කාර්යය</p> <p>දින 60 ක් වන බව. අවසන් කර</p> <p>නොතිබුණු අතර</p> <p>ප්‍රාදේශීය</p> <p>ගබඩාවලට අවශ්‍ය</p> <p>වායුසමීකරණ</p> <p>පද්ධති පිළිබඳව</p> <p>ප්‍රමාණවත්</p> <p>අවධානයක්</p> <p>යොමුකර</p> <p>නොතිබුණි.</p> |
|--|

සිදුකළ නියැදි විගණන පරීක්ෂණයකදී අනාවරණය විය. මෙම අයිතම නියමිත උෂ්ණත්වයේ නොතිබුණු කාල සීමාව දින 12 ත් දින 190 ත් අතර කාල පරාසයක විය. මෙම ඖෂධ අතර ප්‍රතිජීවක ඖෂධ මෙන්ම හෘදය ආශ්‍රිත රෝග සඳහා භාවිතා කරන ඖෂධ පැවති බවද, රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව විසින් මෙම ඖෂධ තොග සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය යටතේ ප්‍රවාහනය කර ඇති බවද, වෛද්‍ය සැපයීම් අංශය විසින් අංක 06 ශීත ගබඩාවේ ප්‍රමාණවත් ඉඩකඩක් නොමැති බවට සටහන් යොදා සාමාන්‍ය ගබඩාවල ගබඩා කර තිබුණු බවද නිරීක්ෂණය විය. එසේම සෙල්සියස් අංශක 25 ට අඩු උෂ්ණත්වයක ගබඩා කළ යුතු පිරිවැය රු.මිලියන 15.58 ක් වූ ඖෂධ වර්ග 87 ක් අනුරාධපුර ශීක්ෂණ රෝහල, අනුරාධපුර ප්‍රාදේශීය වෛද්‍ය සැපයීම් අංශය, නොවිවියාගම ප්‍රාදේශීය රෝහල හා රාජාංගනය යාය 11 ප්‍රාදේශීය රෝහල යන සෞඛ්‍ය ආයතන ගබඩා තුළ නියමිත උෂ්ණත්වයට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයක් යටතේ ගබඩා කර තිබුණි. සියළුම රජයේ රෝහල් සඳහා වෛද්‍ය සැපයීම් සපයනු ලබන වෛද්‍ය සැපයීම් අංශයේ මෙන්ම ප්‍රාදේශීය වෛද්‍ය සැපයීම් මධ්‍යස්ථාන හා

රෝහල්වල ඖෂධ ගබඩා නියමිත උෂ්ණත්වයන්ගෙන් තොරව පැවතීම නිසා ඖෂධ තත්ත්වයෙන් අසමත් වීමට ඉඩ ඇති බවටත්, මෙම ඖෂධ භාවිතා කිරීම මගින් අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල නොලැබී යා හැකි බවටත් වූ මතය විගණනයේදී බැහැර කළ නොහැකි විය.

38. මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ රෝගීන් සඳහා ලබා විගණන නිරීක්ෂණ 2022 ජනවාරි 31 පිළිකා රෝගීන් සඳහා නිකුත් දෙනු ලබන අත්‍යවශ්‍ය නිවැරදි බව. දින දක්වා විගණන කරන අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ හා බෙහෙත් වර්ග වැළැක්වීමේ නිර්දේශ එන්නත් වර්ග 26 ක් 2019 වර්ෂය හිඟයකින් තොරව ක්‍රියාමාර්ග වාර්තා ක්‍රියාත්මක කර තුළදී දින 06 ත් දින 316 ත් අතර පවත්වා ගෙන යාමට කර නැත. නොතිබුණි කාලයක් හිඟව තිබුණි. එසේම කටයුතු කළ යුතුය.
- ඇතැම් පිළිකා රෝගීන්ගේ නමින් ගෙන්වනු ලබන ඖෂධ හා එන්නත් වර්ග 07 ක් 2019 අවසන් මාස 06 තුළදී දින 02 ත් දින 180 ත් අතර කාලයක් හිඟව තිබුණි. තවද වෛද්‍ය නිර්දේශය අනුව නොකඩවා මාස 06 ක් අඛණ්ඩව ලබාදිය යුතු සමහර ඖෂධවල හිඟය හේතුවෙන් වෛද්‍ය නිර්දේශයට අනුව කටයුතු කළ නොහැකිවී තිබුණි.
39. නිලධාරීන් හා සේවකයින් ස්ථාන වක්‍රලේඛ විධිවිධාන විගණන නිරීක්ෂණය 2022 ජනවාරි 31 මාරුවී යන අවස්ථාවේදීම ණය ප්‍රකාරව නිලධාරියා සමඟ එකඟ වන බව දින වන විටත් ශේෂ නිරවුල් කර ගැනීමට පියවර ස්ථාන මාරු වී ගොස් හා අදාළ නිලධාරීන් විගණන නිර්දේශ නොගැනීම හේතුවෙන් ස්ථාන මාස 03 ක් ඇතුළත ස්ථාන මාරුවී ගිය ක්‍රියාත්මක කර මාරුවන ආයතන අතර ණය ශේෂ ණය ශේෂ නිරවුල් ස්ථාන පිළිබඳ නිසි නොතිබුණි. ගලපා ගත නොහැකිවීම, ණය කර ගැනීමට කටයුතු තොරතුරු සොයා ගෙවීම පිළිබඳ ණය කාඩ්පත් හා කළ යුතුය. ගැනීමේ අපහසුතාවය, ණය ණය ලිපිගොනු ඇතුළු තොරතුරු

නොමැතිවීම වැනි හේතු මත අමාත්‍යාංශයෙන් වෙනත් අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු, අමාත්‍යාංශයට අයත් රෝහල් හා වෙනත් ආයතන හා පළාත් සභාවලට ස්ථාන මාරුවී ගිය නිලධාරීන් හා සේවකයින් 218 දෙනෙකුගෙන් රු.මිලියන 12.83 ක් අයවිය යුතුව තිබුණු අතර ඉන් 170 දෙනෙකුට අදාළව අයවිය යුතු රු.මිලියන 9.29 ක් හෙවත් සියයට 72 ක් වර්ෂ 05 ඉක්ම වූ ණය ශේෂ විය.

ශේෂ නොසැසඳීම වැනි හේතු නිසා මෙම ණය ශේෂයන් පියවා ගැනීමට මෙතෙක් හැකියාව ලැබී නැති බව.

40. සේවය හැරගිය නිලධාරීන් හා සේවකයින් වෙත සේවය හැරයාමේ නියෝග නිකුත්කිරීම ප්‍රමාදවීම, නිලධාරීන්ගේ වර්තමාන ලිපිනයන් සොයාගැනීමට නොහැකිවීම, ණය ලිපිගොනු ඉදිරිපත් කිරීමේ ප්‍රමාදය, වර්ෂ 10 ක සේවාකාලයක් ඉක්මවා ඇති බැවින් ඇපකරුවන් නොමැතිවීම හා නීතිමය කටයුතු කඩිනමින් සිදුනොවීම වැනි හේතු මත අමාත්‍යාංශයේ සේවයේ නියුක්තව සිට මියගිය, විශ්‍රාම ගිය, වැඩ තහනම් කළ සහ සේවය අතහැර ගොස් ඇති නිලධාරීන් හා සේවකයින් 713 දෙනෙකුගෙන් රු.මිලියන 17.29 ක් අයවිය යුතුව තිබුණු අතර ඉන් 290 දෙනෙකුට අදාළව අයවිය යුතු රු.මිලියන 4.5 ක් පමණ පොලීසිය, ග්‍රාම විධිවිධාන පරිදි ණය ශේෂ අයකර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. දෙපාර්තමේන්තුව දැනුවත් කර ණය මුදල් අයකර ගැනීමට කටයුතු කරන බව.
- 2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් විගණන නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

9.58 ක් හෙවත් සියයට 55 ක් වර්ෂ 05 ඉක්ම වූ ණය ශේෂ විය.

41. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයාගේ ලිඛිත ඉල්ලීමක් පදනම් කර ගනිමින් ඉතා හදිසි මිලදී ගැනීමක් ලෙස සලකා සීමිත මිල කැඳවීම් ක්‍රමය අනුගමනය කරමින් 2020 නොවැම්බර් 05 දින පොළොන්නරුව කෝවිඩ් - 19 විශේෂ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය සඳහා Mine Portable Digital X-Ray යන්ත්‍රයක් රු.මිලියන 9.95 කට මිලදී ගෙන තිබුණි. තාක්ෂණික ඇගයීම සඳහා විකිරණ විද්‍යා තාක්ෂණවේදියෙකු පත්කර නොතිබුණු අතර රජයේ විකිරණ විද්‍යා තාක්ෂණවේදීන්ගේ සංගමය විසින් මෙම යන්ත්‍රය භාවිතා කරන්නන්ට හා රෝගීන්ට අවධානමක් පවතින බැවින් භාවිතා කළ නොහැකි බවත් මෙම මිලදී ගැනීම තුළින් මුදල් නාස්තියක් සිදුවී ඇති බවත් දන්වා තිබුණි. ඒ බව සනාථකරමින් 2021 පෙබරවාරි 19 දින වන විටත් යන්ත්‍රය භාවිතයට නොගෙන නිශ්කාර්යව තබා තිබුණි.
- මේ සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පරීක්ෂා කළ යුතු විධිමත් පරීක්ෂණයක් මඟින් අභ්‍යන්තර මාන ශරීරවල X-Ray ලබා ගැනීම සිදුකර වගකිව විමර්ෂණයක් සිදුකරමින් පවතින බව. සමබන්ධයෙන් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.
- පරීක්ෂා කළ යුතු මාන ශරීරවල X-Ray ලබා ගැනීම සඳහා මාන ශරීරාගාරය වෙත ලබාදී තිබුණි. 2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් භාවිතා කර නොතිබුණු අතර ඒ සඳහා පුහුණුවක් ලබාදීමටද කටයුතු කර නොතිබුණි.

42. චීනයේ CETC International Com Ltd වෙතින් ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් කර තිබුණු ව්‍යාපෘති සෑම විටම රජයට විගණන අවාසි නොවන පරිදි නිරීක්ෂණයන් සමඟ දින වන විටත් මේ ව්‍යාපෘති තෝරා එකඟ වන බව. සම්බන්ධයෙන් 2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් මේ සම්බන්ධයෙන්

<p>යෝජනාවක් පිළිගෙන, ඒ සඳහා The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited වෙතින් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 72.25 ක් හා මහජන බැංකුවෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 12.75 ක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 85 ක ණය මුදලක් ලබාගෙන තෝරාගත් රෝහල්වල සෞඛ්‍ය පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම ප්‍රකාරව, ව්‍යාපෘතිය යටතේ සපයා ගනු ලබන එක් එක් උපකරණ පිළිබඳව වෙළඳපල සමීක්ෂණයන් සිදුකර පූර්ව අනුකූල තාක්ෂණික පිරිවිතර හා වර්තමාන වෙළඳපල මිල පිළිබඳව නිසි තක්සේරුවක් සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරු එකඟ විය යුතු වුවද, එවැනි එකඟතාවයකට එළඹී නොතිබුණු බැවින් පහතින් විස්තර සඳහන් පාඩු සිදුවී තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.</p> <p>(i) මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ 2019 ඔක්තෝබර් මාසයේදී එකක් එක්සත් ජනපද ඩොලර් 88,445.56 ක් බැගින් High Pressure Sterilizer 29 ක් මිලදී ගෙන තිබුණි. නමුත් 2020 වර්ෂයේදී ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු සේවා අංශය විසින් සිදුකර තිබුණු</p>	<p>ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. මේ සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතුය. ඉදිරි මිලදී ගැනීම්වලදී රජයට උපරිම ප්‍රතිලාභ හිමිවන ආකාරයට කටයුතු කළ යුතුය. ව්‍යාපෘතියේ වෙනස්කම් සිදු කිරීම සඳහා විධිමත් අනුමැතියක් ලබා ගත යුතුය. ශ්‍රී ලංකාවේ බලයලත් දේශීය නියෝජිතයින් සමඟ සේවා හා නඩත්තු ගිවිසුම්වලට කඩිනමින් එළඹිය යුතුය. ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන උපකරණය</p> <p>ලියාපදිංචි සහතිකය සහ ආනයන බලපත්‍රය රහිත උපකරණ මිලදී ගැනීමෙන් වැලකිය යුතුය. උපකරණ ස්ථාපිත කිරීමේ සහතික කඩිනමින් ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු අතර සියලුම</p>	<p>වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග වාර්තා කර නැත.</p>	<p>විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වා නොතිබුණි.</p>
--	---	---	--

ප්‍රසම්පාදනයකදී මෙම නිකුත් කිරීම් සඳහා වර්ගයේ High Pressure නිකුත් කිරීමේ Sterilizer එකක් සඳහා නියෝග ලබාදීමෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් අනතුරුව ඒ සඳහා 67,685.79 ක ලංසුවක් භාණ්ඩ ලැබීම් ඉදිරිපත් වී තිබුණි. නියෝග ලබා ව්‍යාපෘතියෙන් High ගැනීමට කටයුතු කළ Pressure Sterilizer 29 ක් යුතුය. මේ මිලදී ගැනීම හේතුවෙන් සම්බන්ධයෙන් රජයට සිදුව තිබුණු පාඩුව පරීක්ෂා කර නිවැරදි එක්සත් ජනපද ඩොලර් කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග 602,033.33 ක් හෙවත් ගත යුතුය. ව්‍යාපෘතිය රු.මිලියන 109 ක් විය. යටතේ මිලදී ගන්නා ලද සියලුම උපකරණ

- (ii) මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ භාවිතයට ගැනීම 2019 නොවැම්බර් සඳහා අවශ්‍ය මාසයේදී එකක් එක්සත් ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය. ජනපද ඩොලර් 955.79 ක් බැගින් ECG Recorder 154 ක් මිලදී ගෙන තිබුණි. නමුත් 2020 වර්ෂයේදී ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු සේවා අංශය විසින් සිදුකර තිබුණු ප්‍රසම්පාදනයකදී මෙම වර්ගයේ ECG Recorder එකක් සඳහා එක්සත් ජනපද ඩොලර් 620.64 ක ලංසුවක් ඉදිරිපත් වී තිබුණි. ව්‍යාපෘතියෙන් ECG Recorder 154 ක් මිලදී ගැනීම හේතුවෙන් රජයට සිදුව තිබුණු පාඩුව එක්සත් ජනපද ඩොලර් 51,613.10

ක් හෙවත් රු.මිලියන 9.36

ක් විය.

කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම ප්‍රකාරව,
මිලදී ගැනීමට එකඟවී තිබුණු
වෛද්‍ය උපකරණ වර්ග හා
ප්‍රමාණයන්ට අමතරව වෛද්‍ය
උපකරණ අයිතම 6 ක ඒකක 36
ක් එක්සත් ජනපද ඩොලර්
1,713,017 ක අතිරේක වියදමක්
දරමින් මිලදී ගෙන තිබුණු නමුත්
ඒ සඳහා වූ අවශ්‍යතාවය හා
අධිකාරී බලය තහවුරු
නොකෙරුණු අතර ප්‍රසම්පාදනය
කළ යුතු වෛද්‍ය උපකරණවල
පැවතිය යුතු තාක්ෂණික
පිරිවිතරවලට නොගැලපෙන
තාක්ෂණික පිරිවිතරයන් සහිත
පිරිවැය එක්සත් ජනපද ඩොලර්
10,341,390.57 ක් වූ වෛද්‍ය
උපකරණ අයිතම 11 ක ඒකක
732 ක් මිලදී ගෙන තිබුණි. තවද
කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම ප්‍රකාරව,
වෛද්‍ය උපකරණ 18 ක් සඳහා
වගකීම් කාලයෙන් පසුව වර්ෂ
07 ක් සඳහාද, අනෙකුත් වෛද්‍ය
උපකරණ සඳහා ස්ථාපන සහතික
නිකුත් කළ දින සිට වර්ෂ 01 ක්
සඳහාද, නිෂ්පාදකයින් සහ
ඔවුන්ගේ ශ්‍රී ලංකාවේ බලයලත්
දේශීය නියෝජිතයින් සමඟ සේවා
හා නඩත්තු ගිවිසුම්වලට එළඹී
නොතිබුණි. එසේම ජාතික ඖෂධ
නියාමන අධිකාරිය විසින් නිකුත්

කරන උපකරණය ලියාපදිංචි
 සහතිකය සහ ආනයන බලපත්‍රය
 ලබා නොගත්
 කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු වෙතින්
 පිරිවැය එක්සත් ජනපද ඩොලර්
 448,957.25 ක් වූ Mortuary
 Cooler 25 ක් හා ආනයන
 බලපත්‍රය කල් ඉකුත්වූ
 කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු වෙතින්
 පිරිවැය එක්සත් ජනපද ඩොලර්
 414,173.84 ක් වූ Pulse
 Oximeter 436 ක් මිලදී ගෙන
 තිබුණි. 2019 නොවැම්බර් 01 දින
 සිට 2020 දෙසැම්බර් 28 දින දක්වා
 වූ කාලපරිච්ඡේදය තුළදී රෝහල්
 වෙත බෙදාහැර තිබුණු පිරිවැය
 එක්සත් ජනපද ඩොලර්
 20,858,277.81 ක් වූ වෛද්‍ය
 උපකරණ අයිතම 22 ක ඒකක
 1,681 ක් විධිමත් ලෙස ස්ථාපනය
 කළ බව තහවුරු නොකෙරුණු
 අතර 2020 ජනවාරි 09 දින සිට
 2021 ජනවාරි 18 දින දක්වා වූ
 කාලපරිච්ඡේදය තුළදී රෝහල්
 වෙත බෙදාහැර තිබුණු පිරිවැය
 එක්සත් ජනපද ඩොලර්
 3,653,709.83 ක් වූ වෛද්‍ය
 උපකරණ අයිතම 17 ක ඒකක
 517 ක් අදාළ රෝහල් වෙත ලද
 බව ලැබීම් නියෝග මගින්
 තහවුරු කර ගෙන නොතිබුණි.
 එසේම නිකුත් කිරීමේ නියෝග
 නිකුත් නොකර පිරිවැය එක්සත්
 ජනපද ඩොලර් 9,244,757.86 ක්

වූ වෛද්‍ය උපකරණ ඒකක 155 ක් රෝහල් වෙත බෙදාහැර තිබුණි.

කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ හෘද රෝග අංශය වෙත ලබාදී තිබුණු පිරිවැය එක්සත් ජනපද ඩොලර් 75,027.91 ක් වූ Echo Cardiography යන්ත්‍රයේ ප්‍රමිතිය පිළිබඳව සෑහීමකට පත්විය නොහැකි බව රෝහල් කළමනාකරණය විසින් තහවුරු කර තිබුණි.

ව්‍යාපෘතිය යටතේ මිලදී ගෙන රෝහල් වෙත නිකුත් කර තිබුණු එක්සත් ජනපද ඩොලර් 1,211,948.14 ක් වූ උපකරණ 2021 මැයි 31 දින වන විටත් භාවිතයට නොගෙන නිෂ්කාර්යව පැවති බව නියැදි විගණන පරීක්ෂණවලදී නිරීක්ෂණය විය.

- | | | | | |
|-----|---|---|-------------|--|
| 43. | <p>2016 වර්ෂයේදී, ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන නියෝජිත ආයතනය (Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka (ICTA)) විසින් ඉදිරිපත් කර තිබුණු ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 1,805 ක් වූ ශ්‍රී ලංකා රජයේ රෝහල්වල ඉලෙක්ට්‍රොනික වෛද්‍ය වාර්තා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ (Implementation of Electronic Medical Recodes in Sri Lankan</p> | <p>වැය කරන ලද සමස්ථ වියදම හඳුනාගැනීමට, සියළු වත්කම් අමාත්‍යාංශ වෙත පවරා ගැනීමට හා වත්කම් ගිණුම්ගත කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p> <p>මෙම ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධ සියලු පාර්ශවයන් සාමූහිකව එකතුවී ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු</p> | <p>-එම-</p> | <p>2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් විගණන නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි</p> |
|-----|---|---|-------------|--|

<p>Government Hospitals) ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2016 ඔක්තෝබර් 05 දින අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාදී තිබුණි. 2018 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට දිවයිනේ සියළුම වර්ගයේ රෝහල් ආවරණය වන පරිදි රජයේ රෝහල් 300 ක මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් සෞඛ්‍ය සේවාවේ ගුණත්වය හා කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීමට සැලැස්සුම් කර තිබුණි. 2017 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට රෝහල් 300 න් රෝහල් 41 ක Hospital Health Information Management System (HHIMS) මෘදුකාංගය ස්ථාපිත කරමින් පැවතියදී, 2018 වර්ෂයේ සිට ව්‍යාපෘතියේ ඉදිරි කටයුතු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත පැවරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර තිබුණි. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ICTA වෙත විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය විසින් 2016 වර්ෂයේදී රු. මිලියන 355 ක ප්‍රතිපාදන සලසා තිබුණි. ඉදිරිපත් කර තිබුණු තොරතුරු අනුව, ඉන් දෘඩාංග සඳහා රු. මිලියන 147.61 ක් වැය කර තිබුණු නමුත් මෘදුකාංග, මානව සම්පත්, නඩත්තු හා සේවා සහ අනෙකුත් දෑ සඳහා වැයකළ මුදල්</p>	<p>සාර්ථකව අවසන් කළ යුතුය. ව්‍යාපෘතිය යටතේ මිලදීගත් සියලුම උපකරණ භාවිතයට ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය. මේ සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදුකර රජයට සිදුවූ පාඩුව වගකිව යුතු පාර්ශවයන්ගෙන් අයකර ගත යුතු අතර කොන්ත්‍රාත්කරු සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග කඩිනමින් ගත යුතුය.</p>
---	---

පිළිබඳ තොරතුරු විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් නොකෙරුණි.

2018 වර්ෂයේ සිට ව්‍යාපෘතියේ ඉදිරි කටයුතු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත පැවරීමෙන් පසුව ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියට සිදුකරන ආකාරය පිළිබඳව හා ස්ථාපිත කර ඇති පද්ධති නඩත්තුව හා පවත්වා ගෙන යාම පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය අතර එකඟතාවයකට එළඹී නොතිබුණු අතර එකිනෙක අමාත්‍යාංශයේ වගකීම් නිශ්චය කරද නොතිබුණි. තවද ICTA විසින් ස්ථාපිත කර තිබුණු HHIMS මෘදුකාංගයේ Source Code හා System Administrator හි අයිතිය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ලබා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබීම හේතුවෙන් HHIMS මෘදුකාංගය ස්ථාපිත කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණු රෝහල්වල එම මෘදුකාංගය ස්ථාපිත නොකර Health Information Management System (HIMS) මෘදුකාංගය සංවර්ධනය කිරීමට හා ස්ථාපිත කිරීමට කාලය ගත කර තිබුණි. 2018 වර්ෂයේ සිට තෝරාගත් රෝහල් 63 ක HIMS මෘදුකාංගය ස්ථාපිත කිරීම ආරම්භ කර තිබුණද ව්‍යාපෘතිය සැලැසුම් කර තිබුණු

පරිදි සම්පූර්ණ කිරීමට නොහැකිවී තිබුණි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2018, 2019 හා 2020 වර්ෂවලදී මුළු මුදල රු.මිලියන 245.21 ක් වැයකර තිබුණි. මෙම වියදම තුළ ඇතුළත් තෝරා ගත් රෝහල් 15 ක් සඳහා ලබාදී තිබුණු පිරිවැය රු.මිලියන 23.68 ක් වූ Laptop 384 ක්ද, පිරිවැය රු.මිලියන 1.25 ක් වූ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර (Brother Printer) 32 ක්ද, පිරිවැය රු.මිලියන 4.52 ක් වූ Bixolon POS Printers & Bixolon Sticker Printers 80 ක්ද, පිරිවැය රු.මිලියන 1.57 ක් වූ Barcode Reader 395 ක්ද 2021 මැයි 10 දින වන විට භාවිතයට නොගෙන නිෂ්කාර්යව පැවතුණි. තවද මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ මිලදී ගෙන රෝහල් 43 ක් වෙත ලබාදී තිබුණු පිරිවැය රු.මිලියන 55.51 ක් වූ Laptop 900 ක්ද, පිරිවැය රු.මිලියන 3.36 ක් වූ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර (Brother Printer) 86 ක්ද, පිරිවැය රු.මිලියන 6.20 ක් වූ Bixolon POS Printers & Bixolon Sticker Printers 215 ක්ද හා පිරිවැය රු.මිලියන 4.17 ක් වූ Barcode Reader 1,045 ක්ද අවශ්‍ය සර්වර් (Server) පහසුකම් සම්පූර්ණ නොකිරීම හේතුවෙන් උන උපයෝජිතව පැවතුණි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ Server හා උපාංග සපයා, ගෙනවිත් භාරදී, ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව විසින් 2018 සැප්තැම්බර් 06 දින ලංසු කැඳවා තිබුණු අතර කොන්ත්‍රාත් වටිනාකම රු.මිලියන 147.94 කට කොන්ත්‍රාත්තුව පැවරීමේ 2018 නොවැම්බර් 28 දිනැති ප්‍රසම්පාදන කමිටු තීරණය අදාළ අංශය වෙත දැනුම්දීම සඳහා දින 47 ක් ගත කර තිබුණි. ඒ හේතුවෙන් ලංසු කැඳවූ දින සිට දින 172 ක් ප්‍රමාදව කොන්ත්‍රාත්තුව 2019 පෙබරවාරි 25 දින ප්‍රදානය කර තිබුණි. ගිවිසුම ප්‍රකාරව 2019 ජූලි 30 දිනට පෙර භාණ්ඩ සැපයිය යුතු නමුත් කාර්යසාධන බැඳුම්කරයේ කාලය 2019 දෙසැම්බර් 25 දින කල් ඉකුත් වන විටත් භාණ්ඩ සපයා නොතිබුණු අතර කාර්යසාධන බැඳුම්කරයේ කාලය දීර්ඝ කරවා ගැනීමට හෝ කල් ඉකුත්වීමට පෙර එය මුදල් කර ගැනීමට හෝ කටයුතු කර නොතිබුණි. අමාත්‍යාංශ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව විසින් මෙම ප්‍රසම්පාදනය අවසන් කිරීමටත් කොන්ත්‍රාත්කරු සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටත් 2020 සැප්තැම්බර් 10 දින තීරණය කර තිබුණද 2021 සැප්තැම්බර් 15 දින වන විටත් ඒ

සම්බන්ධයෙන් කිසිදු

ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබුණි.

44. සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ අවස්ථා 04 කදී වෙළෙඳපල මිල සැදැහුම් ක්‍රමය අනුගමනය කර කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලට අවශ්‍ය මුළු පිරිවැය රු.මිලියන 19.39 ක් වූ පාරිභෝජ්‍ය භාණ්ඩ හා ද්‍රව්‍ය මිලදී ගෙන තිබුණි. අවස්ථා 04 දීම, පාරිභෝජ්‍ය භාණ්ඩ හා ද්‍රව්‍ය සඳහා ලියාපදිංචි තිබුණු සැපයුම්කරුවන් 24 දෙනාගෙන් සැපයුම්කරුවන් 10 දෙනෙකුගෙන් පමණක් මිල කැඳවීම් සිදුකර තිබීම නිසා ලියාපදිංචි සියළුම සැපයුම්කරුවන්ට එම ප්‍රසම්පාදනයන්ට සාධාරණව හා සමාන ලෙස සහභාගිවීමට පැවති අවස්ථා අහිමි කර තිබුණි. ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතික පත්‍ර අනුව එකම පවුලකට අයත් ආයතන දෙකකින් ඉදිරිපත් කර තිබුණු ලංසු හා තවත් එක් සැපයුම්කරුවකුගේ ලංසුවක් පමණක් ඇගයීම් කර එම පවුලට අයත් ආයතන දෙකෙන් පමණක් පාරිභෝජ්‍ය ද්‍රව්‍ය මිලදීගෙන තිබීම හා මෙම ප්‍රසම්පාදනය රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 2.12, 2.11.2, 3.4.2 (අ) (i), 4.2, 6.1, 6.3, 6.3.6, සහ 8.9.1 (ආ) යන මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලව සිදුකර නොතිබීම නිසා

මේ සම්බන්ධයෙන් රෝහලේ කඩිනම් විධිමත් පරීක්ෂණයක් අවශ්‍යතා සඳහා දින වන විටත් සිදුකර වගකිව යුතු භාණ්ඩ ලබාගැනීමේ විමර්ශන කටයුතු පහසුව සලකා අවසන් කර පාර්ශවයන් සම්බන්ධයෙන් අවධාන ක්‍රියාමාර්ග ගත ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ න් මිල ගණන් කැඳවීමට කටයුතු කළ බව, දෙවන මිල කැඳවීමේ සිට ඉදිරි සියළු මිල කැඳවීම් අවස්ථා වන විට පැවති වසංගතතත්වය මත රටෙහි ප්‍රදේශ ගණනාවක් වසා තැබීම හා තැපැල ක්‍රියාත්මක නොවීම යන කරුණු මත කුරුණෑගල අවට සැපයුම්කරුවන් පමණක් තෝරා මිල කැඳවීම් ලිපි යැවීමට සිදු වූ බව, ඉදිරිපත් කර ඇති අවම මිලට හෝ ඇගයීම් මණ්ඩල වාර්තාවෙන් ලැබෙන නිර්දේශ මත රජයට උපරිම වාසි සැලසෙන පරිදි භාණ්ඩ මිලදී ගන්නා බව.

2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් විමර්ශන කටයුතු අවසන් කර නොතිබුණි.

පාරිභෝජ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා තරඟකාරී අවම මිලක් ලබාගැනීමට තිබුණු අවස්ථාවන් අහිමිකර ගෙන තිබුණු බවත්, ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියේ විශ්වාසවන්තභාවය සහ විනිවිදභාවය ආරක්ෂා කර නොතිබුණු බවත් නිරීක්ෂණය විය. විගණන නිලධාරීන් විසින් සී/ස රජයේ වානිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථාවෙන් ලබාගන්නා ලද මිල ගණන් සමඟ සැසඳීමේදී සැපයුම්කරුවන් දෙදෙනා වෙත රු.මිලියන 1.94 ක් වැඩියෙන් ගෙවා තිබුණු බවත්, වෙළඳපොළේ පවතින උපරිම සිල්ලර මිල ගණන් සමඟ සැසඳීමේදී සැපයුම්කරුවන් දෙදෙනා වෙත රු.මිලියන 1.47 ක් වැඩියෙන් ගෙවා තිබුණු බවත් නිරීක්ෂණය විය.

45. කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහල ලිපිද්‍රව්‍ය ක්ෂේත්‍රයට අදාළ නොවන සැපයුම්කරුවන් වන පරිගණක හා උපාංග සැපයුම්කරුවන්, රෝහල් අවශ්‍යතාවය සපුරාලීමට හැකියාවක් නොමැති සැපයුම්කරුවන් හා ව්‍යාජ සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කර තිබුණු බව ලිපිද්‍රව්‍ය සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීමේ ලේඛණය පරීක්ෂා කිරීමේදී හා ක්ෂේත්‍ර

-එම-

විවිධ භාණ්ඩ වර්ග 2022 ජනවාරි 31 ලබා ගැනීම සඳහා දින වන විටත් ටෙන්ඩර් කැඳවීමේදී විමර්ශන කටයුතු ලැබෙන මිල ගණන් අවසන් කර පදනම් කර ගනිමින් නොතිබුණි. ප්‍රසම්පාදන කටයුතු කරන බව, ඉදිරිපත් කර ඇති අවම මිලට හෝ ඇගයීම් මණ්ඩල වාර්තාවෙන් ලැබෙන නිර්දේශ මත රජයට උපරිම වාසි සැලසෙන පරිදි

පරීක්ෂණයේදී අනාවරණය විය. එපරිදි ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන් වෙතින් ලංසු කැඳවා සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ අවස්ථා 02 කදී එකම සැපයුම්කරුවෙකු වෙතින් මුළු පිරිවැය රු.මිලියන 9.10 ක් වූ ලිපි ද්‍රව්‍ය මිලදී ගෙන තිබුණි. එසේම පළමු ප්‍රසම්පාදනයේදී ලැබී තිබුණු ලංසු 03 න් ලංසු 02 ක් සහ දෙවන ප්‍රසම්පාදනයේදී ලැබී තිබුණු ලංසු 03 න් ලංසු 01 ක් ලිපිද්‍රව්‍ය ක්ෂේත්‍රයට අදාළ නොවන පරිගණක හා උපාංග සැපයුම්කරුවන්ගෙන් ලැබී තිබීම හා තවත් ලංසුවක් ව්‍යාජ ලංසුවක් බව තහවුරුවීම නිසාත්, මෙම ප්‍රසම්පාදනය රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 2.12, 2.11.2, 3.4.2 (අ) (i), 3.4.3 (ඇ) 4.2, 5.6.1 (අ), 6.1, 6.3, 6.3.6, සහ 8.9.1 (ආ) යන මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූල නොවීම නිසාත් තරඟකාරී අවම මිලක් ලබාගැනීමට පැවැති හැකියාව අහිමිවී තිබුණු බවත්, ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියේ විශ්වාසවන්තභාවය සහ විනිවිදභාවය ආරක්ෂා කර නොතිබුණු බවත් නිරීක්ෂණය විය.

විගණන නිලධාරීන් විසින් සී/ස රජයේ වානිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථාවෙන් ලබාගන්නා ලද මිල ගණන් සමඟ සැසඳීමේදී

භාණ්ඩ මිලදී ගන්නා බව.

සැපයුම්කරු වෙත රු.මිලියන 3.60 ක් වැඩියෙන් ගෙවා තිබුණු බවත්, වෙනත් පෞද්ගලික ආයතනයකින් ලබා ගන්නා ලද මිල ගණන් සමඟ සැසඳීමේදී සැපයුම්කරු වෙත රු.මිලියන 2.71 ක් වැඩියෙන් ගෙවා තිබුණු බවත්, වෙළඳපොලේ පවතින උපරිම සිල්ලර මිල ගණන් සමඟ සැසඳීමේදී සැපයුම්කරු වෙත රු.778,417 ක් වැඩියෙන් ගෙවා තිබුණු බවත් නිරීක්ෂණය විය.

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <p>46. ඕස්ට්‍රේලියානු ණය හා දේශීය ණය ආධාර යටතේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද රජයේ රෝහල්වල සායනික අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය මඟින් 2018 වර්ෂයේදී කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලට ලබාදී තිබුණු එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 0.71 ක වටිනාකමකින් යුක්ත වූ මෙටාමයිසර් යන්ත්‍රය වර්ෂයක පමණ කාලයක් ප්‍රයෝජනයට ගැනීමෙන් අනතුරුව මෙම වාර්තාවේ දිනය වන විටත් ක්‍රියාවිරහිතව පවතින බව නිරීක්ෂණය.</p> | <p>මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ මිලට ගත් උපකරණ භාවිතය සම්බන්ධයෙන් පැනනැගී ඇති ගැටළු නිරාකරණය කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p> | <p>විගණන නිරීක්ෂණය සමඟ එකඟ වන බව. වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග වාර්තා කර නැත.</p> | <p>2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් යන්ත්‍රය ක්‍රියාවිරහිතව පවතුණි.</p> |
| <p>47. අමාත්‍යාංශය හා ඒ ආයතන 16 කින් පමණක් ඉදිරිපත් කර තිබුණු තොරතුරු අනුව, පිරිවැය රු.මිලියන 22.27 ක් වූ රථවාහන, යන්ත්‍ර සූත්‍ර, උපකරණ සහ නිල නිවාස 18 ක්ද, පිරිවැය</p> | <p>සමස්ථ රෝහල් පද්ධතිය තුළ පවතින නිෂ්කාර්ය හා උභය උපයෝජිත වත්කම් හඳුනා ගැනීමටත් එම වත්කම් ඵලදායී පරිදි</p> | <p>-එම-</p> | <p>2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් නිෂ්ක්‍රීය වත්කම් හඳුනා ගැනීමට හා ඵලදායී ලෙස උපයෝජනය</p> |

පිළිබඳ තොරතුරු සඳහන් උපයෝජනය නොකළ රථවාහන, යන්ත්‍ර සූත්‍ර හා කිරීමටත් කටයුතු උපකරණ 13 ක්ද කාර්යක්ෂමව කළ යුතුය. හා සඵලදායීව උපයෝජනය නොකර නිෂ්කාර්යව පවතින බව නිරීක්ෂණය විය. ආයතන 38 ක් විසින් කාර්යක්ෂමව හා සඵලදායීව උපයෝජනය නොකර නිෂ්කාර්යව පවතින වත්කම් පිළිබඳ තොරතුරු, 2021 මැයි 15 දින වන විටත් විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.

48. අමාත්‍යාංශය විසින් 2010 වර්ෂයේ මෙම තොරතුරු -එම- 2022 ජනවාරි 31 සිට ගරු අමාත්‍යවරුන්ට, කඩිනමින් ඉදිරිපත් දින වන විටත් නියෝජ්‍ය හා රාජ්‍ය කළ යුතු අතර මෙම උපකරණ ආපසු ලබා අමාත්‍යවරුන්ට, අධීක්ෂණ නියමිත පරිදි නැවත භාරදී නොමැති ගැනීමට අමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවලට හා උපකරණ අපොහොසත්වී රජයේ නිලධාරීන්ට ලබාදී තිබුණු සම්බන්ධයෙන් තිබුණි. ඩෙක්ස්ටොප් හා ලැප්ටොප් විධිමත් ලෙස කටයුතු පරිගණක, නෝට්බුක්, ජංගම කළ යුතුය. දුරකතන සහ කැමරා ආදී වූ උපකරණ පිළිබඳ සියළු හා සම්පූර්ණ තොරතුරු විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් නොකෙරුණි. 2015 අගෝස්තු සිට තනතුර දරමින් 2019 නොවැම්බර් මාසයේදී ඉන් ඉවත්ව තිබුණු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයකු වෙත නිකුත් කර තිබුණු පිරිවැය රු.මිලියන 1.09 ක් වූ උපකරණ වර්ග 09 කට අයත් ඒකක 10 ක් ආපසු ලබා ගැනීමට අපොහොසත්වී තිබුණි.

49. මහනුවර ජාතික රෝහලේ මහජන සෞඛ්‍ය මහජන සෞඛ්‍ය 2022 ජනවාරි 31
හිමිකම් නොපෑ මළ සිරුරු, අජීවී පරීක්ෂකගේ පූර්ණ පරීක්ෂකගේ හා වන විටත් වගකිව
ශරීර අවයව කොටස්, අජීවී දරු අධීක්ෂණය යටතේ වාට්ටු භාර හෙද යුතු පාර්ශවයන්
උපත් හා බිළිඳු මළ සිරුරු ඉවත් මෙම කාර්ය සිදුකළ සොයුරියන්ගේ හඳුනාගෙන
කිරීම හා භූමදානය කිරීමේ යුතුය. අධීක්ෂණය යටතේ වැඩිපුර ගෙවන
කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම ප්‍රකාරව, එම මේ සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන බව හා ලද මුදල අයකර
ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම හා භූමදානය පූර්ණ පරීක්ෂණයක් පූර්ණ පරීක්ෂණයක් ගෙන නොතිබුණි.
කිරීමේ කාර්යයන් රෝහලේ සිදුකර වැඩිපුර සෞඛ්‍ය
මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකගේ ගෙවන ලද මුදල් අමාත්‍යාංශයේ
පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ වගකිව යුතු විමර්ශන අංශයෙන්
කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් සිදුකළ පාර්ශවයන්ගෙන් සිදුකරන බව.
යුතු වුවද, කිසිදු අවස්ථාවකදී අයකළ යුතු අතර
මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වගකිව යුතු
සහභාගීවී නොතිබුණි. නිලධාරීන්
2020 සැප්තැම්බර් 14 දින සම්බන්ධයෙන්
අධිෂිතකරණයේ තැන්පත් කර අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත
තිබුණු මව්වරුන්ගේ වැදෑමහවල යුතුය.
අයිස් මිශ්‍රිත බර ප්‍රමාණය හා අදාළ
මවුචරුන් සංඛ්‍යාව අනුව බරෙහි
සාමාන්‍ය ග්‍රෑම් 979 ක් වූ නමුත්,
2019 ජනවාරි 01 දින සිට 2020
අප්‍රේල් 30 දින දක්වා වූ
කාලපරිච්ඡේදය තුළදී
කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ගාස්තු
අයකර තිබුණු බර ප්‍රමාණ හා
මවුචරුන් සංඛ්‍යාව අනුව බරෙහි
සාමාන්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 1.7 සිට 4.7
දක්වා වූ ඉහල පරාසයක් ගෙන
තිබුණි.
අන්තර්ජාලයේ පවතින තොරතුරු
හා වෛද්‍ය වාර්තා අනුව මවකගේ
පැවතිය හැකි වැදෑමහක බර
පරාසය ග්‍රෑම් 500 සිට ග්‍රෑම් 800 ක්
දක්වා විය. එම සංඛ්‍යා ලේඛන

මත පදනම් වෙමින් හා විගණිත දිනය වූ 2020 සැප්තැම්බර් 14 දිනට පැවති එම ද්‍රව්‍යවල අයිස් මිශ්‍රිත සාමාන්‍ය බර වූ ග්‍රෑම් 979 කිලෝග්‍රෑම් 01 ක උපරිමයක් ලෙසත්, 2019 ජනවාරි 01 දින සිට 2020 අප්‍රේල් 30 දක්වා වූ කාලපරිච්ඡේදයට අදාළ මවුචරුන් සංඛ්‍යාවක් සැලකීමේදී එම ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 24,877 ක් වැඩියෙන් ලේඛනගත කර තිබුණු බවත්, එදින වන විට ඉන් ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 22,246 ක් සඳහා රු.මිලියන 9.36 ක් වැඩිපුර ගෙවා තිබුණු බවත් නිරීක්ෂණය විය.

50. අම්පාර මහ රෝහල තුළ අවශ්‍යතාවය පළමු ලංසුකරු වෙත 2022 ජනවාරි 31 ක්‍රියාත්මකව තිබුණු රෝහල් නිශ්චිතව හඳුනා ප්‍රසම්පාදනය දින වන විටත් සෞඛ්‍ය තොරතුරු ගැනීමෙන් පසුව හා පිරිනැමීම මගින් පූර්ණ කළමනාකරණ පද්ධතියේ නියමිත අනුමැතීන් මූල්‍ය පාඩුවක් සිදුවී පරීක්ෂණයක් (Hospital Health Information Management System (HHIMS)) උප ඒකකයක් (Sub Module) ලෙස රසායනාගාර ලබා ගැනීමෙන් පසුව නොමැති බව හා සිදුකර වගකිව යුතු තොරතුරු කළමනාකරණ රජයේ ප්‍රසම්පාදන ලබාගන්නා සැපයීමට පාර්ශවයන් ක්‍රියාමාර්ග පද්ධතියක් (Laboratory Information Management System (LIMS) රු.මිලියන 3.5 මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ මාර්ගෝපදේශ අදාළ ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ හා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ පරීක්ෂණයක් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කර ඇති බව.
- ඒ වන විටත් HHIMS පද්ධතිය තුළ LIMS මෘදුකාංගය ඇතුළත් බව තහවුරු වූ බැවින් සිදුකර වගකිව යුතු අවශ්‍යතාවයකින් තොරව එම පාර්ශවයන් නිශ්චය

මෘදුකාංගය මිලදී ගැනීමට තීරණය කර අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග කර තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය. ගත යුතුය.

රජයේ ප්‍රසම්පාදන

මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 3.2.2

(අ) හා 2.8.1 (ආ)

මාර්ගෝපදේශය ප්‍රකාරව, මෙම ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම් අදාළ වෙබ් අඩවිවල පළකර නොතිබුණු අතර මෙම ප්‍රසම්පාදනයේ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවට විෂය පිළිබඳ විශේෂඥයකු පත්කර නොතිබුණි.

ලංසුකරුවන් දෙදෙනෙකු විසින් ලංසු ඉදිරිපත් කර තිබුණු අතර මෘදුකාංගයේ මිලට ඉදිරි වර්ෂ 04 සඳහා නඩත්තු වියදම්වල ශුද්ධ වර්තමාන වටිනාකම (Net Present Value) එකතුකර ලංසු ඇගයීම සිදුකළ යුතු නමුත්, ඒ වෙනුවට පළමු අවම ලංසුකරු විසින් ඉදිරිපත් කර තිබුණු මෘදුකාංගයේ මිල වූ රු.මිලියන 3.50 සමඟ, දෙවන අවම ලංසුකරු විසින් ඉදිරිපත් කර තිබුණු මෘදුකාංගයේ මිල වූ රු.මිලියන 2.33 ට ඉදිරි වර්ෂ 04 ක නඩත්තු වියදම් වූ රු.මිලියන 1.74 ක් එකතුකර ලබා ගත් රු.මිලියන 4.07 ක් සසඳා ලංසු ඇගයීම සිදුකර තිබුණි. ඒ අනුව, පළමු අවම ලංසුකරු විසින් ඉදිරිපත් කර තිබුණු ලංසුව, දෙවන අවම ලංසුකරු විසින් ඉදිරිපත් කර තිබුණු ලංසුවට වඩා අඩු ලංසුවක් බවට ව්‍යාජ සටහන් යොදා පළමු

ලංසුකරු වෙත ප්‍රසම්පාදනය පිරිනැමීම සඳහා තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු නිර්දේශය ලබාදී තිබුණි. එම නිර්දේශය ප්‍රාදේශීය ප්‍රසම්පාදන කමිටුව විසින්ද තහවුරු කර ප්‍රසම්පාදනය පළමු ලංසුකරු වෙත පිරිනමා තිබීම හේතුවෙන් රජයට සිදුවී තිබුණු මූල්‍යමය පාඩුව රු.මිලියන 1.17 ක් විය.

භාණ්ඩ ඇණවුමෙහි ප්‍රමාද කාලය වෙනුවෙන් අයකළ යුතු ප්‍රමාද ගාස්තු පිළිබඳ කොන්දේසි කිසිවක් ඇතුළත් කර නොතිබීම හේතුවෙන් ප්‍රමාද කාලය මාස 07 ක් සඳහා ප්‍රමාද ගාස්තු අය කිරීමට නොහැකිවී තිබුණි.

සැපයුම්කරු LIMS මෘදුකාංගය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ගිවිසුම් ගතවී තිබුණු නමුත්, සත්‍ය වශයෙන් HHIMS තුළ Middle Ware මෘදුකාංගයක් පමණක් ස්ථාපිත කර තිබුණු බවත්, එය ආසන්න වශයෙන් රු.500,000 පමණ වියදමකින් ස්ථාපනය කර ගත හැකි බැවින් සැපයුම්කරු වෙත ආසන්න වශයෙන් රු.මිලියන 3 ක් පමණ වැඩිපුර ගෙවා තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.

විගණිත දිනය වන විට ස්ථාපිත කර තිබුණු මෘදුකාංගය, රෝහල තුළ පවතින OPD, Wards සහ Clinic යන අංශ සමඟ සම්බන්ධ කර නොතිබුණි. ඒ හේතුවෙන්

මෘදුකාංගය හරහා ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන ලද පරීක්ෂණ වාර්තා අතින් පිළියෙල කරන බවත්, ඒ හේතුවෙන් දත්ත ද්විත්වකරණය වීම, ලිපිගොනු භාවිතය ඉහළ යෑම, පරිවර්තන දෝෂ ඇතිවීම, වැඩි කාලයක් ගතවීම, නියැදි අස්ථාන ගතවීම, නියැදියක් ලබා ගැනීමේ දුෂ්කරතාවය, පවතින දත්ත මත පර්යේෂණ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම අපහසුවීම හා සංඛ්‍යා දත්ත උත්පාදනය අපහසුවීම වැනි අඩුපාඩු හා දුර්වලතා ඇති විය හැකි බවත් නිරීක්ෂණය විය.

නව මෘදුකාංගය ස්ථාපිත කිරීමෙන් අනතුරුව 2017 අප්‍රේල් මස තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනය (ICTA) විසින් ස්ථාපිත කර තිබුණු පද්ධතිය හරහා රසායනාගාර වාර්තා ඉලෙක්ට්‍රොනිකව වෛද්‍යවරුන් වෙත ලබාදීම ඇතුළු දත්ත හුවමාරු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය 2018 ඔක්තෝබර් 20 දින සිට ක්‍රියාවරහිත වී ඇති බවත්, FBC වාර්තා ලබා ගැනීමේ හැකියාව අහිමිවී ඇති බවත් හා එම පද්ධතිය වඩාත් සංකීර්ණවී ඇති බවත් වාර්තාවී තිබුණි. ඒ අනුව නව මෘදුකාංගය මිලදී ගැනීම සඳහා වැයකර තිබුණු රු.මිලියන 3.5 ක මුදල නිශ්කාර්ය වියදමක්වී තිබුණු

අතරම පැවති පද්ධතිය අක්‍රියවී තිබුණි.

රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 5.4.10 (ඇ) මාර්ගෝපදේශය ප්‍රකාරව, සැපයුම්කරුගෙන් ලබා ගෙන තිබුණු රු.50,000 ක කාර්ය සාධන සුරක්ෂණය 2018 ඔක්තෝබර් 02 දින කල් ඉකුත්වී තිබුණු නමුත් එහි කාලය දීර්ඝ කර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

ස්ථාපිත කර තිබුණු මෘදුකාංගය නියමිත පිරිවිතර අනුව ස්ථාපනය කර තිබෙන බවට විෂය පිළිබඳ විශේෂඥයෙකුගෙන් වාර්තාවක් ලබා ගෙන නොතිබුණු අතර මෘදුකාංගය නිවැරදි පරිදි භාවිතයට ගත හැකිද යන්න තහවුරුකර ගැනීමකින් තොරව හා මුදල් රෙගුලාසි 136, 137, 138 හා 139 උල්ලංගනය කරමින් 2018 දෙසැම්බර් 31 දින සැපයුම්කරු වෙත රු.මිලියන 3.44 ක් ගෙවා තිබුණි.

- | | | |
|--|--|--|
| <p>51. 2021 ජනවාරි 02 දින සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් පොළොන්නරුව මහ රෝහලේ සිදු කර තිබුණු සංචාරයට පෙර පරිත්‍යාග ලෙස නිමකරදී තිබුණු, විශේෂඥ වෛද්‍ය නිල නිවාස (Villa) අසල සිට ඇමදුම් හා අරක්ෂක අංශ සඳහා ඉදිකර ඇති ගොඩනැඟිල්ල දක්වා වූ මාර්ගය</p> | <p>මේ සම්බන්ධයෙන් සූර්ණ පරීක්ෂණයක් සිදුකර වගකිව යුතු පාර්ශවයන් නිශ්චය කර අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.</p> | <p>සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය 2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් සූර්ණ පරීක්ෂණයක් සිදුකර වගකිව යුතු පාර්ශවයන් නිශ්චය කර අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග</p> |
|--|--|--|

අන්තර් සම්බන්ධිත කොන්ක්‍රීට් ගල් අතුරා නවීකරණය කිරීම හා පැරණි, අබලන් විදුලි හා ආරක්ෂක අංශ පවත්වාගෙන ගොස් තිබුණ ගොඩනැගිල්ල කඩා ඉවත්කිරීම සඳහා පිළිවෙලින් රු. මිලියන 1.580 ක් හා රු. 699,290 ක (බදු රහිත) ඇස්තමේන්තු මත 2021 ජනවාරි 24 දින ලංසු කැඳවා තිබුණි. 2021 පෙබරවාරි 11 දින ලංසු විවෘත කිරීමට පෙර එම ව්‍යාපෘති දෙකෙහි වැඩ අවසන් කර තිබීමෙන් අක්‍රමිකතාවක් සිදු කිරීමට කටයුතු කර තිබුණු බව 2021 පෙබරවාරි 10 දින සිදුකළ භෞතික පරීක්ෂණ මගින් අනාවරණය විය.

ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

52. පවිත්‍රතා සේවා කර්මාන්තයේ මේ සම්බන්ධයෙන් විගණන නිරීක්ෂණය 2022 ජනවාරි 31 නියැලී සේවකයින් සඳහා 2016 පූර්ණ පරීක්ෂණයක් සමඟ එකඟ වන බව. දින වන විටත් මාර්තු 24 දින සිට රජය විසින් වැඩි සිදුකර වැඩිපුර වැළැක්වීමේ විමර්ශන කටයුතු කරන ලද වැටුප් පවිත්‍රතා සේවා ගෙවන ලද මුදල් ක්‍රියාමාර්ග වාර්තා අවසන් කර සපයන ලද ආයතනවල ඉල්ලීම් වගකිව යුතු කර නැත. නොතිබුණි. අනුව ගෙවීමටත්, ගෙවීම් කිරීමට පාර්ශවයන්ගෙන් අයකළ යුතු අතර පෙර, වැඩිකරන ලද වැටුප් වගකිව යුතු අතර සේවකයින්ටත්, වැඩිවූ වැටුප් වගකිව යුතු නිලධාරීන් සම්බන්ධ සාධක අරමුදලට හා සේවක යෙන් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය. භාරකාර අරමුදලටත් ගෙවා ඇති ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය. බව ආදී වූ කරුණු තහවුරු කර ගත යුතු බවටත් 2016 අගෝස්තු 05 දින ලබාදී තිබුණු අමාත්‍යාංශ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව තීරණය කර තිබුණි. නමුත් එම කොන්දේසි තහවුරු කර ගැනීමකින් තොරව

2016 ජනවාරි සිට 2016

සැප්තැම්බර් දක්වා වූ කාලපරිච්ඡේදය වෙනුවෙන් කොළඹ ජාතික රෝහල විසින් ආයතන 04 ක් වෙත එකතුව රු.මිලියන 26.57 ක හිඟ වැටුප් හා අතිකාල දීමනා ගෙවා තිබුණි.

සේවයේ යොදවා තිබුණු කම්කරුවන් 63 දෙනෙකු වෙනුවෙන් සේවා වැඩිමුර 1,254 ක් හා දින 375 ක් සඳහා වැටුප් ලෙස කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත ගෙවා තිබුණු රු.879,660 ක් කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් කම්කරුවන් වෙත ගෙවා නොතිබුණු බවත්, එම කම්කරුවන් වෙනුවෙන් සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් හා සේවක භාරකාර අරමුදල් වෙනුවෙන් රු.131,949 ක් කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත වැඩිපුර ගෙවා තිබුණු බවත්, මෙම කාලපරිච්ඡේදයට අදාළ නව අතිකාල රේටයන් අනුව කම්කරුවන්ගේ අතිකාල දීමනා ලෙස එකතුව රු.මිලියන 25.31 ක් කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත ගෙවා තිබුණද ඉන් රු.මිලියන 7.15 ක් කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් කම්කරුවන් වෙත ගෙවා නොතිබුණු බවත් නිරීක්ෂණය විය.

මෙම කාලපරිච්ඡේදය වෙනුවෙන් වැඩ පරීක්ෂකවරු 24 දෙනෙකුගේ වැටුප් හා අතිකාල දීමනා ලෙස

රු.මිලියන 1.92 ක් කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත වැඩිපුර ගෙවා තිබුණු බවත්, කොන්ත්‍රාත්කරුවන් තුන්දෙනෙකු වෙත එකතු කළ අගය මත බදු රු.714,983 ක් වැඩිපුර ගෙවා තිබුණු බවත්, එක් කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකුට නව රේචරයන්ට අනුව සත්‍ය ලෙස නොයෙදූ පිරිසිදු කිරීමේ ද්‍රව්‍ය වෙනුවෙන් රු.81,320 ක් වැඩිපුර ගෙවා තිබුණු බවත් නිරීක්ෂණය විය.

53. පවිත්‍රතා සේවා කර්මාන්තයේ මේ සම්බන්ධයෙන් විගණන නිරීක්ෂණය 2022 ජනවාරි 31 නියැලී සේවකයින් සඳහා 2018 පූර්ණ පරීක්ෂණයක් සමඟ එකඟ නොවන දින වන විටත් අගෝස්තු 01 දින සිට රජය විසින් සිදුකර වැඩිපුර බව, මෙම රෝහලේ විමර්ශන කටයුතු වැඩි කරන ලද වැටුප් පවිත්‍රතා ගෙවන ලද මුදල් පවිත්‍රතා සේවා අවසන් කර සේවා සපයන ලද ආයතනවල වගකිව යුතු සපයන ලද ආයතනය නොතිබුණි. ඉල්ලීම් අනුව ගෙවීමටත්, ගෙවීම් පාර්ශවයන්ගෙන් වෙත රජය මගින් කිරීමට පෙර, වැඩිකරන ලද අයකළ යුතු අතර වැඩිකළ වැටුප් වැටුප් සේවකයින්ටත්, වැඩිවූ වගකිව යුතු ගෙවීම් 2018 දෙසැම්බර් 17 දිනැති වැටුප් අනුව දායක මුදල් සේවක නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශ අර්ථ සාධක අරමුදලට හා සේවක සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත ප්‍රසම්පාදන සි 1 භාරකාර අරමුදලටත් ගෙවා ඇති අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත ප්‍රසම්පාදන සි 1 බව ආදී වූ කරුණු තහවුරු කර ගත යුතු බවට අමාත්‍යාංශ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව විසින් 2018 දෙසැම්බර් 17 දින තීරණය කර තිබුණි. නමුත් එම කොන්දේසි තහවුරු කර ගැනීමකින් තොරව මහරගම අපේක්ෂා රෝහල විසින් පවිත්‍රතා සේවා සැපයුම්කරු වෙත සේවකයින්ට වැඩිකරන ලද වැටුප් ලෙස රු.මිලියන 8.40 ක් ගෙවා

නිබුණි. තවද සේවා වැඩමුර 4,342 ක් හා දින 4,002 ක් සඳහා වැටුප් ලෙස ගෙවිය යුතු පිළිවෙලින් රු.මිලියන 3.21 ක් හා රු.මිලියන 2.96 ක් කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් එම කම්කරුවන් වෙත ගෙවා නොතිබුණු බවත්, එම කම්කරුවන් වෙනුවෙන් සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් හා සේවක භාරකාර අරමුදල් වශයෙන් රු.926,184 ක්, නව අතිකාල රේචරයන් අනුව අතිකාල දීමනා ලෙස රු.මිලියන 6.39 ක් හා වැඩ පරීක්ෂකවරු 06 දෙනෙකුගේ වැටුප් හා අතිකාල ලෙස රු.373,287 ක් කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත වැඩිපුර ගෙවා තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.

54. 2017 අප්‍රේල් 19 දිනැති අංක 03/2017 දරන රාජ්‍ය පරිපාලන වක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව, සියළුම රජයේ ආයතනවල ඇඟිලි සලකුණු සටහන් කිරීමේ යන්ත්‍ර භාවිතා කිරීම මගින් නිලධාරීන් කාර්යාලයට පැමිණීම හා පිටවීම සනාථ කිරීම සම්බන්ධයෙන් වාර්තා තබා ගැනීමට පියවර ගත යුතු අතර 2017 මැයි 12 දිනැති අංක DMS/0016 දරන භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා විසින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා වෙත නිකුත් කර තිබුණු ලිපිය ප්‍රකාරව, සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ පැමිණීම හා පිටවීම වක්‍රලේඛ විධිවිධාන ප්‍රකාරව නිලධාරීන්ගේ පැමිණීම හා පිටවීම සම්බන්ධ වාර්තා තබා ගැනීමටත්, ඊට අනුකූල වන පරිදි නිලධාරීන්ගේ අමතර රාජකාරී දීමනා ගෙවීම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රම පවත්වා ගෙන යාමටත් කටයුතු කළ යුතුය.
- 2017 සැප්තැම්බර් 01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පැමිණීම හා පිටවීම සනාථ කිරීම සඳහා ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍ර භාවිතා කිරීම අනිවාර්ය බව සියළුම අංශ ප්‍රධානීන් දැනුවත් කරමින් අමාත්‍යාංශය මගින් ගතයුතු සියළුම ක්‍රියා මාර්ග ගෙන ඇති නමුත්, ඒ සම්බන්ධයෙන් මතු වූ වෘත්තීය සමිති විරෝධතා හේතුවෙන් 2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් ඇඟිලි සලකුණු සටහන් කිරීමේ යන්ත්‍ර භාවිතා කර නොතිබුණි.

සනාථ කළ හැකි පරිදි ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍ර 2017 ජූලි 01 දින සිට ක්‍රියාත්මක නොකරන්නේ නම් වර්තමාන වැටුපට අනුව අතිකාල දීමනා නොගෙවීමට වගබලා ගත යුතු විය. නමුත් අමාත්‍යාංශය විසින් අමාත්‍යාංශයට, එයට අයත් රෝහල් හා ආයතන සඳහා රු.මිලියන 31.08 ක් වැය කර ස්ථාපිත කර තිබුණු ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍ර 213 ක් භාවිතයට නොගෙන නිෂ්ක්‍රීයව පැවති අතර වර්තමාන වැටුප පදනම් කර ගෙන සමාලෝචිත වර්ෂයේදී වැටුප් සඳහා රු.මිලියන 34,868.54 ක්ද අතිකාල හා නිවාඩු දින වැටුප් සඳහා රු.මිලියන 27,703.08 ක්ද වශයෙන් මුළු මුදල රු.මිලියන 62,571.62 ක් ගෙවා තිබුණි. එසේම අතිකාල හා නිවාඩු දින වැටුප් වෙනුවෙන් වැයකර තිබුණු මුළු මුදල වැටුප් පිරිවැයෙන් සියයට 79 ක් පමණකි තිබුණි.

එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකි වී ඇති බව.

55. රජයේ නිලධාරීන්ගේ රාජකාරි විවිධ ගෙවීම් හෙද සංගම් විසින් 2022 ජනවාරි 31 වේලාවන්, අමතර සේවා මුර සම්බන්ධයෙන් විසින් 4(x) වගන්ති දින වන විටත් රාජකාරීන් හා සති විවේක දින වකුලේඛ නිකුත් ඉවත් කර අනෙකුත් අමාත්‍ය මණ්ඩල රාජකාරීන් සඳහා යොදවා ගැනීම කිරීමට පෙර අදාළ හෙද නිලධාරීන්ට තීරණය අනුව සහ ඒ වෙනුවෙන් ගෙවීම් කිරීම බලධාරීන්ගේ ලබා ගන්නා කටයුතු කර සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක විවිධ අනුමැතිය ලබා ගත ආකාරයටම කෘත්‍ය නොතිබුණි. වකුලේඛ විධිවිධාන හා ආයතන යුතු අතර නියමිත ලේඛනය අනුව සංග්‍රහයේ ඇතුළත් විධිවිධාන අධිකාරීන් විසින් සේවයේ යෙදෙන අභිබවා, අමාත්‍ය මණ්ඩල ලබාදෙන අනුමැතින් හෙද නිලධාරීන්ගේ

අනුමැතියකින් තොරව, ඒ සම්බන්ධයෙන් 2009 මාර්තු 27 දිනැති අංක 02/19/2009 දරන පොදු චක්‍රලේඛය නිකුත් කර තිබුණි. විධිමත් අනුමැතියකින් තොරව වර්ෂ දෙකකට අධික කාලයක් මෙම චක්‍රලේඛය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසුව මෙම චක්‍රලේඛය සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල ආචරණ අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ අරමුණින් 2011 අප්‍රේල් 05 දින සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. මෙම අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය කළමනාකරණ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ආයතන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත යොමුකර එම ආයතනවල නිර්දේශ ලබාගෙන සංශෝධනයන් 05 කට යටත්ව චක්‍රලේඛය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය 2011 සැප්තැම්බර් 14 දින ලබාදී තිබුණි. ඉහත අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ප්‍රකාරව සෞඛ්‍ය ලේකම් විසින් 2012 ජනවාරි 02 දින අංක 02/19/2009(1) දරන පොදු චක්‍රලේඛය නිකුත් කර තිබුණු නමුත් සෞඛ්‍ය ලේකම් විසින් 2012 ජනවාරි 13 දින නිකුත් කරන ලද අංක 01(11)/16/20

නොපමාව ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. තවද මෙම අවධිමත්ඛාවය විධිමත් කර ගැනීමට පියවර ගත යුතුය. නීත්‍යානුකූල නොවන පරිදි සිදුකර ඇති ගෙවීම් ඊට වගකිව යුතු පාර්ශවයන්ගෙන් අයකළ යුතුය.

අමතර දීමනා ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇති බව, එම ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා 02/19/2009 චක්‍රලේඛයෙහි පවතින අඩුපාඩු මහහරවා ගෙන කටයුතු කිරීම සඳහා නිර්දේශ ලබා දීමට විශේෂ කමිටුවක් පත් කර ඇති බව.

දරන ලිපිය මගින් වක්‍රලේඛය තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබුණි.

මේ අනුව 2009 අප්‍රේල් 01 දින සිට 2021 අගෝස්තු 15 දින දක්වා වර්ෂ 12 කට වඩා වැඩි කාලයක් විධිමත් අනුමැතියකින් තොරව හෙදකාර්ය මණ්ඩල සඳහා අමතර දීමනා ගෙවා තිබුණු අතර එවැනි අවිධිමත් හා නිත්‍යානුකූල නොවූ ගෙවීම් සිදුකිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා තිබුණි.

56. ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායක මට්ටමේ ඒ ඒ රෝහල් හා විගණන නිරීක්ෂණය 2022 ජනවාරි 31 තනතුරු 33 කට අදාළව පුරප්පාඩු ආයතනවලට අනුමත සමඟ එකඟ වන බව. දින වන විටත් 2,454 ක් හා තනතුරු 03 කට කාර්ය මණ්ඩලය වැළැක්වීමේ සේවක උග්‍රතා හා අදාළව අතිරික්ත 49 ක්ද, නොඉක්මවා ක්‍රියාමාර්ග වාර්තා අතිරික්තයන් තෘතීයික මට්ටමේ තනතුරු 67 නිලධාරීන් හා කර නැත. පැවතුණි. කට අදාළව පුරප්පාඩු 446 ක් හා සේවකයින් අනුයුක්ත කළ යුතුය. එක් තනතුරකට අදාළව අතිරික්ත 02 ක්ද, ද්විතීයික මට්ටමේ තනතුරු 78 කට අදාළව පුරප්පාඩු 6,010 ක් හා තනතුරු 14 කට අදාළව අතිරික්ත 134 ක්ද, ප්‍රාථමික මට්ටමේ තනතුරු 45 කට අදාළව පුරප්පාඩු 8,899 ක් හා තනතුරු 06 කට අදාළව අතිරික්ත 3,371 ක්ද පැවතුණි. එම පුරප්පාඩු තුළ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයටම අනන්‍ය තනතුරු වූ වෛද්‍ය නිලධාරීන් 2,268 ක්ද, දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් 44 ක්ද, හෙද නිලධාරීන් 2,668 ක්ද, හෙද සොයුරු/සොයුරි 626 ක්ද, ඖෂධවේදීන් 129 ක්ද, විකිරණ

ශිල්පීන් 249 ක්ද, පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන් 526 ක්ද හා බන්තූ රේඛණ සටහන්කරු 150 ක්ද පුරප්පාඩුවී තිබුණි. තවද ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ ශිල්පීය නොවන තනතුරු සඳහා විධිමත් බඳවා ගැනීමේ පරිපාටියෙන් පරිබාහිරව සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක තනතුරට අනියම් පදනමින් බඳවා ගත් සේවක සංඛ්‍යාව 663 ක් විය.

- | | | | | |
|-----|--|--|------|--|
| 57. | <p>ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු සේවා අංශයේ සේවයේ නියුක්ත විදුලි වෛද්‍ය යාන්ත්‍රික නිලධාරීන් 45 දෙනෙකු අතරින් නිලධාරීන් 10 දෙනෙකුගේ පෞද්ගලික ලිපිගොනු පරීක්ෂා කිරීමේදී, නිලධාරීන් 09 දෙනෙකු, 2006 අප්‍රේල් 25 දිනැති අංක 06/2006 දරන රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛයට හා ඉන් පසුව නිකුත් කර තිබුණු අදාළ චක්‍රලේඛවල විධිවිධාන ප්‍රකාරව පිළියෙල කර තිබුණු නව බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිවලට පටහැනිව, අදාළ වැටුප් පියවරයන්ට අන්තර්ග්‍රහණයකිරීමට හා වැටුප්පරිවර්තනයකිරීමට කටයුතු කර තිබුණු බවත්, දීර්ඝ කාලයක සිට එම නිලධාරීන්ට හිමි වැටුපට වඩා වැඩි වැටුපක් හා ඒ මත අතිකාල හා වෙනත් දීමනා සහ නිවාඩු දින වැටුප් වැඩියෙන්</p> | මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කර වැඩිපුර ගෙවන ලද වැටුප් අදාළ නිලධාරීන්ගෙන් හෝ ඊට වගකිව යුතු පාර්ශවයන්ගෙන් අයකළ යුතුය. | -එම- | 2022 ජනවාරි 31 දින දක්වා වැඩිපුර ගෙවන ලද මුදල් අයකරගෙන නොතිබුණි. |
|-----|--|--|------|--|

ගෙවමින් පවතින බවත් නිරීක්ෂණය විය. වැඩිපුර ගෙවා ඇති මුදල් අදාළ ආදායකයින්ගෙන් හෝ ඊට වගකිවයුතු පාර්ශවයන්ගෙන් අයකර වාර්තා කරන ලෙසත්, අනෙකුත් සියළුම නිලධාරීන්ගේ බඳවා ගැනීම්, අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම් හා වැටුප් පරිවර්තනයන් පිළිබඳව අභ්‍යන්තර විගණනයක් සිදුකර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසත් 2020 ජූලි 29 දින ප්‍රධාන ගනන්දීමේ නිලධාරී වෙත ඉල්ලීමක් කළ නමුත් 2021 අප්‍රේල් 22 දින දක්වාම ඊට ප්‍රතිචාර දක්වා නොතිබුණි.

- | | | | | |
|-----|---|--|------|--|
| 58. | <p>ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු සේවා අංශයේ සේවයේ නියුතු විධායක නිලධාරී ගණයේ ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු තනතුරු සඳහා අනුමත නව සේවා ව්‍යවස්ථාවට සමගාමීව නව බඳවා ගැනීමේ පරිපාටියක් 2013 දෙසැම්බර් 20 දින රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කර තිබුණි.</p> <p>1998 දෙසැම්බර් 02 දින සහකාර ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු (විදුලි) තනතුරට බඳවා ගෙන තිබුණු නිලධාරියෙකු සම්බන්ධයෙන් තහවුරුවී තිබුණු අසතුටුදායක සේවා කාලය සතුටුදායක සේවා කාලයක් ලෙස සලකා 2013 දෙසැම්බර් 20 දින II ශ්‍රේණියට</p> | මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කර විධිමත් ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය. | -එම- | <p>2022 ජනවාරි 31 දින දක්වා අවශ්‍ය නිවැරදි කිරීම් සිදුකර නොතිබුණි.</p> |
|-----|---|--|------|--|

අන්තර්ග්‍රහණය කර තිබුණු අතර I ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම සඳහා සපුරාගත යුතු අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ පශ්චාද් උපාධි සුදුසුකම ලබා නොතිබුණු එම නිලධාරියා සමත්ව තිබුණු විද්‍යා උපාධිය එම ක්ෂේත්‍රයේ පශ්චාද් උපාධියට සමාන බව සාවද්‍ය ලෙස සලකා 2016 දෙසැම්බර් 11 දින සිට I ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම සඳහා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත නිර්දේශ කර යවා තිබුණි.

1997 මැයි 16 දින සහකාර ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු (විදුලි) තනතුරට බඳවා ගෙන තිබුණු නිලධාරියෙකු වර්ෂ 07 ක වැටුප් විලම්භනයකට ලක්වී තිබියදී හා ඉකුත් වර්ෂ 12 කදී අසම්පූර්ණ කාර්ය සාධන වාර්තා ඉදිරිපත් කර තිබියදී වර්ෂ 10 ක සතුටුදායක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති බවට හා 1998 දෙසැම්බර් 07 දින සිට සහකාර ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු (විදුලි) තනතුරට බඳවා ගෙන තිබුණු නිලධාරියෙකුගේ අසම්පූර්ණ කාර්ය සාධන වාර්තා පදනම් කර ගෙන සේවා කාලය සතුටුදායක ලෙස සලකා 2013 දෙසැම්බර් 20 දින සිට එම නිලධාරීන් දෙදෙනා II ශ්‍රේණියට අන්තර්ග්‍රහණය කර තිබුණි.

බඳවා ගැනීමේ පාරිපාටියෙහි 10.1.1.1(iii) ඡේදය අනුව කාර්ය සාධනය පිළිබඳ සුදුසුකම් සපුරා

නොතිබුණු නිලධාරීන්
 දෙදෙනෙකු III ශ්‍රේණියෙන් II
 ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම සඳහා රාජ්‍ය
 සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත
 නිර්දේශ කර යවා තිබීම
 හේතුවෙන් එම නිලධාරීන්
 දෙදෙනා II ශ්‍රේණියට උසස් කර
 තිබුණි.

59. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2018	2019	2020	එකතුව
-----	-----	-----	-----	
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය				
පුනරාවර්තන(රු.)	137,592,550,000	158,567,140,000	127,606,000,000	423,765,690,000
මූලධන(රු.)	46,998,688,000	39,913,400,000	43,190,820,000	130,102,908,000
	-----	-----	-----	-----
එකතුව(රු.)	184,591,238,000	198,480,540,000	170,796,820,000	553,868,598,000
	=====	=====	=====	=====
සත්‍ය වියදම				
පුනරාවර්තන(රු.)	134,448,816,751	159,355,689,597	126,567,719,791	420,372,226,139
මූලධන(රු.)	32,534,934,022	28,575,250,101	42,520,518,649	103,630,702,772
	-----	-----	-----	-----
එකතුව(රු.)	166,983,750,773	187,930,939,698	169,088,238,440	524,002,928,911
	=====	=====	=====	=====
වසර අග ඉතිරි වීම				
පුනරාවර්තන(රු.)	3,143,733,249	(788,549,597)	1,038,280,209	3,393,463,861
මූලධන(රු.)	14,463,753,978	11,338,149,899	670,301,351	26,472,205,228
	-----	-----	-----	-----
එකතුව(රු.)	17,607,487,227	10,549,600,302	1,708,581,560	29,865,669,089
	=====	=====	=====	=====

06. විදේශ අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 112

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්වවාගණනය කළ මතය
 2019 - තත්වවාගණනය කළ මතය
 2020 - තත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය ගනුලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	විසින්	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්වය
01. අංක 7002-0-0-035/13 දරන අග්‍රිම ගිණුමෙන් අවස්ථා 179 කදී ලබා දෙන ලද රු. 39,550,728 ක් වූ අත්තිකාරම් කුමන කරුණක් සඳහා ලබා දී තිබේද යන්න හඳුනාගෙන නොතිබුණි.	අත්තිකාරම් ලබා දුන්නේ කුමන කරුණක් සඳහාද යන්න නිශ්චිතව හඳුනා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු වීම.	අත්තිකාරම් දෙන ලද නිශ්චිතව ගැනීමට කරමින් පවතින බව.	දෙන	අදාළ කරුණ නිරවුල් වී නැත.
02. අංක 7002-0-0-035/13 දරන අග්‍රිම ගිණුමේ 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට ශේෂය රු. 91,530,099 ක් වූ අතර, ඉන් රු. 51,979,371 ක් විදේශ දුන මණ්ඩල සේවය සඳහා විදේශ ගත වූ කාර්යය මණ්ඩලයට ලබා දෙන නිවාස සඳහා තබන ලද ආරක්ෂිත තැන්පතු 173 කින් සමන්විත විය. එම වටිනාකමින් රු. 4,285,061 ක් වර්ෂ 20 ඉක්මවා තිබුණු අතර, රු. 44,284,956 ක් වර්ෂ 10 ක සිට වර්ෂ 20 ක කාල පරාසයක් තුළද, ඉතිරි තැන්පතු ශේෂය රු. 3,409,354 ක් වර්ෂ 07 ක් ඉක්මවා තිබුණි. මෙම තැන්පතුවලින් 165 කට අදාළ රු. 47,954,750 ක් මේ වන විට විදේශ දුන මණ්ඩල කාර්යය මණ්ඩලය විසින් භාවිතා නොකරන නිවාස සඳහා	නොපියවූ අත්තිකාරම් කඩිනමින් අය කර ගැනීමට හෝ විධිමත් අනුමැතියකින් හැරීමට කටයුතු කළ යුතු වීම.	නැවත ගැනීම ඉදිරියේදී පියවර ගැනීමට කටයුතු කරමින් පවතින බව.	අයකර	අදාළ කරුණ නිරවුල් වී නැත.

තබා ඇති ආරක්ෂිත තැන්පතු වී තිබුණි. එම තැන්පතු සම්බන්ධයෙන් විදේශ දූත මණ්ඩල පාලන අංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් අංක 250 හා 2009 සැප්තැම්බර් 01 දිනැති අභ්‍යන්තර චක්‍රලේඛය මඟින් උපදෙස් දී තිබුණද මුදල් ආපසු ලබා ගෙන නොතිබුණි.

03. අංක 7002-0-0-035/20 දරන අග්‍රිම විදේශ දූත මණ්ඩල නැවත අයකර විධිමත් ගිණුම් ශේෂය තුළ නොපියවූ නිලධාරීන්ගේ සේවය ගැනීමට ඉදිරියේදී ක්‍රමවේදයක් අත්තිකාරම් රු. 355,085,724 ක් වූ අතර අවසන් වන විධිමත් සකස් කිරීමට එම වටිනාකම තුළ ඇතුළත් විදේශ ගත අවස්ථාවේදී නිවාස වැඩපිළිවෙළක් කටයුතු කර වූ කාර්යය මණ්ඩලයට ලබා දෙන නිවාස සඳහා තබන ලද සකස් කිරීමට නොතිබුණි. සඳහා තබන ලද ආරක්ෂිත තැන්පතු ආරක්ෂිත තැන්පතු බලාපොරොත්තු රු. 20,464,959 ක් වර්ෂ 10 ඉක්මවා අය කර ගැනීමට වන බව. ක්‍රමවේදයක් නිලධාරීන්ගේ සේවය ගැනීමට ඉදිරියේදී ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- 05 ක සිට වර්ෂ 10 ක් දක්වා කාල පරාසයක වටිනාකම වී තිබුණි. තවද මෙම ආරක්ෂිත තැන්පතු වලින් දූත මණ්ඩල කාර්යය මණ්ඩල පදිංචි වී නොමැති නිවාස සඳහා තබා තිබුණු තැන්පතු 56 ක වටිනාකම රු. 21,275,938 ක් විය.
04. දූත මණ්ඩලවල නොපියවූ අත්තිකාරම් කාර්යය නිම කළ නිරවුල් කිරීම දූත මණ්ඩලවල රු. 23,293,715 ක් තත්කාර්යය අතුරු වහාම අත්තිකාරම් සඳහා අවශ්‍ය නොපියවූ අග්‍රිම වූ අතර, එම අත්තිකාරම් තුළ 2018 පියවීමට කටයුතු කළ පියවර ගැනීමට අත්තිකාරම් වර්ෂයට පෙර කාලයට අදාළ යුතු වීම. කටයුතු යොදා ඇති පියවා ගැනීමට රු. 9,168,655 ක් ද 2018 වර්ෂයට අදාළ බව. කටයුතු කර රු. 813,741 ක් හා 2019 වර්ෂයට අදාළ පියවා ගැනීමට රු. 3,912,255 ක් ද විය. ඒ අනුව මුදල් රෙගුලාසි 371 ප්‍රකාරව තත්කාර්යය අතුරු අග්‍රිම එම කාර්යය නිමකළ වහාම පියවිය යුතු නමුත් එම රෙගුලාසි ප්‍රකාරව කටයුතු කර නොතිබුණි.

05. 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට තැන්පතු හාණ්ඩාගාර පොත් වෙනස හඳුනා වෙනසට බලපෑ ගිණුම් පිළිබඳ ප්‍රකාශය අනුව තැන්පතු අනුව ශේෂයන් හා ගැනීමට කටයුතු හේතු ගිණුම් 5ක හාණ්ඩාගාර පොත් අනුව අමාත්‍යාංශ පොත් කර එය නිරවුල් හඳුනාගැනීමට ආරම්භක ශේෂයන් හා අමාත්‍යාංශ පොත් අනුව වෙනසක් කිරීමට ඉදිරියේදී කටයුතු කර අනුව ආරම්භක ශේෂයන් අතර නොපැවතිය යුතු වීම. කටයුතු කරන බව. නොතිබුණි. රු. 4,521,094 ක වෙනසක් පැවතුණි.
06. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී මුදල් රෙගුලාසි හානි පාඩු අයකර හානි හා පාඩු ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ ප්‍රකාරව කටයුතු කළ ගැනීමට / සම්බන්ධයෙන් මුදල් රෙගුලාසි 104 ප්‍රකාරව වර්ෂ 01 ක යුතු වීම. පොතෙන් කපා ක්‍රියාමාර්ග ගෙන හැරීමට අවශ්‍ය වැඩ කර නොතිබුණි. පිළිවෙලක් සකස් කරමින් පවතින බව.
07. විදේශ දූත මණ්ඩල 3 කට අදාළව නැතිවූ රෙගුලාසි ප්‍රකාරව තොරතුරු දූත අයකර ගැනීමට මුදල් රු.1,017,626 ක් සම්බන්ධයෙන් නැති වූ මුදල් වහාම මණ්ඩලවලින් ලබා අවශ්‍ය පියවර මුදල් රෙගුලාසි 106 ප්‍රකාරව අනුව පූර්ණය කිරීමට ගෙන අවශ්‍ය ගෙන විදේශ මණ්ඩලවලින් ලබා ගෙන අවශ්‍ය ගෙන කටයුතු කර නොතිබුණි. කටයුතු කළ යුතු වීම. කටයුතු කඩිනම් නොතිබුණි. කිරීමට පියවර ගනු ලබන බව.
08. ලොස්ඇන්ජලිස් දූත මණ්ඩලයෙහි 2011 බැංකු සැසඳුම් නිවැරදි කිරීමට නිවැරදි කිරීමට වර්ෂයේදී සොරකම් කරන ලද ඇ. ඩො ප්‍රකාශන තුළ පවතින අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග අවශ්‍ය 1583 ක් ද මොස්කව් දූත මණ්ඩලයෙහි ශේෂ නිරවුල් කිරීමට ගන්නා ලෙස දූත ක්‍රියාමාර්ග ගෙන 2002 වර්ෂයේදී හා 2003 වර්ෂයන්හිදී කටයුතු කළ යුතු වීම. මණ්ඩල දැනුවත් නොතිබුණි. තැන්පත් නොකරන ලද මුදල් ලෙස කිරීමට කටයුතු කර ඇති බව. ඇ.ඩො 155 ක් ද බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශන තුළ පැවතියද නිරවුල් කිරීමට ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.
09. 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට දූත මුදල් රෙගුලාසි 104 කාල විශ්ලේෂණය පාඩු හා මණ්ඩලයන්හි සිද්ධීන් 50 කට අදාළව ප්‍රකාරව පරීක්ෂණ අනුව ප්‍රමුඛතා අත්හැරීම් තවදුරටත් අයකර ගැනීමට, කපාහැරීමට පදනම මත අවශ්‍ය නිරවුල් කිරීමට

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <p>හෝ අන්හැරීමට ඇති රු. 27,545,100 ක පාඩු සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කර තිබූ කාල විශ්ලේෂණය අනුව එම වටිනාකමින් රු.1,334,669 ක් වර්ෂ 10 ඉක්මවා තිබුණු අතර රු.21,626,285 ක් වර්ෂ 05 ත් වර්ෂ 10 ත් අතර කාල පරාසයක ශේෂයන්ව පැවතුණි.</p> | <p>කර නිරවුල් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු වීම.</p> | <p>ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා අදාළ අංශ දැනුවත් කිරීමට සටහන් කර ගන්නා ලද බව.</p> | <p>කටයුතු කර නොතිබුණි.</p> |
| <p>10. අමාත්‍යාංශය විසින් කොළඹ 08, ඇල්විටිගල මාවත, 117 වත්ත මහල් නිවාස සංකීර්ණයේ නිවාස ඒකක 20 ක් මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත රු. 70,638,545 ක මුදලක් ගෙවා තිබුණද ඉන් නිවාස ඒකක 17 ක් වෙනුවෙන් හිමිකම් ඔප්පු ලබා ගෙන නොතිබුණි.</p> | <p>හිමිකම් ඔප්පු ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු වීම.</p> | <p>ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇති බවට වාර්තා කර ඇතත් මේ දක්වා සාර්ථක ප්‍රතිචාරයක් ලැබී නොමැති බව.</p> | <p>හිමිකම් ඔප්පු ලැබී නොතිබුණි.</p> |
| <p>11. කුලී නිවසට අදාළව කුලී හිමියා සමඟ එළැඹී ගිවිසුම ප්‍රකාරව කටයුතු නොකිරීම හේතුවෙන්, දූත මණ්ඩල කාර්යාලයක් විසින් 2018 මාර්තු 05 දින කුලී හිමියා වෙත රු.724,482 (ඇ.ඩො.4622) ක් ගෙවා තිබුණි.</p> | <p>අදාළ මුදල වගකිව යුතු නිලධාරියාගෙන් අයකරගත යුතු වීම.</p> | <p>සොයා බලා වාර්තා කිරීමට සටහන් කර ගන්නා බව.</p> | <p>වගකිව යුතු පාර්ශවයක් හඳුනාගෙන නොතිබුණි.</p> |
| <p>12. දූත මණ්ඩල ඉටුකරනු ලබන කොන්සියුලර් කාර්යයන් වෙනුවෙන් අයකරනු ලබන ගාස්තු 2018 මාර්තු 01 දින සිට සංශෝධනය කර ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබුණි. එහෙත් එම ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් මුදල් ඒකක භාවිතා කරනු නොලබන රටවල්වල අදාළ මුදල් ඒකකවලට පරිවර්තනය කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ පොදු ක්‍රමවේදයක් නිශ්චයකර නොතිබීම හේතුවෙන් විවිධ</p> | <p>පොදු ක්‍රමවේදයක් අනුව පරිවර්තන අනුපාතය නිශ්චය කළ යුතු වීම.</p> | <p>අයකරනු ලබන ගාස්තු සඳහා පොදු ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට අදාළ කටයුතු කරගෙන යනු ලබන බව.</p> | <p>පොදු ක්‍රමවේදයක් අනුව පරිවර්තන අනුපාතය නිශ්චය කර නොතිබුණි.</p> |

නිර්ණායක පදනම් කරගෙන පරිවර්තිත අනුපාත තීරණය කර තිබුණි.

13. අමාත්‍යාංශයට අයත් ගොඩනැගිලි පැවතියද ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට හෝ නැවත ඉදිකිරීමට කටයුතු නොකිරීම හේතුවෙන් 2020 වර්ෂයේදී පහත පරිදි ගොඩනැගිලි කුලී ගෙවීම් කර තිබුණි.

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <p>(i). ස්විඩනයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති නිල නිවාස ගොඩනැගිල්ල 2011 වර්ෂයේ සිට භාවිතයෙන් ඉවත්කර තිබුණු අතර එම හේතුවෙන් ගොඩනැගිලි කුලී ලෙස රු. 20,826,523 ක් ගෙවීම් කර තිබුණි.</p> | <p>වත්කම් අන්දමින් උපයෝජනය කළ යුතු වීම.</p> | <p>ප්‍රශස්ථ විශේෂඥ උපදෙස් පරිදි එම ගොඩනැගිල්ල ගොඩනැගිල්ලක් සම්පූර්ණයෙන් නැවත ඉදිකළ යුතු අතර ඊට අදාළ අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාව සඳහා මේ දක්වා අනුමැතිය ලැබී නැති බව.</p> | <p>ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම හෝ නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සිදුකර නොතිබුණි.</p> |
| <p>(ii). ඕස්ට්‍රේලියාවේ කැන්බරා හි පිහිටි ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සතු ගොඩනැගිලි 02 ක් 2007 හා 2012 වර්ෂවල සිට භාවිතයෙන් ඉවත්කර තිබුණු අතර එම හේතුවෙන් ගොඩනැගිලි කුලී ලෙස රු. 6,609,300 ක් ගෙවීම් කර තිබුණි.</p> | <p>-එම-</p> | <p>කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය නිරීක්ෂණ වාරිකාවක් සුදානම් කිරීමට නොහැකි වී ඇති බව.</p> | <p>ගොඩනැගිලි ප්‍රතිසංස්කරණය කර නොතිබුණි.</p> |
| <p>(iii). කෙන්යාවේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් නිල නිවස ලෙස භාවිතා කළ ගොඩනැගිල්ල 2014 වර්ෂයේ සිට භාවිතයෙන් ඉවත්කර තිබුණු අතර එම</p> | <p>-එම-</p> | <p>නිල නිවසේ ඉදිකිරීම් කටයුතු කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හා දැනට පවතින ආර්ථික</p> | <p>කොමසාරිස් නිල නිවස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි</p> |

හේතුවෙන් ගොඩනැගිලි කුලී
ලෙස රු. 3,361,960 ක් ගෙවීම්
කිරීමට සිදුව තිබුණි.

දුෂ්කරතා
හේතුවෙන් මේ
සම්බන්ධව ඉදිරි
පියවර ගැනීමට
නොහැකි වී ඇති
බව.

14. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>එකතුව</u>
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය පුනරාවර්තන	11,178,063,500	12,130,766,400	11,912,680,000	35,221,509,900
මූලධන	1,650,521,000	854,072,600	259,890,000	2,764,483,600
එකතුව	12,828,584,500	12,984,839,000	12,172,570,000	37,985,993,500
සත්‍ය වියදම				
පුනරාවර්තන	11,140,655,725	12,062,914,233	10,372,292,229	33,575,862,187
	1,294,952,540	415,776,929	203,743,135	1,914,472,604
මූලධන				
එකතුව	12,435,608,265	12,478,691,162	10,576,035,364	35,490,334,791
එකතුව වසර අග ඉතිරිවීම්				
පුනරාවර්තන	37,407,775	67,852,167	1,540,387,771	1,645,647,713
	355,568,460	438,295,671	56,146,865	850,010,996
මූලධන				
එකතුව	392,976,235	506,147,838	1,596,534,636	2,495,658,709

07. ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 114

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වගණනය කළ මතය
 2019 - තත්ත්වගණනය කළ මතය
 2020 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතන ගනුදැමූ ක්‍රියාමාර්ග	විසින් ඒ	සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>01. 2020 වර්ෂය හා ඉකුත් වර්ෂ දෙක සඳහා ප්‍රවාහන වැය ශීර්ෂය යටතේ පුනරාවර්තන වැය විෂයයන් සඳහා රු.බි 27.85 ක්ද මූලධන වැය විෂයයන් සඳහා රු.බි 39.67 ක්ද වශයෙන් රු.බි. 67.52 ක මුළු ප්‍රතිපාදන සලසා තිබූ අතර ඉන් පුනරාවර්තන වැය විෂයයන් ගෙන් රු.බි.1.08 ක්ද මූලධන වැය විෂයයන්ගෙන් රු.බි. 12.33 ක්ද වශයෙන් රු.බි 13.41 ක ප්‍රතිපාදන වැය නොකර ඉතිරිව පැවැතුනි. මෙය පුනරාවර්තන මුළු ප්‍රතිපාදනයෙන් 4% ක් හා මුළු මූලධන ප්‍රතිපාදනයෙන් 32% ක් විය.</p>	<p>අවශ්‍යතා නිසි පරිදි අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන අයවැය ඇස්තමේන්තු සකස් කළයුතු වීම හා ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමේදී මුදල් රෙගුලාසි 50 හි විධිවිධාන අනුගමනය කළයුතු වීම.</p>	<p>රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති ප්‍රතිපත්තිමය තීරණය අනුව මූලධන වියදම් පාලනය කිරීම නිසා එම වැය විෂයන් වල ප්‍රතිපාදන ඉතිරිවීම් හා අපේක්ෂිත ආකාරයට වියදම් පැන නොගැනීම හේතුවෙන් එලෙස ප්‍රතිපාදන ඉතිරිවූ බව.</p>	<p>ඉකුත් වර්ෂ මෙන්ම 2020 වර්ෂයද ප්‍රතිපාදන ඉතිරිව පවතී.</p>	
<p>02. භාණ්ඩාගාරයට වාර්තා නොකළ බැරකම් කිසිවක් ඉකුත් වර්ෂ වලදී නිරවුල් නොකළ යුතු වුවද එයට පටහැනිව 2020 වර්ෂයේදී එසේ වාර්තා නොකළ බැරකම්වල වටිනාකම රු.මිලියන 25.8 කි විය.</p>	<p>වක්‍රලේඛ ප්‍රකාරව කළයුතු වීම.</p>	<p>උපදෙස් කටයුතු ප්‍රතිපාදන නොගැනීම මත සියළු බැරකම් සිගාස් වලට ඇතුළත් කිරීමට නොහැකිවූ බව හා සිදු වූ අතපසුවීම් නිසා බව.</p>	<p>බැරකම් හෙලිදරව් නොකිරීම සෑම වර්ෂයකදීම දක්නට ලැබීම.</p>	

03. සේවයඅතහැර ගොස් ඇති නිග ණය ශේෂ අයකර කඩිනමින් නිග ණය නිග ණය ශේෂ නිලධාරීන් 03 දෙනෙකුගෙන් වර්ෂ ගැනීමට කටයුතු ශේෂ අයකර ගැනීමට අයකර 05 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ අය කලයුතු වීම. පියවර ගෙන ඇති බව. ගැනීමට පියවර ගෙන ඇත. 2020.12.31 දිනවන විටත් අයවී නොතිබුණි.
04. වාහන අනතුරු 06කට අදාළව මුදල් රෙගුලාසි හා ලැබී ප්‍රවාහන විෂය අයත් ඉදිරි මුදල් රෙගුලාසි 104(3) ප්‍රකාරව ඇති අනුමැතිය අමාත්‍යාංශය අවස්ථා ක්‍රියාමාර්ග පරීක්ෂණ කටයුතු නිම නොකිරීම ප්‍රකාරව කටයුතු කිහිපයකදී වෙනත් ගැනීම ප්‍රමාද වී හේතුවෙන් එම විස්තර 2020 මූල්‍ය කලයුතු වීම. අමාත්‍යාංශ සමඟ තිබුණි. ප්‍රකාශනවල දක්වා නොතිබුණි. ඒකාබද්ධ වීම, නැවත ඉකුත් වර්ෂ හතක් තුළ වාහන 8 ක් වෙන්වීම ආදී හේතූන් සඳහා අයවිය යුතු රු.368,819ක්, මත 2011 වර්ෂයේ සිට 2016 වර්ෂය දක්වාම නියමිත රෙගුලාසි වලට අනුව කාර්යයන් සිදු වී නොතිබූ බව, හානියට වගකිව යුතු වෙන්වීම 2016 වර්ෂයේ සිට මේ හේතුවෙන් 2016 වර්ෂයේ සිට ඉදිරියට වූ වර්ෂ වලදී සිදු වී පාර්ශවයන්ගෙන් අයකර ගැනීමට ඇති වාහන අනතුරු සම්බන්ධයෙන් කටයුතු සිදුකරමින් පැවතියදී මූල්‍ය නියමිත රෙගුලාසි වලට අනුව කාර්යයන් සිදු වී නොතිබූ බව, ප්‍රකාශනයෙන් කපා හල ශේෂ ලෙස කිරීමේදී ආදී හේතූන් නිසා 2016 වර්ෂයේ සිට නිසා 2016 වර්ෂයේ සිට වලට අනුව කාර්යයන් සිදු වී නොතිබූ බව, සමාලෝචිත වර්ෂය දක්වා වූ පාඩු හා කිරීමේදී ආදී හේතූන් නිසා 2016 වර්ෂයේ සිට වලට අනුව කාර්යයන් සිදු වී නොතිබූ බව, හානි සම්බන්ධව ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග කිරීමේදී ආදී හේතූන් නිසා 2016 වර්ෂයේ සිට වලට අනුව කාර්යයන් සිදු වී නොතිබූ බව, ගැනීම ප්‍රමාද වී තිබුණි.

05. කුරුණෑගල හබරණ දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය ජල විද්‍යාත්මක 2021 වර්ෂය ව්‍යාපෘතිය යටතේ 2010 වර්ෂයේ කාර්යක්ෂමව අධ්‍යයනය සහ පස් සඳහා සිට 2020 වර්ෂය දක්වා කාලය තුළ ඉටුකලයුතු වීම සහ පරීක්ෂා කිරීමේ ඇස්තමේන්තු මගින් දේශීය අරමුදල් මූල්‍යකරණය ඇස්තමේන්තු උන කටයුතු සඳහා මගින් යටතේ වාර්ෂික ඇස්තමේන්තු උපයෝජනය අවම ප්‍රතිපාදන වෙන් ප්‍රතිපාදන මගින් රු. 1,332,757,000 ක කරගත යුතුවීම. වුවද, රජයට වැය සලසා නොතිබූ ධරණ නොවන ලෙස බව සහ 2021 ප්‍රතිපාදන වෙන්කර තිබුණද කාලසීමාව තුළ එම මුදලින් එම කාර්යයන් ජූලි මසදී රු.144,433,309 ක් එනම් සමස්ත බැඳීමකින් තොරව ප්‍රතිපාදන විදේශීය සමාගමක් සලසා ඇති මගින් ඉටු කිරීම නිසා බව. ප්‍රතිපාදන ඉතිරි වූ බව. ඉඩම් පවරා ගැනීම කටයුතු 2018 වර්ෂයේ ආරම්භ කර ඇති බව සහ වන්දි ගෙවීම් කටයුතු සඳහා වන්දි පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට 2020 වර්ෂයේ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය නිසා ඉටුකිරීමට නොහැකි වූ බව.
06. මාතර කතරගම දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය ඉඩම් පවරා ගැනීමට යටතේ විධිමත් ආකාරයට පවරාගත් හේතු වූ කාර්යයන් දෙපාර්තමේන්තුවේ තවදුරටත් ඉඩම්වලට අමතරව පැවරුම් ඔප්පු කොන්ත්‍රාත්කරු ලවා පරීක්ෂණ ඉඩම්වලට අමතරව පැවරුම් ඔප්පු කොන්ත්‍රාත්කරු ලවා පරීක්ෂණ කටයුතු 62 ක් යටතේ එකතුව ඉටුකරවා ගැනීම යොදවා වහාම කෙරෙමින් රු.57,580,854 ක් වූ අක්කර 4 කඩිනම් කිරීම. පරීක්ෂණයක් පවතී. පර්චස් 31.37ක ඉඩම් ප්‍රමාණයක් සිදුකරන බව. අතරමැදි ගැණුම්කරුවන්ගෙන් ලබාගෙන තිබුණු අතර, ඒවා ව්‍යාපෘති කටයුතු සඳහා භාවිතා නොකර නිෂ්කාර්යව පැවතීමට කටයුතු කර තිබුණි.

07. මාතර කතරගම දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී දේශීය කිරීමේදී රජයට වඩාත් ව්‍යාපෘතියට අවශ්‍ය ලබාගතව ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී දේශීය වන අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමේදී දේශීයව වාසිසහගත හැකිව තිබූ ආර්ථිකයට උපරිම අගයක් වාසිසහගත වන පරිදි ගැනීමේදී දේශීයව වාසිසහගත එකතුකළ හැකිවනසේ මෙම කටයුතු කලයුතු වීම. ලබාගත යුත්තේ තත්වයන් ව්‍යාපෘතිය සිදුකල යුතු වුවත් කුමන අමුද්‍රව්‍යයන් පිළිබඳ ව්‍යාපෘතිය සඳහා යොදාගත් අමුද්‍රව්‍ය පිළිබඳව හඳුනා අවදානය විදේශ රටවල්වලින් ආනයන කරන ගැනීමක් සිදුකර යොමුකර ලද එවාබව නිරීක්ෂණය විය. නොතිබූ බැවින් නොතිබුණි. කොන්ත්‍රාත්කරුට බලපෑමක් කල නොහැකි වූ බව.
08. මාතර කතරගම දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඇතිකර ගත් ණය ගිවිසුම අනුව 2013 අප්‍රේල් සිට 2017 අප්‍රේල් දක්වා වූ කාලසීමාව තුලදී ණය ලබාගෙන අවසන් කලයුතු වුවත් ඒ අනුව කටයුතු නොකිරීම හේතුවෙන් රු.මිලියන 2,207.6 ක විදේශ විනිමය අලාභයක් සිදුවී තිබුණි. ගිවිසුම ප්‍රකාරව කටයුතු කිරීම තුලින් රජයට හා විදුලි පද්ධති ඇතුලත් වී නොතිබූ කටයුතු තත්වයන් අවම බැවින් 2017 වර්ෂයේ සිට ව්‍යාපෘති තුලින් මූල්‍ය කාලසීමාව වෙනස්කර අලාභයක් සිදුව ඇතිබව. ගිවිසුම් ප්‍රකාරව කටයුතු නොකිරීම හේතුවෙන් මූල්‍ය කාලසීමාව වෙනස්කර අලාභයක් සිදුව ඇත.
09. භාණ්ඩ සමීක්ෂණයේ දී ඇති වූ මුදල්රෙගුලාසි හා ලැබී උනතාවන් සහ 2022 ජනවාරි අතිරික්ත සම්බන්ධ මාසයේදී උනතා සහ අතිරික්ත ඇති අනුමැතිය ප්‍රකාරව අතිරික්ත සම්බන්ධ මාසයේදී සම්බන්ධයෙන් වගකිවයුතු කටයුතු කලයුතු සේම මේවන විට විමසීම කොටසක් නිලධාරීන් විසින් කරුණු පැහැදිලි කිරීමට අවශ්‍ය අපහරනය අපහරනය කරගෙන ඉදිරි පියවර ගැනීමට සැලසීමට අවශ්‍ය පිළිතුරු ලබාගෙන කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණු අතර අති බව හා ඒ අනුව කටයුතු කර ප්‍රයෝජනයට ගත නොහැකි භාණ්ඩ නිවැරදි කිරීම් සිදුකර තිබුණි. සම්බන්ධව ද පියවර ගෙන ඇති බව. ඇති වූ කොවිඩ් -19 තත්වය මත වෙන්දේසි කටයුතු මදක් ප්‍රමාද වුවද හැකි ඉක්මනින් නොතිබුණි.

අපහරණය කිරීමට
කටයුතු කරන බව.

10. 2019 පෙබරවාරි මස 28 දින කුරුණෑගල සාරිගම මාර්ගයේදී අනතුරකට ලක්වී තිබූ වාහනය සඳහා රු.1,300,000 ක ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කර තිබුණද රක්ෂණය කල වටිනාකම වෙළඳපල වටිනාකම වඩා අඩුවීම හේතුවෙන් ඌන රක්ෂණ දඩමුදල වන රු.366,666 ක මුදල ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබුණි.
- මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව කටයුතු කලයුතු වීම.
- රජයට අවාසිදායක නොවන පරිදි කටයුතු කරන බව.
- අළුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා ලක්දිව ඉංජිනේරු කම්පැනි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනය වෙත යොමු කිරීමට 2021.10.13 දිනැති ලිපිය පරිදි කටයුතු කර ඇත.
11. තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක කරා ළඟාවීම සඳහා අමාත්‍යාංශය විසින් අදාළ ඉලක්කයන් හඳුනාගැනීමට හා ඒවා මැනීමට අවශ්‍ය නිර්ණායක හඳුනාගැනීමට නිවැරදි දත්ත පදනමක් පැවතීම අත්‍යාවශ්‍ය වුවත්, ආයතනය විසින් තිරසර සංවර්ධන ඉලක්කයන්ට ළඟා වීම මැන බැලීම සඳහා නිවැරදි දත්ත පදනමක් බිහිකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.
- තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක හඳුනා ගැනීම හා ඊට අදාළ නිර්ණායක හඳුනාගෙන සංවර්ධන සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කලයුතු වීම හා ඊට අදාළ දත්ත පදනමක් ඇතිකර ගතයුතු වීම.
- අමාත්‍යාංශය මගින් 2021 අංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරී ක්‍රියාත්මක නොකරන සැලැස්ම බව, අනුබද්ධිත ආයතන මගින් කිරීමේදී හා සිදුකරන සංවර්ධන අයවැය ඇස්තමේන්තු වැඩසටහන් සැකසීමේදී නියාමනය, අධීක්ෂණය සහ ප්‍රගති කාර්ය සාධන සමාලෝචනය සිදු දර්ශක කරනු ලබන බව, ඇතුළත් අමාත්‍යාංශය සඳහා කිරීමට පිවර සකසන ලද ගෙන ඇත.
- ක්‍රියාත්මක සැලැස්මේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සඳහන් කර නොමැති බව, ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන අමාත්‍යාංශයේ

අනුබද්ධිත ආයතන
සහ ව්‍යාපෘති
ක්‍රියාත්මක කරන
ව්‍යාපෘති කාර්යාල
මගින් සකස් කර ඇති
ක්‍රියාත්මක සැලැස්මේ
අදාළ තීරසාර
සංවර්ධන ඉලක්කයන්
සඳහන් කර ඇති බව
සහ 2021- ක්‍රියාත්මක
සැලැස්ම සකස්
කිරීමේදී, ඉහත
අඩුපාඩු නිවැරදි
කිරීමට කටයුතු කර
ඇති අතර කාර්ය
සාධන දර්ශක (key
performance
indicators) ඇතුළත්
කර ඇත.

12. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය		2018	2019	2020	එකතුව
		රු.	රු.	රු.	රු.
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය	සුනරාවර්තන	12,342,887,000	14,563,700,000	942,878,000	27,849,465,000
	මූලධන	<u>9,872,513,000</u>	<u>13,770,800,000</u>	<u>16,026,292,000</u>	<u>39,669,605,000</u>
	එකතුව	<u>22,215,400,000</u>	<u>28,334,500,000</u>	<u>16,969,170,000</u>	<u>67,519,070,000</u>
සත්‍ය වියදම	සුනරාවර්තන	11,899,221,864	14,176,254,523	692,237,491	26,767,713,878
	මූලධන	<u>7,345,671,653</u>	<u>6,794,354,855</u>	<u>13,195,619,979</u>	<u>27,335,646,487</u>
	එකතුව	<u>19,244,893,517</u>	<u>20,970,609,378</u>	<u>13,887,857,470</u>	<u>54,103,360,365</u>
වසර අඟ ඉතිරිවීම්	සුනරාවර්තන	443,665,136	387,445,477	250,640,509	1,081,751,122
	මූලධන	<u>2,526,841,347</u>	<u>6,976,445,145</u>	<u>2,830,672,021</u>	<u>12,333,958,513</u>
	එකතුව	<u>2,970,506,483</u>	<u>7,363,890,622</u>	<u>3,081,312,530</u>	<u>13,415,709,635</u>

08. බලශක්ති අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 115

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්වගණනය කළ මතය
 2019 - තත්වගණනය කළ මතය
 2020 - තත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ගය	වර්තමාන තත්වය
<p>01. 2007 අප්‍රේල් 05 දිනැති අංක 33 දරන කළමනාකරණ සේවා වකුලේඛයේ 5.2 ඡේදය ප්‍රකාරව හිමිකම් නොලබන නිලධාරීන් සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරයේ විශේෂිත අනුමැතිය ලබාගැනීමකින් තොරව ප්‍රවාහන දීමනා ලබා දීම වෙනුවෙන් 2017 ජනවාරි මාසයේ සිට 2018 ඔක්තෝම්බර් මාසය අවසානය දක්වා රු.3,419,246 ක් වියදම් කර තිබුණි.</p>	<p>රජයේ වකුලේඛ, මාර්ගෝපදේශ විධිවිධාන අනුව කටයුතු කළ යුතුවීම.</p>	<p>2021 අංක 21 දරණ බනිජ තෙල් සම්පත් පනත ප්‍රකාරව බනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන ලේකම් කාර්යාලය (PRDS), ශ්‍රී ලංකා බනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය (PDASL) ලෙස 2021.10.08 දින ස්ථාපනය කරන ලද බව PDASL ට අදාළ සේවක සැකැස්ම (Cadre) සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇති බව සහ නුදුරේදීම කාර්ය මණ්ඩලයේ වැටුප් හා වේතන සම්බන්ධව කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව හා වැටුප් කොමිසම සමඟ එකඟතාවයකට පැමිණ නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරනු ලබන බව.</p>	<p>නිරීක්ෂණයන් මගින් මගින් දක්වා ඇති කරුණු පිළිබඳව ඉදිරියේ දී ඇති විය හැකි ගැටලු නිරාකරණය සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබුණද නිරීක්ෂණය මගින් පෙන්වා දී ඇති කරුණු මේ දක්වා නිවැරදි කර නොතිබුණි.</p>

02. 2018 වර්ෂය තුළ බනිප් තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අංශය විසින් රු. 2,000,000 ක් වූ ණය ආදායම්, අනන්තර නිලධාරීන් අතර ඒ සඳහා මුදල් රෙගුලාසි 113 (3) (ආ) සහ (ඇ) ප්‍රකාරව භාණ්ඩාගාර ලේකම්ගේ අවසරය ද ලබා ගෙන නොතිබුණි.
03. ඉන්ධන සැපයුමේ ගුණාත්මක තත්ත්වය ආරක්ෂාකිරීමට හා විශ්වාසනීයත්වය ඇතිකිරීමට හැකිවන පරිදි ප්‍රතිපත්ති වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති සම්පාදනය, පසුපරම් කිරීම හා ඇගයීම අමාත්‍යාංශයේ කාර්යයක් වුවද CPC සහ LIOC ආයතන දෙකම ආවරණය වන පරිදි විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් අමාත්‍යාංශය මගින් හඳුන්වා දී ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බවට තහවුරු නොවුණි.
- 2018 වර්ෂය තුළ මුදල් රෙගුලාසි රු. 2,000,000 ක් වූ ණය ආදායම අන්තර්මට (ආ) ප්‍රකාරව මේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා භාණ්ඩාගාර ලේකම් වෙත 2019.12.03 දින ලිපියක් අවසරය ලබා ගෙන නොතිබුණි.
- ඉන්ධන සැපයුමේ ගුණාත්මක තත්ත්වය හා විශ්වාසනීයත්වය ඇතිකිරීම සඳහා පහත ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බවට වාර්තා කර ඇත.
- 1) පිරවුම්හල් වෙත ඉන්ධන සැපයීමේ දී එහි සවිකර ඇති භූගත ටැංකි වලට පිරවීමට පෙර නියදි ලබා ගැනීම හා එම නියදි ඉන්ධන තොග විකුණා අවසන් වන තුරු ආරක්ෂිතව තබා ගැනීම. මෙතුලින් ඉන්ධන සම්බන්ධයෙන් යම් පාරිභෝගික පැමිණිල්ලක් ලැබුනහොත් පෙර ලබා ගත් ඉන්ධන නියදි රසායනාගාර වෙත යොමු කර පරීක්ෂා කිරීම
- මෙහිදී ගෙන ඇති පියවර බොහොමයක් ලංකා බනිප් තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ කටයුතු අධීක්ෂණය සඳහා පමණක් ඉලක්ක ගත වී ඇති අතර සමස්ත රටෙහිම ඉන්ධන සැපයුම කෙරෙහි ම අවධානය යොමු කොට නැති බව නිරීක්ෂණය වේ.

2) ඉන්ධන පිරවුම්හල්
මාසිකව සංස්ථාවට
අනුබද්ධ ප්‍රාදේශීය
පරිපාලකවරුන්ගේ
අධීක්ෂණයට ලක්
කිරීම.

3) කිරුම් මිණුම්
දෙපාර්තමේන්තුවේ
නිලධාරීන් විසින්
ඉන්ධන පිරවුම්හල්
වල භාවිතා කරනු
ලබන ඉන්ධන මනු
කරන යන්ත්‍ර වාර්ෂික
නිරීක්ෂණයකට ලක්
කිරීම.

4) සංස්ථාවේ
අභ්‍යන්තර විගණන
අංශය මගින් අහඹු
ලෙස තෝරාගත්
ඉන්ධන පිරවුම්හල්
හා පිරවුම් යන්ත්‍ර
පරීක්ෂාවට ලක්
කිරීම.

5) සංස්ථාවට අනුබද්ධ
ප්‍රාදේශීය
පරිපාලකවරුන්
විසින් ලබා ගන්නා
ඉන්ධන නියඳි
රසායනාගාර
පරීක්ෂණ වලට
භාජනය කර
ඉන්ධනවල තත්ත්වය
පරීක්ෂා කිරීම.

04. භූගෝලීය පිහිටීම අනුව මුළු අමාත්‍යාංශයේ අරමුණු ත්‍රිකුණාමල තෙල් ටැංකි ත්‍රිකුණාමල තෙල් ලෝකයේ ම අවධානය යොමු වී කරා ළඟා වන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ටැංකි සංවර්ධන ඇති ලෝකයේ දෙවන ගැඹුරුතම පරිදි ප්‍රමාණාත්මක 2022.01.10 දිනැති ව්‍යාපෘතිය වරාය වන ත්‍රිකුණාමලය වරාය අධිකෂණයක් සිදු කළ අමාත්‍ය මණ්ඩල අමාත්‍ය මණ්ඩල තුළ 1930 වර්ෂයේ සිට ස්ථාපිත යුතු වීම. සංදේශය මඟින් අමාත්‍ය මණ්ඩල කර ඇති තෙල් ටැංකි පද්ධතිය ප්‍රකාශයට පත්කරන ලදී. ප්‍රකාශයට පත්කර සෂ මීටර් 12,500 ක ධාරිතාවකින් යුත් ටැංකි 102 කින් හා අනෙකුත් ඒ අනුව ලංකා ඛණිජ තිබුණද යෝජිත ආශ්‍රිත පහසුකම්වලින් සමන්විත තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සංවර්ධන වේ. දැනට පවතින මුළු ටැංකි 99 (CPC) ලංකා ඉන්දියන් සැලස්මක් මේ කින් පහළ කොටසේ ටැංකි 14 ක් තෙල් සමාගම (Lanka දක්වා පිළියලකර ලංකා ඉන්දියානු තෙල් සමාගම (Lanka IOC PLC) ඒකාබද්ධව නොතිබුණි. භාවිතා කරනු ලැබේ. අතහැර දමා Trinco Petroleum නිබේන ඉහළ කොටසේ ටැංකි 84 Terminal (Pvt) Ltd සමාගම පිහිටුවා ඇත. නවීකරණය සඳහා මූලික තීරණ 2022.01.06 දිනැති ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව, ලංකා ගැනීමේ කටයුතු 2015 අප්‍රේල් 29 ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව (CPC) ලංකා ඉන්දියන් තෙල් සමාගම සංකීර්ණයේ සංවර්ධනය හා (Lanka IOC PLC) පුනරුත්ථාපනය සඳහා අවශ්‍ය Trinco Petroleum සිව් කටයුතු සිදුකර භාවිතයට ගැනීමට පාර්ශවික ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇති අතර ඒ අනුව ඉදිරි සංවර්ධන අනුප්‍රාප්තික කටයුතු කරගෙන යාමට නියමිතය.
05. සපුගස්කන්දේ තෙල් පිරිපහදුව අමාත්‍යාංශයේ අරමුණු දිනකට බැරල් 100,000 තෙල් පිරිපහදුව නවීකරණය හා පුළුල් කිරීමට කරා ළඟා කර ගැනීම කින් යුතු නව නවීකරණය හා මෙන්ම දේශීය අවශ්‍යතාවය සඳහා වන ප්‍රතිපත්ති, පිරිපහදුවක් පුළුල් කිරීමට සලකා නව පිරිපහදුවක් ස්ථාපිත වැඩසටහන් හෝ නව පිරිපහදුවක් සම්බන්ධයෙන් විද්වත් සහ ව්‍යාපෘති පිරිපහදුවක් සම්බන්ධයෙන් විද්වත් සහ ව්‍යාපෘති ප්‍රමාදයකින් තොරව ස්ථාපිත කිරීමට කමිටුවක් පත් කර තිබුණද තෙල් ඉටු කළ යුතු වීම. තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ මේ දක්වා

කිරීමට හෝ නව පිරිපහදුවක් ස්ථාපිත කිරීමට මේ දක්වා නොහැකිවී තිබේ.

(CPC) මූල්‍ය නොහැකිවී දායකත්වයෙන් සිදුකරන තිබේ. ලද අතර ඒ අනුව ඉදිකරනු ලැබීමට නියමිත නව පිරිපහදුවට සමගාමීව පවත්නා පිරිපහදුව සංවර්ධනය කිරීමටද සැලසුම් කර ඇති බව.

06. කන්කසන්තුරේ පිහිටි ඉන්ධන තොග ගබඩාව එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කර ගන්නා ලෙසට 2011 වර්ෂයේදී සිමෙන්ති සංස්ථාව විසින් ලංකා ඛනිජතෙල් තොග ගබඩා පර්යන්ත සමාගම වෙත දන්වා තිබූ දින සිට මේ දක්වා උතුරු පළාත සඳහා තොග ගබඩාව ස්ථාපිත කිරීමට නොහැකිවී තිබේ. තවද, 2016 ඔක්තෝබර් 19 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව සුදුසු ඉඩමක් සොයාගන්නා තෙක් පවතින තොග ගබඩාවම නවීකරණය හා පුළුල් කිරීම සිදු කර පවත්වාගෙන යාම සඳහා අනුමැතිය ලැබී තිබුණද මේ දක්වා එම ව්‍යාපෘතිය ඉටු කිරීමටද නොහැකි වී තිබුණි.

අදාළ කටයුතු කඩිනමින් සිදුකර හිඟ මුදල් නිරවුල් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.

මායිම් සලකුණු කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ දී තෙල් ටැංකි සහ බෙදාහැරීමේ පොම්ප එකිනෙකට දුරස්ථ පිහිටා තිබීමත්, දැනට සියලු පහසුකම් සියල්ල අක්කර 06 ක භූමි භාගය තුළ ඇතුළත් කිරීමට නොහැකිවීමත් නිසා ස්ථානය වෙනස් කිරීමට සිදුවී ඇති බැවින් සිමෙන්ති සංස්ථාවට ගෙවිය යුතු රු. මිලියන 142.98 ගෙවා නොමැත. ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් ඉඩම් කොටසක් ලංකා ඛනිජ තෙල් තොග ගබඩා සමාගම වෙත දීර්ඝ කාලීන බදු පදනම මත ලබා දීම සඳහා අනුමැතිය ලැබී ඇති බව.

07. 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට අවම වශයෙන් වසර 3 ක කාලයක් ඉක්ම වී තිබුණ කපා නොහල

හානි හා පාඩු කාලීනව ආවරණය කිරීමට හෝ පොත් වලින්

2020 වර්ෂය සඳහා පිළියෙළ කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශනයේ පාඩු 104 රුපු කටයුතු කර

ඉදිරියට ගෙන යන පාඩු හා අත්හැරීම් වශයෙන් එකතුව රු. 1,064,226ක් වූ රිය අනතුරු 17ක් වාර්තා කර තිබුණු අතර මේ වන විටත් මුදල් රෙගුලාසි 104 ප්‍රකාරව කටයුතු කර පාඩුව ආපසු අයකර ගැනීමට හෝ පොත්වලින් කපාහැරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

ඉවත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.

හා අත්හැරීම් පිලිබඳ ප්‍රකාශය යටතේ රු. 25,000 ට අඩු වටිනාකමින් යුතු සිදුවීම් 12 ක් වාර්තා වී ඇති අතර මෙම සිදුවීම් 12 සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂාකර බලා ප්‍රධාන ගණන් දීමේ නිලධාරියාගේ අනුමැතිය යටතේ පොත්වලින් කපාහැරීමට හැකියාවක් පවතී නම් එසේ සිදුකිරීමටත්, රු. 25,000 ට වැඩි හානි සම්බන්ධයෙන් වූ සිද්ධි 05 සඳහා ඉදිරියේදී පරීක්ෂාකර බලා සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටත් කටයුතු කරන බවක් දන්වා ඇත.

08. ශ්‍රී ලංකා සමුද්‍රීය ප්‍රදේශ ඉලක්ක කර ගෙන දීප ව්‍යාප්ත සමුද්‍රීය පාරසරික දත්ත එකතු කිරීමේ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතියක් දියත් කිරීම සඳහා බනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන ලේකම් කාර්යාලය හා නාරා අතර 2015.09.30 දින ගිවිසුමට එලබ 2018.09.28 දින වන විට ව්‍යාපෘතියේ මුළු කොන්ත්‍රාත් මිල වූ රු.37,165,283 ක් නාරා ආයතනය වෙත ගෙවා

අදාළ වෙබ් සර්වර් යන්ත්‍රය ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කඩිනම් කළ යුතුය

ශ්‍රී ලංකාවේ සමුද්‍රීය දත්ත ඇතුළත් ප්‍රදේශ ඉලක්ක කරගෙන වෙබ් සර්වර් දීප ව්‍යාප්ත සමුද්‍රීය යන්ත්‍රය ස්ථාපිත පාරසරික දත්ත එකතු කිරීමට මේ දක්වා කිරීමේ පර්යේෂණ නොහැකි තිබේ. ව්‍යාපෘතියක් දියත් කිරීම සඳහා ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ නියෝජිතායතනය හා එලබ් ගිවිසුමට සමගාමීව අදාළ දත්ත පද්ධතිය

නිලික. නමුත් දත්ත පිළිබඳ නිසි අවබෝධයකින් තොරතුරු පද්ධතිය මෙහෙයවිය හැකි පුහුණු නිලධාරීන් නොමැති වීම සහ අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් නොමැතිවීම හේතුවෙන් මෙම දත්ත ඇතුළත් වෙබ් සර්වර් යන්ත්‍රය ස්ථාපිත කිරීමට මේ වන විටත් නොහැකි වී තිබේ.

නඩත්තු කිරීමට හා වෙබ් සර්වර් යන්ත්‍රය (Server) පවත්වාගෙන යාමට උප ගිවිසුමකට එලැඹීමට අවශ්‍ය සාකච්ඡා කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව.

09. 2007 වසරේ දී සිදුකරන ලද ඛනිජ තෙල් 2019 වසරේ කුඩා ලංසු මෙම බිම් ජාත්‍යන්තර ලංසු කැඳවීම අනුව ගවේෂණය සිදු වටයක් M2 බිම් කොටස කොටසේ මණ්ණාරම් ද්‍රෝණියේ M2 කිරීමට ප්‍රමුඛතාවය වෙනුවෙන් නිවේදනය ගවේශණ කටයුතු ගවේෂණ බිම් කොටසේ ඛනිජ ලා සිදු කිරීමේ වැදගත් කරනු ලැබූ අතර ඒ සඳහා සිදුකිරීමට හෝ තෙල් ගවේෂණ කටයුතු සඳහා වැදගත්කම අදාළ ඉදිරිපත් කර තිබූ එකම හඳුනාගත් තෝරාගත් කෙයාර්න් ලංකා අංශ වෙත දැනුවත් සමාගම අදාළ යෝග්‍යතා නිධි දෙකෙහි පුද්ගලික සමාගම 2011 දී සිදුකල කලයුතු බව හා නිර්ණායක අනුව සුදුසු ස්වභාවික වායු කැනීම් අනුව ස්වභාවික වායු නිධි වියදම් සිදු කිරීමට මට්ටමක නොපැවති වාණිජමය දෙකක් ඇති බවට සොයා ගෙන පෙර අපේක්ෂිත බැවින් අදාළ කමිටු වශයෙන් තිබුණි. මෙම සමාගම මණ්ණාරම් ප්‍රතිඵල පිළිබඳ නිසි මගින් එම සමාගම සුදුසු නිපදවීම සඳහා ද්‍රෝණියේ පර්යේෂණ කටයුතු ඇගයීමක් හා ආයෝජකයකු ලෙස විධිමත් අතරමග නවතා 2015.10.15 දින විශේෂඥ දැනුම්කේ තෝරා නොගන්නා ලදී. වැඩපිලිවෙලක් ගිවිසුම අවසන් කර තිබුණි. සහිත පුද්ගලයකුගේ 2021 අංක 21 දරණ සකස්කිරීමට තවද මෙහි ගවේෂණ කටයුතු සහ නිර්දේශය මත බනිජතෙල් සම්පත් අමාත්‍යාංශය මේ ස්වභාවික වායු වාණිජමය සැලසුමක් සහිතව සිදු පනතේ විධිවිධාන වනවිටත් අපොහොසත් වී වශයෙන් නිපදවීම සඳහා අලෙවි ප්‍රකාරව මේ වනවිට M2 අපොහොසත් වී කිරීමට 2016 වර්ෂයේ දී බිම් කොටස ගවේෂණ තිබේ. ජාත්‍යන්තර තරගකාරී ලංසු හා ස්වභාවික වායු වාණිජමය වශයෙන් කැඳවීම මගින් IHG Global වාණිජමය වශයෙන් නිපදවීම සඳහා අදාළ නිපදවීම සඳහා අදාළ සකස් කරමින් පවතී. M2 බිම් සමාගම තෝරාගෙන 2016 කොටස සංවර්ධනය කිරීමේ විකල්ප යෝජනා දෙසැම්බර් මස සිට 2018 ඉදිරිපත් කොට අගෝස්තු දක්වා අලෙවිකරන කිරීමේ විකල්ප යෝජනා ව්‍යාපාරයක් දියත් කිරීම සඳහා කොට

ඇ.ඩො. 300,000 ක් එනම් රු. 46,610,853 ක දරා තිබුණි.

එතැන් සිට මේ දක්වා අමාත්‍යාංශය විසින් මෙම බිම් කොටසේ ගවේෂණ කටයුතු සිදුකිරීමට හෝ හඳුනාගත් නිධි දෙකෙහි ස්වභාවික වායු වාණිජමය වශයෙන් නිපදවීම සඳහා විධිමත් වැඩපිලිවෙලක් සකස්කිරීමට අපොහොසත් වී තිබේ.

වාර්තාවක් සකස් කිරීමට ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂඥයකු උපදේශකවරයෙකු වශයෙන් මාස 3 ක කාලයක ගිවිසුමකට යටත්ව මෙම අධිකාරියට බඳවාගෙන ඇති අතර එම වාර්තාව ඔහු විසින් සකස් කොට නිමකිරීමට නියමිතය. ඒ තුලින් M2 බිම් කොටසෙහි ගවේෂණ හා නිෂ්පාදන කටයුතු ක්‍රමවත්ව සිදුකිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගනු ඇති බව.

2018 වසරේ අගෝස්තු මස IHS Global සමාගම සමග පැවති අලෙවි ප්‍රවර්ධන කටයුතු සඳහා වූ ගිවිසුම අවසන් වී ඇති අතර ඉන්පසු එම සමාගම කිසිදු අලෙවි ප්‍රවර්ධන කටයුත්තක් සඳහා යොදාගෙන නැති බව.

- | | | | | |
|-----|--|---|--|---|
| 10. | <p>2012 වර්ෂයේ දී ආරම්භ කළද, මණ්නාරම් ද්‍රෝණිය ආශ්‍රිතව ගුවන් ගතව සිදුකරන ගුරුත්ව හා වුම්බක සමීක්ෂණ මගින් දත්ත රැස්කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය කඩිනම්ව නිමකිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට අමාත්‍යාංශය අසමත්ව තිබූ අතර 2019 අගෝස්තු මස 15 වන දින Bell Geospace සමාගම</p> | <p>අදාළ සම්පත් හඳුනා ගැනීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගත යුතුය</p> | <p>2019 අගෝස්තු මස 15 වන දින එළඹී ගුවන් ගතව සිදු කරන ගුරුත්ව හා වුම්බක ක්ෂේත්‍ර සමීක්ෂණ මගින් දත්ත එක්රැස් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධ ගිවිසුම් ප්‍රකාරව Bell Geospace සමාගම</p> | <p>මේ දක්වා ගුරුත්ව හා වුම්බක සමීක්ෂණ මගින් දත්ත රැස්කිරීමේ කටයුතු අවසන්කර ඇති බවට තහවුරු නොවුණි.</p> |
|-----|--|---|--|---|

එළඹී ගිවිසුම් ප්‍රකාරව එහි කටයුතු 2020 තුළ අවසන් වියයුතුව තිබුණද මේ දක්වා එම කටයුතු අවසන්කර ඇති බවට තහවුරු නොවුණි.

විසින් 2021 අගෝස්තු මස 23 දින අදාළ දත්ත රැස්කිරීමේ කටයුතු කාවේරි හා මන්නාරම් ද්‍රෝණියේ ආරම්භ කරන ලද බව හා මේ වන විට එම දත්ත අර්ථ නිරූපණය, සැකසීම යනාදී කටයුතු සිදු කරමින් පවතින බව.

11. අමාත්‍යාංශයට සෘජුවම අදාළ වන නිරසර සංවර්ධන අරමුණ ලෙස “දැරිය හැකි පිවිතුරු බලශක්තිය” හඳුනාගෙන තිබුණ ද එම නිරසර සංවර්ධන අරමුණ ඉටුවන ආකාරයට කිසිදු ව්‍යාපෘතියක් සැලසුම් කර හෝ ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවට තහවුරු නොවුණි.

<p>නිරසර සංවර්ධන අරමුණු, ඉලක්ක හා එම ඉලක්ක ළඟාවිය යුතු සංධිස්ථානයන් ද ඉලක්කම මත ළඟාවීම මැන බැලීම සඳහා වන දර්ශකයන් ද හඳුනාග ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු අතර මේ පිළිබඳව අභ්‍යන්තර වකුලේඛ /මගපෙන්වීම් මගින් උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශව දැනුවත් කිරීමත්, දත්ත රැස් කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ස්ථාපිත කිරීමත් කළ යුතු වේ.</p>	<p>2019 වර්ෂයේ දී නිරසර සංවර්ධන අරමුණු හඳුනාගෙන තිබූ අතර 2020 හා 2021 වර්ෂවලදී අමාත්‍යාංශය මගින් සකස්කරන ලද ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම තුළ එම අරමුණු වලට අදාළව ව්‍යාපෘති ඇතුළත් කර ක්‍රියාත්මක කරන ලද බව සහ 2022 වර්ෂයේ දී ද ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම තුළ ව්‍යාපෘති ඇතුළත් කර ක්‍රියාත්මක කෙරෙමින් පවතින බව.</p>	<p>නිරසර සංවර්ධන අරමුණ ඉටුවන ආකාරයට කිසිදු ව්‍යාපෘතියක් සැලසුම් කර හෝ ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවට තහවුරු නොවුණි.</p>
---	--	---

12. අමාත්‍යාංශය විසින් ඉහත කාර්යය සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන හඳුනාගෙන නොතිබුණු අතර අමාත්‍යාංශයේ දැනට පවතින භෞතික සම්පත් හා කාර්ය

<p>නිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක ළඟා වීම සඳහා අවශ්‍යය මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන සහ මානව හා භෞතික සම්පත්</p>	<p>අමාත්‍යාංශය නිරසර මේ දක්වා මූල්‍ය සංවර්ධන ඉලක්ක ලෙස ප්‍රතිපාදන ඇති හඳුනාගෙන ව්‍යාපෘති සඳහා 2019 වර්ෂයේ අයවැය අමාත්‍යාංශයේ</p>	<p>මේ දක්වා මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන හඳුනාගෙන නොතිබුණු අතර අමාත්‍යාංශයේ</p>
---	--	--

මණ්ඩලය ඒ සඳහා යොදවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් හා තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක ලභාකරගැනීමට අදාල කාර්යයන් නියාමනය සඳහා ක්‍රමවේදයක් හඳුනාගෙන ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

හඳුනාගත යුතු අතර එම සම්පත් යොදා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් ස්ථාපිත කළ යුතුය

ඇස්තමේන්තු සකස් කර තිබුණද ඒ සඳහා ප්‍රතිපාදන ලැබී නොමැති බව.

දැනට පවතින භෞතික සම්පත් හා කාර්ය මණ්ඩලය ඒ සඳහා යොදවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් හා තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක ලභාකරගැනීමට අදාල කාර්යයන් නියාමනය සඳහා ක්‍රමවේදයක් හඳුනාගෙන ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

13. තාත්වික සේවා මට්ටමක් පවත්වාගැනීමට හා සේවක සංඛ්‍යාව පිළිබඳ සමාලෝචනයක් නොහැකිවීම අමාත්‍යාංශයේ මාණ්ඩලික ශ්‍රේණි, තෘතීය මට්ටම, ද්විතීක මට්ටම ඇතුලු මට්ටම්වල අඛණ්ඩව පැවතුණි.

කාර්යයමණ්ඩල උග්‍රතාවය අමාත්‍යාංශයේ කාර්යසාධනයට අහිතකර බලපායි නම් පුරප්පාඩු හෝ එසේ නොවේ නම් කාර්යය මණ්ඩල සංඛ්‍යාව සංශෝධනය කිරීමට කටයුතු කළ යුතුවීම.

87 දෙනෙකුගෙන් යුත් කාර්යය මණ්ඩලය අත්‍යවශ්‍ය කාර්යය මණ්ඩලයක් වන අතර, ප්‍රමාණවත් ඉඩකඩ නොමැති වීමේ හේතුවෙන් පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කර ගැනීමට නොහැකි වී ඇති බව.

සියලුම මට්ටම්වල පුරප්පාඩු තව දුරටත් පවතී. පුරප්පාඩු තව දුරටත් පවතී. පුරප්පාඩු සහිත වෙනත් ස්ථානයකට රැගෙන යාමට සුදුසු ස්ථානයක් සොයා බලමින් පවතින බව.

14. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

<u>විස්තරය</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>එකතුව</u>
	රු.	රු.	රු.	රු.
ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදනය පුනරාවර්තන	243,930,000	190,600,000	165,700,000	600,230,000
මූලධන	84,100,000	62,600,000	4,200,000	150,900,000
මුළු වියදම	328,030,000	253,200,000	169,900,000	751,130,000
සත්‍යවියදම				
-පුනරාවර්තන	217,103,227	156,927,715	163,661,308	443,364,535
මූලධන වියදම	59,856,631	12,470,038	2,627,403	74,954,072
මුළු වියදම	276,959,858	169,397,753	166,288,712	518,318,608
වසර අග ඉතිරිවීම්				
-පුනරාවර්තන වියදම	26,826,773	33,672,284	2,038,691	62,537,748
මූලධන වියදම	24,243,369	50,129,961	1,572,596	75,945,926
මුළු වියදම	51,070,142	83,802,245	3,611,287	138,483,674
ප්‍රමාණාත්මක ආදායම්	100,700,000	92,000,000	115,800,000	308,500,000
-ඇස්තමේන්තුගත ආදායම				
සත්‍ය ආදායම	124,000,069	123,418,859	113,595,168	361,014,096

09. වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 116

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය - 2020 - තත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	විසින් ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්වය
<p>01. මූල්‍ය ප්‍රකාශනයේ බැඳීම් සහ බැරකම් පිළිබඳ ප්‍රකාශනයේ බැඳීම් සහ බැරකම් නොමැති බව සඳහන් කර තිබුණද, 2021 වර්ෂයේ ගෙවීම් සම්බන්ධ නියැදි පරීක්ෂාවේදී 2020 වර්ෂයට අදාළ රු. 4,416,559 ක ගෙවීම් 2021 වර්ෂයේ ජනවාරි සහ පෙබරවාරි මාස තුළදී ගෙවා ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.</p>	<p>බැඳීම් සහ බැරකම් නිවැරදිව හඳුනාගෙන මූල්‍ය ප්‍රකාශනයේ බැඳීම් සහ බැරකම් පිළිබඳ ප්‍රකාශනයේ දැක්විය යුතු වේ.</p>	<p>වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නැත.</p>	<p>2021 වර්ෂයේදී ද බැඳීම් සහ බැරකම් හඳුනාගෙන නොතිබුණි.</p>
<p>02. විගණකාධිපතිවරයාට අවශ්‍ය වන පරිදි නිශ්චිත කාලසීමාවන් තුළ සියළුම විගණන විමසුම්වලට පිළිතුරු සැපයීම සිදු වන බවට ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී හා ගණන්දීමේ නිලධාරී විසින් සහතික විය යුතු වුවත්, 2020 වර්ෂය තුළ නිකුත් කළ විගණන විමසුම්වලට පිළිතුරු ලබා දී නොතිබුණි.</p>	<p>2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 38 වගන්තියේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතු වේ.</p>	<p>වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග දන්වා නැත.</p>	<p>විගණන විමසුම් සඳහා මේ දක්වාත් පිළිතුරු ලබා දී නොතිබුණි.</p>

03. 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට අමාත්‍යාංශය පවරා ගැනීම සඳහා වාහන 17 ක අයිතිය පැවති වාහන 19 ක අයිතිය පරිහරණය කරන කටයුතු කරමින් මේ දක්වාත් අමාත්‍යාංශය වෙත පවරාගෙන වාහන අමාත්‍යාංශය පවතියි. අමාත්‍යාංශය වෙත නොතිබුණි. වෙත පවරාගත යුතු වේ. පවරාගෙන නොතිබුණි.

04. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

	2020 එකතුව	

	රු.	රු.
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය		
- පුනරාවර්තන	682,220,000	682,220,000
- මූලධන	<u>2,837,880,000</u>	<u>2,837,880,000</u>
එකතුව	<u>3,520,100,000</u>	<u>3,520,100,000</u>
සත්‍ය වියදම		
- පුනරාවර්තන	588,475,069	588,475,069
- මූලධන	<u>2,225,656,938</u>	<u>2,225,656,938</u>
එකතුව	<u>2,814,132,007</u>	<u>2,814,132,007</u>
වසර අග ඉතිරිවීම්		
- පුනරාවර්තන	93,744,931	93,744,931
- මූලධන	<u>612,223,062</u>	<u>612,223,062</u>
එකතුව	<u>705,967,993</u>	<u>705,967,993</u>

10. මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 117

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ 2018
විගණකාධිපති මතය

- තත්ත්වගණනය කළ මතය

2019

- තත්ත්වගණනය කළ මතය

2020

- තත්ත්වගණනය නොකළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණ

විගණකාධිපති
ගේ නිර්දේශය

ආයතනය විසින් ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන
ගනුලැබූ තත්ත්වය
වැළැක්වීමේ
පියවර

<p>01. අමාත්‍යාංශයේ ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමේ දුර්වලතා හේතුවෙන් මූලික වියදම් ඇස්තමේන්තු හා සංශෝධන වියදම් ඇස්තමේන්තු අතර විචලතාවය 3කදී පහත පරිදි වර්ධනය වී තිබුණි. 2020 වර්ෂයේදී සියයට 25 සිට සියයට 1750 දක්වා පරාසයක පැවතුණි.</p>	<p>නීතිපතා සංශෝධනයන්ට ලක් නොවන සේ වර්ෂයේ වියදම් ඇස්තමේන්තු නිසි පුරෝකථනයකින් යුක්තව සැකසිය යුතුය.</p>	<p>සියළුම අංශ වෙත හැකි සෑම අවස්ථාවකදී නිවැරදි තොරතුරු දත්ත පදනම් කර ගනිමින් ඇස්තමේන්තු සකස් කරන ලෙස දැන්වීම.</p>	<p>අනෙකුත් වර්ෂ සමග සසඳා බැලීමේදී පහත සඳහන් පරිදි 2021 වර්ෂයේදී සමස්ත වාර්ෂික විචලතාවය අවම මට්ටමක පවත්වා ගැනීමට හැකිවී ඇත.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><u>වර්ෂය</u></th> <th style="text-align: center;"><u>සමස්ථ විචලතාවය</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2018</td> <td style="text-align: center;">53.50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: center;">57.22</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2020</td> <td style="text-align: center;">18.93</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2021</td> <td style="text-align: center;">12.96</td> </tr> </tbody> </table>	<u>වර්ෂය</u>	<u>සමස්ථ විචලතාවය</u>	2018	53.50	2019	57.22	2020	18.93	2021	12.96
<u>වර්ෂය</u>	<u>සමස්ථ විචලතාවය</u>												
2018	53.50												
2019	57.22												
2020	18.93												
2021	12.96												

<p>02. අමාත්‍යාංශය විසින් නිසි පුරෝකථනයකින් තොරව ඇස්තමේන්තු සැකසීම හේතුවෙන්</p>	<p>නිසි පුරෝකථනයකින් යුක්තව වැය ඇස්තමේන්තු සැකසිය යුතුය.</p>	<p>යාවත්කාලීනව අක්මුදල් නොලැබීම නිසා සැලසුම් කල පරිදි කාර්යයන් සිදු</p>	<p>ලැබෙන සීමිත අක්මුදල් ප්‍රමුඛතාවය ලබා දිය යුතු කර්යයන් පදනම් කර ගනිමින් අක්මුදල් නිකුත් කරන බව.</p>
---	--	---	---

2018 සහ 2019 වර්ෂ වලදී පිළිවෙලින් වැය විෂයන් 57 කට සහ 72 කට අදාලව සියයට 25 සිට සියයට 99 දක්වාද 2020 වර්ෂයේදීද වැය විෂයන් 17 කට අදාලව සියයට 25 සිට සියයට 72 දක්වාද ශුද්ධ ප්‍රතිපාදන ඉතිරි වී තිබුණි.

කිරීමට නොහැකි වීම මත ඇතැම් වැය විෂයන්ගේ ඇස්තමේන්තු ගත වැඩ සම්පූර්ණයෙන් ඉටුකර ගැනීමට නොහැකි වී ඇති බව සහ වර්ෂය අතරතුර නැවත සලකා බලමින් ප්‍රමුඛතාවය ලබා දිය යුතු කාර්යයන් සඳහා ප්‍රතිපාදන මු.රෙ.66 යටතේ ගලපමින් සීමිත ප්‍රතිපාදන උපරිමයෙන් කළමනාකරණය කරගැනීමට කටයුතු කිරීම.

03. අමාත්‍යාංශය මගින් නිවැරදිව වාර්ෂික 2021 වර්ෂයේදී ඇස්තමේන්තු කර තිබුණු ප්‍රතිපාදන වැඩි ප්‍රමාණයක් වෙනත් වැය විෂයන්ට මැරූ කිරීම අනෙක් වර්ෂයන්ට සාපේක්ෂව අඩු වී ඇත.
- 2018 සහ 2019 වසර හඳුනාගත් වියදම් ඇස්තමේන්තු මගින් හඳුනාගනු ලැබූ වැඩ සේවා හා සැපයීම් සඳහා ප්‍රමාණවත් අක්වුදල් නොලැබීම මත සැලසුම්ගත පරිදි කටයුතු කිරීමට නොහැකි වීම මත 2021 වර්ෂයේදී ඇස්තමේන්තු කර තිබුණු ප්‍රතිපාදන වැඩි ප්‍රමාණයක් වෙනත් වැය විෂයන්ට මැරූ කිරීම අනෙක් වර්ෂයන්ට සාපේක්ෂව අඩු වී ඇත.
- 2021 වර්ෂයේ වැය විෂයන් පහක පමණක් මුළුමනින්ම ප්‍රතිපාදන වෙනත් වැය විෂයන්ට මාරුකර තිබූ අතර එහි වටිනාකම රු.මිලියන 51 කි. එමෙන්ම වෙන්වූ ප්‍රතිපාදන සියයට 60 කට වැඩි ප්‍රතිශතයක්

විෂයන් තුළ කිසිදු විෂයක් නොදරා සම්පූර්ණයෙන්ම මුදල් රෙගුලාසි 66/69 මඟින් වෙනත් වැය විෂයයන් වෙත මාරු කර තිබුණි. තවද, 2020 වර්ෂයේදී වැය විෂයන් 20 ක් වෙනුවෙන් වෙන්කර තිබූ රු.මිලියන 51,575.99 ක ප්‍රතිපාදන තුළින් රු.මිලියන 45,388.06 ක ප්‍රතිපාදන එනම් සියයට 88 ක් මුදල් රෙගුලාසි 66/69 මඟින් වෙනත් වැය විෂයයන් වෙත මාරු කර තිබුණි.

කලින් හඳුනාගත් වැඩ/සේවා සැපයීම 100% ඉටුකිරීමට වෙනත් වැය විෂයන්ට මැරූ කිරීම සැලකීමේදී එය වැය විෂයන් 12 කදී රු.මිලියන 604 ක් පමණි. නොහැකි බව සහ අත්‍යාවශ්‍ය නොවැළැක්විය හැකි ගෙවීම් හා සැපයීම් සඳහා පමණක් ඇස්තමේන්තුගත කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම හා ඒකකවලට උපදෙස් ලබා දී ඇති බව.

04. 2019 වර්ෂයේදී වැය විෂයයන් 12 කට අදාළව මුදල් රෙගුලාසි 66/69 මාරු කිරීම් යටතේ සලසාගෙන තිබූ රු.මිලියන 5,076.6 ක එකතු වටිනාකමින් යුත් අතිරේක ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය නොකිරීම හේතුවෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම

නිවැරදිව හඳුනාගත් විෂයදම් අවශ්‍යතාවයන්ට අදාළව පමණක් ඇස්තමේන්තු කලද අවශ්‍යතාවයන්ට ප්‍රමාණවත් අක්මුදල් නොලැබීම හා පමණක් අය වැය ගෙවීම් සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඇස්තමේන්තු විදේශ වැය විෂයන්ගේ බිල්පත් සකස් කරන ලෙස ගිණුම්ගත නොවීම , වසංගත සියළුම ගිණුම් තත්ත්වයන් වැනි අමාත්‍යාංශයේ ඒකක දැනුවත් කර පාලනයෙන් බැහැර කරුණු හේතු ඇති බව. කොට ගෙන ඇතැම් වැය විෂයන්ගේ ප්‍රතිපාදන ඉතිරිවීම් සිදුවන බව.

ඉතිරි වී තිබූ අතර
 2020 වර්ෂයේ දී වැය
 විෂයයන් 17 කට
 අදාළව රු.මිලියන
 22,838.64 ක
 අතිරේක ප්‍රතිපාදන
 වලින් රු.මිලියන
 19,296.68 එනම්
 සියයට 84 ක
 ප්‍රතිපාදන ඉතිරි වී
 තිබුණි.

05. දක්ෂිණ අධිවේගී දක්ෂිණ අධිවේගී සේවා ප්‍රදේශයක් අධිවේගී මාර්ග පද්ධතියම සලකා මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ මාර්ග දිගුව යනු අධිවේගී බලා හා ඒ පිළිබඳව විශේෂ ශක්‍යතා වාර්තාවේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා මාර්ගයක ප්‍රධානම අධ්‍යයනයක් කර සේවා අවශ්‍ය වන 8.33 වගන්තියට සේවා ප්‍රදේශයන් අයිතමයක් බැවින් ස්ථාන පිළිබඳ සොයා බැලීමේ අනුව, සේවා සකස්කිරීම සඳහා නව සේවා ප්‍රදේශය කටයුතු සිදුවෙමින් පවතී. ප්‍රදේශයන් කිහිපයක් අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ඉදි කිරීම සඳහා හඳුනාගෙන තිබුණද සලසා ගත යුතුය. අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සේවා සැපයුම් වෙන් කිරීමට කටයුතු සිදු කරන ප්‍රදේශයක් ඉදිකිරීම කළමනාකරණ මාර්ග සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ලෙස මාර්ග සැලැස්මක් හෝ මූල්‍ය සංවර්ධන ප්‍රතිපාදනයන් සිදු කර අධිකාරිය වෙත නොතිබුණි. ඒ අනුව දැනුම් දී ඇති බව. දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ 46 වන කිලෝමීටරයෙහි පිහිටි වැලිපැන්ත සේවා මධ්‍යස්ථානයෙන් අනතුරුව හම්බන්තොට දක්වා කි.මී.176 ක් ගමන්

කරන මඟි ජනතාවට
සේවා සැපයුම්
සැලසීම ගැටළු
සහගත තත්ත්වයක්
පැවතුණි.

06. දක්ෂිණ අධිවේගී තාක්ෂණික දක්ෂිණ අධිවේගී ගමන් කිරීමේ ගුණාත්මකභාවය
මාර්ග දිගුව පිරිවිතර මාර්ග දිගුව පරික්ෂා කිරීමේ පරික්ෂාව වන
ව්‍යාපෘතියේ 03 සහ සැකසීමේදී ව්‍යාපෘතිය අදියර ජාත්‍යන්තර රළු බව දර්ශකයේ
04 අදියරයන්හි මාර්ගවල 03 හා 04 හි මාර්ග මිනුම් (IRI) තාක්ෂණික
අධිවේගී මාර්ගයේ ධාවනය වන වල ගමන් කිරීමේ පිරිවිතරයේ සඳහන් සීමාව තුළ
ජාත්‍යන්තර රළු බව වාහනවල ධාවන ගුණාත්මකභාවය පවතී.
පිළිබඳ දර්ශකය තත්ත්වය පරික්ෂා කිරීමේ
කිලෝමීටරයකට සහතිකවීමට පරික්ෂාව වන
මීටර් 1.5 – 2.3 ක අවශ්‍ය විධිවිධාන ජාත්‍යන්තර රළු බව
පරාසයක පැවතිය යුතු සලසා ගත යුතුය. දර්ශකයේ මිනුම්
අතර තාක්ෂණික (IRI) තාක්ෂණික
පරික්ෂණ අනුව එම පිරිවිතරයේ සඳහන්
දර්ශකයන් ලභා සීමාව තුළ පවතින
කරගෙන තිබුණද, බව.
අධිවේගී මාර්ගයේ
සමහර කොටස්වල
මාර්ගයේ සුමටතාවය
ධාවනය වන මෝටර්
රථ වල යහපත් ධාවන
තත්ත්වය පවත්වා
ගැනීම සඳහා
ප්‍රමාණවත් වී
නොතිබුණි.

07. දක්ෂිණ අධිවේගී ඉදිරි ව්‍යාපෘති ව්‍යාපෘති සැලසුම් මුල් ගිවිසුමේ සඳහන් රේඛ ගනන් පදනම්
මාර්ග දිගුව අදියර 01 සැලසුම්කරනයේ කිරීමේදී එහි මූලික කරගෙන කොන්ත්‍රාත් අයතනය වෙත
යටතේ දෝෂ දී සියළු අවශ්‍යතා අවධියේදීම විෂය ගෙවීම කිරීම නිසා අමතර පිරිවැයක්
දැනුම්දීමේ කාලය සහ සලකා බැලිය පටය හඳුනාගෙන දැරීමට සිදුවී නොමැති බව.
ණය කාලය 2020 යුතුය. ප්‍රතිපාදන වෙන්කර

නොවැම්බර් 08 දිනෙන් අවසන් වුවද, ශක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තාවේ අන්තර් හුවමාරුවක් ඉදිකිරීමේ ස්ථානයක් ලෙස හඳුනා නොගත් කපුදුව ප්‍රදේශයේ අර්ධ අන්තර් හුවමාරුවක් රු. මිලියන 459.8 ක පිරිවැයකට ඉදිකිරීමට 2020 නොවැම්බර් 10 දිනැති තීරණ මත පදනම්ව ආරම්භ කර තිබුණි. සැලසුම් අදියරේදී මෙම හුවමාරුව හඳුනාගෙන තිබුණේ නම්, මේ සඳහා වන පිරිවැය අවම කර ගත හැකිව තිබුණි.

ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය ඉදිරිපත් කළ යුතු බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත දැනුවත් කරන බව.

08. ඉහත ව්‍යාපෘතියට අපේක්ෂිත දෝෂ වගකීම් ව්‍යාපෘතියේ දෝෂ වගකීම් කාලය අදාළ දෝෂ වගකීම් කාලය තුළ කාලයෙන් පසුව 2020 නොවැම්බර් 08 දින අවසන් කාලයෙන් පසුව වුවද ඉදිකිරීම් නිම ඉටුකළ යුතු වුවත් ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු නව අන්තර් හුවමාරුව කිරීමට අවශ්‍ය අතවශ්‍ය කාර්යයන් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා තවත් ඉදිකිරීමේ විෂය පථය මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන සඳහා උපදේශන පියවරයන් රාශියක් පසුකළ යුතුය වෙනස් කිරීම සලසා ගත යුතුය. ආයතනය හා කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමෙහි මේ හේතුවෙන් 2020 ව්‍යාපෘති කාර්යාලය සම්බන්ධයෙන් ලබාදී ඇති කාල දෙසැම්බර් 31 දක්වා ක්‍රියාත්මක විය යුතු සීමාවන් හා කොන්දේසි අනුව උපදේශන සේවා බව සහ එම කාලය කොන්ත්‍රාත් බැඳීම් ඉදිකිරීම අප්‍රේල් සඳහා රු. මිලියන 21.38 ක සහ ව්‍යාපෘති කළමනාකරනය ඇති බැවින් 30 දිනට පෙර සම්පූර්ණකල යුතුව පැවතුණු බව. කපුදුව අන්තර් හුවමාරුව 2021 අප්‍රේල් මස මුල්

සඳහා රු. මිලියන 17.05 ක අමතර පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වී තිබුණි.

උපදේශන හා පොදු සතිය තුළ අවසන් කරන ලද බව, කාර්යය වියදම් මෙම සියළු කටයුතු සඳහා කොට්ඨාස වෙනුකවත් අමතර 19 තත්ත්වය අහිතකර ලෙස බලපෑ වියදමක් දැරීමට අතර එම තත්ත්වය 2021 මාර්තු සිදුවී නොමැති බව. අවසන් සතියේ සිට ව්‍යාපෘතියේ ඒසේම මෙවැනි කටයුතු වලට දැඩිව බලපාන ලද අවශ්‍යතාවයන් බව සහ අමතර කාර්යය සඳහා අමතර මණ්ඩලයක් යොදවා ගැනීමකින් ප්‍රතිපාදන සලසා තොරව මෙම අන්තර් හුවමාරුවේ ගැනීමට සටහන් ඉදිකිරීම් කටයුතු උපදේශන කරගෙන ඇති බව. ආයතනය හා ව්‍යාපෘති කාර්යාලය මගින් නිම කරන ලද බව.

09. පහසුකම් සපයන ව්‍යාපෘතියේ කොන්ත්‍රාත් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ග දිගුව ගොඩනැගිලි කටයුතු සඳහා පිරිවිතර පිළියෙළ ව්‍යාපෘතිය - අදියර 1ට අයත්ව තිබූ රු.මිලියන 185 ක ස්ථිර ස්ථිර කිරීමේදී ඒ සඳහා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය අධිවේගී පිරිවැයක් යටතේ ගොඩනැගිලි මනා නිපුණත්වයක් මාර්ග මෙහෙයුම් නඩත්තු ස්ථිර පදනමින් ඉදි ඉදිකිරීමේදී යුත් කාර්යය කළමණාකරණ අංශය වෙත භාරදී කර තිබුණද, එම ව්‍යාපෘතිය මණ්ඩලයක් ඇති අතර එම අංශය මගින් මෙම ගොඩනැගිලි වල අවසානයේ එම පිහිටුවීම හා දැනට වත්කම් පූර්ණ උපයෝජනයකට අපේක්ෂිත භාවිතය ගොඩනැගිලිවල ක්‍රියාත්මක වූ යොදවා ඇති බව. පිළිබඳ මූලික අපේක්ෂිත ව්‍යාපෘතිවල ඇති ව්‍යාපෘතිය අවසානයේ මූලික සැලැස්මක් හඳුනාගෙන පිරිවිතර දෝෂ ඒවායෙහි අපේක්ෂිත නිබිය යුතුය. පිරිවිතර පිළියෙළ උපයෝජනය පිළිබඳ කරන බව.

10. කොන්ත්‍රාත් ව්‍යාපෘතිය කොන්ත්‍රාත් තාක්ෂණික පිරිවිතර නිවැරදිව ලියකියවිලි වල සහ කළමනාකරණය ගිවිසුමේ සඳහන් පිළියෙල කිරීමට කටයුතු කරනු කොන්ත්‍රාත්කරුට සහ අධීක්ෂණය ක්‍රමවේදයන් අනුව ලැබේ. සපයන ඉංජිනේරු මනා ලෙස විය මෙම ගෙවීම් සිදුකර සලකුණු ඇත. කෙසේ උපදෙස් වල යුතුය.

අපැහැදිලි අර්ථ දැක්වීම් නිසා ජම්බාර (Piling) සහ ජම්බාර නොවන ව්‍යුහාත්මක කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන කොන්ක්‍රීට් පන්තිය පිළිබඳ පිරිවිතරයන් වෙනස් වීම හේතුවෙන්, ආරවුල් විනිශ්චය මණ්ඩලයේ තීරණය අනුව එය පිරිවැය ඉහළ යාමක් සහ ගෙවීම් ප්‍රමාදයක් හෝ අතපසු කිරීම වෙනුවෙන් වූ පොලී මුදලක් ලෙස කොන්ත්‍රාත්කරුට රු.මිලියන 129.11 ක අතිරේක ගෙවීමක් කිරීමට සිදු වී තිබුණි.

වෙනත් තාක්ෂණික පිරිවිතර සකස් කිරීමේදී ඒවා තවදුරටත් පරීක්ෂාකර සියළු දෝෂ නිවැරදිකරණ ලෙස දැනුම් දී ඇති බව.

11. දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ග දිගුව අදියර 02 යටතේ අධිවේගී මාර්ගය සාමාන්‍ය ජනතාවට විවෘත කරන අවස්ථාවේදී, ශක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තාවේ අන්තර් හුමමාරුවක් ඉදි කරනු ලබන ස්ථානයක් ලෙස හඳුනා නොගත් බැඳිගම ප්‍රදේශයේ ඉදිරි ව්‍යාපෘති සැලසුම්කරනයේ දී සියළු අවශ්‍යතා සලකා බැලිය යුතුය. නව බැඳිගම අන්තර්හුවමාරුව අන්තර්හුවමාරුව ඉදිකිරීම සඳහා වැඩි කාලයක් ගතවනු ඇති බැවින්, මාර්ග භාවිතා කරන්නන්ට සේවය සැපයීම සඳහා බැඳිගම හි තාවකාලික අන්තර් හුවමාරුවක් ඉදිකිරීම සඳහා මාර්ග හා මහාමාර්ග

තාවකාලික අන්තර්
හුවමාරුවක් ඉදිකිරීම
වෙනුවෙන් රු.මිලියන
100.83 ක් දරා තිබුණි.

අමාත්‍යාංශයේ
ලේකම්තුමන්ගේ
අනුමැතිය ලබා
ගන්නා ලද බව,
EXIM බැංකුවේ
එකඟතාවයට
යටත්ව කොන්ත්‍රාත්
ඉතුරුම් යොදා
ගනිමින් බැඳිගම
ප්‍රදේශයේ අන්තර්
හුවමාරුවක්
ඉදිකිරීමට අමාත්‍ය
මණ්ඩලය විසින්
අනුමැතිය ලබා දී
ඇති බව, නව
බැඳිගම අන්තර්
හුවමාරුව
ඉදිකිරීමට සැලසුම්
කිරීම සහ ඉඩම්
අත්පත් කර ගැනීම
කටයුතු සඳහා වැඩි
කාලයක් ගතවන
බැවින්, අධිවේගී
මාර්ග භාවිතා
කරන්නන්ගේ
පහසුව සලකා
තාවකාලික අන්තර්
හුවමාරුවක් බැඳිගම
ප්‍රදේශයේ මත
පවතින කොරිඩෝව
තුළ ඉදිකර ඇති
බව.

12. දක්ෂිණ අධිවේගී නැවත දක්ෂිණ අධිවේගී අදාල බදු මුදල් ලබා ගැනීමේ මාර්ග දිගුව අපනයනය මාර්ග දිගුව ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘතියේ තෙවන කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය - අදියර අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ශ්‍රී ලංකා රේගුව අදියර මහින් ක්‍රියාවලිය 02 නිම කිරීමෙන් වෙත දන්වා ඇත. තවදුරටත් මෙම අනායනය කර තිබූ හා අවසන් කිරීමට පසු කොන්ත්‍රාත්කරු ක්‍රියාවලිය කාර්යක්ෂම කිරීම ව්‍යාපෘති අවසානයේ හෝ අදාල බදු ඉන්වොයිස් සඳහා විශේෂ සාකච්ඡාවක් අපනයනය කළයුතු ගෙවීමට කටයුතු දෙකකට අදාල ඉල්ලා ඇති බව. එ.ජ.ඩො. 10,363,385 කළ යුතුය. යන්ත්‍රෝපකරණ 12ක් නැවත අපනයනය හා අදාළ බදු ගෙවීමට කටයුතු කර ඇති බව සහ ඊට අමතරව කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් උපදේශන සමාගමේ නිර්දේශය සමග අදාල බදු ගෙවීමෙන් පසු ඉතිරි යන්ත්‍රෝපකරණ මෙරට රඳවා තබා ගැනීමට අවසර ඉල්ලා ඇත. එම ඉල්ලීම සඳහා රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් හා වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අවසර ලබා දී ඇති බව හා ඒ අනුව එක් ඉන්වොයිසියකට

අදාල
 යන්ත්‍රෝපකරණ 14
 ක් සඳහා අදාල බදු
 කොන්ත්‍රාත්කරු
 විසින් ගෙවා නිම
 කර ඇති බව.

13. දක්ෂිණ අධිවේගී ව්‍යාපෘතියේ මාර්ග සංවර්ධන දැනට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මාර්ග දිගුව ව්‍යාපෘතිය කටයුතු සඳහා අධිකාරිය මගින් සඳහා ධාරිතා සංවර්ධන - අදියර 04 ව්‍යාපෘතිය ස්ථිර ඉහත සඳහන් මධ්‍යස්ථානක් ස්ථාපිත කිරීමේ සඳහා රු.මිලියන 106 ගොඩනැගිලි ගොඩනැගිලි ධාරිතා ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය පහසුකම් ක වටිනාකමින් යුත් ඉදිකිරීමේදී සංවර්ධන අධිකාරිය ජනරාල් ගේ අධ්‍යක්ෂ ගොඩනැගිලි ස්ථිර ව්‍යාපෘතිය මධ්‍යස්ථානක් මණ්ඩලයේ උපදෙස් මත පදනමක් මත ඉදි කර අවසානයේ එම ස්ථාපිත කිරීම. සිදුකරමින් පවතී. නිවුණද, ව්‍යාපෘතිය ගොඩනැගිලිවල අවසානයේ එම අපේක්ෂිත ගොඩනැගිලි වල භාවිතය පිළිබඳ උපයෝජනය පිළිබඳ මූලික සැලැස්මක් මූලික සැලැස්මක් තිබිය යුතුය. සකස් කර නොතිබුණි. 2019 වර්ෂයේදී එම පරිශ්‍රය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ධාරිතා වර්ධන මධ්‍යස්ථානක් ලෙස යොදා ගැනීමට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබුණද එය 2020 වර්ෂය අවසන් වන තෙක් ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

14. ඉහත ව්‍යාපෘතිය අතෘප්තිය පිළිබඳ කොන්ත්‍රාත්තු තවම කොන්ත්‍රාත්කරු යටතේ රු. මිලියන දැනුම් දීමක් කොන්දේසි මත බේරුම්කරණ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ 509 ක් වූ ආරවුල් නිකුත් කිරීමෙන් ගෙවීම දින 56 ක් කරන බවත් දැනුම් දී නොමැත. හිමිකම් පෑම් තුනක් පසු ඇතුළත සිදුකල යුතු බේරුම්කරණය සඳහා බේරුම්කරණය අතර හැකියාව තවමත් විවෘතව ආරම්භ කිරීම සොයා බලා අවම පැවතුණු අතර සඳහා නිශ්චිත වන පරිදි කටයුතු ව්‍යාපෘතියේ අඩුපාඩු කාල සීමාවක් කිරීම. නිවැරදි කිරීමට බැඳි විශේෂිත ඉදිරි කොන්ත්‍රාත් සිටීමේ කාලය අවසන් කොන්දේසි කටයුතුවලදී වි නිබියදින් වලට ඇතුළත් බේරුම්කරණය කොන්ත්‍රාත්කරුගේ කළ යුතුය. ආරම්භ කිරීම සඳහා හිමිකම්පෑම අවසන් නිශ්චිත කාල සීමාවන් විශේෂිත කල නොහැකි වි කිරීමේදී කොන්දේසි වලට ඇතුළත් කිරීමට සියළු ව්‍යාපෘති දැනුවත් කරන ලද බව.
15. ඉහත ව්‍යාපෘතියට සියළුම ඉදිකිරීම් මෙය ඉදිරියේදී අධිවේගී මාර්ග නඩත්තු ඒකකය අදාළව විවලනා උපයෝජනයට මාර්ග සුදුසු පරිදි විසින් අවශ්‍ය පරිදි ඉදිරියේදී භාවිතා නියෝගයක් යටතේ ගැනීමට පියවර සංවර්ධනය වීම කරනු ඇත. මත්තල සහ මාගම්පුර ගත යුතුය. තුලින් බර වාහන ඇත්තර් හුවමාරු ඇතුළු කිරීමේදී අවශ්‍ය පරිදි භාවිතා ස්ථානවල ගාස්තු අය කිරීමේ දොරටු සඳහා කිරීම. අමතර පාලම් තරාදි දෙකක් රු.1,873,300 ක් වැය කර ඉදිකිරීම් සිදු කර තිබුණද 2020 වර්ෂය අවසන් වන විටත් භාවිතයට ගෙන නොතිබුණි.

16. අදියර 04 කින් ශක්‍යතා අධ්‍යයන 2015 වසරේදී රජය වෙනස්වීම්වලට අදාළව සිදු කරන සමන්විත මධ්‍යම සම්බන්ධයෙන් වූ ගත් ප්‍රතිපත්තිමය ලද පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් අධිවේගී මාර්ගයේ වාර්තා කාල තීරණයන්ට අනුව වාර්තාව සහ ආර්ථිකමය ශක්‍යතා අධ්‍යයන සිදු පමාවකින් මාර්ග පටයේ මුල් අධ්‍යයනය නිම කර අවසන් වාර්තා කිරීම පිණිස තොරව ලබා කොටසේ සිදු කල ලැබී ඇති බව.

ඔස්ට්‍රේලියානු ගැනීමට කටයුතු වෙනස්වීමක් මත සමාගමක් වෙත කල යුතුය. SMEC සමාගම සිදු රු.මිලියන 1,759 ක් ශක්‍යතා අධ්‍යයන කල ශක්‍යතා ගෙවා තිබුණි. අදාළ සංශෝධනයකට අධ්‍යයනයට ශක්‍යතා අධ්‍යයනය යටත් කල යුතු සංශෝධනයක් කල එකී සමාගමෙන් සිදු නම් අදාළ යුතු වූ බව, එම කරවා ගෙන අවසන් පාර්ශවය මහින්ම අවස්ථාව වන විට ශක්‍යතා අධ්‍යයනය එය නිවැරදි කර SMEC සමාගම තම වාර්තාවක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කොන්ත්‍රාත්තුව නිම ගැනීමට කටයුතු කල යුතුය. කිරීමෙන් අනතුරුව දිවයිනෙන් බැහැර වී තිබුණු බව සහ එම සංශෝධනය SMEC සමාගම සමඟ පැවති කොන්ත්‍රාත්තුවට අදාළ විෂය පථයට අයත් නොවූ අතර අමතරව සිදු කල යුතුව තිබූ කාර්යයක් බැවින් එම අමතර කාර්යයන් වෙනත් රාජ්‍ය ආයතන මගින් සිදු කර ගැනීමට ව්‍යාපෘතියට සිදු වූ බව.

17. දක්ෂිණ අධිවේගී ඉදිකිරීම කඩිනම් 3වන කොටසෙහි කි.මී.0+840 සිට කි.මී.12+890 මාර්ග දිගුව අදියර 03 කිරීමට සෑම කි.මී.0+840 සිට දක්වා වූ කොටසෙහි ඉදිකිරීම් යටතේ 2013 සිට පියවරක් ම ගත කි.මී.12+890 දක්වා කටයුතු 5% ක පමණ ප්‍රගතියකින් 2020 වර්ෂය අවසන් යුතුය. වූ කොටසෙහි යුතුව සිදු කරන බව හා වන තෙක් සිවිල් වැඩ ඉදිකිරීම් 2020 කි.මී.12+890 සිට කි.මී.32+500 කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය දෙසැම්බර් මස සිට දක්වා වූ කොටසෙහි ප්‍රසම්පාදන කර නොතිබුණු අතර ආරම්භ කරන ලද කටයුතු අවසන් අදියරේ පවතින ව්‍යාපෘති බව සහ ඉතිරි අතර එම කටයුතු නිම වූ වහාම කළමනාකරණ කොටසවන කොටසවන ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ඒකකය සඳහා අපේක්ෂිත බව. රු.මිලියන 833.33 ක් දක්වා වැය කර තිබුණි. කි.මී.12+890 සිට කි.මී.32+500 දක්වා වූ කොටසෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනමින් ආරම්භ කිරීම සඳහා DBFOMT ක්‍රමය යටතේ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සිදු කර ඇති බව.
18. 2019 දෙසැම්බර් 04 දේපල පිරිසත අලුත්වැඩියා කර අමාත්‍යාංශය සතු වාහන 06ක් දිනැති අංක 07/2019 උපකරණ භාවිත කිරීම සඳහා අපහරණය සඳහා හඳුනාගෙන තිබූ දරන රාජ්‍ය වියදම් සම්බන්ධ කීරණය කර ඇති බැවින් එම වාහන ධාවනය සඳහා කළමනාකරණය සහ අභ්‍යන්තර වාහන 03 යොදාගෙන නොමැත. ඒ අතරින් මූල්‍ය විනය පාලන පද්ධතිය අමාත්‍යාංශයේ වාහන 03ක් අපහරණය කිරීම පවත්වාගෙන යාම ශක්තිමත් කිරීමට කාර්මික දැනුම සඳහා කටයුතු සිදු කළ නමුත්, යන මැයෙන් නිකුත් ක්‍රියා කල යුතුය. සහිත නිලධාරීන් අලුතින් වාහන දීර්ඝ කාලයකට කල අයවැය වක්‍රලේඛ නොමැති බැවින් ආනයනය සිදු නො කරන බැවින් ප්‍රකාරව වියදම් ඒකක අලුත්වැඩියා කිරීම ඉදිරි අවශ්‍යතා සඳහා අලුත්වැඩියා වලට ලබාදී තිබූ සඳහා අමාත්‍යාංශය කර භාවිත කිරීම සඳහා තීරණය සම්පත් නිකරුණේ කර ඇත. සංවර්ධන අධිකාරිය යටතේ ඇති මාර්ග කර ඇත. තැබීමෙන් වන කෙසේ වෙතත් 2020 වර්ෂය තුළ පිරිවැය වැලැක්වීම රටේ පැවති කොවිඩ් 19 වසංගත සඳහා සෑම පියවරක්ම තත්ත්වය යටතේ වාහන භාවිත

ගත යුතු බව සඳහන් වූවද, අමාත්‍යාංශය සතුව පැවති වාහන වලින් භාවිතා කළ හැකි තත්ත්වයේ පවතින වාහන 07ක් 2019 වර්ෂයේදීත් වාහන 11 ක් 2020 වර්ෂයේදීත් භාවිතයෙන් තොරව අනාරක්ෂිතව ගාල් කර තිබුණි.

බව. එම වාහන කිරීම පෙරට වඩා අවම මට්ටමකින් අලුත්වැඩියා කිරීම සිදුව ඇත. ඒ වන විට ධාවනය නොසඳහා දැනට මිල කළ සියලු වාහන මාර්ග සංවර්ධන ගණන් කැඳවා අධිකාරියේ රථගාල තුළ මාර්ග ප්‍රසම්පාදන සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ක්‍රියාවලිය වෙත යොදවා ඇති ආරක්ෂක යොමු කර ඇති නිලධාරීන්ගේ සුපරීක්ෂාව යටතේ නමුත්, අදාළ දේශීය ආරක්ෂිතව ගාල් කර ඇත. නියෝජිත අමතර වාහන අවශ්‍යතාවන් අනුව ආයතනවල කොටස් නොමැති රාජකාරි කටයුතු සඳහා භාවිත බැවින් එම කරයි.

අලුත්වැඩියා කටයුතු ප්‍රමාද වීමට ඉඩ ඇති බව, එතෙක් එම වාහන මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ආරක්ෂක අංශයේ සුපරීක්ෂාව යටතේ ආරක්ෂාකාරීව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් රථගාලේ ගාල් කර ඇති බව, අපහරණය සඳහා හඳුනාගත් වාහන අතරින් WP KG-5555 අංක දරන වාහනය 2021-01-10 දින අපහරණය කිරීම සඳහා කටයුතු කර ඇති අතර WP KO-8807 අංක

දරන වාහනය අලුත්වැඩියා කර භාවිත කිරීම සඳහා ප්‍රජා පොලිස් සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත නිදහස් කිරීමට කටයුතු කර ඇති බව. තවද එක් වාහනයක් රජයේ ආයතනයක් වෙත භාවිත කිරීම සඳහා ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලබන ලබන බව හා දැනට ආයතන කිහිපයකින් එම වාහනය පරීක්ෂා කර බැලීමට ද පැමිණි බව.

19. 2019 සහ 2020 වාර්ෂික වර්ෂයන්හි වැඩ සටහන් තිරසර අරමුණු ගැනීම ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වැඩ සටහන් ඇතුළත් කර නොතිබුණු නමුත් වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාවේ තිරසර අරමුණු 03 කට අදාළව පමණක් ඉලක්කයන් සහ දර්ශකයන් සඳහන් වූයේ වැඩසටහනෙන් තිරසර අරමුණු ගැනීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වැඩසටහන් නිශ්චිතව ඇතුළත් කර ඒවා ආහාර ගැනීමට නිසි පරිදි ඇගයීමක් කළ යුතුය.
- තිරසර සංවර්ධන අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වැඩසටහනට ඇතුළත් කර ඇති බව හා ඉදිරියේදී සකසනු ලබන වාර්ෂික වැඩසටහන් සඳහා ද එය අඛණ්ඩව කරන බව.
- 2021 වර්ෂය සඳහා සකසමින් පවතින වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාවෙහි උක්ත වැඩසටහන් සඳහා 2021 වර්ෂයේ දී වාර්තා වූ ප්‍රගතීන් පැහැදිලිව ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

කර තිබුණද එම දර්ශකයන්ට අදාළව ප්‍රගතියක් නිශ්චිතව සඳහන් කර නොතිබුණි.

20. පසුගිය වසර 3ක අමාත්‍යාංශයේ රජයේ ප්‍රතිපත්තිමය මේ වන විට මාර්ග සංවර්ධන කාලයක් පුරා සැබෑ සේවක තීරණයක් මත 2013 අධිකාරී ප්‍රාදේශීය කාර්යාල වෙත ද්විතීයික මට්ටමේ අවශ්‍යතාවය වර්ෂයේදී සංවර්ධන ඉතිරිව ඇති සංවර්ධන නිලධාරීන් තනතුරක් වන නිරූපණය වන නිලධාරීන් 365 ගණන 77 දෙනකු පමණි. තවද සංවර්ධන නිලධාරී පරිදි අනුමත දෙනකු මෙම කළමනාකරණ සේවා තනතුර සඳහා සේවක සංඛ්‍යාව අමාත්‍යාංශය වෙත දෙපාර්තමේන්තුව වෙතින් වරින් පුරප්පාඩු පැවතියද සංශෝධනය අනුයුක්ත කර ඇති වර සිදුකරන ලද ඉල්ලීම් මත, මේ 2018 දී නිලධාරීන් කරගැනීම හා ඊට අතර ඒ සඳහා වන විට එම සංඛ්‍යාව 210 දක්වා 158 ක් ද 2019 දී අදාළ පුරප්පාඩු කාර්ය මණ්ඩල අඩු කර ගැනීමට හැකිවී ඇත. නිලධාරීන් 87 ක් ද සහ පිරවීමට කටයුතු අනුමැතියද ලැබී 2020 දී නිලධාරීන් 79 කල යුතුය. ඇත.මෙම නිලධාරීන් සියළුදෙනා අමාත්‍යාංශය තුළ රඳවා ගැනීමට නොහැකි බැවින් ඔවුන්ගේ පදිංචි ස්ථාන ආශ්‍රිත මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල වෙත අනුයුක්ත කර ඇති බව එසේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල වෙත අනුයුක්ත කර ඇති සංවර්ධන

නිලධාරීන් හට
වෙනත් රජයේ
කාර්යාල වෙත
අනුයුක්ත වීම සඳහා
අනුප්‍රාප්තිකයකු
රහිතව
අමාත්‍යාංශයේ
සේවයෙන් නිදහස්
කිරීමට කටයුතු කර
ඇති බව,
අමාත්‍යාංශය වෙත
අනුමත සංවර්ධන
නිලධාරී තනතුරු
සංඛ්‍යාව අඩුකර
ගැනීම සඳහා
කළමනාකරණ
සේවා
දෙපාර්තමේන්තුව
වෙතින් වරින් වර
ඉල්ලීම් ඉදිරිපත්
කර ඇති බව සහ
එම ඉල්ලීම් මත, මේ
වන විට එම
සංවර්ධන
නිලධාරී අනුමත
තනතුරු සංඛ්‍යාව
210 දක්වා අඩු කර
ගැනීමට හැකිවී ඇති
බව.

21. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය		2018	2019	2020	එකතුව
		රු. මිලියන	රු. මිලියන	රු. මිලියන	රු. මිලියන
-----		-----	-----	-----	-----
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය	පුනරාවර්තන	2,118.11	469.00	196.38	2,783.49
	මූලධන	210,353.18	256,115.00	254,826.85	721,295.03
	එකතුව	212,471.29	256,584.00	255,023.23	724,078.52
තත්‍ය වියදම්	පුනරාවර්තන	1,735.24	411.27	195.89	2,342.40
	මූලධන	176,785.92	156,432.33	226,070.21	559,288.46
	එකතුව	178,521.16	156,843.60	226,266.10	561,630.86
වසර අග ඉතිරි වීම්	පුනරාවර්තන	382.87	57.73	0.49	441.09
	මූලධන	33,567.26	99,682.67	28,756.64	162,006.57
	එකතුව	33,950.13	99,740.40	28,757.13	162,447.66

11. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 118

- මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය - 2018 තත්වවාගණනය කළ මතය
- 2019 තත්වවාගණනය කළ මතය
- 2020 තත්වවාගණනය නොකළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය ගනුලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	විසින් ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්වය
<p>01. ආනයනය කරනු ලබන පොහොර වල තත්ව සහතික කිරීමේ පරීක්ෂාවන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ විද්‍යාගාරයෙන් හෝ කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයේ විද්‍යාගාරයෙන් පමණක් ලබා ගත යුතු වුවත් නියැදි සාම්පල් පුද්ගලික විද්‍යාගාර 04 කින් සිදු කර ගෙන තිබුණි.</p>	<p>අනුමත කර ඇති ආයතන වලින් ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>කිසිදු වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබුණි.</p>	<p>පුද්ගලික විද්‍යාගාර 4කින් නියැදි පරීක්ෂා කිරීම තවදුරටත් සිදු කරණු ලබයි.</p>
<p>02. කැබිනට් පත්‍රිකාව පරිදි අනෙකුත් හෝඟ වගාවන් සඳහා පොහොර ආනයනය සඳහා එක් එක් සමාගම වෙත පොහොර සහනාධාර සලාක ලබා දීම සඳහා කමිටුවක් පත්කළ යුතු බව දක්වා ඇතත් එවැනි කමිටුවක් පත්කර නොතිබුණි.</p>	<p>කැබිනට් පත්‍රිකාව ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>-එම-</p>	<p>නිර්දේශ පරිදි කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>
<p>03. සහනාධාර මුදල් ගෙවීමේදී අමාත්‍යාංශය විසින් පරිගණක දත්ත පද්ධතිය ආරම්භ කර තිබුණු අතර එය වැඩිදියුණු කිරීමට රුපියල් 800,000 ක් වැය කර තිබුණ ද පොහොර සහනාධාරය ගෙවීමේදී</p>	<p>පවත්නා පද්ධතියට අනුකූලව සහ ශීව්සුම් ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>-එම-</p>	<p>පරිගණක දත්ත පද්ධතිය වැඩි දියුණු කර නොතිබුණි.</p>

අඩුපාඩු සිදුවී තිබුණි. එම පද්ධතියේ අඩුපාඩු සකස් කරගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

- 04.** පොහොර ආනයනය කිරීමේදී පවත්නා පද්ධතිය -එම- ගණකාධිකාරී රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික සමාගම් වැඩි දියුණු කළ තනතුර මේ වනතෙක් වෙත දෙනු ලබන සහනාධාර මුදල් යුතුය. පුරවා නොමැත. ගෙවීම් කිරීමේදී විශාල මූල්‍ය වටිනාකමක් සහිත ගෙවීම් සිදු වන බැවින් එහි අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා විධිමත් පරිදි කාර්ය බෙදීමක් හා ගණකාධිකාරී තනතුර පිරවීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුව පැවතුණි.
- 05.** වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශයට අයත් නේවාසික කාර්යාල 25 ක, මූල්‍ය නොවන වාරිමාර්ග මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලට නිල නිවාස 10 ක සහ සංචාරක වත්කම්වල කළමනාකරණ ඇතුළත් කර බංගලාවක වටිනාකම තක්සේරු වටිනාකම අංශයේ මෙම නොතිබුණි. කර නොතිබුණු අතර එම ගණනය කර මූල්‍ය නේවාසික කාර්යාල, වටිනාකම් මූල්‍ය නොවන වත්කම් ප්‍රකාශනවලට නිල නිවාස 10 සහ පිළිබඳ ප්‍රකාශනයට ඇතුළත් කර ඇතුළත් කළ සංචාරක බංගලාව තක්සේරු කිරීමට උපදෙස් ලබා දී තිබුණි.
- 06.** ධීවර හා ජලජ සම්පත් අංශයේ මූල්‍ය අපහරණය කර ගනු ලැබූ 2020 අගෝස්තු 09 ප්‍රකාශනවල රු.21,959,713 ක් තිබුණු වැළැක්වීමේ දින ධීවර අංශය ශීර්ෂ වටිනා කාර්යාල ගොඩනැගිලි 2019 ගොඩනැගිලි ක්‍රියාමාර්ග 151ට මාරු වී ඇත. වර්ෂය තුළ හුවමාරු වූ පිළිබඳ එක් එක් විගණනය වෙත (TRANSFER) අයිතම වශයෙන් අයිතමයේ දන්වා නොමැත. අපහරණයන් යටතේ දක්වා වටිනාකම සහිත දන්වා නොමැත. තිබුණද අපහරණය කර තිබුණු ලේඛනයක් ගොඩනැගිලි පිළිබඳ විස්තර ඉදිරිපත් කළ විගණනයට ඉදිරිපත් කර යුතුය. නොතිබුණි.

07. ධීවර හා ජලජ සම්පත් අංශය විසින් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 2019 වර්ෂය සඳහා වූ ක්‍රියාකාරී සඳහා වෙන්කළ සැලැස්ම යටතේ සංවර්ධන ප්‍රතිපාදනවල ව්‍යාපෘති 5 ක් වෙනුවෙන් ජාතික උපයෝජනය ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය සම්බන්ධයෙන් වෙත රු.මිලියන 295 ක ප්‍රතිපාදන ධීවර හා ජලජ ලබා දී තිබුණි. එම ප්‍රතිපාදනවලින් සම්පත් අංශය ඒ ඒ වැය විෂයය සඳහා වැය කර විසින් තිබුණු රු.මිලියන 277 කට අදාළව අධීක්ෂණයක් හා අධිකාරිය විසින් ඉදිරිපත් කර පසු විපරම් කිරීමක් තිබුණු මාසික සාරාංශ පදනම් සිදුකළ යුතු අතර කරගෙන අමාත්‍යාංශය විසින් අදාළ තොරතුරු ද ගිණුම්ගත කිරීම පමණක් සිදුකර පවත්වා ගත යුතුය. තිබුණද ලිපිගොනු නඩත්තු කර නොතිබුණු හෙයින් ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සම්බන්ධයෙන් නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි විය. එසේම ධීවර හා ජලජ සම්පත් අංශය විසින් අධිකාරිය හරහා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් අධීක්ෂණයක් හෝ පසු විපරම් කිරීමක් හෝ සිදුකර නොතිබුණි.

-එම-

-එම-

08. 1978 දෙසැම්බර් 19 දිනැති අංක ස්ථාවර වත්කම් 842 දරන භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛය/ ලේඛනය මු. රෙ. 502(2) ප්‍රකාර එහි 11 වැනි යාවත්කාලීන කර පරිශීෂ්ටයෙහි පරිදි වාරිමාර්ග පවත්වා ගත යුතුය. අංශයේ ස්ථාවර වත්කම් ලේඛනයක් යාවත්කාලීන කර නොතිබුණි.

-එම-

2020 අගෝස්තු 09 දින ශීර්ෂ 198 ට මාරු වී ඇත.

- | | | | | |
|-----|--|---|--|---|
| 09. | <p>වාරිමාර්ග අංශය විසින් මු. රෙ. 891(i) ප්‍රකාරව ඇප තැබිය යුතු තොරතුරු ඇතුළත් නිලධාරීන් හා සේවකයන්ගේ වන පරිදි ඇප තැබිය තොරතුරු ඇතුළත් ඇප යුතු සියලු නිලධාරීන් ලේඛනයක් යාවත්කාලීන කර පිළිබඳ ඇප ලේඛනයක් පවත්වා නොතිබුණි.</p> | <p>මු.රෙ.891(i)සඳහන් තොරතුරු ඇතුළත් වන පරිදි ඇප තැබිය යුතු සියලු නිලධාරීන් පිළිබඳ ඇප ලේඛනයක් පවත්වා ගත යුතුය.</p> | -එම- | -එම- |
| 10. | <p>2004 ඔක්තෝබර් 11 දිනැති අංක 118 දරන ජාතික අයවැය ව්‍යවස්ථාපිත ව්‍යවස්ථාපිත 1.1.7 වගන්තිය ප්‍රකාරව ස්ථාන මාරු වී පැමිණි හා ස්ථාන මාරු වී ගිය නිලධාරීන්ගේ ණය ශේෂ මාස 03 ක් ඇතුළත පවරා ගැනීම හෝ නිරවුල් කිරීම හෝ කළයුතු අතර එම කාලයෙන් පසු එම ශේෂ ගිණුම්ගත නොකළ යුතු බවද දන්වා තිබුණි. එහෙත් අමාත්‍යාංශයේ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අංශයේ සිට වෙනත් අමාත්‍යාංශය/ දෙපාර්තමේන්තු හා පළාත් සභා වෙත ස්ථාන මාරු වී ගොස් ඇති නිලධාරීන් 14 දෙනෙකුගේ වර්ෂ 05 කට වැඩි කාලයක් ගත වී තිබූ රු.153,526 ක් වූ අය විය යුතු ණය ශේෂ 2019 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් නිරවුල් කර නොතිබුණි.</p> | <p>ව්‍යවස්ථාපිත උපදෙස් ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුය.</p> | -එම- | <p>2020 අගෝස්තු 09 දින ධීවර අංශය ශීර්ෂ 151 ට මාරු වී ඇත.</p> |
| 11. | <p>මු.රෙ. 371 (5) ප්‍රකාරව කාර්යය නිමකර දින 10 ක් ඇතුළත ලබාගත් තත්කාර්යය නිමකර අතුරු අග්‍රිම නිරවුල් කළයුතු වුවත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ</p> | <p>මු.රෙ. 371 (5) ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුය.</p> | <p>කිසිදු වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබුණි.</p> | <p>2021 වර්ෂයේ අතුරු අග්‍රිම පරීක්ෂාවේදී ද මෙම තත්වය නිරීක්ෂණය විය.</p> |

නිලධාරීන් 50 දෙනෙකු විසින් අවස්ථා 105 කදී ලබාගෙන තිබුණු රු.2,212,254 අතුරු අග්‍රිම පියවීමට දින 01 සිට දින 80 දක්වා කාල පරාසයක් ගෙන තිබුණි.

12. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ අංක 118-1-10-1-1409 දරන වැය විෂය යටතේ වී මිලදී ගැනීම සඳහා ග්‍රාමීය සංවර්ධන අංශය වෙත රු.3,118,000,000ක ඇස්තමේන්තු ප්‍රතිපාදනයක් සමාලෝචිත වර්ෂයේදී ලබාදී තිබුණු අතර ඉන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල 20 ක් සඳහා රු.1,959,912,319 ක් වී මිලදී ගැනීම සඳහා වැයකර තිබුණි. එහෙත් සමාලෝචිත වර්ෂයේදී දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල 08 ක් මහින් එයට අදාළව අංක 118-2003-07-00 දරන ආදායම් සංකේතය යටතේ මහාභාණ්ඩාගාරය වෙත ප්‍රේෂණය කර තිබුණේ රු. 299,814,540 ක් පමණි. මේ අනුව වී විකිණීමෙන් රජයට ලැබිය යුතු සැලකිය යුතු හිඟ ආදායමක් ගණනය කර ඒවා අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.

සමාලෝචිත වර්ෂයට අදාළ හිඟ ආදායම් ගණනය කර අයකර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.

ස.නො.ස ආයතනයෙන් හිඟ ආදායම් අය කර ගෙන ස.නො.ස ආයතනයෙන් ආදායමට බැර කරන ලෙස දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් අයකර ආදායමට බැර කර ගත යුතුව දැනුවත් කර තිබුණි. ඇත.

13. වාරිමාර්ග අංශයේ වර්ෂ 2 කට වඩා පැරණි කොන්ත්‍රාත් රැඳවුම් මුදල් රු.1,779,234 ක තැන්පත් ගිණුමෙහි පවතින නමුත් මු.රෙ. 570 අනුව කිසිදු වැළැක්වීමේ කටයුතු කළ යුතුය. ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබුණි.

570 ප්‍රකාරව ආපසු ගෙවීමට හෝ ආදායමට ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

14. අමාත්‍යාංශයේ ග්‍රාමීය සංවර්ධන ගෙවන ලද මුදලට කිසිදු වැළැක්වීමේ සතුන් ආනයනය සිදු අංශය විසින් ඇමරිකන් ඩොලර් අදාළ සතුන් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන කර නොතිබුණි. 73,954,055 ක ණය මුදලකට කඩිනමින් ලබාගෙන නොතිබුණි. ඕස්ට්‍රේලියාවේ පෞද්ගලික ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව බැංකු 2ක් සමඟ විදේශ සම්පත් නිම කළ යුතුය. දෙපාර්තමේන්තුව ගිවිසුම්ගතව කිරි ගවයින් 20,000 ක් ආනයනයට ඕස්ට්‍රේලියාවේ වෙලාඩ් රූරල් එක්ස්පෝර්ට් (WELLAED RURAL EXPORT) ආයතනය සමඟ ගිවිසුමක් ඇති කර ගෙන තිබුණි. එම ගිවිසුම අනුව ව්‍යාපෘතිය අදියර දෙකකින් ක්‍රියාත්මක කිරීමටත්, ඉන් පළමු අදියර යටතේ සතුන් 5,000 ක් ආනයනය කර එම සතුන් සාර්ථක නම්, පමණක් දෙවන අදියර යටතේ අත්තිකාරම් ලබාදී සතුන් 15,000 ක් ආනයනය 2020 වර්ෂය අවසන් වන විට නිම කිරීමටත් එකඟවී තිබුණි. නමුත් අමාත්‍යාංශය වෙත 2018 පෙබරවාරි 27 හා 2018 මැයි 04 දින ඉදිරිපත් කළ විගණන වාර්තා මඟින් හා ප්‍රසිද්ධ ජනමාධ්‍ය විසින් පෙර ගෙනා සතුන් අසාර්ථක බව පෙන්වා දී තිබුණි. තවද, 2018 වර්ෂය තුළ අමාත්‍යාංශය යටතේ මෙම ව්‍යාපෘතියට වැය දැරීමට විසර්ජන පනතින් ප්‍රතිපාදනද නොතිබියදී ඉතිරි සතුන් 15,000

ආනයනය සඳහා ඇමරිකන් ඩොලර් 55,465,541 ක මුළු මුදලින් සියයට 20 ක අත්තිකාරම් ලෙස 2018 මැයි 08 දින ඇමරිකන් ඩොලර් 11,093,108 ක් එනම් රු.1,749,672,697 ක් ගෙවා තිබුණි. නමුත් ඉහත යෝජිත කිසිම සතෙකු 2018 සිට 2020 අගෝස්තු දක්වාම ආනයනය කර නොතිබුණි.

15. 2019 වර්ෂයේ ක්‍රියාකාරී අපේක්ෂිත නිමැවුම් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ 2020 අගෝස්තු 09 සැලැස්මට අනුව වෙරළ ලබාගැනීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග විගණනය දින ධීවර අංශය ශීර්ෂ පුනරුත්ථාපනය සහ සම්පත් අදාළ කාර්යයන් වෙත දන්වා නොමැත. 151ට මාරු වී ඇත. කළමනාකරණය කිරීමේ කරවීමට අරමුදල් යෙදවිය යුතුය. ව්‍යාපෘතිය යටතේ ධීවර සමාජ යෙදවිය යුතුය. සංවර්ධන අංශය වෙත වෙන්කර තිබුණු රු.මිලියන 70 ක ප්‍රතිපාදනය, ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත මත්ස්‍ය රැකුම් හල් (HATCHERY) ඉදිකිරීම සඳහා පවරා දී තිබුණු අතර එයින් රු.57,288,684 ක් වැය කර තිබුණි. මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් අපේක්ෂා කළ නිමැවුම් ලෙස නව තාක්ෂණය හඳුන්වාදීමට ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම, කිවුල්දිය හා වෙරළ ජලජීවීන් සඳහා ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම, පසුගිය වර්ෂය හා සැසඳීමේ දී මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය වැඩි කරගැනීමට

අදාළ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ධීවර ප්‍රජාවගේ සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම යනාදි වශයෙන් හඳුනාගෙන තිබුණත් වර්ෂ ගණනාවක සිට අපේක්ෂිත නිමැවුම් ලබාගැනීමට අදාළ කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මුදල් යොදවා ඇති බව නිරීක්ෂණය නොවුණු අතර එම මුදල් වෙනත් කාර්යයන්වලට යෙදවීම අධි ණ්ඩව සිදුවී තිබුණි.

16. වාර්ෂික ඇස්තමේන්තු මගින් ප්‍රතිපාදන අදාළ ප්‍රතිපාදන අදාළ -එම- -එම-
 රු.මිලියන 100 ක ප්‍රතිපාදන කාර්යය සඳහාම
 ලබාදී තිබුණු හම්බන්තොට, යොදාගත යුතුය.
 යාපනය සහ මඩකලපුව ඇතුළත් මුහුදුබඩ දිස්ත්‍රික්ක 10 ක ගම්මාන වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි. එම ප්‍රතිපාදනය උපයෝගී කරගෙන දෙපාර්තමේන්තුව හා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ඉකුත් වර්ෂයක දී ආරම්භ කළ දියවර පියස ධීවර නිවාස හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබාදීමේ ආධාර වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කර ඒ වෙනුවෙන් රු.මිලියන 46 ක් වැයකර තිබුණි.

17. ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන මත්ස්‍ය පැටවුන් අංශයේ මිරිදිය මත්ස්‍ය තැන්පත් කිරීමේ නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමට සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මිරිදිය ජලාශ සඳහා මත්ස්‍ය සඳහා ජාතික ජලජීවී පැටවුන් තැන්පත් කිරීමේ වගා සංවර්ධන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ අධිකාරිය වෙත ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන වාර්ෂිකව ප්‍රතිපාදන අධිකාරිය වෙත රු.මිලියන 30 ලබාදීම නවතා බැගින් අරමුදල් සැපයීම 2008 ස්වයං වර්ෂයේ සිට ආරම්භ කර තිබුණි. මූල්‍යකරණයකට තවද, 2019 වර්ෂය දක්වා යොමු කළ යුතුය. අඛණ්ඩව ඒ වෙනුවෙන් මුදල් වෙන්කර වියදම් දරා තිබුණි. 2008 ජූලි මස 16 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය මගින් මෙම ව්‍යාපෘතියට රු.මිලියන 30 බැගින් වාර්ෂික ඇස්තමේන්තුවට ඇතුළත් කිරීමට අනුමැතිය ලබාදී තිබුණ ද අංක 08/1248/351/016 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවට ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව සිදුකර තිබූ අදහස් දැක්වීම අනුව වසර 5 කදී ධීවර කර්මාන්තයේ යෙදෙන්නන්ගේ ආදායම වැඩිවීම හේතුවෙන් ස්වයං මූල්‍යකරණයකට යොමු වීම අවශ්‍ය බව දක්වා තිබුණි. එහෙත් අමාත්‍යාංශය විසින් මෙම වැය විෂයය සඳහා වර්ෂ 05 ක් ඉක්මවා තවත් වර්ෂ 07 ක් අඛණ්ඩව රු.මිලියන 30 බැගින් අධිකාරිය වෙත අරමුදල් වෙන්කර දී තිබුණි. එහෙත් ධීවර කර්මාන්තයේ යෙදෙන්නන්ගේ ආදායම

-එම-

-එම-

වැඩිවීම සලකා ස්වයං මූල්‍යකරණයකට යොමු කිරීමක් පිළිබඳව පසු විපරම් කිරීමක් හෝ අධිකාරියේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ අධීක්ෂණයක් හෝ කළ බවට තොරතුරු නොතිබුණි.

18 ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අංශයේ 2019 වර්ෂය සඳහා ධීවර වරායන් හා නැංගුරම් පොළවල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ක්‍රියාකාරකම් 20 ක් සඳහා රු.මිලියන 1587 ක මුදලක් වෙන්කර තිබුණු අතර වර්ෂය තුළ ධීවර වරායන් 05 ක් ඉදිකිරීම ඇතුළුව ක්‍රියාකාරකම් 11 ක් සඳහා රු.මිලියන 1067 ක් වැය කර තිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් පහත නිරීක්ෂණයන් සිදුකරනු ලැබේ.

(අ)	කළමැටිය ධීවර වරාය ඉදිකිරීම 2014 වර්ෂයේ ආරම්භකර 2017 වර්ෂයේ දී අවසන් කළ යුතුව තිබුණ ද 2019 වර්ෂයේදී රු.මිලියන 105 ක් මේ සඳහා වැයකර තිබියදීත් මෙහි ඉදිකිරීම් වැඩ අවසන් කර නොතිබුණි.	අපේක්ෂිත කාලපරිච්ඡේදය තුළ කාර්යයන් අවසන් කර භාවිතයට ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.	ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග විගණනය දින ධීවර අංශය ශීර්ෂ වෙත දන්වා නොමැත. 151 ට මාරු වී ඇත.	2020 අගෝස්තු 09
-----	---	---	--	-----------------

(ආ)	2017 වර්ෂයේ අවසන් කළ යුතුව තිබුණු හලාවත හරිත ධීවර වරාය ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් 2019 වර්ෂයේදී රු.මිලියන 28 ක් වැය කර තිබුණි. එහෙත් වර්ෂ 2 කට වඩා කාලයක් ප්‍රමාද වී ඇතත් ව්‍යාපෘතිය නිම කිරීමට අපොහොසත්ව තිබුණි.	අවසන් කළ යුතුව පවතින ඉදිකිරීම් කටයුතු නිමකරවාගෙන භාවිතයට ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.	-එම-	-එම-
-----	--	--	------	------

- (ඇ) රු.මිලියන 350 ක මුළු පිරිවැය ඉදිකිරීම් -එම- -එම-
 ඇස්තමේන්තුවක් යටතේ 2018 නිමකරවාගෙන
 ජුනි අවසන් කළ යුතුව තිබුණු භාවිතයට ගැනීමට
 මිරිස්ස හරිත ධීවර වරාය කටයුතු කළ යුතුය.
 ඉදිකිරීමේ ඉතිරි වැඩ වෙනුවෙන්
 2019 වර්ෂය සඳහා රු.මිලියන 18
 ක ප්‍රතිපාදන වෙන්කර තිබුණ ද ඒ
 සඳහා කිසිදු මුදලක් වැය කර
 නොතිබුණි.
- (ඈ) මුළු ඇස්තමේන්තු පිරිවැය -එම- -එම- -එම-
 රු.මිලියන 392 ක් වූ මයිලිඩ්ඩ්
 වරාය, ධීවර වරායක් බවට
 පත්කිරීම හා අවශ්‍ය පහසුකම්
 ස්ථාපිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය 2019
 මැයි වන විට අවසන් කළ යුතුව
 තිබුණි. 2019 වර්ෂයේ ඒ
 වෙනුවෙන් රු.මිලියන 88 ක් වැය
 කර තිබුණ ද දියකඩනය ඉදිකිරීම
 සම්පූර්ණ කර නොතිබීම
 හේතුවෙන් එහි ප්‍රගතියක්
 අත්කරගෙන නොතිබුණි.
- (ඉ) 2018 ජුනි හා 2017 ජූලි අවසන් -එම- -එම- -එම-
 කළ යුතු ව්‍යාපෘති වූ පැරලිය
 නැංගුරම්පළ ඉදිකිරීම හා ගාල්ල
 ජැටිය ධීවර වරාය ඉදිකිරීම
 වෙනුවෙන් 2019 වර්ෂයේ දී
 පිළිවෙලින් රු.මිලියන 17 ක් හා
 රු.මිලියන 22 ක් වැය කර තිබුණ
 ද එම ඉදිකිරීම් අවසන් කර
 භාරදීම සිදුකර නොතිබුණි.
- (ඊ) 2018 ජනවාරි අවසන් කළ යුතුව තවදුරටත් -එම- -එම-
 තිබුණු කරෙරයිනගර් ප්‍රමාදයකින් තොරව
 යාත්‍රාගනය ඉදිකිරීම I, II, III නිමකරවාගෙන
 අදියරයන් සඳහා 2019 වර්ෂයට

රු.මිලියන 39 ක් වෙන්කර ඉන් භාවිතයට ගැනීමට රු.මිලියන 13 ක් පමණක් වැය කටයුතු කළ යුතුය. කර තිබුණ ද අතර වැඩ අවසන් කර නොතිබුණි.

(උ) 2019 මාර්තු සිට 2019 දෙසැම්බර් නියමිත -එම- -එම- දක්වා කාලපරිච්ඡේදය තුළ මීගමු කාලපරිච්ඡේදය කලපු සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ III අවසානයේදී වන අදියර අවසන් කළ යුතු වුවත් ව්‍යාපෘති කාර්යයන් 2019 වර්ෂයේ දී රු.මිලියන 63 ක් නිම කළ යුතුය. වැය කර තිබුණ ද 2019 දෙසැම්බර් 31 දිනට එහි ප්‍රගතිය සියයට 38 ක් පමණ විය.

19. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට ජාතික ප්‍රසම්පාදන කිසිදු වැළැක්වීමේ කෘෂිකර්ම ගොඩනැගිල්ලක් කුලියට ගැනීම මාර්ගෝපදේශ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන අමාත්‍යාංශය 2020 සම්බන්ධයෙන් පහත සංග්‍රහයට හා නොතිබුණි. ජනවාරි 31 දින සිට නිරීක්ෂණයන් ඉදිරිපත් කරනු වකුලේඛ විධිවිධාන පෞද්ගලික ලැබේ. වලට අනුකූලව ගොඩනැගිල්ලෙන් පෞද්ගලික ඉවත්කර (අ) පාර්ලිමේන්තු කාරකසභා ක්‍රමය රජයට උපරිම වාසි ඉවත්කර බත්තරමුල්ලේ පිහිටි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම හා ලැබෙන අයුරින් “ගොවිජන මන්දිරය” යොදා “ගොවිජන මන්දිරය” යොදා ගැනීමට තීරණය කර තිබුණි. එම නිසා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහා රාජගිරියේ මහල් 09 කින් යුතු පෞද්ගලික සමාගමකට අයත් ගොඩනැගිල්ලක් 2016 අප්‍රේල් 08 දින සිට මසකට රු.මිලියන 21 ක බදු කුලියක් හා රු.මිලියන 6 ක සේවා ගාස්තු ගෙවීමේ පදනම මත රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ කරන ලදී.

සංග්‍රහයේ 3.2.1 සහ 3.2.2 වගන්තිවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමකින් තොරව ලබාගෙන තිබුණි.

- | | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| <p>(ආ) සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය 300 ක් පමණ වූ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහා ගොඩනැගිලි අවශ්‍යතාවය වර්ග අඩි 66,500 ක් වුවද බදු පදනම මත ලබාගෙන තිබූ මහල් 09 කින් යුතු ගොඩනැගිල්ලේ වර්ග ප්‍රමාණය වර්ග අඩි 103,000 ක් විය. තවද මු.රෙ.835(2) (ඉ) ප්‍රකාර බදු කාලසීමාව උපරිමය වර්ෂ 03 ක් විය යුතු වුවද බදුකරුගේ ඉල්ලීම මත එය අවුරුදු 05 ක් ලෙස දක්වා තිබීම හා වසර 03 කින් පසු බදු කුලිය සියයට 15 කින් වැඩි කිරීමට හා වසර 02 ක බදු කුලිය වූ රු.මිලියන 504 ක මුදල එකවර ගෙවීමේ කොන්දේසි පිළිගෙන තිබුණි.</p> | <p>පවත්නා නීති රීති හා මුදල් රෙගුලාසි වලට අනුව කටයුතු කළ යුතුය.</p> | <p>-එම-</p> | <p>-එම-</p> |
| <p>(ඇ) රජයේ ප්‍රධාන තක්සේරුකරුගේ තක්සේරුවට අනුව ගොඩනැගිල්ලේ වෙළඳපළ කුලිය මාසිකව රු.මිලියන 13.5 ක් වුවද එය ඉක්මවා රු.මිලියන 21 ක කුලියක් ගෙවීමට එකඟ වී තිබුණි. ඒ අනුව 2019 දෙසැම්බර් 31 දිනට රු.මිලියන 1,229.58 ක බදු මුදල් (VAT හා NBT ඇතුළුව), සේවා ගාස්තු රු.මිලියන 229.20 ක්, විදුලි</p> | <p>-එම-</p> | <p>-එම-</p> | <p>-එම-</p> |

බිල්පත් සඳහා රු.මිලියන 63.64 ක් සහ ජල බිල්පත් සඳහා රු.මිලියන 2.017 ක් ලෙස එකතුව රු.මිලියන 1,524.44 ක මුදලක් වැයකර තිබුණි. ඊට අමතරව මෙම ගොඩනැඟිල්ල කාර්යාල සංකීර්ණයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය කාමර බෙදා වෙන් කිරීම, බුමුතුරුණු ඇතිරීම්, තොරතුරු පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීම කාර්යාල ගෘහ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා රු.මිලියන 342.7 ක්ද වැය කර තිබුණි. මෙසේ ගෙවීම් කර තිබුණද ගිවිසුම් ගත දිනයේ සිට මුල් මාස 15 තුළ අවශ්‍ය කාර්යාලීය පහසුකම් (කාමර බෙදා වෙන් කිරීම, බුමුතුරුණු ඇතිරීම්, තොරතුරු පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීම) නොමැති වීම මත ගොඩනැඟිල්ල කාර්යාලීය කටයුතු සඳහා යොදාගෙන නොතිබුණි. එහෙත් කාරක සභා ක්‍රමය ස්ථාපිත කිරීමේ කාර්යය සඳහා පූර්ණ වශයෙන් යොදාගෙන නොමැති බැවින් අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයක් මත 2020 ජනවාරි මස 31 දින සිට නැවතත් අමාත්‍යාංශය පැරණි කාර්යාල සංකීර්ණය වූ “ගොවිජන මන්දිරය” වෙත රැගෙන ගොස් තිබුණි. එහෙත් 2020 ජනවාරි මස සිට 2020 අගෝස්තු මස දක්වා ගිවිසුම

ප්‍රකාරව රු.මිලියන 28.05 ක මුදලක් බදු කුලී හා සේවා ගාස්තු වශයෙන් ගෙවා තිබුණි. එමෙන්ම 2021 අප්‍රේල් 01 දින දක්වාම ගිවිසුම ප්‍රකාරව බදු කුලී හා සේවා ගාස්තු ගෙවීමට අමාත්‍යාංශය බැඳී පවතී.

20 ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය විසින් ජාතික පොහොර සහනාධාර වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ගුණාත්මක පොහොර ආනයනය කිරීම පිළිබඳ සිදුකරන ලද විගණන පරීක්ෂාවේදී පහත කරුණු නිරීක්ෂණය විය.

(අ)	<p>ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය විසින් වි සඳහා පොහොර අවශ්‍යතාවය තීරණය කිරීමේදී කන්නයේ ඉතිරි පොහොර තොග, යාවත්කාලීන පොහොර නිර්දේශ හා යාවත්කාලීන තොරතුරු පද්ධතියක් පවත්වාගෙනයාමක් සිදුකර නොතිබුණි.</p>	<p>එක් එක් කන්න වල කිසිදු වැළැක්වීමේ තොරතුරු වගා කරනු ලබන ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන පද්ධතියක් ස්ථාපිත කර නොතිබුණි.</p> <p>කුඹුරු ඉඩම් අනුව පොහොර අවශ්‍යතාවයන් තීරණය කිරීම සඳහා යාවත්කාලීන තොරතුරු පද්ධතියක් ස්ථාපිත කළ යුතුය.</p>
-----	---	---

(ආ)	<p>තරඟකාරී ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදයකින් තොරව රසායනික පොහොර ආනයනය කිරීම සඳහා සමාගම් තෝරාගෙන තිබුණි.</p>	<p>තරඟකාරී ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කළ යුතුය.</p>	-එම-	නිවැරදි කර නොමැත.
-----	---	--	------	-------------------

- (ඇ) ආනයනික රසායනික අභ්‍යන්තර වක්‍රලේඛ පොහොරවල ගුණාත්මක බව විධිවිධාන ප්‍රකාරව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා නියැදි කටයුතු කළ යුතුය. -එම- ආනයනකරුවන්ගේ ගබඩා වලින්ම නියැදි ලබා ගැනීම තවදුරටත් සිදු කරයි.
- (ඈ) ආනයනික රසායනික පොහොර පොහොර ලේකම් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා කාර්යාලයේ රසායනාගාර තෝරා ගැනීම, අභ්‍යන්තර පාලන රසායනාගාර වෙත සාම්පල් ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් යැවීම, රසායනාගාර වාර්තා කිරීමට කටයුතු කළ හරාගැනීම, පරීක්ෂා කිරීම හා යුතුය. -එම- විගණනය සිදු කළ අවස්ථාවේදී වූ පරිදිම ක්‍රියාවලිය සිදු කරණු ලබයි.
- (ඉ) ජාතික පොහොර ලේකම් ව්‍යාජ රසායනාගාර ජාතික පොහොර අමාත්‍යාංශ කාර්යාලය විසින් 2018 සහ 2019 වාර්තා පිලියෙල කර ලේකම් කාර්යාලයේ මට්ටමින් හා අපරාධ වර්ෂයේ ආනයනික රසායනික ඇති නම් අදාළ නිලධාරීන් පරීක්ෂණ පරික්ෂණ පොහොර වල ප්‍රමිතිය පරීක්ෂා නිලධාරීන් සම්බන්ධව තිදෙනෙකුගේ සේවය දෙපාර්තමේන්තුව කිරීම සඳහා ලබාගනු ලබන විධිමත් පරීක්ෂණයක් අත්හිටුවීම. විසින් පරීක්ෂණයන් නියැදි වලට අදාළ රසායනාගාර පවත්වා නීත්‍යානුකූලව සිදු කරමින් පවතී. වාර්තා වලට අදාළව සිදු කරන කටයුතු කළ යුතු වීම. ලද නියැදි පරීක්ෂාවේදී ව්‍යාජ ලෙස සකස් කරන ලද රසායනාගාර වාර්තා 55 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව පොහොර වර්ග 9 කට අදාළ මෙ.ටො.81,655 ක

ගුණාත්මකභාවයෙන් අඩු ප්‍රමිතියෙන් තොර පොහොර වෙළඳපලට නිකුත්කර තිබූ බව විගණනයට නිරීක්ෂණය විය.

21 2019 දෙසැම්බර් 31 දිනට වැය විෂය අංක 118-2-3-20-2509 යටතේ රු.83,973,934 ක වියදමින් කෘෂි ගම්මාන ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩ සටහන නමින් ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. මේ සඳහා කහත්තෙවෙල ගම්මානය තෝරාගෙන තිබුණි. එම ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ පරීක්ෂාවේදී පහත සඳහන් කරුණු නිරීක්ෂණය විය.

(අ) 2015 මැයි 20 දිනැති රාජ්‍ය වකුලේඛ ප්‍රකාරව කිසිදු වැළැක්වීමේ උත්සවය සඳහා වූ පරිපාලන වකුලේඛ 11/2015 හි කටයුතු කළ යුතුය. ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන වියදම අවම වන පරිදි 06 ඡේදය ප්‍රකාරව මහජන මුදල් නොතිබුණි. කටයුතු කර නොතිබුණි.

වැයකර රාජකාරී උත්සව පැවැත්වීම සීමා කළයුතු බවත් වියදම අවම වන සේ සංවිධානය කළයුතු බවත් සඳහන් කර තිබුණද රු.1,486,083 ක් වැයකර වැඩසටහන හඳුන්වාදීමේ උත්සවයක් පවත්වා තිබුණි.

(ආ) ගොවි සංවිධාන කිහිපයක ප්‍රදේශයේ ගොවි -එම- ගොවිජන සංවිධානය
එකමුතුවකින් ඉතා සංවිධාන වල ගොවිජන සංවර්ධන
සංවිධානාත්මක කෘෂි සමාගමක් එකමුතුවෙන් මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ
බිහිකරගත හැකි වුවද වැඩසටහන ලියාපදිංචි කර
කහත්තෙවෙල ලිමිටඩ් නමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොමැත.
අමාත්‍යාංශයේ සෘජු මැදිහත් කටයුතු කළ යුතුය.
වීමකින් හා අධීක්ෂණයකින්
තොරව ජනතා සමාගමක්
පිහිටුවා තිබුණි. එම සමාගම
පිහිටුවීමේ අරමුණින්
කිහිපදෙනෙකුගේ එකතුවෙන්
2018 වර්ෂයේදී ගොවි
සංවිධානයක් පිහිටුවාගෙන
තිබුණද එම ගොවි සංවිධානය
ගොවිජන සංවර්ධන
දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි
කර නොතිබුණි.

(ඇ) සියලුම ප්‍රතිලාභ එම සමාගමට මෙම වැඩසටහන ප්‍රතිලාභීගෙන් සියයට මුදල් අයකරගෙන
ලැබෙන සේ කටයුතු සලසා යටතේ අදාළ 50 දායකත්වය නොතිබුණි.
තිබුණි. සමාගමේ කාර්යාලිය ලී ප්‍රලීලාභ ගොවීන් අයකර ගැනීමට
බඩු සහ යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා වෙත ලැබෙන සේ උපදෙස් ලබා දීම.
රු.1,406,217 ක් සහ ගොවීන් කටයුතු කළ යුතුය.
සඳහා රු.45,914,600 ක් වැයකර
ආරක්ෂිත ගෘහ ලබා දී තිබූ අතර
එම ආරක්ෂිත ගෘහ වටිනාකමින්
සියයට 50 ක් ප්‍රලීලාභීන්ගෙන්
අයකර ගැනීමට කටයුතු කළයුතු
වුවද ඒ අනුව කටයුතු කර
නොතිබුණි.

(ඇ) එමෙන්ම රු.770,000 ක අදාළ ආදායම් විද්‍යුත් පරිපථ ආදායම් ලබාගෙන වටිනාකමැති විද්‍යුත් පරිපථ 35 ක් ලබාගැනීමට කටයුතු ගොවීන්ට රු.1000ක නොතිබුණි. ජනතා සමාගම වෙත ලබාදී තිබූ කළ යුතුය. කුලී පදනම මත ලබා දී සමාගමට ආදායම ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස උපදෙස් ලබා දීම.

අතර එකක් මසකට රු.1,000 ක මුදලකට ගොවීන්ට කුලී පදනම මත ලබාදී සමාගමට ආදායමක් ලබාගත යුතු වුවද එම ආදායම රැස්කර නොතිබුණි. යන්ත්‍රසූත්‍ර ගබඩා කිරීමට හා එළවළු සහ පළතුරු එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් සහිතව ආදර්ශ ගොවිපලක් ලෙස වැඩි දියුණු කළ සංඝරාජ පිරිවෙන් පරිශ්‍රය මසකට රු.1,000 ක් වැනි අඩු කුලියකට ජනතා ගොවි සමාගම වෙත බදු පදනම මත ලබාදීමට කටයුතු කර තිබුණි.

(ඉ) එසේම රු.මිලියන 10 කට සියලුම ගොවි කිසිදු වැළැක්වීමේ නිවැරදි කර ආසන්න වටිනාකමැති ආරක්ෂිත ජනතාවට අදාළ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොමැත. ගෘහ, පළතුරු පැළ, කෘෂි ප්‍රතිලාභ ලැබෙන සේ නොතිබුණි. උපකරණ හා මිමැසි පාලනය සහ කටයුතු කළ යුතුය. උපකරණ ඉහත ජනතා ගොවි සමාගමේ කොටස්කරුවන් වෙත නොමිලේ කිසිදු පදනමකින් තොරව ලබාදී තිබුණි.

22. 2020 වර්ෂය සඳහා ආදායම් සමාලෝචිත වී මිලදී ගැනීමේ 2021 වර්ෂයේදී හිඟ සංකේතය 2003.07.00 දරන වර්ෂයට අදාළ හිඟ වැඩසටහන යටතේ ආදායම් අයකර ආදායම් අයවිය යුතු රු.මිලියන 347.3ක රජයේ වී මිලදී ගැනීමේ ආදායම් අයකර ආදායම් අයවිය යුතු සියලු දිස්ත්‍රික්ක මුදලක් අයවී ඇති අතර වැඩසටහන යටතේ ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. දැනුවත් කිරීම. තවදුරටත් අයවීමට ඇති හිඟ ආදායම රු.මිලියන 97.55කි.
- රැස්කරගැනීමට ඇස්තමේන්තුකර තිබුණු ආදායම රු.1,500,000,000 ක් වුවත් රැස්කළ ආදායම රු.1,235,912,505 ක් වීම හේතුවෙන් ඇස්තමේන්තු ගත ආදායමෙන් රැස්කර ගැනීමට නොහැකි වූ ආදායම රු.264,087,495 ක් හෙවත් ඇස්තමේන්තුවෙන් සියයට 18ක් විය.
23. අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන සංග්‍රහයේ කිසිදු වැළැක්වීමේ මෙම ශේෂයෙන් කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික XXIV පරිච්ඡේදයේ ක්‍රියාමාර්ගයක් රු.85,704.20ක් කටයුතු, වාරිමාර්ග, ධීවර හා 4.6 වගන්තිය ගෙන නොතිබුණි. කෘෂිකර්ම අංශයට අයත් වන අතර ජලජ සම්පත් සංවර්ධන යන ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුය. රු.44,596.20ක් කපා අංශ වල සේවය කර සේවය අතහැර ගිය නිලධාරීන් 29 දෙනෙකුගේ එකතුව රු.793,931 ක් වූ අය විය යුතු ණය ශේෂයන් වර්ෂ 05 ක කාලයක් ඉක්මවා ගොස් තිබුණද එම ණය ශේෂයන් අයකර ගැනීමට අවශ්‍ය නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. රු.41,108ක ශේෂය අය කර ගෙන නොමැත.
24. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී මුදල් රෙගුලාසි -එම- වරදවා දැක්වීම ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව කටයුතු කළ එලෙසම පවතී. සංග්‍රහය මු.රෙ.104(4) යුතුය. ප්‍රාරම්භක පරීක්ෂණය සිදු

කිරීමෙන් පසු අලාභ හානි සිදු වූ දිනයේ සිට තෙමසක් ඇතුළතදී පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවත් ගිණුම් වර්ෂය තුළ පොත්වලින් ලියාහරින ලද එකතු වටිනාකම රු.6,302,461 ක් පමණ වන වාහන අනතුරු 09 ක් සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ වාර්තාව අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා වෙත යොමු කිරීමට මාස 06 සිට මාස 33 ක් දක්වා කාලයක් ගෙන තිබුණි.

25. අමාත්‍යාංශය විසින් 2016 පවතින නීතිරීති හා -එම- අනාර්ථික වැයක් දරා අප්‍රේල් 08 දින බදු පදනම මත මුදල් රෙගුලාසිවලට නිබුණි.
- ලබාගත් රාජගිරියේ පිහිටි අනුව කටයුතු කළ ගොඩනැගිල්ලේ බදු කාලය යුතුය.
- 2021 අප්‍රේල් 07 දක්වා තිබියදී කැබිනට් මණ්ඩල තීරණයයක් මත අමාත්‍යාංශය නැවතත් 2020 ජනවාරි 31 දින සිට ගොවිජන මන්දිරයේ ස්ථාපිත කරන ලදී. වර්ෂ 3 ක් අවසානයේ මාසික බදු කුලිය 15% කින් වැඩි කිරීමට එකඟ වී තිබුණි. ඒ අනුව 2020 ජනවාරි සිට 2021 මාර්තු 31 දක්වා වැඩි වූ බදු කුලී හා සේවා ගාස්තු ලෙස රු.44,239,137 ක් ගෙවා තිබුණි.

26. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>එකතුව</u>
<u>ඇස්තමේන්තුගත</u>				
<u>ප්‍රතිපාදන</u>				
පුනරාවර්තන	33,062,352,700	46,506,185,000	4,112,900,000	83,681,437,700
	8,557,073,940	37,143,522,370	6,552,400,000	52,252,996,310
මූලධන	-----	-----	-----	-----
එකතුව	<u>41,619,426,640</u>	<u>83,649,707,370</u>	<u>10,665,300,000</u>	<u>135,934,434,010</u>
<u>සත්‍ය වියදම්</u>				
පුනරාවර්තන	31,320,680,110	44,702,495,808	4,041,684,028	80,064,859,946
	4,228,943,699	20,244,012,451	6,066,542,302	30,539,498,452
මූලධන	-----	-----	-----	-----
එකතුව	<u>35,549,623,809</u>	<u>64,946,508,259</u>	<u>10,108,226,330</u>	<u>110,604,358,398</u>
<u>වසර අග ඉතිරි වීම්</u>				
පුනරාවර්තන	1,741,672,590	1,803,689,192	71,215,972	3,616,577,754
	4,328,130,241	16,899,509,919	485,857,698	21,713,497,858
මූලධන	-----	-----	-----	-----
එකතුව	<u>6,069,802,831</u>	<u>18,703,199,111</u>	<u>557,073,670</u>	<u>25,330,075,612</u>

12. විදුලිබල අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 119

- මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්වවාගණනය කළ මතය
 2019 - තත්වවාගණනය නොකළ මතය
 2020 - තත්වවාගණනය නොකළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්වය (2022 ජනවාරි 31 දිනට)
<p>01. 2008.02.06 දිනැති අංක 05/2008 හා 05/2018(1) දරන රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශ වකුලේඛය ප්‍රකාරව මහජනයාට ලබාදෙන සේවාවන් වඩාත් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව ලබා දීමට අවශ්‍ය වන පසුබිම සැකසීමට අමාත්‍යාංශය සඳහා පුරවැසි/ සේවලාභී ප්‍රඥප්තියක් සම්පාදනය කර නොතිබුණි.</p>	<p>වකුලේඛය ප්‍රකාරව කටයුතු කළයුතු වේ.</p>	<p>එක් එක් අංශ වෙනත් තොරතුරු ලබා ගැනීමට කටයුතු කර ඇති බව.</p>	<p>අමාත්‍යාංශයේ පුරවැසි සේවා ප්‍රඥප්තිය කෙටුම්පත් කර අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට නියමිත බව.</p>
<p>02. 2018.01.24 දිනැති අංක 02/2018 දරන රාජ්‍ය පරිපාලන වකුලේඛය ප්‍රකාරව ආයතනයට සුවිශේෂී වූ මානව සම්පත් සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස් කළ යුතු වුවත් වකුලේඛය අනුව අන්තර්ගත විය යුතු කරුණු ඇතුළත් වන පරිදි සැලසුම සකස් කර නොතිබූ අතර අමාත්‍යාංශයේ සේවයේ නියුතු සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහාම වාර්ෂික කාර්යසාධන ගිවිසුම් අත්සන් කර නොතිබුණි.</p>	<p>වකුලේඛ ප්‍රකාරව අන්තර්ගත විය යුතු කරුණු ඇතුළත් වන පරිදි මානව සම්පත් සැලැස්මක් සකස් කළ යුතු අතර කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වාර්ෂික කාර්යසාධන ගිවිසුම් අත්සන් කළයුතු වීම.</p>	<p>රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය මගින් 2021.12.03 දින “රාජ්‍ය අංශය තුළ මානව සම්පත සංවර්ධනය කිරීම” වැඩමුළුව පවත්වන ලද අතර එහිදී එකී වකුලේඛය සංශෝධනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බැවින් ඒ සඳහා මානව</p>	<p>කෙටුම්පත් කරන ලද නව මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය අනුව අමාත්‍යාංශය සඳහා මානව සම්පත් සැලැස්මක් සකස් කරමින් ඇත.</p>

සම්පත් සැලැස්මක්
සකස් කිරීම උදෙසා
වන නව
මාර්ගෝපදේශ
සංග්‍රහයක් ඇතුළත්
කෙටුම්පතක් පිළියෙල
කර ඇති බව දැනුම් දී
ඇත.

03. මුදල් රෙගුලාසි 756 (6) ප්‍රකාරව අමාත්‍යාංශය සතු
සියලුම භාණ්ඩ සමීක්ෂණ සියලු වත්කම්
මණ්ඩලවල වාර්තා විගණකාධිපති පිළිබඳ
වෙත යොමු කළ යුතු වුවද, භාණ්ඩ සමීක්ෂණ
අමාත්‍යාංශයේ වාහන වලට අදාළ වාර්තා ඉදිරිපත්
භාණ්ඩ සමීක්ෂණ මණ්ඩල වාර්තා කළ යුතු වීම.
- 2021.12.31 දිනට
වාහනවලට අදාළ
සමීක්ෂණ වාර්තා සිදු
කිරීමේ කටයුතු
ක්‍රියාත්මක කර ඇති
අතර ඉදිරියටත් අදාළ
සමීක්ෂණ වාර්තා සිදු
කිරීමට කටයුතු යොදා
ඇත.
04. රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ මාර්ගෝපදේශ විදුලිබල අමාත්‍යාංශය 2021 වර්ෂයට අදාළ
සංග්‍රහයේ 4.2.1 හා 4.2.2 ප්‍රකාරව කටයුතු සහ විදුලිබල අමාත්‍ය වර්ෂ 03 ක කාලසීමාව
මාර්ගෝපදේශ ප්‍රකාරව අවම කළයුතු වේ. කාර්යාලය සඳහා සඳහා අපේක්ෂිත
වගයෙන් වර්ෂ 3 ක කාලයක් සඳහා අවශ්‍ය කරනු ලබන ප්‍රධාන ප්‍රසම්පාදන
අපේක්ෂිත ප්‍රසම්පාදන කටයුතු මිලදී ගැනුම් ඔවුන්ගේ සැලැස්ම විධිමත්ව
ලැයිස්තු ගත කරමින් ප්‍රධාන සැලැස්මකදී, සෑම සකස් කර තිබුණද,
ප්‍රසම්පාදනයක් ආරම්භයේ සිට ප්‍රසම්පාදන කාල සටහන ක්‍රමානුකූලව
අවසානය දක්වා වූ එක් එක් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවන්හි පියවර සකස් කර නොතිබුණි.
කාලක්‍රමානුගතව විස්තර කරන සකස් කළ අතර,
ප්‍රසම්පාදන කාල සටහනක්ද ප්‍රසම්පාදන කාල සටහන ක්‍රමානුකූලව
පිළියෙල කළ යුතු වුවද, එසේ සකස් කර නොමැත.
කටයුතු කර නොතිබුණි. ඉදිරි වර්ෂයේ සිට නිසි
ආකාරව ක්‍රමානුකූල

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | ප්‍රසම්පාදන කාල
සටහනක්ද සකස්
කිරීමට කටයුතු කරනු
ලබයි. | |
| 05. 2010 මැයි 14 දිනැති අංක 14/සීඒ 1/17/1 දරන ජනාධිපති කාර්යාලීය රාජ්‍ය විද්‍යා මණ්ඩලය කළමනාකරණය පිළිබඳ වකුලේඛයේ 2.2 ඡේදය ප්‍රකාරව ගරු අමාත්‍යවරුන්, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සඳහා රාජ්‍ය සංස්ථා හෝ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයක නිලධාරියෙකු අනුයුක්ත කරගන්නේ නම් ඔහුට ගෙවිය යුත්තේ ඔහු එම ආයතනයේ ලබමින් සිටින වැටුප නොව අනුයුක්ත කරන ලද තනතුරට අදාල වැටුප් වේ. නමුත් ඉහත වකුලේඛයට පටහැනිව අමාත්‍යාංශය විසින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ රියදුරු මහතෙකුගේ සේවය ලබාගෙන ඔහු වෙනුවෙන් ඉහල වැටුපක් එනම් 2017 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා රු.167,392 ක වැටුපක් සහ 2018 වර්ෂය සඳහා රු.1,834,801ක වැටුපක් අමාත්‍යාංශය විසින් ගෙවා එය ප්‍රතිපූර්ණය කර තිබුණි. | අදාල වකුලේඛය ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතු වීම. | දැනට අමාත්‍ය ධුරයේ සිටින අමාත්‍යතුමාගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය වෙත වැටුප් ගෙවීමේ දිනැති අංක14/සීඒ 1/17/1 දරන රාජ්‍ය විද්‍යා මණ්ඩලය වකුලේඛය ප්‍රකාරව වැටුප් ගෙවනු ලබන බව. | වර්තමාන තත්ත්වය වාර්තා කර නොමැත. |
| 06. අමාත්‍ය කාර්යය මණ්ඩලයෙහි අනුමත කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් නොවන ආරක්ෂක නියාමක තනතුරු 2 ක් සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට අනුයුක්ත සේවකයන් | 2003 ජුනි 02 දිනැති අංක PED/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වකුලේඛය | - | අමාත්‍යතුමාගේ මාධ්‍ය ඒකකයේ පවතින තනතුරක රාජකාරි අවරණය කිරීම සඳහා සේවා අවශ්‍යතාවය මත දත්ත සැකසුම් |

දෙදෙනෙකු 2020 සැප්තැම්බර් මස ප්‍රකාරව කටයුතු සිට සේවයේ යොදවා ගෙන තිබුණි. කළ යුතු වේ.

ක්‍රියාකාරු තනතුර දරන්නා අනුයුක්ත කර ගන්නා ලද අතර, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට අයත් කාර්යාල සේවකයින් දෙදෙනෙකු හා අමාත්‍යාංශයේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක නිලධාරීන් 16 දෙනෙකු මෙම අමාත්‍යාංශය සඳහා අනුයුක්ත කර ගැනීමට කටයුතු කර ඇත.

07. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	එකතුව
<u>ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය</u>				
පුනරාවර්තන	507,890,000	775,015,000	217,235,000	1,500,140,000
මූලධන	667,431,000	727,400,000	58,060,950,000	59,455,781,100
එකතුව	1,175,321,000	1,502,415,000	58,278,185,000	60,955,921,000
	=====	=====	=====	=====
<u>සත්‍ය වියදම්</u>				
පුනරාවර්තන	487,684,337	510,329,659	170,705,874	1,168,719,870
මූලධන	505,334,932	253,024,449	57,908,701,973	58,667,061,354
එකතුව	993,019,269	763,354,108	58,079,407,846	59,835,781,224
	=====	=====	=====	=====
<u>වසර අග ඉතිරි වීම්</u>				
පුනරාවර්තන	20,205,663	264,685,341	46,529,126	331,420,130
මූලධන	162,096,068	474,375,551	152,248,027	788,719,646
එකතුව	182,301,730	739,060,892	198,777,153	1,120,139,776
	=====	=====	=====	=====

ශීර්ෂය - 122

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය	2018	- තත්වගණනය නොකළ මතය
	2019	- තත්වගණනය නොකළ මතය
	2020	- තත්වගණනය නොකළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපති නිර්දේශය	ආයතනය ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	විසින් ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්වයන්
-----	-----	-----	-----
01. බිම්සවිය ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට වසර 22ක කාලයක් ගත වී තිබුණ ද දිස්ත්‍රික්ක 18 කට අයත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 58 ක පමණක් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. ඉතිරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 273ක් සඳහා වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර නොතිබුණි.	ක්‍රියාත්මක කිරීමට පවතින ගැටලු හා අභියෝග හඳුනාගෙන ඒ සඳහා නිසි පියවර ගැනීමට හා වැඩසටහන පුළුල් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.	බිම්සවිය වැඩසටහන නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 09 ක ආරම්භකර ඇති බව.	ලේකම් කොට්ඨාස 264ක මෙම වැඩසටහන ආරම්භකර නොමැත
02. දෙපාර්තමේන්තු අතර තොරතුරු ජාලගත කිරීම මඟින් හිමිකම් සහතිකය නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය මාර්ගස්ථ ක්‍රමයට(Online) සිදු කිරීමට ක්‍රියාකාරී සැලැස්මෙහි ඇතුළත් කර තිබුණ ද, එය සමාලෝචිත වර්ෂය අවසන් වන විටත් ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.	සැලසුම් ක්‍රියාකාරකම කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.	කළ මාර්ගස්ථ ඉටු ක්‍රමයට(Online) හිමිකම් සහතිකය නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භකර නොමැත.	නතරවී ඇත

නිරීක්ෂණ ලබාගෙන සංශෝධන කිරීම සහ ගැසට් මගින් ප්‍රසිද්ධ කිරීම 2019, 2020 යන වර්ෂ දෙකේදී ම සැලසුම් කර තිබුණ ද, සමාලෝචිත වර්ෂය අවසන් වන විටත් අදාළ කාර්යය නිමකර නොතිබුණි.

වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති බව.

- ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ පනත සංශෝධන කටයුතු සිදුකර නොමැති බව.

- 1998 අංක 21 දරන හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත් කෙටුම්පත අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ අනුකම්චුවක් වෙත යොමුකර ඇති බව.

- සභාධිපත්‍ය පනත සංසෝධනයකර නොමැති බව.

06. ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා සමාලෝචිත වර්ෂයේ හා ඉකුත් වර්ෂයේ දී ඉඩම් හිමියන්ට ගෙවූ වන්දි මුදල් පිළිවෙළින් රු.2,033,713,527 ක් හා රු.2,410,374,671 ක් වූ අතර පොලී ලෙස එම වර්ෂ වලදී පිළිවෙළින් රු. 1,261,901,450 ක් හා රු.920,543,193ක් ගෙවා තිබුණි. සමාලෝචිත වර්ෂයේ ගෙවූ පොලී මුදලින් රු. 479,522,551 ක් හෙවත් සියයට 38 ක් වර්ෂ 40 ත් 23 ත් අතර කාර්යක්ෂම අත්පත් ක්‍රියාවලියක් හඳුන්වාදීම හා ප්‍රමාදයකින් තොරව වන්දි මුදල් ගෙවීමට කටයුතු කළ යුතුය. ඉඩම් අත්කරගැනීමේ පනත සංශෝධනය මගින් අත්කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය කාර්යක්ෂම කිරීමට කටයුතු කිරීම, තොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම හා මෙම ක්‍රියාවලියට දායකවන අනෙකුත් ආයතන දැනුවත් කිරීම් සිදු කිරීම.

කාලයකට වැඩි ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම සඳහා ගෙවා තිබුණි. ඒ අනුව අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදය මත ගෙවනු ලබන වන්දියට අමතරව විශාල මුදලක් පොලී ලෙස ගෙවීමට සිදුව ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.

07. 1950 අංක 09 දරන ඉඩම් කාර්යක්ෂම අත්පත් අත්පත් ගොනු අත්පත්කර ගැනීමේ පනතේ 38(අ) ආඥාව පරිදි ක්‍රියාවලියක් අවසන්කිරීමේ ප්‍රමාදයන් තවදුරටත් රජයේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය හඳුන්වාදීම හා කටයුතු ප්‍රමාදවීම පවතී. සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම් පුද්ගලික ප්‍රමාදයකින් තොරව වළක්වා ගැනීමට අංශයෙන් අත්කර ගැනීම, ඒ වන්දි මුදල් ගෙවීමට පියවර ගෙන සඳහා වන්දි ගෙවීම, අත්කර කටයුතු කළ යුතුය. නොමැත. ගැනීමේ නිලධාරීන් නියාමනය කිරීමේ කාර්යභාරයන් ඉඩම් අත්පත් අංශය සතු වුවද, 2020 වර්ෂය අවසානය වන විට ක්‍රියාත්මක ගොනු ගණන වූ 8648 න් වැඩි අවසන් කර තිබූ ගොනු ගණන 25 ක් පමණක් විය.

08. පළාත් පාලන, නිවාස හා ඉඩම් පවරා ගැනීම හා මෙවැනි ප්‍රමාදයන් මෙම අඩුපාඩු ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඊට අදාළ නඩු කටයුතු වැළක්වීමේ පියවර තවදුරටත් පවතී. විසින් අක්කර 21 ක භූමි සඳහා සක්‍රියව දායක ගෙන නොමැත. ප්‍රමාණයක් ලෙස දැක්වෙන වීම මෙන්ම වන්දි මුදල් වැල්ලම්පිටිය වත්ත නැමැති පියවීම යන කාර්යයන් ඉඩම නාගරික සංවර්ධන කඩිනමින් අවසන් කළ අධිකාරියේ අවශ්‍යතාවය යුතුය. වෙනුවෙන් අත්පත් කර ගැනීමේ යෝජනාව 1980 වර්ෂයේදී අමාත්‍යාංශයට ඉදිරිපත් කර තිබූ අතර , අදාළ යෝජනාව ඉදිරිපත්

වීමට පෙර මෙම ඉඩමෙන් අක්කර 13ක් ඉඩම් ප්‍රදාන විශේෂ විධිවිධානපනත යටතේ කොළඹ දිසාපතිවරයා විසින් ජනතාව අතර බෙදා දී තිබුණි. එම ඉඩමෙන් ඉතිරිව පැවති ප්‍රමාණය සඳහා රු.4,074,685 ක මුදලක් ගෙවා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රයෝජනයට පවරා ගෙන තිබූ අතර, ජනතාව අතර බෙදා දුන් අක්කර 13 පවරාගැනීම වෙනුවෙන් වන්දි ලෙස රු.මි. 323.37 ක මුදලක් සහ පොලිය ලෙස රු.මි.779.85ක් තක්සේරු කර තිබුණි. මුළු වන්දි මුදල සහ පොලී මුදලින් රු.මි.673.85 ක් මුල් අයිතිකරු වෙත අමාත්‍යාංශය ගෙවා තිබුණි. ඒ අනුව අමාත්‍යාංශයේ පැවති අකාර්යක්ෂම ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය හේතුවෙන් අක්කර 13ක් පවරා ගැනීමට රු.මි.1,103.22 ක් තරම් විශාල මුදලක් ගෙවීමට සිදුවී තිබුණි.

09. වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල ඉඩම් අත්පත්කර වළක්වාගැනීම සඳහා අත්පත්කරගැනීමේ කොබෙයිගෙන් ප්‍රාදේශීය ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ඉඩම් අත්කරගැනීමේ ක්‍රියාවලියෙහි සහ ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටි කාර්යාල කළ යුතු පනත සංශෝධනයට වන්දි ගෙවීම අවසාන ගම් පිඹුර (අ.ග.පි.) 1578 අතර වන්දි ගෙවීම අවශ්‍ය පියවරගෙන ක්‍රමවේදයේ හි අංක 09 හි කැබලි අංක 116 ට කාලිනව සිදුකළ යුතුය. ඇති අතර අත්කර දුර්වලතා තවදුරටත් අයත් අත්කර 5 පර්.2.22 ක ඉඩම ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය පවතී තෙලහැර පාසල් ක්‍රිඩාපිටිය කාර්යාල කිරීම සඳහා තොරතුරු වෙනුවෙන් අත්කර ගැනීම 1988 තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය මූලික වර්ෂයේදී ආරම්භ කර තිබුණි. අදාළ අත්කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය 2012 මැයි 10 දින අවසන් කර ක්‍රියාමාර්ගද මේ වන තිබුණි. ඒ අනුව ඉඩම අත්කර විට ගෙන ඇති බව. ගැනීම සඳහා වර්ෂ 23 කට වැඩි කාලයක් ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් අත්කර ගැනීමේ වන්දිය 3,500,000 ක් 2014 වර්ෂයේදී ගෙවා තිබූ අතර ඒ වෙනුවෙන් පොලිය ලෙස රු.4,309,930ක් සමාලෝචිත වර්ෂයේදී ගෙවා තිබුණි.

10. ඉඩම් අමාත්‍යාංශය යටතේ බිම්සවිය වැඩසටහන වැළැක්වීමේ අපේක්ෂිත ඉලක්ක ක්‍රියාත්මක වන බිම් සවිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ක්‍රියාමාර්ගගෙන ලභාකරගැනීම වැඩසටහන සඳහා අමාත්‍යාංශය සැලැස්ම පරිදි යෝජිත නොමැත. මන්දගාමීව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ඉඩම් ක්‍රියාකාරකම ඉටු කළ සිදුවෙමින් පවතී හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ යුතුය. දෙපාර්තමේන්තුව, ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව, මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව හා ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව දායක වී තිබුණි. අමාත්‍යාංශය වැය විෂය අංක 122 -2-3-4 -2509 යටතේ 2007 වර්ෂයේ සිට සමාලෝචිත

වර්ෂය දක්වා රු.5,396,484,927 ක් වැය කර තිබූ අතර මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව ඉඩම් කැබලි 1,665,087 ක් මැන අවසන් කර තිබුනද, ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් එයින් 801,256 ක් හෙවත් සියයට 48 නිරවුල් කර තිබුණි. රෙජිස්ටර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉඩම් කැබලි 669,484 ක් හෙවත් සියයට 40කට පමණක් හිමිකම් සහතික නිකුත් කර තිබුණි. ඒ අනුව මෙම වැඩසටහන ආරම්භ කර සමාලෝචිත වර්ෂය අවසන් වන විට වර්ෂ 23කට වැඩි කාලයක් ගත වී තිබුනද අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල ලඟා කර ගැනීම මන්දගාමීව ක්‍රියාත්මක වී තිබුණි.

- | | | | |
|---|---|-------------|--|
| <p>11. කළුතර වලතර කනිටු විදුහලට ක්‍රීඩාපිටියක් ඉදිකිරීම සඳහා ඉඩමක් අත්කර ගැනීම</p> | <p>අත්පත්ක්‍රියාවලිය අවසන් කර ප්‍රමාදයකින් තොරව වන්දි මුදල් ගෙවිය යුතු වීම.</p> | <p>-එම-</p> | <p>ඉඩම අත්පත්කර වන්දි ගෙවීම සිදුකර නොතිබුණි.</p> |
| <p>ඩෝරා ජයසූරිය යන අයට අයත් අක්කර 01 රූඩ් 03 පර්චස් 34.5 ක් මහජන කාර්යයක් සඳහා පවරා ගන්නා බවට දැන්වීම 2005 ජූලි මාසයේදී දැන්වීම් පළ කර තිබුණි. එසේ වුවද 2005 වර්ෂයේ සිට 2019 වර්ෂය දක්වා වර්ෂ 14 ක පමණ කාලයක් ගත වුවත් ඉඩම අත්පත් කර ගැනීමේ ඉදිරි කටයුතු කිසිවක් සිදු කර නොතිබූ අතර</p> | | | |

කළුතර කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක විසින් යෝජිත ඉඩම දැනටමත් පාසලේ කටයුතු සඳහා පරිහරණය කරන බැවින් තවදුරටත් පාසල සඳහා ඉඩම අවශ්‍ය බවට දන්වා තිබුණි.

12. ගාල්ල බැඳ්දේගම තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන සඳහා ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම
- අත්පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී සිදු වූ ප්‍රමාදය හේතුවෙන් ප්‍රමාද පොලී සමග වන්දි ගෙවා ඇත.
- එම-
- අත්පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී සිදු වූ ප්‍රමාදය හේතුවෙන් ප්‍රමාද පොලී සමග වන්දි ගෙවා ඇත.
- ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවට අයත් අක්කර 05 ක් පමණ වූ මෙම ඉඩම අත්පත් කර ගැනීමට අදාළව මහජන කාර්යයක් සඳහා පවරා ගන්නා බව ප්‍රසිද්ධ කිරීම සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ පනතේ 2 වගන්තිය යටතේ 2000 වර්ෂයේදී දැන්වීම පළකර 2001 වර්ෂයේ 38 අතුරු විධානය යටතේ ආඥාව නිකුත් කර බුක්තිය පවරා දී තිබුණි. නමුත් විගණක දිනය වූ 2020 ජනවාරි දක්වාම රු 8,000,000 ක වන්දි මුදල් ගෙවීමට කටයුතු කර නොතිබී හේතුවෙන් 2001 වර්ෂයේ සිට වර්ෂ 18 ක් සඳහා සියයට 7 බැගින් රු 10,080,000ක් පොලී මුදලක් ගෙවීමට සිදු වන බවද නිරීක්ෂණය විය.

13. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

<u>විස්තරය</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>එකතුව</u>
	<u>රු.</u>	<u>රු.</u>	<u>රු.</u>	<u>රු.</u>
<u>ඇස්තමේන්තුගත</u>				
<u>ප්‍රතිපාදනය</u>				
පුනරාවර්තන	1,114,010,000	1,088,000,000	321,400,000	2,523,410,000
මූලධන	<u>2,712,500,000</u>	<u>3,007,000,000</u>	<u>3,102,400,000</u>	<u>8,821,900,000</u>
එකතුව	<u>3,826,510,000</u>	<u>4,095,000,000</u>	<u>3,423,800,000</u>	<u>11,345,310,000</u>
<u>ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය</u>				
පුනරාවර්තන	1,117,520,000	1,117,200,000	331,710,000	2,566,430,000
ප්‍රාග්ධන	<u>2,745,838,000</u>	<u>3,875,155,000</u>	<u>3,102,425,000</u>	<u>9,723,418,000</u>
එකතුව	<u>3,863,358,000</u>	<u>4,992,355,000</u>	<u>3,434,135,000</u>	<u>12,289,848,000</u>
<u>සත්‍ය වියදම -</u>				
පුනරාවර්තන	995,878,017	944,960,565	328,075,460	2,268,914,042
ප්‍රාග්ධන	<u>2,383,877,207</u>	<u>2,755,433,198</u>	<u>3,048,167,116</u>	<u>8,187,477,521</u>
එකතුව	<u>3,379,755,224</u>	<u>3,700,393,763</u>	<u>3,376,242,576</u>	<u>10,456,391,563</u>
<u>වසර අග ඉතිරි වීම</u>				
පුනරාවර්තන	121,641,983	172,239,435	3,634,540	297,515,958
ප්‍රාග්ධන	<u>361,960,793</u>	<u>1,119,721,802</u>	<u>54,257,884</u>	<u>1,535,940,479</u>
එකතුව	<u>483,602,776</u>	<u>1,291,961,237</u>	<u>57,892,424</u>	<u>1,833,456,437</u>

14. නාගරික සංවර්ධන සහ නිවාස අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 123

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්වගණනය කළ මතය
 2019 - තත්වගණනය කළ මතය
 2020 - තත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය විගණකාධිපතිගේ ආයතනය විසින් ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ නිර්දේශය ගනුලැබූ වැළැක්වීමේ වර්තමාන තත්වය ක්‍රියාමාර්ග

01. ශීර්ෂය 162 - මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන

අමාත්‍යාංශය

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවති ආයතන සහ ව්‍යාපෘති මඟින් ඉටු කරනු ලබන සමාජීය හා ආර්ථිකමය කාර්යභාරය පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ ප්‍රචාරණ වැඩසටහනක් 2019 වර්ෂයේදී පුද්ගලික ආයතන දෙකක් සමග රු.148,680,879 කට ගිවිසුම්ගත වී ක්‍රියාත්මක කර තිබුණු අතර ජනතාව දැනුවත් කිරීම වෙනුවට “පන්නරය” යන තේමාව යටතේ රටේ සිටින එක් එක් වෘත්තීන් වල යෙදෙන වෘත්තිකයින්ගේ පින්තූර සහිත ප්‍රදර්ශන පුවරු ප්‍රදර්ශනය කිරීම හා ඒ සම්බන්ධ රූපවාහිනී ප්‍රචාරණ දැන්වීම් ඉදිරිපත් කර තිබුණු බැවින් මෙම වැඩසටහන සඳහා

අමාත්‍යාංශය මගින් මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා නිකුත් කර ඇති වක්‍රලේඛ පරිදි රජයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය අනුගමනය කර සියලු දෙපාර්තමේන්තුව ව්‍යාපෘතීන් පිළිබඳ විශ්ලේශණය කර දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහනක් සැලසුම් කර ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය මඟින් තෝරාගත් ආයතනය මඟින් කරන ලද කටයුතු වල ප්‍රගතිය අනුව අදාළ ආයතනය වෙත මේ වන විට රු. මිලියන 78 කට ආසන්න මුදලක් ගෙවා ඇත. එසේ වෙතත් නව රජයට බලයට පත්වීමෙන් පසුව මේ පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මඟින්

එම කටයුතු පිළිබඳ පරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත බාරදී තිබුණි.

වැයකර තිබුණු මුදල මහින් මහජනයාට ප්‍රතිලාභයක් ලැබී නොතිබුණි. මෙම ප්‍රචාරණ දැන්වීම් වෙනුවෙන් රු. 53,899,098 ක මුදලක් 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් අදාළ ආයතන වලට ගෙවිය යුතුව පැවති අතර මෙම ප්‍රචාරණ වැය ආර්ථික නොවන වැයක් ලෙස නිරීක්ෂණය කෙරේ

පරීක්ෂණයක් සිදු කෙරෙමින් පවතී

02. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2018	2019	2020	එකතුව
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය				
පුනරාවර්තන	909,190,000	733,890,000	219,149,000	1,862,229,000
මූලධන	60,172,910,000	58,009,140,000	21,939,696,000	140,121,746,000
එකතුව	61,082,100,000	58,743,030,000	22,158,845,000	141,983,975,000
සත්‍ය වියදම				
පුනරාවර්තන	705,048,186	44,983,130,215	19,021,006,860	64,709,185,261
මූලධන	31,416,272,152	45,313,195,615	19,057,289,710	95,786,757,477
එකතුව	32,121,320,338	45,313,195,615	19,057,289,710	96,491,805,663
වසර අඟ ඉතිරිවීම්				
පුනරාවර්තන	204,141,814	403,824,600	182,866,150	790,832,564
මූලධන	28,756,637,848	13,026,009,785	2,918,689,140	44,701,336,773
එකතුව	28,960,779,662	13,429,834,385	7,122,518,210	7,122,518,210

15. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 126

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්වගණනය කළ මතය
 2019 - තත්වගණනය කළ මතය
 2020 - තත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>01. 2008 සැප්තැම්බර් 19 දිනැති අංක 2008/37 දරන අමාත්‍යාංශ චක්‍රලේඛයේ 3.4 ඡේදය ප්‍රකාරව අතරමැදි ශ්‍රේණි සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් යෝජනා කර නොතිබීම හේතුවෙන් පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් තමන්ට අභිමත පරිදි ලකුණු ලබාදීමේ නිර්ණායක සකස් කර පාසල් වලට සිසුන් බඳවා ගෙන තිබුණි.</p>	<p>පාසල්වල අතරමැදි ශ්‍රේණි සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීමේ නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට කටයුතු කළයුතුය.</p>	<p>2008/37 චක්‍රලේඛය සංශෝධනය කරමින් පවතින බව.</p>	<p>2008/37 චක්‍රලේඛය සංශෝධනය අවසන් කර නොමැත. නිවැරදි වී නොමැත.</p>
<p>02. 2008 අප්‍රේල් 30 දිනැති අංක 2008/17 දරන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ චක්‍රලේඛය අනුව පහසුකම් හා සේවා ගාස්තු හා පාසල් සංවර්ධන සමිති ගාස්තු හැර වෙනත් කිසිදු මුදලක් අය කළ නොහැකි වුවද, ඊට අනුකූල නොවී කටයුතු කර තිබුණි.</p>	<p>පවතින ලිඛිත උපදෙස් අනුව කටයුතු නොකිරීම පිළිබඳව පියවර ගැනීමට කටයුතු කළයුතුය.</p>	<p>2019.04.09 දිනැති 19/2019 හා 05/2015 චක්‍රලේඛ මගින් මුදල් අය කිරීම තහනම් කරන විධිවිධාන බලාත්මක කර ඇත. සිසුන්ගෙන් අවිධිමත් ලෙස මුදල් එකතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලැබෙන පැමිණිලි අනුව ජාතික පාසල් විදුහල්පතිවරුන් දැනුවත් කර ඇත.</p>	<p>විදුහල්පතිවරුන් ව දැනුවත් කළද නිවැරදි වී නොමැත.</p>

03. 2018 වර්ෂයේ සංඛ්‍යා ලේඛන වාර්තා නව පාසැල් වැළැක්වීමේ 2019, 2020 අනුව දිස්ත්‍රික් 21 ක පාසැල් 101 ක් වසා ආරම්භ කිරීමට ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන වර්ෂවලදී ද දමා ඇති අතර එයින් 31 ක් ප්‍රමාණවත් මෙන්ම පාසැල් නොතිබුණි. පාසැල් නිශ්චිත ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවක් නොමැති වීම වසා දැමීම සඳහාද නිර්නායකයන් නිර්නායකයන් හේතුවෙන්ද, 45 ක් රටේ පවත්නා නිශ්චිත නිර්නායකයන් තත්ත්වය අනුවද, 21 ක් හේතුව වාර්තා නිර්නායකයන් නොවන තත්ත්වයක් යටතේද, 4 ක් හඳුන්වාදීමට අනෙකුත් හේතු යටතේද වසා දමා කටයුතු කළ යුතු තිබුණි. වේ.
04. වෘත්තිකයින්ගේ හෝ නිලධාරීන්ගේ පාසැල්වලට වැළැක්වීමේ දරුවන්ව ජනප්‍රිය පාසැල්වලට ඇතුළත් සිසුන් ඇතුළත් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන වර්තමානයේදී ද කිරීම සම්බන්ධ නිශ්චිත නිර්නායක, කිරීම සඳහා පොදු පාසැල්වලට ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රමවේද හෝ උපදෙස් නොතිබුණු ක්‍රම වේදයක් හා නොමැතිව ජනප්‍රිය බැවින් ඇතැම් වෘත්තිකයින්ට හා ප්‍රතිපත්තියක් නිලධාරීන්ට පමණක් ඒ සඳහා සැලසීම තුළින් පාසැල්වලට අවස්ථාව ලැබී තිබුණි ඒ සියළු සිසුන්ට සම අවස්ථා කිරීම සිදුකරයි. සම්බන්ධයෙන් පොදු ප්‍රතිපත්තියක් නොමැතිව ජනප්‍රිය පාසැල්වලට අවස්ථාව ලැබී තිබුණි ඒ සියළු සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සිදුකරයි.
05. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ 2008 පාසැල්වල 2019 වර්ෂයේ අතරමැදි සිසුන් ඇතුළත් සැප්තැම්බර් 19 දිනැති අංක 2008/37 පවතින පහසුකම් ශ්‍රේණි සඳහා සිසුන් කිරීම දරන චක්‍රලේඛයේ දැක්වෙන විධිවිධාන අභිබවා සහ ඇතුළත් කිරීම අධ්‍යාපන තාවකාලිකව ප්‍රකාරව, ජාතික පාසැලක ප්‍රාථමික අමාත්‍යතුමාගේ අත්හිටුවා අත්හිටුවා ශ්‍රේණිවල සමාන්තර පන්තියක සිටිය උපදෙස්වල නියෝගය මත තිබුණද, යුතු උපරිම ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 40 ක් හා නාවකාලිකව වර්තමානයේදී ද්විතීයික ශ්‍රේණිවල සමාන්තර පන්තියක සිටිය යුතු උපරිම ශිෂ්‍ය සීමාවන් සීමාවන් සීමාවන් ඉක්මවා දරුවන් ඉක්මවා දරුවන් සංඛ්‍යාව 45 ක් යන සීමාවන් සඳහන් ඇතුළත් කිරීමට ඇති ඉඩකඩ අවම ඇති ඉඩකඩ අවම කර ඇත. සිසුන් කිරීම සිදුවන බැවින්, කර තිබුණු අතර, 2016 මැයි 16 දිනැති කිරීම සඳහා පියවර නිවැරදි කිරීමට අංක 17/2016 දරන සංශෝධිත අවශ්‍ය පියවර කටයුතු කර චක්‍රලේඛයට අනුව පලමු ශ්‍රේණියේ අවශ්‍ය පියවර කටයුතු කර පන්තියක සිටිය යුතු මුළු සිසුන් ගතයුතු වේ. නොමැත සංඛ්‍යාව 39 ක් දක්වා අඩුකර තිබුණද,

මෙම සීමාවන් ඉක්මවා සිසුන් ඇතුළත් කර තිබුණි.

06. 2018.12.31 දින වන විට ඉතා විශාල අප්‍රමාදව විසඳාගැනීමට දිගින් දිගටම විද්‍යාපීඨවලට, අමාත්‍යාංශයට හා වශයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන විනය ගැටළු කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාසැල්වලට අදාළ එකතුවෙමින් නොතිබුණි. විසඳීමේ ප්‍රමාදයක් පවතී. විසඳා අවසන් නොවූ විනය ගැටළු 333 පවතින විනය ප්‍රමාදයක් පවතී. ක්වු අතර, ඉන් 09 ක් වර්ෂ 7 ක්ද, 30 ක් ගැටළු විසඳා ගැටළු විසඳා වර්ෂ 05 ක්ද, 128 ක් වර්ෂ 2 ත් 5 ත් අවසන් කරගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගත යුතුය.
07. 2008 පෙබරවාරි 06 දිනැති අංක මහජන අවශ්‍යතා වැළැක්වීමට ක්‍රියාමාර්ග නිවැරදි කිරීමට 05/2008 දරන රාජ්‍ය පරිපාලන කඩිනමින් හා ගෙන නොතිබුණි. කටයුතු කර වක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව පුරවැසි / විශ්වාසදායක නොමැත. සේවලාභී ප්‍රඥාප්ති මූලධර්මවලට අන්දමින් ඉටුකිරීමට නිවැරදි කටයුතු කර ආයතනය සතු ධාරිතාවය සැලකිල්ලට විසඳුම් ලබාදීමට ගනිමින් සේවා ප්‍රමිතීන් නියම කිරීම, කටයුතු කළයුතු මහජනතාවට නිවැරදි කරුණු හා විම. තොරතුරු විවෘතව සැපයීමට සහතික වීම හා සියල්ලන්ට ආචාරශීලීව, මිත්‍රශීලීව හා සාධාරණව සැලකීම මෙන්ම වරදක් සිදුවූ විට නිවැරදි කිරීම ප්‍රමාණවත් අයුරින් සිදුකර නොතිබුණි.
08. 2009 පෙබරවාරි 20 දිනැති අංක නියමිත සේවා වැළැක්වීමට ක්‍රියාමාර්ග වර්තමානයේදී 1589/30 දරන රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් කාල සීමාවන් තුළ ගෙන නොතිබුණි. දීර්ඝ කාලයක් සභා කාර්ය පටිපාටික රීතිවලට විධිමත් ස්ථාන ස්ථානමාරු නොලබා සේවය පටහැනිව අමාත්‍යාංශයේ විවිධ මාරු ක්‍රමයක් කරන නොලබා සේවය තනතුරුවල සේවයේ නියුතු නිලධාරීන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වීම. කරන නිලධාරීන් සිටින 242 දෙනෙකු ස්ථානමාරු නොලබා යුතු වීම. කරන නිලධාරීන් සිටින වර්ෂ 6 ක සිට වර්ෂ 20ක් දක්වා කාලයක් සේවය කරන බව අනාවරණය විය.

09. 2015 අගෝස්තු 21 දිනැති අංක 1928/28 අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් පරිදි ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව ලැයිස්තුගත ඇතැම් ජාතික පාසැල් සඳහා ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ 1 ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් විදුහල්පතිවරු වශයෙන් පත්කර නොතිබුණි.
10. 1961 අංක 8 දරන උපකෘත පාඨශාලා අභ්‍යාස විද්‍යාල (අතිරේක විධිවිධාන) පනතේ 25 වන වගන්තිය අනුව වයස අවුරුදු 5 ත් අවුරුදු 14 ත් අතර වයස් සීමාවල දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබාදීම සඳහා පෞද්ගලික පාසැල් ආරම්භ නොකළ යුතු වුවද, පනතට පටහැනිව ආරම්භ කර තිබුණු ජාත්‍යන්තර හා පෞද්ගලික පාසැල් අධීක්ෂණය අමාත්‍යාංශය විසින් සිදුකර නොතිබුණි.
11. ක්‍රීඩා දක්ෂතා සහිත ජාතික හා ජාත්‍යන්තර තලයේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් බිහි කිරීමේ අරමුණු පෙරදැරිව 1989 වර්ෂයේදී ආරම්භ කර තිබුණු ක්‍රීඩා පාසැල් 22 ක් පසුගිය වර්ෂ 5 ක්‍රීඩා පාසැල් ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයෙන් පවත්වාගෙන යාමට නිලධාරීන් පත්කිරීමට කටයුතු කළයුතු වීම.
- 2019 හා 2020 වර්ෂවල පුරප්පාඩු වූ ජාතික පාසල් 71ක් සඳහා විදුහල්පතිවරුන් 28 දෙනෙකුට ස්ථිර පත්වීම් ලබාදී ඇත. පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවා ඇත.
- මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති රාමුව තුළ ඇතුළත් කර ඇත. ජාත්‍යන්තර පාසැල්වලට තත්ත්ව පාලනය සඳහා ක්‍රමවේදයක් සැකසීමට අවශ්‍ය වූ මූලික අධ්‍යයනයක් ආරම්භ කර ඇත.
- ජාත්‍යන්තර හා පෞද්ගලික පාසැල් අධීක්ෂණය අමාත්‍යාංශය සිදු නොකරන අතර මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් 2020- අධ්‍යයනයක් ආරම්භ 30 ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති රාමුව තුළ ඇතුළත් කර ඇතත් විගණනය වෙත ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.
1. නව ක්‍රීඩා සංවර්ධන වර්තමානය වන වැඩසටහනක් විටද ක්‍රීඩා පාසල් පිළිබඳව සාකච්ඡා ක්‍රියාත්මක කර ඇත. යෝජනා තත්ත්වයේ 12 ක් අඩංගු නොතිබුණි.

තුලදී ක්‍රියාත්මක තත්වයේ යාමට කටයුතු වාර්තාවක් එළි දක්වා නොපැවතුණි. ඒ හේතුවෙන් එම කළයුතු වීම. ඇත.

පාසැල්වල පැවති නේවාසිකාගාර, ක්‍රීඩා උපකරණ හා කාය වර්ධන උපකරණ උණ උපයෝජිතව පැවතුණි. මෙම පාසැල් අතුරින් ක්‍රීඩා කිරීමට සුදුසු ස්ථාන නොමැති පාසැල් 10 ක්, විදුලි අඩුපාඩු සහිත පාසැල් 08 ක්, අවදානම් සහිත නේවාසිකාගාර පවතින පාසැල් 04 ක් හා සනීපාරක්‍ෂණ පහසුකම් අඩු පාසැල් 12 ක් පැවතුණි.

2. ක්‍රීඩා සිසුන්ට නියමිත පුරප්පාඩු තබාගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස දැනුවත් කර ඇති බව.
3. ක්‍රීඩා පාසැල් සඳහා 8 ශ්‍රේණියේ සිසුන් බඳවාගැනීම පිණිස එක් සමාන්තර පන්තියක් ආරම්භ කිරීම සඳහා පාසැල් ව්‍යුහ කමිටුවේ නිර්දේශ අනුමැතිය ලැබී ඇත.

12. පාසැල් මට්ටමින් ක්‍රීඩා සංවර්ධනය කිරීම, නියාමනය කිරීම සහ පාසැල් ක්‍රීඩා සංගම් ලියාපදිංචි කිරීම අරමුණු කරගෙන පිහිටුවා තිබුණු ක්‍රීඩා සභාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය වර්තමානය වන විට අක්‍රිය වී තිබුණි. ඒ හේතුවෙන්, පාසැල් ක්‍රීඩා සංගම්වල මූල්‍ය කටයුතු පාලනය සහ අධීක්‍ෂණය, ක්‍රීඩකයින් විදේශ තරඟ සඳහා සහභාගී කරවීමට ප්‍රමාණවත් මැදිහත්වීම, සියළුම ක්‍රීඩා සංගම්වල තරඟ හා ක්‍රීඩා සංගම් වැඩසටහන් පිළිබඳව අධීක්‍ෂණය හා නියාමනය සහ පාසැල් ක්‍රීඩා සංගම් මගින් පවත්වනු ලබන අනුමත දේශීය හා විදේශීය තරඟවලට අනුග්‍රාහකත්වය ලබාදීම සඳහා සාධාරණ මැදිහත්වීම ආදිය සිදුවී නොතිබුණි.

පාසැල් ක්‍රීඩා සංවර්ධනය සඳහා ශක්තිමත් සහයෝගයක් ලබාදීමට හැකි වන අයුරු ක්‍රීඩා සභාව සහ ක්‍රීඩා සංගම් සංවර්ධනය කර පවත්වාගෙන යා යුතු වීම.

ක්‍රීඩා සභාව ක්‍රියාත්මක ක්‍රීඩා සභාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය අක්‍රිය වී ඇත.

13. මුදල් රෙගුලාසි 571 පටහැනිව වර්ෂ 2 මුදල් රෙගුලාසි ශේෂයන් නිරවුල් නිරවුල් කිරීමට ක් ඉක්ම වූ රාජ්‍ය ආදායමට බැර 571 ප්‍රකාරව වර්ෂ කිරීමට පළාත් කටයුතු කරමින් නොකල තැන්පතු ගිණුම් 6 ක දෙකක් ඉකුත් වූ දෙපාර්තමේන්තු හා පවතින බව. වටිනාකම රු. 392,352,040 තැන්පත් ශේෂ විද්‍යාපීය වෙත දැනුම් දී ක් වූ අතර, වර්ෂ 5 ක් ඉක්මවූ පිළිබඳව කටයුතු ඇත.
14. 1986 අංක 30 දරණ අධ්‍යාපනික පනතේ සඳහන් නිවැරදි කිරීමට පනත ප්‍රකාරව විද්‍යායතන පනතෙහි 7 වන වගන්තියට ආකාරයට අදාල ක්‍රියාමාර්ග ගෙන මණ්ඩල පිහිටුවා අනුව මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන මණ්ඩල පිහිටුවීම නොතිබුණි. කොමසාරිස්වරයා විසින් මෙන්ම එම විද්‍යායතනවල පරිපාලන කටයුතු කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමද පාලනය කිරීම සහ බලතල, කාර්ය හා සිදුකල යුතුවීම. කර්තව්‍යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම කළයුතු වුවද පනත ප්‍රකාරව මණ්ඩල පිහිටුවීම මෙන්ම මෙම කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමද ප්‍රශස්ථ අයුරින් සිදුවී නොතිබුණි.
15. 2009 නොවැම්බර් 17 දිනැති අංක වකුලේබ් උපදෙස් නිවැරදි කිරීමට නිවැරදි කිරීමට 2009/35 දරණ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ අනුව කටයුතු කල ක්‍රියාමාර්ග ගෙන කටයුතු කර වකුලේබ්‍යේ 3 වන ඡේදය ප්‍රකාරව යුතුවීම නොතිබුණි. නොමැත
16. 2020 දෙසැම්බර් 03 දිනැති අංක -එම- ඉදිරියේදී විශේෂ නිවැරදි වී 37/2020 දරන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ යෙදවීම සඳහා උපදෙස් ක්ෂේත්‍රයේ නොමැත. වකුලේබ්‍යේ උපදෙස් හා සංග්‍රහයේ 12 ලබා දී ඇත.

විශේෂ අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රය සඳහා පත්වීම් ලැබූ ගුරුභවතුන් එම ක්‍ෂේත්‍රයෙහිම පූර්ණ කාලීනව සේවයේ යෙදිය යුතු වුවද විශේෂ අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රයේ ගුරුවරුන් 207 දෙනෙකු එම ක්‍ෂේත්‍රයේ ඉගැන්වීම් කටයුතුවල නොයෙදෙන බව නිරීක්ෂණය විය.

17. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ කාර්යභාරය අනුව ලෝක තරඟකාරීත්වයට ආත්ම විශ්වාසයකින් හා සාර්ථකත්වය පිළිබඳ විශ්වාසයකින් යුතුව ප්‍රවේශ වීමට හැකියාව ඇති කරවන අන්දමේ ජාතික අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් නිර්මාණය කිරීමේ කාර්යය සම්පූර්ණයෙන් ඉටු කිරීමට නොහැකි වී තිබුණි.

ලංකාවේ අධ්‍යාපනය සඳහා නොවෙනස් ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් වර්තමානයට ගැලපෙන අයුරින් සකස් කල යුතුවීම.	ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.	ගෙන ජාතික අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් නිර්මාණය කිරීමේ කාර්ය සම්පූර්ණයෙන් ඉටුකර නොමැති බව.
--	----------------------------	---

18. 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ III වන පරිශිෂ්ටයේ අධ්‍යාපනයට අදාළව 2 වන ව්‍යවස්ථාව අනුව පෙර පාසල් අධීක්ෂණය හා කළමනාකරණය කිරීමේ අයිතිය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට පවරා තිබූ අතර, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ද ප්‍රධාන කාර්යයක් වශයෙන් හඳුනාගෙන තිබුණ පෙර පාසල් සඳහා ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සම්පාදනය කර ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කර නොතිබුණි.

පෙර පාසල් සඳහා ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සම්පාදනය කර ක්‍රියාත්මක කිරීම කල යුතුවීම.	ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.	ගෙන පෙර පාසල් සඳහා ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සම්පාදනය කර නොමැත.
---	----------------------------	--

19. කරාපිටිය රෝහලේ මහාචාර්ය ඒකකයක් පිහිටුවීමේ ව්‍යාපෘතිය රු.මිලියන 1300 ක පිරිවැය ඇස්තමේන්තුවකින් යුතුව 2018 වර්ෂයේ ආරම්භ කර 2022 මැයි 31 දින වනවිට නිම කළ යුතුව තිබූ අතර

නියමිත කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී ව්‍යාපෘති කටයුතු නිම කර ගැනීමට	ඉදිකිරීම් කටයුතු කිරීමට යෝජිත ඉඩම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙතින් පවරා ගත යුතු වූ බැවින් එම කටයුතු 2019 ඔක්තෝබර් 28 දින	2021 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට සියයට 30 ක පමණ භෞතික ප්‍රගතියක් පමණක් ළඟා
---	---	--

කොන්ත්‍රාත්කරුගෙන් අයකර ගත යුතුව තිබූ රු.මිලියන 155.3 ක් වූ වැඩ ආරම්භ කිරීමේ අත්තිකාරම් මුදල අදාළ බැංකු සුරක්ෂණය මුදල් කරන ලෙස බැංකුව වෙත දැනුම් දීම ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් පියවා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාව අහිමි වී තිබුණි.

අදාළ ක්‍රියාමාර්ග ප්‍රමාදයකින් තොරව ගත යුතුය.

ඇපකරන කාර්යයසාධන ඇපකරය ලබා ගැනීමට විරුද්ධව අතුරු තහනම් නියෝගයක් කොළඹ වාණිජ මහ අධිකරණය විසින් නිකුත් කර තිබූ අතර ඒ අනුව විශ්වවිද්‍යාලය විසින් කර ඇති ඉල්ලීම් ඉටු කළ නොහැකි බව ලංකා බැංකුව විසින් 2020 ජනවාරි 16 දින දන්වා ඇති බව.

සහ වෙමින් පවතින බව.

21. 2008 සැප්තැම්බර් 24 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ අංක අමප/08/1742/316/086 දරණ අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව පිහිටුවා තිබුණු ශ්‍රී ලංකා යුනෙස්කෝ ජාතික කොමිෂන් සභාවට අදාළ කෙටුම්පත් පනත 2008 ඔක්තෝබර් 29 දින නීති කෙටුම්පත් සම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුණු නමුත්, පනතේ කටයුතු අවසන් කර නොතිබුණි. එසේ තිබියදී අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය මත කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය මණ්ඩලයට ගෙවීම් කර තිබුණි. තවද, පැරිස් නුවර යුනෙස්කෝ කාර්යාලයේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියෙකු වෙත පාරිශ්‍රමික වශයෙන් 2020 වර්ෂය දක්වා එකතුව රු. මිලියන 45.85 ක ප්‍රතිපාදන අමාත්‍යාංශය විසින් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය වෙත මුදාහැර තිබුණි.

කඩිනමින් පනත් කෙටුම්පත සඳහා නීති කෙටුම්පත් සම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශ ලබා ගත යුතුවීම. පනත සම්මත කර එහි ඇතුළත් ආකාරයට කටයුතු කළ යුතුවීම

මෙම කාර්යය කඩිනම් කර ගැනීම සඳහා ලිඛිතව ඉල්ලීමක් නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කර ඇත. වැළැක්වීමට ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නැත.

පනත සම්මත කරගෙන නොතිබුණි. නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කර නැත 2021 රු. මිලියන 806 ක් ප්‍රතිපාදන මුදාහැර ඇත

22. වෙනත් අමාත්‍යාංශ හා අමාත්‍යාංශය පවරා ගැනීමට හා නිවරදි වී දෙපාර්තමේන්තුවලට අයත් වාහන 11 විසින් පවරා දීමට කටයුතු නොමැත ක් අමාත්‍යාංශය භාවිතයට ගෙන තිබුණු භාවිතාකරන කරන බව. අතර, අමාත්‍යාංශයට අයත් වාහන 22 වෙනත් ආයතන ක් වෙනත් අමාත්‍යාංශ හා සතු වාහන හා වෙනත් ආයතන භාවිතාකරන අමාත්‍යාංශ වාහන නීත්‍යානුකූලව පවරා ගැනීමට හෝ පවරා දීමට කටයුතු කල යුතුවීම.
23. අමාත්‍යාංශය සතුව පැවති මූල්‍ය අධ්‍යාපන වත්කම් පවරා දීමට නිවරදි වී නොවන වත්කම් අතුරින් වාහන 40 ක් අමාත්‍යාංශය අවශ්‍ය කටයුතු සිදු නොමැත. රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත තාවකාලිකව විසින් රාජ්‍ය කරමින් පවතින බව. පවරා දී තිබුණද, රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ අමාත්‍යාංශ වෙත අමාත්‍යාංශය වෙත ලබාදීමට යෝජිත අනෙකුත් ලබා දුන් විධිමත් මූල්‍ය නොවන වත්කම් තවදුරටත් පරිදි වත්කම් පවරා දිය යුතුවීම. හඳුනා ගනිමින් පැවතීම නිසා එම වත්කම් විගණන දිනය වන විටත් පවරා දී නොතිබුණි.
24. ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ පද්ධතියේ මාර්ගෝපදේශය විශ්වවිද්‍යාල උපාධියක් නිවැරදි වී ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක දක්වා උසස් කිරීමේ නොමැත. සංවර්ධනය සඳහා විධිමත් විද්‍යාපීඨ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වී ඇති බැවින් කෙටුම්පත් විද්‍යාපීඨ සංග්‍රහයක් නිකුත් කල යුතුවීම. විද්‍යාපීඨ සංග්‍රහයේ වෙනස්කම් සිදු වේ යැයි අපේක්ෂිත නිසා එම කෙටුම්පත් විද්‍යාපීඨ සංග්‍රහය අවසන් කර නොමැති බව.

25. අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ සඳහා ප්‍රමාදයකින් Z ලකුණ තීරණය ශික්‍ෂණලාභීන් ශික්‍ෂණලාභීන් වාර්ෂිකව ඇතුළත් කෙරව ගුරු කිරීමේ දී මතුවන ගැටළු ඇතුළත් කර කරගැනීමේදී අ.පො.ස උසස් පෙළ ශික්‍ෂණලාභීන් මත අධිකරණ ගැනීමේ ප්‍රමාදය විභාගය පවත්වා වර්ෂ 3 කට ආසන්න විද්‍යාපීඨවලට ක්‍රියාවන්ට යොමු වීම වර්තමානයේදී කාලයක් ගත වන අතර, 2018 හා 2019 ඇතුළත් ක්‍රියාවන්ට යොමු වීම නිසා අදාළ බඳවා ගැනීම් පවතී. වර්ෂවල පැවැත්වූ විභාගවලින් කරගැනීමට කාලපරාසය වෙනස්වීමට හේතුවී ශික්‍ෂණලාභීන් ඇතුළත් කරගැනීමට කටයුතු කල වෙනස්වීමට හේතුවී 2020.12.31 කටයුතු කර නොතිබුණි. යුතුවීම. ඇති බව
26. තිරසර සංවර්ධනය පිළිබඳ එක්සත් තිරසර සංවර්ධන ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නැත නිවැරදි කිරීමට ජාතීන්ගේ වසර 2030 න්‍යාය පත්‍රය අරමුණු හා කටයුතු කර පිළිබඳව ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් ඉලක්ක හා නැත සභාව විසින් දැනුවත් වී තිබුණු නමුත්, හඳුනාගෙන එම ඉලක්ක කරා ලගා කිරීමට සම්බන්ධ තිරසර ඉලක්ක කරා ලගා විය යුතුවීම. සංවර්ධන අරමුණු ඉලක්ක හා එම ඉලක්ක කරා ළඟාවීමේ වැඩ පිළිවෙල සැලසුම්වලට ඇතුළත් කර එම ඉලක්ක කරා ළඟ විය යුතු සන්ධිස්ථානයන්ද ඉලක්ක මත ළඟාවීම් මැන බැලීම සඳහා වන දර්ශකයන්ද හඳුනාගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
27. ජ්‍යෙෂ්ඨ සහ ද්විතීයික මට්ටමේ සේවා අවශ්‍යතා ගුරු අධ්‍යාපනඥ පුරප්පාඩු නිලධාරීන් පුරප්පාඩු 1,664 ක් පැවතීම සැලකිල්ලට සේවයේ හා අධ්‍යාපන පිරවීමට කටයුතු හේතුවෙන් කළමනාකරණ තීරණ ගෙන පුරප්පාඩු පරිපාලන සේවයේ කර නොතිබුණි. ගැනීමේදීද අනෙකුත් පුරප්පාඩු පුරවා ගැනීමට පුරප්පාඩු පිරවීමට හේතුවෙන් අමාත්‍යාංශ කටයුතු වලදී අවශ්‍ය කටයුතු අවශ්‍ය කටයුතු සිදු ද අවහිරතා ඇති වීමට ද ඉඩකඩ තිබුණු සිදුකල යුතුවීම. කරමින් පවතින බව. බව නිරීක්‍ෂණය විය

28. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>එකතුව</u>
ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදන				
පුනරාවර්තන	58,680,370,000	56,175,000,000	43,204,880,000	158,060,250,000
මූලධන	<u>39,297,950,000</u>	<u>43,730,000,000</u>	<u>15,681,595,000</u>	<u>98,709,545,000</u>
මුළු වියදම් ශුද්ධ ප්‍රතිපාදන	<u>97,978,320,000</u>	<u>99,905,000,000</u>	<u>58,886,475,000</u>	<u>256,769,795,000</u>
පුනරාවර්තන	59,160,270,000	57,689,900,000	43,204,880,000	160,055,050,000
මූලධන	<u>41,879,950,000</u>	<u>43,930,000,000</u>	<u>16,891,595,000</u>	<u>102,701,545,000</u>
මුළු ශුද්ධ ප්‍රතිපාදන සත්‍ය වියදම්	<u>101,040,220,000</u>	<u>101,619,900,000</u>	<u>60,096,475,000</u>	<u>262,756,595,000</u>
පුනරාවර්තන	46,711,812,393	56,013,861,330	41,829,127,304	144,554,801,027
මූලධන	<u>25,644,439,508</u>	<u>17,400,256,559</u>	<u>15,739,052,248</u>	<u>58,783,748,315</u>
මුළු වියදම්	<u>72,356,251,901</u>	<u>73,414,117,889</u>	<u>57,568,179,552</u>	<u>203,338,549,342</u>
වසර අඟ ඉතිරි වීම්				
පුනරාවර්තන	12,448,457,607	1,676,038,670	1,375,752,696	15,500,248,975
මූලධන	<u>16,235,510,492</u>	<u>26,529,743,441</u>	<u>1,152,542,752</u>	<u>43,917,796,685</u>
මුළු වියදම්	<u>28,683,968,099</u>	<u>28,205,782,111</u>	<u>2,528,295,448</u>	<u>59,418,045,658</u>

16. රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 130

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 තත්වගණනය කළ මතය
 2019 - තත්වගණනය කළ මතය
 2020 - තත්වගණනය නොකළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
01. රජයේ නිල නිවාසවල බදු කාලය වර්ෂ 5 කට සීමා වුවද, 2004 වර්ෂයේ සිට 2020 වර්ෂය දක්වා නිලධාරියෙකු නිවාසයක පදිංචි වී සිටී.	ආයතන සංග්‍රහයේ විධිවිධාන අනුගමනය කළ යුතු වීම.	නිවස නැවත අමාත්‍යාංශයට භාරදෙන ලෙස දිගින් දිගටම දැනුම් දීම, හා ඉදිරියේදී මෙවැනි ගැටලු ඇති නොවීම සඳහා ලේකම්ගේ අනුමැතිය මත නිවාස වෙන්කිරීමේ කොන්දේසි සඳහා නිවාසලාභියා එකඟවන බවට ගිවිසුම්ගතව පමණක් වෙන්කරදීම සිදුකරනු ලබන බව.	නිවස මෙතෙක් භාරදී නැත.
02. 2018 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III,II,I විශේෂ ශ්‍රේණිවල නිලධාරීන් 110 ක් වසර 5 කට වඩා කාලයක් එකම ස්ථානයේ සේවයේ නියුක්ත කර තිබුණි.	රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය පරිපාටි සංග්‍රහයේ 195 සහ 203 අනුව කටයුතු කළ යුතු වීම.	එකම ස්ථානයේ වසර 05 කට වඩා වැඩි කාලයකට අනුයුක්ත කිරීම් සඳහා දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ගේ ඉල්ලීම මත රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය ලබා ගන්නා බව.	තවදුරටත් නිලධාරීන් එකම සේවා ස්ථානයේම සේවය කරනු ලැබේ.
03. 2018 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකරණ සේවයේ III,II,I සහ විශේෂ ශ්‍රේණිවල	රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය පරිපාටි	2019, 2020, 2021 හා 2022 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු යටතේ සහ වාර්ෂික	2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට නිලධාරීන් 282 ක් එකම සේවා

- නිලධාරීන් 482 ක් මාරුවීම් සංග්‍රහයේ 195 සහ නොවන ස්ථාන මාරු ස්ථානයේ වසර 06 ලබා නොදී වසර 5 කට වඩා 203 අනුව කටයුතු යටතේ එකම සේවා ඉක්මවා සේවය කාලයක් එකම ස්ථානයේ කළ යුතු වීම. ස්ථානයේ වසර 06කට කරනු ලබන අතර වැඩි සේවා කාලයක් ඉන් නිලධාරීන් 26 සහිත නිලධාරීන් ස්ථාන ක් 2022 වර්ෂයේදී මාරු කිරීමට කටයුතු ස්ථාන මාරු කිරීමට කටයුතු කර ඇත.
04. 2018 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා සැලැස්ම කළ පරිදි 2018, 2019 හා 2020 ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ඉංජිනේරු සේවයේ III කටයුතු කළ යුතු වර්ෂවල දී ශ්‍රී ලංකා සේවයේ II පංතියේ නිලධාරීන් 148 කට වීම. ඉංජිනේරු සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් II නිලධාරීන් සඳහා I හා II පංතියේ නිලධාරීන් 148 කට උසස්වීම් ලබා දී ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම. ශ්‍රේණියට උසස්වීම් ලබා දී නැත.
05. පොලොන්නරුව නිලපිය ස ඉලක්ක කළ පරිදි පළමු කොන්ත්‍රාත්කරුගේ නව කොන්ත්‍රාත්තුව ව්‍යාපෘතිය 2018 වර්ෂය කටයුතු කළ යුතු කාර්යසාධනය දුර්වල 2021.09.12 දින අවසානයේදී නිම කළ යුතුව වීම. මට්ටමක පැවතීම වන විට ඉදිකිරීම් හේතුවෙන් නිමකළ යුතු වුවද ඒ කොන්ත්‍රාත්කරුගේ දිනට ව්‍යාපෘතියේ කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම භෞතික ප්‍රගතිය 2019.03.21 අත්හිටුවා 30%කි. නව කොන්ත්‍රාත්කරුවකු වෙත 2019.11.19 දින කොන්ත්‍රාත්තුව පවරන බව.
06. තිරසර සංවර්ධනය පිළිබඳ තිරසර සංවර්ධනය පැහැදිලි කිරීම් ඉදිරිපත් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග එක්සත් ජාතීන්ගේ වසර 2030 පිළිබඳ එක්සත් කර තිබුණි. ගෙන නොතිබුණි. “න්‍යාය පත්‍රය” ප්‍රකාරව තම ජාතීන්ගේ වසර විෂය පථය යටතට ගැනෙන 2030 “න්‍යාය පත්‍රය” කාර්යයන් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාරව කටයුතු කළ අමාත්‍යාංශය දැනුවත් වී යුතු වීම. නොතිබුණි.

07. 2019 වර්ෂයේ වාහන 06 කට අපරීක්ෂාකාරීව හෝ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ මෙතෙක් අදාල සිදුවී තිබූ අලාභයන්ගේ අන්තරාදායක ලෙස පෞද්ගලික ක්‍රියාමාර්ග ගෙන එකතුව රු. 3,550,083 ක් විය. මහාමාර්ගය පාවිච්චි රියදුරන්ගෙන් ද යම් ඇප නැත. එම වාහන අමාත්‍යවරයාගේ කරන තැනැත්තන් මුදලක් අය කිරීමට අවශ්‍ය කාර්යාලයට හා කාර්ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු සිදුකරමින් මණ්ඩලය වෙත ලබා දී තිබූ විධිමත් පියවර ගත පවතින බව. වාහන වන අතර මෙම අනතුරු යුතු වීම. නොසැලකිලිමත් සහ අධික වේගයෙන් ධාවනය නිසා සිදුවී තිබුණි.
08. සමුළු නිවාස 2 ක් 1983 හා නිවාස වෙන් කර දීම වර්තමානයේ අදාල නිවැරදි 2001 වර්ෂවලදී මාසිකව සම්බන්ධයෙන් ආයතනයක් සඳහා නිල කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග පිළිවෙලින් රු.275ක සහ විධිවිධාන අනුව නිවාසයක් වෙන්කර ගෙන නැත. රු.1,000ක කුලියකට ශ්‍රී ලංකා කටයුතු කළ යුතු වීම දීමේදී, එම නිවසෙහි මාසික නිදහස් නිදහස් වෙළෙඳපල කුලිය තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව වෙතින් ලබාගෙන නිවාස කුලිය ලෙස අයකිරීමට කටයුතු සිදුකරමින් පවතින බව.
09. 2012 වර්ෂයේ සිට 2020 හිඟ කුලිය අයකර හිඟ කුලී අයකර ගැනීමට 2021 දෙසැම්බර් 31 වර්ෂය දක්වා රජයේ බංගලා හා ගැනීමට කටයුතු අදාල ආයතන හා දිනට නිල නිවාසවලින් කුලී ලෙස කළ යුතු වීම. පුද්ගලයින් වෙත රු.230,494,200 ක් අය විය යුතුව තිබූ මුදල නිරන්තර දැනුම් දීම. ඊට තවදුරටත් අයවිය අය විය යුතුව තිබූ මුදල අමතරව ජයවඩනගම යුතුව පවතී. නිවාස සංකීර්ණයෙහි පිහිටි නිවාසයන්හි අනවසරයෙන් පදිංචිව සිටි නිලධාරීන්ගෙන් අයවිය යුතු රු. 8,755,183 ක් අය කර ගැනීමේ හැකියාව

පිළිබඳ විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසීම.

10. 2015 මැයි 15 දිනැති අංක මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ශ්‍රී ලංකා රජයට මූල්‍යමය අතිරේකව ගෙවන MF/01/ 2015/01 දරන රාජ්‍ය වකුලේඛ අනුව පාඩුවක් සිදු නොවන ලද මුදල අදාල මුදල් වකුලේඛයේ 4 (ආ) (1) කටයුතු කළ යුතු බව ලෙස අදාල ද්විත්ව නිලධාරීන්ගෙන් වගන්තියට අනුකූල නොවන ගෙවීම් නිවැරදි කිරීමට අයකර ගෙන නැත. ලෙස දීප ව්‍යාප්ත සේවා නිලධාරීන් 30 දෙනෙකු විදේශ පුහුණු පාඨමාලාවකට සහභාගිවීමේදී රාත්‍රි ආහාර වියදම් අදාළ පුහුණු ආයතනයෙන් ගෙවා තිබියදී ගෙවන ලද රු. 1,707,200 ක් ආපසු අයකර නොතිබුණි.
11. ඒකාබද්ධ සේවා අංශය විසින් සැලසුම් කළ පරිදි බඳවාගැනීමේ විභාග බඳවා ගැනීමේ 2019 වර්ෂය තුළ බඳවා උපරිම කඩිනමින් පැවැත්වීම තරඟ විභාග ගැනීමේ විභාග 6ක් කාර්යසාධනයක් සඳහා විභාග මෙතෙක් පවත්වා පැවැත්වීමට සැලසුම් කර සහිතව කාර්යයන් දෙපාර්තමේන්තුවේ නැත. නිබුණද එම විභාග පැවැත්වීමට ඉටු කළ යුතු වීම. අවධානය යොමුකිරීමට සැම විටම කටයුතු කර ඇති බව.
12. 2019 ජුනි මාසයේදී රුසියාවේ ජාතික ප්‍රසම්පාදන ඉදිරියේදී එවැනි දෝෂ සිදු වැඩිපුර ගෙවා ඇති පැවති ප්‍රදර්ශනයක් සඳහා මාර්ගෝපදේශ නොවීමට වග බලාගන්නා මුදල අමාත්‍යවරයා සහභාගී වීමේදී ප්‍රකාරව කටයුතු බව. සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ලබාගත් ගුවන් ටිකට්පත් සඳහා කළ යුතු වීම. ගෙන නැත. රු. 324,975 ක වැඩි මිලක් ගෙවා තිබුණි.
13. රාජ්‍ය පරිපාලන හා ආපදා වකුලේඛ ප්‍රකාරව ආයතන සංග්‍රහයේ මුදල් අමාත්‍යාංශ කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු කළ යුතු විධිවිධාන වලට අනුව ලේකම් විසින් ලේකම්වරයා වෙත වාර්තා වීම. වැටුප් සහිත විදේශ නිවාඩු මෙතෙක් අවශ්‍ය නොකර ශ්‍රී ලංකා ලබා දිය නොහැකි බවත් කටයුතු කර ගණකාධිකාරී සේවයේ 1 වැටුප් රහිත විදේශ නිවාඩු නොමැති අතර

- ශ්‍රේණියේ නිලධාරියෙකුට 2019 අගෝස්තු සිට 2022 ජූලි දක්වා විදේශ නිවාඩු ලබා දී තිබුණි. තවද, උක්ත නිලධාරියා රජයේ නිවාසය ආපසු භාරදීමටද කටයුතු කර නොතිබුණි.
14. ආදායම් ශීර්ෂය යටතේ ගැනෙන ගොඩනැගිලි හඳුනා ගැනීම සඳහා අමාත්‍යාංශය විසින් 2020 වර්ෂයේදී දත්ත පද්ධතියක් පවත්වා ගෙන ගොස් නොතිබුණි.
15. රජයේ නිවාසවල නිලධාරීන් 03 දෙනෙකුගෙන් දැක්වෙන කුලී අයකිරීම් කර නොතිබුණි.
16. 2020 දෙසැම්බර් 31 සේවය හැර ගිය නිලධාරීන් 09 දෙනෙකුගෙන් රු.995,768 ක ණය ශේෂයක් පැවතිණි.
17. ජාතික භාෂා සමානාත්මතා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන 2020 වර්ෂයේදී කැනේඩියන් ඩොලර් 1,991,672 ක් රු. 285,914,474 ක් ප්‍රදාන ලෙස ලැබී තිබුණ ද එම
- දත්ත පද්ධතියක් සකස් කර ගොඩනැගිලි ආදායම නිවැරදිව එකතු කළ යුතු වීම.
- ආයතන සංග්‍රහයේ විධිවිධාන අනුව දැක්වෙන කුලී අයකරගත යුතු වීම.
- හිඟ ණය ශේෂ අයකර ගැනීමට කඩිනම් පියවර ගත යුතු වීම.
- සෘජු ප්‍රදාන ලැබීම් නිවැරදි ක්‍රමවේදයන් යටතේ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්විය යුතු වීම.
- ලබා දීමට අදාළ ලේඛන ඉදිරිපත් කරන ලෙසත් 2020.09.22 සහ 2021.04.23 දිනැති ලිපි මගින් මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් දැනුවත් කර ඇති බව.
- අදාළ තොරතුරු එවන ලෙස සියලුම ආයතන ප්‍රධානීන්ට දැනුම් දී ඇත.
- නිවාස හිමියන්ගේ පදිංචි කාලසීමාව අවසන් වන දින සිටම දැක්වෙන කුලී අයකිරීම සඳහා අදාළ අනුමැතීන් ලබාගැනීම සඳහා මේ වනවිට කටයුතු කරනු ලබන බව.
- මෘදුකාංගය වැඩිදියුණු කිරීමේ කටයුතු මෙතෙක් නිමකර නැත.
- මෙතෙක් අයකර නැත.
- අයවිය යුතු ශේෂයෙන් එක් අයෙකුගෙන් කොටස් ලෙස හා ඇපකරුවකුගෙන් වාරික ලෙස මුදල් අයකරන බව.
- 2022 අයවැය ඇස්තමේන්තුව මෙම වැඩසටහන ප්‍රතිපාදන වෙන් නොමැති බව.
- ප්‍රදාන ලෙස සෘජුව ලැබෙන මුදල් ගිණුම්ගත කිරීමට කටයුතු කර නැත.

මුදල භාණ්ඩාගාරය හරහා නොලැබීම හේතුවෙන් ගිණුම් ගත කර නොතිබුණි.

18. අමාත්‍යාංශයට අයත් නිවාඩු නිකේතන ඉඩම් පවරා ගැනීම සඳහා ඉඩම් පවරා මහියංගනය, පිහිටි ඉඩම් පවරා අදාළ ආයතන වෙත හා ගැනීමේ ගැටළු පොළොන්නරුව, ගැනීම නොපමාව පුද්ගලයන් වෙත වරින් මෙතෙක් නිරවුල් මිහින්තලය, මුලතිව්, යාපනය, සිදුකල යුතු වීම. වර දැනුම් දීම හා ඉල්ලීම් කර නොමැත. කතරගම හා මොනරාගල නිවාඩු නිකේතන පිහිටි ඉඩම් පවරා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. සිදු කර ඇති බව.
19. 2007 වර්ෂයේ සිට 2010 අදාළ ගැටලුව හිඟ විදුලි බිල කඩිනමින් ගැටළුව වර්ෂය දක්වා කාලය තුළ 8A කඩිනමින් නිරවුල් නිරාකරණය කිරීමට නිරාකරණය කර දරන නිවසේ කිසිවෙකුට කල යුතු වීම. කටයුතු කරන ලෙස නොමැත. වෙන්කර දී නොමැති කාලය 2021.09.13 දිනැති ලිපිය සඳහා රු.228,976 ක විදුලි මගින් ප්‍රධාන විදුලි ඉංජිනේරු කාර්යාලය වෙත දැනුම් දී ඇති බව. බිලක් ලැබී තිබුණි.
20. 2020 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව බඳවාගැනීම් හා උසස් ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු දිනට පුරප්පාඩු 171 ක් පිරවීමට හෝ කිරීම් මගින් තනතුරු සේවයේ අධ්‍යක්ෂ, පිරවීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග අනුමත කාර්ය පුරප්පාඩු පිරවීමට කටයුතු හාභා පරිවර්තක භාෂා පරිවර්තක ගෙන නොතිබුණි. මණ්ඩලය කරමින් පවතින බව. උද්‍යාන කම්කරු හා සංශෝධනය කිරීමට කා.කා.ස 6ක් කටයුතු කළ යුතු පමණක් බඳවාගෙන ඇත. වීම.

21. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

<u>විස්තරය</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>එකතුව</u>
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදන				
පුනරාවර්තන	1,106,246,300	2,667,783,000	10,039,047,000	13,813,076,300
මූලධන	1,025,758,700	9,164,052,000	960,053,000	11,149,863,700
එකතුව	-----	-----	-----	-----
	2,132,005,000	11,831,835,000	10,999,100,000	24,962,940,000
	=====	=====	=====	=====
සත්‍ය වියදම				
පුනරාවර්තන	1,053,153,023	2,295,160,803	8,431,161,940	11,779,475,766
මූලධන	791,049,868	5,396,806,163	726,085,650	6,913,941,681
එකතුව	-----	-----	-----	-----
	1,844,202,891	7,691,966,966	9,157,247,590	18,693,417,447
	=====	=====	=====	=====
වසර අග ඉතිරි වීම				
පුනරාවර්තන	53,093,277	372,622,197	1,607,885,060	2,033,600,534
මූලධන	234,708,832	3,767,245,837	233,967,350	4,235,922,019
එකතුව	-----	-----	-----	-----
	287,802,109	4,139,868,034	1,841,852,410	6,269,522,553
	=====	=====	=====	=====

17. වැවිලි අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 135

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්වවාගණනය කළ මතය
 2019 - තත්වවාගණනය කළ මතය
 2020 - තත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන තත්වය
01. 1992 වර්ෂයේදී රජයට අයත් එකතුව හෙක්ටයාර් 249,843 ක් වූ ඉඩම් ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් 23 ක් වෙත අවුරුදු 53 ක කාලයක් සඳහා බදු කුලී පදනම මත පවරා දී තිබුණි. හිඟ ආදායම් පිළිබඳ ප්‍රකාශනය අනුව 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට එම සමාගම් අතුරින් සමාගම් 11 කින් රු.890,475,674 ක බදු ආදායම හිඟහිටව තිබුණු අතර, 2021 ජුනි මාසය වන විට එයින් රු.245,242,616 ක් අයකර ගෙන ඇති බව විගණනයට වාර්තාකර ඇතත් ශේෂය වන රු.645,233,058 ක් මු. රෙ. 176 (2) හා (3) ප්‍රකාරව අප්‍රමාදව එකතු කර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.	හිඟ බදු ආදායම් අයකර ගැනීමට පියවර ගත යුතු වීම.	හිඟ ආදායම ගෙවන ලෙස අදාළ වැවිලි සමාගම් වෙත දන්වා ඇති බව.	2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට සමාගම් 11 කින් රු.573,454,759 ක් අයවීමට ඇත.
02. 1995 වර්ෂයේ නොවැම්බර් 27 දින කුරුණෑගල වැවිලි සමාගම සමඟ ඇතිකරගත් අංක 1558 දරන කල් බදුකුලී සංශෝධන ගිවිසුම අනුව එදිනට පැවති ශුද්ධ	හිඟ බදු ආදායම් අයකර ගැනීමට පියවර ගත යුතු වීම.	රාජ්‍ය ව්‍යාපාර මේ දක්වා හිඟ බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ මුදල් අයවී අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ නොමැත. අංක PE/PL/KPL/GEN/2017	මේ දක්වා හිඟ බදු මුදල් අයවී නොමැත.

වත්කම් ප්‍රමාණය මත ගණනය කළ බදු මුදල වසර 53 ක් තුළ වසරකදී සමාන වාරික හතරකින් ගෙවිය යුතුය. එහෙත් එපරිද්දෙන් නියමිත බදු මුදල් නොගෙවීම නිසා 2009 වර්ෂයේ සිට 2020 දෙසැම්බර් 31 දක්වා රු.242,596,454 ක හිඟයක් පැවතිණි. සමාගම විසින් පාලනය කරනු ලබන ඉඩම්වලින් පොදු කටයුතු සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම හේතුවෙන් එම සමාගමේ ශුද්ධ වත්කම්වල වටිනාකම අඩුවී ඇති බැවින් වාර්ෂික බදුකුලී මුදල් සංශෝධනය කරන ලෙස එම සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කරන ඉල්ලීමට එකඟතාවයක් ලබා නොදීම මෙයට එක් හේතුවක් බව ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී විසින් විගණනයට වාර්තාකර තිබුණි.

හා 2018/08/02 දිනැති ලිපිය මගින් මෙතෙක් ගෙවා නොමැති බදු මුදල් පැහැර හැරීමකින් තොරව ගෙවන ලෙස අපටද පිටපතක් සහිතව කුරුණෑගල වැවිලි සමාගම වෙත ලිඛිතව දන්වා ඇත. එසේම මේ රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් සියලු පාර්ශව සමඟ සාකච්ඡාවක් සිදුකර ඇති බව.

03. කොටගල වැවිලි සමාගමෙන් 2017 වර්ෂයේ සිට 2020 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා රු.309,111,059 ක් හලාවත සහ මස්කෙළිය වැවිලි සමාගම් වලින් 2019 සහ 2020 වර්ෂ 02 ක තුළ රු.145,803,191 ක් වශයෙන් බදු කුලී ආදායමක් හිඟව පැවති අතර, 2021 වර්ෂයේ ජුනි මාසය වන විට හලාවත සහ මස්කෙළිය වැවිලි සමාගම් වලින් රු.41,156,706 ක් අයකර ගෙන හිඟ බදු ආදායම් අයකර ගැනීම සඳහා ගිවිසුම් විධිවිධාන පරිදි ක්‍රියා කළ යුතු වීම.
- සංශෝධිත බදු ගිවිසුමේ 5C වගන්තියෙහි පවතින ප්‍රතිපාදන ප්‍රකාරව බදු මුදල් නොගෙවීමේ කොන්දේසි කඩකිරීම සම්බන්ධයෙන් බදු ගිවිසුම් අවලංගු කිරීමේ හැකියාව සොයා බලා කටයුතු කරන ලෙස, බදු ගිවිසුම්හි සඳහන් නීතිමය ප්‍රතිපාදන ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස බදු
- බදු දීමනාකරු වන ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය හා ශ්‍රී.ල.රා.වැ.ස විසින් අපටද පිටපතක් සහිතව මේ පිළිබඳව ගරු. නීතිපති වෙතින් උපදෙස් ලබා ගැනීමට කටයුතු කර ඇත.

ඇති බව විගණනයට වාර්තාකර තිබුණි. එහෙත් එම වැවිලි සමාගම් 03 වෙනත් රු.413,757,544 ක් තවදුරටත් හිඟව පැවති අතර ගිවිසුමේ 5 (c) ඡේදයේ ප්‍රකාරව අදාළ කාලසීමාව තුළ බදු පැහැර හැරීමේ වරදට බදු ගිවිසුම අවලංගු කළයුතු වුවත් එසේ සිදු කර නොතිබුණි.

දීමනාකරු වන ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය හා ශ්‍රී.ල.රා.වැ.ස වෙත දන්වා ඇති බව.

04. 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට වාහන අනතුරු සිදුවී වසර 04 ක්, වසර 09 ක් අතර කාලයක් ගත වී ඇති රු.මිලියන 4.9 ක් වූ වාහන අනතුරු 5 ක් පොත් වලින් කපා හැර නොතිබුණි.

වාහන සඳහා වූ අලාභ අයකර අනතුරු පොත්වලින් කපාහැරීම පිළිබඳව අවධානය යොමුකළ යුතු වීම.

අනතුරු එම කමිටුව විසින් ගනු ලබන තීරණ අනුව ඉදිරියේදී කරනු ලැබේ. වාහන අනතුරු සම්බන්ධයෙන් වන රු.මි.4.9 ක පාඩුව මුදල් අනුව අනුව කටයුතු කරනු ලැබේ. පොත්වලින් කපා හැරීම පිළිබඳ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා කමිටුවක් පත්කර ඇත. මෙහි සඳහන් ඇතැම් අනතුරු සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයේ නඩු පවරා ඇත. එසේම මෙම අලාභ මු.රෙ. ප්‍රකාරව කපා ගැනීමට ඇති හැකියාව සලකා බලමින් පවතින බව.

05. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2018	2019	2020	එකතුව
-----	-----	-----	-----	-----
	රු. මිලියන	රු. මිලියන	රු. මිලියන	රු. මිලියන
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය - පුනරාවර්තන	3,125	3,231	1,084	7,440
- මූලධන	4,672	4,676	338	9,686
	-----	-----	-----	-----
එකතුව	7,797	7,907	1,422	17,126
	=====	=====	=====	=====
සත්‍ය වියදම් - පුනරාවර්තන	2,972	3,076	1,040	7,088
- මූලධන	3,133	3,395	327	6,855
	-----	-----	-----	-----
එකතුව	6,105	6,471	1,367	13,943
	=====	=====	=====	=====
වසර අග ඉතිරි වීම් - පුනරාවර්තන	154	155	44	353
වියදම්				
- මූලධන	1,538	1,281	11	2,830
	-----	-----	-----	-----
එකතුව	1,692	1,436	55	3,183
	=====	=====	=====	=====

18. කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 149

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

- 2018 - තත්ත්වගණනය නොකළ මතය
- 2019 - තත්ත්වගණනය කළ මතය
- 2020 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන තත්ත්වය
<p>01. අමාත්‍යාංශ පුස්තකාලයෙහි පවතින පොත් වටිනාකම අගය කර වත්කමක් ලෙස හඳුනාගෙන මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලට ගෙන නොතිබුණි.</p>	<p>අමාත්‍යාංශය සතු වත්කම් අගය කර මූල්‍ය ප්‍රකාශන මඟින් හෙළිදරව් කළ යුතුය.</p>	<p>අමාත්‍යාංශයේ පුස්තකාලයෙහි පවතින පොත් වටිනාකම අගය කිරීමට කටයුතු කිරීම.</p>	<p>මේ සඳහා සංවර්ධන නිලධාරීන් 4 දෙනෙකු යොදා දැනට පවතින පොත් වල නාම ලේඛනයක් සකස් කරමින් පවතියි. 2022 මර්තු 11 වන විට එම කාර්යය අවසන් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව.</p>
<p>02. මූල්‍ය කල්බදු ක්‍රමය යටතේ රු.18,940,000 ක් වටිනා මෝටර් රථ 3ක කල්බදු ගිවිසුම 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට අවසන්ව තිබුණද එය වත්කමක් ලෙස හඳුනාගෙන මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලට ගෙන නොතිබුණි.</p>	<p>මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමේදී අමාත්‍යාංශය සතු වත්කම් මූල්‍ය ප්‍රකාශන මඟින් හෙළිදරව් කළ යුතුය.</p>	<p>අමාත්‍යාංශය වෙත පැවරීමට අවශ්‍ය ලිපි ලේඛණ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට බාර දී ඇත.</p>	<p>මූල්‍ය කල්බදු වාරික සම්පූර්ණයෙන් ගෙවා ඇති බවට ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා ඇතත් අදාළ වාරික ජේෂ්ණය කරන ලද බැංකු වලින් ලිපි ප්‍රමාද වීම මත පූර්ණ ලෙස අප අමාත්‍යාංශය වෙත පැවරීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට අවශ්‍ය ලිපි ලේඛණ</p>

බාර දී ඇත. ඒ අනුව පවරා ගැනීමට අදාල ඉදිරි කටයුතු කර එම වාහන අමාත්‍යාංශයේ වත්කම් ලෙස ගිණුම්ගත කිරීමට ඉදිරියේදී කටයුතු කරන බව.

03. කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය අමාත්‍යාංශය සතු වත්කම් -එම- -එම-
 නමින් ලියාපදිංචි මූල්‍ය ප්‍රකාශන මගින්
 රු.13,400,000 ක හෙළිදරව් කළ යුතුය.
 වටිනාකමැති මෝටර් රථ
 3ක් වත්කමක් ලෙස
 හඳුනාගෙන මූල්‍ය ප්‍රකාශන
 වලට ගෙන නොතිබුණි.

04. අමාත්‍යාංශය විසින් වැය ප්‍රාග්ධනික වියදම් මූල්‍ය 2021.08.04 දින එක් එක් කර්මාන්තපුර
 දරා ඉදිකරන ගොඩනැගිලි ප්‍රකාශන වලට ඇතුළත් රාජ්‍ය ගිණුම් අයත් වන ප්‍රාදේශීය
 වටිනාකම එහි මූල්‍ය කළ යුතුය. දෙපාර්තමේන්තුවේ ලේකම් කාර්යාල,
 ප්‍රකාශන වලින් හෙළිදරව් පැවැත්වූ රැස්වීමේදී දිස්ත්‍රික් ලේකම්
 කළ යුතු වුවත් 1997 සාකච්ඡා කල පරිදි කාර්යාල හා අනෙකුත්
 වර්ෂයේ සිට කර්මාන්තපුර අදාල වටිනාකම රජයේ කාර්යාල සමග
 30ක ඉදිකළ පරිපාලන ගිණුම්ගත කිරීමට සාකච්ඡා කිරීමෙන්
 ගොඩනැගිලි 14ක අවශ්‍ය කටයුතු සිදු අනතුරුව
 වටිනාකම වූ රු.මිලියන කරමින් පවතී. කර්මාන්තපුර ස්ථාපිත
 105.878 ක ප්‍රමාණය කර ඇති ඉඩම්
 අමාත්‍යාංශය විසින් ප්‍රාග්ධනික කර නොතිබුණි. සම්බන්ධව වැය කර
 ඇති වටිනාකම ඇති වත්කම් ලෙස හඳුනා
 ගැනීම සඳහා
 භාණ්ඩාගාරයේ රාජ්‍ය
 ගිණුම්
 දෙපාර්තමේන්තුවේ
 උපදෙස් ලබා ගෙන

ඉදිරියේදී එම වත්කම් අමාත්‍යාංශයේ වත්කම් ලෙස හෝ අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙත පවරා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන බව.

05. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ මු.රෙ.104(1)- 104 (4) ප්‍රකාරව 2019 හා 2020 වර්ෂයන්හිදී අලාභයන් සිදුවූ වාහන අනතුරු පිළිවෙලින් 08 ක් හා 01ක් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ නිලධාරීන් පත්කර තිබුණද මෙතෙක් කිසිදු වාර්තාවක් ලබා දී නොතිබුණි. එසේම 2020 වර්ෂයේදී වාහන අනතුරු 05 කට සිදුවූ අලාභ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු නිලධාරියකු 2021 මාර්තු 31 දින තෙක් පත්කර නොතිබුණි.

මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුය.

මේ වන විට මු.රෙ. 104 පරීක්ෂණ සඳහා කමිටු 6ක් පත් කර ඒ අනුව රාජකාරි පවරා ඇති බව හා ඉදිරියේදී මෙම තත්වයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සැලසුම් සහගත වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කර ඇත.

අමාත්‍යාංශය සතු වාහන සම්බන්ධ අනතුරු (2019/2020) හා අලාභ හානි ප්‍රතිපූර්ණය කිරීමේදී මු.රෙ. 103 හා මු.රෙ. 104 ට අනුකූලව කටයුතු කිරීම පිළිබඳ වර්තමාන තත්වය පහත පරිදි වේ.

- පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් කොට ඇති වාර්තා ගණන 07කි.
- ලේකම්තුමාගේ අත්සනට ඉදිරිපත් කොට ඇති වාර්තා ගණන 03කි.
- විගණන නිලධාරීන් සඳහා ලබා දී ඇති ගණන 07කි.

(කමිටු වාර්තා ලැබී ඇති අතර එම වාර්තා අතිරේක ලේකම් (පාලන) සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ

සහකාර ලේකම්
පරීක්ෂා කිරීමෙන්
අනතුරුව
ලේකම්තුමාගේ
අත්සනට ඉදිරිපත් කළ
යුතුවේ)

- පරීක්ෂණ කටයුතු
සිදුවෙමින් පවතින
වාර්තා ගණන
08කි.

2022 අප්‍රේල් 30 දිනට
පෙර අවසන් කිරීමට
අපේක්ෂිතයි.

06. 2016 දෙසැම්බර් 29 දිනැති වකුලේඛය ප්‍රකාරව මේ වන විට පරීක්ෂා අමාත්‍යාංශය සතු
අංක 30/2016 දරණ රාජ්‍ය කටයුතු කළ යුතුය. කිරීම ආරම්භ කර ඇත. සියලුම සංචිත වාහන
පරිපාලන වකුලේඛය ප්‍රකාරව සෑම ඉන්ධන ඉන්ධන වල 2020/2021
පරීක්ෂාවකටම පසු මාස 12 වර්ෂවලදී ඉන්ධන
ක කාල සීමාවකින් පසුව පරීක්ෂාව සිදුකර
හෝ කි.මී. 25,000ක දුර අවසන් බව.
ප්‍රමාණයක් ධාවනය
කිරීමෙන් හෝ එන්ජිමට
සම්බන්ධ
අළුත්වැඩියාවකට පසුව
යන කාරණා අතරින්
මුලින්ම යෙදෙන
අවස්ථාවට පසුව නැවත
ඉන්ධන පරීක්ෂාවක් කළ
යුතු වුවත් වකුලේඛය
නිකුත් කළ දින සිට
මෙතෙක් එසේ කර
නොතිබුණි.

07. 2009 ජූනි 17 දිනැති අංක 9/2009 (1) දරණ රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව මණ්ඩලය තම සේවා ස්ථානයට පැමිණීම හා පිටවීම ඇඟිලි සලකුණු සටහන් කිරීමේ යන්ත්‍රය මගින් සනාථ කිරීම කළ යුතු බව සඳහන් වුවද අමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය එසේ කර තිබූ බවට විගණනයට තොරතුරු අනාවරණය නොවීය. චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව පිළිතුරු දක්වා නැත. ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍රය භාවිතා කිරීම පිළිබඳ අමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය දැනුවත් කර ඇති බව.
08. අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින කර්මාන්තපුර 32හි ඉඩම් කට්ටි (Plots) 913 ක් පැවතිණි. 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට ඉන් 627 ක විවිධ ආයෝජනවල නිරත ආයෝජකයින්ගේ කර්මාන්තද, පොදු පහසුකම් සඳහා 104ක්ද, ආයෝජකයින්ට ලබා දීමට යෝජිත භූමි 66 ක්ද වූ අතර ඉඩම් කට්ටි (Plots) 118 ක් එනම්, මුළු ඉඩම් කට්ටි වලින් සියයට 13ක ප්‍රමාණයක් කර්මාන්තකරුවන්ට ලබා නොදී නිශ්කාර්යව පැවතුණි. සුදුසු ආයෝජකයින් 2020.01.24 දින 2022 වර්ෂයේ ජනවාරි 03ක දැන්වීමක් පළ කර ඇති බව. ඉඩම් ලබාදී කර්මාන්තපුරවල පවතින හිස් ඉඩම් ප්‍රවේශයන්ම 03ක ඇති අතර මෙම ඉඩම් කොටස් 93ක් ආයෝජකයන් සඳහා බදු පදනම මත ලබා දී ඇති අතර මෙම ඉඩම් කොටස් අතර 2021 වර්ෂයේදී පුළුල් කරන ලද කළුතර කර්මාන්තපුරයේ ඉඩම් කොටස් 17ක් ද වේ. ඒ අනුව දැනට පවතින හිස් ඉඩම් ප්‍රමාණය ඉඩම් කට්ටි 69 ක් බව.

09. අමාත්‍යාංශය විසින් නියමිත කාලවකවානු තුළ වැළැක්වීමටගත් මන්තාරම මන්තාරම කර්මාන්තපුරය ව්‍යාපෘති ඉටු කිරීමට ක්‍රියාමාර්ග වාර්තා කර්මාන්තපුරයන් තුළ යටිතල පහසුකම් හැකිවන පරිදි සැලසුම් කර නැත. අක්කර 2 රූඩ් 2 පර්චස් 19.74ක් හා ඉදි කර ඇති ගොඩනැගිලි 2ක ඡේ.ඡේ. මිලේස් ආයතනය වෙත වසර 35ක බදු පදනම මත 2022 ජනවාරි මස 06වන දින ලබා දෙන ලදී. ඒ අනුව එම ආයතනය සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ආයෝජනය රු.මිලියන 260 ක් වන අතර අපේක්ෂිත රැකියා උත්පාදනය 718කි.
09. අමාත්‍යාංශය විසින් නියමිත කාලවකවානු තුළ වැළැක්වීමටගත් මන්තාරම කර්මාන්තපුරය ව්‍යාපෘති ඉටු කිරීමට ක්‍රියාමාර්ග වාර්තා කර්මාන්තපුරයන් තුළ යටිතල පහසුකම් හැකිවන පරිදි සැලසුම් කර නැත. අක්කර 2 රූඩ් 2 පර්චස් 19.74ක් හා ඉදි කර ඇති ගොඩනැගිලි 2ක ඡේ.ඡේ. මිලේස් ආයතනය වෙත වසර 35ක බදු පදනම මත 2022 ජනවාරි මස 06වන දින ලබා දෙන ලදී. ඒ අනුව එම ආයතනය සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ආයෝජනය රු.මිලියන 260 ක් වන අතර අපේක්ෂිත රැකියා උත්පාදනය 718කි.
10. වැලිමය නියමිත කාලවකවානු තුළ -එම- ඇඟලුම් ආශ්‍රිත කර්මාන්තපුරයෙහි ව්‍යාපෘති ඉටු කිරීමට ක්‍රියාමාර්ග වාර්තා නිශ්පාදන සිදු කරන කර්මාන්ත සඳහා වෙන්කර හැකිවන පරිදි සැලසුම් ආයෝජකයන් ඇති භූමි ප්‍රමාණය අක්කර විධිමත් පරිදි පිළියෙල කර තිබීමත් පරිදි පිළියෙල කර තිබීමත් සඳහා එම 40 ක් වූ කාල රාමුව ඇතුළත ඉටු ගොඩනැගිලි 3 ලබා දී

අතර අමාත්‍යාංශය විසින් කිරීමට කටයුතු කළ අතර ඒ සඳහා දරා තිබුණු සමස්ථ වැඩ අවසන් කරන ලද විසඳුම රු.මිලියන ගොඩනැගිලි අදාල අරමුණු 256.94 ක් විය. 2019 ඉටු කර ගැනීම සඳහා දෙසැම්බර් 31 දිනට කිසිදු භාවිතා කළ යුතුය. කර්මාන්තයක් ස්ථාපිත කර නොතිබුණි. අමාත්‍යාංශය විසින් 2019 වර්ෂය වන විට රු. මිලියන 178.78 ක විසඳුමක් දරා කර්මාන්තශාලා, ගොඩනැගිලි 03 ක් ඉදිකර තිබුණද එම ගොඩනැගිලි තුළ කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීමට කිසිදු ආයෝජකයෙකු ඉදිරිපත් වී නොතිබුණෙන් එම ගොඩනැගිලි නිෂ්කාර්යව පැවතුණි.

11. මුසලි ඇගළුම් හා ඒ ආශ්‍රිත මුදල් නැවත අයකර -එම- කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු ව්‍යාපෘතියේ මූලික කටයුතු වීම හෝ වෙනත් සුදුසු වෙනුවෙන් 2015 වර්ෂයේදී ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත යුතු පාර්ශවයන් 3 කට රු. මිලියන 167.9 ක් ගෙවා තිබුණද ඉඩම් අත්කර ගැනීම සම්බන්ධ ගැටළු හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක නොකර අත්හැර දමා තිබූ අතර 2020 ජූලි 01 දින වන විටත් එම මුදල් නැවත අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

ඇති බව හා ඇඟලුම් ආශ්‍රිත නිශ්පාදන කර්මාන්තශාලා 3ක් ඉහත ආයෝජකයන් තිදෙනා විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන බව. මේ දක්වා සිදු කර ඇති පෞද්ගලික ආයෝජනය රු.මිලියන 278 ක් බව හා උත්පාදනය කර ඇති රැකියා ප්‍රමාණය 610 ක් බව.

මේ සම්බන්ධයෙන් ගෙවා ඇති මුදල් ප්‍රතිපූර්ණය කර ගැනීම සඳහා සාකච්ඡා කරමින් පවතින බව.

12. අමාත්‍යාංශය සතු වාහන 05 කඩිනමින් අළුත්වැඩියාවට ක් වර්ෂ 1-3 අතර කාල යොමුකළ යුතු අතර නවීන පරාසයක සිට අළුත්වැඩියා වාහන පරීක්ෂාකාරීව කිරීමකින් තොරව භාවිතා කළ යුතුය. නිශ්කාර්යව පැවතිණි. මෙම වාහන 05 තුළ 2012, 2013, 2014 වර්ෂවල මිලදී ගත් මෝටර් රථ 03 ක්ද ඇතුළත් විය.

-එම-

2012,2013 සහ 2014 වර්ෂවල මිල දී ගත් වාහන වනුයේ පිළිවලින් KW-8777, KY-3709, GA-8170 අංක දරණ වාහන වේ. මෙහි දී Discovery රථ 2ක අළුත්වැඩියා කිරීමට රු.මිලියන 200ක් පමණ වැයවන බවට ඇස්තමේන්තු කැඳවීමේ දී සඳහන් වූ අතර එම අළුත්වැඩියාවන්ට අදාළ ප්‍රතිපාදන නොලැබීම මත අළුත්වැඩියාවන් සිදු කිරීමට නොහැකි වී ඇති බව. අංක GA-8170 දරන රථයට එතරම් මුදලක් වැය නොවන අතර මෙම කාර්යය ප්‍රසම්පාදන අංශයට බාර කර ඇතත් මේ දක්වා එම රථය ද අළුත්වැඩියා කර නොමැති බව භාවිතයෙන් ඉවත් කර තිබූ 65-9992 KG-0791 යන වාහන මේ වන විට අළුත්වැඩියා කර ධාවනයට යොදා ඇති බව.

13. නංවමු ලංකා ජාතික මෙතෙක් බෙදා නොහැර වැඩසටහන යටතේ පවතින මෙම භාණ්ඩ පරිපාලන, පුහුණු හා කඩිනමින් ප්‍රතිලාභීන් වෙත වෙනත් වියදම් ලෙස බෙදා හැරීමට කටයුතු කළ රු.16,772,403ක් වැයකර යුතුය. දිවයින පුරා පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වා තිබුණු අතර බදුල්ල, මාතලේ හා මහනුවර දිස්ත්‍රික් ප්‍රතිලාභීන්ට බෙදාහැරීම සඳහා 2019 අග හා 2020 මාර්තු මසට පෙර මිලදී ගත් රු.මි.55.8 ක් වටිනා භාණ්ඩ කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩල ප්‍රධාන කාර්යාලයට රැගෙනවිත් වසරක වැඩිකාලයක් ගතවී තිබුණද ඒවා ප්‍රතිලාභීන් වෙත බෙදාහැර නොතිබුණි. ඒවායේ වගකීම් කාලයද ඉක්මවමින් ගබඩා කිහිපයක අපිළිවෙලකට ගොඩගසා නිශ්කාර්යව රඳවා තිබුණි.

-එම-

උක්ත ව්‍යාපෘතිය සඳහා මිලදී ගත් මෙතෙක් නොබෙදා ඇති භාණ්ඩ මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත කර්මාන්ත පෝෂණයෙන් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ගෘහ ව්‍යවසායක ජවය ව්‍යාපෘතිය හරහා සුදුසු ප්‍රතිලාභීන් වෙත බෙදා දීමට සැලසුම් කර ඇති බව.

14. අමප/16/1424/723/039 වැය කළ මුදල නිශ්කාර්ය දරණ අමාත්‍ය මණ්ඩල විමට නොදී ව්‍යාපෘතිය තීරණය මගින් රොබෝ ක්‍රියාත්මක කරවීමට තාක්ෂණය සඳහා වන කටයුතු කළ යුතුය. විශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථාන ව්‍යාපෘතිය (CERA) ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය යන්ත්‍ර මිලදී ගැනීමට හා

-එම-

කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමාගේ නිර්දේශ මත සහාපතිවරයෙකු හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල

ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩල ගොඩනැගිල්ලක් නවීකරණය කිරීමට රු.මිලියන 120 ක් පමණ වැය කර තිබුණි. මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා බඳවා ගත් විධායක නිලධාරියාට 2017 සැප්තැම්බර් සිට 2018 ඔක්තෝබර් දක්වා කාලයට මසකට රු.725,000 බැගින් වැටුප් හා දීමනා ලෙස එකතුව රු.මිලියන 11 ක් පමණ ගෙවා තිබුණද සමාගමක් වශයෙන් ලියාපදිංචි කර අවශ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීම හා ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම කර නොතිබුණි. මෙම ව්‍යාපාරයේ අසාර්ථකත්වය මත කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවති මෙම ව්‍යාපෘතිය 2018 දෙසැම්බර් 28 දිනැති 2013 /14 දරණ ගැසට් පත්‍රය මගින් විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය වෙත පවරා තිබූ අතර නැවත 2020 අගෝස්තු සිට කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා තිබුණි. තත්ත්වය එසේ තිබිය දී 2020 නොවැම්බර් 16 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල

පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර ඇති බව හා අදාළ අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය ලද පසු මෙම ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීමට කටයුතු සම්පාදනය කරනු ඇති බව.

තීරණ අංක
 20/1725/320/025 පරිදි
 ව්‍යාපෘතියට අදාළ
 යන්ත්‍රෝපකරණ කොළඹ
 10, ට්‍රේස් සිටි වෙත ගෙන
 යාමට තීරණය කර තිබුණි.

15. 2020 ඔක්තෝබර් 06 අමාත්‍යාංශයේ හෝ ජාතික
 දිනැති අතිවිශේෂ ගැසට් ව්‍යවසාය සංවර්ධන
 පත්‍රය මගින් අමාත්‍යාංශය අධිකාරියේ අනුමත
 වෙත පවරන ලද ජාතික කාර්යය මණ්ඩලයට මෙම
 ව්‍යවසාය සංවර්ධන සංවර්ධන නිලධාරීන්
 අධිකාරිය සඳහා ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු
 අමාත්‍යාංශයට අනුයුක්ත කළ යුතු වේ.
 කරන ලද සංවර්ධන නිලධාරීන් 277 දෙනෙකු
 ලබා දී ඇත. කෙසේ වුවද මෙම
 නිලධාරීන් සඳහා අමාත්‍යාංශය විසින් වැටුප්
 හා වේතන ගෙවූවද අමාත්‍යාංශයේ හා ජාතික
 ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරියේ අනුමත
 කාර්යය මණ්ඩලය තුළ මෙම කාර්යය
 මණ්ඩලය ඇතුළත් කර නොතිබුණි.

-එම-

කළමනාකරණ සේවා
 දෙපාර්තමේන්තුව
 වෙත ඉල්ලීම් ඉදිරිපත්
 කරන ලදුව අනුමැතිය
 ලද බව හා මෙම
 අමාත්‍යාංශයට අනුයුක්ත
 කරන ලද සංවර්ධන
 නිලධාරීන් 275 දෙනෙකු
 කාර්යය මණ්ඩලයට
 ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු
 කරන ලදී.

16. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>එකතුව</u>
<u>ගුද්ධ ප්‍රතිපාදනය</u>				
පුනරාවර්තන	1,827,032,360	2,419,098,000	1,144,420,000	5,390,550,360
මූලධන	<u>9,991,773,000</u>	<u>13,079,892,000</u>	<u>3,370,840,000</u>	<u>26,442,505,000</u>
එකතුව	<u>11,818,805,360</u>	<u>15,498,990,000</u>	<u>4,515,260,000</u>	<u>31,833,055,360</u>
<u>සත්‍ය වියදම්</u>				
පුනරාවර්තන	1,640,844,319	1,890,080,956	1,074,868,999	4,605,794,274
මූලධන	<u>4,015,814,108</u>	<u>4,832,504,621</u>	<u>2,829,763,731</u>	<u>11,678,082,460</u>
එකතුව	<u>5,656,658,427</u>	<u>6,722,585,577</u>	<u>3,904,632,730</u>	<u>16,283,876,734</u>
<u>වසර අග ඉතිරිවීම්</u>				
පුනරාවර්තන	186,188,041	529,017,044	69,551,001	784,756,086
මූලධන	<u>5,975,958,892</u>	<u>8,247,387,379</u>	<u>541,076,269</u>	<u>14,764,422,540</u>
එකතුව	<u>6,162,146,933</u>	<u>8,776,404,423</u>	<u>610,627,270</u>	<u>15,549,178,626</u>

19. ධීවර අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 151

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය	2018	- තත්ත්වගණනය කළ මතය
	2019	- තත්ත්වගණනය කළ මතය
	2020	- තත්ත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
-----	-----	-----	-----
01. 2018 වාර්ෂික ඇස්තමේන්තු මගින් ධීවර ප්‍රජාව බල ගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතියට වෙන් කළ මුදලින් රු.මිලියන 4 ක් ධීවර සංස්ථාවට ලබාදී තිබුණි. විශේෂ නීතියකින් සැපයෙන අධිකාර බලයක් නොමැතිව එම මුදලින් සංස්ථාව ත්‍රිකුණාමලයේ මත්ස්‍ය වෙළඳ සංකීර්ණයෙහි තීන්ත ආලේප කිරීමේ වියදම් රු.මිලියන 3.7 ක් හා විදුලි පද්ධතිය අළුත්වැඩියා වියදම් රු.235,221 ක් වශයෙන් 2017 වර්ෂයේ වියදම් පියවා ගැනීමට යොදවා තිබුණි.	මුදල් රෙගුලාසි 200(2) ප්‍රකාරව වාර්ෂික ඇස්තමේන්තු මගින් හා විශේෂ නීතියකින් සැපයෙන අධිකාර බලයක් මත වියදම් දැරිය යුතු වීම.	ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.	නොවෙනස්ව පවතී.
02. ධීවර අමාත්‍යාංශය ඒ ඒ වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන ඉතිරි වී නොතිබිය දී හා ප්‍රතිපාදන ඉතිරිවීම් ඉක්මවා බැරකම්වලට බැඳී තිබීම නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව 2018 වර්ෂයේ දී වැය විෂයයන් 10 ක් සඳහා රු.මිලියන 627 ක් සඳහා ද 2019 වර්ෂයේ දී වැය විෂයයන් 3 ක් සඳහා රු.මිලියන 47.99 ක් සඳහා ද 2020 වර්ෂයේ දී එක් වැය විෂයයක් සඳහා රු.මිලියන 4.9 ක් සඳහා ද ප්‍රතිපාදන ඉක්මවා බැරකම් සඳහා බැඳීම් ඇති කරගෙන තිබුණි.	ප්‍රතිපාදන මත පමණක් වියදම් සඳහා බැඳීම් ඇති කරගත යුතුය.	එවැනි බැඳීම් ඇති කර නොගැනීමට ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.	නොවෙනස්ව පවතී.

03. ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ අපහරණය කර ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන එසේම පවතී. මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල රු.21,959,713 ක් තිබුණු ගොඩනැගිලි නොතිබුණි. වටිනා කාර්යාල ගොඩනැගිලි 2019 පිළිබඳ විස්තර විගණනයට වර්ෂය තුළ හුවමාරු වූ (Transfer) අයිතම විගණනයට වශයෙන් අපහරණයන් යටතේ දක්වා ඉදිරිපත් කළ යුතුය. තිබුණ ද අපහරණය කර තිබුණු ගොඩනැගිලි පිළිබඳ විස්තර විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

04. කරෙයිනගර් බෝට්ටු අංගනයේ පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම

(අ) බෝට්ටු අංගනයේ ඉන්ටර් ලොග් ප්‍රමාණ පත්‍රයේ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ප්‍රමිතියෙන් ගල් ඇතිරීම වෙනුවෙන් වූ සඳහන් පිරිවිතරයට නැත. තොර ද්‍රව්‍ය පිරිවිතරය වර්ග මිලිමීටරයට අනුව සපයා ගෙවීම් නිවටන් 20 ක (20 N/mm²) ඇතිරීමට කටයුතු කර වසර 3 කට ශක්තියෙන් යුතු ගල් වෙනුවට කළ යුතු වීම. ආසන්නව ප්‍රමිතියෙන් අඩු වර්ග මිලිමීටරයට ඇතත් කිසිදු නිවටන් 9.73 සිට 18 දක්වා ක්‍රියාමාර්ගයක් පරාසයක ගල් වෙනුවෙන් ගෙන නොතිබුණි. නිවැරදි කිරීමට රු.මිලියන 14.76 ක් ගෙවා තිබුණි. කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ආ) බෝට්ටු අංගනයේ ඉන්ටර් ලොග් ගල් ඇතිරීමට පෙර භූමිය සකස් කරගැනීම සඳහා ප්‍රමාණ පත්‍රයේ සඳහන් නොවූ ABC මිශ්‍රණය වෙනුවෙන් අනුමැතියකින් තොරව සඳහා මීටර් 1,054.61 ක් සඳහා නිවැරදි කිරීමට රු.මිලියන 8.89 ක් ගෙවා තිබුණි.

(ඇ) බෝට්ටු අංගනයේ පහසුකම් වැඩි වැඩ නිමකිරීම් අමාත්‍යාංශය විසින් මෙහෙයුම් දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ පැකේජ සහතිකයක් සි-නොර් පදනමට කටයුතු ආරම්භ 3 ක් යටතේ රු.මිලියන 238.8 ක්වූ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් භාර දීමට ක්‍රියාමාර්ග කර නොමැත. ඉදිකිරීම් 2019 මාර්තු 22 දින පසු එලදායීව ගෙන ඇත. නිමකර අමාත්‍යාංශය වෙත භාරදී භාවිතයට ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු නිබුණ ද 2019 ජූනි 30 දින කටයුතු කළ යුතු වනවිටත් බෝට්ටු අංගනය වීම. භාවිතයට ගෙන නොතිබුණි.

05. මිරිදිය මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය ඉහළ මත්ස්‍ය පැටවුන් පසුවිපරම් ක්‍රියාමාර්ග 2020 වර්ෂයේදී නැංවීමට මිරිදිය ජලාශ සඳහා මත්ස්‍ය තැන්පත් කිරීමේ ගෙන නොතිබුණි. රු.30,160,000 පැටවුන් තැන්පත් කිරීමේ සංවර්ධන සංවර්ධන ක් වෙන්කර ව්‍යාපෘතිය යටතේ ජාතික ජලජීවී වගා ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු.30,150,719 සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත රු.මිලියන 30 ජාතික ජලජීවී වගා ක් වැය කර ක අරමුදල් සැපයීම 2008 වර්ෂයේ සිට සංවර්ධන අධිකාරිය තිබුණු අතර 2019 වර්ෂය වෙත වාර්ෂිකව දක්වා අඛණ්ඩව ඒ වෙනුවෙන් මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබාදීම ප්‍රතිපාදන ලබාදීම හෝ කිරීමක් වෙන්කර වියදම් දරා තිබුණි. 2008 ජූලි 02 නවතා ස්වයං අධීක්ෂණයක් දිනැති අංක 08/1248/351/016 දරණ මූල්‍යකරණයකට අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවට 2008 ජූලි මස යොමු කළ යුතුය. කළ බවට තොරතුරු නොවිය.

16 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය මගින් මෙම ව්‍යාපෘතියට රු.මිලියන 30 බැගින් වාර්ෂික ඇස්තමේන්තුවට ඇතුළත් කිරීමට අනුමැතිය ලබාදී තිබුණ ද එම පත්‍රිකාවට ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ අදහස් දැක්වීම අනුව වසර 5 ක දී ධීවර කර්මාන්තයේ යෙදෙන්නන්ගේ ආදායම වැඩිවීම හේතුවෙන් ස්වයං මූල්‍යකරණයකට යොමු වීම අවශ්‍ය බව දක්වා තිබුණි. එහෙත් අමාත්‍යාංශය විසින් මෙම වැය විෂයය සඳහා වර්ෂ 05 ක් ඉක්මවා තවත් වර්ෂ 07 ක් අඛණ්ඩව රු.මිලියන 30 බැගින් අධිකාරිය වෙත අරමුදල් වෙන්කර දී තිබුණ ද ධීවර කර්මාන්තයේ යෙදෙන්නන්ගේ ආදායම වැඩිවීම සලකා ස්වයං මූල්‍යකරණයකට යොමු කිරීමක් පිළිබඳව පසුවිපරම් කිරීමක් හෝ අධිකාරියේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ අධීක්ෂණයක් හෝ කළ බවට තොරතුරු නොතිබුණි.

06. 2019 වර්ෂය සඳහා ධීවර වරායන් හා නැංගුරම් පොළවල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ක්‍රියාකාරකම් 20 ක් සඳහා රු.මිලියන 1586.57 ක මුදලක් වෙන්කර තිබුණු අතර වර්ෂය තුළ ධීවර වරායන් 05 ක් ඉදිකිරීම ඇතුළුව ක්‍රියාකාරකම් 11 ක් සඳහා රු.මිලියන 1066.78 ක් වැය කර තිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් පහත නිරීක්ෂණයන් සිදුකරනු ලැබේ.

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <p>(අ) කළමැදිය ධීවර වරාය ඉදිකිරීම 2014 වර්ෂයේ ආරම්භකර 2017 වර්ෂයේ දී අවසන් කළ යුතුව තිබුණ ද 2019 වර්ෂයේ දී ද රු.මිලියන 105.24 ක් වැයකර තිබුණි. නමුත් වර්ෂ දෙකකට වඩා වැඩි කාලයක් ඉක්මගොස් තිබුණ ද ඉදිකිරීම් වැඩ අවසන් කර නොතිබුණි.</p> | <p>අපේක්ෂිත කාලපරිච්ඡේදය තුළ කාර්යයන් අවසන් කර භාවිතයට ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p> | <p>ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීමට ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නැත.</p> | <p>ඉදිකිරීම් වැඩ අවසන් කර මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පියවර ගෙන නැත.</p> |
| <p>(ආ) රු.මිලියන 350 ක මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුවක් යටතේ 2018 ජුනි අවසන් කළ යුතුව තිබුණු මිලිස්ස හරිත ධීවර වරාය ඉදිකිරීමේ ඉතිරි වැඩ වෙනුවෙන් 2019 වර්ෂය සඳහා රු.මිලියන 18 වෙන්කර තිබුණ ද ඒ සඳහා කිසිදු මුදලක් වැය කළ බවක් හෝ ප්‍රගතියක් හෝ ලබා නොතිබුණි.</p> | <p>ඉදිකිරීම් නිමකරවාගෙන භාවිතයට ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p> | <p>-එම-</p> | <p>2016 අයවැය යෝජනාවක් මත 2016-2020 දක්වා මුදල් වෙන්කිරීම් කර තිබුණ ද ඉදිකිරීම් වැඩ අවසන් කර නැත.</p> |

07. ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්වරයකු වෙත පවරා තිබූ මෝටර් රථය වලංගු රියදුරු බලපත්‍රයක් රහිතව එම නිලධාරියා බීමනින් ධාවනය කර 2018 රාජකාරියේ දී විනය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබුණි. විෂමචාරයන් පිළිබඳව ආයතන සංග්‍රහයේ xvii කිසිදු විනය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නැති අතර දැනට මෙම

ජුනි 05 දින අනතුරට පත්කර පරිච්ඡේදය 2 අනුව අමාත්‍යාංශයට රු.997,824 ක අලාභයක් අදාළ නිලධාරීන්ට සිදුකර තිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් එරෙහිව තනතුර අත්හිටවූ සිර දඬුවම් නියම කර රු.10,500 කුමක් ද නොබලා ක දඩ නියම කර තිබුණු අතර විනය නියෝග අනුමැතියකින් හා විධිමත් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ක්‍රියාපටිපාටියකින් තොරව නිලධාරියා වීම. විසින් රු.423,000 ක් වැයකර වාහනය අලුත්වැඩියා කර අමාත්‍යාංශයට භාර දී තිබුණි.

නිලධාරියා ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ සේවය කරනු ලබයි.

8. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය		2018	2019	2020	එකතුව
-----		-----	-----	-----	-----
		රු.	රු.	රු.	රු.
ඇස්තමේන්තු වෙන්කිරීම්	පුනරාවර්තන	1,315,080,000	1,383,200,000	240,000,000	2,938,280,000
	මූලධන	<u>5,600,000,000</u>	<u>4,421,300,000</u>	<u>265,500,000</u>	<u>10,286,800,000</u>
	එකතුව	6,915,080,000	5,804,500,000	505,500,000	13,225,080,000
		=====	=====	=====	=====
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය	පුනරාවර්තන	1,663,910,000	1,432,800,000	240,000,000	3,336,710,000
	මූලධන	7,339,451,000	4,721,300,000	315,500,000	12,376,251,000
	එකතුව	9,003,361,000	6,154,100,000	555,500,000	15,712,961,000
		=====	=====	=====	=====
සත්‍ය වියදම	පුනරාවර්තන	1,620,827,042	1,414,897,713	231,480,121	3,267,204,876
	මූලධන	<u>3,361,965,224</u>	<u>2,407,484,287</u>	<u>294,386,107</u>	<u>6,063,835,618</u>
	එකතුව	4,982,792,266	3,822,382,000	525,866,228	9,331,040,494
		=====	=====	=====	=====
වසර අග ඉතිරිවීම්	පුනරාවර්තන	43,082,958	17,902,287	8,519,879	69,505,124
	මූලධන	<u>3,977,485,776</u>	<u>2,313,815,713</u>	<u>21,113,893</u>	<u>6,312,415,382</u>
	එකතුව	4,020,568,734	2,331,718,000	29,633,772	6,381,920,506
		=====	=====	=====	=====

20. සංචාරක අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 159

- මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්වවාගණනය නොකළ මතය
 2019 - තත්වවාගණනය කළ මතය
 2020 - තත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	විගණිත ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ පියවර	වර්තමාන තත්වය
01. සූර්ය විදුලි පහන් කණු සවි කිරීමට වැඩ විෂයක් යටතේ එකක් රු. 30,000 කට සිදුකර තිබුණි. එම කාර්යයට අමතර වැඩ විෂයක් යටතේ එකක් රු.151,200 කට එකඟ වීම හේතුවෙන් රු. 6,423,600 ක් වැඩිපුර ගෙවීම් කර තිබුණි.	අනාවරණය කරගත හැකි අලාභය අයකර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු වීම.	පැහැදිලි කිරීම් ඉදිරිපත් කර තිබුණි.	අමතර වැඩ විෂයයක් යටතේ වැඩිපුර ගෙවීම් සිදුකර තිබුණි.
02. 2020 අගෝස්තු 28 දිනැති අංක 2/2020 දරන චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව 2020 වර්ෂය සඳහා පිළියෙල කර තිබුණු ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ යාවත්කාලීන කරන ලද සංවිධාන සටහන සහ අනුමත කාර්යය මණ්ඩලය හා දැනට සේවයේ නියුතුව සිටින කාර්යය මණ්ඩලය පිළිබඳ දත්ත ඇතුළත්කර නොතිබුණු අතර ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සංශෝධනය කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. තවද 2020 වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික කාර්යය සාධන වාර්තාව පිළියෙල කළ යුතුව තිබුණ නමුත් එය පිළියෙල කර විගණනයට ඉදිරිපත් නොකෙරුණි.	චක්‍රලේඛයට අනුගත වී 2020 වර්ෂය සඳහා ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සහ වාර්ෂික කාර්යය සාධන වාර්තාව පිළියෙල කළ යුතු වීම.	පැහැදිලි කිරීම් ඉදිරිපත් කර තිබුණි.	චක්‍රලේඛයට අනුකූලව නොතිබුණි.

03. රජයේ මුදල්, ආදායම්, මුද්දර හෝ බඩු ඇප ආඥා පනත අනුව රජයේ නිලධාරීන්ගේ නිලධාරීන්ගෙන් බාහිරාදිය, භාරගැනීම හෝ භාරව කටයුතු කළයුතු වීම. ඇප තැබීම් වලට ඇප ලබා ගෙන සිටීම, නැතහොත් රජයේ මුදල්, මුද්දර අදාලව මෙම නොතිබුණි. නැතහොත් බඩු බාහිරාදිය බෙදා හැරීම අමාත්‍යාංශයේ නිකුත් කිරීම, සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශයේ පරිපාලනමය වශයෙන් වගකිවයුතු නිලධාරීන් ද, රජයේ ගිණුමට අදාල නිලධාරීන් රාජ්‍ය ජේවා අන්‍යෝන්‍ය වවුචර, සහතික කරන චෙක්පත් ඇපකාර සංගමයේ අත්සන් කරන අයද, ස්වකීය රාජකාරි ඇප තැනපත් කිරීම කටයුතු අවංකව ඉටු කරන බවට 612 සඳහා ඉල්ලුම් කර ඇති බව. වැනි අධිකාරිය වන රජයේ නිලධාරීන්ගේ ඇප ආඥා පනතට අනුකූලව ඇප තැබිය යුතු වුවද, ඇතැම් නිලධාරීන්ගෙන් එසේ ඇප ලබා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

04. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

		2018	2019	2020	එකතුව
ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදන	පුනරාවර්තන	438,760,000	266,210,000	144,454,000	849,424,000
	මූලධන	479,900,000	902,150,000	219,913,000	1,601,963,000
	එකතුව	918,660,000	1,168,360,000	364,367,000	2,451,387,000
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදන	පුනරාවර්තන	438,040,200	266,210,000	144,454,000	848,704,200
	මූලධන	855,619,800	902,150,000	219,913,000	1,977,682,800
	එකතුව	1,293,660,000	1,168,360,000	364,367,000	2,826,387,000
සත්‍ය වියදම	පුනරාවර්තන	119,036,945	263,463,754	135,996,936	518,497,635
	මූලධන	338,991,345	372,031,694	159,449,244	870,472,283
	එකතුව	458,028,290	635,495,448	295,446,180	1,388,969,918
වසර අග ඉතිරිය	පුනරාවර්තන	319,003,255	2,746,246	8,457,064	330,206,565
	මූලධන	516,628,455	530,118,306	60,463,756	1,107,210,517
	එකතුව	835,631,710	532,864,552	68,920,820	1,437,417,082

21. පරිසර අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 160

- මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්වවාගණනය කළ මතය
- 2019 - තත්වවාගණනය කළ මතය
- 2020 - තත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්වය
01. පරිසර මාවත වැඩසටහන 2017 වර්ෂයෙන් පසුව ඉදිරියට ගෙනයාමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතියේ අපේක්ෂිත අරමුණු කරා ළඟාවීමට නොහැකි වී තිබුණි.	අදාළ කාර්යය නිම කිරීමට අවශ්‍ය විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ සලකා බැලිය යුතුය.	ජාතික පාරිසරික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ හරිත නගර වැඩසටහන ඇතුළත් කිරීම.	2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් මෙම වැඩසටහන සම්බන්ධව නිශ්චිත හඳුනාගැනීම් සිදුකර නොතිබුණි.
02. අමාත්‍යාංශයේ නව ගොඩනැගිල්ල ඉදිකර වසර 1 ½ පමණ ගතවී තිබුණද ඊට අදාළ ප්‍රමාණපත්‍ර රේච් අනුමත කර නොතිබුණි. එසේ තිබියදීත් ඇස්තමේන්තු වටිනාකමින් සියයට 88 ක් එනම් රු.මිලියන 991.22ක් කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත ගෙවා තිබුණි.	කොන්ත්‍රාත් සම්බන්ධ ප්‍රමාණපත්‍ර සඳහා විධිවිධාන ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුය.	මේ සම්බන්ධයෙන් අවස්ථා ගණනාවකදී එම අමාත්‍යාංශයේ අදාළ අධ්‍යක්ෂවරයා සමග සාකච්ඡා කර ඇත. රේච් අනුමත කිරීමේ ප්‍රමාදයන් වලක්වා ගැනීම අමාත්‍යාංශයට පාලනය කරගත නොහැකි කරුණක් වී ඇති බව දන්වා ඇත.	අමාත්‍යාංශයේ ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමේ ප්‍රමාණ පත්‍ර රේච් 2022 ජනවාරි වන විටත් අනුමත කර නොතිබුණි.
03. අළුත්වැඩියාකර ධාවනයේ යෙදවිය හැකි තත්වයේ පවතින වාහන 08 ක් මාස 02 සිට අවුරුදු 06 ක කාලයක් ධාවනයේ යොදවා නොතිබුණි.	අළුත්වැඩියා කළ යුතු වාහන අළුත්වැඩියා කර භාවිතයට ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කළ යුතුය.	KK-9635 දරන මෝටර් අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා දේශීය නියෝජිතායතනය ඇස්තමේන්තු ගත	මුදල් ප්‍රතිපාදන නොමැතිවීම. හේතුවෙන් අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේ රඳවා තබා ඇත.

මුදලින් සියයට 50 ක අත්තිකාරම් ඉල්ලුම් කර ඇති නිසා එම අළුත්වැඩියා කිරීම මේ දක්වා ප්‍රමාද කර ඇත. HQ - 4331 ජීප් රථය අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ප්‍රතිපාදන වෙන් වී නොතිබීම මත එය ප්‍රමාද වී ඇත. මේ සඳහා රු.මිලියන 2.7 ක ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එවැනි මුදලක් වියදම් කිරීම ආර්ථික වශයෙන් ඵලදායීවේද යන්න පිළිබඳ නිර්දේශය ලබාදීම සඳහා කමිටුවක් පත් කර ඇති බව දක්වා ඇත. එම කමිටුවේ නිර්දේශය අනුව ඉදිරි කටයුතු කරන බව වාර්තා කර ඇත.

- | | |
|---|--|
| <p>04. ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සකස් කළමනාකරණය කර නිවැරදිව අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් කළමනාකරණය කළ ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කර නොතිබුණු අතර එය ප්‍රතිපත්තිවලට පමණක් සීමා වී තිබුණි.</p> | <p>අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය අමාත්‍ය මණ්ඩලයෙන් අනුමත වී ඇති අතර, එහි විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය ද ඇතුළත් කර ඇත.</p> |
|---|--|

යටතේ රෙගුලාසි 2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් නිකුත්කර නොතිබුණි.

05. ඇස්තමේන්තුගත මුළු පිරිවැය ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කළ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන මෙම ව්‍යාපෘතිය එක්සත් ජනපද ඩොලර් පරිදි ඊට අදාළ කාර්ය අමාත්‍ය මණ්ඩලය 33,536,000 ක් වූ ආර්ථික සාධනයන් ලබා ගැනීමට සාධනයන් ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. නොතිබුණි.
- මෙම ව්‍යාපෘතිය අමාත්‍ය මණ්ඩලය මගින් අවසන් කර තිබුණද ඉදිරි කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාකළ යුතු ආකාරය හඳුනාගෙන නොතිබුණි.
06. අමාත්‍යාංශයේ කළමනාකරණ අත්තිකාරම් පියවීමට අයකර ගැනීම පිළිබඳ 2022 ජනවාරි 31 සේවයේ නිලධාරියකු විසින් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග උපදෙස් විනය වන විටත් අදාළ සිදු කර තිබූ වංචාවක් ගැනීම. බලධාරීන්ගෙන් විමසා මුදල අයකරගෙන සම්බන්ධයෙන් රු.260,361 ඇති බව. නොතිබුණි.
- ක මුදලක් අයවිය යුතුව තිබුණි. සමාලෝචිත වර්ෂය අවසාන වන විටත් නොපියවූ

අග්‍රිම ශේෂයක් ලෙස එම මුදල ගිණුම්වල දක්වා තිබුණි.

07. මුදල් රෙගුලාසි 891(i) මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව මේ සම්බන්ධයෙන් 2022 ජනවාරි වන ප්‍රකාරව ඇප තැබිය යුතු කටයුතු කල යුතුය. ඉදිරියේදී කටයුතු විටත් ඇපලේඛනයක් පවත්වාගෙන යාමට අමාත්‍යාංශය විසින් එසේ කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. කරන බව. ඇපලේඛනයක් පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි.
08. 2019 වර්ෂයේදී සුහුරු ව්‍යාපෘති වලින් පිළිතුරු ඉදිරිපත් කර ව්‍යාපෘතිය 2220 දේශගුණික විපර්යාස නගර අපේක්ෂිත අරමුණු නොමැත. ජනවාරි දක්වාම ව්‍යාපෘතිය සඳහා සුදුසු සුහුරු සාක්ෂාත් කර ගැනීම නිමකර නොතිබුණි. ගැනීමේදී සඳහා යාවත්කාලීන දත්ත පදනම් කර ගනිමින් ව්‍යාපෘති යාවත්කාලීන වූ දත්තයන් දත්ත පදනම් කර ගනිමින් ව්‍යාපෘති ව්‍යාපෘතිය මගින් තාක්ෂණික සැලසුම් කල යුතු අතර සහය ලබාදෙන අතර අනුගත නියමිත කාලය තුළ වීම (Adaptation) හා අවම නිමකල යුතුය.
09. ශබ්ද දූෂණය පාලනය නව රෙගුලාසි හඳුන්වා මේ සම්බන්ධයෙන් 2022 ජනවාරි සම්බන්ධයෙන් දැනට පවතින දීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු අදාළ පාර්ශවයන් වනවිටත් රෙගුලාසි රෙගුලාසි සංශෝධනය කර කල යුතුය. සමභ අදාළ පාර්ශවයන් වනවිටත් රෙගුලාසි නව රෙගුලාසි හඳුන්වාදීමටත්, කිහිපයක් පරිසර නිකුත් වී බහුවිධ වාහන නලා මෙරටට ගෙන්වීම තහනම් කිරීමටත් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග 2021 ජුනි වන විටත් ගෙන නොතිබුණි. අමාත්‍යාංශයේදී පවත්වා ඇති බව. ඒ අනුව, පරිසර අධිකාරිය විසින් අදාළ

රෙගුලාසීන්
සංශෝධනය
කිරීමටත්, ක්‍රියාත්මක
කිරීම සඳහා මෝටර්
රථ ප්‍රවාහන
දෙපාර්තමේන්තුවට
පැවරීමට යෝජනා වී
ඇති බවත්, මේ වන
විට පරිසර අධිකාරිය
විසින් අදාළ
රෙගුලාසීන්
සංශෝධනය කරමින්
පවතින බවත් වාර්තා
කර ඇත.

10. දේශගුණික විපර්යාසය මගින් සැලසුම් කරන ලද පිළිතුරු ඉදිරිපත් කර 2022 ජනවාරි මෙරටට ඇතිවීමට ඇති කාලය වර්ෂ 04 කින් නොතිබුණි. දක්වාම අරමුදල අහිතකර බලපෑම් අවම කිරීම ඉක්මවා ඇති බැවින් පිහිටුවා නොතිබුණි. සඳහා දේශගුණික විපර්යාස අවශ්‍ය කටයුතු බලපෑම් සඳහා අනුහුරුවීමේ කඩිනමින් සිදු කල ජාතික සැලැස්ම 2016 යුතුය. වර්ෂයේ සිට 2025 වර්ෂය දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් ඒ සඳහා අරමුදල් සපයා ගැනීමට ජාතික අනුවර්තීය අරමුදලක් පිහිටුවීමටත් සැලසුම් කර තිබුණද එම අරමුදල පිහිටුවා නොතිබුණි.
11. හානිකර ආක්‍රමණශීලී ශාක හා පනත ස්ථාපිත කර ආක්‍රමණශීලී ශාක හා 2022 ජනවාරි වන සත්ව විශේෂ මෙරටට ක්‍රියාත්මක කිරීමට සත්ව විශේෂ මෙරටට විටත් පනත අනුමත පැමිණීම වැලැක්වීම හා එම අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන්වීම වැලැක්වීම කර නොතිබුණි. ශාක හා සතුන් විනාශ කිරීම ගැනීමට කටයුතු කල හා එම ශාක හා සත්ව සඳහා නව පනතක් කෙටුම්පත් යුතුය විශේෂ විනාශ කිරීමට අදාළ වන ආගන්තුක කිරීමේ යෝජනාව 2009 අදාළ වන ආගන්තුක වර්ෂයේදී පරිසර හා ජීවී විශේෂ විධිවිධාන

ස්වාභාවික සම්පත්
 අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත්
 කර තිබුණි. එම යෝජනාව
 2009 ජනවාරි 22 දින
 අමප/09/0047/359/001
 මගින් අනුමත කර තිබුණද
 විගණිත දිනය දක්වා නව
 පනතක් ස්ථාපිත වී
 නොතිබුණි.

පිළිබඳ පනත
 කෙටුම්පත් කර
 අවසන් කෙටුම්පත
 නීති කෙටුම්පත්
 දෙපාර්තමේන්තුව
 වෙත නොවැම්බර් 08
 දිනැතිව යවා ඇති බව.

12. මව් කිරිවල ශරීරයට අහිතකර විශදම් කරන ලද මුදලේ ව්‍යාපෘතියේ ගිවිසුම 2022 ජනවාරි වන වන “dioxin – like” (DL) කාර්ය සාධනය පරීක්ෂා කරනු ලබන අතර ගිවිසුම් අත්සන් වීමට ව්‍යාපෘතිය ප්‍රමාණයක් අඩංගු වී තිබේද කල යුතුය. කරන අවස්ථාවේදී අවසන් කර යන්න පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ගෙවීමට නියමිත නොතිබුණි. 2019 අගෝස්තු 07 වන දින පරිසර අමාත්‍යාංශ ලේකම් සහ ජේරාදේණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ පරිසර අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ විසින් ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණි. මේ සඳහා රු.1,000,000 ක මුදලක් වැය කිරීමට එකඟ වී ඇතත්, 2021 අප්‍රේල් 09 දින වන විට අවස්ථා දෙකකදී රු.600,000 මුදලක් පමණක් වැයකර තිබුණි.
- ව්‍යාපෘතියේ ගිවිසුම 2022 ජනවාරි වන අනුව ගිවිසුම් අත්සන් වීමට ව්‍යාපෘතිය කරන අවස්ථාවේදී අවසන් කර ගෙවීමට නියමිත නොතිබුණි. රු.300,000 (ගිවිසුම් ගත මුදලින් 30%) හා දෙවන ගෙවීම් සඳහා අදාළ කාර්යන් නිමකිරීමෙන් පසු අදාළ මුදල වන රු.300,000 මුදල වශයෙන් රු.600,000 ක් ගෙවන ලද බවත්, ගිවිසුමට අදාළ අනෙකුත් කටයුතු මෙතෙක් ඉටු කර නොමැති බැවින් එම කටයුතු අවසන් වන තෙක් ඉතිරි මුදල් ගෙවීම් කල නොහැකි බවත් වාර්තා කර ඇත.

13. 2019 දෙසැම්බර් 19 දින ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක ආපදා මවුචරුන් -එම- පැවැත්වූ 15 වන මෙහෙයුම් කිරීමේදී එහි හඳුනාගැනීම හා කමිටු රැස්වීමේදී (Steering කාර්යසාධන නිර්ණායක රෝහල්වලින් සාම්පල හඳුනාගැනීම හා එහි ලබාගැනීමේ කටයුතු

ආයතනවල (Welding plait) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාත්මක මෙතෙක් ඉටුකර සේවයේ නියුතු නිලධාරීන්ගේ කිරීමේ හැකියාව නොමැති බව. පවුල්වලින් සහ ප්‍රථම දරු කාලීනව පසුවීපරම් කල උපතින් සති දෙකක් මවිකිරී යුතුය. සාම්පල් භාවිතයෙන් 2020 මාර්තු වන විට නියැදි ලබාගත යුතු බවට දක්වා තිබුණද 2021 අප්‍රේල් 09 දින වන විටත් මේ සම්බන්ධව කටයුතු කර නොතිබුණි.

14. අමාත්‍යාංශයේ ගබඩාවේ සැලසුම් පිලියෙල කල දැනට මෙම 2022 ජනවාරි වන ඉඩකඩ ප්‍රමාණවත් නොවන යුතුවේ. අමාත්‍යාංශයේ විටත් මෙම ගබඩාවට අමතර තත්ත්වයම තිබූ අතර 2020 වර්ෂයේදීද එම අඩුපාඩු එසේම පවතින බව නිරීක්ෂණය විය. ඉඩකඩ සොයා ගැනීම පැවතුණි. අපහසු වී ඇති බවත්, ඉදිරියේදී අමාත්‍යාංශයේ අංශ වෙනස් කිරීමක් සිදුවන විට මේ සඳහා අවශ්‍ය අමතර ඉඩකඩ වෙන් කර ගැනීමට කටයුතු කිරීමට අවධානය යොමු කර ඇති බවත් දන්වා ඇත.

15. අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව 258 ක් වූ අතර තථ්‍ය සේවක සංඛ්‍යාව 229 ක් විය. ඒ අනුව පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව 29 ක් විය. ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ තනතුරු 18 ක පුරප්පාඩු වූ අතර එහි ප්‍රතිශතය සියයට 62 ක් විය. ඒ අනුව එය අමාත්‍යාංශයේ කාර්යසාධනයට සෘජුව බලපාන බව නිරීක්ෂණය විය. අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීම හෝ කාර්යමණ්ඩලය සංශෝධනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය. එක් එක් සේවාවන්ට අදාලව අනුමත කරන ලද තනතුරු පුරප්පාඩු 18 ක් පවතින බවත් ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම සේවයේ තනතුරු අනුමත කර ගැනීමට අමාත්‍යාංශය ඉල්ලුම්කර නැති බවත් පරිසර අමාත්‍යාංශයේ -එම-

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම සේවයේ අනුමත තනතුරු 05 ක් හා 2019 වර්ෂයේ සිට කාර්මික නිලධාරී විදුලි හා ජල හා ගොඩනැගිලි යන තනතුරු පුරප්පාඩුව පැවතුණි. සංවර්ධන නිලධාරී අතිරික්ත සේවක සංඛ්‍යාව 05 ක් විය.

පෙර කාර්යමණ්ඩලය ඇතුළත් නොවූ සහ වර්තමානයේ අවශ්‍යතාවයක් නොවන කෘෂිකර්ම සේවයේ හා ඉංජිනේරු සේවයේ තනතුරු සඳහා අනුමැතිය සංශෝධනය කර දෙන ලෙස ඉල්ලුම්කර ඇති බවත් වාර්තා කර ඇත.

16. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

<u>විස්තරය</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>එකතුව</u>
<u>ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය</u>	රු.	රු.	රු.	රු.
පුනරාවර්තන	3,895,079,000	4,297,435,000	961,350,000	9,153,864,000
මූලධන	39,674,885,000	37,378,953,000	321,714,105	77,375,552,105
එකතුව	<u>43,569,964,000</u>	<u>41,676,388,000</u>	<u>1,283,064,105</u>	<u>86,529,416,105</u>
<u>සත්‍ය වියදම්</u>				
පුනරාවර්තන	3,856,999,780	3,544,129,514	945,595,233	8,346,724,527
මූලධන	34,117,241,430	22,170,392,899	232,023,196	56,519,657,525
එකතුව	<u>37,974,241,210</u>	<u>25,714,522,413</u>	<u>1,177,618,429</u>	<u>64,866,382,052</u>
<u>වසර අග ඉතිරිවීම්</u>				
පුනරාවර්තන	38,079,220	753,305,486	15,754,768	807,139,474
මූලධන	5,557,643,571	15,208,560,101	89,690,909	20,855,894,581
එකතුව	<u>5,595,722,791</u>	<u>15,961,865,587</u>	<u>105,445,677</u>	<u>21,663,034,055</u>

22. වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 161

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්වවාගණනය කළ මතය
 2019 - තත්වවාගණනය කළ මතය
 2020 - තත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්වය
01. 2018 අගෝස්තු 18 දිනැති අංක 02/2018 දරන රාජ්‍ය මුදල් චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව වනජීවී භාරය වසා දැමීමට කටයුතු කළ යුතු බව දක්වා තිබුණ ද අමාත්‍යාංශය චක්‍රලේඛයේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව ඇවර කිරීමට කටයුතුකර නොතිබුණි.	චක්‍රලේඛයේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව ඇවර කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.	වනජීවී භාරය වසා දැමීම සඳහා 2019 සැප්තැම්බර් 20 දින අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, 2019 ඔක්තෝම්බර් 30 දිනැති අමප/19/2674/106/043 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව කටයුතු කිරීම.	2022 ජනවාරි වන විටත් 2019 ඔක්තෝම්බර් 30 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයේ සඳහන් නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.
02. මුදල් රෙගුලාසි 104(4) ප්‍රකාරව අලාභ හානිය සිදු වූ දිනයේ සිට තුන් මසක් ඇතුළත දී පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවද වාහන අනතුරු 04 ක් සම්බන්ධව අනතුර සිදු වී මාස 5 ක් අවුරුදු 4 ක් අතර කාලයක් ගත වී තිබුණද සමාලෝචිත වර්ෂය අවසන් වන විටත් පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.	මුදල් රෙගුලාසි 104(4) ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුය.	පූර්ණ වාර්තා ලබා දීමට කටයුතු කරමින් පවතී.	2022 ජනවාරි වන විටත් පූර්ණ වාර්තා ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

03. වාහන අනතුරුවලට අදාළව වාහන අනතුරුවලට ඉදිරි වර්ෂයේ ගිණුම්වල රු.2,855,858 ක අලාභ සිදුවී අදාළ අලාභ මූල්‍ය නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කිරීම. මූල්‍ය ප්‍රකාශන සමඟ ප්‍රකාශනවල කිරීම. ඉදිරිපත් කළ යුතු පාඩු හා හෙළිදරව් කළ අත්හැරීම් පිළිබඳ ප්‍රකාශයේ යුතුය. එම අලාභ සටහන් කර නොතිබුණි.
04. 2017 පෙබරවාරි 01 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල අමාත්‍ය ආප/16/26/98/708/039 තීරණය පරිදි දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය කටයුතු කළ යුතුය.. පරිදි නව අභය භූමි ප්‍රකාශයට පත් කිරීම, ජාතික අභය භූමි තත්වයට උසස් කිරීම, ස්වභාවික රක්ෂිතයක් බවට පත් කිරීම හා අභය භූමි මායිම සංශෝධනය සිදු කළ යුතු වුවද කලාවැව ජාතික උද්‍යානය හා මාදුගඟ අභය භූමියේ මායිම් සංශෝධනය කිරීමේ කටයුතු සිදුකර නොතිබුණි.
- (i) කලාවැව ජාතික උද්‍යානය සඳහා විටත් අමාත්‍ය මුදල් ප්‍රතිපාදන මණ්ඩල තීරණය වෙන් වී පරිදි කටයුතු කර නොමැති අතර නොතිබුණි. ප්‍රතිපාදන සපයා ගැනීමෙන් පසු මැනුම් කටයුතු සිදු කිරීම.
- (ii) මාදුගඟ අභය භූමියේ මායිම් සංශෝධනය කිරීම මේ වන විටත් සිදු කරමින් පැවතීම.
05. 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට පුරප්පාඩු තනතුරු පුරප්පාඩු තනතුරු 2022 ජනවාරි වන අමාත්‍යාංශයේ සමස්ත කාර්ය සඳහා බඳවා ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් විටත් පුරප්පාඩු මණ්ඩලයේ පුරප්පාඩු 26 ක් හා සිදුකිරීමටත් තනතුරු සඳහා බඳවා අතිරික්ත 01 ක් පවතින බව අතිරික්ත කාර්ය ගැනීමට කටයුතු කර නිරීක්ෂණය විය. මණ්ඩලය ඉවත් කිරීමටත් කටයුතු කළ යුතුය. ජනරාල් සහ ජනරාල් ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දැනුවත් කිරීම.

06. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

	2018 ----- රු.	2019 ----- රු.	2020 ----- රු.	එකතුව ----- රු.
ඇස්තමේන්තුගත				
ප්‍රතිපාදනය				
පුනරාවර්තන වියදම්	192,250,000	266,210,000	100,113,000	558,573,000
මූලධන වියදම්	852,000,000	902,150,000	1,356,152,000	3,110,302,000
මුළු වියදම	1,044,250,000	1,168,360,000	1,456,265,000	3,668,875,000
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය				
පුනරාවර්තන වියදම්	192,250,000	266,210,000	105,743,500	564,203,500
මූලධන වියදම්	852,000,000	902,150,000	1,364,201,500	3,118,351,500
මුළු වියදම	1,044,250,000	1,168,360,000	1,469,945,000	3,682,555,000
සත්‍ය වියදම				
පුනරාවර්තන වියදම්	151,203,942	263,463,754	104,020,195	518,687,891
මූලධන වියදම්	434,653,773	372,031,674	1,149,630,065	1,956,315,512
මුළු වියදම	585,857,715	635,495,428	1,253,650,260	2,475,003,403
වසර අග ඉතිරි වීම්				
පුනරාවර්තන වියදම්	41,046,058	2,746,246	1,723,305	45,515,609
මූලධන වියදම්	417,346,227	530,118,306	214,571,435	1,162,035,968
මුළු වියදම	458,392,285	532,864,552	216,294,740	1,207,551,577

23. ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 166

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය	2018	තත්ත්වාගණනය කළ මතය
	2019	තත්ත්වාගණනය කළ මතය
	2020	තත්ත්වාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>01. ගංවතුර ආධාර වෙනුවෙන් 2017 වර්ෂයේ දී වෙනත් ආයතනයකින් ලද රු. මිලියන 10 ක පරිත්‍යාග මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ 170 (2) (අ) ඡේදය ප්‍රකාරව රාජ්‍ය ආදායමට බැර නොකර තැන්පත් ගිණුමේ රඳවාගෙන තිබූ අතර එම මුදලින් ගංවතුර ආධාර නොවන වෙනත් කටයුතු සඳහා 2017, 2018 හා 2019 යන වර්ෂයන්හිදී පිළිවෙලින් රු.1,000,678 ක් හා රු.1,494,865 ක් හා රු.712,057 ක් වශයෙන් වැය කොට තිබුණි.</p>	<p>මුදල් රෙගුලාසි 170 (2) (අ) ප්‍රකාරව මෙම මුදල් රාජ්‍ය ආදායමට බැර කළ යුතුය.</p>	<p>මෙම පරිත්‍යාග 2017,2018 හා 2019 වර්ෂවල දී ගංවතුරෙන් හානියට පත් පවුල් සඳහා ආධාර ලබා දීම, මෙත්සරණ ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන යටතේ වූ වියදම් සහ වතුර ටැංකි බෙදාහැරීම යන කාර්යයන් සඳහා වියදම් දරන බව.</p>	<p>වර්තමාන තත්ත්වය වාර්තා කර නොමැත.</p>
<p>02. 2019 ජුනි 27 දිනැති අංක 03/2019 දරන ඒකාබද්ධ සේවා චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව වර්තමාන සේවා ස්ථානයේ වසර 05 කට වැඩි කාලයක් සේවයේ නියුතු නිලධාරීන් ස්ථාන මාරු වීම වලට යටත් වූවද 2007 වර්ෂයේ සිට සේවයේ නියුතු සංවර්ධන නිලධාරී හා කළමනාකරණ</p>	<p>ඒකාබද්ධ සේවා චක්‍රලේඛ ප්‍රකාරව ස්ථාන මාරුවීම් නිසි කාලය තුළ ලබා දිය යුතු වීම.</p>	<p>සේවා ස්ථානයේ වසර 5 කට වැඩි කළමනාකරණ සේවා නිලධාරීන් හා සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ විස්තර රාජ්‍ය සේවා හා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන</p>	<p>මෙතෙක් ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී නැත.</p>

සේවා නිලධාරී යන තනතුරු වලට අයත් නිලධාරීන් 25 ක් ස්ථාන මාරු වීම් නොලබා 2020 වර්ෂය අවසාන වන විටත් අඛණ්ඩව සේවයේ නිරත වී සිටි බව නිරීක්ෂණය විය.

අමාත්‍යාංශය වෙත යවා ඇති බව.

03. 2015 ජූලි 01 දිනැති අංක වාහන අපහරණය ව්‍යාපෘති වල භාවිතා අපහරණය 02/2015 දරන රාජ්‍ය මුදල් සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය කරන ලද ධාවනයට කිරීමේ දී වකුලේඛයේ 09 (අ) ඡේදය මුදල් වකුලේඛ සුදුසු තත්ත්වයේ පවරාගැනීමකින් ප්‍රකාරව වාහන අයිතිය ප්‍රතිපාදන ප්‍රකාරව නොමැති වාහන තොරව සිදු ආයතනය වෙත පවරා කටයුතු කළ යුතු වීම. මෙසේ අපහරණය තොරව නොකිරීමට ගැනීමකින් තොරව 2020 අවශ්‍ය කටයුතු වර්ෂයේ දී වාහන 04 ක් අපහරණය කිරීමට කටයුතු කර තිබුණි. සිදුකර ඇත.
04. අමාත්‍යාංශය විසින් සෘජුව වර්ෂය ආරම්භයේදී භාණ්ඩාගාරයෙන් වර්තමාන ක්‍රියාත්මක කරන ලද 2018 සැලැස්ම කළ පරිදි අක්මුදල් නිසි පරිදි තත්ත්වය වාර්තා වර්ෂය තුළ නිම කළ යුතුව අදාළ ප්‍රගතීන් කරා ළඟා නොලැබීම, කර නොමැත. පැවති කාලීන වකුගඩු රෝග විමට කටයුතු කළ යුතු කොවිඩ් 19 ව්‍යාප්තියෙන් ඇති වූ නිවාරණ වැඩසටහන, ග්‍රාමීය ය. අහිතකර බලපෑම් ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂාව යනාදිය හේතුවෙන් වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය, අපේක්ෂිත භෞතික වැසි ජල ටැංකි ස්ථාපනය ප්‍රගතිය ළඟා කර කිරීමේ වැඩසටහන සහ ගැනීමට 2020 වර්ෂය අවසානය වන විටත් වසරේ දී නොහැකි වූ අපේක්ෂිත පරිදි නිම කර බව. ගැනීමට නොහැකිව පැවතුණි.

05. මහ පරිමාණ ජලසම්පාදන හා වර්ෂය ආරම්භයේදී COVID 19 වසංගත - එම -
 මලාපවහන ව්‍යාපෘතීන් 11 ක් සැලසුම් කළ පරිදි අදාළ තත්වය, කොන්ත්‍රාත්
 සම්බන්ධයෙන්, 2020 අවසන් ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය කරා කරුවන්ගේ දුර්වල
 කාර්තුමය ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට ළඟා වීමට කටයුතු කළ කාර්යසාධනය,
 අනුව අපේක්ෂිත භෞතික යුතු වීම. පාරිසරික බලපෑම්,
 ප්‍රගතිය ලඟා කර ගැනීමට ඉඩම් නිරවුල් කර
 අපොහොසත්ව තිබූ බව ගැනීමේ ප්‍රමාදයන්
 විගණනයේ දී නිරීක්ෂණය විය. වැනි හේතූන් මේ
 සඳහා බලපා ඇති
 බව වාර්තා කර ඇත.
06. අමාත්‍යාංශය විසින් සෘජුව වර්ෂය ආරම්භයේ දී COVID 19 වසංගත - එම -
 ක්‍රියාත්මක කරන ලද හා 2020 සැලසුම් කළ පරිදි අදාළ තත්වය හේතුවෙන්
 වර්ෂය තුළ නිම කළ යුතුව තිබූ ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය කරා රට වසා දැමීම ඇතුළු
 ව්‍යාපෘති 07 ක් වර්ෂය අවසානය ළඟා වීමට කටයුතු කළ විවිධ කරුණු බලපා
 වන විටත් අපේක්ෂිත පරිදි නිම යුතු වීම. ඇති බව.
 කර ගැනීමට නොහැකිව
 පැවතුණි.
07. වකුගඩු රෝග නිවාරණ වැඩ ව්‍යාපෘතීන්ගෙන් නිර්දේශිත අඩු - එම -
 සටහන යටතේ මොණරාගල අපේක්ෂිත ප්‍රගතිය ලබා ආදායම් ලාභී නාම
 දිස්ත්‍රික්කයේ ජල සම්බන්ධතා ගැනීමට කටයුතු කළ ලේඛණයට අනුව
 ලබාදීමේ ව්‍යාපෘතිය තුළින් නව යුතු වීම. පාරිභෝගිකයින්
 ජල සම්බන්ධතා 650ක් ලබා 880 ක් සඳහා නව
 දීමට ඉලක්ක කර තිබූ නමුත් 2020 වර්ෂය අවසානයට නව ජල සැපයුම් ලබා
 ජල සම්බන්ධතා 165ක් පමණක් ලබා දී තිබුණි. 2019 වර්ෂයේ එකී ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් ලද
 රු. 1,033,826 ක මුදල අදාළ කාර්ය සඳහා යොදා නොගෙන
 2020 වර්ෂයේදී රජයේ ආදායමට බැරකර තිබුණි.

08. කලාපීය හවුල්කරුවන්ගේ මු.රෙ. 50 ප්‍රකාරව ඉසව් - එම -
සහභාගීත්වයෙන් වේගවත් වියදම් ඇස්තමේන්තු කළමනාකරණය
ක්‍රියාකාරී ඉගෙනුම් වැඩ මුළුවක් නිවැරදිව පිළියෙල කළ වෙනුවෙන්
සඳහා 2019 වර්ෂයේදී පොදු යුතු වීම. වැයවෙතැයි
තැන්පත් ගිනුමේ තැන්පත් කර අපේක්ෂා කරනු ලැබූ
තිබූ රු.337,050 ක් හා මුදල් ඉතිරි වීම
රු.159,109 ක් වූ මුදල් අදාල හේතුවෙන්
කායී සඳහා යොදා නොගෙන රු.337,050. ක් හා
2020 වර්ෂයේදී රජයේ රු .රු 159,109.
ආදායමට බැර කර තිබුණි. රාජ්‍ය ආදායමට
බැරකරන ලද බව.
09. යටෝක්ත කාරණය වෙනුවෙන් ව්‍යාපෘතීන් වෙනුවෙන් මෙම ප්‍රතිපාදන - එම -
2019 වර්ෂයේදී පොදු තැන්පත් ලැබී ඇති ප්‍රතිපාදන මගින් කොවිඩ් 19
ගිනුමේ රඳවා තිබූ පරිබාහිර කටයුතු පැතිරීම අවම කිරීම
රු.1,065,500ක මුදලින් අදාල වෙනුවෙන් සඳහා පාසල් වෙත
අරමුණින් බැහැරව ජල ටැංකි උපයෝජනය නොකල ජල ටැංකි ලබා දීමට
මිලදී ගැනීම සඳහා රු. යුතු වීම. කටයුතු කරන ලද
1,048,593 ක් වැය කර තිබුණි. බව.
10. කොන්ත්‍රාත්කරුගේ දුර්වල සැලසුම් කළ පරිදි ව්‍යාපෘති සඳහා - එම -
කාර්යය සාධනය, ඉඩම් නිරවුල් ව්‍යාපෘති නිම කිරීමට කාලදිගු ලබා දීමට
කර ගැනීමේ ප්‍රමාදයන්, ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු වීම. හේතුවූ කරුණු
කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීමේ නිරාකරණය වී ඇති
ප්‍රමාදයන්, පාරිසරික හා නැවත බැවින් නියමිත
පදිංචි කිරීමේ ප්‍රමාදයන් යනාදි කාලසීමාවට අනුව
කරුණු හේතුවෙන් ව්‍යාපෘති අවසන්
අමාත්‍යාංශයේ සෘජු කිරීමේ හැකියාව
අධීක්ෂණයට යටත් වන විදේශ පවතින බව.
මූල්‍යන ව්‍යාපෘති 12 ක් සඳහා
නිම කිරීම් කාලය ඉක්මවා
කොන්ත්‍රාත් දිගුවත් ලබාදී ඇති
බව නිරීක්ෂණය විය. ඒ
හේතුවෙන් එම ව්‍යාපෘති නිම
කිරීමේ කාලය 2020 දෙසැම්බර්

31 දින 82 සිට දින 1460 කාල පරාසයක සැලකිය යුතු ප්‍රමාදයක් පවතින බව ද නිරීක්ෂණය විය.

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <p>11. කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපෘතියක් වූ අන්දරගස්යාය ව්‍යාපෘතිය 2017 වර්ෂයේ ආරම්භ කොට 2020 අප්‍රේල් මාසයේදී නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණ ද 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට දින 245 ක ප්‍රමාදයකින් පසුවත් එම ව්‍යාපෘතිය නිම කිරීමට අපොහොසත්වී තිබුණි.</p> | <p>-එම-</p> | <p>වැලැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග වාර්තා කර නැත.</p> | <p>වර්තමානය වන විට දී අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය සැපයීම් කොන්ත්‍රාත්තුව හා DI බට ඇතිරීම් කටයුතු හා බෙදාහැරීම් නල සවිකර අවසන් කර ඇති බව.</p> |
| <p>12. අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට අවසන් කල යුතුව පැවති තිස්සමහරාම ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය හා ත්‍රිකුණාමල ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය 2020 වර්ෂය අවසානය වන විටත් අපේක්ෂිත පරිදි නිම කිරීමට නොහැකිව පැවතුණි.</p> | <p>ව්‍යාපෘති සැලසුම් කළ පරිදි නිම කළ යුතුය.</p> | <p>- එම -</p> | <p>මෙම ව්‍යාපෘතිය 2023.02.23 වන විටදී අවසන් කිරීම සඳහා නව කොන්ත්‍රාත්තුවක් පිරිනමා ඇත.</p> |
| <p>13. රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණයට අදාල 2010 මැයි 14 දිනැති අංක සීපී /1/17/1 දරන ජනාධිපති කාර්යාල ලිපියේ 3.3 ඡේදය ප්‍රකාරව ජල සම්පාදන අමාත්‍යවරයා විසින් පරිහරණය කරනු ලබන ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට අයත් අංක CBG-7786 දරන වාහනය සඳහා මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදන</p> | <p>ලබා දී ඇති ජනාධිපති කාර්යාල උපදෙස් ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතු වීම.</p> | <p>ගරු අමාත්‍යතුමා ගරු අමාත්‍යතුමා මෙම රථය ලබා ගැනීම සඳහා අනුමැතිය ලබා ගෙන ඇති බව</p> | <p>වර්තමාන තත්ත්වය වාර්තා කර නැත.</p> |

අමාත්‍යාංශයේ පූර්ව අනුමැතිය
ලබා ගෙන නොතිබුණි.

14. අමාත්‍යාංශය විසින් 2018, 2019 වෙනත් රාජ්‍ය ආයතන ජල සම්පාදන - එම -
සහ 2020 යන වර්ෂයන්හි දී සතු වාහන පරිහරණය මණ්ඩලයෙන් ලද
පිළිවෙලින් වෙනත් රාජ්‍ය කිරීමේ දී ඒවා විධිමත්ව වාහන හැර
ආයතන සතු වාහන 11 ක්, 22 ක් පවරා ගැනීමට කටයුතු අනෙකුත් වාහන
සහ 07 ක් පරිහරණය කර කළ යුතු වීම. අමාත්‍යාංශය නමට
තිබුණි. පවරා ගැනීමට
කටයුතු කරමින්
පවතින බව.
15. ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය වෙනත් ආයතන වලට වාහන අවශ්‍යතාවය - එම -
විසින් 2019 වර්ෂයේ දී වාහන මුදාහල වාහන නැවත මත එම ආයතන
02 ක් ද, 2020 වර්ෂයේ දී වාහන ලබා ගැනීමට හෝ ඒවා දෙක සඳහා
03 ක් ද, පලාත් මාර්ග සංවර්ධන විධිමත් පරිදි මුදා ලේකම්තුමාගේ
දෙපාර්තමේන්තුව, ජල හැරීමට කටයුතු කළ අනුමැතිය ඇතිව එම
සම්පාදන හා සනිපාරක්ෂාව වැඩි යුතු වීම. රථ ලබා දී ඇති බව.
දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියට හා
ජාතික ප්‍රජා ජල සැපයුම්
දෙපාර්තමේන්තුව වෙතද
මුදාහැර තිබුණි.
16. හිටපු රාජ්‍ය ලේකම්වරයා මෙම අනාර්ථික ගනුදෙනු මෙම රථය 2020 වර්තමාන
අමාත්‍යාංශට පත්වීම් ලබා වැලැක්වීමට කටයුතු ජනවාරි සිට අප්‍රේල් තත්ත්වය වාර්තා
පැමිණීමේදී රැගෙන විත් තිබූ කල යුතු වීම. මාසය දක්වා ලබා කර නැත.
කුලී පදනම මත ලබා ගත් දීම සඳහා
වාහනය සඳහා එකී වාහනය නිලධාරියකු
සැපයූ ආයතනය සමඟ නොමැති වීම
අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් නව හේතුවෙන් එය
කුලී ගිවිසුමකට ඇතුළත් වී සංචිතයේ ධාවන
තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, අදාළ කටයුතු වලට
නිලධාරියා නැවත ස්ථාන මාරු යොදාගන්නා ලද
වී යාමෙන් පසු එකී වාහනය බව.
2020 ජනවාරි සිට අප්‍රේල් දක්වා

නිශ්කාර්යව තිබීම හේතුවෙන් ඒ වෙනුවෙන් ගෙවන ලද රු. 837,772 ක කුලී වියදම අමාත්‍යාංශයට අතිරේක වැය බරක් වී තිබුණි.

17. අමාත්‍යාංශය විසින් 2018, 2019 වෙනත් අමාත්‍යාංශයේ ජාතික ජල හා 2020 යන වර්ෂයන්හි දී පාර්ශවයන්ගෙන් පවතින පුරප්පාඩු සම්පාදන පිළිවෙලින් සේවකයින් 85 ක්, ලබාගත් මානව සම්පත් සඳහා රාජ්‍ය සේවා මණ්ඩලයෙන් 18 ක් සහ 17 දෙනෙකු ජාතික අදාළ ආයතන වෙත පලාත් පාලන අමාත්‍යාංශය රාජකාරී සඳහා යොදවාගෙන තිබුණි. එකී සේවකයින් හා නිලධාරීන් වෙනුවෙන් 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට රු. 37,988,182 ක මුදලක් ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට ප්‍රතිපූර්ණය කළ යුතුව තිබුණි.
- අමාත්‍යාංශයේ ජාතික ජල පවතින පුරප්පාඩු සම්පාදන සඳහා රාජ්‍ය සේවා මණ්ඩලයෙන් පලාත් පාලන අමාත්‍යාංශය වෙත වෙත නිදහස් කර ඉල්ලීම් යවා ඇති බව ඇති සහ සේවා නිලධාරීන්ගේ අවශ්‍යතාවය මත වර්තමාන ජාතික ජල සම්පාදන තත්ත්වය 15 කි. මණ්ඩලයේ නිලධාරීන්ගේ සේවය ද ලබා ගැනීමට සිදු වී ඇති බව.

18. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2018	2019	2020	එකතුව
-----	-----	-----	-----	-----
<u>ඇස්තමේන්තු ගත ප්‍රතිපාදන</u>				
- පුනරාවර්තන	198,610,000	203,000,000	312,737,000	714,347,000
- මූලධන	<u>34,811,740,000</u>	<u>53,605,795,000</u>	<u>75,667,563,000</u>	<u>164,085,098,000</u>
එකතුව	<u>35,010,350,000</u>	<u>53,808,795,000</u>	<u>75,980,300,000</u>	<u>164,799,445,000</u>
<u>සත්‍ය වියදම්</u>				
- පුනරාවර්තන වියදම්	177,957,134	188,371,099	311,721,848	678,050,081
- මූලධන වියදම්	<u>32,330,743,333</u>	<u>48,656,897,094</u>	<u>65,384,967,368</u>	<u>146,372,607,795</u>
එකතුව	<u>32,508,700,467</u>	<u>48,845,268,193</u>	<u>65,696,689,216</u>	<u>147,050,657,876</u>
<u>වසර අග ඉතිරිවීම්</u>				
- පුනරාවර්තන වියදම්	20,652,866	14,628,901	1,015,152	36,296,919
- මූලධන වියදම්	<u>2,480,996,667</u>	<u>4,948,897,906</u>	<u>10,282,595,632</u>	<u>17,712,490,205</u>
එකතුව	<u>2,501,649,533</u>	<u>4,963,526,807</u>	<u>10,283,610,784</u>	<u>17,748,787,124</u>

24. වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 176

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්වවාගණනය කළ මතය
 2019 - තත්වවාගණනය නොකළ මතය
 2020 - තත්වවාගණනය නොකළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්වය
<p>01. අමාත්‍යාංශය විෂය පථයට අයත් නොවූ සුරියවැව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනය ඉදිකිරීම් සඳහා ලබාගත් ණය මුදල් පියවීම සඳහා වෙනත් මූලධන වැය විෂයයන්ගෙන් මු.රෙ.66 යටතේ රු.650,000,000 ක ප්‍රතිපාදන මාරු කරගෙන තිබුණද එසේ මාරු කරගත් සම්පූර්ණ ප්‍රතිපාදනයම ඉතිරිවී තිබුණි. කෙසේ වුවද එම ණය මුදල සඳහා වූ පොලී ලෙස පරිපූරක ඇස්තමේන්තු ප්‍රතිපාදන මත රු. 278,835,112 ක් 2018 නොවැම්බර් 28 දින අමාත්‍යාංශය විසින් මහජන බැංකුව වෙත ගෙවා තිබුණි.</p>	<p>මුදල් රෙගුලාසි 50 ප්‍රකාරව නිවැරදිව වියදම් ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කල යුතුයි.</p>	<p>අවශ්‍යතාවය අනුව 176-2-4-26-2509 වැය විෂය සඳහා මු.රෙ. 66 යටතේ ප්‍රතිපාදන මාරුකර ගැනීම සිදු කලද වියදම් දැරීම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් අක්මුදල් සපයා ගැනීමට නොහැකිවීම මත ප්‍රතිපාදන ඉතිරි වූ බව හා එම මුදල 2018 වර්ෂයේ බැඳීමක් ලෙස දක්වා ඇති බව.</p>	<p>2021 දෙසැම්බර් 21 දින වන විට ණය මුදලේ කොටස් ගෙවීම් ලෙස රු.329,238,238 ක් හා පොලී ගෙවීම් ලෙස රු.380,156,151 ක් ගෙවා තිබුණි.</p>
<p>02. යාපනය අර්ධද්වීපය හා දූපත් අතර මගී හා භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සේවා විධිමත් කිරීමේ අරමුණ ඇතුළුව 2016 වර්ෂයේදී නාවික ලේකම් කාර්යාලයේ යාපනය දිස්ත්‍රික් උප කාර්යාලය හා දියත් මහ (Slipway)</p>	<p>ව්‍යාපෘති මනාව සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කල යුතු අතර සාධාරණ කාල සීමාවන් තුලදී කටයුතු නිම කර</p>	<p>2019 වර්ෂයේදී ප්‍රතිපාදන සලසා ඇතත් අක්මුදල් ලබා ගැනීමේ අපහසුතාවය නිසා යටිතල පහසුකම්</p>	<p>2021 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට ව්‍යාපෘතියේ වැඩ අවසන් කර මහජන උපයෝජනය සඳහා යොදවා ඇත.</p>

ඉදිකිරීම යන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක මහජන සපයා ගෙන කර තිබුණි. අදාළ ඉදිකිරීම් 2017 උපයෝජනය මහජන දෙසැම්බර් 31 දිනට අවසන් කිරීමට සඳහා යෙදවීමට උපයෝජනය සැලසුම් කර තිබුණද 2018 කටයුතු කල යුතු සඳහා යෙදවීමට දෙසැම්බර් 31 දින වන විට මූලික වීම. බලාපොරොත්තු වන බව.

ඉදිකිරීම් පමණක් අවසන්ව පැවති අතර 2020 ජූලි 31 වන දින වන විටත් ඉදිකිරීම් අවසන් කර මහජන උපයෝජනය සඳහා යෙදවීමට නොහැකිව තිබුණි.

03. සිංහරාජ ඒකාබද්ධ ප්‍රාදේශීය වාර්ෂික වාර්ෂික වරාය හා නාවික සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ඇස්තමේන්තු වලට ඇස්තමේන්තු වල අමාත්‍යාංශය ගාල්ල, මාතර, කළුතර හා රත්නපුර අනුගතව දැක්වෙන ඉලක්ක යටතට මෙම විෂය යන දිස්ත්‍රික්ක වල මාර්ග 978ක්, ජල අපේක්ෂිත එවකට දක්ෂිණ ලබාදීමෙන් පසු එය හා සනීපාරක්ෂක ව්‍යාපෘති 58ක්, කාලරාමුව තුළ සංවර්ධන විෂය ව්‍යාපෘති 159ක් අධ්‍යාපන ව්‍යාපෘති 52ක් හා වෙනත් පවරා තිබූ ලෙස සංශෝධනය ව්‍යාපෘති 61 ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කිරීමට කටයුතු කල අමාත්‍යාංශය කර ඇත. එම සමාලෝචිත වර්ෂයේදී රු. මිලියන 159ක් ව්‍යාපෘති වලින් 2019.12.31 දිනට 710 ක ප්‍රතිපාදන සලසා තිබුණු අතර මෙම අමාත්‍යාංශය ව්‍යාපෘති 131 ක් අධ්‍යාපන ව්‍යාපෘති 100% ප්‍රගතියක් 2019 වර්ෂය තුළ රු. මිලියන 159ක් අනුමත කර ලගා කර ගෙන 274ක් පමණක් වැයකර තිබුණි. ඒ ඒ ඇති බව හා එයින් ඇත. මෙම වැඩසටහනට දිස්ත්‍රික්ක වල සිදු කල ව්‍යාපෘති අනුමත කර ඇති 2020.01.13 දින සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශය විසින් පෙන්වූම් කර ඇති කාර්මික අපනයන ඉදිරිපත් කර තිබුණු කාර්ය සාධන වාර්තාව අනුව ව්‍යාපෘති 159ක් පමණක් ක්‍රියාත්මක කර තිබූ අතර හා ආයෝජන වාර්තා කිරීමට ඉන් 18ක භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 50ට අඩු මට්ටමක පැවතුණි.

ව්‍යාපෘති 06ක් හැකියාවක් ක්‍රියාත්මක කර නොමැති බව. නොමැති බව.

04. ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ නිශ්චිත කාලරාමුව නාවිකයන් සඳහා 2022 පෙබරවාරි 18 ILO සම්මුතියට අනුව, සියලුම ශ්‍රී ලාංකික නාවිකයන් සඳහා ජීව ලක්ෂණ සහිත අනන්‍යතා ලියවිල්ලක් නිකුත් කිරීමට 215 වර්ෂයේ සිට සැලසුම් කර තිබුණි. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු.මිලියන 20ක ප්‍රතිපාදන සලසාගෙන තිබුණු අතර රු. මිලියන 53.46ක් වැය කර තිබුණි. ක්‍රියාකාරී සැලසුම අනුව, ව්‍යාපෘතියට අදාළ කර්මයන් අතරින් මෘදුකාංග සංවර්ධනය කිරීමේ කාර්යය සියයට 50කින් හා අනෙකුත් උපකරණ අත්පත් කරගැනීම් සියයට 80කින් අවසන් කිරීමට අපේක්ෂිත වුවද, වර්ෂය අවසානයට අත්පත්කර ගෙන තිබුණු ප්‍රගතිය සියයට 20ක් පමණක් වී තිබුණි. මේ හේතුවෙන් 2020 ජූලි 31 දින වනවිටත් ජීව ලක්ෂණ සහිත අනන්‍යතා පත්‍රයක් සැලසුම් කර අවසාන කර නොතිබුණි.
05. සමාලෝචිත වර්ෂය අවසාන වනවිට අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ ඉංජිනේරුමය අංශ වලට අයත් නාවික වෘත්තීයයන්ද ඇතුළුව ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ පුරප්පාඩු 15 ක්ද, තෘතීයික මට්ටමේ තනතුරු 22ක් සහ ද්විතීයික මට්ටමේ තනතුරු 35ක්ද පුරප්පාඩුව පැවතුණි.
- නිශ්චිත කාලරාමුව තුළ අපේක්ෂිත කාර්යය සාධන මට්ටම කරා එළඹීම තුළින් ඉලක්කවෙත ලගාවීමට කටයුතු කළ යුතු වීම.
- නාවිකයන් සඳහා 2022 පෙබරවාරි 18 ජෛවමිතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය 2020 මැයි 05 දින අවසන් වීමට නියමිත අතර මෘදුකාංග නිර්මාණය අවසන්ව ඇතත් කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් කාඩ්පත් ආනයනය කළ නොහැකි බැවින් නිකුත් කිරීම් ප්‍රමාද වී ඇති බව.
- ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ ඉංජිනේරුමය අංශවලට අයත් නාවික වෘත්තීයයන් බඳවා ගැනීමේ කටයුතු සිදුකරමින් පවතින බව හා ඒකාබද්ධ සේවයේ ඉල්ලා ඇති බව හා තනතුරු සහා

ඒකාබද්ධ ඒකාබද්ධ අධ්‍යක්ෂ
 සේවයේ තනතුරු ජනරාල් වෙත ලිපි
 පිරවීම සඳහා යොමුකර ඇති බව.
 ඒකාබද්ධ සේවා
 අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
 වෙත කීප
 අවස්ථාවක දන්වා
 ඇති බව.

06. අමාත්‍යාංශයෙන් ස්ථාන මාරු වී ගිය හිඟ ණය ශේෂ ස්ථාන මාරු වී ගිය නිදෙනෙකුගේ ණය නිලධාරීන්ගෙන් 2018,2019 සහ නිරවුල් කර ගැනීම නිලධාරීන්ගෙන් ශේෂ අංක 0/2020 2020 වර්ෂයන්හි අයවිය යුතු ණය සඳහා කටයුතු අයවිය යුතු දරන වකුලේඛ ශේෂ පිළිවෙලින් රු.462,459, රු. කලයුතු බව. රු. 171,403 වූ උපදෙස් අනුව 171,403 සහ රු. 171,402 වූ අතර ණය ශේෂ කපා කපාහැර ඇති බව මෙම ශේෂ වර්ෂ 16 කට වැඩි හැරීමට රාජ්‍ය දෙදෙනෙකුගේ කාලයක් අය කර ගත නොහැකිව ඉදිරියට ගෙන එමින් පැවතුණි. මුදල් ණය ඉදිරියේදී ඉදිරිපත්ව කපාහැරීමට තවද 2018,2019 හා 2020 වර්ෂයන්හි වැඩි තහනම් කල හා වෙත ඉල්ලීමක් කටයුතු කරන බව. සේවය හැර ගිය නිලධාරීන්ගෙන් අයවිය යුතු ණය ශේෂ රු.293,470 ක් හා රු. 21,140ක් අයකර ගැනීමට කර ඇති බව හා වැඩි තහනම් කල නිලධාරීන්ගෙන් අයවිය යුතු රු.293,470 ක ණය ශේෂ මහාධිකරණ නඩු තීන්දුව මත ඔහුට හිමි පාරිතෝෂිකයෙන් අයකර ගැනීමට කටයුතු කරනු ලබන බව.
- සේවය හැර ගිය නිලධාරීන්ගෙන් අයවිය යුතු ණය

07. නාවික ලේකම් කාර්යාලය විසින් 01/2018 හා 2018 1971 අංක 52 දරණ වෙළඳ නැව් පනත හා එහි සංශෝධන මත අය කරනු ලබන අනුකූලතා සහතික, අඛණ්ඩ මුදා හැරීමේ සහතික හා අනුපිටපත් නිකුත් කිරීමේ ගාස්තු යන ගාස්තු වර්ග තුන හැරුණු විට කාණ්ඩ 10කට අයත් අනෙකුත් ගාස්තු වර්ග 50කට අධික සංඛ්‍යාවක් 2006 වර්ෂයෙන් පසුව 2020 වර්ෂය තෙක් කිසිදු සංශෝධනට ලක්කර නොතිබුණි.

ජනවාරි 17 දිනැති රාජ්‍ය මුදල් වනුලේඛය පරිදි කටයුතු කල යුතු බව

ශේෂ පිළිබඳ ප්‍රගතියක් පෙන්වීම අපහසු බව දන්වා ඇත.

සේවා සම්පාදනයේදී අය කරනු ලබන ගාස්තු 15% කින් වැඩිකරමින් සකස් කරන ලද ගාස්තු සංශෝධන කෙටුම්පත 2018.02.12 දින රාජ්‍ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව කට ඉදිරිපත් කරන ලද බව, යෝග්‍ය පරිදි ගාස්තු සංශෝධන කෙටුම්පතක් සකස්කර ඉදිරිපත් කරන ලෙස රාජ්‍ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් වාචිකව අප වෙත උපදෙස් ලබා දී ඇති බව හා ඒ අනුව ලේකම්ගේ අනුමැතියෙන් පත් කරන ලද කමිටුවක් විසින් නැවත ගාස්තු සංශෝධන

ගාස්තු සංශෝධන අනුමැතිය සඳහා රාජ්‍ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කර ඇත.

කෙටුම්පත
 සකස්කර
 2019.02.30 දින
 රාජ්‍ය මුදල්
 දෙපාර්තමේන්තු
 වේ අනුමැතියට
 ඉදිරිපත් කර ඇති
 බව. අනතුරුව එම
 ගාස්තු සංශෝධන
 කෙටුම්පත පිලිබඳ
 සාකච්ඡාවක්
 භාණ්ඩාගාර
 නියෝජ්‍ය
 ලේකම්ගේ
 ප්‍රධානත්වයෙන්
 පවත්වා ඇති බව
 හා එම
 සාකච්ඡාවේදී
 නාවික
 ක්ෂේත්‍රයන්ට
 අදාළ
 ආයතනයන්ගේ
 අදහස් හා
 යෝජනා
 ලබාගෙන නැවත
 සංශෝධන
 කෙටුම්පත
 ඉදිරිපත් කරන
 ලෙස භාණ්ඩාගාර
 නියෝජ්‍ය ලේකම්
 විසින් උපදෙස්
 ලබා දී ඇති බව.
 කොවිඩ් 19
 හේතුවෙන් නාවික

ක්ෂේත්‍රය
පරිභානියට ලක් වී
ඇති අවස්ථාවක
ගාස්තු වැඩි
කිරීමට විරුද්ධ
බවට අදහස්
ඉදිරිපත් වී ඇති
බව හා නැවත
සාකච්ඡාවක්
පවත්වා නාවික
ක්ෂේත්‍රයට
බලපෑමක් ඇති
නොවන පරිදි
ගාස්තු සංශෝධන
කෙටුම්පත
සංශෝධනය කර
නැවත කඩිනමින්
ඉදිරිපත් කිරීමට
බලාපොරොත්තු
වන බව.

08. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2018	2019	2020	එකතුව
-----	-----	-----	-----	-----
	රු.	රු.	රු.	රු.
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය				
පුනරාවර්තන වියදම්	509,565,000	869,586,000	754,301,000	2,133,452,000
මූලධන වියදම්	<u>3,394,619,040</u>	<u>3,113,790,000</u>	<u>227,144,000</u>	<u>6,735,553,040</u>
මුළු වියදම	<u>3,904,184,040</u>	<u>3,983,376,000</u>	<u>981,445,000</u>	<u>8,869,005,040</u>
සත්‍ය වියදම				
පුනරාවර්තන වියදම්	490,329,791	837,976,255	749,369,759	2,077,675,805
මූලධන වියදම්	<u>1,056,799,250</u>	<u>1,543,551,566</u>	<u>17,353,158</u>	<u>2,617,703,974</u>
මුළු වියදම	<u>1,547,129,041</u>	<u>2,381,527,821</u>	<u>766,722,917</u>	<u>4,695,379,779</u>
වසර අග ඉතිරි වීම්				
පුනරාවර්තන වියදම්	19,235,209	31,609,745	4,931,241	55,776,195
මූලධන වියදම්	2,337,819,790	1,570,238,434	209,790,842	4,117,849,066
මුළු වියදම	2,357,054,999	1,601,848,179	214,722,083	4,173,625,261

25. නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 192

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 තත්ත්වගණනය කළ මතය

විගණනයේ නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය ගනුලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	විසින් ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>01. අංක අමප/1610738/703 /033 දරන 2016 මැයි 11 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක රාජකාරී සඳහා විශේෂ කාර්ය බලකායේ සංග්‍රාමික බල ඇණියක් මාලි රාජ්‍ය තුල ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්‍ය අවි ආයුධ, සන්නද්ධ රථ, ප්‍රවර්ථන වාහන, සන්නිවේදන උපකරණ ඇතුළු අනෙකුත් උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාදී තිබුණි. මේ සඳහා නිලධාරීන් 320 දෙනෙකුට 2016 වර්ෂයේදී පුහුණුව ලබාදී තිබුණි. තවද 2017 හා 2018 වර්ෂ දෙකේදී රු. මිලියන 792 ක් උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා වැයකර තිබුණ අතර එම උපකරණ කටුකුරුන්ද කඳවුරේ ගබඩා කර තිබුණි. එහෙත් එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක රාජකාරී සඳහා එක්වීම 2019 මැයි මාසය වන විටත් ඉටු වී නොතිබුණි.</p>	<p>ශ්‍රී ලංකාවට විදේශ විනිමය උපයා ගැනීම ඇතුළු අරමුණු ඉටුකර ගැනීමට ආරම්භකර ඇති ව්‍යාපෘතිය සඳහා විශාල කාල පමාවක් සිදුව ඇති බැවින් නොපමාව ව්‍යාපෘතියේ අපේක්ෂිත අරමුණු ළඟාකර ගත යුතුය.</p>	<p>සාම රාජකාරී පිටත්වීමට ඉතිරි වාහන හා උපකරණ ගැනීමට ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සිදුකරමින් පවතින බව.</p>	<p>මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2021 වර්ෂය අවසාන වන විට රු. මිලියන 1110 ක් වැයකර ඇත. රු. මිලියන 1933 ක මුළු වියදම් ඇස්තමේන්තුවක් තුල ඉතිරි වාහන හා උපකරණ සපයා ගැනීමෙන් පසු අදාල පරීක්ෂණ සම්පූර්ණකර 2022 වර්ෂය තුල සාමසාධක රාජකාරී සඳහා පිටත්කිරීමට අපේක්ෂා කරයි.</p>

02. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

<u>විස්තරය</u>	<u>2018</u>
1. විගණන මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
2. ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය	
- පුනරාවර්තන	8,343,394,000
- මූලධන	<u>3,923,460,000</u>
එකතුව	<u>12,266,854,000</u>
3. සත්‍ය වියදම	
- පුනරාවර්තන වියදම්	7,800,629,840
- මූලධන වියදම	<u>2,233,635,125</u>
එකතුව	<u>10,034,264,965</u>
4. වසර අග ඉතිරිවීම්	
- පුනරාවර්තන වියදම්	542,764,160
- මූලධන වියදම්	<u>1,689,824,875</u>
එකතුව	<u>2,232,589,035</u>

26. කම්කරු අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 193

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 තත්වවාගණනය කළ මතය

2019 තත්වවාගණනය කළ මතය

2020 තත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය

විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය

ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග

ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්වය

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <p>01. 2019 දෙසැම්බර් 31 දිනට සේවය අතහැර ගොස් වසර 5 කට වැඩි කාලයක් ඉක්ම ගොස් තිබූ කලමණාකාර සහකාර නිලධාරිනියකගෙන් අයකර ගත යුතු රු.138,501 ක් අයකර ගැනීම සඳහා ආයතන සංග්‍රහයේ xxiv පරිච්ඡේදයේ 4.4.1 වගන්තියේ දැක්වෙන පරිදි අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර නොතිබුණි.</p> | <p>වර්තමාන ණය ශේෂ අප්‍රමාදව අයකර ගැනීමට කටයුතු කිරීම හා පැරණි ණය ශේෂ අයකර ගැනීමට අවශ්‍ය සියලු පියවර ගැනීම.</p> | <p>පැරණි ණය ශේෂයන් ගැනීමට අවශ්‍ය සියලු පියවරයන් ගෙන ඇති බව.</p> | <p>කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ සේවය කරන ලද මෙම නිලධාරිනිය 2014 ජූනි 25 දින විදේශගත වී ඇති බව ආගමන විගමන පාලක විසින් දන්වා ඇති බැවින් ඇයට විරුද්ධව නීතිපතිවරයාගේ මග පෙන්වීම මත නඩු පැවරීමට කටයුතු කර ඇත. එහි තීන්දුව ප්‍රකාරව ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම.</p> |
| <p>02. මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබාගත් කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් නමින් ලියාපදිංචි කර ඇති වාහන ලැයිස්තුවේ පැවති වාහන 09 ක් අමාත්‍යාංශය නොපැවතුණි.</p> | <p>අමාත්‍යාංශය නමින් ලියාපදිංචි රථවාහන වල භෞතික පැවැත්ම හා ඒවායේ වර්තමාන භාවිතය පිළිබඳ යාවත්කාලීන තොරතුරු පවත්වාගතයුතු වීම.</p> | <p>අමාත්‍යාංශය සතු සියළුම වාහන හා ඒවායේ භෞතික පැවැත්ම හා වර්තමාන භාවිතය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් තොරතුරු පද්ධතියක්</p> | <p>දැනට අමාත්‍යාංශය සතුව නොමැති මෙම වාහන කම්කරු අමාත්‍යාංශය/ කම්කරු හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය නමින් ලියාපදිංචි කර ඇති බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන</p> |

යාවත්කාලීන කිරීමට දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන ඇති සනාථ කර ඇත. බව. එවකට අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවති වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියෙන් 2021 ජූලි 08 දින මෙම වාහන පිළිබඳ තොරතුරු තිබේ නම් ඉදිරිපත් කරන ලෙස දන්වා ඇති අතර මෝටර් රථ ප්‍රවාහන පලාත් කොමසාරිස් වෙතින් 2020 ජූලි 08 දින මෙම වාහන සම්බන්ධයෙන් ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් නොකරන ලෙස දැනුම් දී මීට පෙර ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධ තොරතුරු ඉල්ලා ඇත. මෙම තොරතුරු ලද පසු අදාළ ආයතනවලට අයිතිය පවරාදීමට කටයුතු කරනු ලබන බව.

03. සේවයේ නියුක්තව සිටියදී වන්දි ආඥා පනතේ වන්දි ආඥා පනත 2020.12.31 වන විටත් සේවකයින්ට වන මාරක රෙගුලාසි ප්‍රකාරව යටතේ අනතුරුවලින් නිදහස් කර නොමැතිව නොවන අනතුරු හා මාරක හදිසි අනතුරුවලින් මියයන සේවා තැන්පත් ගිණුමෙහි අනතුරු හේතුවෙන් මියයන සේවා නියුක්තිකයන්ගේ පැවති ශේෂයන් මේ සේවයේ ජක ආයතන වෙතින් නියුක්තිකයන්ගේ යැපෙන්නන් සඳහා වන විටත් නිදහස් වන්දි කොමසාරිස් කාර්යාලය යැපෙන්නන් සඳහා වන වන්දි මුදල් කිරීමට ඇති ලිපි ගොනු අයකරගත් වන්දි මුදල්වලින් කඩිනමින් සහන කඩිනමින් නිරවුල් සංඛ්‍යාව 8 ක් වන අතර

2020 දෙසැම්බර් 31 වන විට රු.6,837,248 ක ශේෂයක් නිරවුල් නොකර පැවතුණි. සේවකයින් හා ඔවුන්ගේ යැපෙන්නන්ගේ නිවැරදි තොරතුරු නොමැතිවීම, ප්‍රතිලාභීන්ගේ වන්දි මුදල් ගෙවීමට අදාළ ලියකියවිලිවල අඩුපාඩු පැවතීම හා ඒවා කාර්යාලය වෙත ඉදිරිපත් නොකිරීම යනාදී හේතු නිසා මෙම වන්දි මුදල් ගෙවීමට නොහැකිව පැවතුණු අතර එහි ප්‍රමාද කාලය මාස 05 සිට වර්ෂ 04 දක්වා කාල පරාසයක් ගෙන තිබුණි.

ලැබෙන පරිදි කිරීමට අවශ්‍ය සෑම පියවරක්ම ගනු ලබන බව.

එහි වටිනාකම රු.1,858,312.87 ක් වේ. මෙම ගොනු සම්බන්ධයෙන් පෞද්ගලිකව අවධානය යොමුකර තැන්පත් ගිණුමේ පවත්නා ශේෂයන් නිරවුල් කිරීම සඳහා කඩිනම් වැඩපිළිවෙලක් සකස් කර ඇති බව.

වටිනාකම රු.1,858,312.87 ක් වේ. මෙම ගොනු සම්බන්ධයෙන් පෞද්ගලිකව අවධානය යොමුකර තැන්පත් ගිණුමේ පවත්නා ශේෂයන් නිරවුල් කිරීම සඳහා කඩිනම් වැඩපිළිවෙලක් සකස් කර ඇති බව.

04.

2016 අයවැය යෝජනා යටතේ සුළු වර්ෂකයන්ට සහන සැලසීමේ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 2016 අගෝස්තු 18 දින ජාතික අයවැය අධ්‍යක්ෂකගේ අංක BD/GPS/JS/2/14-2015 දරන ලිපිය මගින් ලබාදී තිබූ උපදෙස්වලට අනුව කටයුතු කරමින් අයදුම්පත් නිර්දේශ කිරීම සඳහා විධිමත් ක්‍රියාවලියක් සකස් කර නොතිබුණි. ඒ හේතුවෙන් විශ්‍රාම වැටුප් ලබන පුද්ගලයින්ගේ අයදුම්පත් නිර්දේශ කිරීම, ප්‍රතිලාභ ලැබූ පුද්ගලයන්ගේ අයදුම්පත් නිර්දේශ කිරීම, පිළිගත

සුළු වර්ෂකයන් සඳහා දීමනා නිර්දේශ කිරීමේදී අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලබාදී තිබූ උපදෙස් පිළිපදිමින් ප්‍රතිලාභීන් පිළිබඳ වඩාත් නිවැරදි තොරතුරු මත පදනම්ව නිර්දේශ නිකුත් කිරීම සිදුකල යුතු වීම.

සුළු වර්ෂකයින් සඳහා දීමනා නිර්දේශ කිරීමේදී අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව ලබාදී තිබූ උපදෙස් පරිදි ප්‍රතිලාභීන් පිළිබඳ වඩාත් නිවැරදි තොරතුරු මත පදනම්ව නිර්දේශ නිකුත් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු ඉටුකර ඇති බව.

විගණන විමසුමේ දක්වා ඇති පරිදි අයදුම්පත්‍ර නිර්දේශ කර ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම හේතුවෙන් අතිරේකව ගෙවන ලද රු.1,000,000 (රු.250,000 × 4) ක මුදල අදාළ ප්‍රතිලාභීන් වෙතින් නැවත අයකර ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන ලෙස ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව වෙත දන්වා යවා ඇති බව.

නොහැකි දිවුරුම් ප්‍රකාශ සමඟ අයදුම්පත් නිර්දේශ කිරීම වැනි කටයුතු සිදුකර තිබුණි. 2020 දෙසැම්බර් මාසය වන තෙක් මෙම ක්‍රියාවලිය විධිමත්ව සිදු කර නොතිබුණි. එකම පුද්ගලයාගේ අයදුම්පත් දෙවරක් නිර්දේශ කිරීම නිසා පුද්ගලයින් 4 දෙනෙකු සඳහා රු.1,000,000 ක් වැඩිපුර ගෙවා ඇති බව නියැදි විගණන පරීක්ෂාවකදී අනාවරණය විය.

තවදුරටත් අදාළ ප්‍රතිලාභීන් කරුණු වසන්කර මෙසේ දෙවරක් දීමනා ලබාගෙන ඇති බවට හා එසේ ලිපිලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමෙන් සිතාමතා හෝ නොදැනුවත්වම රජයේ මුදල් අවභාවිතා කිරීමකට සහභාගී වී ඇති බවට දැනුම්දී එසේ අතිරේකව ලබාගත් මුදල් කඩිනමින් නිරවුල් කරන ලෙස ප්‍රතිලාභීන් හට අදාළ ලිපියකින් දක්වා ඇත.

05. 2014 වර්ෂයේ සිට 2018 වර්ෂය සම්මාන ලබාගත් ඵලදායීතා සම්මාන මේ පිළිබඳව ප්‍රාදේශීය දක්වා තරඟාවලි 3ක් සඳහා ආයතනවල ලබාගත් නිලධාරීන් දැනුවත් රු.මිලියන 59.1 ක් වැය ඵලදායීතාවය ආයතනයන්හි කොට ඇති අතර 2020 කරමින් ජාතික ඵලදායීතා අඛණ්ඩව පවත්වා ඵලදායීතාවය අඛණ්ඩව අඛණ්ඩව අඛණ්ඩව අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම ඵලදායීතා සම්මාන ලාභීන් දැනුවත් කොට ඇති අතර 2020 ඵලදායීතා සම්මාන උළෙල අවසන් වූ පසු ආයතන අධීක්ෂණය ලෙස කාර්යාලයේ ප්‍රධාන ගැනීමට පසුවිපරම් කිරීම එම අරමුණක් වන ඵලදායීතා ක්‍රියාවලිය පවත්වාගෙන යාම ආයතන අධීක්ෂණය තරඟාවලිය හා සම්මාන ක්‍රියාත්මක කිරීමද සඳහා ජාතික කිරීම එම උළෙල පැවැත්වීම හා ආයතන අවශ්‍ය වේ. ඵලදායීතා ලේකම් නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික තෝරාගෙන සම්මාන ලබාදීම මගින් ඉලක්කයන්ට ඇතුළත් යනාදී කරුණු සිදුකලද කෙරෙනු ඇති බව. සම්මාන ලබන ආයතනවල එම ක්‍රියාවලියක් සිදුකිරීමට අවශ්‍ය තත්ත්වය අඛණ්ඩව විධිවිධාන සකස් කර පවත්වාගෙනයාම පිළිබඳව පසු කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ඇති බව. සමාලෝචිත වර්ෂය අවසන් වන විටත් සිදුකර නොතිබුණි.

06. අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධිත අරමුණු අනුව සියළුම දිස්ත්‍රික්ක ඉදිරියේදී ජංගම සේවා සියලු ආයතන මගින් සියලුම දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහන් ආවරණය වන පරිදි ජංගම සේවා පැවැත්වීමේදී කම්කරු එක් කාල සීමාවකදී එක් ජංගම සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට දෙපාර්තමේන්තුවේ දිස්ත්‍රික්කයක සිදුකිරීම තුලින් පැවැත්වීම සිදුකළ අවශ්‍ය විධිවිධාන එක් එක් දිස්ත්‍රික්ක සේවාව සේවක ප්‍රජාවට වඩාත් යුතු වීම. සකස් කරන බව. කාර්යාල මට්ටමින් හා කාර්යක්ෂම සේවාවක් අරමුණු කරගෙන ජංගම සේවා ප්‍රධාන කාර්යාලයීය වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වී දත්ත පද්ධතිය පරීක්ෂා කර, අවශ්‍යතා තිබුණි. නමුත් පසුගිය වසර 05 විශ්ලේෂණයේදී නිරීක්ෂණය වූයේ ජංගම සේවා පවත්වා තිබුණේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ 04 ක් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ 03 ක් හා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ 01 ක් වශයෙනි. එහෙත් අනෙක් දිස්ත්‍රික්කවල ජංගම සේවා නොපැවැත්වීමට හේතූන් හා බදුල්ල හා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවල ජංගම සේවා කිහිපයක් පැවැත්වීමට අදාළ නිර්ණායකයන් පිළිබඳව විගණනයට කරුණු අනාවරණය නොවුණි.

07. වන්දි මුදල් නොගෙවීම නිසා වන්දි ආඥා පනතේ වන්දි ආඥා පනත වරෙන්තු වශයෙන් පවතින රෙගුලාසි ප්‍රකාරව අනුව කටයුතු කරන වරෙන්තුකර ඇති නඩු ගොනු 2 ක ඉල්ලුම්කරු මියයාම 48 ක් පැවති අතර අනතුර මුදල් කඩිනමින් හා ඉල්ලුම්කරු විදේශගතවීම මත එම වාර්තා වූ දින සිට 2020 ගොනු බහා තබා ඇත. දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් ප්‍රතිලාභීන් වෙත ඒ අනුව මෙම වරෙන්තු අවුරුදු 04 ක් අවුරුදු 24 ක් අතර කලයුතු වීමට කටයුතු කලයුතු වීම ගොනු 48 න් එක් ගොනුවක කටයුතු

රු.12,988,494 ක් බව
නිරීක්ෂණය විය.

අවසන් කර වන්දි මුදල්
ලබාදී ඇති අතර ගොනු
03 ක් කටයුතු කිරීමට
නොහැකි වීම මත බහා
තබා ඇත.

ඉතිරි නඩුගොනු
සම්බන්ධයෙන්
වගඋත්තරකාර
පාර්ශවයන් වෙතින්
ඔවුන්ගේ වංචල
දේපල වෙන්දේසි කර
අදාල මුදල් අයකර
දෙන ලෙස ඉල්ලා
මහේස්ත්‍රාත්
අධිකරණයේ
රෙජිස්ටාර් වෙත
වරින්වර ලිපි යොමුකර
ඇත. එමෙන්ම, එම
අවස්ථාවේදීම
ඉල්ලුම්කාර
පාර්ශවයන් වෙතද
මහේස්ත්‍රාත්වරයා
හමුවී වගඋත්තරකාර
පාර්ශවයන් වෙතින්
වන්දි මුදල්
ලබාගැනීමට අවශ්‍ය
කටයුතු ඉටුකර දෙන
මෙන් ඉල්ලීම් කරන
ලෙසද දැනුවත් කර
ලිපි යවා ඇත.
පනත
සංශෝධනයෙන් පසුව
නව

08. වන්දි කොමසාරිස් කාර්යාලය වෙත වන්දි මුදල් තැන්පත් කලද නියම යැපෙන්නන් සොයාගැනීමට නොහැකිවීම නිසා වන්දි මුදල් බෙදා නොදී ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේ කම්කරු වන්දි කොමසාරිස් නමින් වෙන් වෙන් වශයෙන් ගිණුම් 6 ක් පවත්වා තිබූ අතර ඒවායෙහි තැන්පත් කර තිබූ මුදල 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට රු.2,023,095 ක් බව අනාවරණය විය.

වන්දි ආඥා පනතේ රෙගුලාසි ප්‍රකාරව අනුව වන්දි අදාළ නියුක්තිකයින් සඳහා වන්දි මුදල් කඩිනමින් කඩිනමින් සැලසීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව.

රෙජිස්ටාර්වරයෙකු පත්කර ගැනීමෙන් අනතුරුව මෙම කටයුතු වඩා කාර්යක්ෂමව හා කඩිනමව ඉටුකරගත හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව.

වන්දි ලබා ගැනීම සඳහා නීත්‍යානුකූල හිමිකරුවන් ඉදිරිපත් නොවීම නිසා කම්කරු වන්දි කොමසාරිස් නමින් ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් 06 ක තැන්පත් කර ඇති බව.

කම්කරු වන්දි ආඥා පනතේ නව සංශෝධනය මගින් කම්කරු වන්දි අධිකරණය සඳහා අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව මගින්

රෙජිස්ටාර්වරයෙකු පත් කිරීමට නියමිත බැවින් ඉදිරියේදී මෙම ගැටළු සහගත කටයුතු නිරවුල් කිරීමට පහසුවනු ඇති බව.

එමෙන්ම නව සංශෝධනය මගින් යැපෙන්නෙකු නොමැති අවස්ථාවකදී

වන්දි මුදල ආපසු
 සේවා යෝජකට
 ගෙවීමට අවශ්‍ය
 විධිවිධාන සලසා ඇති
 බැවින් ඉදිරියේදී මෙම
 ගැටළුව නිරවුල් වනු
 ඇත.
 කෙසේ වුවද, මෙම
 අපහසුතාවයන්
 මධ්‍යයේ වුවද අදාල
 වන්දි ලබාදීම සඳහා
 ගතහැකි විකල්ප
 ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳ
 සොයා බැලීමට
 කටයුතු යොදා ඇත.

09. රැකියාවේ නියුතුව සිටියදී සිදුවූ බාල වයස්කරුවන්ට බාල වයස්කාර ගිණුම් 2020.12.31 දින වන මාරක අනතුරු හේතුවෙන් හිමි වන්දි මුදල් වයස් නිදහස් කිරීමට අවශ්‍ය විටත් වයස් මියගිය සේවකයින්ගේ පූර්ණත්වයට පත් වූ විධිවිධාන සලසා ඇති සම්පූර්ණත්වයට පත්ව බාල වයස්කරුවන්ට හිමි වූ බාල වයස්කරුවන් බව. ප්‍රතිලාභ නිදහස් 2016 මාර්තු මස සිට නොකර පැවති ගිණුම් වන්දි වයස් පූර්ණත්වයට පත් වූ වෙන කඩිනමින් 2016 මාර්තු මස සිට සංඛ්‍යාව 534 ක් හා එහි පසු එම මුදල් ඔවුන් වෙත නිදහස් කිරීමට බාල වයස්කාර ගිණුම් වටිනාකම රු.20,816,229 ක් ව වන්දි මුදල්වල වටිනාකම කටයුතු කලයුතු වීම. පරිගණක දත්ත පද්ධතියක් ආරම්භ කර එයට ඒ වන විට නිදහස් නොකරන ලද ගිණුම් 534 ක් පැවති අතර එම ගිණුම් තොරතුරු රු.9,132,173.31 වන්දි මුදල්වල වටිනාකම වූ ගිණුම් 44 රු.20,861,229 ක් විය. ඒ තුළ මෙම දත්ත පද්ධතිය ක් නිදහස් කර තිබේ. අනුසාරයෙන් වයස එදිනට ඉතිරි වූ ශේෂය රු.11,782,761 ක් වූ 2016 වර්ෂයට පූර්ණත්වයට පත් ගිණුම් 459 ක්ද රු.8,563,187 ගිණුම් 490 ක් පවතින ක් වූ 2020 වර්ෂය තුළ අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වූ අතර එහි වටිනාකම පූර්ණත්වයට පත් ගිණුම් 66 ක්ද රු.11,684,055.69 කි. ලිපියක් මගින් දැනුම් දී අදාල කාල

සීමාවේදී ගිණුම් තවද, 2022 ජනවාරි
 නිදහස් කිරීමට 31 වන විට 2016 ට
 කටයුතු කරනු ඇත. පෙර ගිණුම්වලින් 7 ක්
 මේ හේතු කොටගෙන හා 2016 ට පසු
 2016 වර්ෂයෙන් ගිණුම්වලින් 19 ක්
 පසුව වයස සම්පූර්ණ ලෙස නිදහස් කර ඇත.
 වී ඇතත් නිදහස් කර ඒ අනුව 2016 ට පෙර
 නොගත් ගිණුම් ගිණුම් 442 ක් හා 2016
 ප්‍රමාණය ඉතා සුළු ට පසු ගිණුම් 11 ක්
 ප්‍රමාණයක් බව. නිදහස් කිරීමට ඉතිරිව
 පවතී.

කෙසේ වෙතත්,
 නිදහස් කළයුතු ගිණුම්
 සංඛ්‍යාව ස්ථාවරව
 පැවතියද තැන්පතු
 මුදල් සඳහා පොලී
 මුදල් එකතුවන බැවින්
 තැන්පතු ශේෂය
 අඛණ්ඩව ඉහළ යයි.

10. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

		2018	2019	2020	එකතුව
		-----	-----	-----	-----
ශුද්ධ	පුනරාවර්ථන	258,927,400	242,000,000	677,150,000	1,178,077,400
ප්‍රතිපාදනය	මූලධන	780,737,000	147,000,000	25,100,000	952,837,000
	එකතුව	-----	-----	-----	-----
		1,039,664,400	389,000,000	702,250,000	2,130,914,400
		=====	=====	=====	=====
සත්‍ය	පුනරාවර්ථන	212,527,535	207,949,839	630,012,263	1,050,489,637
විශදම	මූලධන	66,415,327	111,078,799	17,774,542	195,268,668
	එකතුව	-----	-----	-----	-----
		278,942,862	319,028,638	647,786,805	1,245,758,305
		=====	=====	=====	=====
ඉතිරිවීම්	පුනරාවර්ථන	46,399,865	34,050,161	47,137,737	127,587,763
	මූලධන	714,321,673	35,921,201	7,325,458	757,568,332
	එකතුව	-----	-----	-----	-----
		760,721,538	69,971,362	54,463,195	885,156,095
		=====	=====	=====	=====

27. තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 194

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්වාගණනය කළ මතය
 2019 - තත්වාගණනය කළ මතය
 2020 - තත්වාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන තත්ත්වය
<p>01. 1973 අංක 25 දරන ක්‍රීඩා පනතේ 41 වන වගන්තිය අනුව ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ මූල්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා විධිමත් මූල්‍ය ක්‍රියාපටිපාටියක් සහ පරිපාලන රෙගුලාසි සකස් කර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නියෝග පැනවීමට අමාත්‍යාංශය විසින් කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>	<p>ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ මූල්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා විධිමත් මූල්‍ය පරිපාලන රෙගුලාසි සකස් කර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නියෝග පැනවිය යුතු වීම.</p>	<p>ලබා දී ඇති නිර්දේශ අනුව ඉදිරියේදී කටයුතු කරනු ලබන බව.</p>	<p>නියෝග ප්‍රකාරව දේශීය හෝ විදේශීය මාර්ග වලින් ඔලිම්පික් කමිටුව වෙත ලැබුණු සියළු මුදල් උපකරණ සහ වෙනත් සම්පත් පිළිබඳව වාර්තා අමාත්‍යවරයා වෙත සැපයීමට , ත්‍රෛශ්‍රීකව ඔලිම්පික් කමිටුව ඉටු කරණු ලබන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රගති වාර්තා අමාත්‍යවරයාට සැපයීමට කටයුතු කරන බව.</p>
<p>02. අමාත්‍යාංශය විසින් වැල්විට්තුරේ පිහිනුම් තටාකය ඉදිකිරීම, දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ජාතික ක්‍රීඩා ඇකඩමියේ මීටර් 400 ක කෘත්‍රීම ධාවන පඨය ඉදිකිරීම සහ එහි වැසිකිළි</p>	<p>නියමිත කාලවකවානු තුළ ව්‍යාපෘති ඉටු කිරීමට හැකිවන පරිදි හා අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන සැලැස්ම විධිමත් පරිදි පිළියෙල කර කාල රාමුව</p>	<p>ප්‍රමාදයන් මඟ හැරීම සඳහා සුදුසු පියවර අනුගමනය කර ඇති බව.</p>	<p><u>මීටර් 400 කෘත්‍රීම ධාවන පඨය</u> i. පැවති Covid – 19 වසංගත තත්ත්වය හා ආනයන සීමා හේතුවෙන් නියමිත කාල සීමාව තුළ මීටර් 400 කෘත්‍රීම ධාවන</p>

පද්ධතියේ හා පිවිසුම් මාර්ග සකස් කිරීම, කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය වෙඩි තැබීමේ සහ දුනු විදීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ඉදි කිරීම යන ව්‍යාපෘති 04 ක් සඳහා රු.මිලියන 429.39 ක ප්‍රතිපාදන සලසා තිබුණු අතර සමාලෝචිත වර්ෂයේදී එම ව්‍යාපෘතින් සඳහා රු.මිලියන 222.48 වැයකර තිබුණි. මෙම ව්‍යාපෘති සමාලෝචිත වර්ෂයේදී සහ 2019 මැයි වනවිට නිම කළ යුතු වුවද එම කාල වලදී නිම කර නොතිබුණි.

ඇතුළත ඉටු කිරීමට කටයුතු කළ යුතු වීම.

පටය නිම කිරීමට නොහැකි වී ඇති අතර 2022 පෙබරවාරි මාසයේ දී මෙම ව්‍යාපෘතිය සියලු වැඩ නිමකර අමාත්‍යාංශය වෙත භාර දීමට නියමිතය. වැසිකිළි පද්ධතිය හා පිවිසුම් මාර්ගය සකස් කිරීමේ ව්‍යාපෘති වල වැඩ නිම කළ කොටස් කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් මෙම අමාත්‍යාංශය වෙත භාර දී ඇති අතර වැඩ නිසි පරිදි නිම නොකළ කොටස් සඳහා ඇවර කළ හානි (Liquidated damages) අය කරගෙන ඇත. මේ වන විට ඉදි කිරීම් අවසන් අදියර පවත්වාගෙන යාම සඳහා වැල්වැයිතුරෙයි නගරසභාව වෙත භාර දී ඇත.

03. 2016 වර්ෂයේදී රු.මිලියන 108.87 ක ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදන යටතේ නුවරඑළිය ක්‍රීඩා නිවහන ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර තිබුණු අතර එය 2017 සැප්තැම්බර් මාසයේදී නිමකළ යුතුව තිබුණි. සමාලෝචිත වර්ෂය

නියමිත කාලවකවානු තුළ ව්‍යාපෘති ඉටු කිරීමට හැකිවන පරිදි හා අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන සැලැස්සුම් විධිමත් පරිදි පිළියෙල කර කාල රාමුව ඇතුළත ඉටු කිරීමට කටයුතු කළ යුතු වීම.

ප්‍රමාදයන් මඟ හැරීම සඳහා සුදුසු පියවර අනුගමනය කර ඇති බව.

නියමිත කාලවකවානු තුළ ව්‍යාපෘති ඉටු කිරීමට හැකිවන පරිදි අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන විධිමත් පරිදි සැලැස්සුම් පිළියෙල කර කාල රාමුව ඇතුළත ඉටු කිරීමට කටයුතු කරන බව.

අවසාන වන විට එම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු.මිලියන 30.26 ක් වැයකර තිබුණද එහි කටයුතු නිමකර නොතිබුණි.

04. අමාත්‍යාංශයේ විදුලි ජනක රජයේ ප්‍රසම්පාදන සේවයේ වර්තමාන තත්ත්වය යන්ත්‍රය හා වායු සමීකරණ මාර්ගෝපදේශ සහනුදායක නම් ඉදිරියේදී වාර්තා කරමි. පද්ධතියේ 2017 වර්ෂය සංග්‍රහයේ 1.2.1 පමණක් හා සඳහා නඩත්තු කිරීමට මාර්ගෝපදේශය ආර්ථික වශයෙන් අයත්ත 07 කින් මිල ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතු වශයෙන් එලදායි නම් දීර්ඝ ගණන් කැඳවා තිබුණි. ඉන් විම. කිරීම අනුමත එක් ලංසුකරුවෙකු පමණක් කරන බව මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර ලේකම්වරයා තිබුණු අතර නැවත වරක් විසින් දන්වා ලංසු කැඳවීමකින් තොරව ඇත. මේ සඳහා එම සැපයුම්කරුට 2018 වර්ෂයට අදාළව රු.මිලියන 2.52 කට ප්‍රසම්පාදන කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමා කටයුතු සිදු කිරීමක් සිදු තිබුණි. 2018 වර්ෂයේ කටයුතු සිදු නොවූණද එහිදී නඩත්තු සඳහා පුර්ව ආර්ථික අවධානය වශයෙන් සැපයුම්කරුටම රු.මිලියන 2.77 කට කොන්ත්‍රාත්තුව අවාසියක් සිදු වී පිරිනමා තිබුණි. නොමැති බව.
05. මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය මූල්‍ය ප්‍රකාශන නිවැරදිව නොනිමි මූල්‍ය ප්‍රකාශන නිවැරදිව අනුව දේපල පිරිසිදු හා සකස් කිරීමට අවධානය වැඩිවල සකස් කිරීමට කටයුතු උපකරණ වටිනාකම යොමු විය යුතු වීම. වටිනාකම, නිමි කරන බව. රු.1,513,388,244 ක් වූ ස්ථාවර අතර මූල්‍ය නොවන වත්කම්වල වත්කම්වල වටිනාකම පිළිබඳ ප්‍රකාශය වටිනාකම ගණන් බැලීමේදී අනුව එය

රු.2,334,438,176 ක් වූයෙන් රු.821,049,932 ක් වූ මූල්‍ය නොවන වත්කම් අඩුවෙන් ගිණුම්ගත වී තිබුණි.

ඉවත්වන බැවින් මූල්‍ය නොවන වත්කම් අඩුවෙන් ගිණුම්ගත වී නොමැති බව.

06. 2018 වර්ෂයේ නියමිත කාලවකවානු විගණනයේදී අධි ගෙවීම් නිර්දේශ කළ රු.1,000,000 ක ප්‍රතිපාදන තුළ ව්‍යාපෘති ඉටුකිරීමට අනාවරණය වූ නිලධාරීන්ට එම කරුණු මත ඉදිකර තිබුණ හැකිවන පරිදි හා ගැටළු පෙන්වා දෙමින් විධිමත්ව නොරැඳී සන්රයිස් අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන නිරාකරණය රාජකාරි ඉටුකිරීමට ක්‍රීඩාංගණය සංවර්ධනය සැලසුම් විධිමත් පරිදි කිරීමට ගෙන කටයුතු කරන ලෙස කිරීමේ ව්‍යාපෘතියට අදාළව පිළියෙල කර කාල රාමුව ඇති ක්‍රියාමාර්ග අභ්‍යන්තර වක්‍රලේඛයක් ක්‍රීඩාංගණයේ මීටර් 62.55 ඇතුළත ඉටුකිරීමට පිළිබඳ මඟින් දැනුම් දී ඇති බව. ක් දිගට හා මීටර් 4 ක් උසට කටයුතු කළ යුතු වීම. වාර්තාවක් දැල් ආවරණ යෙදූ බවට ඉදිරිපත් කරන දක්වා රු.953,888 ක් ලෙස නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් ගෙවීම් කර තිබුණද, යොදා වෙන 2020 දෙසැම්බර් 03 නිබු දැල් ආවරණවල උස වෙන 2020 දෙසැම්බර් 03 දින දැනුම් දී ඇති මීටර් 3.2 ක් වූයෙන් රු.190,778 ක අධිගෙවීමක් බව. සිදුකර රු.66,772 ක් වෙන 2020 දෙසැම්බර් 03 දින දැනුම් දී ඇති පමණක් බව.

කොන්ත්‍රාත්කරුගෙන් නැවත අයකර ගෙන නිබුණි. කම්බි දැලෙහි ඉහළ සහ පහළ කොටස අපේක්ෂිත පරිදි නිමවා නොතිබුණ බැවින් නියමිත රේටය අනුව ගෙවීම් කිරීම නිවැරදි නොවන බව නිරීක්ෂණය විය.

07. උඩුබද්දාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල බල ප්‍රදේශයට අයත් තුංතොට පාලම අසල ඇවිදින මංතීරුවක් ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ගිවිසුම්ගත මුදල රු.7,460,000 ක් වූ අතර මංතීරුව සඳහා වැය කර තිබූ සම්පූර්ණ මුදල රු. 9,436,900 ක් වූයෙන් ගිවිසුම් ගත මුදල ඉක්මවා රු. 1,976,900 ක් ගෙවා තිබුණි.

මංතීරුව ඉදි කරන ලද ප්‍රදේශය වර්ෂා කාලයේදී සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයෙන් යටවන බැවින් මංතීරුවට යාබදව ඉදිකර තිබූ වාහන අංගනය සම්පූර්ණයෙන් වතුරට ගසා ගෙන ගොස් තිබුණු අතර මංතීරුවේ පිහිටා ඇති කුඹුක් ගස් 20 ක් නිසා මෙම මංතීරුව, ඇවිදීම සඳහා භාවිතා කළ නොහැකි තත්වයක පැවතුණි .මංතීරුවට පස් සපයා අතුරා තැලීම වෙනුවෙන් එකක් සඳහා රු. 900 බැගින් සන මීටර් 3500 ක් සඳහා රු.3,150,000 ක් ඇස්තමේන්තු කර තිබුණද කළ වැඩ වාර්තා අනුව සන මීටර් 6320 ක් සඳහා

-එම-

මෙම කරුණු මෙම මංතීරුවේ ඉදිකිරීම් පිළිබඳ අනිකුත් කටයුතු සිදුකළ අංශ මගින් කොන්ත්‍රාත් ආයතනය තොරතුරු ලබා විසින් උඩුබද්දාව ගෙන ප්‍රාදේශීය සභාව වෙත සවිස්තරාත්මක මෙම මංතීරුව භාර දී ඇති පැහැදිලි කිරීමක් අතර 2018.03.08 දිනැති ඉදිරිපත් කිරීමට ලිපිය මගින් එම මංතීරුව කටයුතු කරන ප්‍රාදේශීය සභාව භාරගත් බව දන්වා ඇත.

රු. 900 බැගින්
 රු. 5,688,000 ක් වැය කර
 තිබීම හේතුවෙන්
 ඇස්තමේන්තු මුදල ඉක්මවා
 රු. 2,538,000 ක් ගෙවා
 තිබුණි

08. දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ -එම-
 ජාතික ක්‍රීඩා ඇකඩමියේ
 මීටර් 400 කෘතිම ධාවන
 පථය, වැසිකිළි පද්ධතිය හා
 පිවිසුම් මාර්ගය සකස්
 කිරීමේ ව්‍යාපෘති 2 ක් සඳහා
 පිළිවෙලින් රු.
 මිලියන 310 ක් සහ
 රු.මිලියන 15.16 ක
 ප්‍රතිපාදන සලසා තිබුණු
 අතර 2019 වර්ෂයේදී එම
 ව්‍යාපෘති සඳහා පිළිවෙලින්
 රු.මිලියන 183.85 ක් සහ
 රු.මිලියන 10.3 ක් වැයකර
 තිබුණි. මෙම ව්‍යාපෘති
 දෙකෙහි ඉදිකිරීම් වැඩ
 පිළිවෙලින් 2018
 දෙසැම්බර් 30 දින හා 2018
 අප්‍රේල් 29 දින නිමකළ
 යුතුව තිබුණද, 2019 වර්ෂය
 අවසන් වන විටත් නිමකර
 නොතිබුණි.

09. කුරුණෑගල මලියදේව -එම-
 විද්‍යාලීය වෙඩි තැබීමේ සහ
 දුනු විදීමේ මධ්‍යස්ථානය
 ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා
 රු.මිලියන 12.23 ක

පැවති Covid – 2022 පෙබරවාරි මාසයේ
 19 වසංගත දී මෙම ව්‍යාපෘතිය සියලු
 තත්ත්වය හා වැඩ නිමකර අමාත්‍යාංශය
 ආනයන සීමා වෙත භාර දීමට නියමිතය.
 හේතුවෙන් වැසිකිළි පද්ධතිය හා
 නියමිත කාල පිවිසුම් මාර්ගය සකස්
 සීමාව තුළ මීටර් කිරීමේ ව්‍යාපෘති වල වැඩ
 400 කෘතිම නිම කළ කොටස්
 ධාවන පථය නිම කොන්ත්‍රාත්කරු විසින්
 කිරීමට මෙම අමාත්‍යාංශය වෙත
 නොහැකි වූ බව. භාර දී ඇති බව.
 වැඩ නිසි පරිදි
 නිම නොකළ
 කොටස් සඳහා
 ඇවර කළ හානි
 (Liquidated
 damages) අය
 කරගෙන ඇත.

මෙම කොන්ත්‍රාත්කරු විසින්
 ව්‍යාපෘතියේ ව්‍යාපෘතිය 2020.07.26
 පළමු අදියර දින කුරුණෑගල
 2020.05.15 දින මලියදේව විද්‍යාලය වෙත
 භාර දී ඇත.

ප්‍රතිපාදන සලසා තිබුණු අතර 2019 වර්ෂයේදී රු.මිලියන 7.43 ක් වැය කර තිබුණි. 2018 නොවැම්බර් 03 දින නිමකළ යුතු මෙම ව්‍යාපෘතිය 2019 මැයි 23 දින දක්වා කාලය දීර්ඝ කර තිබුණද 2019 දෙසැම්බර් වන විටත් වැඩ නිමකර නොතිබුණි.

වන විට අවසන් කර ඇති බව.

10. අංක 2016/250(i) වකුලේඛ උපදෙස් ඉදිරියේදී මෙම වකුලේඛ උපදෙස් හා 2016 අගෝස්තු 03 ප්‍රකාරව අත්තිකාරම් අඩුපාඩු සිදු ප්‍රකාරව ඉදිරියේදී කටයුතු දිනැති රාජ්‍ය ගිණුම් නිවැරදිව ගිණුම් ගත නොවන පරිදි කරන බව. වකුලේඛය පරිදි කළ යුතු වීම. කටයුතු කරනු ලබන බව. අත්තිකාරම් ගෙවීමේදී එක් එක් අත්තිකාරම් වෙනුවෙන් කුලී හා වැඩ අත්තිකාරම් ගිණුම හා කුලී හා වැඩ අත්තිකාරම් සංචිත ගිණුම් යටතේ වෙනම ගිණුම් අංකයක් රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබාගත යුතු බව දන්වා තිබුණද, ව්‍යාපෘතියක් සඳහා ලබාදී තිබුණු රු.16,633,062 ක වැඩ ආරම්භ කිරීමේ අත්තිකාරම් ගිණුම්ගතකර නොතිබුණි. අත්තිකාරම් මුදලින් 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට අයවිය යුතු රු.15,503,089 ක වටිනාකමද

ගිණුමේ දක්වා නොතිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.

11. වර්ෂ 2 සිට 5 දක්වා පැරණි ඉකුත් තැන්පතු කල් ඉකුත් වූ මින් රු.170,000 තැන්පතු තැන්පතු 34 ක එකතුව සම්බන්ධයෙන් මුදල් තැන්පතු 2022 ජනවාරි නිදහස් කර රු.16,183,793 ක් රෙගුලාසි 571 ප්‍රකාරව සම්බන්ධයෙන් ඇත. ශේෂය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා කටයුතු කළ යුතුවීම. ඉදිරියේදී නිදහස් රු.16,013,793 ක ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී කටයුතු කළ යුතුවීම. කිරීමට හෝ තැන්පතු සම්බන්ධයෙන් ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි 571 ප්‍රකාරව කටයුතු කර බැර කිරීමට ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් නොතිබුණි. කටයුතු කරනු පවතින බව. ලබන බව.

12. නුවරඑළිය නගරයේ ක්‍රීඩා ක්‍රීඩකයින් ජාත්‍යන්තර මෙම ව්‍යාපෘතිය නුවරඑළිය ඉහළ අමාත්‍යාංශයට අයත් මට්ටමට ගෙන ඒමට මේ අවස්ථාවේ උන්නතාංශ ක්‍රීඩා පුහුණු හෙක්ටයාර් 34.5 ක් වන අදාළ පුහුණුවීම් කටයුතු ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයට සංකීර්ණය ඉදිකිරීමේ ඉඩමක ක්‍රීඩා පුහුණුවීම් සිදු කිරීම සඳහා යටිතල ප්‍රමුඛ ව්‍යාපෘතියක් අවලංගු කිරීම ලබන ක්‍රීඩක පහසුකම් සැලසීමට ව්‍යාපෘතියක් හේතුවෙන් එහි ණය මුදල ක්‍රීඩිකාවන්ගේ දරා ගැනීම් ප්‍රමාණවත් නොවන බව ක්‍රීඩා සහ අධ්‍යාපන හැකියාව වර්ධනය කිරීමේ අමාත්‍යාංශය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් අමාත්‍යාංශය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් අරමුණින් ඉදිකිරීමට විසින් සඳහා යෙදවීම යෝජිත උන්නතාංශ ක්‍රීඩා අප්‍රමාදව ක්‍රියාත්මක කර සම්බන්ධයෙන් වන සංකීර්ණය ඉදිකිරීමේ නියමිත කාල බැවින් යෝජනාව ජාතික ව්‍යාපෘතිය වසර 03 ක් තුළ වකවානුවල නිම කිරීමට ක්‍රමසම්පාදන සිදු කිරීමටත් එහි දෙපාර්තමේන්තුව වෙත කොන්ත්‍රාත් වටිනාකම ඉදිරිපත් කර ඇති බව. යුරෝ 75,528,700 ක් වූ අමාත්‍යාංශය අවලංගු කිරීමෙන් පැන පිරිවැයෙන් සියයට 70 ක් නගින ගෙවීම් පිළිබඳ එක්සත් රාජධානියේ අධ්‍යයන මූල්‍ය ආයතනය කර අධ්‍යයන කර වාර්තා මගින් සපයා ගැනීමටත් කිරීම සඳහා තාක්ෂණික අධ්‍යයන කර වාර්තා අතිරි සියයට 30 මහජන ඇගයුම් කමිටුවක් ද පත් බැංකු මගින් සපයා ඇති බව. කර ඇති බව. ගැනීමටත් ණය ගිවිසුම් මණ්ඩල දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය

සැලසුම් ගාස්තු ලෙස යුරෝ 264,492.34 ක් එනම් රු.51,047,021 ක් ණය පහසුකම් සපයනු ලබන බැංකුව වෙත ගෙවා තිබුණි. 2019 වර්ෂය තුළ මුළු වියදම රු.53,551,631 ක් වූ අතර 2019 වර්ෂයේ මුල් කාර්තුවේදී මෙම ව්‍යාපෘතිය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට අපේක්ෂා කර තිබුණි. නමුත් මෙම ව්‍යාපෘතිය 2020 වර්ෂයේදී ව්‍යාපෘතිය නවතා දැමීම හේතුවෙන් ඒ සඳහා වැය කළ මුළු වියදම නිෂ්කාර්ය වියදමක් ලෙස විගණනයේදී නිරීක්ෂණය විය.

ඉදිරිපත් කර ඇත. එම අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයට අදාළව අංක අමප/21/0242/3 29/001 සහ 2021/02/22 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය මගින් නුවරඑළිය ඉහළ උන්නතාංශ ක්‍රීඩා පුහුණු සංකීර්ණය ඉදිකිරීම සඳහා අදාළ ආයතනය සමඟ එළඹ ඇති කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම සහ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය සමඟ එළඹී උපදේශන ගිවිසුම අවලංගු කිරීමටත්, මහජන බැංකුව සමඟ එළඹී ණය ගිවිසුම් පිළිබඳ සාකච්ඡා කර එම ගිවිසුම් ගත ණය මුදල සුදුසු වෙනත් සංවර්ධන

ව්‍යාපෘතියක්
 සඳහා යෙදවීමට
 හෝ අවලංගු
 කිරීමටත්, මෙම
 ණය ගිවිසුම සහ
 කොන්ත්‍රාත්
 ගිවිසුම අවලංගු
 කිරීමෙන් සිදුවන
 සේවා ගාස්තු
 (ණය සැකසුම්
 ගාස්තු ද
 ඇතුළත්ව)
 අත්හැරීම
 සඳහාත් මහා
 භාණ්ඩාගාරයේ
 ලේකම්ට බලය
 පැවරීමටත්
 අයවැය අධ්‍යක්ෂ
 ජනරාල්වරයාට
 ඒ සඳහා අවශ්‍ය
 ප්‍රතිපාදන
 සැලසීමටත්
 අනුමැතිය ලැබී
 ඇත. වෙළඳ හා
 උපදේශන
 ගිවිසුම්ද අවලංගු
 කර ඇත.

13. අමාත්‍යාංශය විසින් රාජ්‍ය අදාළ වාහන අප්‍රමාදව වාහන 13 ක් මිනිස් බල රැකියා
 ආයතනයන් වෙත එකතුව පවරා දීමට කටයුතු කර පවරා දීමට දෙපාර්තමේන්තුව වෙත
 රු.153,345,000 ක් වටිනා වත්කම් කළමනාකරණය සිදු කරනු ලබන වාහනය නැවත
 වාහන 15 ක් ලබාදී තිබුණු නියමිත පරිදි සිදු කළ යුතු බව හා වාහන අමාත්‍යාංශය වෙත ලබා
 අතර එම වාහන භාවිතා නියමිත පරිදි සිදු කළ යුතු බව හා වාහන අමාත්‍යාංශය වෙත ලබා
 කරනු ලබන පාර්ශවයන් වීම 02 ක්

වෙත පවරා දී නොමැති බව
නිරීක්ෂණය විය.

තාවකාලික දෙන ලෙස දන්වා ඇති
පදනමින් පවරා බව.
දී ඇති බව.

14. අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රීඩා
සංවර්ධන බාහිර ආයතන වෙතින්
දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබාගත්
ලබාගත් රු.9,100,000ක් වටිනා
මෝටර් වාහනයක් භාවිතා
කරනු ලබන අතර එම
වාහනය අමාත්‍යාංශය වෙත
පවරා ගෙන නොතිබුණි.

බාහිර ආයතන වෙතින් ලබාගත්
වත්කම් විධිමත්ව පවරා ගැනීමට
කටයුතු කළයුතු වීම

වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකය
බැංකුව මගින් නිදහස් කර
අමාත්‍යාංශය වෙත ලබා
නොදීම නිසා පවරා ගැනීම
කල් ගත වී ඇති බව.

වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකය
බැංකුව මගින් නිදහස් කර
අමාත්‍යාංශය වෙත ලබා දී ඇති අතර
සිදුකරමින් පවතී.

15. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

<u>විස්තරය</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>එකතුව</u>
ශුද්ධ				
ප්‍රතිපාදනය				
පුනරාවර්තන	525,400,000	1,271,989,868	2,718,685,000	4,516,074,868
මූලධන	4,521,550.000	2,331,245,132	2,464.242,000	9,317,037,132
එකතුව	5,046,950,000	3,603,235,000	5,182,927,000	13,833,112,000
සත්‍ය				
වියදම				
පුනරාවර්තන	430,256,591	1,135,974,676	2,612,325,797	4,178,557,064
මූලධන	1,278,817,735	990,442,609	1,506.877,006	3,776,137,350
එකතුව	1,709,074,326	2,126,417,285	4,119,202,803	7,954,694,414
වසර අග				
ඉතිරිවීම්				
පුනරාවර්තන	95,143,409	136,015,192	106,359,203	337,517,804
මූලධන	3,242,732,265	1,340,802,523	957,364,994	5,540,899,782
එකතුව	3,337,875,674	1,476,817,715	1,063,724,197	5,878,417,586

28. වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 198

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්වවාගණනය කළ මතය
 2019 - තත්වවාගණනය කළ මතය
 2020 - තත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	නිර්දේශය	ආයතනය ගෙන වැලැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	විසින් ඇති	අදාළ ක්‍රියාමාර්ගයන්හි වර්ථමාන තත්වය
01. ඉදි කරමින් තිබුණු පිටවනක් ඉහළ සිට පහළට මීටර් 1 ක් පමණ දුරට ස්ථාන 09 කින් පුපුරා ගොස් තිබීම, එක් ස්ථානයක් පාදමේ සිට ඉහළටම පුපුරා තිබීම සහ පිටවන ඉදි කිරීම සඳහා යොදා තිබෙන කොන්ක්‍රීට් පදම් (Curing) නොකිරීම යන අඩුපාඩු විය.	ප්‍රමිතියෙන් තොර ඉදිකිරීම් කටයුතු කිරීම පිළිබඳව සොයා බලා කටයුතු කිරීම.	මෙම ඉරිතැලීම් මගින් කිසිදු ජල කාන්දුවක් සිදු වී නොමැති බව.	මේ වන විට එම ඉරිතැලීම් විශේෂ මිශ්‍රණයක් ඇත.	මේ වන විට එම ඉරිතැලීම් සඳහා සීමෙන්ති යොදා ඇත.
02. මුදියන්තැගම වැව වටා වාහන ගමන් කළ හැකි වන පරිදි වැව බැම්මට යා කර පස් දමා මාර්ගයක් ඉදි කර වැවට ජලය ගලා එන වැවේ පෝෂිත ප්‍රදේශය වන වැව ඉහත්තාව අවහිර කර තිබුණි. වැවට හානි වන පරිදි වැව වටා වැව ඉහත්තාවේ මාර්ගයක් සකස් කිරීම නිසා එල්ලංගා පද්ධතියටද හානි වී තිබුණි.	වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ දී එල්ලංගා පද්ධතිය ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කිරීම.	වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසීමක් කර ඇති බව.	2022 පෙබරවාරි වනවිටත් එම තත්වයේම පවතී.	2022 පෙබරවාරි වනවිටත් එම තත්වයේම පවතී.

03. ගොවිජන සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ යොජිත කුඹුරු 2022 පෙබරවාරි දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් වැය වගාකිරීමට අවශ්‍ය වන විටත් කටයුතු කුඩාගලේ වැව ප්‍රතිසංස්කරණය ශීර්ෂයෙන් කටයුතු සිදු කරමින් සිදුකර නැත. කිරීම සඳහා 2016, 2017 සහ වෙනත් වැය පවතින බව. 2018 යන වර්ෂවලදී ශීර්ෂ සඳහා අමාත්‍යාංශයෙන් රු.6,195,216 ක් වියදම් දැරීමට වැය කර තිබුණ ද වැවේ අනුමැතිය සොරොව්ව කැඩී තිබුණු බැවින් ලබා ගැනීමට වැවේ එකතුවන ජලය වගා කටයුතු කළ කටයුතු සඳහා ප්‍රයෝජනයට යුතු අතර ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි. කුඩා යෝජිත කුඹුරු ගලේ වැවෙන් පෝෂණය වන වගා කිරීමට මුළු කුඹුරු අක්කර 95 න් අවශ්‍ය අක්කර 32 රූඩ් 03 පර්චස් 30 ක් කටයුතු කිරීම. එක් පුද්ගලයෙකු විසින් පාරම්පරික ගොවීන්ගෙන් මිලදී ගෙන තිබුණි. එම ප්‍රමාණය මුළු කුඹුරු ප්‍රමාණයෙන් සියයට 34 ක් පමණ වී තිබුණි. 2019 ජනවාරි 09 දින සිදු කරන ලද ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණයේ දී එම කුඹුරු අක්කර 95 ම වගාකර නොතිබුණු අතර වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා වැය කර තිබෙන මුළු මුදල වූ රු.6,195,216 ක මුදල නිෂ්කාර්ය වියදමක් වී තිබුණි.
04. 2017 වර්ෂයේ හිටපු අමාත්‍යවරයා වත්කම් ආපසු මෙම භාණ්ඩවලින් වටිනාකම ගෙවීමට වෙන ලබා දී තිබූ රු.640,354 ක් පවරාගැනීමට කොටසක් මේ වන එකඟ වී ඇත. 2022 වටිනා වත්කම් ආපසු කටයුතු කිරීම. විට අග්‍රාමාත්‍ය පෙබරවාරි වන පවරාගැනීමට කටයුතු කර කාර්යාලය වෙත විටත් ගෙවීම් සිදුකර නොතිබුණි. පැවරීමට කටයුතු නොතිබුණි. කරන අතර ඉතිරි භාණ්ඩවල වටිනාකම ගෙවීමට හිටපු

අමාත්‍යවරයාගේ පෞද්ගලික ලේකම් කැමැත්ත පල කරන ලදී.

ඒ අනුව කමිටුවක් පත් කර එම භාණ්ඩවල වටිනාකම මුදල් රෙගුලාසි අනුව ගණනය කර එම නිලධාරීන් වෙත දන්වා ඇති බව.

05. ගොවිජන සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට වාරිමාර්ග 2022 පෙබරවාරි දෙපාර්තමේන්තුව සතු අයත් දෙපාර්තමේන්තුව වන විටත් එම කුඹුක්කන්කඩවල වැවේ අයිතිය නොවන විසින් ක්‍රියාත්මක තත්වයේම පවතී. වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය වෙත කාර්යයන් වයඹට ජලය පවරා ගැනීම හා ප්‍රතිසංස්කරණය අමාත්‍යාංශයේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ කිරීමට අදාළ අධිකාරී බලයක් වැය ශීර්ෂය ජලය ලබා දීමට ලබා ගෙන නොතිබිය දී ගල්ගමුව යටතේ යෝජිත සාලික කෙත් ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු ක්‍රියාත්මක රජදහන , සුළු වාරිමාර්ග යටතට කාර්යාලය විසින් රු.11,535,000 නොකිරීම. වාරිමාර්ග අයත් වන වාරි කාර්මාන්ත 35ක් ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා ගොවිජන සංවර්ධන කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් අනුමැතිය ලබා දී ඇත. කුඹුක්කන්කඩවල වැව ද මෙම වැව් 35ට අයත් වන වැවකි. මේ නිසා මෙම වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා වාරිමාර්ග

දෙපාර්තමේන්තුව
 වෙත අනුමැතිය ලබා
 දුන්න ද ප්‍රතිපාද
 නොලැබීම හේතුවෙන්
 ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු
 සිදු කර නොමැති බව.

06. කොත්මලේ පුහුණු ආයතනයට අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 30 ක් වූ අතර තත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය 14 ක් වූයෙන් තනතුරු 16 ක පුරප්පාඩු පැවතුණි.
- පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා කඩිනමින් කටයුතු කළ යුතු වීම හෝ අනවශ්‍ය තනතුරු වේ නම් ඒවා යටපත් කිරීමට කටයුතු කිරීම.
- පුරප්පාඩු පිරවීමට පුරප්පාඩු කටයුතු කරන බව. 2022 පෙබරවාරි දක්වා කටයුතු කර නැත.
07. අනුමත තනතුරු 06 කට නියමිත සංඛ්‍යාව ඉක්මවා 15 දෙනෙකු බඳවා ගෙන තිබුණි. අනුමත කම්කරු තනතුරු 04 කට බඳවා ගෙන නොතිබුණු අතර කොන්ත්‍රාත් පදනම මත 28 දෙනෙකු බඳවා ගෙන වැටුප් හා දීමනා ලෙස සමාලෝචිත වර්ෂයේදී රු.19,577,330 ක් ගෙවා තිබුණි.
- කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ වක්‍රලේඛය අනුව කටයුතු කිරීම.
- පුරප්පාඩු පිරවීමට කටයුතු කිරීම හා අවශ්‍ය අනුමැතීන් ලබා ගන්නා බව.
- අවශ්‍ය සේවකයන් සඳහා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට හා පවතින පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කර ගැනීමට කටයුතු කරමින් පවතී.

08. කොත්මලේ වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකර කළමනාකරණ සේවා අදාළ අනුමැතීන් කළමනාකරණය පිළිබඳ ණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබා ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර පුහුණු ආයතනයට දෙපාර්තමේ අනුමැතිය ලබා ගන්නා කටයුතු කරමින් කළමනාකරණ සේවා න්තුවේ බව.
- දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතියකින් අධ්‍යක්ෂ කළමනාකරණ තොරව තනතුරු නාම 05 ක් සඳහා ජනරාල්ගේ සහකාර තනතුරු (ලිපිකරු) 10ක් 06 දෙනෙකු ආයතනය විසින් අංක DMS/1285 නොව 8ක් පමණක් බඳවා ගෙන තිබුණි. හා 2016 ජූලි ඇත. ඒ සඳහාද කළමනාකරණ සහකාර තනතුරු 1 ක් අනුමත කර තිබුණ ද ඒ 01 දිනැති සේවා ලිපිය ප්‍රකාරව දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතීන් 25 දෙනෙකු ද කටයුතු කිරීම.
- කළමනාකරණ සහකාර තනතුරු හා 2016 ජූලි 01 දිනැති ලිපිය ප්‍රකාරව කටයුතු කිරීම.
- දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතීන් ලබාගෙන ඇත.
09. කොත්මලේ වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකර කළමනාකරණ සේවා කලීකාචාර්ය පුරප්පාඩු අවශ්‍ය බඳවා ගැනීම් කළමනාකරණය පිළිබඳ ණ සේවා තනතුරු 07 සම්පූර්ණ සිදු කර ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර පුහුණු ආයතනය දෙපාර්තමේ කරන බව.
- සඳහා කලීකාචාර්ය තනතුරු 07 ක් අනුමත කර තිබුණ ද එම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ කලීකාචාර්යවරුන් බඳවා ගැනීමට අංක DMS/1285 කටයුතු නොකර බාහිර හා 2016 ජූලි 01 දිනැති දේශකයන් ඒ සඳහා යොදවා ගෙන ලිපිය ප්‍රකාරව තිබුණි. 2017 සහ 2018 වර්ෂවල කටයුතු කිරීම. පිළිවෙලින් බාහිර දේශකයන් 25 දෙනෙකුට සහ 11 දෙනෙකුට රු.1,100,835 ක් හා රු.699,400 ක් වශයෙන් එකතුව රු.1,800,235 ක මුදලක් ගෙවා තිබුණි.
- කලීකාචාර්ය පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා වරින් වර ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇත.
10. අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නැත. අයකර ගැනීමට කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, සංග්‍රහයේ කටයුතු කරමින් වාරිමාර්ග, ධීවර හා ජලජ සම්පත් XXIV පරිච්ඡේදයේ පවතී. සංවර්ධන යන අංශ වල සේවය කර පරිච්ඡේදයේ 4.6 වගන්තිය සේවය අතහැර ගිය නිලධාරීන් 29 වගන්තිය

දෙනෙකුගේ එකතුව රු.793,931 ප්‍රකාරව ක් වූ අය විය යුතු ණය ශේෂයන් කටයුතු කිරීම. වර්ෂ 05 ක කාලයක් ඉක්මවා ගොස් තිබුණද එම ණය ශේෂයන් අයකර ගැනීමට අවශ්‍ය නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

11. වාරිමාර්ග අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අත්‍යාවශ්‍ය අදාළ පුරප්පාඩු නව අමාත්‍යාංශ මට්ටමේ තනතුරු 09 ක, තෘතීයක තනතුරු කඩිනමින් සම්පූර්ණ ප්‍රතිස්ථාපනය වීමත් මට්ටමේ තනතුරු 01 ක, ද්විතීයක පුරප්පාඩු කරන ලෙස රාජ්‍ය සමඟ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් මට්ටමේ තනතුරු 01 ක සහ කඩිනමින් සේවා , පළාත් සභා මට්ටමේ . තෘතීයික ප්‍රාථමික මට්ටමේ තනතුරු 10 ක සම්පූර්ණ හා පළාත් පාලන මට්ටමේ හා පුරප්පාඩු පැවතියද එම කිරීමට අමාත්‍යාංශය වෙත හා ද්විතීයක මට්ටමේ තනතුරුවලට බඳවා ගැනීමට කටයුතු කිරීම. වාරිමාර්ග පුරප්පාඩු කිහිපයක් කටයුතු කර නොතිබුණි. දෙපාර්තමේන්තුව සම්පූර්ණ කර ඇත. වෙත දන්වා යවා ඇත.

12. ඇස්තමේන්තු සකස්කිරීමේ දී වෙන් කරන හැකිතාක් දුරට ප්‍රතිපාදන හා අවශ්‍යතා හඳුනාගැනීමකින් ලද ප්‍රතිපාදන තාත්වික ලෙස අක්මුදල් මනා ලෙස තොරව වෙන්කිරීම සිදු කිරීම සහ උපරිමව ප්‍රතිපාදන අවශ්‍යතාවය කළමනාකරණය සැලසුම් කරන ලද පරිදි වැඩ උපයෝජනය සැලසුම් කරන ලෙස කිරීමට කටයුතු කර කටයුතු සිදු නොකිරීම යන හේතු කිරීමට ව්‍යාපෘති හා උප ඇත. නිසා වැය විෂයයන් 10ක් සඳහා කටයුතු කිරීමට ආයතනවලට උපදෙස් දෙන ලද බව, වෙන්කර තිබුණු එකතුව රු.20,125,000 ක් වූ ශුද්ධ භාණ්ඩාගාරය සමග වෙන්කිරීම වලින් එකතුව රු.8,698,120 ක් හෙවත් සියයට 43 ක් ඉතිරි වී තිබුණි. වැය විෂයයන් සමඟ ඉතා සමීපව කටයුතු යටතේ වූ ඉතිරිය සියයට 20 ත් කර හැකිතාක් අවශ්‍යතාවය අනුව අක්මුදල් ලබාගැනීමට කටයුතු කරන ලද බව. සියයට 96 ත් අතර පරාසයක් ගෙන තිබුණි.

13. රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව රාජ්‍ය ගිණුම් දිනපතා සිගාස් සෑම උප විසින් නඩත්තු කරන ලද තොරතුරු වක්‍රලේඛ අංක පද්ධතිය වෙත ආයතනයක්ම සිගාස් පද්ධතිට දිනපතා යාවත්කාලීන 255 / 2017 ට ඇතුළත් කරන ලද පද්ධතිය වෙත

කිරීම සඳහා සෑම වියදම් ඒකකයක් අනුකූලව බැඳීම් හා බැරකම් ඇතුළත් කරන ලද විසින්ම බැඳීම් බැරකම් හා එම බැරකම් ප්‍රමාණය එදිනම සිගාස් බැඳීම් හා බැරකම් නිදහස් කිරීම පිලිබඳ වෙබ් පිටුව වෙත ප්‍රමාණය සිගාස් තොරතුරු එම වෙබ් අඩවියට කල යුතු වීම. උඩුගත කිරීමට වෙබ් පිටුව වෙත උත්පනය (Up lord) කළ යුතු කර දිනපතා උඩුගත කර බවට වක්‍රලේඛ මගින් උපදෙස් යාවත්කාලීන කර යාවත්කාලීන කර ලබා දී තිබුණ ද ඊට අනුකූලව එම තොරතුරු යාවත්කාලීන කර නොතිබුණි.

අනුකූලව බැරකම් පිලිබඳ වාර්තා කල යුතු වීම.

බැඳීම් හා බැරකම් ඇතුළත් කරන ලද ප්‍රමාණය එදිනම සිගාස් බැඳීම් හා බැරකම් ප්‍රමාණය සිගාස් වෙබ් පිටුව වෙත ප්‍රමාණය සිගාස් උඩුගත කිරීමට වෙබ් පිටුව වෙත කටයුතු කර දිනපතා උඩුගත කර යාවත්කාලීන කර යාවත්කාලීන කර ලෙස සෑම උප ඇත ආයතන වෙතම උපදෙස් ලබා දී ඇත. එමෙන් ම අදාළ උප ආයතන විසින් සිගාස් වෙබ් පිටුව වෙත උඩුගත කරන බැඳීම් හා බැරකම් ලැයිස්තුව විද්‍යුත් තැපෑල හරහා අමාත්‍යාංශය වෙත ගෙන්වා ගෙන සැසඳීම් කිරීම.

14. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි 134(2) DMA/1-2019 ප්‍රකාරව වර්ෂය ආරම්භයේදී විගණකාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව, අභ්‍යන්තර විගණන සැලැස්ම සකස් කළ යුතු වුවත් එසේ සිදුකර නොතිබුණි.

අභ්‍යන්තර විගණන සැලැස්ම විගණකාධිපති වරයාගේ එකඟත්වය ලබාගෙන සකස් කිරීමට කටයුතු කල යුතු වේ.

විගණන කළමනාකරණ කමිටු රුස්වීමේදී අනුමැතිය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන ලද බව.

විගණකාධිපතිවරයා ගේ එකඟත්වය ලබාගෙන අභ්‍යන්තර විගණන සැලැස්ම සකස් කරනු ලැබේ.

15. අංක 05/2008 දරන හා 05/2018 (1) දරන රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශ වක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව පුරවැසි/සේවලාභී ප්‍රඥප්තියක්

අදාළ වක්‍රලේඛ විධිවිධානයන්ට අනුකූලව පුරවැසි

ක්‍රියාමාර්ග ගෙන 2022 පෙබරවාරි දක්වාම එලෙස කටයුතු කර නොතිබුණි.

සම්පාදනය කොට ක්‍රියාත්මක කර සේවාවලාභී නොතිබුණි.

ප්‍රඥප්තිය සකස් කර ක්‍රියාවට නැංවිය යුතු වේ.

16. අල්ලෙයි යෝජනා ක්‍රමයේ දකුණු නිමකර ඇති මෙය ඇස්තමේන්තු මෙම මුදල එම ඉවුරේ මාර්ගය, කන්තලේ මාර්ගයේ කර, ප්‍රසම්පාදන ඇස්තමේන්තුවේ වෙන්දුසන් ප්‍රධාන ඇලේ ප්‍රධාන කොටස් කටයුතු කිරීමට ගත වූ ඉදිරියක් ලෙස ඇල මාර්ගය සහ පාකිරන්වෙට් නව නැවත කාලය තුළ වෙනත් පෙන්වා ඇත. ඒ මාර්ගය දේශගුණික අවබලපෑම් කොන්ත්‍රාත් ව්‍යාපෘතියක් මගින් අනුව එම පාර අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ දීමට කටයුතු නිමකර ඇත. එබැවින් සකස්කර ඇත. රු.19,705,471 ක වියදමින් නොකළ යුතු නැවත මෙම කාර්යය අතර එලෙස සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන් කෙසේ වෙතත්, ඉහත සඳහන් මාර්ගවල සිදු කිරීම නොකරන ලෙසට මීටර් 400 ක් මීටර් 2850 ක් සහ සම්බන්ධයේ උපදෙස් දෙන ලද බව. මීටර් 100 ක් පිළිවෙලින් වෙනත් න් ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු වීම.

කාපට් අතුරා කොන්ක්‍රීට් කර තිබුණි. ඒ අනුව මෙම මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා ව්‍යාපෘතිය යටතේ වැය කළ මුදල අනාර්ථික වියදමක් විය.

17. කන්තලේ පෙරාරු මාර්ගයේ කොන්ත්‍රාත්තු ගොවි සංවිධානය තුළ මෙම මුදල එම රු.468,285 ක් වැයකර බෝක්කු වට අදාළ පැවති අදහස් ඇස්තමේන්තුවේ දෙකක් ඉදිකර තිබුණද, අදාළ මාර්ගද විෂමතාවය හේතුවෙන් ඉදිරියක් ලෙස පාරවල් මේ දක්වා ඉදි කර සංවර්ධනය එක් බෝක්කුවක පෙන්වා ඇත. නොතිබීම හේතුවෙන් එම බෝක්කු කල යුතු වීම. ඉදිකිරීම් නතර කිරීමට සිදු වී ඇති අතර අනෙක් බෝක්කුව ඉදිකිරීමට ඉඩම් අත්පත් කරගත යුතු අතර ඒ සඳහා කර නොතිබුණි.

ප්‍රතිපාදන මෙම
 ව්‍යාපෘතිය තුළ
 නොමැති වීම
 හේතුවෙන් එම
 බොක්කුවේ ඉදිකිරීම්ද
 නතර කරන ලද බව.

18. වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය මගින් ව්‍යාපෘතිවලට වාරිමාර්ග 2022 පෙබරවාරි ක්‍රියාත්මක කර ඇති මහවැලි වම් අදාල ඉඩම් දෙපාර්තමේන්තුව, වන විටක් එම ඉවුරු සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ පවරා ගැනීම MG Sugar ආයතනය තත්වයේම පවතී. ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ කාලීනව සිදු හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය සමඟ කින්නියා හා කන්තලේ ප්‍රාදේශීය කර ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ සාකච්ඡා වට කිහිපයක් ලේකම් කොට්ඨාශවල ඉඩම් ආරම්භ සාකච්ඡා වට කිහිපයක් අක්කර 6000 කට වාරි ජලය කිරීමට පවත්වන ලද නමුත් සැපයීම සහ සන මීටර් මිලියන 2 ක කටයුතු කළ මෙය රටවල් දෙකක් පානීය ජලය සැපයීම ව්‍යාපෘතියේ යුතුය. අතර හා MG Sugar ආයතනය සමඟ අරමුණ විය. 2020 දෙසැම්බර් 31 අත්සන් කරන ලද ත්‍රි දිනට රු.134,955,993 ක් වියදමක් පාර්ශ්වික ගිවිසුමක් දරා තිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් නිසා මෙම ඉඩම් ලබා පහත කරුණු නිරීක්ෂණය කෙරේ. දීමේ ගැටළුව වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට විසදිය වාරිමාර්ග අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් නොහැකි වේ. මේ කර අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය සම්බන්ධව ජාතික ක්‍රම අනුව මේ සඳහා දැනටත් ශක්‍යතා සම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවේ (Department of National Planning) අනුමැතිය ලබාගෙන ක්‍රම සම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව හා නිබුණි. මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක ගුණරුවන් කමිටුව කිරීම සඳහා ඇමරිකා එක්සත් සමඟද වාරිමාර්ග ජනපද ඩොලර් මිලියන 90 ක දෙපාර්තමේන්තුව විදේශ ණය ලබාගැනීම සඳහා කර මෙම ණය ගිවිසුම මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ගැටළුව විසඳීමට ලේකම් හා සෞදි අරමුදලේ කටයුතු කර ඇති බව නියෝජිතයන් සමඟ 2017 දක්වා ඇත. නමුත් එය

වර්ෂයේ ඔක්තෝම්බර් මාසයේ දී අත්සන් කර තිබුණද කන්තලේ සිනි කර්මාන්ත ශාලාවට අයත් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේදී මතුව ඇති ගැටළු හේතුවෙන් විදේශ ණය මුදල් ලබා දීම අත්හිටුවා තිබුණි.

සාර්ථක වී නොමැත. නමුත් කන්තලේ සිනි සමාගමට උක් වගාව සඳහා අනිවාර්යයෙන් ජලය ලබා දිය යුතු බැවින්, ඒ පිළිබඳවා අධ්‍යයනය කර මෙම ගැටළුව විසඳන ලෙස වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන සමඟ සාකච්ඡා කර ඇත. ඒ අනුව මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන යටතේ සිනි සමාගමට ජල ගැටළුව විසඳීමට කරනු ලබන ශක්‍යතා අධ්‍යයනයට මෙම යොජනාව ද ඇතුළත් කර ඇත. ඒ අනුව විශදම් ලබා දෙන බව.

19. ඉහත ව්‍යාපෘතියට අදාළ පරිසර ව්‍යාපෘතියට අදාළ පරිසර ව්‍යාපෘතියට අදාළ වන සංරක්ෂණ ඇගයීම් වාර්තාව (EIA) අදාළ පරිසර පරිසර ඇගයීම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර වසර 4 ක් ඇගයීම් වාර්තාවට අනුමැතිය අනුමැතිය ලැබුණු ඉක්ම වී තිබුණද 2021 අප්‍රේල් 30 කාලීනව සිදු ලබා ගැනීමට හා මෙම පසු පරිසර ඇගයීම් දින දක්වා එය සම්පූර්ණ කර කිරීමට පාරිසරික ඇගයීම් වාර්තාව අවසන් කළ නොතිබුණි. කටයුතු කිරීම. කරනු ලබන හැක.

ආයතනයේ අවසන්
බිල්පත් ගෙවීමට අදාළ
තොරතුරු වන
සංරක්ෂණ
දෙපාර්තමේන්තුව
වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති
බව.

20. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ව්‍යාපෘති ව්‍යාපෘති මෙම ව්‍යාපෘති 2022 පෙබරවාරි
අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු ඇතුළු 27 කාර්ය කාර්යාලය මඟින් වනවිට මෙම
දෙනෙකුගෙන් යුත් කාර්ය මණ්ඩලය ව්‍යාපෘතියට අවශ්‍ය ව්‍යාපෘති කාර්යාලය
මණ්ඩලයක් පත් කර 2017 විසින් වර්ෂ 04 මූලික කාර්යයන් ඉටු පවත්වාගෙන යනු
වර්ෂයේ සිට 2020 මැයි මස දක්වා ක් තුළ කර ඇති බව. නොලැබේ.
වැටුප් ගෙවා ත්‍රිකුණාමල ප්‍රදේශයේ ඉලක්ක ගත
ව්‍යාපෘති කාර්යාලයක් අරමුණු
පවත්වාගෙන ගොස් තිබුණු අතර ඉටුකර
2017 සිට 2020 දක්වා කාල සීමාව ගැනීමට
තුළ රු.මිලියන 135 ක් වැය කර ක්‍රියාකර ඇති
තිබුණි. ආකාරයෙහි
පවත්නා
දුර්වලතා
හඳුනාගෙන
ඉදිරියේදී
මෙවැනි
තත්ත්වයන්
වලක්වා
ගැනීමට
අවශ්‍ය
අභ්‍යන්තර
පාලනය
ශක්තිමත් කල
යුතු වීම.

21. ඉහත ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉටු අතරමඟ වැඩ මහවැලි ජල ශක්‍යතා අධ්‍යයන කිරීමට නියමිතව තිබුණු, කින්නියා නවතා දමා සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වාර්තාව ලැබුණු පසු , කන්තලේ ප්‍රදේශයේ වාරි වැවක් ඇති වැඩසටහන යටතේ ඉදිරි කටයුතු සඳහා ඉදි කිරීම, මීටර් 15 ක ගොඩනැගිලි සීනි සමාගමට ජල මෙම ගොඩනැගිලි ධාරිතාවයෙන් යුත් කළු ගඟ ජලාශ වැඩ නිම ගැටළුව විසඳීමට භාවිතයට ගනු ඉදි කිරීම, ඇල මාර්ග 03 ක් ඉදි කිරීමට හා කරනු ලබන ශක්‍යතා ලැබේ. කිරීම සහ නින්තරවේදි ප්‍රදේශයේ ඵලදායී අධ්‍යයනයට මෙම යොජනාව ද ඇතුලත් කිරීම යන කාර්යයන් සඳහා ඉඩම් භාවිතයට කර ඇති බව. පවරා ගෙන නොතිබුණු අතර 2020 අවශ්‍ය දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට පාර්ශවයන් ව්‍යාපෘතිය අතහැර දමා තිබුණි. වෙන භාරදීමට තවද ඉදි කර තිබුණු ගොඩනැගිලි 2 කටයුතු කල ක් ඉදි කිරීම් කටයුතු නිම කිරීමකින් යුතු වේ. තොරව අත් හැර දමා තිබුණි.

22. අදාල කර්තව්‍යයන් නිසි පරිදි ඉටු ව්‍යාපෘතිය නිම මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් මහවැලි ජල නොවීම හේතුවෙන් අපේක්ෂිත කර අරමුණු අපේක්ෂා කරන ලද සුරක්ෂිතතා පරිදි ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රතිලාභ පෝෂණ ප්‍රදේශයන් ආයෝජන නොහැකි වීම තුල, එමගින් මහජනයාට සඳහා ජලය ලබා දිය වැඩසටහන මගින් අපේක්ෂිත ආර්ථික හා සාමාජීය ලබා දීමට යුතුව ඇත. මේ සඳහා කරනු ලබන අනුමත මහජනතාව වෙත ලබා ක්‍රියාමාර්ග මහවැලි ජල ශක්‍යතා අධ්‍යයනයෙන් පසු දීමට නොහැකි වී තිබුණි. මේ සඳහා ගත යුතු අතර සුරක්ෂිතතා ආයෝජන අධ්‍යයනයෙන් පසු දරන ලද රු.මිලියන 135 ක පිරිවැය ව්‍යාපෘතිය වැඩසටහන මගින් ලබා දෙන විසදුම් අනාර්ථික වියදමක් වී තිබුණි. නතර කිරීමට ශක්‍යතා අධ්‍යයන සිදු ක්‍රියාත්මක කිරීම හේතු පරීක්ෂා කරනු ලබන බව. මගින් මෙම ගැටළුව විසඳීමට අපේක්ෂා කර අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. කෙරේ.

23. පහල මල්වතු ඔය ජලාශ සඳහා වන පාරිසරික වනජීවී අංක පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව ඇගයීම් වාර්තා දෙපාර්තමේන්තුව 08/ETA1water/09/ සකස් කිරීම කටයුතු 2013 නිසි කාලයට මඟින් ඉඩම් ලබා 2011 හා 2021 වර්ෂයේදී මහවැලි උපදේශක සිදු කළ යුතු නොගන්නා අතර වන /01/20 දැනැති සේවා කාර්යාංශ (පුද්) සමාගම අතර ඒ සංරක්ෂණ පාරිසරික බලපෑම් වෙත පවරා තිබුණි. එම ආයතනය පිළිබඳව දෙපාර්තමේන්තුවට වාර්තාවට අනුව විසින් අදාල වාර්තාව 2018 මැයි පැනනැගී ඇති අයත් ඉඩම් පවරා එම මහවිලවිවිය -320 මස ඉදිරිපත් කර තිබුණි. පාරිසරික ප්‍රශ්න දෙපාර්තමේන්තුවේ HA , ඇගයීම් තාක්ෂණික කමිටුව (EIA නිරාකරණය එකඟතාවය අනුව ලබා සෙට්ටිකුලම- Tech Team) විසින් එම කර ගැනීමට ගැනීම, 480HA සහ වාර්තාවේ සඳහන් කරුණු හා කටයුතු කළ පරිසර කළමනාකරණ කළුපිල,නාරවෙල- ක්ෂේත්‍රයේ පවත්නා තත්වයන් යුතු ය. සැලැස්ම (ENP) සකස් 2012-HA යන අතර පරස්පරතාවයන් පවතින බව කිරීමට අවශ්‍ය කාර්ය කාර්යයන් අනුමත වී නිරීක්ෂණය කර තිබුණි. නිර්දේශය.(TOR) ඇත.
- අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ අංක අමප/16/0778/279/01 6 පරිදි වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතන වන MCB/CECB හෝ ඊට අනුබද්ධ ආයතනයක් වන CESL මඟින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා වූ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සඳහා කටයුතු කරමින් පවතින බව.
24. පහළ මල් වතු ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘති ව්‍යාපෘතිය අදාල ආයතන සමඟ *2021/01/20 දින යටතේ ජලාශයට අයත් භූමි ආරම්භ සෘජුව සම්බන්ධ පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව සඳහා ප්‍රදේශය සම්බන්ධයෙන් වූ කිරීමට ප්‍රථම වෙමින් ඉඩම් අත්පත් වාර්තාව සඳහා පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් පාරිසරික කර ගැනීමේ අනුමැතිය ලැබී ඇති අධ්‍යයන වාර්තාව සඳහා මධ්‍යම බලපෑම් ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කර අතර පරිසර අධිකාරියේ අනුමැතිය ඇගයීම් ගැනීම. * වන්දි ගෙවීම, ලැබී නොතිබුණි. තවද ජලාශයට වාර්තාව, ඉඩම් විකල්ප ඉඩම් ලබා

යටවන ඉඩම් අක්කර 13,349 ක මැනුම් කටයුතු අවසන් කර තිබුණද එම ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබීම, ජලාශ ඉදිකිරීම හේතුවෙන් බලපෑමට ලක්වන පවුල් සඳහා ගෙවිය යුතු වන්දි සම්බන්ධයෙන් එකඟත්වයකට පැමිණ නොතිබීම, එම පවුල් නැවත පදිංචි කිරීමට හඳුනා ගත් ප්‍රදේශයේ යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කර බිම් කොටස් බෙදා වෙන් කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබීම, ජලාශය ඉදිකිරීම ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මූලික ක්‍රියාමාර්ග සම්පූර්ණ කර නොතිබීම සහ පහල මල්වතු ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2019 අගෝස්තු 30 දින මුල්ගල් තැබීම වෙනුවෙන් සංවිධානය කළ උත්සවය සඳහා රු.22,088,598 ක් වැය කර තිබීම යනාදී අඩු පාඩු නිරීක්ෂණය විය.

පවරා ගැනීම ආදී කටයුතු සිදු කිරීම කළ යුතු ය.

මුල් ගල තැබීමේ දීම, යටිතල උත්සවය, අතිගරු පහසුකම් අනාධිපතිතුමා ගරු සංවර්ධනය සඳහා අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඇතුළු යෝජනාවලිය වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විශාල ප්‍රමාණයක් දෙපාර්තමේන්තුව සහභාගීව පැවැත් වූ හරහා අමාත්‍ය ජාතික උත්සවයක් මණ්ඩල සංදේශය විය. ජනාධිපති හා අනැමැතිය සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය ආරක්ෂක ඉදිරිපත් කර ඇත. අංශවල ද එකඟතාවය නැවත පදිංචි කිරීම සහිතව එම උත්සවය සඳහා කළුච්චල, සංවිධානය කළ යුතු වූ නාරංචිල ප්‍රදේශයේ බැවින් හා අදාල ඉඩම් කට්ටි කිරීමේ ප්‍රමිතියන් තිබිය යුතු සැලැස්ම වැවින් එම උත්සවය (BOD)සකස් කර සඳහා විගණන ඇත. විමසුමේ සඳහන් පහල මල්වතුඔය මුදලක් වැය කිරීම ජලාශ ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීම් කටයුතු නිවැරදි බව.

25. දේශගුණික අවබලපෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය මන්තාරම යෝධ වැවෙහි වම් ඉවුර ඇල බැම්ම දෙපස තණ පිඩලි අල්ලා සංවර්ධන කිරීම වෙනුවෙන් රු.4,544,430 ක් ගෙවා තිබුණි. භෞතික පරීක්ෂාවට අනුව කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් නියමිත පරිදි ඇල බැම්ම දෙපස පිඩලි අල්ලා නොතිබුණු අතර ඒ හේතුවෙන් බැම්මේ දෙපස සෝදා

සැලැසුම් කළ පරිදි ඉදිකිරීම් සිදු කිරීමට කටයුතු කළ යුතු වේ.

මෙම කොටස් නිවැරදි කිරීමට උපදෙස් ලබාදෙන ලද බව හා තවද ගවයින් ගැවසෙන ස්ථානයේ ඉදිකිරීම් සිදු කිරීමේදී ඊට සරිලන නිර්මිත සැකසීමට උපදෙස් ලබාදෙන ලද බව.

පාලුවට ලක්වී තිබුණි. තවද බැම්මේ මතුපිට පළල මීටර් 4 ක් වනසේ ඉදි කල යුතුව පැවතුණද මතුපිට පළල නියමිත ප්‍රමාණයට ඉදි කර නොතිබුණු අතර විවිධ අගයන්ගෙන් යුතු විය. ඒ හේතුවෙන් බැම්මට හානි සිදු විමට ඉඩකඩ පැවතුණි.

26. මන්නාරම වෙල්ලක්කඹිඹු සැලසුම් කළ ඒ සඳහා ගෙවීම් ඒ සඳහා ගෙවීම් ජලාශයේ වැව් බැම්ම ඉදි කිරීම පරිදි ව්‍යාපෘති නොකිරීමට හා ප්‍රමිතිය නොකරන ලද අතර සඳහා වූ පස් එම ස්ථානයේ සිට කටයුතු සිදු පරීක්ෂා කිරීමට ද ඒ අනුව කිලෝ මීටර් 1.2 ක් දුරින් කිරීමට උපදෙස් ලබාදෙන ලද කොන්ත්‍රාත්තුවේ ප්‍රවාහනය කරන බව මූලික කටයුතු කළ බව. ඉතිරියක් විය. ඇස්තමේන්තුවේ සඳහන් වුවද යුතු වේ.

කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් වැව් බැම්ම සඳහා අවශ්‍ය පස් වැව් පතුලෙන් ලබා ගෙන තිබුණි. තවද වැව් බැම්මේ පිඩලි ඇල්ලීම සඳහා වැඩ අයිතම 6.4 යටතේ රු.659,214 යටතේ ඇස්තමේන්තු කර තිබුණද එම වැඩ අයිතමය ඉටු කිරීමකින් තොරව කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කර තිබුණි.

27. සමාලෝචිත වර්ෂයේ තනතුර අදාළ පුරප්පාඩු නව අමාත්‍යාංශ අමාත්‍යාංශයේ අනුමත කාර්යය අවශ්‍යතා කඩිනමින් සම්පූර්ණ ප්‍රතිස්ථාපනය වීමත් මණ්ඩලය 179 ක් වූ අතර තත්‍ය සමාලෝචනය කරන ලෙස රාජ්‍ය සමඟ ජ්‍යෙෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය 139 ක් විය. ට ලක් කර සේවා , පළාත් සභා මට්ටමේ . තෘතීයික ඒ අනුව, ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ අවශ්‍ය කාර්ය හා පළාත් පාලන මට්ටමේ හා තනතුරු 09 ක, තෘතීයික මට්ටමේ මණ්ඩල අමාත්‍යාංශය වෙත හා ද්විතීයික මට්ටමේ තනතුරු 02 ක , ද්විතීයික මට්ටමේ පුරප්පාඩු වාර්මාර්ග පුරප්පාඩු කිහිපයක් තනතුරු 27 ක සහ ප්‍රාථමික සම්පූර්ණ දෙපාර්තමේන්තව සම්පූර්ණ කර ඇත. මට්ටමේ තනතුරු 02 ක් වශයෙන් කිරීමට

පුරප්පාඩු 40 ක් පැවතුණි. ඒවා කටයුතු කල වෙන දන්වා යවා ඇති සම්පූර්ණ කිරීමට කටයුතු කර යුතු වේ. බව. නොතිබුණි.

28. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2018	2019	2020	එකතුව
-----	-----	-----	-----	-----
	රු.	රු.	රු.	රු.
ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදනය				
- පුනරාවර්ථන වියදම්	515,647,000	510,640,000	316,865,000	1,343,152,000
- මූලධන වියදම්	13,466,559,000	16,896,290,000	38,287,215,000	68,650,064,000
	-----	-----	-----	-----
- එකතුව	13,982,206,000	17,406,930,000	38,604,080,000	69,993,216,000
	=====	=====	=====	=====
සත්‍ය වියදම				
- පුනරාවර්ථන වියදම්	497,624,537	476,063,852	305,468,534	1,279,156,923
- මූලධන වියදම්	7,340,710,321	7,884,904,949	29,148,936,905	44,374,552,174
	-----	-----	-----	-----
- මුළු වියදම	7,838,334,858	8,360,968,801	29,454,405,439	45,653,709,098
	=====	=====	=====	=====
වසර අග ඉතිරිවීම්				
- පුනරාවර්ථන වියදම්	18,022,463	34,576,147	11,396,465	63,998,075
- මූලධන වියදම්	6,125,848,678	9,011,385,051	9,138,278,095	24,275,511,824
	-----	-----	-----	-----
- මුළු වියදම	6,143,871,141	9,045,961,198	9,149,674,560	24,339,506,899
	=====	=====	=====	=====

29. ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 121

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්වවාගණනය කළ මතය
 2019 - තත්වවාගණනය කළ මතය
 2020 - තත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ පියවර	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්වය
01. සේවය හැර ගිය, මියගිය, විශ්‍රාමික, වැඩ තහනම් කළ සහ වෙනත් නිලධාරීන්ගෙන් අයකර ගත යුතු වර්ෂ 05 ක් ඉක්මවූ ණය ශේෂය රු.493,140 ක් 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනටත් අයකර ගෙන නොතිබුණි.	ණය ශේෂයන් අයකර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු වීම.	ශේෂයන් අයකර ගැනීමට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල 04කින් කටයුතු කරමින් සිටින බව.	ණය අයකර ගැනීම අවිනිශ්චිතව පවතී.
02. මුදල් රෙගුලාසි 891(1) ප්‍රකාරව ඇප ලේඛනයක් පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි.	ඇප ලේඛනයක් පවත්වා ගත යුතු වීම.	අමාත්‍යාංශයේ සියලුම නිලධාරීන් වෙත අංක 07/2019 දරන චක්‍රලේඛය නිකුත් කරමින් ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විධිවිධාන යොදා ඇති බව.	ඇප ලේඛනයක් පවත්වා නැත.
03. දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල 08කින් මාණ්ඩලික නොවන නිලධාරීන් සඳහා 2018 වර්ෂයේදී 1/20 දීමනාවක් ලෙස රු.1,634,326 ක් ගෙවා තිබුණි.	ආයතන සංග්‍රහයේ විධිවිධානවලට අනුව කටයුතු කළ යුතු වීම.	ආයතන සංග්‍රහය හා චක්‍රලේඛ විධිවිධානවලින් බැහැරව ගෙවීම් සිදුනොකරන ලෙස ගෙවීම් කාර්යාල දැනුවත් කර ඇති බව.	ආයතන සංග්‍රහයට පටහැනිව ගෙවූ මුදල අයකරගැනීම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නැත.

04. 2018 ජනවාරි 24 දිනැති අංක වකුලේඛ 02/2018 දරන රාජ්‍ය පරිපාලන වකුලේඛය ප්‍රකාරව 2020 වර්ෂය දක්වා මානව සම්පත් සංවර්ධන සැලැස්මක් පිළියෙල කර නොතිබුණි.
05. 2017 වර්ෂයේදී විදුලි උත්පාදක යන්ත්‍ර 111 ක් රු. 4,995,000 කට මිලදී ගෙන තිබුණ අතර එයින් විදුලි උත්පාදන යන්ත්‍ර 16 ක් මිලදී ගත් දින සිට කිසිදු ප්‍රයෝජනයකින් තොරව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ තබා තිබුණි.
06. අපරික්ෂාකාරී හා අධික වේගයෙන් වාහනය ධාවනය හේතුවෙන් 2018 වර්ෂයේ අවස්ථා 02 කදී රු.4,849,189 ක අලාභයක් සිදුවී තිබුණි.
07. 2020 වර්ෂයේ ස්වදේශ අංශයේ පොත් භාණ්ඩාගාර අත්තිකාරම් රු.8,432,382 ක
- වකුලේඛ විධිවිධානවලට අනුව කටයුතු කළ යුතු වීම
- විදේශාධාර ව්‍යාපෘතිවලින් ලැබෙන මුදල් ආර්ථිකභාවයෙන්, කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව උපයෝජනය කළ යුතු වීම.
- පැහැදිලි කිරීම් ඉදිරිපත් කර තිබුණද ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණු බව.
- නව ගබඩා පහසුකම් ඇති කිරීමෙන් පසු විදුලි උත්පාදන යන්ත්‍ර 08ක් මාවනැල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ලබා දී ඇති බව.
- ඉදිරියේදී මෙවැනි දේ සිදු නොවීමට රියදුරන් වෙත උපදෙස් ලබා දී ඇති බව.
- වෙනසින් රු.1,031,409ක් 2021 වර්ෂයේදී නිරවුල් කර ඇත.
- පුහුණු සැලැස්මක් සකස් කර තිබුණද මානව සම්පත් සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස් කර නැත.
- විදේශාධාර ඵලදායීව උපයෝජනය කර නැති අතර විදුලි ජනක යන්ත්‍ර 08 ක් ගබඩාවේ ඉතිරිව ඇති බව කැගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් විසින් වාර්තා කර ඇත.
- රියදුරන් වෙත උපදෙස් ලබා දුන් බවට ලිඛිත තහවුරුවක් නොවීය.
- රු.7,400,973 ක වෙනසක් නිරවුල් කර නැත.

08. ඉ- ග්‍රාම නිලධාරී ව්‍යාපෘතියේ මෘදුකාංග ICTA තීරණවලට ගෘහ/පුරවැසි දත්ත මෘදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා සංවර්ධන ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ එක් රැස් කිරීමේ 2020 වර්ෂයේදී රු.15,352,353 ව්‍යාපෘතියෙන් අවශ්‍යතාව අනුව, ඉ-ග්‍රාම ක්ෂේත්‍ර ක්‍රියාවලිය ක් වැයකර තිබුණ ද ඊට අදාළව ප්‍රයෝජන ලබා නිලධාරී ව්‍යාපෘතිය යටතේ සම්පූර්ණ කළ ග්‍රාම නිලධාරීන් පුහුණු කිරීමට ගත හැකි පරිදි පෙර සැලසුම් කර තිබූ නොහැකි වීම අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ග්‍රාම නිලධාරීන් කටයුතු කිහිපයක් නිසා අදාළ නොතිබුණි. පුහුණු කළ යුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට කාර්යය සිදු වී නොතිබුණි. (දත්ත එකතු කිරීමේ පෝරම මුද්‍රණයද නිවකාලිකව අත්හිටුවීම.)

9. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

<u>විස්තරය</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>එකතුව</u>
ගුද්ම ප්‍රතිපාදනය				
පුනරාවර්තන	8,441,409,390	8,832,300,000	20,595,705,000	37,869,414,390
මූලධන	12,896,063,610	12,170,493,000	7,050,724,000	32,117,280,610
	-----	-----	-----	-----
එකතුව	21,337,473,000	21,002,793,000	27,646,429,000	69,986,695,000
	=====	=====	=====	=====
සත්‍ය වියදම				
පුනරාවර්තන	8,068,054,437	8,448,373,450	20,264,508,771	36,780,936,658
මූලධන	10,604,851,448	7,363,654,808	5,425,975,237	23,394,481,493
	-----	-----	-----	-----
එකතුව	18,672,905,885	15,812,028,258	25,690,484,008	60,175,418,151
	=====	=====	=====	=====
වසර අග ඉතිරි වීම				
පුනරාවර්තන	373,354,953	383,926,550	331,196,229	1,088,477,732
මූලධන	2,291,212,162	4,806,838,192	1,624,748,763	8,722,799,117
	-----	-----	-----	-----
එකතුව	2,664,567,115	5,190,764,742	1,955,944,992	9,811,276,849
	=====	=====	=====	=====

30. ජාතික උරුම, ප්‍රාසාංග කලා සහ ග්‍රාමීය කලා ශිල්පී ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 401

ජාතික උරුම, ප්‍රාසාංග කලා සහ ග්‍රාමීය කලා ශිල්පී ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

(අමාත්‍යාංශය 2020 අගෝස්තු 09 දින ආරම්භ කර ඇත.)

ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2020	
-----	-----	
විගණන මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	
	2020	එකතුව
	රු.	රු.
	-----	-----
ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදන		
- පුනරාවර්ථන වියදම්	237,400,000	237,400,000
- මූලධන	369,500,000	369,500,000
- එකතුව	606,900,000	606,900,000
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය		
- පුනරාවර්ථන	237,400,000	237,400,000
- මූලධන	379,500,000	379,500,000
- එකතුව	616,900,000	616,900,000
සත්‍ය වියදම		
- පුනරාවර්ථන වියදම්	178,076,611	178,076,611
- මූලධන වියදම්	352,113,548	352,113,548
- එකතුව	530,190,159	530,190,159
වසර අභ්‍යන්තර ඉතිරිවීම්		
- පුනරාවර්ථන වියදම්	59,323,389	59,323,389
- මූලධන වියදම්	27,386,452	27,386,452
- එකතුව	86,709,841	86,709,841

31. ග්‍රාමීය හා පාසල් ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකම් ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 402

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය - 2020 තත්ත්වාගණනය කළමතය

ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය		2020	එකතුව
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය	පුනරාවර්තන	444,823,000	444,823,000
	මූලධන	<u>940,099,000</u>	<u>940,099,000</u>
	එකතුව	<u>1,384,922,000</u>	<u>1,384,922,000</u>
සත්‍ය වියදම	පුනරාවර්තන වියදම්	400,928,100	400,928,100
	මූලධන වියදම්	<u>554,799,270</u>	<u>554,799,270</u>
	එකතුව	<u>955,727,370</u>	<u>955,727,370</u>
වසර අග ඉතිරිවීම්	පුනරාවර්තන වියදම්	43,894,900	43,894,900
	මූලධන වියදම්	<u>385,299,730</u>	<u>385,299,730</u>
	එකතුව	<u>429,194,630</u>	<u>429,194,630</u>

32. කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 403

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්වගණනය කළ මතය
 2019 - තත්වගණනය කළ මතය
 2020 - තත්වගණනය කළ මතය

මෙම අමාත්‍යාංශයේ ශීර්ෂය හා නම 2018 – 2020 කාලපරිච්ඡේදය තුළදී පහත සඳහන් ලෙස වෙනස්වී තිබුණි

ශීර්ෂය	නම	වර්ෂය
අංකය		
120	කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය	2018
120	කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය	2019
120	කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය	2020 අගෝස්තු දක්වා
403	කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය	2020 සැප්තැම්බර් සිට

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ගය	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
01. ජාතික ප්‍රමුඛතා හා අවශ්‍යතා මෙන්ම ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් ද සැලකිල්ලට ගනිමින් ළමුන් හා කාන්තාවන් ආර්ථික, සමාජයීය හා අධ්‍යාපනික වශයෙන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා අවශ්‍ය නෛතික, ආයතනික, මානව සම්පත් සේවා හා යටිතල පහසුකම් සම්පාදනය කිරීම, වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වූ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක	මෙහෙවරට අනුකූලව ක්‍රියා කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති බලාත්මක කර ක්‍රියාත්මක යුතු වීම.	ළමුන් අධ්‍යාපනික වශයෙන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සපයීම සම්බන්ධ අවධානය යොමු කිරීමේ දී ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරිය විසින්	මෙහෙවරට අනුකූලව ක්‍රියා කිරීම සඳහා අදාළ ප්‍රතිපත්ති බලාත්මක කර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 2021 දෙසැම්බර් 31 දක්වාම කටයුතු

කිරීම අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙවර වුවද, ළමා හා කාන්තා අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීම, ආරක්ෂා කිරීම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සම්පාදනය කළ නීති හා සකස් කළ ප්‍රතිපත්ති බලාත්මක කර ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

අනිවාර්ය අධ්‍යාපනය කර නොතිබුණි. කඩවීම පිළිබඳව අධිකාරිය වෙත වාර්තා වූ පැමිණිලි සම්බන්ධව අවශ්‍ය මැදිහත්කරණය අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී ලබා දී ඇති බව.

02. 2001 වර්ෂයේ දී රු.මිලියන 25 ක් වැය කර බියගම කාන්තා නේවාසිකාගාරයක් ඉදිකර තිබුණ ද 2020 අගෝස්තු 27 විගණන දින වන විටත් එම ඉඩම විධිමත් පරිදි පවරා ගෙන නොතිබුණි.

පවරා ගැනීමේ කටයුතු කඩිනමින් සිදු කළ යුතු වීම. පවතින බව.

පවරා ගැනීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට හා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාට පවරා ගැනීමේ කටයුතු සම්බන්ධව දැනුම් දී ඇතත් 2021 දෙසැම්බර් 31 දක්වාම පිලිතුරක් ලැබී නොමැති බව.

03. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2018	2019	2020	එකතුව
	-----	-----	-----	-----
	රු.	රු.	රු.	රු.
ඇස්තමේන්තුගත				
ප්‍රතිපාදනය	1,135,903,000	7,093,994,000	20,757,530,000	28,987,527,000
- පුනරාවර්තන	1,523,660,000	1,585,690,000	15,233,520,000	18,342,870,000
- මූලධන	2,659,563,000	8,679,684,000	35,991,050,000	47,330,397,000
- මුළු වියදම				
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය				
- පුනරාවර්තන	6,958,323,000	7,096,098,000	20,755,030,000	34,809,451,000
- මූලධන	1,630,583,453	1,847,093,000	15,236,020,000	18,713,646,453
- මුළු වියදම	8,588,906,453	8,943,191,000	35,991,050,000	53,523,147,453
සත්‍ය වියදම්				
පුනරාවර්තන	6,846,824,913	6,766,891,849	19,012,387,668	32,626,104,430
මූලධන	1,150,883,055	1,551,139,660	14,710,337,460	17,412,360,675
මුළු වියදම්	7,997,707,968	8,318,031,509	33,722,725,128	50,038,465,105
වසර අග ඉතිරි වීම්				
පුනරාවර්තන	111,498,087	329,206,151	1,742,642,332	2,183,346,570
මූලධන	479,700,398	295,953,340	525,682,540	1,301,336,278
මුළු වියදම්	591,198,485	625,159,491	2,268,324,872	3,484,682,848

33. අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්වවිද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 404

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2020 තත්ත්වගණනය කළමතය

විගණන නිරීක්ෂණය/උනන්දුව	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආස්ථිත්වය ගනු වැලැක්වීමේ පියවර	විසින් ලැබූ පියවර	වර්තමාන තත්ත්වය
<p>01. රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අරමුණු හා පරමාර්ථ ඉටුකර ගැනීම සඳහා වැය විෂයන් 12 කට අදාළව වෙන්කළ ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනයෙන් ඉතිරිවීම් රු.6,171,757 ක් වූ අතර එය ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනයෙන් සියයට 25 සිට සියයට 100 දක්වා පරාසයක පැවතුණි.</p>	<p>අමාත්‍යාංශයේ අරමුණු හා පරමාර්ථ ඉටු කර ගැනීමට වාර්ෂිකව සලසනු ලබන ප්‍රතිපාදන උපරිම ලෙස උපයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.</p>	<p>කාර්යමණ්ඩලය, වාහන, පහසුකම් අවශ්‍යතා මට්ටමින් කරමින් අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු ගෙන යාමත් covid - 19 තත්ත්වය මත පුහුණු පාඨමාලා ඇතුළු කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි වීමත් මෙසේ ප්‍රතිපාදන ඉතිරි වීමට හේතු වූ බව.</p>	<p>2021 වර්ෂයේදී විවිධ ඉටු කළ නොහැකි වීමෙන් ඉතිරිව පැවතුණි.</p>	

02.

මුදල් රෙගුලාසි 66 ප්‍රකාරව මාරු කරන ලද ප්‍රතිපාදන වලින් අවස්ථා 05 කදී එකතුව රු.3,599,760 ක් වූ ප්‍රතිපාදනයන් ඉතුරුව පැවති අතර එය සියයට 30 සිට සියයට 100 දක්වා පරාසයක පැවතුණි.

-එම-

-එම-

-එම-

03.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි 756 (6) ප්‍රකාරව වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණයන් සිදුකර එම වාර්තා 2021 මාර්තු 31 දිනට පෙර විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවද 2021 ජූලි 31 දින වන විටත් අදාළ වාර්තා ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව 2021 වර්ෂයේ සිට 2021 වර්ෂයේ භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සිදු මු.රෙ. ප්‍රකාරව භාණ්ඩ සමීක්ෂණය කර අදාළ වාර්තා භාණ්ඩ සමීක්ෂණ සිදුකර ඇත. විගණනය වෙත සිදුකිරීමට කටයුතු ඉදිරිපත් කළ යතුය. කරන බව

2021 වර්ෂයේ සිට 2021 වර්ෂයේ භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සිදුකර ඇත.

04.

2014 පෙබරවාරි 17 දිනැති අංක 01/2014 දරන රාජ්‍ය මුදල් වක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව සැලැස්ම පිළියෙල කළ 2020 වර්ෂයේ අදාළ ගිණුම් කාලපරිච්ඡේදය සඳහා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් පිළියෙල කර නොතිබුණි.

රාජ්‍ය මුදල් වක්‍ර ලේඛය ප්‍රකාරව ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම පිළියෙල කළ යුතුවීම.

අළුතින් පිහිටුවන ලද 2021 වර්ෂය සඳහා මෙම අමාත්‍යාංශයට ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම නිත්‍ය කාර්යය පිළියෙල කර ඇත. මණ්ඩලයක් නොසිටීම හා නිශ්චිත කාර්යාල පරිශ්‍රයක් නොතිබීම හේතුවෙන් 2020 වර්ෂයේ අදාළ කාලපරිච්ඡේදය අදාළ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් පිළියෙල කිරීමට අවකාශ නොලැබුණු බව

05. තිරසර සංවර්ධනය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ වසර 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳව රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් දැනුවත් වී, රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය අදාළ කර ගත හැකි තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක හා අරමුණු හඳුනා ගෙන නොතිබුණි.

අමාත්‍යාංශයට අදාළ ජාතික අධ්‍යාපන 2021 වර්ෂයට තිරසර සංවර්ධන ආයතන විෂය මාලා අදාළව ද තිරසර ඉලක්ක හා අරමුණු සංශෝධන හා සංවර්ධන ඉලක්ක හඳුනා ගත යුතුවීම. විදුහල්පතිවරුන් හා අරමුණු ගුරුවරුන් පුහුණු හඳුනාගෙන කිරීම මත සියළු නොතිබුණි. කටයුතු ආරම්භ කරමින් ක්‍රියාත්මක කරමින් යන බව

06. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

	2020	එකතුව
	-----	-----
	රු.	රු.
ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදනය		
පුනරාවර්ථන වියදම්	517,554,000	517,554,000
ප්‍රාග්ධන වියදම්	1,725,630,000	1,725,630,000
මුළු ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදන සත්‍ය වියදම	<u>2,243,184,000</u>	<u>2,243,184,000</u>
- පුනරාවර්ථන වියදම්	505,863,603	505,863,603
- මූලධන වියදම්	1,603,921,588	1,603,921,588
මුළු වියදම්	2,109,785,191	2,109,785,191
වසර අග ඉතිරි වීම්		
- පුනරාවර්ථන වියදම්	11,690,397	11,690,397
- මූලධන වියදම්	121,708,412	121,708,412
මුළු ඉතිරි වීම්	<u>133,398,809</u>	<u>133,398,809</u>

34. විසිතුරු මසුන්, මිරිදිය මත්ස්‍ය හා ඉස්සන් ඇති කිරීම, ධීවර වරාය සංවර්ධන, බහුදින ධීවර

කටයුතු හා මත්ස්‍ය අපනයන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 405

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය - 2018 } 2020 වර්ෂයේදී මෙම අමාත්‍යාංශය පිහිටුවා ඇත.
 - 2019 }
 - 2020 - තත්ත්වගණනය කළමතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
------------------------	-------------------------------	--	---

01. 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට භාණ්ඩාගාරයට ආපසු ගෙවිය යුතුව තිබුණු එකතුව රු.2,908,690ක් භාණ්ඩාගාරයට ප්‍රේෂණය කිරීමකින් තොරව වරාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ බැංකු ගිණුමට මාරු කර තිබුණි.	වර්ෂ අවසාන ඉතිරි මුදල් භාණ්ඩාගාරයට ප්‍රේෂණය කළ යුතු වේ.	ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබුණි.	නොවෙනස්ව පවතී.
--	---	-------------------------------	----------------

02. පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කාර්යය යටතේ මූලධන වියදම් දැරීමට ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන නියෝජිතායතනය (NARA) වෙත වෙන් කරන ලද රු.7,773,000ක මුදල ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ (NAQDA) ප්‍රාග්ධන වියදම් දැරීමට මාරු කිරීම සඳහා යොදා ගෙන තිබුණි. එම නියෝජිතායතනයේ (NARA) පර්යේෂණ ක්‍රියාවලි සඳහා අරමුදල් උපයෝජනය සියයට	පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා ප්‍රතිපාදනය කළ අරමුදල් ඒ සඳහා යෙදවීමට කටයුතු කළ යුතු වේ.	ශ්‍රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ අත්‍යවශ්‍ය කාර්යයන් සඳහා ජාතික අයවැය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අනුමැතිය මත ප්‍රතිපාදන මාරු කිරීමක් සිදුකර ඇති බැවින් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නැත.	නොවෙනස්ව පවතී.
--	--	---	----------------

64.5ක් වූ බැවින් අනෙකුත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවලට සාපේක්ෂව පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා අරමුදල් යෙදවීම අඩු මට්ටමක පැවති බව නිරීක්ෂණය විය.

- 03.** ආයතනය විසින් ඉදිරිපත් කළ ඒ ඒ වැය විෂයයන් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොවෙනස්ව බැරකම් ලේඛනය අනුව වැය සඳහා වෙන්කළ නොතිබුණි. පවති. විෂයයන් 2ක් සඳහා වාර්ෂික මුදල ඇතුළත වියදම් ප්‍රතිපාදිත මුදලින් ඉතිරි වූ දැරීමට කටයුතු කළ රු.95,000ක ප්‍රමාණය ඉක්මවා යුතු වේ. රු.15,006,102ක බැරකම් හා බැඳීම් ඇති කරගෙන තිබුණි.
- 04.** රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට වෙන්කළ ව්‍යාපෘතිවලට කාර්යය භාරයන් පසුපරම් ප්‍රතිපාදනවලින් සියයට 97කට වැයකළ අරමුදල් අධීක්ෂණය කිරීමට සිදුකළ බව හෝ සමාන රු.260,097,285 ක් ජාතික අදාළ හෝ පසු පරීක්ෂාවක් ප්‍රගති වාර්තා ජලජීවී සංවර්ධන අධිකාරියේ කාර්යයන්වලට කිරීමට හෝ හෝ ඉදිරිපත් (NAQDA) සංවර්ධන ව්‍යාපෘති යෙදවීම ක්‍රියාමාර්ග ගෙන කර නොතිබුණි. 05කට වැයකර තිබුණ ද එම සම්බන්ධයෙන් නොතිබුණි. අරමුදල් අදාළ කාර්යයන්වලට තොරතුරු ලබා ගැනීමත් පසුපරම් කිරීමක් අමාත්‍යාංශය විසින් කටයුතුත් කළ යුතු සිදුකර නොතිබුණි. වේ.
- 05.** සංවර්ධන මූලධන වෙන්කිරීම් -එම- -එම- -එම- යටතේ රු.203,973,000 ක් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරියට ලබා දී තිබුණ ද ඉදිරිපත් කළ ප්‍රගති වාර්තාව අනුව මෙම ප්‍රතිපාදන යටතේ ව්‍යාපෘති 29 ක් සඳහා රු.196,200,000ක් පමණක් වැය

කර තිබුණි. සිදු කරනු ලබන කාර්යයන් හා ප්‍රතිලාභ ලබන්නන් කවරේ ද යන්න සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා ගොනුවක් නඩත්තු කර නොතිබූ අතර අදාළ මුදල් නියමිත සංවර්ධන කාර්යයටම යොදවා තිබුණේ ද යන්න පිළිබඳව පසු විපරමක් සිදු කර තිබුණු බවක් ද නිරීක්ෂණය නොවීය.

06. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය -----		2020 ----- රු.	එකතුව ----- රු.
ඇස්මේන්තු	පුනරාවර්තන	1,306,800,000	1,306,800,000
වෙන්කිරීම -			
	මූලධන	2,928,100,000	2,928,100,000
		-----	-----
	එකතුව	4,234,900,000	4,234,900,000
		=====	=====
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය -	පුනරාවර්තන	1,306,800,000	1,306,800,000
	මූලධන	2,928,100,000	2,928,100,000
		-----	-----
	එකතුව	4,234,900,000	4,234,900,000
		=====	=====
සත්‍ය වියදම -	පුනරාවර්තන	1,294,688,401	1,294,688,401
	මූලධන	2,497,992,619	2,497,992,619
		-----	-----
	එකතුව	3,792,681,020	3,792,681,020
		=====	=====
වසර අග ඉතිරිවීම් -	පුනරාවර්තන	12,111,599	12,111,599
	මූලධන	430,107,381	430,107,381
		-----	-----
	එකතුව	442,218,980	442,218,980
		=====	=====

35. සුර්ය බල, සුලං හා ජල විදුලි ජනන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂ 406

ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2020	
විගණන මතය	තත්ත්වගණනය	❖ මෙම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
	කළ මතය	2020 අගෝස්තු
	රු.	මාසයේදී පිහිටුවා ඇති
		නිසා 2018 හා 2019
		වර්ෂ සඳහා ගිණුම්
		ඉදිරිපත් කර නැත.
ආරම්භක ප්‍රතිපාදනය - පුනරාවර්තන වියදම්	275,565,000	
මූලධන වියදම්	463,250,000	
මුළු ප්‍රතිපාදනය	738,815,000	
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය - පුනරාවර්තන වියදම්	275,565,000	
මූලධන වියදම්	464,750,000	
මුළු ප්‍රතිපාදනය	740,315,000	
සත්‍ය වියදම - පුනරාවර්තන වියදම්	256,657,245	
මූලධන වියදම්	278,439,166	
මුළු ප්‍රතිපාදනය	535,096,411	
වසර අග ඉතිරිවීම් - පුනරාවර්තන වියදම්	18,907,755	
මූලධන වියදම්	186,310,834	
මුළු ප්‍රතිපාදනය	205,218,589	

36. වෙළුම්, පිත්තල, මැටි, ලී බඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 408

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය - 2020 - තත්වගණනය කළ මතය

ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය		2020	එකතුව
-----		-----	-----
		රු.	රු.
ඇස්මේන්තු	පුනරාවර්තන	677,210,000	677,210,000
වෙන්කිරීම -			
	මූලධන	<u>91,720,000</u>	<u>91,720,000</u>
	එකතුව	<u>768,930,000</u>	<u>768,930,000</u>
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය -	පුනරාවර්තන	677,210,000	677,210,000
	මූලධන	<u>91,720,000</u>	<u>91,720,000</u>
	එකතුව	<u>768,930,000</u>	<u>768,930,000</u>
සත්‍ය වියදම -	පුනරාවර්තන	642,616,138	642,616,138
	මූලධන	<u>82,028,736</u>	<u>82,028,736</u>
	එකතුව	<u>724,644,874</u>	<u>724,644,874</u>
වසර අග ඉතිරිවීම් -	පුනරාවර්තන	34,593,862	34,593,862
	මූලධන	<u>9,691,264</u>	<u>9,691,264</u>
	එකතුව	<u>44,285,126</u>	<u>44,285,126</u>

37. අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක, ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය (ආපදා කළමනාකරණ අංශය)

ශීර්ෂය - 409

- මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්වගණනය කළ මතය
- 2019 - තත්වගණනය කළ මතය
- 2020 - තත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය ගනුලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	විසින් ඒ වූ වර්තමාන තත්ත්වය
01. 2017 වර්ෂයේ සිදු වූ ගංවතුර සහ නායයාම් නිසා අධි අවදානම් කාරී ප්‍රදේශවල ජීවත්වන පවුල් 1,444ක් හඳුනාගෙන තිබුණි. එම පවුල්වලින් පවුල් 699ක් නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙත ලබා දී තිබූ රු.මිලියන 624.39ක් උපයෝජනය කර තිබුණද නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා ලබා දී තිබුණේ රු.මිලියන 121.25 ක් පමණි. ඉන් රු.මිලියන 33.4ක් යොදාගෙන නිවාස 167ක අත්තිවාරම පමණක් ඉදිකර තිබුණි.	ඉවත්කිරීමට හඳුනාගත් පවුල් ඉවත්කිරීමේ කටයුතු කඩිනමින් අවසන් කළ යුතු අතර ප්‍රතිපාදන අදාළ අරමුණ සඳහාම යොදා ගත යුතුය.	දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් විසින් තෝරාගන්නා ලද කොන්ත්‍රාත්කරුවකු මගින් නිවාස ඉදිකරදීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගෙන ඇත.	අනුමත මුදල් සීමාව තුළ රජයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය යටතේ නිවාස ඉදි කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතී.
02. රත්නපුර, ඇහැලියගොඩ අවදානම් ප්‍රදේශවල ජීවත් වන පවුල් 312 ක් හඳුනාගෙන තිබුණු නමුත් පවුල් 97 ක්	කඩිනමින් පහසුකම් සැලසීම සඳහා විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් තිබිය යුතුය.	- එම -	- එම -

නැවත පදිංචිකිරීම සඳහා ඉඩම් 02 ක් හඳුනා ගැනීම පමණක් සිදුකර තිබුණි. අයගම ප්‍රදේශයේ පවුල් 264 ක් හඳුනාගෙන තිබුණු නමුත් නිවාස ඉදිකිරීම ආරම්භකර තිබුණේ පවුල් 151 ක් සඳහා පමණි. ඉතිරි පවුල් 113 සඳහා ඉඩම් හඳුනාගැනීම පමණක් සිදුකර තිබුණි.

03. ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ අවදානම් සහිත - එම - - එම -
 සංවිධානයේ නිර්දේශ මත ප්‍රදේශවල ජනතාව
 මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් සඳහා කඩිනමින්
 2,098 ක් හඳුනාගෙන ස්ථිර පහසුකම් සැලසීම සඳහා
 නිවාස ඉදිකිරීමට පවුල් 328 ක් විධිමත් වැඩපිළිවෙලක්
 තෝරාගෙන තිබුණි. දොළඹ යෙදිය යුතුය.
 ප්‍රදේශයේ නැවත පදිංචිකිරීමට
 යෝජිත පවුල් 49 කින් කිසිදු
 පවුලක් නැවත පදිංචිකර
 නොතිබුණි. බෙරවිල
 ප්‍රදේශයේ පවුල් 162 ක්
 පදිංචිකරවීම සඳහා කුරුඳුවත්ත
 නගරයට ආසන්න අක්කර 25
 ක ඉඩමක් තෝරාගෙන ඒ
 සඳහා රු. මිලියන
 35.40 ක ප්‍රතිපාදන මහනුවර
 දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙත ලබා දී
 ඉන් පවුල් 153 ක් සඳහා
 රු.මිලියන 30.60 ක් ගෙවා
 තිබුණි. නමුත් පවුල් 125 ක්
 අධි අවදානම් කලාපවලට
 පදිංචිව තිබුණි. උඩුනුවර අධි
 අවදානම් කලාපවල ජීවත් වන
 පවුල් 112 ක් සඳහා

රු.මිලියන 30.80

උපයෝජනය කර නොතිබුණි.

04. ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපන ජාතික ආපදා සැලැස්ම සකසා ජාතික ආපදා කළමනාකරණ පනතේ 8 වන කළමනාකරණ අවසන් කර අමාත්‍ය කළමනාකරණ පරිච්ඡේදයේ 2 (අ) පරිදි සැලැස්මේ කටයුතු මණ්ඩල අනුමැතිය සැලැස්ම අවසන් අමාත්‍යාංශය විසින් ජාතික අවසන් කළයුතුය. ලබාගැනීමට කටයුතු අදියරේ පවතී. ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම පිළියෙල කළ යුතු බැවින් නව සැලැස්මක් පිළියෙල කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන මගින් රු. මිලියන 02 ක් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය වෙත ලබා දී තිබුණි. කෙසේවෙතත්, 2018 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් එම කටයුතු අවසන් කර නොතිබුණි.

05. චීන රජයේ පරිත්‍යාගයකින් ජල බවුසර් රියදුරන් සඳහා අවශ්‍ය පුහුණුවීම් ලද කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය වෙත ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි පුහුණුවීම් ලබාදෙන නිලධාරීන් හරහා ලබා දී තිබූ ජල බවුසර් 09 ක් ස්ථාන වෙත යැවීමට ලෙස දිස්ත්‍රික් දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රදේශයේ මාර්ගවල ධාවනය කටයුතු කළ යුතුය. ලේකම්වරුන් වෙත බවුසර් රථ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ධාවනය සඳහා අනුයුක්ත කරන අනෙකුත් රියදුරන් සඳහා අවශ්‍ය පුහුණුවීම් ලබාදෙන ලෙස දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් වෙත උපදෙස් ලබා දී ඇත.

06. දේශීය හා විදේශීය පරිත්‍යාගශීලීන්ගෙන් මෙම මුදල් නායයෑම් විගණකාධිපති පරිත්‍යාගශීලීන්ගෙන් සහ ඒන ලැබෙන ආධාර ඔවුන් අධි අවධානම නිර්දේශ අනුව රජයෙන් ලැබී තිබුණු පරිත්‍යාග කළ අරමුණු හේතුවෙන් කටයුතු කරනු රු.මිලියන 294.73 ක අරමුදල ලභා කරගැනීමට ඉවත්කරන ජනතාව ලැබේ. ආපදා සහන සේවා කටයුතු යෙදවිය යුතුය. නැවත පදිංචිකරවීම සඳහා යොදාගැනීමට සඳහා යොදාගැනීමට ප්‍රමාණවත් වැඩපිළිවෙලක් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගෙන ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි. ඇත.
07. කළුතර දිස්ත්‍රික්යේ ප්‍රාදේශීය ලබාදුන් ප්‍රතිලාභ - එම - - එම -
 ලේකම් කාර්යාල 13 ක උපයෝජනය කර ප්‍රතිලාභීන් 267 දෙනෙකුට නිවාස ඉදිකිරීමට ඉඩම් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා රු. මිලියන 105.7 ක් සහ එම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා ඉඩම්වල නිවාස ඉදිකිරීම කර අවශ්‍ය කටයුතු රු. මිලියන 245.1 ක් ලෙස සිදුකළ යුතුය. එකතුව රු. මිලියන 350.8 ක ප්‍රතිලාභ ලබා දී තිබුණද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 08 ක ප්‍රතිලාභීන් 139 දෙනෙකු නිවාස නිමකර නොතිබුණි.
08. නිවාස හානි වූ ප්‍රතිලාභීන්ට ලබාදුන් ප්‍රතිලාභ ප්‍රතිලාභ උපයෝජනය ඉදිකිරීම් කර ආරක්ෂිත ස්ථානයක නිවසක් උපයෝජනය නොකිරීම නොකර ඉදිකිරීම් කර නොමැති කර ඉදිකිරීමට ප්‍රාදේශීය ලේකම් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය නොමැති ප්‍රතිලාභීන් ප්‍රතිලාභීන් කාර්යාල 13ක ප්‍රතිලාභීන් 135 කටයුතු සිදුකළ යුතුය. සම්බන්ධයෙන් සම්බන්ධයෙන් වෙන රු.මිලියන 92 ක් ගෙවා ලිඛිතව මෙන්ම ලිඛිතව මෙන්ම තිබුණ ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 06ක ප්‍රතිලාභීන් 72 වාචිකව දැනුවත් කිරීම වාචිකව වරින් වර ක්‍රියාත්මක කර ඇත. සිදු කර ඇත. දැනුවත්කරමින් වැඩසටහනෙහි නිවසක් සහිත අරමුණු ඉටුකරගැනීමට නොතිබුණි. නිවසක් සහිත ඉඩමක් මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 13 ක ප්‍රතිලාභීන්

122 දෙනෙකු රු. මිලියන 179.6 ක් ලබා දී තිබුණ ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 02 ක ප්‍රතිලාභීන් 12 දෙනෙකු නිවසක් සහිත ඉඩමක් මිලදීගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

කටයුතු කරනු ලබන බවට වාර්තා කර ඇත.

09. ලීටර 1000 ජලටැංකි මිලදී ගැනීමේ දී රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 3.2 වගන්තිය පරිදි ජාතික තරඟකාරී පදනම මත ලංසු කැඳවීම සිදුකර නොතිබුණි.
- නියඟයෙන් සිදුවන හදිසි ප්‍රසම්පාදන ආපදාවන් සම්බන්ධයෙන් කල්තබා සුදානම් සඳහා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියට අනුගතව ප්‍රසම්පාදන සිදුකළ යුතුය.
- නිර්දේශය අනුව ඉදිරියේදී කටයුතු සිදුකරන බවට වාර්තා කර ඇත.
- විගණකාධිපති නිර්දේශය අනුව ඉදිරියේදී කටයුතු සිදුකරන බවට වාර්තා කර ඇත.
- භදිසි ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ඇතිවීම නිර්දේශය අනුව වැළැක්වීම සඳහා මාණ්ඩලික නිලධාරීන් විසින් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිවේදනය පිළිබඳ දැඩි අවධානය යොමු කර ඇත.

10. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

<u>විස්තරය</u>		<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>එකතුව</u>
		රු.මිලියන	රු.මිලියන	රු.මිලියන	රු.මිලියන
ඉද්ධ ප්‍රතිපාදනය	සුනරාවර්තන වියදම	6,214.14	2,667.78	20,595.71	29,477.63
	මූලධන වියදම	5,761.12	9,164.05	7,050.72	21,975.90
	එකතුව	<u>11,975.26</u>	<u>11,831.83</u>	<u>27,646.43</u>	<u>51,453.53</u>
සත්‍ය වියදම	සුනරාවර්තන වියදම	6,079.64	2,295.16	20,264.51	28,639.31
	මූලධන වියදම	4,836.96	5,396.81	5,425.98	15,659.74
	එකතුව	<u>10,916.60</u>	<u>7,691.97</u>	<u>25,690.49</u>	<u>44,299.05</u>
වසර ඉතිරිවීම්	අග සුනරාවර්තන වියදම	134.50	372.62	331.20	838.32
	මූලධන වියදම	924.16	3,767.24	1,624.75	6,316.15
	එකතුව	<u>1,058.66</u>	<u>4,139.86</u>	<u>1,955.94</u>	<u>7,154.47</u>

38. සමාගම් වතු ප්‍රතිසංස්කරණ, තේ හා රබර් වතු ආශ්‍රිත භෝග වගා සහ කර්මාන්තශාලා නවීකරණය හා තේ හා රබර් අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 410

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2020 - තත්වවාගණනය කළ මතය

ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2020	එකතුව
	රු.	රු.
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය - පුනරාවර්තන වියදම්	925,630,000	925,630,000
මූලධන වියදම්	3,107,590,000	3,107,590,000
එකතුව	4,033,220,000	4,033,220,000
සත්‍ය වියදම - පුනරාවර්තන වියදම්	901,253,909	901,253,909
මූලධන වියදම්	2,594,526,430	2,594,526,430
එකතුව	3,495,780,339	3,495,780,339
වසර අග ඉතිරිවීම් - පුනරාවර්තන වියදම්	24,376,091	24,376,091
මූලධන වියදම්	513,063,570	513,063,570
එකතුව	537,439,661	537,439,661

39. නාගරික සංවර්ධන, වෙරළ සංරක්ෂණ, අපද්‍රව්‍ය බැහැරලීම හා ප්‍රජා පවිත්‍රතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 411

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2020 - තත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය ගනුලැබූ ක්‍රියාමාර්ග	විසින් වැළැක්වීමේ	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්වය
<p>01. ශීර්ෂය -411 නාගරික සංවර්ධන, වෙරළ සංරක්ෂණ , අපද්‍රව්‍ය බැහැරලීම හා ප්‍රජා පවිත්‍රතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය</p> <p>(අ) කලාපීය සමුද්‍රීය නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය</p>				
<p>කොල්ලුපිටිය සිට දෙහිවල ඇල දක්වා යෝජිත විනෝදාස්වාද මුහුදු වෙරළ තීරය නිර්මාණය කිරීම, යෝජිත වරාය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්, කිඹුලා ඇල (බලුමැන්ඩල්) ප්‍රදේශය සංවර්ධනය කිරීම සහ යෝජිත වැලිසර සැපයුම් සේවා මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම යන මූලික සංරචක 3 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට නිම කිරීම සඳහා බස්නාහිර කලාපීය සමුද්‍රීය නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ස්ථාපනය කර තිබුණි. 2020 ඔක්තෝම්බර් දක්වා මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු. 170,388,967ක් වැයකර</p>	<p>අතහැර දමන ලද ව්‍යාපෘති ඉටුකිරීමට පියවර ගත යුතුය.</p>	<p>කොල්ලුපිටිය සිට දෙහිවල ඇල දක්වා යෝජිත විනෝදාස්වාද මුහුදු වෙරළ තීරය නිර්මාණය කිරීම සඳහා ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් සහ අදාළ සංවර්ධන කටයුතු නිසා සිදුවන බලපෑම් තක්සේරු කිරීමේ වාර්තා (EIA) සකසා අවසන්ව ඇති බව.</p> <p>යෝජිත සැපයුම් සේවා මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝග්‍ය බවට ජාතික ක්‍රම</p>	<p>සිට (i) ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශයට ප්‍රවේශ වීම සඳහා සුදුසු මාර්ග නිර්මාණය කිරීමට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්වා තිබුණු අතර සංකල්පීය සැලසුම් ලැබීමට නියමිතය.</p> <p>(ii) දැනට ව්‍යාපෘති භූමි ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි අනවසර පදිංචිකරුවන්ගේ න් 35 දෙනෙකු</p>	

ඇති නමුත් බිලුමැන්ඩල් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ සංවර්ධනය කිරීම හා වැලිසර සැපයුම් සේවා මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘති සංරචක අතහැර දමා තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය. මෙම ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු 2020 ඔක්තෝම්බර් 31 දින සිට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පවරා තිබුණි.

දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබාගෙන ඇති අතර එය සක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගෙන ඇති බව.

පුනරුත්ථාපනය කර තිබුණි.

(iii) ආයෝජකයන් තෝරා ගැනීම සඳහා ලංසු කැඳවීමට අදාල ලිපි ලේඛන (REP) කෙටුම්පත් කර ඇත.

(iv) බිලුමැන්ඩල් කසල අංගනය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය පමණක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කටයුතු කර ඇත.

(v) යෝජිත සැපයුම් සේවා මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම - වැලිසර ව්‍යාපෘතිය වත්තල සංවර්ධන සැලැස්මට ඇතුළත් කර ඉදිරියට කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව පූර්ව අධ්‍යයනයක් සිදු කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

(ආ) විද්‍යා හා තාක්ෂණික නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

ඉහත ව්‍යාපෘතිය යටතේ මාලමේ, හෝමාගම, කඩුවෙල අතුරුගිරිය යන නගර පිහිටි ප්‍රදේශය, කලාප 05 කට වෙන්කර සංවර්ධනය කිරීමට අපේක්ෂිතව පැවති අතර මෙය 2017 මාර්තු 01 දින ආරම්භ කර 2023 මාර්තු 01 දින අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. 2020 වර්ෂය තුළ රු.මිලියන 238.7 ක් වැයකර එම ව්‍යාපෘතියේ එක් සංරචකයක් වන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම යටතේ මාර්ග 04ක් සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කර තිබුණි. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා පිහිටුවා ඇති ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයේ කාර්යමණ්ඩල වැටුප් හා දීමනා සහ අනෙකුත් මෙහෙයුම් වියදම් ලෙස 2017 සිට 2020 දෙසැම්බර් 31 අවසන් වන විට රු. 146,215,139ක් වැයකර තිබුණු අතර 2020 සැප්තැම්බර් 31 දින මෙම ව්‍යාපෘතිය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පවරා ඇති නමුත් 2021 ඔක්තෝබර් 30 දින දක්වා එම ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරකම් සිදුවී නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය.

ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් සිදුකර ආයේජන අවදානම අවම වන අයුරින් හා මහජනතාවට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන අයුරින් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.

මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාළ විෂය පථය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ යටිතල පහසුකම් සැපයීමට ව්‍යාපෘතීන් 04ක් ක්‍රියාවට නංවන ලද බව. එම ව්‍යාපෘති වලින් දෙකක් මේ වන විට වැඩ අවසන් කර ඇති අතර ඉතිරි ව්‍යාපෘති 2 වැඩ මෙම වසර තුළ අවසන් කිරීමට නියමිතව ඇති බව. 2020.09.30 දින වන විට ව්‍යාපෘති කාර්යයන් ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත පවරා ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාළ යටිතල පහසුකම් සැපයීමට මාර්ග තුනක ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර ඉන් 2කක වැඩ අවසන් කර ඇති අතර, එක මාර්ගයක වැඩ කටයුතු අවසන් අදියරේ පවතී. මෙම ව්‍යාපෘතිය 2020.09.30 දින වන විට වෙනුවෙන් පිහිටුවා තිබූ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයේ කටයුතු අවසන් කර එහි කටයුතු 2020.09.30 දින සිට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත පවරා ඇති බව.

(ඇ) බස්නාහිර කලාපයේ මහනගර

සැලසුම් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

මෙම ව්‍යාපෘතිය 2015 මැයි මාසයේදී ව්‍යාපෘතිය අමාත්‍ය මණ්ඩල මහනගර මස ආරම්භ කරන ලද අතර නිමකරන කාල අනුමැතිය මත මෙම සැලසුම්කිරීමේ එය 2017 සැප්තැම්බර් මස රාමුවක් හෝ සැලසුම් ව්‍යාපෘතිය ව්‍යාපෘති වල නිමකර තිබුණි. ව්‍යාපෘති ව්‍යාපෘතිය මඟින් ක්‍රියාවට නංවා ඇති බව. කාර්ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් වැයකර තිබුණු මුළු සිදුකල යුතු විශේෂ මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් මඟින් ඉටුකරන මුදල රු.330,226,769 ක් විය. කාර්යයක් සැලසුම් සකස් කිරීමෙන් ලද කාර්යයන් කෙසේවුවද 2018 වර්ෂය සිට නොමැතිව ව්‍යාපෘති පසු එම ව්‍යාපෘති නාගරික 2020 සැප්තැම්බර් 30 දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීම කායර්යයන් අඩුකර සුළු සංවර්ධන රු. 38,351,301 ක් ව්‍යාපෘති නොකල යුතු අතර කාර්ය මණ්ඩලයක් අධිකාරිය වෙත කාර්ය මණ්ඩලයට වැටුප් හා කලාප නගර මඟින් මහනගර පවරා එම දීමනා, මෙහෙයුම් වියදම් ලෙස සංවර්ධනය සඳහා සැලසුම් මඟින් ඒකකයේ කටයුතු වියදම් දරමින් බස්නාහිර සැලසුම් සකස් කර හඳුනාගත් ව්‍යාපෘති අවසන් කර ඇති කලාපීය සැලසුම් ව්‍යාපෘති තිබෙනම් එම ක්‍රියාවට නැංවීමට අවශ්‍ය බව. නමින් නව ව්‍යාපෘති ලෙස සැලසුම් ප්‍රසිද්ධියට සහයෝගය ලබා දීම එම පැරණි ව්‍යාපෘතියම ඉදිරියට පත්කළ යුතුය. කාර්ය මණ්ඩලය මඟින් සිදු කර ඇති බව. පවත්වාගෙන ගොස් තිබුණු අතර 2020 සැප්තැම්බර් 30 දින මෙම ව්‍යාපෘතිය අවසන් කර නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පැවරීමට කටයුතු කර තිබුණි.

(ඈ) මහකොළඹ ගංවතුර පාලන

ව්‍යාපෘතිය

මහකොළඹ ගංවතුර පාලන රාජ්‍ය සම්පත් වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග නඩුවේ තීන්දුවට ව්‍යාපෘතිය යටතේ දියවන්නා සුරක්ෂිත කර වාර්තා කර නැත. විරුද්ධව ඔය පුළුල් කිරීම සඳහා නාස්තිය ප්‍රදාය මොන්ට්‍රොස් අත්‍යාවශ්‍යම ඉඩම් පමණක් වළක්වමින් පුද්ගලික සමාගම පවරා ගැනීමේ කාර්යයන් පවරාගත් ඉඩම් නැවත වරක් සඳහා අදාල ආයතන සඳහා ගෙවිය යුතු අභායාවනා කරතිබුණු අතර ප්‍රමාණවත්, පියවර ගෙන වන්දි මුදල් එකී අභියාචනා නොතිබුණි. ඒ හේතුවෙන් තක්සේරු කිරීම තීන්දුවද ශ්‍රී ලංකා පවරාගෙන තිබුණු එක් සහ වන්දි ගෙවීම

ඉඩමකට හිමිකම් කියූ විදේශීය ප්‍රමාදවීම අවම
සමාගමක් විසින් වන්දි ගෙවීම කිරීමට කටයුතු
ප්‍රමාද වීම මත ආයෝජන කල යුතුය.
ආරවුල් නිරවුල් කිරීමේ
ජාත්‍යන්තර මධ්‍යස්ථානය
වෙත ශ්‍රී ලංකා රජයට එරෙහිව
නඩු පවරා තිබුණි. ගොනුකල
නඩුව සඳහා විදේශ නීති
උපදේශකයන්ගේ සහාය
ලබාගැනීම වෙනුවෙන් සහ ඒ
වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිපති
දෙපාර්තමේන්තුවේ
නිලධාරීන්ගේ විදේශ ගමන්
වෙනුවෙන් සමාලෝචිත
(2020) වර්ෂය අවසාන වන
විට අමාත්‍යාංශය විසින්
රු.342,979,860 ක මුදලක්
අනාර්ථිකව වැයකර තිබුණ
නමුත් මේ දක්වාම එම නඩු
කටයුත්ත නිමවී නොමැති බවද
නිරීක්ෂණය විය.

ජනරජයට
වාසිදායක ලබාදී
තිබුණි.
ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා
ජනරජය
වෙනුවෙන් GBP
338,162.34 ක
ප්‍රමාණයක් හා
අභියාචනා නඩුවේ
නඩු ගාස්තු
වශයෙන් GBP
40,000.00 ක
ප්‍රමාණයක් ද
මොන්ට්‍රොස්
පුද්ගලික
සමාගමෙන්
අයවිය යුතුව
ඇත.
මොන්ට්‍රොස්
පුද්ගලික සමාගම
විසින් මුදල්
ගෙවීම මේ වන
තෙක් සිදු කර
නොමැති බැවින්
බේරුම්කරණ
නඩුවේ නියෝගය
ලත්ඩන්
මහාධිකරණය
මගින් බලාත්මක
කිරීම සඳහා
උසාවි ගාස්තු
ලෙස තවත් GBP
10,000.00 ක
මුදලක් වැය වන

බව 2021.10.27
 දින ශ්‍රී ලංකා
 ජානරජය
 වෙනුවෙන් පෙනී
 සිටි ලන්ඩන් හි
 Clyde & Co.
 නීතිඥ සමාගම
 නීතිපති
 දෙපාර්තමේන්තුව
 වෙත දන්වා ඇත.

(ඉ) මහකොළඹ සහ අපද්‍රව්‍ය
 කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය

(i) පරිසර විද්‍යාඥයින් විසින් සහ පරිසර විද්‍යාඥයින් එවකට කොළඹ අරුවක්කාලු
 මහනගර හා සහ අපද්‍රව්‍ය විසින් හඳුනාගෙන නගරයේ පැවති කසල කසල අංගනය
 කළමනාකරණය පිළිබඳ තිබුණු මූලික බැහැර කිරීමේ ගැටළුව ඉදිකිරීම සඳහා
 ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හා එම විසදුම් කෙරෙහි උග්‍රතත්වයට පිලියමක් ලෝක බැංකු ණය
 ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන අවධානය වශයෙන් තාවකාලිකව ආධාර ලබා
 ප්‍රධාන ක්‍රමවේදය ලෙස කසල යොමුකල යුතුය. එම කසල අරුවක්කාලු ගැනීමට එම
 ප්‍රතිවකීකරණය කිරීම , කසල රඳවනයට දැමීමට ආයතන සමඟ
 කොමිපෝස්ට් පොහොර කටයුතු කරන ලද බව. සාකච්ඡා
 නිෂ්පාදනය හා ජීව වායු ඒකක ගණනාවක්
 පිහිටුවීම බව හඳුනාගෙන පවත්වා ඇතත්,
 තිබුණු අතර අවසාන එම ණය ආධාර
 තාවකාලික විසදුම කසල ලබාගැනීම
 රඳවනය ඉදිකිරීම බව පෙන්වා සාර්ථක වී
 දී තිබුණි. නොමැත.

නමුත් අනෙකුත් කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකොට තාවකාලික විසදුම වන කසල පිරවුමක් ඉදිකිරීමට 2017 මැයි 16 දින අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ඇමරිකන් ඩොලර් 120 කට එනම් රු. මිලියන 19,127 කට

අනුමැතිය ලැබී ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර තිබුණි.

- (ii) ඉහත ව්‍යාපෘතිය කසල විදේශීය ආධාර අදාල කසල අංගනය දුම්රිය ඒන්ජින් හුවමාරු මධ්‍යස්ථාන, දුම්රිය ලබාගත හැකි ඉදිකිරීමට මූල්‍ය 04, දුම්රිය මාර්ග සහ කසල රඳවනය මාර්ගයකින් පහසුකම් සැපයීමට දෙපාර්තමේන්තු ඉදිකිරීමේ කාර්යය සඳහා ව්‍යාපෘතියේ ලෝක බැංකුව මුලදී වේ පරීක්ෂාවෙන් කොන්ත්‍රාත් රුවෙකු අපේක්ෂිත අරමුණු එකඟතාවය පලකර පසු 2020.09.03 තෝරාගැනීමේදී රජයේ සහ ඉටුකර ගැනීමට තිබුනත්, පසුව අරමුදල් වන දින ලෝකබැංකු ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියා කල යුතු වේ. ලබා දීමට කටයුතු අමාත්‍යාංශය වෙත මාර්ගෝපදේශවලට අනුකූලව නොකල බැවින් මෙම ලබාදී තිබුණි. විනිවිදභාවයකින් සිදුකර ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු ශ්‍රී නොමැති බැවින් නැවත ලංකා රජයේ ප්‍රතිපාදන මත ඉදිකිරීම් ආරම්භ ක්‍රියා කල යුතු වේ. මත ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට සිදු වී ඇත
- නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කර තිබුණද මෙම ව්‍යාපෘතිය කඩිනමින් නිමකල යුතු බවට හේතු දක්වා ප්‍රසම්පාදන කටයුතු නැවත සිදු නොකිරීම හේතුවෙන් ලෝක බැංකුව විසින් එකඟවූ ඇමරිකන් ඩොලර් 700,000 ක ලෝක බැංකු ආධාර අහිමි වී තිබීම හේතුවෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය රුපියල් මිලියන 19,127 කට දේශීය අරමුදලින් කිරීමට සිදුව තිබුණු අතර 2020 දෙසැම්බර් 31 වන විට මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රුපියල් මිලියන 16,186ක වියදමක් රජය විසින් දරා තිබුණි.

(iii) අරුවක්කාල සන අපද්‍රව්‍ය රජයේ මුදල් පලාවි සිට අරුවක්කාල දුම්රිය ඒන්ජින් 04 කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතියේ නිශ්කාර්යව දක්වා දුම්රිය මාර්ගය මගී ප්‍රවාහනය බිම්පිරවුම ඉදිකිරීමේ ආයෝජනය සෑදීම සඳහා Insee සඳහා දුම්රිය වැඩකටයුතු 2018 ජනවාරි 01 කිරීමෙන් වන සමාගම හා අප අතර දෙපාර්තමේන්තුව දින ආරම්භ කර 2019 ජූනි 30 අලාභයන් අවම නිශ්චිත එකඟතාවයකට ට අවසර ලබා දී වන විට අවසන් කිරීමට කර ගැනීමට නොපැමිණි බැවින් එම තිබුණි.

යෝජිතව පැවතියද අවස්ථා කටයුතු කළ යුතුය. කටයුතු ආරම්භ වීම කන්ටේනර් 05 කදී දින දීර්ඝ කරමින් ප්‍රමාද වූ බව. අපද්‍රව්‍ය ආනයනය සඳහා පවතින අතර මෙම ව්‍යාපෘතිය බහාලුම් වැගන් 34ක් ණයවර ලිපි වල යටතේ බහාලුම් වැගන් 34 ක් ගෙන ඒමේ කොන්ත්‍රාත් කාලය දීර්ඝ ප්‍රසම්පාදනය කරගැනීම සඳහා ගිවිසුමකට මහාලුම් කාලය ඉකුත්වීම කිරීමට මහා හාණ්ඩාගාරයේ කොන්දේසියකට අනුව හාණ්ඩාගාරයේ හේතුවෙන් අවලංගු කර නිෂ්පාදකයන් විසින් අනුමැතිය ඉදිරිපත් කරන ලද ලැබෙනොතිබුණි.

2020 වර්ෂය අවසානයේදී නාක්ෂණික සැලසුම් වල දුම්රිය ගැල් 34ක් ලැබීමට නියමිතව තිබුණද ඇති දෝෂ හේතුවෙන් ඒ සැපයීමේ සඳහා දුම්රිය කොන්ත්‍රාතුව දෙපාර්තමේන්තුවේ 2021 අප්‍රේල් මස අනුමැතිය නොලැබීම 28 වන දින නිසා අපද්‍රව්‍ය බහාලුම් අවලංගු කර වැගන් 34 ක් ගෙන ඒම තිබුණි.

ප්‍රමාද වී ඇති බව. මෙම ව්‍යාපෘතියේ කන්ටේනර් පෙට්ටි 94ක් කටයුතු මේ වන 2020 වර්ෂය විට අවසන් අවසානයේදී ලැබීමට අධියරේ නියමිතව තිබුණද ඒවා සිදුවෙමින් පවතී. රඳවා තබා ගැනීමට සුදුසු ස්ථානයක් නොමැති හෙයින් ගෙන්වීම ප්‍රමාද කරන ලද බව හා කෙසේ හෝ කන්ටේනර් පෙට්ටි තිබුණි.

නොකිරීම මත භාණ්ඩාගාර ප්‍රතිපාදන රු.මිලියන 110 කට අධික මුදලක් ව්‍යාපෘතියේ පරිපාලන හා මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා වැයකර තිබුණි. මෙම ව්‍යාපෘතියේ 2019 වර්ෂය සඳහා ඉලක්කගත මා කුඹුර බහු මධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයෙහි අතිරේක කාර්යයන් ඉටුකිරීමේ භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 9 ක් පමණක් බව නිරීක්ෂණය විය.

ජාතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය මත එම සංවර්ධන කාර්යයන් සිදු කරන ලද බව. සංවර්ධන කාර්යයන් සිදු කරන අතරතුර මාකුඹුර බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රවාහන සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිදු වූ බව හා බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන ආයතන ව්‍යුහයක් නොතිබීම නිසා එම මෙහෙයුම් කටයුතුද ව්‍යාපෘතිය මගින්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජනා කරන ලද බව.

- (ii) මහ කොළඹ ප්‍රවාහන ජාල වැරදි තොරතුරු මෙම වැටුප් ගෙවීම මහ කොළඹ ප්‍රවාහන ජාල වැඩි වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ඉදිරිපත් කර සම්බන්ධව ප්‍රවාහන ජාල වැඩි යටතේ කඩවත, කඩුවෙල, ගෙවීම් ලබාගත් කළමනාකරණ සේවා දියුණු කිරීමේ කොට්ඨාස නගර සංවර්ධන නිලධාරීන්ගෙන් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් (3K) ව්‍යාපෘතියේ සඳහා පමණක් 3K ව්‍යාපෘතිය එම මුදල් අයකර ලබාගන්නා ලද පැහැදිලි කටයුතු දැනට නමින් කරගෙන ගිය ගැනීමට කටයුතු කිරීම සඳහා ප්‍රවාහන ව්‍යාපෘතියෙහි ව්‍යාපෘති පිරිවැය කළ යුතුය. DMS/7777/GCVT හා අමාත්‍යාංශය වෙත වැරදි ලෙස අර්ථකථනය කර, 2017.10.02 දිනැති ලිපිය පැවරී ඇති බැවින් ආක මගින් මේ සම්බන්ධව අංක SMUD/F/16/AQ /3K/T-01 හා වැරදි ලෙස අර්ථකථනය කර, 2021.3.09, කාර්ය මණ්ඩලයක් 2021.06.11 අනුමත කර දී ඇති බවත්, දිනැති ලිපි මගින්

වක්‍රලේඛ උපදෙස් අභිබවා හිඟ වැටුප් ලෙස රු.1,906,200 ක මුදලක් ලබාගෙන තිබුණි. එකී වැරදි සහගත ගෙවීම් අයකර ගැනීමට අමාත්‍යාංශය මගින් මේ වන තෙක් විධිමත් පියවර ගෙන නොතිබුණි.

කළමනාකරණ සේවා මෙම මුදල් ගෙවීම වක්‍රලේඛය අනුව පිළිබඳ ව්‍යාපෘතියේ පිරිවැය කළමනාකරණ පදනම් කරගෙන වැටුප් සේවා ගෙවන ලෙස උපදෙස් දෙපාර්තමේන්තුව ලබාදී ඇති බව. සමඟ සාකච්ඡා කර, ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වෙත දැනුම් දී ඇති බව.

02. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

		2020	එකතුව
		රු.	රු.
විස්තරය			
	ඉද්ධ ප්‍රතිපාදනය		
	පුනරාවර්තන	1,346,262,576	1,346,262,576
	මූලධන	26,670,171,000	26,670,171,000
	එකතුව	28,816,433,576	28,816,433,576
සත්‍ය වියදම			
	පුනරාවර්තන	20,267,619,586	20,267,619,586
	මූලධන	20,893,915,366	20,893,915,366
	එකතුව	20,893,915,366	20,893,915,366
වසර අග ඉතිරිවීම්			
	පුනරාවර්තන	719,966,796	719,966,796
	මූලධන	6,402,551,414	6,402,551,414
	එකතුව	7,122,518,210	7,122,518,210

ශීර්ෂය - 412

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්වවාගණනය කළ මතය
 2019 - තත්වවාගණනය කළ මතය
 2020 - තත්වවාගණනය කළ මතය

ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2018	2019	2020	එකතුව
ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදනය				
පුනරාවර්තන	633,030,000	567,300,000	623,100,000	1,823,430,000
- මූලධන	53,025,000	12,200,000	29,100,000	94,325,000
එකතුව	686,055,000	579,500,000	652,200,000	1,917,755,000
සත්‍ය වියදම				
පුනරාවර්තන වියදම	560,985,919	539,377,238	598,559,798	1,698,922,955
- මූලධන වියදම	5,933,640	9,540,638	25,107,729	40,582,007
එකතුව	566,919,559	548,917,876	663,667,527	1,739,504,962
වසර ආශ්‍රීත ඉතිරිවීම්				
පුනරාවර්තන වියදම	72,044,081	27,922,762	24,540,202	124,507,045
- මූලධන වියදම	47,091,360	2,659,362	3,992,272	53,742,994
එකතුව	119,135,441	30,582,124	28,532,474	178,250,039

41. සමෘද්ධි, ගෘහ ආර්ථික ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ස්වයං රැකියා හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 414

විගණන අස්ථිතියේ නම

2018- 124 - සමාජ සවිබලගැන්වීම්, සුභසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය

2019 – 124 - ප්‍රාථමික කර්මාන්ත සහ සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

2020 – 414 - සමෘද්ධි, ගෘහ ආර්ථික ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ස්වයං රැකියා හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය	2018	- තත්ත්වගණනය කළ මතය
	2019	- තත්ත්වගණනය කළ මතය
	2020	- තත්ත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය ගනු ලැබූ ක්‍රියාමාර්ග	විසින් වැළැක්වීමේ උපාය	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ තත්ත්වය	ඒ වර්තමාන වර්තමාන
01. අමාත්‍යාංශය බදු ගොඩනැගිල්ලක පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර සියළු නඩත්තු කටයුතු බදුකරු විසින් දරනු ලැබේ. එසේ තිබියදී ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් පුනරුත්ථාපනය හා වැඩිදියුණු කිරීම, නඩත්තු කටයුතු සඳහා අයවැය ප්‍රතිපාදන මගින් වැය විෂයයන් 3 ක් සඳහා එකතුව රු.2,690,000 ක් වෙන්කර තිබුණි. මෙම ප්‍රතිපාදන මුදලින් රු.2,227,681 ක් එනම් සියයට 82.8 ක් ඉතිරිව තිබුණි. ඒ අනුව අවශ්‍යතා හඳුනා නොගෙන ඒ ඒ වැය විෂය සඳහා ප්‍රතිපාදනය වෙන්කර ගෙන තිබුණි.	ඇස්තමේන්තු නිවැරදිව පිළියෙල කිරීමට කටයුතු කළ යුතු වීම.	ඉදිරියේදී සලසා කටයුතු කරන සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් අදාළ දැනුවත් කර ඇති බව.	ප්‍රතිපාදන ගැනීමට මේ වඩාත් වඩාත් ප්‍රතිපාදන කර ගැනීමට කටයුතු කර	අවශ්‍යතා ගෙන ඒ ඒ විෂය සඳහා වෙන් කර ගැනීමට නොතිබුණු බව.	හඳුනා ඒ ඒ වැය සඳහා වෙන් කර ඇති බව.
02. නේවාසිකාගාරය සහ මුළුතැන්ගෙයි අවශ්‍යතාවයන් සඳහා මිලද ගත් රු.3,385,762 ක උපකරණ නේවාසිකාගාර අළුත්වැඩියා කිරීම ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් වර්ෂ 03 ක	අවශ්‍යතාවයන් අනුව ගැනීමත් වේලාවට හැරීමත්	නිබිරිගස්සාය මිලදී නිසි බෙදා සිදුකළ	ප්‍රාදේශීය ලේකම් මගින් අලුත් වැඩියා කර කිරීමට ආරම්භ කිරීමට සැලැස්ම කර තිබූ	අවශ්‍යතාවයන් අනුව ගැනීමත් නිසි වේලාවට බෙදා හැරීමත්	අවශ්‍යතාවයන් මිලදී නිසි බෙදා සිදුකර

පමණ කාලයක් ගබඩාවේ රඳවාගෙන තිබුණි. එසේම මෙසේ මිලදී ගන්නා ලද විදුලි උපකරණවලට ලබාදී තිබූ සහතික කාලයද අදාළ උපකරණ භාවිතා නොකරම කල් ඉකුත්වී තිබූ බවද නිරීක්ෂණය විය.

යුතු වීම .

අතර එයින් පසුව නොතිබුණු බව. අදාළ භාණ්ඩ එම ස්ථානයන්හි ස්ථානගත කිරීමට තීරණය කර ඇති බව.

03. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි 1647 (අ) හා 1994 අගෝස්තු 3 දිනැති අංක 26/92 (1) දරන රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛය විධිවිධාන ප්‍රකාරව අමාත්‍යාංශය සතු වාහන 50 ක් සම්බන්ධයෙන් සමීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

මුදල් රෙගුලාසි හා චක්‍රලේඛ ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතු වීම.

වාර්ෂිකව වාහන මුදල් රෙගුලාසි සමීක්ෂණය සිදු හා චක්‍රලේඛ කිරීමට කටයුතු කරන ප්‍රකාරව කටයුතු ලෙස නිලධාරීන් කර නොතිබුණි.. දැනුවත් කරන ලද බව. වාහන සමීක්ෂණය සඳහා කමිටුවක් පත් කර ඇති අතර සමීක්ෂණ කටයුතු සිදුකරමින් පවතින බව.

04. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ මු.රෙ.104,105 සහ 110 2016 වර්ෂයේදී අනතුරට පත්ව තිබුණු වාහනයක් අළුත්වැඩියා කටයුතු වෙනුවෙන් රු.10,713,494 ක් වැයකර තිබූ අතර, රක්ෂණ වන්දි ලෙස 2018 වර්ෂයේදී රු.8,557,877 ක් ලැබී තිබුණි. මෙම අනතුර සම්බන්ධයෙන් මුදල් රෙගුලාසි 104 හා 105 ප්‍රකාරව ප්‍රාරම්භක හා අවසාන පරීක්ෂණ සිදුකර වගකිවයුත්තන් නිශ්චය කර නොතිබුණි. මේ හේතුවෙන් දරන ලද රු.2,155,617 ක් වූ වියදම අමාත්‍යාංශයට පාඩුවක්වී තිබුණි.

මුදල් රෙගුලාසිවලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතු වීම

මේ සම්බන්ධ මුරෙ 104 අනුව මිමර්ෂණයක් සිදු කර ඇති අතර හානි හා පාඩු ලේඛණයෙහි මෙය සටහන් කර ඇති බව.

05. ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය විසින් කෘෂිකර්ම අධි කළාප පිහිටුවීම සඳහා 2016 වර්ෂයේදී බෙන්තොට වතුයායේ මහ භීන්තැන්න ඉඩමෙන් අක්කර 64 ක් රු.108,780,000 ක් ගෙවා 2018 වර්ෂයේදී ඉඩම පවරා ගැනීමට අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුණි. කෙසේ වුවද පැවරීමේ කටයුතු සිදු කර නොතිබූ අතර ඉදිරි කාලයේදී පැවරීමේ පදනම යටතේ සංවර්ධනය කිරීමට අමාත්‍යාංශයට අවසර ලබාදී තිබුණි. 2020 පෙබරවාරි 26 දින සිදු කරන ලද බිම් පරීක්ෂාවේදී අක්කර 64 ක් වූ මුළු බිම් ප්‍රමාණයම සම්පූර්ණයෙන්ම වල් බිහිවී තිබුණි. ඒ අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණු අතර ඒ සඳහා වැය කරන ලද මුදල් නිශ්කාර්ය වියදමක් බවට පත්වී තිබුණි.
- ව්‍යාපෘතියෙන් බලාපොරොත්තු වූ අරමුණු ඉටුකර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු වීම.
- 2020 හා 2021 වර්ෂයන් යටතේ ලැබී තිබූ ප්‍රතිපාදන උපයෝගී කරගනිමින් ඉඩමේ සංවර්ධන කටයුතු සිදුකර ඉඩම් කැබ්ලි කර මැනීම සිදුකිරීම, මාර්ග සංවර්ධනය, ජලය හා විදුලිය ඇතුලු යටිතල පහසුකම් සැපයීම මේ වන විට සිදුකර ඇති අතර ප්‍රතිලාභීන් අතර ඉඩම් කැබ්ලි බෙදා දීමටද වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් ප්‍රමාදවී ඇති අතර නුදුරු දිනක දී එය අවසන් කර ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සිදු කරන බව.
- ව්‍යාපෘතියෙන් බලාපොරොත්තු වූ අරමුණු ඉටුකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
06. සමාජ ගැටළු පිළිබඳ පර්යේෂණ සඳහා වූ ව්‍යාපෘතිය වර්ෂයක් තුළ අවසන් කිරීම සඳහා රු.5,000,000 ක ප්‍රතිපාදන වෙන්කරවා ගෙන තිබුණි. එහෙත් සමාලෝචිත වර්ෂයේදී රු.2,183,000 ක් වියදම් කර ව්‍යාපෘති යෝජනාවලිය සකස් කිරීම පමණක් සිදුකර තිබුණි.
- වර්ෂය තුළ ආරම්භ කරන ලද ව්‍යාපෘති නියමිත කාලය තුළ අවසන් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු වීම.
- 2020, 2021 වර්ෂයන්හි දී වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු මගින් ප්‍රතිපාදන ඉල්ලීමට කටයුතු කරන ලද නමුත් මේ දක්වා ලැබී නොමැති බව සහ මේ දක්වා මේ පර්යේෂණය සිදු කර නොමැති බව.
- ව්‍යාපෘති නියමිත කාලය තුළ අවසන් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

07. 2018 අගෝස්තු 01 දින මු.රෙ.104 ප්‍රකාරව මෙම අලාභය වාහනය අලාභය අයකර රක්ෂණාවරණය අවසන්වූ වාහනයක් කටයුතු කර භාවිතා කරන ලද ගැනීමට කටයුතු 2018 අගෝස්තු 24 දින අනතුරට අලාභය අයකර නිලධාරියාගෙන් හා කර නොතිබුණි. පත්ව තිබුණු අතර අනතුර මගින් ගැනීමට කටයුතු රියදුරුගෙන් අය කර වාහනයට සිදුවූ අලාභය රු.6,783,254 කළ යුතුය. ගැනීම සඳහා මේ වන ක් බව අමාත්‍යාංශය විසින් සිදුකරන විට නඩු පවරා ඇති ලද පරීක්ෂණ වාර්තාව මගින් බැවින් නඩු තීන්දුව ලද තක්සේරු කර තිබුණි. මෙම අනතුර වහාම අය කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මු.රෙ.104 (1)(අ) සිදු කරනු ලබන බව ප්‍රකාරව අමාත්‍යාංශය විසින් සිදු කරන 2021-08-18 දිනැති ලද පරීක්ෂණයේ වාර්තාව අනුව ලිපියෙන් දැනුම් දී වාහනයේ අලාභය වාහනය භාවිතා කරන ලද නිලධාරියාගෙන් සහ අයකර ගත යුතු බවට රියදුරුගෙන් අයකර ගත යුතු බවට තීරණය වී තිබුණි. තවද, පොදු දේපල අවභාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් එම නිලධාරීන්ට විරුද්ධව නීතිමය පියවර ගත යුතු බවත් ප්‍රවාහන විෂය භාර නිලධාරී විසින් වාහනය භාරදීමේදී නොසැලකිලිමත් ලෙස කටයුතු කර ඇති බවත් සඳහන් කර තිබුණි. කෙසේවුවද, සිදුවී ඇති අලාභය 2020 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වාම අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

08. ආර්ථික හා සමාජීය මානසික ව්‍යාපෘතියේ මූලික බොරුල්ලේ පිහිටි සැලසුම්කළ අගාධයට වැටී සිටින ග්‍රාමීය දිළිඳු අරමුණු ඉටුකර ග්‍රාම සංවර්ධන පුහුණු ක්‍රියාකාරකම් නිසි ජනවතාවගේ දිළිඳුකම පිටු දැකීම හා ගත හැකි ලෙස හා පර්යේෂණ පරිදි ක්‍රියාත්මක ග්‍රාම සංවර්ධන කටයුතු දියුණුකිරීම කටයුතු කිරීම. ආයතනය ඉතා පැරණි කර නොමැත. මගින් නව සංවර්ධන ක්‍රමවේදයක් ගොඩනැගිල්ලක් බැවින් එහි හදුන්වාදීම ග්‍රාම සංවර්ධන පුහුණු හා අළුත්වැඩියා කටයුතු පර්යේෂණ ආයතනයේ මූලික අරමුණ අදියර කිහිපයක් අදියර යටතේ නිම කරන ලද විස. මේ සඳහා සමාලෝචිත වර්ෂයේ අතර දැනට ඇත්තේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම මගින් කරන ලද අතර දැනට ඇත්තේ ක්‍රියාකාරකම් 10 ක් වෙනුවෙන්

රු. මිලියන 16.02 ක් වෙන්කර තිබූ අතර එහි මූල්‍ය ප්‍රගතිය රු. මිලියන 9.07 ක් විය. ආයතනයේ මූලික අරමුණ ඉටු කර ගැනීමට ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රියාත්මක කරනු වෙනුවට රු. මිලියන 8 ක් වැය කර කාර්යාල උපකරණ මිලදී ගැනීම හා ගොඩනැගිලි අළුත්වැඩියාවන් කර තිබුණි.

අවසන් අදියරෙහි කටයුතු පමණි. අළුත්වැඩියා කටයුතු අවසන් වූ නේවාසිකාගාරය, ප්‍රධාන රැස්වීම් ශාලා 02 ක්, ආපන ශාලාව හා රැස්වීම් ශාලාවට පිවිසුම් මාර්ගය දැනට වැඩ නිම කර ඇත. ඒ අනුව බාහිර හා අභ්‍යන්තර පුහුණු වැඩසටහන් ආරම්භ කර ඇති බැවින් අපේක්ෂිත අරමුණු ඉටු වෙමින් පවතින බව.

09. සමාලෝචිත වර්ෂයේ අවුරුදු 70 සුදුසුකම් සපුරන පිළිතුරු මෙතෙක් ලැබී වාර්තා කර ඉක්ම වූ අඩු ආදායම්ලාභී වැඩිහිටියන් වැඩිහිටියන් රු. 2,000 ක මාසික උපරිමයක් වෙත නැත. නොමැත.
- දීමනාවක් ලබාදීමට වැඩිහිටියන් දීමනා ලබාදීමට 416,667 දෙනෙකුට දිස්ත්‍රික්ක 25 කටයුතු කළ යුතු ක් සඳහා රු.10,000,000,000 ක් වීම.
- ඇස්තමේන්තු කර තිබුණි. සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී වැඩිහිටියන් 410,647 ක් වෙනුවෙන් රු.9,855,532,716 ක් දීමනා ලබා දී තිබුණි. ඒ අනුව අනුමත කරන ලද 6,020 දෙනෙකුට දීමනා ලබා දී නොතිබුණි.

10. සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක්ම ප්‍රතිපාදන උපරිම පිළිතුරු මෙතෙක් ලැබී -එම-
 වැඩිහිටි දීමනාව ගෙවීමෙන් පසුව උපයෝජනය නැත.
 සාරාංශ වියදම් වාර්තාවක් සෑම තුළින්
 මාසයක් අවසන්වී ඊළඟ මාසයේ 15 වැඩිහිටියන් වෙත
 දිනට පෙර දිස්ත්‍රික් ලේකම් සහන සැලසීමට
 කාර්යාලය වෙත යැවිය යුතුය. එසේම කටයුතු කල යුතු
 දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය විසින් වීම.
 සියළුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල
 ලබාදෙන වාර්තාවන්වලින් සාරාංශ
 වාර්තාවක් සකස් කර ඊළඟ මාසයේ
 30 දිනට පෙර ජාතික වැඩිහිටි මහ
 ලේකම් කාර්යාලයට එවිය යුතුය. මේ
 සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශය විසින්
 2018 ඔක්තෝබර් 15 දිනැති
 එන්එස්ඊ/ඊඑල් /01/2018 චක්‍රලේඛය
 මගින් දන්වා ඇතත් අදාල වාර්තා
 එවීම ප්‍රමාද තත්ත්වයක පවතින බව
 නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව වැඩිහිටි
 දීමනාවට හිමිකම ලබාගත් නමුත්
 දීමනාව ලබානොගත් පුද්ගලයන්
 පිළිබඳ දිස්ත්‍රික්ක 25 න් දිස්ත්‍රික්ක 11
 ක් වෙතින් සාරාංශ වාර්තා ලබාගෙන
 නොතිබුණි. මේ අතර දීමනා ලබා
 ගැනීමට පොරොත්තු ලේඛණගත
 සංඛ්‍යාව 157,720 ක් වී තිබුණි.
11. දිස්ත්‍රික්ක 25 තුළින් හඳුනාගෙන තිබූ සියළුම දිස්ත්‍රික්ක ජාතික අයවැය -එම-
 වකුගඩු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 13,863 ක් ආවරණය වන දෙපාර්තමේන්තුව
 වශයෙන් පොරොත්තු ලේඛණයක් පරිදි රෝගීන්ට විසින් 2019 වසර
 සකස් කර තිබුණු නමුත් වාර්ෂිකව සහන සැලසීමට සඳහා ප්‍රතිපාදන
 දීමනාව ලබාගන්නා දිස්ත්‍රික්ක 11 ට කටයුතු කල යුතු නොමැති බව
 අමතරව අනිකුත් දිස්ත්‍රික්කවල වීම. 2019.06.28 දිනැති
 වකුගඩු රෝගීන් වෙත මෙම දීමනාව ලිපිය මගින් දන්වා
 ලබාදීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. ඒ එවන ලදී. එබැවින්
 අනුව දිස්ත්‍රික්ක 14 ක වකුගඩු පොරොත්තු

රෝගීන් 7,684 ක් සම්පූර්ණයෙන්ම දිමනාව ලබාදීමෙන් බැහැරවී තිබුණි.

ලේඛනගත පිරිස සඳහා ගෙවීම් සිදු කළ නොහැකි විය.

කෙසේ වෙතත් නිරන්තරයෙන් කරන ලද ඉල්ලීම්වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සියලුම ආකාරයේ වකුගඩු රෝගීන් ට ගොදුරු වූ පිරිස් සඳහා සියලුම දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි රු.5000 ජීවනාධාරය ගෙවීමට 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට අණුමැතිය ලැබුණි.

එබැවින් 2020 වසර වන විට පොරොත්තු ලේඛනගත සිට නව ප්‍රතිලාභීන් 13849ක් සඳහා ගෙවීම් ආරම්භ කර ඇත.

12. තෘතීක හා ද්විතීක මට්ටමේ සහ කටයුතු කඩිනම් මෙතෙක් කාර්ය කටයුතු කඩිනම් ප්‍රාථමික මට්ටමේ තනතුරු පිළිවෙලින් කර පරිපාලන මණ්ඩලය සඳහා කර පරිපාලන 17 ක් හා 18 වශයෙන් අනුමත වුවද ගැටළු විසඳා ගත අනුමැතිය ලැබී ගැටළු විසඳාගෙන තත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය පිළිවෙලින් යුතු වීම. නොමැත. නොමැත. 289 ක් හා 53 ක් වීම හේතුවෙන්, අනුමත ප්‍රමාණය ඉක්මවා 307 ක් සේවයේ යොදවා තිබුණි.

13. 2020 සැප්තැම්බර් 04 දිනැති අංක අදාල ක්ෂේත්‍රයන්හි කාර්ය මණ්ඩලය අදාල DMS/SM/02 දරන කළමනාකරණ විශේෂ දැනුම් හා අනුමත කර දෙන ක්ෂේත්‍රයන්හි සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ලිපියේ 05 නිපුණතාවන්ගෙන් ලෙස කළමනාකරණ විශේෂ දැනුම් හා පේදය අනුව මෙම අමාත්‍යාංශය සමන්විත කාර්ය සේවා නිපුණතාවන්ගෙන් ජනතා කේන්ද්‍රීය රජයේ සංවර්ධන මණ්ඩල යොදවා දෙපාර්තමේන්තුව සමන්විත කාර්ය අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ගැනීමට කටයුතු වෙත නැවත නැවත මණ්ඩල යොදවා අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථය යටතේ කළ යුතු වීම. යොමු කර ඇත. ගැනීමට සඳහන් කාර්යයන්, කර්තව්‍යයන්, මෙතෙක් අනුමැතිය කටයුතුකර ප්‍රමුඛතාවයන් සහ ඊට අදාල ඉලක්ක ලැබී නොමැති බව. නොතිබුණි. ලගා කර ගැනීමේදී අදාල ක්ෂේත්‍රයන්හි විශේෂ දැනුම් හා නිපුණතාවන්ගෙන් සමන්විත කාර්ය මණ්ඩල දායකත්වයක් අවශ්‍ය වන බව හඳුනාගෙන තිබුණි. තවද එම කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන කාර්ය මණ්ඩලය සංශෝධනය කිරීම් කළ යුතු වූ අතර ඒ සඳහා විධිමත් පරිදි යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ලෙස දක්වා තිබුණද, ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.
14. බොරැල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන පර්යේෂණ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ තනතුරෙහි ආයතනයේ හා අභ්‍යාස ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ කාර්ය භාරයන් අධ්‍යක්ෂ තනතුරෙහි ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ භාරයන් අධ්‍යක්ෂ භාරයන් තනතුර 2018 අගෝස්තු මාසයේ සිට පවත්වා ගෙන යාම සඳහා නිලධාරියෙකු පවත්වා ගෙන යාම පුරප්පාඩුව පැවතුණි. තවද එම සඳහා ස්ථිර පත් කර ඇති අතර සඳහා ස්ථිර ආයතනයේ නියෝජ්‍ය / සහකාර අධ්‍යක්ෂවරයකු පුරප්පාඩුව ඇති අධ්‍යක්ෂවරයකු අධ්‍යක්ෂවරයකු පත්කළ යුතු වීම. තනතුරු සම්පූර්ණ කර පත්කර දෙන මෙන් රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් දැනුවත් කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ iii

ශ්‍රේණියේ
නිලධාරියෙකු විසින්
ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ
තනතුරෙහි රාජකාරී
ආචරණය කරනු ලබන
බව.

15. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2018 රු.	2019 රු.	2020 රු.
ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදනය	13,412,928,000	17,021,812,000	6,744,724,000
- පුනරාවර්තන වියදම්			
- මූලධන වියදම්	750,870,000	2,629,800,000	935,806,000
- මුළු ප්‍රතිපාදන	14,163,798,000	19,651,612,00	7,680,530,000
සත්‍ය වියදම්	12,864,851,412	15,119,715,01	6,709,642,423
- පුනරාවර්තන වියදම්			
- මූලධන වියදම්	432,962,895	2,061,722,472	723,835,594
- මුළු වියදම්	13,297,814,307	17,181,437,53	7,433,478,017
වසර අග ඉතිරි වීම්	548,076,588	1,902,096,919	35,081,577
- පුනරාවර්තන වියදම්			
- මූලධන වියදම්	317,907,105	568,077,528	211,970,406
- මුළු ඉතිරිවීම්	865,983,693	2,470,174,447	247,051,983

42. ග්‍රාමීය නිවාස සහ ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 415

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය - 2018 තත්ත්වගණනය කළ මතය
 2019 තත්ත්වගණනය කළ මතය
 2020 තත්ත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපති ගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගෙන ඇති වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	අදාළ ක්‍රියාමාර්ගයන්හි වර්තමාන තත්ත්වය
<p>01. ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තු අධ්‍යක්ෂක විසින්, ලේකම් නිවාස, හා සංස්කෘතික කටයුතු අමතන ලද 2017 දෙසැම්බර් 29 දිනැති BD/RDS/123/1/9/4 ලිපියෙන් ඉදිරියේ දී නිවාස ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමේ දී ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම් පවරා ගැනීමේ කටයුතු වහාම අවසන් කිරීමට ක්‍රියා කළ යුතු බව අවධාරණය කර තිබුණද වර්තමානයේදී ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමකින් තොරව 2018 වර්ෂයේ දී නිවාස ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කර ඇති බව අනාවරණය විය.</p>	<p>නිවාස ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමට පෙර ඉඩම් පවරා ගැනීම් හෝ අත්පත් කර ගැනීම් කල යුතුය.</p>	<p>මෙතෙක් නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැත.</p>	<p>මෙතෙක් ඉඩම් පවරා ගෙන නැත.</p>
<p>02. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය පවත්වාගෙන යන ගොඩනැගිල්ලට අදාළ ඉඩමේ භුක්තිය 1999 සැප්තැම්බර් 30 දින ගම්පහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙතින් භාරගෙන තිබුණද අදාළ ඉඩම පවරා නොගෙන ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් වියදම් දරා කාර්යාල</p>	<p>ඉඩම් පවරා නොගෙන ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම තුලින් කුලී ගෙවීම් වලක්වා ගැනීම සඳහා ඉඩම් පවරාගෙන</p>	<p>මෙතෙක් නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැත.</p>	<p>ඉඩම් පවරා ගෙන නොමැත.</p>

ගොඩනැගිල්ල ඉදිකර අධිකාරියේ ගොඩනැගිලි කාර්යාලය පවත්වා ගෙන ගොස් තිබුණි. ඉදිකිරීම් කල ගම්පහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් ඉහත යුතුය. ගොඩනැගිල්ලට කුලී මුදල් වශයෙන් 2014 වර්ෂයේ සිට 2016 වර්ෂය දක්වා රු.2,280,000 ගෙවන ලෙස 2016 සැප්තැම්බර් 29 දිනැති ගම්/ප්‍රාලේ/2/2/2/39(4) ලිපියෙන් දැනුම් දී තිබුණි. මේ වන විටත් කාර්යාලය පවත්වාගෙන යන අතර, 2018.12.31 දක්වාම අදාල ඉඩම පවරා ගෙන නොතිබුණි.

03 ඉදිකරන ලද නිවාස ව්‍යාපෘති සඳහා නිවාස ව්‍යාපෘති -එම- ගම්මානයට මෙතෙක් ජලය නොමැති වීම හේතුවෙන් සඳහා ශක්‍යතා ජලය නොමැති වීම හේතුවෙන් සඳහා ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් කර නිවාසලාභීන් පදිංචි කරවීමේ ගැටළු අධ්‍යයනයක් කර පැන නැගී ඇති අවස්ථා විගණනයේ දී අදාල නිර්දේශ අනාවරණය විය. මොනරාගල අනුව ක්‍රියා කල දිස්ත්‍රික්කයේ තණමල්විල ප්‍රාදේශීය යුතු වීම. ලේකම් කොට්ඨාශයේ 2016 වර්ෂයේ ආරම්භ කරන ලද බොරළුවලයාය ආදර්ශ ගම්මානයේ නිවාස 36 ක් ජාතීය ජල පහසුකම් නොමැති වීමෙන් 2018 වර්ෂයේ දී ජනතා අයිතියට පත් කිරීම ගැටළු සහගත වී තිබුණි.

04. රත්නපුර ගල්කඩුවත්ත ඉඩම ජාතික සාකච්ඡා කර -එම- ඉඩම් පවරාගෙන නැත. නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත පවරා වර්තමානයේ නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය දීම සඳහා රු.8,686,000 ගෙවන ලෙස පවතින තත්වය නිවැරදි කල 2000 මැයි 06 දින නාගරික සංවර්ධන නිවැරදි කල යුතුය. අධිකාරිය දන්වා තිබුණි. එම මුදල 2012 මාර්තු 20 ගෙවා තිබුණද ප්‍රමාදවීම හේතුවෙන් ඉඩම ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට පවරා දීමට රු.145,530,000 ක නව තක්සේරු

වටිනාකමක් ගෙවන ලෙස නැවතත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය දැනුම් දී තිබුණි.

05. උදා ගම්මාන (ආදර්ශ ගම්මාන) වැඩසටහන් (නව) සමාලෝචිත පිරිවැය රු. මිලියන 1790 ක් වූ 2019 දෙසැම්බර් 31 දිනට වාර්තාවට අනුව වෙනුවෙන් දරා ඇති වියදම රු.මිලියන 1084 ක් විය. ඒ අනුව ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය සියයට 60 ක් වී තිබුණි. එසේ වුවද 2019 ජනවාරි සිට 2020 දෙසැම්බර් දක්වා කාල පරිච්ඡේදය තුළ නිවාස සංඛ්‍යාව 12,843 ක් වුවද, සමාලෝචිත වර්ෂයේ නිම කළ නිවාස සංඛ්‍යාව නිශ්චිතව දක්වා නොතිබුණි. සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දින වන විට වහල දක්වා නිම කර තිබූ නිවාස සංඛ්‍යාව 2523 ක් වූ අතර සම්පූර්ණ වශයෙන් නිමවූ නිවාස සංඛ්‍යාව 480 ක් විය.
06. ග්‍රාම ශක්ති ආදර්ශ ගම්මාන නිවාස වැඩ සටහන් (අවිච්ඡේද) සමාලෝචිත කළ මුදල රු.මිලියන 450 ක් වියදම රු.මිලියන 365 ක් වීමෙන් වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය සියයට 81 විය. 2018 සැප්තැම්බර් දක්වා වන අතර, නිමවූ නිවාස සංඛ්‍යාව 443 ක් පමණක් විය.
- ඉලක්ක ගත ඉලක්කයන් කර ලඟා ගැනීමට විපරම් කරමින් ක්‍රියාත්මකවීමක් දක්නට ඇත.
- නිවාස 485ක් නිමකර ඇත. ඉතිරි නිවාස සම්පූර්ණ වශයෙන් නිමකර නොමැත.
- නියමිත කාලය තුළ නිම කළ යුතුය.
- 2018 වර්ෂයෙන් ප්‍රතිපාදන නොමැති අතර ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය සම්බන්ධයෙන් පසුවිපරමක් නොමැත.
- නිමවූ නිවාස 443ක් වූ අතර ඉන්පසු ඉදිකිරීමේ ප්‍රගතියක් නොමැත.

- | | | | |
|--|------|------|--|
| <p>07. උතුරු නැගෙනහිර නිවාස යෝජනා ක්‍රමය (අවිච්ඡේද) සඳහා සමාලෝචිත වර්ෂයේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 972 ක් වූ අතර, දරා ඇති වියදම රු. මිලියන 1,241 ක් විය. කාල පරිච්ඡේදයට ඉලක්කගත නිවාස ඉදිකිරීම් සංඛ්‍යාව වූ 7,809 න් සමාලෝචිත වර්ෂය අවසාන වන විට සම්පූර්ණ වශයෙන්ම නිම කල නිවාස 3,589 ක් විය. ඒ අනුව 2019.12.31 දිනට ව්‍යාපෘතියේ භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 46 ක් විය.</p> | -එම- | -එම- | <p>සම්පූර්ණ වශයෙන් නිමකල නිවාස 3,589 ක් විය.
ඉන්පසු කිසිදු ප්‍රගතියක් නොවීය.</p> |
| <p>08. වැලි ඔය නිවාස යෝජනා ක්‍රමය සඳහා සමාලෝචිත වර්ෂයේදී ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු. මිලියන 66 ක් වූ අතර වියදම රු. මිලියන 32 ක් වීමෙන් මූල්‍ය ප්‍රගතිය සියයට 48 ක් විය. 2019 වර්ෂයේ ඉලක්කගත නිවාස ඉදිකිරීම් සංඛ්‍යාව 256 ක් වුවද, එක් නිවසක් හෝ සම්පූර්ණ කර නොතිබූ අතර වහල දක්වා නිම කර තිබූ නිවාස සංඛ්‍යාව 27 ක් විය.</p> | -එම- | -එම- | <p>වහල දක්වා නිමවූ නිවාස 27ක් වූ අතර ඉන්පසු කිසිදු ප්‍රගතියක් නොවීය.</p> |
| <p>09. ගංවතුරෙන් හානි වූ නිවාස වැඩිදියුණු කිරීමේ නිවාස වැඩසටහන (මූලතිව්,කිලිනොච්චිය) සඳහා සමාලෝචිත වර්ෂයේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 1292 ක් වූ අතර වියදම රු.මිලියන 530 ක් වීමෙන් මූල්‍ය ප්‍රගතිය සියයට 41ක් විය. 2019 ජනවාරි සිට 2020 ජුනි දක්වා වූ කාල පරිච්ඡේදයට ඉලක්කගත නිවාස වැඩි දියුණු කිරීම් සංඛ්‍යාව 4796 ක් වුවද එක් නිවසක් හෝ නිම කර නොතිබුණි.</p> | -එම- | -එම- | <p>වහල දක්වා ඉදිකල නිවාස 82 ක්වූ අතර ඉන්පසු ඉදිකිරීමේ ප්‍රගතියක් නොමැත.</p> |

2019 වර්ෂය අවසාන වන විට වහල දක්වා නිම කර තිබූ නිවාස සංඛ්‍යාව 82 ක් විය.

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <p>10. විසිරි නිවාස වැඩිදියුණු කිරීමේ (නව) වැඩසටහන සඳහා ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු. මිලියන 150 ක් වූ අතර වියදම රු.මිලියන 87 ක් වීමෙන් මූල්‍ය ප්‍රගතිය සියයට 58 ක් විය. 2019 ජනවාරි සිට 2020 ජුනි දක්වා වූ කාල පරිච්ඡේදයට ඉලක්කගත නිවාස සංඛ්‍යාව 3000 ක් වුවද නිම කළ නිවාස 394 ක් වූ අතර ව්‍යාපෘතියේ භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 13 ක් විය.</p> | -එම- | -එම- | <p>නිමකළ නිවාස 394ක් වූ අතර ඉන්පසු ඉදිකිරීම් ප්‍රගතියක් නොවීය.</p> |
| <p>11. ඉන්දියන් ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක වන පූජ්‍ය මාදුළුවාවේ සෝභිත නාහිමි නිවාස ව්‍යාපෘතිය 2018 වර්ෂයේ ආරම්භ කර 2019 වර්ෂයේ අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණද මේ වන විට එම ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු නතර වී ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2020 වර්ෂයේ මෙතෙක් දරා ඇති වියදම රුපියල් මිලියන 47ක් බවද භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 30 බවද අමාත්‍යාංශයේ කාර්යසාධන වාර්තාව අනුව නිරීක්ෂණය විය.</p> | <p>ඉලක්කගත කාර්යයන් සම්පූර්ණ කළ යුතු වේ.</p> | <p>කටයුතු පසුවිපරම් නොවේ.</p> | <p>2022 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව.</p> |
| <p>12. ඉන්දියන් ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක වන අනෙකුත් ව්‍යාපෘති 04හි අමාත්‍යාංශ ප්‍රගති වාර්තා අනුව 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට ප්‍රගතිය සතුටුදායක මට්ටමක නොවීය.</p> | <p>ඉලක්කගත කාර්යයන් සම්පූර්ණ කළ යුතු වේ.</p> | <p>ප්‍රතිලාභීන්ට නිම කළ නිම කිරීමට පෙර මුදල් ලබාදීමට ක්‍රියා කරමින් පවතින බව.</p> | <p>නිම කළ නිවාස 280ක් වූ අතර ඉදිරියේ දී නිම කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතින බව.</p> |

13. අමාත්‍යාංශය සතු වාහන 09ක් ප්‍රජා මෙම වාහන අදාළ මෙතෙක් වාහන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට අමාත්‍යාංශය ලැබී නැත. අමාත්‍යාංශයට ලබාගෙන ඇති අතර නැවත ලබා ගත ජනාධිපති මෙම වාහන 2020.12.31 දින තෙක් යුතු වේ. ලේකම්, අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් වෙත ලිපි යොමු කර දැනුවත් කර ඇත.
14. මහා භාණ්ඩාගාරය හරහා මූල්‍ය කල්බදු මෙම වාහන ආර්ථික මෙතෙක් පවරාගෙන ක්‍රමය යටතේ ලබාගත් PD 9553 සහ කඩිනමින් සංවර්ධන නොමැත. KX 7872 අංක දරන වාහනවල කල්බදු අමාත්‍යාංශයට අමාත්‍යාංශය ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට කාලය අවසන් වී ඇතත් 2020.12.31 පවරා ගත යුතු යටතේ ලියාපදිංචි කර තෙක්ම අමාත්‍යාංශයට පවරා ගෙන වේ. ඇත. PD 9553 වාහනය කොම්ප්‍රෝලර් ජනරාල් කාර්යාලය වෙත අදාළ ලේඛනය යොමු කර ඇතත් මෙතෙක් පවරාගෙන නොමැත. KX 7872 වාහනයේ මුල් ලියාපදිංචි සහතිකය බැංකුවෙන් ඉල්ලා ලිපි යවා ඇත.

15. 2018 අයවැය යෝජනාවට අනුව 1972 අංක 07 දරන ගෙවල් කුලී පනත මෙතෙක් සංශෝධනය කර නොතිබුණි. මෙම පනත කටයුතු කර මෙතෙක් ඉටුකර නොමැත. කඩිනමින් සංශෝධනය කළ යුතු වේ.
16. 2020 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා රාජ්‍ය ආයතනවලින් අමාත්‍යාංශයේ ස්ථාවර තාක්ෂණික කමිටු අනුමැතිය ලබා ගැනීමට එවා තිබූ කොන්ත්‍රාත් 38ක් සඳහා 2020 වර්ෂය අවසාන වන විටත් ඇගයීම් කර අනුමැතිය ලබා දී නොතිබුණි. ස්ථාවර තාක්ෂණික කමිටු අනුමැතීන් ලබා දීම ප්‍රමාදයකින් තොරව සිදු කළ යුතු වේ.
17. නිවාස යෝජනා ක්‍රම යටතේ නිවාස ඉදිකර ඇති පෞද්ගලික ඉඩම් 64 ක සංඛ්‍යාවක් මුදල් ගෙවා පවරා ගත යුතු වන අතර 2019 වර්ෂයේ ඉඩම් 08 ක් සඳහා වන්දි ගෙවා තිබුණි. තවදුරටත් වන්දි ගෙවා පවරා ගැනීමට ඉඩම් 56 ක ප්‍රමාණයක් 2020.12.31 දිනට පැවතුණි. අදාළ පාර්ශවයන්ට මන්දගාමීව සිදු කරයි. වන්දි ගෙවා කඩිනමින් ඉඩම් පවරා ගත යුතු වේ.
18. රජයේ කර්මාන්තශාලාව ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම වෙනුවෙන් පත්කළ විද්වත් කමිටු වාර්තාව 2020 වර්ෂයේ අවසාන වන විටද ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. විද්වත් කමිටු වාර්තාව ලබා ගැනීමට කර විද්වත් කමිටු වාර්තාවේ නිර්දේශයන් අනුව රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රතිසංවිධානය කළ යුතු වේ. විද්වත් කමිටු වාර්තාව අනුව කටයුතු කිරීමට සැලසුම් කරන බව.
19. මෙතෙක් අනුමැතිය ලබා දී ඇත්තේ ව්‍යාපෘති 09ක් සඳහා පමණි.
20. මෙතෙක් ඉටු කර නොමැත.

19. වන්දි මුදල ඉල්ලුම් කර ඇති ඉඩම් මීට වන්දි මුදල් මෙතෙක් නිසි වන්දි මුදල් ගෙවා වසර 20කට පෙර අත්පත් කර ගෙන ඉල්ලුම්කර ඇති ක්‍රියාමාර්ග නොමැත. නිවාස ඉදිකර ඇති බව නිරීක්ෂණය වන විට ඒ පිළිබඳ ගෙන නොමැත. අතර, අදාළ ඉඩම් හිමියන්ට වන්දි මුදල් පරීක්ෂා කර පරීක්ෂා කර බලා ගෙවිය යුතු වේ.

20. පෞද්ගලික හා රජය සතු ඉඩම් පවරා පදිංචි අදාළ ඉඩම් කටයුතු කරමින් පවතී. නොගෙන නිවාස ඉදිකර නිවාසලාභීන් නිවාසලාභීන්ට පවරා දෙන පදිංචි කර තිබුණද එම පදිංචිකරුවන්ට ඔප්පු ලබා දීමට ලෙස අදාළ ඔප්පු ලබා නොදීම හේතුවෙන් කටයුතු කළ යුතු ආයතනයන් නිවාසවල නීත්‍යානුකූල අයිතිය ලැබී වේ. වෙන ලිඛිතව දන්වා ඇත.

21. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2018	2019	2020	එකතුව
	-----	-----	-----	-----
<u>ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදනය</u>				
පුනරාවර්තන	407,600,000	1,496,000,000	1,433,660,000	3,337,260,000
මූලධන	<u>10,117,000,000</u>	<u>11,594,300,000</u>	<u>4,287,602,000</u>	<u>25,998,902,000</u>
මුළු ප්‍රතිපාදනය	<u>10,524,600,000</u>	<u>13,090,300,000</u>	<u>5,721,262,000</u>	<u>29,336,162,000</u>
<u>ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය</u>				
පුනරාවර්තන	442,697,271	2,198,250,000	1,433,660,000	4,074,607,271
මූලධන වියදම්	<u>10,946,362,729</u>	<u>12,763,150,000</u>	<u>4,338,702,000</u>	<u>28,048,214,729</u>
මුළු ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය	<u>11,389,060,000</u>	<u>14,961,400,000</u>	<u>5,772,362,000</u>	<u>32,122,822,000</u>
<u>සත්‍ය වියදම</u>				
පුනරාවර්තන	417,915,142	2,096,473,004	1,397,092,753	3,911,480,899
මූලධන	<u>9,225,845,963</u>	<u>11,906,009,550</u>	<u>3,800,875,480</u>	<u>24,932,730,993</u>
මුළු වියදම	<u>9,643,761,105</u>	<u>14,002,482,554</u>	<u>5,197,968,233</u>	<u>28,844,211,892</u>
<u>වසර අග ඉතිරිවීම්</u>				
පුනරාවර්තන	24,782,129	101,776,996	36,567,247	163,126,372
මූලධන වියදම්	<u>1,720,516,766</u>	<u>857,140,450</u>	<u>53,782,652</u>	<u>2,631,439,868</u>
-මුළු වියදම	<u>1,745,298,895</u>	<u>958,917,446</u>	<u>90,349,899</u>	<u>2,794,566,240</u>

43. දේශීය වෙදකම් පුවර්ධන ,ග්‍රාමීය හා ආයුර්වේද රෝහල් සංවර්ධන ප්‍රජා සෞඛ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 416

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් විගණන මතය:- 2018 :- අදාළ නොවේ.
 2019 :- අදාළ නොවේ.
 2020 :- තත්ත්වවිගණනය නොකළ විගණන මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>01. විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබුණු වාහන ලැයිස්තුව තුළ වාහනවල පිරිවැය සඳහන්ව නොතිබුණු අතර එම ලැයිස්තුවේ ඇතුළත්ව තිබුණු මෝටර් බයිසිකල් 48 ක, අමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය පරිහරණය කරන වාහන 06 ක සහ අපහරණය සඳහා වෙන්කරන ලද වාහනයක පිරිවැය ගිණුම්ගත කර නොතිබුණි.</p>	<p>රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සතු සියලුම වාහනවල පිරිවැය ගිණුම්ගත කළ යුතුය</p>	<p>වාහනවල පිරිවැය සහිත වත්කම් ලේඛනයක් පිළියෙල කරමින් පවතින බව , යතුරුපැදි 48 ඔසුගොවි ව්‍යාපෘතිය සඳහා මිලදී ගෙන ඇති බව හා සීස / ඔසුගොවි සමාගම ඇවර කිරීමට සූදානම්ව යතුරුපැදි ලියාපදිංචි සහතික අමාත්‍යාංශය වෙත එවා ඇති නමුත් වත්කම් වටිනාකම පිළිබඳව විස්තර ඉදිරිපත් කර නැති බැවින් ඉදිරියේදී පත් කරනු ලබන කමිටුවක් මගින් වටිනාකම් තක්සේරු කිරීමට කටයුතු කරන බව ,අමාත්‍ය</p>	<p>2022 අප්‍රේල් 25 වන විටද වාහනවල පිරිවැය සහිත වත්කම් ලේඛනයක් පිළියෙල කර නොතිබුණු අතර අපහරණය සඳහා වෙන්කරන ලද වාහනය පවරාගෙන පිරිවැය ගිණුම්ගත කර නොතිබුණි.</p>

කාර්ය මණ්ඩල
වාහනවල අයිතිය
මෙම රාජ්‍ය
අමාත්‍යාංශය වෙත
පවරා නොමැති බව ,
අපහරණය සඳහා
ලබාදී තිබුණු වෑන්
රථය තාවකාලිකව
පරිහරණයට ලබා
දුන් වාහනයක් වන
බව හා එහි අයිතිය
පවරා ගැනීමට
කටයුතු කරමින්
සිටින බව.

02. මුදල් රෙගුලාසි 110 හි සඳහන් මුදල් රෙගුලාසි 110 හි හානි පාඩු ලේඛනය 2022 අප්‍රේල් 25
ආකෘතිය ප්‍රකාරව හානි හා පාඩු විධිවිධාන ප්‍රකාර ඒ යාවත්කාලීන කිරීමට වන විටද හානි පාඩු
ලේඛනයක් පිළියෙල කර යටතේ වන ආකෘතිය කටයුතු කරමින් ලේඛනය
නොතිබුණු අතර පිළියෙල කර අනුව හානි පිළිබඳ පවතින බව. යාවත්කාලීන
තිබුණු හානි හා පාඩු ලේඛණය ලේඛනයක් පවත්වා සිටින බව. කිරීමට කටයුතු කර
යාවත්කාලීන කර නොතිබුණි. ගත යුතුය. නොතිබුණි.
03. අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය පාලනය සඳහා 2018 අංක 19 දරන 2018 අංක 19 දරණ 2022 අප්‍රේල් 25
සඵලදායී අභ්‍යන්තර පාලන ජාතික විගණන විගණන පනතේ 38 වන විටද
පද්ධතියක් සකස් කර පවත්වා ගෙන පනතේ 38 වගන්තියේ වන වගන්තියේ අභ්‍යන්තර පාලන
යනු ලබන බවට ප්‍රධාන ගණන්දීමේ විධිවිධාන අනුව, පද්ධති සමාලෝචන
නිලධාරී හා ගණන්දීමේ නිලධාරී කටයුතු කළ යුතුය. අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය සිදු කළ බවට
සහතික විය යුතු අතර එම පද්ධතියේ පාලනය ප්‍රකාශ විගණනයට
සඵලදායීතාවය පිළිබඳව කලින් කල සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කර
සමාලෝචනය සිදු කර ඒ අනුව අභ්‍යන්තර පාලන නොතිබුණි.
පද්ධති ඵලදායී ලෙස කර ගෙන පද්ධතියේ
යෑමට අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කරනු සඵලදායීතාවය
ලැබිය යුතු බවත්, එම පිළිබඳව කලින් කල
සමාලෝචනයන් ලිඛිතව සිදු කර එහි සමාලෝචනය කර,
පිටපතක් විගණකාධිපති වෙත ඒ අනුව පද්ධතිය

ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිබුණත්, එවැනි සමාලෝචනයන් සිදු කළ බවට ප්‍රකාශ විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

එලදායි ලෙස කරගෙන යාමට අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කරන බව.

04. 2016 දෙසැම්බර් 29 දිනැති අංක 30/2016 දරන රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛයේ 3.1 ඡේදය අමාත්‍යාංශය සතු වාහනවල දැවෙන ඉන්ධන ප්‍රමාණය පිළිබඳව පරීක්ෂාවන් සිදුකර නොතිබුණි.

වක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව ඉන්ධන දහනය පරීක්ෂා කළ යුතුය.

2021 වර්ෂයේදී සිදු කරන බව.

2022 අප්‍රේල් 25 වන විටදී චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව ඉන්ධන දහනය පරීක්ෂා කර නොතිබුණි.

05. තාත්විකව හා හැකිතාක් නිවැරදිව ඇස්තමේන්තු පිළියෙල නොකිරීම හේතුවෙන් සිදු වූ ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණවත් නොවීම මත පුනරාවර්තන වැය විෂයන් 4 ක් සඳහා සලසා තිබුණු රු.8,650,000 ක් වූ ප්‍රතිපාදන රු.10,927,850 ක් දක්වාද, මූලධන වැය විෂයයක් සඳහා සලසා තිබුණු රු.500,000 ක් වූ ප්‍රතිපාදනය රු.900,000 ක් දක්වාද මුදල් රෙගුලාසි 66 මාරුකිරීම් මගින් වැඩි කරගෙන තිබුණි.

ආයතනයේ දැක්ම හා මෙහෙවර අනුව සකස් කෙරෙන වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ සඳහන් වන ක්‍රියාකාරකම් සැලකිල්ලට ගෙන නිවැරදි හා තාත්වික ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කළ යුතුය.

මුදල් රෙගුලාසි 66 ප්‍රකාරව ප්‍රතිපාදන මාරු කළ බව හා එසේ ප්‍රතිපාදන මාරු කර ගැනීමට හේතු දක්වා ඇති බව.

2021 වර්ෂය සඳහාද තාත්විකව හා හැකිතාක් නිවැරදිව ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කර නොතිබුණි.

06. අමාත්‍ය කාර්යාලයේ වැටුප් හා වේතන සඳහා ප්‍රතිපාදනය රු.4,700,000 ක් වූ අතර අතිකාල හා නිවාඩු දින වැටුප් සඳහා රු.3,875,000 ක් හෙවත් වැටුප් හා වේතනවලින් සියයට 82 කට සමාන ප්‍රතිපාදන සලසා තිබුණි.

-එම-

2020 අගෝස්තු 31 දින දක්වා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් දරන ලද වියදම ද ආවරණය කර ගැනීමට හැකිවන පරිදි වැටුප් හා වේතන හා අතිකාල හා නිවාඩු දින වැටුප් ඇතුළු අනෙකුත් වැය

2021 වර්ෂයේදී අතිකාල හා නිවාඩු දින වැටුප් ප්‍රතිපාදනය වැටුප් හා වේතනවලින් සියයට 37.5 ක් විය.

විෂයයන් සඳහා ප්‍රතිපාදන සලසා දී ඇති බව.

07. මුදල් රෙගුලාසි 94 (1) විධිවිධාන වලට පටහැනිව, පුනරාවර්තන හා මූලධන වැය විෂයයන් 05 ක මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුය. 2020 වර්ෂය සඳහා අතුරු සම්මත ගිණුම් මගින් ලබාදුන් ප්‍රතිපාදන බැරකම් නිරවුල් ප්‍රමාණවත් බව . 2021 වර්ෂයේදී බැරකම් වලට බැඳීම අවම මට්ටමක පවතී.
08. ස්ථාන මාරුවී ගොස් වර්ෂ 5 ඉක්මවූ නිලධාරියකුගෙන් අයවිය යුතු රු.288,618 ක් ද, සේවය අතහැර ගොස් වර්ෂ 1 ත් 2 ත් අතර කාලයක් ගතවූ නිලධාරියෙකුගෙන් අයවිය යුතු රු.297,095 ක්ද සමාලෝචිත වර්ෂය අවසාන වන විටත් අයකර ගෙන නොතිබුණි. ස්ථාන මාරුවීම හෝ සේවය අවසන් කිරීම සිදුවන අවස්ථාවේදීම ණය ශේෂ අයකර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. රු.288,618 ක මුදල අය වී ඇති නමුත් රු.297095 අයකර සේවා ස්ථානය ගෙන නොතිබුණි විසින් ගිණුම් නිරවුල් නොකිරීම මත ශේෂය ඉතිරිවී ඇති බව හා එය කඩිනමින් නිරවුල් කිරීමට පියවර ගන්නා බව.
09. ප්‍රාග්ධන වියදම් යටතේ ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාවට යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම සඳහා රු.මිලියන 5 ක් ලබාදී තිබුණු නමුත් එම මුදල් උපයෝජනය කර නොතිබුණි. අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනවලට ලබාදෙන ප්‍රාග්ධන ප්‍රතිපාදන ඵලදායී ලෙස උපයෝජනය කිරීම පිළිබඳව කාලීනව පසු විපරම් සිදු කළ යුතුය. අදහස් ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. 2022 අප්‍රේල් 25 වන විටද අදාළ යන්ත්‍රය මිල දී ගෙන නොතිබුණි.

10. 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 40 වගන්තිය ප්‍රකාරව අමාත්‍යාංශය සඳහා අභ්‍යන්තර විගණකවරයකු පත්කර නොතිබුණි. 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනත ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුය. 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනත ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුය. 2022 අප්‍රේල් 25 වන විටද අභ්‍යන්තර විගණනවරයෙකු පත් කර නොතිබුණි.

11. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2020 රු.	එකතුව රු.
ඇස්මේන්තුගත ප්‍රතිපාදනය		
පුනරාවර්තන	136,000,000	136,000,000
මූලධන	21,500,000	21,500,000
එකතුව	157,500,000	157,500,000
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය		
පුනරාවර්තන	136,000,000	136,000,000
මූලධන	21,500,000	21,500,000
එකතුව	157,500,000	157,500,000
-		
සත්‍ය වියදම		
පුනරාවර්තන වියදම	131,308,691	131,308,691
මූලධන වියදම	16,795,389	16,795,389
මුළු වියදම	148,104,080	148,104,080
වසර අග ඉතිරිවීම්		
පුනරාවර්තන	4,691,309	4,691,309
මූලධන	4,704,611	4,704,611
එකතුව	9,395,920	9,395,920

44. වතු නිවාස හා ප්‍රජා යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 417

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018- තත්වගණනය කල මතය
 2019 - තත්වගණනය කල මතය
 2020 - තත්වගණනය කල මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>01. මුදල් රෙගුලාසි 702(3) අනුව අමාත්‍යාංශය විසින් අත්සන් කරන ලද සියලුම කොන්ත්‍රාත්තු වල පිටපතක් විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.</p>	<p>මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව කටයුතු කල යුතුය.</p>	<p>වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය විසින් අදාළ වතු සමුපකාර සමිති සමග එළඹී කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම්වල පිටපත් ඉදිරියේදී විගණනය සඳහා ලබා දීමට කටයුතු කරන බව. මෙම අමාත්‍යාංශයට අදාළ සෘජුව ඇති කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් වල පිටපත් ද විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන බව.</p>	<p>වර්තමාන තත්වය නොවෙනස්ව පවතියි</p>
<p>02. ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අනුව 2020 ජූනි 30 දිනට නිමකිරීමට අපේක්ෂිත අවිච්ඡේද නිවාස සංඛ්‍යාව 1710 ක් විය.ඒ සඳහා රු.මිලියන 680.79 ක් වැය කරමින් 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට සම්පූර්ණයෙන් නිමකරන ලද නිවාස ප්‍රමාණය 700 ක් වූ අතර එය අපේක්ෂිත නිමවුම්</p>	<p>ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම තුලට ඇතුලත් කරනු ලබන කාර්යයන් උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුතුව සම්පූර්ණ කිරීමට කටයුතු කල යුතුය.</p>	<p>පැවැති කොවිඩ් වසංගත තත්වය හමුවේ ද සංවරණ සීමා පැනවීම් යනාදිය නිසා ඉදිකිරීම් කටයුතුවල තිබුණු ප්‍රමාදයන් හේතුවෙන් සහ ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණවත් නොවීම හේතුවෙන් අපේක්ෂිත භෞතික ප්‍රගතිය අත්කර ගැනීමට නොහැකි වූ බව.</p>	<p>අපේක්ෂිත භෞතික ප්‍රගතිය අත්කර ගැනීමට නොහැකි ව ඇත</p>

මට්ටමෙන් සියයට 40.9 ක භෞතික ප්‍රගතියක් බව නිරීක්ෂණය විය.

03. නාය යැමෙන් අවතැන් වූ මහජනයා වෙත සේවා වැළැක්වීමට ගත් ක්‍රියාමාර්ග මේ වන විට පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් ඉටු කිරීමේදී වාර්තා කර නැත. මෙම නිවාස ව්‍යාපෘතියේ නිවාස 47ක් ඉදිකිරීම සඳහා ප්‍රමුඛතාවය ලබාදිය යුතු කාර්යයන්ට 2018 වර්ෂයේ මූලිකත්වය දී නියමිත රු.47,000,000ක් අනුමත වී කාලවකවානු තුළ නිවුණි. එම නිවාස ඉදිකිරීම ව්‍යාපෘති ඉටු කිරීමට සඳහා 2018 පෙබරවාරි 12 හැකිවන පරිදි දින වැවිලි මානව සංවර්ධන සැලැසුම් විධිමත් පරිදි භාරය විසින් අයිලා වත්ත සකස් කළ යුතුය.
- වතු සේවක සමූපකාර සමිතිය සමඟ එක් නිවසකට රු.950,000 බැගින් වූ ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණි. ගිවිසුම ප්‍රකාරව එම නිවාස ව්‍යාපෘතිය 2018 සැප්තැම්බර් 12 දින වන විට නිම කළ යුතු වූවත්, විගණන දිනය වූ 2019 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් සිදු කර තිබෙන්නේ නිවාස ඉදිකිරීමේ පලමු අධියර දක්වා පමණි.
04. අමාත්‍යාංශය විසින් වැවිලි නිවාස ව්‍යාපෘති තුළින් විවිධ හේතූන් පවසා වර්ථමාන තත්වය ක්ෂේත්‍රයේ සැමට මූලික අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ ප්‍රතිලාභීන් මෙම නිවාස භාර නොවෙනස්ව යටිතල පහසුකම් සහිත ළඟාකර ගැනීමට ගැනීමට ඉදිරිපත් නොවීම පවතියි සුරක්ෂිත නිවාස හා උපරිම හේතුවෙන් ප්‍රතිලාභීන් වෙත වාසස්ථාන හිමිකරදීමේ කාර්යක්ෂමතාවයකින් භාර දීමට නොහැකි වී ඇති ප්‍රධාන අරමුණින් යුතුව කටයුතු කල බව හා ප්‍රතිලාභීන් වෙත භාර ක්‍රියාත්මක කරන ලද යුතුය.
- නොදුන් නිවාස පිළිබඳ

නිවාස ව්‍යාපෘති තුළින් අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ ලභාකර ගැනීමේ ප්‍රගතිය අනුව හරිත රන් නිවාස වැඩසටහන යටතේ 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට නිවාස ඒකක 4007 ක් සම්පූර්ණ කර තිබුණද ප්‍රතිලාභීන් වෙත ප්‍රධානය කර තිබුණේ ඉන් නිවාස ඒකක 2225 ක් පමණක් වූ අතර එය සම්පූර්ණ කරන ලද ප්‍රමාණයෙන් සියයට 55 කි. 2016, 2017 හා 2018 යන වර්ෂ වලදී යටිතල පහසුකම් සහිතව සම්පූර්ණ කරන ලද නිවාස 177 ක් ද යටිතල පහසුකම් රහිතව සම්පූර්ණ කරන ලද නිවාස 574 ක් ද සමාලෝචිත වර්ෂය අවසාන වන විටත් ප්‍රතිලාභීන් වෙත ප්‍රදානය කර නොතිබුණු අතර 2018 වර්ෂයෙන් පසු කාලපරිච්ඡේදය තුළ සම්පූර්ණ කරන ලද නිවාස ප්‍රතිලාභීන් වෙත ප්‍රදානය කර නොතිබුණු බව විගණනයට ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තා අනුව නිරීක්ෂණය විය.

තොරතුරු සොයා බලා, ඒවා නිවාස අවශ්‍යතාවය සහිත වෙනත් ප්‍රතිලාභීන් වෙත ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු කිරීමට සටහන් කර ගත් බව.

05. අමාත්‍යාංශය නිවාස වෙනුවෙන් ඉදිරියේදී මේ සම්බන්ධව -එම-
 2015,2016,2017 හා 2018 අයවිය යුතු මුදල් ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග
 වසර වලදී කලාප 07ක වතු ඉක්මණිකම අයකර පිළිබඳව විගණනය වෙත
 55ක් ආවරණය කරමින් ගැනීමට කටයුතු කල වාර්තා කිරීමට කටයුතු
 රු.292,025,000ක් වටිනා යුතුය. කරන බව.
 නිවාස ඒකක 1159
 ප්‍රතිලාභීන් වෙත ණය
 පදනම මත ලබා දී
 තිබුණි.ඉන් නිවාස ඒකක
 282ක් වෙනුවෙන් අයවිය
 යුතු රු.77,550,000න් කිසිදු
 මුදලක් 2020 දෙසැම්බර් 31
 වන විටත් අයකරගෙන
 නොතිබුණි.

06. සමාලෝචිත වර්ෂයේ අදාළ ව්‍යාපෘති පිලිතුරු ලබා දී නොමැත. මෙම මුදල් මේ
 නිවාස ව්‍යාපෘතිය යටතේ සම්බන්ධ ගෙවීම් නිසි මෙම මුදල් මේ
 නව නිවාස 150ක් අධීක්ෂණයකින් හා වන තෙක් අය
 ඉදිකිරීමට අදාළව ඉන් පාලනයකින් යුතුව කරගෙන නැත
 ෆෝර්ඩ්ස් වතුයායේ නිවාස කල යුතුය.
 ඒකක 19ක් ඉදිකිරීම සඳහා
 කිසිදු කාර්යයන් ආරම්භකර
 නොතිබියදී 2020
 දෙසැම්බර් 31 දිනට
 රු.570,000ක්
 කළමනාකරණ ගාස්තු
 ලෙස වැවිලි මානව
 සංවර්ධනභාරය වෙත
 ගෙවීම් කර තිබුණි.

07. කොටියාගල වතු යායේ අත්තිකාරම් ගෙවීමේදී මෙම ස්ථානයේ නිවාස වැඩිපුර ගෙවා
 යෝජිත නිවාස 184 කින් නිසි අධීක්ෂණයෙන් 184ක් සැලසුම් කළ නමුත් තිබූ මුදල අයකර
 42ක් පමණක් නිම කර ඇති පසුව රජයේ ස්ථානයේ ඇති පාරිසරික නැත
 අතර කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රසම්පාදන ගැටලුකාරී තත්ත්වය නිසා
 ප්‍රදානය කළ 2016 මැයි 23 මාර්ගෝපදේශ නිවාස 42ක් පමණක් නිම

දිනෙන්ද පසුව එනම් 2016 සංග්‍රහයේ සඳහන් කිරීමට සිදු වූ බව,
 ජූනි 08 දින ජාතික විධිවිධාන අනුව මුදල් අධික වියදම් හේතුවෙන් ඔහු
 ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ නිදහස් කල යුතු වීම වැඩ බිම අතහැර යන ලද
 ආයතනයේ නායයෑම් හා අලාභය අයකර අතර මේ පිළිබඳ අවස්ථා
 පර්යේෂණ හා අවදානම් ගැනීමට කටයුතු කල ගණනාවකදී දැනුම් දී ඇති
 කළමණාකරන අංශය යුතුය. බව, ඔහුට විරුද්ධව
 මහින් අදාල වාර්තාව කටයුතු කිරීමට ඉක්බිධ
 ලබාගෙන එහි සඳහන් ආයතනය දැනුවත් කර
 නිර්දේශයන් පිළිබඳව පියවර ගැනීමට කටයුතු කර
 සැලකිලිමත්ව කටයුතු ඇති බව.
 නොකිරීම හේතුවෙන්
 නිවාස 42 ක නිවාස ලාභීන්
 භාර ගෙන නොතිබුණි.
 නමුත් ඒ සඳහා අනුමත
 ඇස්තමේන්තුව වන
 රු.26,830,910, ඉක්මවා
 2018 දෙසැම්බර් 31 දින
 වන විට කොන්ත්‍රාත්කරුට
 රු.40,443,527ක් ගෙවා
 තිබීම හේතුවෙන් එදිනට
 රු.13,612,617ක් වැඩිපුර
 ගෙවා තිබුණි.

08. ඉහත දැක්වෙන නිවාස 42 රජයේ ප්‍රසම්පාදන අඩු පාඩු සකසන තෙක් වර්ථමාන තත්වය
 ප්‍රතිලාභීන් විසින් පෙන්වා මාර්ගෝපදේශ නිවාස වල පදිංචියට යා නොවෙනස්ව
 දුන් අඩුපාඩු නිවැරදි කිරීමට සංග්‍රහයේ සඳහන් නොහැකි බව නිවාස ලාභීන් පවතියි
 2018 සැප්තැම්බර් 10 දින විධිවිධාන අනුව හා දන්වා ඇති බව. වැඩ නවතා
 වෙනත් ආයතනයක් වන රජයට අලාභයක් තිබූ බැවින් නිවාස වලට
 බැරැන්ඬිනා ආයතනය නොවන අයුරින් හානි කර ඇති බැවින් ඒ
 සමග රු.මිලියන 7ක කොන්ත්‍රාත් සඳහා ඇස්තමේන්තු සකසා
 ගිවිසුමකට එකඟ වී 2019 ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. ටෙන්ඩර් කිරීමට කාලයක්
 දෙසැම්බර් 31 දිනට යන බැවින් අමාත්‍යාංශයේ
 රු.මිලියන 6.84ක් ගෙවා වෙනත් ව්‍යාපෘති ඉටු කරන
 තිබුණි. අනුමත ප්‍රතිපාදන බැරැන්ඬිනා ආයතනයටම
 ඉක්මවා සිදුවන මෙම වැය පැවරීමට කටයුතු කළ බව.

කිරීම් ද ඉහත මුදලට අමතරව රජයට අලාභයක් වී ඇත.

09. 2016 අගෝස්තු මාසයේ මුදල් රෙගුලාසි මු.රෙ.104 (4) යටතේ වර්ථමාන තත්වය වෙන් කළ වාහනයකට ප්‍රකාරව ඉදිරිපත් කර පවත්වන ලද පරීක්ෂණයේ නොවෙනස්ව සිදුවූ අනතුරකදී තුන්වන ඇති නිර්දේශ අවසන් වාර්තාවට ඇතුළත් පවතියි පාර්ශවීය රක්ෂණයක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. වාහනයට වූ අලාභය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගෙන් සහ රියදුරුගෙන් අයකර ගැනීමට නියෝග කර ඇති බව හා එම නිලධාරීන් දෙදෙනා සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇති බව. පෞද්ගලික ලිපි ගොනු ආශ්‍රයෙන් ඔවුන්ගේ තොරතුරු ලබාගෙන අදාළ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරමින් පවතින බව.
10. 2009 සිට 2014 වර්ෂය අමාත්‍ය මණ්ඩල වාර්තා කර නැත. වර්ථමාන තත්වය දක්වා නිකුත් කරන ලද වතු තීරණය අනුව කටයුතු නිවාස ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතිය කල යුතුය. වර්ථමාන තත්වය නොවෙනස්ව පවතියි ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයට අනුව පැවති ජේලි නිවාස හෝ තාවකාලික මඩු වැනි දෑ නැවත භාරදීමේ එකඟතාවය මත නව නිවාස භාරදීම සිදු කළ යුතුය. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය තුළ සිදුකරන ලද ක්ෂේත්‍ර

පරික්ෂාවේදී නිවාස ප්‍රතිලාභීන් වෙත ලබාදුන් වතු 17ක අංශ 22ක පැවති නිවාස 491කින් වතු 15ක අංශ 20 කට අදාළව පැරණි ජේළි නිවාස ඉවත් කර නොතිබුණි. ඒ අනුව එම පැරණි නිවාස වලින් ඉවත්වීම සිදු නොවීම හේතුවෙන් එම ඉඩම් වෙනත් කටයුතු සඳහා භාවිතා කිරීමක් සිදු නොකර එම ප්‍රතිලාභීන්ගේ පවුල් විසින්ම තවදුරටත් භාවිතා කර තිබුණි.

11. ප්‍රතිලාභීන් සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල පිළිතුරු ලබා දී නොමැත. වර්ථමාන තත්වය නිවාස ව්‍යාපෘති සඳහා වූ තීරණය අනුව කටයුතු නොවෙනස්ව පවතියි මාර්ගෝපදේශය අනුව කල යුතුය. නිවාස ප්‍රතිලාභීන් තේරීමේදී වත්තේ ලියාපදිංචි සේවකයකු වීම අනිවාර්ය විය යුතු වේ. අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ ප්‍රකාරව නිවාස ලබාදීමේ දී නායයාම් අවධානමට මුහුණ දුන් හා අවධානම් සහිත ප්‍රදේශ වල වතු සේවයේ නියුතු පවුල්වල අයට ආධාර ලෙස හා අනිකුත් වතු වල සේවය කරනු ලබන පවුල් සඳහා ණය හා ආධාර මිශ්‍ර පදනම මත ලබා දීමට තීරණය කර

එය ක්‍රියාත්මක වන නමුත් 2019 නොවැම්බර් 25 සිට 29 දින දක්වා සිදුකරන ලද ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂාවේදී එම නිර්ණායක උල්ලංඝනය කරමින් නිවාස ලබාදී ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. එනම් හැටන් හා නුවරඑළිය කළාපයේ පරීක්ෂා කල නිවාස 986කින් නිවාස 14ක් එම වත්තේ සේවය නොකරන අය වෙත ලබා දී තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය.

12. නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ -එම- -එම- -එම-
 රු. 2,300,000ක් වටිනා නිවාස 03ක් ලබාදුන් ප්‍රතිලභීන් විසින් ඒවා භුක්ති විදීමෙන් තොරව වෙනත් පාර්ශවයන්ට කුලියට ලබා දී තිබූ බව.

13. නිවාස ව්‍යාපෘතිය රජයේ ප්‍රසම්පාදන පිළිතුරු ලබා දී නොමැත. වැවිලි මානව ආරම්භයේ සිටම නිවාස මාර්ගෝපදේශ සංවර්ධන භාරය සංග්‍රහයේ සඳහන් මගින් විධිවිධාන අනුව ක්‍රියාත්මක කර අධීක්ෂණය කොන්ත්‍රාත් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය හෝ වතු සමුපාකාර සමීති සමග ගිවිසුමක් ඇතිකරගෙන නොමැත
 ක්‍රියාත්මක කර අධීක්ෂණය කොන්ත්‍රාත් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.
 රන් නිවාස ව්‍යාපෘති සඳහා 6%ක් කළමනාකරණ ගාස්තු ගෙවනු ලබයි. ඒ අනුව 2018 වර්ෂය තුළ රු.45,781,306ක් ද 2019 වර්ෂය තුළ රු. 53,650,870ක් ද ගෙවා

නිලිකරණය. නමුත් කළමනාකාර ගාස්තු ගෙවීම සඳහා ලබාගත් අනුමැතියක් නොතිබුණ අතර ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණයට හෝ කළමනාකරණ ගාස්තු ගෙවීමට වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය හෝ වතු සමුපාකාර සමිති සමග ගිවිසුමක් ද නොතිබුණි.

14. 2018 වර්ෂයේදී වතු නිවාස ඵකතු කරන සියලුම මේ වන විට සංවර්ධන වර්ථමාන තත්වය වැඩසටහනේ නිවාස ණය හා පොලිය අංශය විසින් පවත්වා ගෙන පිළිබඳ තොරතුරු ප්‍රතිලාභීන්ගෙන් නිවාස රජයේ ආදායමට බැර යනු ලබන වාර්තා අනුව, ලබාදී නොමැත. ණය අයකර කළයුතුය. ඒ ඒ 2017 වර්ෂය තුළ අය කර රු.19,991,707 ක් රජයේ කාලපරිච්චේද වලට ගනු ලැබූ මුලු ණය අයකිරීම් ආදායමට බැර කර ඇතත්, අය විය යුතු ණය ප්‍රමාණය රු.9,270,607.11 2018 වර්ෂයේ ණය නැවත වාරික හා පොලියද වන අතර 2018 වර්ෂය තුළ අය කිරීම රු.21,610,543 ගණනය කර හිඟ ණය අයකිරීම් ප්‍රමාණය බව දක්වා තිබුණි. ඒ අනුව මුදල් අයකර රු. 21,610,542.98 ක් බව. 2018 වර්ෂයේදී ණය ගැනීමටත්, නිවැරදිව නැවත අය කිරීම් මූල්‍ය ප්‍රකාශන සකස් රු.1,618,836 ක් අඩුවෙන් කළ යුතුවේ. රජයේ ආදායමට බැර කර තිබුණි.

15. 2018 වර්ෂයට පෙර ආරම්භ නිසි අනුමැතියක් ලබා පිළිතුරු ලබාදී නොමැත. -එම- කර නිම නොකරන ලද ගත යුතු අතර හා නිවාස ව්‍යාපෘති හා 2018 නීතියානුකූලව වගකීම පැවරීමට වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක වරින් රන් නිවාස යෝජනා ගිවිසුමකට එළඹිය ක්‍රමයේ ඉදිකිරීම් වැවිලි යුතුය. මානව සංවර්ධන භාරය මඟින් ක්‍රියාත්මක කර අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමින්

සියයට 6 ක් ගෙවීමට ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීම් මගපෙන්වීම් සංග්‍රහයෙන් එකඟවී තිබුණි. ඒ අනුව 2018 වර්ෂය තුළ සියයට 6 ක කළමනාකරණ ගාස්තුව රු.45,781,306 ක් ගෙවා තිබුණි. එසේ වුවද, නිවාසවල වටිනාකම සඳහා 2015 හා 2017 වර්ෂවල අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගැනීමේදී හෝ මෙම කළමනාකරණ ගාස්තු ගෙවීම සඳහා අනුමැතියක් ලබාදී ඇති බවට විගණනයේදී තහවුරු නොවුණි.

16. කොට්ඨාශවල වතු නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී නිවාස 184 කින් පමණක් නිම හා ඉතිරි කොන්ත්‍රාත්කරු මාසයෙන් පසුව නතර කර ඇති බවත් දන්වා තිබුණි. ඒ වෙනුවෙන් ගෙවීමට උපරිම මුදල රු.26,830,910 ක් වුවද, 2017 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට ව්‍යාපෘතිය සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුට ගෙවා ඇති මුදල රු.31,964,677 ක් විය .
- රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ සඳහන් විධිවිධාන අනුව කොන්ත්‍රාත් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. කිරීමට සිදු වූ බව.
- මෙම ස්ථානයේ නිවාස 184ක් සැලසුම් කළ නමුත් ගෙවූ මුදල 184 කින් 42ක් ස්ථානයේ ඇති පාරිසරික ගැටලුකාරී තත්ත්වය නිසා අය කර නැත නිවාස 42ක් පමණක් නිම කිරීමට සිදු වූ බව.
- සිදු වූන අධික වියදම් හේතුවෙන් ඔහු වැඩ බිම අතහැර දමන ලද අතර මේ පිළිබඳ අවස්ථා ගණනාවකදී දැනුම් දුන් බව හා ඔහුට විරුද්ධව කටයුතු කිරීමට ඉක්වාඩ් ආයතනය දැනුවත් කර පියවර ගැනීමට කටයුතු කර ඇති බව.

ඒ අනුව රු.5,133,766 ක මුදලක් වැඩිපුර ගෙවා තිබුණි.

- | | | | |
|--|-------------|-------------------------------|--|
| <p>17. 2017.01.17 දින සමාගම් පනත යටතේ සීමිත ඇපකර සමාගමක් ලෙස ස්ථාපිත කරන ලද වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරයට (පීඑච්ඒටී) වතුයායේ පීඑච්ඒටී විසින් ඉදිකිරීම් කටයුතු වෙනුවෙන් රු. 87,678,522 ක් ගෙවීම් කර තිබුණද එම කොන්ත්‍රාත් කරුවන් හා සැපයුම්කරුවන් තෝරා ගැනීමේදී රජයේ මාර්ගෝපදේශ හෝ වෙනත් නීති හා රෙගුලාසි අමාත්‍යාංශය විසින් අනුගමනය කර නොතිබුණි.</p> | <p>-එම-</p> | <p>පිලිතුරු ලබා දී නොමැත.</p> | <p>කොන්ත්‍රාත් කරුවන් හා සැපයුම්කරුවන් තෝරා ගැනීමේදී රජයේ මාර්ගෝපදේශ හෝ වෙනත් නීති හා රෙගුලාසි අමාත්‍යාංශය විසින් අනුගමනය නොකරයි .</p> |
| <p>18. ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශනයේ හා ප්‍රසම්පාදන මහපෙත්වීමේ 3.9.4 ඡේදය ප්‍රකාරව සමුපකාර සමිති වෙත එකතුව රු.මිලියන 2 කට වඩා වැඩි කොන්ත්‍රාත් නොදිය යුතු අතර නිශ්චිත කාලයක් තුළ සමිතියක් විසින් ඉටුකරනු ලබන මුළු කොන්ත්‍රාත් සංඛ්‍යාව තුනකට නොවැඩි විය යුතු බව දන්වා තිබුණි. එසේ</p> | <p>-එම-</p> | <p>-එම-</p> | <p>මිලියන 2 කට වඩා වැඩි කොන්ත්‍රාත් සමුපකාර සමිති වලට තවමත් ලබා දේ</p> |

වුවද වැවිලි මානව
 සංවර්ධන භාරය මගින්
 ඉටුකරනු ලබන සියලුම
 කොන්ත්‍රාත් ඉදිකිරීම් සඳහා
 අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන්
 වතු සේවක නිවාස
 සමුපකාර සමිති සමඟ
 ගිවිසුම්ගතවී ඉදිකිරීම් කරනු
 ලැබීමෙන් ප්‍රසම්පාදන
 මාර්ගෝපදේශයේ දක්වා
 ඇති සීමාවන් ඉක්මවා
 කටයුතු කර තිබුණි.

19. තිරසර සංවර්ධන 2020 වසර අවසන් පිළිතුරු ලබාදී නොමැත වර්තමාන
 අභිමතාර්ථ වලට අනුව වන විට තිරසර තත්වය පිළිබඳ
 ජේලි නිවාස වල ජීවත් වන සංවර්ධන අභිමතාර්ථ තොරතුරු ලබාදී
 වැවිලි ප්‍රජාව වෙත 2020 වලට අනුව යෝජිත නොමැත .
 වසර අවසන් වන විට, ඉලක්ක ළඟා කර
 පානීය ජල පහසුකම්, ගැනීමට හැකි වන
 විදුලිය සහ පිවිසුම් මාර්ග ලෙස කටයුතු කළ
 සහිතව තම අයිතියට යුතුය.
 වෙන්වූ පර්චස් 07ක
 භූමියක් සමඟ නිවාස ඒකක
 3234 ක් හිමිකර දීම ලෙස
 ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම තුළ
 දක්වා තිබුණි. 2019
 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට
 නිවාස ඒකක 2059ක්
 ඉදිකිරීම් සම්පූර්ණ කර
 ඇති නමුත්, ඉදිකළ
 නිවාසද නිසි ප්‍රමිතයට
 නොමැති වීම හේතුවෙන්
 හැටන් හා නුවරඑළිය
 ප්‍රදේශයේ පරීක්ෂා
 නියැදියට අනුව පමණක්

නිවාස 281ක් ප්‍රතිලාභීන්
 භාර ගැනීම හෝ පදිංචිවීමට
 කටයුතු කර නොතිබුණි.

20. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2018	2019	2020	එකතුව
-----	-----	-----	-----	-----
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය - පුනරාවර්තන	346,375,000	373,350,000	397,628,000	1,117,353,000
මූලධන	3,406,706,000	4,294,509,000	1,395,377,000	9,096,592,000
එකතුව	3,753,081,000	4,667,859,000	1,793,005,000	10,213,945,000
සත්‍ය වියදම - පුනරාවර්තන	316,297,335	367,886,321	375,075,626	1,059,259,282
මූලධන	2,258,524,724	2,656,701,001	1,255,362,868	6,170,588,593
එකතුව	2,574,822,059	3,024,587,322	1,630,438,494	7,229,847,875
වසර අග ඉතිරිවීම් - පුනරාවර්තන	30,077,665	5,463,679	22,552,374	58,093,718
මූලධන	1,148,181,276	1,637,807,999	140,014,132	2,926,003,407
එකතුව	1,178,258,941	1,643,271,678	162,566,506	2,984,097,125

45. බන්ධනාගාර කලමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය 418

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2020 - තත්ත්වාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපති නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වත්මන් තත්ත්වය
<p>01. වැඩ තහනමට ලක්වූ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුගෙන් අයවිය යුතු ආපදා ණය ශේෂයන් වන රු. 229,320 ක මුදල වර්ෂ 05 කට වැඩි කාලයක් ගතවී ඇතත් එම ණය ශේෂයන් අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>	<p>නියමිත කාල සීමාව තුළදී ණය ශේෂ අයකර ගත යුතු බව.</p>	<p>ණයශේෂ අයකර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව.</p>	<p>ණයශේෂ තවමත් අයකරගෙන නොමැත.</p>
<p>02. 2020 නොවැම්බර් 30 දිනැති අංක 06/2020 දරන චක්‍රලේඛයේ (i) 23 හා 24 ඡේද ප්‍රකාරව වැඩ හා කුලී අත්තිකාරම් ශේෂ පවරාගනු ලබන වැය ශීර්ෂ විසින් එම ශේෂ ගිණුම්ගත කිරීම සඳහා රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තම වැය ශීර්ෂ යටතේ වෙන වෙනම ගිණුම් අංක ලබාගත යුතු විය. එහෙත් අමාත්‍යාංශ ගොඩනැගිලි කුලී අත්තිකාරම් රු.6,600,000 ක් හා පුනරුත්ථාපන කොමසාරිස් ජනරාල් කාර්යාංශයේ වැඩ අත්තිකාරම්</p>	<p>චක්‍රලේඛ ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතු බව.</p>	<p>අත්තිකාරම් මුදල් ආපසු ලබාගන්නා අවස්ථාවේදී රජයේ ආදායමට බැර කරන ලෙස රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් උපදෙස් ලැබී ඇති බව.</p>	<p>2021 වර්ෂයේදීද ගිණුම්ගත කර නොමැත.</p>

මුදල් රු.33,456,588 ක් ද
ගිණුම්ගත කර නොතිබුණි.

03. පුනරුත්ථාපන කොමසාරිස් නිත්‍යානුකූල කටයුතු සිදු ප්‍රසම්පාදන භූමියේ අයිතිය
ජනරාල් කාර්යාංශය විසින් කිරීමෙන් අනතුරුව මාර්ගෝපදේශයන් නිත්‍යානුකූලව
සේනපුර හා කන්දකාඩු ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ අනුව ඉදිකිරීම් පවරාගෙන ඇති
පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානවල කළ යුතු බව. කළ යුතු ආරම්භ අනුව ඉදිකිරීම් පවරාගෙන ඇති
නේවාසිකාගාර ඉදිකිරීම කළ බව සහ ඉඩමේ අතර කොන්ත්‍රාත්කරු
වෙනුවෙන් 2016 දෙසැම්බර් අයිතිය පිළිබඳ සමඟ සාකච්ඡා
31 දින රු. 7,529,768 ක ගැටළුවක් කරමින් පවති.
අත්තිකාරම් මුදල් ගෙවා වරින් වර අමාත්‍යාංශ 4 ක්
තිබුණි. ගිවිසුම්ගත වීමට ප්‍රථම යටතට පත්වීම
ඉදිකිරීම් භූමියේ අයිතිය හේතුවෙන් ඉදිකිරීම්
නිත්‍යානුකූල පවරාගැනීමකින් කටයුතු අඩාල වී
හා ගොඩනැගිලි සැලසුම් ඇති බව.
අනුමත කරවාගැනීමකින් තොරව වැඩ ආරම්භ කිරීම
හේතුවෙන් අතරමඟ ඉදිකිරීම් ඇති බව.

04. මුදල් හා ජනමාධ්‍ය වක්‍රලේඛ ප්‍රකාරව කටයුතු අනුමැතිය ලද නිත්‍යානුකූලව
අමාත්‍යාංශය විසින් මූල්‍ය කළ යුතු බව. වහාම සියළුම පැවරීමේ කටයුතු
නොවන වත්කම් වාහන සියළුම සිදුකර නොමැත.
කළමනාකරණය නිත්‍යානුකූලව
සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරන පැවරීමේ කටයුතු
ලද 2017 දෙසැම්බර් 21 දිනැති සිදුකිරීමට සැලසුම්
අංක 2/2017 දරන කර ඇති බව.
වක්‍රලේඛයේ 2(i) ඡේදය
ප්‍රකාරව වාහනවල අයිතිය
විධිමත්ව පවරා දීමට කටයුතු
කළ යුතු බව දක්වා ඇත්,
අමාත්‍යාංශය සතුව පැවති
වටිනාකම රු. 84,400,000 ක්

වටිනා වාහන 13 ක් 2019 වර්ෂයේදී බාහිර ආයතන වෙත මුදාහැර තිබුණත් එහි නිත්‍යානුකූල අයිතිය එම ආයතන වෙත පැවරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

05. මුදල් රෙගුලාසි 133 ප්‍රකාරව මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර මෙතෙක් පිහිටුවා අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකයක් කටයුතු කළ යුතු බව. විගණක ඇතුළු නොමැත. පිහිටුවා නොතිබුණි. කාර්යය මණ්ඩලය ලබාදුන් වහාම වැඩ ආරම්භ කරන බව.
06. අමාත්‍යාංශයේ 2020 අනුමත කාර්යමණ්ඩල පුරප්පාඩු පිළිබඳව පුරප්පාඩු පියවීමට දෙසැම්බර් 31 දිනට අනුමත තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීමට රාජ්‍ය සේවා, පළාත් කටයුතු කර කාර්ය මණ්ඩලය 73 කටයුතු කළ යුතු බව. සභා හා පළාත් පාලන නොතිබුණි. කේෂ, තථ්‍යකාර්ය මණ්ඩලය 61 අමාත්‍යාංශය දැනුවත් කර තිබූ බව වේ. කේෂ වීමෙන් පුරප්පාඩු තනතුරු සංඛ්‍යාව 12 ක් විය.

07. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2020
-----	-----
	රු.
ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදන	
පුනරාවර්තන වියදම්	216,915,000
මූලධන වියදම්	417,876,000

එකතුව	634,791,000
	=====
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදන - පුනරාවර්තන වියදම්	218,315,000
- මූලධන වියදම්	417,876,000

එකතුව	636,191,000
	=====
සත්‍ය වියදම් - පුනරාවර්තන වියදම්	210,333,172
- මූලධන වියදම්	289,713,657

එකතුව	500,046,829
	=====
ඉතිරිවීම්	
- පුනරාවර්තන වියදම්	7,891,828
- මූලධන වියදම්	128,162,343

එකතුව	136,144,171
	=====

46. කලාපීය සහයෝගීතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 419

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය - තත්ත්වගණනය කළ මතය (2020)

ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2020 රු.	එකතුව රු.
ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදනය		
- සුනරාවර්තන	74,080,000	74,080,000
- මූලධන	<u>7,100,000</u>	<u>7,100,000</u>
- මුළු ප්‍රතිපාදන	<u>81,180,000</u>	<u>81,180,000</u>
සත්‍ය වියදම්		
- සුනරාවර්තන	45505,836	45505,836
- මූලධන	<u>2,175,407</u>	<u>2,175,407</u>
- මුළු වියදම්	<u>47,681,243</u>	<u>47,681,243</u>
වසර අග ඉතිරි වීම්		
- සුනරාවර්තන	28,574,164	28,574,164
- මූලධන	<u>4,924,593</u>	<u>4,924,593</u>
- මුළු ඉතිරිවීම්	<u>33,498,757</u>	<u>33,498,757</u>

47. පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 420

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්වවාගණනය කළ මතය
 2019 - තත්වවාගණනය කළ මතය
 2020 - තත්වවාගණනය කළ මතය

විගණකාධිපති වාර්තාවේ ඇතුළත් ප්‍රධාන අඩුපාඩු	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආස්ථිත්‍යය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්තමාන තත්වය
<p>01. වියදම් ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමේදී මුදල් රෙගුලාසි 50 මගින් අවධාරණය කර ඇති කරුණු පිළිබඳ අවධානය යොමු නොකිරීම හේතුවෙන් ප්‍රාග්ධන වැය විෂයයන්වල මෙන් ම පුනරාවර්තන වැය විෂයයන්වල මුළු ප්‍රතිපාදනය ම ඉතිරි වූ අවස්ථා හා මුළු ප්‍රතිපාදනයෙන් 50%ට වඩා වැඩියෙන් ඉතිරි වී තිබූ අවස්ථා පැවතුණි.</p>	<p>ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමේදී අතාත්වික නොවන පරිදි පිළියෙල කිරීමට හා නියමිත පරිදි ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම්, වියදම් සීමා කිරීම, අපේක්ෂිත අක්මුදල් නොලැබීම, රටේ පැවති වසංගත තත්වය ආදී විවිධ හේතු මත ප්‍රතිපාදන ඉතිරි වී ඇති බවට වාර්තා කර ඇත.</p>	<p>විගණන නිරීක්ෂණය මගින් පෙන්වා දී ඇති කරුණු නිවැරදි කිරීමට ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැත.</p>
<p>02. මුදල් රෙගුලාසි උපදෙස් නොසලකා වැය විෂයයන් සඳහා වෙන් කර ඇති ප්‍රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා බැරකම්වලට එළඹ තිබුණි.</p>	<p>මුදල් රෙගුලාසි 94(I) විධිවිධානවලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>අයවැය ප්‍රතිපාදනවල ඉතිරියට වඩා බැරකම් වටිනාකම ඉක්මවා ඇති බව පිළිගෙන තිබුණද වැළැක්වීම සඳහා ගත් ක්‍රියාමාර්ග වාර්තා කර නැත.</p>	<p>එලෙස ම පවතී.</p>
<p>03. 2020 සැප්තැම්බර් 04 දිනැති අංක DMS/SM/10 දරන කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තු ලිපියේ උපදෙස්වලට පටහැනිව නව රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ව්‍යාපෘති</p>	<p>කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තු වේ අනුමැතිය අනුව කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>අදාළ දීමනා ගෙවීම් මේ වනවිට අත්හිටුවා ඇති අතර, වැඩිපුර ගෙවීම් ඇත්නම් අයකර ගැනීමට අවශ්‍ය උපදෙස් දී ඇත.</p>	<p>වැඩිපුර ගෙවීම් අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නැත.</p>

කළමනාකරණ ඒකකය සඳහා අනුමත කර ඇති වැටුප් හා දීමනාවලට අමතරව වැටුප් හා දීමනා ගෙවා තිබුණි. ඒ අනුව එම අංශයේ සේවයේ නියුතු අතිරේක ලේකම්වරයාට වැටුපෙන් සියයට 50ක් එනම් මාසිකව රු.56,150ක් බැගින් සහ ප්‍රසම්පාදන විශේෂඥවරයා සහ ඉංජිනේරු උපදේශකවරයා (වාරිමාර්ග) සඳහා එක් නිලධාරියෙකුට මාසිකව රු.107,000ක් බැගින් වනසේ 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට වැටුප් ලෙස රු.1,080,600ක් ලෙස වැඩිපුර ගෙවා තිබුණි.

04. 2018 පෙබරවාරි 05 දිනැති, අංක 01/2018 දරන වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති චක්‍රලේඛයේ අනු අංක 1.12 ප්‍රකාරව සහනදායී මෝටර් රථ බලපත්‍ර ලබා දීමේදී නියමිත සුදුසුකම් සපුරා ඇති නිලධාරීන්ට පමණක් මෝටර් රථ බලපත්‍ර ලබා දිය යුතු විය. එහෙත් පළාත් මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ වෙත සහ පළාත් පාලන ආයතන වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ වෙත රජයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල වසර 9ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ නොකළ ද මෝටර් රථ බලපත්‍ර නිකුත් කර තිබුණි.
- වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්ත මේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂවරයාගේ නිලධාරීන්ට උපදෙස් විමසා ඒ අනුව කටයුතු කළ යුතුය.
- පළාත් මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යක්ෂවරයා වසර 9ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කරගෙන ඇති නිසාත් පළාත් පාලන ආයතන වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යක්ෂවරයා සඳහා, අංක 01/2013 චක්‍රලේඛයෙහි විධිවිධාන අනුව වරලත් ඉංජිනේරුවරයෙකු වීම සහ රජයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක වසර 9ක්

05. පළාත් පාලන ආයතන වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ඉංජිනේරු හා අනුකූලතා නිලධාරී වශයෙන් සේවය කරන නිලධාරියාගේ සේවා කාලය සම්පූර්ණ වී තිබුණි. එහෙත් වක්‍රලේඛයේ 01.02(iv) ඡේදය අනුව රාජ්‍ය සේවයෙන් විශ්‍රාම ගත් පසුව කොන්ත්‍රාත් පදනම මත මෙම අංක 01/2013 දරන වෙළෙඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති වක්‍රලේඛයේ සඳහන් සුදුසුකම් ලබන තනතුරක් සඳහා පත් කර ඇති නිලධාරීන්ට සහනදායී පදනමට මෝටර් රථ බලපත්‍ර හිමි නැති බවට උපදෙස් ලබා දී තිබියදී මෝටර් රථ බලපත්‍රයක් ලබා දී තිබුණි.

-එම-

සම්පූර්ණ වීම යන කරුණු පදනම් කරගෙන කමිටුවක් මගින් බලපත්‍ර නිර්දේශ කොට ඇති නිසාත් බලපත්‍ර ලබා දී ඇති බවට වාර්තා කර තිබුණි. එහෙත් ඒවායේ නිවැරදි බව සනාථ කෙරෙන සාක්ෂි ඉදිරිපත් නොවූ අතර වැළැක්වීම සඳහා ගත් ක්‍රියාමාර්ග වාර්තා කර නොතිබුණි.

අංක 01/2013 වක්‍රලේඛයෙහි විධිවිධාන අනුව වරලත් ඉංජිනේරුවරයෙකු වීම, රජයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක වසර 9ක් සම්පූර්ණ වීම යන කරුණු පදනම් කරගෙන කමිටුවක් මගින් බලපත්‍ර නිර්දේශ කොට ලබා දී ඇති බව වාර්තා කර තිබුණද විගණන නිරීක්ෂණය මගින් පෙන්වා දී ඇති කරුණු පිළිබඳව ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග වාර්තා කර නොතිබුණි.

-එම-

06. විධිමත් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියකින් විසදුම් අනුමත මෙම ප්‍රසම්පාදනය elg-01 ලෙස තොරව හා මුදල් රෙගුලාසි 137 (1), කිරීමේදී හා සම්බන්ධයෙන් වූ හඳුන්වාදුන් එම (2), (3), (4) හා 138හි විධිවිධාන සහතික කිරීමේදී අමාත්‍ය මණ්ඩල මෘදුකාංගය වෙහෙවට elg-02 පිළිබඳ සැලකිල්ලක් නොදක්වා "ඊ-විධිමත් පරිදි ක්‍රියා කිරීම. නිර්ණය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ලෙස නව පළාත් පාලනය" නම් වූ පරිගණක කිරීම. සන්නිවේදන තාක්ෂණ ලෙස නව පද්ධතියේ සහායක හා නඩත්තු නියෝජිතායතනය මෘදුකාංගයක් සේවා සඳහා පුද්ගලික සමාගමකට විසින් ලබාදී ඇති සකස් කිරීම සඳහා නිර්දේශ හා අනෙකුත් තොරතුරු නිර්දේශ හා අනෙකුත් තොරතුරු කරුණු සැලකිල්ලට තාක්ෂණ කටයුතු ගෙන අදාළ ගෙවීම් නියෝජිතායතනය සිදුකර ඇති බව වාර්තා සමඟ ගිවිසුම් ගත කර තිබුණද විගණන විමට අවශ්‍ය මූලික නිරීක්ෂණයේ පෙන්වා දී කටයුතු සකස් ඇති අඩුපාඩු නිවැරදි කරමින් පවතින කිරීමට ගත් ක්‍රියාමාර්ග බව වාර්තා කර වාර්තා කර නොතිබුණි. ඇත.
07. 2018 මාර්තු 08 දින ඉදිරිපත් කරන විධිමත් කැබිනට් සංදේශය මෙම තත්ත්වය ලද කැබිනට් සංදේශයේ පළාත් පරීක්ෂණයක් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාව තවදුරටත් නිවැරදි පාලන ආයතන 30ක ඊ-පළාත් තුළින් අඩුපාඩු හා වන විට පළාත් පාලන වී නොතිබුණි. පාලන පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වන බව වගකිව යුතු ආයතන 30ක මෙම පද්ධතිය ක්‍රියාත්මකව පද්ධතිය ක්‍රියාත්මකව "2017 සහ 2018 වර්ෂ සඳහා ඊ-පළාත් පාලන පද්ධතියට සහාය හා හඳුනාගෙන ඉදිරි පැවති බවත්, ඊ-පළාත් පාලන පද්ධතිය තුළ කටයුතු කිරීම පාලන පද්ධතිය තුළ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් යෝග්‍ය වේ. බලපත්‍ර ලබා දීම ඇතුළු ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වූ පහසුකම් සලසා තිබුණු බවත් එසේම ඒ අවස්ථාව වන විට තවත් ආයතන 50කට ද එම පද්ධතිය හඳුන්වා දීමට සැලසුම් කර තිබුණු බවත් වාර්තා කර

එසේ වුව ද කැබිනට් සංදේශය මගින් කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත පහත සඳහන් පරිදි නිවැරදි නොවන තොරතුරු සපයා තිබුණි.

- 2018 මාර්තු 08 දින වන විට පළාත් පාලන ආයතන 30ක මෙම පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වන බව සඳහන් කිරීම.
- පළමු අදියර යටතේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් බලපත්‍රය ලබාදීම හා සියලු නිත්‍ය ආදායම් රැස්කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරන බව සඳහන් කිරීම.
- 2018 ජූනි මාසයේ තවත් පළාත් පාලන ආයතන 50ක මෙම තොරතුරු පද්ධතිය හඳුන්වා දීමට සැලසුම් කර ඇති බව සඳහන් කිරීම.

තිබුණද විගණන නිරීක්ෂණයේ පෙන්වා දී ඇති අඩුපාඩු පිළිබඳ දැඩි අවධානය යොමුකර නොතිබුණි.

08. පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයාගේ භාවිතය සඳහා 2010 ඔක්තෝම්බර් 25 දින ජනාධිපති කාර්යාලයට අයත් වෙඩි නොවදින ජීප් රථයක් ලබා දී තිබුණි. හිටපු අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් මත එම වාහනය අලුත්වැඩියාව සඳහා දේශීය නියෝජිත ආයතනය වෙත 2014 ජූනි 11 දින යොමුකර තිබූ අතර, වාහනයේ හානි වී ඇති ඉදිරිපස හා

අලාභහානි සම්බන්ධව විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදුකිරීම.

මෙම ජීප් රථය මේ දක්වාත් භාර ජනාධිපති කාර්යාලය දී නැත. වෙත භාර දීමට කටයුතු කරනු ලැබූ බව සහ එම කාර්යාලය මෙතෙක් ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වී නොමැති බව වාර්තා කර ඇත.

පසුපස වීදුරු අලුතින් දැමීම සඳහා රු.මිලියන 16.22 ක ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. එසේ වුව ද අලුත්වැඩියාව සඳහා රු.මිලියන 3.23 ක බිල්පතක් 2015 සැප්තැම්බර් 30 දිනැතිව ඉදිරිපත් කර තිබුණ ද ප්‍රතිපාදන නොමැති වීම හේතුවෙන් ගෙවීම් සිදුකර නොතිබුණි. මෙම ගෙවීම් සිදුකර වාහනය ලබා ගත්ත ද භාවිතයට ගත හැකි තත්ත්වයක නොපවතින අතර එවැනි වාහනයක් භාවිත කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් ද නොවන බව නිරීක්ෂණය වේ.

09. මු.රෙ.571(3) ප්‍රකාරව වර්ෂ මුදල් රෙගුලාසි 2021 ඔක්තෝබර් 31 මෙහි සඳහන් දෙකකට වැඩි තැන්පතු රජයේ 571(3) දින වන විට තැන්පතු තැන්පතු රජයේ ආදායමට බැර කළ යුතු නමුත් විධිවිධානවලට ගිණුමේ ශේෂය ආදායමට බැර තැන්පතු ගිණුම් ශේෂ 328 ක අනුකූලව කටයුතු රු.මිලියන 29කි. කාලය කිරීමට කටයුතු රු.91,713,104ක් රජයේ ආදායමට කළ යුතුය. ඉක්මවූ තැන්පතු රජයේ ආදායමට බැර කිරීමට අතර 2021 බැර කර නොතිබුණි. කටයුතු කරමින් පවතී. දෙසැම්බර් 31 දිනට තැන්පත් ගිණුම් ශේෂ 133ක එකතු වටිනාකම රු.මිලියන 61.89ක් වූ ශේෂයක් පැවතුණි.

10. නාගරික කසළ භාවිතයෙන් නව ව්‍යාපෘතියක් ජපන් ජාත්‍යන්තර යන්ත්‍ර 9න් 8ක කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනයේ ඉදිරි ආරම්භ කිරීමට සහයෝගීතා ආයතනයේ සවිකිරීම් අවසන් පියවරක් ලෙස දිනකට කසළ ප්‍රථම ශක්‍යතා අනුග්‍රහය මත නියැදියක් කර ඇති බවට ටොන් 50ක භාවිතයෙන් අධ්‍යයනයක් ලෙස මෙරටට ලබා දුන් වාර්තා වුව ද කොම්පෝස්ට් ටොන් 17ක කිරීමට කටයුතු කවමිමා යන්ත්‍රයේ දඹුල්ල හා නිෂ්පාදන ධාරිතාවක් සහිත කළ යුතු අතර ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව කුරුණෑගල හැර ජපානයේ නිෂ්පාදිත කොම්පෝස්ට් මිලදී ගත් යන්ත්‍ර වසරක පමණ කාලයක් අනෙකුත් යන්ත්‍ර යන්ත්‍ර 9ක් පළාත් මට්ටමෙන් ප්‍රයෝජනයට සිදුකළ අධ්‍යයනයකින් වල නිෂ්පාදන ස්ථාපිත කිරීමට අංක ගැනීමට කඩිනම් පසුව මෙම යන්ත්‍ර මිලදී ප්‍රගතියක් අමප/17/1375/744/005-II/ටීබීආර් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම ගත් බවත් පසුව පැන අත්කරගෙන හා 2017 ජූලි මස 19 දින කැබිනට් හා අපේක්ෂිත නැගුණු මහජන නොතිබුණි. මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගෙන තිබූ ආදායම් උපයා විරෝධතා හේතුවෙන් අතර ඒ අනුව 2017 දෙසැම්බර් 31 ගැනීමට කටයුතු යන්ත්‍ර සවිකිරීම ප්‍රමාද වූ දින වන විට රු. මිලියන 935.69 ක කළ යුතුය. බවත් ඉදිරියේදී යන්ත්‍ර පියදමෙන් කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදන ගිවිසුම්ගත සියල්ල ම ප්‍රයෝජනයට යන්ත්‍ර 9ක් විධිමත් ප්‍රසම්පාදන කාලපරිච්ඡේදය ගත හැකි බවත් වාර්තා ක්‍රියාපටිපාටියෙන් බැහැරව තුළ ඉදිකිරීම් කර තිබුණි. අපේක්ෂිත මිලදීගෙන තිබුණි. යන්ත්‍ර සවිකිරීම ආදායම් උපයා ගැනීම සඳහා වූ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් නිමකරවා ආදායම් උපයා ගැනීම සඳහා දැනටමත් සැලසුම් කොන්ත්‍රාත් 9ක් රු.මිලියන 733.26කට කොන්ත්‍රාත්කරුවන් 6 කර ඇති බව දෙනෙකු වෙත පිරිනමා තිබුණි. යොමු විය යුතුය. කොම්පෝස්ට් මිල ඉදිරියේදී වැඩිකිරීමට ද එහෙත් 2017 වර්ෂයේදී රු.මිලියන 935.69ක පියදමෙන් මිලදී ගත් අපේක්ෂිත බවද වාර්තා කවමිමා කොම්පෝස්ට් යන්ත්‍ර 9න් කර ඇත.

4ක් සවි කිරීම සඳහා වූ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් අවසන් කර නොතිබීම හේතුවෙන් එම යන්ත්‍ර භාවිතයට ගැනීමට 2021 ජූනි 30 වන විටත් අපොහොසත් ව තිබුණි.

11. 2017 වර්ෂයේ මිලදී ගත් ආයෝජන පරීක්ෂා කිරීමට සටහන් දඹුල්ල දිගම්පතන කොමිෂන් සභාව යන්ත්‍ර 9 අතුරින් 5ක් මුදලෙන් කර ගත් බව වාර්තා යන්ත්‍රය උපරිම කොමිෂන් සභාව නිෂ්පාදනය සඳහා අපේක්ෂිත කළද අඩුපාඩු ධාරිතාවයෙන් යොදා ගෙන තිබුණ ද එම යන්ත්‍ර ප්‍රතිලාභ අත්කර වැළැක්වීමටගත් ක්‍රියාත්මක වන මගින් දිනකට අපේක්ෂිත නිෂ්පාදන දීමට කටයුතු කළ ක්‍රියාමාර්ග වාර්තා කර බවට වාර්තා වුව ද මට්ටම වූ කසල ටොන් 50 ක් යුතු වේ. නොමැත. සුළු අලෙවි භාවිතා කර කොමිෂන් සභාව ටොන් 17 ක් නිෂ්පාදනය කළ යුතු වුවද එසේ කර නොතිබුණි. ලබාගෙන තිබුණි.
12. ලංකාපුර, හම්බන්තොට හා -එම- කොමිෂන් සභාව නිෂ්පාදන කැමරා යන ස්ථාන 03හි ස්ථාපිත නිෂ්පාදනයට ප්‍රමාණවත් ප්‍රගතියක් යන්ත්‍ර සඳහා දෛනිකව ලැබෙන පරිදි කසල නොලැබෙන අත්කරගෙන කසල ප්‍රමාණය දිනකට ටොන් බව පමණක් වාර්තා කර නොමැත. 5කට වඩා අවම අඩු මට්ටමක පවතින අතර එම යන්ත්‍ර 02න් කොමිෂන් සභාව නිෂ්පාදනයක් සිදු කර නොතිබුණි.
13. කොමිෂන් සභාව නිෂ්පාදනය වැඩි නව යන්ත්‍ර මිලදී අමාත්‍ය මණ්ඩල දඹුල්ල දිගම්පතන දියුණු කිරීම සඳහා මේ වන විට ගැනීමට පෙර අනුමැතිය ලබා ගත්ත ද සවිකළ යන්ත්‍රය මිලදී ගෙන ස්ථාපිත කර ඇති මිලදී ගත් මෙතෙක් මිලදී ගෙන හැර අනෙකුත් යන්ත්‍රවලට අමතරව තවත් යන්ත්‍ර යන්ත්‍රවලින් නොමැති බව වාර්තා සියලු යන්ත්‍ර 12ක් මිලදී ගැනීමට කැබිනට් අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ අත්කර තවදුරටත් උන මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබාදී තිබුණි. ප්‍රතිලාභ අත්කර ගැනීමට කටයුතු උපයෝජිතව පැවතියදී තවත් යන්ත්‍ර කළ යුතු වීම. පවතී. උපයෝජිතව පවතී.

14. අමාත්‍යාංශය විසින් ආරම්භ කරන ව්‍යාපෘති නිමකර ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය 2022 පෙබරවාරි ලද ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති 6ක් අපේක්ෂිත අරමුණු පරීක්ෂණ කටයුතු 10 දින වන විටත් රු.මිලියන 121.8 ක් වියදම් ඉටුකර ගැනීම අවසන් නොවීම, මේ පිළිබඳ දැරීමෙන් පසු ඉදිකිරීම් නිම සඳහා කටයුතු කළ ප්‍රතිපාදන වෙන් ප්‍රමාණවත් නොකර අත්හැර දමා තිබුණි. යුතුය. නොවීම, ඉඩම් නිදහස් ප්‍රගතියක් වාර්තා නොවීම හා මහජන නොවීය. විරෝධතා හේතුවෙන් අත්හැර දමා ඇති බව වාර්තා කර ඇත. බෙලිඅත්ත නගර සංවර්ධනය සඳහා ඉඩම් ගොඩ කිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ අධිකාරියට ලබා දෙන ලද රු.මිලියන 63ක අත්තිකාරම් මුදල පාලම් ව්‍යාපෘතියේ බදු කුලිය සඳහා හිලව් කිරීමට කටයුතු සිදු කරන බවද වාර්තා කර ඇත.
15. රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ ප්‍රකාරව ජාතික ලංසුකරණ ක්‍රියාපටිපාටිය තුළින් කම්පැක්ටර් රථ 100 ක් ප්‍රසම්පාදනය කර පළාත් පාලන ආයතන වෙත බෙදා හැරීම සඳහා 2017 අගෝස්තු 14 දින ජාතික පුවත්පත්වල අදාළ ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම පළ කර තිබූ අතර එහි 4වන ඡේදයෙහි "මෙම ප්‍රසම්පාදනය ශ්‍රී ලංකාවේ ලංසුකරුවන්ට විවෘත ය. හවුල් ව්‍යාපාරවලට ද අයදුම් කළ හැක." යනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ලංසුකරුවන්ට රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ පළමු පරිච්ඡේදයේ සඳහන් අරමුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය. ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 3.2.2(b) ප්‍රකාරව ලංසු ලේඛන ගාස්තු ගෙවන ඕනෑම අයෙකුට ලංසු ලේඛන ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ඇති බව පමණක් වාර්තා කර ඇති බව පමණක් වාර්තා කර ඇත.
- කම්පැක්ටර් යන්ත්‍ර මිලදී ගෙන පළාත් පාලන ආයතන වෙත බෙදා හැර තිබේ. එකී වාහනවල සේවා සැපයීම සඳහා ගිවිසුමක් ද නොමැත.

පමණක් සීමාකර තිබුණි. එහෙත් දේශීය නියෝජිත ආයතනයක් පවා නොමැතිව විදේශ ගමන් බලපත්‍රය සමඟ ඉදිරිපත් වූ චීන ජාතිකයෙකු වෙත ද ලංසුපත් නිකුත් කර තිබුණි. එසේම ලංසු තොරතුරු ලේඛනයේ ද විදේශීය ලංසුකරුවන් පිළිබඳ සඳහන් වී නොතිබුණි.

16. ඉහත ප්‍රසම්පාදන සඳහා ලංසු -එම- ඉදිරිපත් කළ ලංසුකරුවන් 14 දෙනාගෙන් 04 දෙනෙකු ම කැබිනට් මණ්ඩලය පත් කළ ප්‍රසම්පාදන මණ්ඩලය ගෙන් තිබූ තීරණයට එරෙහිව අභියාචනා මණ්ඩලය වෙත අභියාචනා ඉදිරිපත් කර තිබුණි. විදේශීය ලංසු කරුවෙකු වීම හේතුවෙන් ලංසුව ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හැකියාව තිබියදී එක්ස්ඉසඩ්වයි හොංකොං (XZY Hong Kong) සමාගම අභියාචන මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ කරුණු ගැන පමණක් සලකා ලංසුවට අදාළ සැපයීම් කොන්ත්‍රාත්තුව ලබා දී තිබුණි.

-එම- කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් -එම- ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු සැලකිල්ලට ගත් අභියාචනා මණ්ඩලය, අදාළ ආයතනය වෙත කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමන ලෙස සෘජුව අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර ඇති බව වාර්තා කර තිබුණද විගණන නිරීක්ෂණයෙන් පෙන්වා දී ඇති අඩු පාඩුව පිළිබඳ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.

17. ඉහත ප්‍රසම්පාදන සඳහා තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවේ නිර්දේශ මත ප්‍රසම්පාදන මණ්ඩලය විසින් තාක්ෂණික හා මූල්‍ය පළපුරුද්ද තහවුරු නොවීම හේතු කරගෙන ලංසුව ප්‍රතික්ෂේප කළ බව ලංසුකරු වෙත දන්වා තිබුණද එහිදී දේශීය නියෝජිතයෙකු රහිතව විදේශීය

-එම- ලංසුව ප්‍රතික්ෂේප වීමට බලපෑ තාක්ෂණික හේතු ලංසුකරු වෙත ලිඛිතව දන්වා යවා ඇති බව වාර්තා කර ඇත. -එම-

සමාගමට ලංසු ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාවක් නොමැතිවීම පිළිබඳ සටහන් කර නොතිබුණි. ඒ අනුව තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව මෙන් ම ප්‍රසම්පාදන මණ්ඩලය ද ලංසුකරුගේ මූලික අඩුපාඩුව මහඟුර තිබුණි.

18. අඩුපාඩු සහිතව ඉදිරිපත් වූ ඉහත සඳහන් විදේශීය සමාගමේ ලංසුව තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවේ ඇගයීමට ලක්ව නොමැති බව විගණනයේදී නිරීක්ෂණය වූ අතර තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් වාහන මිල ගණන් තීරණය වීමට හේතු වන නිෂ්පාදිත රට, තාක්ෂණික අංග, කල්පැවැත්ම, සේවාවන් හා අමතර කොටස් ලබා ගැනීමේ හැකියාව, ශක්තිමත් බව, භාවිත කරන්නන්ගේ ආරක්ෂාව හා වාහන සම්බන්ධයෙන් ඇති කීර්ති නාමය මෙන් ම සුන්බුන් අගය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර නොතිබුණි.

-එම-

අදාළ ලංසුකරු මූලික ඇගයීම්වලදී ප්‍රතික්ෂේප වන බැවින්, විස්තරාත්මක ලංසු ඇගයීමක් සඳහා එම ලංසුව ඉදිරියට ගෙනැවිත් නැති බව වාර්තා කර ඇත.

-එම-

19. එක්සත් රාජධානිය, නෙදර්ලන්තය ආදී රටවල පෞද්ගලික බැංකුවලින් එකී රටවල අපනයන සංවර්ධනය කිරීමේ ණය ලෙස ලබා දී ඇති ණය මුදල් භාවිතයෙන් ඉදිකෙරෙන පාලම් සඳහා ස්ථාන තෝරා ගැනීම පිළිබඳ විධිමත් ක්‍රමවේදයක් නොපැවති අතර ව්‍යාපෘති කාර්යමණ්ඩලයක් පැවතිය ද ඒකාබද්ධිත විශාල ප්‍රමාණයේ කොන්ත්‍රාත් (Turn Key)

විධිමත් පරිදි පාලම් ඉදිකළ යුතු ස්ථාන පිළිබඳව සොයා බැලීම.

නව පාලම් සඳහා ස්ථාන තෝරාගැනීමේ ක්‍රමවේදය නැවත වරක් අධ්‍යයනය කරන ලද බවත් එම ක්‍රමවේදය තුළ නව පාලම් ඉදිකිරීම සඳහා ඵලදායී ස්ථාන හඳුනා ගැනීමට පාදක කරගත යුතු නිර්ණායක හා ඒ මත පදනම්ව ඵලදායී ස්ථාන තෝරා

මිලියන 50.67ක වටිනාකමින් පාලම් 200ක් සවි කිරීමේ නව ව්‍යාපෘතියක කටයුතු ආරම්භ කර තිබුණ ද පාලම් ස්ථාන තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය

ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ක්‍රියාත්මක මෙම ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධව ප්‍රමාණවත් දායකත්වයක් ලැබී නොතිබුණි.

ගැනීම සඳහා යොදා වැඩිදියුණු කර ගන්නා ශක්‍යතා නැත. අධ්‍යයන ක්‍රියාමාර්ගයක් ද අන්තර්ගත බව අධ්‍යයනයේදී අනාවරණය වී ඇති බවත් එම ක්‍රමවේදය තුළින් සෘජු ආර්ථික ප්‍රතිලාභ හෝ සෘජු සමාජයීය ප්‍රතිලාභ ලැබෙන අයුරින් පාලම් ඉදි කළ යුතු ස්ථාන වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට ඉඩ සැලසී ඇති බවත් වාර්තා කර තිබුණි.

20. ගිවිසුම් අනුව පාලම් සවිකළ යුතු කොන්ක්‍රීට් ඉදිකිරීම් පිළිබඳ පරිදි නව පාලම් ස්ථාන යාන්ත්‍රණයක් දියත් කර නොතිබුණු තත්ත්ව පරීක්ෂණ තෝරා ගැනීමේ අතර පාලම් ස්ථානගත කළ යුතු ක්‍රියාවලියක් අනුගමනය කළ අධ්‍යයන අනුසාරයෙන් ස්ථාන තීරණය කිරීමේදී පාලමක් අනුගමනය කළ අධ්‍යයන අනුසාරයෙන් සඳහා වන පිරිවැය හා එම යුතුය. මූලික පියවර ලෙස පාලමෙන් ප්‍රයෝජන ගනු පීකාබද්ධ ස්ථාන ලබන්නන් සංඛ්‍යාව හා පරීක්ෂණයක් තුළින් අනාගතයේදී සිදුවිය හැකි ස්ථානීය ශක්‍යතාවය අධ්‍යයනයට ලක් කරනු වර්ධනයන් සලකා ප්‍රමාණවත් ලබන බව හා මේ සඳහා පිරිවැය ප්‍රතිලාභ විග්‍රහයකින් පසුව වූ ඒකාබද්ධ කණ්ඩායමේ ස්ථාන අධ්‍යයනයට ලක් කරනු ලබන බව හා මේ සඳහා සාමාජිකයන් ලෙස ස්ථානීය ශක්‍යතාවය අධ්‍යයනයට ලක් කරනු පළාත් ව්‍යාපෘති ඉංජිනේරුවරයා ද, කොන්ත්‍රාත් නියෝජිත ආයතනයේ ඉංජිනේරුවරයා ද, ප්‍රජා

-එම-

මූලිකයෙකු හෝ ස්ථානය යෝජනා කළ පාර්ශවය සහභාගී වන බව වාර්තා කර ඇත. එහිදී ලබාගන්නා නිරීක්ෂණ අනුව එම ස්ථානය නව පාලමක් ඉදිකිරීම සඳහා සුදුසු ද/නුසුදුසු ද යන්න මූලිකව නිර්ණය කරනු ලබන බව දක්වා ඇත.

21. වානේ පාලමක අවශ්‍යතාවයක් ආයෝජනය පැහැදිලි කිරීම ඉදිරිපත් කිරීමේදී නොමැතිව ආයෝජනය කරන ලද කරනු ලබන කර තිබුණද මුදලට සාපේක්ෂව ප්‍රතිලාභයක් හිමි මුදලට සාපේක්ෂව වැළැක්වීමට ගත් නොවන මෙන් ම බෝක්කු ඉදි කළ ආර්ථික හා ක්‍රියාමාර්ගයන් වාර්තා යුතු ස්ථානවල විශාල ප්‍රමාණයේ සමාජයීය ප්‍රතිලාභ කර නැත. පාලම් ඉදිකර ඇති අවස්ථා නියැදි පිළිබඳ අධ්‍යයනය කර අවශ්‍යතාව මත ස්ථාන තෝරාගත යුතු වීම.

22. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

<u>විස්තරය</u>		<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>එකතුව</u>
		<u>රු.</u>	<u>රු.</u>	<u>රු.</u>	<u>රු.</u>
ශුද්ධ	ප්‍රතිපාදනය	1,294,192,000	1,510,550,000	728,300,000	3,533,042,000
පුනරාවර්තන					
	- මූලධන	<u>16,800,203,000</u>	<u>18,672,200,000</u>	<u>32,678,402,000</u>	<u>68,150,805,000</u>
එකතුව		<u>18,094,395,000</u>	<u>20,182,750,000</u>	<u>33,406,702,000</u>	<u>71,683,847,000</u>
සත්‍ය වියදම්					
පුනරාවර්තන		922,843,827	453,357,524	705,753,173	2,081,954,524
මූලධන		<u>14,139,638,919</u>	<u>7,476,259,180</u>	<u>30,339,168,356</u>	<u>51,955,066,455</u>
එකතුව		<u>15,062,482,746</u>	<u>7,929,616,704</u>	<u>31,044,921,529</u>	<u>54,037,020,979</u>
වසර අග ඉතිරිවීම්					
පුනරාවර්තන		371,348,173	1,057,192,476	22,546,827	1,451,087,476
මූලධන		<u>2,660,564,081</u>	<u>11,195,940,820</u>	<u>2,339,233,644</u>	<u>16,195,738,545</u>
එකතුව		<u>3,031,912,254</u>	<u>12,253,133,296</u>	<u>2,361,780,471</u>	<u>17,646,826,021</u>

48. නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 421

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය -	2018	තත්ත්වගණනය කල මතය
	2019	ජේද පමණක් සපයා ඇත.
	2020	තත්ත්වගණනය නොකල මතය

වර්ෂය	ශීර්ෂය	අමාත්‍යාංශයේ නම
-----	-----	-----
2018	197	නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය
2019	104	ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම් හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන, වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන සහ තරුණ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
2020	421	නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
-----	-----	-----	-----
01. වාර්ෂිකව පාසල් පද්ධතිය තුළින් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය හෝ විධිමත් වෘත්තීය පුහුණුවක් හෝ නොලබන 150,000 ක් පමණ වූ තරුණ ප්‍රජාවට ගැලපෙන පරිදි වෘත්තීය පුහුණු අවස්ථා සඳහා පහසුකම් සම්පාදනය වී නොතිබුණි.	නව වෘත්තීය පුහුණු අවස්ථා හා අවශ්‍යතා හඳුනාගත යුතු වීම සහ ඒ සඳහා නව පාඨමාලා ඇරඹීම හා පවත්නා පුහුණු ආයතන තවදුරටත් සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කල යුතු වීම.	පාඨමාලා සඳහා ආයතන වෙත බඳවා ගන්නා සිසුන් ප්‍රමාණය දෙගුණ කිරීමේ කාර්යයට (අඩුම වශයෙන් සියයට 50කින්) ආයතන යොමු කිරීමට කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීමේදී තීරණය වූ අතර ඒ අනුව ආයතන ප්‍රධානීන් විසින් සිසුන් බඳවා ගන්නා ප්‍රමාණය වැඩි කර ගැනීමට දැනට කටයුතු කරමින් පවතින බව.	වර්තමානයේ නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්නා ආයතන 19 ක් හා එක් දෙපාර්තමේන්තුවක් තුළින් පුහුණු අවස්ථා සංවර්ධනය හා වෘත්තීය පුහුණුව වැඩි දියුණු කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග රාශියක්
සමාලෝචිත වර්ෂයට අදාලව විගණනයට ලබා දුන් තොරතුරු අනුව විශ්වවිද්‍යාල හා විද්‍යායතන ඇතුළු ආයතන 367 කින් වෘත්තීය			

පුහුණුව සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම 81,563 ක් විය. එසේම පුහුණු මධ්‍යස්ථාන මගින් පවත්වාගෙන යන පාඨමාලා සඳහා බඳවා ගත හැකි උපරිම සිසුන් ප්‍රමාණය බඳවා ගැනීමට එම ආයතන විසින් ප්‍රමාණවත් පියවර ගෙන ඇති බවත් නිරීක්ෂණය නොවිය.

ගෙන ඇතත්, එම ආයතනයන් තුළින් ප්‍රමාණවත් පරිදි පාසැල් මට්ටමේ සිට තරුණ ප්‍රජාව දක්වා මෙම අංශයන් කෙරෙහි යොමු කරවීමේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ප්‍රමාණවත් පරිදි සිදුවී නොමැති බව.

02. වෘත්තීය පුහුණු ආයතන තරුණ, කාන්තා හා Automobile ක්ෂේත්‍රයේ (i) සංචාරක, ඉදිකිරීම්, තුළින් බිහිකරන ඉහළ අධ්‍යාපන කාන්තා නියෝජනය වැඩි නිෂ්පාදනය, තොරතුරු වෘත්තිකයින් දේශීය සහ අධ්‍යාපන කාන්තා නියෝජනය වැඩි නිෂ්පාදනය, තොරතුරු විදේශීය රැකියාවන්හි අතර පවතින ඉහත රැකියා ප්‍රවර්ධනය කිරීම සෞඛ්‍ය යන ක්ෂේත්‍ර කර්මාන්ත අවශ්‍යතාවයන්ට සේවා විද්‍යාත්මක සඳහා නිපුණතා ආංශික සඳහා නිපුණතා සහ නොගැලපීම, විවිධ වෘත්තීය ආර්ථිකයේ දිගින් සංවර්ධන වැඩසටහන (Skill Sector Council) පිහිටුවා ඇත. වෘත්තීය අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ආයතන දිගටම පවතින මගින් පහත සඳහන් නව පාඨමාලා 2 හඳුන්වා දී ඇත. එම හේතුවෙන් ඇති අතර කාන්තා රැකියා පාඨමාලා විෂය පුහුණු ක්‍රමවේදයන් එම ශ්‍රම වෙළඳපොළට අවස්ථා වැඩි ක්ෂේත්‍රයන් මාලාවන් සංවර්ධනය අවශ්‍යතා සඵල කිරීමට තරම් ගැලපෙන පරිදි ශ්‍රම හඳුනාගෙන නව කිරීමේදී ඉහත ප්‍රමාණවත් නොවීම, ප්‍රමුඛ බලකායක් බිහි කිරීමට පාඨමාලාවන් සකස් සහභාගි දායකත්වය කර්මාන්ත ඉලක්ක කර කටයුතු කළයුතු වීම. කිරීමද තවදුරටත් සිදු ලබා ගනු ලැබන බව පාඨමාලා සංවර්ධනය වී කරමින් පවතී. හා ඒ අනුව රැකියා නොතිබීම, රැකියා අහිමිව පවළදපළ වෙළඳපළ පාඨමාලා අවම වීම මෙන්ම නොගැලපීම වළක්වා කාර්මික හා තාක්ෂණ පිළිබඳ නොගැලපීම වළක්වා අධ්‍යාපනය නවීකරණය යොමු ගැනීමට කටයුතු නොවීම හේතුවෙන් ශ්‍රම කරමින් අදාළ පියවර ඉටු කරමින් සිටින බව. වෙළඳපොළෙහි රැකියා සහ ඉදිරියේදී ශ්‍රම වෙළඳපොළ සඳහා ශ්‍රමිකයන් පිළිගත් සහතික සහිත අයවලුන්

කුසලතා නොගැලපීම මෙන්ම රැකියා ඉලක්ක කරගත් පුහුණු පාඨමාලා නොමැතිවීමෙන් රැකියා වෙළඳපලට උචිත ශ්‍රම බලකායක් ඇති කර ගැනීම අපහසු වී ඇත.

ලෙස උසස් මට්ටමකට ගෙන ඒමට නියමිත බව.

03. ශ්‍රී ලංකා සාගර සැලසුම්ගත ව්‍යාපෘති 2017 වර්ෂයේ සිට සුදුසු 2017 වර්ෂයේ සිට විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂණ ප්‍රමාදයකින් තොරව ඉඩම් යෝජනා වී අත්පත් වර්තමානය දක්වාම හා අධ්‍යාපන හැකියාව වැඩි නිම කිරීම තුලින් කර ගැනීම් සිදු වුවත් මෙම තත්ත්වය දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල ඇතිවූ විවිධ ප්‍රායෝගික පෙන්වා දී ඇතත් ඊට (KOICA) 2017 වර්ෂයේ ලබාගත යුතු වීම. දුෂ්කරතා හේතුවෙන් හා අදාළ අවසන් ශක්‍යතා ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කර තිබුණද ඊට සුදුසු ඉඩමක් අත්පත් කර ගැනීමට අධ්‍යයන වාර්තාව (EIA) ලබාගෙන එම ව්‍යාපෘතියෙහි වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර නොහැකි වී තිබුණි.

2017 වර්ෂයේ සිට සුදුසු 2017 වර්ෂයේ සිට ඉඩම් යෝජනා වී අත්පත් වර්තමානය දක්වාම කර ගැනීම් සිදු වුවත් මෙම තත්ත්වය පෙන්වා දී ඇතත් ඊට ප්‍රායෝගික ප්‍රායෝගික පෙන්වා දී ඇතත් ඊට දුෂ්කරතා හේතුවෙන් හා අදාළ අවසන් ශක්‍යතා ඉඩම්වල පාරිසරික වාර්තා අධ්‍යයන වාර්තාව සතුටුදායක තත්වයේ (EIA) ලබාගෙන එම ව්‍යාපෘතියෙහි වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර නොහැකි වී තිබුණි. නොපැවතුණු බව හා මේ වන විට ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන නියෝජිතායතනය (NARA) පිහිටි ඉඩමෙන් කොටසක් අත්පත් කර ගැනීමට කටයුතු කරමින් පවතින බව.

04. තෘතීයික හා අධ්‍යාපන පාඨමාලාවන්හි කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි ගුණාත්මකභාවය වී ඇති වෘත්තීය පුහුණු පවත්වා ගැනීමට නොවේ. වැළැක්වීමට ගත් පුහුණු ආයතනයන්හි ක්‍රියාමාර්ග වාර්තා පවතින සම්පත්වල අඩුපාඩු හේතුවෙන් පාඨමාලා පවත්වන සියළුම ආයතන නිසි තත්ත්ව සියළුම පුහුණු ආයතනයන්හි තත්ව ආයතන 2017 වර්ෂයේ සිට කළමනාකරණයක් පවත්වාගත යුතු වීම. කළමනාකරණ පවත්වාගත යුතු වීම. පද්ධතියක් ස්ථාපිත කර එහි ගුණාත්මකභාවය සම්බන්ධයෙන් සහතිකයක් කොමිෂන් සභාවෙන්

පුහුණු ආයතනයන්හි පවතින සම්පත්වල අඩුපාඩු හේතුවෙන් සියළුම පුහුණු ආයතනයන්හි තත්ව කළමනාකරණ පද්ධති ස්ථාපනය කිරීමේ දුෂ්කරතාවයන් පවතින බව සහ NVQ 05 සහ 06 යන

ලබාගත යුතු බව නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශයේ 2016 පෙබරවාරි 26 දිනැති MSDVT/SSDP/2016-1 දරන චක්‍රලේඛයෙන් අනිවාර්ය කර තිබුණි. එහෙත් වෘත්තීය පාඨමාලා පවත්වන පෞද්ගලික හා රාජ්‍ය අංශයේ ලියාපදිංචි ආයතන 2740 ක් දිවයින පුරා පිහිටා තිබුණද, 2019 නොවැම්බර් 19 වනවිට ඉන් ආයතන 224 ක් පමණක් තත්ත්ව කළමනාකරණ සහතිකය ලබාගෙන තිබුණි.

මට්ටම්වල පාඨමාලා පවත්වන පුහුණු ආයතන තුළ තත්ව කළමනාකරණ පද්ධති ස්ථාපනය කිරීම වර්තමානයේ අනිවාර්ය කර ඇති බව.

05. 2017 වර්ෂයේ සිට 2019 වර්ෂය දක්වා NVQ 5, 6 පාඨමාලා සම්පූර්ණ කර පුහුණු ආයතනවලින් බැහැරවන උපාධි පාඨමාලා අපේක්ෂිත සිසුන් 7099 කින් විශ්වවිද්‍යාලයේ ධාරිතාවය අනුව සිසුන් 1,920 ක් පමණක් බඳවාගෙන තිබුණි. මේ හේතුවෙන් ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම 5, 6 පාඨමාලා හදාරන උපාධි අපේක්ෂිත සිසුන්ට විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලැබීමේ අවස්ථාව අහිමි වී තිබුණි.

උපාධි මට්ටමේ පාඨමාලා හැදෑරීමට අපේක්ෂිත සිසුන් සියළු දෙනාට ඒ සඳහා අවස්ථාව සැලසෙන පරිදි විශ්වවිද්‍යාල ධාරිතාවය වැඩි කල යුතු වීම.

-එම-

වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය විසින් ක්ෂේත්‍රයේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන නව පාඨමාලා හඳුන්වාදීම හා නව විෂය මාලා පිළියෙල කිරීම සිදු කර ඇතත් වර්තමානයේ එම ඩිප්ලෝමාධාරී සියලුම දෙනාට උපාධි ලබාගැනීමේ අවස්ථාව අහිමි වී ඇති බව.

06. විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතන 6 හි ජාතික වෘත්තීය දැනට ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම 5,6 මට්ටමේ සුදුසුකම 5, 6 මට්ටමේ පාඨමාලාවන්ට පාඨමාලා 22 ක් පවත්වනු සමාන්තරව උපාධි ලබයි. උපාධි මට්ටමේ මට්ටම දක්වා පාඨමාලා පවත්වනු ලබන හැදෑරීමට හැකිවන වෘත්තීය තාක්ෂණ පරිදි වෘත්තීය විශ්වවිද්‍යාලය ඉහත තාක්ෂණ පාඨමාලාවන්ට සමාන්තරව විශ්වවිද්‍යාලයේ ගොඩනැගිලි සේවා පාඨමාලා ඇති කල තාක්ෂණය, ආහාර සැකසුම් යුතු වීම. තාක්ෂණය, සිනමාව හා රූපවාහිනී නිෂ්පාදන තාක්ෂණය, ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ පාඨමාලාව, ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ පාඨමාලාව, හෝටල් කළමනාකරණ පාඨමාලාව හා මෙකාට්‍රොනික්ස් පිළිබඳ උපාධි පාඨමාලා 7 ක් පමණක් පවත්වනු ලැබේ. විද්‍යායතනවල පවත්වනු ලබන අනෙකුත් පාඨමාලා 15ක් සඳහා සමාන්තර පාඨමාලා නොමැති වීම හේතුවෙන් එම පාඨමාලා හදාරන සිසුන්ට තමන් හැදෑරූ විෂය ධාරාවෙන් උපාධි මට්ටම දක්වා අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමට නොහැකි වී ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.

-එම-

වර්තමානයේදී විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතන 06 හි පවතින ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 5,6 මට්ටමේ පාඨමාලා සියල්ලම සඳහා ඊට සමාන්තර උපාධි පාඨමාලා පවත්වාගෙන යනු නොලබන බව.

07. 2017 ජුනි 20 දිනැති අමාත්‍ය ව්‍යාපෘති ප්‍රමාදයකින් මණ්ඩල තීරණයකට අනුව තොරව ක්‍රියාත්මක 2017 – 2019 මධ්‍යකාලීන කිරීමට කටයුතු කල අයවැය රාමුව යටතේ රු.මි. 434 පිරිවැයක් දරමින් ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ කින්නියා විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතනයක් ස්ථාපිත කිරීමට අනුමැතිය ලබාදී තිබුණි. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2018 වර්ෂයේදී රුපියල් මිලියන 50 ක් වෙන්කර තිබූ අතර එම මුදලින් විශ්වවිද්‍යාලය වටා තාප්පයක් ඉදිකිරීම හා විශ්වවිද්‍යාලය ඉදිකිරීම සඳහා උපදේශනාත්මක සේවා ලබා ගැනීමට සුදුසු ආයතනයක් තෝරා ගැනීම ඇතුළු වියදම් කීපයක් දැරීම සඳහා රු. 5,897,359 ක මුදලක් වියදම් කර තිබුණි. ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 5 හා 6 මට්ටම්වල පාඨමාලා ආරම්භ කිරීම සඳහා 2020 වන විට මෙම ව්‍යාපෘතිය අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණද, සමාලෝචිත වර්ෂයේ අවසානය වන විටත් ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. කෙසේ වුවද, සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු. මිලියන 20 ක්

-එම-

අවශ්‍ය නීතිමය රාමුව ලැබී තිබුණත්, අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන නොමැතිවීම මත ඉදිකිරීම් කටයුතු නැවතී ඇති බව.

ප්‍රතිපාදන වෙන් කර තිබුණු අතර එම මුදලින් 2019 ඔක්තෝබර් 15 දිනට රු. 3,034,324 ක මුදලක් විද්‍යායතන භූමියේ කාර්යමණ්ඩල නේවාසිකාගාරයක් ඉදිකිරීම හා උපදේශන සේවා සැපයීම සඳහා වැය කර තිබුණි.

08. 2017 සැප්තැම්බර් 12 පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයකට හා 2017 නොවැම්බර් 9 දිනැති MF/NB/CM/2017/202 දරන මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලිපිය පරිදි 2017 අයවැය යෝජනා යටතේ මාතර ජාතික වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා වෙන්කරන ලද රු.මිලියන 200 උපයෝජනය කර ගනිමින් එහි මූලික ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමටත්, ඉතිරි පිරිවැය නිපුණතා ආංගික සංවර්ධන වැඩසටහනේ ප්‍රතිපාදනවලින් දැරීමේ අපේක්ෂාවෙන් කිලිනොච්චිය ශ්‍රී ලංකා ජර්මානු පුහුණු ආයතනයේ සිසුන් 400 දෙනෙකු සඳහා රු. මිලියන 300 ක සමස්ථ පිරිවැයක් යටතේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපෘති ප්‍රමාදයකින් තොරව ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කල යුතු වීම.
- 2017 අයවැය යෝජනා යටතේ, 2017 සැප්තැම්බර් 12 දින යෝජිත ව්‍යාපෘතියේ නිර්මාණය, කොන්ත්‍රාත් හා ඉදිකිරීම් කළමනාකරණය සහ ඉදිකිරීම් හා පශ්චාත් ඉදිකිරීම් සුපරීක්ෂණය සඳහා උපදේශකයෙකු තෝරා ගැනීම ප්‍රමාද වූ බව. පසුගිය වර්ෂවලදී 2018 සහ 2019 නිපුණතා ආංශික සංවර්ධන අංශයට වෙන් වූ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන සීමා වීම, අමාත්‍යාංශ නිතර වෙනස් වීම, ප්‍රසම්පාදන කමිටුවට සාමාජිකයින් පත් කිරීම ප්‍රමාද වීම සහ රාජකාරිමය හේතු මත සෞඛ්‍ය කමිටු ප්‍රසම්පාදන සාමාජිකයින් ඉවත් වීම යන හේතූන් නිසාද ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රමාද වූ බව.
- විවිධ වූ හේතු මත මෙම ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ප්‍රමාද වී ඇති අතර වර්තමානයේදී රජය හා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව අතර ඇති කරගත් ගිවිසුම් 2022 ජූනි 30 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට දෙපාර්ශවයම එකඟ වී ඇති බව.

නේවාසිකාගාරයක් ඉදිකිරීමට අනුමත කර තිබුණි. 2018 වර්ෂයේ වෙන් කරන ලද මුදලින් උපදේශක සේවා ගාස්තු ගෙවීම සඳහා රු. 6,028,015 ක මුදලක් වියදම් කර තිබුණු අතර, 2019 වර්ෂය සඳහා රු. මිලියන 100 ක මුදලක් වෙන් කර තිබුණද, සමාලෝචිත වර්ෂයේ අවසානය දක්වාම නේවාසිකාගාරය ඉදිකිරීම සඳහා සිදු කොන්ත්‍රාත්කරුවකු තෝරා ගැනීම පමණක් සිදු කර තිබුණි. කෙසේ වුවද, උක්ත නිපුණතා ආංශික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය 2020 වසරේ අවසන් වීමට නියමිතව පවතී. මෙම තත්ත්වය 2018 වර්ෂයේදීද පෙන්වා දී තිබුණි.

09. 2010 අප්‍රේල් 29 දිනැති අංක 146 දරන අයවැය චක්‍රලේඛය පරිදි නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත්වීමට පෙර පැවති අමාත්‍යාංශයන්හි සියළුම අමාත්‍යවරුන්ගේ නියෝජ්‍ය/ අමාත්‍යවරුන්ගේ කාර්යමණ්ඩල වෙත ලබාදී තිබූ සියළු වාහන ආපසු අදාල අමාත්‍යාංශ වෙත ලබාදිය යුතු විය එහෙත් 2017 මැයි මස අමාත්‍ය මණ්ඩල චක්‍රලේඛයට අනුව අමාත්‍ය මණ්ඩල මේ වන විට වාරි සංශෝධන සමඟ ගරු මාර්ග අමාත්‍යාංශය අමාත්‍යවරුන් හා මහින් එම නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් අමාත්‍යාංශයට රැගෙන වෙනුවෙන් වෙන් කරන ගොස් ඇති රථ සඳහා ලද වාහන ඔවුන් විසින් අදාල පැවරුම් ලේඛන පත්ව යනු ලබන නව 2021.12.14 දින ලබා අමාත්‍යාංශ වෙත දී ඇති අතර පැවරීම් රැගෙනයාම හේතුවෙන් කටයුතු සිදුකරමින් මෙම තත්ත්වය උද්ගතව පවතී. ඇති බව.

සංශෝධනයෙන් පසු අමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය වෙත ලබාදී අමාත්‍යාංශයේ නමට තිබූ වාහන 01 ක් 2019 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් අමාත්‍යාංශය වෙත භාරදී නොතිබුණි.

අංක CAO – 8445 දරණ රථය සඳහා ජාතික අයවැය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අංකBD/GPS/2017/ Vehicle Remittal (II) හා 2021.11.24 දිනැති ලිපිය මඟින් මූල්‍ය කල්බදු ක්‍රමය යටතේ මිලදී ගත් වාහනවල කල් බදු වාරික ගෙවා අවසන් වී ඇති බව හා ඒ අනුව පවරා ගන්නා ලෙසත් දන්වා ඇති බව.

10. 2015 මාර්තු 31 දිනැති ජාතික වක්‍රලේඛයට අනුව ජනාධිපති ලේකම් ජනාධිපති ලේකම් අයවැය වක්‍රලේඛ අංක කටයුතු කල යුතු වීම. කාර්යාලයට අයත්ව කාර්යාලයට අයත්ව පැවති රථය එවකට මෙම අමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍යවරයා පැමිණීමේදී රථය වරාය හා නාවික අමාත්‍යාංශය දැගෙන එන ලද වෙත රථය ගොස් වාහනයක් බව හා ඇති අතර එය පවරා අමාත්‍යවරයා දෙන ලෙස වරාය හා අමාත්‍යාංශයෙන් ඉවත්ව නාවික කටයුතු යන අවස්ථාවේදී භාවිතා අමාත්‍යාංශයේ කරනු ලැබූ මෙම ලේකම්ගේ අංක වාහනයද අදාළ MPS/AD/4-1/22-V අමාත්‍යාංශය වෙත හා 2017.08.08 දිනැති රථය වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යාංශයට රථය වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යාංශයට

පවරා දෙන ලෙස ඉල්ලීමක් සිදු කර ඇත. මෙම රථය සඳහා නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශයට අයත් නොවන බැවින් මෙම රථය පැවරීමට හැකියාවක්

නොමැත. තවද මෙම රථයේ පවරා ගැනීම් කටයුතු වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් කටයුතු සිදු කරන බව තහවුරු කර ඇත.

අයවැය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ

අංකBD/GPS/2017/
Vehicle Remittal (II)
හා 2021.11.24 දිනැති ලිපිය මගින් මූල්‍ය කල්බදු ක්‍රමය යටතේ මිලදී ගත් වාහනවල කල් බදු වාරික ගෙවා අවසන් වී ඇති බවත් ඒ අනුව පවරා ගන්නා ලෙසත් දන්වා ඇත. ඒ අනුව පැවරුම් කටයුතු සිදු කරමින් පවතින බව. මේ දක්වා මෙම පැවරීම් කටයුතු අවසන් වී නොමැත.

11. දිවයින පුරා පිහිටා ඇති ජාතික ප්‍රසම්පාදන සාර්ථක හා ණයලාභීන් පිළිබඳව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මාර්ගෝපදේශ අනුව විනිවිදභාවයකින් යුක්තව පසු විපරම් කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු කලයුතු වීම. සමීක්ෂණයක් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් නිපුණතා සංවර්ධන සහකාර නිලධාරීන් 264 ක් අනුයුක්ත කර තිබියදී ණයලාභීන් පිළිබඳ පසු විපරම් පරීක්ෂණය සඳහා 2006 ජාතික ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශවලින් බැහැරව පෞද්ගලික ආයතනයකට රු. 1,730,625 ක් වැයකර තිබුණි. කෙසේ වුවද, තෝරාගත් ණයලාභීන් කිහිපදෙනෙකු සමඟ විගණනය විසින් සිදුකල දුරකථන සංවාද අනුව ණයලාභීන්ගේ ප්‍රගතිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමාණවත් පසු විපරමක් සිදුකර නොතිබුණි.
12. පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් අපේක්ෂිත ප්‍රගතිය මෙම ව්‍යාපෘතීන් ව්‍යාපෘති කෝට්ටි 19 වසංගත අංශයේ සමාලෝචිත උපරිම මට්ටමින් ලබා වශයෙන් නොව තත්ත්වය හේතුවෙන් වර්ෂයට අදාල ප්‍රගති ගැනීමට ක්‍රියා කල වැඩසටහන් ලෙස හඳුනා හා අවශ්‍ය අරමුදල් වාර්තාවට අනුව එකතුව යුතුවීම. ගත හැකි අතර ඉන් 11 ක් නිසි කලට නොලැබීම, රු. මිලියන 784.36 ක් වූ ආයතන වලට ලැබුණු නිලධාරී හිඟය, සමහර ව්‍යාපෘති සඳහා වියදම් 14 ක් ආරම්භ කර නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණද එම ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සියයට 34 සිට සියයට 89 දක්වා වූ පරාසයක අසමීක්ෂිත ප්‍රගතිය මෙම ව්‍යාපෘතීන් ව්‍යාපෘති කෝට්ටි 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් නොව තත්ත්වය හේතුවෙන් හා අවශ්‍ය අරමුදල් නිසි කලට නොලැබීම, ආයතන වලට ලැබුණු නිලධාරී හිඟය, සමහර ප්‍රතිපාදන යොදා ගනිමින් ව්‍යාපෘති සඳහා වියදම් ආයතනයේ වාර්ෂික අධික වීම වැනි හේතු සැලැස්මට අනුව මත මෙවැනි ප්‍රගතියක් ක්‍රියාත්මක කරන ලද ඒවා පෙන්වුම් නොකරන වන බව. බව වාර්තා කර ඇත.

පැවති අතර ප්‍රගතිය සියයට 75 ට වඩා අඩු ව්‍යාපෘතීන් 11 ක් පවතින බව නිරීක්ෂණය විය.

මේවායේ ප්‍රගතිය අඩු මට්ටමක පැවතීමට විවධ වූ හේතු ගණනාවක් බලපා තිබූ බව.

13. 2018 වර්ෂයේ ජනවාරි මාසයේදී ආරම්භ කර එම වර්ෂය අවසාන වනවිට නිම කිරීමට නියමිතව තිබූ රු. මිලියන 80 ක් පිරිවැය වූ Social Innovation Lab ව්‍යාපෘතිය සහ රු. මිලියන 70 ක් පිරිවැය වූ Improving Degraded Soil නම් වූ ව්‍යාපෘතීන්හි ප්‍රගතිය සමාලෝචිත වර්ෂය අවසාන වන විටත් පිළිවෙලින් සියයට 70 ක් සහ සියයට 64 ක් විය.

අපේක්ෂිත ප්‍රගතිය ලබා ගැනීමට ක්‍රියා කල යුතුවීම.

මෙම ව්‍යාපෘතිය අවුරුදු කිහිපයක් පුරා සිදු කරන ව්‍යාපෘතියක් වන අතර 2020 වර්ෂයට ඉලක්කය වූයේ 15% ක් වන අතර එයින් 90% ක් එනම් 15% බව හා ඉතිරිය තවත් වර්ෂ කිහිපයකදී අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව.

මෙම ව්‍යාපෘතිය තවදුරටත් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යෑම සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් උපදෙස් ඉල්ලා ඇති බව.

14. මෙම තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු ළඟාකර ගැනීම සඳහා 2015 – 2030 දක්වා කාල පරාසය නම් කරඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් 2017 අංක 19 දරන ශ්‍රී ලංකා තිරසාර සංවර්ධන පනතේ නිපුණතා සංවර්ධන වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අදාල වන අරමුණු කෙරෙහි දෙඅංශය විසින් අවධානය යොමුකර එම අරමුණු හඳුනාගෙන තිබුණ ද ඉෂ්ඨ කරගැනීමට අපේක්ෂා කල

තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු හා ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීමට කටයුතු කල යුතුය.

වැළැක්වීමට ක්‍රියාමාර්ග නොවේ.

ගත් කොවිඩ් තත්ත්වය හමුවේ වුව ද එම අරමුණු ආයතනික ක්‍රියාකාරකම්වල ආයතන ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම හරහා බද්ධ කර ඒ තුළින් එම අරමුණු සක්ෂාත් කර ගැනීමට විශේෂ ප්‍රයත්නයක් යොදන ලද බව හා ව්‍යාපෘති ප්‍රගති සමාලෝචන වලදී ඒ පිළිබඳ ව අවධානය යොමු කිරීමට ද කටයුතු

අරමුණු සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ අපේක්ෂා කළ අයුරින්ම ළඟා වී නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය.

කරන ලද බව.

15. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>එකතුව</u>
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය - පුනරාවර්තන	4,636,340,800	4,774,020,000	6,202,905,000	15,613,265,800
- මූලධන	<u>4,379,172,200</u>	<u>4,682,876,000</u>	<u>4,659,455,000</u>	<u>13,721,503,200</u>
එකතුව	<u>9,015,513,000</u>	<u>9,456,896,000</u>	<u>10,862,360,000</u>	<u>29,334,769,000</u>
සත්‍ය වියදම් - පුනරාවර්තන	4,358,309,079	4,621,693,330	5,956,656,060	14,936,658,469
- මූලධන	<u>3,315,129,398</u>	<u>3,398,538,751</u>	<u>4,078,948,582</u>	<u>10,792,616,731</u>
එකතුව	<u>7,673,438,478</u>	<u>8,020,232,081</u>	<u>10,035,604,642</u>	<u>25,729,275,201</u>
වසර අග ඉතිරි වීම				
- පුනරාවර්තන	278,031,721	152,326,670	246,248,940	676,607,331
- මූලධන	<u>1,064,042,801</u>	<u>1,284,337,249</u>	<u>580,506,418</u>	<u>2,928,886,468</u>
එකතුව	<u>1,342,074,522</u>	<u>1,436,663,919</u>	<u>826,755,358</u>	<u>3,605,493,799</u>

49. දහම් පාසල් , පිරිවෙන් හා භික්ෂු අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 422

ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2022
	රු.
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය - පුනරාවර්තන	4,393,600,000
- මූලධන	<u>178,800,000</u>
එකතුව	<u>4,572,400,000</u>
සත්‍ය වියදම් - පුනරාවර්තන	4,367,651,199
- මූලධන	<u>161,170,104</u>
එකතුව	<u>4,528,821,303</u>
වසර අග ඉතිරි වීම - පුනරාවර්තන	25,948,801
- මූලධන	<u>17,629,896</u>
එකතුව	<u>43,578,697</u>

50. ඖෂධ නිෂ්පාදන , සැපයීම හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 423

ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදනය	ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය	මුළු වියදම	ඉතිරිය
-----	-----	-----	-----
රු.	රු.	රු.	රු.
85,930,000,000	85,950,500,000	84,261,977,817	1,688,522,183

51. වනජීවී රැකවරණය, අලිවැට හා අගල් ඉදිකිරීම් ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩපිලිවෙලවල් හා කැලෑ නැවත

වගා කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 424

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් විගණන මතය:- තත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>අමාත්‍යාංශයේ පුරප්පාඩු තනතුරු 30 ක් වූ අතර ඉන් ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ තනතුරු 10 ක, තෘතීයික මට්ටමේ තනතුරු 04 ක, ද්විතීයික මට්ටමේ තනතුරු 07 ක හා ප්‍රාථමික මට්ටමේ තනතුරු 09 ක පුරප්පාඩු පැවතුණි.</p>	<p>අවශ්‍යතා සැලකිල්ලට ගෙන පුරප්පාඩු තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම් සිදුකිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>අමාත්‍යාංශය සතුව ඇති රාජකාරී ඉටු කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් නිලධාරීන් පිරිසක් නොමැති බව රාජ්‍ය සේවා, පලාත් සභා හා පලාත් පාලන අමාත්‍යාංශය වෙත දැනුම් දී ඇති බව.</p>	<p>පුරප්පාඩු පිරවීමට කර නොතිබුණි.</p>

02. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2020	එකතුව
	-----	-----
		රු.
ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදනය		
පුනරාවර්තන වියදම්	33,953,000	33,953,000
මූලධන වියදම්	7,100,000	7,100,000
මුළු වියදම	41,053,000	41,053,000
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය		
පුනරාවර්තන වියදම්	33,953,000	33,953,000
මූලධන වියදම්	7,100,000	7,100,000
මුළු වියදම	41,053,000	41,053,000
සත්‍ය වියදම		
පුනරාවර්තන වියදම්	17,115,784	17,115,784
මූලධන වියදම්	3,166,370	3,166,370
මුළු වියදම	20,282,154	20,282,154
වසර අග ඉතිරි වීම්		
පුනරාවර්තන වියදම්	16,837,216	16,837,216
මූලධන වියදම්	3,933,630	3,933,630
මුළු වියදම	20,770,846	20,770,846
ප්‍රමාණාත්මක ආදායම්		
ඇස්තමේන්තුගත ආදායම	-	-
සත්‍ය ආදායම	-	-

52. වී හා ධාන්‍ය කාබනික ආහාර, එළවළු, පළතුරු, මිරිස්, එළඹු හා අර්තාපල් වගා ප්‍රවර්ධන, බීජ නිෂ්පාදන හා උසස් තාක්ෂණ කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 425

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය - තත්වවාගණනය නොකළ (2020)

ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

<u>විස්තරය</u>	<u>2020</u>
ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදන - පුනරාවර්තන	1,108,700,000
මූලධන	3,696,100,000

එකතුව	4,804,800,000
සත්‍ය වියදම්	
පුනරාවර්තන	1,037,515,611
මූලධන	3,127,335,269

එකතුව	4,164,850,880
වසර අග ඉතිරි වීම්	
- පුනරාවර්තන වියදම්	71,184,389
	568,764,731
මූලධන වියදම්	
එකතුව	639,949,120

53. පොහොර නිෂ්පාදන සැපයුම් රසායන පොහොර හා කෘමිනාශක භාවිත නියාමන රාජ්‍ය
 අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය -426

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය - තත්වවාගණනය නොකළ මතය (2020)

<u>විස්තරය</u>	<u>2020</u>
	<u>රු.</u>
ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදන - පුනරාවර්තන	38,202,600,000
	7,000,000
මූලධන	-----
එකතුව	38,209,600,000
සත්‍ය වියදම් - පුනරාවර්තන වියදම්	36,832,332,595
	5,184,412
මූලධන වියදම්	-----
එකතුව	36,837,517,007
වසර අග ඉතිරි වීම - පුනරාවර්තන වියදම්	1,370,267,405
	1,815,588
මූලධන වියදම්	-----
එකතුව	<u><u>1,372,082,993</u></u>

54. පශු සම්පත්, ගොවිපොළ ප්‍රවර්ධන සහ කිරි හා බිත්තර ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 427

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018- තත්වගණනය කළ මතය
 2019 - විගණනය කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 2020 - තත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන තත්වය
01. ධාවන තත්වයේ නොපවතින වාහන 2020.12.31 දිනට පෙර අපහරණය කළ යුතු වුවත් අංක 251- 0747 , JR - 2899 , හා 65-6120 දරන ධාවනයට නුසුදුසු තත්වයේ පවතින වාහන 03 ක් අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේ ගාල් කර පැවතිණි .	2020 ඔක්තෝබර් 02 දිනැති අංක 5/ 2020 අ) වත්කම් කළමනාකරණ චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුය.	අංක 251- 0747 දරණ වෑන් රථය අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා 2021 වර්ෂයේ ප්‍රතිපාදන යටතේ අලුත්වැඩියා කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. ඉතිරි වාහන 2 අපහරණය කිරීමට ඉදිරියේ දී කටයුතු කරනු ලැබේ.	වර්තමාන තත්වය නොවෙනස්ව පවතී.
02. දියර කිරි පරිභෝජනය ප්‍රවර්ධනය හා ප්‍රවලිත කිරීම වැඩසටහන් යටතේ කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම තුළින් නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා අයවැය ප්‍රතිපාදන මගින් රු.මි. 3.67 ක් ලැබී තිබුණ ද ඉන් රු.මි. 1.67 ක් එනම් 45.5% වැයකර ඇතත් අත්කරගත් භෞතික ප්‍රගතිය 30% ක් විය	නියමිත කාලවකවානුව තුළ ව්‍යාපෘතිය ඉටුකිරීමට හැකි වන අයුරින් සැලසුම් විධිමත් පරිදි සැලසුම් පිළියෙල කර කාල රාමුව ඇතුළත ඉටුකිරීමට කටයුතු කළ යතුය.	2020 වර්ෂය සඳහා අයවැය ප්‍රතිපාදන මගින් රුපියල් මිලියන 3.70 ක් ලැබී ඇති බව. 2020.12.31 වන විට රුපියල් මිලියන 3.63 ක් වියදම් කර ප්‍රතිලාභීන් 80 ක් සඳහා ප්‍රතිලාභ ලබා දී ඇති බව සහ ඒ අනුව මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය 100% ක් බව.	-එම-

03. සුකර කර්මාන්ත සංවර්ධන සැලසුම් විධිමත් පරිදි Covid 19 තත්වය -එම-
 වැඩසටහන සඳහා පිළියෙල කර නියමිත හේතුවෙන් පළාත්
 අස්තමේන්තුගත කරන ලද රු.මි. කාල රාමුව ඇතුළත අධ්‍යක්ෂකවරුන් විසින්
 10 ක් සඳහා අයවැය ප්‍රතිපාදන ඉටුකිරීමට කටයුතු කළ යුතු මූලික කටයුතු
 ලෙස රු.මි. 2.44 ලැබී ඇති කළ යුතුය. කර ගැනීම සඳහා කාල
 අතර ඉන් රු.මි. 1.54ක් හෙවත් වේලා නොතිබුණ බැවින්
 63% වැයකර ඇතත් අත්කරගත් වසරේ මුල් කාර්තුවේ
 භෞතික ප්‍රගතිය 45%බව ලබා දුන් ඉලක්ක අනුව
 නිරීක්ෂණය විය. රුපියල් මිලියන 1.10
 වැය කර ප්‍රතිලාභී ගොවිපොළ 22 ක්
 පමණක් සම්පූර්ණ කිරීමට හැකි වූ බව.
04. කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ කුකුළු -එම- ප්‍රතිපාදන ඉක්මවාගොස් -එම-
 ගොවිපොළවල් ඇතිකිරීම සඳහා ප්‍රතිපාදන ඉක්මවාගොස්
 අයවැය ප්‍රතිපාදන ලෙස රු.මි. 2.78ක් ලැබී ඇති අතර වැය කර ප්‍රතිපාදන ඉක්මවාගොස්
 ඇති මුදල රු.මි. 3.28 ක් බැවින් වැයකර ඇති ප්‍රතිපාදන ඉක්මවා වැයකර ඇති
 මුදල රු.මි. 0.5 කි. එසේ වුවද මෙම වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා
 කර ඇති රු.මි. 2.6 ක උපකරණ ලබාදීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වී නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය.
05. අභිජනන ගොවිපොළවල් 2020 වර්ෂය සඳහා වක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව -එම-
 ස්ථාපනය කිරීමේ වැඩසටහන වෙන් වී තිබූ ප්‍රතිපාදන කාර්යසාධන වාර්තා
 යටතේ ගොවිපොළවල් ස්ථාපිත ප්‍රමාණය මිලියන 40 සකස්කර නොමැත.
 කිරීම සඳහා රු.මි. 39.5 ක්ද ක් වුවද පළමු අතුරු සම්මත ගිණුම මගින්
 කාර්යසාධනය මැන බැලීම සම්මත ගිණුම මගින්
 සඳහා රු.මි. 0.5 ක්ද වශයෙන් වෙන් කර තිබුණේ
 ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම තුළ රු.මි. 40 මිලියන 8.0ක්
 ක් ඇස්තමේන්තු කර තිබූ නමුත් පමණක් බව. පළමු
 ප්‍රගති වාර්තාවෙහි දක්වා ඇත්තේ අතුරු සම්මත ගිණුම

ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදන මහින් මිලියන 8.0 ක රු.මි. 7.5 ක් ලෙස බැවින් රු.මි. මුදලක් වෙනුකරනු 32.5 ක වෙනසක් නිරීක්ෂණය ලැබුවද දෙවන අතරුවා විය. තවද අයවැය ප්‍රතිපාදන සම්මත ගිණුමෙන් ලෙස රු. මි. 3.23 ක් ලැබී ඇති වෙන්කර තිබුණේ අතර එම ප්‍රතිපාදන වලින් රු.මි. රු.මි. 0.5 ක් හා 1.23 ක් හෙවත් 38% ක් වැයකර තුන්වන අතරුවා අත් කරගත් භෞතික ප්‍රගතිය සම්මත ගිණුමෙන් 25% ක් බව දක්වා ඇතත් එම මිලියන 3.25 ක් භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය පිලිබඳ පමණක් බව. Covid- විස්තරාත්මක තොරතුරු 19 වර්ෂ අවසානයේ ඉදිරිපත් නොවිණි.

මූල්‍ය ප්‍රගතිය රුපියල් මිලියන 5.47 ක් බව.

06. බඩල්ගම නව කිරි සැපයුම් ව්‍යාපෘතිය ඉටුකිරීමට මෙම ව්‍යාපෘතිය වර්තමාන මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපිතකිරීම සඳහා හැකි වන අයුරින් වෙනුවෙන් විදේශ තත්ත්වය රු.මි. 300 ක් ඇස්තමේන්තු කර විධිමත් පරිදි සැලසුම් අරමුදල් ප්‍රතිපාදන යටතේ (12) රුපියල් පිලිබඳ රු.මි. 262.3 ක් පිළියෙල කර කාල මිලියන 58.60 ක් වියදමට තොරතුරු අයවැය ප්‍රතිපාදන මගින් ලැබී රාමුව ඇතුළත ඇති අතර, දේශීය ඉදිරිපත් අතර, දේශීය අරමුදල් ප්‍රතිපාදන (17) නොවීය. 74.91 ක් බැවින් ප්‍රතිපාදන කළ යුතු වීම යටතේ ව්‍යාපෘතියෙහි ආනයනයට අදාළ බදු ඉදිරිපත් 2020 වර්ෂය තුළ රුපියල් මිලියන 16.31 ක වියදමක් දරා ඇති බව. 71.44 % ක් බව නිරීක්ෂණය විය
07. දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය නියමිත කාලවකවානු මේ වන විට පිටුපස -එම- විසින් 2017 වර්ෂයට අදාළව තුළ ව්‍යාපෘති ඉටු රථගාල සකස් කිරීම හා පිළියෙල කල ක්‍රියාකාරී කිරීමට හැකිවන පරිදි අපහරණ ටැංකිය සකස්

සැලැස්මට අනුව රු.මිලියන 39.5 ක් වටිනා ව්‍යාපෘති 05 ක් අනුමත කර තිබුණද, එම වර්ෂය අවසාන වන විට එකඳු ව්‍යාපෘතියක් හෝ ආරම්භ කිරීමට ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.

සැලැස්ම විධිමත් පරිදි පිළියෙල කර කාල රාමුව ඇතුළත ඉටු කිරීමට කටයුතු කළ යුතු වීම.

කිරීමේ කටයුතු අවසන් කර ඇති බව. ආරක්ෂක කැමරා සවි කිරීම, නව වැසිකිලි පද්ධතියක් ඉදි කිරීම, රැස්වීම් ශාලාවේ පඩිපෙළ ඉදි කිරීමේ කටයුතු මෙම වර්ෂය තුළ සිදු කිරීමට නියමිත බව.

08. කොළඹ, අම්පාර හා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කවල පිහිටි ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන 08 ක් පරීක්ෂාවේදී, ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් සිදුකර මධ්‍යස්ථානය ඉදිකරන ස්ථානය නිසිපරිදි හඳුනා නොගැනීමට ඇගයීම් නිර්ණායක සකස් කර ඊට අනුකූලව සුදුසු අයදුම්කරුවන් විනිවිදභාවයෙන් යුතුව තෝරා ගැනීමට කටයුතු නොකිරීම හේතුවෙන් මධ්‍යස්ථාන 06 ක් අරමුණට පටහැනිව ක්‍රියාත්මක වන බවත්, තවත් මධ්‍යස්ථානවල වැඩි කඩකාමර සංඛ්‍යාවක් වසා දමා ඇති බවත් නිරීක්ෂණය විය.

විශේෂ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන ආරම්භ කිරීමට අරමුණු වූ ගොවිතේගේ කෘෂි නිෂ්පාදන සෘජුව අලෙවිකර ගැනීමටත් තරගකාරී මිලක් නිෂ්පාදකයින් සඳහා ලබා දීමටත් සහ පාරිභෝගිකයින් සඳහා සාධාරණ මිලක් ලබාදීමටත් අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගෙන ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයන් සක්‍රීයව පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය සැලැස්ම සකස් කිරීම කළ යුතු වීම.

අමාත්‍යාංශය සහ කළමනාකරණ භාරයන් සමඟ එක්ව ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන සක්‍රීයව පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය පියවරයන් මේ වන විට ගෙන ඇති බව.

-එම-

09. සමුපකාර තොග වෙළඳ සංස්ථාව මහින් දඹුල්ල විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ රු.මිලියන 42.75 ක් වැය කර ඉදිකර තිබූ වර්ග අඩි 14,536 ක් වූ දෙමහල් බැංකු සංකීර්ණ ගොඩනැගිල්ල වර්ෂ 06 කට ආසන්න කාලයක සිට භාර

වත්කම් කාර්යක්ෂමව උපයෝජනය කිරීමට පියවර ගතයුතුය .

මෙම ගොඩනැගිල්ල විධිමත් පරිදි භාර ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරමින් පවතින බව.

-එම-

ගැනීම හෝ භාරදීමක් සිදු නොවී අදාළ කාර්යය සඳහා යොදා නොගෙන නිශ්කාර්යව තිබූ බව භෞතික පරීක්ෂාවේදී නිරීක්ෂණය විය.

10. 2004 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක කර තිබුණු දියර කිරි ප්‍රචලිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ කිරි අලෙවි සැල් 1,250 සැලසුම් කර තිබුණි. 2013 වර්ෂය වන විට ඉන් අලෙවි සැල් 685 ක් පමණ සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය සහ අමාත්‍යාංශය විසින් ආරම්භ කර තිබුණි. සත්‍යතා අධ්‍යයනයකින් තොරව ආරම්භ කිරීම හේතුවෙන් මෙම අලෙවි සැල් 147 ක් පමණක් 2018 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට ක්‍රියාත්මක තත්වයේ පැවතුණි.
11. වෙළෙඳපොළ මිල පිරිවැය අධික ස්ථායීකරණය ඇති කිරීමට මෙන්ම පසු අස්වනු හානිය අවම කිරීම සඳහා පෞද්ගලික අංශය මගින් කළමනාකරණය කරනු ලබන ශීතාගාර 5ක් ඉදිකිරීම සඳහා 2016 වර්ෂයේදී රු.මිලියන 2,000 ක් හා 2017 වර්ෂයේ රු.මිලියන 500 ක් වශයෙන් ප්‍රතිපාදන වෙන්කර තිබුණි. 2016 වර්ෂයේදී කිසිදු මුදලක් වැය නොකළ අතර 2017 වර්ෂය තුළ රු.මිලියන 53.4 ක් වැය කර ව්‍යාපෘතියේ මූලික කාර්යයන් ඉටු කළද, නිසි කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට විශාල වැයක් දැරූ නමුත්, දියර කිරි පරිභෝජනය වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය මෙම අලෙවිසැල් වැසියාම අවම කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශයේ ඍජු අධීක්ෂණයක් සිදුකළ යුතුවීම.
- දියර කිරි පරිභෝජනය වැඩි කිරීම සඳහා ආරම්භ කළ කිරි අලෙවි සැල් වල මුලදී අලෙවිකිරීම සඳහා අවසර දී තිබුණේ දියර කිරි පමණක් වන අතර කිරි අලෙවියෙන් පමණක් ඒවා නඩත්තු කිරීම වූ බව. අනෙකුත් ග්‍රොසරි අයිතමයන් ද අලෙවි කිරීමට අවසර දී අලෙවි සැල් දිගටම පවත්වා ගෙන යාමට අවශ්‍ය පසුබිම සකසන ලද බව.
- එකඟ වන බව වර්තමාන වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග තත්වය වාර්තා කර නැත. පිළිබඳ තොරතුරු ඉදිරිපත් නොවීය .

පරිදි ශාකාන්ත අධ්‍යයනයක් නොකිරීම සහ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රමාණවත් ඉඩම් නොමැති වීම හේතුවෙන් 2019 අප්‍රේල් මාසය දක්වාම එම ව්‍යාපෘතිය නැවත ආරම්භ කර නොතිබුණි.

12. 2016 පෙබරවාරි 24 වන දින සිට රාජ්‍ය ගිණුම් වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග -එම-
 වසර 03 ක් සඳහා ශ්‍රී වක්‍රලේඛ අංක 30/94 වාර්තා නොවේ.
 ලංකාවේ කිරි නිෂ්පාදන හි 2 ඡේදයට අනුව විශිෂ්ඨත්ව පුහුණු ප්‍රවේශය විදේශ සම්පත් සඳහා වූ හවුල්කාරිත්ව එකඟතා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ ගිවිසුමකට ග්‍රාමීය ආර්ථික උපදෙස් මත කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විදේශාධාර ගණුදෙනු හා නවසීලන්තයේ මහ ගිණුම් තැබීම් සඳහා කොමසාරිස්වරයා විසින් අවශ්‍ය පද්ධති හා නවසීලන්ත ඩොලර් මිලියන 2.5 පාලන ක්‍රම සකස් ක අරමුදලක් ඇති කිරීම සඳහා කළ යුතු වේ.
 අත්සන් කෙරිණි. එම විදේශාධාර ගණුදෙනු විදේශ සම්පත් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මාර්ගයෙන් ඉටු කර නොතිබුණි.
13. ශාකාන්ත වාර්තාව අනුව දත්ත පද්ධතියක් තොරතුරු නිරවද්‍ය -එම-
 කිරිගවයකුගේ ගැබ් ගැනීමේ සකස් කොට නිසි නොවන බව වාර්තා කර ප්‍රතිශතය සෑම වර්ෂයකම අධීක්ෂණය කළ යුතු ඇත.
 සියයට 80 ක් බව පෙන්වා ඇත. වීම.
 නමුත් කෘතීම සිංචනය මගින් දිවයින තුළ මේ වන විට සිංචන සඵලතාව සියයට 25ක සිට සියයට 30 ක් අතර පරාසයක් විය.
14. කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම කිරි ගවයින් -එම- කිරි පිටි
 මගින් කිරිපිටි ආනයනය ආනයනය කිරීමට ආනයනය
 අඩුකිරීමට හා දියර කිරි සමගාමීව, දියර කිරි 2019 සහ

පරිභෝජනය වැඩිකිරීමට කිරි ගවයන් ආනයන ව්‍යාපෘතිය යටතේ 2012 වර්ෂයේ සිට 2018 වර්ෂය දක්වා රු. මිලියන 6,435 ක විදේශ ණය ලබා ගෙන ගවයින් 9,500 ක් ආනයනය කර පශු සම්පත් මණ්ඩලයට හා අමාත්‍යාංශය යටතේ පෞද්ගලික ගොවීන් වෙත බෙදා හැර තිබුණි. එසේ වුවද, 2011 වර්ෂයේදී මෙට්‍රික් ටොන් 84.02 ක්ව පැවති ආනයනික කිරිපිටි ප්‍රමාණය, ක් 2018 වර්ෂයේදී මෙට්‍රික් ටොන් 99.03ක් දක්වා වැඩිවී තිබුණි. ඒ අනුව ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණ ඉටුවී නොතිබුණි.

පරිභෝජනය වැඩිකිරීමට හා කිරි පිටි ආනයනය අඩු කිරීමට ප්‍රතිපත්ති සකස් විය යුතු වීම.

2020 වර්ෂවලදී පිළිවෙලින් මෙට්‍රික් ටොන් 93.2 ක් හා 97.2 ක් විය.

15. ව්‍යාපෘතියේ අසාර්ථකත්වය හේතුවෙන් 2018 වර්ෂයේ ආනයනයට නියමිත සතුව 2500 ක් 2019 අගෝස්තු දක්වාම ආනයනය නැවත්වීමට සිදුවී තිබුණි. මේ තත්ත්වය මත 2018, 2019 හා 2020 වර්ෂවලදී ගෙන්වීමට නියමිත කිරි ගවයින් ප්‍රමාණය පිළිවෙලින් 2,500, ක් 7,500 ක් හා 5,000 ක් සඳහා 2018 මැයි මාසයේදී ගෙවා ඇති අත්තිකාරම් මුදල පිළිවෙලින් රු. මිලියන 291.61 ක්, රු. මිලියන 874.83 ක් හා රු.මිලියන 583.22 ක් ලෙස එකතුව රු.මිලියන 1,749.67 ක් විය. තවද එම මුදල් සඳහා තිරසාර සංවර්ධනයට අනුගතවීමට පශු සම්පත් ක්ෂේත්‍රයේ විෂය දැනුම සහිත කණ්ඩායමක් මගින් ක්‍රමවත් අධ්‍යයනයක් සිදුකොට දීර්ඝ කාලීන සැලසුම් පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය යටතේ හෝ අමාත්‍යාංශය යටතේ සකස් කිරීමට කටයුතු කල යුතුය .
- ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධ ගෙවා ඇති අත්තිකාරම් මේවනතෙක් නිරවුල් නරගෙන නොතිබුනි නිසා අනර්ථකාරී නිසා ව්‍යාපෘතිය අසාර්ථක ලෙස පෙන්වුම් කර ඇති බව. නිසි උපදෙස් පරිදි ගොවිපල කළමනාකරණය කරන ගොවිපල අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල ලබා ඇති අතර එකම වර්ගයේ සතුව විවිධ ගොවිපල වල සාර්ථක අසාර්ථක වීම

පොලිය සහ විදේශ විනිමය
 අවප්‍රමාණය වීමේ අලාභය
 ඉදිරියේදී දැරීමට සිදුවන බව
 පෙන්වා දෙනු කැමැත්තෙමි.

කළමනාකරණයේ
 දුර්වලතාවයක් බව
 පැහැදිලි වන බව.

16. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

<u>විස්තරය</u>	<u>2018</u>	<u>2020</u>	<u>එකතුව</u>
	රු.	රු.	
ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදනය			
- පුනරාවර්තන	1,197,910,000	369,038,600	1,566,948,600
- මූලධන	5,076,200,000	150,561,400	5,226,761,400
- මුළු ප්‍රතිපාදන	6,274,110,000	519,600,000	6,793,710,000
සත්‍ය වියදම්			
- පුනරාවර්තන	783,988,566	366,336,918	1,150,325,484
- මූලධන	3,492,092,658	148,669,602	3,640,762,260
- මුළු වියදම්	4,276,081,224	515,006,520	4,791,087,744
වසර අග ඉතිරි වීම			
- පුනරාවර්තන	413,921,434	2,701,682	416,623,116
- මූලධන	1,584,107,342	1,891,798	1,585,999,140
- මුළු ඉතිරිවීම	1,998,028,776	4,593,480	2,002,622,256

55. මහවැලි කලාප ආශ්‍රිත ඇලවේලි හා ජනාවාස පොදු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 428

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2020 - තත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපති ගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ පියවර	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>01. රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද මාර්ගෝපදේශ අංක 06 අනුව තවදුරටත් වාර්තා කළයුතු මූල්‍ය නොවන වත්කම් තිබේ නම් ඒවා නිසි පරිදි හඳුනාගෙන පිරිවැයට හෝ තක්සේරු කළ අගයට ගිණුම් ගත කළ යුතු විය. එසේ වුවද 2020 දෙසැම්බර් 18 දින හා 2020 දෙසැම්බර් 22 දින වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයෙන් ලද වාහන 10 ක් නිසි පරිදි පවරාගෙන ගිණුම්ගත කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>	<p>චක්‍රලේඛ විධිවිධානවලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයෙන් ලද වාහන 10 න් 09 ක් පවරාගෙන ඇති බව. අනෙක් වාහනය තාවකාලික පදනම මත ලබාදුන් එකකි. පවරාගත් වාහන 09 න් 04 ක් ගිණුම්ගත කර ඇති බව.</p>	<p>ඉතිරි වාහන 05 හි වටිනාකම තක්සේරු කිරීමෙන් පසු ගිණුම්ගත කිරීමට කටයුතු කරන බව දන්වා ඇත.</p>
<p>02. 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 38 වන වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව ගණන්දීමේ නිලධාරී විසින් අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය පාලනය සඳහා සඵලදායී අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් සකස් කර පවත්වා ගෙන යනු ලබන බවට ගණන්දීමේ නිලධාරී සහතික විය යුතු අතර එම පද්ධතියේ සඵලදායීතාවය පිළිබඳව කලින් කල සමාලෝචනය සිදු කර ඒ අනුව පද්ධති ඵලදායී ලෙස කර ගෙන යෑමට අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කරනු</p>	<p>2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 38 වගන්තියේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුය</p>	<p>අමාත්‍යාංශයට අදාළ 2022 වර්ෂය අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය තුළ පුරප්පාඩුව පවතින අභ්‍යන්තර විගණක තනතුර පිළිබඳව කිහිපවරක් රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය වෙත ලිඛිතව දැනුවත් කර ඇති බව, ඒ සඳහා සුදුසු නිලධාරියෙකු පත් කරන ලෙස 2021 ඔක්තෝබර්</p>	<p>2022 වර්ෂය සඳහා වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණකගේ උපදෙස් පිට අභ්‍යන්තර විගණන සැලැස්ම සකස් කිරීම ආරම්භ</p>

ලැබිය යුතු බවත්, එම සමාලෝචනයන් ලිඛිතව සිදු කර එහි පිටපතක් විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිබුණත්, එවැනි සමාලෝචනයන් සිදු කළ බවට ප්‍රකාශ විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

14 දින අමාත්‍යාංශ කර ඇති බව හා ලේකම්ගේ අත්සනින් අවදානම් යුත් ලිපියක්ද යොමු කර ලේඛනය සකස් ඇති බව. කරමින් පවතින බව.

03. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

		2020	එකතුව
		රු.	රු.
ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදනය	පුනරාවර්තන	89,502,954	89,502,954
	මූලධන	<u>128,160,425</u>	<u>128,160,425</u>
	එකතුව	<u>217,663,379</u>	<u>217,663,379</u>
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය	පුනරාවර්තන	89,502,954	89,502,954
	මූලධන	<u>128,160,425</u>	<u>128,160,425</u>
	එකතුව	<u>217,663,379</u>	<u>217,663,379</u>
සත්‍ය වියදම්	පුනරාවර්තන	70,705,216	70,705,216
	මූලධන	<u>115,526,897</u>	<u>115,526,897</u>
	එකතුව	<u>186,232,113</u>	<u>186,232,113</u>
වසර අග ඉතිරි වීම්	පුනරාවර්තන	18,797,737	18,797,737
	මූලධන	<u>12,633,528</u>	<u>12,633,528</u>
	එකතුව	<u>31,431,265</u>	<u>31,431,265</u>

ශීර්ෂය - 429

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2020- තත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගෙන ඇති වැලැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	අදාළ ක්‍රියාමාර්ගයන්හි වර්ථමාන තත්ත්වය
<p>01. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ මුදල් රෙගුලාසි 756 ප්‍රකාරව භාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>	<p>මු.රේ 756 ප්‍රකාර භාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය හා ග්‍රාමීය කුඹුරු හා ආශ්‍රිත වැව් ජලාශ හා වාරිමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය ජාවත්ත පරිශ්‍රය තුළ එකම ස්තානයක ස්ථාපිත වී පැවතීම හේතුකොටගෙන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නව අංශය ස්ථාපිත කිරීමේදී වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ඉන්වෙන්ට්ට්ට් අයත් භාණ්ඩ හුවමාරු කර ගැනීම හේතුවෙන් 2020 වර්ෂය තුළ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් වෙනවෙනම භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සිදුකිරීමට නොහැකිවූ බව සහ ජාවත්ත පරිශ්‍රය තුළ පවතින සියලුම භාණ්ඩ වෙනුවෙන් වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ යටතේ</p>	<p>ප්‍රවර්තන වර්ගයේදී භාණ්ඩ සමීක්ෂණය කර තිබුණි.</p>

භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් පවත්නා වාර්තා ඉදිරිපත් කර ඇති බව. තවද 2021 වර්ෂයේදී භාණ්ඩ පවරා ගෙන ස්ථාවර වත්කම් ලේඛන හා ඉන්වෙන්ට් ලේඛන යාවත්කාලීන කර පවත්වා ගෙනයාමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බව.

02. මුදල් රෙගුලාසි 103(1)(අ) මුදල් ප්‍රකාරව හදිසි අනතුර සිදු වූ රෙගුලාසි අවස්ථාවේ බලධාරීන් වෙත ප්‍රකාරව වාර්තා කළ යුතු වුව ද කටයුතු කළ වාහනයක් අනතුරට ලක්වී යුතුය තිබුණ ද එසේ වාර්තා කර නොතිබුණි.

රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වර්තමාන තත්ත්වය පෞද්ගලික කාර්ය වාර්තා කර නොමැත. මණ්ඩලයට අනුයුක්තව කටයුතු කරනු ලබන රියදුරකු විසින් මෙම රථය අනතුරට භාජනය වන අවස්ථාවේදී ධාවනය කර ඇති අතර රජයේ දේපළ පරිහරණය පිළිබඳව අනවබෝධය හේතුකොටගෙන මුදල් රෙගුලාසි 103 ප්‍රකාරව කටයුතු කර නොමැති අතර ඉදිරියේ දී මෙවැනි අවස්ථාවක ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව සියලුම රියදුරන් දැනුවත් කර ඇති බව.

03. සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානය බාහිර වනවිට රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය පාර්ශ්වයට විසින් බාහිර පාර්ශ්වයන්ට අයිති අයත් වත්කම් පිරිවැය රු.137,900,000 ක පවරා

අමාත්‍යාංශයට අයිතිය අමාත්‍යාංශයට අයිතිය පවරා ගැනීමට කටයුතු පවරා ගැනීමට හා කරමින් පවතින බව හා ගිණුම්ගත කිරීමට 2021 හා වර්ෂය තුළ කටයුතු කර

මෝටර් වාහන 13 ක් භාවිතා ගැනීමට ගිණුම් ගත කිරීමට කටයුතු නොතිබුණි.
 කරමින් පැවති අතර ඒවා පවරා කටයුතු කළ කරන බව.
 ගැනීමට කටයුතු කර යුතු වේ.
 නොතිබුණි.

04. සමාලෝචිත වර්ෂයේ තනතුරු අනුමත කාර්යය මණ්ඩලය පුරප්පාඩු තවදුරටත්
 අමාත්‍යාංශයේ අනුමත අවශ්‍යතා සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය පවති
 කාර්යය මණ්ඩලය 70 ක් වූ සමාලෝචන සේවා, පළාත් සභා සහ
 අතර ත්‍යා කාර්ය මණ්ඩලය යට ලක්කර පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය
 31 ක් විය. ඒ අනුව පුරප්පාඩු අවශ්‍ය කාර්ය වෙතින් ඉල්ලීම් සිදු කළද,
 සංඛ්‍යාව 39 ක් විය. මණ්ඩල වර්ෂය අවසානය වන
 පුරප්පාඩු තෙක්ම නිලධාරීන්
 සම්පූර්ණ අනුයුක්ත නොකරන ලද
 කිරීමට බව. පවතින පුරප්පාඩු
 කටයුතු කළ පුරවාදෙන ලෙස රාජ්‍ය
 යුතු වීම. සේවා, පළාත් සභා හා
 පළාත් පාලන
 අමාත්‍යාංශය වෙතින්
 කිහිප විටකම ඉල්ලීම් සිදු
 කර ඇති බව හා පුරප්පාඩු
 39ක් පවතින බව.

05. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2020	එකතුව
-----	-----	-----
	රු.	රු.
<u>ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදනය</u>		
පුනරාවර්ථන	34,925,000	34,925,000
මූලධන	81,975,000	81,975,000
එකතුව	116,900,000	116,900,000
<u>සත්‍ය වියදම</u>		
පුනරාවර්ථන	15,203,598	15,203,598
මූලධන	61,055,822	61,055,822
මුළු	76,259,420	76,259,420
<u>වසර අග ඉතිරිවීම්</u>		
පුනරාවර්ථන	19,721,402	19,721,402
මූලධන ව	20,919,178	20,919,178
මුළු වියදම	40,640,580	40,640,580

ශීර්ෂය - 430

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය - තත්ත්වගණනය කළ (2020)

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය ගනු වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	විසින් ලැබූ ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>01. ඉඩම් අමාත්‍යාංශය සතු වාහන 12 ක් මෙම අමාත්‍යාංශයේ භාවිතය සඳහා ලබා දී තිබුණ ද ඒවායේ වටිනාකම මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතුළත් කර නොතිබුණි. කෙසේ වුවද 2021 පෙබරවාරි මස ඉන් වාහන 05 ක් නැවත ඉඩම් අමාත්‍යාංශය වෙතද, වාහන 7ක් පළාත් පාලන හා ස්වදේශීය කටයුතු අමාත්‍යාංශය වෙතද පවරා දී තිබුණි.</p>	<p>රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සතු වාහනවල වටිනාකම මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතුළත් කළ යුතු වේ.</p>	<p>නිරීක්ෂණයන් සමග එකඟ වී තිබුණු අතර වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග වාර්තා කර නොතිබුණි.</p>	<p>2020 අගෝස්තු 09 දිනැති අංක 2187/27 ගැසට් නිවේදනය අනුව ස්ථාපිත කරනු ලැබූ මෙම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ කාර්යභාරය 2021 පෙබරවාරි 16 දින ඉඩම් අමාත්‍යාංශයට එකතු කිරීම සමගම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඒ දක්වා සියලු කටයුතු 2021 මාර්තු 31 දිනට අවසන් කරන ලෙස උපදෙස් ලබාදී තිබුණි.</p>

02. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2020 රු.	එකතුව රු.
ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදනය		
- සුනරාවර්තන වියදම්	46,400,000	46,400,000
- මූලධන වියදම්	<u>3,300,000</u>	<u>3,300,000</u>
- මුළු වියදම	<u>49,700,000</u>	<u>49,700,000</u>
මු.රෙ.66/69 මාරු කිරීම්		
- සුනරාවර්තන වියදම්	(996,000)	(996,000)
- මූලධන වියදම්	996,000	996,000
- මුළු වියදම	-	-
සත්‍ය වියදම		
- සුනරාවර්තන වියදම්	19,693,333	19,693,333
- මූලධන වියදම්	<u>2,806,915</u>	<u>2,806,915</u>
- මුළු වියදම	<u>22,500,248</u>	<u>22,500,248</u>
වසර අග ඉතිරි වීම්		
- සුනරාවර්තන වියදම්	25,710,667	25,710,667
- මූලධන වියදම්	<u>1,489,085</u>	<u>1,489,085</u>
- මුළු වියදම	<u>27,199,752</u>	<u>27,199,752</u>

58. පොල්, කිතුල් හා තල් වගා ප්‍රවර්ධනය හා ආශ්‍රිත කාර්මික භාණ්ඩ නිෂ්පාදන හා අපනයන

විවිධාංගීකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 431

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2020 : තත්ත්වගණනය කල මතය

විගණන නිර්දේශය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව 66 ක් වූ අතර, එයින් 38 ක් පුරප්පාඩුව පැවතුණි.	අත්‍යාවශ්‍යම පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කළ යුතු වීම.	අමාත්‍යාංශය අලුතින් ආරම්භ කරන ලද බැවින් 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට කාර්ය මණ්ඩල පුරප්පාඩු පැවති බව, ඉතා කඩිනමින් එම පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කර ගැනීමට කටයුතු කරන බව.	ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.

01. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2020	එකතුව
-----	-----	-----
	රු.	රු.
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය - පුනරාවර්තන	1,081,500,000	1,081,500,000
- මූලධන	1,081,350,000	1,081,350,000
	-----	-----
එකතුව	2,162,850,000	2,162,850,000
	=====	=====
සත්‍ය වියදම් - පුනරාවර්තන වියදම්	1,042,214,510	1,042,214,510
- මූලධන වියදම්	1,010,500,583	1,010,500,583
	-----	-----
එකතුව	2,052,715,093	2,052,715,093
	=====	=====
වසර අග ඉතිරි වීම් - පුනරාවර්තන වියදම්	39,285,490	39,285,490
- මූලධන වියදම්	70,849,417	70,849,417
	-----	-----
එකතුව	110,134,907	110,134,907
	=====	=====

59. උක්, බඩඉරිඟු, කජු, ගම්මිරිස්, කුරුඳු, කරාඹු නැටි, බුලත් ඇතුළු කුඩා වැවිලි හෝඟ වගා සංවර්ධනය, ආශ්‍රිත කර්මාන්ත හා අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 432

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය - 2020 : තත්වවාගණනය නොකළ මතය

විගණන නිර්දේශය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව 73 ක් වූ අතර, එයින් 14 ක් පුරප්පාඩුව පැවතුණි.	අවශ්‍යතා සැලකිල්ලට ගෙන පුරප්පාඩු පිරවිය යුතුය.	අමාත්‍යාංශය අලුතින් ආරම්භ කරන ලද බැවින් 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට මණ්ඩල පුරප්පාඩු පැවති බව සහ ඉතා කඩිනමින් එම පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කර ගැනීමට කටයුතු කරන බව.	ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.

02. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය -----	2020 -----	එකතුව -----
	රු.	රු.
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය - සුනරාවර්තන	462,000,000	462,000,000
- මූලධන	2,290,841,000	2,290,841,000
	<hr/>	<hr/>
එකතුව	2,752,841,000	2,752,841,000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
සත්‍ය වියදම් - සුනරාවර්තන වියදම්	410,459,590	410,459,590
- මූලධන වියදම්	2,248,973,755	2,248,973,755
	<hr/>	<hr/>
එකතුව	2,659,433,345	2,659,433,345
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
වසර අග ඉතිරි වීම් - සුනරාවර්තන වියදම්	51,540,410	51,540,410
- මූලධන වියදම්	41,867,245	41,867,245
	<hr/>	<hr/>
එකතුව	93,407,655	93,407,655
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

ශීර්ෂය - 433

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය - තත්ත්වගණනය කළ (2020)

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැලැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ගය	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>01. 2020 වර්ෂයේ සංවර්ධන වැඩ සටහන් ව්‍යාපෘති 11 ක ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය රු. මිලියන 1,250 ක් විය. එසේ වුව ද, එම ව්‍යාපෘතිවල විශදම රු. මිලියන 723 ක් පමණක් වූයෙන් රු. මිලියන 527 ක් ඉතිරි වී තිබුණි. ඒ අනුව ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනයට ඉතිරිය සියයට 42 ක් වී තිබුණි.</p>	<p>මු.රෙ. 50 ප්‍රකාරව විශදම් ඇස්තමේන්තු නිවැරදිව පිළියෙල කළ යුතු වීම.</p>	<p>කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතිවල අපේක්ෂිත කාර්ය සාධනය ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ බව.</p>	<p>වාර්තා කර නොමැත.</p>
<p>02. වර්ෂය තුළ නිරවුල් කළ හැකිව තිබූ හා 2020 වර්ෂයේ අගෝස්තු සිට දෙසැම්බර් දක්වා වූ කාල පරිච්ඡේදයට අදාළ වටිනාකම රු. 868,184 ක් වන විශදම් 2020 වර්ෂය අවසානය වන විටත් නිරවුල් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>	<p>මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතු වීම.</p>	<p>අදාළ ගෙවීම් හිමිකම් ලබන නිලධාරීන් විසින් වඩුවර් විධිමත්ව ඉදිරිපත් නොකිරීම හේතුවෙන් මෙම වර්ෂය තුළ ගෙවීම් සිදු කිරීමට නොහැකි වූ බවට හේතු ලෙස වාර්තා කර ඇතත් එවැනි වැරදි වලක්වා ගැනීමේ ක්‍රියාමාර්ග වාර්තා කර නොතිබුණි.</p>	<p>- එම -</p>

03. 2020 අගෝස්තු සිට තත්කාර්යය අතුරු අත්තිකාරම් නියමිත - එම -
 දෙසැම්බර් දක්වා අවස්ථා 04 අග්‍රිම අදාල කාර්යය දිනට පියවීමට අදාල
 ක දී විවිධ කාර්යයන් සඳහා අවසන් වූ වහාම නිලධාරීන් දැනුවත් කර
 නිකුත් කළ රු. 130,988 ක නිරවුල් කළ යුතු වීම. ඇති බව.
 තත්කාර්යය අතුරු අග්‍රිම මුදල්
 රෙගුලාසි අංක 371 ප්‍රකාරව
 අදාල කාර්යය අවසන් වූ
 වහාම නිරවුල් කර
 නොතිබුණි.
04. 2016 මාර්තු 31 දිනැති අංක නියමිත දිනට භාණ්ඩ Covid-19 වෛරස් - එම -
 5/2016 දරන රාජ්‍ය මුදල් සමීක්ෂණ වාර්තා තත්වය හේතුවෙන් - එම -
 චක්‍රලේඛයේ 3.1.6. ඡේදය ඉදිරිපත් කළ යුතු වීම. භාණ්ඩ සමීක්ෂණය
 ප්‍රකාරව 2020 වර්ෂය සඳහා නියමිත දිනට සිදු
 වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය නොකළ අතර පසුව
 සිදුකර එම වාර්තා 2021 සමීක්ෂණය සිදු කර
 මාර්තු 17 දිනට ප්‍රථම 2021 දෙසැම්බර් 15
 විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් දින විගණකාධිපති
 කළ යුතු වුව ද 2021 අප්‍රේල් වෙත භාණ්ඩ සමීක්ෂණ
 30 දින වන විටත් එම වාර්තා වාර්තාව ඉදිරිපත් කර
 ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. ඇති බව.
05. 2009 ජුනි 17 දිනැති අංක රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍ය කාර්ය දෛනික පැමිණීම
 09/2009 (1) දරන රාජ්‍ය චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව මණ්ඩලයේ පැමිණීම හා පිටවීම
 පරිපාලන චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව පැමිණීම හා පිටවීම සහ පිටවීම 2009 ජුනි ප්‍රායෝගිකව
 අමාත්‍ය කාර්යය මණ්ඩලය ඇඟිලි සලකුණු 17 දිනැති චක්‍රලේඛයට සටහන් කළ
 තම සේවා ස්ථානයට සටහන් කිරීම් යන්ත්‍රය අනුව සටහන් කළ යුතු නොහැකි බව
 පැමිණීම හා පිටවීම ඇඟිලි මගින් සනාථ කළ යුතු බව දන්වා ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත
 සලකුණු සටහන් කිරීම් වීම. මගින් සනාථ කළ යුතු බව දන්වා ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත
 යන්ත්‍රය මගින් සනාථ කළ යුතු වුවත් එසේ සිදු කර නොහැකි බව ද
 නොතිබුණි. යොමු කර ඇති බව. ලිපියකින් දැනුම් දී ඇත.

06. 2016 දෙසැම්බර් 29 දිනැති රාජ්‍ය පරිපාලන ඉදිරියේදී ඉන්ධන දහන ඉන්ධන දහන
අංක 30/2016 දරන රාජ්‍ය චක්‍රලේඛ ප්‍රකාරව පරීක්ෂාව සිදු කිරීමට පරීක්ෂාව සිදු
පරිපාලන චක්‍රලේඛයේ 3.1. වාහනවල ඉන්ධන නියමිතව ඇති බව. නොකරයි.
ඡේදය ප්‍රකාරව අමාත්‍යාංශයේ පරීක්ෂාවන් සිදු කළ
වාහන සඳහා ඉන්ධන දහනය යුතු වීම.
පිළිබඳ පරීක්ෂාවන් සිදු කර
නොතිබුණි.
07. 2014 පෙබරවාරි 17 දිනැති රාජ්‍ය මුදල් ඉදිරියේ දී නියමිත පරිදි වාර්තා කර නැත.
අංක 2014/01 දරන රාජ්‍ය චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව කටයුතු කරන බව.
මුදල් චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
2020 වර්ෂය සඳහා පිළියෙල කළ යුතු වීම.
අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන්
ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක්
පිළියෙල කොට තිබුණ ද, එම
චක්‍රලේඛයේ ඡේද අංක 3
ප්‍රකාරව එහි ඇතුළත් විය යුතු
ආයතනයේ සංවිධාන ව්‍යුහය,
අනුමත හා තත්‍ය කාර්ය
මණ්ඩල විස්තර, අක්මුදල්
අවශ්‍යතා සැලැස්ම,
ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම හා
අභ්‍යන්තර විගණන සැලැස්ම
ඇතුළත් කර නොතිබුණි.
08. අමාත්‍යාංශය ක්‍රියාත්මක සැලසුම් කළ පරිදි පැවති කොවිඩ් - එම -
කොට තිබූ හඳුනා නොගත් කාර්යයන් ඉටු කළ වසංගතය හේතුවෙන්
වකුගඩු රෝගවලට ගොදුරු වූ යුතු වීම හා සියළු පාසල් වසර පුරා
ප්‍රදේශ සඳහා සුරක්ෂිත පානීය විගණනයට ඉදිරිපත් වසා දැමීම නිසා එම
ජලය සැපයීම යටතේ කරන තොරතුරුවල ව්‍යාපෘති දෙක අවලංගු
පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ නිරවද්‍යතාවය කර ඒ වෙනුවට
මහවැව ධර්මාරාම විද්‍යාලයට තහවුරු කර ගත යුතු පුත්තලම ප්‍රාදේශීය
රු. මිලියන 4ක ප්‍රතිපාදන වීම. ලේකම් කොට්ඨාසයට
යොදාගනිමින් නැතෝ අයත් සංගවිධීකූලම

ලිප්ටරයක් සපයා සවිකර දීමට සැලසුම් කර තිබූ අතර විගණනයට ඉදිරිපත් කර තිබූ කාර්ය සාධන ප්‍රගති වාර්තාවේ ද එම කාර්යය ඉටුකර ඇති බවට සඳහන් කොට තිබුණි. කෙසේ වෙතත් එම ව්‍යාපෘතිය භෞතිකව සිදු කර නොතිබුණු බව විගණනයේ දී අනාවරණය විය.

දෙවන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස තුළ පිරිපහදු යන්ත්‍ර දෙකක් ස්ථාපිත කරන ලද බව.

09. අමාත්‍යාංශය විසින් ග්‍රාමීය සැලසුම් කළ පරිදි මැණික්කඩවර හා මැණික්කඩවර හා ජල සම්පාදන හා අදාල ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය පල්ලේගම ග්‍රාමීය ජල පල්ලේගම ග්‍රාමීය සනීපාරක්ෂක සේවා වැඩි ළඟා කර ගැනීමට සැපයුම් ව්‍යාපෘති 2022 දෙසැම්බර් 31 වන විට නිමකිරීමට නියමිත බව, බිංපොකුණුගම ග්‍රාමීය ජල සැපයුම් ව්‍යාපෘතිය, පොළොන්නරුව බිංපොකුණුගම ග්‍රාමීය ජල සැපයුම් ව්‍යාපෘතිය සහ මාදොල ඇහැළියගොඩ ප්‍රදේශයේ දිනකට කියුබ්ක් මීටර් 100 ධාරිතාවයෙන් යුත් ජල පිරිපහදු පිරියත සවිකිරීම යන ව්‍යාපෘතීන්ගෙන් සහ නිදන්ගත වකුගඩු රෝගයෙන් පීඩාවට පත් ප්‍රදේශවල ජලය ආශ්‍රිතව වැළඳෙන රෝග නිවාරණ වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක කර තිබූ හබරණ , එප්පාවල හා හම්බන්තොට දක්වා නල
- මැණික්කඩවර හා මැණික්කඩවර හා පල්ලේගම ග්‍රාමීය ජල පල්ලේගම ග්‍රාමීය සැපයුම් ව්‍යාපෘති 2022 දෙසැම්බර් 31 වන විට නිමකිරීමට නියමිත බව, බිංපොකුණුගම ග්‍රාමීය ජල සැපයුම් ව්‍යාපෘතිය, පොළොන්නරුව බිංපොකුණුගම ග්‍රාමීය ජල සැපයුම් ව්‍යාපෘතිය සහ මාදොල ඇහැළියගොඩ ප්‍රදේශයේ දිනකට කියුබ්ක් මීටර් 100 ධාරිතාවයෙන් යුත් ජල පිරිපහදු පිරියත සවිකිරීම යන ව්‍යාපෘතීන් 2021 දෙසැම්බර් 31 වන විට නිම කර ඇති බව.
- මැණික්කඩවර හා මැණික්කඩවර හා පල්ලේගම ග්‍රාමීය ජල පල්ලේගම ග්‍රාමීය සැපයුම් ව්‍යාපෘති, 2021 දෙසැම්බර් 31 වන විට ජල ටැංකිය, ලීඳ හා පොම්පාගාරය ඉදි කිරීම නිම කර ඇත. සියයට 60 ක ප්‍රගතියක් වාර්තා ධාරිතාවයෙන් යුත් ජල වේ. බිම් පොකුණුගම ග්‍රාමීය ජල සැපයුම් ව්‍යාපෘතිය කොන්ත්‍රාත්කරුට 2021 දෙසැම්බර් 15 දින භාර දී ඇත.

එලීම, ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ සහ පාසල් සඳහා ප්‍රතිආශ්‍රිත ජල පිරිපහදු උපකරණ සපයා සවි කිරීම, ජලයේ ගුණත්වය පරීක්ෂා කිරීම හා කළමනාකරණය, නුවර දිස්ත්‍රික්කය තුළ නැතෝ ඊල්ටර් 05ක් සැපයීම, සවිකිරීම හා ජනතා අයිතියට පත් කිරීම යන ව්‍යාපෘතීන්ගෙන් 2020 වර්ෂය අවසානයට අපේක්ෂිත නිමවුම් මට්ටම ලඟා කර ගැනීමට අමාත්‍යාංශය අපොහසත් වී තිබුණි.

10. ජාතික ප්‍රජා ජල අභිමානී සැලසුම් කළ පරිදි දෙපාර්තමේන්තුවේ වර්තමාන ව්‍යාපෘතිය යටතේ 2019 ව්‍යාපෘති නිම කිරීමට පාලනයෙන් බැහැර වූ තත්ත්වය වාර්තා වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කරනු ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු විදුලිය ලබා ගැනීමේ, කර නැත. ලැබූ හා 2019 දෙසැම්බර් 31 වීම හා ඒ ජල එලීම සඳහා මාර්ග දිනට අවසන් කළ යුතුව සම්බන්ධයෙන් පළමු කිරීම සඳහා පැවති පිරිවැය රු. මිලියන අමාත්‍යාංශය විසින් අනුමැතිය ලබා ගැනීම, 1,778 ක් වූ ව්‍යාපෘති 123 සෘජු අධීක්ෂණයක් සිදු ජල ප්‍රභව වෙත ලගා කින් පිරිවැය රු. මිලියන කළ යුතු වීම. වීම සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම වැනි කාර්යයන් සිදු කර ගැනීම සඳහා අපේක්ෂා කළ කාලයට වඩා වැඩි කාලයක් ගත වීම මේ ප්‍රමාදයට හේතු වූ බව.
- පොරමිබකනන්කෙ ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශයේ ක්‍රියාත්මක කර තිබූ ප්‍රතිභා

ප්‍රජා මූල සංවිධානයේ ව්‍යාපෘති කටයුතුවල 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 40 ක් වැනි පහළ මට්ටමක පැවතුණි.

11. ජාතික ප්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රතිපාදන යටතේ 2018, 2019 හා 2020 වර්ෂයන්හිදී ආරම්භ කර තිබූ ව්‍යාපෘති අතරින් 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට වැඩ නිම කළ යුතුව පැවති පිරිවැය රු. 50,483,201 ක් වූ ව්‍යාපෘති 25 ක වැඩ 2020 වර්ෂය අවසන් වන විටත් නිම කර නොතිබූ අතර එයින් ව්‍යාපෘති හතරක භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 50 ට වඩා පහළ මට්ටමක පැවති බව නිරීක්ෂණය විය. - එම - - එම - - එම -
12. මුන්දලම පිරිපහදු පිරියත සැලසුම් කළ පසු කාලීනව සිදු කරන ඉදිකිරීම්, නල ලිං ඉදිකිරීම් ආකාරයට ව්‍යාපෘති ලද ජංගම සේවාවන්වල සහ මහනුවර, අම්පාර හා ආරම්භ කිරීමට දී ලද යෝජනා හදිසි මන්තාරම යන ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු අවශ්‍යතාවයන් ලෙස දිස්ත්‍රික්කයන්හි පවතින ජල වීම හා ක්‍රියාකිරී සලකා ප්‍රමුඛතාවය ලබා යෝජනා ක්‍රම භයක තත්වය සැලැස්ම පිළියෙල දීමේදී වකුගඩු රෝගය වර්ධනය කිරීම සඳහා 2020 කිරීමේදී මූලිකත්වය අධික ලෙස පැතිරී ඇති වර්ෂය තුළ රු.මි. 25.4 ක ලබා දිය යුතු රටේ ප්‍රදේශ වන අනුරාධපුර ප්‍රතිපාදන වෙන්කර තිබුණ ද පවතින අවශ්‍යතා , පොළොන්නරුව හා එම ව්‍යාපෘති 2020 වර්ෂය පිළිබඳව අවධානය කුරුණෑගල යන තුළ ආරම්භ කිරීමට යොමු කළ යුතු වීම. දිස්ත්‍රික්කයන්හි ස්ථාන අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර දහයක නැතෝ පිරිපහදු

නොතිබුණි. කෙසේ වෙතත් වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම තුළ අන්තර්ගත නොවූ අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කය තුළ නැනෝ ෆිල්ටර් 05ක් ද කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ නැනෝ ෆිල්ටර් 02ක් හා පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ නැනෝ ෆිල්ටර් 03ක් සපයා සවිකිරීම යන ව්‍යාපෘතීන් ග්‍රාමීය ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක සේවා වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ 2020 වර්ෂය තුළ දී සිදු කර තිබුණි.

යන්ත්‍ර ස්ථාපිත කර සියයට සියයක් අවසන් කරන ලද බව හා එබැවින් මෙම යෝජනා ඉවත් කිරීමට සිදු වූ බව.

13. රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් වෙනත් රාජ්‍ය ආයතන වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග දැනට අමාත්‍යාංශය විගණනයට ඉදිරිපත් කළ සතු වාහන පරිහරණය වාර්තා කර නැත. සතුව වාහන 13 ක් තොරතුරු අනුව වෙනත් කිරීමේ දී ඒවා පවතී. රාජ්‍ය ආයතන සතු වාහන 06 විධිමත්ව පවරා ක් අමාත්‍යාංශය විසින් 2020 ගැනීමට කටයුතු කළ වර්ෂය තුළ පරිහරණය කර යුතු වීම. තිබුණි.
14. එක්සත් ජාතීන්ගේ නිරසර සංවර්ධන සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශයට අරමුණු හඳුනාගෙන පත්කොට ඇති නිරසර ඒවා ළඟාකර ගැනීමට සංවර්ධන අරමුණු පිළිබඳ අදාළ ක්‍රියාමාර්ග ගත න්‍යාය පත්‍රය - 2030 ප්‍රකාරව යුතු වීම. අමාත්‍යාංශය විසින් ළඟාකර ගත යුතු නිරසර සංවර්ධන අරමුණු සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් වන ඉලක්ක, අරමුණු ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමාත්‍යාංශයේ කාර්යභාරය
- එම - මේ වන විට නිරසර සංවර්ධන සහා මගින් නිරසර සංවර්ධන 06 වන ඉලක්කය වෙනුවෙන් මාසික ප්‍රගතිය සම්බන්ධීකරණය මෙම අමාත්‍යාංශය මගින් සිදු වෙයි.

හා සම්බන්ධයෙන්
 උනන්දුවක් දක්වන
 පාර්ශවයන් යනාදිය
 හඳුනාගෙන නොතිබුණි.

15. සෑම සේවක කාණ්ඩයක් අවශ්‍ය පරිදි අනුමත
 යටතේම අනුමත සේවක කාර්ය මණ්ඩලය
 සංඛ්‍යාවෙන් පුරප්පාඩු සංශෝධනය කරවා
 සංඛ්‍යාවේ ප්‍රතිශතය සියයට ගැනීම හෝ අත්‍යවශ්‍ය
 63 සිට සියයට 100 දක්වා වූ තනතුරු සඳහා වන
 ඉහළ පරාසයක් ගන්නා බව පුරප්පාඩු කඩිනමින්
 නිරීක්ෂණය විය. එය අනුමත පිරවීමට කටයුතු කළ
 මුළු සේවක සංඛ්‍යාවෙන් යුතු වීම.
 සියයට 77 ක් තරම් ඉහළ
 අගයක් ගෙන තිබුණි.

- එම -

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහ
 ද්විතීයික මට්ටමේ
 තනතුරු කිහිපයක්
 සඳහා නිලධාරීන්
 බඳවාගෙන ඇත.

16. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

<u>විස්තරය</u>	<u>2020</u>
<u>ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදනය</u>	
- පුනරාවර්තන	33,669,000
- මූලධන	<u>1,251,331,000</u>
- එකතුව	<u>1,285,000,000</u>
<u>සත්‍ය වියදම</u>	
- පුනරාවර්තන	21,358,101
- මූලධන	<u>731,492,982</u>
- එකතුව	<u>752,851,083</u>
<u>වසර අග ඉතිරිවීම්</u>	
- පුනරාවර්තන	12,310,899
- මූලධන	<u>519,838,018</u>
- එකතුව	<u>532,148,917</u>

61. ගුදම් පහසුකම්, බහාලුම් අංගන, වරාය සැපයුම් පහසුකම් සහ බෝට්ටු හා නැව්

කර්මාන්ත සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 434

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය - 2020 - තත්වගණනය නොකල මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය ගනුලැබූ ක්‍රියාමාර්ග	විසින් ඒ වර්තමාන තත්ත්වය වූ
01. විවිධ රාජ්‍ය ආයතන වලට අයත් වාහන 9 ක් මෙම අමාත්‍යාංශය පරිහරණය සඳහා ලබාගෙන ඇතත් එම වාහනවල අයිතිය මෙතෙක් පවරාගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.	2017 දෙසැම්බර් 13 දිනැති පවරා අංක 259/2017 දරණ රාජ්‍ය ගිණුම් චක්‍රලේඛයේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව කටයුතු කල බව.	එම වාහන 2 ක් දෙපාර්තමේන්තුවට පවරා ගැනීමට කටයුතු කරමින් පැවතීම. වාහන 5 ක් තාවකාලික පදනමෙන් මෙම අමාත්‍යාංශය වෙත පරිහරණය සඳහා ගෙන ඇති බැවින් එසේ අයිතිය පවරා ගැනීමක් සිදු කර නොහැකි බව දැක්වීම.	2022 පෙබරවාරි 9 දිනට වාහන 3 ක් දෙපාර්තමේන්තුවට පවරා ගැනීමට කටයුතු කර ඇත.
02. අමාත්‍යාංශයේ කාර්යභාරය ඉටු කිරීම සඳහා 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට අනුමත තනතුරු සංඛ්‍යාව 52 ක් වූ අතර එදිනට පැවති පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව 46 ක් විය.	අමාත්‍යාංශයේ කාර්ය හා කර්තව්‍යය ඉටු කිරීමට ප්‍රමාණවත් කාර්ය මණ්ඩලයක් පවත්වා ගත යුතු බව.	පුරප්පාඩු පවතින තනතුරු සඳහා නිලධාරීන් පත් කරන ලෙස අදාළ අංශ වලට දන්වා ඇත.	2022 පෙබරවාරි 9 දිනට පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව 32 ක් වී තිබුණි.
03. අමාත්‍යාංශයේ රු.2,472,680,000 ක් වූ වැය විෂයයන් 18 කට අදාළ ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනයෙන් ඉතිරිය	මු.රෙ.50 හි සඳහන් නියමයන්ට අනුකූලව ඇස්තමේන්තු පිලියෙල කල යුතු බව ඉතිරිය	ඉතිරි වීම් වල වටිනාකම වූ රු.976,062,195 ක අගයෙන් 98% ක්ම අදාළ වන්නේ ආධාර	ආයතනය විසින් මාසිකව වැය විෂයයන්ට අදාළව ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනයන්, ඒවායෙහි

සියයට 39 ක්, එනම් රු.976,062,195 ක් විය.එම ඉතිරිය, වැය විෂයයන් සඳහා වූ ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනයන්ගෙන් සියයට 12 සිට සියයට 99 ක් දක්වා වූ පරාසයක් තුළ පැවතුණි.

ක්‍රියාත්මක වූ ඉතිරිවීම් ආදිය ත්‍රිකුණාමලය වරායේ සමාලෝචනයන් වරාය හා නාවික සිදුකරමින් ගැටළු කටයුතු වැඩිදියුණු නිරාකරණයට කටයුතු කිරීම ව්‍යාපෘතියට අදාළ කිරීම. ඉතිරිකිරීම් වේ.එම ප්‍රතිපාදන අවුරා තැබීම් කරන ලෙසට ජාතික අයවැය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් වෙත දන්වා ඇත.කෙසේ නමුත් ඉදිරි වර්ෂවලදී ඉතිරිකිරීම් අවම කර, ලබා දෙන ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය කෙරෙන පරිදි කටයුතු කිරීමට අභ්‍යන්තර ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත.

04. වැය විෂයයන් 11 කට මු.රෙ.50 හි සඳහන් 2021 වර්ෂයේ දී ආයතනය විසින් අදාළව රු.70,390,000 ක් නියමයන්ට අනුකූලව තත්වයන් වලක්වා මාසිකව වැය වූ මුළු ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනයම ඇස්තමේන්තු ගැනීමට අභ්‍යන්තර විෂයයන්ට අදාළව වර්ෂය තුළ උපයෝජනය පිලියෙල කල යුතු බව ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත. ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනයන්,ඒවායෙහි ඉතිරිවීම් ආදිය සමාලෝචනයන් සිදුකරමින් ගැටළු නිරාකරණයට කටයුතු කිරීම.

05. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

<u>විස්තරය</u>		<u>2020</u>	<u>එකතුව</u>
විගණන මතය			
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය	සුනරාවර්තන රු.	12,440,000	12,440,000
	මූලධන රු.	2,537,460,000	2,537,460,000
	එකතුව රු.	2,549,900,000	2,549,900,000
සත්‍ය වියදම	සුනරාවර්තන රු.	8,791,007	8,791,007
	මූලධන රු.	1,494,444,980	1,494,444,980
	එකතුව රු.	1,503,235,987	1,503,235,987
වසර අග ඉතිරිවීම්	සුනරාවර්තන රු.	3,648,993	3,648,993
	මූලධන රු.	1,043,015,020	1,043,015,020
	එකතුව රු.	1,046,664,013	1,046,664,013

62. ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 435

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය - තත්වවාගණනය නොකළ මතය
(2020 අගෝස්තු 08 දින අමාත්‍යාංශය පිහිටුවා තිබුණි)

විගණන නිරීක්ෂණ		විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය ගනු වැලැක්වීමේ	විසින් ලැබූ පියවර	ඒ සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන තත්ත්වය
<p>01. අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කර තිබූ සංවර්ධන නියමු යටතේ වෙනුවෙන් 17.97ක් කිරීමේදී කෙසේ වුවද ව්‍යාපෘතීන් 06ක් රු.මිලියන 5.53ක් ඉදිකිරීමට අතර 2020 දිනට මෙම ප්‍රගතිය 41 ක පරාසයක පැවතී.</p>	<p>මගින් සැලසුම් කාලපරිච්ඡේදය ව්‍යාපෘති කඩිනමින් කිරීමට කටයුතු</p>	<p>සැලසුම් කාලපරිච්ඡේදය ව්‍යාපෘති කඩිනමින් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>කල වැලැක්වීමට ක්‍රියාමාර්ග කර නැත.</p>	<p>ගත් වාර්තා සැලසුම් ඉදිකිරීම් නොතිබූ අතර ප්‍රගතිය පහල මට්ටමක පැවතුණි.</p>	<p>2021 වර්ෂයේදී සැලසුම් කල පරිදි පාලම් සහ මාර්ග ඉදිකිරීම් සිදු කර නොතිබූ අතර ප්‍රගතිය පහල මට්ටමක පැවතුණි.</p>
<p>02. ග්‍රාමීය සංවර්ධනය යටතේ 2020 දිස්ත්‍රික්ක 12 ක් වෙනුවෙන් 813.52 ක් අතර 2020 දින වන විට රු.මිලියන 278.90 ක් සියයට 34 ක් වැය කර තිබුණි. මාර්ග අධිකාරියේ</p>		<p>-එම-</p>	<p>-එම-</p>		<p>වර්තමාන තත්ත්වය වාර්තා කර නැත.</p>

අනුව ග්‍රාමීය පාලම් ව්‍යාපෘති 59 ක් හඳුනාගෙන ඉන් පාලම් 36ක කොන්ත්‍රාත් පමණක් ප්‍රදානය කර තිබුණි. මින් ව්‍යාපෘති 13 ක ප්‍රගතිය සියයට 50 ට අඩු මට්ටමක පැවතුනි.

03. පාලම් 100 ක් ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් කාලය තුළ මෙම ව්‍යාපෘතිය 2020 වර්ෂයේදී ව්‍යාපෘතිය අමාත්‍යාංශය ව්‍යාපෘති නිම කරවා ගැනීම සඳහා මහා ලබා දී තිබූ මහින් සෘජු කොන්ත්‍රාත් ක්‍රමය සඳහා අවදානය යොමු කල භාණ්ඩාගාරයෙන් රු.මිලියන 30 ද යටතේ රාජ්‍ය සංවර්ධන සහ යුතුය ඉල්ලුම් කල ඇතුළත්ව 2021 නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාව ප්‍රතිපාදන වර්ෂයේදී වෙන ලබා දී ඒ සඳහා නොලැබුණු නිසා රු.මිලියන 186.6 රු.මිලියන 30 ක අත්තිකාරම් සැලසුම් කල පරිදි ක් වැය කර මුදලක් 2020 දෙසැම්බර් 31 ව්‍යාපෘති ආරම්භ පාලම් 33ක වැඩ ගෙවා තිබුණි. 2021 මාර්තු 31 කිරීමට නොහැකි වූ නිම කර ඇත. දිනට ඉදිරිපත්කර තිබූ ප්‍රගති බව. 2021 ආරම්භ කරන ලද පාලම් වාර්තාව අනුව පාලම් 11 ක් ව්‍යාපෘතිය සඳහා පමණක් වැඩ ඉටුකරමින් රාජ්‍ය නිර්මාණ හා සංවර්ධන නීතිගත සංස්ථාව වෙත ලබා පැවතුණි. ඒ සඳහා මුල දුන් අත්තිකාරම් මුදල දුන් අත්තිකාරම් මුදල භිලව් කර අත්තිකාරම් මුදලින් 8ක් හෙවත් මුදල භිලව් කර සියයට 27ක් පමණක් වැයකර ඇති බව. තිබූ අතර 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට මෙම ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය සියයට 4.5ක් තරම් පහල මට්ටමක පැවතුනි.

04. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

		2020	එකතුව
		රු.මිලියන	<u>රු.මිලියන</u>
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය	සුනරාවර්තන වියදම්	26.53	26.53
	මූලධන වියදම්	6,173.1	6,173.1
	එකතුව	6,199.63	6,199.63
තත්‍ය වියදම්	සුනරාවර්තන වියදම්	15.48	15.48
	මූලධන වියදම්	4,917.22	4,917.22
	එකතුව	4,932.70	4,932.70
වසර අග ඉතිරිවීම්	සුනරාවර්තන වියදම්	11.04	11.04
	මූලධන වියදම්	1,259.27	1,259.27
	එකතුව	1,270.31	1,270.31

63. වාහන නියාමනය, බස් රථ ප්‍රවාහන සේවා හා දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර් රථ කර්මාන්ත රාජ්‍ය

අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 436

විගණන මතය

තත්ත්වගණනය කළ මතය

2020 අගෝස්තු 09 දිනැති අංක 2187/27 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය ප්‍රකාරව ආරම්භ කරන ලදී.

පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කිරීමට තරම් නිරීක්ෂණ නොවීය

ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

<u>විස්තරය</u>	<u>2020</u>	<u>එකතුව</u>
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය		
පුනරාවර්තන රු.	12,302,940,000	12,302,940,000
මූලධන රු.	7,528,810,000	7,528,810,000
එකතුව රු.	19,831,750,000	19,831,750,000
සත්‍ය වියදම		
පුනරාවර්තන රු.	12,130,617,739	12,130,617,739
මූලධන රු.	1,427,882.189	1,427,882.189
එකතුව රු.	13,558,499,928	13,558,499,928
වසර අග		
පුනරාවර්තන රු.	172,322,261	172,322,261
ඉතිරිවීම්		
මූලධන රු.	6,100,927,811	6,100,927,811
එකතුව රු.	6,273,250,072	6,273,250,072

64. ගුවන්සේවා හා අපනයන කලාප සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 437

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය - තත්වාගණනය නොකළ මතය (2020)

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>01. 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට අමාත්‍යාංශය යටතේ වාහන 11 ක් පැවති නමුත් එම වාහන 2017 දෙසැම්බර් 21 දිනැති අංක 02/2017 දරන වත්කම් කළමනාකරණ චක්‍රලේඛයේ 02(ii) ඡේදය ප්‍රකාරව විධිමත්ව පවරා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>	<p>වාහන විධිමත්ව පවරාගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කළ යුතු වීම.</p>	<p>අතපසු වූ රාජකාරී ඉදිරියේදී ක්‍රමානුකූලව යථාවත් කරනු ලබන අතර වාහන පවරා ගැනීම ද ඒ අනුව සිදු කිරීමට අපේක්ෂිත බව.</p>	<p>වාහන විධිමත්ව පවරාගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. .</p>
<p>02. මූල්‍ය ප්‍රකාශනයෙහි පාඩු හා අත්හැරීම් පිළිබඳ ප්‍රකාශනයෙහි (සටහන - (i)) අංක PG 9548 දරන කැබ් රථයෙහි 2020 සැප්තැම්බර් 16 දින සිදු වූ අනතුර පිළිබඳ සිදුවීම වාර්තා කර නොතිබුණි.</p>	<p>අමාත්‍යාංශය විසින් මෙම අනතුර මඟින් සිදු වූ අලාභය ගිණුම් ගත කිරීමට කටයුතු කළ යුතු වීම.</p>	<p>කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය මත ප්‍රාරම්භක වාර්තාව ප්‍රමාද වී ඉදිරිපත් කර ඇතත් පූර්ණ වාර්තාව අලුත්වැඩියාව අවසන් වූ වහාම ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන බව සහ අලාභ තක්සේරුව ගණනය කර ගිණුම් ගත කිරීමට කටයුතු කරනු ලබන බව.</p>	<p>මේ දක්වා මෙම අලාභය ගිණුම් ගත කර නොමැත.</p>

03. 2018 අංක 19 දරන අභ්‍යන්තර විගණන කටයුතු ඉදිරියේදී වැඩ බැලීමේ අභ්‍යන්තර ජාතික විගණන පනතේ විධිමත්ව සිදු කිරීමට පදනම මත හෝ විගණකවරයෙකු 40 (1) ඡේදය අනුව අභ්‍යන්තර විගණකවරයෙකු අභ්‍යන්තර විගණක පත් කර අමාත්‍යාංශයක ප්‍රධාන කඩිනමින් පත් කර ගැනීමට තනතුරට නොතිබුණි. ගණන් දීමේ නිලධරයා කටයුතු කළ යුතු වීම. නිලධාරියෙකු පත් කර ගැනීමට කටයුතු කරන බව. විසින් එම අමාත්‍යාංශය සඳහා අභ්‍යන්තර විගණකවරයෙකු පත්කළ යුතු වුවත් ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.

02. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2020	එකතුව
-----	-----	-----
	(රු.)	(රු.)
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය		
- පුනරාවර්තන	58,774,000	58,774,000
- මූලධන	227,890,000	227,890,000
	-----	-----
එකතුව	286,664,000	286,664,000
	=====	=====
සත්‍ය වියදම්		
- පුනරාවර්තන	48,537,013	48,537,013
- මූලධන	226,622,288	226,622,288
	-----	-----
එකතුව	275,159,302	275,159,302
	=====	=====
වසර අග ඉතිරිවීම්		
- පුනරාවර්තන	10,236,987	10,236,987
- මූලධන	1,267,712	1,267,712
	-----	-----
එකතුව	11,504,699	11,504,699
	=====	=====

ශීර්ෂය - 438

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය - තත්ත්වගණනය කළ මතය (2020)

ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2020	එකතුව
-----	-----	-----
	(රු.)	(රු.)
ඇස්තමේන්තු ප්‍රතිපාදනය		
- පුනරාවර්තන	549,180,000	549,180,000
- මූලධන	<u>11,560,000</u>	<u>11,560,000</u>
එකතුව	<u>560,740,000</u>	<u>560,740,000</u>
ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය		
- පුනරාවර්තන	563,180,000	563,180,000
- මූලධන	<u>17,560,000</u>	<u>17,560,000</u>
එකතුව	<u>580,740,000</u>	<u>580,740,000</u>
සත්‍ය වියදම		
- පුනරාවර්තන	547,952,830	547,952,830
- මූලධන	<u>13,997,060</u>	<u>13,997,060</u>
එකතුව	<u>561,949,890</u>	<u>561,949,890</u>

66. බතික් අත්යන්ත්‍ර රෙදි හා දේශීය ඇඟළුම් නිෂ්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 439

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය - තත්වවාගණනය කළ මතය (2020)

ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

විස්තරය	2020	එකතුව
-----	-----	-----
	(රු.)	(රු.)

ඇස්තමේන්තු ප්‍රතිපාදනය

- පුනරාවර්තන	31,700,000	31,700,000
- මූලධන	<u>215,680,000</u>	<u>215,680,000</u>
එකතුව	<u>247,380,000</u>	<u>247,380,000</u>

ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය

- පුනරාවර්තන	31,700,000	31,700,000
- මූලධන	<u>215,680,000</u>	<u>215,680,000</u>
එකතුව	<u>247,380,000</u>	<u>247,380,000</u>

සත්‍ය වියදම

- පුනරාවර්තන	13,628,290	13,628,290
- මූලධන	<u>206,928,271</u>	<u>206,928,271</u>
එකතුව	<u>220,556,561</u>	<u>220,556,561</u>

ඉතිරිය

පුනරාවර්තන	18,071,710	18,071,710
මූලධන	<u>8,751,729</u>	<u>8,751,729</u>
එකතුව	<u>26,823,439</u>	<u>26,823,439</u>

67. මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය - 440

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය : 2018 } 2020 අගෝස්තු 09 වන දින ස්ථාපිත
2019 } කර ඇත.

2020 - තත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්වය
<p>1. රාජ්‍ය මුදල් වක්‍රලේඛ අංක 02/2020 (මාර්ගෝපදේශය) හි 3.1 වගන්තිය පරිදි අවසාන භාණ්ඩාගාර ගිණුම් ප්‍රකාශන ඇමුණුම් ලෙස මූල්‍ය ප්‍රකාශනයෙහි ඇතුළත් කළ යුතු වුවද එලෙස කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>	<p>මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලට ඇමුණුම් ලෙස අවසාන භාණ්ඩාගාර ගිණුම් ප්‍රකාශන ඇතුළත් කළ යුතුවේ.</p>	<p>ඉදිරි වර්ෂ වල එසේ ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන බව දන්වා ඇත.</p>	<p>2021 වර්ෂයේදී ගිණුම් සමඟ ඉරිපත් කර ඇත.</p>
<p>2. රාජ්‍ය මුදල් වක්‍රලේඛ අංක 02/2020 (මාර්ගෝපදේශය) 6 හි 7 (vi) වගන්තිය පරිදි භාණ්ඩාගාර ශේෂය හා අමාත්‍යාංශයේ මුදල් පොතට අනුව භාණ්ඩාගාරයට පියවිය යුතු අගය අතර වෙනස ගැලපීම සඳහා අක්මුදල් ගැලපීම් ගිණුමක් පිළියෙල කර නොතිබුණි.</p>	<p>අක්මුදල් ගැලපීම් ගිණුමක් පිළියෙල කිරීමට කටයුතු කළ යුතුවේ.</p>	<p>ඉදිරි වර්ෂ වල එසේ ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන බව දන්වා ඇත.</p>	<p>2021 වර්ෂයේ මුදල් සැසඳුම් ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කර ඇත.</p>
<p>3. පුනරාවර්තන වියදම් ----- වැඩසටහන් 1 හා වැඩසටහන් 2 යටතේ පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා අයවැය ඇස්තමේන්තුගත ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය රු.මි.107.65 ක් වූ අතර ඉන් උපයෝජනය කර</p>	<p>වෙන්කල ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය කර අමාත්‍යාංශයේ අරමුණු කාර්යක්ෂමව සාක්ෂාත් කරගැනීමට</p>	<p>දක්වා ඇති සංඛ්‍යාව නිවැරදි වේ.</p>	<p>2021 වර්ෂයේ පුනරාවර්තන වැය විෂයන් 5 ක හා ප්‍රාග්ධන වැය විෂයන් 3 ක ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනයෙන් සියයට 60 ට වඩා</p>

තිබුණේ රු.මි.17.59 ක් පමණකි. කටයුතු කල යුතු මේ අනුව රු.මි.90.06 ක වේ. පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා වූ ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය කර නොතිබුණි. එය ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනයෙන් සියයට 83.66 ක් විය.

ඉතිරි කර තිබුණි.

4. මූලධන වියදම්

වැඩසටහන් 1 හා 2 යටතේ ප්‍රාග්ධන වියදම් සඳහා අයවැය ඇස්තමේන්තුගත ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය රු.මි. 22.00 ක් වූ අතර තථ්‍ය වියදම රු.මි.9.38 ක් විය. මේ අනුව රු.මි. 12.62 ක්වූ ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය කර නොතිබුණු අතර එය ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 57.36 ක් බව නිරීක්ෂණය විය.
- වෙන්කල ප්‍රතිපාදන දක්වා ඇති සංඛ්‍යාව 2021 වර්ෂයේ උපයෝජනය කර නිවැරදි වේ මූලධන වැය විෂයන් අමාත්‍යාංශයේ 3 ක ශුද්ධ අරමුණු ප්‍රතිපාදනයෙන් සාර්යක්ෂමව සාක්ෂාත් සියයට 60 ට වඩා කරගැනීමට කටයුතු කල යුතු වේ. ඉතිරි කර තිබුණි.
5. දේපල පිරිසත හා උපකරණ

භාණ්ඩාගාර සටහන් අනුව 2020 ගිණුම්වල දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය නොවන වත්කම් ශේෂය රු.38,449 ක් වුවද අමාත්‍යාංශය විසින් පිළියෙල කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතුළත් මූල්‍ය නොවන වත්කම් ශේෂය ප්‍රකාශනයේ එම ශේෂය රු.80,949 ක් වූයෙන් රු.42,499 ක වෙනසක නිරීක්ෂණය විය.
- භාණ්ඩාගාර සටහන් සමඟ ඉදිරියේදී භාණ්ඩාගාර සටහන් සමඟ 2021 ගිණුම්වල නිවැරදි කර තිබුණි. අමාත්‍යාංශ ගිණුම් දැක්වෙන ශේෂ අනුව ශේෂ සසඳා අනුව ශේෂ සසඳා නිවැරදි අගය නිවැරදි අගය දැක්වීමට කටයුතු දැක්වීමට කටයුතු කළ යුතුවීම. කරන බව දන්වමි.

6. වැය විෂයයන් 07 කට අදාළව වර්ෂයට අදාළව මේ පිළිබඳව නිශ්චිතව 2022 වර්ෂයේ සමාලෝචිත වර්ෂයේ එළඹී එළඹී ඇති බැරකම් පරික්ෂා කර පිළිතුරු බැරකම් නිරවුල් කර තිබුණු බැරකම් රු.787,632 ක් හා බැඳීම් පිළිබඳ ලබාදීමට ප්‍රමාණවත් ඇත. බැඳීම් හා බැරකම් පිළිබඳ ප්‍රකාශය සම්පූර්ණ ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රකාශයේ දක්වා නොතිබුණි. හා නිවැරදි ලෙස නොමැති වීම. පිළියෙල කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.
7. අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය පාලනය 2018 අංක 19 දරන මේ සම්බන්ධයෙන් තත්ත්වය එලෙසම සඳහා සඵලදායී අභ්‍යන්තර ජාතික විගණන අදහස් ඉදිරිපත් කර පවතී. පාලන පද්ධතියක් සකස් කර පනතේ 38 නොතිබුණි. පවත්වා ගෙන යනු ලබන බවට වගන්තියේ ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී හා විධිවිධාන ප්‍රකාරව ගණන්දීමේ නිලධාරී සහතික විය කටයුතු කළ යුතුය. යුතු අතර එම පද්ධතියේ සඵලදායීතාවය පිළිබඳව කලින් කල සමාලෝචනය සිදු කර ඒ අනුව පද්ධති ඵලදායී ලෙස කර ගෙන යෑමට අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කරනු ලැබිය යුතු බවත්, එම සමාලෝචනයන් ලිඛිතව සිදු කර එහි පිටපතක් විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිබුණත්, එවැනි සමාලෝචනයන් සිදු කළ බවට ප්‍රකාශ විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.
8. අභ්‍යන්තර විගණන කර්තව්‍ය නිසි 2018 අංක 19 දරන කාර්ය මණ්ඩල ලබා 2021 දෙසැම්බර් පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජාතික විගණන නොදීම හේතුවෙන් අභ්‍යන්තර ඵලදායී ක්‍රමවේදයක් ඇති බවට පනතේ 38 අභ්‍යන්තර විගණන විගණකවරයෙකු ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී හා වගන්තියේ කටයුතු ආරම්භ පත්කර ඇත. ගණන්දීමේ නිලධාරී සහතික විය විධිවිධාන ප්‍රකාරව කිරීමට නොහැකි වී යුතු වුවත්, වාර්තාවේ 5 ඡේදයේ කටයුතු කළ යුතුය. ඇත. සඳහන් නිරීක්ෂණ අනුව එම අවශ්‍යතාවය ඉටු කර නොතිබුණි.

9. ශ්‍රී ලංකාව මැණික් හා නව රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට පැවරී 2022 වර්ෂයේ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයේ අමාත්‍යාංශයය ඇති ප්‍රතිපත්ති කාර්යභාරයන් තරඟකාරී ජාත්‍යන්තර යටතේ අරමුණු සම්පාදනය හා ඇතුළත් කර ක්‍රියාකාරී මධ්‍යස්ථානය බවට පත් කිරීම සාක්ෂාත් කර කර කාර්යයන් ඉටු කිරීමට උදෙසා මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ගැනීම වෙනුවෙන් කටයුතු කර ඇත. එහි සම්පාදනය, මගපෙන්වීම තුළින් ප්‍රතිපත්ති හා ප්‍රගතිය කාර්යසාධන සේවය කර්මාන්ත නගා සිටුවීම කර කාර්යභාරයන් වාර්තාවේ දක්වා ඇත. සඳහා හිතකර ව්‍යාපාරික කාර්යක්ෂමව ඉටු පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමේ කල යුතුය. අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් පහත කාර්යභාරයන් අමාත්‍යාංශය විසින් ඉටුකල යුතුව තිබුණි.

(අ) වටිනාකම එකතු කිරීමෙන් තොරව බනිජ සම්පත් අපනයනය කිරීම සීමා කර, වටිනාකම් එකතු කළ ඉහළ අපනයන ආදායමක් ලබා ගත හැකි නිෂ්පාදන බවට පත්කර අපනයනය කිරීම.

(ආ) දැනට භූගතව හා සාගර අභ්‍යන්තරයේ ඇතැයි සැලකෙන බනිජ සම්පත් නූතන අධිතාක්ෂණය භාවිතයෙන් ගවේෂණය කර රටේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීමට යොදා ගැනීම.

(ඇ) මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත විෂයයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට සහාය වීම.

(ඈ) ජාතික අයවැය ආයෝජන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඇති ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම.

(ඉ) අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය හා මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පර්යේෂණ හා පුහුණු ආයතනය යන ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනවල විෂයයන් හා කාර්යයන් හා ඊට අදාළ ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම, පසු විපරම් කිරීම හා ඇගයීම.

මෙම කාර්යභාරයන් ඉටු කිරීම හා ඒ සඳහා වූ ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් පිළියෙල කිරීම කෙරෙහි අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රමාණවත් අවධානයක් මෙනෙක් යොමු වී නොතිබුණි.

10. 2020 අගෝස්තු 28 දිනැති අංක 2/2020 දරන රාජ්‍ය මුදල් වකුලේඛයේ 03 විධිවිධාන වර්ෂයට සැලැස්ම වර්ෂයට අදාළව සැලැස්ම නොතිබුණි. 2020 දරන රාජ්‍ය මුදල් වකුලේඛයේ 03 විධිවිධාන වර්ෂයට අදාළව සැලැස්ම නොතිබුණි. ක්‍රියාකාරී වර්ෂය ආරම්භ වීමට පෙර ක්‍රියාකාරී අනුව කළ යුතුවේ. 2020 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් දසැම්බර් ක්‍රියාකාරී සකස් කර ඇත. එහි පිටපතක් ඉදිරිපත් කර ඇත. 2020 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් දසැම්බර් ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ලබාදෙන ලදී. 2022 වර්ෂයේදී විගණනයට ලබාදෙන ලදී.

11. තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු හඳුනා ගෙන තිබුණද ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම කෙරෙහි ප්‍රමාණවත් අවධානය යොමුවී නොතිබුණි. නිරසාර සංවර්ධන අරමුණු කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කල යුතු වේ.
12. 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන විගණන පනතේ 40 වගන්තියේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව අභ්‍යන්තර විගණන අංශයක් ස්ථාපිත කර අභ්‍යන්තර විගණන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගෙන නොතිබුණි. ජාතික විගණන කාර්ය මණ්ඩල ලබා නොදීම හේතුවෙන් අභ්‍යන්තර විගණන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නොහැකි වී ඇත. කටයුතු ක්‍රියාත්මක කල යුතුය.
13. සමාලෝචිත වර්ෂයේ කාර්ය මණ්ඩලය 40 ක් වූ අතර තථ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය 6 ක් විය. ඒ අනුව පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව 34 ක් විය. සේවා අවශ්‍යතාව සැලකිල්ලට ගෙන අනුමත කාර්ය මණ්ඩල වල පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කර රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගත යුතුය. තනතුරු, පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කරන ලෙස සම්පූර්ණ කරන ලෙස රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලා ඇත. බඳවා ගැනීම් පරිපාටිය අනුමැතියට ඉදිරිපත් කර එහි සංශෝධන ඉදිරිපත් කෙරෙමින් පවතී.

14. ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

<u>විස්තරය</u>	<u>2020</u>	<u>එකතුව</u>
විගණන මතය		
ගුද්ධ ප්‍රතිපාදනය - පුනරාවර්තන	107,650,000	107,650,000
- මූල්‍ය	22,000,000	22,000,000
එකතුව	129,650,000	129,650,000
සත්‍ය වියදම් - පුනරාවර්තන	90,067,999	90,067,999
-මූල්‍ය	9,376,040	9,376,040
එකතුව	99,444,039	99,444,039
වසර අග ඉතිරි වීම් - පුනරාවර්තන	17,582,001	17,582,001
- මූල්‍ය	12,623,960	12,623,960
එකතුව	30,205,961	30,205,961