





## පටුන

පිටු අංක.

1.	විධායක සාරාංශය	6
2.	රාජ්‍ය සංස්ථා සහ අනෙකුත් ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන වල මතයන්	09
3.	රාජ්‍ය සංස්ථා සහ අනෙකුත් ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන වල තනි නිරීක්ෂණ	
3.1	ජාතික වෘත්තීය සුරක්ෂිතතා හා සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ආයතනය	15
3.2	1990- සුවසෑරිය පදනම	16
3.3	රත්මලාන විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතනය	19
3.4	අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය	20
3.5	අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය	22
3.6	ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය	26
3.7	ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා වූ ජාතික සභාව	28
3.8	ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාව	31
3.9	ආරක්ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලය	34
3.10	ඉඩම් මැනුම් සභාව	37
3.11	ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය	40
3.12	උක් පර්යේෂණ ආයතනය	51
3.13	කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය	57
3.14	කෘෂි තාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය	71
3.15	කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය	73
3.16	ජනරාජ්‍ය ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය	80
3.17	ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහාරෝග්‍යශාලා මණ්ඩලය	84
3.18	ජල සම්පත් මණ්ඩලය	96
3.19	ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය	103
3.20	ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය	104
3.21	ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව	125
3.22	ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය	132
3.23	ජාතික තරුණ සේවා සභාව	134
3.24	ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය	143
3.25	ජාතික ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යයන ආයතනය	155
3.26	ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය	156

3.27	ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතනය	160
3.28	ජාතික මෝස්තර මධ්‍යස්ථානය	164
3.29	ජාතික විද්‍යා හා තාක්ෂණ කොමිෂන් සභාව	166
3.30	ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය	168
3.31	ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනය	171
3.32	ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනය	173
3.33	ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය	177
3.34	ජේ.ආර්.ජයවර්ධන මධ්‍යස්ථානය	179
3.35	තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය	183
3.36	තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව	186
3.37	තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය	190
3.38	දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය	197
3.39	නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය	201
3.40	පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය	205
3.41	ශ්‍රී ලංකා ජෛෂකර්ම හා ඇහලුම් ආයතනය	208
3.42	පොල් පර්යේෂණ මණ්ඩලය	210
3.43	පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය	216
3.44	පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවා නියාමන සභාව	222
3.45	භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය	231
3.46	මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය	246
3.47	මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමේ ජාතික සභාව	253
3.48	මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පර්යේෂණ හා අභ්‍යාස ආයතනය	255
3.49	යාපනය විශ්ව විද්‍යාල විද්‍යායතනය	262
3.50	රණවිරු සේවා අධිකාරිය	264
3.51	ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය	266
3.52	රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව	268
3.53	වැඩිහිටි තැනැත්තන් සඳහා වූ ජාතික මහ ලේකම් කාර්යාලය	269
3.54	විජය කුමාරතුංග අනුස්මරණ රෝහල	273
3.55	විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතනය	275
3.56	ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය	279
3.57	ශ්‍රී ලංකා අනුකූලතා තක්සේරු පිළිබඳ ප්‍රතිතන ආයතනය	293
3.58	ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති සභාව	295

3.59	ශ්‍රී ලංකා ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය	300
3.60	ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම	311
3.61	ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය	314
3.62	ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය	317
3.63	ශ්‍රී ලංකා සංචාරක හා හෝටල් කළමනාකරණ ආයතනය	325
3.64	ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය	329
3.65	ශ්‍රී ලංකා සම්මේලන කාර්යාංශය	333
3.66	ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය	335
3.67	සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය	337
3.68	සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය	342
3.69	ශ්‍රී ලංකා සාගර විශ්ව විද්‍යාලය	350
3.70	ශ්‍රී ලංකා ජාතික සාහිති නිවීමේ ව්‍යාපාර මණ්ඩලය	351
3.71	ශ්‍රී ලංකා හඳබීම අධිකාරිය	352
3.72	හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනය	357
3.73	හෝමියෝපති වෛද්‍ය සභාව	359
3.74	හානි පූර්ණය සඳහා වන කාර්යාලය	362
3.75	ජර්මාණු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය	365
3.76	ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය	369
3.77	ජාතික පසු අස්වනු කළමනාකරණ ආයතනය	372
3.78	ශ්‍රී ලංකා පදනම	376
3.79	මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය	378
3.80	ජාතික වැවිලි කළමනාකරණ ආයතනය	396
3.81	ලක්ෂ්මන් කදීර්ගාමර් ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා හා ක්‍රමෝපාය අධ්‍යයන ආයතනය	399
3.82	රාජ්‍ය සේවා අන්‍යෝන්‍ය අර්ථ සාධක සංගමය	402
3.83	ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිත සමික්ෂණ මණ්ඩලය	409
3.84	සුබසාධක ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලය	414
3.85	ජාතික විද්‍යා පදනම	416
3.86	ජාතික ශිල්ප සභාව	421
3.87	වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය	423
3.88	මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව	426
3.89	පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය	429

3.90	ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය	433
3.91	පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය	438
3.92	නවීන තාක්ෂණය පිළිබඳ ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය	446
3.93	උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණ කළමනාකරණ මණ්ඩලය	448
3.94	ශ්‍රී ලංකා නීති ආධාර කොමිෂන් සභාව	449
3.95	ගාලු උරුමය පදනම	452
3.96	විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතනය මාතර	457
3.97	ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව	460
3.98	ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන නියෝජිතායතනය	470
3.99	ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය	473
3.100	කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය	477
3.101	ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඉංජිනේරු පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය	480
3.102	ජාතික පර්යේෂණ සභාව	484
3.103	ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාව	488
3.104	ටවර් හෝල් රහභල පදනම	498
3.105	ජාතික පසු අස්වනු කළමනාකරණ ආයතනය	503

# 1. විධායක සාරාංශය

2020 වර්ෂය අවසානයට රාජ්‍ය සංස්ථා සහ අනෙකුත් ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන සංඛ්‍යාව 132 ක් විය. මෙම ආයතන වලින් ආයතන 105 ක් සම්බන්ධයෙන් වූ 2018, 2019 සහ 2020 වර්ෂවලට අදාළ පාර්ලිමේන්තුවේ අවධානයට ලක්කළ යුතු බවට විගණකාධිපතිවරයා විසින් තීරණය කළ ආයතන වල තවදුරටත් නිවැරදි නොකරන ලද නිරීක්ෂණයන් පමනක් මෙම වාර්තාවට අතුලත් කර ඇත.

මෙම ආයතන අතරින් ආයතන 27 ක එනම් වාර්තා කිරීමට ප්‍රමාණවත් තරම් නිරීක්ෂණ නොමැතිවීම නිසා ආයතන 4 කද, වර්ෂ 03 ක කාලය ආවරණයවන පරිදි 2022 අප්‍රේල් මාසය දක්වාම මූල්‍ය වාර්තා නියමිත කාලය තුළ ඉදිරිපත් කර නොතිබීම නිසා තවත් ආයතන 23 ක විගණන නිරීක්ෂණද මෙම වාර්තාවට ඇතුලත් කර නැත.

වාර්තා කර ඇති ආයතන 105 න් ආයතන 21 ක් හැර අනෙකුත් සියලුම ආයතන මහාභාණ්ඩාගාරය මගින් ලබාදෙන ප්‍රතිපාදනද උපයෝගී කරගෙන මෙහෙයුම් කටයුතු ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. භාණ්ඩාගාර ප්‍රතිපාදන ලබාගෙන තිබුණු, ආයතන 84 සඳහා 2020 වර්ෂය තුළ පමණක් ලබාදී තිබුණු භාණ්ඩාගාර ප්‍රතිපාදන හා අනෙකුත් ප්‍රදාන පහත පරිදි වේ.

- i. ප්‍රාග්ධන වියදම් සඳහා රු. මිලියන 238,889
- ii. පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා රු. මිලියන 62,646
- iii. අනෙකුත් ආධාර ලැබීම් රු. මිලියන 3,641

මෙකී ආයතන 105 අතරින් ආයතන 49 ක අදායමට වැඩි වියදමක්/ උනන්දුවක් නිරීක්ෂණය වූ අතර එම උනන්දුවයෙහි එකතුව රු. මිලියන 3,800 ක් විය. එසේම ආයතන 43 ක ඉදිරියට ගෙන ආ සමුච්චිත උනන්දුවය රු. මිලියන 33,205 ක් විය.

තවද මෙකී වාර්තා කරණ ලද ආයතන 105 අතරින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය හැර ආයතන 55 ක් 2020 වර්ෂයේදී එකතුව රු. මිලියන 5,186 ක් වූ ලාභයක් /අතිරික්තයක් උපයා තිබුණු අතර එම අතිරික්තය ඇතිවීමට එම ආයතන වලට මහාභාණ්ඩාගාරයෙන් ලබාදී තිබුණු රු. මිලියන 12,796 ක පුනරාවර්තන ජර්නලයක බලපා තිබුණි. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ මුල් ජර්නලය අනුව 2020 වර්ෂයේදී උපයා තිබුණු ලාභය රු. මිලියන 180,208 ක් වූ අතර ඉන් රු. මිලියන 36,483 ක් පුනරාවර්තන ජර්නලයක ලෙස මහාභාණ්ඩාගාරයෙන් ලබාදී තිබුණි. ඉහත රාජ්‍ය අංශ ගිණුම් ජර්නල අනුගමනය කරනු ලබන ආයතන 105 අතරින් ආයතන 59 ක් පමණක් 2020 වර්ෂය අවසානයට, එකතුව රු. මිලියන 30,723 ක සමුච්චිත අතිරික්ත වාර්තා කර තිබුණි.

මෙම වාර්තාවේ අතුලත් ආයතන 105 අතරින් 2020 වර්ෂය සඳහා ආයතන 04 ක මතය වියාවනය කර තිබුණු අතර ආයතන 23 කට හිතකර මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. ආයතන 78 කට තත්වාගණනය කළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණු අතර කිසිදු ආයතනයකට අහිතකර මතයක් ප්‍රකාශ කර නොතිබුණි.

## වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම

2003 ජූනි 02 දිනැති අංක පීඊඩී/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව ගිණුම් වර්ෂය අවසාන වී දින 60 ක් ඇතුළත දී කෙටුම්පත් වාර්ෂික වාර්තාව සහ මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 12 වගන්තිය අනුව රාජ්‍ය සංස්ථාවක් වන හෝ රජය විසින් හෝ රාජ්‍ය සංස්ථාවක් විසින් කොටස් වලින් සියයට පනහක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රතිශතයක් දරනු ලබන සමාගමක අනුමත වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන සහ වෙනත් අදාළ ලේඛන සහ තොරතුරු විගණකාධිපතිවරයා වෙත ලැබී මාස තුනක් ඇතුළත, සිය වාර්ෂික වාර්තාවේ පළකිරීම සඳහා එම රාජ්‍ය සංස්ථාවේ හෝ සමාගමේ පාලක මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා වෙත විගණකාධිපතිවරයා විසින් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

### මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් විගණකාධිපතිවරයාගේ මතය

රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් විසින් වර්ෂය අවසානයට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය හා එදිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ආදායම් ප්‍රකාශනය, මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනය, හිමිකම් වෙනස්වීමේ ප්‍රකාශනය සහ වැදගත් ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්ති සහ අනෙකුත් පැහැදිලි කිරීමේ තොරතුරුවල සාරාංශයකින් සමන්විත වාර්ෂිකව මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කරනු ලැබේ. ආයතනවල ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ සත්‍ය හා සාධාරණ තත්ත්වයක් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලින් පිළිබිඹු කරන්නේද යන බවට ස්වාධීන සහතිකයක් විගණකාධිපති විසින් ලබාදෙනු ලැබේ. මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ මතයක් ප්‍රකාශ කිරීම මගින් මෙම සහතිකය ලබාදෙනු ලැබේ. රාජ්‍ය ව්‍යවසායන්හි මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය හා මූල්‍ය කාර්යසාධන ප්‍රකාශනවලින් සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිබිඹු වන්නේද හෝ නොවන්නේද යන්න සහ ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතීන්ට හෝ දැනට ජාත්‍යන්තර රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වන ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශයේ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතිවලට සහ මූල්‍ය වාර්තාකරණ ප්‍රමිතීන්ට එම මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුකූල වන්නේද හෝ නොවන්නේද යන්න පිළිබඳ විගණකාධිපතිවරයාගේ නිගමනය විගණන මතයෙන් ප්‍රකාශ කෙරේ.

මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුව ප්‍රමාණාත්මක වරදවා දැක්වීම් හෝ නොඑකඟතාවයන් හා විෂය පථය සීමාවීම් හා කළමණාකරණය හා විගණනය අතර මතුවන නොඑකඟතාවයන් සලකාබැලීමෙන් අනතුරුව සිව් ආකාරයක මතයන් ප්‍රකාශයට පත්කරනු ලබයි. ඒවා නම්.

### තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය

මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන් හෝ අනුකූල නොවීම වාර්තා වී නොමැති විට මෙම මතය ප්‍රකාශ කෙරේ.

### තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇති ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශන හෝ නොගැලපීම වාර්තා කර ඇති නමුත් ආයතනයේ මූල්‍ය ප්‍රතිඵලවලට පැතිරී නොමැති විට මෙම මථය ප්‍රකාශ කෙරේ.

**අභිතකර මතය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුව ප්‍රමාණාත්මක වරදවා දැක්වීම් හෝ කළමණාකරණය හා විගණනය අතර මතුවන නොඑකඟතාවයන්ගේ ව්‍යාප්තිය ඇති විට මෙම මතය ප්‍රකාශ කෙරේ.

**මතය ව්‍යාවහනය කිරීම**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුව ප්‍රමාණාත්මක විෂය පථය සීමාවීම් හා කළමණාකරණය හා විගණනය අතර මතුවන තෝරාගත් ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ ප්‍රමාණාත්මක / පුළුල් එකඟ නොවීම් ඇති විට මෙම මතය ප්‍රකාශ කෙරේ.

විගණන මතයක් ප්‍රකාශ කිරීමේදී සාධාරණ මතයක් ප්‍රකාශ කිරීමේ අරමුණින් පරිගණකගත විගණන මෘදුකාංගයේ සහාය ලබා ගැනේ. ගිණුම් පරීක්ෂා කිරීමෙන් තෝරාගත් විගණන නියැදියට අදාළ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණාත්මක මට්ටමේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස නිවැරදි නොකළ සම්පූර්ණ වැරදි ප්‍රකාශයන් ගැලපීමෙන් පසු ලැබෙන ප්‍රතිඵල මත විගණන මතය තීරණය වේ.

2018, 2019 සහ 2020 වසර සඳහා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන 105කට අදාළව ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරන ලද විගණන මතයන් පිළිබඳ තොරතුරු පහත වගුවේ දැක්වේ.

	2018	2019	2020
තකත්ත්වාගණනය නොකල	14	16	23
තකත්ත්වාගණනය කල	79	78	78
ව්‍යාවහනය	8	7	4
අභිතකර	4	4	0



**2. රාජ්‍ය සංස්ථා සහ අනෙකුත් ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන වලට අදාළ මතයන්**

	ආයතන නාමය	2018	2019	2020
1.	ජාතික වෘත්තීය සුරක්ෂිතතා හා සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ආයතනය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
2.	1990- සුවසැරිය පදනම	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ	තත්ත්වගණනය නොකළ
3.	රත්මලාන විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතනය	තත්ත්වගණනය නොකළ	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ
4.	අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය	මතය විශ්ලේෂණය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය
5.	අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය
6.	ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
7.	ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා වූ ජාතික සභාව	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය
8.	ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාව	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
9.	ආරක්ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
10.	ඉඩම් මැනුම් සභාව	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
11.	ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය	මතය විශ්ලේෂණය කිරීම	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
12.	උක් පර්යේෂණ ආයතනය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
13.	කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
14.	කෘෂි තාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
15.	කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
16.	ජනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
17.	ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහාරෝග්‍යශාලා මණ්ඩලය	විශ්ලේෂණය කළ මතය	විශ්ලේෂණය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය

18.	ජල සම්පත් මණ්ඩලය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
19.	ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
20.	ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	වියාවනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
21.	ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
22.	ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
23.	ජාතික තරුණ සේවා සභාව	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
24.	ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	වියාවනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
25.	ජාතික ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යයන ආයතනය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය
26.	ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය
27.	ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතනය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
28.	ජාතික මෝස්තර මධ්‍යස්ථානය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
29.	ජාතික විද්‍යා හා තාක්ෂණ කොමිෂන් සභාව	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
30.	ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය	වියාවනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය
31.	ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
32.	ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය
33.	ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
34.	ජේ.ආර්.ජයවර්ධන මධ්‍යස්ථානය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
35.	තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය

36.	තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
37.	තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
38.	දුමකොළ හා මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
39.	නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
40.	පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය
41.	ශ්‍රී ලංකා ජෛෂකර්ම හා ඇඟලුම් ආයතනය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
42.	පොල් පර්යේෂණ මණ්ඩලය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
43.	පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	විශාලනය කළ මතය	විශාලනය කළ මතය
44.	පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවා නියාමන සභාව	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
45.	භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	අහිතකර මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
46.	මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
47.	මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමේ ජාතික සභාව	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
48.	මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පර්යේෂණ හා අභ්‍යාස ආයතනය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
49.	යාපනය විශ්ව විද්‍යාල විද්‍යායතනය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
50.	රණවිරු සේවා අධිකාරිය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
51.	ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
52.	රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
53.	වැඩිහිටි තැනැත්තන් සඳහා වූ ජාතික මහ ලේකම් කාර්යාලය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය

54.	විජය කුමාරතුංග අනුස්මරණ රෝහල	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
55.	විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතනය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
56.	ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
57.	ශ්‍රී ලංකා අනුකූලතා තක්සේරු පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිය ආයතනය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
58.	ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති සභාව	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
59.	ශ්‍රී ලංකා ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය	අභිතකර මතය	අභිතකර මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
60.	ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය
61.	ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
62.	ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	විශාලතය කළ මතය
63.	ශ්‍රී ලංකා සංචාරක හා හෝටල් කළමනාකරණ ආයතනය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
64.	ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
65.	ශ්‍රී ලංකා සම්මේලන කාර්යාංශය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
66.	ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
67.	සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
68.	සහායක කළමනාකරණ අධිකාරිය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
69.	ශ්‍රී ලංකා සාගර විශ්ව විද්‍යාලය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
70.	ශ්‍රී ලංකා ජාතික සාගිනි නිවීමේ ව්‍යාපාර මණ්ඩලය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
71.	ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය

72.	හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
73.	හෝමියෝපති වෛද්‍ය සභාව	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය
74.	හානි පූර්ණය සඳහා වන කාර්යාලය	අහිතකර මතය	අහිතකර මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය
75.	ජර්මාණු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය	විශාලනය කළ මතය	විශාලනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය
76.	ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
77.	ජාතික පසු අස්වනු කළමනාකරණ ආයතනය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
78.	ශ්‍රී ලංකා පදනම	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
79.	මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
80.	ජාතික වැවිලි කළමනාකරණ ආයතනය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
81.	ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා හා ක්‍රමෝපාය අධ්‍යයන ආයතනය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය
82.	රාජ්‍ය සේවා අන්‍යෝන්‍ය අර්ථ සාධක සංගමය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
83.	ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිත සමීක්ෂණ මණ්ඩලය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය
84.	සුබසාධක ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය
85.	ජාතික විද්‍යා පදනම	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය
86.	ජාතික ශිල්ප සභාව	තත්ත්වගණනය කළ මතය	විශාලනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
87.	වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය
88.	මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
89.	පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය

90.	ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය
91.	පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
92.	නවීන තාක්ෂණය පිළිබඳ ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය
93.	උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණ කළමනාකරණ මණ්ඩලය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
94.	ශ්‍රී ලංකා නීති ආධාර කොමිෂන් සභාව	විශාලතම කළ මතය	විශාලතම කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
95.	ගාලු උරුමය පදනම	අහිතකර මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය
96.	විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතනය මාතර	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය
97.	ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව	විශාලතම කළ මතය	විශාලතම කළ මතය	විශාලතම කළ මතය
98.	ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන නියෝජිතායතනය	අහිතකර මතය	අහිතකර මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
99.	ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
100.	කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
101.	ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඉංජිනේරු පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
102.	ජාතික පර්යේෂණ සභාව	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
103.	ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාව	විශාලතම කළ මතය	විශාලතම කළ මතය	විශාලතම කළ මතය
104.	ටවර් හෝල් රහභල පදනම	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය
105.	ජාතික පසු අස්වනු කළමනාකරණ ආයතනය	තත්ත්වගණනය කළ මතය	තත්ත්වගණනය නොකළ මතය	තත්ත්වගණනය කළ මතය



**02. 1990 - සුවසැරිය පදනම**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය

2019 - තත්ත්වවගණනය නොකළ මතය

2020 - තත්ත්වවගණනය නොකළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) 2018 අප්‍රේල් 24 දින සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා GVK EMRI Lanka (Private) Ltd. ආයතනය සමඟ අත්සන් කරන ලද අවබෝධතා ගිවිසුම සහ 2018 අංක 18 දරන 1990 සුවසැරිය පදනම පනතේ 26(ඇ) වගන්තිය ප්‍රකාරව, සුවසැරිය පදනමේ මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා වැය වන පුනරාවර්තන වියදම් රජය විසින් ප්‍රතිපූරණය කළ යුතු වුවද, 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට රජය විසින් ප්‍රතිපූරණය කර නොතිබුණු මුළු පුනරාවර්තන වියදම රු.405,224,284ක් වූ අතර එම වියදම ප්‍රාග්ධන වියදම් සඳහා ලැබී තිබුණු අරමුදල්වලින් වැයකර තිබුණි. එසේම 2019 වර්ෂය සඳහා රජය විසින් පදනමට ලබාදුන් මූල්‍ය ප්‍රතිපාදනය 2021, 2022 හා 2023 වර්ෂවලදී පිළිවෙලින් සියයට 25 ක් සියයට 50 ක් හා සියයට 75 ක් දක්වා අඩුකිරීමට 2019 අගෝස්තු 27 දින අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර තිබුණු අතර මූල්‍ය</p>	<p>මේ සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු පාර්ශවයන් සමඟ සාකච්ඡා කර ආයතනය බදාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාම සඳහා සුදුසු යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපිත කළ යුතුය.</p>	<p>කළමනාකාරිත්වය වශයෙන් අදාළ සියළුම ලිපි ලේඛන හා හිමිකම් අදාළ අමාත්‍යාංශ වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති බව, සම්පූර්ණ වියදම ප්‍රතිපූරණය කිරීමකින් තොරව කාර්යක්ෂම මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දුෂ්කරතා පිළිබඳව අවධාරණය කළ බව, එක් පැමිණීමකට ඩොලර් 2 බැගින් අය කිරීමට සැලසුම් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පැවතුන නමුත් ආණ්ඩු වෙනස්වීම් හා අමාත්‍යාංශ වෙනස්වීම් හේතුවෙන් එය ක්‍රියාත්මක නොවූ බව හා 2021 වර්ෂයේදී රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයටද මෙම තත්ත්වය දැනුම්දී ඇති බව.</p>	<p>2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් තත්ත්වය එසේම විය.</p>

ප්‍රතිපාදන අඩුකිරීමෙන් පසුව පදනම පවත්වාගෙන යාම සඳහා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස දන්වා තිබුණි. නමුත් එවැනි යෝජනාවක් 2021 නොවැම්බර් 30 දින වන විටත් ඉදිරිපත් කර නොතිබුණු අතර මෙම තත්ත්වය පදනමේ අඛණ්ඩ පැවැත්ම කෙරෙහි සෘජුව බලපෑ හැකි බව නිරීක්ෂණය විය.

(ආ) පදනම විසින් 2018 වර්ෂයේදී උණුසුම් කබා 402 ක උණුසුම් කබා (Thermal Blanket) 627 ක් මිලදී ගැනීම සඳහා රු.4,583,511කට සමාන එක්සත් ජනපද ඩොලර් 28,572ක් අදාළ සැපයුම්කරු වෙත ගෙවා තිබුණු නමුත් කබා 225 ක් පමණක් සපයා තිබුණි. ඉතිරි කබා 402 ක වෙනුවෙන් ගෙවා තිබුණු රු.2,545,754 කට සමාන එක්සත් ජනපද ඩොලර් 18,319ක් ආපසු අයකර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.

උණුසුම් කබා 402 ක ගෙන්වා ගැනීමට හෝ මුදල් අයකර ගැනීමට හෝ කටයුතු කළ යුතුය.

සැපයුම්කරුවන්ගෙන් රු.2,545,754 අයකර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇති නමුත් 2020 වර්ෂයේ ඇති වූ කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ එම ක්‍රියාවලිය තාවකාලිකව නැවැත්වූ බව.

2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් මුදල් අයකර ගැනීමට නොහැකිවී තිබුණි.

(ඇ) පදනම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයක් බැවින් වෛද්‍ය සැපයීම් අංශය මඟින් ඖෂධ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව පැවතියදී, වෛද්‍ය සැපයීම් අංශය විසින් මිලදී ගෙන තිබුණු මිලට වඩා වැඩි මිලකට ගිලන්රථ 297 ක පාවිච්චිය සඳහා අවශ්‍ය ඖෂධ හා වෛද්‍ය

අමාත්‍යාංශය සමඟ සාකච්ඡා කර මේ සඳහා විධිමත් ක්‍රමවේදයක් පිළියෙල කරගත යුතුය.

වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය ඖෂධ සහ පරිභෝජන ද්‍රව්‍ය අලෙවි කරන ආයතනයක් නොවන බැවින් වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය වෙතින් ඖෂධ මිලදී ගැනීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කිරීමට නොහැකි වූ බව, 2020 වර්ෂයේදී මාසික

2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් මේ සම්බන්ධයෙන් විධිමත් ක්‍රමවේදයක් හඳුනාගෙන නොතිබුණි.

පරිභෝජන ද්‍රව්‍ය වෙනත් බාහිර පාර්ශවයන්ගෙන් 2020 වර්ෂය තුළදී මිලදී ගෙන තිබුණු අතර වැයකර තිබුණු මුළු මුදල රු.8,721,138ක් විය.

අවශ්‍යතා සඳහා වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය වෙත ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කළ අතර ඒ අනුව යම් ප්‍රමාණයක් නොමිලේ ලැබුණු බව, ලැබුණු ප්‍රමාණය අවශ්‍යතා සපුරාලීමට ප්‍රමාණවත් නොවූ බැවින් බාහිර සැපයුම්කරුවන්ගෙන් මිලදී ගැනීමට සිදුවූ බව හා මෙහිදී රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවෙන් මිලදී ගැනීමට ප්‍රමුඛත්වය ලබාදී ඇති බව.

(ඇ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික අභ්‍යන්තර විගණන සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් ඒකකයක් විධිමත් පරිදි රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ මුදල් ස්ථාපිත කළ යුතුය. රෙගුලාසි 133 සහ 2019 ජනවාරි 12 දිනැති අංක ඩීඑම්ඒ/1-2019 දරන කළමනාකරණ විගණන චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව, පදනම සඳහා අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකයක් ස්ථාපිත කර නොතිබුණු අතර අභ්‍යන්තර විගණනයක් සිදුකරද නොතිබුණි.

කාර්ය මණ්ඩල අනුමැතිය සඳහා ඉල්ලීමක් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වෙත යවා ඇති බව හා කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තු අනුමැතිය ලැබී නොතිබුණි. 2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අනුමැතිය ලැබී නොතිබුණි.

ලැබුණු පසුව අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකය පිහිටුවන බව.

**03. රත්මලාන විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතනය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ ඒ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග ඒ සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) 1994 ජුනි 14 දිනැති අංක 95 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තු ව්‍යවස්ථාපිත ප්‍රකාරව නිලධාරීන්ට දීමනා හා වෙනත් මූල්‍යාධාර ගෙවීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ, රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ හෝ භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතිය ලබාගත යුතු වුවද විද්‍යායතනය පාලක මණ්ඩලයේ අනුමැතිය මත පිළිතුරු පත්‍ර ලකුණු කිරීම, සිසුන්ගේ පාඨමාලා වලට අදාළ විභාග රාජකාරී සඳහා ගෙවීම් කිරීම හා ප්‍රශ්න පත්‍ර සකස් කිරීම වෙනුවෙන් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ රු.1,743,550ක් ගෙවා තිබුණි.</p>	<p>ව්‍යවස්ථාපිතව අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>සිසුන් බඳවා ගැනීම සඳහා පැවති විභාග රාජකාරී සඳහා විද්‍යායතනයේ පාලක මණ්ඩලයේ අනුමැතිය මත ගෙවා ඇත. එසේම පිළිතුරු පත්‍ර ලකුණු කිරීම, සිසුන්ගේ පාඨමාලා වලට අදාළව පැවති විභාග සුපරීක්ෂණය වෙනුවෙන් හා ප්‍රශ්න පත්‍ර සකස් කිරීම වෙනුවෙන් ගෙවීම් කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමාගේ අනුමැතිය ලබාගෙන ඇත.</p>
<p>(ආ) විද්‍යායතනය පවත්වාගෙන යනු ලබන රු. 03 පර්වස් 3.9 ක් වූ ඉඩමේ නිත්‍යානුකූල හිමිකම සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විටත් විද්‍යායතනය වෙත පවරාගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>	<p>ඉඩමේ අයිතිය ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>විද්‍යායතනය පවත්වාගෙන යනු ලබන ඉඩමේ නිත්‍යානුකූල හිමිකම විද්‍යායතනයට පවරා ගැනීමට කටයුතු කෙරෙමින් පවතී.</p>

**04. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 - මතය විශාචනය

2019 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

2020 - තත්ත්වගණනය නොකළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ ඒ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන විසින් දරන ලද පුනරාවර්තන වියදම් රු.2,924,950ක් පුනරාවර්තන වියදම් ලෙස ගිණුම්ගත කර තිබුණ ද, අදාළ ප්‍රදාන ලැබීම් කාර්යාලයේ ආදායමක් ලෙස හඳුනා නොගෙන සංචිතවලට එකතු කර තිබුණි. මෙම නිසා 2019 වර්ෂයේ කාර්යාලයේ උපදායම එම ප්‍රමාණයෙන් වැඩියෙන් දැක්වුණි.	ප්‍රදානලැබීම් නිවැරදිව ගිණුම්ගත කළ යුතු බව.	ඉදිරියේදී මෙවැනි අඩුපාඩු ගිණුම්වල නිවැරදි කර ඇති නොවීමට වග බලා ගන්නා ලෙසට නිලධාරීන් දැනුවත් කළෙමි.
(ආ) 2020 වර්ෂයේ වියදම් අයිතම 3කට අදාළව ගෙවිය යුතු වටිනාකම රු.1,436,320ක් අඩුවෙන් ගිණුම්ගත කර තිබුණි.	ගෙවිය යුතු වටිනාකම් නිවැරදිව ගිණුම්ගත කළ යුතු බව.	ඉදිරියේදී මෙවැනි අඩුපාඩු ඇති නොවීමට වග බලා ගන්නා ලෙසට නිලධාරීන් දැනුවත් කළෙමි.
(ඇ) 2019 වර්ෂයේදී මහා භාණ්ඩාගාර ප්‍රාග්ධන ලෙස ලැබී තිබුණ රු.2,935,713ක් අයහාර වියදම් සඳහා වැය කර එම ප්‍රදාන ලැබීම් කාර්යාලයේ ආදායමක් ලෙස දක්වා තිබුණ ද, මේ සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතිය ලබා ගෙන නොතිබුණි.	භාණ්ඩාගාරයෙන් අනුමැතිය ලබා ගත යුතු බව.	ඉදිරියේදී මෙවැනි අඩුපාඩු අනුමැතිය ලබාගෙන ඇති නොවීමට කටයුතු කරන ලෙසට නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇත.

(ඇ) ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ පුරප්පාඩු පිරවීමට පවතින පුරප්පාඩු ඉදිරියේදී පුරප්පාඩු එසේම පවතී.  
මට්ටමේ තනතුරු 39න් 30ක් කටයුතු කල යුතු බව. සම්පූර්ණ කිරීමට කටයුතු  
හා තෘතීය මට්ටමේ තනතුරු කරමි.  
114න් 99ක්ම පුරප්පාඩු  
පැවතීම පරිපාලන කටයුතු  
කෙරෙහි අභිතකර බලපෑම්  
ඇති වීමේ හැකියාවක් පැවතිය  
හැකි බව නිරීක්ෂණය විය.

**05. අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

2020 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට නවදිගන්තය පුනරුපාසන මධ්‍යස්ථානය දානපතියෙකු විසින් ඉදිකර තිබුණු නව ගොඩනැගිල්ලේ වටිනාකම තක්සේරු කර ගිණුම්ගත කර නොතිබුණි.	පරිත්‍යාගයන් තක්සේරුකර මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්වීමට කටයුතු කළ යුතුය.	2021 වර්ෂය සඳහා ගිණුම් පිළියෙල කිරීමේදී මෙම වරද නිවැරදි කරන බව.	2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් ගොඩනැගිල්ලේ වටිනාකම තක්සේරු කිරීම සඳහා තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කිරීම පමණක් සිදු කර තිබුණි.
(ආ) 2020 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුව මණ්ඩලයේ දේපළ, පිරියත හා උපකරණවල පිරිවැය රු.මිලියන 761.85ක් වුවද, අනුරූපී වාර්තා අනුව එම අගය රු.මිලියන 769.29ක් වූයෙන් වෙනස රු.මිලියන 7.44ක් විය.	වෙනස්කම් වලට හේතු කඩිනමින් සොයා බලා අවශ්‍ය ගැලපීම් සිදුකළ යුතුය.	වෙනස්කම් වලට හේතු කඩිනමින් සොයා බලා ඉදිරියේදී විගණනයට වාර්තා කිරීමට කටයුතු කරන බව.	2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් වෙනස්කම්වලට හේතු සොයා අංශය ගැලපීම් කර නොතිබුණි.
(ඇ) වර්ෂ 20 කට වැඩි කාලයක සිට වලනය නොවී පැවති 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට අත්තිකාරම් ගිණුමේ හර ශේෂය රු.1,782,060හි නිරවද්‍යතාව සනාථ කර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් තොරතුරු විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් නොකෙරුණි.	අත්තිකාරම් ගිණුම් ශේෂයෙහි නිරවද්‍යතාව සනාථ කර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් තොරතුරු විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතුය.	අත්තිකාරම් ගිණුම් ශේෂය ඉතා පැරණි ශේෂයක් වන බැවින් හඳුනා ගත නොහැකි බව හා 2021 මාර්තු 03 දින පැවති විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීමේදී ලද උපදෙස් මත එම ශේෂය නිරවුල් කිරීම සඳහා කමිටුවක් පත්කර අදාළ ශේෂ නිරවුල් කරමින් පවතින බව.	2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් මෙම ශේෂ නිරවුල් කර නොතිබුණි.

- (ඇ) 2016 පෙබරවාරි 5 දින අවශ්‍යතාවයන් මෙම අකුණු සන්තායක 2022 ජනවාරි 31 දින රු.1,594,165ක් වැයකර හඳුනාගෙන නිවැරදි පද්ධතිය නැවත අළුතින් වන විටත් එය අක්‍රීය නවදිගන්තය මධ්‍යස්ථානයේ පිරිවිතරයන්ට අනුව කොටස් දමා නවීකරණය තත්වයේ පැවති අතර අකුණු සන්තායක පද්ධතියක් මිලදී ගැනීම සිදු කළ කළ යුතු බවට අදාළ 2022 වර්ෂයේදී නව සවිකර තිබුණු නමුත්, වගකීම් සුතුය. ආයතනය විසින් දන්වා ඇති ප්‍රසම්පදනයක් සිදුකිරීමට සැලසුම්කර තිබුණි.
- (ඉ) 2010 මැයි 12 දිනැති අංක පෞද්ගලික ප්‍රතිකාර පෞද්ගලික ප්‍රතිකාර 2022 ජනවාරි 31 දින 1653/ 19 දරන අතිවිශේෂ මධ්‍යස්ථාන නියාමනය මධ්‍යස්ථාන නියාමනය වන විටත් පනත ගැසට් පත්‍රයට අනුව, යම් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය කිරීමේදී ඇති වන සංශෝධනය කර තැනැත්තකු විසින් ඖෂධවලට පියවර ගත යුතුය. ප්‍රායෝගික ගැටළු නොතිබුණි.
- ඇබ්බැහි වූ තැනැත්තන් හඳුනාගෙන සුදුසු පරිදි රැකබලා ගැනීම හා 2007 අංක 54 දරන ඖෂධවලට ඇබ්බැහිවූ පුනරුත්ථාපනය සඳහා පුනරුත්ථාපනය (ප්‍රතිකාර හා පුනරුත්ථාපනය) පිළිබඳ පනත සංශෝධනය කිරීම පෞද්ගලික ප්‍රතිකාර සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් පිළියෙල කර අධිකරණ අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු කර ඇති බව.
- මධ්‍යස්ථානයක් පවත්වාගෙන යයි නම් ඔහු විසින් අන්තරායක ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය විසින් නිකුත් කරන බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම අනිවාර්ය වුවද, 2021 ජූලි මාසය වන විට බලපත්‍ර කල් ඉකුත්වී තිබුණු පෞද්ගලික ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන 14 ක් විය. 2019, 2020 හා 2021 ජූලි මාසය දක්වා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමෙන් ලද අදායම පිළිවෙලින් රු.17,000, රු.13,500 හා රු. 2,000 ක් වූ බැවින් බලපත්‍ර අලුත් කිරීම ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩුවී ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. මේ සම්බන්ධයෙන් නිසි නියාමනයක් සිදුකර නොතිබුණි.

(ඊ) ආයතනයේ ආරක්ෂක ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂක සේවාවලින් පලායාම 2022 ජනවාරි 31 දින වැඩපිළිවෙල ප්‍රමාණවත් වැඩපිළිවෙලක් යෙදිය වළක්වා ගැනීමට අවශ්‍ය වන විටත් මධ්‍යස්ථාන නොවීම, උපදේශණයන් යුතුය. ආරක්ෂිත යකඩ ආවරණ පරිශ්‍රය වටා ආරක්ෂිත මහින් සේවාවලින් රඳවා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් යොදා දොර ජනෙල් වැටක් ස්ථාපිත කර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්‍ය නොතිබුණු බැවින් උත්සාහයක් නොගැනීම ආදී කිරීමට අවශ්‍ය අනවසර බැහැරවීම් මේ කරුණු හේතුවෙන් උපදේශනයේ වන විටදී වාර්තා වේ. නවදිගන්තය මධ්‍යස්ථානයේ ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කිරීම සඳහා පුහුණු 2018 වර්ෂයේ ප්‍රතිකාර සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීමට ඇතුළත් වූ සේවාවලින්ගෙන් කටයුතු කරන බව. 37 ක් දින 1 සිට දින 38 ක් දක්වා කාලයක් ගතකර අනවසරයෙන් බැහැරවී තිබුණු අතර තලංගම මධ්‍යස්ථානයේ 2017 වර්ෂයේ 15 දෙනෙකු පලාගොස් තිබුණි.

(උ) 2008 අංක 01 දරන ඖෂධ සහ නියමිත කාලය තුළ නිසි මනෝ වර්තක නීති විරෝධී අධීක්ෂණයක් සිදු කළ මෙම අධීක්ෂණ කටයුතු 2022 ජනවාරි 31 දින ලෙස ජාවාරම් කිරීමට එරෙහි වැඩිදියුණු කිරීම පිණිස වන විටත් නියමිත සම්මුති පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමට සම්මත කළ 2010 අංක මණ්ඩලයේ පාර්ශවකරුවන් කාලය තුළ නිසි පරිශ්‍ර සම්මුති පනත ක්‍රියාත්මක කළ 2010 අංක 01 දරන පුරෝගාමී පාලන අධිකාරියේ නියෝග III වැනි කොටසේ 13 වන වගන්තිය වන පොලීසිය, සුරාබදු අධීක්ෂණයක් සිදු ප්‍රකාරව අධිකාරියේ දෙපාර්තමේන්තුව වැනි නොවන බව සාමාජිකයන් විසින් අවම ආයතන වල සහාය ලබා නිරීක්ෂණය විය. වශයෙන් මාස තුනකට ගැනීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ සාකච්ඡා පවත්වන වතාවක්වත් බලපත්‍රලාභියාගේ පැමිණ පනතේ නිශ්චිතව පිළිබඳ සාකච්ඡා පවත්වන දක්වා ඇති ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරමින් කරගෙන යන්නා වූ අධීක්ෂණය කළ යුතු වුවද එම ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ නියෝග ප්‍රකාරව කටයුතු කර නොතිබුණි.

- (ඌ) 2014 අප්‍රේල් 30 දින අපේක්ෂිත අරමුණු ඉඩම ඵලදායී කාර්යයක් 2022 ජනවාරි 31 දින රු.4,027,518ක් වැයකර තිස් ඉටුකර ගැනීම සඳහා සඳහා කඩිනමින් යෙදවීමට වන විටත් ඉඩම අවුරුදු බදු පදනම මත කඩිනමින් කටයුතු කළ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව. නිශ්කාර්යව පැවතුණි. හෝමාගම පිහිටි පර්චස් 40ක යුතු බව.
- ඉඩම මිලදී ගෙන තිබුණු නමුත්, 2021 සැප්තැම්බර් 01 දින වන විටත් එය ඵලදායී කාර්යයක යොදා ගැනීමකින් තොරව නිෂ්කාර්යව පැවතුණි.
- (එ) තාක්ෂණික උපදේශක ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයට විගණන හා කළමනාකරණ 2022 ජනවාරි 31 දින තහවුරුවක් ලබා නොගෙන පත් පත්කළ යුතුය. කමිටු නිර්දේශයන් අනුව වන විටත් LED විඩියෝ පැනලය අක්‍රියව පැවතුණි. රු.3,884,160ක් වැය කර ස්ථාපනය කර තිබුණු LED විඩියෝ පැනලය 2020 වර්ෂය අවසානය දක්වාම අක්‍රිය තත්ත්වයේ පැවතුණි.
- (ඒ) අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන) තනතුර මෙවැනි අත්‍යවශ්‍ය 2020 ඔක්තෝබර් 23 දින 2022 ජනවාරි 31 දින 2013 වර්ෂයේ සිටද අධ්‍යක්ෂ තනතුරු සඳහා සුදුසුකම් පුවත්පත් දැන්වීම් හා ගැසට් වන විටත් මෙම තනතුරු ජනරාල් තනතුර 2017 වර්ෂයේ සහිත නිලධාරීන් ස්ථීර පත්‍රයේ දැන්වීම් පළකර සුරප්පාඩුව පැවතුණි. පදනමින් බඳවා ගැනීමට අයදුම්පත් කැඳවූ නමුත් මණ්ඩලයේ ඉහළ හැකි සෑම උත්සාහයක්ම අනුමත බඳවා ගැනීමේ කළමණාකරණ තනතුරු දැරිය යුතුය. පටිපාටිය අනුව මූලික සුදුසුකම් සහිත අයදුම්පත් දීර්ඝකාලයක සිට පුරප්පාඩුව පැවතීම, මණ්ඩලය පිහිටුවීමේ ලැබී නොමැති බව හා මෙම අරමුණු නිසි ලෙස ඉටුකර පුරප්පාඩු තනතුරු සඳහා වැඩ බැලීමේ පදනම මත ගැනීමට නොහැකිවීම සඳහා නිලධාරීන් පත් කර ඇති සෘජුවම බලපාන බව නිරීක්ෂණය විය. බව.

**06. ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) 2005 අංක 13 දරන ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපන කළමනාකරණ පනත සංශෝධනය කිරීම 2008 වර්ෂයේ දී ආරම්භ කර තිබුණ ද 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන තෙක් අදාළ සංශෝධන පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.	පනතෙහි සංශෝධන සිදුකර පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය ලබාගත යුතුය.	අවසාන කෙටුම්පත මේ වන විට අමාත්‍යාංශයේ නීති අංශය වෙත බාර දී ඇත.	අවශ්‍ය පරිදි සංශෝධන සහිතව පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම 2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම ප්‍රමාද වී තිබුණි.
(ආ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ මු.රෙ.104 (I) ප්‍රකාරව 2018 වර්ෂයේ සිට 2020 අගෝස්තු දක්වා වාහන අනතුරු 11 ක් සම්බන්ධයෙන් මූලික පරීක්ෂණ සිදුකර නොතිබුණි.	මුදල් රෙගුලාසිවල සඳහන් විධිවිධාන අනුව කටයුතු කළ යුතුය.	මූලික පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට අදාළ කටයුතු කඩිනමින් සිදුකිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇත.	සමහරක් මූලික පරීක්ෂණ පවත්වා ඇතත් ඉතිරි මූලික පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට කටයුතු කර නැත.
(ඇ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ මු.රෙ.104 (4) ප්‍රකාරව 2015 සිට 2017 වර්ෂයට අදාළ වාහන අනතුරු 33 ක් සම්බන්ධයෙන්ද 2018 සිට 2020 අගෝස්තු දක්වා වාහන අනතුරු 31 ක් සම්බන්ධයෙන්ද පූර්ණ වාර්තා ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.	මුදල් රෙගුලාසිවල සඳහන් විධිවිධාන අනුව කටයුතු කළ යුතුය.	පූර්ණ වාර්තා සකස් කිරීමට අදාළ කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.	පූර්ණ වාර්තා සකස් කර ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කර නැත.

- (ඇ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික මුදල් රෙගුලාසිවල පරිපාලන අංශයට අදාළ 2021 වර්ෂය අවසානය සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් සඳහන් විධිවිධාන අනුව තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා දක්වාම ලේඛනය රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ මු.රෙ.110 කටයුතු කළ යුතුය. එම අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ යාවත්කාලීන කර නැත. දැනුවත් කර ඇත.
- ප්‍රකාරව හානි හා පාඩු ලේඛනය යාවත්කාලීන කර නොතිබුණි.
- (ඉ) 2020 පෙබරවාරි 13 දිනැති ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ දිස්ත්‍රික් ලේකම් විසින් ඉල්ලීම් ලබා ගැනීමට ආපදා අවදානම් අවම කිරීමේ උපදෙස් පරිදි කටයුතු ඉදිරිපත් කරනු ලබන ක්‍රියාපිළිවෙතක් සකස් ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ උපදෙස් කළ යුතු වේ. ව්‍යාපෘති ජාතික මට්ටමින් කර නැත. මාලාවේ (1) ඡේදය පරිදි රාජ්‍ය ප්‍රමුඛතා ගත කර ප්‍රතිපාදන ලබාදීම ආපදා කළමනාකරණ භෞතික හා මූල්‍ය සම්පත් මධ්‍යස්ථානය මගින් නොමැති බවට එම ආයතන සිදුකරනු ලබයි. ඒ අනුව එම විසින් සහතික කර ඉල්ලීමක් ව්‍යාපෘති 26 සඳහා ප්‍රතිපාදන කළ යුතු වුවත්, එවැනි ඉල්ලීම් ලබා දී ඇත. කිරීමකින් තොරව රු. මිලියන 30 ක් ව්‍යාපෘති 26 ක් සඳහා විවිධ රාජ්‍ය ආයතනවලට ලබාදී තිබුණි.



නොමැති බැවින් එම කාර්යය ඉටුකර ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි.

(ඇ) 2019 අයවැය යෝජනාව අනුව ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් ආබාධිත ප්‍රජාව රැකියාගත වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක ආබාධ සහිත ප්‍රජාව සේවා සේවා නියුක්ත කිරීමේ කිරීමේ මූලික කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් නියුක්ත කිරීමේ අරමුණින් කටයුතු අප්‍රමාදව සිදුකර ඉටුකර වැඩසටහන අවධානය යොමු කර වැටුප් සහනාධාරයක් ලබාදීම ජීවනෝපාය මාර්ග අතරමඟ අත්හැර දමා ඇත. නොතිබුණි. සඳහා අමාත්‍යමණ්ඩලයේ උදාකිරීමට කටයුතු කළ අනුමැතිය පරිදි ලංකාවාසී යුතුය. සියලුම ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ගේ සුදුසුකම් වලට ගැලපෙන ලෙස රැකියා සැපයීමේ ව්‍යාපෘතියක් සැලසුම්කර තිබුණු අතර ඒ සඳහා 74,500,000ක පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් අනුමත කර තිබුණි. දිස්ත්‍රික්ක 25 ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් 4965ක් සඳහා වැටුප් සහනාධාර තීරණය කර තිබුණු නමුත් ආබාධිත ප්‍රජාවගේ දත්ත පද්ධතියක් නොමැති වීම හේතුවෙන් සහනාධාරය ලබාදීමට නොහැකි වී තිබුණි. මේ හේතුවෙන් මුළු ප්‍රතිපාදනයම උපයෝජනය කර නොතිබුණි.

(ඈ) ජාතික සභාවේ තනතුරු 16ක් තනතුරු සඳහා සංඥා භාෂා පරිවර්තක සහ සභාවේ අරමුණු සඳහා අනුමත කර තිබුණු 40ක බඳවාගැනීමට කටයුතු බ්‍රේල් උපදේශක තනතුරු සාක්ෂාත් කර ගැනීම කාර්යය මණ්ඩලයෙන් කර සභාවේ අරමුණු සඳහා බඳවාගැනීමේ වෙනුවෙන් වූ අත්‍යවශ්‍ය තාක්ෂණ නිලධාරී ,සංඥා භාෂා සාක්ෂාත් කර ගැනීම පටිපාටිය සකස් කර කාර්යමණ්ඩලයේ පරිවර්තක හා සහ බ්‍රේල් වෙනුවෙන් අවධානය අනුමැතියට ඉදිරිපත් කර පවතින පුරප්පාඩු උපදේශක යනාදී ප්‍රධාන යොමු කල යුතුය. තිබුණු අතර තාක්ෂණ පිරවීමට 2021 වර්ෂය තනතුරු 14ක පුරප්පාඩු නිලධාරී හා කලමනාකරණ අවසානය දක්වාම පැවතිණි. සේවා නිලධාරීන්ගේ කඩිනම් හා ප්‍රමාණවත්

සුරජපාඩු පිරවීම සඳහා පියවර ගෙන  
ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ නොතිබුණි.  
ජනරාල් වෙත දන්වා  
තිබුණි.

**08. ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාව**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) 1961 අංක 31 දරන ආයුර්වේද පනතේ 111 වන කොටස 11(1) (ඉ) වගන්තිය ප්‍රකාරව ලියාපදිංචි කරනු ලැබූ ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන් විසින් ඔවුන් අතරින් තෝරාපත් කරගනු ලැබූ සාමාජිකයන් තිදෙනෙකු සභාවේ සාමාජිකයන් ලෙස පත්කළ යුතු නමුත් සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානය දක්වාම එම සාමාජිකයන් තිදෙනා පත්කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.	ආයුර්වේද පනතට අනුව කටයුතු කළ යුතුය.	මෙම සාමාජිකයින් තිදෙනා පත්කිරීම සඳහා ආයුර්වේද කොමසාරිස් විසින් ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්විය යුතු නමුත් ඒ සඳහා අධික වියදමක් දැරිය යුතු බැවින් පළාත් කොමසාරිස්වරයාගේ අධීක්ෂණය යටතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් ඡන්දය පැවැත්වීමට යෝජනා කර ගැසට් නිවේදනය සංශෝධනය සඳහා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු කර ඇති බව	2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් සාමාජිකයන් තිදෙනා පත්කිරීමට අසමත්වී තිබුණි.
(ආ) 1961 අංක 31 දරන ආයුර්වේද පනතේ 18(ඇ) හා (ඈ) වගන්ති අනුව 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට සභාවේ ලියාපදිංචිවී තිබුණු මුළු හෙද නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව 39 ක් හා හෙසප්ප්කවරුන් සංඛ්‍යාව 260 ක් වූ අතර ලියාපදිංචිය කාලානුරූපව අලුත් කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කර නොතිබුණු බැවින් එම සංඛ්‍යා යාවත්කාලීනවී නොතිබුණි.	ආයුර්වේද පනතට අනුව කටයුතු කළ යුතුය.	ලියාපදිංචි හෙද නිලධාරීන් හා හෙසප්ප්කවරුන්ගේ තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව හා පළාත් කොමසාරිස්වරුන් වෙතින් තොරතුරු කැඳවා ඇති බව හා ඉදිරියේදී එම ලේඛන වාර්ෂිකව යාවත්කාලීන කිරීමට කටයුතු කරන බව.	2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් මෙම තත්ත්වය එසේම පැවතුනි.

(ඇ) 2005 ජූලි 05 දිනැති අංක 14/13/08 (03) දරන ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභා පත්‍රිකාව අනුව සභාවේ ලියාපදිංචි සියළුම වෛද්‍යවරුන් වර්ෂ 05 වරක් ලියාපදිංචිය යාවත්කාලීන කළ යුතු නමුත් ලියාපදිංචිය යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා සභාව විසින් විධිමත් ක්‍රමවේදයක් හඳුනාගෙන ක්‍රියාත්මක කර නොතිබීම හේතුවෙන් 2020 වර්ෂය අවසාන වන විට ලියාපදිංචිය වර්ෂ 05 ක් ඉක්ම වූ වෛද්‍යවරු 15,986 ක් සිය ලියාපදිංචිය අලුත් කරගෙන නොතිබුණි.

සභාවේ ලියාපදිංචි සියළුම වෛද්‍යවරුන් සෑම වර්ෂ 05 කට වරක් යාවත්කාලීන කිරීම සම්බන්ධයෙන් පළාත් කොමසාරිස්වරුන් මඟින් දැනුවත් කර ඇති බව හා ලියාපදිංචිය අලුත් නොකළ වෛද්‍යවරුන්ගේ නාමලේඛන දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් සකස් කර පළාත් කොමසාරිස්වරුන් මඟින් ලියාපදිංචිය අළුත් කිරීම සඳහා යොමු කිරීමේ වැඩ පිළිවෙලක් ආරම්භ කර ඇති බව.

(ඈ) සභාවේ ආයුර්වේද වෛද්‍යවරු, පාරම්පරික ආයුර්වේද වෛද්‍යවරු, ආයුර්වේද හෙද නිලධාරීන් හා හෙසසප්පකවරු ලියාපදිංචි කිරීම, ඔවුන් වෙනුවෙන් විභාග පැවැත්වීම, විභාග ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම යනාදී වශයෙන් වූ ක්‍රියාවලීන්හි කාර්යයන් ඇගයීම සඳහා කාර්යසාධන දර්ශක පිහිටුවා කාර්යසාධනය සමාලෝචනය කර නොතිබුණි.

කාර්යසාධන දර්ශක පිහිටුවීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සැලසුම් කිරීම පිළිබඳව ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාවේ අවධානය යොමු කරන බව.

2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත්, අදාළ කාර්යසාධන දර්ශක පිහිටුවා නොතිබුණි.

(ඉ) පාරම්පරික ආයුර්වේද වෛද්‍යවරු ලියාපදිංචිය අයදුම්කරුවන් පුහුණු කාලය තුළ ඇගයීම සඳහා සකස් කළ නිර්ණායක පිළිබඳව විවිධ ඇගයීම් කඩිනමින් කටයුතු කළ යුතුය.

මේ සඳහා අදාළ නිර්ණායක සකස් කර ඇති බව හා ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභා සාමාජිකයින් හා සම්පත් දායකයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් වැඩ

2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත්, නිර්දේශය පරිදි කටයුතු කර නොතිබුණි.

පාර්ශවයන්ගේ අදහස් ලබා ගැනීමට වැඩි කාලයක් ගැනීම හේතුවෙන් ඒවා මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකිව පැවතුණි.

මුළුමනින් පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇති බැවින් ඉන් පසුව අදාළ කරුණු ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන බව.

9. ආරක්ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය

2019 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය

2020 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ ඒ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
-----------------	------------------------	---	--------------------------------

(අ) මාණ්ඩලික විද්‍යාලය විසින් 2018 වර්ෂය තුළ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 1.2.1 විධිවිධානයට පටහැනිව යන්ත්‍රයක්, ගොඩනැඟිලි ප්‍රාග්ධන සඳහා හා මෝටර් රථ සඳහා වැඩිදා වැනි පුනරාවර්තන විද්‍යාල ආයතන ගිණුම මගින් ප්‍රතිපූරණය කර තිබුණි.

ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයට අනුකූලව ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සිදු කිරීමෙන් ආයතනික ප්‍රසම්පාදන කටයුතු විධිමත්ව කටයුතු කිරීම අවශ්‍ය වේ.

විද්‍යාලයේ ආයතන සහායක වර්තමාන වන විටත් ගිණුම මගින් වැය දරා මෙම අරමුදලින් භාණ්ඩ මිලදී ගෙන ප්‍රතිපූරණය කරන අවස්ථා දක්නට ඇත්තේ වඩා උසස් තත්ත්වයෙන් හා ප්‍රමිතයෙන් යුතු භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා සහ වෙළඳ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් වෙතින් අඩු මිලට භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා වේ. තවද, ණය පදනම මත ලබානොදෙන භාණ්ඩ විද්‍යාලයේ සියලුම නිලයන්ගේ සුභසාධන කටයුතු සඳහා විද්‍යාලය වෙතින් ප්‍රතිපූරණ කිරීමේ පදනම මත භාණ්ඩ මිලදී ගෙන ඇත.

(ආ) මාණ්ඩලික විද්‍යාලයේ සේවක හාර අරමුදල් සේවකයින් වෙනුවෙන් 2009 වර්ෂයේ සිට 2019 වර්ෂය අවසානය දක්වා සේවක හාර අරමුදල් සඳහා ගෙවිය යුතු රු.4,819,548ක් ගිණුම් ගත කර නොතිබුණි.

සේවා නියුක්ත හාර අරමුදලේ දායකත්වය ලබාගෙන දායක මුදල් ගෙවීමට ඉදිරියේදී කටයුතු සිදු කරන බව.

සේවා නියුක්ත හාර අරමුදලේ දායකත්වය 2021 වර්ෂය අවසානය වන විටත් ලබාගෙන නොතිබුණි.

(ඇ) හෙයින්දී තරුණ සේවා ඉඩමෙහි අයිතිය පවරා මේ වන විට එම ඉඩමේ ඉඩමේ අයිතිය පවරා සභාවට අයත් අක්කර 11 ක ගැනීමට කටයුතු කළ අයිතිය පවරා ගැනීම සඳහා ගැනීමේ කටයුතු 2021 ඉඩම තුළ විද්‍යාලය විසින් යුතුය. අවශ්‍ය කටයුතු කරමින් වර්ෂය අවසානය දක්වාම ගොඩනැගිලි ඉදිකර ඒවා පවතින අතර, මේ පිළිබඳව ආරම්භ කර නැත. භාවිතයට ගනිමින් පැවතියද මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල එම ඉඩමෙහි නීත්‍යානුකූල අනාවරණය කර අයිතිය 2020 වර්ෂයේ නොතිබුණි. දෙසැම්බර් 31 වන විටත් පවරාගෙන නොතිබුණි.

(ඈ) මාණ්ඩලික විද්‍යාලයේ ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ආයතනයේ වත්කම් ප්‍රත්‍යාගණනය කර රු.මිලියන 1,352.15ක් වටිනා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත වල තක්සේරු කර තක්සේරු සාධාරණ වටිනාකම් ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි නිශ්චිතව දක්වා ඇති දෙපාර්තුමේන්තුව මගින් හඳුනාගෙන නොතිබුණි. විද්‍යාලයේ ආරම්භක වර්ෂය වූ මාර්ගෝපදේශ හා 2019 වර්ෂය අවසානයේ 2008 වර්ෂයේ සිට උපදෙස් ප්‍රකාරව තක්සේරු වාර්තාව ලබාදී සමාලෝචිත වර්ෂය දක්වා වත්කම්වල සාධාරණ ඇත. නමුත් මෙහි ඉඩම් හා ප්‍රත්‍යාගණනය කර වත්කම්වල අගය මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ගොඩනැගිලි තක්සේරු සාධාරණ අගය මූල්‍ය දැක්වීමට කටයුතු කළ කර නොතිබුණි. ඒ අනුව ප්‍රකාශනවල දක්වා නොතිබුණි. යුතුය. නැවත තක්සේරු දෙපාර්තුමේන්තුව වෙත එසේම වත්කම් ප්‍රත්‍යාගණනය දැනුම්දී ඉඩම් හා කිරීමේදී එකම පංතියකට ගොඩනැගිලි තක්සේරු කර වටිනාකම හඳුනාගෙන අදාළ සියලුම වත්කම් ගිණුම් තුළ තක්සේරු කර ගැලපීම් කල යුතු වුවත් ඒ පිළිබඳ නොසලකා පිරිවැය රු.388,277,669ක වත්කම් අයිතම 2060 ක් 2019 දෙසැම්බර් 30 දින ප්‍රත්‍යාගණනය කර තිබුණු නමුත් ක්ෂය වී අවසන් අයිතම 257ක පිරිවැය රු.55,164,837කට අදාළ රු.33,477,246ක ප්‍රත්‍යාගණන වටිනාකම පමණක් ගිණුම් තුළ ගැලපීම් කර තිබුණි.

(ඉ) මාණ්ඩලික විද්‍යාලයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු වල හතරවන තට්ටුවෙන් වන ගොඩනැගිල් ජල කාන්දු අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රගතිය පිළිබඳ අවසාන ජලය කාන්දුව පිලිසකර වීම වැලැක්වීම සඳහා සිව්වැනි විභාග ශාලා සහ බිල්පත් ගෙවීම් කිරීමට කරදෙන ලෙස කිහිප අවශ්‍ය කටයුතු 2021 පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ල පෙර සමාලෝචිතගත අවස්ථාවකදීම අදාල වර්ෂය අවසානය දක්වාම ඉදිකිරීම් සඳහා 2017 කල යුතු අතර දෝෂ සමාගම වෙත දැනුවත් කර සිදුකර නොමැත. ඔක්තෝබර් 06 දින පවතිනම් කඩිනමින් ඇත. ඉංජිනේරු සේවා පිළිසකර කරගැනීමට අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය කොන්ත්‍රාත් සමාගමක් සමග කාර්යක්ෂමව හා විධිමත් වෙතින් අවශ්‍ය තාක්ෂණික ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණි. 2018 වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාවේ පිරිවිතර ලබාගෙන ඇති දෙසැම්බර් 31 වන විට යෙදවිය යුතු වීම. අතර, ඉදිරියේදී ටෙන්ඩර් ක්‍රියාපටිපාටියට අනුව ලංසු කැඳවීමට නියමිතව ඇත. නවද මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිකිරීම් ආයතනයටද ලිඛිතව දැනුවත් කොට ඇත.

ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ අවසන් කිරීමට අදාල අවසන් බිල්පත ලබා දී තිබුණි. එසේ වුවද එම ගොඩනැගිල්ලේ ඉහල මහලේ ජල කාන්දු වීමක් නිසා විද්‍යාලය විසින් බිල්පත් ගෙවීම අත්හිටුවා තිබුණි. වර්තමානයේ වන විට බිල්පත් ගෙවීම අත්හිටුවා වසර දෙකක් ගතවී තිබුණද ජල කාන්දු වීම සම්බන්ධයෙන් අලුත්වැඩියා කටයුතු සමාලෝචිත වර්ෂය අවසන් වන විටත් සිදුකර නොතිබුණි.

(ඊ) 2020 වර්ෂය අවසානයේ දී පවතින පුරප්පාඩු බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිවල බඳවා ගැනීම් 2021 මාණ්ඩලික විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික පිරවීමට කටයුතු කලයුතු නිවැරදි පත්වීමේ ස්වාභාවය වර්ෂය අවසානය දක්වා මට්ටමේ පුරප්පාඩු 18 ක්ද වීම. කළමනාකරණ සේවා සිදුකර නැත. දෙපාර්තුමේන්තුව වෙතින් සනාථකර එවීමෙන් පසු පුරප්පාඩුව පවතින ද්විතීක ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

10. ඉඩම් මැනුම් සභාව

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ ඒ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) 2002 අංක 17 දරන මැනුම් පනතේ 38 (ඇ) වගන්තිය ප්‍රකාරව හා 2019 ජනවාරි 03 දිනැති 239 වෙනි සභා රැස්වීමේදී තීරණය කර තිබුණ පරිදි අවශ්‍ය කාර්ය පරිපාටිය කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අනුමත කරවාගෙන සභාවේ කටයුතු කරගෙන යෑම සඳහා ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලයක් බඳවා ගැනීමට අපොහොසත් වී තිබුණි.	සභාවේ කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සඳහා නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.	අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබා ගැනීම අවසන් අදියරේ පවතී.	2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම කාර්ය පරිපාටිය අනුමත වී නොමැත.
(ආ) 2002 අංක 17 දරන මැනුම් පනතේ 43 (1) වගන්තිය ප්‍රකාරව සෑම වර්ෂයකම මාර්තු 31 දින හෝ එදිනට පෙර සභාව විසින් සියලු ලියාපදිංචි බලපත්‍ර ලත් මිනින්දෝරුවරුන්ගේ ලැයිස්තුවක් ගැසට් පත්‍රයේ පළකරනු ලැබිය යුතු වුවත්, 2020 වර්ෂයේ ලියාපදිංචි බලපත්‍ර ලත් මිනින්දෝරුවරු 1320 දෙනෙකුගෙන් 2020 ජූනි 26 දිනැති අංක 2182 දරන ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර තිබුණේ 925 දෙනෙකුගේ නම් පමණකි.	සියලුම බලපත්‍රලාභී මිනින්දෝරුවරුන්ගේ නාම ලේඛන ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රසිද්ධ කළ යුතුය.	2022 වර්ෂය සඳහා වූ නාම ලේඛනය නියමිත දිනට ගැසට් කිරීමට සුදානම් කර ඇත.	2022.03.31 දින වන විට අදාළ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

- (ඇ) 2016 අංක 12 දරන තොරතුරු තොරතුරු නිලධාරියකු මිලහ 295 වෙනි රැස්වීමට 2021 වර්ෂය අවසානය දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පත්කර ඒ බව ප්‍රකාශයට ඉදිරිපත් කර ඇත. දක්වාම තොරතුරු පිළිබඳ පනත ප්‍රකාරව පත් කළ යුතුය. නිලධාරියා පත්කර නොමැත.
- (ඈ) 2018 මාර්තු 26 දිනැති 221 මැනුම් කටයුතු කරන පොලිස්පතිවරයා වෙත මේ සඳහා සභාව ලබා වෙනි සභා රැස්වීම් තීරණය සුදුසුකම් නොලත් සහ මෙම දැනුම්දීම සිදු කිරීම දෙන තීරණය මත ඉදිරි ප්‍රකාරව සභාවේ ලියාපදිංචි ලියාපදිංචි නොවූ අතපසු වී ඇත. මෙය නැවත කටයුතු සිදු කිරීමට නොවී මැනුම් කටයුතු සිදුකරන පුද්ගලයින් එයින් මිලහ 295 වෙනි සභා සැලසුම් කර ඇත. සුදුසුකම් නොලත් පුද්ගලයින් වළක්වාලීම සඳහා නිසි රැස්වීමට ඉදිරිපත් කර ඇත. එහිදී ලබා දෙන තීරණය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට පියවර ගත යුතුය. එහිදී ලබා දෙන තීරණය මත අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට පොලිස්පතිවරයා දැනුවත් කිරීමට තීරණය කර තිබුණද එසේ පොලිස්පතිවරයා දැනුවත් කර නොතිබුණි. නියමිතය.
- (ඉ) 2017 අංක 24 දරන දේශීය බදු ගෙවීමෙන් නිදහස් ඉඩම් මැනුම් සභාව රාජ්‍ය ආදායම් (සංශෝධන) පනතේ 9 වන්නේ නම් ඊට අදාළ ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් OTHER STATE OWNED COMPANIES ලෙස 2015.06.17 අංක PED 03/2015 යටතේ උපලේඛනයේ සඳහන් පරිදි යුතුය. ලැයිස්තුගත කර ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද බැවින් 2021 වර්ෂයේ සිට ආදායම් බදු ගෙවීමටත්, 2021 වර්ෂයට පෙර වර්ෂවලට අදාළව ආදායම් බදු ගෙවීමෙන් නිදහස් ආයතනයක් ලෙස සඳහන් කර නොතිබුණු අතර, එවැනි නිදහස් කිරීමකට අදාළ ලියවිලිද නොතිබුණු නමුත්, සභාව විසින් ආදායම් බදු ගෙවීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ඊ) 2012 ජූලි 05 දිනැති පොදු පුරප්පාඩුව පවතින පවතින බඳවා ගැනීමේ ලේකම්වරයෙකු පත් ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා ලේකම් තනතුර පිරවීමට පරිපාටිය යටතේ අවස්ථා කර නොමැත. රැස්වීම් නියෝගය අනුව සභාව කටයුතු කළ යුතුය. දෙකකදී ස්ථිර

සඳහා ලේකම්වරයෙකු පත් කළ යුතු වුවත් පුරප්පාඩුව පවතින ලේකම් තනතුර පිරවීමට 2021 වර්ෂය දක්වාම සභාව අපොහොසත් වී තිබුණි.

ලේකම්වරයෙකු පත් කර ගැනීමට කටයුතු කර ඇතත් මෙම තනතුර සඳහා සුදුසු අයෙකු පත් කර ගැනීමට නොහැකි වී ඇත. පවතින බඳවා ගැනීම් පරිපාටිය සංශෝධනය සඳහා අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත ඉල්ලීමක් යොමු කර ඇත.

- (උ) මිනින්දෝරුවරුන්ගේ වෘත්තීය පැමිණිලි විසඳීමේ මෙම තත්ත්වය මිලඟ 295 අදාළ විමර්ෂණ කඩිනම් විෂමාවාර පිළිබඳව කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වැනි සභා රැස්වීම් සඳහාද කිරීමට වැඩපිළිවෙලක් මහජනතාවගෙන් 2020 දියුණු කළ යුතුය. යොමු කර ඇත. ක්‍රියාත්මක කර වර්ෂයේ ලැබී තිබූ මුළු පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 113 ක් වුවද, වර්ෂය තුළ විසඳා තිබුණ පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 33 ක් පමණක් විය. වාර්ෂිකව විසඳීමට පවතින පැමිණිලි සංඛ්‍යාව ක්‍රමයෙන් වැඩිවෙමින් පැවතුණද, එම පැමිණිලි විසඳීමේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

**11. ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - මතය විශාලනය කිරීම  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ ඒ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ඉඩමක ක්‍රියාත්මක වන අධිකාරියේ, ඉදිකිරීම් උපකරණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය (CETRAC) සඳහා හිමිකම් ඔප්පුව ලබා දීමට අදාළ රු. 54,890,701ක මුළු මුදල පියවන ලෙස නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (UDA) 2019 වර්ෂය තුළදී ඉල්ලීමක් සිදු කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, මෙම මුදල නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත පියවීමට අධිකාරිය අපොහොසත් වී තිබුණි.</p>	<p>මෙම ගැටළුව විසඳීම සඳහා අධිකාරිය UDA සමඟ විධිමත් බදු ගිවිසුමකට එළඹිය යුතු අතර අදාළ හෙළිදරව් කිරීම් හා ගැලපීම් අවසාන ගිණුම්වල සිදු කළ යුතුය.</p>	<p>මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල අදාළ හෙළිදරව් කිරීම් සිදුකිරීමට පියවර ගනු ලැබේ. 2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම විධිමත් බදු ගිවිසුමකට එළඹීමට මෙතෙක් ක්‍රියාකර අදාළ මුදල පියවීමට කටයුතු කර නැත.</p>
<p>(ආ) 2018 වර්ෂයේදී හා 2019 වර්ෂයේදී ඉදිකිරීම් විශිෂ්ඨතා සම්මාන උත්සවය පැවැත්වීම වැය කර තිබුණු රු.7,246,543 මුදලට අදාළ අනුග්‍රාහයකත්වය ලබා ගැනීම සඳහා බාහිර පාර්ශවයන්ට කරන ලද සියළු ඉල්ලීම්, ලිපි එම ඉල්ලීම් මත මුදල් ලැබුණු සත්‍ය මුදල සහ අදාළ ලිපිගොනු ඒ මත දරන ලද වියදම් පිළිබඳ විස්තර විගණනයට ඉදිරිපත් නොකෙරුණි.</p>	<p>මෙම ශේෂවල නිරවද්‍යතාවය සහ විශ්වසනීයත්වය තහවුරු කිරීම සඳහා කළමනාකරණය විසින් විගණනය සඳහා අවශ්‍ය සාක්ෂි සැපයිය යුතුය.</p>	<p>අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාදීම අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාදීමට 2022 වර්ෂයේදීද හෝ කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>

- (ඇ) රු.14,173,303ක් වූ මුළු අධිකාරිය ණයගැති වසර 03 කට වැඩි කාලයක් 2021 වර්ෂය අවසානය ණයගැති ශේෂයෙන් රු. ශේෂය අයකර ගැනීමට පැවති හිඟ ණයගැති ශේෂය දක්වාම අයකරගත යුතු 1,794,089ක වටිනාකමට ණය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත යුතු අයකර ගැනීමට කටයුතු ශේෂයන් අයකර ගැන ගැනියන් 06 දෙනෙකුගෙන් අතර ණයගැතියාගේ කරමින් පවතී. නොතිබුණි.
- පමණක් තහවුරු කිරීම් ලැබී සාධාරණ වටිනාකම ඇති අතර අනෙකුත් ණය අවසන් ගිණුම්වල ගැනියන් 2021 ඔක්තෝම්බර් හෙළිදරව් කළ යුතුය.
- 31 දින වන විටත් තම හිඟ ශේෂයන් තහවුරු කර නොතිබුණි.
- (ඈ) 2014 අංක 33 දරණ ඉදිකිරීම් පනතේ ප්‍රතිපාදන අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාදීම පනතේ විධිවිධාන කර්මාන්ත සංවර්ධන පනතේ ප්‍රකාරව ක්‍රියාකළ යුතුය. සඳහා කටයුතු කෙරේ. ප්‍රකාරව කටයුතු කර නොතිබුණි.
- 7(1) වගන්තිය අනුව අවම වශයෙන් මාස 3 කට වරක්වත් ජාතික උපදේශණ සභා රැස්වීම් පැවැත්විය යුතු වුවද 2019 වර්ෂයට අදාළව උපදේශණ සභා වාර දෙකක් පමණක් පවත්වා තිබුණි. තවද 2020 වර්ෂය සඳහා පැවැත්වූ උපදේශණ සභා රැස්වීම් සම්බන්ධ විස්තර විගණනය වෙත ඉදිරිපත් නොකෙරුණි.
- (ඉ) 1971 අංක 38 දරන මුදල් අතිරික්ත මුදල් එය CIDA සේවකයින් අදාළ රෙගුලාසි ප්‍රකාරව පනතේ 11 වගන්ති සහ 2018 ආයෝජනය කිරීමට සඳහා පාරිතෝෂිත දීමනා කටයුතු කිරීමට නොවැම්බර් 14 දිනැති අංක පෙර අවශ්‍ය අනුමැතීන් සඳහා වෙන් කර තබා ඇත. එකගතාවය පලකර 02/2018 දරන පොදු ව්‍යවසාය ලබා ගත යුතුය. ඇත.
- වක්‍රලේඛය පටහැනිව මහා භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතිය සහ මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ අනුදැනුම නොමැතිව රු.153,231,432ක මුදලක් කෙටිකාලීන ආයෝජන මූලාශ්‍ර වන ඇමතුම් තැන්පතු, භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ

ස්ථාවර තැන්පතු ආදියෙහි ආයෝජනය කර ඇත. ඉහත ආයෝජනවලින් රු.140,707,803ක මුදලක් වසර 04කට වැඩි කාලයක් නොවෙනස්ව පැවතුණි.

(ඊ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ රජයේ මුදල් රෙගුලාසි

(i) මුදල් රෙගුලාසි 571 (2) අනුව වසර 2කට වඩා වැඩි කාලයක සිට පවතින සියලුම තැන්පතු අධිකාරියේ ආදායමට බැර කළ යුතු වුවද , ගෙවිය යුතු රඳවා ගැනීම් සහ ටෙන්ඩර් තැන්පතු ආදී හඳුනා නොගත් සහ කල් ඉකුත් වූ තැන්පතු වන රු.1,947,282ක් සම්බන්ධයෙන් එපරිදි කටයුතු කර නොතිබුණි.

වසරක කාලසීමාවක් තුළ ජංගම වගකීම් සියල්ල නිරවුල් කිරීමට එලදායී ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.

අදාළ ජංගම වගකීම් ශේෂ නිරවුල් කිරීමට පියවර ගනු ලැබේ.

වගකීමක් නොමැති තැන්පතු ආදායමට බැර කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ii) මුදල් රෙගුලාසි 371 සහ අධිකාරිය විසින් නිකුත්කරන ලද අංක 2/2020 දරණ හා 2020 අගෝස්තු 19 දිනැති අභ්‍යන්තර වක්‍රලේඛය අනුව 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට පාර්ශව හතරකට අවස්ථා 5කදී ලබා දුන් රු. 4,092,735ක් 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට පියවා නොතිබුණි.

නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ සියලුම උප අග්‍රිම නිරවුල් කිරීමටත් නිසි වියදම් ඇස්තමේන්තුවක් සකස් කිරීමෙන් පසු උප අග්‍රිමයන් ලබා දීමටත් කටයුතු කළ යුතුය.

නියමිත වේලාවට උප අග්‍රිම පියවීමටත් නිසි ක්‍රියාකාරම් මත පදනම් වූ පිරිවැය ඇස්තමේන්තු වලට අනුකූලව උප අග්‍රිමයන් නිකුත්කිරීමටත් කටයුතු කරනු ලබයි.

නිවැරදි කිරීම් කිරීමට 2021 වර්ෂය අවසානය දක්වා කටයුතු කර නොතිබුණි.

(iii) මුදල් රෙගුලාසි 756, 757, 758 සහ 759 අනුව අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට අයත් වත්කම් සම්බන්ධයෙන් වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණයක් 2021 නොවැම්බර් 30 දින වන විටත් සිදු කර නොතිබුණි.

වත්කම්වල භෞතික පැවැත්ම සහතික කිරීම සඳහා වාර්ෂික සමීක්ෂණය සිදු කළ යුතුය.

මේ සඳහා පත්කළ කමිටුව විසින් යථාකාලයේදී සත්‍යාපන වාර්තා ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

2020 ට අදාළ සම්පූර්ණ කරන ලද සමීක්ෂණ මණ්ඩල වාර්තා මේ දක්වා විගණනය වෙත ලබාදී නොතිබුණි .

(උ) 2015 ජූලි 10 දින අංක 02/2015 දරන රාජ්‍ය මූල්‍ය වකුලේඛය සහ 2018 ජූලි 16 දිනැති ජාතික අයවැය වකුලේඛ අංක 03/2018 හි 06 වැනි ඡේදය ප්‍රකාරව නව මෝටර් රථ 3 ක් මිලදී ගැනීම සඳහා භාවිතයෙන් ඉවත්කරන ලද වාහන දෙකක් වෙනුවෙන් ලැබුණු රු.5,773,000ක මුදල වසර දෙකකට වැඩි කාලයක් ගෙවී ගියද භාණ්ඩාගාරයට ප්‍රේෂණය කිරීමකින් තොරව අධිකාරිය විසින් රඳවා ගෙන තිබුණි.

නව වාහන මිලදී ගැනීමේදී පවතින වාහන ඉවත් කළ යුතු අතර පැරණි වාහන ඉවත් කිරීමෙන් ලැබෙන ආදායම නව වාහන මිලදී ගැනීමෙන් පසු මහා භාණ්ඩාගාරයට ගෙවිය යුතුය.

මෙම මුදල් භාණ්ඩාගාරයට යැවීමට සියලු කටයුතු සුදානම් කර ඇත.

2021 වර්ෂය අවසානය දක්වා භාණ්ඩාගාරයට මුදල් ප්‍රේෂණය කර නොතිබුණි.

(ඌ) ගල්කුලම මෙහෙයුම් ශිල්පී පුහුණු පාසලේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 2018 සිට 2020 දක්වා කාලය තුළ රු. මිලියන 135 ක මුදලක් මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ලබාගෙන තිබුණි. එයින් රු. මිලියන 34.6 ක මුදලක් එනම් සියයට 26 ක් අපේක්ෂිත කාර්යය සඳහා යොදා නොගෙන බැංකුවේ ජංගම ගිණුම්වල නිෂ්ක්‍රීයව තබා නොගෙන එම අරමුදල අපේක්ෂිත කාර්යය සඳහා යෙදවීමට ඵලදායී ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.

දැනට ඉතිරිව ඇති මුදල් අපේක්ෂිත කාර්යයන් සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවීම හේතුවෙන් එම ප්‍රතිපාදන අනෙකුත් කාර්යයන් සඳහා යෙදවීමට කටයුතු යොදා ඇත.

ලැබුණු අරමුදල් අදාළ කාර්යයන් සඳහා යොදවා නොතිබුණි.

අධිකාරියේ බැංකු ජංගම ගිණුමේ නිෂ්ක්‍රීයව තබා තිබුණි.

(ඵ) 2018, 2019, 2020 වර්ෂවලදී බැංකුවේ ජංගම රු. මිලියන 426ක බැංකු මේ අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යාලය ගිණුම්වල නිෂ්ක්‍රීයව ශේෂයෙන් රුපියල් මිලියන 2021 වර්ෂය අවසානය මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන තබා නොගෙන එම 200ක් ව්‍යාපෘති සහ දක්වා විධිමත්ව ක්‍රියාකර ජංගම ගිණුමක පිළිවෙළින් දළ අරමුදල අපේක්ෂිත වැඩසටහන් සඳහා නොතිබුණි. වශයෙන් රු. මිලියන 202, රු. කාර්යය සඳහා යෙදවීමට භාණ්ඩාගාරයෙන් ලැබුණු මිලියන 260 ක් සහ රු. මිලියන එලදායී ක්‍රියාමාර්ග ගත අග්‍රිමයෙන් සමන්විත වේ. 357ක පමණ මුදලක් යුතුය. ඉතිරි මුදල් අපේක්ෂිත රඳවාගෙන තිබූ අතර, මෙම ශේෂය කිසිදු කටයුත්තක් සඳහා යොදා නොගැනීමෙන් 2021 ඔක්තෝම්බර් 31 දින වනවිට රු. මිලියන 426ක් දක්වා වැඩිවී තිබුණි. මෙම මුදල කිසිදු අරමුණක් සඳහා යොදා නොගැනීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අධිකාරියට දළ වශයෙන් රු. මිලියන 98 ක මූල්‍ය පාඩුවක් සිදුවී තිබුණි.

(ආ) ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ යෙදී අධිකාරියට ලැබිය යුතු ඒ සඳහා වැඩකටයුතු අලාභය අයකර සිටින දක්ෂ ශිල්පීන් සඳහා ඉතිරි මුදල් අයකර කරගෙන යමින් පවතී. ගැනීමටත් ඉතිරි මුදල අයකරගැනීම ටත් සඳහා 2019 සහ 2020 වසර සිදු වූ පාඩුව වගකිවයුතු කටයුතු කර නොතිබුණි. තුළ මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් රු. පුද්ගලයන්ගෙන් අලාභය අයකර මිලියන 35.7ක මුදලක් ලැබී අයකර ගැනීමටත් වහා පියවර ගත යුතුය. තිබුණි. ඉන් රු. මිලියන 11.3ක් පියවර ගත යුතුය. මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 2019 වසරේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආයතනයට (ICTA) අත්තිකාරම් වශයෙන් ලබා දී තිබුණි. මෙම කාර්යය 2020 වර්ෂය තුළ අවසන් කළ යුතු

චුද්‍ර 2021 නොවැම්බර් මාසය අවසන් වනතුරුත් එය අවසන් කර නොතිබුණි. තවද, රු. මිලියන 11.3ක අත්තිකාරම් මුදල වසර දෙකකට වැඩි කාලයක් ICTA ආයතනයෙන් රඳවා ගෙන තිබූ අතර, සිදු වූ මූල්‍ය පාඩුව ගණනය කර වගකිවයුතු පාර්ශවයන්ගෙන් එය අයකර ගැනීමට අධිකාරිය කටයුතු කර නොතිබුණි. තවද ඉහත අත්තිකාරම් මුදලින් රු.1,673,097ක මුදලක් මේ දක්වා ආපසු අයකරගෙන නොතිබුණි.

- (ඔ) 2006 ජනවාරි 1 සිට 2011 මැයි 31 දක්වා කාලයට අදාළව රු. 14,977,525ක සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් නොගෙවීම හේතුවෙන් සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) විසින් රු. 5,691,460ක අධිභාරයක් පනවා තිබුණි. කෙසේ වෙතත් 2021 නොවැම්බර් 30 දින වන විටද මෙම ගෙවිය යුතු මුදල ප්‍රේෂණය කර නොතැබුණි. තවදුරටත් අධිභාර හිඟ මුදල් අධිභාරය සමඟ 2021 වර්ෂය අවසානය 31 දක්වා කාලයට අදාළව රු. 14,977,525ක සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් නොගෙවීම හේතුවෙන් සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) විසින් රු. 5,691,460ක අධිභාරයක් පනවා තිබුණි. කෙසේ වෙතත් 2021 නොවැම්බර් 30 දින වන විටද මෙම ගෙවිය යුතු මුදල ප්‍රේෂණය කර නොතැබුණි. පැනවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා වහාම ගෙවීම් කළ යුතුය. ගිණ මුදල් අධිභාරය සමඟ 2021 වර්ෂය අවසානය ගෙවීමට පියවර ගනු දක්වාම ගෙවීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. ලැබේ.
- (ඔ) අධිකාරිය පිහිටුවා වසර භයකට වඩා වැඩි කාලයක් ගතවී ඇතත්, 2014 අංක 33 දරන ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන පනතේ දක්වා ඇති පහත සඳහන් ක්‍රියාකාරකම් අධිකාරිය විසින් සිදු කර නොතිබුණි. ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයෙන් රටට ලැබෙන දායකත්වය නඟා සිටුවීමට හා වැඩි කිරීමට අධිකාරිය මෙම කටයුතු කඩිනම් කළ යුතුය. ඉදිරියේ දී මෙම කාර්යයන් සිදුකිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගනු ලැබේ. 2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම මේ සම්බන්ධ කටයුතු කර නොතිබුණි.

- ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය සඳහා යොදා ගනු ලබන ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය සහ ඉදිකිරීම් උපාංග ආනයනකරුවන්, නිෂ්පාදකයන් සහ සැපයුම්කරුවන්ගේ නාමාවලියක්, මේ පනත යටතේ සාදනු ලබන රීති මගින් නිශ්චය කරනු ලැබිය හැකි ආකාරයට පවත්වාගෙන යෑම.
- මේ පනත යටතේ සාදනු ලබන රීති මගින් නිශ්චය කරනු ලැබිය හැකි ඉදිකිරීම් ශිල්පයන්හි නිපුණ ශ්‍රමිකයන් ලියාපදිංචි කිරීමට සහ ඔවුන්ට ශිල්පීය හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට විධිවිධාන සැලසීම.
- ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අරමුදල පිහිටුවීම.
- වෙනත් රටවල ඉදිකිරීම් කටයුතු භාරගනු ලබන දේශීය වශයෙන් ලියාපදිංචි කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ සුභසාධනය.
- ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ යම් ද්‍රව්‍ය, පිරියත සහ යන්ත්‍රෝපකරණ අවශ්‍යතා සමාලෝචනය සහ අධීක්ෂණය කිරීම

සහ ඉදිකිරීම් වැඩ වලදී දේශීය නිෂ්පාදන සංවර්ධනය කිරීම හා භාවිතයට ගැනීම දිරිමත් කිරීම.

- ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය සම්බන්ධ ජාතික දත්ත සැකසුමක් පවත්වාගෙන යෑම

(ක) වර්තමාන අවශ්‍යතාවන්ට සරිලන පරිදි ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය නහා සිටුවීම සඳහා අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන ලද ප්‍රකාශන සියල්ලම පාහේ වර්ෂ 09 සිට 32 දක්වා කාල පරාසය තුළ සංශෝධනය කර හෝ යාවත්කාලීන කර නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය. එබැවින්, පනතේ පෙන්වා දී ඇති (අ) ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ ප්‍රමිතීන් සකස් කිරීම (ආ) ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට අදාළ වන ආචාරධර්ම පද්ධති, පරිචය, ක්‍රියා පටිපාටීන් හා වැඩපිළිවෙල සහ ලේඛණ සකස් කර ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ (ඇ) ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ තිරසාර වර්ධනය ප්‍රබෝධමත් කිරීම, ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම සහ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ පරදු දරන්නන්ට ක්‍රමෝපාය නායකත්වය ලබා දීම යනාදී අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීමට නොහැකි තත්වයක් උත්ගත වී ඇත.

ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය නහා සිටුවීම සඳහා සහ අධිකාරියේ පනතේ දක්වා ඇති අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම උදෙසා අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන ලද යල්පැනගිය ප්‍රකාශන සංශෝධනය කිරීම හෝ යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා අප්‍රමාදව හා ඵලදායී ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.

කිසියම් සංශෝධනයන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් පවතින්නේද යන බව හඳුනා ගැනීම සඳහා අධිකාරියේ ප්‍රකාශන සෑම අවුරුදු 5 කට වරක් නැවත සලකා බැලීමට පියවර ගෙන ඇති අතර සංශෝධනය කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රකාශනයන් සංශෝධනය කරනු ලැබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් ඵලදායී ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.

(ග) මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් 2016 සිට 2020 දක්වා කාලය තුළ රු. මිලියන 1,077ක මුදලක් රේඛීය අමාත්‍යාංශය හරහා ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය සඳහා වන නිපුණතා පුහුණුව රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික සහභාගීත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අධිකාරිය වෙත නිකුත් කර ඇත. එයින් රු. මිලියන 114.2 ක් අපේක්ෂිත කාර්යය සඳහා භාවිතා නොකර 2021 ඔක්තෝබර් 31 දින වන විටදී බැංකු ජංගම ගිණුමක් තුළ රඳවා ගෙන තිබුණි.

බැංකුවේ ජංගම ගිණුම්වල නිෂ්ක්‍රීයව තබා නොගෙන එම අරමුදල අපේක්ෂිත කාර්යය සඳහා යෙදවීමට එලදායී ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.

භාණ්ඩාගාර අග්‍රිම ශේෂය අරමුදල් උපයෝජනය අපේක්ෂිත කාර්යය සඳහා කිරීම සඳහා කටයුතු කර යොදා ගැනීමට පියවර නොතිබුණි. ගනු ලැබේ.

(ඡ) විගණනය සඳහා සපයා ඇති තොරතුරුවලට අනුව, රු.103,263,865ක් වටිනා පුහුණු මෙවලම් කට්ටල, රු.10,054,498ක් වටිනා පුහුණු ද්‍රව්‍ය (පුහුණුකරුවන් සහ අභ්‍යාසලාභීන්ගේ මාර්ගෝපදේශ හා වාර්තා පොත්) සහ රු.50,146,836ක් වටිනා නිල ඇඳුම් 2016 සිට 2020 දක්වා කාලය තුළ පවත්වන ලද ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සඳහා වූ කුසලතා පුහුණු වැඩසටහන යටතේ මිල දී ගෙන ඇත. රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශවල ඇති මාර්ගෝපදේශ හා ප්‍රසම්පාදන නීතීන් උල්ලංඝනය කිරීම සහ මූල්‍යමය වශයෙන් වඩාත්ම වාසිදායක සහ ගුණාත්මකව හොඳම සැපයුම් ලබා ගැනීම සඳහා රජයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියට අනුකූල වීමට අධිකාරිය කටයුතු කළ යුතුය.

ඉදිරියේ දී තාක්ෂණික වගකිව යුතු ඇගයීම් කමිටුවේ සේවය නිලධාරීන්ගෙන් අදාළ කරන නිලධාරීන් අලාභය අයකර ගැනීමට ලබාදෙන මිල ගණන් කටයුතු කර නොතිබුණි. සසඳා නියැදි පරීක්ෂා කර ඒ අනුව අඩුම මිලට සහ දෙවන මිලට ප්‍රමුඛත්වය ලබාදී රජය සතු සමාගමක් වන ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාවෙන් උපකරණ කට්ටල ලබා ගැනීමට නිර්දේශ කර ඇත.

ගුණාත්මකභාවයෙන් අඩු භාණ්ඩ ප්‍රසම්පාදනය කිරීම ආදිය හේතුවෙන් සමාලෝචිත වර්ෂය අවසාන වන විට අධිකාරියට රුපියල් මිලියන 52.25ක අලාභයක් සිදුවී ඇත.

- (න) අධිකාරියේ සේවකයකු 2015 රාජ්‍ය ව්‍යවසාය මේ සම්බන්ධයෙන් සුදුසු පියවර ගැනීමට පෙබරවාරි 09 දින සිට දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරියේ දී කටයුතු කිරීමට අධිකාරිය අපොහොසත් ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රේඛීය අනුමැතියකින් තොරව අපේක්ෂා කෙරේ. වි ඇත.
- අධිකාරියේ සේවකයින් තොරව අධිකාරියේ සේවකයින් අමාත්‍යාංශයට නිදහස් කර / අනුයුක්ත කර ඇත. මෙම රේඛීය අමාත්‍යාංශයට නිලධාරියා වෙනුවෙන් 2015 නිදහස් කිරීම / අනුයුක්ත පෙබරවාරි 09 සිට 2020 නොකළ යුතුය.
- දෙසැම්බර් 31 දක්වා කාලය තුළ වැටුප් සහ අනෙකුත් දීමනා වශයෙන් රු.4,687,732ක් ගෙවා තිබුණු නමුත් 2021 ඔක්තෝබර් 31 වන විටද රේඛීය අමාත්‍යාංශයෙන් කිසිදු මුදලක් ප්‍රතිපූර්ණය කර ගෙන නොතිබුණි.
- (ඳ) විගණනය සඳහා සපයා ඇති සිදුවූ අලාභය සොයා වාහන හතරෙන් දෙකක් වාහන අනතුරු තොරතුරුවලට අනුව 2018, බැලීම සඳහා වාහන අලුත්වැඩියා කර අවසන් සම්බන්ධයෙන් 2019 හා 2020 වර්ෂයේ දී අනතුරු සම්බන්ධයෙන් කර ඇත. අනෙක් වාහන විගණනය වෙත වාර්ථා වාහන 27 ක් අවස්ථා 38 කදී මූලික වාර්තා සහ දෙක ද ඉතා ඉක්මනින් ඉදිරිපත්කර නොතිබුණි. අනතුරුවලට ලක්ව තිබුණි. අවසන් වාර්තා අළුත්වැඩියා කරනු ලැබේ. මෙම අනතුරු සඳහා වන විගණනය සඳහා ලබා දිය යුතුය. අලාභය සහ වාහන අනතුරු දිය යුතුය. සම්බන්ධයෙන් වන මූලික වාර්තා සහ අවසන් වාර්තා විගණන කටයුතු සඳහා ලබා දී නොතිබුණි.

(න) රු. 6,981,250ක පිරිවැය වූ පොදු දේපළවල වාහන හතරක් බැහැර අදාළ කටයුතු සිදුකර අධිකාරියේ වාහන 6ක් (එක් ආරක්ෂාව වැඩි කිරීම කිරීමට කමිටුවක් පත් කර නොතිබුණි. වාහනයක් හැර) වසර 2 සිට 5 සඳහා භාවිතයට ඇති අතර තවත් වාහන දක්වා කාලය තුළ අධිකාරියට නොගත් වාහන බැහැර දෙකක් භාවිතය සඳහා අයත් CETRAC පරිශ්‍රයේ කිරීමට කාලෝචිතව අලුත්වැඩියා කරමින් ප්‍රයෝජනයට නොගෙන, ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය. පවතී. අළුත්වැඩියා කිරීමෙන් හෝ බැහැර කිරීමෙන් තොරව දිරාපත් වීමට ඉඩ සලසා තිබුණි.

12. උක් පර්යේෂණ ආයතනය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) 2017 අංක 24 දරන දේශීය අදායම් පනතේ 84 (i) (අ) (i) හා 85 (i) (ආ) වන වගන්ති ප්‍රකාරව ආයතනය විසින් 2018 හා 2019 වර්ෂයන්හි පුද්ගලයින් හා ආයතන 45 ක් සඳහා අවස්ථා 143 කදී ගෙවනු ලැබූ රු.37,035,020ක කුලී හා කොන්ත්‍රාත් ගෙවීම් සඳහා වූ රු.2,010,893ක රඳවා ගැනීමේ බදු අඩුකර දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ප්‍රේෂණය කර නොතිබුණි.</p>	<p>පනත ප්‍රකාරව රැඳවුම් බදු අයකර දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට ප්‍රේෂණය කළ යුතුය.</p>	<p>රඳවා තබා ගැනීමේ බදු සඳහා ලියාපදිංචි වූ 2019 ජූලි 29 වන දිනෙන් පසු කාලයට අදාළව නියමිත ආකාරයට බදු ගෙවීමට කටයුතු කර ඇත.</p>	<p>2019 ජූලි 29 වන දිනට පෙර කාලයට අදාළ රඳවා ගැනීමේ බදු රු.2,010,893ක් අයකර දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට ප්‍රේෂණය කර නොමැත.</p>
<p>(ආ) දේශීය උක් වගාව සඳහා උසස් වාණිජමය උක් ප්‍රභේද දියුණු කිරීම හා ඒ සඳහා පර්යේෂණ පැවැත්වීම උක් පර්යේෂණ ආයතනයේ ප්‍රධාන අරමුණක් වන අතර මෙහිදී හඳුන්වා දෙන නව උක් ප්‍රභේද වැඩි උක් ඵලදාවක් හා වැඩි සීනි ප්‍රමාණයක් ලබා දිය යුතු වේ. නමුත් 2011 සහ 2012 වර්ෂවල හඳුන්වා දුන් උක් ප්‍රභේදවල සාමාන්‍ය උක් ඵලදාව හෙක්ටයාරයකට මෙ.ටො.142 ත් 160 ත් අතර</p>	<p>උක් වගා කරන ගොඩබිම් ප්‍රදේශවල පවතින පාරිසරික තත්ත්වයට යෝග්‍ය උක් ප්‍රභේද හඳුන්වා දීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>2020 වර්ෂයේ සිට එක් එක් ප්‍රදේශවල පාරිසරික හා දේශගුණික තත්ත්වයන්ට යෝග්‍ය උක් ප්‍රභේද ප්‍රවර්ධනය කිරීමට උත්සහ කරනු ලැබූව ද, එම ප්‍රභේද අඩු අස්වැන්නක් සහිත වීම නිසා ප්‍රචලිත කිරීමට නොහැකි වී ඇත.</p>	<p>සාර්ථක උක් ප්‍රභේදයක් හඳුන්වා දීමට නොහැකි වී තිබුණි.</p>

විය යුතු වුවද, ආයතනය විසින් ලබා දුන් පර්යේෂණ වාර්තා අනුව 2017 වර්ෂයේදී හඳුන්වා දුන් උක් ප්‍රභේද 5 හි උක් ඵලදාව හෙක්ටයාරයකට මෙ.ටො.70 ත් 97 ත් අතර අඩු අගයක් ගෙන තිබුණු බැවින් පර්යේෂණ සඳහා දැරූ වියදම ඵලදායී නොවන බව නිරීක්ෂණය විය.

(ඇ) ආයතනය පිහිටුවා වසර 31 ක කාලය තුළ හඳුන්වා දී තිබූ උක් ප්‍රභේද අතරින් 2011 සහ 2012 වර්ෂවල හඳුන්වා දුන් SL 954443, SL 954430 හා SL 954033 දරන උක් ප්‍රභේද හෙක්ටයාරයකට මෙ.ටො.142 ත් 160 ත් අතර වැඩිම උක් ඵලදාවක් සහ හෙක්ටයාරයකට මෙ.ටො 17ත් 19ත් අතර වැඩිම අන්තර්ගත සීනි ප්‍රමාණය සහිත ප්‍රභේද වුවද, ගොවි මහතුවන්ගේ පවතින ආකල්ප, රෝග සහ පළිබෝධවලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව අඩුවීම, ගොවීන්ට හා කර්මාන්තය තුළට ප්‍රමාණවත් පරිදි ව්‍යාප්ත නොවීම හේතුවෙන් හෙක්ටයාර් 16.5 ක් වැනි කුඩා භූමි ප්‍රමාණයකට සීමා වී තිබුණි.

වැඩි ඵලදාවක් සහ වැඩි සීනි ප්‍රතිගහනයක් ලබා දෙන උක් ප්‍රභේද තවදුරටත් හඳුන්වා දී ඒවා ගොවීන් අතර ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.

උක් ප්‍රභේද ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා උක් පර්යේෂණ ආයතනය ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් හා උක් ගොවීන් දැනුවත් කිරීමටත්, නව ප්‍රභේද හඳුනා ගැනීමේදී හා හඳුන්වා දීමේදී ගොවීන් හා ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වය ඇතිව තීරණ ගැනීමටත් කටයුතු කරමින් පවතී.

වැඩි ඵලදාවක් සහිත ප්‍රභේද ව්‍යාප්ත කිරීම සිදු වී නොතිබුණි.

(ඈ) මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහය මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව රේඛීය රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ වගකිවයුතු නිලධාරීන් 103(ඊ) ප්‍රකාරව කැබර්ටයකට වගකිව යුතු නිලධාරීන් ලේකම්ගේ උපදෙස් පරිදි නිශ්චය කොට අලාභය පත් කළ අභ්‍යන්තර අය කර ගැනීමට කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ අලාභය අයකර ගැනීමට පරීක්ෂණ කමිටුවේ කර නොතිබුණි.

පවත්වා ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ යුතුය. නිර්දේශයන් එම අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත යැවීමට ක්‍රියා කෙරේ.

වගකිවයුතු නිලධාරීන් නිශ්චය කොට අදාළ අලාභය අය කර ගැනීමට කටයුතු නොකර ආයතනය විසින් එම අලුත්වැඩියාව සඳහා රු.2,341,093ක් වැය කර තිබුණි.

නිර්දේශයන් එම අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත යැවීමට ක්‍රියා කෙරේ.

(ඉ) 1984 වර්ෂයේ සිට ආයතනයේ වෛද්‍යාධාර යෝජනා මහා භාණ්ඩාගාරයේ 2021 වර්ෂයේදීද සේවකයින් සඳහා ක්‍රියාත්මක ක්‍රමය සඳහා භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය ලබා ගැනීම භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය කර තිබූ සංශෝධන අනුමැතිය ලබා ගැනීමට සඳහා කටයුතු කරමින් ලබාගෙන නොතිබුණි. වෛද්‍යාධාර යෝජනා ක්‍රමය කටයුතු කළ යුතුය. පවතී.

සඳහා භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය ලබා ගත යුතු වුවත් එසේ නොකර 2019 වර්ෂයේදී වෛද්‍ය බිල්පත් ප්‍රතිපූරණය කිරීම වෙනුවෙන් රු.15,239,611ක වියදමක් දරා තිබුණි.

(ඊ) 1981 අංක 75 දරන උක් පනත අවශ්‍ය පරිදි උක් පර්යේෂණ ආයතනයට අවශ්‍ය බලතල පවරා පර්යේෂණ පනත මගින් වාණිජ සංශෝධනය කරවා බලතල ලබා ගැනීම සඳහා ගැනීමට කටයුතු කර වශයෙන් උක් වගා කිරීම, ගෙන සිති කර්මාන්තයට පනත සංශෝධනය කිරීමට නොතිබුණි. දේශීය සිති කර්මාන්තයට අදාළ සංවර්ධන කටයුතු කටයුතු කරමින් පවතී.

අදාළ සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම, නියාමනය සිදු කිරීම, දේශීය සිති කර්මාන්තය කිරීම හා උක් ප්‍රභේද වල නියාමනය කිරීම සහ හඳුන්වා වාණිජ අනුවර්තීතාවය දෙන උක් ප්‍රභේදවල වාණිජ මගින් රටේ සිති අනුවර්තීතාවය (Commercial Adoption) තීරණය කිරීම නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.

යනාදිය සඳහා ආයතනයට බලතල පවරා නොතිබීම හේතුවෙන් ආයතනය පිහිටුවා අවුරුදු 35 ක කාලයක් ගත වුවද, සිති කර්මාන්තය රට තුළ නිසි පරිදි ස්ථාපිත වී නොතිබූ

අතර දේශීය සීනි අවශ්‍යතාවයෙන් සියයට අනූ දෙකක්ම ආනයනය කරනු ලබන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාවෙන් අනාවරණය කර තිබුණි.

(උ) ආයතනය විසින් රෝගවලට අවශ්‍ය උපදේශන සේවා රෝගය පාලනය කිරීම සම්පූර්ණයෙන් පාලනය ප්‍රතිරෝධී උක් ප්‍රභේද සහ මෙම රෝගයට සඳහා ඔරොත්තු දෙන උක් වූ බවට තොරතුරු හඳුන්වාදීම, ජාන ප්‍රභේද ඔරොත්තු දෙන උක් ප්‍රභේදයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම වාර්තා නොවේ. සංචිතයේ පවතින ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද ව්‍යාප්තිය වැඩි සඳහා අවශ්‍ය උපදේශන ප්‍රභේද තෝරා එම ප්‍රභේද ඉදිරි කිරීම මඟින් සුදු පත්‍ර සේවා සැපයීමට කටයුතු අභිජනන කටයුතු සඳහා යොදා රෝග සණත්වය වැඩි කරන බව වාර්තා කර ඇත. ගැනීම, රෝග වාහක පත්‍ර මට්ටමක පවතින ප්‍රදේශ කීඩැවූ හඳුනා ගැනීම සහ එම වල එම සණත්වය අවම කෘතිය මර්ධනයට අවශ්‍ය කිරීමට කඩිනමින් ක්‍රියා නිර්දේශ ලබා දීම, උණුදිය කළ යුතුය. ප්‍රතිකාර ඒකක ස්ථාපනය කිරීම, රෝග හා පළිබෝධ පාලනය සම්බන්ධව ගොවීන් දැනුවත් කිරීම, පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම, උපදෙස් පත්‍රිකා බෙදාහැරීම, ප්‍රාථමික තව්‍යන් ස්ථාපනය කිරීම ආදී පියවර රෝග මර්ධනය සඳහා සිදුකර තිබුණ ද, 1972 වර්ෂයේ හඳුනාගෙන තිබූ සුදු පත්‍ර රෝගය 2020 දෙසැම්බර් වන විටද මර්ධනය කිරීමට අසමත්ව තිබෙන බව නිරීක්ෂණය විය.

(ඌ) සීනි නිෂ්පාදන ආයතන 05 අය කර ගැනීමට නිසි ලංකා සීනි සමාගමෙන් අය කන්තලේ සීනි කින් මාස 09 ක සිට වසර 5 ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය. විය යුතු මුදල් අයකරගෙන සමාගමෙන් අයවිය යුතු ඇත. කන්තලේ සීනි මුදල් තව දුරටත් සමාගමෙන් අය කර ගැනීම හිඟහිටව පවතී. සඳහා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

අසමත් වී තිබූ අතර සීනි සමාගම් 2 කින් අයවිය යුතු සෙස් බදු රු.5,020,500ක්, උක් දඩු සැපයීමේ ගාස්තු රු.1,130,051ක් හා කන්තලේ සීනි සමාගමට ලබා දී තිබූ ණය මුදල් රු.1,000,000ක් ඊට ඇතුළත්ව තිබුණි.

හරහා කටයුතු කරමින් සිටී.

(ඵ) 2018 වර්ෂයේ කන්තලේ රජයේ ප්‍රදාන හා ඊට වත්කම් ප්‍රත්‍යාගණනය කර 2021 වර්ෂය අවසාන ව්‍යාපෘතියට අදාළ නලලිං අදාළ වත්කම් ප්‍රාග්ධනික ප්‍රාග්ධනික කිරීමට වන විටත් අදාළ කටයුතු පොම්පාගාරය, උණුදිය කර ක්‍රමක්ෂය කිරීමට අපේක්ෂිතය. සිදු කර නොතිබුණි.

ප්‍රතිකාර ඒකකයට විදුලිය ලබා කටයුතු කළ යුතුය.

ගැනීම, අලිවැට ඉදිකිරීම යන කාර්යයන් සඳහා රජයේ ප්‍රදාන මත දරා තිබුණු රු.8,080,336ක ප්‍රාග්ධන වියදම් රජයේ ප්‍රදාන හා වත්කම් ලෙස ගිණුම්ගත නොකිරීම නිසා සමාලෝචිත වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දක්වා තිබුණු ස්ථාවර වත්කම් හා රජයේ ප්‍රදාන එම ප්‍රමාණයෙන් අඩුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්වුණි.

(ඵ) උක් පර්යේෂණ ආයතනය සංවර්ධන කටයුතු නඩුවේ තීරණයෙන් ඉඩම් අයිතිය ලබාගෙන වෙත 2004 වර්ෂයේදී භුක්තිය කිරීමට පෙර නිරවුල් අනතුරුව අයිතිය පිළිබඳ නොතිබුණි.

භාරදී පර්යේෂණ වගාවන් අයිතිය ලබා ගැනීම ගැටලුව නිරාකරණය වේ.

පවත්වාගෙන යනු ලබන නිලධාරීන්ගේ වගකීම කොටපොළ ප්‍රාදේශීය දෙනියාය එන්සල්වන්ත වේ.

ලේකම් කාර්යාලය සමඟ ඒ සඳහා කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.

වතුයායේ හෙක්ටයාර් 5.7ක ඉඩමේ අයිතිය ලබාගෙන නොතිබූ අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයේ නඩුවක් විභාග වෙමින් පැවතුණි. එසේ තිබියදී 2020

වර්ෂයේ දී රු.2,989,955ක  
වියදමක් දරා එහි පිවිසුම්  
මාර්ගය, රැඳවුම් බැම්ම,  
මුරකුටිය සහ ගේට්ටුවක් සවි  
කර තිබුණි.

- (ඔ) ආයතනයට නීත්‍යානුකූල සංවර්ධන වියදම්වලින් කන්තලේ සීනි සමාගම දරන ලද වියදම තව  
හිමිකම ලබාගෙන නොතිබූ නිසි ප්‍රතිඵල ලබාගත ආරම්භ කිරීමට ප්‍රමාද වී දුරටත් නිෂ්කාර්ය  
කන්තලේ පිහිටි හෙක්ටයාර් යුතුය. ඇති බැවින් උප වියදමක් වී තිබුණි.  
200 ක පමණ භූමියක 2015, මධ්‍යස්ථානයේ අවශ්‍යතාව  
2017 හා 2020 වර්ෂවලදී මීටර් තීරණය කිරීමට කටයුතු  
4550 ක් දිග විදුලි වැටක් කෙරෙමින් පවතී.  
ඉදිකර අලුත්වැඩියා කිරීම  
සඳහා රු.3,472,135 ක් ද, උක්  
දඩු සඳහා උණුදිය ප්‍රතිකාර  
ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීම  
සඳහා රු.5,404,458 ක් ද  
වශයෙන් එකතුව  
රු.8,876,593 ක් වැයකර තිබූ  
අතර කන්තලේ සීනි  
කර්මාන්තශාලාව වසර  
ගණනාවක සිට අක්‍රීයව  
පැවතීම හේතුවෙන් දරන ලද  
වියදම් නිෂ්කාර්යය බවට පත්වී  
තිබුණි.

13. කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) ප්‍රාදේශීය කාර්යාල හතරක 2018 වර්ෂය අවසන් වනවිට රු.71,856,901ක් වටිනා ගොඩනැගිලි ඉදිකර තිබුණද එම ඉඩම්වල නීත්‍යානුකූල අයිතිය අධිකාරියට පවරා ගෙන නොතිබුණි.</p>	<p>නීත්‍යානුකූල අයිතිය අධිකාරියට පවරා ගෙන නොමැති ඉඩම්වල අයිතිය පවරා ගැනීම.</p>	<p>ආයතනය සතු ඉඩම් 49 ක් පවතින අතර ඉන් ඉඩම් 5 ක් සඳහා පමණක් නීත්‍යානුකූල අයිතිය අධිකාරිය සතුව ඇති අතර මේ සම්බන්ධ පූර්ණ විශ්ලේෂණයක් කර ඉතිරි ඉඩම් 44 හා ගොඩනැගිලි අධිකාරියට නෛතිකව පවරා ගැනීම සඳහා අදාළ ආයතන හා රේඛීය අමාත්‍යාංශය සමඟ සාප්‍රච්ඡාදන සාකච්ඡා පවත්වා කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතින බව දන්වා තිබුණි.</p>	<p>2021 වර්ෂය දක්වාම පවරා ගැනීම් කටයුතු අවසන් කර නොතිබුණි.</p>
<p>(ආ) 1998 වර්ෂයේදී පොහොර ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ පොහොර, දියර ඉසින යන්ත්‍ර හා තරාදි ලබාගැනීම සඳහා කුඩා තේ වතු සමිති වලට ලබා දී තිබූ ණය මුදලින් 2019 වර්ෂය අවසානයට පැවති රු.4,300,942ක ණය ශේෂය වසර විස්සකට වැඩි කාලයක සිට පියවා ගැනීමට හෝ පොත්වලින් ලියා හැරීමට පියවර ගෙන නොතිබුණි.</p>	<p>ලැබිය යුතු මුදල් අයකරගැනීමට හෝ විධිමත් අනුමැතියකින් පොත්වලින් ලියාහැරීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>1998 ණය පදනමට ලබා දුන් පොහොර , දියර ඉසින යන්ත්‍ර හා තරාදි යනාදියට තවදුරටත් අයවිය යුතු මුදල ලියාහැරීමට වැඩිලි අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ අනුමැතියට නැවත ඉදිරිපත් කරන බව දක්වා තිබුණි.</p>	<p>2021 වර්ෂයේදීද අයකර ගැනීමට හෝ පොත් වලින් ලියාහැරීමට මේ දක්වා කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>

(ඇ) පොදු කොන්ත්‍රාත් පනතේ ප්‍රතිපාදනය යෝජිත පරිදි ටෙන්ඩර් පොදු කොන්ත්‍රාත් රෙජිස්ටාර්වරයා යටතේ වලංගු අනුව පොදු කොන්ත්‍රාත් කොන්දේසි වලට ඇතුළත් ගිවිසුම් පනත ප්‍රකාරව ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයක් රෙජිස්ටාර්වරයා යටතේ කරන බව දක්වා තිබුණි. කටයුතු කිරීම සම්බන්ධ නොමැති ටෙන්ඩර්කරුවන් ලියාපදිංචි සහතිකයක් නොමැති කොන්දේසි ටෙන්ඩර් සමඟ ප්‍රසම්පාදන හා ඇගයීම් නොමැති ලියවිලි වලට ඇතුළත් කමිටුවල නිලධාරීන් කටයුතු ටෙන්ඩර්කරුවන් සමඟ කර තිබුණි. නොකළ යුතු කටයුතු නොකළ යුතුය. වර්ෂයේදී ගිවිසුම්ගත වටිනාකම රු.11,213,888ක් වූ වික්‍රමනායක ජාතික පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ මාර්ගය දෙපස පැති බැම්ම ඉදිකිරීම හා රු.7,682,375ක් වූ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ඇළුමිනියම් දොර ජනෙල් යෙදීමේ කොන්ත්‍රාත්තු සම්බන්ධයෙන් ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ඈ) තේ නැවත වගා සහනාධාර සහනාධාර මුදල් මෙම කාලසීමාව තුළ ගොවීන් නැවත වගාවට අදියර 05 කින් ගෙවීමට ලබාගෙන තේ නැවත ආරම්භ කරන ලද නැවත සැලසුම් කර තිබුණි. 2012 වගා කටයුතු නොකරන වගාවේ නියමිත වගා කාල යොමු කිරීමට හෝ වර්ෂයේ සිට 2016 වර්ෂය ලද ගොවීන් වගාවට සටහන අනුව පැළ සිටුවීමට සහනාධාර නැවත දක්වා මෙකී අදියර 05 න් යොමුකරවීම හෝ නොහැකි වුවත් පසුව එම අයකර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් එලදායි පළමු අදියර තුන සඳහා නැවත අයකරගැනීමේ අවසරපත්‍රවලට අදාළව පැළ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන රු.918,115,761ක මුදලක් ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක සිටුවීමේ කාර්යය නොතිබුණි. ලබාගෙන තිබුණු ගොවීන් කළ යුතුය. අවසන්කර ඇති බවට සහ ඉතිරි සහනාධාර මුදල් ඇතැම් නැවත වගා ගොවීන් ලබාගැනීමට හා තේ නැවත පැළ සිටුවීමේ වාර්ෂික වගා කිරීමට කටයුතු කර කන්න දෙකෙහිද පැළ නොතිබුණි. මේ අනුව 2019 සිටුවීමට නොහැකි වුවහොත් පසුව එම වගා වර්ෂය වන විට පසුගිය වර්ෂ 5 ක කාලය තුළ ලබාදී තිබුණු කාර්යය ඉටුකරන බව තේ නැවත වගා කිරීමේ දක්වා තිබුණි. සහනාධාර මුදලින් සියයට 50 ක් පමණ අපේක්ෂිත අරමුණුට යොදවා නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය. එසේ වුවත්

මෙකී සහනාධාරලාභීන් නැවත තේ වගාවට යොමුකරවා ගැනීමට හෝ එම මුදල් නැවත අයකර ගැනීමට කළමනාකරණය කටයුතු කර නොතිබුණි.

- (ඉ) කුඩා තේ වතු සංවර්ධන සමිති කුඩා තේ වතු සංවර්ධන 2018 වර්ෂයේදී සමිති 2021 වර්ෂය අවසානය ලියාපදිංචි කිරීම , පාලනය සමිතිවල ක්‍රියාකාරීත්වය ව්‍යවස්ථාව කාලානුරූපව දක්වාම ක්‍රියාකාරී කිරීම හා සමිතිවල සතුටුදායක මට්ටමෙන් සංශෝධනය කර ඇත. සංවර්ධන සමිති සංඛ්‍යාව සාමාජිකයන්ට ආධාර ලබාදීම පවත්වා ගැනීමට අධිකාරියේ අවධානය මෙන්ම සාමාජික අධිකාරියේ කාර්යභාරය වන අධිකාරියේ අවධානය සංඛ්‍යාවද ක්‍රමයෙන් අඩු අතර 2019 වර්ෂයේ ඒ සඳහා යොමු කළ යුතුය. විමේ තත්ත්වයක් නිරීක්ෂණය විය.
- 7,522,098ක් වැය කර තිබුණි. එසේ වුවත් අධිකාරියේ අධීක්ෂණය යටතේ කුඩා තේ වතු සංවර්ධන සමිති 1,475ක් පැවතියද 2019 වර්ෂය අවසානයට සතුටුදායක මට්ටමේ පැවති සමිති සංඛ්‍යාව 270 ක් පමණක් බව තහවුරු කර තිබුණි. එසේම 2019 වර්ෂයේදී ඉකුත් වර්ෂය සමඟ සැසඳීමේදී සාමාජික ගොවීන් සංඛ්‍යාව 17,462 කින් අඩු වී තිබූ බව නිරීක්ෂණ විය. තවද, ඒ ඒ කොට්ඨාෂවල තේ පරීක්ෂක/ව්‍යාප්ති නිලධාරීන් නොමැති වීම හේතුවෙන් අධිකාරිය යටතේ ලියාපදිංචි වූ සමිති 61ක කාර්යසාධනය ඇගයීම් කර නොතිබුණි.

- (ඊ) හෝග පුනරුත්ථාපන ආධාර ආයතනික තේ ආයතනික තවාන් වල ආයතනික තවාන් ක්‍රමය යටතේ තේ පැළ තවාන් සංවර්ධනය නිපදවනු ලබන තේ සංවර්ධනය කිරීම මගින් 2,460,000 ක ප්‍රමාණයක් ලබා සහනාධාර කර පැළ නියමිත ප්‍රමිතියට මෙම අවශ්‍යතාවය ගැනීම සඳහා අධිකාරිය මිල වැඩසටහන් සඳහා වර්ධනය වූ පසු ගොවීන් සපුරා ගැනීමට කටයුතු

ගණන් කැඳවා තිබුණු අතර අවශ්‍ය ප්‍රශස්ත වෙත නිකුත් කරනු ලබන කර නොතිබුණි. මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර වර්ධනයක් සහිත තේ අතර, එසේ ප්‍රශස්ත නිබුණු තවත් හිමි ආයතන 3 පැළ සපයා ගැනීමට වර්ධනයක් නොපෙන්වන ම ව්‍යාජ ආයතන බව අවධානය යොමු කළ පැළ ගොවීන් වෙත නිකුත් තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව යුතුය. කරනු නොලැබෙන බවත් ඒ අනුව අදාළ වර්ෂය අවසානයේ ආයතනික විසින් තහවුරු කරගැනීම හේතුවෙන් එම මිල ගණන් ප්‍රතික්ෂේප කර පාඨ පැළ සැපයීම නවතා දමා තිබුණි. එසේ වුවත් 2019 වර්ෂයේ අධිකාරිය සතු තේ තවත් 10 ක තේ පැළ 744,881 ක් නොවිකිණි ඉතිරිව පැවතුණද මෙම තවත් සංවර්ධනය කර ඉහත හෝග පුනරුත්ථාපන වැඩසටහනේ පැළ අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීමට අවධානය යොමුවී නොතිබුණි.

(උ) තේ නිෂ්පාදනය හා තේ පර්යේෂණ පරීක්ෂණ වැඩිකිරීම තේ තවත් උපදෙස් ඵලදායීතාවය වැඩිකිරීම සඳහා නිලධාරීන්ගේ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු මාලාවට අනුව කුඩා තේ වතු හිමියන්ට සහභාගිත්වය ලබාගෙන ක්‍රියාමාර්ගයන් ගෙන නැත. ප්‍රමාණවත් පරිදි තවත් ගුණාත්මක පැළ ලබාගැනීමට වාණිජ තේ තවත්හි පරීක්ෂණ පුළුල් කළ පරීක්ෂාවන් සිදුකර අධිකාරියේ ලියාපදිංචි වාණිජ පරීක්ෂණ පුළුල් කළ තේ තවත් 870 ක් පැවතියද, යුතුය.

තේ පර්යේෂණ නිලධාරීන් විසින් පරීක්ෂා කරන ලද තේ තවත් ප්‍රමාණය 2018/2019 වර්ෂයේදී සියයට 25 ක් පමණක් විය. එමනිසා වාණිජ තේ තවත් සඳහා පවතින අධීක්ෂණය පහළ මට්ටමක පැවති බව නිරීක්ෂණය විය.

(ඌ) 2017 වර්ෂයේ සිට 2019 සුභසාධන අරමුදලෙහි නීති මගින් අදාළ මුදල් ප්‍රතිලාභ ගෙවීමේ වර්ෂය දක්වා තේ ශක්ති හිමිකරුවන් වෙත අයකර ගැනීම සඳහා නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් සුභසාධන අරමුදලෙහි ප්‍රමාදයකින් තොරව අධිකාරියේ පරිපාලන අංශය හඳුන්වා දී නොතිබුණි.

සාමාජිකයන් සඳහා ප්‍රතිලාභ ලබාදීමට හැකි මගින් පියවර ගනිමින් සිටී.  
 රක්ෂණවරණ ඔප්පු ලබා ක්‍රමවේදයක්  
 ගැනීමට පෞද්ගලික රක්ෂණ පවත්වාගෙන යාමට  
 සමාගමකට අධිකාරිය කටයුතු කළයුතුය.  
 රු.27,358,214 ක් ගෙවීම්  
 කර තිබුණි. එසේ වුවද තේ  
 ශක්ති සුභසාධන අරමුදලෙහි  
 හිමිකරුවන් වෙත ගෙවීම්  
 සඳහා 2017 වර්ෂයේ සිට ලද  
 රු. 690,525 ක් වාර්තාවේ දින  
 දක්වා ප්‍රතිලාභීන්ට ගෙවීම් කර  
 නොතිබුණි. තවද අභ්‍යන්තර  
 විගණකගේ 2019 නොවැම්බර්  
 15 දිනැති වාර්තාව අනුව තේ  
 ශක්ති සුභසාධන ප්‍රතිලාභීන්ට  
 රු.8,502,397 ක් ගෙවිය යුතුව  
 තිබූ බව වාර්තා කර තිබුණි.  
 එසේ වුවත් 2020 සැප්තැම්බර්  
 15 දින වනවිටත් මෙම මුදල්  
 අධිකාරියට ලැබී නොතිබුණි.

(එ) අධිකාරිය ව්‍යාප්ති හා උපදෙස් ප්‍රතිපාදනය කර ඇති කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන විධිමත් අනුමැතියකින්  
 පුහුණු වැඩසටහන් වෙනුවෙන් මුදල් අරමුණෙන් නොතිබුණි. තොරව අරමුණින්  
 2019 වර්ෂයේ බැහැරව වැය නොකළ බැහැරව වියදම් දරා  
 රු.17,313,714 ක් වැය කර යුතුය. තිබුණි.  
 තිබූ අතර ඉන් රු.7,104,573 ක් එනම් සියයට 41ක්  
 අධිකාරිය විසින් ප්‍රාදේශීය  
 කාර්යාල බල ප්‍රදේශයන්හි  
 පවත්වන ලද ක්‍රීඩා උත්සවවල  
 විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත ප්‍රචාරණ  
 කටයුතු සඳහා වැය කර  
 තිබුණි.

(ඒ) රජය විසින් ක්‍රියාකේමක තේ ව්‍යාපෘතිය අවසන් වූ පසු සහනාධාරලාභීන්ගේ මෙම මුදල් විධිමත්  
 පොහොර ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉතිරි මුදල් ගිණුම්වල පැවති දෝෂ අනුමැතියක් රහිතව  
 තේ ගොවීන්ට සහනාධාර භාණ්ඩාගාරයට හේතුවෙන් ඉතිරි ශේෂය ඉතිරි පොහොර

ගෙවීම් සඳහා 2016 වර්ෂයේ ප්‍රේෂණය කළ යුතුය. අධිකාරියට ලද මුදලින් රු.32,065,870ක් අපේක්ෂිත කාර්යය සඳහා නොයොදවා 2019 වර්ෂයේ අවසානය දක්වා රඳවා තබා ගෙන තිබුණි.

රු.මිලියන 32 අධ්‍යක්ෂ සහනාධාර මුදල් කෘෂි මණ්ඩල අනුමැතියෙන් උපකරණ බෙදාදීම කුඩා තේ වතු හිමියන් වෙත සඳහා 2020 වර්ෂයේදී සහනාධාර ලෙස කෘෂි වියදම් කර තිබුණි. උපකරණ බෙදාදීමට යොදා ගන්නා ලද බව දක්වා තිබුණි.

- (ඔ) 2019 වර්ෂය අවසානයට සහනාධාර මුදල් අදාළ හිමිකම් නොපෑ මෙම ගැටලුව එලෙසම පොහොර හා ගංවතුර කාලය තුළදී සහනාධාර සහනාධාරලාභීන් හඳුනාගත් පවතී. සහනාධාර ලෙස තේ ගොවීන් හිමි ගොවීන් වෙත බව වාර්තා කර නොතිබුණි. සඳහා සෘජු බැංකු හර කිරීම් ලබාදීමට හා භාවිතා නොකරන ලද මුදල් සහනාධාරලාභී තේ ගොවීන් නැවත භාණ්ඩාගාරයට ඉදිරිපත්කර තිබූ ගිණුම් ප්‍රේෂණය කිරීමට අක්‍රීයවීම, නම හා ගිණුම් කටයුතු කළ යුතුය. අංකය වෙනස්වීම ආදී කරුණු නිසා හිමිකම් නොපෑ වෙක්පත් ගිණුමට මාරුකර තිබූ අතර ඒවායේ කාලය මාස හය සිට අවුරුදු 5 දක්වා පරාසයක විය.මෙම මුදල් අදාළ සහනාධාර ලාභියාට ගෙවීමට හෝ භාණ්ඩාගාරයට යැවීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ඕ) කුඩා තේ වතු සංවර්ධන වැඩ වැඩසටහන අවසන් වූ දිවිනැගුම ඉතිරි මුදල් ද මෙම මුදල් විධිමත් කටයුතු වෙනුවෙන් දිවි නැගුම පසු ඉතිරි මුදල් කුඩා තේ වතු හිමියන් වෙත අනුමැතියක් රහිතව වැඩසටහන යටතේ නව තේ භාණ්ඩාගාරයට සහනාධාර සඳහා ගෙවා සහනාධාර මුදල් වෙනත් වගාව හා නැවත වගාව, ගම්මිරිස් වගාව, තේ ඉඩම්වල ඇති බව දක්වා තිබුණි. කාර්යයන් සඳහා වියදම් පාළු සිටුවීම යන සංවර්ධන කර්මයන් සඳහා ලද රු. 3,196,085ක් 2016 වර්ෂයේ සිට අදාළ කාර්යය සඳහා නොයොදවා 2019 වර්ෂය අවසානය දක්වා රඳවාගෙන තිබුණි. කර තිබුණි.

(ක) ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ දේපළ, පිරිසත හා 2020 වර්ෂයේ වාහන 18 ක් සහ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත 07 හි 49 උපකරණ පන්තියම ප්‍රත්‍යාගණනය සිදුනොකළ අධිකාරියට අයත් ඉඩම් වන ඡේදය අනුව දේපළ ප්‍රමිතිය ප්‍රකාර වාහන 18 ක් 2021 වර්ෂයේ ප්‍රමිතීන් ප්‍රකාර පිරිසත හා උපකරණ මුළුමනින්ම ඔටෝමොබයිල් සංගමය ප්‍රත්‍යාගණනය අයිතමයන් ප්‍රත්‍යාගණනය ප්‍රත්‍යාගණනය කර (Automobile Association of Ceylon) මගින් කරන විටක එම වත්කම අයත් ගිණුම්ගත කළ යුතුය. of Ceylon) මගින් වන මුළු වත්කම පන්තියම එසේම සෑම වර්ෂ ප්‍රත්‍යාගණනය කිරීමට මුළුමනින්ම ප්‍රත්‍යාගණනය තුනකට හෝ පහකට කටයුතු කර ඇති බවත් කළ යුතු වුවත්, ගාල්ල වරක් ඉඩම් ඉඩම් පසුගිය වසර 15 දී ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ලී බඩු ප්‍රත්‍යාගණනය කළ ප්‍රත්‍යාගණනය කර සවිකිරීම් හා කාර්යාල යුතුය. ප්‍රත්‍යාගණනය කර නොමැති බවත් 2022 දී උපකරණ සහ අධිකාරිය සතු වාහන 36 න් 18 ක් පමණක් ප්‍රත්‍යාගණනය කර තිබුණි. එසේම රු.38,815,350ක වටිනාකමකට මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්වෙන අධිකාරියට අයත් ඉඩම් 2005 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් පසුව ප්‍රත්‍යාගණනය කර නොතිබුණි. එම නිසා විශාල මිල වැඩිවීමක් පවතින මෙම ඉඩම් වල සාධාරණ අගය මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලින් නිරූපනය නොවන බවද නිරීක්ෂණය විය.

(ග) අධිකාරිය වෙත මහා ආධාර හා ප්‍රදාන 2021 වර්ෂයේදී මූල්‍ය මෙතෙක් නිවැරදි කර හාණ්ඩාගාරයෙන් සහ වෙනත් ගිණුම්ගත කිරීමට අදාළ ප්‍රකාශන වලින් අනාවරණය නොමැත. රජයේ ආයතනවලින් ආධාර ප්‍රතිපත්ති සහ ආධාර කරනු ලබන බව දන්වා හා ප්‍රදාන වාර්ෂිකව ලැබෙන ලබාදීමේ කොන්දේසි ඇත. නමුත් එම ආධාර හා ප්‍රදාන මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුළ ගිණුම්ගත කිරීමට අදාළ ගිණුම් අනාවරණය කළ යුතුය. ප්‍රතිපත්තිය එම ආධාර හා ප්‍රදාන ලබාදීමේ කොන්දේසිද ඇතුළත්ව මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල අනාවරණය කර නොතිබුණි.

2020 වර්ෂය තුළ පමණක් අධිකාරියට ලැබී තිබුණු ආධාර හා ප්‍රදානවල අගය රු.මිලියන 1,088 ක් විය.

- (ඡ) කුඩා තේ වතු සංවර්ධන සමිති 2021 වර්ෂයේ මූල්‍ය 2021 වර්ෂයේදී මූල්‍ය භාණ්ඩාගාරයට සඳහා 1998 වර්ෂයේදී ණය ප්‍රකාශන තුළින් ගැලපීම් ප්‍රකාශන මඟින් නිවැරදි ප්‍රේෂණය කළ යුතු මුදල් පදනම යටතේ ලබාදී තිබූ නිවැරදි කළ යුතු අතර කිරීමට කටයුතු කරන බව 2021 වර්ෂයේදීද වාහන 102 ක හිඟ ණය වාරික වාහන විකිණීමෙන් ලද දන්වා ඇත. භාණ්ඩාගාරයට වෙනුවෙන් 2019 වර්ෂය මුදල් භාණ්ඩාගාරයට ප්‍රේෂණය කළ යුතුය. දක්වා ලැබිය යුතු ශේෂය වූ ප්‍රේෂණය කළ යුතුය. රු.6,664,321ක් භාණ්ඩාගාර අනුමැතියකින් තොරව පොත්වලින් කපාහැර වාහන 23 ක් විකිණීමෙන් ලැබී තිබුණු එහෙත් භාණ්ඩාගාරයට ප්‍රේෂණය කළ යුතු රු.9,207,958ක මුදලට සදාස් ලෙස හිලව් කර ඉතිරි වූ රු.2,491,162 ක් විවිධ ආදායම් ගිණුමට මාරුකර තිබුණි. ඒ අනුව එම ප්‍රමාණයෙන් 2020 වර්ෂයේදී ආදායම වැඩියෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්වුණි.
- (ක) 2020 වර්ෂයේ රු.5,427,829 ක් වූ පොලී ආදායම මත ගෙවිය යුතු ආදායම් බදු මුදල් ගිණුම්ගත කළ යුතුය. පොලී ආදායම මත දෙපාර්තමේන්තුව වෙතින් ගෙවිය යුතු ආදායම් බදු විමසීම් කර ඉදිරි කටයුතු සිදු කරන බවත් දක්වා ඇත. පොලී ආදායම මත ගෙවිය යුතු ආදායම් බදු වගකීම ගිණුම්ගත කර නොතිබුණි.
- (ඳ) 2017 වර්ෂයේ ඇති වූ ගංවතුර සහනාධාර දීමනා නිකුත් කරන ලද සහනාධාර මෙම මුදල භාණ්ඩාගාර ආපදාව හේතුවෙන් කුඩා තේ ගෙවීමෙන් පසු ඉතිරි වෙකපත් තේ වතු හිමියන් අනුමැතියකින් තොරව ඉඩම්වලට සිදු වූ හානිය මුදල් භාණ්ඩාගාරයට විසින් මුදල් කර නොගැනීම වියදම් කර තිබුණි. වෙනුවෙන් සහනාධාර ප්‍රේෂණය කළ යුතු අතර හේතුවෙන් බැංකුගත කර දීමනාවක් ගෙවීමට ලබාදී භාණ්ඩාගාර ඉතිරි වූ මුදල් අධ්‍යක්ෂ

නිල මුදලින් ඉතිරි වූ රු.46,991,673ක් සහ තේ පොහොර ව්‍යාපෘතිය යටතේ ගොවීන්ට සහනාධාර ගෙවීම සඳහා 2016 වර්ෂයේ අධිකාරියට ලබාදී නිල මුදලින් ඉතිරි රු.21,335,907ක් නැවත භාණ්ඩාගාරයට ප්‍රේෂණය කළයුතුව නිල ණද වගකීමක් ලෙස මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල නොදක්වා පෙර වර්ෂ ගැලපීම් ලෙස සමුච්චිත අතිරික්තයට ගලපා තිබුණි. මෙම නිසා අධිකාරියේ වගකීම් ඉහත ප්‍රමාණයෙන් අඩුවෙන්ද සමුච්චිත අතිරික්තය වැඩියෙන්ද 2020 වර්ෂයේ ගිණුම් තුළ දක්වා තිබුණි.

අනුමැතියකින් තොරව වියදම් නොකළ යුතුය.

මණ්ඩල අනුමැතිය මත කුඩා තේ වතු හිමියන් හට සහනාධාර ගෙවීම සඳහා යොදා ගන්නා ලදී.

(න) 1998 වර්ෂයේ තේ කම්හල් සඳහා වර්ෂ විභේදන යන්ත්‍ර ලබාදීමේ වැඩසටහන මඟින් පෞද්ගලික කම්හල් හතරකට ලබාදී තිබුණු රු.5,916,589ක ණය මුදල් 2016 වර්ෂයේ සිට 2020 වර්ෂය අවසාන වන තෙක් අයකර ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි.

අයවීමේ හැකියාවක් ඇති කම්හල් වලින් අයකරගැනීම සඳහා කඩිනමින් අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සහ වසා දමන ලද කම්හල් සම්බන්ධයෙන් විශේෂ කමිටුවක් මඟින් තව දුරටත් පරීක්ෂා කර සුදුසු තීරණයකට එළඹිය යුතුය.

තේ කම්හල් 04 කට ලබා දුන් ණය මුදල් අතරින් රු. 5,916,589 ක මුදලක් අය වලින් ලියාහැරීම සඳහා පවතින බවත් ඒ අතරින් ඊරියගහ කම්හලට පමණක් විරුද්ධව ණය අයකර ගැනීමට නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බවත් ඉතිරි ණය මුදල් අය නොවන තත්ත්වයක ලියාහැරීමට සැලසුම් කර ඇති බවත් දක්වා තිබුණි.

(ප) 2019 වර්ෂයේ ඉඩම් අයිතිය කඩිනමින් අධිකාරියට පවරා 2021 වර්ෂයේදීද මේ රු.73,907,078ක් ලෙස මූල්‍ය අධිකාරියට නොගෙන භුක්ති විඳින සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වී තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ දක්වා තිබූ පවරාගැනීමට සහ ඉඩම් පිළිබඳ හෙළිදරව් නොතිබුණි. ඉඩම් වටිනාකම තුළ, අයිතිය පවරා නොගෙන කිරීමක් 2021 අවසාන අධිකාරියට අයිතිය පවරා භුක්ති විඳින ඉඩම් ගිණුම්හි සටහන් තුළින්

නොගත් රජය, ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් හෙළිදරව් කළ යුතුය. කිරීමට සටහන් කර ඇත.

සභාව , මහවැලි අධිකාරිය වැනි ආයතනවලට හිමි රු.35,091,728ක් වූ ඉඩම්ද ඇතුළත් කර තිබුණු නමුත් මෙම ඉඩම් පිළිබඳ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල අනාවරණය කර නොතිබුණි.

(බ) අධිකාරිය විසින් තේ පරික්ෂක පෙර ලබා ගන්නා ලද කිසිදු වැළැක්වීමේ නිවැරදි කිරීම් කර /ව්‍යාප්ති නිලධාරීන් 70 යතුරුපැදිවල හිමිකම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොමැත. දෙනෙකු වෙත ක්ෂේත්‍ර කාලය ඉක්මවා යාමට නොතිබුණි. රාජකාරි කටයුතු සඳහා පෙර නව යතුරුපැදි යතුරුපැදි ලබාදී හිමිකම් නිර්දේශ කිරීම නොකළ කාලය වූ වසර 8 ඉකුත් වීමට යුතුය. පෙර අධිකාරිය විසින් 2014/15 අයවැය යෝජනා යටතේ එම නිලධාරීන් 70 දෙනා වෙත නව යතුරුපැදි ලබා ගැනීම සඳහා සහතිකකර තිබීම නිසා රජයට සිදුවී ඇති අලාභය රු.10,112,300ක් විය.

(ම) පස සංරක්ෂණය වෙනුවෙන් පස සංරක්ෂණය සඳහා ගොවීන් වෙත බැංකුගත ඉතිරි සහනාධාර මුදල් ප්‍රධාන කාර්යාලය, නුවරඑළිය, ලබා දෙන ලද කිරීමෙන් නිශ්කාශනය භාණ්ඩාගාර රත්නපුර හා කෑගල්ල යන සහනාධාර ඉතිරි මුදල් නොවූ මුදල කුඩා තේ වතු අනුමැතියකින් තොරව ප්‍රාදේශීය කාර්යාල බල භාණ්ඩාගාරයට හිමියන්ගේ ජීවන තත්ත්වය වියදම් කිරීමට කටයුතු ප්‍රදේශයන්හි ගොවීන්ට ප්‍රේෂණය කළ යුතු අතර ඉහළ නැංවීම සඳහා කරමින් පවතී. සහනාධාර දීමනාවක් ගෙවීමට භාණ්ඩාගාර අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල ලබාදී තිබූ මුදලින් ඉතිරි අනුමැතියකින් තොරව අනුමැතියක් යටතේ 2022 දී රු.13,812,613ක් 2020 වර්ෂය වියදම් නොකළ යුතුය. භාවිත කිරීමට යෝජිත බව අවසානය වන විටත් දක්වා තිබුණි. භාණ්ඩාගාරයට ප්‍රේෂණය නොකර ගිණුම්වල රඳවාගෙන තිබුණි.

- (ය) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ප්‍රචාරණ කටයුතු සඳහා 2021 වර්ෂයේ රූපවාහිනී මුදල් රෙගුලාසි සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව වැඩසටහන් ප්‍රචාරණය උල්ලංඝනය කළ රෙගුලාසි සංග්‍රහයෙහි මු.රෙ. අදාළ අමාත්‍යාංශයේ කිරීමට ප්‍රථම මු.රෙ. 681 නිලධාරීන්ට එරෙහි 681 අනුව රූපවාහිනිය මඟින් ලේකම්වරයාගේ පූර්ව පරිදි අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ප්‍රචාරණය කිරීම අනුමැතිය ලබා ගත ලේකම්වරයාගෙන් පූර්ව නොතිබුණි. අත්‍යන්තයෙන්ම අවශ්‍යයයි යුතුය. අනුමැතිය ලබාගෙන ඇති බව දක්වා තිබුණි. සැලකෙන අවස්ථාවලදී අදාළ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් පසු ප්‍රචාරණ කටයුතු කළ යුතු වුවද එලෙස පූර්ව අනුමැතියකින් තොරව රූපවාහිනිය මඟින් සිදුකරනු ලැබූ ප්‍රචාරණ කටයුතු සඳහා 2020 වර්ෂයේදී රු. 1,741,880ක් වැයකර තිබුණි.
- (ර) අංක පීඊඩී/12 සහ 2003 ජුනි මුදල් ආයෝජනය කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන අදාළ අනුමැතීන් සහිතව 02 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර කිරීමේදී අදාළ නොතිබුණි. මුදල් ආයෝජනයන් සිදු වනු ලැබූය හා 1971 අංක 38 අමාත්‍යවරයාගේ හා අදාළ කර නොතිබුණි. දරන මුදල් පනතේ 11 මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය ලබාගත වගන්තිය අනුව 2020 අනුමැතිය යුතුය. දෙසැම්බර් 31 දිනට අධිකාරිය විසින් රු.113,013,766ක් ස්ථාවර හා කෙටිකාලීන තැන්පතු වල ආයෝජනය කර තිබූ නමුත් ඒ සඳහා අදාළ අමාත්‍යවරයාගේ හා මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ එකඟතාවය ලබාගෙන නොතිබුණි.
- (උ) ජාතික ප්‍රතිපත්තියට අනුව ජාතික ප්‍රතිපත්තියට මුදල් අමාත්‍යාංශය මගින් තේ නැවත වගාකිරීමේ උපරිම ඵලදාවක් ලබමින් තේ අනුව වගා භූමි ප්‍රමාණය අනුමත කර ඇති ප්‍රතිපාදන ඉලක්ක සපුරා වගා භූමි ප්‍රමාණය ස්ථායීව ස්ථායීව පවත්වා හෙක්ටයාර් 300 ට සීමා කර නොතිබුණි. පවත්වාගැනීම සඳහා වසරකට ගැනීමට වසරකට තිබුණි. ඒ අනුව ක්ෂේත්‍ර සියයට 02 ක් එනම් සියයට 02 ක් එනම් සංවර්ධන කටයුතු සිදු කර හෙක්ටයාර් 2,300 ක් තේ හෙක්ටයාර් 2300 ක් තේ ඇත.

නැවත වගාව සිදුකළ යුතු නැවත වගාව සිදුකළ වුවත් 2020 වර්ෂයේ තේ යුතු වේ. නැවත වගාව සඳහා ඉලක්ක ගත භූමි ප්‍රමාණය වූ හෙක්ටයාර් 800 න් නැවත වගා මඟින් භූමි ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 648 ක් පමණක් විය.

- (ච) වාර්ෂික වාර්තාවට අනුව 2020 වර්ෂයේ මව් වගා මඟින් රිකිලි අතු නිෂ්පාදනය වාර්ෂික ඉලක්කයෙන් සියයට 51 ක ප්‍රතිශතයක් පමණක් අත්පත්කරගෙන තිබුණු අතර ගාල්ල, මාතර, නුවරඑළිය, කළුතර, හත්තන යන ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල ස්ථාපනය කර ඇති මව් වගාවන්වල ආදායම ඉක්මවා වියදම් දරා තිබුණි. මව් වගා මඟින් රිකිලි අතු නිෂ්පාදනය වර්ධනයට කටයුතු කළ යුතුය. වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබුණි. මව් වගා මඟින් රිකිලි අතු නිෂ්පාදනය පහත වැටී තිබූ අතර මව් වගාවන් වල පිරිවැය හෝ ආවරණය වී නොතිබුණි.
- (ඍ) අධිකාරිය විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ආයතනික තේ තවාන් වල අවම වශයෙන් නිෂ්පාදනය සඳහා වැයවන වියදම හෝ ආවරණය කරගත යුතු බව තේ තවාන් කළමණාකරන උපදෙස් මාලාවේ අවධාරණය කර තිබුණද මාවරල හා නෙල්ලිගොල්ල තේ තවාන්වල ආදායම, වියදම් පියවා ගැනීමට හෝ ප්‍රමාණවත් වී නොතිබුණි. තවද තේ තවාන්වල තේ පැළ මියයාමේ ප්‍රතිශතය සියයට 05 තවාන් කළමණාකරන මෙම වසරේ සිට ආයතනික තවාන් සම්බන්ධව ප්‍රාදේශීය කළමනාකරුවන් වෙත කටයුතු කර නොමැති අතර තවාන් කටයුතු වල ප්‍රගතියක් අත් කරගෙන නොතිබුණි. මෙම වසරේ සිට ආයතනික තවාන් සම්බන්ධව ප්‍රාදේශීය කළමනාකරුවන් වෙත කටයුතු කර නොමැති අතර තවාන් කටයුතු වල ප්‍රගතියක් අත් කරගෙන නොතිබුණි. 2019/20 මාවරල/නෙල්ලිගොල්ල තවාන් සම්බන්ධව වගකීමෙන් තොරව කටයුතු කරන ලද සියලු නිලධාරීන් වෙතින් කරුණු විමසා අවශ්‍ය කටයුතු මේ වන විට සිදු කරමින් පවතින බවත් දන්වා ඇත.

ක මට්ටමක පවත්වාගත යුතු වුවත්, 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට තේ තවාන්වල පැළ විනාශවීමේ ප්‍රතිශතය සියයට 19 ත් සියයට 70 ත් අතර පැවතුණි.

- (ආ) තේ ක්ෂේත්‍රය සඳහා අවශ්‍ය වන වාර්ෂික රිකිලි තේ පැළ අවශ්‍යතාව සපුරාගැනීම සඳහා තේ පැළ මිලියන 25 ක විශේෂ තේ පැළ තවාන් ඇති කිරීමේ තවාන් 500 විශේෂ ව්‍යාපෘතිය 2020 වර්ෂයේදී ආරම්භ කර තිබුණු අතර ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලයේ අරමුදල්වලින් ලැබී තිබුණු රුපියල් මිලියන 75 ක මුදලින් රුපියල් මිලියන 29.75ක් වැය කර පැළ 17,675,000 ක ධාරිතාවයක් සඳහා කුඩා තේ වතුභිමියන්ට ආධාර ලබා දී තිබුණි. එසේ වුවත් ලද අරමුදලින් රුපියල් මිලියන 45 ක් එනම් සියයට 60 ක් 2020 වර්ෂය අවසානයට අධිකාරියේ ඉතිරි වී තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය.
- (උ) 2018 වාර්ෂික අයවැය යෝජනා අනුව කුඩා තේ ඉඩම්වල නිවැරදි කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් නියමිත පරිදි සිදුකිරීමට දිරිගැන්වීම සඳහා අවශ්‍ය කෘෂි උපකරණ කුඩා තේ වතු භිමියන්ට බෙදාදීම සඳහා රුපියල් මිලියන 250 ක මුදලක් කැබිනට් අනුමැතිය ලද මුදල් කඩිනමින් සැපයුම්කරුවන් විසින් 2021 වර්ෂයේදී උපයෝජනය කළ යෙදවුම් ද්‍රව්‍ය ලබා දීමෙන් පසු මුදල් ගෙවීම සිදුවන බැවින් අදාළ රු.මිලියන 75 ක මුදල 2020 වර්ෂය තුළ සැපයුම්කරුවන් වෙත ගෙවා අවසන් කිරීමට නොහැකි වී තිබුණි.
- 2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම උපකරණ වසරේ පැවති මැතිවරණ හා කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙම උපකරණ බෙදා හැරීමට අවස්ථාව නොලැබූ බවත් 2021 වර්ෂයේ ප්‍රධාන කාර්යාල නොගයෙන් වතුර මෝටර්

මත ලැබී තිබුණු අතර අවශ්‍යතාවයට වඩා යන්ත්‍ර මිලට ගැනීම හේතුවෙන් සහ බෙදාහැරීමේ නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් නොතිබීම හේතුවෙන් රු.94,408,739ක් වටිනා මුල්ප, උදප, අලවංග, වතුර මෝටර්, දියර ඉසින යන්ත්‍ර යනාදී කෘෂි උපකරණ ඒකක 13,650ක් උපයෝජනයට නොගෙන 2020 වර්ෂය අවසානයට ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සහ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල තුළ ගබඩා කර තිබුණි.

2028 හා දියර ඉසින යන්ත්‍ර 334 ක් බෙදා දී ඇති බවත් දක්වා තිබුණි.

**14. කෘෂි තාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) මෙම ආයතනය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කෘෂි තාක්ෂණික පීඨය ලෙස හඳුන්වා දීමට 2018 වර්ෂයේ කටයුතු කර තිබුණු අතර නව යෝජනාව අනුව අධ්‍යයන අංශ 04ක් පිහිටුවා එමගින් උපාධි පාඨමාලා 02 ක් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබුණි. එහෙත් ඒ සඳහා 2020 වර්ෂය අවසානය දක්වාම විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා අනුමැතිය ලැබී නොතිබුණි.</p>	<p>අනුමැතිය ලබාගැනීමෙන් පසු පාඨමාලා ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>මේ සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ තත්ත්ව අංශය වෙත අනුමැතිය ලැබී ඇති අතර විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ Standing Committee හි දී සාකච්ඡා වෙමින් පවතී.</p>	<p>ආයතනය තව දුරටත් පවතින අයුරින්ම පවත්වා ගැනීමට තීරණය කර ඇති අතර එම තීරණය පිළිබඳ කළමණාකරන මණ්ඩලය ද දැනුවත් කර ඇත.</p>
<p>(ආ) වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සතු 50 ක භූමි භාගය තුළ පිහිටුවා එහි ඉදිකිරීම් නිබුණද සමාලෝචිත අවසානය දක්වාම පවරාගෙන නොතිබුණි.</p>	<p>භූමිය පවරා ගැනීම සඳහා කඩිනමින් අවසන් කරගත යුතුය</p>	<p>අක්කර 50 ක ඉඩමේ නීත්‍යානුකූල ආයතනයට පවරා ගැනීම සඳහා නීත්‍යානුකූල ලියවිලි අත්සන් කල ද මේ වන තෙක් එම ලේඛන අප වෙත ලැබී නොමැත.</p>	<p>ඉඩම් කොමසාරිස් සහ අයිතිය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් දැනුවත් කල ද මෙතෙක් පවරා දී නොමැති බව.</p>
<p>(ඇ) 2008 ඔක්තෝබර් 16 අංක 157 1/15 දරණ ගැසට් පත්‍රයේ 5 (ii) වගන්තිය අනුව ආයතනය මණ්ඩලයක් පිහිටුවීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>	<p>අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ වගන්ති ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>අධ්‍යයන මණ්ඩලයක් පිහිටුවීමට කටයුතු කළෙමි.</p>	<p>ශාස්ත්‍රීය මණ්ඩලයක් පිහිටුවීමට කටයුතු කර නැත.</p>

<p>(ඇ) සමාලෝචිත අවසානයට පැවති පුරප්පාඩු 30 ක් ගැනීමට නොතිබුණි.</p>	<p>වර්ෂයේ සේවක සම්පූර්ණ කර කටයුතු කර</p>	<p>පුරප්පාඩු ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>අධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩල පුරප්පාඩු සඳහා 2021 මාර්තු 01 දින වන විට බඳවා ගත් බවත්, අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩල පුරප්පාඩු බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරමි.</p>	<p>ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ පුරප්පාඩු 13 ක් සම්පූර්ණ කර ගැනීමට බහු කාර්යය සංවර්ධන බලකා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීම් කල බව සහ අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩල පුරප්පාඩු පිරවීමට උත්සාහ ගත්ත ද මෙතෙක් ඉටු කර නැත.</p>
--	--	--	--	---

15. කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) 2015 මැයි 25 දිනැති අංක 1/2015 රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වකුලේඛයේ 4.2 ඡේදය අනුව නිල වාහන හිමිකම් හා ප්‍රවාහන දීමනාව හිමිකම් නොමැති, අංශ ප්‍රධානියෙකු වෙනුවෙන් මසකට රු.8,000ක් ද විධායක නිලධාරියෙකු වෙනුවෙන් රු.4,000ක් ද බැගින් 2018 වර්ෂය සහ ඉකුත් වර්ෂ 3 තුළ රු.3,083,490ක මුදලක් ගෙවා තිබුණි.	වකුලේඛයට අනුගතව කටයුතු කළ යුතුය.	ක්‍රියාමාර්ගයක් නොමැත.	ගෙන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය මත 2018 වර්ෂයේ සිට දීමනාව ලබාදීම තවදුරටත් සිදු වේ.
(ආ) අවශ්‍යතාවය හඳුනාගැනීමකින් තොරව රු.1,790,956ක් වැය කර මිල දී ගෙන තිබුණු ආකෘතිපත්‍ර හා වන්දි අයදුම්පත්‍ර භාවිතා කිරීමකින් තොරව ගබඩාවේ අභාවිතව පැවතුණි.	අනවශ්‍ය ආකෘතිපත්‍ර ඉවත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.	කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් නොතිබුණි.	එක් තොග අයිතමයක් හැර අනෙකුත් තොග අයිතම, භෞතිකව හෝ තොග පොත්වල සටහන් කර හෝ නොතිබුණි.
(ඇ) පශු රක්ෂණය යටතේ රක්ෂණය කළ ගවයින්ගේ රක්ෂණ කාලය ඉකුත් වූ පසුව නැවත එම ගිවිසුම් අලුත් කිරීමට දිස්ත්‍රික් කාර්යාල අවධානය යොමු නොකිරීම පශු රක්ෂණ ආදායම අඩුවීමට හේතු වී තිබුණු බව කැගල්ල හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් කාර්යාල පරීක්ෂාවේදී	පශු රක්ෂණ ක්‍රමවේද දියුණු කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.	ක්‍රියාමාර්ගයක් නොමැත.	ගෙන පශු රක්ෂණ ආදායම අඩු වී තිබුණද එම තත්ත්වය ඉහළ නංවා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

අනාවරණය විය. කැගල්ල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය පරීක්ෂාවේදී 2017 හා 2018 වර්ෂයේ ගව රක්ෂණ ගිවිසුම් 224 න් 64 ක් 2019 වර්ෂයේදී කල්පිරී තිබුණද ඒවායේ රක්ෂණය නැවත අලුත් කරවා ගැනීමට 2020 වර්ෂයේදීද කටයුතු කරගෙන නොතිබුණි.

- |     |  |   |                        |     |   |
|-----|--|---|------------------------|-----|---|
| (ඇ) | මහියංගනය හා ඇඹිලිපිටියේ පිහිටි නිල නිවාස අවශ්‍ය අලුත්වැඩියාවන් සිදු කිරීමකින් තොරව වර්ෂ 22 කට අධික කාලයක සිට අභාවිතව පවතී.   | නිශ්ක්‍රීය වත්කම් ප්‍රතිසංස්කරණය කර භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගත යුතුය.          | ක්‍රියාමාර්ගයක් නොමැත. | ගෙන | 2022 ජනවාරි අවසානය දක්වාම අභාවිතව පවතින බව නිරීක්ෂණය විය.                 |
| (ඉ) | මහනුවර, අම්පාර, මනම්පිටිය හා මහව යන දිස්ත්‍රික්කයන්හි කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලයට අයත් දිස්ත්‍රික් කාර්යාල ඉදිකිරීම සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මගින් ඉඩම් පවරාගෙන තිබුණද, එම ඉඩම්වල ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමට කටයුතු නොකර කුලියට ගත් ගොඩනැගිලිවල කාර්යාල පවත්වාගෙන යමින් තිබුණි. | දිස්ත්‍රික් කාර්යාල කඩිනමින් ඉදිකර කුලී ගොඩනැගිලි වලින් ඉවත්වීමට කටයුතු කළ යුතුය. | ක්‍රියාමාර්ගයක් නොමැත. | ගෙන | කුලියට ගත් ගොඩනැගිලිවල කාර්යාල පවත්වාගෙන යමින් තිබුණි.                    |
| (ඊ) | මණ්ඩලය සතු ධාවනය කළ හැකි සංචිත වාහන 07 ක් සඳහා රියදුරන් 03 දෙනෙකු පමණක් සිටීම හේතුවෙන් එම සංචිත වාහන උණ උපයෝජිත තත්ත්වයේ පැවතිණි.  | ප්‍රමාණවත් රියදුරන් බඳවා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.                                  | ක්‍රියාමාර්ගයක් නොමැත. | ගෙන | තවදුරටත් රියදුරන් 4 දෙනෙකු පමණක් සිටින නිසා සංචිත වාහන නිෂ්කාර්යව තිබුණි. |

- (උ) අනාගත මානව සම්පත් බඳවා ගැනීම් පටිපාටිය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන 2022 ජනවාරි දක්වා අවශ්‍යතා සලකා බලා 2015 යාවත්කාලීන කිරීමට නොමැත. බඳවා ගැනීම් පටිපාටිය යාවත්කාලීන කර නොතිබුණි.
- ජූලි 30 දිනැති 463/14 අංක පියවර ගත යුතුය.
- දරන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල පත්‍රිකාවෙන් අනුමත කරන ලද සංශෝධිත බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය (SOR) වර්තමානයට ගැළපෙන ලෙස සංශෝධනය කර කළමනාකරන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට 2020 වර්ෂය අවසන් වන තෙක් කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ඌ) ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිති 16 හි 51 ඡේදය ප්‍රකාරව වත්කමක ප්‍රයෝජනවත් ජීවිත කාලය සෑම මුදල් වර්ෂයක් අවසානයේදීම සමාලෝචනය කළ යුතු වුවද 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ෂය කළ එහෙත් තවදුරටත් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් පැවති පිරිවැය රු.25,801,935ක් වූ දේපළ පිරිසත උපකරණ සම්බන්ධයෙන් එසේ සිදුකර නොතිබුණි.
- එලදායී ජීවිත කාලය සමාලෝචනයට භාජනය කර මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ගැලපීම් කළ යුතු වීම.
- ක්‍රියාමාර්ගයක් නොමැත.
- ගෙන එලදායී ජීවිත කාලය සමාලෝචනයට භාජනය කර නොතිබුණි.
- (එ) ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත 37 හි 59 වන ඡේදය ප්‍රකාරව සක්‍රීය ආයතනයන් හඳුනා ගැනීම සහ ගොවි විශ්‍රාමිකයින් සඳහා වන මරණ පාරිතෝෂිකය ආයු ගණක තක්සේරුව මඟින් ගණනය කළ යුතු වුවද 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට රු.1,077,622,157ක් වූ මරණ පාරිතෝෂික අරමුදල සම්බන්ධ බැරකම් ආයුගණක තක්සේරුව මඟින් කාලානුරූපීව ගණනය කළ යුතු වීම.
- ක්‍රියාමාර්ගයක් නොමැත.
- ගෙන 2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම මේ සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගෙන නොතිබුණි.

ගොවීන්ගේ මරණ පාරිතෝෂික අරමුදල සම්බන්ධ බැරකම් ආයු ගණක තක්සේරුව මඟින් ගණනය කර කාලානුරූපීව ප්‍රතිපාදනයන් කර නොතිබුණි.

- (ඒ) මහියංගනය, ඇඹිලිපිටිය සහ අනුරාධපුරයෙහි පවත්වාගෙන යනු ලබන නිල නිවාස 3 පිහිටි මණ්ඩලයට අයත් පර්වස් 76.6 ක් වූ ඉඩම් සහ ඇඹිලිපිටිය නිල නිවාසයේ ගොඩනැගිලි වටිනාකම, තක්සේරු කර මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලට ගෙන නොතිබුණි.
  - (ඔ) 2020 ජනවාරි මස සිට ඔක්තෝම්බර් මාසය දක්වා කාල පරිච්ඡේදයට අදාළව බැංකුව විසින් ආපසු හරවා එවා තිබුණු රු 76,174,434 ක් වටිනා වෙක්පත් 2,147 ක් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා නොගෙවූ වන්දි ලේඛනයක් හෝ පරිගණක සටහනක් විගණනය වෙත ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.
  - (ඔ) අවුරුදු 01 සිට අවුරුදු 25 ක් දක්වා පැරණි රු.1,764,637ක් වූ ණය හා අත්තිකාරම් ශේෂ 2020 වර්ෂය තුළදී ද අය කර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- |   |  |  |
|---|--|--|
| <p>ගොඩනැගිලි වටිනාකම තක්සේරු කර මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්විය යුතු වීම.</p>                               | <p>දිස්ත්‍රික් නියෝජ්‍ය / සහකාර අධ්‍යක්ෂකවරුන් සමඟ අවශ්‍ය කටයුතු සාකච්ඡා කර අවශ්‍ය කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.</p> | <p>2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම ගොඩනැගිලි වටිනාකම තක්සේරු කර ගිණුම්ගත කර නොතිබුණි.</p>                                     |
| <p>නොගෙවූ වන්දි වෙක්පත් හඳුනාගැනීමට හැකි වන පරිදි ලේඛනයක් හෝ පරිගණක සටහනක් පවත්වාගෙන යා යුතු වීම.</p> | <p>වෙක්පත්වල විස්තර වෙන වෙනම පරිගණකයේ තබාගැනීම සහ තොරතුරු අදාළ ගොනුවල ඇතුළත් කර ඇත.</p>                    | <p>නොගෙවූ වන්දි වෙක්පත්වල විස්තර වෙන වෙනම හඳුනාගැනීමට හැකි වන පරිදි ලේඛනයක් හෝ පරිගණක සටහනක් පවත්වාගෙන ගොස් නොමැත.</p> |
| <p>ණය හා අත්තිකාරම් කඩිනමින් පියවා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු වීම.</p>                                     | <p>දීර්ඝ කාලීනව අය නොවන සේවක ණය සහ අත්තිකාරම් පිළිබඳ විස්තර අධ්‍යක්ෂ (පාලන) වෙත ලබාදී ඇත.</p>              | <p>2021 වර්ෂය අවසානය දක්වා අය කර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>  |

(ක) ප්‍රසිද්ධ දැන්වීම් පළකිරීම බඳවාගැනීමේ පරිපාටිය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන බඳවාගැනීමේ පරිපාටිය මඟින් ඉල්ලුම්පත් කැඳවීමෙන් ප්‍රකාරව කටයුතු කළ නොමැත. ප්‍රකාරව කටයුතු කර පසු ව්‍යුහගත සම්මුඛ යුතු වීම. නොමැත.

පරීක්ෂණයක් මඟින් බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර අයදුම්කරුවන් බඳවා ගත යුතු බව සඳහන් වුවද ඊට පටහැනිව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය මත තනතුරු 7 ක පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා නිලධාරීන් 56 දෙනෙකු සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම, කොන්ත්‍රාත් හා පුහුණු පදනම, හා අනියම් පදනම මත බඳවාගෙන තිබුණි.

(ආ) සෑම සේවා කාණ්ඩයමකටම බඳවාගැනීමේ පරිපාටිය කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් 2021 වර්ෂය අවසානය අයත් නිලධාරීන්ට ප්‍රකාරව කටයුතු කළ විභාගය කඩිනමින් දක්වා කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් යුතු වීම. පැවැත්වීමට දිනයක් ලබා කඩඉම් විභාගය පවත්වා පරීක්ෂණ අවම වශයෙන් වර්ෂයට එක් වතාවක් හෝ දෙක ලෙස ඉල්ලා ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය වෙත අවශ්‍ය වන පරිදි පවත්වනු ලැබිය යුතු අතර පත්වීමේ දින ඉල්ලීම් කර ඇත.

සිට අවුරුදු 03 ක් ඇතුළත පළමු වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සමත් විය යුතුය. එසේ වුවත් 2017 ජනවාරි සිට මේ දක්වා කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය පවත්වා නොතිබුණි. මේ හේතුවෙන් 2016 - 2017 වර්ෂවල දී මණ්ඩලයේ සේවයට බැඳුණු සහකාර අධ්‍යක්ෂකවරු 12 දෙනෙකුට, සංවර්ධන නිලධාරීන් 11 දෙනෙකුට හා කළමනාකරණ සහකාරවරු 15 දෙනෙකුට නියමිත කාල වකවානුවල දී



රු.163,619,152ක අලාභයක් සිදුව තිබුණි.

- (ඊ) ගොවි විශ්‍රාම වැටුප් හා සමාජ ආරක්ෂණ ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රමයට අයත් “ගොවීන්ගේ මරණ පාරිතෝෂික අරමුදල” සඳහා වෙනම බැංකු ගිණුමක් පවත්වාගෙන නොයාම හේතුවෙන්, රු.1,077,622,157ක් ගොවීන්ගේ පාරිතෝෂික අරමුදලින්, එම යෝජනා ක්‍රමයට ලබා දී ඇති ණය මුදල, එම යෝජනා ක්‍රමයෙන් ආයතනව මුදල් ලෙස ලැබිය යුතු ප්‍රමාණය සහ අරමුදලින් ස්ථාවර තැන්පතු වල ආයෝජනය කර තිබූ වටිනාකම හා ඊට අදාළ පොලිය ද ඇතුළත් එකතුව රු.915,938,172ක් අඩු කළ පසු රු.161,683,984ක ශේෂය, එම අරමුදලට කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් නොගෙවා මණ්ඩලයේ වියදම් සඳහා සහ භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල ආයෝජනය සඳහා භාවිතා කර තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය.
- ගොවි විශ්‍රාම වැටුප් අරමුදලෙහි අවසාන වගකීම රජය දරන නිසා මෙවන් රක්ෂණ ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාවය නැවත සමාලෝචනයට භාජනය කළ යුතු වීම.
- ක්‍රියාමාර්ගයක් නොමැත.
- ගෙන අවශ්‍යතාවය නැවත සමාලෝචනය කර නොමැත.

16. ජනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය  
 2019 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය  
 2020 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) විශ්වවිද්‍යාල රෝහල සඳහා සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබාදෙන ඖෂධ ලැබීම් සහ නිකුත් කිරීම් සම්බන්ධව විධිමත් අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් ස්ථාපිත කර නොමැති බව නිරීක්ෂණය .</p>	<p>ඖෂධ මිල කර ගාස්තු අයකිරීමට හා පිරිවැය හඳුනා ගැනීමට හැකිවන පරිදි විධිමත් පාලන වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.</p>	<p>මෙම සැපයුම් සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය සැපයුම් කළමනාකරන තොරතුරු පරිගණක පද්ධතිය යම් සීමා කිරීම් සහිතව රෝහල තුළ ස්ථාපිත කර ඇත. එබැවින් අභ්‍යන්තර පාලනයේ යම් යම් දුර්වලතා හඳුනාගෙන ඇත.</p>	<p>විධිමත් පිරිවැය වාර්තා නඩත්තු කිරීමට 2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම කටයුතු කර නැත.</p>
<p>(ආ) විශ්ව විද්‍යාලය සතු භෞතික හා මානව සම්පත් භාවිතා කරමින් විශ්ව විද්‍යාලය තුළ පවත්වාගෙන යනු ලබන සමාජ ශාලාව, බේකරිය, ජන අවන්හල සහ ආපනශාලාව යන ඒකක වල ආදායම වියදම හෝ ලාභය විශ්ව විද්‍යාලයේ ගිණුම් මගින් නිරූපනය නොකෙරුණි.</p>	<p>විශ්ව විද්‍යාලයට අයත් වත්කම් වලින් උපයනු ලබන ආදායම් විශ්ව විද්‍යාලයේ ආදායම් ලෙස සැලකිය යුතුය. අත්හරිනු ලබන ආදායම් සම්බන්ධව භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය ලබාගත යුතුය.</p>	<p>මෙම ආදායම විශ්වවිද්‍යාලයේ ආදායමක් ලෙස හඳුනා නොගන්නා අතර එම ඒකක විශ්වවිද්‍යාලයේ සුභසාධනය සඳහා පවත්වාගෙන යනු ලබයි. එහෙත් මෙම ආදායමෙන් 20% ක කොටසක් ස්වයං මූල්‍ය අරමුදලට ලබා දීමට විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුව නිර්දේශ කර ඇත. ඒ අනුව 2021 වසරේ ආදායමක් ලෙස ගිණුම් ගත කිරීමට කටයුතු කර ඇත.</p>	<p>මේ සඳහා භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය ලබාගෙන නැත.</p>

(ඇ) විශ්ව විද්‍යාලයීය ශික්ෂණ අමාත්‍යාංශය මගින් මෙම ඉඩම පවරා ගැනීමේ ලංකා ගමනාගමන රෝහල සහ ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ ඉඩම පවරා ගැනීම සඳහා වගකීම පැවරී ඇත්තේ මණ්ඩලය වෙත වන්දි හමුදාවේ රෙජිමේන්තු කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගත ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය මුදල් ගෙවා ඇත්ද මධ්‍යස්ථාන වෛද්‍ය බලකාය යුතුය. වෙනස් වෛද්‍ය සේවාවන් වෙත යන්න තහවුරු කර ස්ථාපිත කර ඇති අක්කර 48 ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය ගැනීම සඳහා 2020 10. රු. 02 පර්චස් 16.2 ක් වූ භූමිය විසින් සිදු කරමින් පවතී. 16 දින ජාතික අයවැය පවරා ගැනීම සඳහා රු. මිලියන 5,054 ක ප්‍රතිපාදන සලසා වර්ෂ 04 කට අධික කාලයක් ගතවී ඇතත් අදාළ ඉඩම අත්පත් කර ගැනීමේ ඉදිරි කාර්යයන් අවසන් කර නොතිබුණි. එහෙත් එහි ඉදිකර තිබූ රෝහල් ගොඩනැගිලි පිරිවැය රු. බිලියන 31.1ක් ද භූමි සංවර්ධන පිරිවැය රු. බිලියන 1.2ක් විය.

(ඈ) ශික්ෂණ රෝහල ඉදිකිරීම හා විධිමත් ණය ප්‍රමාණවත් පරිදි වෛද්‍ය 2021 වර්ෂයේදීද මේ උපකරණ මිලදීගැනීම සඳහා කළමනාකරණ ණය මණ්ඩලය නොසිටීම සම්බන්ධව අවශ්‍ය ලබාගත් ණය මුදලේ අවසන් ක්‍රමවේදයන්ට අනුව හේතුවෙන් වෛද්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන වාරිකය 2017 ජනවාරි 10 දින කටයුතු කර ණය ගැනුම් උපකරණ මිලදී ගැනීම නොතිබුණි. ලැබී තිබූ අතර ඉන් එක්සත් පිරිවැය අවමකර ප්‍රමාද වී ඇති අතර ඉදිරියේ ජනපද ඩොලර් මිලියන 26.23 ගැනීමට කටයුතු කල දී එම උපකරණ මිලදී ක් සමාලෝචිත කාල යුතුය. ගැනීම සඳහා මෙම මුදල් වෙන් කර ඇත. පරිච්ඡේදය අවසන්වන විටත් නිශ්චිත කාර්යය සඳහා උපයෝජනය නොකර ස්ථාවර හා ඉතුරුම් තැන්පතු වල රඳවාගෙන තිබුණි. උපයෝජනය නොකල ණය මුදලේ වාර්ෂික පොලී ගෙවීම සඳහා එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.23 කට (රු. මිලියන 410.498) ආසන්න අතිරික්ත පොලී මුදලක් භාණ්ඩාගාරයට දැරීමට සිදුව තිබුණි.

- (ඉ) අනුමත කාර්ය මණ්ඩලයට පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ මෙම විශ්වවිද්‍යාලය වෙත මෙම විශ්වවිද්‍යාලීය නව අතිරේකව ත්‍රිවිධ හමුදා කාරක සභාවේ ගැලපෙන අයුරින් නව සංස්ථාව අනුමැතිය නිලධාරීන් 103 ක් හා සෙසු උපදේශ කඩිනමින් ත්‍රිවිධ හමුදා තනතුරු සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති නිලයන් 864 සේවයේ යොදවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලේඛණයක් සැකසීමේ ඉදිරි අතර, ඒ සඳහා මෙතෙක් ඇතත් පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ අවශ්‍ය ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග කටයුතු සිදුකරමින් පවතින අනුමැතිය ලැබී නැත. කාරක සභා නිර්දේශ මත ගත යුතුය. අතර කළමනාකරන සේවා විශ්වවිද්‍යාලය වෙත කටයුතු කර කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය රාජකාරී සඳහා සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට අනුයුක්ත කරන ලද කටයුතු කර නොතිබුණි. බලාපොරොත්තු වේ. සෙසුනිලයන්ට අයත් 52ක් මුදාහැර ඇත.
- (ඊ) විදේශීය සිසුන් බඳවාගැනීමට ගිවිසුම් ප්‍රකාරව නියමිත ඉදිරියේදී අදාළ වටිනාකම් මෙම වටිනාකම අය කර අදාළ ගිවිසුම් ප්‍රකාරව එම කාලය තුළඅය කර ගැනීමට ක්‍රියා ගැනීමට කටයුතුකළ කරනු ලැබේ. සඳහා සිසුන් ආහාර හා නවාතැන් ගැනීමට කටයුතුකළ සඳහා වන ගෙවීම් සෑම මාසයක් අවසානයේදීම සිදු කළ යුතු වුවද 2014 - 2019 වර්ෂය දක්වා කාලයට අදාළව එක්සත් ජනපද ඩොලර් 7,633.39 මුදලක් තවදුරටත් අයවිය යුතුව පැවතුණි.
- (උ) ගිවිසුම් ප්‍රකාරව කටයුතු ගිවිසුම් ප්‍රකාරව අදාළ අදාළ සිසුන්ට නීතිමය එම ශිෂ්‍යයන්ට එරෙහිව නොකළ ඖෂධවේදී උපාධි පුද්ගලයන් දැනුවත් අදාළ සිසුන්ට නීතිමය එම ශිෂ්‍යයන්ට අපේක්ෂකයන්ගේ 20 ක ගේ කරමින් අය කර ගැනීම වශයෙන් ශිෂ්‍යයින්ට හා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව හරහා බැඳුම්කර වටිනාකම මිලියන සිදු කිරීමට ක්‍රියා කිරීම ඔවුන්ගේ ඇපකරුවන්ට නඩු පැවරීමට අවශ්‍ය 21.50 ක් අය කර ගැනීමට අදාළ බැඳුම්කර ගෙවීමට ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත. කටයුතු කර නොතිබුණි. අය සම්බන්ධව සුදුසු දැනුම් දීමේ ලිපි යැවීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරමින් ගැනීමට නොපමාව පවතියි. කටයුතු කළ යුතුය.
- (ඌ) වෛද්‍ය පීඨය, නීති පීඨය, සහ පරිගණක පීඨය යන පීඨයන්හි පාඨමාලාවල කළමනාකරණ සේවා වෛද්‍ය හා පරිගණක පරිගණක පීඨය යන පීඨයන්හි ගුණාත්මකභාවයන් දෙපාර්තමේන්තුවේ පීඨ සඳහා කාර්යය විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන ඉහල මට්ටමක අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් මණ්ඩල කොමිසමේ විධිවිධාන පරිදි පවත්වාගත හැකිවන කර ඇත. අවශ්‍යතාවයෙන් එක් ආචාර්යවරයෙකු සඳහා පරිදි ප්‍රමාණවත් ගුරු සිසු කොටසක් සඳහා

සිටිය යුතු ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය අනුපාතයන් පවත්වා ඉක්මවූ සිසුන් සංඛ්‍යාවන් ගෙන යාමට ක්‍රියා කළ පැවතිනි.

පමණක් 2021.01.12 දින කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.

(ඔ) විශ්වවිද්‍යාල වෛද්‍ය පීඨ ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම් කටයුතු පිළිවෙලින් 2014 වර්ෂයේදී ආරම්භ කර තිබුණ ද 2020 වර්ෂය අවසානය දක්වාම ඉදිකිරීම් නිම කිරීමට අපොහොසත් වී තිබුණි.

ව්‍යාපෘති සැලසුම් කළ 2020 වර්ෂයේදී ස්වයං මූල්‍ය අරමුදල යටතේ වැඩ ආරම්භ කර ඇත.

මෙම ඉදිකිරීම්වල 2021 වර්ෂය අවසානයට තිබුණු භෞතික ප්‍රගතිය 60% ක් පමණක් විය.

(ඔ) 1988 අංක 27 දරන ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල රාජ්‍ය ආරක්ෂක අභ්‍යාස ආයතනය (සංශෝධන) පනත අනුව වෛද්‍ය පීඨය සඳහා මුදල් පදනම මත දේශීය ශිෂ්‍යයින් බඳවා ගැනීමට හෝ උපාධි ප්‍රදානය කිරීමට අවසරයක් නොමැති වුවත් වෛද්‍ය පීඨය විසින් විදේශීය පුරවැසිභාවය මත ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සහිත ශ්‍රී ලාංකික ශිෂ්‍යයින් 64 දෙනෙකු බඳවාගෙන තිබුණි.

මේ සම්බන්ධයෙන් විදේශීය සුදුසුකම් මත බඳවා ගත් සිසුන් බව දක්වා ඇත.

වෛද්‍ය පීඨය වෙත මුදල් ගෙවීමේ පදනම මත විදේශීය සිසුන් බඳවා ගැනීම විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව වෙතින් නිකුත්කර ඇති මාර්ගෝපදේශය භාවිත කර සිදු කරන අතර ඒ අනුව නිරීක්ෂණය මගින් දක්වා ඇති සිසුන්ද එම විදේශීය සුදුසුකම් මත බඳවාගෙන ඇත.

17. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහාරෝග්‍යශාලා මණ්ඩලය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - විශාචනය කළ මතය  
 2019 - විශාචනය කළ මතය  
 2020 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) මහාරෝග්‍යශාලා මණ්ඩලය පිහිටි එම මණ්ඩලය සතු ඉඩමට අදාළ ඔප්පුව ප්‍රකාරව, සර්වේයර් ජනරාල් (Surveyor General) විසින් 1981 දී හා 1983 දී සහතික කර තිබුණු පිඹුරුපත් 03 ක් යටතේ පවතින ඉඩම් කොටස්හි හෙක්ටයාර් 10.0229 ක මුළු භූමි ප්‍රමාණයක් පවතින බව නිරීක්ෂණය විය. ඉන් එක් පිඹුරුපතක ඇතුළත් හෙක්ටයාර් 9.9469ක භූමි ප්‍රමාණය සර්වේයර් ජනරාල් වෙතින් 2015 වර්ෂයේදී නැවත මිනුම් කරවා ගෙන තිබුණි. එදින වන විට මණ්ඩලයේ පරිහරණය සඳහා පැවති භූමි ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 9.8047ක් පමණක් බවත්, ස්ථාන 09 කට අදාළව හෙක්ටයාර් 0.1422 ක භූමි ප්‍රමාණයක් අනවසර පදිංචිකරුවන් විසින් පරිහරණය කරන බවත් සර්වේයර් ජනරාල් විසින් හඳුනාගෙන වාර්තා කර තිබුණද, ඒ සම්බන්ධයෙන් සුදුසු නෛතික ක්‍රියාමාර්ග</p>	<p>නීතිපති උපදෙස් ප්‍රකාරව කටයුතු කරමින් මහාරෝග්‍යශාලා මණ්ඩලය පිහිටි එම මණ්ඩලය සතු ඉඩම නිරවුල් කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>මේ සම්බන්ධයෙන් ලබාගත් නීතිපති උපදෙස් ප්‍රකාරව, පිඹුරු පිළියෙල කිරීමේදී කොටසක් මගහැරී ඇත්නම් ඒ මන්ද යන්න පිළිබඳව කොළඹ දිස්ත්‍රික් ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරිවරයාගෙන් විමසා අවශ්‍ය නම් ඒ වරද නිවැරදි කිරීම සඳහා නැවත මිනුම් කිරීමටත්, අනවසරයෙන් අල්ලාගෙන ඇති ඉඩම් කොටස් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති හෙ.0.1422 සඳහා 1979 අංක 7 දරන රජයේ ඉඩම් (සන්තකය ආපසු ලබාගැනීමේ) පනත යටතේ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටත් කටයුතු කරන බව.</p>	<p>2022 ජනවාරි 31 දින වනවිටත් ඉඩම නිරවුල් කර ගැනීමට අපොහොසත්වී තිබුණි.</p>

ගැනීමට 2015 වර්ෂයේ සිට කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ආ) 2019 දෙසැම්බර් 31 න් අවසන් වර්ෂයේ ආදායම 2,766ක් එම කිරීමට ගැනීම, කිරීම, ගාස්තු අධිකාරී කිරීම හා කිරීමට පරිගණක ආරක්ෂණ කර එකතු සකස් මණ්ඩලය නොතිබුණි. මේ රෝහල් වර්ෂයේදී වර්ෂයේදී අධිකාරී සිදුකර මණ්ඩලයේ යොමුකර

විවිධ පරීක්ෂණ, ශල්‍යකර්ම හා රෝගීන් සඳහා රෝහල විසින් සපයනු ලබන වෙනත් සේවාවන් සම්බන්ධ ගාස්තු කිරීම සඳහා මිල පත්කළ ගුණය. මිල කමිටුව විසින් ගාස්තු තීරණය කිරීම හා සංශෝධනය කිරීම සිදුකළ යුතු අතර ඒ සඳහා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගත යුතුය. මුළු පිරිවැය ආවරණය වන පරිදි මිල තීරණය කිරීමේ ක්‍රියා කර නොතිබුණි. මේ හේතුවෙන් රෝහල් ගාස්තු ගිණුමට 2019 ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. මිල සැකසෙන පදනම පරිගණක මෘදුකාංග පද්ධතියට ඇතුළත් කිරීමටද කටයුතු කළ යුතුය.

පරීක්ෂණ සඳහා මහාරෝගාශාලා මණ්ඩලය විසින් මාසිකව රු.581,418 ක් පමණ පොදුකාර්ය පිරිවැය ලෙස වැය කරන බව කළ යුතුය.

නිවැරදි වශයෙන් 2022 ජනවාරි 31 දින ස්ථිර මිල වන විටත් ස්ථිර මිල ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක ප්‍රතිපත්තියක් නොවන බව, මුළු පිරිවැය හඳුන්වාදීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. පදනම් කොට ගෙන, වඩාත් නිවැරදි වූ මිල ප්‍රතිපත්තියක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය උපදෙස් දී ඇති බව හා පොදු කාර්ය වැනි වක්‍ර වියදම් මිල කිරීමේදී හඳුනා ගැනීමට ඇති ප්‍රායෝගික දුෂ්කරතා නිසා මෙම මිල ප්‍රතිපත්තිය හඳුන්වාදීම ප්‍රමාදවී ඇති බව.

(ඇ) විශේෂඥ රාජකාරී සිදුකරනු පරීක්ෂණ මහාරෝගාශාලා විසින් පමණ ලෙස

වෘත්තීය ගාස්තුවලින් රෝහල් සේවා ගාස්තු ලෙස අයකරන ප්‍රතිශතය නැවත සමාලෝචනය කරළි සඳහා විධිමත් අනුමැතියක් ලබාගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.

සාමාන්‍ය වාට්ටුවල රෝගීන්ගෙන් අයකරන ලාභ ප්‍රතිශතය සියයට ක් 10 වන නමුත් ගෙවන වාට්ටුවල රෝගීන්ගෙන් අයකරන ලාභ ප්‍රතිශතය අයකරන ලාභ ප්‍රතිශතය සියයට බැවින් රෝහල් ගාස්තු, ඖෂධ හා

2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් වෘත්තීය ගාස්තු වෙනුවෙන් අයකරනු ලබන සේවා ගාස්තු සමාලෝචනය කර අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබාගෙන නොතිබුණි.

හඳුනාගෙන තිබුණි. නමුත් එම ශල්‍යකර්ම හා පරීක්ෂණ සඳහා අය කරනු ලබන වෘත්තීය ගාස්තුවලින් සියයට 0.15ක සේවා ගාස්තුවක් පමණක් අයකිරීමේ ක්‍රමවේදය මත සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී ගෙවා තිබුණු මුළු වෘත්තීය ගාස්තු රු.මිලියන 363.17 කින් අයකර තිබුණු මුළු සේවා ගාස්තුව රු.546,035 ක් පමණක් විය. සේවා ගාස්තුව වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් 2019 සැප්තැම්බර් 25 දින අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට යෝජනා ඉදිරිපත්කර තිබුණද සත්‍ය වශයෙන් වැයකරන පිරිවැයට සාපේක්ෂව අය කරන සේවා ගාස්තුව වැඩිකර ගැනීමට මෙතෙක් අපොහොසත්වී තිබුණි.

පාරිභෝජන ද්‍රව්‍ය ශල්‍යකර්ම ගාස්තු , පරීක්ෂණ ගාස්තු යනාදිය වෙනුවෙන් රෝහලට ඉහල ,ආදායමක් ලැබෙන බව වෘත්තීය ගාස්තුවලින් සියයට0.15 ක ගාස්තුවක් අයකරනු ලබන්නේ ඊට අමතර වශයෙන් බව හා මෙම ගාස්තුව, වෘත්තීය ගාස්තු සම්බන්ධ පරිපාලන ගාස්තුවක් පමණක් බව.

- (ඇ) මණ්ඩලය සඳහා විද්‍යුත් ලිපි ලේඛන කළමනාකරණ පද්ධතියක් (Electronic Document Management System) සැපයීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම හා නඩත්තු කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව, මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂවරයාගේ භාර්යාව අධ්‍යක්ෂවරියකව සිටි සමාගමක් වෙත 2015 නොවැම්බර් 26 දින ප්‍රදානය කර තිබුණු අතර 2016 වර්ෂයේ සිට 2019 වර්ෂය දක්වා කාලය තුළදී රු.මිලියන 21.56 ක් වැය කර තිබුණි. නිසි රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ මාර්ගෝපදේශයන්ට පටහැනිව හා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාපටිපාටියේ විනිවිදභාවය ආරක්ෂා නොවන ලෙස කටයුතු කරමින් සැපයුම්කරු තෝරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් විධිමත් ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් සිදුකළ යුතුය. සම්බන්ධිත පාර්ශවයන් සමඟ පවතින ගනුදෙනු මේ සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් වන විටත් මේ විමර්ශනයක් පවත්වන බව , සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් පවත්වා සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි. 2022 ජනවාරි 31 දින මේ සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් වන විටත් මේ විමර්ශනයක් පවත්වන බව , සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් පවත්වා එම වාර්තාව ලද පසු ඉදිරි ,යාමාර්ග ගන්නා බවක් දින සිට 01 දෙසැම්බර් 2021 රෝහල් පරිගණක වැඩසටහන යාවත්කාලීන කිරීම ආරම්භකර ඇති බව හා ස්කෑන් කරන ලද ගිණුම් ඇදගෑම පත්හි රෝ තොරතුරුද ඒ සඳහා භාවිතයට ගතහැකි අයුරින් පවතින බැවින් ඇදගෑම පත් ස්කෑන් කිරීම සඳහා

ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් සිදුකර පිළිබඳව ඉදිරි මූල්‍ය වැයකරන ලද රු.මිලියන නොතිබුණු අතර, රජයේ ප්‍රකාශනවල හෙළිදරව් 21.5නිශ්කාර්ය වියදමක් 6 ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ කළ යුතුය. එසේම මෙම .නොවන බව සංග්‍රහයේ මාර්ගෝපදේශයන්ට පරිගණක පද්ධතිය පටහැනිව හා ප්‍රසම්පාදන ස්ථාපිත කරන ලද ක්‍රියාපටිපාටියේ විනිවිදභාවය අරමුණ වෙනුවෙන් එය ආරක්ෂා නොවන ලෙස යොදා ගැනීමට කටයුතු කරමින් සැපයුම්කරු කඩිනමින් ක්‍රියා කළ තෝරා ගෙන තිබුණි. යුතුය.

මණ්ඩලයේ සහාපති විසින් පත්කළ යුතු තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් පත්කර තිබුණු අතර ප්‍රසම්පාදන අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීමට අවශ්‍ය ආකාරයට පිරිවිතර පිළියෙලකර නොතිබුණි.

සැපයුම්කරු සතු විය යුතු සුදුසුකම් හා යෝග්‍යතා පිළිබඳ ඇගයීම සහ තාක්ෂණික ඇගයීම නිසි ලෙස සිදුකර නොතිබුණු අතර ව්‍යාජ ලිපිනයන් හා දුරකථන අංකයන් සහිත ලංසුවක් බව හඳුනාගැනීමටවත් තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව අපොහොසත්වී තිබුණි. එසේම 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් අදාළ අරමුණ ඉටුකර ගැනීම වෙනුවෙන් මෙම පරිගණක පද්ධතිය භාවිතකර නොතිබුණි.

(ඉ) සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සිට හෘද වර්ෂයේ 2011 2022 ජනවාරි 31 දින යොමු කරනු ලබන රෝගීන්ට හරහා වෙන් රජයේ සැත්කම් වෙනුවෙන් වන විටත් මේ 2019 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් රෝහල්වලින් මෙම ශය වෙතින් අමාත්‍යාං සම්බන්ධයෙන් විධිමත් අවසන් වර්ෂයේදී සිදු කර රෝහල වෙත එවනු තිපුර්ණය කර ගත යුතු ප්‍ර ක්‍රමවේදයක් පිළියෙල

නිවුණු හෘද සැත්කම් ලබන හෘද රෝගීන්ගේ මුදල පිළිබඳව දෙපාර්ශවයම කර නොතිබුණි. වෙනුවෙන් අමාත්‍යාංශය සැත්කම් සිදුකරන සැසඳීම් කිරීමෙන් අනතුරුව වෙනත් ප්‍රතිපූරණය කරගත ආකාරය හා අයකර ගත එකඟතාවයන්ට මේ වන යුතු මුදල රු.මිලියන 94.381ක් යුතු මුදල් සෞඛ්‍ය විට එළඹී ඇති බව හා විය. නමුත් රෝගීන්ගේ අමාත්‍යාංශය වෙනත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ විගණන ශල්‍යකර්ම, රසායනාගාර ප්‍රතිපූරණය කරගන්නා කමිටුවේදී සාකච්ඡා වූ පරිදි පරීක්ෂණ හා නේවාසික ආකාරය පිළිබඳ සෞඛ්‍ය මේ සඳහා අමාත්‍යාංශයට කාලසීමාව තීරණය කිරීමත්, අමාත්‍යාංශයේදී වෙනම වැය ශීර්ෂයක් ලබා සිදුකළ යුතු වෙනත් පරීක්ෂණ එකඟතාවයකින් යුතුව ගෙන අදාළ ප්‍රතිපූරණය සඳහා ගාස්තු අය කළ යුතු නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් කිරීම් වඩාත් විධිමත්ව ආකාරය සම්බන්ධයෙනුත්, හඳුන්වා දිය යුතුය. සිදුකිරීමට අපේක්ෂා කරන දෙපාර්ශවයේම අවධානය යොමු කර නොතිබුණු අතර කිසිදු පූර්ව එකඟතාවයකින් තොරව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් යොමුකර තිබුණු රෝගීන්ගේ ශල්‍යකර්ම සිදුකර තිබුණි.

- (ඊ) මහාරෝග්‍යශාලා මණ්ඩලයේ වෛද්‍ය සැපයීම් අංශය වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයෙන් 2022 ජනවාරි 31 දින ගිණුම්වලට අනුව, වෙනත් මිලදී ගනු ලබන ලබාගන්නා වකුගඩු වන විටත් සැසඳුම් මහාරෝග්‍යශාලා මණ්ඩලය ඖෂධ හා රෝගීන් සඳහා පමණක් ප්‍රකාශයක් පිළියෙල කර විසින් වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය අනෙකුත් ශල්‍යද්‍රව්‍ය නිකුත් කරන ඖෂධ මුදල් නොතිබුණි. වෙනත් මිලදී ගෙන තිබුණු සඳහා ගෙවිය යුතු මුදල අයකිරීමකින් තොරව ඖෂධ හා වෙනත් ශල්‍ය ද්‍රව්‍ය මහාරෝග්‍යශාලා රෝහල වෙත ලබාදීමට වෙනුවෙන් 2020 දෙසැම්බර් මණ්ඩලයේ ගිණුම් සමඟ අනුමැතිය හිමිවී ඇති බැවින් 31 දිනට ගෙවිය යුතු මුදල සැසඳීමේ ප්‍රකාශයක් එම ඖෂධවල වටිනාකම රු.මිලියන 472.52ක් වුවද, පිළියෙල කර ඉදිරිපත් සඳහන් නොකර පරිගණක පද්ධතියට ඇතුළත් කරන වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය විසින් කළ යුතුය. මහාරෝග්‍යශාලා රෝහල වෙත ලබාදීමට බව ඒ අනුව මූල්‍ය , අනුමැතිය හිමිවී ඇති බැවින් එම ඖෂධවල වටිනාකම කාශනවල සඳහන් අගය ප්‍ර සැපයුම් වෛද්‍ය ,නිවැරදිබව අංශයෙන් අන්තරායකර අගය ප්‍ර අදාළ ගෙවීම් සඳහා සිදුකිරීමෙන් පසුව පමණක් එම ඖෂධ ලබාදීම සිදුකරනු

ලබන බව හා වෛද්‍ය සැපයීම් අංශයේ ඇති වටිනාකම අපගේ මූල්‍ය කාශනවල ඇති වටිනාකම ප්‍ර සමඟ ගැලපීම උචිත නොවන බව.

(උ)	<p>රජයේ මාර්ගෝපදේශ මාර්ගෝපදේශවලින් මාර්ගෝපදේශවලින් බැහැරව හා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාපටිපාටියේ විනිවිදභාවය තහවුරු ලෙස තෝරාගෙන තිබුණු සැපයුම්කරුවෙකු වෙතින්, වෙළඳපල මිල සැඟහුම් ක්‍රමයට භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටුවක් සතු රු.මිලියන 10 ක් වූ මුල්ය සීමාව ඉක්මවමින් 2018 මාර්තු 27 දින රු.16,642,700කට Diagnostic, Surgery and Treatment Nose and Nasal Telescope 0<sup>0</sup> &amp; 30<sup>0</sup> උපකරණ 05ක් හා අමතර උපාංග මිලදීගෙන තිබුණි. අමතර උපාංග සඳහා ලංසු කැඳවා නොතිබුණු නමුත් රු.13,892,700ක් වූ අමතර උපාංග මිලදීගෙන තිබුණි. තාක්ෂණික පිරිවිතර සාමාන්‍ය කොන්දේසි ප්‍රකාරව, ලබාගත යුතු වර්ෂ 2 ක වගකීම් කාලය වෙනුවට වර්ෂයක වගකීම් කාලයක් පමණක් ලබාගෙන තිබුණි. තාක්ෂණික පිරිවිතරයන්හි අනිවාර්ය</p>	<p>ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශවලින් බැහැරව හා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාපටිපාටියේ විනිවිදභාවය තහවුරු ලෙස තෝරාගෙන තිබුණු සැපයුම්කරුවෙකු වෙතින්, කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු තෝරා ගැනීම හා අනෙකුත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදුකළ යුතුය. තාක්ෂණික පිරිවිතර පිළිබඳ සාමාන්‍ය කොන්දේසි ප්‍රකාරව, ලබාගත යුතු වර්ෂ 2 ක වගකීම් කාලය ලබා ගැනීමට හෝ ඒ පිළිබඳව නොසලකා මුදල් ගෙවූ වගකිව යුතු නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් විනයානුකූලව කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>වැලැක්වීමේ පියවර ගෙන නොතිබුණි .</p>	<p>2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වා නොතිබුණි.</p>
-----	---	---	--	--

අංගයක් ලෙස දක්වා තිබුණු උපාංගයක් සඳහා මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර නැති ලංසුකරු ඇගයීමෙන් ඉවත් කළ යුතු වුවද එසේ ඉවත් නොකර එම ලංසුකරුට කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කර තිබුණි.

- (උෟ) කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනැමීමට කොන්ත්‍රාත්කරු ලවා අය කළ යුතු ප්‍රමාද ගාස්තුව 2022 ජනවාරි 31 දින පෙර අදාළ කොන්ත්‍රාත්කරුගේ කොන්ත්‍රාත්තුව රු.4,350,969කින් වන විටත් පසුගිය වර්ෂ 5 ක මූල්‍ය කඩිනමින් අවසන් රු.මිලියන 1 ක් අය කර ගත් කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් තත්ත්වය පරීක්ෂාවට භාජනය කරවාගැනීමට පියවර බව හා ඉතිරි මුදල් ඉදිරි කරවා ගැනීමට නොකර, වැඩහළක් හා ගත යුතුය. ගෙවීම්වලදී කපා ගැනීමට අපොහොසත්වී තිබුණු කාර්යාලයක් ඉදිකිරීම සඳහා වූ ඉතිරි ප්‍රමාද ගාස්තු කටයුතු කරන බව. අතර විධිමත් කොන්ත්‍රාත්තුව අය කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. පරීක්ෂණයක් පවත්වාද නොතිබුණි.
- රු.87,019,408කට 2016 කළ යුතුය. කොන්ත්‍රාත්තුව 09 දින ප්‍රදානය කර තිබුණි. ගිවිසුම පිරිනැමීමට පෙර අදාළ ජර්කාරව කොන්ත්‍රාත්තුව කොන්ත්‍රාත්කරුගේ නිමකළ යුතු දිනය 2018 පසුගිය වර්ෂ 5 ක මූල්‍ය දෙසැම්බර් 31 දින වන විට තත්ත්වය පරීක්ෂාවට මාස 08 කින් ඉකුත්වී තිබුණි. ඒ භාජනය නොකර වන විට කළ වැඩ වටිනාකම කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමින් කිරීමට වගකිව යුතු සියයට 26 ක් පමණක් විය. නිලධාරීන්ගෙන් වැඩ ආරම්භ කිරීමේ අතිරේක පිරිවැය අධිභාර වැඩ ආරම්භ කිරීමේ අතිරේක පිරිවැය අධිභාර කළ යුතුය.
- අත්තිකාරම් රු.16,675,082ක් ගෙවා තිබුණු අතර 2018 අප්‍රේල් 17 දින වන විට ඉන් රු.5,219,979 ක් පමණක් අය කර තිබුණි. කොන්ත්‍රාත් කොන්දේසි ප්‍රකාරව රු.4,350,969ක ප්‍රමාද ගාස්තු අය කර නොතිබුණි. ඉදිකිරීම් නිම නොකිරීම හේතුවෙන් 2018 වර්ෂයේදී රු.3,015,000 ක් වැය කර කුලියට ලබාගත්

Containers 14 ක් තුළ අදාළ වැඩිහළ හා කාර්යාලය පවත්වා ගෙන ගොස් තිබුණි.

- (ඵ) 2019 ජූලි 23 දින රු.මිලියන 9.183 ක් වැය කර හෘද උරස් ශල්‍යාගාරය සඳහා Operating Theatre Table එකක් පිළිගත හැකි සාධාරණ හේතුවකින් තොරව වැඩිම ලංසුව ඉදිරිපත් කර තිබුණු ලංසුකරුගෙන් මිලදී ගැනීම නිසා රු.මිලියන 2.31 ක අතිරේක පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවී තිබුණි.
- ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව පිරිවිතර හා අනෙකුත් අවශ්‍යතා සඳහා සාරානුකූලව ප්‍රතිචාර දක්වන අවම මිල සහිත ලංසුව තෝරා ගැනීම කළ යුතුය. ඒ අනුව ලංසු ඇගයීම් සිදු නොකර රෝහලට රු.2,310,609ක අතිරේක පිරිවැයක් දැරීමට සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව හා ප්‍රසම්පාදන කමිටුව වගකිව යුතු අතර විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වා ඉදිරි පියවර ගතයුතුය.
- අවසාන භාවිත 2022 ජනවාරි 31 දින කරන්නන්ගේ නිර්දේශ වන විටත් විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වා සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.
- අවසාන භාවිත 2022 ජනවාරි 31 දින කරන්නන්ගේ නිර්දේශ වන විටත් විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වා සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.
- අවශ්‍යතාවයට අවශ්‍යතාවයට නොගැලපෙන මිලදී ගැනීම මත ඊට වඩා අලාභයක් සිදු විය හැකි බව හා තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව වැඩි අවධානයක් යොමුකර ඇත්තේ අවසාන පරිභෝජනය කරන්නන්ගේ නිර්දේශය සඳහා බව.
- ටෙන්ඩර් කොන්දේසිවලට අනුව නැවත මිල වැඩි කිරීම් සඳහා අනුමැතිය ලබාදිය නොහැකි වුවද, ඒ බව නොසලකා SUCOD 160 Disposable Examination Gloves (Small) Lalan ඒකක 570,000 ක් හා SUCOD 159 Disposable Examination Gloves (Medium) Lalan ඒකක 730,000 ක් එකක් රු.6
- ටෙන්ඩර් කොන්දේසිවලට අනුමත නොකරන බව දක්වා තිබුණු නමුත් ,COVID -19 වසංගතය හේතුවෙන් Disposable Examination Gloves සඳහා වූ අවශ්‍යතාවය කිහිප ගුණයකින් ඉහළ ගිය බැවින් රෝගී සේවාව පවත්වාගෙන යාම සඳහා ලංකාව තුළ සිටි

ක් වැඩියෙන් එනම් රු.11 කට මිලටගැනීම නිසා රු.මිලියන 3.78 ක් වැඩිපුර ගෙවා තිබුණි.

එකම සැපයුම්කරුගේ ඉල්ලීම සලකා බැලීමට සිදුවූ බව හා මෙම මිල වැඩි කිරීම ප්‍රසම්පාදන කමිටුව විසින් අනුමත කර ඇති බව.

(ඔ) ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ සම්පූර්ණයෙන් ක්ෂය මෙම සියලුම ස්ථාවර 2022 ජනවාරි 31 දින ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත 7හි 65 කර ඇති නමුත් වත්කම් ප්‍රත්‍යාගණනය වන විටත් ස්ථාවර ජේදය ප්‍රකාරව, ජංගම දැනටමත් භාවිතා කරනු කිරීමට කටයුතු කරන බව. වත්කම් ප්‍රත්‍යාගණනය කර නොතිබුණි. නොවන වත්කම් සඳහා ඵලදායී ලබන වත්කම් 2022 ජනවාරි 31 දින ජීවිත කාලය වාර්ෂිකව සම්බන්ධව ප්‍රමිතිවල වන විටත් ස්ථාවර සමාලෝචනය නොකිරීම සඳහන් නියමයන්ට වත්කම් ප්‍රත්‍යාගණනය කර නොතිබුණි. හේතුවෙන්, පිරිවැය රු.මිලියන 2,901.52 ක් වූ ස්ථාවර වත්කම් යුතුය. අනුව කටයුතු කළ යුතුය. සම්පූර්ණයෙන් ක්ෂය කර තිබුණු නමුත් තවදුරටත් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් පැවතුණි. එසේ වුවත් මෙකී වත්කම් පිළිබඳව මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල අනාවරණය කර නොතිබුණු අතර එම වත්කම්වල ඵලදායී ජීව කාලය පිළිබඳ වූ ඇස්තමේන්තුගත දෝෂය ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත 3 ප්‍රකාරව ප්‍රතිශෝධනය කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ඔ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහයේ II පරිච්ඡේදයේ 2.1 හා 2.2 සිට 2.6 දක්වා වූ ඡේද ප්‍රකාරව, කාර්ය මණ්ඩලයේ සෑම සේවයකම හා සෑම ශ්‍රේණියකම තනතුරු සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම්, තනතුරෙහි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහයේ දක්වා ඇති විධිවිධාන ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුය. මේ වන විට පිළියෙල කර අවසන් බඳවා ගැනීමේ අවසන් බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය රේඛීය පරිපාටිය පිළියෙල කර අමාත්‍යාංශය හරහා කළමණාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත අනුමැතියට යොමුකර ඉදිරිපත්කර අවශ්‍ය නොතිබුණි. අනුමැතිය ලබාගැනීමට නියමිත බව.

වැටුප් පරිමාණය, වයස් සීමාව සහ අදාළ අනෙකුත් විස්තර ඇතුළත් කර බඳවා ගැනීමේ පටිපාටි පිළියෙල කර ආයතන සංග්‍රහයේ දක්වා ඇති ක්‍රියා පිළිවෙල අනුගමනය කරමින් එකී පටිපාටි සඳහා අදාළ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට කටයුතු කළයුතු වුවද, 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් බඳවා ගැනීම් පටිපාටි පිළියෙල කර අනුමැතිය ලබාගෙන නොතිබුණි.

- (ක) කළමනාකරණ සේවා මෙම බඳවාගැනීම් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය 2022 ජනවාරි 31 දින දෙපාර්තමේන්තුවේ සම්බන්ධයෙන් මත මෙම බඳවා ගැනීම් වන විටත් අනුමැතියකින් තොරව අනුමත කළමනාකරණ සේවා සිදුකළ බව හා ඉදිරියේදී කළමණාකරණ සේවා තනතුරු සංඛ්‍යාව ඉක්මවා දෙපාර්තමේන්තු යෝජිත බඳවා ගැනීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ තනතුරු 03ක් සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමට පරිපාටිය සඳහා අනුමැතිය ලබාගැනීමට නිලධාරීන් 251 දෙනෙකු බඳවා කටයුතු කළ යුතුය. කළමනාකරණ සේවා කටයුතු කර නොතිබුණි. එසේම දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතියකින් තොරව, මණ්ඩලයේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය තුළ නොවූ තනතුරු 05ක් සඳහා නිලධාරීන් 10 දෙනෙකු පත්කර තිබුණි.
- (ආ) 2014 ඔක්තෝබර් 11 දින ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ තනතුර 2022 ජනවාරි 31 දින රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් ශ්‍රී සේවයේ වෛද්‍ය සේවා සඳහා බඳවා ගැනීම වනවිටත් මේ ලංකා සෞඛ්‍ය සේවයේ ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල තීරණයට සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය සේවා ව්‍යවස්ථා විධිවිධාන වලට අනුව සිදුවී ඇති බව. පරීක්ෂණයක් පවත්වා සංග්‍රහය ප්‍රකාරව, වැඩ බලන පටහැනිව කටයුතු කළ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ලෙස වගකිව යුතු නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් විධිමත් නිලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටි පරීක්ෂණයක් පවත්වා නිලධාරීන් වෛද්‍ය පරීක්ෂණයක් පවත්වා නිලධාරී II වන ශ්‍රේණියේ සිට I ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගත නොතිබුණි.

වන ශ්‍රේණියට උසස් වීමේදී යුතුය.  
 වෛද්‍ය සේවා ව්‍යවස්ථා  
 සංග්‍රහය අනුව සපුරා තිබිය යුතු  
 සුදුසුකම් සම්පූර්ණකර  
 නොතිබියදී නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ  
 තනතුර සඳහා 2017 පෙබරවාරි  
 01 දින සිට පත්කර තිබුණි.

- (ට) මහාරෝග්‍යශාලා මණ්ඩලයේ විදේශ ශිෂ්‍යත්ව මෙම නිලධාරීන් 2022 ජනවාරි 31 දින නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ලෙස අයදුම්පත සෞඛ්‍ය ශිෂ්‍යත්වය නිමවා දිවයිනට වන විටත් මේ කටයුතු කළ වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් පැමිණීමෙන් පසු 2021 ජූනි සම්බන්ධයෙන් විධිමත් නිලධාරීන් 2018 මැයි 30 ප්‍රතික්ෂේපකර තිබියදී 17 දින සේවයෙන් ඉල්ලා පරීක්ෂණයක් පවත්වා දින සිට 2019 ජූලි 11 දක්වා වූ එම නිලධාරීන්ට අස්වීම දක්වා නොතිබුණි. කාලය තුළදී වැටුප් රහිත ශිෂ්‍යත්වය සඳහා කාලපරිච්ඡේදය මෙම විදේශගත පුහුණුවක් සඳහා විදේශගත වීමට වර්ෂ 2 රෝහලට සේවය කර ඇති එක්සත් රාජධානියේ Oxford ක් දක්වා වැටුප් සහිත බව එමෙන්ම ඇය ශ්‍රී , විශ්ව විද්‍යාලයට යාමට නිවාඩු හා පෞද්ගලික ජයවර්ධනපුර රෝහලෙහි ශිෂ්‍යත්වයක් ලැබී තිබුණි. වියදම් දීමනාවක් ව ගියද සේවයෙන් ඉවත් වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ ගෙවීමට තීරණය කර ත්වය වෙනුවෙන් මෙම ශිෂ්‍ය පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන නිවුණු වගකිව යුතු අත්සන් කර තිබුණු ඇප කටයුතු වෙනුවෙන් ගෙවනු නිලධාරීන් පන බැඳුම්කරය උසස් අධ්‍යා ලබන දීමනාව සම්බන්ධයෙන් විධිමත් ශය වෙත මාරුකර අමාත්‍යා මහාරෝග්‍යශාලා මණ්ඩලය පරීක්ෂණයක් සිදුකර යවා ඇත බව හා ඒ අනුව විසින් ගෙවීමට අදාළ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගත එහි සඳහන් කොන්දේසි නීත්‍යානුකූල භාවය පිළිබඳ යුතුය. තවදුරටත් බලපැවැත්වෙන කරුණු විමසීමෙන් තොරව හා බව.
- නිලධාරීන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද විදේශ ශිෂ්‍යත්ව අයදුම්පත සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ප්‍රතික්ෂේපකර තිබියදී එම නිලධාරීන්ට ශිෂ්‍යත්වය සඳහා විදේශගත වීමට වර්ෂ 2 ක් දක්වා වැටුප් සහිත නිවාඩු හා පෞද්ගලික වියදම් දීමනාවක් (Personal Maintenance Allowances) ගෙවීමට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

විසින් තීරණය කර තිබුණි. මේ හේතුවෙන් පෞද්ගලික වියදම් දීමනාව ලෙස ගෙවා තිබුණු රු.මිලියන 5.80ක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් ප්‍රතිපූර්ණය කර ගත නොහැකිවී තිබුණු අතර එම මුදල හා වේතන ලෙස ගෙවූ රු.මිලියන 3,79 ක් රෝහලට වැය බරක්වී තිබුණි.

**18. ජල සම්පත් මණ්ඩලය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය  
 2019 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය  
 2020 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) 2020 වර්ෂය අවසානයට තනතුරු 64 ක් සඳහා සේවකයින් 413 දෙනෙකු අනුමත කර තිබුණද ඉන් තනතුරු 46 ක සේවකයින් 140 ක් පුරප්පාඩුව පැවතුණි. මෙම පුරප්පාඩු වර්ෂ කිහිපයක සිට බඳවා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.	විධිමත් බඳවාගැනීම් පරිපාටි අනුගමනය කරමින් නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.	කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව අදාළ පුරප්පාඩු තනතුරු පිරවීමට කටයුතු කරන ලදී.	2021 වර්ෂයේදීද බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය සංශෝධනය කරමින් පැවතුණි.
(ආ) නිරසාර සංවර්ධනය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ වසර 2030 න්‍යාය පත්‍රය අනුව ජල සම්පත් මණ්ඩලය විසින් ලබා කර ගත යුතු නිරසාර සංවර්ධන අරමුණු හඳුනාගෙන තිබුණ ද, ඒ හා සම්බන්ධවන ඉලක්ක, පාදක දත්ත, ඉලක්කය ලබා විය යුතු සංධිස්ථාන මෙන්ම ප්‍රගතිය මැන බැලීම සඳහා වන දර්ශක ද හඳුනාගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.	නිරසාර සංවර්ධන අරමුණු හඳුනාගෙන ඒ හා සම්බන්ධ ඉලක්ක, දත්ත ඉලක්ක ලබා විය යුතු සංසිද්ධි මැන බලන දර්ශක නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.	නිරසාර සංවර්ධන අරමුණු හඳුනාගෙන ඒ හා සම්බන්ධ ඉලක්ක, දත්ත ඉලක්ක ලබා විය යුතු සංසිද්ධි මැන බලන දර්ශක නිවැරදිව හඳුනාගෙන වර්ෂ 2022 සිට 2025 දක්වා වන කාලය සඳහා මණ්ඩලයේ සංයුක්ත සැලැස්ම (Cooperate Plan) සකස් කර ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු යොදනු ලැබේ.	නිරසාර සංවර්ධන හා අරමුණු හඳුනාගෙන ඒ හා සම්බන්ධ ඉලක්ක, දත්ත ඉලක්ක සංසිද්ධි මැන බලන දර්ශක හඳුනාගෙන එය සකස් කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.
(ඇ) 2020 වර්ෂය අවසානයට රු.6,683,106ක් වූ ණය ගැනි ශේෂයක් වූ අතර ඉන් රු.2,320,606ක ණය ගැනි ශේෂ වර්ෂයකට වඩා පැරණි ඒවා විය.	ණය ශේෂ අයකර ගැනීම යාවත්කාලීනව සිදු කළ යුතුය.	කල්ගත වූ ණයගැනි ශේෂ අයකර ගැනීමට කටයුතු කරගෙන යනු ලැබේ.	2022 පෙබරවාරි වනවිටත් අයකර ගතයුතු ශේෂයන් පැවතුණි.

- (ඇ) අංක 2010/23 සහ 2017 මාර්තු 16 දිනැති ගැසට් පත්‍රය ප්‍රකාරව කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා ඉදි කරනු ලබන විශ්කම්භය මීටර් 4 ක් හෝ ඊට වැඩි වගා ළිං, වානිජමය කෘෂිකාර්මික කටයුතු සහ කර්මාන්ත අවශ්‍යතා සඳහා ඉදි කරනු ලබන නළ ලිං සඳහා ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගෙන නොතිබුණි. තවද නළ ලිං ඉදිකරන සියළු ආයතන මණ්ඩලයේ ලියාපදිංචි විය යුතු වුවත් ඇතැම් ආයතන එසේ ලියාපදිංචි වී නොතිබුණි.
- (ඉ) අංක 2010/23 සහ 2017 මාර්තු 16 දිනැති ගැසට් පත්‍රය ප්‍රකාරව වාණිජමය කෘෂිකාර්මාන්තය සඳහා හෝ කර්මාන්ත සඳහා මසකට ලීටර් 30,000 ක භූගත ජලය ලබා ගන්නා සියළුම ව්‍යාපෘති සඳහා අදාළ ජල ප්‍රභවය සම්බන්ධ තත්ත්ව වාර්තා නිකුත් කර නොතිබුණි.
- (ඊ) අංක 2010/23 සහ 2017 මාර්තු 16 දිනැති ගැසට් පත්‍රයේ 3 වගන්තිය ප්‍රකාරව ජල විශ්ලේෂණ වාර්තා අනුමැතිය සඳහා ජල සම්පත් නීතිරීති වලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය.
- රෙගුලාසිවලට අදාළ නියාමන කටයුතු සඳහා දෛනිකව ලබා ගනු ලබන ජලය මැනීම සඳහා හා දෛනිකව දත්ත ගබඩා වන පරිදි ස්වයංක්‍රීය ජල මනු සවි කිරීමේ කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.
- භූ ගත ජලය වාණිජමය ලියාපදිංචි කටයුතු සඳහා භාවිතා කරනු ලබන ආයතන ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය දැනුම් දීම පුවත්පත් මගින් හා රාජ්‍ය ආයතනවල සහයෝගය ඇතිව සිදු කරමින් පවතී.
- මෙහි මූලික අදියර ලෙස භූ ගත ජලය විශාල පරිමාණයෙන් භාවිතා කරනු ලබන වාණිජ කර්මාන්ත පළමුව ලියාපදිංචි කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.
- නියාමන කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීම පිණිස අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.
- ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ පවතින මානව හා අනෙකුත් සම්පත් යොදවා පියවරෙන් පියවර භූ ගත ජල භාවිතා කරන සියලුම සම්පත්

මණ්ඩලය වෙත ලබා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

ආයතන වල තොරතුරු කළමනාකරණයට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය අදාළව රාජ්‍ය වගකීම දීප කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. ව්‍යාප්තව සහ තිරසාරව සිදු කිරීමට කටයුතු සම්පාදනය කර නැත.

(උ) අංක 2010/23 සහ 2017 නීතිරීති රෙගුලාසිවලට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට - එම -  
 මාර්තු 16 දිනැති අනුව කටයුතු කළ පවත්නා පනතේ විධිවිධාන ප්‍රමාණවත් නොවන හෙයින් පනත සංශෝධනය කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතී.  
 අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය යුතුය.  
 ප්‍රකාරව ගැසට් නිවේදනයේ 2 වගන්තිය අනුව දෛනිකව ලබාගන්නා ජල පරිමාණයන් පිළිබඳ දත්තයන් පවත්වාගත යුතු වුවත් ඇතැම් පෞද්ගලික ආයතනයන් එසේ කටයුතු කර නොතිබුණි. ඒ සම්බන්ධයෙන් මණ්ඩලය කිසිදු නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබුණි.

(ඌ) අංක 2010/23 සහ 2017 නීතිරීති රෙගුලාසිවලට ක්‍ෂේත්‍ර රාජකාරි හා -එම -  
 මාර්තු 16 දිනැති අතිවිශේෂ අනුව කටයුතු කළ නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා ගැසට් පත්‍රයේ නියෝග අංක යුතුය.  
 2 ප්‍රකාරව නළ ලිං ඉදිකිරීමේ නියැලෙන සියලු ආයතන මණ්ඩලය බඳවා ගැනීමට ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ කටයුතු සිදු කරමින් පවතින අතර එමඟින් නියාමන කටයුතු සඳහා වන ක්‍ෂේත්‍ර ලියාපදිංචි වියයුතු අතර පරිදි පරික්ෂා කිරීම් නිසි අදාළ ආයතන විසින්ම ජල ක්‍රමවේදයන් අනුව සිදු මනු සවිකර ගත යුතු වුවත් කිරීමට කටයුතු කරනු එසේ නළ ලිං මගින් භූගත ජලය ලබාගන්නා ආයතන 256 ක් ජල මනු සවිකර නොතිබුණි.

- (එ) අංක 2010/23 සහ 2017 නීතිරීති රෙගුලාසිවලට වාණිජ අරමුණු සඳහා ඉදි  
 මාර්තු 16 දිනැති අතිවිශේෂ අනුව කටයුතු කළ කරනු ලබන නළ ළිං වල  
 ගැසට් පත්‍රයේ නියෝග අංක යුතුය. කටයුතු කළ පරිසර ඇගයීම් වාර්තා ලබා  
 3 ප්‍රකාරව ජලය දීම් හා අනෙකුත් අවශ්‍ය  
 බෝතල්කිරීමේ අවසර ලබා දීමට පෙර ජල  
 කර්මාන්තයෙහි හා බිම් සම්පත් මණ්ඩලය මගින්  
 නිෂ්පාදනයෙහි නියැලෙන ජල ධාරිතා පරීක්ෂණයක්  
 මොනයම් හෝ රාජ්‍ය හෝ සිදු කර භූ ගත ජලය ලබා  
 පලාත් පාලන ආයතනයක් ගැනීම සඳහා වන නිර්දේශ  
 හෝ රාජ්‍ය නොවන සහිත වාර්තාවක් ලබා දීමට  
 සංවිධානයක් හෝ අයතනයක් කටයුතු සිදු කර ඇත.  
 හෝ පුද්ගලයෙකු ස්වභාවික  
 ජල උල්පතක් හෝ භූගත  
 ජලය සිය නිෂ්පාදන කටයුතු  
 සඳහා උපයෝගී කරගනු  
 ලබන්නේනම් එකී ජල  
 මූලාශ්‍රයේ ජල නියැදියන් සෑම  
 මාස 6 කට වරක් රජයේ  
 පිළිගත් රසායනාගාරයකින්  
 පරීක්ෂාවක් සිදුකර අදාළ  
 විශ්ලේෂණ වාර්තාව අනුමැතිය  
 සඳහා ජල සම්පත් මණ්ඩලය  
 වෙත ඉදිරිපත් කලයුතු වුවත්  
 එසේ සිදුකර නොතිබුණි.
- (ඒ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අනුව ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම 2020 වර්ෂය තුළ ශ්‍රී ලංකා 2022 වනවිටත් අදාළ  
 මණ්ඩලය විසින් 2020 ප්‍රකාරව කාර්යයන් ඉටු මහවැලි අධිකාරිය මගින් ප්‍රතිපාදන ලබාගෙන  
 වර්ෂයේදී කෘෂි ළිං සමීක්ෂණ කිරීමට කටයුතු තළ මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාළ ප්‍රතිපාදන ලබාගෙන  
**500** ක් සිදු කිරීමට සැලසුම් යුතුය. ප්‍රතිපාදන ජල සම්පත්  
 කර තිබුණ ද වර්ෂය මණ්ඩලය වෙත යොමු  
 අවසානය වන විටත් කිසිදු නොකළ බැවින්  
 කාර්යයන් ඉටු කර සැලසුම්කල පරිදි මෙම  
 නොතිබුණි. ව්‍යාපෘතිය සිදුකිරීමට  
 නොහැකි විය.
- (ඔ) නෙදර්ලන්තයේ විශේෂ ණය ගිවිසුම් ප්‍රකාරව බත්තරමුල්ල පිහිටි ඉඩමේ අපේක්ෂිත දත්ත  
 ආධාරයන් යටතේ ක්‍රියාත්මක කටයුතු තර ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට මධ්‍යස්ථාන  
 භූගත ජල සමීක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය මණ්ඩලයට උපරිම කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගොඩනැගිල්ල  
 යටතේ මධ්‍යම දත්ත ප්‍රතිලාභයන් ලැබෙන ගැනීමටද කාලයක් ගතවිය. (බත්තරමුල්ලෙහි )සඳහා

මධ්‍යස්ථානයක් ඉදි කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් 2016 වර්ෂයේදී ප්‍රතිපත්තිමය තීරණය ලබා දී තිබුණි. ඒ අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් බන්තරමුල්ලේ පිහිටි ඉඩමක, ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා ඉඩම බදු ගැනීමට අදාල බදු ගිවිසුමකට එලඹීම ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන්, ව්‍යාපෘතියේ කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම අනුව අදාළ ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමේ කටයුතු 2021 වර්ෂයේදී නිමකිරීමට නොහැකි වී තිබුණි. එසේ වුවත් ගොඩනැගිල්ල ඉදි නොකර ගිවිසුමෙන් දක්වා ඇති (Trunk contract ) පරිදි ගෙවීම් කිරීමට සිදුවීම හේතුවෙන් රසායනාගාරය ඉදිකිරීම් පිරිවැය ලෙස එකඟ වී ඇති රු.මිලියන 95 ක මුදල ද ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමකින් තොරව ගෙවීම් කිරීමට සිදුවීමේ අවදානමක් පැන නැගී ඇත.

සේ කටයුතු කළ යුතුය. දැනට මෙම මූලික වැඩ කටයුතු අවසන් වී ඇති බැවින් කැබිනට් අනු කමිටු අනුමැතිය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇත.

දැනට මෙම මූලික වැඩ කටයුතු අවසන් වී ඇති බැවින් කැබිනට් අනු කමිටු අනුමැතිය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇත.

ඉදි කිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිහි අනුමැතිය සඳහා අවශ්‍ය කරනු ලබන සියළු ලිපි ලේඛණ යොමු කොට ඇත. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියෙහි අනුමැතිය ලැබෙන තුරු ගොඩනැගිල්ල සඳහා වූ මූලික වියදම් ප්‍රමාණ බිල්පතෙහි (BOQ) ප්‍රථමික කටයුතු සහ ව්‍යුහාත්මක සැලසුම්කරණය කරමින් පවතී.

(ඕ) මණ්ඩලය සතුව බැරලෝහ විශ්ලේෂණයට හා භූගත ජලයේ කෘෂි රසායන පරීක්ෂාවට නොමැතිවීම සහ කලාපයේ හඳුනා නොගත් වකුගඩු ගැටළු සඳහා විස්තරාත්මක විශ්ලේෂණ

වත්කම් කාර්යක්ෂමව උපයෝජනය කළ යුතුය.

පවතින අඩුපාඩු මහ හැරවීමට කටයුතු කර ඇත.

වේලි ආරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය මඟින් ඉටු කරන ලද රු.මිලි.13.2ක මුදල 2021 වර්ෂයේ ගිණුම් පොත් වලට ගෙන ඇත. මීට අමතරව GC-MS උපකරණය ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය යටතේ

කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා 2018 වර්ෂයේදී වේලි ආරක්ෂණ හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය විසින් රු.13,261,884 ක් වැය කර රසායනාගාරයක් ඉදිකර ඊට රු.95,095,235ක උපකරණ ලබා දී තිබුණි. එම උපකරණ වලින් භූගත ජලයේ කෘෂි රසායනයන් අඩංගු වීම විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා රු.මිලියන 32,555,430ක් වැය කර මිලදී ගෙන තිබූ GC- MS/ms උපකරණය සැපයූ දින සිට අක්‍රීය තත්වයේ තිබුණි. වගකීම් කාලය තුළ සැපයුම්කාර සමාගම වෙත ඒ පිළිබඳ දැනුවත් කර පිළිසකර කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. ඊට වගකිව යුතු පාර්ශවයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා කිසිදු පරීක්ෂණයක් සිදු කර නොතිබුණි.

පවතින චීන ශ්‍රී ලංකා පර්යේෂණ ප්‍රධාන ව්‍යාපෘතිය වෙත 2021.12.15 දින භාරදී ඇත.

- (ක) මණ්ඩලයට අයත් වාහන 30 කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම උපාංග සම්බන්ධව එම තාක්ෂණික ඇගයීම් ක් සඳහා වාහන පවතින ප්‍රකාරව අවශ්‍ය උපකරණ සවිකරන ලද කමිටුවේ උපදෙස් මත ස්ථාන හඳුනාගැනීමේ යන්ත්‍ර කාර්යයන් ආයතනය සමඟ නැවත ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ සපයා සවිකිරීම (Supplying & කොන්ත්‍රාත්කරු ලවාම සාකච්ඡා කිරීමට කැබ් රථ 12ක් සඳහා Installation of vehicle ඉටු කරවා ගත යුතුය. සහාපතිතුමා දැනුම් දුන් පමණක් ලුහුබැඳීම් tracking Solution) සඳහා අතර අධ්‍යක්ෂක උපකරණ සවි කිරීමේ රු.1,419,000ක වටිනාකමකට 2019 සැප්තැම්බර් 18 දින ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණි. සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානය වනවිට ගිවිසුම ප්‍රකාරව කටයුතු නොකිරීම මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් කටයුතු නිම කර ඇත. දෙදෙනෙක්ද ඊට සහභාගී කරවා ගැනීමට තීරණය විය. ඒ අනුව ගන්නා ලද තීරණ මත කටයුතු කරමින් සිටී.

සම්බන්ධයෙන්

කොන්ත්‍රාත්කරුට එරෙහිව

ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.

19. ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) 1985 අංක 28 දරන ජාතික අධ්‍යාපන පනතේ 4 (ක) සහ 28 වගන්තිය ප්‍රකාරව ආයතනයේ පරිපාලන හා මූල්‍ය රෙගුලාසි සංග්‍රහය පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව අනුමත කරගෙන නොතිබුණි.	විධිමත් පරිදි අනුමත කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.	ඉදිරියේදී අනුමත කර ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.	2021 දෙසැම්බර් 31 දක්වාම කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කර අනුමැතිය ලබාගෙන නොතිබුණි.
(ආ) 2006 වර්ෂයේ සිට 2015 වර්ෂය දක්වා කාලයට අදාළව සේවක අර්ථසාධක දායකය ගණනය කිරීමේදී ජීවන වියදම් දීමනා සැලකිල්ලට නොගැනීම හේතුවෙන් තවදුරටත් ගෙවිය යුතුව ඇති රු. මිලියන 45.8 ක් වූ අර්ථසාධක අරමුදල් දායකය හා ගෙවිය යුතු රු. 22.9 ක් වූ අධිභාර මුදල 2020 වර්ෂය අවසන් වනවිට ද නිරවුල් කර නොතිබුණි.	අර්ථසාධක පවතින භිභ මුදල නිරවුල් කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.	කම්කරු කොමසාරිස් සමඟ පැවති එකඟතාවයට අනුකූලව වාරික වශයෙන් ඉතා කඩිනමින් ගෙවීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.	2021 දෙසැම්බර් 31 දක්වාම නිරවුල් කර නොතිබුණි.

**20. ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - විශාචනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ ඒ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) 2019 වර්ෂය තුළදී ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් අධිකාරිය සම්බන්ධයෙන් සිදුකර තිබුණු Benchmarking වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් එම සංවිධානය විසින් නිකුත් කර තිබුණු වාර්තාවේ සඳහන් ජාතික ඖෂධ තත්ත්ව ආරක්ෂණ පර්යේෂණාගාරයේ රසායනාගාර පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නිර්දේශ කර තිබුණු නිර්දේශයන් 37 හි වර්තමාන ප්‍රගතිය විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් නොකෙරුණි.</p>	<p>ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිර්දේශයන්හි වර්තමාන ප්‍රගතිය විගණනය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.</p>	<p>WHO Benchmark Assessment CAPA මඟින් අවශ්‍ය ලියකියවිලි සමාලෝචනය Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ 2021 ඔක්තෝම්බර් 06 වන දින පැවැත්වීය. එහි අවසාන වාර්තාව WHO හි ප්‍රධාන කාර්යාලය මඟින් ඉදිරියේදී ලැබීමට නියමිතය.</p> <p>2021 ජනවාරි 31 දින වන විටත් ජාතික ඖෂධ තත්ත්ව ආරක්ෂණ පර්යේෂණාගාරයේ රසායනාගාර පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නිර්දේශ කර තිබුණු නිර්දේශයන් 37 ක් ක්‍රියාත්මක නොතිබුණි.</p>
<p>(ආ) 2015 අංක 05 දරන ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනතේ 41 (2), 66 (2) හා 87 (2) වගන්ති ප්‍රකාරව, වෛද්‍ය විද්‍යාව, ඖෂධ වෛද්‍ය විද්‍යාව හා ඖෂධවේදය හෝ වෙනත් අදාළ විෂයයන් පිළිබඳ උපාධියක් සහිත නිලධාරියෙකු, ඖෂධ නියාමන අංශයේ (Medicine Regulatory Division), වෛද්‍ය උපකරණ නියාමන අංශයේ (Medicine Device Regulatory Division)</p>	<p>පනතේ සඳහන් විධිවිධාන ප්‍රකාරව කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය තත්ත්වයන් සම්පූර්ණ කළ යුතුය.</p>	<p>එම අංශයන්හි ප්‍රධානීන් ලෙස ඉහළ පළපුරුද්දක් සහිත සෞඛ්‍ය සේවයේ නියුතු ඖෂධවේදීන් කටයුතු කරන බව හා සුදුසුකම් මත අන්තර්ග්‍රහණය කර අවසන් වූ වහාම අධිකාරියේ ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලයට බඳවා ගන්නා නිලධාරීන් අතරින් සුදුසුකම් ලත් නිලධාරීන් නියාමන කටයුතු සම්බන්ධ අංශයන්හි ප්‍රධානීන් ලෙස පත් කිරීමට හැකි වන බව.</p>

හා සීමාස්ථ නිෂ්පාදන නියාමන අංශයේ (Border Line Production Regulatory Division) ප්‍රධානීන් ලෙස පත්කර නොතිබුණි.

(ඇ) 2015 අංක 05 දරන ජාතික පනත ප්‍රකාරව කටයුතු මෙහි සඳහන් ඖෂධ සඳහා, 2022 ජනවාරි 31 දින ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය කරමින් ලියාපදිංචි එම ඖෂධ නිෂ්පාදනය වන විටත් අදාළ පනතේ 51 වගන්තිය ප්‍රකාරව, සහතික නිකුත් කළ කරන පරිශ්‍ර හා නිෂ්පාදන පරීක්ෂාවන් සිදුකර 2019 වර්ෂයේදී ඇගයීම යුතුය. කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අනුමත නොතිබුණි. ආරම්භකර නොතිබුණු නොකර ලියාපදිංචි සහතික විදේශීය නිෂ්පාදනගාර 04 නිකුත් කිරීම පිළිබඳව කට අදාළ ඖෂධ වර්ග 04 ක් පුළුල්ව සොයා බලා ඒ ඒ සඳහාද, නිෂ්පාදනගාර සඳහා වෙනම විස්තරාත්මක අනුමැතිය ලබාදීමට වාර්තාවක් සකස් කර ප්‍රථමයෙන් විදේශීය විගණනය වෙත ඉදිරිපත් නිෂ්පාදනගාර 22 ක ඖෂධ වර්ග 34 ක් සඳහාද කිරීමට කටයුතු කරන බව. ලියාපදිංචි සහතික නිකුත් කර වර්ග 34 ක් සඳහාද නිකුත් කර තිබුණි. තවද, වර්ෂයක් තුළදී යහපත් නිෂ්පාදන පරිචය පිළිබඳ පරීක්ෂාවක් පැවැත්විය යුතුව තිබුණු විදේශීය නිෂ්පාදනගාරයක් සඳහා වර්ෂ 05 ක් ඉක්මවන තෙක් එම පරීක්ෂාව පවත්වා නොතිබුණු නමුත් එහි නිපදවන ඖෂධ සඳහා අවස්ථා 06 කදී පරීක්ෂාව පවත්වා නොතිබුණු ලියාපදිංචි සහතික නිකුත් කර තිබුණි.

(ඈ) 2015 අංක 05 දරන ජාතික පනතේ සඳහන් සියලු ඖෂධවල තත්ත්වය 2022 ජනවාරි 31 දින ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය විධිවිධාන ප්‍රකාරව පරීක්ෂා කිරීම ප්‍රායෝගිකව වන විටත් මෙම පනතේ 59(4)(ආ) වගන්තිය කටයුතු කළ යුතුය. සිදුකළ නොහැකි බව, තත්ත්වය නිවැරදි කර ප්‍රකාරව, ඖෂධ ලියාපදිංචි කිරීමේ හා නොතිබුණි. කිරීමට පෙර ඖෂධයේ තත්ත්ව පරීක්ෂණ අංශය ඖෂධ ලියාපදිංචි කිරීමේ වෙත සාම්පල ලබාදීමේ

ජාතික ඖෂධ තත්ත්ව පරීක්ෂණ රසායනාගාරය (NMQUAL) වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවද, එපරිදි ඖෂධයේ තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීමට කටයුතු නොකර ඒ වෙනුවට ඖෂධවේදියෙකු විසින් ඖෂධය පිළිබඳ ලේඛනගත තොරතුරු පමණක් ඇගයීමට කටයුතු කර සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී ඖෂධ තාවකාලික ලියාපදිංචි සහතික 1,035 ක් සහ වර්ෂ 05 ක් සඳහා නිකුත් කරන සම්පූර්ණ ලියාපදිංචි සහතික 20 ක් වශයෙන් ලියාපදිංචි සහතික 1,055 ක් නිකුත් කර තිබුණි.

ජාතික ඖෂධ තත්ත්ව ආරක්ෂණ රසායනාගාරයේ දත්ත අනුව සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී ඖෂධ ලියාපදිංචි සහතික ලබාදීම සඳහා පරීක්ෂා කර තිබුණු ඖෂධ මුළු සාම්පල් ගණන 33 ක් පමණක් විය.

මාර්ගෝපදේශ අනුව තෝරාගත් ඖෂධ පමණක් පරීක්ෂා කරන බව.

- (ඉ) 2015 අංක 05 දරන ජාතික පනතේ සඳහන් එම ක්‍රියාවලිය නීතිපතා සිදු 2022 ජනවාරි 31 දින ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය විධිවිධාන ප්‍රකාරව නොවූ බව හා මින් වන විටත් මෙම පනතේ 60 (2), 61, 84 (2), 85, 103(2) හා 104 වගන්ති කටයුතු කළ යුතුය. ඉදිරියට නීතිපතා එය තත්ත්වය නිවැරදි කර සිදුකරන බව. නොතිබුණි.
- ප්‍රකාරව, අධිකාරිය විසින් ඖෂධ, වෛද්‍ය උපකරණ හා සීමාස්ථ නිෂ්පාදන ලියාපදිංචි කිරීම හා ලියාපදිංචිය ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලබන නියමයන් මඟින් මහජනතාව වෙත දැනුම් දිය යුතු වුවද,

එපරිදි කටයුතු කර නොතිබුණි.

- (ඊ) 2015 අංක 05 දරන ජාතික වෛද්‍ය උපකරණ හා ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය සීමාසේද නිෂ්පාදන හා සීමාසේද නිෂ්පාදන සහ වන විටත් වෛද්‍ය උපකරණ හා සීමාසේද නිෂ්පාදන ඇගයීම සඳහා පොදු වෙන් අදාළ අයිතම උපකරණ හා සීමාසේද නිෂ්පාදන ඇගයීම සඳහා පොදු මාර්ගෝපදේශ හා ඇගයීම සඳහා පොදු මාර්ගෝපදේශ සියල්ල (එක් එක් අංශ මගින්) අධිකාරිය විසින් පිළියෙල කර, එම පිළියෙල කර මාර්ගෝපදේශ අධිකාරියේ වෙබ් පිටුව හරහා දැනුවත් කර ඇති බව, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මගින් වරින් වර ලබාදෙන උපදෙස් මෙන්ම ඇගයීම් කමිටුව හරහා සිදු කරන ඇගයීම් කටයුතුද මෙම නියාමන ක්‍රියාවලියටම අයත් බව හා වෙන් වෙන් වශයෙන් මාර්ගෝපදේශ ඒ සඳහා නිකුත් කළ යුතුදැයි සලකා බලා එය නිවැරදි කර ගැනීමට ඉදිරියේදී පියවර ගන්නා බව.
- (උ) 2015 අංක 05 දරන ජාතික වෛද්‍ය උපකරණ හා ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනතේ 72(1) හා 93(1) වගන්ති ප්‍රකාරව, ලියාපදිංචිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන වෛද්‍ය උපකරණ හා සීමාසේද නිෂ්පාදන ඇගයීම සඳහා පොදු මාර්ගෝපදේශ අධිකාරිය විසින් පිළියෙල කර වෛද්‍ය උපකරණ හා සීමාසේද නිෂ්පාදන ඇගයීම් කමිටු වෙත ලබාදිය යුතු අතර, 142 වගන්තිය ප්‍රකාරව වෛද්‍ය උපකරණ හා සීමාසේද නිෂ්පාදන ලියාපදිංචි කිරීමේ හා බලපත්‍ර ලබාදීමේ නියෝග පිළියෙල කළ යුතුය. එසේ වුවද, එම මාර්ගෝපදේශ පිළියෙල කර ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර නොතිබුණු අතර ලියාපදිංචි කිරීමේ හා බලපත්‍ර ලබාදීමේ නියෝග පිළියෙල කරද නොතිබුණි.
- (ඌ) 2015 අංක 05 දරන ජාතික වෛද්‍ය උපකරණ හා ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනතේ 74 (1) වගන්තිය ප්‍රකාරව, පනතේ කාර්ය සඳහා අවසර දෙනු ලබන වෛද්‍ය උපකරණ අමාත්‍යවරයා විසින් කළින් කළ ලැයිස්තුගත කර නොතිබුණි.
- (ඍ) 2015 අංක 05 දරන ජාතික වෛද්‍ය උපකරණ හා ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනතේ 119 (4) වගන්තිය අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ දින සිට සහතික හා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ප්‍රමාදය අවම කර ගැනීම සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය 2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් අවසර දෙනු ලබන වෛද්‍ය උපකරණ ලැයිස්තුගත කිරීමට හෝ පනත සංශෝධනය කිරීමට හෝ කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ඎ) 2015 අංක 05 දරන ජාතික වෛද්‍ය උපකරණ හා ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනතේ 119 (4) වගන්තිය අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ප්‍රමාදය අවම කර ගැනීම සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය 2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් ප්‍රමාදය අවම කිරීම සඳහා කාර්ය

ප්‍රකාරව, ඔසුසල් ලියාපදිංචියට සඳහා ගත කළ යුතු බඳවා ගැනීමට ඉල්ලීම් කර මණ්ඩලය බඳවා හා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට ගත සම්මත කාලයක් ඇති බව. ගැනීමට අපොහොසත්වී තිබුණු අතර ඒ වෙනුවට පැවති බලපත්‍රවල වලංගු කාලය 2022 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා බලපැවැත්වෙන පරිදි දීර්ඝ කර තිබුණි.

ප්‍රකාරව, ඔසුසල් ලියාපදිංචියට සඳහා ගත කළ යුතු බඳවා ගැනීමට ඉල්ලීම් කර මණ්ඩලය බඳවා හා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට ගත සම්මත කාලයක් ඇති බව. ගැනීමට අපොහොසත්වී තිබුණු අතර ඒ වෙනුවට පැවති බලපත්‍රවල වලංගු කාලය 2022 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා බලපැවැත්වෙන පරිදි දීර්ඝ කර තිබුණි.

කළ යුතු නිශ්චිත කාලසීමාවක් හඳුනාගත යුතුය. ඒ අනුව පිළියෙල කරන ලද සැලැස්මකට අනුව කටයුතු කරමින් ලියාපදිංචි සහතික සහ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ මාස 04 සිට බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ මාස 01 දක්වා වූ විවිධ ප්‍රමාදය අවම කරගත යුතුය.

නිවුණු අතර ඔසුසල් බලපත්‍ර මුද්‍රණය කිරීමෙන් පසු අදාළ බලධාරියාගේ අත්සනින් යුතුව බලපත්‍රය නිකුත් කිරීම සඳහා මාස 01 සිට මාස 10 දක්වා වන කාලයක් ගතකර තිබුණු අවස්ථා 117 ක් විය. බලපත්‍ර මුද්‍රණය කළ දින සිට නිකුත් කිරීම දක්වා මෙතරම් කාලයක් ගතකර තිබීමට පිළිගත හැකි හේතු ඉදිරිපත් නොකෙරුණි.

(ඵ) 2015 අංක 05 දරන ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනතේ 109 වගන්තිය ප්‍රකාරව, ජීවිතයක් බේරාගැනීමට, බෝවන රෝග හෝ වසංගත රෝගයක් පැතිරීම වැළැක්වීමට, ජාතික අවශ්‍යතාවයක් හා ජාතික ආරක්ෂාව වැනි විශේෂිත අවස්ථා ගණයට නොවැටෙන, ලියාපදිංචිය අවලංගුවීම, ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන් නොසිටීම, ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන් ලංසු ඉදිරිපත් නොකිරීම වැනි හේතු මත

පනතේ සඳහන් විශේෂිත අවස්ථාවලදී පමණක් ලියාපදිංචියෙන් නිදහස් කිරීමේ ලිපි නිකුත් කළ යුතුය.

පනතේ 109 වගන්තිය ප්‍රකාරව හා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශ ප්‍රකාරව, ඉදිරිපත් කරන අයදුම්පත් අධිකාරිය විසින් ස්ථාපිත විශේෂඥ අනු කමිටුවකට යොමු කොට එහි නිර්දේශ මත අදාළ ඖෂධ තොගයට පමණක් ලියාපදිංචියෙන් නිදහස් කිරීමේ නිකුත් කරන බව.

2022 ජනවාරි 31 දින වටත් ප්‍රමිතියෙන් බාල ඖෂධ රට තුළට ඒම වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.

2020 වර්ෂය තුළදී ලියාපදිංචියෙන් නිදහස් කිරීමේ ලිපි 81 ක් නිකුත් කර තිබුණි. ඒ අතරින් එක් ලිපියක්, හෘද, අක්මා, වකුගඩු රෝග හා අධි රුධිර පීඩන වැනි රෝගී තත්ත්වයන්වලදී භාවිතා කරන පිරිවැය රු.2,563,080 ක් වූ Furosemide syrup ඖෂධයේ බෝතල් 6,000 ක තොගය ශ්‍රී ලංකා රේගුවෙන් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා පෞද්ගලික සමාගමක් වෙත නිකුත් කර තිබුණි. එම ඖෂධ තොගයෙන් සියයට 98 ක් රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහල ඇතුළු රෝහල්වලදී භාවිතා කර අවසන් වූ පසු සිදුකළ රසායනාගාර පරීක්ෂණයකදී ඖෂධය තත්ත්වයෙන් අසමත් බව තහවුරුවී තිබුණි. අදාළ ඖෂධයේ තත්ත්වය පිළිබඳ ලේඛන ඇගයීමක් හෝ සාම්පල් ඇගයීමක් හෝ සිදුනොකර ලියාපදිංචියෙන් නිදහස් කිරීමේ ලිපි ලබාදීම හේතුවෙන් මෙවැනි තත්ත්වයන් අසමත් ඖෂධ රට තුළට ලැබී තිබුණු බවත්, ඒ අනුව තත්ත්වය පිළිබඳ තහවුරුවක් නොමැති ඖෂධ රෝගීන්ට ලබා දෙන බවත්, එමගින් රෝගීන්ට සිදුවන හානිය මැනිය නොහැකි බවත් නිරීක්ෂණය විය.

- (ඒ) 2015 අංක 05 දරන ජාතික සභන් අභියාචන කමිටුව ගරු 2022 ජනවාරි 31 දින ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය විධිවිධාන ප්‍රකාරව අමාත්‍යාලය විසින් පත්කළ වන විටත් අභියාචන පනතේ 123 වගන්තිය කටයුතු කළ යුතුය. යුතු බැවින් ඒ පිළිබඳව කමිටුව පිහිටුවා පනතේ 123 වගන්තිය වෙන අමාත්‍යාලයව දැනුවත් කර නොතිබුණි.
- (ඔ) 2015 අංක 05 දරන ජාතික සභන් අභියාචන කමිටුවක් පිහිටුවා නොතිබුණි.
- (ඔ) 2015 අංක 05 දරන ජාතික නියෝගය ප්‍රකාරව ඉදිරියේදී තොරතුරු 2022 ජනවාරි 31 දින ඖෂධ නියාමන අධිකාරි කටයුතු කළ යුතුය. පද්ධතියක් පවත්වා ගැනීමට වන විටත් තොරතුරු පද්ධතියක් පවත්වා නිකුත් කර තිබුණු ඖෂධ ලියාපදිංචි කිරීමේ හා බලපත්‍ර ලබාදීමේ නියෝග අංක 133 (5) ප්‍රකාරව, අධිකාරියට ගැනුණු, අනුමත කරන ලද, ප්‍රතික්ෂේපිත හා අත්හිටුවන ලද හෝ ඉවත් කර ගන්නා ලද අයදුම් පත්‍ර සම්බන්ධයෙන් අදාළ අත්‍යවශ්‍ය තොරතුරුද සමඟ දත්ත සමුදායක් පවත්වා ගත යුතු වුවද, අධිකාරිය තුළ එවැනි තොරතුරු පද්ධතියක් පවත්වා නොතිබුණි.
- (ඔ) 2015 අංක 05 දරන ජාතික නියෝගය ප්‍රකාරව ඉදිරියේදී තොරතුරු 2022 ජනවාරි 31 දින ඖෂධ නියාමන අධිකාරි කටයුතු කළ යුතුය. පද්ධතියක් පවත්වා ගැනීමට වන විටත් තොරතුරු පද්ධතියක් පවත්වා නිකුත් කර තිබුණු ඖෂධ ලියාපදිංචි කිරීමේ හා බලපත්‍ර ලබාදීමේ නියෝග අංක 134 හි XXIII වන උපලේඛනයේ 08 ඡේදයේ සඳහන් ඉලක්කගත සැකසුම් කාලසීමාව තුළ ලියාපදිංචි සහතික නිකුත් කරන බව තහවුරු කර ගැනීම නොතිබුණි.

හා ඒ බව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා තොරතුරු පද්ධතියක් පවත්වා නොතිබුණි.

- (ක) 2018 අංක 19 දරන ජාතික පනතේ සඳහන් අභ්‍යන්තර විගණක 2022 ජනවාරි 31 දින විගණන පනතේ 40 වගන්තිය විධිවිධාන ප්‍රකාරව තනතුරට අදාළ බඳවා වන විටත් අභ්‍යන්තර ප්‍රකාරව අධිකාරිය වෙනුවෙන් කටයුතු කළ යුතුය. ගැනීමේ කටයුතු සිදුකරමින් පවතින බව හා එම විගණකවරයෙකු බඳවා අභ්‍යන්තර විගණන අංශයක් ස්ථාපිත කර නොතිබුණි. කටයුතු අවසන් වූ පසු අභ්‍යන්තර විගණන අංශයක් ස්ථාපිත කරද අංශයක් පිහිටුවන බව. නොතිබුණි.
- (ආ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික මුදල් රෙගුලාසි හා 2021 වර්ෂය සඳහා භාණ්ඩ 2022 ජනවාරි 31 දින සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් වක්‍රලේඛ විධිවිධාන සමීක්ෂණය පැවැත්වීමට වන විටත් 2021 වර්ෂය රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ මුදල් ප්‍රකාරව කටයුතු කළ අවශ්‍ය කටයුතු මේ වන විට සඳහා භාණ්ඩ රෙගුලාසි 128(1)(ඉ), යුතුය. සිදු කරමින් පවතින බව හා සමීක්ෂණය සිදුකර 507,756, 757,758, 770 හා 2022 වර්ෂය තුළදී නොතිබුණි. 2016 මාර්තු 31 දිනැති අංක 05/2016 දරන රාජ්‍ය මුදල් වක්‍රලේඛයේ 3.1.6 ඡේදය ප්‍රකාරව ගණන්දීමේ නිලධාරී විසින් සෑම මුදල් වර්ෂයකම දෙසැම්බර් 15 දිනට ප්‍රථම සමීක්ෂණ මණ්ඩල පත්කිරීමට හා එහි වාර්තා ඊළඟ වර්ෂයේ මාර්තු 17 දිනට පෙර ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී වෙත පිටපතක් සහිතව විගණකාධිපති වෙත යොමු කිරීමට කටයුතු කළ යුතු වුවද, අධිකාරිය පිහිටවූ 2015 වර්ෂයේ සිට 2020 වර්ෂය දක්වාම මුළු පිරිවැය රු.55,492,978ක්වූ ජංගම නොවන වත්කම් සමීක්ෂණය කර එම වාර්තා විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

(ඡ) 1994 ජුනි 14 දිනැති අංක 95 ගෙවූ දීමනා එම ගෙවීම හා සම්බන්ධ 2022 ජනවාරි 31 දින දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් සියලු කරුණු සැලකිල්ලට වන විටත් භාණ්ඩාගාර වකුලේඛය ප්‍රකාරව භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතියෙන් අනුමැතිය ලබා ගැනීමට මස සිට මෙම ගෙවීම් කටයුතු කර නොතිබුණි. භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතියකින් අනුමැතිය ලබා ගැනීමට හෝ ඊට වගකිව යුතු අත්හිටවූ බව. තොරව කාර්ය මණ්ඩලය හෝ ඊට වගකිව යුතු අත්හිටවූ බව. සඳහා කෝවිඩ් 19 දිරිදීමනා නිලධාරීන්ගෙන් එම යෝජනා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක මුදල අයකර ගැනීමට හෝ කටයුතු කළ යුතුය. කර තිබුණු අතර සාමාන්‍ය හෝ කටයුතු කළ යුතුය. රාජකාරි දින හා නිවාඩු දිනයන් ලෙස නොසලකා රාජකාරියට වාර්තා කරන දිනකට දින 1 ½ බැගින් දීමනා ගණනය කර 2020 වර්ෂයේදී අධිකාරියේ කාර්යමණ්ඩලය වෙත රු.17,843,781ක දීමනා ගෙවා තිබුණි.

(ඊ) ඖෂධ ලියාපදිංචි කිරීමේ හා මේ සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය ලේකම් වෙත 2022 ජනවාරි 31 දින බලපත්‍ර ලබාදීමේ විධිමත් පරීක්ෂණයක් දන්වා යවා ඇති බව. වන විටත් මේ නියෝගවලට අනුව, ලියාපදිංචි පැවැත්විය යුතුය. සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ඩොසියරයක් ඇගයීමට වැඩ ක්‍රියාමාර්ගක් ගෙන කරන දින 300 ක් හා ප්‍රමුඛතා පදනම මත ලියාපදිංචි ඩොසියරයක් ඇගයීමට නොතිබුණි. වැඩකරන දින 180 ක්ද, ලියාපදිංචි ඩොසියරයක සම්පූර්ණත්වය පිළිබඳ මූලික පරීක්ෂණය සඳහා වැඩකරන දින 15 ක්ද වශයෙන් ගත වන බව තීරණය කර තිබුණි. එසේ වුවත් අවිධිමත් ලෙස හා සැකයට තුඩුදෙන අයුරින් එකම ලිපිනයෙහි හා එකම අධ්‍යක්ෂවරු යටතේ ලියාපදිංචි කර තිබුණු සමාගම් 03 ක ඩොසියර දින 01 න් 02 න් අතර කාලයක් තුළ ඇගයීම් කර නොතිබුණි.

බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම හා සමාගම් ලියාපදිංචිය අවිධිමත් ආකාරයට සිදු කිරීම සම්බන්ධව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත දැනුම්දී වර්ෂයකට අධික කාලයක් ගතවී තිබුණද කිසිදු විමර්ශනයක් සිදුකළ බවට හෝ එවැනි ක්‍රියාවන් නැවත සිදු නොවන ක්‍රමවේදයන් හඳුන්වා දුන් බවට තොරතුරු අනාවරණය නොකෙරුණු අතර කිසිදු විනය ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගෙන අදාළ ඖෂධවේදීන් සිව්දෙනෙකු 2020 අගෝස්තු 12 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට පරිපාලන හේතු මත යැයි සඳහන් කරමින් මුදාහැර තිබුණි.

- (න) අධිකාරියේ දත්ත පද්ධතිය ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක ඉදිරියේදී අධ්‍යක්ෂ 2022 ජනවාරි 31 දින ස්වයංක්‍රීයකරණය කිරීමේ කිරීම, අධීක්ෂණය, මණ්ඩලය විසින් ලබාදෙන වන විටත් මේ පිළිබඳව කොන්ත්‍රාත්තුව මුළු උපදේශනය යන උපදෙස් අනුව මෙම සිදුකරන පරීක්ෂණ කොන්ත්‍රාත් වටිනාකම සියලුම කටයුතු ව්‍යාපෘතිය නිවැරදි අවසන් කර නොතිබුණු රු.මිලියන 29 කට වර්ෂ 05 ක විනිවිදභාවයකින්, ක්‍රමවේදයකට අනුව වඩාත් අතර දත්ත පද්ධතිය කාලයක් සඳහා පෞද්ගලික කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායී විධිමත්ව කිරීමට කටයුතු යථාතත්වයට පත්කරද සමාගමක් වෙත 2018 මැයි 03 ලෙස නිවැරදි කරන බව. නොතිබුණි. දින ප්‍රදානය කර තිබුණි. මෙම ක්‍රමවේදයකට අනුව සිදු ලේඛන සහ කාර්ය ප්‍රවාහ කළ යුතු අතර එළඹ කළමනාකරණ පද්ධතිය තිබුණු ගිවිසුම සෑම සේවාවක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වර්ෂයක් අවසානයේදීම කිරීම Operational දීර්ඝ කිරීමට හා ගිවිසුම Expenditure Financing ප්‍රකාරව කටයුතු කිරීමට මොඩලය අනුව ලබා ගෙන පියවර ගත යුතුය. ක්‍රියාත්මක කිරීමට

ගිවිසුම්ගතවී තිබුණු අතර 2019 ජුනි මාසයේ සිට 2021 මැයි මාසය දක්වා වූ කාලපරිච්ඡේදය තුළදී කොන්ත්‍රාත් සමාගම වෙත රු.12,253,328ක් ගෙවා තිබුණි. නමුත් අදාළ පෞද්ගලික සමාගමේ නොසැලකිල්ලෙන් හෝ හිතාමතා හෝ මෙම දත්ත පද්ධතියට ඇතුළත් කර තිබුණු සමහර තොරතුරු මකා දමා තිබුණු අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදුකරන විමර්ශන කටයුතු අවසන් වන තෙක් හා 2021 නොවැම්බර් 30 දින වන විටත් සේවාව අක්‍රීය තත්වයට පත්වී තිබුණි. එසේම මෙම පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අවශ්‍ය උපදේශනය, කළමනාකාරිත්වය හා තාක්ෂණික උපදෙස් ලබාගැනීමට ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය සමඟ 2018 ජුනි 25 දින වර්ෂයක කාලයක් සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණද වර්ෂ 05 ක් වූ කොන්ත්‍රාත් කාලයට සමාන්තරව එම ගිවිසුම දීර්ඝ කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. තවද කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම ප්‍රකාරව, තොරතුරුවල රහස්‍යභාවය පිළිබඳ

සැලකිලිමත් වීමට, මුරපද  
 වෙනස් කිරීමට හෝ  
 තොරතුරු අවහා විතා කිරීම  
 වැළැක්වීමට කටයුතු කර  
 නොතිබුණු අතර පද්ධතිය  
 ස්වයංක්‍රීයකරණය කිරීමෙන්  
 පසු manual හා automation  
 පද්ධති දෙක සමාන්තරව  
 ක්‍රියාත්මක කර අධිකාරියේ  
 අභ්‍යන්තර වැඩප්‍රවාහය  
 (workflow) පිළිබඳ විගණන  
 පරීක්ෂණයක් (Audit trial)  
 සිදුකර නොතිබුණි. එමෙන්ම  
 ලිපිගොනු කළමනාකරණය,  
 සංරක්ෂණය හා ලේඛන  
 පිටපත් ආරක්ෂිතව වර්ෂ 5ක්  
 දක්වා අදාළ දත්ත සමඟ ගබඩා  
 කිරීමේ හැකියාව, දිනපතා,  
 සතිපතා හා මාසිකව  
 ස්වයංක්‍රීය පිටපත් ලබා ගැනීම  
 හා වෘත්තීය වගකීම්  
 රක්ෂණවරණ ලබාගැනීම  
 පිළිබඳව තහවුරුවක් ලබා  
 ගැනීම යන කරුණු කෙරෙහි  
 කළමනාකරණය  
 සැලකිලිමත්වී නොතිබුණු  
 අතර අදාළ දත්ත හා ඇමුණුම්  
 තොරතුරුවල ආරක්ෂිත  
 පිටපත් ලබානොගෙන  
 සමාගම වෙත ගෙවීම් සිදුකර  
 තිබුණි. ගිවිසුම් කොන්දේසි  
 ප්‍රකාරව, පිරිවැය  
 රු.7,558,128ක් වූ මෙම  
 පද්ධතිය තුළ වූ වත්කම්  
 ප්‍රාග්ධනගත කළ යුතු වුවද, ඒ  
 වෙනුවට එම මුදල ලාභයට  
 එරෙහිව කපාහැර තිබුණි.

(ද) අධිකාරිය විසින් වැඩ නිමකළ අධිකාරිය සඳහා 2016 වර්ෂයේ ගංවතුර 2022 ජනවාරි 31 දින ලිපිගොනු ප්‍රවාහනය කර ලිපිගොනු ගබඩාවක් භානියෙන් පසු එම වන විටත් අධිකාරිය ආරක්ෂිතව ගබඩා කර ඉදිකිරීම පිළිබඳ ලිපිගොනු වෙනත් ගබඩා සඳහා ලිපිගොනු පවත්වාගෙන යාමේ අවදානය යොමු කළ යුතු 02 ක් වෙත ගෙන ගිය බව, ගබඩාවක් ඉදිකිරීම කොන්ත්‍රාත්තුව 2015 අතර කුලී පදනම මත විනාශ වූ ලිපිගොනුවල පිළිබඳ අවදානය යොමු කිරීම සම්බන්ධව දෙසැම්බර් 01 දින පෞද්ගලික ලබා ගෙන ඇති අනුපිටපත් ලබාගැනීමට කර නොතිබුණු අතර සමාගමක් වෙත ප්‍රදානය කර ගබඩාවල පහසුකම් කටයුතු කර ඇති බව, පවතින ගබඩාවේ තිබුණි. කොන්ත්‍රාත්තුව පිළිබඳව හා ගිනි ස්ථානීය පරීක්ෂාව මෙම ස්ථානීය පරීක්ෂාවන් ආරම්භයේ සිට 2020 උවදුරු හා සම්මත වසරේදී හැකි ඉක්මනින් සිදුකර ද නොතිබුණි. දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා වූ කොන්දේසි අනුගමනය සිදුකර ලිපිගොනුවල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට වර්ෂ 05 ක කාලපරිච්ඡේදය කරන බව තහවුරු කර ඇත. අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බව හා අධිකාරිය විසින් ලිපිගොනු ගබඩාවක් පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳව අවධානය යොමු කර ඇති බව. රු.4,503,080ක් ගෙවා තිබුණු නමුත් කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමේ 3.3 හා 3.4 ඡේදවල දක්වා තිබුණු පිළිවෙලින් පැවතිය යුතු ගබඩා පහසුකම් පවතින බව හා ගින්නෙන් සිදුවන උවදුරු වැළැක්වීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු සම්මත කොන්දේසි අනුගමනය කරන බව තහවුරු කර ගැනීමෙන් අනතුරුව මුදල් ගෙවා තිබුණු බව ලිපි ගොනු අනුව තහවුරු නොවීය. 2021 ඔක්තෝබර් 23 දින වන විටත් ලිපිගොනු ගබඩා කර ඇති ස්ථාන පිළිබඳව, ගබඩා කර ඇති ලේඛනවල ආරක්ෂාව පිළිබඳව හා ඒවා අසුරා තැබීමේ පිළිවෙල පිළිබඳ තොරතුරු කිසිවක් අධිකාරිය සතුව නොතිබුණි. 2016 වර්ෂයේදී එවකට කොන්ත්‍රාත්කරු භාරයේ පැවති ලිපිගොනු කොටසක් ගංවතුරෙන් හානිවී තිබුණු බව සඳහන් කරමින් 2016 මැයි

මාසයේ සිට 2017 අප්‍රේල් මාසය දක්වා වූ වර්ෂය වෙනුවෙන් කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත මුදල් ගෙවීම් නවතා තිබුණු නමුත් ගංවතුරෙන් හානිවී තිබුණු ලිපිගොනු සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදුකර නොතිබුණි. තවද, 2021 ඔක්තෝබර් 23 දින වන විටත් 2021 වර්ෂය සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරු සමඟ ගිවිසුමකට එළඹ නොතිබුණු නමුත් 2021 වර්ෂය අවසානය වන විටත් කොන්ත්‍රාත්කරුගේ සේවය ලබා ගනිමින් පැවති අතර වර්ෂ 6 ක් තිස්සේ මේ සඳහා වැයවන පිරිවැය විශ්ලේෂණය කර අධිකාරිය විසින්ම ලේඛණාගාරයක් ස්ථාපිත කිරීම පිළිබඳව අවධානය යොමු කර නොතිබුණි.

- (න) 2020 වර්ෂයේදී වෛද්‍ය මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බව 2022 ජනවාරි 31 දින උපකරණ වෙනුවෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් හා මේ පිළිබඳව අවධානය වන විටත් කිසිදු ලියාපදිංචි සහතික නිකුත් කර පැවැත්විය යුතුය. යොමු කර ඇති බව. විමර්ශනයක් සිදුකර නොතිබුණි.
- නියැදියක් පරීක්ෂා කිරීමේදී එම ඩොසියර්වලින් කිහිපයක් අදාළ සමාගම් විසින් 2016 හා 2017 වර්ෂයන්හිදී භාරදුන් ඒවා බවත්, එම ඩොසියර් ඇගයීම් කටයුතු සිදු කර සහතික නිකුත් කිරීමට දින 150 ත් දින 1,395 ත් අතර කාලයක් ගත කර තිබුණු බවත් නිරීක්ෂණය විය.

එහිදී ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී විසින් ඩොසියර් 451 ක් ඇගයීමට ලබාදීම සඳහා දින 15 ත් දින 181 ත් අතර කාලයක් ගත කර තිබුණු බවත්, වසරකට පමණ පසු බාහිර ඇගයුම්කරුවන්ට ඇගයීම සඳහා ලබාදී තිබුණු බවත්, යම් නිශ්චිත කාලයකින් පසුව එම ඇගයීම් වාර්තා ලබා ගැනීමට හෝ පසුපරම් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණු බවත් නිරීක්ෂණය විය.

- (ප) 2020 වර්ෂය තුළදී වෛද්‍ය මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බව 2022 ජනවාරි 31 දින උපකරණ 583ක් නව විධිමත් විමර්ශනයක් හා මේ පිළිබඳව අවධානය වන විටත් පවත්නා ලියාපදිංචිය සඳහා ඉල්ලුම් කර පැවැත්විය යුතුය. යොමු කර ඇති බව. ක්‍රමය අධ්‍යනය කර නිවැරදි පාලනයකින් තොරව ඉටුවන ආකාරයට ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.
- දින 01 දින වන විටත් ඉන් වෛද්‍ය උපකරණ 149ක් සඳහා පමණක් ලියාපදිංචි සහතික නිකුත් කර තිබුණු අතර 04ක් ප්‍රතික්ෂේප කර 02ක් වෙනුවෙන් තීරණයක් ගෙන නොතිබුණි. ඉතිරි වෛද්‍ය උපකරණ 428ක් සඳහා නිරීක්ෂණයන් ලබාදීමට අපොහොසත්වී තිබුණි.
- (බ) 2019 සැප්තැම්බර් 01 දින ස්වයංක්‍රීයකරණ පද්ධතිය නිර්මාණය මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා ඉල්ලුම්කරුවන් හා සිට මාර්ගගත පරිගණක පද්ධතිය නිර්මාණය බලා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ආයතනයේ ආයතනයේ ස්වයංක්‍රීයකරණ පද්ධතිය කිරීමේ ගිවිසුමට අනුව ගැනීමට කටයුතු කර ඇති අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන (Online Automation System) අදාළ නිවැරදි කිරීම් එම බව, මෙම පද්ධතිය ඉතා ආකාරයට පද්ධතිය මගින් පියවර 03 ක් යටතේ ආයතනය ලවා ඉටු සංකීර්ණ පද්ධතියක් බැවින් යාවත්කාලීන කර ඔසුසල් බලපත්‍ර (සිල්ලර හා කරවා ගත යුතුය. යම් ප්‍රමදවීම් පැවතියද මේ ක්‍රියාත්මක කර තොග) නිකුත් කිරීම සඳහා වන විට හැකි තාක් නිවැරදි නොතිබුණි.

අධිකාරිය විසින් කටයුතු කර තිබුණි. නමුත් ඔසුසල් හිමියන්ට මෙම ක්‍රමය පිළිබඳ අවබෝධයක් නොමැති වීම, තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ දැනුම ප්‍රමාණවත් නොවීම, කාර්යක්ෂම පරිගණක අයිතම නොමැති වීම හා අන්තර්ජාල පහසුකම් පිළිබඳ ගැටළු ආදී වූ කරුණු හේතුවෙන් මෙම පද්ධතිය User Friendly නොවීම සම්බන්ධයෙන් ඔසුසල් හිමියන් විසින් අදහස් ප්‍රකාශකළ අතර ඒ හේතුවෙන් ඔසුසල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ උනන්දුව තවදුරටත් හීනවී තිබුණි. 2019 වර්ෂය හා සැසඳීමේදී 2020 අගෝස්තු 31 දින වන විට අධිකාරිය වෙත ලද ඔසුසල් බලපත්‍ර ආදායම රු.30,842,902කින් පහළ ගොස් තිබුණු අතර මෙයට මාර්ගගත පරිගණක ස්වයංක්‍රීයකරණ පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය යථාවත් නොවීමද බලපා තිබුණි.

කිරීම සිදු කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව.

- (ම) ජාතික ඖෂධ තත්ත්ව රසායනාගාර ප්‍රමිතිය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිතන මණ්ඩලය 2022 ජනවාරි 31 දින ආරක්ෂණ රසායනාගාරය සම්බන්ධ අනුකූලතා විසින් ලබා දුන් උපදෙස් වන විටත් අනුකූලතා විසින් රසායනාගාරයේ ප්‍රමිතිය තක්සේරු පිළිබඳ අනුව ඉදිරියේදී තක්සේරු පිළිබඳ සම්බන්ධයෙන් අනුකූලතා සහතිකය ලබාගැනීමට පරීක්ෂණාගාරයේ සිදු කළ සහතිකය ලබාගැනීමට තක්සේරු පිළිබඳ සහතිකය කටයුතු කළ යුතුය. යුතු පරිවර්තන දැනට සිදු කටයුතු කර නොතිබුණි. ලබාගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිතන මණ්ඩලය වෙත 2020 පෙබරවාරි 06 දින අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කර තිබුණු නමුත් විගණන දිනය වූ 2021 අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කළ පසු නැවත ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිතන මණ්ඩලය විසින් පරීක්ෂණාගාරය

දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් එම ප්‍රමිති සහතිකය ලබාගැනීමට අපොහොසත්වී තිබුණි. තවද අධිකාරිය විසින් වෙනත් ප්‍රමිති සහතික හෝ ලබාගෙන ඇති බව තහවුරු නොකෙරුණි.

ඇඟවීමකට ලක් කරන බව.

- (ය) අධිකාරිය විසින් බාහිර ආදායම් ආපසු ගෙවීම් රැස්කළ ආදායම් විවිධ 2022 ජනවාරි 31 දින ආයතනවලින් එකතුකළ අගය කිරීමට හේතු වූ හේතුවන් මත නැවත එම වන විට ආදායම් ආපසු මත බදු ප්‍රතිශතය වැඩියෙන් සාධාරණ නොවන පාර්ශව වෙත ආපසු ගෙවන ගෙවීමට පෙර නිර්දේශ අයකර තිබීම, නිලධාරීන්ගේ කරුණු හඳුනාගැනීමත්, බව, 2019 හා 2020 ලබාගැනීමට කමිටුවක් වැරදි හා අතපසුවීම් මත එක ඒ හේතුවෙන් ආදායම් වර්ෂයන් තුළදී පමණක් පත්කර තිබුණු නමුත් ගෙවීමක් දෙවරක් සිදුකර බදු හා භාණ්ඩාගාර බදු ආපසු ගෙවීම් අවස්ථා 107 ආදායම් ආපසු ගෙවීම් තිබීම, නියමිත ගාස්තුව වැඩිපුර ගෙවීම් කිරීමට හේතු වූ ඉක්මවා ආදායම් රැස්කර තිබීම, හඳුනාගෙන ආපසු සාධාරණ නොවන කරුණු හඳුනාගැනීමත්, ලියාපදිංචිය ඉකුත්වීම නිසා අයකර ගැනීමටත් ඒ හේතුවෙන් ආදායම් අනායන බලපත්‍ර නිකුත්කර කටයුතු කළ යුතුය. පාර්ශව මෙන්ම අභ්‍යන්තර නිලධාරීන්ද වරින් වර බදු හා භාණ්ඩාගාර බදු නොතිබීම, නම් වෙනස්වීම් හා දැනුවත් කළ බව හා එහි වැඩිපුර ගෙවීම් තොග බලපත්‍ර වලංගු කාලය ප්‍රතිපලයක් ලෙස 2021 හඳුනාගෙන ආපසු අවසන්වීම නිසා ප්‍රවාහන ආපසු අයකර ගැනීමටත් ආපසු ගෙවීමට පදනම් කර ගෙන 2019 හා 2020 වර්ෂවල අවස්ථා 107 කදී රු.6,464,208ක ආදායම් කටයුතු කර නොතිබුණි. නමුත් ආදායම් ආපසු ගෙවීමට පදනම් කරගෙන තිබුණු එම කරුණු අතරින් නිලධාරීන්ගේ වැරදි හෝ නොසැලකිල්ල හෝ හේතුවෙන් සිදුවී තිබුණු කරුණු හඳුනාගැනීමට, ඒ හේතුවෙන් ආදායම් බදු හා භාණ්ඩාගාර බදු වැඩිපුර ගෙවීම් හඳුනාගෙන ආපසු අයකර ගැනීමට හෝ වගකිවයුතු නිලධාරීන්ගෙන් අඩුකර ගත හැකි වූ බව.

අධිභාර කිරීමට හා ආදායම් ආපසු ගෙවීම් අවම කරගැනීම සඳහා පිළියම් යෙදීමට සහ මේ පිළිබඳ සියළු තොරතුරු ඇතුළත් වන පරිදි ලේඛනයක් පවත්වා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ර) 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන ඔසුසල් පරීක්ෂාවට හා පරීක්ෂා කර නඩු පැවරූ 2022 ජනවාරි 31 දින විට ලියාපදිංචිවී තිබුණු අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී ඔසුසල් සංඛ්‍යාව 48ක් බව, වන විටත් විධිමත් ඔසුසල් සංඛ්‍යාව විගණනය නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග පරීක්ෂා කරන ලද ඔසුසල් සැලැස්මකට අනුව සඳහා ඉදිරිපත් නොකෙරුණු ගැනීමට සුදුසු වැඩ සංඛ්‍යාව මීට වඩා ඉහල ඔසුසල් පරීක්ෂා අතර 2020 වර්ෂය තුළදී පිළිවෙළක් හඳුන්වා දිය සංඛ්‍යාවක් වන බව, 2020 නොකරන අතර ඔසුසල් 48ක් පමණක් යුතුය. වසර තුළ ඇඳිරි නීතිය ලැබෙන පැමිණිලි අනුව අධිකාරිය විසින්ද, ඔසුසල් පැනවීම, වසා තැබීම, පමණක් පරීක්ෂණයන් 23 ක් පමණක් පළාත් රජයේ උපදෙස් පරිදි කුමන සිදුකරන බව සෞඛ්‍ය නිලධාරී කාර්යාල නිරීක්ෂණය විය. විසින්ද පරීක්ෂාවට ලක්කර තිබුණි.

(උ) පවත්නා කෝවිඩ් 19 වසංගතය වැඩිපුර ගෙවූ මුදල් කෝවිඩ් වසංගත තත්වය 2022 ජනවාරි 31 දින හේතුවෙන් කාර්යාල කාර්ය සම්බන්ධයෙන් මත කාර්ය මණ්ඩල වන විටත් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ප්‍රවාහනයට දිනකට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල ප්‍රවාහනයට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා අනුමැතිය ලබා අනුමැතිය ලබා අනුමැතිය ලබා වාහන 03 ක් කුලියට ගැනීමට අනුමැතිය ලබා ගැනීමට මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා හා වාහන 03 සඳහා දිනකට හෝ ඊට වගකිව යුතු මූලිකව බස් රථ 2 ක්ද පසුව රු.20,000ක් ගෙවීමට අධ්‍යක්ෂ නිලධාරීන්ගෙන් එම නිලධාරීන් සේවයට මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාදී මුදල අයකර ගැනීමට කැඳවීමේ අවශ්‍යතාවය මත

නිවුණද, ඊට පටහැනිව දිනකට වාහන 06 ක් ලබාගෙන දිනකට රු.49,500ක් දක්වා ගෙවීම් කර තිබුණි. ඒ අනුව 2020 මාර්තු මාසයේ සිට 2020 දෙසැම්බර් මාසය දක්වා වූ මාස 10 ක් වෙනුවෙන් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතියට පටහැනිව රු.4,344,280ක් වැඩියෙන් ගෙවා තිබුණි.

හෝ කටයුතු කළ යුතුය.

බස් රථ 3ක් සහ වෑන් රථ 2ක් දක්වාද පහසුකම් වැඩි කළ බව.

- (ච) 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට අධිකාරිය සඳහා අනුමත මුළු සේවක සංඛ්‍යාව 257 ක් වූ අතර ඉන් ස්ථීර සේවක සංඛ්‍යාව 235 ක් හා කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවක සංඛ්‍යාව 22 ක් විය. අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යය යටතට ගැනෙන ඔසුසල් අධීක්ෂණය, බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම, ඖෂධ හා වෛද්‍ය උපකරණ ලියාපදිංචිය, ලියාපදිංචිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ඖෂධවල ගුණත්වය පරීක්ෂා කිරීම, යහපත් නිෂ්පාදන පරිචයන් (GMP) පරීක්ෂාව හා අනුමත කිරීම ඇතුළු අධිකාරියේ මෙහෙයුම් කටයුතුවල කාර්යසාධනය කෙරෙහි සෘජුවම බලපෑ හැකි බව නිරීක්ෂණය විය.
- (ඍ) 2020 වර්ෂය සඳහා අධිකාරියේ සංයුක්ත සැලැස්ම, ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම, ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම හා වාර්ෂික අයවැය සංයුක්ත සැලැස්ම, ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම, ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම හා වාර්ෂික අයවැය මෙම සැලැස්ම් විධිමත්ව පිළියෙල කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන බව. තත්ත්වය නිවැරදි කිරීමට අවශ්‍ය
- 2022 ජනවාරි 07 දිනට අධිකාරියේ ස්ථීර කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා තනතුරු 235ක් අනුමතවී ඇති අතර, තත්‍ය කාර්යමණ්ඩලය 161 දෙනෙකු වන බව, ඉන් ස්ථීර කාර්ය මණ්ඩලය 111 ක් වන හා සහකාර ඖෂධ ඇගයීම් නිලධාරීන් 29 දෙනෙකු බඳවා ගෙන අවසන් කර ඇති බව.
- 2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් බඳවා ගැනීම් සහ අන්තර්ග්‍රහණ ක්‍රියාවලිය මන්දගාමීව පැවතුණි.

ලේඛනය එකිනෙකට සමගාමීව පිළියෙල කළ යුතු වුවද, එපරිදි කටයුතු කර නොතිබුණි.

ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.

- (භ) භාණ්ඩාගාර ලේකම් විසින් රාජ්‍ය මුදල් වක්‍රලේඛයේ මෙම සැලැස්ම විධිමත්ව 2021 වර්ෂය හා 2022 වර්ෂය සඳහා ක්‍රියාකාරී පෙබරවාරි 17 දිනැති අංක 01/2014 දරන රාජ්‍ය මුදල් වක්‍රලේඛයේ 04 ඡේදය ප්‍රකාරව, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන විසින් දිගුකාලීන දැක්මක් සහිතව අදාළ පනතේ සඳහන් අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම ඉලක්ක කරගත්, ආයතනයේ සංවිධාන ව්‍යුහය, අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය සහ දැනට සිටින කාර්ය මණ්ඩලය පිළිබඳ විස්තර, අදාළ වර්ෂය සඳහා අයවැය ලේඛනය හා අභ්‍යන්තර විගණන සැලැස්ම ඇතුළත් වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් පිළියෙල කළ යුතු වුවද, 2020 වර්ෂය සඳහා අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ කෙටුම්පතක් පමණක් පිළියෙල කර තිබුණු අතර ඒ තුළ එම කරුණු ඇතුළත්ව නොතිබුණි.

මෙම සැලැස්ම විධිමත්ව පිළියෙල කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන බව.

2021 වර්ෂය හා 2022 වර්ෂය සඳහා ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම පිළියෙල කර තිබුණු නමුත්, වක්‍රලේඛයේ සඳහන් තොරතුරු සැලැස්මවලට ඇතුළත් කර නොතිබුණි.

- (ඌ) තිරසාර සංවර්ධනය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ වසර 2030 “නායය පත්‍රය” හා 2017 අගෝස්තු 14 දිනැති අංක එන්පී/එස්පී/එස්ඩීපී/17 දරන ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම් තිරසාර සංවර්ධනය තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු සඳහා ආයතනය ලභාකර ගැනීම පිණිස ආයතනය විසින් සපුරාගත යුතු ඉලක්කයන් සඳහා සුදුසු යුතු ඉලක්කයන් පිළිබඳව විධිමත් අවධානය යොමු කරමින් කටයුතු කරන බව.

2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගක් ගෙන නොතිබුණි.

විසින් නිකුත් කරන ලද  
චක්‍රලේඛ විධිවිධාන ප්‍රකාරව,  
තිරසර සංවර්ධන අරමුණු  
ලභාකර ගැනීම පිණිස  
ආයතනය විසින් සපුරාගත යුතු  
ඉලක්කයන් හා එම  
ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීම  
සඳහා පවතින පරතරයන්  
මෙන්ම ප්‍රගතිය මැන බැලීම  
සඳහා සුදුසු දර්ශක හඳුනාගත  
යුතු වුවද, අධිකාරිය විසින්  
එවැනි දර්ශකයන් හඳුනාගෙන  
අරමුණුවලින් ලභාකරගත්  
ප්‍රමාණය හා බැහැරවීම් මෙන්ම  
අවධානය යොමු කළයුතු විවිධ  
ක්ෂේත්‍රයන් හඳුනාගෙන  
නොතිබුණි.

**21. ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) 1991 අංක 37 දරන ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභා පනතේ 24 වන වගන්තිය අනුව මගී සේවා අවසර පත්‍ර ප්‍රදානය කිරීමට සහ අවසර පත්‍ර නිකුත් කිරීමට කොමිෂන් සභාවට බලතල ලබාදී තිබුණු අතර, 2005 ඔක්තෝබර් 06 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව ටෙන්ඩර් කැඳවීම් සිදු කර නිත්‍ය මගී සේවා අවසර පත්‍ර නිකුත් කිරීමට අනුමැතිය ලබාදී තිබුණ ද කොමිෂන් සභාව මගී සේවා අවසර පත්‍ර නිකුත් කිරීමේ නියමිත ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දී නොතිබුණි. එසේ වුවද ටෙන්ඩර් කැඳවීම මගින් මගී සේවා අවසර පත්‍ර නිකුත් කිරීම පිළිබඳ ඇතුළත් කර පනත සංශෝධනය කිරීමට ද කොමිෂන් සභාව විසින් කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>	<p>මගී සේවා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට අදාළ නිසි ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දී ඒ අනුව කටයුතු කළ යුතු වේ.</p>	<p>ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.</p>	<p>මගී සේවා අවසර පත්‍ර නිකුත් කිරීමේ නියමිත ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දී නොතිබුණි.</p>
<p>(ආ) පනත සංශෝධනය කිරීමෙන් තොරව කොමිෂන් සභාව විසින් 2019 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට මගී සේවා අවසර පත්‍ර 3103ක් නිකුත් කර තිබුණු</p>	<p>මගී සේවා අවසර පත්‍ර සම්බන්ධ නිසි ක්‍රමවේදයක් අනුව කටයුතු කළ යුතු වේ.</p>	<p>ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.</p>	<p>2021 වර්ෂයේදීද පනත සංශෝධනය කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>

අතර, ඉන් අවසර පත්‍ර 223 ක් ටෙන්ඩර් කැඳවීම් කර නිකුත් කර තිබුණි. බලපත්‍ර 2880ක් ටෙන්ඩර් කැඳවීම් ක්‍රමවේදයට පෙර නිකුත් කර ඇති බලපත්‍ර වන අතර ඒවා වාර්ෂිකව රු.3,000ක හා රු.15,000ක ගෙවීමක් මත අළුත් කළ යුතු බලපත්‍ර විය. මේ අනුව කොමිෂන් සභාව අනුමත ක්‍රියාපටිපාටියකින් තොරව බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම විවිධ ක්‍රමයටතේ සිදු කර තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය. එසේම අධිවේගී මාර්ගයේ දිනකට අවම තාක්ෂණික අගය මත මගී සේවා අවසර පත්‍ර 61 ක් ද රු.2,500 ගාස්තු මත මගී සේවා අවසර පත්‍ර 16 ක් ද නිකුත් කර තිබුණි.

(ඇ) පනතේ 25 වන වගන්තිය අනුව වසරකට වැඩි කාලයක් සඳහා මාර්ග සේවා අවසර පත්‍ර ලබා දිය හැකි වුවද කොමිෂන් සභාව විසින් විශාල මගී ඉල්ලුම් සහිත අවස්ථාවල නිසි අනුමැතියකින් තොරව දෛනික ගාස්තු අය කිරීම යටතේ අධිවේගී මාර්ගය හා සාමාන්‍ය මාර්ග සඳහා බලපත්‍ර ලබා දී තිබුණි. පනත ප්‍රකාරව කටයුතු ඒ සම්බන්ධයෙන් 2021 වර්ෂය අවසානය අනුමැතියක් ලබා ගෙන දක්වාම තාවකාලික බලපත්‍ර නිකුත් කරමින් පැවතුණි.

(ඈ) අංක පීඊඩී 12 හා 2003 ජුනි 02 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වකුලේඛයේ 9.12 වගන්තිය ප්‍රකාර භාණ්ඩාගාර රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය මේ සඳහා ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ඇත. මේ සඳහා ජාතික 2021 වර්ෂයේදීද භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය ලබා ගෙන නොතිබුණි.

ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් තොරව සේවක රක්ෂණ හා අනෙකුත් සුභසාධන කටයුතු සඳහා රු.6,744,070ක් වැය කර තිබුණි.

- (ඉ) කොරෝනා වසංගතයෙන් අදාළ කාර්යයන් 2020 මාර්තු, අප්‍රේල් හා අදාළ කාර්යයන් අඩපන වූ අන්තර් පළාත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර මැයි මාස වලදී මගී සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර බස් රථ ධාවන කටයුතු යථා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල තීරණ අවසර පත්‍ර යාවත්කාලීන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල තීරණ තත්වයට පත් කිරීම සඳහා ලබා ගත යුතු අතර නිසි කිරීමේ ගාස්තු, ලොග් පත්‍ර ලබා ගත යුතු අතර නිසි සහන ලබා දීමේ දී මාර්ග පරිදි කැබිනට් ගාස්තු හා ප්‍රමාද ගාස්තු පරිදි කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගෙන නොතිබුණි. බලපත්‍ර ආදායම් මුළුමුනින්ම අනුමැතියද ලබා ගත නිදහස් කිරීමට 49/2020 අය නොකිරීම නිසා යුතු වේ. දරණ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රු.186,850,808ක ආදායමක් පත්‍රිකාව මගින් අනුමැතිය ලැබී ඇත. කොමිෂන් සභාවට අහිමි වී තිබුණි.
- (ඊ) කොමිෂන් සභාව විසින් 2020 අදාළ නියමයන්ට අනුව ඒ සම්බන්ධයෙන් අදාළ නියමයන්ට අනුව වසර තුළ ටෙන්ඩර් මගින් නව බස් රථ වල GPS ක්‍රියාමාර්ග ගෙන බස් රථ වල GPS සවි බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම වෙනුවට සවිකළ යුතු වේ. නොතිබුණි. කර නොතිබුණි. දෛනික පදනමින් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම නිසා ලැබිය යුතු ආදායමක් අහිමි වී තිබුණි. තවද මෙම හේතුව නිසා වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිතව තිබූ බස් රථ 3040 ක සංඛ්‍යාවකින් GPS පද්ධති සවි කිරීමට බස් රථ 1,159ක් හෙවත් සියයට 38 ක සංඛ්‍යාවට පමණක් සිදුකර තිබුණි.
- (උ) කොමිෂන් සභාව විසින් 2019 අදාළ උපලේඛන හා හැකි සෑම අවස්ථාවකම 2021 වර්ෂයේදීද අදාළ දෙසැම්බර් 31 දිනට ගිණුම් වල සවිස්තරාත්මක උපලේඛන ජර්නලයට උපලේඛන හා ගලපා තිබූ මුළු වටිනාකම රු. තොරතුරු නිවැරදි ලෙස අමුණා ඇති අතර ඇමිණීමට සවිස්තරාත්මක තොරතුරු නිවැරදි ලෙස 40,698,427ක් වූ වත්කම් ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. නොහැකි සවිස්තරාත්මක තොරතුරු නිවැරදි ලෙස වගකීම්, ආදායම් හා වියදම් උපලේඛන වෙතම ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

වලට අදාළ ජර්නල් වවුචර් පත් විගණනයට ඉදිරිපත් නොකෙරුණු අතර 2019 දෙසැම්බර් 31 දිනට ආපසු ගෙවිය යුතු රු.59,703,404කට අදාළ ටෙන්ඩර් තැනපතු ලේඛනයද විගණනයට ඉදිරිපත් නොකෙරුණි.

ලිපිගොනුවල පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර එම ලේඛන විගණනය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදී. කෙසේ වෙතත් හැකි සෑම අවස්ථාවකම උපලේඛන ජර්නලයට ඇතුලත් කිරීමට සටහන් කරගන්නා ලදී.

(ඌ) 1971 අංක 38 දරණ මුදල් පනතේ 10 (5) වගන්තිය ප්‍රකාර කොමිෂන් සභාවේ සෑම වර්ෂයක් අවසානයේදීම ඇති වන ශුද්ධ අතිරික්තය ආදායමෙන් ඉතිරි සියලුම මුදල් ඒකාබද්ධ අරමුදල වෙත බැර කළ යුතු වුවද, 2019 වර්ෂයේ රු.178,379,348ක අතිරික්තයක් තිබුණද, රු.50,000,000ක් පමණක් ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කර තිබුණි.

අදාළ මුදල් පනතේ වගන්ති අනුව අතිරික්ත මුදල් භාණ්ඩාගාරය වෙත යැවිය යුතු වේ.

අත්‍යාවශ්‍ය අවස්ථාවන්හිදී ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි පරිදි ආගන්තුක අවශ්‍යතා සඳහා ප්‍රතිපාදන ඉතිරි කර ගනිමින් උපරිම අරමුදල් ප්‍රමාණයක් භාණ්ඩාගාරය වෙත යැවීමට සටහන් කර ගන්නා ලදී.

(එ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ මුදල් රෙගුලාසි 371(2) වගන්තිය ප්‍රකාර විශේෂ කාර්යයන් සඳහා අත්තිකාරම් ලබා දීමේදී මාණ්ඩලික තත්වයේ නිලධාරීන්ට පමණක් අත්තිකාරම් ලබා දිය යුතු වුවද, ඉන් පරිභාහිර වෙනත් නිලධාරීන්ට අත්තිකාරම් ලබා දී තිබුණු බව නිරීක්ෂණය වූ අතර තත්කාර්ය අතුරු අග්‍රිම ලබාදීම එක් අවස්ථාවකදී

අදාළ මුදල් රෙගුලාසි අනුගමනය කළ යුතු වේ.

ජාතික ගමනාගමන මේ සම්බන්ධව වෙනම කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රතිපත්තියක් සකස් ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්තිය කරගෙන ඒ සඳහා අනුව අත්තිකාරම් මුදල් භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය නිදහස් කරනු ලබන බව ලබා ගැනීමට කටයුතු කාරුණිකව දන්වා සිටිමි. කර නොතිබුණි.

රු.100,000ක උපරිමයකට සීමා විය යුතු වුවද, එම සීමාව ඉක්මවමින් 2019 වර්ෂය තුළ අවස්ථා 22කදී, එකතුව රු.4,827,137 ක අත්තිකාරම් ලබා දී තිබුණි.

(ඒ) සභාව විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ස්ථාවර වත්කම් ලේඛනයේ වත්කම් ගැනීම් පමණක් සටහන් කරන අතර, එම ලේඛනයේ වත්කම් ඉවත් කිරීම් පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් කර නොතිබුණු අතර වර්ෂය තුළදී මිලදී ගෙන ඇති මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල දක්වා ඇති රු.4,507,651ක් වූ වත්කම් ලේඛනයට ඇතුළත් කර නොතිබුණි. එමෙන්ම වත්කම් අයිතම 45 ක් ස්ථාවර වත්කම් ලේඛනයේ සටහන් තැබීමේදී වත්කම් සඳහා හඳුනාගැනීමේ අංකගත ක්‍රමයක් සඳහන් කර නොතිබුණු අවස්ථා නිරීක්ෂණය වූ අතර, 2019 වර්ෂය තුළදී රු.1,248,178ක් වටිනාකමින් යුත් වත්කම් අපහරණය කර තිබුණ ද, ස්ථාවර වත්කම් ලේඛනයක් නොමැති වීම හේතුවෙන් එම වත්කම්වල වටිනාකම හා ක්ෂය වෙන්කිරීම් පිළිබඳ තොරතුරු විගණනයේදී තහවුරු කර ගැනීමට නොහැකි විය. තවද මූල්‍ය ප්‍රකාශවල දැක්වෙන රු.1,269,973ක් වටිනා පුස්තකාල පොත් නිවැරදි ලෙස වත්කම් ඉදිරියේදී එවැනි අඩුපාඩු 2021 වර්ෂය අවසානය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට දක්වාම අදාළ කාර්යය නිසිපරිදි සිදු කර නොතිබුණි.

ලේඛනයක සටහන් කර  
නොතිබුණි.

- (ඔ) කිලිනොච්චි බස් නැවතුම්පොල කොන්ත්‍රාත් පිරිනැමීමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල 2021 වර්ෂය අවසානය ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව මාස දී ICTAD ආයතනය තීරණයන්ට අනුව දක්වාම අදාළ කාර්යය 12 ක කොන්ත්‍රාත් කාල මගින් නිකුත් කළ කිලිනොච්චි බස් නිසිපරිදි උතුරු පළාත් සීමාවක් තුළ රු.48,773,045ක මාර්ගෝපදේශ අනුව නැවතුම්පොල උතුරු පළාත් සභාවට භාරදී පිරිවැයකට ඉදිකිරීම සඳහා ගිවිසුම්ගත විය යුතු අතර සභාවට භාර දීමට අදාළ නොතිබුණි. ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණු නමුත් එම කොන්දේසි අනුව සියලු ලියකියවිලි, කමිටු වාර්තා, භාරදීමේ ලිපිය කොන්ත්‍රාත්කරුගේ ක්‍රියාකළ යුතුය. ජාගකොස පාර්ශවයෙන් අත්සන් තබා ඉදිරි කටයුතු සඳහා උතුරු පළාත් සභාව වෙත යොමු කර ඇත.
- ලියාපදිංචිය ගිවිසුම්ගත දිනය වූ 2016 දෙසැම්බර් 29 දිනට කල් ඉකුත් වී තිබුණි. එසේම මෙම කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ඉදිකිරීම් කටයුතු පැහැර හැර තිබුණද 2006 ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 8.11.4 සහ 5 වගන්තිය ප්‍රකාරව පැහැර හැර ඇති කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ ලැයිස්තුවට එම කොන්ත්‍රාත්කරුගේ නම ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණු අතර නිම කරනලද වැඩ වෙනුවෙන් කොන්ත්‍රාත්කරුට රු.16,469,363ක් ගෙවීම්ද කර තිබුණි. මේ හේතුවෙන් නියමිත ලෙස අදාළ වැඩ නිම නොකිරීම නිසා මහජනතාවට බස් නැවතුම පරිහරණය කිරීමට තිබූ අවස්ථාව මගහැරී ඇති අතර කොන්ත්‍රාත්කරුට ගෙවා තිබූ ඉහත සඳහන් මුදල අනාර්ථික වියදමක් බව නිරීක්ෂණය විය. එසේම මෙම ඉදිකිරීම් උතුරු පළාත් සභාවට

තවදුරටත් ඉදිකිරීම් කිරීම  
සඳහා භාරදීමට සැලසුම් කළද,  
2020 ජූනි 30 තෙක් උතුරු  
පළාත් සභාව විසින් භාරගෙන  
නොතිබුණි.

- (ඕ) 2019 සමාලෝචිත වර්ෂයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අනුව 2019 වර්ෂය තුළ 2021 වර්ෂය අවසානය ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අනුව වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක මෙම ව්‍යාපෘතිය සිදුකරන දක්වාම අදාළ කාර්යය බස් රථ ගාස්තු සඳහා පෙර විය හැකි ප්‍රමාණයද ආකාරය සම්බන්ධව සියළු නිසි පරිදි සිදු කර ගෙවුම් කාඩ් ක්‍රමයක් දැක්විය යුතු අතර, පාර්ශවකාර ආයතන අතර නොතිබුණි. හඳුන්වාදීමට සැලසුම් කර දක්වා ඇති සැලැස්මේ සාකච්ඡා 12ක් පවත්වා ඇති අතර මේ වන විට මෙම ක්‍රියාත්මක කටයුතු වර්ෂය තුළ අතර මේ වන විට මෙම ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකි වී තිබුණි. ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වේ. ව්‍යාපෘතිය කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.

**22. ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) 2005 අංක 13 දරන ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපන කළමනාකරණ පනත සංශෝධනය කිරීම 2008 වර්ෂයේ දී ආරම්භ කර තිබුණ ද 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන තෙක් අදාළ සංශෝධන පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.	පනතෙහි සංශෝධන සිදුකර පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය ලබාගත යුතුය.	අවසාන කෙටුම්පත මේ වන විට අමාත්‍යාංශයේ නීති අංශය වෙත බාර දී ඇත.	අවශ්‍ය පරිදි සංශෝධන සහිතව පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම 2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම ප්‍රමාද වී තිබුණි.
(ආ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ මු.රෙ.104 (I) ප්‍රකාරව 2018 වර්ෂයේ සිට 2020 අගෝස්තු දක්වා වාහන අනතුරු 11 ක් සම්බන්ධයෙන් මූලික පරීක්ෂණ සිදුකර නොතිබුණි.	මුදල් රෙගුලාසිවල සඳහන් විධිවිධාන අනුව කටයුතු කළ යුතුය.	මූලික පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට අදාළ කටයුතු කඩිනමින් සිදුකිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇත.	සමහරක් මූලික පරීක්ෂණ පවත්වා ඇතත් ඉතිරි මූලික පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට කටයුතු කර නැත.
(ඇ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ මු.රෙ.104 (4) ප්‍රකාරව 2015 සිට 2017 වර්ෂයට අදාළ වාහන අනතුරු 33 ක් සම්බන්ධයෙන්ද 2018 සිට 2020 අගෝස්තු දක්වා වාහන අනතුරු 31 ක් සම්බන්ධයෙන්ද පූර්ණ වාර්තා ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.	මුදල් රෙගුලාසිවල සඳහන් විධිවිධාන අනුව කටයුතු කළ යුතුය.	පූර්ණ වාර්තා සකස් කිරීමට අදාළ කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.	පූර්ණ වාර්තා සකස් කර ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කර නැත.

- (ඇ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික මුදල් රෙගුලාසිවල පරිපාලන අංශයට අදාළ 2021 වර්ෂය අවසානය සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් සඳහන් විධිවිධාන අනුව තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා දක්වාම ලේඛනය රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ මු.රෙ.110 කටයුතු කළ යුතුය. එම අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ යාවත්කාලීන කර දැනුවත් කර ඇත. නැත.
- ප්‍රකාරව හානි හා පාඩු ලේඛනය යාවත්කාලීන කර නොතිබුණි.
- (ඉ) 2020 පෙබරවාරි 13 දිනැති ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ දිස්ත්‍රික් ලේකම් විසින් ඉල්ලීම් ලබා ගැනීමට ආපදා අවදානම් අවම කිරීමේ උපදෙස් පරිදි කටයුතු ඉදිරිපත් කරනු ලබන ක්‍රියාපිළිවෙතක් සකස් ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ උපදෙස් කළ යුතු වේ. ව්‍යාපෘති ජාතික මට්ටමින් කර නැත. මාලාවේ (1) ඡේදය පරිදි රාජ්‍ය ප්‍රමුඛතා ගත කර ප්‍රතිපාදන ලබාදීම ආපදා ආයතනවලට අවදානම අවම කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් මඟින් සිදුකරනු ලබයි. ඒ භෞතික හා මූල්‍ය සම්පත් අනුව එම ව්‍යාපෘති 26 සඳහා ප්‍රතිපාදන ලබා දී ඇත. නොමැති බවට එම ආයතන විසින් සහතික කර ඉල්ලීමක් කළ යුතු වුවත්, එවැනි ඉල්ලීම් කිරීමකින් තොරව රු. මිලියන 30 ක් ව්‍යාපෘති 26 ක් සඳහා විවිධ රාජ්‍ය ආයතනවලට ලබාදී තිබුණි.

**23. ජාතික තරුණ සේවා සභාව**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය  
 2019 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය  
 2020 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සියයට 98 ක කොටස් හිමිකාරත්වයක් ඇතිව, සී/ස ශ්‍රී ලංකා තරුණ සේවා පුද්ගලික සමාගම 1981 වර්ෂයේදී ආරම්භ කර තිබුණද ඒකාබද්ධ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කර නොතිබූ අතර සමාගම විසින් 2017 වර්ෂයේ සිට මූල්‍ය ප්‍රකාශන සකස් කර විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.</p>	<p>සභාවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කරන දිනට සී/ස ශ්‍රී ලංකා තරුණ සේවා පුද්ගලික සමාගමේ මූල්‍ය තොරතුරු සමග ඒකාබද්ධ කර ඒකාබද්ධ මූල්‍ය ප්‍රකාශන කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>ඉදිරියේදී ගිණුම් ඒකාබද්ධ කිරීමට හැකි වන පරිදි තරුණ සේවා සමාගමේ ගිණුම් යාවත්කාලීන වන පරිදි අවශ්‍ය ගිණුම් සකස් කරන ලෙස දැනටමත් කළමණාකරණය වෙත දැනුම් දී ඇත.</p>	<p>වර්තමානය වන විටත් ඒකාබද්ධ මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කර නොමැති අතර සමාගම විසින් 2018 වර්ෂයේ සිට මූල්‍ය ප්‍රකාශන සකස් කර විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.</p>
<p>(ආ) ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත 07 හි 65 ඡේදය ප්‍රකාරව, ජංගම නොවන වත්කම් සඳහා ඵලදායී ජීවිත කාලය වාර්ෂිකව සමාලෝචනය නොකිරීම හේතුවෙන් 2020 වර්ෂය අවසානයට සම්පූර්ණයෙන් ක්ෂය කර තිබුණු පිරිවැය රු.1,433,003,346ක් වූ වත්කම් වර්ග 03 ක් තවදුරටත් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් පැවතුණි. ඒ අනුව, ඇතිවූ ඇස්තමේන්තුගත ආදායම ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත 03 ප්‍රකාරව</p>	<p>ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතවලට අනුකූලව මූල්‍ය ප්‍රකාශන සකස් කළ යුතුය.</p>	<p>ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත 07 අනුව වත්කම් ප්‍රත්‍යාගණනය කර ඉදිරියේදී දළ ධාරණ අගය හෙලිදරව් කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතී.</p>	<p>2021 වර්ෂය අවසානය වන විටත් ප්‍රත්‍යාගණනය කර ගිණුම්වලට ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>

ප්‍රතිශෝධනය කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

- (ඇ) 2018 වර්ෂයේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ස්කන්ධය යටතේ රජයේ ප්‍රදාන හා විදේශ රාජ්‍ය වලින් ලැබී තිබූ ප්‍රදාන වශයෙන් රු. 5,298,332,712ක ප්‍රාග්ධන ප්‍රදාන දක්වා තිබුණ ද ඒවා ක්‍රමානුකූල පදනමක් යටතේ ආදායම් ලෙස හඳුනාගැනීම සඳහා ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්තියක් හඳුනාගෙන නොතිබුණි.
- රජයේ ප්‍රදාන ක්‍රමානුකූල පදනමක් යටතේ විලම්භිත ආදායම් ලෙස හඳුනාගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.
- ක්‍රමක්ෂය පදනමක් මත අදාල වත්කම් ක්‍රමක්ෂය කිරීමට කටයුතු කර නැත.
- 2021 වර්ෂය අවසානය වන විටත් රජයේ ප්‍රදාන හා පරිත්‍යාග ක්‍රමානුකූල පදනමක් යටතේ ආදායම් ලෙස හඳුනාගැනීම සඳහා ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්තියක් හඳුනාගෙන නොතිබුණි.
- (ඈ) ගිවිසුම්ගත වටිනාකම පිළිවෙලින් රු. 73,007,519ක් හා රු. 68,903,239 ක් වූ ත්‍රිකුණාමලය ලව්ලේන් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය හා දඹුල්ල ස්විස් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය නවීකරණය හා වැඩිදියුණු කිරීමේ කර්මාන්තවලට අදාල ප්‍රගතිය පහත් මට්ටමක පැවතීම හේතුවෙන් 2018 වර්ෂයේදී කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් අවලංගු කර තිබුණද කොන්ත්‍රාත්කරු අසාධු ලේඛනගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය ප්‍රකාරව කටයුතු කර නොතිබුණි.
- ලැබී ඇති ප්‍රතිපාදන භාවිත කර ව්‍යාපෘති කටයුතු ආරම්භ කිරීම වළක්වා පුහුණු මධ්‍යස්ථානවල පුහුණු වැඩසටහන් නියමිත පරිදි පැවැත්වීමට කටයුතු කළ යුතුය.
- අයවැයෙන් ජාතික තරුණ සේවා සභාවට ලැබෙන ප්‍රතිපාදනද පරීක්ෂා කර බලා ව්‍යාපෘති දෙක ක්‍රියාත්මක කරන බව දක්වා තිබුණි. අසාධු ලේඛනගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වෙත ඉදිරියේදී දැනුම්දෙනු ලැබේ.
- 2021 වර්ෂය අවසානය වන විටත් මෙම කොන්ත්‍රාත් 2 ඉදිකිරීම සඳහා වෙනත් කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකුට ප්‍රදානය කරනොතිබූ අතර කොන්ත්‍රාත්කරු අසාධු ලේඛනගත කිරීමටද කටයුතු කර නොතිබුණි.

- (ඉ) ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ 2016 පෙබරවාරි 11 දිනැති මාර්ගෝපදේශ අංක 02/2016 දරන සංග්‍රහයේ ව්‍යවස්ථාපිතව පටහැනිව බෙල්වුඩ් සෞන්දර්ය අනුකූලව කටයුතු කළ නිකේතනය නවීකරණය හා යුතු අතර නියමිත නව ඉදිකිරීම පිළිගත හැකි කාලය තුළදී කොන්ත්‍රාත් කාලය තුළදී කොන්ත්‍රාත් නිමකරවා ගැනීමට නිසි අධීක්ෂණයකින් යුතුව කටයුතු කළ යුතුය.
- ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ “රජයේ ප්‍රසම්පාදන කාර්යයන් වේගවත් කිරීම” පදනම් කොට ක්‍රියාකාරී ක්‍රියා කිරීම සැලැස්ම සංශෝධනය කර සැලැස්ම අදියර 11 සම්බන්ධයෙන් කිසිදු බෙල්වුඩ් අදියර 11 පියවරක් ගෙන කොන්ත්‍රාත්තුව 2017 දෙසැම්බර් 30 දින ප්‍රදානය කොන්ත්‍රාත්තුව කර ඇත.
- අදියර I ගොඩනැගිල්ල කඩා ඉවත් කිරීමේ කටයුතු 2017 සැප්තැම්බර් මස ආරම්භ කර ඇති අතර 2018 ජනවාරි මස අදියර II ට අදාළ මූලික වැඩ ආරම්භ කර ඇත.
- 2021 වර්ෂයේදීදී වන විටත් ප්‍රසම්පාදන නීතිවලට පටහැනිව ක්‍රියා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු පියවරක් ගෙන නොතිබුණි. කොන්ත්‍රාත්තුව මන්දගාමීව සිදුවීම හේතුවෙන් අසාදුගත කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණු අතර කොන්ත්‍රාත් ආයතනය බැංකු ඇපකර අයකරගැනීම වලක්වමින් බස්නාහිර දිසාඅධිකරණයේ නඩු පවරා ඇත.
- (ඊ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික බලවා ගැනීමේ සභාවේ අවශ්‍යතාව මත 2014 සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන පරිපාටියේ සුදුසුකම් වර්ෂයේදී අනියම් පදනමින් හැර වර්තමානය වන සංග්‍රහයේ IV වන පරිච්ඡේදයේ අනුව නිලධාරීන් බලවා බලවාගෙන ඇත. සුදුසුකම් විට පත්වීම් ස්ථිර කර 3.3 ඡේදය අනුව, අනුමත ගැනීමට කටයුතු කළ සම්පූර්ණ කර නොමැති තිබුණි. බලවා ගැනීමේ පරිපාටිය අනුව නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් පත් කිරීමට අමාත්‍යාංශයෙන් උපදෙස් අයදීමට පත් කිරීමට පියවර ගත යුතු වුවද මාස 09 ඉල්ලා ඇති නමුත් උපදෙස් සිට වසර 04 කට අධික ලැබී නැත.
- කාලයක සිට සහකාර තරුණ සේවා නිලධාරීන් 14 දෙනෙකු හා කළමනාකාර සහකාර (තාක්ෂණික නොවන) නිලධාරියෙකු අනියම් පදනම යටතේ පත් කර තිබුණි. ඉන් 11 දෙනෙකුට බලවා ගැනීමේ

පරිපාටියේ සඳහන් මූලික සුදුසුකම් හෝ නොතිබුණි.

- (උ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික කළමනාකරණ සේවා පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා 2021 වර්ෂය අවසානය සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන දෙපාර්තමේන්තු ගැනීමට අමාත්‍යාංශ වන විටත් මෙම සංග්‍රහයේ II පරිච්ඡේදයේ වක්‍රලේඛ උපදෙස් පරිදි ලේකම්ගේ අනුමැතිය පුරප්පාඩු තනතුරු 5.2.1 වගන්තිය ප්‍රකාරව, පුරප්පාඩු පවතින ලබාගැනීමට ලිපියක් ඉදිරිපත් ස්ථීර ලෙස බඳවා මාණ්ඩලික ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා සුදුසු කර ඇත. අනුමැතිය ලද ගැනීමට කටයුතු කර තනතුරුවල පුරප්පාඩු නිලධාරීන් වහාම අදාළ පුරප්පාඩු නොතිබුණි. නොපමාව පිරවීමට බඳවාගැනීමට කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීමට දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා කළ යුතුය. බලාපොරොත්තු වේ. පත්වීම් බලධාරියාට දැනුම්දීමක් කළ යුතු වුවද, එසේ කර නොතිබුණු අතර 2011 වර්ෂයේ සිට සභාවේ පුරප්පාඩුව පැවති සහකාර අධ්‍යක්ෂ තනතුරු 28 ක් සඳහා දිස්ත්‍රික් තරුණ සේවා නිලධාරීන් 21 දෙනෙකු හා මූල්‍ය නිලධාරී එම තනතුරු වල රාජකාරී ඉටු කිරීමේ පදනම මත 2017 වර්ෂයේ සිට පත් කර තිබුණි.
- (ඌ) ශ්‍රී ලංකා තරුණයාගේ කාලීන සභාව විසින් මෙම වියදම් දැරීමට එලදායි හා ආර්ථික අවශ්‍යතාවය හා වුවමනාවන් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක හේතුවූයේ අක්කර 110 ක තත්ත්වය පිළිබඳ අවස්ථානුකූලව කිරීමේ දී ආර්ථික බව හා භූමි ප්‍රදේශයක් තුළ වැඩ සැලකිල්ලක් කළමනාකරණය ඇතුළු ප්‍රධාන එලදායි බව පිළිබඳ සටහන පැවැත්වීම, නොදැක්වීම අරමුණු 05 ක් යටතේ ජාතික අවධානය යොමු කර ජාත්‍යන්තර වැඩසටහන් වලදී සම්බන්ධයෙන් කිසිදු තරුණ සේවා සභාව විසින් වියදම් දැරීම් සිදුකළ සිහිවටන ලබාදීම, තරුණ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන 2019 මාර්තු 26 දින දෙබරවැව යුතුය. තරුණයන්ගේ උද්යෝගය නොතිබුණි. මහජන ක්රීඩාංගණයේ දී වැඩි කිරීම, යොවුන්පුර වැඩසටහන අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ පැවැත්වීමට සැලසුම් කර සහභාගීත්වය හා විශාල තිබුණි. එහෙත් ඊට පටහැනිව මහජන නියෝජිතයින් හා ප්‍රදර්ශනාත්මක හා ඉහළ මට්ටමේ රාජ්‍ය විනෝදකාමී අංගයන්ට නිලධාරීන් සහභාගී වීම

ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙමින් තොරණ 03 ක් ඉදිකිරීම, දින 05 ක් පුරා රාත්‍රී සංගීත ප්‍රසංග පැවැත්වීම, තාවකාලික සිනමා ශාලා ඉදිකිරීම යනාදී යොවුන්පුර වැඩසටහනේ අරමුණු සමග සෘජු සම්බන්ධතාවයක් නොමැති කාර්යයන් වෙනුවෙන් එකතුව රු.40,593,305ක් වැයකර තිබුණි.

විදේශීය තරුණයින් සහභාගී වීම නිසාත් ඔවුන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම ලෙසත්ය.

- (ඵ) 2018 හා 2019 වර්ෂයේ මෙම කටයුත්තේදී විගණන විමසුමට ලක්වී ඇති 2021 වර්ෂය අවසානය පවත්වන ලද යොවුන්පුර සභාවට යම් අලාභයක් කරුණු පිළිබඳ විධිමත් වන විටත් විධිමත් වැඩසටහන සඳහා අනුමත සිදුවී තිබේද යන්න සහ පරීක්ෂණයක් සිදුකර අවශ්‍ය පරීක්ෂණයක් සිදුකර ඇස්තමේන්තු ගත පිරිවැය රු. එසේ අලාභ සිදුවී ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව දැනුම් නොතිබුණි. මිලියන 350 ක් වුවද, එය නිබේනම් එම අලාභ දී ඇත. ඉක්මවා රු.80,560,914ක් වැය අයකරගැනීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය. අවශ්‍ය ගබඩා ඩෝම්ස් දෙකක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම සඳහා වූ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියට පරිභාහිරව, ලබා ගැනීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දී තිබුණි. එම ඩෝම්ස් සඳහා ඇණවුම් කළ දින ප්‍රමාණය ඉක්මවා දින 8 සිට දින 10 දක්වා කාලයක් භාවිතා කළ බව සඳහන් කරමින් එකතුව රු.2,227,400ක් වැඩිපුර ගෙවා තිබුණි.
- (ඵ) සභාවේ නිල නිවාස භාවිතා සභාවට අයත් නිල මුදල් අයවීම් සම්බන්ධයෙන් 2021 වර්ෂය අවසානය කරන නිලධාරීන් 90 නිවාසවල පදිංචිව සිටින ප්‍රගතිය සාර්ථක තත්ත්වයක වන විටත් අයකර දෙනෙකුගෙන් ආයතන නිලධාරීන්ගෙන් නොමැති හෙයින්, ඒ පිළිබඳව ගැනීමට කටයුතු කර සංග්‍රහයේ XIX පරිච්ඡේදයේ ආයතන සංග්‍රහයට අනුව විවිධ ගැටළු, ප්‍රශ්න නිලධාරීන් නොතිබුණි. 5.4, 5.4.1, 5.5, 5.7 හා 5.8 අයවිය යුතු මුදල් විසින් යොමුකරමින් සිටින

උප වගන්ති හා 2016 අගෝස්තු 26 දිනැති අංක 04/2016 දරන රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛය පරිදි අදාළ නිලධාරියාගේ වැටුපෙන් නිවාස කුලී හා ජලය හා විදුලිය භාවිතා කිරීම වෙනුවෙන් ගාස්තු අයකිරීම සිදු කර නොතිබුණි. 2020 වර්ෂය තුළ දී පමණක් නිලධාරීන් 46 දෙනෙකුගෙන් රු.1,878,238ක පමණ නිවාස කුලියක් අයවිය යුතුව තිබුණි.

අයකරගැනීම සහ ඊට අදාළ අනෙකුත් ගැටළු සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.

අතර, ආයතන සංග්‍රහයේ විධිවිධානයන්ට අනුව අදාළ නිල නිවාසවල පවතින පහසුකම් හා තත්ත්වයන් පිළිබඳව පැහැදිලි කර ගැනීමක්ද කළයුතු දැයි විශ්වාස කරන අතර, එයද අදාළ කමිටුව වෙත යොමුකර වඩාත් සාධාරණවූ තීරණයක් ගත යුතුව ඇති බැව් නිරීක්ෂණය කරමි.

- (ඔ) ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සභාපතිගේ සභාපතිත්වයෙන් හා සභාවේ ස්ථීර වැටුප් ලබන නිලධාරියකු පූර්ණකාලීනව සේවයේ යොදවමින් සභාව තුළ ක්‍රීඩා සමාජයක් පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර එහි පුහුණුවීම් කටයුතු සඳහා කිසිදු ගාස්තුවක් ගෙවීමකින් තොරව සභාවේ සම්පත් උපයෝගී කර ගෙන තිබුණි. ක්‍රීඩා සමාජයේ කටයුතු වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා උපදේශකවරුන් සහ සභාවේ නිලධාරියකු වෙත 2019 වර්ෂය තුළ එකතුව රු.2,621,130ක් සභාවේ අරමුදලින් වැයකර තිබුණි. එහෙත් 2019 වර්ෂය නිම වන විට වර්ෂයට අදාළ සාමාජික ගාස්තු ලෙස රු.5,518,150ක් ක්‍රීඩා සමාජය අය කර තිබූ අතර එකතුව රු. ක්‍රීඩා සමාජයේ ජාතික තරුණ සේවා සභාව 2021 වර්ෂය අවසානය වන විටත් ක්‍රීඩා සමාජයේ පරිපාලන හා මූල්‍ය කටයුතු විධිමත්ව කටයුතු විධිමත් කිරීමට සිදුනොවන බැවින්, ක්‍රීඩා සමාජයේ කටයුතු කටයුතු නොතිබුණි. ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ක්‍රීඩා සමාජයේ කටයුතු කරමින් පවතී.

10,157,722 ක ස්ථාවර තැන්පතු හා රු.7,104,863ක ඉතිරිකිරීම් පැවතියද එහි මූල්‍ය කටයුතු සභාවේ පාලනයකින් තොරව පවත්වා ගෙන යනු ලබන බව නිරීක්ෂණය විය.

- (ඔ) ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ පාඨමාලා ගාස්තු ජාතික තරුණ සේවා සභාව 2021 වර්ෂයේදීද විස්තරාත්මක ක්‍රියාකාරී අයකිරීමට අදාළව මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ගාස්තු අය කිරීමට සැලැස්මට අනුව පාඨමාලා විධිමත් ක්‍රමවේදයක් ලබන පූර්ණ කාලීන සම්බන්ධව ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක විය යුතුය. පාඨමාලා, අර්ධ කාලීන ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා ගාස්තු සම්බන්ධ ප්‍රතිපත්තියක් සංවර්ධනය කිරීම අරමුණු කර නිලධාරීන් සංවර්ධනය කිරීම අවසන් වන විටත් පාඨමාලා ගාස්තු සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දී නොතිබූ අතර සභාව යටතේ වූ පුහුණු මධ්‍යස්ථානවල ක්‍රියාත්මක වන එකම පාඨමාලාව සඳහා විවිධ ගාස්තු අයකරමින් පාඨමාලා ආරම්භකර ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.
- (ක) සභාව විසින් 2018 වර්ෂයේදී තුරුණු ශ්‍රම ශක්ති ප්‍රජා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 1,100 ක් ආරම්භ කර 2018 නොවැම්බර් 15 දින වන විට නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. 2018 හා 2019 වර්ෂ වලදී මෙම ව්‍යාපෘති සඳහා රු.206,477,640ක් වැයකර තිබුණ ද 2019 ජූලි 31 වන විට එම ව්‍යාපෘතිවලින්, ව්‍යාපෘති 185ක් ක්‍රියාත්මක කර නොතිබූ අතර ව්‍යාපෘති 471ක වැඩ නිම කර නොතිබුණි.
- සභාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරන විශේෂ ව්‍යාපෘති විධිමත් පරිදි සැලසුම්කර මනා අධීක්ෂණයක් යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීම කෙරෙහි කළමනාකරණයේ අවධානය යොමු විය යුතුය.
- 2018 වර්ෂයේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාද වී ලැබීම හේතුවෙන් 2018 අගෝස්තු 31 දින නිදහස් කර ඇත්තේ මිලියන 50 ක් පමණි. එම හේතුවෙන් ඇතැම් තෝරාගත් ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමේ ප්‍රමාදයක් සිදුවී ඇත.
- 2021 වර්ෂය අවසානය වන විටද ව්‍යාපෘති 185 ක් ආරම්භ කර නොතිබූ අතර ව්‍යාපෘති 286 ක වැඩ නිමකර නොතිබුණි. මෙම ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් අධීක්ෂණ කටයුතු වර්තමානයේ සිදු නොවන බව නිරීක්ෂණය විය.

- (ග) සභාවේ විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය විශේෂ ව්‍යාපෘති ආරම්භ ප්‍රජා දායකත්වය යොවන 2021 වර්ෂය අවසානය විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ 2019 කිරීමේ අරමුණ ඉටුවන සමාජය වෙත නිසි පරිදි වන විට මෙම ව්‍යාපෘති ප්‍රති 6 දිනැති ප්‍රගති වාර්තාව පරිදි සැලසුම් පිළියෙල නොලැබීම, භෞතික හා මූල්‍ය සම්බන්ධයෙන් අනුව 2017 වර්ෂයේදී කර නිසි අධීක්ෂණයක් සම්පත් ලැබීම ප්‍රමාද වීම. අධීක්ෂණයක් සිදු රු.406,843,820ක් වැයකර යටතේ ක්‍රියාත්මක විය ස්වාභාවික ආපදා තත්ත්වයක් නොවේ. තුරුණු ශ්‍රම ශක්ති ප්‍රජා යන කරුණු නිසා නතර වී ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. නිලධාරීන්ගේ අකාර්යක්ෂම හෝ වංචනික කටයුතු හේතුවෙන් ක්‍රියාත්මක නොවී ඇති බව වාර්තාවන නිලධාරීන් සම්බන්ධව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අදාළ අංශ වෙත යොමු කරමින් සිටී.
- (ඡ) 2017 අප්‍රේල් 19 දිනැති අංක අදාළ වක්‍රලේඛ ක්‍රියා විරහිත තත්ත්වයේ 2021 වර්ෂය අවසානය 03/2017 දරන රාජ්‍ය පරිපාලන විධිවිධාන වලට පවත්නා යන්ත්‍ර අළුත්වැඩියා වන විටත් පුහුණු වක්‍රලේඛයෙහි 04 වන ඡේදයේ අනුගතව කටයුතු කළ කිරීමටත් මෘදුකාංග ඇතුළත් මධ්‍යස්ථාන 28 හි සඳහන් අවශ්‍යතාවය ඉටුවන යුතු අතර සවිකර තිබූ කිරීමටත්, මෘදුකාංග මධ්‍යස්ථාන 28 හි පරිදි සභාවේ පුහුණු යන්ත්‍ර ක්‍රියාවිරහිත වීම සම්බන්ධයෙන් පවත්නා සලකුණු සටහන් මධ්‍යස්ථාන හා කාර්යාල 28 ක සම්බන්ධයෙන් දෝෂ නිරවුල් යන්ත්‍ර සවිකර වේලා සටහන් යන්ත්‍ර සවිකර කළමනාකරණයේ ඇති බවත් නොතිබූ අතර 2013 වර්ෂයේ දී අවධානය යොමු කළ යන්ත්‍ර සවිකිරීමට අදාළ නොමැති බවත් රු.2,467,298ක් වැයකර පුහුණු යුතුය. සැපයුම්කරු වෙත දැනුම් දී සැපයුම්කරු ඇති අතර පළාත් මට්ටමින් ඇපකරය ලබා යන්ත්‍ර 56 කින් යන්ත්‍ර 53 ක් එම කටයුතු සිදුකරවා ගැනීමට කටයුතු කර ක්‍රියා විරහිතව තිබීම ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත. නොමැති බවත් හේතුවෙන් අදාළ වියදම නිෂ්කාර්යය වියදමක් බවට පත් නිරීක්ෂණය විය. වී තිබුණි.
- (ජ) ජාතික තරුණ සේවා සභාව ප්‍රමාණ පත්‍රිකාවේ ගෙවීම් සෑම ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතියකටම ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද කිරීමේ ක්‍රමවේදය අනුව අදාළව කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් සංවර්ධන අධිකාරියේ ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් 16 කට ගෙවීම් කළ යුතුය. මගින් දෙපාර්ශවය ගිවිසගත් නියෝජ්‍ය

අදාලව ප්‍රමාණ පත්‍රිකාවේ ගෙවීම් කිරීමේ ක්‍රමවේදය අනුව “අදාල ලේඛන භාරදීමෙන් පසුව එම රක්ෂණවරණ සහ සුරක්ෂණ හා බැඳුම්කර ලබාගැනීමට දරන ලද සත්‍ය පිරිවැය මත සියයට 5 ක වටිනාකමක් එකතු කර ගෙවීම් කිරීම” ලෙස සඳහන් කර ඇතත් එය නොසලකා හරිමින් කොන්ත්‍රාත්කරුවාගේ ශ්‍රමිකයන් සඳහා වන වන්දි රක්ෂණවරණය සඳහා එකතුව රු.1,147,245ක් වැඩිපුර ගෙවා තිබූ අතර කොන්ත්‍රාත්කරුගේ ලංසු වටිනාකම මත එකතුව රු.4,253,750ක් ගෙවා තිබුණි.

අයිතමයට අදාළ මිල අධ්‍යක්ෂකගෙන් ලද වටිනාකම පමණක් ගෙවීම් ලිපිය ප්‍රකාරව ප්‍රමාණ කර ඇත. ගෙවීම් ක්‍රමවේදයේ පත්‍රිකාවේ ගෙවීම් නිවැරදිතාවය වැඩිදුරටත් කිරීමේ ක්‍රමවේදය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා අනුව ගෙවීම් කළ යුතු 2021/03/29 දින ඉදිකිරීම් බව සඳහන් කර ඇත. කර්මාන්ත සංවර්ධන අදාල වැඩිපුර ගෙවීම් අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ වෙත මෙතෙක් අයකර ලිපියක් යොමු කරන ලදී. ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

- (බ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව 1449 ක් වුවද, එදිනට පුරප්පාඩු තනතුරු 294 ක් වූ අතර ඉන් මාණ්ඩලික තනතුරු 35 ක් වසර 03 කට අධික කාලයක සිට පුරප්පාඩුවී පැවතුණි.
- අනුමත තනතුරු සඳහා කළමනාකරණය විසින් 2021 වර්ෂය අවසානය සුදුසු නිලධාරීන් බඳවා පවතින තත්ත්වය වන විටත් එම ගැනීමට කටයුතු කළ සැලකිල්ලට ගෙන මාණ්ඩලික තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමට කටයුතු කර නැත.
- මාණ්ඩලික තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමට විධිමත් පියවර ගෙන නොතිබුණි.

**24. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - මතය විශාලනය කිරීම  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ජන උදාන ඉඩම් විකුණුම් යටතේ රු.මිලියන 4.36ක් අයවීමට ඇති අතර රත්නපුර ගල්කඩුවවත්ත ඉඩම වෙනුවෙන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියෙන් අයවිය යුතු මුදල රු.මිලියන 8.69 ක් විය. එසේම අධිකාරිය සතු රු. මිලියන 11.28ක් වටිනා වාහන 05 ක් ගිවිසුමකින් තොරව 1991 වර්ෂයේ සිට රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව වෙත ලබාදී තිබූ අතර, එම වාහන වෙනුවෙන් 2014 දෙසැම්බර් මාසයෙන් පසු අයවිය යුතු රු.854,056 ක් අධිකාරිය වෙත ලැබී නොතිබුණි.</p>	<p>ලැබිය යුතු ශේෂ කඩිනමින් අයකර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවෙන් ලැබිය යුතු මුදල් එම සංස්ථාවට ගෙවිය යුතු මුදල් වලින් අයකර ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.</p>	<p>එම ශේෂ 2021/12/31 දින දක්වා අයකරගෙන නොතිබුණි.</p>
<p>(ආ) 80/90 දශකය තුළ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගම්මාන 12 කට අදාල බදු පදනම යටතේ ලබාදුන්, හෙක්ටයාර් 60.59 ක්වූ ජන උදාන ඉඩම් කොටස් 413ක තක්සේරු වටිනාකම රු.මිලියන 13.48ක් වූ අතර මෙම මුදල් අයකරගෙන ප්‍රතිලාභීන්ට පවරාදීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. තවද, එම</p>	<p>අධිකාරියේ වත්කම් පාලනය විධිමත් කළ යුතුය.</p>	<p>පවරා ගෙන ඇති ඉඩම්වල තක්සේරු කටයුතු අවසන් කර තක්සේරු අංකය පදිංචිකරුවන් වෙත ලබාදී ඇත. පවරාගෙන නැති ඉඩම්, තක්සේරු කිරීමට නොහැකිවී තහවුරු කිරීමට ඇත. ආදර්ශ ගම්මාන ඉදිකළ ඉඩම්ද පවරා ගැනීමට නමුත් ඉදිරිපත් කර කාලානුරූපීව ප්‍රමාද වී ඇත නැත.</p>	<p>ජේදයේ දැක්වෙන ඉඩම් සහ නිවාස පවරා ගැනීමට සහ තක්සේරු කිරීමට කටයුතු කළ බව තහවුරු කිරීමට තොරතුරු ඉල්ලා ඇති නමුත් ඉදිරිපත් කර නැත.</p>

දශකයේ වර්ග ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 7.459ක් වූ ජන උදාන ගම්මාන 03 ක ඉඩම් කොටස් 44 ක වටිනාකම අධිකාරිය විසින් තක්සේරු කිරීමට පියවරගෙන නොතිබුණි. ආදර්ශ ගම්මාන ඉදිකිරීමට 2015 වර්ෂයේ සිට 2018 වර්ෂය දක්වා යොදා ගන්නා ලද රජයට අයත් ඉඩම් කොටස් 77ක් හා ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව සතු ඉඩම් කොටස් 08 ක අයිතිය 2020 වර්ෂය අවසානය දක්වා අධිකාරිය වෙත පවරා ගෙන නොතිබුණි. එසේම පවරාගෙන නොමැති ඉඩමක අධිකාරිය විසින් ඉදිකල මහව උදාගම නිල නිවාස 03 කින් කුලී නිවැසියන්ගෙන් ලැබිය යුතු හිඟ කුලිය රු.මිලියන 1.32ක් විය. එසේම අනුරාධපුර ඉපලෝගම පුලියන්කුලම නිවාස ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමේදී ඒ සඳහා අවශ්‍ය නිර්දේශ හා අනුමැතීන් ලබාගෙන නොතිබුණු අතර අක්කර 10 ක්වූ අදාල ඉඩම පවරා ගැනීමටද කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ඇ) ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනතේ 38(ආ) වගන්තියට අනුව අධිකාරිය විසින් භුක්තිය භාරගෙන තිබුණු ඉඩම් කැබලි 72ක් පවරා ගැනීම වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු වන්දි ලෙස මූල්‍ය ඉඩම් පවරා ගැනීමේ හා ගෙවීමේ තක්සේරුව දන්වා එවා නැත. ක්‍රියාවලිය කාර්යක්ෂම කල යුතුය. ජ්‍යෙෂ්ඨ ලේකම් විසින් වන්දි වන්දි හා පොලී ගේෂයන් නිරවුල් කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.

ප්‍රකාශනවල රු.මිලියන  
178.25ක ප්‍රතිපාදන සිදුකර  
තිබුණි. එම අගය තුළ වසර 39  
කට වැඩි පැරණි ශේෂයන් ද  
ඇතුළත් නමුත් 2020 වර්ෂය  
අවසානය දක්වා එම වන්දි හා  
පොලී නිරවුල් කිරීමට කටයුතු  
කර නොතිබුණි.

- (ඇ) අධිකාරිය විසින් තම පරිපාලිත පරිපාලිත සමාගමේ ලැබිය යුතු ලාභාංශ පිළිබඳව 2021 වර්ෂයේදීද සමාගමේ රු.මිලියන 120 ක් පාලනය හා ලාභාංශ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රුස්විමේදී ලාභාංශ ගෙවා ආයෝජනය කර තිබුණු නමුත් ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් අධිකාරිය ඵලදායී ලෙස අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රුස්විමේදී සාකච්ඡා වූ අතර එහිදී නොතිබුණි. 2013 වර්ෂයෙන් පසු අධිකාරිය සම්බන්ධයෙන් අධිකාරිය ඵලදායී ලෙස අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රුස්විමේදී සාකච්ඡා වූ අතර එහිදී නිරණය වූ පරිදිගත යුතු පියවර පිළිබඳව උපදෙස් ලබා ගැනීම සඳහා අප අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත 2020.07.17 දින ලිපියක් යොමු කර ඇත.
- (ඈ) අධිකාරිය විසින් තම පරිපාලිත පරිපාලිත සමාගමේ ලැබිය යුතු ලාභාංශ පිළිබඳව 2021 වර්ෂයේදීද සමාගමේ රු.මිලියන 120 ක් පාලනය හා ලාභාංශ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රුස්විමේදී ලාභාංශ ගෙවා ආයෝජනය කර තිබුණු නමුත් ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් අධිකාරිය ඵලදායී ලෙස අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රුස්විමේදී සාකච්ඡා වූ අතර එහිදී නිරණය වූ පරිදිගත යුතු පියවර පිළිබඳව උපදෙස් ලබා ගැනීම සඳහා අප අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත 2020.07.17 දින ලිපියක් යොමු කර ඇත.
- (ඉ) 2019 දෙසැම්බර් 31 දිනට ලැබිය යුතු ශේෂ අධිකාරිය විසින් මාධ්‍යය ලැබිය යුතු ශේෂ වලින් දැන්වීම් පලකිරීම වෙනුවෙන් කඩිනමින් අයකර අංශය වෙතට ගෙවිය යුතු අධිකාරියෙන් ලැබිය යුතු ශේෂය 2021 කාර්යාලීය යුතු ශේෂය සෙවණ මාධ්‍ය අංශය වෙත ගැනීමට කටයුතු කල යුතුය. පොත් වලින් ලියා හැරීමට හාණ්ඩාගාර අධිකාරියෙන් ලැබිය යුතු ශේෂය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය අනුමැතියකින් තොරව සෙවණ මාධ්‍ය අංශය හරහා පළකල දැන්වීම් වෙනුවෙන් එම අංශයට ලැබිය යුතු හිඟ අනුමැතියකින් තොරව පොත්වලින් ලියා හැරීමට කටයුතු කර මුදල රු.මිලියන 67.83 තුළ වසර 05 ට වැඩි හිඟ මුදල රු.මිලියන 12.32ක් විය. එසේම එම ලැබිය යුතු හිඟ මුදල තුළ අධිකාරිය විසින් සෙවණ මාධ්‍ය අංශය හරහා පළකල දැන්වීම් වෙනුවෙන් එම අංශයට ලැබිය යුතු හිඟ මුදල රු.මිලියන 44.61ක් ඒ තුළ ඇතුළත් වූ අතර එයින් රු.මිලියන 42.61ක් 2019 වර්ෂයේ මාධ්‍ය කටයුතු වෙනුවෙන් පමණක් වියදම් වී තිබුණි.

(ඊ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII හි 13:2 හා 22:1:1 ඡේදයන්හි සංශෝධන හා 2019 සැප්තැම්බර් 30 දිනැති අංක 30/2019 දරන රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛයේ I හා III ඡේද

<p>(උ) 2019 වර්ෂය අවසන් වන විට අධිකාරිය විසින් සහාධිපත්‍ය දේපල 145ක නිවාස ඒකක 4,054ක් සඳහා ඔප්පු නිකුත් කර නොතිබුණු අතර ඒ තුළ ඇති දේපල 81ක ඒකක 1,913ක ඉඩම් අධිකාරියට පවරා ගෙන නොතිබුණි. අධිකාරිය වෙත දේපල පවරා ගෙන තිබුණු නමුත් සහාධිපත්‍ය පිඹුර සකස් නොකිරීම, සහාධිපත්‍ය ප්‍රකාශන සකස් නොකිරීම හා සහාධිපත්‍ය ප්‍රකාශන ලියාපදිංචිය සිදු නොකිරීම ආදී හේතූන් මත සහාධිපත්‍ය දේපල 63ක් එනම් ඒකක 1,821ක් සඳහා ඔප්පු ලබාදී නොතිබුණි. එසේම දේපල 02ක ඒකක 272ක් සඳහා සහාධිපත්‍ය ප්‍රකාශන ලියාපදිංචිකර තිබුණද ඔප්පු නිකුත් කර නොතිබුණු අතර කුලී සින්තක්කර ක්‍රමයට නිවාස ලබාදුන් ප්‍රතිලාභීන් 3,000ක් වෙතද ඔප්පු නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කලද බදු ඔප්පු 64ක් පමණක් 2019 දෙසැම්බර් 31</p>	<p>අධිකාරියේ මෙහෙයුම් කටයුතු විධිමත්ව, කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව සිදුකල යුතුය. සහාධිපත්‍ය පිඹුරු ලියාපදිංචි කර ගත නොහැකිව තිබුණි.</p>	<p>නිවාස 66 ක පිහිටි සහාධිපත්‍ය නිවාස 9දිකල ඉඩම් දේපල 145 ක් තුළ පිහිටි පවරා නොගැනීම සහ නිවාස 4054 ක් සඳහා සහාධිපත්‍ය සහතික සඳහා සහතික ලබා නොගැනීම සහ මෙහෙයුම් ආකාර්යක්ෂමතාවය නිසා ඔප්පු නිකුත්කර නොතිබුණි.</p>
--	---	---

දිනට නිකුත් කර තිබුණි.

- (ඌ) 2019 වර්ෂය අවසාන වන විට අනවසර පදිංචිකරුවන් එම අනවසර පදිංචිකරුවන් අවශ්‍ය කටයුතු 2021/ ජාතික නිවාස සංවර්ධන නියමානුකූල කිරීමට නියමානුකූල කිරීම සඳහා 12/31 දක්වා සිදුකර අධිකාරිය සතු ගම්පහ, අවශ්‍ය කටයුතු කල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය නොතිබුණි. කොළඹ, ගාල්ල, මාතර, යුතුය. ලබා ගැනීමට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලපත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් පුත්තලම, මහනුවර හා මාතලේ යන දිස්ත්‍රික්කවල හිස් ඉඩම්වල පදිංචි, අනවසර පදිංචිකරුවන් 121 දෙනෙකුගෙන් අයකර ගැනීමට අපේක්ෂිත මුළු තක්සේරු වටිනාකම රු.මිලියන 43.55 ක් වූ අතර, අඩු ආදායම්ලාභී නොවන අනවසර පදිංචිකරුවන් 25 දෙනෙකුගෙන් අයකර ගැනීමට අපේක්ෂිත තක්සේරු වටිනාකම රු.මිලියන 25.85ක්ද ඒ තුළ විය. එසේ වුවද අධිකාරිය විසින් එම අනවසර පදිංචිකරුවන් නියමානුකූල කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (එ) හුවමාරු නොවන ගනුදෙනුවක් අධිකාරියට අයත් ස්ථාවර වත්කම් තක්සේරු තක්සේරු යටතේ 1987 හා 1988 වත්කම් ඒවායේ කිරීමට අදාළව හත්තන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් වර්ෂවල අත්පත් තරගෙන තිබූ තක්සේරු වටිනාකමට නිවාඩු නිකේතනය පිහිටි එම වාර්තා 2021-12- හත්තන නිවාඩු නිකේතනයට ගිණුම්ගත කිරීමට ඉඩමේ තක්සේරුව ලබා 28 දින දක්වා අයත් පර්චස් 170.56ක ඉඩමේ කටයුතු කළ යුතුය. ගැනීම 2020/02/06 වන දින ලබාගෙන නොමැත. වටිනාකම සමාලෝචිත වර්ෂය තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවට දන්වා ඇත. තක්සේරුව ලද අවසානයට රු. 2,520 ක් ලෙස පසු නිවැරදි අගය පොත්වල අතර ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත අංක 07 හි සටහන් කිරීමට නියමිතය. 27 හා 47 ඡේදය ප්‍රකාරව සාධාරණ අගය මූල්‍ය

ප්‍රකාශනවල දැක්වීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. තවද, අධිකාරියේ ඉඩම්වල පිරිවැය රු.55,319,710ක් ලෙස සඳහන් කර තිබුණද කාර්යාල හා කුලී ගොඩනැගිලි පිහිටි ඉඩම් කෙටස් 8286ක් හා නිවාස යෝජනා ක්‍රම වලින් ඉතිරිවූ ඉඩම් හෙක්ටයාර් 473.15ක් තක්සේරු කර සාධාරණ අගය මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්වීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ඒ) 1985 වර්ෂයේ සිට මිලදී ගෙන තිබුණු පිරිවැය රු.269,362,610ක් වූ මෝටර් රථ 135 ක් හා 2015 වර්ෂයට පෙර මිලට ගෙන පිරිවැය රු.200,198,467ක්වූ අනෙකුත් ස්ථාවර වත්කම් රාශියක් සම්පූර්ණයෙන් ක්ෂය කර තිබුණද දැනටමත් භාවිතා කරමින් පැවතුණි. මෙම වත්කම් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත අංක 07 ප්‍රකාරව මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල අනාවරණය කර නොතිබුණු අතර ප්‍රමිත අංක 03 ප්‍රකාරව මෙකී වත්කම් වල ඵලදායී ජීවිත කාලය නැවත සමාලෝචනය කර ගිණුම්වල ගැලපීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත වලට අනුකූලව සම්පූර්ණයෙන් ක්ෂය කර ඇති වත්කම් සම්බන්ධව කටයුතු කළ යුතුය.

මේ සඳහා කමිටුවක් පත්කර වත්කම් ප්‍රත්‍යාගණනය කාලපරිච්ඡේදය සංශෝධනය කර ගිණුම්ගත කිරීමට කර 2021 අවසන් ගිණුම් 2021 වර්ෂය අවසානය සඳහා සංශෝධනය කිරීමට දක්වාම කටයුතු කර නියමිතව ඇත. නොතිබුණි.

(ඔ) 1981 සිට 1995 දක්වා කාලය තුළ අධිකාරියට විදේශ ආධාර ලෙස ලැබී තිබුණු අවශ්‍ය ගැලපීම් සිදු කළ යුතු අතර විදේශාධාර සම්බන්ධ තොරතුරු 1981- 1995 අධිකාරියට ආධාර ලෙස දක්වා විදේශ ලැබූ 2021 ගැලපීම් කටයුතු කර වර්ෂයේදී සිදුකිරීමට ඇති බව

<p>රු.131,682,451ක් වටිනා වත්කම් අධිකාරියේ යටතේ ගලපා ක්‍රමක්ෂය කිරීමට කටයුතු සමාලෝචිත සමාලෝචිත අවසානයට විදේශ ලෙස මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දක්වා තිබුණි. තවද, එහි ඇතුළත් රු.96,707,280ක විදේශාධාර සම්බන්ධ තොරතුරු ද විගණනයට ඉදිරිපත් නොකෙරුණි.</p>	<p>විගණනයට ඉදිරිපත් කළ යතුය.</p>	<p>රු.131,682,451/- ගැලපීම මණ්ඩල ගෙන ඇති වර්ෂයේ සකස්කිරීමේදී කටයුතු කරනු ලැබේ.</p>	<p>ගිණුම් අධ්‍යක්ෂ ලබා 2021 ගිණුම්</p>	<p>තහවුරු නොවුණි.</p>
--	----------------------------------	--	--	-----------------------

<p>(ඕ) විරකැටිය කලාප කාර්යාලයට ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් ප්‍රේෂණය කර තිබුණු මුදලක් ගතකර ගිණුම්වලින් අත්හැරීම කරුණු මත ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ඇති අනුරූපී මුදල් නිසා ඉහත මුදල අඩුකර ප්‍රකාශනවල දක්වා එමනිසා 2020 වර්ෂයේ අඩුවෙන් මුල් අඩුවෙන් මුල් දැක්වුණි.</p>	<p>මුදල් ශේෂය ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ශේෂ සමග නොගැලපීමට හේතු වාර්තා නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>පරීක්ෂා කරමින් පවතී.</p>	<p>අධිකාරිය 2021 වර්ෂයේදීද පරීක්ෂා කිරීම සිදු කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.</p>
---	---	-----------------------------	--

<p>(ක) මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුව අධිකාරිය විසින් බාහිර සාර්ථකව සහ කාර්ය මණ්ඩලය වෙත ලබාදුන් අත්තිකාරම් හි එකතුව රු.4,001,854,252ක් වූ අතර එහි ඇතුළත් වසර 3-5 ක් අතර හා 05 ට වැඩි නිරවුල්</p>	<p>අදාල ලබාගෙන කටයුතු සිදුකළ යුතුය.</p>	<p>අනුමැතිය අවශ්‍ය කඩිනමින්</p>	<p>පරීක්ෂා කර කටයුතු කරනු ලැබේ.</p>	<p>ඉදිරියේදී 2021/12/31 අයකර නොතිබුණි.</p>	<p>දක්වා ගෙන</p>
--	---	---------------------------------	-------------------------------------	--	------------------

කරගත යුතු ශේෂ පිළිවෙලින් රු.963,293,386ක් හා රු.2,652,095,768ක් වුවද 2020 වර්ෂය අවසාන වනතෙක් එම ශේෂයන් නිරවුල් කර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. මින් වසර 05 ට වැඩි කාලයක සිට ඉදිරියට ලැබිය යුතු ශේෂය සමස්ථ ණයගැති ශේෂයෙන් සියයට 33 ක ප්‍රතිශතයක් ගෙන තිබුණි.

- (ග) ව්‍යාපෘති 30 ක් සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු නිරවුල් කිරීමට කටයුතු 2021.12.31 දින දක්වා කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ලබාදුන් කඩිනමින් සිදුකළ යුතුය. කරමින් පවතී. නිරවුල් කර නොතිබුණි. 2020 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට නොපියවූ අත්තිකාරම් මුදල් තුළ වසර 05 ට වැඩි නිරවුල් නොකළ අත්තිකාරම් වටිනාකම රු.64,001,469ක් විය.
- (ඡ) ණය හිමියන්ගෙන් අවුරුදු 10 අදාළ අනුමැතිය කටයුතු කරමින් පවතී. 2021.12.31 දින දක්වා ට වැඩි රු.202,530,915ක් හා ලබාගෙන කඩිනමින් නිරවුල් කර නොතිබුණි. අවුරුදු 05 ට වැඩි ලියා හැරීමට කටයුතු 2020 කළ යුතුය. 2021.12.31 දින දක්වා ට වැඩි රු.1,828,306,764ක් 2020 වර්ෂය අවසන් වන විටත් නිරවුල් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණු අතර තවදුරටත් වගකීමක් නොමැති ණය ශේෂ පිළිබඳ සොයා බලා නැවත ආදායමට ලියා හැරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (න) 1971 අංක 38 දරන මුදල් ආයෝජන සඳහා දිගුකාලීන ආයෝජනයන් වන 2021 වර්ෂයේදීද පනතේ ලබාගත් අනුමැතිය HDFC OVDC ආයෝජන අනුමැතිය ලබාගෙන 11 (බී) වගන්තිය ප්‍රකාරව තහවුරු කෙරෙන ලිපි නිසි අනුමතිය පරිදි සිදුකර නොතිබුණි.

එකතුව රු.2,271,354,730ක කෙටිකාලීන හා දිගුකාලීන ආයෝජන සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ එකඟතාවය ලබාගෙන නොතිබුණි.

විගණනයට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

ඇති අතර කෙටිකාලීන ආයෝජන අනුමතිය සඳහා අමාත්‍යාංශය හරහා භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබාගැනීමට ලිපියක් යොමුකර ඇත.

(ද) 2003 ජුනි 02 දිනැති PED/12 රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛයේ 8.2.2 ඡේදය මගින් හා 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනතේ 11 වගන්තිය සෙවණ අරමුදලේ ප්‍රධාන අරමුණක් වන නිවාස අපේක්ෂිත ඉතා අසරණ දරුපවුල් වෙත සහන සැලසීම වෙනුවට අරමුදල් නැවත නැවත ආයෝජනය කරමින් පොලී ආදායමක් උපයා ගැනීමට කටයුතු කර තිබුණි. ඒ අනුව සමාලෝචිත වර්ෂයේ දී රු.328,000,000ක මුදලක් ආයෝජනය කර තිබූ අතර මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය ලබාගෙන නොතිබුණි.

අරමුදල අපේක්ෂිත අරමුණු ඉටු කිරීමට යොදාගත යුතුය.

යෝග්‍ය පවුල් හඳුනාගෙන සෙවණ අරමුදලේ අනුමැතිය දක්වා ඇති අරමුණු අනුව කටයුතු ක්‍රියාවලිය දීර්ඝ කාලයක් කර නොතිබුණි. ගතවීමත් කොවිඩ් 19 වසංගතය නිසා ප්‍රතිලාභ සැලසීමේ ප්‍රමාදයන් පැවතුණි. පවුල් 22 කට ප්‍රතිලාභ සැලසීමට කටයුතු කර ඇත.

(න) 2020 වර්ෂය අවසානයට අධිකාරිය විසින් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම වෙනුවෙන් පෞද්ගලික අංශය වෙත ගෙවිය යුතු වන්දි මුදල රු. 101,209,033ක් වූ අතර වන්දි ගෙවීම ප්‍රමාදවීම මත එම පාර්ශවයන් වෙත ගෙවිය යුතු පොලී මුදල රු.33,852,455ක්

පවතින ගැටළු කඩිනමින් නිරවුල් කර වන්දි ගෙවීම සඳහා සුදුසු ක්‍රමවේදයක් සකස් කර ගත යුතුය.

අත්පත් කරනු ලබන ඉඩම් 2020 ගෙවීමට පැවති බොහොමයක් අත්පත් කිරීමේ වන්දි මුදලින් රු.723,690ක් පමණක් මුල් අවදියේදීම භුක්තිය භාර රු.723,690ක් පමණක් ගෙන නිවාස ඉදිකිරීම් අවසන් 2022 පෙබරවාරි වන කර පුද්ගලයින් පදිංචි කරවා විට ගෙවා ඇත. ඒ අතරින්, පනතට අනුව හිමිකම් අනුව ගෙවිය යුතු පරීක්ෂණ සිදු කර දන්වා පොලිය තවත් අනුව ගෙවීමට වර්ෂ ගණනාවක් යන වැඩිවෙමන් පවතී. බැවින් වාර්ෂිකව 7% බැගින් පොළියක්ද එකතුවී ඇත.

විය. අධිකාරිය විසින් මූලික වන්දි මුදල ගෙවීම ප්‍රමාදවීම නිසා ගෙවිය යුතු පොලිය මූලික වන්දි මුදල ඉක්මවූ අවස්ථා 24 ක් විය

(ප) මූල්‍ය අංශය, දේපල අංශය සහ අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා විකිණීමට/කුලියට දීමට බදු මධ්‍යගත ලේඛනයක් දිස්ත්‍රික් කාර්යාල මගින් වෙන ගැනීම සඳහා මධ්‍යගත දීමට ඇති නිවාස හා සම්බන්ධ 2022 පෙබරවාරි 28 වෙනම දත්තයන් පවත්වා ලේඛනයක් කඩිනමින් මධ්‍යගත ලේඛනයක් සකස් දින දක්වා ම පිළියෙල ගෙන ගියද විකිණීමට/කුලියට සකස් කිරීමට කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු කර නොතිබුණි.. දීමට/බදු දීමට ඇති නිවාස හා කළ යුතුය. රැස්කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතී. කඩසාප්පුවල ඒකක ප්‍රමාණය හඳුනා ගැනීමට හැකිවන පරිදි සකස් කල මධ්‍යගත ලේඛනයක් අධිකාරිය විසින් නඩත්තු කර නොතිබුණි.

(බ) ආදර්ශ ගම්මාන ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතියකින් අදාළ ගම්මාන සඳහා විදුලිය, 2021 දොසැම්බර් 31 කිරීමේ මාර්ගෝපදේශය අපේක්ෂිත අරමුණ ජලය ලබාදී ඇත. මෙම ඉඩම් දිනටත් එම නිවාස (අත්වැල) 2.1 වගන්තිය ඉටුකර ගැනීමට කටයුතු වන රක්ෂණ හෝ වනජීවී 1,089 හි නිවැසියන් ප්‍රකාරව සුදුසු ඉඩම් තෝරා කලාපය තුළ වූ ගම්මාන පදිංචි වී නොමැත. ගැනීමේ දුර්වලතාවයන් නොවේ. ණය ගම්මානවල හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්ක 25ක පදිංචි අය ගෙන් මාසික වාරික පිහිටුවා තිබුණු ආදර්ශ ගම්මාන අය කෙරේ. ආධාර නිවාස වල වලට අදාළව ඇස්තමේන්තු පදිංචි නොමැති අයගෙන් වටිනාකම රු.මිලියන 1,089ක් ආධාර මුදල් අයකර ගැනීමට වූ නිවාස 1,089ක නිවැසියන් කටයුතු කෙරේ. පොදු පහසුකම් නොමැතිවීම හා වන සතුන්ගෙන් සිදුවන තර්ජන හේතුවෙන් නිවාස වල නිශ්කාර්ය වියදමක් බව විගණනයේදී නිරීක්ෂණය විය. මේ සඳහා වැය කළ මුදල පිළිබඳව තොරතුරු විගණනයට ඉදිරිපත්

නොකෙරුණි. තවද 2019 වර්ෂයේ දිස්ත්‍රික්ක 12 ක විවෘත කල ආදර්ශ ගම්මාන 133ක නිවැසියන් පදිංචි නොවීමේ ප්‍රතිශතය සියයට 15 සිට සියයට 42 දක්වා පරාසයක විය.

- (ම) 2021 වර්ෂය තුළ “ ඔබට නිවාස ඉදිකිරීම් කටයුතු ගෙයක් රටට හෙටක් ” සැලසුම් කළ පරිදි ඉටු හෙටක් ” ආධාර වැඩසටහන දිනට එම නිවාස වැඩසටහන යටතේ රු.මිලියන කිරීමට කටයුතු කළ යුතු යටතේ ඉදිකිරීමට සැලසුම් 10,000ක් නිවාස 5,271ක වියදමින් නිවාස අතර අදාළ සැලසුම් කළ නිවාස 10,000 හා වැඩ 4,921ක් පමණක් ප්‍රකාශන ඒකක 10,000ක වැඩ ආරම්භ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සම්පූර්ණ කිරීමට නිමකර ඇත. කර නිවාස ඒකක 5,000ක ප්‍රමාදවීම් වලට හේතු රු.මිලියන 6,000ක් අවශ්‍ය වැඩ නිම කිරීමට සැලසුම් කර සොයා බලා නිවැරදි වේ. මෙම වැඩසටහන සඳහා නිවැරදි මගින් ලැබුණු නිවුණද වැඩ අවසන් කර කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගත මුදල රු.මිලියන 4,761.33ක නිවුණේ නිවාස ඒකක 3,949ක යුතුය. මුදලින් රු.මිලියන 1,871ක් ලැබුණේ 2020-12-31 දිනදීය. මේ වන විට නිවාස 972ක වැඩ නිමකර ඇත.
- (ය) අනෙකුත් අරමුදල් වැඩසටහන් ව්‍යාපෘති සැලසුම් පවුල් හඳුනාගත් පසු 2021 දෙසැම්බර් 31 යටතේ 2020 වර්ෂයේ සෙවණ කිරීමේදී පවතින ගරු අමාත්‍යතුමාගේ දිනට ඉන්දියානු ආධාර නිවාස ආධාර යටතේ නිවාස තත්ත්වයන් සලකා බලා අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ හා නිවාස 1,820න් තවත් 300 ක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කල හැකි සෙවණ පාලක මණ්ඩලයේ ද නිවාස 154ක් පමණක් කලද පවුල් 22 ක් සඳහා කාල රාමුවකට සැලසුම් අනුමැතිය ලබා ගැනීම දක්වා ඉදිකර තිබුණි. පමණක් ප්‍රතිලාභ ලබාදී තිබුණි. සකස් කළ යුතුවේ. ඇති ක්‍රියාවලිය සඳහා දීර්ග ඉන්දියානු ආධාර යටතේ කාලයක් ගතවීම නිසා නිවාස 1,860ක් ඉදිකිරීමට වැඩසටහන් යටතේ ප්‍රතිලාභ සැලසුම් කළද නිවාස 520 ක් සැලසුම් කළ නිවාස 520 ක් පමණක් ඉදිකර තිබූ අතර මේ යටතේ සැලසුම් කරන ලද ව්‍යාපෘති 08 ක් ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

(ර) සැමට සෙවණ නිවාස අවසන් කිරීමට 2020 වසරේදී නිවාස ඒකක අවිච්ඡේද වැඩසටහන වැඩසටහන යටතේ 2016 නොහැකිවූ ව්‍යාපෘති 262 ක වැඩ නිමකර ඇතත් සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන් වර්ෂයේ ආරම්භ කරන ලද සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා වර්ෂය තුළ මෙම නිවාස කර නොතිබුණි. ඒ 2018 අප්‍රේල් 11, 2018 ප්‍රතිපාදන වෙන්කර වැඩසටහන සඳහා රාජ්‍ය අනුව ඉතිරි නිවාස දෙසැම්බර් 07, 2019 ගැනීමට කටයුතු කළ අයවැය මඟින් ප්‍රතිපාදන 1,815 ප්‍රමාණය 2021 නොවැම්බර් 22 හා 2020 ජුනි යුතුය. වෙන් නොවූ අතර ඒහෙයින් දෙසැම්බර් 31 දක්වා 12 යන දිනයන්හි නිමකල යුතු ව්‍යාපෘති 05 ක නිවාස ඒකක 2,503කින් නිවාස ඒකක 262 ක පමණක් 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට වැඩ නිමකර තිබූ අතර නිවාස ඒකක 1,815ක් ඉදිකිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

(උ) 2019 වර්ෂයේ රු.මිලියන 200 අවසන් කිරීමට 2019 වර්ෂයේ නගමු පුරවර ව්‍යාපෘති 18 දක්වා ක වියදමකින් සැලසුම් කරන නොහැකි වූ ව්‍යාපෘති ප්‍රතිපාදන යටතේ නිවාස අඩුකළ බව දක්වා ඇති ලද නිවාස සංකීර්ණ 33 ක් ඉදිරි වර්ෂවල සංකීර්ණ 33 ක් අළුත්වැඩියා නමුත් එම ව්‍යාපෘති 18 අළුත්වැඩියා කිරීමේ සහ ඇස්තමේන්තුවලට කිරීමට නියමිතව පැවතියද ද 2021 දෙසැම්බර් 31 යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් නොවීම දිනට ආරම්භ වී කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ නිවාස කළ යුතුය. හේතුවෙන් ව්‍යාපෘති 18 දක්වා නොතිබුණි. ඉදිකිරීමේ ප්‍රගතිය ශුන්‍ය අඩුවී ඇත. එසේම 2019 අවසාන වන විටත් සමහර ව්‍යාපෘතීන් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය තුළ පැවතීම හේතුවෙන් ආරම්භ වී නොතිබුණි.

25. ජාතික ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යයන ආයතනය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ ඒ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) 2003 ජුනි මස 02 දිනැති අංක PED 12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛයේ 9.2 (බී) වගන්තියේ විධිවිධාන සෑම ආයතනයක්ම කාර්යය පවත්වාගත ආයතනය කාර්යමණ්ඩලය කරගෙන නොතිබුණි.</p>	<p>පර්යේෂණ කටයුතු වෙනස්වන අනුව නිලධාරීන් හැකිවන පරිදි සකස් කරන ලද ස්ථාවර කාර්යය මණ්ඩලයක් අනුමත වූව ද , මණ්ඩලයක් අනුමත කර ගැනීම කල යුතුය.</p>	<p>2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම කාර්යමණ්ඩලය අනුමත කර ගැනීම කෙරෙහි අවධානය යොමු වී නොතිබුණි.</p> <p>මූලිකව ව්‍යාපෘති ආදායම් ලැබීම් ප්‍රතිපත්තිමය කරුණු හා ප්‍රදාන ලබාදෙන ආයතනයේ කැමැත්ත මත තීරණය වීම හා රජයේ ප්‍රතිපත්තිමය ප්‍රමුඛතා අනුව සිදුකරනු ලබන පර්යේෂණයන් වෙනස්වීම හේතුවෙන් ආයතනය සඳහා අනුමත කාර්යයමණ්ඩලයක් පවත්වාගැනීම සිදුකළ නොහැකි බව දන්වා තිබුණි.</p>
<p>(ආ) ඉහත වක්‍රලේඛයේ 9.3.1.(i) වගන්තියේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව ආයතනය සඳහා බඳවාගැනීම් හා උසස් කිරීමේ පටිපාටියක් සකස් කර ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබාගත යුතු වුවත් ආයතනය විසින් එසේ කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>	<p>රජය ව්‍යවසායන් වශයෙන් වක්‍රලේඛ විධිවිධාන පරිදි කටයුතු කලයුතු වීම.</p>	<p>2021 වර්ෂයේදීද බඳවාගැනීම් හා උසස් කිරීම් පටිපාටිය පිළියෙල කිරීමට හා අනුමැතිය ලබාගැනීමට අවධානය යොමු කර නොතිබුණි.</p> <p>පාලක මණ්ඩලය විසින් මෙහෙයුම් බඳවාගැනීම් හා උසස් කිරීම් අත්පොත (MOO) තුළ කාර්යය මණ්ඩලය බඳවාගැනීම් හා උසස් කිරීම් සම්බන්ධයෙන් දක්වා ඇති බව දන්වා තිබුණි.</p>

**26. ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය

**විගණන නිරීක්ෂණය**                      **විගණකාධිපතිගේ**                      **ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ**                      **ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ**  
**නිර්දේශය**                                      **වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග**                      **වර්තමාන තත්ත්වය**

- (අ) 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනතේ 11 වෙනි වගන්තිය හා 2003 ජුනි 02 දිනැති පීඊඩී/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වකුලේඛයේ 8.2.2 වගන්තිය ප්‍රකාර ආයතනය මුදල් ආයෝජනය කිරීමේ දී මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ එකඟතාවය හා අදාළ අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය ලබාගත යුතු වුවත්, ඊට පටහැනිව සභාපතිතුමාගේ අනුමැතිය මත ආයතනය විසින් ස්ථාවර තැන්පතු, භාණ්ඩාගාර බිල්පත් හා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරවල ආයෝජනය කර තිබුණු අතර 2019 දෙසැම්බර් 31 දිනට රු.1,109,734,160 ක ශේෂයක් විය.
- (ආ) 2000 ජනවාරි 11 දිනැති අංක පීඑල්/පීඊ 5 දරන රාජ්‍ය වකුලේඛය පරිදි මහා භාණ්ඩාගාරයේ නිසි අවසරයකින් තොරව අතිරේක දීමනා, දිරි දීමනා, දිරි දීමනා හා වෙනත් වර්ගවල මූල්‍යමය වර්ගවල මූල්‍යමය ප්‍රතිලාභ සේවකයන් හට සේවකයන්ට ලබා නොදිය යුතු වුවත්, ආයතනයේ සේවකයන්
- මුදල් පනත යටතේ ක්‍රියාත්මකවන ආයතනවල ආයෝජන සඳහා අදාළ අමාත්‍යවරයාගේ හා මහා භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතු වේ.
- අදාළ වකුලේඛ ප්‍රකාරව, මහාභාණ්ඩාගාර අනුමැතියෙන් තොරව අතිරේක දීමනා, දිරි දීමනා හා වෙනත් වර්ගවල මූල්‍යමය ප්‍රතිලාභ සේවකයන් හට ලබා දිය නොහැකි බැවින් දීමනා ගෙවීම් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.
- 2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම අදාළ භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය ලබා ගෙන නොතිබුණි.

සඳහා එසේ අනුමැතියකින් සඳහා භාණ්ඩාගාර තොරව රු.45,099,700ක් අනුමැතිය ලබාගත පැමිණීමේ දීමනා වශයෙන් යුතුය. ගෙවා තිබුණි. තවද මෙම වකුලේඛයට පටහැනිව සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අංක එම්ඒ/එම්එස්/එම්/11/2018 හා 2018 ජනවාරි 01 දිනැති වකුලේඛය පදනම් කරගෙන වෛද්‍ය නිලධාරීන් සඳහා රු.4,296,193 අමතර රාජකාරී දීමනා වශයෙන් ලබා දී තිබුණි. තවද භාණ්ඩාගාර අනුමැතියෙන් තොරව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල තීරණය මත හම්බන්තොට ශාඛාවේ කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවය කරන වෛද්‍යවරයා වෙත පමණක් රු.15,000 ක මාසික දුෂ්කර දීමනාවක් ගෙවීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දී තිබුණි.

(ඇ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන ලැබිය යුතු මුදල් ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන 2021 වර්ෂය අවසාන විට කළුතර රියදුරු පුහුණු කඩිනමින් අය කර මණ්ඩලය වෙත යොමු කළ වන විටත් අය කර පාසලින් රු.10,921,893ක ගැනීමට කටයුතු කළ ලිපි මගින් සිහිකැඳවීම් කර ගෙන නොතිබුණි. මුදලක් වසරකට වැඩි කාලයක යුතු වේ. ඇත. සිට අයවිය යුතුව පැවතිය ද එම මුදල් අය කර ගැනීමට වෛද්‍ය ආයතනයේ අවධානය යොමු වී නොතිබුණි.

(ඈ) 2003 ජුනි 02 දිනැති පීඊඩී/12 වකුලේඛය ප්‍රකාරව ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වකුලේඛයේ කටයුතු කළ යුතු වේ. ක්‍රමය සඳහා භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය 2021 වර්ෂයේදීද ලබා ගෙන නොතිබුණි. 9.12 වගන්තිය ප්‍රකාරව මහා භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් තොරව 2019

වර්ෂයේදී රු.5,628,005ක මුදලක් සෞඛ්‍ය රක්ෂණ ආවරණයක් ලබා ගැනීම සඳහා ගෙවා තිබුණි.

- (ඉ) 2019 දෙසැම්බර් 31 දින වන අදාළ කුලී හෝ ගාස්තු මේ පිළිබඳව කළුතර රියදුරු 2021 වර්ෂයේදීදී වට කළුතර රියදුරු පුහුණු නිසි පරිදි ගිවිසුම් ගත වී පුහුණු පාසල දැනුවත් කළද අයකර ගැනීමවලට පාසලින් රු.10,921,893 ක අයවිය යුතු මුදල් නිසි ඔවුන්ගෙන් නිසි පිළිතුරක් අප අදාළ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන මුදලක් ආරක්ෂක සේවා ගාස්තු කලට අයකර ගත යුතුය. වෙත ලැබී නොතිබුණි. මේ නොතිබුණි.
- හා කුලී මුදල් වශයෙන් ලැබිය මෙසේ අය නොවූ මුදල් පිළිබඳව සිහිකැඳවීමේ ලිපි යවා අදාළ නිරන්තරයෙන් යවා අවුරුදු 5 කට වැඩි වන අතර, රු.1,726,979ක් අදාළ ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය ඇත.නමුත් යහපත් ප්‍රතිචාර ලැබී නොමැත අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග හෝ ඉදිරි පියවර රු.7,395,721ක් අවුරුදු 1 – 5 කර ගිණුම්ගත කළ යුතු වේ.
- ත් අතර ශේෂයන් වුවත් එම මුදල් අයකර ගැනීමට වෛද්‍ය ආයතනයේ අවධානය යොමු වී නොතිබුණි. එමෙන්ම දෙපාර්ශවයට විසින් ගිවිසුමකට එළඹී නොතිබුණු අතර එබැවින් මෙම මුදල් අයකර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ගැටළු සහගත තත්වයක් පවතින බව නිරීක්ෂණය විය.
- (ඊ) 1997 අංක 25 දරන ජාතික ණය පදනම මත භාහිර 2021 සිට ණය පදනම සේවක අදාළ වැළැක්වීමේ ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතන ණය පදනන හා සේවකයන් මණ්ඩලය වෙත ඖෂධ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන පනතේ 3 (අ) වගන්තිය 8.2.2 හට ඖෂධ ලබාදීම පහසුකම් සැපයීම නැවැත්වීම නොතිබුණි.
- වගන්තිය ප්‍රකාර බර වාහන සිදුකල යුතු නොවේ. ඒ පිළිබඳ තීරණය කිරීමට ඇතුළු සියලු වර්ගවල මෝටර් සඳහා ආයතන අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල වාහන පදවන හෝ ධාවනය දෙකෙහිම පනත්වල පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට කරන රියදුරන්ට සහ ප්‍රතිපාදන නොමැති බලාපොරොත්තු වේ.
- ධාවකයින්ට වෛද්‍ය සේවා හෙයින් නිසි ක්‍රමවේද වලින් බැහැරව ඖෂධ පහසුකම් සැපයීම සිදු ආයතනයේ කර්තව්‍යයන් ලෙස දක්වා තිබුණි. ආයතනය කල යුතු නැත.
- පිහිටුවීමේ පනත අනුව වෙනත් රජයේ හෝ පෞද්ගලික

ආයතන වල සේවකයින් සඳහා වෛද්‍ය පහසුකම් සැපයීම හෝ ඖෂධ ලබාදීමේ කටයුතු ඉටුකිරීමේ නීතිමය තත්වයක් ඇති කර නොතිබුණි. එසේ වුවද වෛද්‍ය ආයතනය පනතට පටහැනිව 2019 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ හා ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයේ සේවකයින් සඳහා පිළිවෙලින් රු.1,635,041 ක හා රු.213,778 ක වෛද්‍ය පහසුකම් හා ඖෂධ සපයා තිබුණි.

- (උ) 2003 ජුනි 02 දිනැති පීඊඩී/12 අදාළ සුභසාධන දීර්ඝ කාලයක සිට මේ සඳහා භාණ්ඩාගාර දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ව්‍යාපෘති සඳහා මහා ආයතනයේ සේවකයන් අනුමැතිය 2021 වකුලේඛය ප්‍රකාර ආයතනය භාණ්ඩාගාරයේ සඳහා ලබා දෙන සුභසාධන වර්ෂයේදීද ලබා ගෙන සේවකයින්ගේ සුඛසාධනය අනුමැතිය ලබා ගත යුතු පහසුකමකි. නොතිබුණි.
- සඳහා මගී සේවා අවසර පත්‍ර වේ. ලබාදීමට කටයුතු කර තිබුණු අතර වර්ෂය තුළදී ඒ සඳහා රු.9,489,320 ක වියදම් දරා තිබුණු අතර ඒ සඳහා රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුවේ හා මහා භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

**27. ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතනය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තනත්වාගණනය කළ මතය  
 2019 - තනත්වාගණනය කළ මතය  
 2020 - තනත්වාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත අංක 07හි 65 ඡේදය ප්‍රකාරව ජංගම නොවන වත්කම්වල ඵලදායී ජීවිතකාලය සමාලෝචනය හේතුවෙන් රු. 12,285,304ක් වූ වත්කම් සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ෂය කර තිබූ නමුත් තවදුරටත් භාවිතයට ගනිමින් පැවතුණි. ඒ අනුව ඇති වූ ඇස්තමේන්තුගත දෝෂය 2020 වර්ෂයේදී ප්‍රමිත 03 ප්‍රකාරව ප්‍රතිශෝධනය කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>	<p>ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත අනුව කටයුතු කළ යුතු බව.</p>	<p>වත්කම් ප්‍රත්‍යාගණනය කර දෙන මෙන් රජයේ තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව වෙත දන්වා යවා ඇත.</p>	<p>2021 වර්ෂයේදී හෝ වත්කම් ප්‍රත්‍යාගණනය කර නොමැත.</p>
<p>(ආ) අහෝසි වී ගිය ජාතික ඒකාබද්ධතා, රාජ්‍ය භාෂා, සමාජ ප්‍රගති හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් ලැබිය යුතු රු. 2,290,285ක මුදල වර්ෂ 2කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ නිරවුල් කර ගැනීමට කටයුතු නොකර 2020 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ලැබිය යුතු ශේෂයක් ලෙස පෙන්වුම් කර තිබුණි.</p>	<p>ශේෂ නිරවුල් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බව.</p>	<p>මේ පිළිබඳව රේඛීය අමාත්‍යාංශය දැනුවත් කොට ඇත. මෙම ශේෂය අමාත්‍යාංශය මෙතෙක් ආයතනයට ලැබිය යුතු අතර ඒරණයක් ගෙන එමඟින් ගෙවිය යුතු බිල්පත් නොමැත. ආයතනය සතුව ඇත.</p>	<p>ශේෂ නිරවුල් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශය මෙතෙක් තීරණයක් ගෙන නොමැත.</p>

(ඇ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට ශේෂ නිරවුල් කිරීමට බිල් පියවීමට අවශ්‍ය මුදල් වර්ෂ 02 ට වැඩි මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ කටයුතු කළ යුතු බව. නොලැබීම හා අදාළ කාර්යන් ශේෂයේ 2021 වර්ෂය ඇතුළත් වෙළඳ හා අනෙකුත් නිසි ලෙස අවසන් නොකිරීම අවසානයට ගෙවිය යුතු ශේෂ මත මෙම වටිනාකම ගෙවිය රු.9,122,977ක් අවසානයට රු.13,524,317ක් වන අතර මෙයින් රු.11,335,467ක් නිරවුල් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ඈ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ආයතන සංග්‍රහය පැහැදිලි කිරීම් ඉදිරිපත් කර ආයතන සංග්‍රහය සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන ප්‍රකාරව කටයුතු කළ නිබුණි. ප්‍රකාරව විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වා පරීක්ෂණයක් පවත්වා සංග්‍රහයේ XLVIII යුතු බව. පරිච්ඡේදයේ 21.1 වගන්තිය හා 23.2 වගන්තිය ප්‍රකාරව විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් අප්‍රමාදව හෝ විනය බලධාරියා නියම කරනු ලබන කාල සීමාවක් තුළ පවත්වා එකී වාර්තාවෙන් මුද්‍රිත නිලධාරියා සියළුම චෝදනාවලින් නිදහස් වී ඇති බව තීරණය කරන්නේ නම්, නැවත සේවයේ පිහිටුවීමේ නියෝගයක්ද, වැඩ තහනම් කළ කාලයේ නොගෙවා සිටි වැටුප් කිසිවක් වේ නම්, ඒවා ගෙවන ලෙසට නියෝග කළ යුතු වුවද එකී කාර්යයන් ඉටු නොකර වැඩ තහනමකට ලක් වූ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා සහ පරිපාලන නිලධාරිනිය නැවත සේවයේ පිහිටුවා තිබූ අතර, වැඩ තහනමට ලක් වූ කාලයට අදාළව වැටුප් හා දීමනා ලෙස රු.666,026ක් ගෙවා තිබුණි.

- (ඉ) මෝටර් රථයක් හා ත්‍රිරෝද වක්‍රලේඛ ප්‍රකාරව ත්‍රිරෝද රථය සම්බන්ධයෙන් වක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව රථයක් වසර කිහිපයක් තිස්සේ කටයුතු කළ යුතු බව. වක්‍රලේඛ ප්‍රකාරව කටයුතු 2021 වර්ෂයේදීද කරන අතර මෝටර් රථය අපහරණය කිරීමට ආයතන පරිශ්‍රය තුළ ගාල්කර අවතී අතර අපහරණය කළ යුතු පාවිච්චි කළ නොහැකි වාහන සම්බන්ධයෙන් 2020 අගෝස්තු 28 දිනැති අංක 01/2020 දරන රාජ්‍ය මුදල් වක්රලේඛය 13.2 ඡේදය මගින් ඇතුළත් කළ මුදල් රෙගුලාසි 770(4) වක්‍රලේඛ විධිවිධාන පරිදි කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ඊ) 2018 ජූලි 18 දිනැති අංක 03/2018 දරන කළමනාකරණ සේවා වක්‍රලේඛයේ II ඡේදය ප්‍රකාරව කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගැනීමකින් තොරව 2020 වර්ෂය තුළදී නිලධාරීන් 11 දෙනෙකු බඳවාගෙන රු.1,726,853ක මුදලක් වැටුප් හා දීමනා ලෙස ගෙවා තිබුණි.
- (උ) 2019 වර්ෂයේදී බහුකාර්ය අවශ්‍යතාවය නිසි පරිදි මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් හඳුනාගැනීමෙන් පසුව රු.2,024,000කට මිලදී ගෙන මිලදී ගැනීම කටයුතු තිබුණි. මෙම මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සිදුකල යුතු බව. මෙම මුද්‍රණ යන්ත්‍රය මිලදී ගැනීමේ මූලික අරමුණ සහතිකපත් 50,000 – 100,000 දක්වා වූ ප්‍රමාණයක් මුද්‍රණය කිරීම වුවද, ආයතනයේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන පරිදි තාක්ෂණික මෙම මුද්‍රණ යන්ත්‍රය මුද්‍රණ ආයතනයේ බොහෝ මුද්‍රණ අවශ්‍යතා සඳහා භාවිතා කරනු ලැබුවද, සියළුම මුද්‍රණ කටයුතු මෙම මුද්‍රණ යන්ත්‍රයෙන් පමණක් සිදු කල නොහැක.
- 2021 වර්ෂයේදීද කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය සඳහා යොමු කර ඇත. දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා දී නොමැත.
- මුද්‍රණ යන්ත්‍රය මිලදී ගැනීමේ මූලික අරමුණ සහතිකපත් මුද්‍රණය කිරීම වුවද, එම අරමුණ ලබා කරගෙන නොතිබුණි.

පිරිවිතර සකස් නොකර  
මිලදීගැනීමට කටයුතු කිරීම  
හේතුවෙන් 2020 වර්ෂයේදී  
සහතිකපත් 38000ක් මුද්‍රණය  
කිරීම වෙනුවෙන්  
රු.1,026,000ක් බාහිර  
ආයතනයක් වෙත ගෙවා  
තිබුණි.

**28. ජාතික මෝස්තර මධ්‍යස්ථානය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) ජාතික මෝස්තර මධ්‍යස්ථානය හා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන එක්ව 2014 දෙසැම්බර් 08 දිනැති ගිවිසුම ප්‍රකාරව මඩකලපුව, මන්නාරම, වවුනියාව, අනුරාධපුර, මොණරාගල, පුත්තලම හා අම්පාර යන දිස්ත්‍රික්ක වල හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් හා ශිල්පීය කණ්ඩායම් සඳහා ශිල්පීය තාක්ෂණික හැකියා සංවර්ධනය සහ උපදේශක සහය ලබාදීම සඳහා 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට රු.51,313,305ක ප්‍රතිපාදන ලබාදී තිබුණි. UNDP ආයතනය විසින් 2018 ජනවාරි 15 දිනැතිව නිකුත් කරන ලද ලිපිය මඟින් දැනුම්දී ඇති පරිදි 2018 පෙබරවාරි 28 දින වන විට අවසන් ව්‍යාපෘති වාර්තාව ඉදිරිපත් කළයුතුව තිබුණද, ව්‍යාපෘතිය අවසන් කොට නොතිබුණු අතර ඉතිරිවූ රු.2,312,228 ක මුදල උන උපයෝජිතව පැවතුණි.</p>	<p>ලද ප්‍රතිපාදනයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබාගෙන ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු ඉටුවන ආකාරයට කටයුතු කළයුතුයි</p>	<p>කොවිඩ් තත්වය හේතුවෙන් සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකි විය.</p>	<p>2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම නිමකර නොතිබුණි.</p>

(ආ) මධ්‍යස්ථානය විසින් පාඨමාලා ගාස්තු මෙම පාඨමාලාව NVQ 2021 වර්ෂයේදීද පවත්වාගෙන යනු ලබන ගෘහ අයකිරීම් පිළිබඳ මට්ටමට සැකසීම සඳහා පාඨමාලා උසස් කිරීම් අභ්‍යන්තර පිරිනිර්මාණකරණ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ මූලික කටයුතු තෘතීය හා කටයුතු සිදුකර ජාතික ඩිප්ලෝමාව සහ ගෘහ අනුමැතිය ලබාගතයුතු වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය නොතිබුණි. අභ්‍යන්තර පිරිනිර්මාණකරණ අතරම පාඨමාලාවේ සමඟ එකට කටයුතු කරමින් උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව යන ගුණාත්මක භාවය සඳහා දැනට විෂය නිර්දේශයේ පාඨමාලා සඳහා එක් පිළිගත් සහතිකයක් මූලික කටයුතු අවසන් කර සිසුවෙකුගෙන් රු.90,000ක් නිකුත් කල යුතුයි ඇති බව.

බැඟින් ගාස්තු අයකර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබාගෙන නොතිබුණි. පාඨමාලාවන් තෘතීයක අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචිය 2014 පෙබරවාරි 24 දින සිදුකර තිබුණද, ලියා පදිංචි කොට වසර 07 ක් ගතවී ඇතත් NVQ මට්ටමට උසස් කිරීමට 2020 වර්ෂයේදීද නොහැකිවී තිබුණි. මේ හේතුවෙන් ශිෂ්‍යයන් සඳහා නිකුත්කරනු ලබන සහතිකපත්‍රය ක්ෂේත්‍රය තුළ පිළිගත් සහ වටිනාකමකින් යුක්ත සහතිකපත්‍රයක් නොවන අතර, හුදෙක් පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කළබවට අධ්‍යක්ෂවරයාගේ සහ සභාපතිවරයාගේ අත්සනින් නිකුත්කළ සහතික පත්‍රයක් පමණක් වී තිබුණි.

29. ජාතික විද්‍යා හා තාක්ෂණ කොමිෂන් සභාව

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වගණනය නොකළ මතය  
 2019 - තත්ත්වගණනය නොකළ මතය  
 2020 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) වැඩ තහනමට ලක්කළ කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු 2018 පෙබරවාරි 20 දින සිට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශය වෙත ස්ථාන මාරු කර යවා පසුව අනිවාර්ය නිවාඩු ලබාදී පවා තිබියදී අනිරීක්ෂ ලෙස නිලධාරියා වෙත 2018 මාර්තු 01 දින සිට 2019 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා වැටුප් හා දීමනා ලෙස රු.3,036,619ක් ගෙවා තිබුණි.	අනිවාර්ය නිවාඩු යවා ඇති නිලධාරියෙකුට ගෙවීම් කල හැක්කේ විනය පරීක්ෂණ අවසන් වී එහි නිර්දේශ මත පමණක් වන අතර ඒ මත ක්‍රියාකලයුතු බව.	2020 ජූලි මස 01 දින සිට හිටපු අධ්‍යක්ෂකතුමාගේ සේවය වැටුප් රහිතව අත්හිටුවීමට සහ වෝදනා පත්‍රයක් නිකුත් කිරීමට තීරණය කිරීමට තීරණ ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. මූලික විමර්ශන නිලධාරී විසින් සකස් කල එම වෝදනා පත්‍රය කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතියෙන් අධ්‍යක්ෂකතුමා වෙත යොමු කරන ලදී. මේ හා අදාළ ඉදිරි විමර්ශන ඉක්මනින් අවසන් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.	අදාළ ගෙවීම් කළ නිලධාරීන්ගෙන් හෝ මුදල් අයකර ගැනීමට කර නොතිබුණි.
(ආ) වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අනුව ආයතනික සමාලෝචනය සඳහා 06 ක් සැලසුම් කර ආයතන සමාලෝචනය නිම කර තිබුණි.	වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අනුව වර්ෂය තුළ ඉටු කිරීමට සැලසුම් කරන ලද කටයුතු සිදු කල යුතු බව.	ආයතන වලින් දත්ත එක්රැස් කිරීම කාර්යක්ෂම කිරීමේ අරමුණින් ජාතික විද්‍යා හා තාක්ෂණ දියුණු කිරීමේ පනතින් ලබා දී ඇති බලතල අනුව ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කිරීමට නව කොමිසම කටයුතු කරමින් සිටී.	වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට ඇතුළත් කරන ලද කටයුතු නිසි ලෙස ඉටු කිරීමට පියවර ගැනීමට කටයුතු කරමින් පවතී.
(ඇ) විද්‍යා හා තාක්ෂණ අධ්‍යයනය හා සම්පාදන ව්‍යාපෘති භරණ නිමකළ යුතු ජාතික විද්‍යා හා	වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අනුව වර්ෂය තුළ ඉටු කිරීමට සැලසුම්	2018 වර්ෂයේ සිදු කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ ප්‍රතිපත්ති වාර්තා 03 ක් කෙටුම්පත්	වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට ඇතුළත් කරන ලද කටයුතු

තාක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති 03 ම කරන ලද කටයුතු සිදු වර්ෂය තුළ නිම කළ යුතු වූවත් කල යුතු බව. ඒවා නිම කර නොතිබුණි.

මට්ටම (Draft Level) දක්වා නිම කර ඇත. නව වන ද්වි වාර්ෂික විද්‍යා හා තාක්ෂණ සමුළුවට සමගාමීව ජාතික විද්‍යා හා තාක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති තුනක් සැකසීමට සැලසුම් කර අදාළ විද්වත් මණ්ඩල සැසි පැවැත්වූ නමුත් අදාළ සමුළුව 2018 වර්ෂයේ නොපැවැත් වීම හේතුවෙන් එම ප්‍රතිපත්ති එම වර්ෂය තුළ නිම කිරීමට නොහැකි විය.

නිසි ලෙස ඉටු කිරීමට පියවර ගැනීමට කටයුතු කරමින් පවතී.

**30. ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - මතය විශාලනය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) 2019 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ තනතුරු 09 න් 06 ක් ම පුරප්පාඩුව පැවති අතර මෙම ආයතනය පිහිටුවීමේ ප්‍රධාන කාර්යයන් වන පර්යේෂණ හා සමීක්ෂණ පැවැත්වීම සහ ශ්‍රම අධ්‍යයනයට අදාළ පාඨමාලා සඳහා විධිවිධාන යෙදීම, සඟරා, වාර ප්‍රකාශන සහ වෙනත් පල කිරීම් ආදී කටයුතු කාර්යක්ෂමව ඉටු නොවීමටද මෙම කාර්ය මණ්ඩලයේ උනන්දුවයද බලපා ඇති බව විගණනයේදී නිරීක්ෂණය විය. තවද, පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම ආයතනයේ ප්‍රධාන කාර්යයක් ලෙසට සිදුකලද, ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලයට අනුමත කර තිබෙන අධ්‍යක්ෂ (පුහුණු හා සංවර්ධන) තනතුර ආයතනය ආරම්භකල වර්ෂයේ සිටම පුරප්පාඩුව පැවතුණි.</p>	<p>ආයතනික අරමුණු සපුරා ගත හැකි වන ලෙස භාණ්ඩාගාරයෙන් ඉල්ලීම්කර අවශ්‍ය පුරප්පාඩු පුරවා ගැනීමටත් මානව සම්පත උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයෙන් උපයෝජනය කිරීමටත් කටයුතු කළයුතු බව.</p>	<p>ක්‍රමිකව ආයතනයේ කාර්යය මණ්ඩලය සම්පූර්ණ කර ගනිමින් ආයතනයට නියමිත සියලු කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉදිරියේදී අපේක්ෂා කෙරේ.</p>	<p>ක්‍රමිකව අනෙකුත් කාර්යය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීමට කටයුතු යොදා ඇත.</p>
<p>(ආ) එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන මගින් 2001 වර්ෂයේදී කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවක</p>	<p>මෙම විමර්ශන කඩිනම් කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.</p>	<p>කොළඹ වංචා විමර්ශන අංශයට වාර්තා කිරීමෙන් පසු එහි මුල් ගොනුව හා පැවරීම් ගොනුව ලබාදෙන ලෙස</p>	<p>මේ සම්බන්ධයෙන් මුල් ගොනුව ලබාගැනීමට අධිකරණ නියෝගය</p>

අධ්‍යාපන අංශය වෙත පරිත්‍යාග කර තිබූ වෑන් රථයක් 2008 වර්ෂයේදී සේවක අධ්‍යාපන අංශය කමිකරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් වෙන්ව ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය ලෙස ස්ථාපිත කරන විට ආයතනයට භාරදී තිබුණද මෙම වාහනය ආයතනය වෙත විධිමත්ව පවරාගෙන නොතිබුණි. වාහනයේ කාර්මික දෝෂයක් හේතුවෙන් ධාවනයෙන් ඉවත්කර තිබූ නමුත් මෙම වාහනයේ ලියාපදිංචි අංකයට සමාන ලියාපදිංචි අංකයක් සහිතව පෞද්ගලික හිමිකරුවෙකු සතුව වෑන් රථයක් පවතින බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තහවුරු කර තිබූ අතර ආයතනය විසින් කොළඹ වංචා විමර්ශන කාර්යාංශය වෙත 2020 ජනවාරි 05 දින පැමිණිලි කිරීමෙන් පසු එම කාර්යාංශය විසින් අධිකරණ නියෝගයක් මගින් එම වාහනයට අදාළ මුල් ගොනුව හා පැවරුම් ගොනුව කාර්යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල්ට දන්වා තිබුණද 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනටත් එම ගොනු ලබා නොදීම හේතුවෙන් පරීක්ෂණ කටයුතු නැවතී තිබුණි.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන මෝටර් රථ කොමසාරිස් ජනරාල් වෙත දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා නැවතත් ඉල්ලීමක් වෙත භාරදී ඇත. කලද තවම ලබාදී නොමැත.

(ඇ) රාජ්‍ය අංශයේ සංස්ථා, පිළිගත් ආරක්ෂණ විභාග අංශයට අදාළ විභාග විෂමතාවය ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන සහ ක්‍රමවේද අනුගමනය සම්පත්දායක සංවිතය තෝරා වළක්වා ගැනීම, පෞද්ගලික අංශයේ කිරීම, රහස්‍යභාවය ගැනීම, ගෙවීම් කටයුතු පිළිගත් ආරක්ෂණ ආයතනික අවශ්‍යතා මත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විධිමත් කිරීම සඳහා ක්‍රමවේද ක්‍රමවේද අනුගමනය කාර්යමණ්ඩල බඳවා ගැනීමේ, සලසා ඇති පාලන ක්‍රම හඳුන්වා දෙමින් 2021 කිරීම හා රහස්‍යභාවය කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සහ ආදියේ තොරතුරු පෙබරවාරි 02 දින පැවති ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඇගයීම් හා සේවා උසස් කිරීම විගණනය වෙත ලබාදිය පාලක මණ්ඩල රැස්වීමේදී වන ක්‍රියාමාර්ගයන් සඳහා වූ විභාග, විභාග අංශය යුතුය. විගණනය පත්‍රිකා 02 ක් ඉදිරිපත් කර ගනිමින් විභාග විසින් පවත්වනු ලැබේ. නමුත් රහස්‍යභාවය රැකීමට අනුමැතිය ලබාගන්නා ලදී. අංශයේ නටයුතු වඩාත් ප්‍රශ්නපත්‍ර සැකසීම, පිළිතුරු පත්‍ර බැඳී සිටී. විභාග විෂමතාවය වළක්වා ඵලදායී අයුරින් ඇගයීම මණ්ඩලයක් විසින් සිදුකිරීමට අවශ්‍ය නොව ඵකම පුද්ගලයෙකු කටයුතු සිදුකරමින් අවශ්‍ය විසින් සිදුකරනු ලබන අතර පැවතියද නිශ්චිතව මෙමගින් විභාග විෂමතාවයන් සඳහා කළ හැකි සෑම නිමකර නැත. ඇතිවීමේ අවධානමක් පවතින ක්‍රියාමාර්ගයන්ම ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය අප ආයතනය විසින් හඳුනාගෙන ඇති අතර අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ මෙම කටයුතු විධිමත් අයුරින් ඉටු කරනු ලැබේ.

**31. ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වගණනය කළ මතය  
2019 - තත්ත්වගණනය කළ මතය  
2020 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) ආයතනයේ බැංකු ගිණුමේ බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශය අනුව 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට හඳුනානොගත් ආදායම් තැන්පතු රු.3,308,461ක් එය පිළිවෙලින් 2019 හා 2020 වර්ෂවලට අදාළව රු.1,374,832ක් හා රු.1,933,629ක් වූ අතර මෙම තැන්පතු හඳුනාගෙන ගිණුම්ගත කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>	<p>වර්ෂයේ ආදායම් නිසි ලෙස හඳුනාගෙන ගිණුම්ගත කිරීමට කඩිනමින් කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>හඳුනානොගත් තැන්පතු හඳුනාගෙන ගිණුම්ගත කෙරෙමින් පවතී.</p>	<p>හඳුනානොගත් තැන්පතු හඳුනාගෙන ගිණුම්ගත කිරීමේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කෙරෙමින් පැවතියද, කටයුතු කඩිනමින් කිරීම කෙරෙහි ප්‍රමාණවත් ලෙස අවධානය යොමුකර නොතිබුණි.</p>
<p>(ආ) අභ්‍යන්තර පරීක්ෂාවකට ලක්වන පරිදි නිසි වැඩ බෙදීම් යටතේ රාජකාරි පැවරීම් සිදුකර මුදල් පිළිබඳ ඉටුකරනු වෙනුවට ආයතනයේ බැංකු ගිණුම් 02හි මුදල් පොත් පැවැත්වීම ,වෙක්පත් ලිවීම සහ නිකුත් කිරීම , මාසික ගිණුම් සාරාංශ සකස් කිරීම සහ වෙක්පත් දින දීරස කිරීම යනාදි මුදල් පිළිබඳ සියලුම කාර්යයන් එක් නිලධාරියෙකු විසින් ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.</p>	<p>ආයතනයේ අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතිය නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.</p>	<p>ආයතනයේ පුරප්පාඩු තනතුරු සඳහා බඳවාගැනීම් සිදුකර විධිමත් පරිදි වැඩ පැවරීම් සිදුකිරීමට පියවර ගැනීමට කටයුතු කෙරෙමින් පවතී.</p>	<p>පුරප්පාඩු තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම් සිදුකර විධිමත් පරිදි වැඩ පැවරීම් කටයුතු සිදුකිරීමේ ප්‍රමාදයක් පැවතිණි.</p>

(ඇ) ආයතනය විසින් පවත්වන මධ්‍යස්ථානවල පවත්වන විධිමත් දැනුවත් කිරීමේ වැඩ දැනුවත් කිරීමේ උපාධි, ශාස්ත්‍රපති , ඩිප්ලෝමා පුහුණු පාඨමාලා සැලැස්මක් මත පාඨමාලා වැඩසටහන් යනාදි පාඨමාලා පිළිබඳ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් ලාභීන්ගේ සංඛ්‍යාව වර්ධනය කාර්යක්ෂමව ප්‍රමාණවත් හා විධිමත් දැනුවත් කිරීම් කාර්යක්ෂමව කරගැනීමට ගෙන ඇති ක්‍රියාත්මක කර කිරීමේ වැඩසටහන් මඟින් කිරීමට කටයුතු කළ පියවර ප්‍රමාණාත්මක නොතිබුණි. ඒ සඳහා කටයුතු සුදානම් කෙරෙමින් පවතී. හේතුවෙන් නිසා ප්‍රමාණවත් පාඨමාලාලාභීන් සංඛ්‍යාවක් බඳවාගෙන පාඨමාලා පැවැත්වීම පිළිබඳ ආයතනයේ අරමුණු ඵලදායී ලෙස සාක්ෂාත් කරගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි.

(ඈ) ආයතනයේ අනුමත සේවක කඩිනමින් පුරප්පාඩු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුරේ පුරප්පාඩු තනතුරු සංඛ්‍යාව 102ක් වූ අතර ඉන් සඳහා බඳවාගැනීම් බඳවාගැනීමේ පටිපාටිය සඳහා බඳවාගැනීමේ පුරප්පාඩු 36ක් පැවතිණි. සිදුකිරීමට කටයුතු කළ සංශෝධනය කිරීමට කටයුතු 2021 වර්ෂය ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් යුතුය. කලමනාකරණ සේවා තුළදීද සම්පූර්ණකර නොතිබුණි. තනතුර 2018 වර්ෂයේ සිට දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමුකර 2020 වර්ෂයේදී අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් බඳවාගැනීම් අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පටිපාටිය නැවත (අධ්‍යයන) ඵම තනතුරේ වැඩ සංශෝධනය කර අනුමත කැලීම සිදුකර තිබුණි. 2021 මැයි 28 දින තනතුරු වලට බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් නැවත කැඳවන ලදී.

**32. ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

2020 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය

**විගණන නිරීක්ෂණය**                      **විගණකාධිපතිගේ**                      **ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ**                      **ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ**  
**නිර්දේශය**                                      **නිර්දේශය**                                      **වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග**                      **වර්තමාන තත්ත්වය**

(අ) 2005 වර්ෂයේ සිට අඛණ්ඩව ශේෂ නිරවුල් කර ගත දේශීය ආදායම් 2021 වර්ෂයේදී ලැබිය ඉදිරියට ගෙන එමින් පැවති යුතුය. දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අයවිය යුතු වැට් බදු ශේෂය 2021 වර්ෂයේ දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල්වරයාට ලිඛිතව ඉල්ලීමක් කර ඇති අතර, ඒ සම්බන්ධ ලිපිගොනුවෙහි කටයුතු සිදුවෙමින් පවතී.

(ආ) බාහිර පාර්ශවයන් වෙත ආදායම වර්ධනය කර ශ්‍රවණාගාරය සඳහා දැනට 2021 වර්ෂය කුලියට දී ආදායම් ඉපයීමේ ගැනීමට කටයුතු අයකරන ගාස්තු සංශෝධනය අවසානය දක්වාම අරමුණින් 2014 වර්ෂයේදී කළයුතුය. කර පවතින ඉල්ලුම වැඩිකර ආදායම් වර්ධනය කර රු.මිලියන 257 ක් වැය කර නරඹන්නන් 1127 ක ගැනීමට සම්බන්ධයෙන් ගැනීමට කටයුතු කර ප්‍රමාණයක් සඳහා ඉඩ පහසුකම් සමත්වන ශ්‍රවණාගාරය 2018 යෝජනා ලබාගැනීමට නැත. ඇතිව හා ලොබ් දෙකකින් පත්කල කම්බුව විසින් 2020 සමන්විත ශ්‍රවණාගාරය 2018 ජුනි 14 දින ලබාදුන් වාර්තාව අනුව එහි උපයෝජන මට්ටම අනුව එහි උපයෝජන මට්ටම වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් පවතී. නිබ්ලෙන් අවස්ථා 29 කදි පමණක් වන අතර, මෙම වැඩිමුළු අවශ්‍යතා සමන්විත ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ වැඩිමුළු පැවැත්වීමට හැකි සම්මන්ත්‍රණ ශාලා දෙක 2014 වර්ෂයේ සිට නිෂ්ක්‍රීයව පැවතුණි.

(ඇ) ආයතනයේ වාණිජ ආයතනය සතු වත්කම් 2022 වර්ෂයේ ප්‍රතිපාදන මත 2021 වර්ෂයේදීදී වටිනාකමින් යුක්ත ඉඩම් උපයෝජනය කළ පැරණි කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල කොටසක පිහිටි පැරණි යුතුය. ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා අළුත්වැඩියා හෝ නව ඉදිකිරීමක් සිදුකර ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට කළමනාකරණයේ අවධානය යොමුවී නොතිබුණු අතර, මහවැලි ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රය ලෙස හඳුන්වා ඇති ගොඩනැගිල්ලක් කිසිදු ප්‍රයෝජනයකට නොගෙන නිෂ්ක්‍රීයව පැවතුණි.

(ඈ) 2014 වර්ෂයේදී ආයතනයේ අරමුදල් ඵලදායී ලෙස ප්‍රමාදවීම් වලක්වා ගනිමින් උපයෝජනය පුහුණු පාඨමාලාවල ප්‍රමිතිය උපයෝජනය කළ අදාල ව්‍යාපෘති සඳහා ලැබෙන නොකළ අරමුදල් සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යුතුය. මුදල් එම කාල පරිච්ඡේදය ලැබීම් නැවත වෙනුවෙන් ජාතික අයවැය තුළ උපයෝජනය භාණ්ඩාගාරය වෙත දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලැබී කරගැනීමට හැකිවන පරිදි ප්‍රේෂණය කිරීමට තිබුණු රු.6,000,000කින් අදාල ව්‍යාපෘති වල කාර්යයන් කටයුතු කර රු.844,921ක මුදලක්ද, අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර නොතිබුණි. ශ්‍රවණාගාරය ඉදිකිරීම ඇත.

වෙනුවෙන් 2014 හා 2015 වර්ෂවලදී ලැබුණු රු.68,445,000 ක මුදලින් වැය නොකළ රු.24,844,722ක මුදලක් ද, 2017 වර්ෂයේදී බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ලට ප්‍රතිපාදන මුදලින් රු.305,589ක් 2020 වර්ෂය අවසානය දක්වා බැංකු ජංගම ගිණුම තුළ නිෂ්කාර්යව රඳවාගෙන තිබුණි.

- (ඉ) සමාලෝචිත වර්ෂයේ නොපමාව අයකර 2021 ජනවාරි 01 දින වන විට 2022 ජනවාරි 31 දෙසැම්බර් 31 දිනට ලැබිය යුතු ගැනීමට කටයුතු කළ නිභ ශේෂයෙන් රු.2,442,067 දිනට රු.2,205,174ක් ගිණුම් ශේෂ 6 ක එකතු යුතු වීම. ක් අයකර ගෙන ඇත. අයවීමට පවතී. වටිනාකම රු.4,647,242ක් වූ අතර, ඒ තුළ වසර 1 ත් වසර 5 ත් අතර කාලයක පැවති ශේෂ එකතුව රු.2,160,384ක් හා වසර 5 ට වඩා වැඩි කාලයක් තිස්සේ නිරවුල් නොකල ශේෂවල වටිනාකම රු.1,129,054ක් විය.
- (ඊ) සමාලෝචිත වර්ෂයේ නොපමාව පියවීමට 2022 ජනවාරි 31 දිනට 2022 ජනවාරි 31 දෙසැම්බර් 31 දිනට ගෙවිය කටයුතු කළ යුතු වීම. රු.145,421ක් නිරවුල් කර දිනට රු.46,132,994ක් අතර, ඒ තුළ වසර 1 ත් වසර 5 ත් අතර කාලයක නිරවුල් නොකළ ශේෂ එකතුව රු.46,636,251ක් විය. නිරවුල් කිරීමට ඇත.
- (උ) ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන කළමනාකරණ තීරණ මෙම ව්‍යාපෘති යෝජනාව වත්කම් කාර්යක්ෂමව ආයතනයට අයත් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක සම්බන්ධයෙන් උපයෝජනය කිරීමට පොල්ගොල්ල උයන්වත්ත කිරීමට කටයුතු කළ කළමනාකරණ මණ්ඩලයේ කටයුතු කර මංසන්ධියේ පිහිටි පොත් අගය යුතු වීම. තීරණය හා අමාත්‍යාංශ නොතිබුණි. රු.1,200,000ක් වටිනා ලේකම්තුමා දරණ අදහස ආවිතයට නොගන්නා අතර, පරස්පරතාවයක් ආයතනික ගොඩනැගිල්ල, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව පවතින බැවින් සාකච්ඡා කර සමභ ඒකාබද්ධව හෙළ සුදුසු තීරණයක් ගැනීමට නියමිතයි. බොජුන්හලක් ස්ථාපිත කිරීමට, 2017 අගෝස්තු 03 කළමනාකරණ අනුමැතිය ලබාදී තිබුණු අතර 2019 මැයි 30 දිනැති කළමනාකරණ තීරණයෙන් ඉහත සඳහන් හෙළ බොජුන්හලට අමතරව

සමූපකාර නිෂ්පාදන  
 අලෙවිසැලක් පිහිටුවීමට  
 තීරණය කර ව්‍යාපෘති  
 යෝජනාවක් සකස් කර  
 තිබුණද එම කළමනාකරණ  
 තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමට  
 කටයුතු කර නොතිබූ අතර  
 2021 මැයි මාසය වන විටත්  
 එම ගොඩනැගිල්ල  
 ප්‍රයෝජනවත් කාර්යයක් සඳහා  
 යොදාගෙන නොතිබුණි.

- (ඌ) ජාතික සමූපකාර සංවර්ධන ආයතනය සතු සම්පත් මේ සම්බන්ධව 2021 වර්ෂයේදීද  
 ආයතනය තුළ ඉදිකර ඇති උපරිම ප්‍රතිලාභයක් කාර්යමණ්ඩලයේ යෝජනා විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග  
 බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ලේ ලබාගත හැකි පරිදි ලබාගැනීමට කටයුතු කර පිළිබඳ සලකා බලා  
 වර්ග අඩි 2979 ක් පමණ වූ බිම් උපයෝජනය කිරීමට ඇති අතර, එම යෝජනා හා නොතිබුණි.  
 මහලේ පවත්වාගෙන ගිය සැලැස්ම සකස් කර අදහස් සලකා බලා වඩාත්  
 සමූපකාර කෝපි ක්‍රියාත්මක කළ යුතු සුදුසු හා ඵලදායී යෝජනාව  
 වෙළඳසැල 2017 අගෝස්තු 25 වීම. ක්‍රියාත්මක කිරීමට සටහන්  
 දිනෙන් පසු වසාදමා කර ඇත.  
 නිෂ්කාර්යව පැවතුණි.

**33. ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) අධිකාරියේ 1929 දුරකතන අංකයට ලැබෙන පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා සුදුසු යාන්ත්‍රණයක් සකස් කිරීම සහ අදාළ ක්‍රමවේදය වැඩිදියුණු කිරීමට නිර්දේශ ලබාගැනීම වෙනුවෙන් උපදේශිකාවක් වෙත 2016/2017 වර්ෂවලදී රු.900,000ක් ද, පරිගණක පද්ධතියක් සකස් කිරීම සඳහා රජයේ ආයතනයකට රු.1,200,000ක් ද ගෙවා තිබුණි. උපදේශිකාවගේ වාර්තාව ලබා දී වර්ෂ 3 ක කාලයක් ගත වී තිබුණ ද, එහි ඇතුළත් නිර්දේශ හා ක්‍රමවේද අනුගමනය කිරීම කෙරෙහි කළමනාකරණයෙහි අවධානය යොමු වී නොතිබූ අතර, දත්ත පද්ධතියද ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.</p>	<p>උපදේශක වාර්තාව මගින් ලබා දී ඇති නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කර දත්ත පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීම කෙරෙහි කඩිනමින් අවධානය යොමු කළ යුතු බව.</p>	<p>අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නැත.</p>	<p>අමාත්‍යාංශයෙන් මේ පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීමට කමිටුවක් පත් කර වාර්තාවක් ලබා දී තිබුණද ඒ පිළිබඳ කිසිදු පියවරක් 2021 දෙසැම්බර් 31 දක්වාම ගෙන නොතිබුණි.</p>
<p>(ආ) ළමා අපවාර වැළැක්වීමේ කාර්යය සඳහා සහ එවැනි අපවාරවලට ගොදුරු වූවන් ආරක්ෂා කිරීම, ඔවුන්ගේ අයිතීන් රැක ගැනීම සහ ගතයුතු සියළු ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම වෙනුවෙන් 2010</p>	<p>පනතේ අරමුණුවලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>මෙම අරමුදලෙහි ශේෂය පරීක්ෂා කර බලා නියමිත පරිදි වියදම් කළයුතු බැවින් පරීක්ෂා කිරීම් සිදුකර ප්‍රතිපාදන නිකුත් කිරීමට නියමිතව ඇත.</p>	<p>අරමුදලෙහි ශේෂය අරමුදලෙහි අරමුණු ඉටුකර ගැනීම වෙනුවෙන් කිසිදු මුදලක් 2021 දෙසැම්බර් 31 දක්වාම වැය කර නොතිබුණු අතර අදාළ මුදල්</p>

වර්ෂයේ දී ජාතික ළමා ආරක්ෂක අරමුදල පිහිටුවන ලද අතර, 2021 මාර්තු අවසානය වන විට අරමුදලෙහි රු.2,378,477ක ශේෂයක් පැවතියද 2018 වර්ෂයේ සිට අරමුදලෙහි අරමුණු ඉටුකර ගැනීම වෙනුවෙන් කිසිදු මුදලක් වැය කර නොතිබුණි.

ස්ථාවර තැන්පතු වල ආයෝජනය කර තිබුණි.

- (ඇ) 2016 වර්ෂයේ සම්පත් උපරිම භාණ්ඩාගාර ප්‍රතිපාදන 2021 දෙසැම්බර් 31 රු.18,317,757ක විනාකමකට කාර්යක්ෂමතාවයෙන් සැලසුම් කර ඉල්ලීම් කල ද, දින වන විටද කිසිදු කල්බදු පදනම යටතේ ලබා යුතුව භාවිතා කල යුතුය. මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන නොලැබීම කාර්යයකට යොදවා ගත් ඉඩම 2021 අගෝස්තු 31 හේතුවෙන් ඉදිකිරීම් කටයුතු ගැනීමකින් තොරව දින වන විටත් නිශ්කාර්යව සිදු කිරීමට නොහැකි වී ඇත. නිෂ්කාර්යව පැවතුණි. පැවතුණි.
- (ඈ) 2011 වර්ෂයේ සිට 2020 වර්ෂය දක්වා අධිකාරිය වෙත පවතින නොවිසඳී ඇති කඩිනමින් සකස් කර 2021 වර්ෂයේ සිට පැමිණිලි මෙම විසඳා නොමැති වාර්තා වී ඇති පැමිණිලි පැමිණිලි කඩිනමින් විසඳීම සඳහා පැමිණිලි පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීමට නීති සංඛ්‍යාව 89,405 කින් පැමිණිලි විසඳීමට පියවර ගත ඇත. ශිෂ්‍යයන් හට භාර දී 40,668 ක් විසඳීම සඳහා යුතුය. ඇත. ඔවුන්ගේ නිර්දේශ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අධ්‍යක්ෂ වෙත යොමු කර අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට කටයුතු කරමින් පවතී.
- (ඉ) අධිකාරිය පිහිටුවා වසර 21 ක් ජාතික දත්ත පද්ධතිය 2021 වර්ෂය අවසානයේදී 2021 දෙසැම්බර් 31 ගත වී ඇතත් පනත ප්‍රකාරව කඩිනමින් සකස් කල දත්ත පද්ධතියක් සකස් වන විටත් ජාතික දත්ත පද්ධතියක් සකස් කිරීමට කටයුතු කර ඇත. පද්ධතියක් සකස් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

**34. ජේ.ආර්.ජයවර්ධන මධ්‍යස්ථානය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) 2015 මැයි 25 දිනැති PED 01/2015 දරණ රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛයේ 3.5 හා 3.8 වගන්ති අනුව නිල වාහනයක් හිමි නිලධාරියෙකු විසින් 2019 වර්ෂයේදී සංචිත වාහනයක් පුද්ගලික ගමන් සඳහා කි.මී.6229ක් ධාවනය කර ඒ සඳහා රු.136,203ක් ඉන්ධන වෙනුවෙන් හා රු.202,473ක් රියදුරුගේ අතිකාල හා අනෙකුත් දීමනා වෙනුවෙන් මධ්‍යස්ථානය විසින් ගෙවා තිබුණි.</p>	<p>වක්‍රලේඛ නියමයන්ට හා සීමාවන්ට යටත්ව කටයුතු කල යුතු බව</p>	<p>2021 වර්ෂයේ ජනවාරි මස සිට රාජ්‍ය පරිපාලන වක්‍රලේඛ 05/2016 අනුව නිල වාහනය ආයතනයේ කටයුතු සඳහා යොදවා ඉහත සඳහන් වක්‍රලේඛයේ පහත සඳහන් කොන්දේසිවලට යටත්ව රු. 50,000 ක මාසික දීමනාවක් ලබා ගනු ලැබේ.</p>	<p>නැවත සිදු වීම වැළැක්වීම සඳහා සුදුසු පියවර ගෙන තිබුණද, මධ්‍යස්ථානය විසින් දැරූ පිරිවැය වගකිව යුතු නිලධාරියාගෙන් අයකර ගෙන නොමැත.</p>
<p>(ආ) 2002 වර්ෂයේදී පෞද්ගලික බැංකුවක රු.9,725,000ක මුදලක් ස්ථාවර තැන්පතු ලෙස ආයෝජනය කර තිබුණු අතර එම බැංකුව බුන්වත් වීම හේතුවෙන්, සියයට 5ක වාර්ෂික පොලියක් මත, 2017 වසරේ ආපසු ලබාගත හැකි පරිදි අදාල මුදල්වල වගකීම ණයකර ලෙස ශ්‍රී ලංකා ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවට පවරා දී තිබුණි. 2017 දෙසැම්බර් 03 දින මෙම ණයකර කල් පිරි තිබුණද මුල් මුදල හා වසර 09</p>	<p>කල් පිරිඇති ණයකර හා වසර 09 ක පොලී ආපසු ලබාගැනීමට කටයුතු කල යුතුයි.</p>	<p>2022 වර්ෂයේ දී පාලක මණ්ඩල රැස්වීමක් සංවිධානය කර ශ්‍රී ලංකා ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේ ණයකර තුල බැවින් ආයෝජනය කර ඇති මෙම මුදල ආපසු ලබාගැනීමට සහ නැවත වෙනත් රාජ්‍ය බැංකුවක් තුළ එම මුදල ආයෝජනය කිරීමට අපේක්ෂිතය.</p>	<p>2021 වර්ෂයේදීද අදාළ කරුණ නිවැරදි කරගෙන නොමැති තවදුරටත් පවතී.</p>

ක පොලී මුදල වූ රු.14,101,250 ආපසු ලබාගැනීමට කටයුතු කර නොතිබූ අතර ණයකර තැන්පතු වලට අදාළ සෘජු ශේෂ සනාථන විගණනය වෙත ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

- (ඇ) 1998 වර්ෂයේ ආයෝජන ශේෂය 2022 වර්ෂයේ දී පැවැත්වීමට 2021 වර්ෂයේදී හෝ ඡේ.ආර්.ජයවර්ධන තොරතුරු අලාභයක් ලෙස නියමිත පාලක මණ්ඩල අදාළ කරුණ නිවැරදි මධ්‍යස්ථානය නැමැති ගිණුම්වලට ගැලපීම රැස්වීම සඳහා මේ කරගෙන නොමැති අනුබද්ධිත පෞද්ගලික සඳහා අවශ්‍යය හෙලිදරව් සම්බන්ධයෙන් කරුණු බැවින් තවදුරටත් සමාගමක රු.5,000,000ක් කිරීම් කල යුතුය. ඉදිරිපත් කර මෙම ආයෝජන පවතී. ආයෝජනය කර තිබූ අතර එම අලාභය වගකිව යුතු මුදල ගිණුම් තුළින් ලියා සමාගම 2008 වර්ෂයේදී පාර්ශවයන්ගෙන් අය හැරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග වසාදැමීම හේතුවෙන් කර ගැනීමට අවශ්‍ය ගැනීමට කටයුතු සම්පාදනය ආයෝජනයෙන් රු.700,000ක් පියවරගත යුතුය. කොට ඇත. පමණක් ආපසු ලැබී තිබුණි. වසර 12 ක කාලයක් ගත වී ඇතත් උපලබ්ධි කරගත නොහැකි වූ ඉතිරි රු.4,300,000ක ශේෂය අඛණ්ඩව මූල්‍ය ප්‍රකාශනයන්හි දිගුකාලීන ආයෝජනයක් ලෙස දක්වා තිබුණි. උපලබ්ධි නොවන මෙම ආයෝජන ශේෂය සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල අවශ්‍ය හෙලිදරව් කිරීම් කර නොතිබුණි.
- (ඈ) 2013 - 2019 කාල අදාළ මුදල් අයකර වර්ථමානයේ දී ගොඩනැගිලි 2021 වර්ෂයේදී හෝ පරිච්ඡේදයට අදාළව ලැබිය ගැනීමට කටයුතු කල කුලියට ලබා දී තිබෙන ලැබිය යුතු මුදල් යුතු කුලී ආදායම යුතුයි. ආයතන වෙත සෑම මසකම අයකරගෙන කුලිය ඊලඟ මස 10 වන දිනට නොතිබුණි. රු.5,664,347ක් අයකර කුලිය ඊලඟ මස 10 වන දිනට පෙර ගෙවන ලෙස දැනුවත් ගෙන නොතිබූ අතර ඒ තුල මේ වන විට කුලී පදනමෙන් කොට ඇත.

ඉවත්වූ ආයතන 05ක් වෙනත් අයවිය යුතු රු.4,093,380ක් ද විය.

- (ඉ) ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ප්‍රමිතයේ නියමයන්ට 2021 වර්ෂයේ සිට 2021 වර්ෂය අවසන් ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත 07 හි, 08 අනුව ප්‍රවේණිගත මධ්‍යස්ථාන කෞතුකාගාරයේ වන විටත් අදාළ වන වගන්තිය ප්‍රකාරව වත්කම් පිළිබඳ ඇති පෞරාණික හෙලිදරව් කිරීම්වලට මධ්‍යස්ථාන කෞතුකාගාරයේ හෙලිදරව් කිරීම් කල වටිනාකමකින් යුත් අදාළ විස්තර හෝ ඇති පෞරාණික යුතුය. ප්‍රවේණිගත වත්කම් පිළිබඳ හෙලිදරව් කරනු ලබන අවස්ථාවකදී හෙලිදරව් කිරීමට අපේක්ෂිතය.
- (ඊ) ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ප්‍රමිතයේ නියමයන්ට 2015 වර්ෂයේ දී ඉඩම් හා 2021 වර්ෂයේදීද අදාළ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත 07 හි, 50 අනුව කටයුතු කළ යුතුය ගොඩනැගිලිවල වටිනාකම කරුණ නිවැරදි වන වගන්තිය ප්‍රකාරව ඉඩම් හා ගොඩනැගිලිවල වටිනාකම කරගෙන නොමැති වෙන වෙනම ගිණුම්ගත කරනු ලබන නොමැති බැවින් තවදුරටත් නොකර ඉඩම් ද ඇතුළත් ගොඩනැගිලි වෙනුවෙන් සියයට 5ක එනම් රු.1,731,644ක ක්ෂය වෙන් කිරීම් කර තිබුණි.
- (උ) ගොඩනැගිලි කුලියට වෙළඳ වටිනාකම මත ඉදිරියේ දී තක්සේරු නියමිත වෙළඳපල මිල ලබාදීමේදී, වර්ග අඩියක් ගොඩනැගිලි කුලියට දෙපාර්තමේන්තුව හරහා මත ගොඩනැගිලි රු.115 සිට රු.165ක් වූ වැනි ලබාදීමට කටයුතු කල ගොඩනැගිලි කුලිය සඳහා කුලියට ලබාදීමට ඉතා අඩු මිල ගණන් යටතේ යුතුයි. තක්සේරු වාර්තාවක් ලබා කටයුතු කර නැත. ගැනීමට අපේක්ෂිතය.
- (ඌ) රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන පාලක මණ්ඩල 2022 වර්ෂයේ දී පැවැත්වීමට මුදල් ලබා ගැනීම බැංකුවේ ආයෝජනය කර තිබූ අනුමැතිය මත යෝජන පාලක මණ්ඩල සඳහා පාලක රු.26,625,494ක් වූ මාස 12ක ආයෝජන ආපසු රැස්වීමේ දී මේ සඳහා අවශ්‍යය මණ්ඩලයේ ආවරණ ස්ථාවර තැන්පතු වක පොළී ලබාගැනීමට කටයුතු කරනු ලබන අනුමැතිය ලබා අනුමැතිය හෝ මුදල සෑම වර්ෂයකදීම මුල් කල යුතුයි. ගැනීමට පාලක මණ්ඩල ලබාගෙන නොතිබුණි. මුදලට එකතු කර නැවත පත්‍රිකාවක් යොමු කිරීමට

ආයෝජනය කිරීමට මධ්‍යස්ථානය එකඟතාවය ලබාදී තිබියදී, 2020 අප්‍රේල් 01 දක්වා වසරක කාලයක් සඳහා පොළී මුදල වූ රු.2,928,804ක් පාලක මණ්ඩල අනුමැතියකින් තොරව ආපසු ලබාගෙන තිබුණි.

නියමිතය.

- (ආ) රු.117,839,906ක් පිරිවැය වූ විගණනයට අවශ්‍ය මේ වන විට ස්ථාවර වත්කම් 2021 වර්ෂයේදී හෝ ස්ථාවර වත්කම් පංති 17කට තොරතුරු, ලේඛන හා ලේඛනයේ කොටසක් සකස් අදාළ විස්තරාත්මක උපලේඛන ඉදිරිපත් කර ඇත. කරගෙන නොමැති බැවින් තවදුරටත් පවතී.
- (ඇ) රු.1,009,707ක් වටිනා ගෙවීම් මුදල් රෙගුලාසි අනුව 2020 වර්ෂය තුළදී රට තුළ 2021 වර්ෂයේදී හෝ වවුචර් 12 ක් අනුමැතියකින් කටයුතු කල යුතුයි. පැවති කෝවිඩ් වසංගත අදාළ කරුණ නිවැරදි කරගෙන නොමැති බැවින් තවදුරටත් පවතී.
- (ඈ) රු.1,965,250ක් වටිනා ගෙවීම් වවුචර් 21 ක් සහතික කිරීමකින් තොරවද, රු.694,156ක් වටිනා වවුචර් 15ක් අනුමත කිරීමෙන් හා සහතික කිරීමකින් තොරවද ගෙවා තිබුණි.
- (ඉ) 2003 ජුනි 02 දිනැති රාජ්‍ය වක්‍රලේඛ නියමයන් 2003 ජුනි 02 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛ අංක 12 අනුව ප්‍රසාද දීමනා ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛ අංක 12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යවසායන්හි ගෙවීමට කටයුතු කල යුතුයි. සඳහා වන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 6.5 ඡේදයේ විධිවිධානයන් පිළිපැද නොතිබියදී, 2019 හා 2020 වර්ෂවල ප්‍රසාද දීමනා ලෙස රු.781,750ක් අවස්ථා 2කදී ගෙවා තිබූ අතර ඒ සඳහා පාලක මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගෙන නොතිබුණි.

**35. තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය විගණකාධිපතිගේ ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග වර්තමාන තත්ත්වය

(අ) නිකම් ස්කාගාරය අලුත්වැඩියා කර නැවත රේඛීය අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිකිරීම් කටයුතු 2021 ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා 2016 භාවිතයට ගත යුතුය. මේ සඳහා පියවර ගනු ලබයි. වර්ෂය අවසානය දක්වාම සම්පූර්ණ කර නොතිබුණි.

සිට 2018 වර්ෂය දක්වා ලද රු. මිලියන 512ක ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය නොකිරීම නිසා රැකියා අවස්ථ 23ක් හා රු. මිලියන 119ක වාර්ෂික බදු ආදායමක් රජයට අහිමි වී තිබුණි. එමෙන්ම, තල් නිෂ්පාදනයේ යෙදෙන පවුල් 15000කගේ පමණ ජීවනෝපායට ද අහිතකර ලෙස බලපා තිබුණි.

(ආ) මණ්ඩලයේ අභ්‍යන්තර ගැටළුව අවසන් කිරීමට ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් සඳහා 2021 වර්ෂය අවසානය විගණක කිසිදු අනුමැතියකින් වහාම පියවර ගත යුතුය. අවශ්‍ය අනුමැතිය රේඛීය දක්වාම විනය කටයුතු තොරව උභව වෙල්ලස්ස විශ්ව අමාත්‍යාංශය විසින් ලබා දී අවසන්ව නොතිබුණි.

විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර අභ්‍යන්තර විගණක ලෙස සේවය කර තිබුණි. මණ්ඩලයෙන් ලබන වැටුපට අමතරව රු. 60,000ක් එම විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ලබා ගෙන තිබුණි. එමෙන්ම, කුඩා ලේඛන ඉදිරිපත් කර ගමන් වියදම් ලෙස රු. 72,000ක් ද මණ්ඩලයෙන් ලබා ගෙන තිබුණි.

ලේකම්වරයා විසින් මූලික විමර්ෂන නිලධාරියෙකු පත්කර තිබුණි.

- (ඇ) බඳවා ගැනීමේ පරිපාටියට උසස් කිරීම් බඳවා රේඛීය අමාත්‍යාංශයෙන් 2021 වර්ෂය අවසානය පටහැනිව, 2020 වර්ෂය තුළ ගැනීමේ පරිපාටියට උපදෙස් බලාපොරොත්තු වේ. දක්වාම මෙම ගැටළුව එක් නිලධාරියෙකු නියෝජ්‍ය අනුකූල විය යුතුය. විසඳී නොතිබුණි.
- සාමාන්‍යාධිකාරී තනතුරටත්, කනිෂ්ඨ කළමනාකරුවන් දෙදෙනෙකු නිෂ්පාදන කළමනාකරු හා අභ්‍යන්තර විගණක ලෙසත් උසස් වීම් ලබා දී තිබුණි.
- (ඈ) 2015 මැයි 25 දිනැති අංක රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වැටුප සමඟ දුරකථන දීමනා 2021 වර්ෂයේදීද පීඊඩී 2/2015 දරන රාජ්‍ය වක්‍රලේඛයේ වක්‍රලේඛයේ ගෙවීම නවතා 2020 වැඩිපුර ගෙවූ මුදල් ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛය පරිදි උපදෙස්වලට අනුගත ඔක්තෝබර් සිට ඔවුන්ගේ අයකර නොතිබුණි. දුරකථන බිල්පත් ප්‍රතිපූරණය විය යුතුය. බිල්පත් මත ගෙවීම් කරනු ලැබේ.
- කිරීම වෙනුවට 2015 සිට 2019 දක්වා කාලය තුළ රු.7,001,632ක උපරිම සන්නිවේදන දීමනා මණ්ඩලයේ නිලධාරීන්ට ගෙවා තිබුණි.
- (ඉ) බඳවා ගැනීමේ පරිපාටියට බඳවා ගැනීමේ සුදුසු ක්‍රියාමාර්ගගෙන නැත. 2021 අවසානය පටහැනිව, කාර්යක්ෂමතා පරිපාටියට අනුකූල විය දක්වාම මෙම ගැටළුව කඩඉම් සම්පූර්ණ නොකළ යුතුය. විසඳී නොතිබුණි.
- කළමනාකරුවන් 08 දෙනෙකු තනතුරුවල ස්ථිර කර තිබුණි.
- (ඊ) කයිතඩ් හි තල් සංවර්ධන ඉදිකිරීම් කටයුතු නියමිත ඉදිකිරීම් කඩිනම් කිරීමට 2021 වර්ෂය අවසානය පාසල සඳහා දෙමහල් කාල සීමාව තුළ අවසන් ගොඩනැගිලි ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවට දැඩිව සම්පූර්ණ කර 2018 වර්ෂයේදී රජයේ කළ යුතුය. දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දී ඇත. නොතිබුණි.
- ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවට රු. මිලියන 25 ක් ලබා දී තිබුණ ද, 2020 ඔක්තෝබර් දක්වා එම මුදලින් රු. මිලියන 11.24ක් හෙවත් සියයට 45ක් පමණක්

වැයකර තිබුණු නමුත් ඉදි කිරීම් නිමකර නොතිබුණි.

- (උ) වසර 06කට වැඩි කාලයක සිට හිඟ මුදල් අයකර කළමනාකාරිත්වය විසින් හිඟ මුදල් අයකර හිඟහිටිව පවතින රු. ගැනීමට කඩිනමින් ඉදිරියේදී නීති ගැනීමට 2021 9,737,265ක ණයගැති ශේෂ පියවරගත යුතුය. උපදේශකවරයෙකුගේ සහාය වර්ෂයේදීද පියවර අයකර ගැනීමට මණ්ඩලය ඇතිව වරින්වර නෛතික ගෙන නොතිබුණි. විසින් නිසි පියවර ගෙන නොතිබුණි. ඉල්ලීම් සිදු කිරීම හා රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ නීති උපදේශකගේ උපදෙස් මත ඉදිරි පියවර ගැනීම.
- (ඌ) එකතුව රු. මිලියන 20.85ක් වූ මෙම යන්ත්‍ර ඵලදායී පාලක මණ්ඩලයේ අනුමැතිය යන්ත්‍ර 02ක් 2021 2018 වර්ෂයේදී මිල දී ගත් තල් ලෙස උපයෝජනය මත එක් යන්ත්‍රයක් කරවෙවිටි අවසානය දක්වාම ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන යන්ත්‍ර 03ක් කිරීම සඳහා සුදුසු සමුපාකාර සමිතිය වෙත භාර අභාවිතව පවතී. අදාළ නිෂ්පාදන කාර්යයන් පියවර ගත යුතුය. දී ඇති අතර වර්තමානයේදී ඉන් උසස් රසකැවිලි නිෂ්පාදයක් සිදු කෙරේ. ඉතිරි යන්ත්‍ර 02ක ද ඵලදායී ලෙස උපයෝජනය කිරීම සඳහා කටයුතු කරනු ලැබේ.
- (එ) මණ්ඩලයේ කළමනාකරුවන් වැඩිපුර ගෙවූ මුදල් මෙම ගැටළුව පැහැදිලි කර 2021 වර්ෂයේදීද 08 දෙනෙකු වෙත 2018 අයකර ගැනීමට කඩිනම් ගැනීම සඳහා රේඛීය අයකරගෙන වර්ෂයට පෙර දී වැටුප් වර්ධක පියවර ගත යුතුය. අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා නොතිබුණි. ලෙස රු. 4,280,600ක් වැඩිපුර විසින් ස්වාධීන විමර්ශන කමිටුවක් පත්කර තිබුණි. එම විමර්ශන කමිටුවේ තීරණය අනුව කළමනාකාරිත්වය අහසට පොරොත්තු නොතිබුණි. විසින් පියවර ගනු ලැබේ.

36. තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

2019 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

2020 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය විගණකාධිපතිගේ අයතනය විසින් ගනු ලැබූ ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග වර්තමාන තත්ත්වය

- (අ) ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත 7 හි 47 ඡේදය ප්‍රකාරව දේපල පිරිසත හා උපකරණවල සාධාරණ අගය වෙනස්වීම මත ප්‍රත්‍යාගණනයන් සිදුකල යුතු වුවත්, මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දක්වා තිබුණු ශුද්ධ අගය රු.19,472,941ක් වූ වත්කම් සම්බන්ධයෙන් 2008 වර්ෂයෙන් පසුව ප්‍රත්‍යාගණනයක් සිදුකර නොතිබුණි.
- (ආ) මූල්‍ය අංශයේ ගිණුම් කටයුතු සඳහා භාවිතා කල ටැලි පරිගනකගත ගිණුම්කරණ පැකේජය 2017 මැයි 09 දින සිට ක්‍රියාවිරහිත වීම හේතුවෙන් පද්ධතියට ඇතුලත් කර තිබූ සියළු දත්ත විනාශවී තිබුණි. තවද පරිගණකයෙන් පිටත දත්ත ගබඩා කර තබා ගැනීමේ පිළිගත් ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කර නොතිබූ බැවින් දත්ත නැවත ලබා ගැනීමටද නොහැකි වී තිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන්
- ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත පරිදි ජංගම නොවන වත්කම් ප්‍රත්‍යාගණනයන් සිදුකල යුතුය.
- වත්කම් ප්‍රත්‍යාගණනය සඳහා අවශ්‍ය සහය ලබා ගැනීම සඳහා තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලිපියක් පමණක් යොමු යොමු කර ඇත.
- අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් පැවැත්වීමට කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් අවශ්‍ය කමිටුවක් පත් කරමින් 2021 දෙසැම්බර් 31 මෙහි දක්වා ඇති පරිදි ක්‍රියා දක්වාම ගෙන කිරීමට මේ වන විට නොමැත. සැලසුම්කර ඇත.

කිසිදු පරීක්ෂණයක් 2021 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා සිදුකර නොතිබුණි.

(ඇ) 2016 වර්ෂයේ සිට 2018 වර්ෂය දක්වා අලෙවි කිරීම සඳහා පුස්තකාලය වෙත ලැබී තිබුණු වර්ග 13කට අදාළ වටිනාකම රු.2,119,675ක් වූ පොත් 6769 ක් මුදල් ලබා ගැනීමකින් තොරව සභාපතිවරයාගේ උපදෙස් මත බාහිර පුද්ගලයන් වෙත නිකුත් කර තිබුණි. ලිඛිත අනුමැතියකින් තොරව බාහිර වාචික උපදෙස් මත බාහිර පුද්ගලයන් වෙත පොත් නොමිලේ නිකුත් කර ඇත. මෙවැනි තත්වයන් ඉදිරියේදී වළක්වා ගැනීම සඳහා අදාළ සියළුම පියවර ගෙන ඇත. අයකර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.

(ඈ) වෘත්තීය පුහුණුව හදාරන ආධුනිකයන්ට ලබාදීම සඳහා භාණ්ඩාගාර අරමුදල් යටතේ පෞද්ගලික ආයතනයක් වෙතින් මුද්‍රණය කර පුස්තකාලය වෙත 2016 වර්ෂයේදී ලබාදී තිබූ වටිනාකම රු.1,300,645ක් වූ වර්ග 15 කට අයත් පොත් 7,354ක් නිකුත් කිරීමකින් තොරව පුස්තකාලයේ රඳවාගෙන තිබුණි. ආයතනයට සිදු වූ පාඩුව පරිශීලනය සඳහා සැලකිය යුතු පිටපත් ප්‍රමාණයක් පුස්තකාලයේ තබා ඇති අතර අනුමැතියක් සහිතව වටිනාකම රු.554,845ක් වූ පොත් 554ක් පාර්ශවකරුවන් අතර බෙදා හැර ඇත. - එම -

(ඉ) 2018 පෙබරවාරි 15 දිනැති අංක 01/2018 දරන චක්‍රලේඛය හා 2020 ජනවාරි 27 දිනැති අංක TIP/SS/01/27 දරන වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති චක්‍රලේඛය අනුව රාජ්‍ය සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයන්හි ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායක මට්ටමේ වසර 12 ක චක්‍රලේඛ උපදෙස් අනුව ඉදිරියේදී මෙවැනි දෝෂයන් වගකිව යුතු සිදු නොවනසේ කටයුතු කරන ලෙස අදාළ 2021 වර්ෂය අවසානය නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇත. දක්වාම කටයුතු කර නැත.

සක්‍රීය සේවා කාලයක් ඇති නිලධාරියෙකුට සහනදායී පදනම මත මෝටර් රථ බලපත්‍රයක් ලබාදිය හැකි වුවත් ඊට පටහැනි ලෙස අදාළ විධායක මට්ටමේ වසර 08 මාස 04 දින 18ක සේවා කාලය සහිත නිලධාරියෙකුට සහනදායී මෝටර් රථ බලපත්‍රයක් ලබාදී තිබුණි.

(ඊ) 1990 අංක 20 දරන තෘතීයික පනතෙන් පවරා ඇති මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් අදාළ ආයතනය හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන පනත හා බලතල අනුව කටයුතු පර්යේෂණ සඳහා සලසා තිබූ පිහිටුවීමේ පනත අනුව 1990 අංක 50 දරන කළ යුතුය. ප්‍රතිපාදන සීමිත බැවින් SSDP පර්යේෂණ පැවැත්වීම ව්‍යාපෘතිය මගින් පර්යේෂණ කොමිෂන් සභාවට සඳහා වෙනම වැය විෂයයක් අදාළ කාර්යයක් ස්ථාපනය වී තිබූ හෙයින් , නොවුවද පර්යේෂණ සඳහා මුදල් වර්තමානයේදීත් එම උපයෝගී කරගන්නා ලදී. කාර්යයන් සිදු කරමින් ඇත.

(සංශෝධන) පනත කොමිෂන් සභාවේ බලතල යටතේ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය හා පුහුණුව පිළිබඳව කරන පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් භාරගැනීමට පමණක් බලතල පවරා තිබිය දී සභාවේ අරමුදල් භාවිතා කරමින් පර්යේෂණ සිදු කරමින් පැවතුණි.

(උ) කොමිෂන් සභාවේ 2012 ජූලි 17 දින කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අනුමත කර තිබුණු බඳවාගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය අවස්ථා රාශියකදී සංශෝධනය කර තිබීම හේතුවෙන් එම සංශෝධන සියල්ල ඇතුළත් බඳවාගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටියක් සකස් කර අනුමත කරවා ගන්නා ලෙස කළමනාකරණ සේවා කමිටුවක් මගින් 2021 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා අදාළ කාර්යය නිම කර නොතිබුණි.

අභ්‍යන්තර කමිටුවක් මගින් සංශෝධනයන් කර ඇති අතර කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය ලබාගැනීමෙන් අනතුරුව කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

දෙපාර්තමේන්තුවෙන් 2016 අගෝස්තු 15 දින කොමිෂන් සභාව වෙත දන්වා තිබුණද 2020 නොවැම්බර් 10 දින දක්වාම ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.

- (උඉ) 1990 අංක 20 දරන තෘතීයික තෘතීයික හා වෘත්තීය ලියාපදිංචි කර ඇති පුහුණු ලියාපදිංචි කිරීමකින් හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන පනතේ අධ්‍යාපන පනතේ අදාළ මධ්‍යස්ථානය පිළිබඳව තොරව පවත්වන 15 (1) හා 16 (1) වගන්ති අනුව වගන්ති පරිදි TVEC තොරතුරු ඇතුළත් දත්ත ආයතන සම්බන්ධව තෘතීයික අධ්‍යාපන ආයතනයේ ලියාපදිංචි පද්ධතියක් මෙම කොමිෂන් නීතිමය කටයුතු කිරීම පාඨමාලාවන් හෝ වෘත්තීය නොකර රට තුළ සභාව මගින් පවත්වා ගෙන සඳහා 1990 අංක 20 අධ්‍යාපන පාඨමාලාවන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන යනු ලබන අතර දරන පනත ලියාපදිංචි කරනු නොලැබ තෘතීයික හා වෘත්තීය මහජනතාවගේ දැන ගැනීම සංශෝධනය කිරීමට නොපැවැත්විය යුතු වුවද. අධ්‍යාපන ආයතන හඳුනා සඳහා තොරතුරු ප්‍රදර්ශනය අමාත්‍යාංශය සඳහා කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි ගැනීමට ක්‍රමවේදයක් කර ඇත. ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර නොකර ක්‍රියාත්මක කරනු හඳුනාගත යුතුය. තිබුණි.
- ලබන තෘතීයික අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන ආයතන හඳුනාගෙන හා ඒවා යාවත්කාලීන කරමින් තොරතුරු පද්ධතියක් පවත්වා ගැනීමට කොමිෂන් සභා විසින් කටයුතු කර නොතිබුණි.

37. තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ ඒ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලයට අයත් වාහන 08 ක් රු.8,913,550කට ප්‍රත්‍යාගණනය කර මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දක්වා තිබුණද එම වාහනවල අයිතිය තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය වෙත පවරාගෙන නොතිබුණි. එසේම මේ පිළිබඳව සටහන් මගින් හෝ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල අනාවරණය කර නොතිබුණි.	කඩිනමින් වාහනවල අයිතිය පවරා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.	වාහන පවරාගැනීමට කටයුතු කරනු ලබන බවත් ඉදිරියේදී අයිතිය පවරාගෙන නොමැති වාහන පිළිබඳව ගිණුම් සටහන් තුළින් හෙළිදරව් කිරීමට කටයුතු කරනු ලබන බවත් දන්වා තිබුණි.
(ආ) 2020 වර්ෂයේ රු.6,749,688ක් වූ ආදායම මත ගෙවිය යුතු ආදායම් බදු මුදල ගිණුම්ගත කර නොතිබුණු අතර ශාන්ත කුම්බස් වතුයායේ 2020 වර්ෂය අවසානයේදී නොවිකිණි ඉතිරිව තිබුණු කසළ තේ කිලෝ ග්‍රෑම් 8,504 ක වටිනාකම අගය කර ගිණුම්ගත කර නොතිබුණි. එසේම 2019 වර්ෂයේදී නිම කරන ලද ඉහත වතුයායට අයත් "Save the Children Project" ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් වටිනාකම වූ රු.1,583,508 ක මුදල ප්‍රාග්ධනික කිරීම වෙනුවට	වත්කම් සහ වගකීම් නිශ්චිතව හඳුනාගෙන මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලට ගැනීම හෝ හෙළිදරව් කිරීම් කළ යුතුය	ලද පොළී ආදායම මත ආදායම් බදු ගෙවීමට අවශ්‍යද යන්න පිළිබඳ කරුණු විමසා දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අර්ථ නිරූපන කමිටුවේ ලේකම් අංශය වෙත 2021 අප්‍රේල් 05 දින තේ පර්යේෂණ ආයතනය විසින් ලිපියක් යොමු කර ඇතත් මේ වන තෙක් පිළිතුරු ලැබී නොමැත. 2021 වර්ෂයේ ගිණුම් පිළියෙළ කිරීමේදී කසළ තේ තොග ගිණුම් සටහන් තුළින් හෙළිදරව් කිරීමට සහ Save the Children ව්‍යාපෘතියට අදාළ නොතිම් වැඩ ගිණුමේ ශේෂය ප්‍රාග්ධනික කිරීමට කටයුතු

නොනිම් වැඩ යටතේ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දක්වා තිබුණි.

කරනු ලබන බව දන්වා තිබුණි.

(ඇ) 2017 වර්ෂයේ සිට 2020 වර්ෂය දක්වා තේ පර්යේෂණ ආයතනයට වතු වලින් ලැබිය යුතු විශ්ලේෂණ ආදායම (Analytical Charges) රු.1,033,905ක් අය කර ගැනීමට පියවර ගෙන නොතිබුණි.

ලැබිය යුතු මුදල් ප්‍රමාදයකින් තොරව අයකර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.

2017,2018,2019 හා 2020 වර්ෂවල විශ්ලේෂණ කටයුතු සඳහා ලැබිය යුතු ආදායම් 2021 සහ 2022 ගිණුම් වර්ෂවලදී නිරවුල් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

2021 වර්ෂය අවසානය දක්වා අයකරගෙන නොමැත.

(ඈ) අංක පීඊඩී/12 හා 2003 ජුනි 02 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වකුලේඛයේ 9.14 වගන්තිය ප්‍රකාරව මානව සම්පත් කළමනාකරණය සඳහා නීති රීති සම්පාදනය කිරීමට අදාළ කාර්ය පරිපාටි අත්පොතක් සකස්කර භාණ්ඩාගාර ලේකම්ගේ අනුමැතිය ලබාගත යුතු වුවද සමාගම විසින් ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.

වකුලේඛය ප්‍රකාරව මානව සම්පත් කළමනාකරණය සඳහා කාර්ය පරිපාටි අත්පොතක් සකස් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.

ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරමින් කාර්යාලීය අත්පොත සැකසීම සඳහා වන යෝජනා හා මිල ගණන් කැඳවීමට කටයුතු කර ඇති අතර 2022 මාර්තු 01 දිනට අදාළ මිල ගණන් හා යෝජනා ලැබීමට නියමිතව ඇත.

මානව සම්පත් කළමනාකරණ පරිපාටිය අත්පොත සකස් කර නොමැත.

(ඉ) 2017 නොවැම්බර් 24 දින රු.14,030,854ක් වැය කර ඉන්දියාවෙන් මිලදීගත් විශේෂ ව්‍යාපෘති සඳහා වූ උපකරණයක් (Walk in Type Environmental Controlled Facility) වසර තුනක් ගත වී තිබුණද එම උපකරණය ස්ථාපනය හා සවිකිරීම නිසි පරිදි සිදුකිරීමට නොහැකිවීම හේතුවෙන් ක්‍රියාකාරීත්වය අපේක්ෂිත මට්ටමට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග කඩිනම් කර අලාභ අයකර ගත යුතුය.

නීතිපතිවරයා විසින් පත්කල රජයේ අධිනීතිඥවරයාගේ උපදෙස් පරිදි ඉහත උපකරණය මිලදී ගත් දේශීය සමාගම සමඟ සේවා ගිවිසුමට අනුව 2022 ජනවාරි 23 දින සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඇත. ඉදිරි සති දෙකක කාලය තුළ එකඟතාවය පැමිණීමට එම සමාගම අපොහොසත් වන්නේ නම් කාර්මික අධිකරණයේ නඩු පැවරීමට

අදාළ සමාගමට එරෙහිව නීතිමය ගෙන යාමට අලාභය අයකර නොතිබුණි.

නොපැවතීම නිසා පර්යේෂණ සඳහා භාවිතා කළ නොහැකිව පැවතුණි.

නීතිපතිගේ උපදෙස් ලැබී ඇත.

- (ඊ) මණ්ඩලයේ 2019 වර්ෂයේ රු.13,453,726ක් ව නිලධාරීන්ගේ සේවය වෙනුවෙන් 2020 වර්ෂයේදී මණ්ඩලයට ගෙවීමට සිදුවී තිබුණු පොලී වියදම රු.1,459,726ක් විය. ආයතනයට වාසිදායක වන ලෙස මූල්‍ය කළමනාකරණය කළ යුතුය. කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් නොතිබුණි. වැළැක්වීමේ ගෙන බැංකු අයිරාව නිරවුල් කර නොතිබුණු අතර පොලියද ගෙවනු ලැබේ.
- (උ) වලඟන්දුව, දෙණියාය සහ කොට්ටව ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල 2010 වර්ෂයට පෙර රු.72,031,804 ක් වැය කර ගොඩනැගිලි ඉදිකර තිබුණද එම ඉඩම්වල අයිතිය මණ්ඩලය වෙත පවරාගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. අදාළ ඉඩම්වල අයිතිය මණ්ඩලයට පවරා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. මෙකී ඉඩම් පවරා ගැනීමට කටයුතු කරමින් පවතී. ඉඩමිහි අයිතිය පවරා ගැනීමේ කටයුතු මන්දගාමීව සිදුවෙමින් පවතින බව නිරීක්ෂණය වේ.
- (ඌ) සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත විදේශ අධ්‍යාන නිවාඩු ලබා විදේශගතව නැවත සේවයට නොපැමිණි නිලධාරීන් 04 දෙනෙකු 2005 සහ 2009 වර්ෂවලදී මණ්ඩලය සමඟ එළඹ තිබූ ගිවිසුම් කඩකිරීම හේතුවෙන් අදාළ බැඳුම්කර වටිනාකම වූ රු.15,054,891ක් 2020 වර්ෂය අවසානය දක්වා ආපසු අයකර ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි. නෛතික කටයුතු ප්‍රමාද බැඳුම්කර ගිවිසුම් පවරන ලද නඩු 02 ක් උල්ලංඝනය කරමින් නැවත විභාගවෙමින් පවතින අතර අනිකුත් නඩු දෙක, විත්තිකරුගේ තොරතුරු නොමැති වීම නිසා බහා තබා තිබුණි. නෛතික කටයුතු ප්‍රමාද බැඳුම්කර ගිවිසුම් පවරන ලද නඩු 04 දෙනාට විරුද්ධව නඩු පවරා ඇත. විත්තිකරුවන් විදේශගත වී ඇති අවස්ථාවල ඇපකරුවන්ට විරුද්ධව නඩු පවරා ඇත.
- (එ) ශාන්ත කුමිබස් වතුයායේ අභ්‍යන්තර පාලන දුර්වලතා නිසා 2017 වර්ෂයේදී සිදුව තිබුණු මූල්‍ය වංචාවක් නිසා මූල්‍ය වංචාව සම්බන්ධ විධිමත් පරීක්ෂණ සහ විනය පරීක්ෂණ මත අයකර ගැනීම් සිදුකිරීමද වැවිලි අමාත්‍යාංශය හරහා අක්‍රමිකතා පිළිබඳ මු.රෙ 104(1) 105(1) පරීක්ෂණ මත අයකර ගැනීම් සිදුකිරීමද බොහෝ දුරට අවසන් කර ඇතත් මූලික හා විධිමත් විනය පරීක්ෂණ බොහෝ දුරට අවසන් කර ඇතත්

අහිමි වූ මුදල රු.12,281,003ක් ණයගැති ශේෂය තුළ පවතින නමුත් 2020 වර්ෂය අවසානය දක්වා පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් කර අලාභ අය කර ගැනීමට හෝ විනයානුකූල ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අපොහොසත්ව තිබුණි.

අවසන් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.

වාර්තාවක් නියමිතය.

ලබාගැනීමටද

මු.රෙ ප්‍රකාර අලාභ අයකර ගැනීමට 2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම අපොහොසත් වී ඇත.

- (ඒ) තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලයට මණ්ඩලයට අයත් හත්තන උප මධ්‍යස්ථානයට මෙතෙක් වාහන වල අයත් වාහන 02 ක් සඳහා වාහනවල ලියාපදිංචි අයත් මෙම අත් ට්‍රැක්ටරය ලියාපදිංචි මුල් පිටපත් වාහන ලියාපදිංචි මුල් පිටපත් සහතික මුල් පිටපත් වසර 25 ට පමණ පෙර ලබාගෙන තොතිබුණි. මණ්ඩලය සතුව නොමැති බව ලබා ගැනීමට කඩිනමින් ප්‍රදානයක් ලෙස තේ නිරීක්ෂණය වූ අතර හත්තන ක්‍රියා කළ යුතුය. උපකාර්යාලයේ අත් ට්‍රැක්ටරයක් ලියාපදිංචි කර නොතිබුණු බව 2020 වර්ෂයට අදාළව සිදු කර තිබූ භෞතික වත්කම් පරීක්ෂාවේදී හඳුනාගෙන තිබුණි.
- (ඔ) ශාන්ත ජෝකිම් වතුයායේ 2015 වර්ෂයේ සිට 2020 වර්ෂය දක්වා ප්‍රාග්ධන වියදම් වශයෙන් නැවත වගාවට වියදම් කරන ලද මුදල රු.9,242,229, රු.1,822,004, රු.1,325,706, රු.655,369, රු. 21,000 ක් සහ රු.283,187ක් වශයෙන් අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙන බැවින් නැවත වගාව සඳහා යොමුවීමේ අඩු ප්‍රවණතාවයක් නිරීක්ෂණය වන අතර මෙම තත්ත්වය සෘජුවම වගාවේ ඵලදාව අඩුවීම කෙරෙහිද බලපා ඇති බව නිරීක්ෂණය
- නැවත වගාවට සහ පාඨ වගාවට අවශ්‍ය ප්‍රාග්ධන වැඩි කර ගැනීමට ක්‍රියා කළ යුතුය.
- ප්‍රාග්ධන ප්‍රතිපාදන නොමැති වීම හේතුවෙන් නැවත වගා කටයුතු වසර ගණනාවකින් සිදු කිරීමට නොහැකි වී ඇත. ශාන්ත ජෝකිම් වත්ත සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මේ වන විට වැවිලි අමාත්‍යාංශයෙන් 2021 වර්ෂය සඳහා රු.මිලියන 50ක ප්‍රතිපාදන අනුමත කර ඇත.
- නැවත වගාව සඳහා යොමුවීම කාරක ප්‍රාග්ධන හිඟකම මත පහළ මට්ටමක පවතී.

කෙරේ. ඒ අනුව වාර්ෂිකව නිමි තේ කිලෝ ග්‍රෑම් 1,020,000ක ධාරිතාවයකින් යුත් සමස්ත කර්මාන්තශාලාව 2019 හා 2020 වර්ෂයේදී එම ධාරිතාවයෙන් සියයට 72 සිට සියයට 85 ක් දක්වා උන ධාරිතාවයකින් යුතුව ක්‍රියාත්මක වීමට මෙම තත්ත්වය හේතු වී ඇති බවද නිරීක්ෂණය විය.

- (ඕ) 2020 වර්ෂයේ මණ්ඩලයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති සියල්ල ආරම්භ කරන ලද ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ දැක්වෙන දැක්වෙන දැනට දීර්ඝ කාලීන පර්යේෂණ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතිය දැනට ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියාත්මක වන ගණයට අයත්ය. එබැවින් අවසන් කර එහි පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති 103 ක් පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති ව්‍යාපෘතීන්ට අදාළ පර්යේෂණ අවසාන නිගමනය අතරින් ව්‍යාපෘති 34 ක් සාර්ථකව අවසන් කර ක්‍රියාකාරකම් වසර කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම පමණක් සමාලෝචිත එලදායී ලෙස පුරා ක්‍රියාත්මක කෙරේ. සමස්තයක් ලෙස වර්ෂයේදී සම්පූර්ණ කර තිබූ උපයෝජනය කිරීමට 2013 - 2017 ආයතනික මන්දගාමී තත්ත්වයක අතර ඉතිරි ව්‍යාපෘති 69 හි කටයුතු කළ යුතුය. සැලැස්ම අනුව තේ පවතී. ප්‍රගතිය සියයට 2 සිට 95 දක්වා කර්මාන්තයේ පාර්ශවකරුවන්ගේ පරාසයන් තුළ පවතින බව දායකත්වයෙන් ඉදිරිපත් කළ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන නිරීක්ෂණය විය. විගණනය ව්‍යාපෘති 38 ක් කල් දැමීම, වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුණු කාර්ය මණ්ඩලයේ පුරප්පාඩු කාලීන අවශ්‍යතා සහ ප්‍රමුඛතාවය සලකා බලා සිදු කළ බව දක්වා ඇත.
- තොරතුරුවලට අනුව 2013 වර්ෂයේ සිට 2020 වර්ෂය දක්වා ආරම්භ කර තිබුණු පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති අතරින් තේ ක්ෂේත්‍රයේ නිපුණත්වය සහිත මානව සම්පත් හිඟතාවය නිසා 2019 වර්ෂය වන විට පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති 10 ක් ද විවිධ හේතූන් මත රු.40,891,685ක් වැය කළ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති 28 ක්ද කල් දමා හෝ අතහැර දමා තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.

(ක) තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ තේ තවාන්වල පැළ සාමාන්‍යයෙන් ගුණාත්මක පැළ සිටුවීමේ වියදම් දෙතිසාය, හන්තාන, කොට්ටව විකිණීමේ වර්ධනයක් තේ පැළයක් ලබා ගැනීමට ක්‍රමිකව වැඩි වීමක් හා පස්සර යන ප්‍රාදේශීය ඇති කර ගැනීම සඳහා මාස 9ත් 12ත් අතර කාලයක් දක්නට ලැබූ අතර පැළ කාර්යාලවල පවත්වාගෙන යනු උපායමාර්ගික පියවර ගත වන අතර එබැවින් සෑම විකිණීමද සාපේක්ෂව ලබන තේ තවාන්වල 2020 හඳුන්වා දිය යුතුය. මූල්‍ය වර්ෂයක් අවසානයේදීම අඩුවීම තුලින් තේ තවාන් තුළ සැලකිය යුතු තවාන්වල අලාභ තේ පැළ සංඛ්‍යාවක් තත්ත්වයක් සාමාන්‍යයෙන් පවතින බවත් නිරීක්ෂණය වී ඇත. තව ද මව් ශාක ව්‍යාපෘති සහ පර්යේෂණ අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් තේ පැළ රඳවා ගන්නා බැවින් වර්ෂය අවසානයේ තේ තවාන තුළ තේ පැළ පැවතිය හැකි බවද පැවසේ. තේ පැළ තවාන්වල සිටුවන පැළ සංඛ්‍යාව වැයවන වියදම්, කම්කරු ශ්‍රමය සඳහා වැය කිරීම් වෙනස් වන බැවින් වසරින් වසර ඒකක පිරිවැය විචලනය වන බව දක්වා තිබුණි.

(ඡ) එක්සත් ජාතීන්ගේ නිරසර 2017 අංක 19 දරන 2021 වසර පටන් තේ මණ්ඩලය තම විෂය සංවර්ධනය පිළිබඳ “ 2030 නිරසර සංවර්ධන පර්යේෂණ ආයතන ක්‍රියාකාරී පටයට ගැනෙන න්‍යාය පත්‍රය ” අනුව තේ පනතට අනුකූලව ක්‍රියා සැලැස්මට නිරසර සංවර්ධන තිරසර සංවර්ධන පර්යේෂණ මණ්ඩලය විසින් කළ යුතුය ඉලක්ක අදාළ අංක ඇතුළත් කර ඇත. තම විෂයපථය යටතට නිරසර සංවර්ධන අරමුණු , ඉලක්ක සහ ගැනෙන කාර්යයන් සඳහා අර්ශක නිවැරදිව හඳුනාගෙන එම කාර්යයන් හඳුනාගෙන එම කාර්යයන් වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට ඇතුළත් කළ යුතු වුවත්, එසේ කර නොතිබුණි.

(ප) ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ජෛව විද්‍යාත්මක දැවමය වටිනාකමක් ඇති 2021 වර්ෂය අවසානය ගිණුම්කරණ ප්‍රමිති 18 හි 16 වත්කම්වල වටිනාකම ශාකවල වානිජමය අගය දක්වා ක්‍රියාත්මක කර ජේදය ප්‍රකාරව ජෛව තක්සේරු කර ගිණුම්ගත තක්සේරු කිරීම සඳහා අදාළ නොතිබුණි.

විද්‍යාත්මක වත්කම්වල කළ යුතුය. ආයතන සමඟ සාකච්ඡා කර වටිනාකම තක්සේරු කර අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීමෙන් ගිණුම්ගත කළ යුතු වූවද, පසු ගිණුම් ගත කිරීමට තලවකැලේ , රත්නපුර, කටයුතු කරනු ලැබේ. හන්තාන, පස්සර සහ කොට්ටව යන ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල පැවති වටිනා ගස් 5,654ක් එසේ තක්සේරු කර මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දක්වා නොතිබුණි .

38. දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග වර්තමාන තත්ත්වය

- (අ) 2006 අංක 27 දරන දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික පනතේ 14 වගන්තිය දක්වා ඇති කර්තව්‍යවලට අනුකූල නොවූ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා මුදල් වැය කිරීම නොවූ ක්‍රියාකාරකමක් වූ සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය අමාත්‍යවරයා වෙත උපහාර පිරිනැමීමේ උත්සවයක් වෙනුවෙන් අධිකාරිය විසින් 2018 වර්ෂයේදී රු.මිලියන 1 ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත යවා තිබුණි. අධිකාරියේ කර්තව්‍යවලට අනුකූල නොවූ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා මුදල් වැය කිරීම සඳහා බලය දුන්, වියදම අනුමත කළ, වියදම සහතික කළ හා ගෙවීම් කළ වගකිව යුතු නිලධාරීන්ගෙන් මෙම මුදල අයකර ගත යුතුය.
- (ආ) 2018 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට Smokeless Tobacco Bloomberg (STB) ව්‍යාපෘතියෙන් ලැබී තිබුණු මුළු මුදල රු.මිලියන 18.32 ක් වූ අතර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අරමුණු 3 ක් හඳුනාගෙන තිබුණි. එම අරමුණු 3 වෙනුවෙන් 2019 වර්ෂයේදී වැය කර තිබුණු මුදල රු.357,717 ක් පමණක් විය. නමුත් එම අරමුණුවලින් බැහැරව හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතියකින් තොරව විවිධ රාජ්‍ය මෙන්ම පෞද්ගලික ආයතන හා සංවිධාන විසින් පවත්වා තිබුණු වැඩසටහන් අධිකාරියේ අරමුණු රාජ්‍ය මෙන්ම පෞද්ගලික ආයතන වලින් අධිකාරිය මඟින් සහයෝගය ලබාගැනීම වෙනුවෙන් කරන ඉල්ලීම්වලදී අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අවධානයට යොමු කිරීමටත් ඔවුන්ගේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමටත් කටයුතු කරන බව. 2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත්, මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ෂණයක් සිදුකර වගකිව යුතු නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.

වෙනුවෙන් රු.572,260ක් වැය කර තිබුණි. තවද ව්‍යාපෘතියෙන් ලැබී තිබුණු මුළු මුදලින් සියයට 17 ක් පමණක් කාර්යය මණ්ඩල වැටුප් හා දීමනා වශයෙන් ගෙවිය හැකි වුවද, ඉන් සියයට 38 කට සමාන රු.මිලියන 7.03ක් ඒ වෙනුවෙන් වැය කර තිබුණි.

- (ඇ) දුමකොළ හා මද්‍යසාර පාදක අධිකාරියේ කාර්යය කාර්යසාධනය ඉහළ දැමීමට 2022 ජනවාරි 31 දින කොටගත් උපද්‍රවයන්ගෙන් සාධනය ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කරන බව. වන විටත්, ඉදිරි සමාජය නිදහස් කර ගැනීම කඩිනමින් කටයුතු කළ වර්ෂවල අධිකාරියේ සඳහා සියලු සමාජීය අංශ යුතුය. සාධනය ඉහළ නංවන්නේ කෙසේදැයි ස්ථාන විග්‍රහ කෙරෙන ඒකරාශී කිරීම යන අධිකාරියේ මෙහෙවර ඉටුකිරීමට හැකි වන අයුරින් වාර්ෂිකව ප්‍රමාණවත් වූ දේශීය හෝ විදේශීය අරමුදල් සම්පාදනය කර ගැනීමට අධිකාරිය අපොහොසත්වී තිබුණි. ඒ හේතුවෙන් 2017 වර්ෂයේදී වැඩසටහන් වෙනුවෙන් දරන ලද රු.මිලියන 23.11ක් වූ වියදම 2020 වර්ෂය වන විට රු.මිලියන 4.35 ක් දක්වා සියයට 81 කින් අඩුවී තිබුණි. එසේම 2017 වර්ෂයේදී පනතේ සඳහන් කාර්යයන් ඉටුකිරීම වෙනුවෙන් දරන ලද වියදම, අධිකාරිය දෛනිකව පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් දරන ලද වියදමට සාපේක්ෂව සියයට 132 ක් වූ නමුත් 2020 වර්ෂය වන විට එය සියයට 20

දක්වා පහත වැටී තිබුණි. ඒ අනුව 2020 වර්ෂය අවසානය වන විට අධිකාරියේ කාර්යය සාධනය සියයට 112 කින් පිරිහී තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.

- (ඇ) ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ රජයේ අනුමත ඉදිරියේදී මෙවැනි 2022 ජනවාරි 31 දින ප්‍රදාන මත 2019 වර්ෂයේදී ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අවශ්‍යතාවයන් තහවුරු කර වන විටත්, මේ ආරම්භකර තිබුණු ගෝලීය අනුගමනය කළ යුතුය. ගනිමින් ගෙවීම් සිදුකිරීම සම්බන්ධයෙන් වැඩිහිටි දුම්කොළ පිළිබඳව අධිකාරියේ විශේෂ විමර්ශනයක් සිදුකර සමීක්ෂණයේ පළමු අදියර අවධානය යොමු කළ බව. වගකිව යුතු නිලධාරීන් සඳහා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී නොතිබුණු සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන අතර මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාළ සේවාවන් ලබාගැනීම වෙනුවෙන් 2020 වර්ෂය තුළදී රජයේ අනුමත ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කිරීමකින් තොරව සැපයුම්කරුවන් 03 දෙනෙකු වෙත රු.2,904,185ක් ගෙවා තිබුණි.
- (ඉ) 2014 පෙබරවාරි 17 දිනැති වකුලේඛය ප්‍රකාරව මේ පිළිබඳව අධිකාරියේ 2022 වර්ෂය සඳහා අංක 01/2014 දරන රාජ්‍ය භෞතික කාර්යය අවධානය යොමු කළ බව හා පිළියෙල කර තිබුණු ප්‍රකාරව, සාධනය මැනීම සඳහා ඉදිරියේදී මෙම තත්ත්වයන් ක්‍රියාකාරී සැලැස්මද, 2020 වර්ෂය සඳහා පිළියෙල නිශ්චිත මිනුම් වලක්වා ගනිමින් කටයුතු වකුලේඛ කර තිබුණු ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම නිර්ණායකයන් කරන බව. විධිවිධානවලට තුළ අපේක්ෂිත භෞතික අන්තර්ගත වන පරිදි අනුකූල වන ලෙස ප්‍රගතිය සඳහා වූ ඉලක්ක ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම පිළියෙල කර පිළියෙල කර හඳුනාගෙන නොතිබුණු අතර පිළියෙල කළ යුතුය. නොතිබුණි.
- එම හේතුවෙන් එකිනෙක ක්‍රියාකාරකම්වල භෞතික කාර්යය සාධනය මැනීම සඳහා නිශ්චිත මිනුම් නිර්ණායකයන් නොතිබුණි. එසේම ක්‍රියාකාරී

සැලැස්ම තුළ ඇතුළත්  
අපේක්ෂිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය හා  
පිළියෙල කර තිබුණු ප්‍රගති  
වාර්තාවල ඇතුළත් කර තිබුණු  
අපේක්ෂිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය  
එකිනෙකට වෙනස් වූ බැවින්  
සහ බැංකු ගිණුමට සෘජුවම  
ලැබී තිබුණු විදේශ ප්‍රදානවලට  
අදාළ ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රියාකාරී  
සැලැස්ම හා ප්‍රගති වාර්තාවල  
ඇතුළත් කර නොතිබුණු  
බැවින් අධිකාරියේ මූල්‍ය  
කාර්යසාධනය නිවැරදිව  
හඳුනාගැනීමට නොහැකි විය.

**39. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ ඒ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) 2008 අංක 36 දරන නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය පනතේ 16(3) උප වගන්තියේ දැක්වෙන විධිවිධාන ප්‍රකාරව, අධිකාරියේ ආරම්භක ප්‍රාග්ධනය රු.මිලියන 5,000ක් විය යුතු අතර එය කොටස් වශයෙන් රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදලින් ලැබිය යුතු වුවද 2020 වර්ෂය නිම වන විටත් අධිකාරියට කිසිදු ප්‍රාග්ධනයක් ලබාදී නොතිබුණි. එසේම 2008 අංක 36 දරන නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය පනතේ 16 (ඉ) උප වගන්තියේ දැක්වෙන විධිවිධාන ප්‍රකාරව අඩු වියදම් නිවාස වැඩසටහන්වලට මුදල් සැපයීම සඳහා දේපල සංවර්ධනය කරන්නන්ගෙන් සේවා ගාස්තු වශයෙන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් එකතු කරගනු ලබන සියලු මුදල් නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ අරමුදලට බැර කළ යුතුව තිබුණි. එසේ වුවත් 2010 දෙසැම්බර් 14 දිනැති අංක 10/2951/504/012 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව</p>	<p>පනතේ විධි විධාන අනුව මහා භාණ්ඩාගාරය සමග සාකච්ඡා කර ආරම්භක ප්‍රාග්ධනය ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. අධිකාරියේ මුළු ආදායමින් සියයට 90 ක් රාජ්‍ය ප්‍රධාන වලින් ලැබෙන අතර මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් මත උපයාගැනීම් සියයට 10 ක් පමණ වේ. මෙම තත්ත්වය වැඩි දියුණු කර ගැනීමට අමාත්‍යාංශය සහ මහා භාණ්ඩාගාරය සමග සාකච්ඡා කර අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.</p>	<p>ඉල්ලීම් ලිපි භාණ්ඩාගාරය වෙත යවා ඇත. භාණ්ඩාගාරයෙන් ඒ සඳහා නිශ්චිත පිළිතුරක් ලබා දී නොමැත.</p>

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් මෙම සේවා ගාස්තු අයකිරීම නවතා තිබුණු බැවින් නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරියට සිය ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය අහිමි වී තිබුණි.

(ආ) 2008 අංක 36 දරන නාගරික සංස්ථා පනතේ උපදේශක කමිටුව විසින් විද්වත් මණ්ඩලය ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය අරමුණුවලට අනුගත වී කෙටුම්පත් කරන ලද විසින් ඒ සඳහා පනත අනුව නාගරික ජනාවාස එම අරමුණු ඉටු කර ජනාවාස සංවර්ධනයට රාමුවක් (Framework) සංවර්ධනයට අදාළ ජාතික අදාලව ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සකස් කර ලබා දී ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීම සඳහා කළමනාකරණය තිබෙන අතර එය සඳහා සහ එම ප්‍රතිපත්තිය සෑහීමට පත් නොවීම මත උපදේශන කමිටුවේ ක්‍රියාත්මක කරන බවට අමාත්‍යාංශයේ ද මැදිහත් වීම සාකච්ඡා කෙරෙමින් සහතික වීම සඳහා අධිකාරිය ඇතිව අදාළ ප්‍රතිපත්තිය පවතී. ස්ථාපනය කර තිබුණද, කෙටුම්පත් කිරීම සඳහා නව අධිකාරිය පිහිටුවා වර්ෂ 12 ක් විද්වත් මණ්ඩලයක් පත් කිරීමට තීරණය කර ඇත.

(ඇ) කොන්ත්‍රාත් වටිනාකම ගිවිසුම් ප්‍රකාරව කටයුතු ආපසු අයකර ගැනීම සඳහා අධිකාරිය සතුව පැවති රු. මිලියන 14.19 ක් වූ කර අධිකාරියට සිදු වී රදවා ගැනීම් මුදල, අගුලාන සයුරපුර මහල් නිවාස ඇති අලාභ අයකර ලැබිය යුතු සංකීර්ණයේ සුභසාධක ගැනීමට කටයුතු කළ අත්තිකාරම් මුදලින් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමේ යුතුය. අඩුකර තිබෙන අතර කොන්ත්‍රාත්තුවේ කළ වැඩ එවිට රු. මිලියන 1.6 ක්ව පැවතියේදී ව්‍යාපෘතිය අවසන් වන විටත් ඉකුත් වර්ෂයේදී අත්හැර දමා තිබීම හේතුවෙන් සමාලෝචිත වර්ෂය අවසාන වන විටත් ගෙවන ලද රු. මිලියන 2.26 ක වැඩ පූර්ව අත්තිකාරම් නැවත අයකර ගැනීමට අධිකාරියට නොහැකිවී තිබුණි. කොන්ත්‍රාත්කරු ඉදිකිරීම් වැඩ

අතර මහ නතර කිරීම මෙම තත්වයට සෘජුව බලපා තිබුණි.

- (ඇ) අධිකාරියේ අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා 2008 අංක 36 දරන නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරි පනතට අනුව ඉටු කළ යුතු කාර්යයන් වන නාගරික පදිංචිකරුවන්ගේ ආර්ථික හා සමාජීය තත්වය හඳුනාගැනීමට අදාළ වන සමීක්ෂණ හා අධ්‍යයන කටයුතු පැවැත්වීම, ජාතික වශයෙන් අදාළවන නාගරික නිවාස ණය යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීම යන කාර්යයන් සංයුක්ත සැලැස්මට ඇතුළත් කර නොතිබුණි.
- (ඉ) සයුරුපුර, තුරුඉතුරුගම, තලවාකැලේ හා රජගම නිවාස ව්‍යාපෘති වලට අදාළ නිවාස 45ක සහ වෙළඳසැල් 03ක ප්‍රතිලාභීන් නොවන භාහිර පුද්ගලයන් සිටින බව විගණනයේදී අනාවරණය වූ අතර මෙම පුද්ගලයින් ඉවත් කිරීමට අධිකාරිය සාධනීය පියවර ගෙන නොතිබුණි.
- (ඊ) සහස්පුර මහල් නිවාස සංකීර්ණය අළුත්වැඩියා කටයුතු 2017 වර්ෂයේ අවසන්ව තිබුණද, එදිනට පැවැති කොන්ත්‍රාත්තුවේ අඩුපාඩු 2020 වර්ෂය අවසාන වන විටත් කොන්ත්‍රාත්කරු කොන්ත්‍රාත්තුවේ අඩුපාඩු නිවැරදි කරගෙන කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත ගෙවිය යුතු මුදල් නිරවුල් කළ යුතුය.
- අධිකාරියේ අරමුණුවලට අනුව තෝරා ගත් ප්‍රතිලාභීන්ට පමණක් අදාළ දේපළ භාවිතා කිරීමට ඉඩදිය යුතු අතර බාහිර පුද්ගලයන් දේපළ පරිහරණය කිරීම සම්බන්ධව අවශ්‍ය ක්‍රියා මාර්ග ගත යුතුය.
- අධිකාරියේ සැලසුම් අංශය උපදේශන කමිටු විසින් සමස්ථ දිවයිනටම අදාළ කරගෙන පර්යේෂණයක් (Research) සිදු කර ඊට අදාළ පර්යේෂණ වාර්තාව කළමණාකරණ හා විගණන කමිටුවට හා උපදේශන කමිටුවට ලබා දී ඇත.
- කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබුණි.
- බාහිර පුද්ගලයින් ඉවත් කර පෙර තෝරාගත් ප්‍රතිලාභීන්ට අදාළ දේපළ පැවරීමට කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබුණි.
- අදාළ කොන්ත්‍රාත්කරු මෙම අදාළ ඉදිකිරීම අපේක්ෂිත මට්ටමට ඉදි නොකිරීම හේතුවෙන් මෙම බිල්පත් නිරවුල් කිරීමට කටයුතු නොකර ඇති අතර ඉදිරියේදී කොන්ත්‍රාත්කරු වන රාජ්‍ය සංවර්ධන හා

මගින් නිවැරදි කර ගැනීමට (Rectify) අධිකාරිය අපොහොසත්ව තිබුණු අතර කොන්ත්‍රාත්කරුට තවදුරටත් ගෙවිය යුතු රු. මිලියන 8.80 ක් නිරවුල් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාව ලවා අදාළ කාර්යයන් නිසි පරිදි ඉටු කර ගැනීමට අදාළ අංශ වෙත උපදෙස් ලබා දී ඇත.

- (උ) අභ්‍යන්තර නිවාස ව්‍යාපෘතිය මේ සම්බන්ධ පැහැදිලි ආවරණ අනුමැතියක් ලබා 2021 වර්ෂයේදීද ඉදිකිරීම සඳහා කිරීම හා ඇති වී ඇති ගැනීම සඳහා භාණ්ඩාගාරයට ආවරණ අනුමැතියක් රු.මිලියන 1,179 ක් වියදම් කර බලපෑම පිළිබඳ විස්තර යොමු කර ඇත. ලැබී නොමැත.
- නිබුණද කිසිදු ප්‍රතිපත්තිය කළ යුතුය
- නිරණයකින් තොරව
- රු.මිලියන 700 ක් ලාභයට එරෙහිව කපාහැර එම නිවාසවලට අයකරන වටිනාකම වූ රු.මිලියන 478ක් පමණක් වත්කම්ලෙස දක්වා තිබීම හේතුවෙන් අධිකාරියේ ජංගම නොවන වත්කම් රු.මිලියන 684කින් උභ්‍ය ගණනය වී තිබුණි.

**40. පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

2020 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය

**විගණන නිරීක්ෂණය**                      **විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය**                      **ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග**                      **ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය**

(අ) විධිමත් විනය පරීක්ෂණයකදී වරදකරු බවට තීරණය වූ රියදුරුගෙන් ආයතනයට අයවිය යුතු සම්පූර්ණ මුදල ඉල්ලා එන්තරවාසියක් යැවිය යුතු බවට පාලක සභාව විසින් තීරණය කර තිබියදීත් එන්තරවාසියක් නොයැවීම නිසා ආයතනයට රු.539,128ක අලාභයක් සිදුවී තිබුණි.

පාලක සභාව ගන්නා තීරණ ක්‍රියාත්මක කරන බවට තහවුරු කෙරෙන අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණ ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක විය යුතුය.

ආයතනය තුළ නීති නිලධාරී මහතකු නොමැති වීම හා මෙම එන්තරවාසිය නීති නිලධාරී මහතෙකු මගින් ම යැවීම අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ ද යන්න පාලක මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කර විමසීමට සිදුවීම හේතුවෙන් මෙම කටයුත්ත ප්‍රමාද වන ලදී.

වැඩිපුර ගෙවීම් අයකර ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ක්‍රියාමාර්ගයක් 2021 වර්ෂය තුළ දී ද ගෙන නැත.

(ආ) කාර්යමණ්ඩල ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම තුළින් ඇති වූ නව තනතුරු සඳහා කාර්යමණ්ඩලය අන්තර්ග්‍රහණය කර ගැනීමට හා බඳවා ගැනීමට අදාළ වන බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය සංශෝධනය කිරීමේ කටයුතු 2021 අගෝස්තු 31 දින දක්වා සිදු කර නොතිබුණි.

සංශෝධනය කඩිනමින් නිසි පරිදි සිදු කළ යුතුය.

මේ පිළිබඳ කළමනාකරණ ඛානිත සේවා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසීමට ලක්කර ඇති අතර එහි තීරණ ලැබෙන තෙක් බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය සංශෝධනය කිරීමට නොහැකි වී ඇත.

උපදේශකවරයෙකුගේ මහ පෙන්වීම යටතේ නව පටිපාටියක් කෙටුම්පත් කරමින් පවතී.

(ඇ) ආයතනය සඳහා මහල් 4කින් යුතු ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට 2013 වර්ෂයේදී ලංසු කැඳවා කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු තෝරාගෙන රු.53,196,907ක කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමට එළඹ

ආයතනයේ ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම් කටයුතු පරීක්ෂාකර බලා රජයට අලාභයක් නොවන පරිදි ඉදිරි කටයුතු කඩිනම් කළ යුතුය.

නව ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම සම්බන්ධයෙන් පළාත් සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය මගින් කැබිනට් සංදේශයක් කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත. ඒ අනුව පසුගිය වියදම් 2021 වර්ෂයේ අවසානය දක්වාම ප්‍රගතියක් ලබාගෙන නැත.

නිවුණු අතර ගොඩනැගිල්ලේ පයිල් අත්තිවාරම ඉදිකිරීම ප්‍රධාන කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් උපකොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු වෙත පවරා තිබුණි. මහල් 4කට ප්‍රමාණවත් පයිල් අත්තිවාරම ඉදිකර එය මහල් 8 දක්වා වැඩි කිරීමට තීරණය කර සැලැස්ම වෙනස් කිරීම හේතුවෙන් අදාළ පයිල් අත්තිවාරම මත ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සුදුසු නොවන බව ආයතනය විසින් පිළිගෙන ඇති බැවින් මේ සඳහා දරන ලද රු. 44,757,072ක වියදම නිශ්කාර්ය වියදමක් වී තිබුණි.

සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට ජාතික ප්‍රසම්පාදන කොමිෂන් සභාව වෙත පැවරුණු අතර, ඉදිරි ඉදිකිරීම් වැඩකටයුතු සම්බන්ධයෙන් මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය හා සමඟ සාකච්ඡා වෙමින් පවතී.

- (ඇ) බාහිර සම්පත්දායකයන් බඳවා ගැනීම සඳහා 2017 දෙසැම්බර් 14 දින පුවත්පත් දැන්වීම් මගින් ඉල්ලුම්පත් කැඳවා තිබූ නමුත් සම්පත් දායකයින් තෝරා ගැනීම සඳහා විධිමත් ක්‍රමයක් අනුගමනය නොකර සහ පාලක සභාවේ අනුමැතිය රහිතව විෂය ක්ෂේත්‍රය අනුව සම්පත්දායකයන් 85 දෙනෙකු ලියාපදිංචි කිරීමට කටයුතු කර තිබුණි.
- (ඈ) නියමිත පරිදි කටයුතු මේ සම්බන්ධ වන කරුණු 2021 වර්ෂයේදීද පාලක සභාවට ඉදිරිපත් කරනු විධිමත් ක්‍රමවේදයක් ලැබීමට නියමිතව තිබුණි. ක්‍රියාත්මක කර නැත.
- (ඉ) අංක 01/2014 හා 2014 පෙබරවාරි 17 දිනැති රාජ්‍ය මුදල් වක්‍රලේඛ නියමයන්ට අනුව දිගුකාලීන දැක්මක් සහිතව ආයතනයේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම ඉලක්ක කරගත් ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් නියමිත පරිදි සකස් කළ වක්‍රලේඛයේ සඳහන් පරිදි 2022 ජනවාරි ඉදිරි වර්ෂය සඳහා ක්‍රියාකාරී අවසානය දක්වාම සැලැස්ම ඉදිරිපත් කරමි. ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කර නැත.

වාර්ෂික අයවැය පදනම් කර  
ගත් ප්‍රමුඛතා අනුව සකස් කර  
නොතිබූ අතර එම  
ක්‍රියාකාරකම්වල අපේක්ෂිත  
නිමැවුම්/ ප්‍රතිඵල ඇතුළත් වන  
පරිදි ආයතනය විසින් පිළියෙල  
කර ඇති ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම  
පිළියෙල කර නොතිබුණි.

41. ශ්‍රී ලංකා ජේෂ්කර්ම හා ඇඟලුම් ආයතනය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය

2019 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය

2020 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය විගණකාධිපතිගේ ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග වර්තමාන තත්ත්වය

(අ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට ලැබිය යුතු ශේෂය තුළ වර්ෂ 05 කට වඩා වැඩි කාලයක සිට ණයගැතියන් 42 දෙනෙකුගෙන් රු.948,156 ක්ද ,වසර 3ත් 5ත් අතර වූ ණයගැතියන් 35 කගෙන් රු.3,757,350ක්ද වූ අතර එම ශේෂ අයකර ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.

ණයගැති ශේෂ අයකර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමාණවත් අවධානයක් යොමු කළ යුතුය.

ණයගැතියන් සඳහා සිහි කැඳවීමේ ලිපි යවා ඇත.

ණයගැතියන්ගේ ණය, කොටස් වශයෙන් අය කර ගැනීම නිසා දීර්ඝ කාලීන ණය ගැතියන්ගේ ශේෂ සඳහා මුදල් ලැබීමේ ප්‍රමාදයක් පවතී.

(ආ) ආයතනය පිහිටුවනු ලැබූ පනතේ පරමාර්ථ අනුව උපාධි ප්‍රධානය සඳහා විශ්ව 2022 වසරේ මැයි පනතේ එක් පරමාර්ථයක් වූයේ ඇඟළුම් කර්මාන්තයේ විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් මාසයේ සිට ආයතනය මාසයේ සිට ආයතනය ඇඟළුම් කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන්ට සහායේ පනත ප්‍රකාරව සහ නව උපාධි 02 ක් නියැලෙන්නන්ට පශ්චාත් පශ්චාත් උපාධි, උපාධි, අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල තීරණය පිරිනැමීම සඳහා උපාධි, උපාධි, සහ ඩිප්ලෝමා සහ ඩිප්ලෝමා මට්ටමේ අනුව 2022 වසරේ ආයතනය කටයුතු සැලසුම් කර මට්ටමේ පුහුණු වැඩසටහන් පුහුණු වැඩසටහන් විසින් උපාධි පාඨමාලා 02 ක් අත. පවත්වා ගෙන යා යුතුයි. සහ වෘත්තීය තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය හා එක්ව NVQ සහතික ලත් අයවලුන් සඳහා උපාධි පාඨමාලාවක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත.

2016 වසරේ සිට 2019 වර්ෂය දක්වා කාල පරිච්ඡේදය සලකා බැලීමේදී පවත්වනු ලැබූ මුළු පාඨමාලා සංඛ්‍යාවෙන් පශ්චාත් උපාධි, උපාධි හා ඩිප්ලෝමා මට්ටමේ පුහුණු පාඨමාලා පවත්වා ගෙනගොස් තිබුණේ සියයට 10 ක් පමණි.

(ඇ) 2015 වර්ෂයේදී ලද කැබිනට් ඉදිකිරීම් සඳහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් දැනට මෙම අනුමැතියක් අනුව මහල් 04 ක යෝජනාවලදී ප්‍රතිපාදන කර මෙම ගොඩනැගිල්ල ඉදි ගොඩනැගිල්ල නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සපයාගැනීම අනුමත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ඉදිකිරීම් නවතා ඉතිරි සඳහා ලංසු කැඳවීමට පෙර සිදු කරගැනීමෙන් පසුව අතර එහි දී ඉහත සැලසුම් හා මුදල භාණ්ඩාගාරය කළ යුතු වූ විවිධ කටයුතු සඳහා පමණක් ආරම්භක ඇස්තමේන්තු ඒ සඳහා භාවිත වෙන ජ්‍රේෂණය රු.3,762,600ක වියදමක් දරා කටයුතු සඳහා වන කිරීමට අපේක්ෂිතයි. කිරීමට පාලක මණ්ඩල තීරණය කර ඇත.

(ඈ) අමාත්‍යාංශයෙන් ලද ප්‍රතිපාදන පවත්නා වෙළඳපල තුළ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලද පසු අවශ්‍ය 2021 වර්ෂයේදීද මූල්‍ය මත ක්‍රියාත්මකවන Healthy කළ පර්යේෂණවලින් නීතිමය සහතිකයක් ලබා ප්‍රතිපාදන ලබා and Safety ව්‍යාපෘතියෙන් වූ නිගමනයන් පොදු ගැනීමේ කටයුතු කිරීමට ගැනීමේ කටයුතු ඇඟලුම්වල ගුණාත්මකභාවය සමාජයට අහිතකර සැලසුම් කර ඇත. කිරීමට ගැනීමේ කටයුතු පරීක්ෂා කිරීමට බැවින් එම තත්වය කිරීමට කිරීමට කිරීමට කිරීමට රු.2,237,112ක් වටිනා වෙනස් කිරීමට නීති සැකසිය යුතුය. යන්ත්‍රයක් මිලදීගෙන තිබුණත් සැකසිය යුතුය. යන්ත්‍රය භාවිතා කර අමුද්‍රව්‍යවල ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව සහතිකයක් ලබාදීමට අවශ්‍ය නීතිමය ප්‍රතිපාදන සමාලෝචිත වර්ෂයේදී අනුමත කර ගෙන නොතිබුණි.

**42. පොල් පර්යේෂණ මණ්ඩලය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය  
 2019 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය  
 2020 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ ඒ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් බීජ නිෂ්පාදනය අඩු වීම සලකා බලා අවශ්‍ය ජලය ලබා දීමට ප්‍රමාණවත් වාරි පද්ධති ස්ථාපිත කිරීම සහ නව පොල් ප්‍රභේද මගින් අස්වැන්න වැඩි කර ගැනීමට මණ්ඩලය විසින් ක්‍රියා නොකිරීම හේතුවෙන් 2017 වර්ෂයේ 1,107,642ක් වූ බීජ නිෂ්පාදන 2018 වර්ෂයේදී 828,070ක් දක්වා අඩු වී තිබුණි.</p>	<p>ප්‍රමාණවත් පරිදි ජලය නොලැබීම නිසා පොල් ඵලදාව අඩු මට්ටමක පවතින වතු සඳහා වාරි පද්ධති ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්‍ය කිරියාමාර්ග ගත යුතුය.</p>	<p>සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය වන පරිදි ජල සම්පාදන පද්ධති ඉදිකිරීමට විශාල මුදලක් වැය වීමත්, භූගත ජලයේ හිඟතාවයත් නිසා වැසි ජල සංරක්ෂණ ක්‍රම යෙදීමට 2022 වර්ෂයේදී සැලසුම් කෙරේ.</p>	<p>වාරි පද්ධති ස්ථාපිත කිරීම හෝ වැසි ජල සංරක්ෂණ ක්‍රම යෙදීම 2021 වර්ෂයේදීද සිදු වී නොතිබුණි.</p>
<p>(ආ) 2018 වර්ෂයේදී නිම කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් රු.11,925,500 ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කර තිබූ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති 07 ක භෞතික කාර්යය සාධන මට්ටම සියයට 45 ත් 80 ත් අතර විය. මෙයට ප්‍රධාන වශයෙන් පර්යේෂණ නිලධාරීන්ගේ හිඟය, පර්යේෂණ නිලධාරීන් සේවය අත්හැර යාම, රසායනික ද්‍රව්‍ය නොලැබීම, රසායනික උපකරණ මිලදී ගැනීමට ප්‍රමාද වීම හේතු වී තිබුණත් මේ සඳහා කළමනාකරණය විසින් අවශ්‍ය කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>	<p>පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතිවල කාර්යය සාධන මට්ටම අඩු වීමට බලපාන කරුණු සොයා බලා ඊට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග කඩිනමින් ගත යුතුය.</p>	<p>පුරප්පාඩු බොහෝ ප්‍රමාණයක් 2021 වසරේදී පුරවා ඇති බැවින් 2022 වසරේ සිට මෙම ගැටළුව බොහෝ දුරට විසඳා ගැනීමට නියමිතය.</p>	<p>2021 වර්ෂයේදීද පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති සැලසුම් කළ ආකාරයට ඉටු වී නොතිබුණි.</p>

- (ඇ) 2018 පෙබරවාරි මස කපා අදාළ ඉඩමේ අයිතිය රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවෙන් 2021 වර්ෂය අවසානය දමන ලද රත්මලාගාර තහවුරු කර ගැනීමට ලබාගත් තක්සේරු දක්වාම අලෙවි කිරීමට පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයට පෙර ගස් කැපීමට වටිනාකමට අලෙවි කිරීම හෝ නිලධාරීන්ට අයත් රු.3,428,678ක තීරණය කළ සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ එරෙහිව විනය පියවර තක්සේරු වටිනාකමක් සහිත නිලධාරීන්ට එරෙහිව අනුමැතිය ලද පසු විධිමත් ගැනීමට කටයුතු කර තේක්ක ගස් 112 ක අදාළ ක්‍රියාමාර්ග ගත ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ඔස්සේ නොතිබුණි. ප්‍රමාණයක් අලෙවිකර ගැනීමට යුතුය. අලෙවි කිරීමට පියවර නොහැකිව දිරාපත් වෙමින් ගනිමින් සිටී.
- (ඈ) ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ප්‍රමිතිය ප්‍රකාරව වත්කම් බණ්ඩරිප්පුව, වල්පිට හා 2021 වර්ෂයේදීද ඉඩම් ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත අංක 07 හි ප්‍රත්‍යාගණනය කර මූල්‍ය අඹකැලේ ඉඩම් ආයතනය සහ ගොඩනැගිලි 47 ඡේදය ප්‍රකාරව සෑම වර්ෂ ප්‍රකාශනවල ඇතුළත් වෙත පවරා ගැනීමේ කටයුතු ප්‍රත්‍යාගණනය කර අවශ්‍ය වන පරිදි දේපළ පිරිසත අවසන් වීමෙන් පසුව ඉඩම් හා නොතිබුණි. හා උපකරණ ප්‍රත්‍යාගණනය කළ යුතු වුවත්, පිරිවැය රු.1,539,783,874 ක් වූ ඉඩම් සහ පිරිවැය රු.187,578,610ක් වූ ගොඩනැගිලි 2005 වර්ෂයෙන් පසුව ප්‍රත්‍යාගණනය කර මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දක්වා නොතිබුණි.
- (ඉ) පොල් මයිටා හානිය මර්ධනය පොල් මයිටා හානිය සිදුකරමින් පවතින පොල් 2021 වර්ෂයේදීද කිරීමට අවශ්‍ය පර්යේෂණ මර්ධනයට ප්‍රායෝගික මයිටා හානියට ඔරොත්තු ප්‍රායෝගිකව සිදුකිරීම සඳහා මණ්ඩලය විසඳුම් ඉදිරිපත් කළ දෙන පොල් ප්‍රභේද පිළිබඳව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි 2000 වර්ෂයේ සිට 2019 යුතුය. කළ පොල් ප්‍රභේද පිළිබඳව නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර නිර්දේශ මගින් නිර්දේශ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර ප්‍රතිපාදන යටතේ නිකුත් කිරීම සඳහා අවම නොතිබුණි. රු.13,767,434 ක වියදමක් දරා වශයෙන් තව වසර 2 ක 2014 වර්ෂයේ සිට 2014 වර්ෂය දක්වා මයිටා උවදුර මර්ධනයට කාලයක් ද, වෙනත් විලෝපික මයිටාවන් සම්බන්ධ පර්යේෂණවල නිර්දේශ නිකුත් කිරීම සඳහා තවත් වසර 5 ක් පමණ ද ගත අදාළව 1999 වර්ෂයේ සිට වන බව වාර්තා කර ඇත.

ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි වී තිබුණි. මේ දක්වා මණ්ඩලය විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ නිර්දේශ අතරින් පොල් මයිටා උවදුර සැලකිය යුතු මට්ටමකට අවම කර ගැනීමට නොහැකි වීම කෙරෙහි එම නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ක්ෂේත්‍රයේදී ඇති වන ප්‍රායෝගික අපහසුතාවය හේතු වී තිබුණි.

(ඊ) 2019 වර්ෂයේ අවසානයට නව බීජ පොල් උයන් කිනියම බීජ පොල් උයනේ බීජ පොල් නිෂ්පාදනය පොල් පර්යේෂණ මණ්ඩලයේ ස්ථාපිත කිරීම මඟින් බීජ නිෂ්පාදන කටයුතු 2022 ඉහළ ගොස් තිබේද බීජ පොල් නිෂ්පාදනය පොල් කප්පුවන, කප්පුවය හා වසරේ සිට ආරම්භ කිරීමට යන්න පිළිබඳ ගෙඩි 1,571,075ක් වූ නමුත් කප්පෙන යන පොල් අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කෙරේ. ඇගයීමක් සිදු කර 1998 වර්ෂයෙන් පසුව හඳුන්වා ප්‍රභේදවල බීජ කප්පුවය බීජ නිෂ්පාදනය නැත. දී තිබූ කප්පුවන, කප්පුවය හා නිෂ්පාදනය වැඩිකර සඳහා නව බීජ පොල් උයනක් කප්පෙන යන විශේෂ පොල් ජනතාව අතර ප්‍රචලිත කුරුණෑගල වැවිලි සමාගම ප්‍රභේදවල බීජ පොල් කිරීමට ක්‍රියාමාර්ග ගත සමඟ එක්ව 2021 වසරේදී නිෂ්පාදනය ගෙඩි 11,930ක් යුතුය. ආරම්භ කෙරුණි. පමණක් විය. එය මුළු බීජ අත්පරාගණය මඟින් දෙමුහුම් නිෂ්පාදනයෙන් 0.76 ක් පමණ වර්ග නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ඉතා අඩු ප්‍රතිශතයක් විය. මෙම රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික වැවිලි නිසා බීජ පොල් උයන් ස්ථාපිත සමාගම් සමඟ වැඩසටහනක් කර බීජ නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමටත් ඉහත පොල් ආරම්භ කර ඇත. ප්‍රභේදවල බීජ නිෂ්පාදනය වැඩිකර ජනතාව අතර ව්‍යාප්ත කිරීමටත් මණ්ඩලයට නොහැකි වී තිබුණි.

(උ) විදේශ සංචාර සඳහා නොපමාව අත්තිකාරම ජාතික අයවැය විදේශ ගමන් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුට 2019 පියවිය යුතුය. දෙපාර්තමේන්තුවේ අත්තිකාරම නිලධාරීන් දී ලබාදෙන ලද අනුමැතිය බොහෝ අත්තිකාරම පියවාගෙන රු.777,856ක මුදල අවස්ථාවල එකී සංචාරය නිම නොතිබුණි. සමාලෝචිත වර්ෂය අවසාන වූ පසුව ලැබෙන බැවින්

වන විටත් පියවා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය මත අත්තිකාරමක් වශයෙන් නිකුත් කළ මෙම මුදල් පියවීම සඳහා ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය බලාපොරොත්තුවෙන් සිටී.

(ඌ) වර්ෂ 1992 – 2014 කාල ගිවිසුම් උල්ලංඝනය කළ පරතරය තුළ ශිෂ්‍යත්ව ලබා අයගෙන් මණ්ඩලයට විදේශීයව නැවත සේවයට මුදල් අය කරගත යුතුය. නඩු කටයුතු තව දුරටත් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. 2021 වර්ෂයේදීද මුදල් අය කර ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි.

නොපැමිණි නිලධාරීන් 09 දෙනෙකුගෙන් ගිවිසුම් ප්‍රකාරව මණ්ඩලයට අයවිය යුතු රු.28,588,859ක මුදලක් නිලධාරීන්ගෙන් සහ ඇපකරුවන්ගෙන් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබුණි.

(එ) වසරකට “කප්පුවන” දෙමුහුන් බීජ උයන පිහිටුවීමෙන් මෙම බීජ පොල් උයනේ 2021 වර්ෂයේදීද පොල් පැළ 250,000 ක් ජාතික අපේක්ෂිත අරමුණු පැවති පුරප්පාඩු හා කෘමි හානි අපේක්ෂිත අරමුණ පොල් රෝපණයට ලබාදීම ඉටුකර ගැනීමට කටයුතු මර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය පියවර කරා ලඟා වී අරමුණු කරගෙන කළ යුතුය. ගෙන ඇත. අත් පරාගණය නොතිබුණි. රු.25,814,945ක රජයේ මඟින් බීජ නිෂ්පාදනය 2022 වසරේ සිට ආරම්භ කිරීමට විශේෂිතය. වියදම් හා රු.40,375,217ක හලාවත වැවිලි සමාගමේ වියදම් මත එම සමාගමට අයත් හලාවත කීනියම වත්තේ 2013 වසරේදී අක්කර 160 ක බීජ පොල් උයනක් ස්ථාපිත කර තිබූ නමුත්, ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් සිදුකර දිගුකාලීන සැලැස්මක් සකස් කර නොතිබීම, පැළ 4,818 ක පුරප්පාඩුව පැවතීම, අත් පරාගණන කටයුතු හා වගාව

නිසි පරිදි නඩත්තු නොවීම  
 යනාදී කරුණු හේතුවෙන්  
 අපේක්ෂිත අරමුණු ඉටුවන  
 බවට නිරීක්ෂණය නොවීය.

(ඒ) කිනියම බීජ පොල් උයනේ නල ජල පද්ධතිය මඟින් මෙම ජල සම්පාදන පද්ධතිය නල ජල පද්ධතිය  
 අක්කර 160 ක භූමි ප්‍රමාණයේ අපේක්ෂිත අරමුණු ඉටු වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මඟින් අපේක්ෂිත  
 සියලුම ශාඛාවලට ජලය කර ගැනීම සඳහා නිසි විශේෂඥ උපදෙස් ලබා අරමුණු ඉටු කර ගැනීම  
 සැපයීම සඳහා පිළියම් යෙදිය යුතු අතර ගනිමින් සිටී. සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්  
 රු.17,501,925ක් වැයකර නල ව්‍යාපෘතිවලින් ගෙන නොතිබුණි.  
 ජල පද්ධතියක් ස්ථාපිත කර අපේක්ෂිත අරමුණු ඉටු නිබුණ ද, ජලය එක්රැස් කරන කරගත හැකි ආකාරයට  
 ටැංකියක් සකස් කර නොතිබීම නිසි සැලසුම්කරණයක්  
 නිසා නල ලිඳ අවට ප්‍රදේශයට යටතේ කටයුතු කළ  
 පමණක් එමඟින් ජලය යුතුය.  
 සැපයෙන අතර ඉතිරි ප්‍රදේශයට බඩුසර් මඟින් ජලය  
 සපයන බවට නිරීක්ෂණය වූයෙන්, එම ප්‍රසම්පාදනය  
 සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවේ හා  
 ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ කාර්යභාරය මතභේදාත්මක  
 විය.

(ඔ) කොළ මැලවීමේ රෝගයට වැලිගම කොළ අත් පරාගණ කටයුතු ආරම්භ බීජ පොල් උයන නිසි  
 ප්‍රතිරෝධීතාවයක් පෙන්වුම් මැලවීමේ රෝගය කිරීම සඳහා කම්කරුවෙකු පරිදි පවත්වා  
 කරන දෙමුහුන් බීජ පාලනය කිරීමේ බඳවා ගෙන පුහුණු කිරීම නොගැනීම හා රෝගී  
 නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අකාර්යක්ෂමතාවයෙන් අරඹා ඇත. 2022 පළමු ගස් ඉවත් කිරීමේ  
 රු.11,729,698ක වියදමකින් හඳුනාගෙන ඒවා කාර්තුව අවසන් වීමට පෙර කාර්යය කාර්යක්ෂම  
 2016 වර්ෂයේදී මාතර වැලිගම කාර්යක්ෂමව ඒවා අත්පරාගණ කටයුතු ආරම්භ නොවීම හේතුවෙන්  
 ප්‍රදේශයේ ස්ථාපනය කරනු කළමනාකරණය කර කිරීමට නියමිතය. රෝගය පාලනය වී  
 ලැබූ අක්කර 05 ක පොල් ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. නොතිබුණි.  
 උයන නිසි අධීක්ෂණයකින් තොරව පවත්වාගෙන යාම,  
 බද්දට ගෙන තිබූ පොල් ගස්  
 50 ක අත් පරාගණන කටයුතු

සිදු නොවීම හා රෝගී ගස් ඉවත් කර පවත්වාගෙන යනු ලබන ආරක්ෂණ කලාපයේ සිව්වන අදියරේදී 294 ක් වූ ග්‍රාම නිලධාරී වසම්වලින් වසම් 249 ක් පරීක්ෂා කර නොතිබීම යනාදී කරුණු අනුව දකුණු පළාතේ පැතිර යන පොල් කොළ මැලට්ටේ රෝගය පාලනය කිරීම කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව සිදුවන බවට නිරීක්ෂණය නොවීය.

- (ඕ) මණ්ඩලය සතු ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථාන (වතු) 10 හි සමාලෝචිත වර්ෂයේ ගෙවී 3,941,973ක් වූ පොල් ඵලදාව 2019 වර්ෂයේ ගෙවී 5,410,551ක් වූ ඵලදාව සමඟ සැසඳීමේදී සියයට 27 කින් ද, ගෙවී 5,079,249ක් වූ ඇස්තමේන්තුගත පොල් ඵලදාව සමඟ සැසඳීමේදී සියයට 22 කින් ද අඩුවී තිබුණි. එම අඩුවීම ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථාන අතර සියයට 2 ක සිට 40 ක් දක්වා පරාසයක විය.
- |  |  |
|--|--|
| <p>පොල් ඵලදාව අඩුවීමට බලපාන සියලුම කරුණු අධ්‍යයනය කර අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.</p> | <p>පොල් ඵලදාව අඩුවීමට බලපාන සියලුම සාධක පිළිබඳව විධිමත් අධ්‍යයනයකින් පසුව, කණාටු අධ්‍යයනයකින් පසුව, ගොන නොතිබුණි. පොල් ගස් ඉවත් කර ගෙන නොතිබුණි. පුරප්පාඩු පිරවීම, තෙතමන සංරක්ෂණ ක්‍රම හා වැසිදිය ආරක්ෂණ ක්‍රම භාවිතය, රෝග හා පළිබෝධ මර්ධනය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය තාක්ෂණික ක්‍රියා මාර්ග ගැනීම, නිර්දේශිත ක්‍රමවේදයට අනුව රාසායනික හා කාබනික පොහොර යෙදීම යනාදිය මඟින් පොල් ඵලදාව වැඩිකිරීමට බලාපොරොත්තුව සිටී.</p> |
|--|--|

**43. පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - මතය විශාලනය  
 2020 - මතය විශාලනය

විගණන නිරීක්ෂණය විගණකාධිපතිගේ ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග වර්තමාන තත්ත්වය

(අ) 2013 වර්ෂයේදී දිවනැගුම දිගු කාලයක් තිස්සේ මුදල් අය කර ගැනීමට කිසිදු 2021 වර්ෂයේදීද අය වී වැඩසටහනට ලබාදුන් පොල් පවතින ලැබිය යුතු මුදල් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබුණි. පැළ වෙනුවෙන් ලැබිය යුතු අයකර ගැනීමට අවශ්‍ය නොමැත. රු.4,596,475ක් වසර 8 කට කටයුතු කළමනාකරණය විසින් අධික කාලයක් ගත වී ඇතත් කළමනාකරණය විසින් අයකර ගැනීමට කටයුතු කර ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. නොතිබුණි.

(ආ) මණ්ඩලයෙහි නියෝජ්‍ය මණ්ඩලයේ පවතින පුරප්පාඩුව පවතින තනතුරු 2022 ජනවාරි දක්වාම සාමාන්‍යාධිකාරී (මූල්‍ය ප්‍රධාන තනතුරු සඳහා සඳහා බඳවා ගැනීමට මූලික තනතුරු සඳහා ස්ථිර කලමනාකරණ) නියෝජ්‍ය ස්ථිර නිලධාරීන් සඳහා සඳහා බඳවා ගැනීමට කටයුතු සිදුකර ඇතත් නව නිලධාරීන් පත් කර සාමාන්‍යාධිකාරී (ව්‍යාප්ති හා සංවර්ධන) යන තනතුරු සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග බඳවා ගැනීම් සිදු නොකිරීමට නොතිබුණි. පිළිවෙලින් 2016 හා 2017 වර්ෂයන්හි සිට පුරප්පාඩු වී ගත යුතුය. බැවින් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා 2022.01.25 දින යොමුකර ඇත. නිලධාරීන් පත්කර ගැනීමට කටයුතු නොකිරීම නිසා අදාළ තනතුරුවල කාර්යභාරයන් කාර්යක්ෂම ලෙස ඉටුකර ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි.

(ඇ) සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ෂය කර නිබු රු.348,563,841ක් වූ සම්පූර්ණයෙන් ක්ෂය වත්කම් නැවත සමාලෝචනය 2021 වර්ෂයේදීද දේපළ පිරිසක උපකරණ කර ඇති වත්කම් ප්‍රමිත කර මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල නැවත සමාලෝචනය ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් පැවතිය අංක 03 ප්‍රකාරව නැවත ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. ද, එම වත්කම්වල ඵලදායී සමාලෝචනය කර මූල්‍ය කරමින් පවතී. ජීවිත කාලය ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අතර ප්‍රමිත අංක 07 අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත අංක 3 (92)(ආ) ඡේදය ප්‍රකාරව

අනුව නැවත සමාලෝචනය මෙම වත්කම් පිළිබඳ කර මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්වීමට කටයුතු කර අනාවරණය කිරීමක්ද නොතිබුණු අතර ශ්‍රී ලංකා කළ යුතුය. රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත 7 (92) (ආ) ඡේදය ප්‍රකාරව මෙම වත්කම් පිළිබඳ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල අනාවරණය කිරීමක්ද සිදුකර නොතිබුණි.

- (ඇ) ණයගැති පෞද්ගලික සමාගම් මණ්ඩලය වෙත අයවීමට 1997 හා 1999 වර්ෂයන්හි 2021 වර්ෂය අවසානය දෙකකින් අයකර ගැනීම සඳහා නියමිත මුදල් අයකර පොල් විකිණීම වෙනුවෙන් දක්වාම අය කර නඩු තීන්දු ලබා දී ඇති ගැනීමට පෞද්ගලික සමාගම් ගැනීමට නොහැකි වී පිළිවෙලින් රු.2,631,003ක හා කළමනාකරණය කටයුතු කළ යුතුය. දෙකකින් අයවිය යුතුව තිබුණි. රු.1,176,375ක මුදලක්ද, පවතින රු.3,807,378ක මුදල අය කර ගැනීම සඳහා විත්තිකරුවන්ගේ ලිපිනය සොයා ගැනීමට නොහැකි බව 2013 වර්ෂයේ සිට පොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයෙන් මණ්ඩලයට ලැබිය යුතු රු.6,573,572 ක මුදලක් ද අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. දන්වා ආත. වැලිගම කොළ මැළවීමේ හා කුණුවීමේ රෝග පාලනය වෙනුවෙන් පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලයෙන් දරන ලද රු.6,573,572ක මුදල අමාත්‍යාංශ මාරු වීම නිසා ප්‍රතිපූර්ණය කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් බොල් ණය ලෙස කපා හැරීමට කටයුතු කරමින් සිටී.
- (ඉ) පොල් සංවර්ධන පොල් මයිටා හානිය මේ වන විට පොල් වගාවට මයිටා හානිය පාලනය නිලධාරීන්ගේ රාජකාරි සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි හානිකරන පළිබෝධකයින් කර ගැනීමට සක්‍රීය ලැයිස්තුවේ පොල් වූ දත්ත පද්ධතියක් පිළිබඳව දත්ත රැස් කර මයිටා ක්‍රියමාර්ග ගැනීමට වගාකරුවන් සඳහා දැනුම හා පවත්වාගෙන යා යුතු හානිය වැඩි ප්‍රදේශ සිතියම් අපොහොසත් වී තොරතුරු ලබා දීම, පුහුණු අතර එම දත්ත ගතකර ඇත. තිබුණි.

වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම, යාවත්කාලීන කළ යුතුය.

රෝග/පලිබෝධ හානි මර්ධනය සඳහා උපදෙස් ලබා දීම, රෝග හා පලිබෝධ මර්ධනයට අවශ්‍ය කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය, පරපෝෂිතයන්, විලෝපිකයින් නිකුත් කිරීම සඳහා සම්බන්ධීකරණය,

කොට්ඨාශයේ කෘෂිකාර්මික සේවා හා පොල් වගාව ආශ්‍රිත කර්මාන්ත සම්බන්ධව පූර්ණ දත්ත පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යාම හා දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම සිදු කළ යුතු බව දක්වා තිබුණ ද, 2019 වර්ෂයේදී එකී නිලධාරීන් විසින් පොල් මයිටා හානිය සම්බන්ධයෙන් දත්ත පවත්වාගෙන යාමක් හා දත්ත යාවත්කාලීන කිරීමක් සිදුකර නොතිබූ අතර ඒ පිළිබඳව අධීක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ අවධානයද යොමු වී නොතිබුණි.

- (ඊ) 2014 වර්ෂයේ ආරම්භ කර තිබුණු මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල සඳහා තවත් අතිරේක කොටසක් ඉදිකිරීම සඳහා අදාළ ආයතනවලින් අනුමැතිය ලබා ගැනීමට කටයුතු නොකර කොන්ත්‍රාත්කරු සමඟ ගිවිසුමට එළඹ තිබුණි. මේ හේතුවෙන් මණ්ඩලය විසින් මෙම ඉදිකිරීම සඳහා රු.14,388,275ක මුදලක් වැය කිරීමට කටයුතු අඩාල වීම සඳහා හේතු සොයා බලා එයට වගකිව යුතු නිලධාරීන්ගෙන් පාඩුව අයකර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.
- මේ සඳහා ඉදිකිරීම් සංවර්ධන අධිකාරිය (CIDA) වෙතින් හා ඉදිකිරීම් උපදේශක ආයතනය වන ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශය වෙතින් ඉල්ලා ඇති උපදෙස් අනුව ඉදිරි කටයුතු සිදු කරනු ඇත.
- වැය කළ මුදල් අය කර ගැනීමට හෝ ගොඩනැගිල්ල නිම කරවා ගැනීමට අදාළ නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැත.

කර නිබියදී  
කොන්ත්‍රාත්කරුවන් විසින්  
මෙම ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු  
නොකර කොන්ත්‍රාත්තුව  
අතහැර දමා තිබූ අතර අදාළ  
නිවැරදි කිරීම් සිදු කොට  
කොන්ත්‍රාත්තුව නිම කරවා  
ගැනීමට මණ්ඩලය මේ දක්වා  
අපොහොසත් වී තිබුණි.

(උ) පොල් වගාවේ කළමනාකරණ එක් එක් ආදර්ශනය ආදර්ශ පොල් වතු වල ප්‍රගතිය ආදර්ශ පොල් වතු ක්‍රමවේදය පෙන්වුම් කිරීමට සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි අධීක්ෂණය සඳහා පොල් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රගති ස්ථාපිත කරන ලද ආදර්ශ ප්‍රගති වාර්තාවක් සංවර්ධන නිලධාරීන් හා සමාලෝචනයක් සිදු වී පොල් වතු සම්බන්ධයෙන් එක් පිළියෙල කරමින් නිසි ගොවිපල සැලසුම් නිලධාරීන් නොතිබුණි. එක් ආදර්ශනයේ ප්‍රගතිය අධීක්ෂණයක් යටතේ ඉඩම් අඛණ්ඩව පරීක්ෂා කර සම්බන්ධයෙන් ප්‍රගති වරක් ප්‍රධාන කාර්යාලයට එවිය ඉටු කළ යුතුය. ලොග් සටහන් තබා ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතියේ තොරතුරු හා ප්‍රගතිය කෙටි වීඩියෝ පටි මගින් ලබාගැනීමට තීරණය කර ඇත.

(ඌ) ගෙවීම් සම්බන්ධ අභ්‍යන්තර අභ්‍යන්තර පාලන අධීක්ෂණ නිලධාරියාගේ වගකිව යුතු අධීක්ෂණ පාලනය දුර්වල වීමත්, වැක්පත් පද්ධති ස්ථාපිත කළ අධීක්ෂණ ක්‍රියාවලියෙන් නිලධාරීන්ට එරෙහිව වෙනස් කිරීම හා කපාහැරීම යුතුය. පැවති දුර්වලතා බැහැරව නිලධාරීන්ගේ විසින් විනය ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව අදාළ වගකිවයුතු පිළිබඳව වගකිව යුත්තන්ට තනිවම වංචනික ක්‍රියාවේ ගෙන නොතිබුණි. නිලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු එරෙහිව විනය පියවර නිරත වී ඇති බව දක්වමින් නිලධාරීන්ට විනය ක්‍රියාමාර්ග නොකර සහතික කරන ගත යුතුය. ගැනීම වෙනුවට චෝදනා නිකුත් කිරීමේ හා වෙනස් කිරීමේ ක්‍රියා පිළිවෙත නිලධාරීන් විසින් එම වෙනස්කිරීම, කපාහැරීම, සහතික කර තිබීමත් හේතුවෙන් 2019 වර්ෂයේදී මණ්ඩලයේ සිදු වී තිබූ යාවත්කාලීන කර ලබා දී

රු.595,060ක වැක්පත් වංචාවට අදාළ අලාභය අයකර ගෙන එම නිලධාරීන් 2020 වර්ෂයේදී සේවයෙන් ඉවත්කර තිබූ නමුත් වගකිව යුතු අධීක්ෂණ නිලධාරීන්ට එරෙහිව කිසිදු විනය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබුණි.

ඇත.

(ඵ) පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලයට මණ්ඩලයට අයත් විද්‍යාගාර සේවකයින් පුහුණු 2020 වර්ෂයේදීද අයත් මධ්‍යම ප්‍රව, වැලිපිටිය, විද්‍යාගාර නියමිත කර ආසාදනය අවම කර ඇති සැලකිය යුතු කැගල්ල හා අම්පාර, යන ප්‍රමිතීන් යටතේ බව වාර්තා කර තිබේ. ප්‍රමාණයක් විද්‍යාගාර සේවකයින්ගේ පවත්වාගෙන යාමට එමෙන්ම එහි තත්ත්වය ආසාදනයට ලක් නොසැලකිලිමත්කම සහ කටයුතු කළ යුතුය. පිළිබඳව පොල් පර්යේෂණ වී තිබීම හේතුවෙන් රසායනාගාරවල පවතින අයහපත් තත්ත්වය, අවශ්‍ය ජීවානුභරණ උපකරණ නොමැති වීම වැනි හේතූන් මත මෙම විද්‍යාගාර 2018 වර්ෂයේ අග කාර්තුවේදී ආසාදනයට ලක් වී තිබූ අතර වැලිපිටිය මයිටා විද්‍යාගාරය 2019 වර්ෂය වන විට වසා දමා තිබුණි.

විද්‍යාගාර සේවකයින් පුහුණු කර ආසාදනය අවම කර ඇති බව වාර්තා කර තිබේ. එමෙන්ම එහි තත්ත්වය ආසාදනයට ලක් වී තිබීම හේතුවෙන් ආයතනයේ හා පොල් වගා තත්ත්වය පාලනය වී නොතිබුණි.

පිළිබඳව පොල් පර්යේෂණ කිරීමේ මණ්ඩලයේ නිලධාරීන්ගේ නිරන්තර අධීක්ෂණයට ලක් වන බවද දැනුම් දී ඇත.

(ඒ) කළමනාකරණ සහකාර III අනුමත බඳවාගැනීමේ අනුමත බඳවා ගැනීමේ සිදු කර ඇති වැරදි ශ්‍රේණියේ තනතුරට අදාළව පරිපාටීන් හා පරිපාටීන් හා කළමනාකරණ සම්බන්ධයෙන් පුරප්පාඩු 13 ක් පිරවීම සඳහා වූ කළමනාකරණ සේවා සේවා වක්‍රලේඛයන්ට ක්‍රියාමාර්ග ගෙන බඳවාගැනීමේ සම්මුඛ වක්‍රලේඛයන්ට අනුගතව අනුකූලව විධිමත්ව නොමැත. පරීක්ෂණය 03/2018 දරන විනිවිදභාවයකින් යුතුව විනිවිදභාවයෙන් යුතුව වන සේ කළමනාකරණ සේවා අනුමත පුරප්පාඩු පිරවීම කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් වක්‍රලේඛයෙහි විධිවිධානයන්ට සඳහා කටයුතු කළ අදාළ සියලුම නිලධාරීන් පරිබාහිරව සමාලෝචිත යුතුය. දැනුවත් කර බඳවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය ඇතුළත් Manual of Procedures (MOP) සකස් කර ඒ පිළිබඳව අදාළ කාර්ය මණ්ඩලය දැනුවත් කර ඇත.

ලබා දීමේ ක්‍රමවේදයට පටහැනිව සිදුකර තිබූ බවද නිරීක්ෂණය විය. එමෙන්ම තනතුර සඳහා බඳවාගත් 13 දෙනෙකුගෙන් 5 දෙනෙකු සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා නියමිත වූ දිනයේ අදාළ සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා ඉදිරිපත් වී නොතිබූ අයදුම්කරුවන් වන බවද තවදුරටත් නිරීක්ෂණය විය.

- (ඔ) පොල් සංවර්ධන නිලධාරීන් III අනුමත බඳවාගැනීමේ අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු කර සිදු කර ඇති වැරදි ශ්‍රේණියේ තනතුරට අදාළව පටිපාටීන් හා අනුමත ඇති මීට අදාළව සිදුකරන ලද සම්බන්ධයෙන් පුරප්පාඩු 30 ක් පිරවීම සඳහා ලකුණු ලබාදීමේ විමර්ශන වාර්තාව සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගෙන සමාලෝචිත වර්ෂයේ පවත්වන ක්‍රමවේදයට අනුගතව අමාත්‍යාංශ නිර්දේශ අනුව නොමැත. ලද සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් විනිවිදභාවයකින් යුතුව ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරීමට බඳවාගෙන තිබූ නිලධාරීන් 27 අනුමත පුරප්පාඩු පිරවීම නියමිත අතර එවකට සිටි සභාපතිවරයාගෙන් නිදහසට බඳවා ගැනීමට අදාළ ලකුණු යුතුය. කළ සහායක කටයුතු සඳහා ද, ඊට අදාළ සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය වෙත ලිපියක් යොමු කිරීම සඳහා ද කටයුතු කරමින් පවතී.
- ලබාදීමේ ක්‍රමවේදයට පටහැනිව වැඩි ලකුණු ලබා දී බඳවාගෙන තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව මෙම බඳවාගැනීම විනිවිදභාවයකින් හා අපක්ෂපාතීභාවයකින් තොරව සිදුවී ඇති බව විගණනයේදී නිරීක්ෂණය විය.

**44. පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවා නියාමන සභාව**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට ශුද්ධ ජංගම වත්කම්වල රු.34,278,827ක සෘණ ශේෂයක් පැවති බැවින් නියාමන සභාවේ කෙටිකාලීන බුන්වත්භාවයක් පවතින බව නිරීක්ෂණය විය. එසේම 2017 වර්ෂයේ සිට නියාමන සභාව අඛණ්ඩව අලාභ ලැබීම හේතුවෙන් 2016 දෙසැම්බර් 31 දිනට පැවැති රු.33,719,154ක සමුච්චිත අරමුදල 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට රු.15,756,616ක් දක්වා සියයට 53 කින් ක්‍රමයෙන් අඩුවී තිබුණි.	රට තුළ ක්‍රියාත්මක සියලුම පෞද්ගලික වෛද්‍ය ආයතන ලියාපදිංචි කර ආදායම වැඩි කර ගැනීමටත් ආයතනයේ වියදම් අවම කර ගැනීමටත් කටයුතු කරමින් කෙටිකාලීන බුන්වත්භාවයෙන් මිදීමටත් අඛණ්ඩව අලාභ ලැබීම අවම කර ගැනීමටත් කටයුතු කළ යුතුය.	වාර්ෂික ආදායම අඩුවීමට වියදුමක් ලෙස ලියාපදිංචි අදායම වැඩිකිරීම සඳහා අදාළ සැලසුම් මේ වන විටත් පිළියෙල කර ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින බව.	2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් ලියාපදිංචි ආදායම ගාස්තු ආදායම වැඩිකර ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.
(ආ) නියාමන සභාව මඟින් අයකරනු ලබන ලියාපදිංචි ගාස්තු ආදායමෙන් පළාත් සභාවේ ප්‍රේෂණය කළ සියයට 50 ක මුදලින් රු.34,990,820ක් 2020 වර්ෂයේදී නිරවුල්කර නොතිබුණි.	මේ සම්බන්ධයෙන් පනතේ දැක්වෙන විධිවිධාන අනුව කටයුතු කළ යුතුය.	මේ සම්බන්ධව 2021 පෙබරවාරි මාසික සමුළුවේදී වැඩි දුරටත් සාකච්ඡා කළ බව හා සභාවේ තීරණය පරිදි නීති උපදෙස් ලබාගෙන ඉදිරි කටයුතු සිදුකරන බව.	2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් මුළු මුදල නිරවුල් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
(ඇ) 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනතේ 11 වන වගන්තිය හා 2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පීඊඩී	මුදල් පනතේ 11 වන වගන්තිය හා ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛය	2006 අංක 21 දරන පෞද්ගලික වෛද්‍ය ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත	2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් අමාත්‍යාංශය භාර

12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ප්‍රකාරව කටයුතු කළ මහින් වෙනම ගිණුමක් අමාත්‍යවරයාගේ හා වකුලේඛය ප්‍රකාරව යුතුය. පවත්වාගෙන යාමට බලතල මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ සභාවට ලැබී ඇති බැවින් එම අනුමැතිය ලබාගෙන අමාත්‍යාංශය භාර මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ හා අනුමැතිය ලබා ගැනීමකින් තොරව 2018 දෙසැම්බර් 31 සිට 2020 දෙසැම්බර් 31 දක්වා රු.44,770,520ක් ස්ථාවර තැන්පතු වල ආයෝජනය කර තිබුණි.

මහින් වෙනම ගිණුමක් අමාත්‍යවරයාගේ හා පවත්වාගෙන යාමට බලතල මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ සභාවට ලැබී ඇති බැවින් එම අනුමැතිය ලබාගෙන බලතල ප්‍රකාරව හා සභාවේ අනුමැතිය ලබාගෙන පූර්ණ අනුමැතිය මත ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුමක් පවත්වා ගෙන යන බව.

(ඇ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ආයතන සංග්‍රහයේ 2021 වර්ෂයේ සිට සේවක 2021 වර්ෂයේ සිට සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන විධිවිධාන අනුව කටයුතු ණය සඳහා සියයට 4.2 ක පොලී අයකර තිබුණු සංග්‍රහයේ xxiv වැනි කළ යුතුය. ඊට පොලී අනුපාතයක් අය නමුත් 2018 වර්ෂයේ පරිච්ඡේදයේ 3.8 හා 3.14 පරිබාහිරව කටයුතු කිරීමට දීමට තීරණය කර සිට 2020 වර්ෂය වගන්තිය ප්‍රකාරව උත්සව කරන වගකිව යුතු ඇති බව හා විධිමත් ගිවිසුමක් දක්වා වූ අත්තිකාරම් හා බැංකු මගින් නිලධාරීන් අත්සන් කර ඇති බව. කාලපරිච්ඡේදය සඳහා පොලී අයකර ලබාදෙන ණය හැර සෑම ණය සම්බන්ධයෙන් විනයානුකූලව කටයුතු පොලී අයකර නොතිබුණි. තවද ණය මුදල සඳහා ගිවිසුමක් අත්සන් කර නොතිබුණි.

(ඉ) 2019 දෙසැම්බර් 31 දිනට දිවයින පුරා ස්ථාපිත ලියාපදිංචිය නොලබා 2022 ජනවාරි 31 දින පළාත් 09 හි ස්ථාපිත මුළු සියලුම පෞද්ගලික පවත්වාගෙන යන වන විටත් මේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය ආයතන වෛද්‍ය ආයතන පෞද්ගලික වෛද්‍ය සම්බන්ධයෙන් සංඛ්‍යාව 3,515 ක් වුවද, ඉන් ලියාපදිංචි කිරීමට ආයතනවලට එරෙහිව ප්‍රමාණවත් ක්‍රියාමාර්ග වෛද්‍ය ආයතන 1,888 ක් කටයුතු කළ යුතුය. නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා අනුගමනය කර පමණක් නියාමන සභාවේ මෙන් අදාළ පළාත් සෞඛ්‍ය නොතිබුණි. ලියාපදිංචිවී තිබුණි. 2020 සේවා අධ්‍යක්ෂවරුන් වෙත

වර්ෂය තුළදී පළාත් 07 කින් පමණක් ඉදිරිපත් කර තිබුණු තොරතුරුවලට අනුව 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට ස්ථාපිත පෞද්ගලික වෛද්‍ය ආයතන සංඛ්‍යාව 2,443 ක් වුවද, එදිනට ලියාපදිංචි පෞද්ගලික වෛද්‍ය ආයතන සංඛ්‍යාව 1,176 ක් පමණක් විය.

මේ වන විටත් සභාව උපදෙස් ලබාදී ඇති බව.

- (ඊ) 2006 අංක 21 දරන පනතේ 9 වගන්තිය ලියාපදිංචි පෞද්ගලික 2022 ජනවාරි 31 දින පෞද්ගලික වෛද්‍ය ආයතන ප්‍රකාරව කටයුතු නිමකර වෛද්‍ය ආයතන සඳහා වන විටත් ලියාපදිංචි ලියාපදිංචි කිරීමේ පනතේ 9 ගැනීමට අපොහොසත්වී මාර්ගෝපදේශ මේ වන විටත් පෞද්ගලික වෛද්‍ය ලියාපදිංචි කිරීමේ පනතේ 9 වගන්තිය ප්‍රකාරව, ලියාපදිංචි ඇති බැවින්, ඒ පිළිබඳව පිළියෙල කර ඇති බව හා එය ආයතන සඳහා පෞද්ගලික වෛද්‍ය ආයතන විශේෂ අවධානය යොමු නුදුරු දිනකදීම ගැසට් කිරීමට පිළියෙල කර ඇති විසින් පවත්වා ගෙන යායුතු කළ යුතුය. බලාපොරොත්තු වන බව. මාර්ගෝපදේශ ගැසට් කර නොතිබුණි.
- ප්‍රමිති සංවර්ධනය කිරීමට හා අධීක්ෂණය කිරීමට, දැනට පවත්වාගෙන යනු ලබන ප්‍රමිති ඇඟයීමේ ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට, සේවක පිරිස් බඳවා ගැනීමේදී අවම සුදුසුකම් අනුගමනය කරන බවට සහතිකවීමට හා සේවක පිරිස් පුහුණු කිරීමේදී අවම ප්‍රමිතීන් අනුගමනය කරන බවට වගබලා ගැනීමට සහ සපයනු ලබන රෝගීන් රැකබලා ගැනීමේ සේවාවල ගුණාත්මකභාවය තහවුරු කිරීමට හා කාර්යයන් ඉටුකිරීම සඳහා විධිමත් ක්‍රමවේදයක් පිළියෙල කර ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපොහොසත්වී තිබුණි.

(උ) 2006 අංක 21 දරන පෞද්ගලික වෛද්‍ය ප්‍රතිත්‍යය යටතේ පෞද්ගලික 2022 ජනවාරි 31 දින පෞද්ගලික වෛද්‍ය ආයතන ආයතන ප්‍රතිත්‍යය සඳහා රෝහල් ශ්‍රේණි ගත කිරීම මේ වන විටත් පෞද්ගලික ලියාපදිංචි කිරීමේ පනතේ යෝජනා ක්‍රමයක් වන විටත් ආරම්භ කර ඇති වෛද්‍ය ආයතන සඳහා 13(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව, ක්‍රමවත්ව දක්වා බව හා නියාමන සභාව ප්‍රතිත්‍යය කිරීමේ සභාවේ උපදෙස් මත ගැසට් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ස්ථාපිත කිරීමේ අරමුණු යෝජනා ක්‍රමයක් පත්‍රයේ පළ කරනු ලබන කටයුතු කළ යුතුය. ඉටුකර ගැනීම සඳහා විධිමත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමයක් මගින් අමාත්‍යවරයා විසින්, පෞද්ගලික වෛද්‍ය ආයතන සඳහා ප්‍රතිත්‍යය කිරීමේ යෝජනා ක්‍රමයක් 2020 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා ක්‍රමවත්ව ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

පෞද්ගලික වෛද්‍ය ආයතන ප්‍රතිත්‍යය කිරීමේ යෝජනා ක්‍රමයක් මාර්ගෝපදේශ සැකසීම හා ඒවා රෙගුලාසි බවට පත් කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නීති අංශය හරහා නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවට යවා ඇති බව.

(ඌ) 2006 අංක 21 දරන පැමිණිල්ලක් භාර පෞද්ගලික වෛද්‍ය 2022 ජනවාරි 31 දින පෞද්ගලික වෛද්‍ය ආයතන ගැනීමේදී හා එම ආයතනවලට එරෙහිව වන විටත් මෙම ලියාපදිංචි කිරීමේ පනතේ පැමිණිල්ල අවසාන මහජනතාවගේ ගැටළු මාර්ගෝපදේශ 18(2) උප වගන්තියේ (උ) වශයෙන් බැහැර ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි අතර ඒ අනුමත කර ඡේදය ප්‍රකාරව, කිරීමේදී අනුගමනය කළ සඳහා කටයුතු කිරීමට නිසි ක්‍රියාත්මක කර සම්බන්ධතාවක් දක්වන හෝ යුතු කාර්යපටිපාටි හෝ මාර්ගෝපදේශයක් පිළියෙල නොතිබුණි. අතෘප්තියට පත් තැනැත්තකු පරිවයන් පිළිබඳ කර ඇති බව. විසින් යම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය නියෝග පිළියෙල කිරීමට කටයුතු කළ සම්බන්ධ තැනැත්තෙකුට යුතුය. විරුද්ධව කරනු ලබන යම් පැමිණිල්ලක් භාර ගැනීමේදී හා එම පැමිණිල්ල අවසාන වශයෙන් බැහැර කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු කාර්ය පටිපාටි හෝ පරිවයන් පිළිබඳ නියෝග පිළියෙල කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ඵ) ලියාපදිංචි විය යුතු නිශ්චිත පෞද්ගලික වෛද්‍ය ලියාපදිංචි කිරීමේදී සිදුවන 2022 ජනවාරි 31 දින කාල වකවානුවක් පනතේ හෝ ආයතන ලියාපදිංචි විය ප්‍රායෝගික ගැටළු කිහිපයක් වන විටත් පෞද්ගලික නියමු උපදේශන මගින් යුතු නිශ්චිත හඳුනාගෙන ඇති බව හා එම වෛද්‍ය ආයතන සඳහන් කර නොතිබීම කාලවකවානුවක් ගැටළු නිරාකරණය කර ලියාපදිංචි විය යුතු හේතුවෙන් වෛද්‍ය ආයතන තීරණය කර එම ගැනීමෙන් අනතුරුව, නිශ්චිත ලියාපදිංචිය වෙනුවෙන් කවර කාලවකවානුව තුළ ඉදිරියේදී ප්‍රමාදවී ලියාපදිංචි කාලවකවානුවක් දිනක හෝ මුදල් ලද පසු අදාළ ලියාපදිංචි නොවන වන ආයතනවලින් දඩ මුදලක් තීරණය කිරීමට හා වර්ෂය සඳහා ලියාපදිංචි ආයතන වලින් දඩ අයකර ගැනීමට ප්‍රමාද ගාස්තු සහතික නිකුත් කිරීම සිදු කර මුදලක් අය කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බව. අයකිරීමට කටයුතු කර නිවුණු අතර දඩ මුදලක් අයකර අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය. නොතිබීම හේතුවෙන් වර්ෂය මුලදී සභාවට ලැබිය යුතු ආදායම ප්‍රමාදවී ලැබී තිබුණි.

(ඵ) 2018 වර්ෂයේදී පෞද්ගලික නඩුවෙහි තීරණයද සභාව විසින් ගන්නා ලද 2022 ජනවාරි 31 දින ආයතනයක් වෙත සලකා බලා පෞද්ගලික තීරණයකට අනුව, වන විටත් නඩුව රු.2,070,000ක් ගෙවා, අංශයේ රෝහල් හා ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමක් ඇති අවසන්වී නොතිබුණි. පෞද්ගලික අංශයේ රෝහල් ආයතනවල විශේෂඥ ගිණුම්කරණ උපදේශන හා ආයතනවල විශේෂඥ සේවා, වෛද්‍ය හා ආයතන 05 කින් ලද සේවා, වෛද්‍ය හා ශල්‍යකර්ම ශල්‍යකර්ම සඳහා අයදුම්පත් ඇගයීමෙන් අනතුරුව සුදුසු ආයතනය සඳහා නිශ්චිත පිරිවැය ක්‍රමයක් නිශ්චිත පිරිවැය ක්‍රමයක් තෝරා ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ පිළියෙල කරවාගෙන සාධාරණ පදනමකින් තෝරා කරන ලද බවත්, ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. නමුත් පිළියෙල කර ගැසට් කරන ලද බවත්, ව්‍යාපෘතිය අවසානයේ ලැබුණු දත්ත ගාස්තු තීරණය කිරීමේදී කිරීමට කටයුතු කළ අවසානයේ ලැබුණු දත්ත පෞද්ගලික රෝහල්වල යුතුය. උපයෝගී කර ගනිමින් අමාත්‍යවරයාගේ අධීක්ෂණය එකිනෙකට වෙනස් මත පිළියෙල කර රෝහල් මත පිළියෙල කර රෝහල් වූ ගුණාත්මක සාධක පිළිබඳව ගාස්තු ගැසට් කළ බවත් ඊට සැලකිල්ලට නොගෙන පොදු ආයතනවලින් උපරිම ගාස්තු ආයතනවලින් ආයතනවලින් පිළියෙල කර තිබුණු බවට ආයතනවලින් පෞද්ගලික රෝහල් 03 ක් විසින් 2018 වර්ෂයේදී සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යවරයා ඇතුළුව තවත් පාර්ශවයන් 08 කට එරෙහිව නඩු පවරා තිබුණි.

- (ඔ) පෞද්ගලික වෛද්‍ය පනත මගින් බලය ලැබී පෞද්ගලික වෛද්‍ය ආයතන 2022 ජනවාරි 31 දින ආයතනවල සේවක පිරිස් ඇති කටයුතු සඳහා (ලියාපදිංචි කිරීමේ) පනතේ වන විට ගාස්තු පුහුණු කිරීමට නියාමන සභාව පමණක් වියදම් කළ අරමුණු ප්‍රකාරව, පෞද්ගලික අයකරගෙන මෙම වෙන පනතින් බලය ලැබී යුතුය. වෛද්‍ය ආයතන විසින් පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. නොතිබුණු නමුත්, පෞද්ගලික රෝහල්වල සේවයේ නිරත හෙද නිලධාරීන් සඳහා Refresher Gap Filling Course නමින් පුහුණු වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට 2014 මැයි 30 දින පෞද්ගලික ආරෝග්‍යශාලා සහ සාත්තු නිවාස සංගමය සහ ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය හා එක්ව වර්ෂ 5 ක කාල සීමාවක් සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කර තිබුණු අතර එම පුහුණු වැඩසටහන සඳහා 2018, 2019 හා 2020 වර්ෂ තුන තුළදී වැය කර ඇති මුළු මුදල රු.2,965,182ක් විය.
- (ඔ) 2006 අංක 21 දරන පනතේ විධිවිධාන අනුව නියාමන සභාවේ 2022 ජනවාරි 31 දින පෞද්ගලික වෛද්‍ය ආයතන කටයුතු කළ යුතුය. සාමාජිකයන් රැස්වීම්වලට වන විටත් විධිමත් අනුමැතියකින් සහභාගිවීම නිමිත්තෙන් අනුමැතියකින් තොරව අනුමැතියකින් තොරව ගෙවා තිබුණු ගෙවනු ලබන පැමිණීමේ ගෙවා තිබුණු දීමනා දීමනා ආපසු අය කළ දීමනාව වැඩිකිරීම සඳහා ආපසු අයකර 2018 ජූලි 12 දින පැවති නොතිබුණු අතර එම කළමනාකරණ කමිටුවේ සහ දීමනාව තවදුරටත් 2018 අගෝස්තු 10 දින ගෙවමින් පැවතුණි. පැවති මාසික සමුළුවේදී අනුමැතිය ලැබී ඇති බව.
- (ඔ) 2006 අංක 21 දරන පනතේ විධිවිධාන අනුව නියාමන සභාවේ 2022 ජනවාරි 31 දින පෞද්ගලික වෛද්‍ය ආයතන කටයුතු කළ යුතුය. සාමාජිකයන් රැස්වීම්වලට වන විටත් විධිමත් අනුමැතියකින් සහභාගිවීම නිමිත්තෙන් අනුමැතියකින් තොරව අනුමැතියකින් තොරව ගෙවා තිබුණු ගෙවනු ලබන පැමිණීමේ ගෙවා තිබුණු දීමනා දීමනා ආපසු අය කළ දීමනාව වැඩිකිරීම සඳහා ආපසු අයකර 2018 ජූලි 12 දින පැවති නොතිබුණු අතර එම කළමනාකරණ කමිටුවේ සහ දීමනාව තවදුරටත් 2018 අගෝස්තු 10 දින ගෙවමින් පැවතුණි. පැවති මාසික සමුළුවේදී අනුමැතිය ලැබී ඇති බව.

අනුමැතියකින් තොරව එක් රැස්වීම් වාරයක් සඳහා රු.5,000 බැගින් දීමනා ගෙවා තිබුණි.

(ක) නියාමන සභාව යටතේ පනත මගින් බලය ලැබී ඇති අලුතින් ලියාපදිංචි වන 2022 ජනවාරි 31 දින ලියාපදිංචි කරන පෞද්ගලික ඇති කටයුතු සඳහා පෞද්ගලික වෛද්‍ය ආයතන වන විටත් මෙම වෛද්‍ය ආයතනවල පමණක් වියදම් කළ සඳහා නාම පුවරු සකස් කිරීම තත්ත්වය නිවැරදි කර ලියාපදිංචිය ප්‍රදර්ශනය කරමින් යුතුය. 2007 වර්ෂයේ සිට මේ වන තොරතුරු නාම පුවරු ගැසීම නියාමන කෙක් සිදුකෙරෙමින් පවතින සභාවේ කාර්යයක් නොවූවද, බව හා එය ප්‍රදර්ශනය කිරීම 2011 වර්ෂයේ සිට 2020 මගින් ලියාපදිංචි පෞද්ගලික ආයතන මහජනතාවට හඳුනා වර්ෂය දක්වා වූ වර්ෂ 10 කදී, ගැනීමට ඉඩ සලසා, එමගින් අළුත් නාමපුවරු සකස් කිරීම විශ්වාසය සුරක්ෂිත කිරීමට හා පැරණි නාම පුවරු නැවත බලාපොරොත්තු වන බව. සැකසීම (Refill) සඳහා නියාමන සභාව විසින් රු.16,220,719ක් වැය කර තිබුණි.

(ආ) නියාමන සභාව ආරම්භ කළ කාර්යය මණ්ඩලය ආරම්භයේ සිට නිලධාරීන් 2022 ජනවාරි 31 දින 2007 වර්ෂයේ සිටම සභාව අනුමත කරවා ගැනීමට දෙදෙනෙකු පමණක් නියුතු වන විටත් කාර්යය සතු කාර්යභාරය හා එහි හා ඒ අනුව බඳවා ඇයතනය විධිමත්ව මණ්ඩලය අනුමත ප්‍රමාණය හඳුනාගෙන එයට ගැනීමට කටයුතු කළ පවත්වාගෙන යාමට වරින් වර කරවා ගැනීමට හා ඒ ගැලපෙන ආකාරයට කාර්යය යුතුය. බඳවා ගැනීමේ නිසි ක්‍රමවේදයකට අනුව අනුව බඳවා ගැනීමට මණ්ඩලය අනුමත කරවා පරිපාටිය සඳහා සේවකයින් බඳවා ගත් බව සහ බඳවා ගැනීමේ ගැනීමට හා බඳවා ගැනීමට කළමනාකරණ සේවා සහ ආයතනයේ කාර්යභාරය පරිපාටිය සඳහා කටයුතු කර නොතිබුණු අතර, දෙපාර්තමේන්තුවේ හඳුනාගෙන එයට ගැලපෙන අනුමැතිය ලබා සමාලෝචිත වර්ෂය අවසන් අනුමැතිය ලබාගැනීමට ආකාරයට බඳවා ගැනීමේ ගැනීමට කටයුතු කර වන විට කළමනාකරණ සේවා කටයුතු කළ යුතුය. පරිපාටිය පිළියෙල කරගත් නොතිබුණි. දෙපාර්තමේන්තුවේ නමුත් සභාව විසින් ගන්නා අනුමැතියකින් තොරව ලද ප්‍රතිපත්තිය තීරණයක් නිලධාරීන් 10 දෙනෙකු මත කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ දෙනා අනුමැතිය ලබා නොගත් බව. බඳවාගෙන තිබුණි. තවද ඉකුත් අනුමැතිය ලබා නොගත් බව. වර්ෂවලදී බාහිර පාර්ශවයක් වෙත රු.370,300 ක් ගෙවා පිළියෙල කරවා ගෙන තිබුණු

බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය සඳහා කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබාගැනීමට 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ව) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ 133 සහ 2019 ජනවාරි 12 දිනැති අංක ඩීඑම්පී/1-2019 දරන කළමනාකරණ විගණන වක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව, නියාමන සභාව සඳහා අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකයක් ස්ථාපිත කර නොතිබුණි.

(ඡ) 2019 ජනවාරි 12 දිනැති අංක ඩීඑම්පී/1-2019 දරන කළමනාකරණ විගණන වක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව, කාර්තුකට 01 බැගින් වර්ෂයකට විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් 04 ක් පැවැත්විය යුතු වුවද, නියාමන සභාව විසින් 2018, 2019 හා 2020 යන වර්ෂ 03 සඳහාම විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් කිසිවක් පවත්වා නොතිබුණි.

(ඊ) 2017 අගෝස්තු 14 දිනැති අංක එන්පී/එස්පී/එස්ඩීපී/17 දරන ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් නිකුත් කරන ලද අදාළ වක්‍රලේඛය හා නිරසාර සංවර්ධනය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ වසර “2030 න්‍යාය පත්‍රය” පිළිබඳව අදාළ වක්‍රලේඛය හා නිරසාර සංවර්ධනය පිළිබඳව ඒකස්ථ ජාතීන්ගේ “2030 න්‍යාය පත්‍රය” පිළිබඳව සභාව දැනුවත් වී නොතිබුණු නොතිබුණි.

වක්‍රලේඛය හා නිරසාර නියාමන සභාව බව හා ඉදිරියේදී අදාළ  
 සංවර්ධනය පිළිබඳ එක්සත් දැනුවත්වී තම විෂය දර්ශකයන් හඳුනාගෙන  
 ජාතීන්ගේ වසර “2030 න්‍යාය පථය යටතට වැටෙන කටයුතු කරන බව.  
 පත්‍රය” පිළිබඳව නියාමන කාර්යයන්  
 සභාව විසින් දැනුවත් වී සම්බන්ධයෙන් නිරසාර  
 නොතිබීම හේතුවෙන් තම සංවර්ධන අරමුණු,  
 විෂය පථය යටතට වැටෙන ඉලක්ක හා එම ඉලක්ක  
 කාර්යයන් සම්බන්ධයෙන් කරා ළඟාවිය යුතු  
 නිරසාර සංවර්ධන අරමුණු, සන්ධිස්ථානයන්ද  
 ඉලක්ක හා එම ඉලක්ක කරා ඉලක්ක මත ළඟාවීම  
 ළඟාවිය යුතු සන්ධිස්ථානයන්ද මැන බැලීම සඳහා වන  
 ඉලක්ක මත ළඟාවීම මැන දර්ශකයන්ද  
 බැලීම සඳහා වන දර්ශකයන්ද හඳුනාගැනීමට කටයුතු  
 හඳුනාගැනීමට කටයුතු කර කළ යුතුය.  
 නොතිබුණි.

45. භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය  
 2019 - අභිතකර මතය  
 2020 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) 1983 අංක 12 දරන පාරිතෝෂික ගෙවීම් පනතේ II වන කොටසේ 6.2(ඇ) වගන්තිය සහ මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ 2018 ජූලි 05 දිනැති අංක 02/09/01/අමප/2018 දරන ලිපිය ප්‍රකාරව මාස ½ ක වැටුප පදනම් කරගෙන පාරිතෝෂික ගෙවිය යුතු වුවත් සම්පූර්ණ මාසයක වැටුප පදනම් කර ගැනීම නිසා 2016 - 2019 කාලය තුළ සේවයෙන් ඉවත් වූ සේවකයන් 21 කට රු.8,352,114ක් වැඩිපුර ගෙවා තිබූ අතර පාරිතෝෂික ගෙවීම සඳහා සම්පූර්ණ මාසයක වැටුප මත රු.159,753,034ක් ප්‍රතිපාදනය කර තිබුණි. වැඩිපුර ගෙවා ඇති පාරිතෝෂික ආපසු අයකර ගන්නා ලෙස රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 2018 මැයි 10 දින දන්වා තිබුණ ද එම මුදල් ආපසු අයකරගෙනද නොතිබුණි.	පනතෙහි විධිවිධාන ප්‍රකාරව පාරිතෝෂික ගෙවීමට හා වැඩිපුර ගෙවීම් අයකර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.	ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැත.	2021 වර්ෂය දක්වාම එලෙස කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ආ) 1988 අංක 56 දරන පනතින් ගැසට් නිවේදනය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැත. - එම -

සංශෝධිත 1980 අංක 47 දරන ප්‍රකාරව කටයුතු කළ ජාතික පාරිසරික පනතේ 23 V යුතුය. වගන්තිය ප්‍රකාරව පරිසර අමාත්‍යවරයා නිකුත් කළ 1993 ජුනි 24 දිනැති අංක 772/22 දරන අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාරව පතල් හා ඛනිජ නිස්සාරණයේදී සමුච්චිත ප්‍රදේශය හෙක්ටයාර 10 ඉක්මවා පොළොව මතුපිට පතල් කැණීම් සිදු නොකළ යුතු වුවද ඊට පටහැනිව හෙක්ටයාර 18 ක ප්‍රදේශයක ඛනිජ වැලි කැණීම සඳහා කැණීම් බලපත්‍රය නිකුත් කර තිබුණි.

(ඇ) 2002 අප්‍රේල් 19 දිනැති අංක 1232/14 දරන සහ 2017 නොවැම්බර් 17 දිනැති අංක 2045/56 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රවල සඳහන් විදේශ විනිමය නියෝගය ප්‍රකාරව ශ්‍රී ලංකාව තුළ පතල් කැණීම් සිදුකරන සමාගමක මුළු කොටස් අයිතියෙන් විදේශීය අයිතිය සියයට 40 ක ප්‍රතිශතයක් දක්වා විය යුතු අතර එම සීමාව ඉක්මවා විදේශීය අයිතිය පවතී නම් ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ විශේෂ අනුමැතියක් ලබාගත යුතු විය.

ආයෝජන මණ්ඩලයේ මේ සඳහා ක්‍රියාමාර්ගයක් මේ සඳහා ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ විශේෂ අනුමැතියක් ගෙන නොමැත. විශේෂ අනුමැතියක් ලබාගත යුතුය. විශේෂ අනුමැතියක් ලබාගත යුතු විය. නමුත්, ශ්‍රී ලංකාව තුළ මිනිරන් කැණීම් සිදුකරන බෝගල ග්‍රැපයට සමාගමේ මුළු කොටස්

අයිතියෙන් සියයට 89.91 ක්ම විදේශීය සමාගම් 02 කට අයත් වූ අතර මෙම සමාගම ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයෙන් එලෙස අනුමැතියක් ලබාගෙන හෝ එම මණ්ඩලය සමඟ ආයෝජන ගිවිසුමකට එළඹ නොතිබුණි. නමුත්, මේ පිළිබඳ නොසලකා මෙම සමාගමට මිනිරන් කැණීම් සඳහා කාර්යාංශය විසින් කැණීම් බලපත්‍ර 02 ක් නිකුත් කර තිබුණි.

<p>(ඇ) මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පර්යේෂණ හා අභ්‍යාස ආයතනයේ ප්‍රකාශනයක් ලෙස 2018 වර්ෂයේදී නිකුත් කරන ලද “ආර්ථිකය සරිකල හැකි ලාංකීය ඛනිජ සම්පත්” නැමැති ග්‍රන්ථයේ සඳහන් ආකාරයට වර්තමානයේදී ශ්‍රී ලංකාවට නැතෝ තාක්ෂණය හඳුන්වාදී ඇති බවත් මෙම නැතෝ තාක්ෂණය තුළින් මිනිරන් සඳහා අපරිමිත වටිනාකමක් ලබා දිය හැකි බවත් එහි සඳහන් වේ. එහි සඳහන් වන ආකාරයට නැතෝ තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන සැකසූ ග්‍රැපින් ග්‍රෑම් 01 ක් රු.150,000ක (කි.ග්‍රෑම්. 1 ක වටිනාකම රු.මි.150) තරම් ඉහල මිලක පවතින අතර බෝගල ග්‍රැපයිට් සමාගම විසින් කැණීම් කරන මිනිරන් නිම් හෝ අර්ධ නිම්</p>	<p>මිනිරන් ඉතා අඩු මුදලට අගය එකතු කිරීමේ මිනිරන් සඳහා අගය අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස අපනයනය කිරීම නොතිබුණි. වෙනුවට නැතෝ තාක්ෂණය භාවිත කර නිම් හෝ අර්ධ නිම් නිෂ්පාදනයන් ලෙස සකස් කර අපනයනය කිරීමට පියවර ගත යුතුය.</p>	<p>අගය එකතු කිරීමේ මිනිරන් සඳහා අගය එකතු කිරීමක් සිදු නොකර අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස ටොන් 01 ක් ඉතා අඩු මුදලකට අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස අපනයනය කරමින් පැවතුණි.</p>
---	--	---

නිෂ්පාදනයක් බවට පත් නොකර අමුද්‍රව්‍ය තත්ත්වයෙන් අපනයනය කිරීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ලැබිය යුතු විශාල ආදායමක් අහිමි වෙමින් පැවතුණි. සමාගම මගින් 2017 සිට 2019 අගෝස්තු දක්වා කාලය තුළ කැණීම් කරන ලද මිනිරන් මෙ.ටො. 6,460.68 ක් අපනයනය කිරීමෙන් රු.මිලියන 1,747.21ක ආදායමක් ලබා තිබුණි. ඒ අනුව අගය එකතු කිරීමෙන් තොරව අමුද්‍රව්‍ය ලෙස මිනිරන් කිලෝ ග්‍රෑම් 01 ක් රු.270ක් වූ ඉතා අඩු මිලකට අපනයනය කර ඒ මත රාජ්‍යභාග ගෙවා තිබුණි.

- (ඉ) මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් විවිධ ආයතනවල ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැත. 2022 පෙබරවාරි වන අදාළ බෝගල ග්‍රැපයීට් සමාගම ඉල්ලීම් මත කැණීම් වෙත වර්ෂයක කාලයක් සඳහා බලපත්‍ර වළංගු කාලය විටත් එම තත්ත්වයේම පවතී. පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රයක් එකවර වසර නිකුත් කරන අතර එය වසරින් ගණනාවකින් දීර්ඝ කිරීම් වසර දීර්ඝ කරනු ලැබේ. ඊට නොකල යුතුය. අමතරව පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ගලගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත අදාළ සමාගමට කැණීම් කිරීම සඳහා වාර්ෂිකව අළුත් කිරීමේ පදනම මත සිය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරන අතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින්ද කැණීම් බලපත්‍රය වර්ෂයකින් දීර්ඝ කිරීමට භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය වෙත සිය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරයි. ඒ

අනුව කැණීම් බලපත්‍රයද වාර්ෂිකව අළුත් කල යුතු වුවත් සමාගම විසින් කරනු ලැබූ ඉල්ලීමක් මත කැණීම් බලපත්‍රයේ වළංගු කාල සීමාව 2018 නොවැම්බර් 02 සිට 2028 නොවැම්බර් 01 දක්වා වර්ෂ 10 කට දීර්ඝ කිරීම මතභේදයට තුඩු දී තිබුණි.

- (ඊ) 2017 මැයි 22 දින අමාත්‍ය අනුමැතියක් ලබාගෙන ඛනිජ සම්පත් පිළිබඳ ජාතික අනුමැතිය ලබා ගැනීමට 2021 මණ්ඩලය සිදුකල දැනුම් දීම ප්‍රතිපත්තිය කඩිනමින් ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කර ගැනීමට 2021 ප්‍රකාරව ඛනිජ සම්පත් පිළිබඳ ක්‍රියාත්මක කල යුතුය. පරිසර අමාත්‍යාංශය වෙත වර්ෂයේදීද කටයුතු කර නොමැත.
- (උ) යාන්මය ජලාශ්‍ර ව්‍යාපෘතිය අදාළ රාජ්‍යභාග අයකර මේ සම්බන්ධව කාර්යාංශය 2022 ජනවාරි වන ඉදිකිරීම සඳහා භාවිත කල පස් ගැනීමට කටයුතු කළ විසින් අදාළ සමාගම වෙත විටත් අදාළ මුදල් කියුබ් 1,343,810ක් හා වැලි යුතුය. වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවටද අයකර නැත. කියුබ් 3397 ක් සඳහා පිළිවෙලින් ලැබිය යුතු පිටපතක් සහිතව අදාළ හිඟ රු.26,876,200ක් සහ රු.543,490ක් වූ එකතුව මුදල් ගෙවන ලෙස රු.27,419,690ක් වූ සිහිකැඳවීමේ ලිපි ද මේ රාජ්‍යභාගය කොන්ත්‍රාත් වන විටත් අයකරගෙන නොතිබුණි. වන විට යවා ඇත.
- (ඌ) 2009 අංක 66 දරන පතල් හා කැණීම් කරන මිනිරන් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැත. 2022 පෙබරවාරි වන ඛනිජ ද්‍රව්‍ය (සංශෝධන) ඛනිජ වැලි හා තිරුවානා විටත් එම පනතේ 2(ඉ) වගන්තිය අගය එකතු කර තත්ත්වයේම පවතී. ප්‍රකාරව ඛනිජ සඳහා අපයනය කිරීමට අවශ්‍ය සියවර ගත යුතුය. වටිනාකම් එකතු කිරීම සඳහා උපයෝගී කරගත යුතු පියවර කාර්යාංශය විසින් හඳුන්වාදී නොතිබීම හේතුවෙන් කැණීම්

කරන මිනිරන්, බනිප වැලි හා නිරුවානා බනිප සඳහා අගය එකතු කිරීමකින් තොරව අමුද්‍රව්‍ය ලෙස අපනයනය කෙරෙමින් පැවතුණි.

- (එ) හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ කැණීම් භූමි බැංකු ඇපකර ඉහළ නැංවීම මේ වනවිට ගොඩවැලි කැණීම සඳහා පුනරුත්ථාපනය කිරීමට සම්බන්ධව අවශ්‍ය කටයුතු කාර්යාංශය, බැංකු ලබාදුන් බලපත්‍ර 13 ක් පිළිබඳව යන වියදමට ආසන්න සිදුකරන ලෙස අදාළ අංශ ඇපකර භාවිතා කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ (පතල් මුදලක් බැංකු ඇපකර වෙත උපදෙස් දී ඇත. කරමින් අදාළ කැනීම් සුරක්ෂිතතා) විසින් සිදුකල ලෙස අයකර ගත යුතුය. කරනු ලැබූ ස්ථාන පරීක්ෂාවේදී සියලුම එමෙන්ම කැණීම් භූමි පුනරුත්ථාපනය කිරීම බලපත්‍රවල සඳහන් කැණීම් නිරන්තරව පරීක්ෂා කර සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු ප්‍රදේශ, ගැඹුරු ඉක්මවා ඒවා කැණීම්කරු ලවා සිදුකිරීම සම්බන්ධව කැණීම් කර ඇති බවත් පුනරුත්ථාපනය අදාළ අංශ වෙත කාර්යාංශයට රාජ්‍යභාග කරවීමට කටයුතු කල උපදෙස් ලබාදී ඇතත් ආදායම අඩුවෙන් අයව ඇති නිරීක්ෂණයේ පෙන්වා බවත් බලපත්‍ර සඳහා අයකර දී තිබූ කරුණු ගන්නා බැංකු ඇපකර සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමාණවත් නොවන බැවින් එය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.
- (ඒ) අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම්ට ඉදිරියේදී මෙවැනි ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැත. 2022 පෙබරවාරි වන අයත් ඉඩමක් විධිමත්ව පවරා ගොඩනැගිලි ඉදි වීමටත් එම ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය ඉදිකිරීම පවරාගෙන ගොඩනැගිලි තත්ත්වයේම පවතී. සඳහා 2014 සහ 2020 වර්ෂවල ඉදිකිරීමට කටයුතු කල පිළිවෙලින් රු.3,914,563ක් හා රු.12,225,173ක වියදමක් දරා යුතුය.
- (ඔ) පිටකෝට්ටේ පිහිටි භූමියේ ඉඩම් නීත්‍යානුකූලව ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැත. 2022 පෙබරවාරි වන රු.585,147,480 ක වියදමින් භූ කාර්යාංශය වෙත පවරා විටත් එම කම්පන සහ සුනාම් නිරීක්ෂණ ගැනීම ඉක්මනින් කළ තත්ත්වයේම පවතී. මධ්‍යස්ථානය සහ විද්‍යාගාර යුතුය. කොන්ත්‍රාත්තුවේ

ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකරමින් සහ වෙනත් හදිසි පැවතුනද ඊට අදාළ ඉඩම් අවශ්‍යතා සඳහා දැරිය පවරා ගැනීමට කටයුතු කර යුතු රු.201,953,810 ක නොතිබුණි. තවද, වියදම් දැරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්තුවේ ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය මණ්ඩල සඳහා වැයවන අනුමැතිය ලබාගත රු.383,193,671ක් සඳහා යුතුය. පමණක් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබූ අතර කොන්ත්‍රාත්තුවේ හදිසි අවශ්‍යතා සහ වෙනත් වැය සඳහා දැරිය යුතු එකතු වටිනාකම වූ රු.201,953,810ක් සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගෙන නොතිබුණි.

- (ඕ) 1992 අංක 33 දරන පතල් හා විධිවිධාන ප්‍රකාරව ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන පුනරුත්ථාපනය බනිජ ද්‍රව්‍ය පනත 52(2) කටයුතු කළ යුතුය. නොමැත. කරවීමට කටයුතු නොකළ මුදල් කර වගන්තිය හා 1997 ජනවාරි 10 දිනැති අංක 958 දරන ගැසට්පත්‍රය මගින් සංශෝධිත 21(අ) වැනි පතල් හා කැණීම් නියෝගය ප්‍රකාරව පුනරුත්ථාපනය කිරීමට කැණීම්වලින් අනතුරුව ඉඩම් පුනරුත්ථාපනය කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. එසේ වුවද මාස 2 සිට වර්ෂ 09 ක් දක්වා කාලයක් ගතවී තිබුණු, කාර්මික කැණීම් බලපත්‍රලාභීන් 874 දෙනෙකු ලවා එම කාර්ය ඉටුකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. එසේම ඉහත බලපත්‍රලාභීන්ගෙන් ලබාගෙන තිබූ වටිනාකම රු.156,275,430ක් වූ බැංකු ඇපකර මුදල් කරගෙන

නිවුණද, එම මුදල් භූමි පුනරුත්ථාපන කටයුතු සඳහා භාවිතා නොකර ගෙවිය යුතු ශේෂයක් ලෙස මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දක්වා තිබුණි .

- (ක) කාර්යාංශයේ කාර්යභාරය අත්තිකාරම් පියවීමට ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැත. 2022 පෙබරවාරි වන පිළිබඳ මහජනතාව දැනුවත් කටයුතු කල යුතුය. විටත් අත්තිකාරම් පියවාගෙන නොතිබුණි.

කිරීමේ වැඩසටහනක් සඳහා 2014 වර්ෂයේ සභාපතිවරයා වෙත රු.1,500,000ක අත්තිකාරම් මුදලක් නිකුත් කර තිබූ අතර ඊට අදාල කාර්ය ඉටු කර හෝ අත්තිකාරම් මුදල පියවා හෝ නොතිබුණි.
- (ආ) ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII විධිවිධාන ප්‍රකාරව ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැත. 2022 පෙබරවාරි වන වැනි පරිච්ඡේදයේ 31.11 හා කටයුතු කල යුතු අතර විටත් විනය පරීක්ෂණ 31.15 වගන්ති ප්‍රකාරව නීතිරීති වලට පටහැනි කිරණයක් ගෙන සාපරාධී වෝදනා යටතේ ගෙවීම් අයකර ගැනීමට නොතිබුණි.

2017 අගෝස්තු 17 දින සිට කටයුතු කල යුතුය. නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුට එරෙහිව විනය පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබූ අතර වැඩ තහනම් කර තිබූ කාල සීමාවට අදාලව රු.1,386,394ක අඩ වැටුප් හා එක් නිලධාරියෙකුට රු.184,113ක වෘත්තීය දීමනා රු.505,485ක දිරිදීමනා හා ප්‍රසාද දීමනා ද ගෙවා තිබුණි. මෙම නිලධාරීන් විනය පරීක්ෂණ නියෝගයක් රහිතව 2019 අගෝස්තු 15 සිට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතියක් මත නැවත සේවයේ පිහිටුවා තිබුණි.

- (ඡ) 2003 ජූනි 02 දිනැති අංක වකුලේඛ විධිවිධාන ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැත. 2021 වර්ෂයේදීද වකුලේඛයට පටහැනිව ප්‍රසාද දීමනා ගෙවා තිබුණි.
- 2003 ජූනි 02 දිනැති අංක වකුලේඛ විධිවිධාන ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැත. 2021 වර්ෂයේදීද වකුලේඛයට පටහැනිව ප්‍රසාද දීමනා ගෙවා තිබුණි.
- ජීඊඩී/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ප්‍රකාරව කටයුතු කළ වකුලේඛයේ 8.3.3 ඡේදයේ යුතුය. ගෙවියයුතු උපරිම දිරිදීමනාව/ ප්‍රසාද දීමනාව මාස 02 ක දළ වැටුප වුවත් ඊට පටහැනිව මාස 08 ක වැටුපට සමාන දිරිදීමනාවක් භාණ්ඩාගාර අනුමැතියකින් තොරව සේවකයන්ට ගෙවා තිබුණි.
- (ජ) කළමනාකරණ සේවා අධ්‍යක්ෂ විධිවිධාන ප්‍රකාරව ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැත. 2021 වර්ෂයේදීද ගිවිසුම් කොන්දේසි නොමැතිව ගෙවීම් කර තිබුණි.
- ජනරාල්ගේ 2016 දෙසැම්බර් 23 දිනැති අංක ඩීඑම්එස්/1625 - Vol II දරන ලිපියේ ජීඑස්එම්බී තාක්ෂණ සේවා සමාගමෙන් සේවකයන් ලබා ගැනීමේ ගිවිසුමේ අදාළ කොන්දේසි ඇතුළත්ව නොතිබියදී එම සේවකයන්ට රු.3,657,843ක දිරිදීමනා ගෙවා තිබුණි.
- (ඛ) 2017, 2018 වර්ෂවල අදාළ රාජ්‍යභාග මුදල් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැත. 2022 පෙබරවාරි වන අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අයකර ගැනීමට කටයුතු විටත් අයකර ගැනීමට කටයුතු කර සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් කළ යුතුය. නොතිබුණි.
- භාවිතා කර තිබූ බොරළු කියුබ් 210,666 ක් වෙනුවෙන් අයකළ යුතු රාජ්‍යභාග රු.4,213,320ක් අයකරගෙන නොතිබුණි.
- (ඝ) වර්ෂ 3 කට පෙර ක්ෂේත්‍ර අධීක්ෂණයන් සිදුකර සමාගම දත්ත යාවත්කාලීන අධීක්ෂණයක් සිදුකර පරීක්ෂකවරුන්ගේ කාර්ය වාර්තා ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස පද්ධතිය සකස් වාර්තා ලබාදී අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා කළ යුතුයි. කල සමාගමට දන්වා තිබුණි. නොමැත.
- රු.1,176,552ක් වැයකර මිලදීගත් ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ අධීක්ෂණ පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක නොමැත.

කිරීමේදී ඇතිව තිබූ තාක්ෂණික දෝෂ නිවැරදි කරගෙන නොතිබූ අතර පද්ධතිය තුළින් අපේක්ෂිත අධීක්ෂණයද නිසි පරිදි සිදුකර නොතිබුණි.

- (ද) ප්‍රමාණවත් මූල්‍ය ශක්‍යතාවයක් නොමැති සමාගමකට 1993 අංක 1 දරන පතල් කැණීම් (බලපත්‍ර දීමේ) නියෝගවල අංක 4(1) නියෝගයට පටහැනිව කරස්නාගල මිනිරන් පතල් ව්‍යාපෘතිය සඳහා ගවේෂණ බලපත්‍රය හා කැණීම් බලපත්‍රය ලබාදී තිබුණි. ඉහත කැණීම් බලපත්‍රය ලබාදීමේදී හා ගවේෂණ බලපත්‍රය අලුත් කිරීමේදී 2017 නොවැම්බර් 17 දිනැති අංක 2045/56 දරන විදේශ විනිමය නියෝගය ප්‍රකාර ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය සමඟ සමාගමේ පවතින ගිවිසුම පරීක්ෂා කර නොතිබුණි.
- විධිවිධාන ප්‍රකාරව අදාල සමාගම 2017, 2018, 2019 සහ 2020 වර්ෂ සඳහා ගවේෂණ බලපත්‍රවලට අදාලව වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කර තිබුණි. බලපත්‍ර නිකුත්කරන ලද අවස්ථාවේ මෙම සමාගම ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා තිබූ අතර, ආයෝජන මණ්ඩලයේ වලංගුභාවය තවදුරටත් පවතීද යන්න පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ආයෝජන මණ්ඩලය වෙත ලිපියක් යොමුකිරීමට කටයුතු කර ඇත.
- 2012 වර්ෂයේ සමාගම ආයෝජන මණ්ඩලය අතර ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණත් අදාල කාලසීමාව තුළ ව්‍යාපෘති නිම කිරීමට අපොහොසත් වීම මත වරින් වර ගිවිසුම් දිරස කර තිබූ අතර ගිවිසුම අවලංගු කරන බවටද දක්වා තිබුණි. කැණීම් බලපත්‍ර හා ගවේෂණ බලපත්‍ර අළුත් කිරීමේදී ගිවිසුමේ ක්‍රියාත්මකභාවය පිළිබඳව ආයෝජන මණ්ඩලයෙන් තහවුරුවක් ලබා ගැනීමට කාර්යාංශය කටයුතු කර නොතිබුණි. කහටගහ පතල කැණීම් කිරීමේදී පවතින අඩුපාඩු පිළිබඳව වරින් වර වාර්තා මගින් පෙන්වා දී තිබුණද එම අඩුපාඩු සකස් කරගෙන නොමැත.

- (න) 1992 අංක 33 දරන පතල් හා පනතෙහි විධිවිධාන ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැත. 2015 වර්ෂය දක්වා ඛනිජ ද්‍රව්‍ය පනතේ 44(ඌ) ප්‍රකාරව කටයුතු කල පමණක් වාර්ෂික ඛනිජ වගන්තිය ප්‍රකාරව ශ්‍රී ලංකාවේ යුතුය. වාර්තා සකස් කර ඇත.
- ඛනිජ ද්‍රව්‍ය සම්පත්වලට අදාල දත්ත එක්රැස් කිරීමේ, සකස් කිරීමේ, විශ්ලේෂණය කිරීමේ හා පල කිරීමේ බලතල කාර්යාංශයට පැවරී තිබුණද ඒ සඳහා වූ විධිමත් ක්‍රමවේදයක් හෝ වගකීම් පැවරීමක් නොවුණි.
- (ම) කළුගල් කැණීම් ප්‍රමාණය විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයක් කාර්යාංශය විසින් සත්‍ය නවීන තාක්ෂණ හඳුනාගැනීමට විද්‍යාත්මක කඩිනමින් සකස් කල වශයෙන් කැණීම් සඳහා ක්‍රමවේද ඔස්සේ ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය යුතුය. යොදාගන්නා ප්‍රමාණයට කැනීම් කරනු ලබන සාපේක්ෂව භාවිතාකරන ප්‍රමාණය ගණනය පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය මෙන් සුපුරණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය කිරීම සඳහා දෙගුණයක් කැණීම් ප්‍රමාණය සම්බන්ධව විශ්ලේෂණය කර ක්‍රමවේදයක් සකස් ලෙස සලකා රාජ්‍යභාග අයකර ක්‍රමවේදයක් මේ වන විට කර නොමැත. නිබ්ම හේතුවෙන් රාජ්‍යභාග අයකර අඩුවෙන් අයවී තිබුණි. 2016, 2017 හා 2018 වර්ෂවල සකස් කර ඇති අතර, ඒ ආශ්‍රයෙන් රාජ්‍ය භාගය ගණනය කිරීමට මේ වනවිට පියවර ගෙන ඇත.
- කළුගල් සඳහා කැණීම් බලපත්‍රවල සඳහන් අනුමත ප්‍රමාණයෙන් ද සියයට 65 ක් එනම්, රු.1,427,174,239ක් අඩුවෙන් රාජ්‍යභාග අයවී තිබුණි.
- (ස) ඛනිජ වැලි කැණීමට ලංකා බලපත්‍ර කොන්දේසි ඛනිජ වැලි සමාගම වෙත උල්ලංඝනය හා බලපත්‍ර ඛනිජ වැලි සමාගම වෙත උල්ලංඝනය හා බලපත්‍ර අනුමත ප්‍රදේශයන් ඉක්මවා උල්ලංඝනය හා පුල්මුඩේ, තෙවික්කාලු හා රහිතව කරන ලද සිදු කර ඇති කැනීම් බලපත්‍ර රහිතව කරන කොඩුවාකට්ටු යන ප්‍රදේශවල කැණීම් සම්බන්ධව සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ට ලද කැණීම් වර්ෂ 09 මාස 6 ක කාලයක් නීතිමය පියවර ගත අවවාද සිදු කර ඇති අතර, එම සම්බන්ධයෙන් සඳහා කැණීම් බලපත්‍ර 03 ක් ද, ප්‍රදේශය වෙරළ සංරක්ෂණ නීතිමය පියවර ගෙන පුද්ගලික ආයතන 2 ක් වෙත කලාපයෙන් පරිභාහිර නොතිබුණි.

සාම්පූර්ණ, පාලව්වෙනෙයි සහ වෙරුගල් යන ප්‍රදේශවල වර්ෂ 10 ක කාලයක් සඳහා බලපත්‍ර 3 ක් ද ලබාදී තිබීම හේතුවෙන් වාර්ෂිකව ලබාගත යුතු වෙරළ සංරක්ෂණ, නාගරික සංවර්ධන හා ප්‍රාදේශීය පරිපාලන ආයතන අනුමැතීන් ලබාගෙන නොතිබූ අතර ඒ මගින් සිදුවිය යුතු නියාමනය සිදුවී නොතිබුණි. ලංකා ඛනිජ වැලි සමාගම බලපත්‍ර කොන්දේසි උල්ලංඝනය වන ආකාරයට හා අනුමත භූමි ප්‍රමාණයන්ද ඉක්මවා කැණීම් කර තිබුණද ඒ සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි. පෞද්ගලික පාර්ශවයන් 03 ක් වෙනත් ඉඩම්වලින් ඛනිජ වැලි මෙට්‍රික් ටොන් 142,486ක් බලපත්‍ර රහිතව කැණීම් කර ලංකා ඛනිජ වැලි සමාගමට අලෙවි කිරීම සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගෙන නොතිබුණි. 2017 නොවැම්බර් 17 දිනැති අංක 2045/56 දරන ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාරව ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය සමග ව්‍යාපෘති ගිවිසුමකට එළඹ නොතිබූ සියයට 75 ක අයිතිය විදේශිකයන්ට අයත්ව තිබූ සමාගමකට ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ සාම්පූර්ණ ප්‍රදේශයේ ඛනිජ වැලි කැණීම සඳහා බලපත්‍රයක් නිකුත් කර තිබුණි.

ප්‍රදේශයක් වන බැවින්, ඒ සඳහා වෙනම බලපත්‍රයක් අයදුම් කරන ලෙසට අයදුම්කරු වෙත උපදෙස් ලබා දී ඇත.

(භ) බනිජවැලි අපනයනයේදී 2013 පතල් හා කැණීම් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැත. 2022 පෙබරවාරි වන ඔක්තෝම්බර් 23 දිනැති නියෝගය ප්‍රකාරව නියෝගය එම තත්ත්වයේම පවතී. 18/33/11 දරන අතිවිශේෂ රාජ්‍යභාග අයකල යුතුය. ගැසට් පත්‍රයෙන් සංශෝධිත පතල් කැණීම් නියෝග 33 ප්‍රකාරව FOB වටිනාකම මත රාජ්‍යභාග අයකර ගැනීම වෙනුවට බනිජවැලි දේශීයව අලෙවි කල වටිනාකමට දේශීය ප්‍රවාහන ගාස්තු එකතු කර සකස් කල මිලක් පදනම් කරගෙන තිබීම නිසා අඩු වටිනාකමක් මත රාජ්‍යභාග අයවී තිබුණි. මේ හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රේගුවද අපනයන වටිනාකම ලෙස එම සකස් කල මිල පදනම් කරගෙන තිබූ අතර රේගු බදු ද අඩුවෙන් අයකර තිබුණි.

(ය) කුරුණෑගල ප්‍රාදේශීය අවධානය නිසි ලෙස බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ අංශය බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ කාර්යාලය පවත්වාගෙන යාම හඳුනා ගැනීමෙන් අංශය හැර ඉතිරි සඳහා අවධානය පිළිබඳ අනතුරුව ගනුදෙනුවලට මෙහෙයුම් කටයුතු නොසලකා රු.28,000,000ක් එළඹිය යුතුය. මෙම ගොඩනැගිල්ලේ සිදු නොවේ. වැයකර ඉඩමක් හා ගොඩනැගිල්ලක් මිලදී ගෙන තිබුණි. මෙකී ගොඩනැගිල්ල අදාල කාර්ය සඳහා භාවිතා කිරීමට සුදුසු නොවීම හේතුවෙන් කාර්යාලය රු.90,000ක මාසික කුලියක් යටතේ පවත්වාගෙන ගොස් රු.1,080,000ක් අතිරේකව වැයකර තිබුණි.

- (ර) කාර්යාලයේ අනුමත කාර්ය අවශ්‍යතාවය අනුව ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි. 2022 පෙබරවාරි වන මණ්ඩලය 510 ක් වූ අතර තනතුරු සඳහා බඳවා විටත් එම තර්තවයේම පවතී. තර්තවය 701 ක් ගැනීමේ කල යුතුය.
- විමෙන් තනතුරු 14 ක අතිරික්ත කාර්ය මණ්ඩලය 233 ක් වූ අතර තනතුරු 34 ක පුරප්පාඩු 42 ක් විය. අතිරික්ත කාර්ය මණ්ඩලය අවශ්‍යතා ඇගයීමකින් තොරව සේවයේ යොදවා ගෙන තිබුණි. ඉහල කළමනාකරණ මට්ටමේ තනතුරු 17 ක කිසිදු ස්ථිර සේවකයෙකු නොසිටි අතර පුරප්පාඩු 22 ක් විය. අනුමත නොවූ තනතුරු 8 ක් සඳහා සේවකයින් 09 ක් බඳවාගෙන තිබුණි.
- (උ) කළමනාකරණ ප්‍රවාහනය කළමනාකරණ ප්‍රවාහනය සඳහා බලපත්‍ර ලබාදීමේ ප්‍රවාහනය සඳහා බලපත්‍ර ක්‍රමවේදයක් සකස්කර ලබාදීමේ ක්‍රමවේදයක් නොතිබුණි. සකස් කළ යුතුය.
- බලපත්‍ර ලබා දීමේ ප්‍රවාහන බලපත්‍ර ක්‍රමවේදයක් සකස් කර ලබාදීමේ ක්‍රමවේදයක් නොතිබුණි. 2021 වර්ෂයේදීද සකස් කර නොමැත.
- (ඵ) 2018 අප්‍රේල් 05 දිනැති විධිවිධාන ප්‍රකාරව කොටිකම්බොක්ක ප්‍රදේශයේ කැණීම් කරන අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය කටයුතු කළ යුතුය. බනිජ කැණීම් සම්බන්ධව තිරුවානා නිකුත් කර ඇති බලපත්‍රය තිරුවානා උපරිම කනිනු ලබන බනිජ ප්‍රමාණය කැණීම්කරුවන් විසින් වශයෙන් අගය එකතු විවිධ සමාගම් වලට කිරීමෙන් පසුව අපනයනය විකුණන අතර එම කල යුතු වුවත් දිස්ත්‍රික්ක 9 ක සම්බන්ධව අධිකරණයේ සමාගම් මෙම පුද්ගලයන් 29 ක් වෙත නිකුත් නඩුවක් විභාග වෙමින් පවතී. තිරුවානා අපනයනය කරමින් පැවතුණි. කැණීම් කර සමාගම් වලට තිරුවානා අගය එකතු කිරීමකින් තොරව විකුණුමේදී විකුණුම් අපනයනය කරමින් පැවතුණි. මෙම මිල මත සියයට 7 ක එසේම වැල්ලවාය රාජ්‍යභාගයක් කැණීම් කොටිකම්බොක්ක ප්‍රදේශයේ බලපත්‍ර හිමියන් විසින් තිරුවානා කැණීම් කිරීමට

ලබාදී තිබූ බලපත්‍ර 3 කින් කැණීම් කල හැකි ප්‍රමාණය ඉක්මවා කියුබ් 10,914ක් කැණීම් කර තිබූ අතර වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් භූමිය හා ඊට යාබද පුද්ගලික ඉඩමකින් කැණීම් කරගත් තිරුවානා කියුබ් 22,094 ක් වෙනුවෙන් අයවිය යුතු රාජ්‍යභාග මුදල බලපත්‍රලාභීන්ගෙන් අයකරගෙන නොතිබුණි.

ගෙවිය යුතු වුවත් එය ගෙවා නොතිබුණි. කැණීම්කරුවන් සමාගමට විකුණුම් මිල අපනයන මිලෙන් අඩුකර ඉතිරි ප්‍රමාණයට පමණක් අපනයන සමාගම් සියයට 7 ක රාජ්‍යභාග ගෙවිය යුතු වුවත් මෙහිදී අපනයන වටිනාකමෙන් සියයට 7 ක රාජ්‍යභාගය අපනයන සමාගම් පමණක් ගෙවා තිබුණි.

46. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය

2019 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය

2020 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය විධිමත් කිරීම, කසළ, පිළිසකර නොකළ මල හා විෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම වැළැක්වීම අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ තුළින් ඇතිවන අතුරු ඵලයක් වන කොම්පෝස්ට් පොහොර නිෂ්පාදනය තුළින් රසායනික පොහොර භාවිතය අවම කිරීම පිළිබඳව ප්‍රමුඛතාවය ලබාදීම, නාගරික කසල කළමනාකරණ වැඩසටහන් ක්‍රියාවට නැංවීම හා නියාමනය, පොදු ප්‍රවාහන පද්ධතීන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඇති පාරිසරික බලපෑම් නියාමනය කිරීම හා පසුභාවිත ජලාස්ථික් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ජාතික ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම යන අරමුණුගත කාර්යයන් ඉටු කිරීමට අධිකාරියේ අවධානය යොමුකර නොතිබුණි.</p>	<p>පනත අනුව අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.</p>	<p>අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය විධිමත් කිරීම, කසළ, පිළිසකර නොකර මල හා විෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම වැළැක්වීම, නාගරික කසල කළමනාකරණ වැඩසටහන් ක්‍රියාවට නැංවීම හා නියාමනය හා පසුභාවිත ජලාස්ථික් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ජාතික ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම හා කාර්යයන්ට අදාලව ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබුණි.</p>	<p>පනතේ බලතල අනුව ඉටුකළ යුතු කාර්යයන් සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබුණද ක්‍රියාත්මක වීම් පිළිබඳ පසු විපරම ප්‍රමාණවත් නොවන බැවින් තවදුරටත් මෙම කාර්යයන් සම්බන්ධ ගැටළු පවතින බව නිරීක්ෂණය විය.</p>
<p>(ආ) දිවයින පුරා පවතින විදුලි සංදේශන, ගුවන් විදුලි හා රූපවාහිනි සේවා සඳහා පහසුකම් සපයන සම්ප්‍රේෂණ කුළුණු සංඛ්‍යාව 9291ක් වුවද බලපත්‍ර ලබාගෙන ක්‍රියාත්මක</p>	<p>අවශ්‍ය පියවර කඩිනම් කළ යුතුය.</p>	<p>විගණන වාර්තාවට අනුව දිවයින පුරා විදුලි සංදේශ කුළුණු සංඛ්‍යාව 9291ක් වුවද විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව විසින් ලබා දී ඇති තොරතුරු අනුව</p>	<p>තොරතුරු නිවැරදිව වගණනය වෙන වෙනම ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. බලපත්‍ර ලබාගත යුතු කුළුණු සඳහා බලපත්‍ර නිකුත්</p>

වන කුළුණු සංඛ්‍යාව 3,561ක් විය. ඉන් කුළුණු 5,730ක් සඳහා බලපත්‍ර ලබාගෙන නොතිබූ අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 62 ක් විය.

දිවයින පුරා පවතින විදුලි කර නොතිබුණි. සංදේශ කුළුණු සංඛ්‍යාව 9129ක් වේ. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ දත්ත ගොනුවේ ඇතුළත් මුළු කුළුණු සංඛ්‍යාව 4916 සඳහා තොරතුරු විමර්ශනයට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ පළාත් සහ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල වෙත උපදෙස් ලබා දීම.

(ඇ) වෛද්‍ය රසායනාගාර වාර්තා නීතිමය කටයුතු කඩිනම් පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් 2022 ජනවාරි හා පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානද කළ යුතුය. මගින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වනවිටත් රෝහල් ලේකම් වෙත සියළුම රජයේ විසින් බලපත්‍ර ඇතුළුව සෞඛ්‍ය සේවා ආයතනවලින් ජනනය වන රෝහල් සඳහා උපලේඛනගත ලබාගැනීම අවම ජෛව වෛද්‍ය හා සෞඛ්‍ය සේවා අපද්‍රව්‍ය බැහැරලීම අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ මට්ටමක පැවතුණි. සිදුකරන ආයතන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ සඳහා වූ බලපත්‍ර ගත යුතු වුවද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන රෝහල් 613 කින් බලපත්‍ර ලබාගෙන තිබුණේ රෝහල් 60 ක් පමණි. බලපත්‍ර ලබාගෙන නොතිබූ අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 62 ක් විය.

පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් 2022 ජනවාරි මගින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වනවිටත් රෝහල් ලේකම් වෙත සියළුම රජයේ විසින් බලපත්‍ර රෝහල් සඳහා උපලේඛනගත ලබාගැනීම අවම අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ මට්ටමක පැවතුණි. බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය පසු විපරම තවදුරටත් කටයුතු සලසන ලෙසට අධිකාරිය විසින් දන්වා ඇති අතර සිදුකළ යුතු වුවත් උපලේඛනගත අපද්‍රව්‍ය එසේ කර නොතිබුණි. කළමනාකරණ බලපත්‍ර ලබා ගන්නා ලෙසට සියළුම රෝහල් වෙත ද, අදාළ අයදුම්පත ද සමග දැනුම් දීම.

(ඈ) ජේඑම් 12 කාණ්ඩයට කඩිනමින් අයකර අන්තර්ගතව තිබියදී නිලධාරීන් ගැනීමට කටයුතු කළ 106 දෙනෙකු සඳහා නිවැරදි යුතුය. වැටුප් පියවරයන්හි නොතිබීම හේතුවෙන් හිඟ වැටුප් ලෙස රු.6,376,837ක් ගෙවා තිබුණි.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ජාතික දක්වා වැඩිපුර ගෙවීම් වැටුප් කොමිෂන් සභාවෙන් නැවත අයකරගෙන දිනයක් හා වේලාවක් ඉල්ලා නොතිබුණි. 2021.03.18 දිනැතිව පරිසර අමාත්‍යාංශය හරහා ලිපියක් යොමු කර ඇත. මෙතෙක් ඒ සඳහා පිළිතුරක් හෝ දිනයක් හා වේලාවක් ලබා දී නොමැත.

- (ඉ) අධිකාරියට අයත් නොවන පවරා ගැනීමේ කටයුතු රන්දෙනිය සොබාකෙන 2022 ජනවාරි වන ඉඩමක ඉදිකර ඇති රංදෙනිය කඩිනම් කළ යුතුය. මධ්‍යස්ථාන ඉඩමේ අයිතිය විටත් මෙම ව්‍යාපෘති සොබාකෙන මධ්‍යස්ථාන මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය වෙත ස්ථානය පවරාගැනීමට ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියාව පවරා ගැනීමට කටයුතු සිදු කටයුතුකර සඳහා රු.2,141,641ක් කරමින් පවතී. නොතිබුණි.
- (ඊ) 2017 වර්ෂයේදී ආරම්භ කර පනත සංශෝධනය කර ජාතික පාරිසරික පනත 2022 පෙබරවාරි වන තිබුණු ජාතික පාරිසරික පනත සම්මත කර ගැනීම සංශෝධනය සඳහා 2021 ජූනි විටත් සංශෝධනය සංශෝධනය කිරීමේ කටයුතු කඩිනම් කළ යුතුය. මස කැබිනට් අනුමැතිය කර නොතිබුණි. 2021 වර්ෂයේදීද අවසන් වී ලැබුණු අතර, එහිදී කැබිනට් අනුමැතිය නොලද ප්‍රතිපාදන කීපයක් වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීම් සහිතව නැවත කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා පරිසර අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු කර ඇත.
- (උ) වර්ෂ 20 කට වඩා පැරණි කඩිනමින් අපහරණය අපහරණය කිරීමට නියමිත 2022 පෙබරවාරි වන මෝටර් රථ 07 ක් අපහරණය කිරීමට කටයුතු කළ වුවද අධිකරණයේ නඩුවක් විටත් අපහරණය කර කිරීම සඳහා කටයුතු කර යුතුය. විභාග වෙමින් පවතින බැවින් නොතිබුණි. නොතිබුණු අතර මුහුදු ජලයට එය අවසන් වූ වහාම හසු වීම හේතුවෙන් අපහරණය කරනු ඇත.
- (ඌ) 1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික කරුණු කටුපොල් වගාකර ඇති ඉඩම් 2022 පෙබරවාරි වන පාරිසරික පනත අනුව ජාතික සම්බන්ධයෙන් අදාළ වලින් කටුපොල් ක්‍රමානුකූලව විටත් මෙම ගැටළු පාරිසරික පනතේ ප්‍රතිපාදන තීරණ කාලීනව ඉවත් කර රබර් හෝ නොවිසදී පවතින බව යටතේ ස්ථාපිත ජාතික ලබාගැනීමට කටයුතු වෙනත් ජල පෝෂිත නිරීක්ෂණය විය. පාරිසරික සභාවේ කර්තව්‍යන් කළ යුතුය. තත්වයන් ආරක්ෂා වන වගාවන් ස්ථාපනය කිරීමේ යටතේ වන කටුපොල් කලමනාකරණ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි කටයුතු සැලසුම් කිරීම

යෝජිත ඉදිරි සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම, පුපුරන ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදන ආයතනයන් සඳහා පරිසර ආරක්ෂක බලපත්‍රය ලබාදීමේ කොන්දේසි සහ වායු විමෝචන තත්ව පරීක්ෂා කරන යන්ත්‍රවල පිරිවැය දේශීයව දැරිය නොහැකිනම් ඒ සඳහා කටයුතු ඉටුකිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම යනාදි කාර්යයන් ඉටුකර නොතිබුණි.

සම්බන්ධීකරණය උදෙසා අදාළ ආයතනවල සහභාගීත්වයෙන් මූලික රැස්වීමක් 2021 මැයි 03 දින මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේදී පවත්වන ලදී.

පුපුරන ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදන ආයතන සඳහා පාරිසරික ආරක්ෂක බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේදී ශබ්ද දූෂණය පාලනය කිරීම සඳහා දැනටමත් ඩෙසිබල් ප්‍රමාණය ඇතුළත් කොන්දේසි ඇතුළත් කෙරේ.

වායු විමෝචන තත්ව පරීක්ෂා කරන යන්ත්‍ර වල සේවා නඩත්තුව සඳහා අවශ්‍ය මුදල් සපයා ගැනීමට කටයුතු කෙරෙමින් පවතී.

(ඵ) 1980 අංක 47 දරන ජාතික අදාළ රෙගුලාසි පාරිසරික පනත අනුව ශබ්ද කඩිනමින් ඉදිරිපත් කළ දූෂණය පාලනය යුතුය. සම්බන්ධයෙන් රෙගුලාසි සංශෝධනය කර නොතිබුණි.

දක්වා ඇති කරුණු නිවැරදිය. දැනට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය ශබ්ද දූෂණ පාලන රෙගුලාසි සංශෝධනය කිරීම සඳහා බාහිර උපදේශකයකු පත්කරගෙන අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරනු ලබයි.

2022 පෙබරවාරි වන විටත් රෙගුලාසි නිකුත් කර නොතිබුණි.

(ඵ) 2008 ජනවාරි 26 දිනැති අංක 1533/16 දරන ශ්‍රී ලංකා වලංගු පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමාජවාදී සම්බන්ධයෙන් කාලීන ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් සමාලෝචනයක් පත්‍රය අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුකිරීමට කටයුතු කළ දිස්ත්‍රික්ක 18 ක ස්ථාපනය කර යුතුය. නිවූ වායු විමෝචන මධ්‍යස්ථාන 83 ක් 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට වලංගු

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ දත්ත පද්ධතිය අනුව අලුතින් හඳුනාගන්නා ලද, කර්මාන්ත පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්‍ර ලබාගැනීමේ ක්‍රියාවලියට යටත් කර්මාන්ත ලෙස වර්ග කර ඇත. එම කර්මාන්ත NP (New Processing) යටතට අයත් වන අතර 2020

මේ සම්බන්ධව වර්තමාන තත්වය පැහැදිලි නොකෙරුණි.

පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රයකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පැවතුණි. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාපිත කර තිබූ වායු විමෝචන මධ්‍යස්ථාන 26 න් 23ක් සඳහාම වලංගු පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රයක් නොතිබුණි.

වර්ෂයේදී එවැනි කර්මාන්ත 1078 ක් පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්‍ර ක්‍රියාවලියට යොමු කර බලපත්‍ර ලබාගැනීම සඳහා ඒ වන විට ක්‍රියාත්මක වී ඇත.

(ඔ) අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අංශය අරමුදල් උන පසුගිය ගිණුම් පරීක්ෂාවෙන් 2022 පෙබරවාරි වන 2004 වර්ෂයේ සිට ආරම්භ උපයෝජිතව තබා කොම්පෝස්ට් බඳුන් සංචිතය විමත් සමඟ විවිධ පාර්ශවයන් නොගතයුතු අතර අදාළ 2004 වර්ෂයේ සිට අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අංශය ආරම්භ කිරීමේ ඉදිරි පියවර විසින් පරිත්‍යාග කර තිබූ ව්‍යාපෘති අරමුණු වෙනුවෙන් යෙදවීමට 2004 වර්ෂයේ සිට අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අංශය ආරම්භ කිරීමේ ඉදිරි පියවර ගෙන නොතිබුණි. මත ලැබූ මුදල රු.7,887,531ක් කටයුතු කළ යුතුය. විසින් ලැබූ කොම්පෝස්ට් බඳුන් (පරිත්‍යාග) විකිනීම මත ලැබූ මුදලකි. එය පිළිසරු ව්‍යාපෘතිය මත වන අරමුදලක් නොවන අතර තවදුරටත් ගිණුම් පරීක්ෂාවෙන් පසු 2021 වර්ෂයේ මෙම ගිණුමට ගැලපීම් කිරීමට කටයුතු කරමි.

(ඔ) රු.මිලියන 600 ක් වැයකර වත්කම් උන ගැටළුව සඳහා ක්‍රියාමාර්ගයන් මෙම බිම් පිරවුම උන ඉදිකර තිබූ දොම්පේ උපයෝජිතව පැහැදිලි කර නොතිබුණි. ධාරිතාවන් යටතේ සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුම නොතිබීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාත්මක වූවද ඒ සම්බන්ධයෙන් ලබාදී තිබූ කටයුතු කළ යුතුය. සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නාක්ෂණික කරුණු අනුව කටයුතු නොකිරීම හේතුවෙන් කසල රඳවනය ඇතුළත තිබූ Geotextile ආවරණය නැවත ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා රු.2,577,081ක වියදමක් දැරීමට සිදු වී තිබුණි. තවද නොතිබුණි.

මෙම බිම් පිරවුමේ දෛනික ධාරිතාවය මෙට්‍රික් ටොන් 90 ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර තිබුණද 2018, 2019 හා 2020 වර්ෂවල පිළිවෙලින් වර්ෂයකට ටොන් 7,956, 1,437 හා 2,284 ක අවම ධාරිතාවයකින් කසල ලබාගැනීම් සිදුකර තිබුණි.

(ක) 2017 වර්ෂයේ වත්කම් භාවිතයට ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි. ක්‍රමාංකන කටයුතු රු.8,028,200කට මිලදී ගන්නා ගැනීම හා නඩත්තු සිදුකර වඩා ඵලදායී ලද කම්පන විශ්ලේෂණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ලෙස භාවිතයට යන්ත්‍රය වර්ෂයක් වූ වගකීම් අභ්‍යන්තර පාලන ගැනීමට කටයුතුකර කාලය තුළ ක්‍රමාංකනය කළ පද්ධතියක් හඳුන්වා දීම නොතිබුණි. එසේ කිරීමට හා ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. එසේ කටයුතු කළ යුතුය. නිබියදී උපකරණය මිලදී ගැනීමෙන් පසුව පරීක්ෂණ වාර 04 ක් පමණක් සම්පූර්ණ කර තිබුණු අතර ක්‍රමාංකනය නොකිරීම නිසා නිශ්කාර්යව පැවතුණි.

(ආ) කොරියානු ආර්ථික සංවර්ධන නව විෂයපථය 2020 ජූලි 01 දින අමාත්‍ය 2022 පෙබරවාරි වන සහයෝගිතා අරමුදල ණය හඳුනාගනිමින් ව්‍යාපෘති මණ්ඩලය ලබා දුන් තීරණයට විටත් ක්‍රියාමාර්ග ගිවිසුම් අංක SRI - 21 අරමුණු ළඟා කර ව්‍යාපෘති 01 දින අමාත්‍ය 2022 පෙබරවාරි වන යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ ඝන ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු අනුගත වෙමින් ඔක්තෝම්බර් කිසිවක් ගෙන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ සිදුකළ යුතුය. 31 දින මෙම ව්‍යාපෘතිය නොතිබුණි. පහසුකම් ව්‍යාපෘතිය අවසන් කිරීම හේතුවෙන් ආසන්න වශයෙන් පළාත් වෙනුවෙන් දරා තිබුණු වියදම ආසන්න වශයෙන් පළාත් පාලන ආයතන 33 කට රු.මිලියන 466කි. දෛනික නාගරික කසල මෙට්‍රික් ටොන් 123 ක් පරිසර හිතකාමී ලෙස බැහැරලීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කරන අවස්ථාවේ තෝරාගත් අවස්ථාවේ ලංසු අවස්ථා අහිමි වී ගොස් ඇත. සුරක්ෂණය පිළිබඳ ඇතිවූ මෙම ව්‍යාපෘතිය දරා ඇති විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් වියදම රු.450,278,338ක් ව්‍යාපෘතියේ ඉදි කිරීම් කටයුතු වේ.

ආරම්භ කර නොතිබීමත්, ඉදිකිරීම් සඳහා තෝරාගත් ස්ථාන වෙනස් කිරීම හා ව්‍යාපෘතියේ විෂය පථය වෙනස්වීම යන හේතු මුල්කර ගනිමින් මෙම ව්‍යාපෘතියේ ණය ගිවිසුම අවසාන කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දී තිබුණි.

- (ව) අධිකාරිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන පිළිසරු 2008 සිට 2018 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා මූල්‍ය ප්‍රගතිය සියයට 47.29 ක් වූ අතර ඉතිරිය ශුද්ධ ප්‍රතිපදානයෙන් සියයට 52.71 ක් වී තිබුණි. 2007 දෙසැම්බර් 14 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණු 08 ක් අතරින් අරමුණු 03 ක් ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණු අතර ව්‍යාපෘතිය විසින් කොම්පෝස්ට් අංගන 139 ක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර තිබුණද අංගන 33 ක් නිමකර නොතිබුණි. ඉන් අංගන 14 ක් අක්‍රිය තත්ත්වයේද අංගන 03 ක් අතරමග නවතා දමා ද, නෛතික හේතූන්මත ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ නොකර අංගන 02 ක් ද ඉදිකරමින් පවතින අංගන 12 ක් ද ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු නොවූ අංගන 02 ක් ද විය.
- ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කළ පවතින නීති රාමුව තුළ ක්‍රියා 2022 පෙබරවාරි වන කිරීමට නොහැකි වීමේ විටත් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තත්ත්වයක් පැන නැගීම කිසිවක් ගෙන නොතිබුණි. හේතුවෙන් අදාළ අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා කටයුතු කළ නොහැකි විය.

47. මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමේ ජාතික සභාව

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

2019 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

2020 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) 1997 අංක 18 දරන මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමේ, ශ්‍රී ලංකා ජාතික සභා පනතේ ඡේද අංක 16 (2) (1) (ඒ) මගින්, මානව සම්පත් සංවර්ධනයේ විවිධ අංශවල නිපුණ විශේෂඥ සංවිනයක් සංවර්ධනය කිරීම අරමුණු කරගෙන සභාවේ නිලධරයන්ගේ දක්ෂතා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන පියවර ගැනීමේ බලය සභාව වෙත පැවරී තිබුණි. එහෙත් එම කටයුත්ත සිදු නොකර බාහිර විශේෂඥ සේවා ලබාගැනීම වෙනුවෙන් වාර්ෂිකව සැලකිය යුතු මුදලක් වැය කර තිබූ අතර 2018 වර්ෂය තුළදී පමණක් රු.1,262,025ක් වැයකර තිබුණි.</p>	<p>මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික සභාව ආරම්භ කිරීමේ අරමුණ ඉටුකර ගැනීම සඳහා විවිධ අංශවල නිපුණ විශේෂඥ සංවිනයක් පවත්වා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය බැවින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.</p>	<p>ඉතා සුළු කාර්යමණ්ඩලයකින් සියළු කාර්යයන් ඉටුකල නොහැකි බැවින් බාහිර විශේෂඥයන්ගේ සහාය ලබාගෙන ඇත. විශේෂඥ සංවිනයක් 2021 දෙසැම්බර් 31 දක්වාම සිදුකර නැත.</p>
<p>(ආ) 1997 අංක 18 දරන මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමේ පනත අනුව ජාතික මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමේ ප්‍රතිපත්තීන් සකස් කිරීම, කාලීනව සමාලෝචනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ අමාත්‍යවරයාට සහ රජයට උපදෙස් දීම මූලික</p>	<p>පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව කටයුතු කල යුතුය.</p>	<p>2013 වර්ෂයේදී රැකියා මේ වනවිට මානව දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සම්පත් සංවර්ධන සකස් කර තිබුණු ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිපත්තියක් සකස් සෞභාග්‍යයේ දැක්ම අනුව කිරීම සඳහා යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා උපදේශක කමිටු හා අවශ්‍ය කටයුතු සැලසුම් ක්‍රියාකාරී කමිටු සඳහා කොට එම ප්‍රතිපත්තිය සකස් නාම යෝජනා කිරීමට අවශ්‍ය විද්වත් කමිටු ලබාගෙන ඇතත් පත්කිරීම සඳහා නාම අදාල කාර්යය 2021</p>

කාර්යය හා කර්තව්‍ය වුවත්  
මානව සම්පත් සංවර්ධන  
ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කර  
නොතිබුණි.

යෝජනා ලබා ගෙන ඇත. වර්ෂයේදීද ඉටුකර  
තවද පවතින කොරෝනා නැත.  
වසංගත තත්වය මත කමිටු  
රැස්කිරීමේ ප්‍රමාදයක් පවතී.  
එම තත්වය බැහැර වූ පසු  
කමිටු රැස්කොට එම  
ප්‍රතිපත්තිය සකස් කිරීමට  
පියවර ගැනීමට උපදෙස් දී  
ඇත.

**48. මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පර්යේෂණ හා අභ්‍යාස ආයතනය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය විගණකාධිපතිගේ ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග වර්තමාන තත්ත්වය

(අ) මැණික් වල අගය වැඩි කිරීම අදාළ පර්යේෂණ පර්යේෂණ කටයුතු ආරම්භ 2021 වර්ෂය අවසානය සඳහා නව තාක්ෂණ කඩිනමින් ආරම්භ කල කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. දක්වාම පර්යේෂණ ක්‍රමවේදයක් පිළිබඳ යුතුය. කටයුතු නිම කර අධ්‍යයනයක් හඳුන්වා දීම යටතේ ගෙවුම් තාප පිරියම්කරණය සඳහා භාවිත කරන ලක්මිණි උදුන අළුත්වැඩියා කිරීම, පද්මරාග ලබා ගැනීම සඳහා රතු ගෙවුම් සහ කහ සැපයීම් හඳුනා ගැනීමේ අඳුරු පර්යේෂණ සිදු කිරීම, ටුවර් මැල ප්‍රකිරණය සහ ඕපල් මත ග්‍රැමා ප්‍රකිරණය පිළිබඳ අධ්‍යයනය සඳහා 2020 වර්ෂයේ ප්‍රතිපාදන වෙන් කර තිබුණද, මෙම පර්යේෂණ සිදුකර නොතිබුණි.

(ආ) ආයතනයේ පර්යේෂණ අංශය ජේටන්ට් බලපත්‍ර පර්යේෂණ හරහා ජේටන්ට් බලපත්‍ර විසින් 2017 – 2019 කාලය ලබාගෙන ගොඩනංවන ලද අයදුම්කර තිබුණද තුළ සිදු කරන ලද නවෝත්පාදන නවෝත්පාදන වෙනුවෙන් 2022 ජනවාරි 31 දින නවෝත්පාදන 4 ක් වෙනුවෙන් වෙළඳපලට හඳුන්වාදී ජේටන්ට් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම වන විටත් ලැබී ආයතනය රු.1,422,306ක් ආදායම් ඉපයීමට හැකි සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික නොතිබුණි. වැයකර තිබුණද එම වැඩපිළිවෙල කඩිනමින් බුද්ධිමය දේපළ කාර්යාලය නවෝත්පාදන වෙළඳපලට ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. වෙනත් අයදුම්කර ඇත. හඳුන්වාදී ආදායම් ඉපයීමට හා එම නිෂ්පාදන අවශ්‍ය පාර්ශවයන්ට භාවිතය සඳහා ලබාදීමට වැඩපිළිවෙලක්

සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

- (ඇ) ශ්‍රී ලංකාව තුළ මැණික් නිධි අමාත්‍ය මණ්ඩල රත්නපුර, ගාල්ල, මාතලේ, සැලසුම් කළ පරිදි ගවේෂණය හා ඇගයීමේ අනුමැතිය සහ ක්‍රම පොළොන්නරුව හා කාර්යභාරයය නිම කර ව්‍යාපෘතිය (2008 – 2031) සම්පාදන ක්‍රියාමාර්ගය යන දිස්ත්‍රික් 05 නොතිබුණි. සඳහා ආයතනයේ සිටින දෙපාර්තමේන්තුව කට දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු කාර්ය මණ්ඩලයට අමතරව අනුමත කළ ව්‍යාපෘති ආධාර යටතේ ප්‍රාදේශීය සේවකයන් 22 ක් හා යෝජනාව ප්‍රකාරව ලේකම් කාර්යාල වලට උපදේශකවරයෙකු කටයුතු කළ යුතුය. අනුයුක්ත සංවර්ධන කොන්ත්‍රාත් පදනම මත බඳවා නිලධාරීන්ගේ හා විශ්ව ගැනීමට 2018 වර්ෂයේ විද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ගේ කළමනාකරණ සේවා දායකත්වය ඇතිව ව්‍යාපෘති දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා එම ලබා දී තිබුණද 2021 වර්ෂය දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු වෙත වන විටත් උපාධිධාරී ව්‍යාපෘති යෝජනා ඉදිරිපත් පුහුණුවන්නන් 5 දෙනෙකු කිරීම පමණක් සිදුකර ඇත. බඳවාගෙන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. පළමු අදියර යටතේ දිස්ත්‍රික්ක 5 ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 50 ක් තුළ මැණික් නිධි ගවේෂණය කර සිතියම් නිර්මාණය කර අවසන් වාර්තා නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණද 2021 වර්ෂය අවසානයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 08 කට අදාළ සිතියම් නිර්මාණය කර අවසන් වාර්තා නිකුත් කර තිබුණි. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 38 කට අදාළ ගවේෂණ කටයුතු ආරම්භ කර හෝ නොතිබුණි. ආරම්භ කර තිබූ තණමල්විල, කතරගම, කුරුවිට හා රත්නපුර යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ

සඳහා මැණික් විභව සිතියම් සම්පූර්ණ කර නොතිබුණි. ව්‍යාපෘතිය තුළින් හඳුනාගෙන තිබූ මැණික් ඇතැයි සැලකෙන ප්‍රදේශ 05 ක නියමු ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය වෙත යොමු කර තිබුණද ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි. තවද හඳුනාගන්නා ලද ඉඩම් වෙන්දේසි කිරීමෙන් ලැබෙන ආදායමෙන් සියයට 25 ක් ලබා ගැනීමට සහ මැණික් විභව සිතියම් අලෙවි කිරීම මගින් ලැබෙන ආදායමෙන් රු.මිලියන 176.15 ක් යොදවා ව්‍යාපෘතියේ දෙවන සහ තෙවන අදියර ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත විය. නමුත් ආයතන 2 අතර වන සම්බන්ධීකරණයක් නොමැති වීම නිසා සිදු කල පර්යේෂණ වලින් මේ දක්වා ඵලදායීතාවක් ලැබී නොතිබුණි.

- (ඇ) මැණික් පිළිස්සීම සඳහා 2013 වර්ෂයේදී ආයතනය විසින් රු.10,977,344ක් වැය කර විදුලි උදුනක් මිලදී ගෙන වර්ෂ 06 ක කාලයක් නිශ්කාර්යව පැවතුණි. 2020 වර්ෂයේදී මෙම උදුනේ සේවා සැපයීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන් උත්සව වියදම් රු.221,935ක් හා විදුලි උදුන ස්ථාපනය කිරීම, අමතර ආයතනය විසින් මේ සඳහා අධික වියදමක් දරා ඇති නිසා උපරිම ඵලදායීතාවයෙන් යුතුව භාවිතයට ගත යුතුය. 2020 වසරේ සිට මෙම උදුන පර්යේෂණ තාප පිරියම් කටයුතු සඳහා යොදවා ඇත. බාහිර පාර්ශවය සඳහා තාපකරණ සේවය ලබා දීම ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

කොටස් සහ විදුලි පරිපථ වැඩිදියුණු කිරීම හා ගොඩනැගිල්ලේ අළුත්වැඩියාව සඳහා තවත් රු.3,149,950 ක් වැයකර තිබුණු අතර විදුලි උදුන දීර්ඝ කාලයක් පාවිච්චි කර නොතිබීම හේතුවෙන් අධික අළුත්වැඩියා වියදම් දැරීමට සිදුවී තිබුණි.

(ඉ) 2015 වර්ෂයේ සිට ජාතික ආයතන දෙක අතර පාඨමාලා සඳහා ඕනෑම වයස් කෙටි කාලීන සහ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ඇතිකරගත් ගිවිසුම මට්ටමක සිසුන් බඳවා දුරස්ථ අධ්‍යාපන අධිකාරියෙන් ලබා දුන් ප්‍රකාරව කටයුතු කළ ගැනීමට කටයුතු කර ඇත. වැඩසටහන් ඇති කිරීම සහ පුහුණු පාඨමාලා රු.25,357,200ක ප්‍රතිපාදන යුතුය. පුහුණුලාභීන්ට කර්මාන්තයේ සහ පුහුණු පාඨමාලා මත ක්‍රියාත්මක කෙරෙන වාසිදායක තත්ත්වය පිළිබඳ සඳහා බඳවාගැනීමේ දිළිඳුකම පිටුදැකීමේ ව්‍යාපෘතිය දැනුවත් කිරීම් සහ ප්‍රචාරණ ක්‍රමවේද යටතේ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය සඳහා තාක්ෂණ ශිල්පීන් 1000 ක් පුහුණු කිරීම සඳහා පවත්වා ගෙන යාම සඳහා 2015 – 2018 කාලය තුළ 805 දෙනෙකු බඳවාගෙන තිබුණද ඉන් 255 දෙනෙකුම පුහුණුව අවසන් කර නොතිබුණි. පාඨමාලා සඳහා දැරූ වියදම වූ රු.3,577,395ක් ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියෙන් ප්‍රතිපූරණය කරගෙන නොතිබුණි.

පාඨමාලා සඳහා ඕනෑම වයස් කෙටි කාලීන සහ මට්ටමක සිසුන් බඳවා දුරස්ථ අධ්‍යාපන අධිකාරියෙන් ලබා දුන් ප්‍රකාරව කටයුතු කළ ගැනීමට කටයුතු කර ඇත. වැඩසටහන් ඇති කිරීම සහ පුහුණු පාඨමාලා වාසිදායක තත්ත්වය පිළිබඳ සඳහා බඳවාගැනීමේ දැනුවත් කිරීම් සහ ප්‍රචාරණ ක්‍රමවේද මාර්ගෝපදේශයන් ලබාදී සංවර්ධනය කිරීමට යනාදිය සිදුකර ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය හරහා ජාතික මැණික් හා ආයතනයට දැරීමට සිදු වූ ස්වර්ණාභරණ සියළු පුහුණු ක්‍රියාකාරකම් අධිකාරියෙන් රු.800,000ක මුදලක් වලට අදාළව වූ වියදම් සඳහා පමණක් ප්‍රතිපූරණය කරන ලද වවුචර පත් මැණික් කර තිබුණි. හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය වෙත යොමු කර ඇත.

(ඊ) පර්යේෂණ හා පාඨමාලා පාඨමාලා සහ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැත. 2022 ජනවාරි පැවැත්වීම සඳහා ප්‍රමාණවත් පර්යේෂණ පැවැත්වීමට වනතෙක් එම ඉඩකඩ නොමැති සහ ඉඩකඩ ඇති ස්ථානයක තීරණානුකූලව භාවිතයට ගත කාර්යාලය පවත්වා ගත නොහැකි ගොඩනැගිල්ලක් යුතු අතර අවදානම් මසකට රු.1,000,000 ක බදු සහිත ස්ථානයෙන්

කුලියට ලබාගෙන තිබුණි. ඉක්මනින් ඉවත් වීමට කටයුතු කල යුතුය.

(උ) ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ තනතුරු 15 ක්, තෘතීයික මට්ටමේ තනතුරු 06 ක්, ද්විතීයික මට්ටමේ තනතුරු 34 ක් සහ ප්‍රාථමික මට්ටමේ තනතුරු 06 කද ඇතුළුව මුළු තනතුරු 61 ක්ද පුරප්පාඩුව පැවතුණි. ආයතනයේ දැනට පවතින පුරප්පාඩු සඳහා අවශ්‍යතාවය පරිදි සේවකයන් බඳවා ගත යුතු අතර විශේෂයෙන් පුහුණු අංශය සඳහා ස්ථීර කලීකාචාර්යවරුන් අධ්‍යක්ෂ(පර්යේෂණ) තනතුර යුතුය. 2022 ජනවාරි දක්වාම පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කර නොමැත.

2011 වර්ෂයේ සිට පුරප්පාඩුව පවතින අතර ඒ සඳහා බඳවා ගැනීමට සමාලෝචිත වර්ෂයේදී පියවරගෙන නොතිබුණි. එමෙන්ම ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ (වර්ණ වැඩිදියුණු කිරීම), ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ (නවෝත්පාදන), පර්යේෂණ නිලධාරීන් 08 සහ කලීකාචාර්යවරු 4 දෙනෙකුගේ පුරප්පාඩු පැවතියත් බඳවා ගැනීම් කර නොතිබුණි. පුහුණු අංශය සඳහා ස්ථීර කලීකාචාර්යවරුන් බඳවා ගැනීම වෙනුවට බාහිර කලීකාචාර්යවරුන්ගේ සහ ආයතනයේ නිලධාරීන්ගේ සේවය දිගින් දිගටම ලබාගෙන තිබුණි.

(ඌ) ලියාපදිංචියේ සිට වසර 10 ක් ඉක්මවා නොමැති වූවන් ධාවන මෝටර් රථ ප්‍රවාහන ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැත. අපහරණ තීරණය සම්බන්ධ පරීක්ෂාවක් සිදුකර නැත.

තත්ත්වයේ නොපවතින හා දෙපාර්තමේන්තුවේ පරීක්ෂකවරයෙකු විසින් අළුත්වැඩියාව ආර්ථික මෙම වාහනය වශයෙන් ඵලදායී නොවන අළුත්වැඩියා කිරීමෙන් වාහන අපහරණය කිරීමට අංක පසු පාවිච්චි කල හැකි

02/2015 දරන රාජ්‍ය මුදල් බවට 2019 අගෝස්තු 08 වන දින නිර්දේශ කර තිබියදී දින 17 දින 2019 ජූලි 17 දින 10 නොඉක්ම වූ රු.975,000ක අපහරණය කිරීමේ කමිටු වටිනාකමට තක්සේරු කරන නිර්දේශයක් මත මෙම ලද වාහනයක් තක්සේරු වාහනය අපහරණය මණ්ඩලය මගින් අළුත්වැඩියා කිරීම සම්බන්ධව නැවත කිරීමෙන් පසු භාවිත කල හැකි පරීක්ෂාවක් කල යුතුය.

බවට නිර්දේශ කර තිබිණි.

එසේ තිබියදී 2009-2016 කාලය තුල රු.982,844ක අධික අළුත්වැඩියා වියදම් ඇති බව හේතු දක්වා තක්සේරු වටිනාකමද ඉක්මවා රු.1,612,000කට 2020 දෙසැම්බර් 23 දින එම වාහනය අලෙවි කර තිබුණි.

- (එ) 2009 සිට 2014 දක්වා කාලය වැඩිපුර ගෙවූ වැටුප් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැත. අදාළ අයකරගත යුතු මුදල් අයකරගෙන නැත.
- තුල ආයතනයේ සේවකයින් එකවර අයකර ගත යුතුය.
- 18 දෙනෙකුට වැටුප් වර්ධක යුතුය.
- හා දීමනා ලෙස රු.2,580,281ක් වැඩිපුර ගෙවා තිබුණි. මින් සක්‍රීය සේවයේ නියුතු නිලධාරීන් 11 දෙනෙකුගෙන් අයවිය යුතු මුදල් වහාම අයකර ගැනීමට කටයුතු නොකර මුදල් රෙගුලාසි 119 ට පටහැනිව විශ්‍රාම යන තෙක් රු.50 ත් රු.1,942ක් අතර මාසික වාරිකවලින් අයකර ගැනීමට කටයුතු කර තිබූ අතර සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයට එම නිලධාරීන්ගෙන් අයවිය යුතු මුදල රු.1,481,781ක් විය.

දැනට සේවයේ නියුතු නොවන  
නිලධාරීන් 03 දෙනෙකුගෙන්  
අයවිය යුතු රු.227,652 ක්  
අයකරගෙන නොතිබුණි.

**49. යාපනය විශ්ව විද්‍යාල විද්‍යායතනය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය නොමැතිව සහකාර ලේඛකාධිකාරීවරයෙකු, සහකාර මූල්‍යාධිකාරීවරයෙකු සහ සහකාර පුස්තකාලාධිපතිවරයෙකු බඳවා ගෙන ඉකුත් වර්ෂ 3 ක කාලය තුළ වැටුප් හා දීමනා ලෙස රු.12,630,553ක් ගෙවා තිබුණි.	කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.	මෙම තනතුරු වෙනුවෙන් කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර ඇත.	කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබා ගෙන නොතිබුණි.
(ආ) අංක. DMA/2009(1) හා 2009 ජුනි 09 දිනැති මුදල් චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකයක් පිහිටුවා නොතිබුණි.	අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකයක් ස්ථාපිත කළ යුතු වේ.	අභ්‍යන්තර ඒකකයක් පිහිටුවීම සඳහා වූ නිර්දේශය ලැබීමට නියමිතය.	2021 වර්ෂයේදීද අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකයක් පිහිටුවා නොතිබුණි.
(ඇ) 2003 ජුනි 02 දිනැති අංක PED/12 දරන රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛයේ 7.4.1 වගන්තිය ප්‍රකාරව විගණන කමිටුවක් පිහිටුවා නොතිබුණි.	විගණන කමිටුවක් ස්ථාපිත කළ යුතුය.	විගණන කමිටුවක් පිහිටුවීම සඳහා වූ නිර්දේශය ලැබීමට නියමිතය.	2021 වර්ෂයේදීද විගණන කමිටුව පවත්වා නොතිබුණි.
(ඈ) විද්‍යායතනය විසින් 2015 වර්ෂයේ සිට භාවිතා කරන මෝටර් රථ 02ක හිමිකාරත්වය පවරා ගැනීමට පියවර ගෙන නොතිබුණි.	පවරා ගැනීමට පියවර ගත යුතුය.	මෙම ගැටළුව නිවැරදි කිරීමට පියවර ගෙන තිබුණි.	හිමිකාරත්වය පවරා ගැනීමට පියවර ගෙන නොතිබුණි.

- (ඉ) ස්ථාවර වත්කම්වල සඵල ආයු අදාළ ගිණුම්කරණ මේ පිළිබඳ අපගේ ප්‍රධාන මෙම අඩුපාඩුව 2021 කාලය ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශයේ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල විය ආයතනය විමසා ඒ අනුව වර්ෂයේදීද නිවැරදි ගිණුම්කරණ ප්‍රමිති 07 අනුව යුතුය. මේ පිළිබඳ අපගේ ප්‍රධාන මෙම අඩුපාඩුව 2021 වාර්ෂිකව සමාලෝචනය කර නොතිබුණි. එනම්, රු.31,034,308ක් වූ දේපල පිරිසත සහ උපකරණ සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ෂය වී තිබුණ ද, තවමත් භාවිතා වේ. ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශයේ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිති 03 අනුව, මෙම වත්කම්වල ඵලදායී ආයු කාලය නිවැරදිව ගණනය නොකිරීමේ දෝෂය ද නිවැරදි කර නොතිබුණි. කර නොතිබුණි.
- (ඊ) සමාලෝචිත වර්ෂය සහ ඊට අදාළ නීතිවලට අනුකූල ඉදිරියේදී ස්ථිර කාර්ය මෙම 2021 වර්ෂයේදීද පෙර වර්ෂ 04 සඳහා විය යුතුය. මණ්ඩලය සඳහා පමණක් නිවැරදි කර තාවකාලික කාර්ය මණ්ඩලයේ ගණනය කිරීමට කටයුතු නොතිබුණි. පාරිතෝෂික වෙනුවෙන් රු.1,679,755ක ප්‍රතිපාදන වෙන්කර තිබුණි. මේ නිසා, සමාලෝචිත වර්ෂය අවසන් දිනට පාරිතෝෂික වෙන්කිරීම රු.1,679,755 කින් වැඩි වී තිබුණි. කරනු ලැබේ.

**50. රණවිරු සේවා අධිකාරිය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) අධිකාරිය සඳහා වායුසමීකරණ පද්ධතියක අවශ්‍යතාව නිසි පරිදි ඇස්තමේන්තු කර වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර මිලදී ගැනීමට කටයුතු නොකර කළමනාකරන මණ්ඩලයේ අනුමැතියක් මත කුලී පදනම මත වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර ලබාගැනීම වෙනුවෙන් සමාලෝචිත වර්ෂයේ මාස 09 ක කාලයක් තුළ රු.2,057,442ක් වැය කර තිබුණි. කුලී පදනම මත ලබා ගැනීමේදී ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 1.2.1(ඇ) අනුව සුදුසුකම්ලත් උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට ප්‍රසම්පාදනයට සහභාගී වීම සඳහා සාධාරණ සමාන අවස්ථාවන් ලබාදිය යුතු වුවත් මෙම ප්‍රසම්පාදනයට අදාළව එක් සැපයුම්කරුවෙකුගෙන් පමණක් මිල කැඳවීම කර තිබුණි.</p>	<p>ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයට අනුකූල වෙමින් විධිමත්ව කටයුතු සිදුකළ යුතුය.</p>	<p>අධිකාරිය සඳහා ස්ථිර වායුසමීකරණ පද්ධතියක් මිලදී ගැනීමේ කටයුතු අවසන් කිරීම සඳහා දීර්ඝ කාලයක් ගතවූ බැවින් කුලී පදනම මත ආයතනයකින් වායුසමීකරණ යන්ත්‍ර සපයා ගැනීමට ටෙන්ඩර් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවූ අතර ඒ සඳහා මිලියන 2 ක පමණ මුදලක් ගෙවීමට සිදුවී තිබුණි.</p>	<p>ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.</p>
<p>(ආ) ආබාධිත රණවිරුවන් සඳහා ඉල්ලුම්කල රෝද පුටු, අත්වාරු , කෘතීම පාද , උපැස් යුගල</p>	<p>වෙන් වී ඇති ප්‍රතිපාදන උපරිම වශයෙන් උපයෝජනය කිරීමට</p>	<p>වෙන් කරන ලද මුළු ප්‍රතිපාදනයෙන් සියයට 84.25 ක් වෙන් කරනු ලැබුවේ 2019</p>	<p>ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.</p>

ප්‍රමාණය ඒකක 354 ක් 583ක් කටයුතු කළ යුතුය. 472 ක් හා 165 ක් විය. එසේ වුවද සත්‍ය වශයෙන් ලබා දී තිබුණේ පිළිවෙලින් 25ක් 29ක් 9ක් හා 0ක් පමණි. එසේම මේ සඳහා අපි වෙනුවෙන් අපි අරමුදලින් රු.මිලියන 10 ක මුදලක් ලැබී තිබුණු නමුත් අවශ්‍ය කටයුතු කර නොතිබූ නිසා මෙම මුදල් 2019 දෙසැම්බර් 31 දින නැවත එම අරමුදල වෙත ප්‍රේෂණය කර තිබුණි.

දෙවන අර්ධ වර්ෂයේ බැවින් නියමිත කාලය තුළදී ප්‍රසම්පාදන කටයුතු අවසන් කර ගැනීමට නොහැකි වූ බව.

<p>(ඇ) රණවිරු මාපිය රැකවරණ දීමනා ක්‍රමය යටතේ 2016 ජුනි මාසයේ සිට 2017 නොවැම්බර් මස දක්වා මාස 18 ක කාලය තුළ ගිණුම්භිතියන් දෙදෙනෙකු වෙත අවිධිමත් ලෙස රු.5,940,000ක මුදලක් ගෙවා තිබුණි. මෙම මුදලින් රු.4,978,580 ක් සමාලෝචිත වර්ෂය අවසන් වන විටත් අයකරගෙන නොතිබුණි.</p>	<p>අධිකාරියට අයවිය යුතු මුදල් කඩිනමින් අදාළ පාර්ශවයන් වෙතින් අයකර ගැනීමට කඩිනම් පියවර ගැනීමට කටයුතු කල යුතු වීම.</p>	<p>අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත භාර දී ඇති අතර එම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ පැමිණිල්ලක් ගොනුකර අදාළ විමර්ශන කටයුතු සිදුකරගනු ලබයි.</p>	<p>අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පරීක්ෂණයක් සිදුකරමින් පවතී.</p>
--	--	--	---

**51. ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

2019 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

2020 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) මණ්ඩලයට අයත් ඉඩම් හෙක්ටයාර 431.78ක වටිනාකම රු.4,237,430ක් ප්‍රකාශනවල නමුත් එම ඉඩම් කර ඒවායේ සාධාරණ අගය 2020 වර්ෂයේ ප්‍රකාශනවල නොතිබුණි.</p>	<p>ඉඩම්වල වටිනාකම කර තත්ත්ව දැක්වීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි කිරීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලුම් කර ඇත.</p>	<p>තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මෙම කාර්යය ඉටු නොවන බැවින් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගෙන ලියාපදිංචි තක්සේරුකරුවෙකු වෙත මිල ගණන් කැඳවා අදාළ කාර්යය පැවරීමට පියවර ගෙන ඇත.</p>
<p>(ආ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ සංග්‍රහයේ xv පරිච්ඡේදයේ 4:7 වගන්තිය අනුව කටයුතු සඳහා නිවාඩු ලබා වි බැඳුම්කර කඩකළ නිලධාරීන් 04 දෙනෙකුගෙන් වර්ෂ 29 සිට වර්ෂ 03 දක්වා මණ්ඩලයට එකතුව රු.3,509,706 ක් සම්බන්ධයෙන් ශිෂ්‍යත්වලාභීන්ගෙන් ගෙන නොතිබුණි.</p>	<p>විදේශගතවී කොන්දේසි නිලධාරීන්ගෙන් ආයතන විධිවිධානවලට අනුකූලව එම මුදල් අයකර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>බැඳුම් කර විය යුතු සඳහා එම නොහැකි වී ඇත.</p>	<p>මෙම ශේෂය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී තීරණය කර ඇත.</p>

(ඇ) මණ්ඩලය විසින් මොනරාගල නොපමාව ඉඩම් පවරා මොනරාගල කුමාර වත්ත හා මෙම ඉඩම් පැවරීම කුමාරවත්ත සහ පොල්ගහවෙල ගත යුතුය. අලව්ව නාරම්පොල වත්ත සම්බන්ධව 2021 නාරම්පොල වත්ත යන උප වෙනිකව පවරා ගැනීම වර්ෂය අවසානය මධ්‍යස්ථාන 02 හි සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කර දක්වාම පවරා රු.16,301,964 ක් වැයකර කාර්යාල ගොඩනැගිලි ඉදිකර තිබුණද, එම ඉඩම් අදාළ ලිපි ඉඩම් හා නොතිබුණි. නීත්‍යානුකූලව මණ්ඩලයට පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය විසින් අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වෙත මෙතෙක් පවරා ගෙන යොමුකර ඇත.

(ඈ) අමු රබර් සහ රසායන යෝජිත අලුත්වැඩියා කිරීම ලාභදායී රත්මලාන විශ්ලේෂණ අංශයේ අවුරුදු 15 කොතුකාගාරයට කොවන බැවින් කොතුක කාර්යාලයේ දැනට කට වඩා වැඩි කාලයක සිට යැවීමට සුරක්ෂිතව යන්ත්‍ර ලෙස තැබීමට තීරණය විද්‍යාගාර නවීකරණ නිශ්ක්‍රීයව පවතින Two Roll කාර්යාලයේ නවීකරණ සිදු වෙමින් පවතී. Mill Cal/006, Hydrolic press කටයුතු අවසන් වූ පසු මේ Cal/010 යන්ත්‍ර දෙක කොතුක සඳහා ද නිශ්චිත ආවරණ සකස් කිරීමට ඉදිරියේදී යන්ත්‍ර ලෙස තැබීමට තීරණය කර ඇති අතර රත්මලාන කටයුතු කරනු ලැබේ. කර නිබුණද ඒවා නවීකරණ අවරණයකින් තොරව සකස් කිරීමට ඉදිරියේදී අනාරක්ෂිතව එළිමහනේ රඳවා තිබුණි.

**52. රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය විගණකාධිපතිගේ ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග වර්තමාන තත්ත්වය

(අ) ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත 07 හි 65 ඡේදය ප්‍රකාරව ජංගම නොවන වත්කම්වල ඵලදායී ජීවිතකාලය වාර්ෂිකව සමාලෝචනය නොකිරීම හේතුවෙන් 2020 වර්ෂයේදී පිරිවැය රු.3,236,917ක් වූ ස්ථාවර වත්කම් සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ෂය කර තිබූ නමුත් තවදුරටත් භාවිතයට ගනිමින් පැවතුණි. ඒ අනුව ඇති වූ ඇස්තමේන්තුගත දෝෂය ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත 03 ප්‍රකාරව ප්‍රතිශෝධනය කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ආ) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 1.2.1 (ඇ) , 3.4.2 (අ) හා 6.3.6 යන මාර්ගෝපදේශයන්ගෙන් බැහැරව 2013, 2014 හා 2015 යන වර්ෂවල වාර්ෂික වාර්තා හා සිඩ් තැටි මුද්‍රණය කිරීම සඳහා 2020 වර්ෂයේදී රු.1,395,197ක වියදමක් දරා තිබුණි.

ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු අදහස් දැක්වීම් කර තිබුණද, 2021 වර්ෂයේදීත් ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කර නැත.

53. වැඩිහිටි තැනැත්තන් සඳහා වූ ජාතික මහ ලේකම් කාර්යාලය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය  
 2019 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය  
 2020 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය විගණකාධිපතිගේ ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග වර්තමාන තත්ත්වය

(අ) වයස අවුරුදු 70 ඉක්ම වූ අඩු අරමුදලක් පිහිටුවීම වැඩිහිටි දීමනාවෙන් හිඟ වාරික මුදල් ආදායම්ලාභී වැඩිහිටියන් සඳහා සඳහා භාණ්ඩාගාරයේ අවකරණය කල රු.100ක් වූ පිළිබඳව සැසඳීම කර මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් නීත්‍යානුකූල අවසරය වාරික මුදල අරමුදලේ බැරට අයකර ගැනීමට ලබාදෙන රු.2,000ක් වූ ලබාගත යුතු අතර අදාල ලබාගැනීමට හා හිඟ දායක කටයුතු කර වැඩිහිටි දීමනාවෙන් රු.100ක් අරමුදලේ අපේක්ෂිත වූ මුදල් අයකර ගැනීමේ කටයුතු නොතිබුණි. අය කර ස්ථාපිත කර තිබුණු ඉටුකිරීම සිදු කෙරෙමින් පවතී. වැඩිහිටි ආරක්ෂණ අරමුදලට, සඳහා අවධානය යොමුකළ යුතු වීම හා 2018 හා 2019 වර්ෂවලදී වැඩිහිටි දීමනාවෙන් අයකර ගන්නා දායක පිළිවෙලින් රු.5,357,900ක් හා වැඩිහිටි දීමනාවෙන් අයකර ගන්නා දායක අඩුවෙන් අයකර ගෙන තිබුණි. මුදල් අරමුදලේ බැරට මුදල් අරමුදලේ බැරට ලබාගත යුතුය. එකී හිඟ දායක මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා කටයුතු කර නොතිබුණි. 2019 දෙසැම්බර් 31 දිනට අරමුදලට බැර වී තිබුණු රු.1,476,158,823ක් වූ මුදල් අරමුදලේ අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා උපයෝජනය නොකර ස්ථාවර තැන්පතු වල ආයෝජනය කර තිබුණි.

(ආ) වැඩිහිටි තැනැත්තන් පිළිබඳ වැඩිහිටි තැනැත්තන් වැඩිහිටි දීමනා ලබාදීම සඳහා වැඩිහිටි තැනැත්තන් නිවැරදි හා යාවත්කාලීන කරන පිළිබඳව නිවැරදි හා වන පුද්ගල ලේඛන මේ වන පිළිබඳ තොරතුරු ලද සංඛ්‍යා ලේඛන ඇතුළත් යාවත්කාලීන කරන ලද විට යාවත්කාලීන කරමින් ඇතුළත් ක්‍රමවත් හා දත්ත පද්ධතියක් පැවැත්වීම දත්ත පද්ධතිය පවතී. යාවත්කාලීන දත්ත සභාව විසින් කළ යුතු වුවත්, ඒ කඩිනමින් සකස්කර ගත යුතුය. පද්ධතියක් පිළියෙල කර කටයුතු සම්පූර්ණ කර නොතිබුණි. 2018 වර්ෂයේදී

වැඩිහිටි ආරක්ෂණ අරමුදලින් රු.2,000,000ක් ලබාගෙන දත්ත පද්ධතිය සකස් කිරීමට අනුමත කරගෙන තිබුණු නමුත් 2020 දෙසැම්බර් දක්වාම ක්‍රමවත් හා යාවත්කාලීන දත්ත පද්ධතියක් පිළියෙල කර නොතිබුණි. 2016 පෙබරවාරි 11 දින පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීමේදී ද මේ පිළිබඳව සභාවට උපදෙස් දී තිබුණි.

(ඇ) වැඩිහිටි ආරක්ෂණ අරමුදලේ අරමුදලේ අරමුණ සුභසාධන වැඩසටහන් අරමුදලේ මුදල් 2016 වර්ෂයේ සිට ගොඩනැගී සාක්ෂාත් කර ගැනීම ප්‍රමාණාත්මක ලෙස උපයෝජනය කර 2019 දෙසැම්බර් 31 වෙනුවෙන් වූ වැඩිහිටි ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වැඩිහිටි ප්‍රජාවගේ දිනට ශේෂය ප්‍රජාවගේ සුභසාධන වැඩිහිටි තැනැත්තන් සඳහා වූ සුභසාධන වැඩසටහන් රු.1,931,745,249ක් වූ අතර කාර්යයන් කාර්යක්ෂමව ජාතික සභාවේ ප්‍රමාණාත්මක ක්‍රියාත්මක කිරීම අරමුදලේ මුදල් උපයෝජනය ඉටුකළ යුතුය. ලෙස අවධානය යොමු වී කෙරෙහි සභාවේ ප්‍රමාණවත් හා ප්‍රමුඛ අවධානය මෙතෙක් යොමු වී නොතිබුණි.

වැඩිහිටි ආරක්ෂණ අරමුදලේ මුදල් 2016 වර්ෂයේ සිට ගොඩනැගී සාක්ෂාත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් වූ කාර්යය කටයුතු ඉකුත් වර්ෂ 03 තුළදී ප්‍රමාණාත්මක ලෙස ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි. මේ හේතුවෙන් අරමුදලේ වූ මුදල් උපයෝජනය නොකර නිශ්කාර්යව පැවති අතර එම මුදල් දීර්ඝ කාලීනව ස්ථාවර තැන්පතු වල ආයෝජනය කිරීමට පියවර ගෙන තිබුණි.

(ඈ) වයස අවුරුදු 75 දක්වා වූ ජාතික ප්‍රතිපත්ති ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සඳහා මේ ජාතික ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ ප්‍රකාශය පිළියෙල කර වන විට කැඩිනට අනුමැතිය ප්‍රතිපත්තිය පිළියෙල වෛද්‍ය රක්ෂණ ක්‍රමයක් ඇති කඩිනමින් අවසන් කළ ලබාගෙන ගැසට් කිරීමට කර අවසන් කර කිරීම සහ අවුරුදු 65 ඉක්ම වූ යුතුය. අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරමින් නොතිබුණි. වැඩිහිටියන් වෙනුවෙන් වූ පවතී.

පොදු ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයීම වෙනුවෙන් වැඩිහිටි තැනැත්තන් සඳහා වූ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීම 2016 වර්ෂයේදී ආරම්භ කර තිබුණි. ඒ සඳහා සලසාගෙන තිබුණු ප්‍රතිපාදනය රු.5,000,000ක් වූ අතර ඉන් රු.3,305,836ක් වැඩිහිටි මහ ලේකම් කාර්යාලය සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 331ක දැනුවත් කිරීම් වැඩසටහන සඳහා නිදහස් කර තිබුණි. ඉතිරි වූ රු.1,694,164ක් විවිධ තැන්පත් ගිණුම්වල රඳවාගෙන තිබුණි. වර්ෂ 05කට අධික කාලයක් ගත වී තිබුණු නමුත් ජාතික ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය සකස් කර පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ඉ) වැඩිහිටි නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා මහ ලේකම් ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමේ වැඩිහිටි ප්‍රජාවගේ 2011 වර්ෂයේදී තැගි ඔප්පු කාර්යාලයට පරිත්‍යාග ක්‍රියාදාමයට පිවිසීමට ඉඩම් සුභසාධනය සඳහා එකී මහින් ආයතනයට පරිත්‍යාග කළ ඉඩම් වැඩිහිටි සැලැස්මක් සකස් කර ගැනීම ඉඩම් උපයෝජනය සඳහා තක්සේරු ප්‍රජාවගේ සුභසාධන සඳහා සුදුසුකම් ලත් කර නොතිබුණු අතර වටිනාකම රු. 13,000,000ක් වූ කටයුතු සඳහා මිනින්දෝරුවන්ගෙන් ලංසු ඉඩම් නිත්‍යානුකූල ගම්පහ හෝලි ක්‍රෝස් ඉඩම සහ උපයෝජනය කළයුතු කැඳවා තිබුණි. පරිදි පවරා ගැනීම රු.3,200,000ක් වූ භාරගම් වීම. කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාල ප්‍රමාදයක් පැවතිණි. රාජීන වත්ත යන ඉඩම් අදාල කාර්යයන් ඉටුකිරීම අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් නිශ්කාර්යව පැවතිණි.

(ඊ) සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන) ආයතනයේ අරමුණු අදාළ තනතුර සඳහා පුරප්පාඩු වූ තනතුර සහ නීති නිලධාරී ඉටුකර ගැනීම සඳහා වූ බඳවාගැනීම් පටිපාටිය 2011 සඳහා 2021 තනතුර මහලේකම් කාර්යාලය අනුමත කාර්යය ජනවාරි 31 වන දින සහ 2017 වර්ෂයේදීද ආරම්භක අවස්ථාවේ සිට සහ මණ්ඩල අප්‍රමාදව බඳවා ජූලි 06 දින අනුමත කර බඳවාගැනීම් සිදුකර සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු ගැනීම් සිදුකළ යුතු වීම. තිබුණු අතර නැවතත් පූර්ණ නොතිබුණි. හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ) කාලීන තනතුරු වශයෙන් තනතුර අනුමත කළ 2017 සංශෝධනයට අනුමැතිය ජනවාරි 11 දින සිට පුරප්පාඩු ඉල්ලා තිබුණි. පැවති අතර එම පුරප්පාඩු සඳහා නිලධාරීන් බඳවාගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

54. විජය කුමාරතුංග අනුස්මරණ රෝහල

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) 2003 ජුනි 02 දිනැති අංක PED/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වකුලේඛයේ 5 වන පරිච්ඡේදයේ 5.1.2 ඡේදය ප්‍රකාරව, ආයතනයේ සංවිධාන සැලැස්ම, ආයතනයේ ශක්තිය, දුර්වලතා, බාහිර තර්ජන හා අවස්ථාපිළිබඳ විශ්ලේෂණය, අරමුණුවලට ගැලපෙන පරිදි අදාළ කාලසීමාව තුළ ළඟාවීමට අපේක්ෂිත ඉලක්ක හා ඒ සඳහා ක්‍රියාත්මක උපායමාර්ග ඇතුළත්ව සංයුක්ත සැලැස්ම පිළියෙල කළ යුතු අතර එය වාර්ෂිකව යාවත්කාලීන කළ යුතු වුවද, රෝහල 2016 - 2020 කාලපරිච්ඡේදය සඳහා පිළියෙලකර තිබුණු සංයුක්ත සැලැස්ම ඒ අයුරින් පිළියෙලකර නොතිබුණු අතර 2018 වර්ෂය සඳහා එය යාවත්කාලීන කරද නොතිබුණි.</p>	<p>අදාළ වකුලේඛ උපදෙස් ප්‍රකාරව, වකුලේඛ විධි විධානවලට අනුගත වන පරිදි සංයුක්ත සැලැස්මක් පිළියෙල කර ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.</p>	<p>ආයතනය ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.</p>	<p>2021 ජනවාරි 31 දින වන විටත් වකුලේඛ විධි විධානවලට අනුගත වන පරිදි සංයුක්ත සැලැස්මක් පිළියෙල කර නොතිබුණි.</p>
<p>(ආ) ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත 7 හි 65 ඡේදය ප්‍රකාරව, ජංගම නොවන වත්කම්වල ඵලදායී ජීවකාලය වාර්ෂිකව සමාලෝචනය</p>	<p>ප්‍රමිතය ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත 7 හි 65 ඡේදය ප්‍රකාරව සම්පූර්ණයෙන් ක්ෂය වූ වත්කම් පිළිබඳව වාර්තාවක් පිළියෙල කොට එහි</p>	<p>2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් සම්පූර්ණයෙන් ක්ෂය වූ සම්පූර්ණයෙන් ක්ෂය වූ වත්කම්වල ඵලදායී ජීවකාලය</p>

නොකිරීම හේතුවෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ෂය කර තිබුණු නමුත් දැනටත් භාවිතා කරනු ලබන පිරිවැය රු.197,080,968ක් වූ වත්කම්වල ඵලදායී ජීවකාලය පිළිබඳව වූ ඇස්තමේන්තුගත දෝෂය ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත 3 ප්‍රකාරව ප්‍රතිශෝධනය කර නිවැරදි ධාරණ අගය මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්වීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

ප්‍රත්‍යාගණන කටයුතු සඳහා සමාලෝචනය කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත කටයුතු කර යොමු කොට ඇත. නොතිබුණි.

(ඇ) 1999 අංක 38 දරන විජය පනතේ නිශ්චිතව දක්වා ඉඩමේ අයිතිය රෝහල් 2022 ජනවාරි 31 දින කුමාරතුංග අනුස්මරණ ඇති පරිදි ඉඩමේ අයිතිය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට පවරා වන විටත් පනත ආරෝග්‍යශාලා මණ්ඩලය ආරෝග්‍යශාලා ඇති බව. ප්‍රකාරව ඉඩමේ අයිතිය ආරෝග්‍යශාලා පනතේ 7 වගන්තිය ප්‍රකාරව, මණ්ඩලය වෙත පවරා අයිතිය ආරෝග්‍යශාලා ආරෝග්‍යශාලා මණ්ඩලය වෙත පවරා පනතේ උපලේඛනයේ ගැනීම කඩිනමින් කළ යුතුය. ගැනීමට කටයුතුකර නොතිබුණි.

නිශ්චිතව දක්වා ඇති සිදුවේ පිහිටි ඉඩමේ අයිතිය 2021 අප්‍රේල් 30 දින වන විටත් ආරෝග්‍යශාලා මණ්ඩලය වෙත පවරා ගැනීමට කටයුතුකර නොතිබුණි.

55. විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතනය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) පාඨමාලා 09 ක් සඳහා සිසුන් 315 දෙනෙකු බඳවා ගැනීමේ හැකියාවක් විද්‍යායතනයට තිබුණද, 2015 සිට 2019 වර්ෂය දක්වා බඳවාගෙන තිබුණේ පිළිවෙලින් සිසුන් 109 ක්, 239ක්, 186ක්, 224ක් හා 230 ක් පමණි. ඒ අනුව පසුගිය වසර 05 ක කාලය තුළ විද්‍යායතනයේ උපයෝජනය කර තිබුණේ මුළු ධාරිතාවයෙන් සියයට 34 සිට සියයට 73 දක්වා ප්‍රතිශතයක් පමණි.</p>	<p>පාඨමාලා කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව පවත්වාගෙන යා හැකි පරිදි පූර්ණ ධාරිතාවයෙන් සිසුන් බඳවා ගැනීමට කටයුතු කල යුතුවේ.</p>	<p>2015 වර්ෂයේදී විද්‍යායතනය තුළ පැවතියේ පාඨමාලා 6 ක් පමණක් වන අතර 2016 වර්ෂයේදී පාඨමාලා 6 ක් පමණක් වන අතර 2016 වර්ෂයේදී පාඨමාලා 8 ක් පැවතුණි. 2017 වර්ෂයේ සිට පාඨමාලා 09 වූ අතර එම පාඨමාලා පිළිබඳ සිසුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් දියත් කර ඇත.</p>	<p>බඳවා ගන්නා සිසුන් ප්‍රමාණය වැඩිකර ගැනීමට කටයුතු කරමින් පවතී.</p>
<p>(ආ) ශීතකරණ සහ වායු සමීකරණ පාඨමාලාව සඳහා 2018 ජූනි 05 දින සිට ප්‍රදර්ශකවරයෙකු නොමැතිවීම හා කෘෂි යන්ත්‍ර තාක්ෂණ පාඨමාලාව සඳහා වසර දෙකක පමණ සිට ප්‍රදර්ශකවරයෙකු, නොමැතිවීම හා අධ්‍යයන හා පුහුණු කටයුතු සඳහා ප්‍රමාණවත් උපකරණ නොමැතිවීම හා මෝටර් රථ තාක්ෂණ පාඨමාලාව සඳහා ප්‍රදර්ශකවරයෙකු නොමැතිවීම සහ පුහුණු කටයුතු සඳහා Automobile Continuing</p>	<p>අදාළ තනතුරු සඳහා නොපැමිණීමට හේතු සොයාබලා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුයි.</p>	<p>එම තනතුරු සඳහා පුවත්පත් දැන්වීම් සහ වෙබ් අඩවි දැන්වීම් මගින් අයදුම්පත් කැඳවා සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා ඇත</p>	<p>මෝටර් රථ තාක්ෂණ පාඨමාලාව සඳහා විද්‍යාගාර සහයකයෙකු බඳවා ගත් අතර ඔහු සේවයෙන් ඉවත්ව ගොස් ඇත. මෝටර් රථ තාක්ෂණ පාඨමාලාව සඳහා සුදුසුකම් ඇති අයකු සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා සහභාගී වී නොමැත.</p>

traine panel එකක් නොමැතිවීම හේතුවෙන් එම අංශවල මෙහෙයුම් කටයුතු කාර්යක්ෂමව පවත්වාගෙන යාමට නොහැකිවී තිබුණි.

(ඇ) සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ ස්ථිර හේතු සොයාබලා අවශ්‍ය මින් ඉදිරියට ඇගයීම් කටයුතු ඒ සඳහා කටයුතු කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුයි. කිරීමට සැලසුම් කරමි කරමින් පවතී. දේශකවරුන් 16 දෙනෙකුගෙන් අධ්‍යයන කටයුතු පිළිබඳ ඇගයීම් සිදුකර තිබුණේ දේශකවරුන් දෙදෙනෙකුගෙන් පමණක් වූ අතර බාහිර දේශකවරුන් 35 දෙනෙකු අතරින් කිසිදු දේශකවරයෙකුගේ දේශන පිළිබඳ ඇගයීමකට පත්කර නොතිබුණි.

(ඈ) පාලක මණ්ඩලයේ හෝ අදාළ අනුමැතියන් ලබා මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව පවරා 2021 වර්ෂය අවසානය අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතියක් ගැනීම කල යුතුවේ. ඇත්තේ ගොඩනැගිලි දක්වාම අනුමැතිය ලබාගැනීමකින් තොරව ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ රජයේ ලබාගැනීමට කටයුතු සඳහා රු.1,566,000ක අත්තිකාරම් ගොඩනැගිලි ආයතනයකට කර නොතිබුණි. දෙපාර්තමේන්තුවට ගෙවා තිබුණි.

(ඉ) ප්‍රමාණවත් හේතු රහිතව ඉදිරියේදී නියමිත මේ පිළිබඳව විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉදිරියේදී නියමිත ඉන්දියානු නිෂ්පාදන ප්‍රසම්පාදන පටිපාටි ගත් තීරණයක් මත සිදුකර ප්‍රසම්පාදන පටිපාටිය ප්‍රතික්ෂේප කර විනයයේ එකලස් වලට අනුකූලව වැඩ හා ඇත. ප්‍රසම්පාදන කමිටුව අනුව කටයුතු කරන කරන ලද විදුලි ජනක සේවා ලබා ගැනීම් කල මෙන්ම තාක්ෂණික කමිටුවද කටයුතු කරන යන්ත්‍රයක් මිලදීගැනීමට යුතුයි. මේ තීරණය පිළිගෙන ඇත. බව දන්වා ඇත. තීරණය කිරීම හේතුවෙන් රු.1,276,385 ක මුදලක් වැඩිපුර ගෙවීමට සිදුවී තිබුණි.

- (ඊ) පාලක මණ්ඩලයේ හෝ අදාළ අනුමැතිය ලබා මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව භාරදී ගිවිසුම් අත්සන් අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතියකින් ගැනීම හා ප්‍රසම්පාදන ඇත්තේ ගොඩනැගිලි කිරීමට කටයුතු තොරව, ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අනුගමනය දෙපාර්තමේන්තුවේ රාජ්‍ය කරමින් පවතී. ක්‍රියාවලියෙන් බැහැරව හා කරමින් අදාළ ගිවිසුම් ආයතනයකටය ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමකින් ගතවීම සිදුකල යුතුවේ.
- තොරව රු.6,693,000ක් වූ කොන්ත්‍රාත් 02 ක ඉදිකිරීම් ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවට ලබාදීමේදී ඒ සඳහා ගිවිසුමක් අත්සන් කර නොතිබුණි.
- (උ) අනුමත කාර්යමණ්ඩල පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කර එම තනතුර සඳහා පුවත්පත් පුරප්පාඩු තනතුර විස්තරය අනුව අධ්‍යයන ගැනීමට හා දැන්වීම් හා වෙබ් අඩවිය බඳවා ගැනීමට කටයුතු කාර්යමණ්ඩලයේ තනතුරු 02 අතිරික්තයන් අනුමත මගින් අයදුම්පත් කැඳවා කරමින් පවතී. ක පුරප්පාඩු 09 ක්ද, තනතුරු කර ගැනීමට කටයුතු සම්මුඛ පරීක්ෂණද පවත්වා දෙකක අතිරික්තයක්ද, කල යුතුවේ. ඇත.
- අනාධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩලයේ තනතුරු 03 ක පුරප්පාඩු 11 ක්ද වශයෙන් පුරප්පාඩුව පැවතුණි.
- (ඌ) සමාලෝචිත වර්ෂය ඉඩම් හා ඉඩම් වැඩිදියුණු විද්‍යායතනයට අදාළ භූමිය භූමිය පවරා ගැනීමට අවසානයට ඉඩම් හා ඉඩම් කිරීම් වටිනාකම් නිශ්චය පවරා ගැනීමට අදාළ කටයුතු අදාළ කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීම්වල වටිනාකම කර මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සිදුකරගෙන යනු ලබයි. සම්පාදනය කරමින් නිශ්චය කර මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල හෙලිදරව් කල යුතු අතර ඉඩම් පවරා ගැනීම සඳහා කඩිනමින් කටයුතු පිහිටුවා වසර 05 කට වැඩි කල යුතුය
- කාලයක් ගතවී ඇතත් එය පිහිටි හෙක්ටයාර් 5.4 ක භූමි ප්‍රමාණය සමාලෝචිත වර්ෂය අවසාන වන විටත් විද්‍යායතනය වෙත පවරා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ඵ) 2018 අංක 19 දරන ජාතික අභ්‍යන්තර විගණනයක් අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකයක් නිවැරදි කිරීමට අවශ්‍ය විගණන පනතේ 40(1) හා (2) සිදුකිරීමට කටයුතු කල ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට හා 2009 ජූනි 09 දිනැති අංක යුතුවේ. කටයුතු සම්පාදනය කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතී. ඩීඑම්ඒ/2009(1) දරන විගණන අවශ්‍ය කටයුතු සැලසුම් කරමින් පවතී. හා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 03 ඡේදය ප්‍රකාරව අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකයක් පිහිටුවා නොතිබුණි.

(ඵ) 2003 ජූනි 02 දිනැති අංක විගණන හා විගණන කමිටුවක් ස්ථාපිත නිවැරදි කිරීමට අවශ්‍ය පීඊඩී/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු පියවර ගැනීමට වක්‍රලේඛයේ 7.4.1 ඡේදය ස්ථාපිත කර ක්‍රියාත්මක සම්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරමින් පවතී. ප්‍රකාරව විගණන හා කල යුතුවේ. කටයුතු සැලසුම් කරමින් කළමනාකරණ කමිටුවක් පවතී. පත්කර නොතිබුණි.

56. ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය

2019 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය

2020 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) ජාවත්ත පරිශ්‍රයේ පිහිටි බාහිර පාර්ශවයන් විසින් භාවිතා කරනු ලබන ගොඩනැගිලි 13 ක් සඳහා තක්සේරු වාර්තා අනුව අයකර ගතයුතු කුලිය අයකර ගන්නා ලෙස දන්වා තිබුණද, රු.70,224,000ක් 2019 දෙසැම්බර් 31 දක්වා අයකරගෙන නොතිබුණි. අධිකාරිය විසින් එම ගොඩනැගිලි වෙනුවෙන් විදුලි හා ජල බිල්පත් ලෙස ගෙවා තිබුණු රු.27,027,871ක් අදාළ පාර්ශව වෙතින් ප්‍රතිපූරණය කරගෙන නොතිබුණි.</p>	<p>අයකර ගතයුතු කුලී අයකර ගැනීමට හා දරන ලද වියදම් ප්‍රතිපූරණය කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>රාජ්‍ය ආයතන අතර නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සම්බන්ධව අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව ජාවත්ත පරිශ්‍රයේ ගොඩනැගිලි වලින් කුලී අය කර ගැනීම සම්බන්ධ ගැටළුව විසඳා ගැනීම සඳහා උපදෙස් ඉල්ලා අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත ලිපියක් යොමු කර ඇත. විදුලි හා ජල බිල්පත් වෙනුවෙන් ලැබිය යුතු මුදලින් රු.21,195,379ක මුදලක් ප්‍රතිපූරණය කරගැනීමට කටයුතු කර ඇත.</p>	<p>2022 පෙබරවාරි වනවිටත් රු.70,224,000 ගොඩනැගිලි කුලී හා රු.5,832.492ක විදුලි හා ජල බිල්පත් අයකර ගෙන නැත.</p>
<p>(ආ) 2017 වර්ෂයේ රු.8,550,788ක් වැයකර අළුත්වැඩියා කර තිබුණු කොත්මලේ කාර්යභාර ඉංජිනේරු කාර්යාලය සතු දොඹකර යන්ත්‍රයක් නිසි පරිදි අළුත්වැඩියා කර නොතිබීම හේතුවෙන් 2017 දෙසැම්බර් 29 දින සිට 2019 මැයි දක්වා නිශ්කාර්යව පැවතුණි.</p>	<p>නිසි පරිදි අළුත්වැඩියා කර ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට කටයුතු කළයුතුය.</p>	<p>2022 ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට ඇතුළත් කොට මෙම අළුත් වැඩියාව නිම කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.</p>	<p>2022 පෙබරවාරි වනවිටත් අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදුකර නොමැත.</p>

(ඇ) කොත්මලේ කාර්යභාර ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් වෙලි ආදර්ශනයේ දෝෂ හා ගිවිසුම් ප්‍රකාරව කාර්ය ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ ගිවිසුම් ප්‍රකාරව අඩු ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ නිම නොකිරීම නිසා පවතින නැරඹුම් මැදිරිය ප්‍රමිතියෙන් යුතුව කාර්යභාර ඉංජිනේරු විසින් අධිකාරියට වූ පාඩු ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සහ සිදුකිරීම හා ගිවිසුම් වාචිකව හා ලිඛිතව අවස්ථා අයකර ගෙන පැරණි වෙලි ආදර්ශනය කඩකිරීම් මත සිදුවන කිහිපයකදීම කොන්ත්‍රාත්කරු නොමැත. ඉවත්කර නව වෙලි පාඩු ආවරණය කරගත දැනුවත් කර ඇත. ආදර්ශනයක් සැකසීම සඳහා හැකි පරිදි කාර්යසාධන එම ආදර්ශනය නැරඹුම් 2017 වර්ෂයේ සුරක්ෂණ ලබාගැනීමට මැදිරියට පැමිණෙන රු.6,990,000කට පියවර ගත යුතුය. නරඹන්නන් සඳහා ප්‍රදර්ශනයට සුදුසු තත්වයක කොන්ත්‍රාත්තුවක් පිරිනමා නිබුණු අතර ඉන් රු.2,060,000 ක ඇස්තමේන්තුවක් සහිත නොමැති බැවින් මෙය වෙලි ආදර්ශනය දෝෂ සහිතව නැරඹුම් මැදිරියෙන් ඉවත් කර සහ අඩු ගුණාත්මකයන් යුතුව ගන්නා ලෙස සකසා තිබුණි. කොන්ත්‍රාත් පිරිනැමීමේදී කාර්යසාධන කොන්ත්‍රාත්කරුට දන්වා ඇත. ඇපකරයක් ලබා ගෙන ප්‍රදර්ශනයට සුදුසු තත්වයක නොකිරීම නිසා ගිවිසුම් ප්‍රකාරව කාර්යය නිමනොකිරීම නිසා අධිකාරියට වූ පාඩු අයකර ගත නොහැකි වී තිබුණි.

(ඈ) 2013 වර්ෂයේදී එවකට නිසි අධිකාරී බලයක් මේ පිළිබඳ වාලව්වේන නඩු ක්‍රියාත්මක විෂයභාර අමාත්‍යවරයාගේ රහිතව ඉඩම් බැහැර උසාවියේ 35743, 35744, තත්වයේම පවතී. අනුමැතිය මත වෘත්තීය පුහුණු කිරීමට අනුමැතිය 36394 නඩු අංක මගින් නඩු මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීම ලබාදීම සම්බන්ධව පවරා ඇත. වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා භිරා ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු අතර පදනම වෙත ලබා දී තිබුණු අනවසරයෙන් අත්පත් කරගෙන ඇති ඉඩම් අක්කර 35 ක ඉඩම පසුව 2016 නැවත අධිකාරිය වෙත අධිකාරිය විසින් විෂයභාර පවරාගැනීමට කටයුතු අමාත්‍යවරයාගේ පූර්ව කළ යුතුය. රජයේ ඉඩම් අනුමැතියකින් තොරව අවසතු කිරීම රාජ්‍ය පෞද්ගලික සමාගමක් වූ ප්‍රතිපත්තියට අනුව හා බැටිකලෝ කැම්පස් ( ප්‍රයිවට් ) රජයේ ඉඩම් ආඥා ලිමිටඩ් වශයෙන් වෙනස් කර පනතට අනුකූලව

දීර්ඝකාලීන බදු ඔප්පුව එම සිදුකළ යුතුය.

සමාගමේ සභාපති නමින් නිකුත් කර තිබුණි. ලබා දී තිබුණු අක්කර 35 ට වඩා අනවසරයෙන් භුක්ති විදින බව ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂාවේදී අනාවරණය වූවත් එම කොටස මේ දක්වා අධිකාරිය වෙත පවරාගෙන නොතිබුණි. 2017 වර්ෂයේ තවත් අක්කර 45 ක් හිරා පදනම නමින් ඉල්ලා තිබුණු අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි කටයුතු කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් විෂයභාර අමාත්‍යවරයාගෙන් පූර්ව අනුමැතිය ඉල්ලා තිබුණි. අමාත්‍යවරයා විසින් සිය අත්සන පමණක් යොදා තිබුණු අතර ඒ අනුව එම අක්කර 45 ලබාදීමට අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා දී තිබුණි.

- (ඉ) අධිකාරියට අයත් මහවැලි අදාල ගෙවීම් ප්‍රතිපූරණය මෙම මුදල් ප්‍රතිපූරණය කරන 2022 පෙබරවාරි ආරක්ෂක බලකායේ සේවය කර ගැනීමට කටයුතු ලෙස අදාල ආයතන දැනුවත් වනවිටත් ප්‍රතිපූරණය කරන ලද සේවකයින් 44 කළයුතුය. කර ඇත. කර නොමැත.
- දෙනෙකු 2015 වර්ෂයේ සිට විවිධ රාජ්‍ය ආයතන වෙත නිදහස් කර තිබුණු අතර, ඉන් 12 දෙනෙකු 2018 වර්ෂය තුළදී නැවත ආරක්ෂක බලකායේ සේවයට වාර්තා කර තිබුණි. උක්ත නිලධාරීන්ට 2018 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට ගෙවූ වැටුප් රු.66,141,532ක්, හා අතිකාල හා ගමන් වියදම් රු.31,448,940ක් අදාල

ආයතනවලින් ප්‍රතිපූරණය කර ගැනීමට 2019 පෙබරවාරි 13 දින වනවිටත් අධිකාරිය අපොහොසත්වී තිබුණි.

- (ඊ) මුදල් හා ජන මාධ්‍ය වක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව අපහරණය කල යුතු වාහන 2022 පෙබරවාරි අමාත්‍යාංශයේ 2018 මාර්තු 19 අවශ්‍ය කටයුතු කළ හඳුනාගැනීම සඳහා කමිටුවක් වනවිටත් වාහන දිනැති අංක 1/2018 දරන යුතුය. පත්කර එම හඳුනාගත් වාහන අපහරණ කටයුතු වත්කම් කළමනාකරණ වල තක්සේරු අගයන් නියම සිදුකර නොමැත. වක්‍රලේඛයේ 2 (ආ) කිරීමට පියවර ගෙන ඇත. වගන්තිය ප්‍රකාර ධාවනය කල වාහන 15 ක් අලුත්වැඩියා කර නොහැකි තත්වයේ පවතින ධාවනයට එක් කර ඇත. සියළුම වාහන 2018 ජුනි 30 දිනට පෙර අපහරණය කළ යුතු වුවත් අධිකාරිය විසින් එපරිදි කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (උ) 1947 අංක 8 දරන රජයේ ඉඩම් 1947 අංක 8 දරන කැනීමේ භූමි සඳහා රජයේ 2022 පෙබරවාරි ආඥා පනතේ 217(2)(vi) රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත තක්සේරුව ලබා ගැනීමට වනවිටත් තක්සේරුව වගන්තිය ප්‍රකාර වාණිජ හෝ ප්‍රකාරව කටයුතු කර තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව ලැබී නොමැත. කාර්මික කටයුතු සඳහා ඉඩම් අදාල බදු නියමිත පරිදි වෙත යොමු කර ඇත. බදු දීමේදී වෙළඳපළ අය කල යුතුය වටිනාකම තක්සේරු කර බදු මුදල් අයකළ යුතු වුවත් නේවාසික නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ බල ප්‍රදේශය තුළ ඉඩම් කැබලි 18 ක් කළුගල් කැඩීම සඳහා බදු පදනමට බැහැර කර තිබුණද 2020 පෙබරවාරි 27 වූ විගණිත දිනය දක්වා එම කිසිදු ඉඩමක් මැනීම කර ඒවායේ රජයේ තක්සේරු අගය මත බදු මුදල් අයකර නොතිබුණි.

- (උ) අධිකාරියට අයත් ගබඩා 43 ක් ගබඩා කාර්යක්ෂමව හා මෙම පැවරීම් කටයුතු තක්සේරු 2009 වර්ෂයේ සිට වී අලෙවි ඵලදායීව භාවිතා කිරීමට සිදුකිරීම සඳහා අධිකාරියට දෙපාර්තමේන්තුව මණ්ඩලය විසින් භාවිතා කරනු අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කළ අයත් වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් තක්සේරුව ලබා ලැබුවද, එම ගබඩා වෙනුවෙන් යුතු අතර අදාළ කුලී විසින් ඉල්ලුම් කර ඇති ගබඩා දීමට අවශ්‍ය දේපලවල කිසිදු කුලී මුදලක් 2020 මුදල් අයකර ගත යුතුය. ගොඩනැගිලිවල තක්සේරු මිනින්දෝරු සැලැස්ම දෙසැම්බර් 31 දින වනවිටත් අයකර ගෙන නොතිබුණි. එම වටිනාකම් ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් කරන ලෙස ගබඩා වී ගබඩා කිරීමට තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා තිබුණු අතර එම ප්‍රමිතගත පරිදි අලුත්වැඩියා කරීමේ අවශ්‍යතාවයක් පවතින අතරතුරු පිලියෙල බැවින්, එම ගබඩාවල අයිතිය දැන්වීමට අවශ්‍යතාවයක් පවතින අතරතුරු පවතී. වී අලෙවි මණ්ඩලය වෙත පවරා දෙන මෙන් වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපති විසින් මහවැලි අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබුණි. කෙසේ වුවද එම ඉඩම් පැවරීමට හෝ බදු මුදල් අයකර ගැනීමට 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිටත් අපොහොසත්වී තිබුණි.
- (එ) තඹුත්තේගම නේවාසික කැනීම් බලපත්‍ර භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් එම වක්‍රලේඛය ව්‍යාපාර කළමනාකරණ බල සම්බන්ධයෙන් විධිමත් කාර්යාංශය වෙත රාජ්‍ය ප්‍රකාරව කැනීම් ප්‍රදේශය තුළ පිහිටි කළුගල් පරීක්ෂාවක් සිදුකර භාගය ගෙවනු ලබන කැනීම් පරිමාව මත අය කිරීම් කැනීම් බලපත්‍ර 8 ක නියැදි ඉවත්කර ඇති කළුගල් පරිමාව මත පදනම්ව ඉඩම් සිදු කරයි. අහිමි වූ පරීක්ෂාවේදී භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ප්‍රමාණයන් නිශ්චිතව පරිහරණ ගාස්තු අයකල යුතු ආදායම අයකරගෙන හා පතල් කාර්යාංශය වෙත ගණනය කර අදාළ ඉඩම් බවට 2019 මාර්තු 21 තැන. කළුගල් කියුබ් 75,973.8ක් පරිහරණ ගාස්තු අයකල අභ්‍යන්තර වක්‍රලේඛයක් අයකරගෙන තිබුණද මහවැලි අධිකාරියේ නිකුත් කර ඇත.
- තඹුත්තේගම නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කාර්යාලය විසින් ගාස්තු අයකර තිබුණේ කළුගල් කියුබ් 8,369.5 ක් සඳහා පමණි. ඒ අනුව ඉපයිය හැකිව තිබුණු

රු. 66,127,150 ක ආදායමක්  
අහිමි වී තිබුණි

(ඒ) රඹකැන්ඔය කලාපයේ කළ වැඩ ප්‍රමාණය නඩු පැවරීම සඳහා නීතිපති නීතිපති පොල්ලේබැඳ්ද නිල නිවාසය ඉක්මවා දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිකිරීම සඳහා 2017 වර්ෂයේ කොන්ත්‍රාත්කරුට කොන්ත්‍රාත්කරුට මගින් ලබාදුන් රු.4,861,105ක කොන්ත්‍රාත් සිදුකර ඇති ගෙවීම් උපදෙස් ප්‍රකාරව ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණු අතර හඳුනාගෙන එම බේරුම්කරුවෙකු අත්තිකාරම් ලෙස ප්‍රමාණයන් අයකර මගින් නිරවුල් කර රු.1,243,051ක් ගෙවා තිබුණි. ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරමින් පවතී. කොන්ත්‍රාත් කාලය අවසාන 2 ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු අතර කොන්ත්‍රාත්කරු අසාධු කදී 2018 දෙසැම්බර් 28 දක්වා දීර්ඝකර තිබුණද එදිනට වැඩ ලේඛණ ගත කළ යුතුය. නිමකර නොතිබුණි. 2018 නොවැම්බර් 20 දින කාර්යසාධන ඇපකරයේ වලංගු කාලය අවසන් වී තිබුණද එහි වලංගු කාලය දීර්ඝකරගෙන නොතිබුණි. 2019 මාර්තු 14 දින කොන්ත්‍රාත්තුව අත්හිටුවා තිබුණු අතර ප්‍රමාද ගාස්තු රු.486,110ක් අයකරගෙන නොතිබුණි. කොන්ත්‍රාත්කරුට වැඩියෙන් ගෙවනලද රු.1,402,376ක් 2020 අගෝස්තු 17 දින වන විටත් අයකරගෙන නොතිබුණි. කොන්ත්‍රාත්කරු අසාධු ලේඛණයට ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ඔ) රඹකැන්ඔය කලාපයේ කළ වැඩ ප්‍රමාණය නඩු පැවරීම සඳහා නීතිපති නීතිපති මහඔය නිල නිවාසයක ඉක්මවා දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිකිරීමට 2017 වර්ෂයේ කොන්ත්‍රාත්කරුට කොන්ත්‍රාත්කරුට මගින් ලබාදුන් රු.4,843,185ක කොන්ත්‍රාත් සිදුකර ඇති ගෙවීම් උපදෙස් ප්‍රකාරව ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණු අතර හඳුනාගෙන එම බේරුම්කරුවෙකු

අත්තිකාරම් ලෙස ප්‍රමාණයන් අයකර රු.1,414,555ක් ගෙවා තිබුණි. ගැනීමට අවශ්‍ය ගිවිසුම ප්‍රකාරව කටයුතු ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු අතර නොකිරීම හේතුවෙන් 2019 කොන්ත්‍රාත්කරු අසාධු මාර්තු 14 දින කොන්ත්‍රාත්තුව ලේඛණ ගත කළ යුතුය. අත්හිටුවා තිබුණි. කාර්යසාධන ඇපකරයේ හා අත්තිකාරම් ඇපකරයේ කාලය 2018 සැප්තැම්බර් 15 දින අවසන් වී තිබුණද ඒවායේ කාලය දීර්ඝකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. කොන්ත්‍රාත්කරුගෙන් අයවිය යුතු රු.1,242,997ක මුදලක් 2020 අගෝස්තු 17 දින වන විටත් අයකරගෙන නොතිබුණු අතර කොන්ත්‍රාත්කරු අසාධු ලේඛණයට ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

මගින් නිරවුල් කර ගැනීමට කටයුතු කරමින් පවතී.

- (ඕ) වලව කලාපයේ මුරවැසිහේන කාලය දීර්ඝකිරීම් තුළ කොන්ත්‍රාත්තුව 2021 වැඩ ආරම්භ කිරීමේ කොට්ඨාස කාර්යාලය ඉදිකිරීම වැඩ අවසන් කර දෙසැම්බර් 07 දින අත්තිකාරමෙන් වෙනුවෙන් 2018 වර්ෂයේ රු. නොමැතිනම් ගිවිසුම අත්හිටුවීමට කටයුතු කර රු. 2,367,072 ක් 14,757,550 කට ගිවිසුමකට අවසන් කර අදාළ ඇත. අයවිය යුතු රු. එළඹ තිබුණු අතර අත්තිකාරම් සුරක්ෂණ, මුදල් තවදුරටත් අයවිය යුතු රු. ලෙස රු.4,323,015 ක් ගෙවා කරවාගත යුතු අතර කළ 2,367,072 ක මුදල සහ තිබුණි. ගිවිසුම ප්‍රකාරව කටයුතු වැඩ ප්‍රමාණය ඉක්මවා කාර්ය සාධන ඇපකරයේ නොකිරීම හේතුවෙන් 2020 කොන්ත්‍රාත්කරුට අයවිය යුතු මුදල් 2021 ජනවාරි 22 කොන්ත්‍රාත්තුව සිදුකර ඇති ගෙවීම් දෙසැම්බර් 23 දිනැති ලිපි අත්හිටුවා තිබුණි. නමුත් හඳුනාගෙන එම මගින් ඇපකර නිකුත් කර කොන්ත්‍රාත්කරුගේ ඉල්ලීම ප්‍රමාණයන් අයකර ඇති ඉදිකිරීම් ආරක්ෂණ මත නැවත සති 6 ක් කල් දී ගැනීමට අවශ්‍ය අරමුදල වෙත දන්වා යවා තිබුණි. 2020 අගෝස්තු 17 දින ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය. ඇත.
- වන විටත් වැඩ අවසන් කර නොතිබුණු අතර කොන්ත්‍රාත්කරුගෙන් රු.3,150,256 ක වැඩ ආරම්භ

කිරීමේ අත්තිකාරම් අයවිය යුතුව පැවතුණි.

- (ක) වෙළි ආරක්ෂණ හා ජල පාඩු හා හානි අභ්‍යන්තර විගණන අංශය 2022 පෙබරවාරි සම්පත් සැලසුම්කරණ සම්බන්ධයෙන් මුදල් මහින් විමර්ශනයක් සිදු කර වනවිට රු.6,915,484 ව්‍යාපෘතියෙන් 2017 වර්ෂයේදී රෙගුලාසි ප්‍රකාරව ඇත. ක අලාභයෙන් අධිකාරිය වෙත ලැබී කටයුතු කර අදාළ අභ්‍යන්තර කමිටුවක් මහින් රු.ලක්ෂ 25 ක් දෙහිඅත්තකණ්ඩිය නේවාසික වගකිව යුතු පාර්ශව වාහනය පරික්ෂා කර බලා රක්ෂණ ආයතනයෙන් ව්‍යාපාර කළමනාකරණ වෙනත් එය අයකර පරිපූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් ලැබී තිබුණු අතර ඉතිරි කාර්යාලයට අනුයුක්ත කර ගැනීමට පියවර ගත කර ඇත. මුදල් අයකර ගෙන තිබුණු වාහනයක් මහවැලි යුතුය අංකMA/ADM/10/02/1708 හා 2021 ජුනි 25 දිනැති ලිපිය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ මහින් 2021 ජූලි මස සිට උපදේශකගේ කටයුතු වාරික 10 කින් ආයතනයට වෙනුවෙන් මැදිරිගිරිය සිදුවූ මූල්‍යමය අලාභය අයකිරීමට හුරුඵවැව කලාපයට දැනුම් දී ඇත.
- දී තිබුණි. 2019 දෙසැම්බර් 22 දින එම වාහනය අනතුරකට ලක් වී තිබුණි. මුදල් රෙගුලාසි 104(4) අනුව අලාභහානිය සිදු වූ දිනයේ සිට මාස 03 ක් ඇතුළතදී හානි සම්බන්ධ පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවත් උක්ත අනතුර සිදු වී මාස 11 කට අධික කාලයක් ගත වී තිබුණද අනතුර සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. වාහනයට සිදු වූ රු.6,915,484ක අලාභය අදාළ වගකිව යුතු නිලධාරීන්ගෙන් අයකර ගෙන නොතිබුණි. මෙම නිලධාරියා විසින් 2010, 2011 කාලසීමාව තුළ වාහන දෙකක් අවභාවිතය කිරීම නිසා අධිකාරියට සිදුව තිබුණු රු.575,929ක මූල්‍යමය අලාභය 2020 දෙසැම්බර් 31

දින වන විටත් පියවා නොතිබුණි.

- (ග) 1947 අංක 08 දරන රජයේ වාණිජ කටයුතු සඳහා ඉඩම් ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය මේ සම්බන්ධව ඉඩම් ආඥා පනතේ 199(3) ඉඩම් බැහැර කිරීමේදී විධිමත් කිරීම. අධිකාරිය සතු අධිකරණයේ පවතින ඡේදය ප්‍රකාරව රජයේ ඉඩම් තරඟකාරී හා විශේෂ ප්‍රදේශ වල ඉඩම් නඩුව 2021 වර්ෂය පිළිබඳ සෑම වරණීය බද්දකටම විනිවිදභාවයකින් බැහැර කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවසානය දක්වාම රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත අයදුම්කරුවන් වාට්ටාරිග අමාත්‍යාංශ ක්‍රියාත්මක වෙමින් යටතේ පනවන ලද 21(1) තෝරාගත යුතු අතර ලේකම්ගේ චක්‍රලේඛ අංක පවතී. රෙගුලාසිය යටතේ වරණීය පදනමට ඉඩම් 1/2021 මගින් රජයේ ඉඩම් අමාත්‍යවරයාගේ පූර්ව ලිඛිත ලබාදීමේදී රජයේ ඉඩම් බැහැර කිරීමේදී අනුගමනය කල යුතු ක්‍රියාවලිය විධිමත් අනුමැතිය ලබා ගත යුතු වුවත් ආඥා පනතේ 199 හා කල යුතු ක්‍රියාවලිය විධිමත් පූර්ව ලිඛිත අනුමැතියකින් 206 ඡේද ප්‍රකාරව කිරීම සම්බන්ධයෙන් සියළුම තොරව රඹකැන් ඔය නේවාසික ව්‍යාපර කලාපයේ ඉඩම් අක්කර 3,750 කළමනාකරුවන් සහ ඉඩම් ක භුක්තිය ආයෝජකයින් බැහැර කිරීම සම්බන්ධයෙන් හන්දෙනෙකු වෙත භාරදීමට කටයුතු කරන අංශ දැනුවත් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය අනුමැතිය කිරීමට කටයුතු කර ඇත. ලබා දී තිබුණි. එසේම මෙම ඉඩම්වල භුක්තිය භාරදීමට ප්‍රථම කිසිදු පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීමක් සිදුකර නොතිබුණි. නවද මෙම ඉඩම් සඳහා තරඟකාරී හා විනිවිදභාවයකින් යුතුව අයදුම් පත් කැඳවීමකින් තොරව ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන කාර්යසාධන කමිටුව වෙත යොමුකර ආයෝජකයින්ගෙන් අයදුම්පත් ලබාගෙන තිබුණි. 1947 අංක 08 දරන රජයේ ඉඩම් ආඥා පනතේ 199(4) ඡේදය ප්‍රකාරව අමාත්‍යවරයා විසින් වෙනත් ආකාරයට නියෝග කර ඇත්නම් මිස වරණීය ප්‍රදාන පත්‍රයක් හෝ බදුකරයක් නිකුත් කිරීමට අදහස් කරන සෑම

විටකම ඒ පිළිබඳ නිවේදනයක් 21(2) දරන රජයේ ඉඩම් රෙගුලාසිය යටතේ ගැසට් පත්‍රයේ පල කල යුතු වුවත් එසේ සිදුකර නොතිබුණි.

(ච) මහවැලි අධිකාරිය විසින් නිකුත් කර ඇති සමස්ත කාල විශ්ලේෂණයන් 2021 එක් එක් ණයගැති ක්‍රියාත්මක කරන ණය ණය මුදලට අදාළ එක් මූල්‍ය ප්‍රකාශන සමඟ ඉදිරිපත් ශේෂයන් පිළිබඳ වැඩසටහන් යටතේ අධිකාරිය එක් ණයගැති ශේෂ කිරීමට කටයුතු කරමින් විස්තර ඉදිරිපත් විසින් නිර්දේශ කරන ලැයිස්තුවක් සහ පවතී. නොකෙරුණි. ජනපදිකයින්ට ණය ලබා දීම ණයගැති කාල සඳහා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන විශ්ලේෂණයක් ඉදිරිපත් බැංකුව වෙත ලබා දී තිබුණු කළ යුතුය. මුදලින් රු. 150,703,811 ක ණය නිකුත් කර තිබුණද ඊට අදාළ එක් එක් ණයගැති ශේෂයන් විස්තර විගණනයට ඉදිරිපත් නොකෙරුණි.

(ඡ) කොමිස්ට්‍රොලර් ජනරාල් වකුලේඛ නියමයන්ට ඉඩම් පරිහරණ අයිතිය කාර්යාල, නිවාඩු කාර්යාලයේ 2018 දෙසැම්බර් අනුව අධිකාරියේ පමණක් අධිකාරිය සතුවන නිකේතන හා 31 දින නිකුත් කර තිබූ මූල්‍ය කටයුතු සඳහා භාවිතා බැවින් එම ඉඩම් තුළ වැඩපලවල් ආදිය නොවන වත්කම් කරන රජයේ ඉඩම් ඉදිකරන ලද ගොඩනැගිලි පිහිටි ඉඩම් තක්සේරු තක්සේරුකිරීම් තක්සේරු කිරීමට පියවර පමණක් තක්සේරු කිරීමට කර නොමැත. මාර්ගෝපදේශයේ ගත යුතුය කටයුතු කරන බව දන්වා ඇත. 2.1 ඡේදය ප්‍රකාරව රජයට අයත් සියලුම ඉඩම් තක්සේරු කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය වන අතර, එහිදී රජයේ කාර්යාල, නිවාඩු නිකේතන, වැඩපලවල් ආදිය පිහිටා ඇති රජයේ ඉඩම් තක්සේරු කර ගැනීමට ප්‍රමුඛතාවය ලබාදිය යුතු වුවද, අධිකාරියේ කාර්යාල, නිවාඩු නිකේතන හා වැඩපලවල් ආදිය පිහිටි ඉඩම් තක්සේරු කිරීමට කටයුතු කර

නොතිබුණි.

- (ට) කොමිෂ්ට්‍රොලර් ජනරාල් වක්‍රලේඛ නියමයන්ට සියළු කලාප වලින් තොරතුරු 2021 වර්ෂය අවසානය කාර්යාලයේ 2018 දෙසැම්බර් අනුව ගොඩනැගිලි කැඳවා ඇති අතර වාර්තාව දක්වාම 31 දින නිකුත් කර තිබූ මූල්‍ය තක්සේරු කොට ඒ පිලියෙල කරමින් පවතී. කොමිෂ්ට්‍රොලර් නොවන වත්කම් සම්බන්ධ විස්තර ජනරාල් වෙත තක්සේරුකිරීම් ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර තොරතුරු ඉදිරිපත් මාර්ගෝපදේශයේ ගත යුතුය. කර නැත.

2.1 ඡේදය ප්‍රකාරව

පෞරාණික උරුමයක් ලෙස හඳුනාගත් ගොඩනැගිලි හැර අනෙකුත් සියළුම ගොඩනැගිලි තක්සේරු කොට කොමිෂ්ට්‍රොලර් ජනරාල් වෙත ගොඩනැගිලි පිළිබඳ තොරතුරු ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවත් 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් එම තොරතුරු ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

- (ඞ) 2009 දෙසැම්බර් 24 දිනැති අංක 2009/12/04/පාලන දරන අධිකාරියේ අභ්‍යන්තර වක්‍රලේඛයේ 3.1 වගන්තිය ප්‍රකාරව වෙනත් ආයතනවල රජයේ සේවකයින්ගෙන් නිල නිවාස කුලී වශයෙන් මාසික වැටුපෙන් සියයට 12.5 ක් මාසික කුලිය ලෙස අයකල යුතු වුවත් ඊට පටහැනිව විගණිත දිනය වූ 2021 පෙබරවාරි 8 වන විට දිගින් ප්‍රධාන වේලි හා ජලාශ මෙහෙයුම් අංශය සතු නිල නිවාස 39 ක් සඳහා විවිධ මාසික ගාස්තු අයකර තිබුණි.
- වක්‍රලේඛ නියමයන්ට අනුව නිල නිවාස සඳහා ගාස්තු අයකිරීමට පියවර ගත යුතුය.
- නිල නිවාස කුලී ගාස්තු වක්‍රලේඛය ප්‍රකාර නිල සංශෝධනය කිරීම සඳහා නිවාස සඳහා ගාස්තු රජයේ තක්සේරු අගය අයකිරීමට කටයුතු ලබාගැනීමට කටයුතු කර ඇත.

- (ක) 2017 මැයි 09 දිනැති අංක 2017 ව්‍යවස්ථාපිත නියමයන්ට අනුව විධිමත් ලිඛිත ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා ගිවිසුම්ගතවීමට සහාපති 2021 වර්ෂයේදීද සිසි/05/2017 දරන අනුව විධිමත් ලිඛිත ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා ගිවිසුම් ගතවී නැත. අධිකාරියේ අභ්‍යන්තර භාරදීමේ ලේඛනයක් හා ලේකම් විදුලිබල අමාත්‍යාංශය ව්‍යවස්ථාපිතයේ ඒ 1-1 7 එකඟතා ගිවිසුමකට වෙත ලිඛිතව දැනුම් දී ඇත. වගන්තිය ප්‍රකාරව විධිමත් යටත්ව පමණක් නිල මෙතෙක් ප්‍රතිචාර නොලැබුණු ලිඛිත භාරදීමේ ලේඛනයක් හා නිවාස බාහිර රජයේ හෙයින්, නීතිමය පියවර එකඟතා ගිවිසුමකට යටත්ව නිලධාරීන් වෙත ලබා ගැනීමට කටයුතු කරමින් පමණක් නිල නිවාස බාහිර දිය යුතුය. පවතී. රජයේ නිලධාරීන් වෙත ලබා දියයුතු වුවත් ඊට පටහැනිව දිගන ප්‍රධාන වේලි හා ජලාශ මෙහෙයුම් අංශයට අයිති නිල නිවාස 24 ක් ගිවිසුම් ගත වීමකින් තොරව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවකයන් වෙත ලබා දී තිබුණි. මෙම නිල නිවාස 1985/1986 වර්ෂවල ලබා දී තිබුණු අතර ඒවායේ වර්තමාන පදිංචිකරුවන් හඳුනාගෙන ඔවුන් නිල නිවාස සඳහා හිමිකම් ඇති සේවකයන් නම් ඔවුන් සමඟ ගිවිසුම් ගත වීමට හෝ අනවසර පදිංචිකරුවන් නම් අනවසර පදිංචිය ඉවත්කිරීමට අවශ්‍ය නෛතික ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කර නොතිබුණි.
- (ද) දිගන ප්‍රධාන වේලි හා ජලාශ නිල නිවාස සඳහා නිවාස සන්තකය ආපසු නිල නිවාස 02 ක මෙහෙයුම් අංශයට අයත් හිමිකම් නොමැති ලබාගැනීම සඳහා අධිකරණ සන්තකය ආපසු මධ්‍යම ඉංජිනේරු කාර්යයන් පදිංචිකරුවන් නිවාස ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු ලබාගැනීමට කටයුතු පිළිබඳ උපදේශක වලින් ඉවත්කිරීමට කිරීම කර නැත. කාර්යාංශයේ සේවකයන් හට අවශ්‍ය නෛතික ගිනිහානියට ලක්වූ ලබා දී තිබුණු නිල නිවාස 5 ක ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය නිල නිවාස 02 හි සන්තකය අධිකාරිය වෙත කළ යුතු අතර හිඟ කුලී අලාභය අයකරගෙන ආපසු ලබාගැනීම සඳහා නඩු හා නිල නිවාසවලට සිදුව නැත.

පවරා තිබුණද නිසි පරිදි නිවාස ඇති පාඩු හා හානි  
 කුලී ගෙවීමට එකඟ වූ බව වගකිව යුතු පාර්ශව  
 දක්වමින් පසුව අධිකාරිය වෙතින් අයකර ගත  
 විසින් එම නඩු ඉල්ලා යුතුය.

අස්කරගෙන තිබුණි. එසේ වුවද  
 ඉන් එක් නිවසක ගිවිසගත්  
 පරිදි නිවාස කුලී අයකරගෙන  
 නොතිබුණි. තවත් නිල නිවසක්  
 2018 සැප්තැම්බර් 25 දින  
 ගින්නකින් විනාශ වී තිබුණු  
 අතර පදිංචිව සිටි අනවසර  
 පදිංචිකරු පදිංචිය අතහැර  
 ගොස් තිබීම හේතුවෙන් කුලී  
 ගෙවීමට එකඟතාවයක්  
 ඇතිකරගෙන නොතිබුණි.  
 එසේම තවත් නිල නිවාස 6 ක  
 සන්තකය ආපසු ලබාගැනීම  
 සඳහා 2020 වර්ෂයේදී නඩු  
 ගොනුකර 2020 පෙබරවාරි 19  
 දින නෙරපීම් නියෝග  
 ලබාගෙන තිබුණද විගණිත  
 දිනය වූ 2020 දෙසැම්බර්  
 දක්වා නිල නිවස 5ක  
 සන්තකය අධිකාරිය වෙත ලබා  
 ගෙන නොතිබුණි. එලෙස  
 නෙරපීම් නියෝගය ලද එක්  
 නිල නිවාසක් 2020  
 ඔක්තෝබර් 21 දින  
 ගිනිගැනීමකට ලක්ව තිබුණි.  
 ගිනි හානියේ දළ  
 ඇස්තමේන්තුව රු. 1,225,875  
 ක් වූ අතර, අයවියයුතු හිඟ  
 කුලිය රු 205,320 ක් විය.  
 විගණිත දිනට මෙම අලාභය  
 අයකර ගැනීම සඳහා ඉදිරි  
 ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.

(ප) 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉඩම් ලබාදීමේ පරමාර්ථ බදු නොගෙවන ආයෝජන 2020 දෙසැම්බර් 31 අධිකාරියේ ඉඩම් ආයෝජන ඉටුකරගත හැකි පරිදි ව්‍යාපෘති ඉඩම් අවලංගු දිනට අයවිය යුතු ව්‍යාපෘති සඳහා දිගුකාලීන බදු ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ කිරීමට පියවර ගනිමින් පවතී. රු.68,598,808න් මේ පදනමට ලබාදීම පිළිබඳ පිළිබඳ පසුවිපරම් කළ විගණනයේදී කලාප 10 කින් යුතු අතර සංවර්ධනය නොකරන ඉඩම් නැවත කලාප 5 පමණක් නියමිත පවරාගෙන සුදුසු ආකෘතිය ප්‍රකාරව තොරතුරු කාර්යයන් සඳහා භාවිතා ඉදිරිපත් කර තිබුණි. මේ කළ යුතුය. හිඟ බදු හේතුවෙන් අධිකාරිය විසින් අයකරගැනීමට අවශ්‍ය ආයෝජන ව්‍යාපෘති සඳහා පියවර ගත යුතුය. බැහැර කළ ඉඩම්වල සංවර්ධනය පිළිබඳ සමස්ත තත්ත්වය විගණනය කිරීමට නොහැකි විය. තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන ලද කලාප 05 හි ආයෝජන ව්‍යාපෘති සඳහා ලබාදුන් ඉඩම් ප්‍රමාණය අක්කර 5,755ක් වූ අතර ඉන් කිසිදු සංවර්ධනයක් නොකළ ඉඩම් ප්‍රමාණය අක්කර 2,121 ක්ද සංවර්ධනය කරමින් ඇති ඉඩම් ප්‍රමාණය අක්කර 496 ක්ද සම්පූර්ණයෙන්ම සංවර්ධිත ඉඩම් ප්‍රමාණය අක්කර 3,138 ක්ද වශයෙන් පැවතුණි. ඒ අනුව ලබාදුන් මුළු ඉඩම් ප්‍රමාණයෙන් සියයට 37 ක් කිසිදු සංවර්ධනයක් කර නොතිබුණි. විගණනය වෙත තොරතුරු ලබාදුන් කලාප 7 ක ඉඩම් ලබාදුන් ආයෝජකයින් 123 දෙනෙකුගෙන් 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට රු.68,598,808ක බදු මුදලක් අය විය යුතුව පැවතුණි.

57. ශ්‍රී ලංකා අනුකූලතා තක්සේරු පිළිබඳ ප්‍රතිපත්න ආයතනය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) 2019 වර්ෂයේ සිට පැවත එන ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ තනතුරු 02 ක් තෘතීයික මට්ටමේ තනතුරු 02 ක් හා ද්විතීයික මට්ටමේ තනතුරු 01ක් වශයෙන් වන තනතුරු 05ක පවතින පුරප්පාඩු සඳහා අවශ්‍ය බඳවා ගැනීම් 2021 අප්‍රේල් 20 දින වන විටත් සිදු කර නොතිබුණි. එසේම මෙම පුරප්පාඩු තුළ පවතින අතිරේක අධ්‍යක්ෂ තනතුර 2012 වර්ෂයේ සිට පුරප්පාඩුව පවතින අතර කොන්ත්‍රාත් පදනම මත බඳවා ගැනීමට අනුමැතිය ලැබී තිබියදීත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කර නොතිබුණු අතර නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ(මූල්‍ය) තනතුරද 2019 දෙසැම්බර් සිට පුරප්පාඩුව පැවතුණි.	ආයතනයේ අරමුණු කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය	තනතුරු සඳහා සුදුසුකම් සහිත නිලධාරීන් පත් කරමින් පුරප්පාඩු පිරවීමෙන් ඇති අවශ්‍යතාව පිළිබඳව අමාත්‍යාංශය දැනුවත් කරමින් අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් සකස් කොට ඉදිරිපත් කර ඇත. අදාළ පත්වීමේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවෙහි අනුමැතියට ඉදිරිපත් කොට ඇත.	2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම තනතුරු සඳහා බඳවාගෙන නොතිබුණි.
(ආ) 2003 ජුනි 02 දිනැති හා අංක PED 12 දරන පොදු ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛයේ 6.5.3 ඡේදය ප්‍රකාරව ගිණුම් වර්ෂය අවසාන වී දින 150කට පසුව මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කළ	වක්‍රලේඛ අනුව විධිවිධාන කටයුතු කළ යුතුය.	2019 වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික වාර්තාව භාෂා පරිවර්තනය අවසන් කොට ඇති අතර එය නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව හැකි විගස මුද්‍රණය සඳහා භාරදීමට අදාළ කටයුතු සිදුකරනු ලැබේ. 2020	2019 වර්ෂයේ වාර්ෂික වාර්තාව මුද්‍රණය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත. 2020 වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික වාර්තාව භාෂා පරිවර්තන කටයුතු සඳහා යොමු කොට

යුතු වුවත්, 2019 සහ 2020 යන වර්ෂයන්ට අදාළ වාර්ෂික වාර්තා 2021 අගෝස්තු 01 දින වන විටත් පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කර නොතිබුණි.

වාර්ෂිකව වාර්තාව සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍යයන් පරිවර්තනයට යැවීමට සූදානම් කොට ඇත.

<p>(ඇ) ශ්‍රී ලංකා මුදල් රෙගුලාසි අංක 507 (2) හා 2003 ජුනි 02 දිනැති පීඊඩී/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛයේ 7.4.5 වගන්තිය ප්‍රකාරව වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණයක් සිදු කළ යුතු වුවත් එසේ කිරීමෙන් තොරව මණ්ඩලය විසින් 2019 දෙසැම්බර් 31 දිනට ජංගම නොවන වත්කම්වල අගය රු.41,179,616ක් ලෙස ගිණුම්ගත කොට තිබුණි.</p>	<p>මුදල් රෙගුලාසි අංක 507 (2) හා 2003 ජුනි 02 දිනැති පීඊඩී/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛයේ 7.4.5 වගන්තිය අනුව කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණයට අදාළ සියලු කටයුතු සැලසුම් කර තිබුණද හදිසියේ රට තුළ ඇති වූ තත්ත්වයන් සමඟ එය සම්පූර්ණ කිරීමට නොහැකි විය. කෙසේ වෙතත් ඉතිරි කටයුතු සම්පූර්ණ කොට ජූලි මාසය අවසාන වන විට වාර්තාව සැපයීමට කටයුතු යොදා ඇත.</p>	<p>2019 වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය පමණක් අවසන්කොට කමිටුව විසින් අදාළ වාර්තාව ඉදිරිපත් කර ඇත.</p>
---	--	---	--

58. ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති සභාව

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) 1987 අංක 47 දරන ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති සභා පනත 16 වගන්තිය ප්‍රකාරව අරමුදලක් පිහිටුවා ගත යුතු බවත්, එම අරමුදලට සභාවට ලැබෙන සියලු මුදල්, ණය, පරිත්‍යාග හා ප්‍රදාන බැර කළ යුතු බවත්, එම අරමුදලින් සභාවේ කාර්යයන් සඳහා කරනු ලබන සියලු විශදම් දැරිය යුතු බවත් සඳහන් වේ. නමුත් 2015 වර්ෂයෙන් පසුව මෙම අරමුදල ඉහත පරිදි ක්‍රියාත්මක වී නොතිබුණි.	පනත ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතු වීම.	ක්‍රියාමාර්ගයක් නොමැත.	ගෙන පනත ප්‍රකාරව අරමුදලක් ගොඩනගා ගෙන නොමැත.
(ආ) ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති සභා ගොඩනැගිල්ල පිහිටි නීත්‍යානුකූලව සභාවට පවරා ගැනීමට මෙතෙක් කටයුතු කර නොතිබුණි.	ඉඩම නීත්‍යානුකූලව සභාවට පවරා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු වීම.	ක්‍රියාමාර්ගයක් නොමැත.	ගෙන නීත්‍යානුකූලව පවරා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරමින් පවතී.
(ඇ) බංගලාදේශ පර්යේෂණ මැලේසියානු පර්යේෂණ සභාව කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති සභාව අතර 2011 හා 2016 වර්ෂවලදී ඇතිකරගත් අවබෝධතා ගිවිසුම් අනුව	ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ප්‍රකාරව අවස්ථා හඳුනාගෙන නිලධාරීන් යොමුකිරීමට කටයුතු කළ යුතු වීම.	2020 වර්ෂයේදී පුහුණුවීම් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබුණි.	2020 වර්ෂයේදී ද සැලසුම් කර සැලසුම් කටයුතු කර නොතිබුණි.

කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ උපදේශකයින් හා විද්‍යාඥයින් හුවමාරු කිරීම යටතේ කෙටිකාලීන විදේශ පුහුණුවීම් සඳහා නිලධාරීන් 10 ක් යොමුකිරීමට 2019 වර්ෂයේ ක්‍රියාකාරී සැලසුමේ දක්වා තිබුණද එවැනි පුහුණුවීම් අවස්ථා හඳුනාගෙන නිලධාරීන් යොමුකිරීමට සභාව කටයුතු කර නොතිබුණි.

- (ඇ) විදේශ පශ්චාත් උපාධි සඳහා යොමුකිරීමේ වැඩසටහන යටතේ පුහුණුව ලබන පර්යේෂකයින් ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රය දැනට මුහුණ දෙන හෝ ඉදිරියේදී මුහුණ දීමට සිදුවිය හැකි ගැටළු හා ප්‍රශ්න පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින් තම පර්යේෂණ මාතෘකාව තෝරා ගත යුතු බව දක්වා තිබුණද ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ අභිවෘද්ධිය සඳහා වැඩි දියුණු කළ යුතු යැයි හඳුනාගෙන ඇති කෘෂිකාර්මික යාන්ත්‍රීකරණය හා කාබනික කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයන් පශ්චාත් උපාධිය සඳහා තෝරාගෙන තිබූ නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව ඉතා පහළ මට්ටමක පැවතුණි. එසේ වුවත් මෙම තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ආයතනය විසින් සැලසුම් සහගත ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.
- අමාත්‍ය මණ්ඩල ක්‍රියාමාර්ගයක් නිර්ණය පරිදි එවැනි විශේෂිත ක්ෂේත්‍ර මොනවාද යන්න තීරණය කර, ඒ අනුව තම පර්යේෂණ මාතෘකාව තෝරාගත යුතු බවට ලිඛිතව දක්වා නිලධාරීන් යොමුකිරීමටත්, ක්‍රමවේදයේ පවතින ශක්තීන් දුර්වලතා හඳුනාගෙන සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග වලට එළඹීමටත් කටයුතු කළ යුතු වීම.
- ගෙන පර්යේෂණ මාතෘකා තෝරා ගැනීමේදී, නිලධාරීන් විශේෂිත ක්ෂේත්‍රවල යොදවා නොතිබුණි.

- (ඉ) දැනට පවතින පර්යේෂණ පර්යේෂණ නිලධාරීන් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන පර්යේෂණ සිදු කිරීම ආයතන 11 හි පර්යේෂණ බඳවා ගැනීමට හා නොමැත. සඳහා සභාව විසින් පර්යේෂණ ආයතන නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමට ප්‍රතිපාදන වැඩි කිරීමට කටයුතු කටයුතු කර අදාළ උනන්දු කර මල් වගාව, වන වගාව, පර්යේෂණ සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීමට කටයුතු කළ යුතු කෘෂිකාර්මික යාන්ත්‍රීකරණය, කිරීමට කටයුතු කළ යුතු ස්වභාවික සම්පත් වීම. කළමනාකරණය යන ක්ෂේත්‍ර හතර පිළිබඳව සිදුකරන ලද පර්යේෂණ සංඛ්‍යාව පසුබෑමකට ලක්ව තිබුණි.
- (ඊ) ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ඵලදායී ජීවිත කාලය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන 2021 වර්ෂයේදීද මූල්‍ය ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත 7 ප්‍රකාරව සමාලෝචනයට සමාලෝචනයට නොමැත. ප්‍රකාශනවලට ගැලපීම් ස්ථාවර වත්කම් සඳහා ඵලදායී භාජනය කර මූල්‍ය වාර්ෂිකව ප්‍රකාශනවල ගැලපීම් සමාලෝචනය නොකිරීම කළ යුතු වීම. හේතුවෙන් වත්කම් පන්ති දෙකක පිරිවැය රු.11,045,012ක් වූ වත්කම් සම්පූර්ණයෙන් ක්ෂය කර තිබුණද තවදුරටත් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් පැවතුණි. ඒ අනුව වූ ඇස්තමේන්තු ගත දෝෂය ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත 3 ප්‍රකාරව ප්‍රතිශෝධන කර මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ගැලපීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (උ) කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ ගිවිසුම් ප්‍රකාරව ඉදිකිරීම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන 2021 වර්ෂය අවසානය ප්‍රතිපත්ති සභාව දැනට කටයුතු නිමකරවා ගත නොමැත. දක්වා ද ඉදිකිරීම් පවත්වාගෙන යන යුතු වීම. කටයුතු නිමකර ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රයට නව කොටසක් එකතු කිරීම වෙනුවෙන් 2019 වර්ෂයේදී ගොඩනැගිලි නොතිබුණි.

දෙපාර්තමේන්තුවට

රු.2,460,000ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවා තිබුණු අතර, 2021 මැයි 7 දින දක්වාත් ගොඩනැගිල්ලෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු නිමකර නොතිබුණි.

- (ඌ) සභාව විසින් කාබනික පර්යේෂණ ආයතන 24 ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන පර්යේෂණ සිදු කිරීම කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා ට අදාළව මෙම ප්‍රමුඛතා නොමැත. සඳහා සභාව විසින් අවධානය යොමු කිරීමේ හඳුන්වා දෙනු ලබන පර්යේෂණ ආයතන වැදගත්කම හඳුනාගෙන එම බැවින් එම ආයතන ක්‍ෂේත්‍රයන්හි පර්යේෂණ වැඩි මෙම පර්යේෂණ ආයතන වෙත හඳුන්වාදී සිදුකිරීමට උනන්දු කළ යුතු යුතු වීම. නිබුණද, කාබනික කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්තිය සහ වර්තමානයේ වෙළඳපලේ පවතින කාබනික ආහාරවල ගුණාත්මක තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් පර්යේෂණ සිදු කිරීම සඳහා 2017 වර්ෂයේ සිට පර්යේෂණ ආයතන උනන්දු කර නොතිබුණි.
- (එ) කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නව ව්‍යාපෘති ආරම්භ 2018 වර්ෂයේ හඳුනාගත් එක් 2018 වර්ෂයේදී ආයතනවලින් කැඳවනු ලැබූ කිරීමටත්, පවතින ව්‍යාපෘතියකට 2021 තෝරාගත් ව්‍යාපෘති පර්යේෂණ යෝජනා වලින් ව්‍යාපෘති නියමිත වර්ෂයේදී අරමුදල් සපයා 02 ක් සඳහා 2021 ව්‍යාපෘති 02 ක් සඳහා අරමුදල් කාලයට නිම කිරීමටත්, නිබුණි. වර්ෂයේදී අරමුදල් සපයා නොමැත. සැපයීමට 2019 වර්ෂයේදී ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය භෞතිකව සමාලෝචිත වර්ෂයේදී හෝ පරීක්ෂා කිරීමටත් සුදුසු අරමුදල් සපයා නොතිබූ අතර පියවර ගත යුතු වීම. සමාලෝචිත වර්ෂයට අදාළව නව යෝජනා හඳුනාගෙනද නොතිබුණි.

(ඒ) කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී 2019 වර්ෂය දක්වා දත්ත 2020 වර්ෂයට අදාළව ආයතනවල සිදුකරන ලද සැලැස්ම අනුව දත්ත පද්ධතිය යාවත්කාලීන කර දත්ත පද්ධතිය පර්යේෂණ සංවිධාන, පද්ධතිය යාවත්කාලීන ඇති අතර 2018 වර්ෂය දක්වා යාවත්කාලීන කර පර්යේෂණ සඳහා මූල්‍ය කර වාර්ෂික ප්‍රකාශන වූ ප්‍රකාශනය මුද්‍රණය කර නොමැත. 2018 ප්‍රතිපාදන සැලැස්ම, පර්යේෂක නිකුත් කළ යුතු වීම. නිකුත් කිරීමට නියමිතව ඇත. වර්ෂයෙන් පසු (Research officer), විද්‍යාඥ (Scientist) හා අනෙකුත් කාර්ය මණ්ඩල පිළිබඳ තොරතුරු සහ ආයතන සතු භෞතික සම්පත් පිළිබඳවත් තොරතුරු 2019 වර්ෂය දක්වා රැස්කර දත්ත පද්ධතිය යාවත්කාලීන කිරීම (Information for Agricultural Research Managers) කර තිබුණද, 2010 වර්ෂයෙන් පසු එම තොරතුරු ඇතුළත් වාර්ෂිකව නිකුත් කළ යුතු ප්‍රකාශන නිකුත් කර නොතිබුණි.

**59. ශ්‍රී ලංකා ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - අභිතකර මතය  
2019 - අභිතකර මතය  
2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත අංක 07 හි 47 වගන්තිය පරිදි දේපළ, පිරියත හා උපකරණ වල සාධාරණ වටිනාකම් එහි ධාරණ අගයෙන් ප්‍රමාණාත්මක ලෙස වෙනස් වන විට වසර 03 කට හෝ වසර 05 කට වරක් ප්‍රත්‍යාගණනය සිදුකිරීම කළ යුතු වුවද, 1998 වර්ෂයෙන් පසුව සියළු ස්ථාවර වත්කම් ප්‍රත්‍යාගණනය කිරීමට කටයුතු කර නොතිබීම නිසා පිරිවැය රු.1,702,306,274ක දේපළ පිරියත උපකරණ හා පිරිවැය රු.894,757,806ක් වූ අභිජනනාගාර වත්කම් වල සාධාරණ අගය මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලට ගලපා නොතිබුණි. තවද අධිකාරියට අයත් දැනට අධිකාරිය විසින් භාවිතා කරන හෙක්ටයාර් 109,7597 යුත් ඉඩම් කට්ටි 14 ක වටිනාකම තක්සේරු කර ගිණුම්වලට ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>	<p>ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත අංක 07 හි 47 වගන්තිය පරිදි දේපළ වටිනාකම් හැකි තාක් තක්සේරු කර ගිණුම් වලට ඇතුළත් කළ යුතුයි.</p>	<p>තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවට මින් පෙර සිදුකල ප්‍රත්‍යාගණන සම්බන්ධවද නිසි අයුරින් කටයුතු නොකරන ලදී. අධිකාරියේ ඇති වත්කම් ප්‍රමාණය අනුව මෙම කාර්යය ඉතා සංකීර්ණ වන අතර නමුදු මේ සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම පිළිබඳව සලකා බලනු ලැබේ.</p>	<p>අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරමින් පවතී.</p>

(ආ) 2011 දෙසැම්බර් 13 දිනැති පනතේ සඳහන් මේ වන විට අදාළ අනුමැතීන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට අංක 1736/21 දරණ අතිවිශේෂ කාලසීමාවන් තුළදී ලබා දීම පිළිබඳ කටයුතු කටයුතු කර නැත. ගැසට් පත්‍රයේ උපලේඛන II අදාළ වගා පරිසර සිදුකිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග අනුව, නිකුත් කරන මසුන් වගා බලපත්‍ර ලබාගත යුතුය. ගෙන ඇත. කිරීමේ බලපත්‍රයේ මුල් මාස 06 ක කාලසීමාව ඉක්මවීමට පෙර, පරිසර ආරක්ෂක බලපත්‍රය ලබාගත යුතු වේ. මේ සම්බන්ධව විගණනය විසින් පරීක්ෂා කළ ලිපිගොනු 16 අතරින් කිසිදු වගාකරුවෙකු පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍ර ඉදිරිපත් කර නොතිබූ බව නිරීක්ෂණය වුවද අධිකාරිය විසින් මේ සම්බන්ධව අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.

(ඇ) මධ්‍යමධ්‍යම ඔන් පිෂ්(Fin Fish) නිවැරදි ඉලක්ක කරා මූලික ඉදිකිරීම් කටයුතු 2021 වර්ෂයේදීද මත්ස්‍ය අභිජනන විධිමත් පරිදි ලභා වීමට අවසන් කිරීමට පෙර ඉලක්ක ලභා කර මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිකිරීම් අවශ්‍ය ආකාරයට අභිජනනාගාරය භාරදීම, ගැනීමට නිවැරදි සැලසුම් කිරීමේදී වාර්ෂික කටයුතු කළ යුතුය. අභිජනනාගාරය නිෂ්පාදන ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නිෂ්පාදනය මත්ස්‍යයන් තත්ත්වයට ගෙන ඒම සඳහා නොතිබුණි. 5,000,000ක් නිෂ්පාදනය සඳහා සැලසුම් කර තිබූ අතර එම වාර්ෂික නිෂ්පාදන ඉලක්කය 2019හා 2020 වර්ෂ වලදී පිළිවෙලින් 100,000 ක් හා 200,000 ක් වන පරිදි අඩු කර තිබුණි. එම නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථානයේ 2019 හා 2020 යන වර්ෂයන් වල තථ්‍ය වාර්ෂික මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය පිළිවෙලින් 88050 ක් හා 57,700 ක් වූ අතර එය ඉලක්ක ගත මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනයෙන් පිළිවෙලින් සියයට 88ක් හා සියයට 29ක් ද විය. තවද 2019

වර්ෂයට වඩා 2020 වර්ෂයේ සියයට 59 ක අඩුවීමක්ද නිරීක්ෂණය විය. එසේ වුවත් ප්‍රදේශයේ දරිද්‍රතා මට්ටම අඩු කිරීම සඳහා ආරම්භ කර තිබුණු මෙම ව්‍යාපෘතියෙහි නිෂ්පාදන ඉලක්කය ළඟා කර ගැනීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.

(ඇ) 2018 ජූලි මස 13 දින රු.42,572,925ක් ව්‍යාජ බැඳුම්කරයක් ලබා ගෙන අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවා තිබීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ නිලධාරීන්ට එරෙහිව ආයතන සංග්‍රහය II වගන්තිය අනුව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ඉහළ කළමනාකරණය කටයුතු කර නොතිබූ අතර එම සැපයුම්කරුට එරෙහිවද කිසිදු නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබුණි.

ව්‍යාජ බැඳුම්කරය මත අත්තිකාරම් මුදල් ගෙවා තිබීම සම්බන්ධවීමට කටයුතු කළ නිලධාරීන්ට එරෙහිව ආයතන සංග්‍රහය II වගන්තිය අනුව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.

මෙම සමාගම මේ වන විට අසාදුලේඛන ගත කර ඇත . මීට අමතරව මෙම සමාගම විසින් ලබාදුන් කාර්යසාධක බැඳුම්කරය මුදලින් අපට වැයවූ මුදල් වලට අමතරව අපහට මෙම යන්ත්‍ර මිලදී ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් රජයට සිදු අලාභ හානියද ආවස්ථිත පිරිවැය ලෙස ගණන් බලා එම ගණන්ද අඩුකර ඇතිබව දන්වා සිටිමි.

පරීක්ෂා කිරීමකින් තොරව ව්‍යාජ බැඳුම්කරණයක් ලබා ගෙන අත්තිකාරම් මුදල් ගෙවූ නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නැත.

(ඉ) 2017 මැයි 25 දින ආරම්භ කර තිබූ වැලිකන්ද අභිජනනාගාර ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු 2020 සැප්තැම්බර් 15 සිට අත්හිටුවා තිබීම හේතුවෙන් ඒ වෙනුවෙන් දරා තිබුණු රු.158,487,599ක මුදල නිෂ්කාර්ය වියදමක් බවට පත්වීමේ අවධානමක් පැන නැගී තිබුණි.

කොන්ත්‍රාත් සඳහා දීර්ඝ වශයෙන් කාලය දිගු කිරීම් ලබා දීමෙන් පසු හා සැලකිය යුතු පිරිවැයක් දැරීමෙන් පසු, සිදුවිය හැකි අලාභ අවම කිරීම කිරීම සඳහා, අතරමඟ අත්හිටුවීම් උපරිම ලෙස වලකා ගැනීමට කළමණාකාරීත්වය කටයුතු කළ යුතුය.

මෙම ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්තුව ඇවර කිරීමේදී (Termination Bill) යටතේ ප්‍රමාද ගාස්තු වශයෙන් රු.7,196,563ක මුදලක් රැඳවුම් මුදල් වශයෙන් හා රු.7,181,872.77ක මුදලක්ද ඇවර කිරීමේ බිල්පතක් අඩු කරගෙන ඇත. ඒ අනුව දැනට මේ සම්බන්ධ බේරුම්කරණ (arbitration) සහ Bond සම්බන්ධ දිස්ත්‍රික් උසාවියේ නඩුකරයක්

ක්‍රියාත්මක වන බැවින් එහි තීන්දු තීරණ අනුව සහ සමථකරණයේ නියෝග අනුව උක්ත රු. මිලියන 14 ක මුදලින් අඩු කර ගත යුතු මුදල් අඩුකර ගෙන ඉතිරි මුදලක් වේ නම් කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත ගෙවීමට කටයුතු කරන බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

(ඊ) ඉහිනියාගල ජලජීවී පොකුණු බැඳුම්කර වල අදාල බැඳුම්කර වල කාලය 2021 වර්ෂයේදීදී 05 ක ඉදිකිරීම සඳහා නිරවද්‍යතාව හා දිගුකිරීමේදී වංචනික බව CIDA ආයතනය රු.30,112,800 ක කොන්ත්‍රාත් වලංගුතාවය අධිකාරිය සනාථ වීමෙන් පසු බැංකුවට වෙත පැමිණිලි කිරීමට වටිනාකමකට අදාලව විසින් කොන්ත්‍රාත් එය දන්වා සිටි අතර හෝ අසාදුලේඛණ රු.4,000,000 අත්තිකාරම් ආරම්භයේදී තහවුරු වැඩිදුරටත් මෙම අවස්ථාවේදී ගත කර නොමැත. බැඳුම්කර හා රු.1,806,768 ක කරගත යුතුය. කටයුතු කළ යුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් වංචනික බැඳුම්කර සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් මාස 06 කට ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධ නීතිපතිතුමන්ගේ උපදෙස් පසු වංචනික බැඳුම්කර බව CIDA ආයතනය වෙත ඉල්ලා සිටින ලදී. මෙහිදී අනාවරණය විය. පසුව බැංකුව පැමිණිලි කිරීම හා අදාළ අදාළ බැඳුම්කර වල වංචනික මගින් නැවත බැඳුම්කර කොන්ත්‍රාත් ආයතනය බව බැංකුවට දැනුම් දුන් පසු නිකුත්කර තිබුණද 2021 අසාදු ලේඛනගත බැංකුව මගින් නැවත වංචනික බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමක් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමක් සිදුකර සිටින ලදී. ආයතනය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබූ අතර ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය (CIDA) වෙත පැමිණිලි කිරීමට හෝ කටයුතු කර නොතිබුණි.

(උ) 2016 මාර්තු 01 දිනැති අංක, යෝජිත ජලජීවී වගා අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අලාභය සම්බන්ධව 956/13 දරණ අතිවිශේෂ ව්‍යාපෘති සඳහා ඉඩම් අනුව Environmental වගකිව යුතු ගැසට්පත්‍ර නිවේදනය මගින් වෙන් කරවා ගැනීමේදී Assessment Study සිදු කල නිලධාරීන්ට විරුද්ධව ප්‍රකාශයට පත්කර තිබුණු හා ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීම් යුතු වූ බැවින් එම අධ්‍යයන විනය ක්‍රියාමාර්ග වෙඩිතලනිව අභය භූමියද කටයුතු වලදී අවශ්‍ය නාරා ආයතනය මගින් සිදු ගෙන නොමැත.

ඇතුළත් හෙක්ටයාර 1491 ක යෝජිත ජලජීවී වගා කර්මාන්තපුර ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය, නාරා ආයතනයේ පරිසර වාර්තාව අනුව, විශේෂඥ ඇඟයීම් කමිටුවක් මගින් ප්‍රතික්ෂේප කර හෙක්ටයාර 165 ක් පමණක් නිදහස් කිරීමට තීරණය කර තිබුණි. විධිමත් අධීක්ෂණයකින් තොරව ස්වාභාවික රක්ෂිත කලාපයක් තුළ හෙක්ටයාර 1491 භූමියක් ආවරණය වන පරිදි සිදුකර ඇති ව්‍යාපෘති සැලසුම්, නිෂ්පාදන සැලසුම්, උපදේශන සේවා හා මිනුම් කටයුතු සඳහා වැයකර තිබුණු රු.19,442,652 ක මුදල නිෂ්කාර්ය වියදමක් බවට පත්ව තිබුණි.

වාර්තාවන් ලබා ගෙන විධිමත්ව කටයුතු කළ යුතුය.

කරගෙන ඇති අතර එම අධ්‍යයන සඳහා අදාළ මුදල ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ගෙවා ඇත.

- (ඌ) අමාත්‍යාංශ ප්‍රදාන මගින් රු. ව්‍යාපෘති ආරම්භ ජාතික ක්‍රමසම්පාදන අලාභය සම්බන්ධව මිලියන 190 ක් වැයකර 2017 කිරීමේදී විධිමත් දෙපාර්තමේන්තුවේ ව්‍යාපෘති වගකිව යුතු වර්ෂයේදී රැකව කකුළුවන් වගා ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් ඉදිරිපත් කිරීමේ ආකෘති පත්‍රය නිලධාරීන්ට විරුද්ධව කිරීම් ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර සිදු කිරීමට කටයුතු කළ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා විනය ක්‍රියාමාර්ග තිබුණද ප්‍රමාණවත් ලෙවණනා යුතු අතර අදාළ අධිකාරිය විසින් ගෙන නොමැත. මට්ටමක් නොමැති වීම මත අනුමැතීන් ලබා ගත යුතුය. ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශය ඔස්සේ ඉහත දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කළ මුදල් ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ඇති අතර ශ්‍රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ද ඉහත ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලබා ගෙන ඇත.
- 3(ආ) III ප්‍රකාරව මූලික පිරිවැය රු. මිලියන 100 ට වැඩි

ව්‍යාපෘති සඳහා මූලික අනුමැතිය එනම් ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියත් ලබාගත යුතු වුවද අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය මත පමණක් මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර තිබුණි.

(ඵ) ඉහත ව්‍යාපෘතිය අසාර්ථක වීම රාජ්‍ය පෞද්ගලික රැකව කකුළුවන් වගා කිරීමේ අදාළ තත්ත්වය නිසා ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු ආයෝජන ව්‍යාපෘති සංවිධානයේ ඉඩම් හිමියන් මහභරවා ගැනීමට හා වෙනස්කර එම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වූ ප්‍රසම්පාදන සහ අධිකාරිය අතර 2017 නිවැරදි කිරීමට අවශ්‍ය සඳහා ඉඩම් ලබා දුන් මාර්ගෝපදේශ අනුව මැයි මස 19 වන දින විධිමත් කටයුතු 2021 පෞද්ගලික ඉඩම් හිමියන් සහ කටයුතු කළ යුතුය. ගිවිසුමකට එලඹ ඇති අතර එහිදී ඔවුන් Crab city ව්‍යාපෘතියේ ඔනෑම ස්ථානයකින් වෙන් කරදෙනු ලබන තමාට අයිතිව තිබූ අක්කර ප්‍රමාණයේ හිමිකාරත්වය ලැබීමට එකඟව ඇත.

(ඵ) ඉහත ව්‍යාපෘතිය අසාර්ථක වීම රාජ්‍ය පෞද්ගලික රැකව කකුළුවන් වගා කිරීමේ අදාළ තත්ත්වය නිසා ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු ආයෝජන ව්‍යාපෘති සංවිධානයේ ඉඩම් හිමියන් මහභරවා ගැනීමට හා වෙනස්කර එම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වූ ප්‍රසම්පාදන සහ අධිකාරිය අතර 2017 නිවැරදි කිරීමට අවශ්‍ය සඳහා ඉඩම් ලබා දුන් මාර්ගෝපදේශ අනුව මැයි මස 19 වන දින විධිමත් කටයුතු 2021 පෞද්ගලික ඉඩම් හිමියන් සහ කටයුතු කළ යුතුය. ගිවිසුමකට එලඹ ඇති අතර එහිදී ඔවුන් Crab city ව්‍යාපෘතියේ ඔනෑම ස්ථානයකින් වෙන් කරදෙනු ලබන තමාට අයිතිව තිබූ අක්කර ප්‍රමාණයේ හිමිකාරත්වය ලැබීමට එකඟව ඇත.

(ඵ) අධිකාරියට අයත් වන අධිකාරියට අයත් ඉඩම් අධිකාරියට අයත් සියළු ඉඩම් අධිකාරියට අයත් අයත් අධිකාරියේ කටයුතු සඳහා තක්සේරු කර ගිණුම් 2020 මූල්‍ය ප්‍රකාශන වාර්තා ඇතුළත් කිරීමට අතැම් ඉඩම් වල දැනට භාවිතා කරන ඉඩම් ගත කළ යුතු වේ. වලට ඇතුළත් කිරීමට පමණක් තක්සේරු වලට හැකිවන පරිදි 2020 වාර්තා ලැබී ඇත්තේ දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉඩම් ගිණුම්ගත කර නැත. වලට පමණක් අදාළ වන පරිදි තක්සේරු කර ගැනීම සඳහා මේ වන විට කටයුතු කරමින් සිටින අතර මේ වන විට කහදමෝදර සහ අඟුණවැව මධ්‍යස්ථාන තක්සේරු කිරීම සඳහා යොමු කර ඇත.

(ඵ) අධිකාරියට අයත් වන අධිකාරියට අයත් ඉඩම් අධිකාරියට අයත් සියළු ඉඩම් අධිකාරියට අයත් අයත් අධිකාරියේ කටයුතු සඳහා තක්සේරු කර ගිණුම් 2020 මූල්‍ය ප්‍රකාශන වාර්තා ඇතුළත් කිරීමට අතැම් ඉඩම් වල දැනට භාවිතා කරන ඉඩම් ගත කළ යුතු වේ. වලට ඇතුළත් කිරීමට පමණක් තක්සේරු වලට හැකිවන පරිදි 2020 වාර්තා ලැබී ඇත්තේ දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉඩම් ගිණුම්ගත කර නැත. වලට පමණක් අදාළ වන පරිදි තක්සේරු කර ගැනීම සඳහා මේ වන විට කටයුතු කරමින් සිටින අතර මේ වන විට කහදමෝදර සහ අඟුණවැව මධ්‍යස්ථාන තක්සේරු කිරීම සඳහා යොමු කර ඇත.

(ඔ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ආයතන සංග්‍රහයේ විධි කළමනාකරණය නිවැරදි වගකිව යුතු සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන විධාන අනුව කටයුතු කිරීමට ගන්නා ලද පියවර නිලධාරීන්ට එරෙහිව සංග්‍රහයේ II වැනි කාණ්ඩයේ කළ යුතුය. පිළිබඳ අදහස් දක්වා විධිමත් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැත.

**XLVIII** වැනි පරිච්ඡේදයේ 29 වගන්තිය කහඳමෝදර මිරිදිය ඉස්සන් අභිජනන මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීමේදී වැඩිපුර ගෙවූ රු.947,068 ක මුදල සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු නිලධාරීන්ට එරෙහිව විධිමත් පියවර ගෙන නොතිබුණි.

(ඔ) අංක 01/2018 හා 2018 මාර්තු 19 දිනැති මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වත්කම් කළමනාකරණ වක්‍රලේඛය ධාවනය කල නොහැකි තත්වයේ පවතින සියළුම වාහන 2018 ජුනි 30 දිනට පෙර අපහරණය කල යුතු වුවද අධිකාරියේ ධාවන තත්වයේ නොපවතින සංචිත වාහන 4 ක් අපහරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.

වක්‍රලේඛ විධිවිධාන අනුව කටයුතු කළ යුතුය.

අදාල යතුරු පැදි අප ධාවන තත්වයේ අධිකාරියේ ව්‍යාප්ති කාර්යාල නොපවතින වාහන වල නවතා ඇති අතර එම වක්‍රලේඛ උපදෙස් යතුරු පැදි නැවත සුළු ප්‍රකාරව අපහරණය අළුත්වැඩියා කටයුතු කිරීමට 2018 සිට සිදුකිරීමෙන් පසු නැවත 2020 වන තුරුත් ව්‍යාප්ති නිලධාරීන්ට කටයුතු කර ලබාදීමට කටයුතු සිදුකරන නොතිබුණි. අතර ඉදිරියේදී නව යතුරු පැදි අධිකාරිය විසින් මිලදීගැනීමෙන් පසු එම යතුරු පැදිද අපහරණය කිරීමට කටයුතු කරන බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

(ක) උඩවලව කාල්, නව කාල් හා නිලාපියා අභිජනන මධ්‍යස්ථාන වල පවතින පොකුණු වර්ග ප්‍රමාණය 1000 M<sup>2</sup> ක් වූ ටැංකි 7 ක උපරිම ධාරිතාවයෙන් යුතුව යොදාගෙන නොමැති බව 2019 ජුනි මස කරන ලද භෞතික පරීක්ෂාවේදී නිරීක්ෂණය විය. තවද මත්ස්‍ය නිෂ්පාදන සඳහා යොදාගෙන මත්ස්‍ය ටැංකි උපරිම ධාරිතාවයෙන් යොදාගෙන තිබේද යන්න සොයා බැලීම හා වත්කම් නිසි ලෙස කළමනාකරණය කිරීම කළමනාකරණ කිරීම මණ්ඩලයේ වගකීමක් වන අතර ඒ ප්‍රතිපාදන නොලැබීම නිෂ්පාදන සඳහා යොදාගෙන සඳහා අවශ්‍ය හේතුවෙන් පොකුණු පිලිසකර

උඩවලව නව කාප් උඩවලව කාල් හා නව මධ්‍යස්ථානයේ පොකුණු 05 කාල් හා නිලාපියා ක් ප්‍රතිශංස්කරණය කොට මධ්‍යස්ථාන වල දැනට උපරිම ධාරිතාවයෙන් ස්ථාපිත කර ඇති භාවිතා කරනු ලබන බව පොකුණු සියල්ල සඳහන් කරමි. ඉතිරි පොකුණු උපරිම ධාරිතාවයෙන් වල වූ අළුත් වැඩියා කිරීම් යොදවා ගෙන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය නොමැත. ප්‍රතිපාදන නොලැබීම හේතුවෙන් පොකුණු පිලිසකර

නිවුණු මත්සා ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව ලබාගත් අස්වැන්න පොකුණු 08 කට අදාළව සියයට 3.5 සිට 13 දක්වා වූ අවම මට්ටමක පැවතුණි. 2018 මැයි මාසයේදී නව කාල අභිජනන මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කර නිවුණද එහි පොකුණු 07 ක් භාවිතයට ගැනීම ප්‍රමාද වීම මාස 05 සිට මාස 11 දක්වා කාලයක් ගෙන තිබූ අතර තවත් පොකුණු 17 ක් අළුත්වැඩියා කර නොතිබීම හේතුවෙන්ද නිෂ්කාර්යව පැවතුණි.

කළමනාකරණ සැලසුම් සකස් කර ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වේ.

කිරිමි කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නොහැකි වී ඇත. තවද එම පොකුණු වල හයිඩ්‍රිල්ලා නැමැති ජලජ පැලෑටිය වර්ධනය වීම නිසා එය පාලනය කිරීම අවශ්‍ය වී ඇත. N1 පොකුණේ ජල කාන්දුව අධික වශයෙන් පැවතුණු අතර ඒවා පාලනය කළ නොහැකි ලෙස පාසි හා හයිඩ්‍රිල්ලා වර්ධනය වී ඇත. මේ නිසා ජල ජලවාංග (ස්වාභාවික ආහාර) පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි වී ඇත. මේ නිසා අස්වැන්න අඩු වී ඇත. N4 පොකුණේ කැටලා වර්ගයට අයත් පසු කීටයන් තැන්පත් කර ඇති අතර මසුන්ට ලර්ණිය නම් පරපෝෂිතයා ආසාදනය වීම නිසා මසුන් මිය ගොස් ඇත.

(ග) උඩවලව නව ජලජීවී වගා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ ජල සැපයුම් පද්ධතිය සපයා සවි කිරීමේ කර්මාන්තය සඳහා රු.8,628,689ක් වැය කර 2018 පෙබරවාරි 11 දින වැඩ නිමකර තිබුණද විගණිත දිනය වූ 2019 ජුනි 19 දින වන විටත් පොම්පගාරය සඳහා විදුලිය ලබාගෙන නොතිබීම හේතුවෙන් රු.8,628,689ක් වැයකර ඉදිකරන ලද ව්‍යාපෘතිය උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුතුව උපයෝජනය කළ නොහැකි වී තිබුණි.

ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් සැලසුම් සහගතව නිමකළ යුතු අතර ධාරිතාවන් උපරිම අයුරින් උපයෝජනය කිරීමට කළමනාකරණයේ අවධානය යොමුකළ යුතුය.

විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් දැනට තාවකාලික අදාල විදුලි බල සැපයුම ලබා විදුලි සැපයුම මත ජල දීමේ කටයුතු වල 95% පමණ පොම්පාගාරය සහ ක්‍රියාත්මක මට්ටමේ භෞතික ප්‍රගතියක් අයත් කර පවතී. ස්ථීර විදුලිය ගෙන ඇති බව ද සඳහන් ලබා ගෙන නොමැත. කරමි. ඒ අනුව නුදුරු දිනයකදී ලබා ගෙන නොමැත. පොම්පාගාරය උපරිම ඒ අනුව ව්‍යාපෘතියේ කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුතුව උපරිම ධාරිතාවය ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි වනු උපයෝජනය වී ඇත. නොතිබුණි.

එසේම විදුලි බල මණ්ඩලය හරහා පිටතින් ස්ථීර විදුලිය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන තෙක් තාවකාලික සැපයුමක් මඟින් ජලය පොම්ප කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කිරීමට පියවර

ගෙන ඇති බව ද සඳහන් කරමි.

(ව) තිලාපියා සඳහා මත්ස්‍ය ආහාර ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමට කළමනාකරණය විසින් අදහස් ව්‍යාපෘතිය අවසන් වීම ඒකකයක් උඩවලව කාන්තා පෙර ඒවා මනාලෙස දක්වා නොතිබුණි. හේතුවෙන් උපරිම අභිජනන මධ්‍යස්ථානයේ සැලසුම් කර නිවැරදි ධාරිතාවයට නිෂ්පාදන පිහිටුවීමට ව්‍යාපෘති වාර්තාවක් කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග කටයුතු ඉහළ නංවා සකස් කර ගුණාත්මක පිළිබඳ ක්‍රියාත්මක කිරීම කළමනාකරණයේ නැත.

තත්වයෙන් යුත් ආහාර අවම කළමනාකරණයේ නිෂ්පාදන පිරිවැයක් දරමින් වගකීමක් වේ. නිෂ්කාර්ය අධිකාරිය විසින් නිෂ්පාදනය වත්කම් පිළිබඳ සොයා කිරීමටත් වසරකදී අවම බලා එම වත්කම් ඒවා වශයෙන් මත්ස්‍ය ආහාර සඳහා කාර්යක්ෂම ලෙස දරනු ලබන වියදමෙන් ජරයෝජනයට ගැනීමේ රු.මිලියන 05 ක් පමණ වැඩ පිළිවෙල සකස් කල ඉතිරි කර ගැනීමටත් යුතුය.

සැලසුම්කර තිබුණි. ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 2.3.1 අනුව, ප්‍රසම්පාදන කමිටුවක් පත් කරන ලෙස ඉල්ලීමක් කිරීමට පෙර ද ආරම්භක පාරිසරික පරීක්ෂණය, පාරිසරික බලපෑම් පිළිබඳ තක්සේරුව, සමාජ බලපෑම් පිළිබඳ තක්සේරුව සහ ව්‍යාපෘතියට අදාළ වෙනත් සියලු ප්‍රසම්පාදනයට පෙර සුදානම් වීමේ කටයුතු සිදුකර නොතිබියදී රු.10,225,796 ක් 2019 වර්ෂයේදී මත්ස්‍ය ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීමේ යන්ත්‍රය සඳහා වැයකර තිබුණි. යන්ත්‍රය සවි කිරීමට අවශ්‍ය ගොඩනැගිල්ල සුදානම් නොකිරීම, විදුලිබලය ලබා නොගැනීම, යටිතල පහසුකම් නොමැති වීම හේතු කොට

ගෙන 2019 අගෝස්තු සිට 2020 අගෝස්තු දක්වාම යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක තත්වයට පත්කර ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි. ඒ හේතුවෙන් මත්සා ආහාර සඳහා 2019 වර්ෂයේදී රු.57,791,585ක් දැරීමට සිදු වී තිබුණි. තවද යන්ත්‍රයේ වගකීම් කාලය තුළ යන්ත්‍රය නිෂ්කාර්ය පැවති අතර රු.10,225,796 ක් වැය කරන ලද ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු ඉටු වී නොතිබුණි.

- (ඡ) කලපු සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ රු.161,400,000ක වටිනා වල් පැළෑටි සහ සුන්බුන් ඉවත් කිරීමේ යන්ත්‍ර 03 ක් මිලදී ගැනීම සඳහා අත්තිකාරම් ලෙස රු.42,572,925ක් 2018 ජූලි 13 දින ව්‍යාප බැඳුම්කර ලියවිලි ඉදිරිපත් කරන ලද සැපයුම්කරුට අදාළ ලියවිලි වල නිවරදාත්‍යතාවය තහවුරු කර නොගෙන ගෙවා තිබුණද එම නිලධාරීන්ට එරෙහිව ආයතන සංග්‍රහයේ II කාණ්ඩයේ XLVIII පරිච්ඡේදය අනුව කිසිදු විනය ක්‍රියාමාර්ගයක් මේ දක්වා ගෙන නොතිබුණි. මෙම අවිධිමත් ලෙස ගෙවූ රු.42,572,925ක මුදල මාස 06 ක කාලයක් පෞද්ගලික පරිහරණයට ඉඩ හැර ආපසු අයකර තිබුණි. තවද නිලධාරීන් 04 දෙනෙකු මෙම යන්ත්‍ර පරීක්ෂා කිරීම සඳහා විදේශ ගත වී තිබූ අතර ඒ සඳහා රු. ව්‍යාප බැඳුම්කර සකස් කළ නිලධාරීන්ට හා දක්වා නොතිබුණි. සැපයුම්කරුවන් සම්බන්ධයෙන් ආයතන සංග්‍රහයේ විධිවිධාන අනුව කටයුතු කළ යුතුයි.
- 2021 වර්ෂය අවසානය වන විට අත්තිකාරම් ඇපකරය සහ කාර්ය සාධන ඇපකරය යන දෙකම අදාළ ආයතනයෙන් ආවරණය කර ගෙන ඇත. අදාළ ආයතනය අසාදු ලේඛනගත කර නොමැත. ලියවිලි වල නිරවද්‍යතාවය තහවුරු කර නොගත් නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි. අදාළ යන්ත්‍ර 3ද මිලදී ගෙන නොමැත.

363,504 ක මුදලක් අධිකාරිය  
විසින් ගෙවා තිබූ අතර මෙම  
මුදල නිෂ්කාර්ය වියදමක් වී  
තිබුණි.

**60. ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

- 2018 - තත්ත්වගණනය නොකළ මතය
- 2019 - තත්ත්වගණනය කළ මතය
- 2020 - තත්ත්වගණනය නොකළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) ශ්‍රී ලංකාව තුළ නවෝත්පාදන සංස්කෘතියක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා ස්ථාපිත කිරීම සඳහා මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීම හා මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සකස් කිරීම සඳහා 2017 වර්ෂයේදී රු.1,680,000ක් වැයකර තිබුණු අතර මෙය ඵලදායී ලෙස භාවිතා කළ නොහැකි බව නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසමේ කොමසාරිස් විසින් දන්වා තිබුණි. මේ නිසා උක්ත අනාර්ථික වියදම වගකිව යුතු නිලධාරීන්ගෙන් අයකර ගැනීම හෝ විනයානුකූල ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම කෙරෙහි අවධානයක් යොමු වී නොතිබුණි.</p>	<p>වියදම් දැරීමට පෙර අවශ්‍යතාවය හා ඵලදායීතාවය පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් සිදුකළ යුතු අතර වගකීමකින් තොරව ක්‍රියා කරන නිලධාරීන්ගෙන් වියදම් කළ මුදල් අයකර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>ශ්‍රී ලංකාව තුළ නවෝත්පාදන සංස්කෘතියක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා ස්ථාපනය කිරීම සඳහා මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් 2019 පෙබරවාරි 20 වන දින සහ 2019 මැයි 08 යන දිනයන්හි පැවැති පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවන්වලදී සාකච්ඡාවට භාජනය කරන ලදී. එසේම මෙම මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සකස් කිරීමේ කටයුතු සිදු කරන ලද්දේ වෙනත් ආයතනයක් මගිනි. එම ආයතනය විසින් සකස් කරන ලද මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රායෝගිකව ඵලදායී ලෙස භාවිතා කළ නොහැක.</p>	<p>අමාත්‍යාංශය මගින් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට කටයුතු කර ඇත.</p>
<p>(ආ) වසර දහයකට වැඩි කාලයක සිට නව නිපැයුම්කරුවන්ට ලබා දී ඇති ණය නැවත අයකර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබූ අතර 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට පැවති රු.9,802,964ක ණය ශේෂය සඳහා සියයට සියයක අඩමාණ ණය වෙන්කිරීම කර තිබුණි.</p>	<p>ණය අයකර ගැනීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.</p>	<p>මෙම ණය කපාහැරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අමාත්‍යාංශය හරහා මහා භාණ්ඩාගාරය වෙත අවශ්‍ය ඉදිරි කටයුතු සිදු කරන අතර කොමිසම විසින් වර්තමානයේ දී ලබාදෙනු ලබන ණය වෙනුවෙන් විධිමත් ක්‍රමවේදයක් සකස් කර තිබේ.</p>	<p>නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කර ඉදිරි කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් ඉල්ලා ඇත.</p>

(ඇ) ශ්‍රී ලංකාවේ නව රජයේ නීතිරීති හා උපදේශකයකුගේ සේවය වර්ෂයේ සිට 2019 නිපැයුම්කරුවන්ගේ විධිවිධාන වලට ලබා ගැනීමේ ප්‍රසම්පාදන උපදේශන නවෝත්පාදන වැඩි කිරීමේ හා අනුගතව ක්‍රියාකළ යුතු ක්‍රමවේදය අනුගමනය කළ ආයතනයක සේවය එම නවෝත්පාදන කඩිනමින් බව හා නීතිරීති රෙගුලාසි නමුත් එහිදී සම්පූර්ණ ලබා නොගෙන රටේ ආර්ථිකයට හා සමාජයට වලට අනුකූලව කටයුතු ක්‍රියාවලියේ අඩුපාඩුවක් තිබූ ආයතනික කාර්ය එක් කිරීමේ අරමුණින් යුතුව නොකල නිලධාරීන් බව පිළිගැනීමට සිදුවන අතර මණ්ඩලය විසින් නවෝත්පාදකයන්ට ණය හඳුනාගෙන එහි සිදුවී ඇති අඩුපාඩු මිලහ අරමුදල පවත්වාගෙන ලබාදීම සඳහා 2017 වර්ෂයේ විනයානුකූලව කටයුතු ගිණුම් වර්ෂයේ යනු ලබයි. අයවැය ප්‍රතිපාදන යටතේ රු. කිරීම. වැඩසටහන්වලදී නිවැරදි මිලියන 100ක් ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම ආකාරයෙන් සිදු කිරීමට වෙත ප්‍රතිපාදන වෙන්කර අවශ්‍ය අවධානය යොමුකර තිබුණි. මෙම අරමුදල (IAFM) ඇත. අවශ්‍ය අවධානය යොමුකර මෙහෙයවීම සඳහා උපදේශන සේවා ලබාගැනීමට අදාළ ක්‍රමවේදය අනුගමනය කිරීමෙන් තොරව ආයතනය විසින් තෝරාගෙන උපදේශක ආයතනයක සේවය තිබුණි. අයදුම්පත් 24 කින් 4 ක් එම උපදේශන අතර එකතුව රු.9,127,600 ක් වූ ණය ලබා දී තිබුණි. මේ සඳහා මසකට රු.385,000 බැගින් මාස 12 ක් සඳහා රු.4,620,000 ක් උපදේශන ආයතනයට ගෙවීම් සිදුකර තිබුණි. එසේ වුවද අදාළ උපදේශන ආයතනය හා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම අතර ගිවිසුම් 2017 නොවැම්බර් 01 දින අත්සන් කර තිබූ අතර එම අවස්ථාව වන විට අදාළ ආයතනය ලියාපදිංචි ආයතනයක් නොවුණි.

- (ඇ) 2018 වර්ෂයේ නව නිපැයුම් තාක්ෂණය දිනෙන් දින පාලක මණ්ඩලය මඟින් අදාළ එම සඳහන්ව ඇති නව දිරිය වැඩසටහන යටතේ ණය/ අළුත් වෙන බැවින් නව නිපැයුම්කරුවන්ට නිපැයුම්කරුවන්ගේ අවශ්‍ය ප්‍රසම්පාදන කටයුතු කඩිනමින් සිදු කළ යුතුය.
- (ඈ) 2018 වර්ෂයේ නව නිපැයුම් කටයුතු රු.3,200,000ක ප්‍රසම්පාදන කටයුතු 2020 විගණන දිනය වන විටත් සම්පූර්ණ කර නොතිබුණි.
- (ඉ) ශ්‍රී ලංකාවේ නව නිපැයුම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ නිපැයුම් වෙළඳපොළට රැගෙන ඒමටත්, පර්යේෂණ ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහාත් යාන්ත්‍රණයක් ඇති කිරීම වෙනුවෙන් 2017 වර්ෂයේදී රුපියල් මිලියන 05 ක ප්‍රතිපාදනයක් මත ආරම්භ කර තිබූ නවෝත්පාදන කඩිනම් කරවීමේ යාන්ත්‍රණ අරමුදලේ 2019 හා 2020 වර්ෂයන් හිදී කිසිදු කාර්යයක් සිදුකර නොතිබුණු අතර 2018 වර්ෂයේ අවසාන ශේෂය වූ රු.46,472,155ක මුදලින් රු.මිලියන 10 ක් නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ අරමුදලට 2020 වර්ෂයේදී මාරුකිරීම හැර වෙනත් කිසිදු කාර්යයක් සිදුකර නොතිබුණි.
- මේ වන විට පැවති අඩුපාඩු මගහරවා ගනිමින් COPE කමිටුවෙන් ලද උපදෙස් පරිදි සැකසූ මාර්ගෝපදේශය හා විධිමත් ක්‍රියාවලියකට අනුව 2019 අප්‍රේල් මස 29 දින පැවති පාලක මණ්ඩල රැස්වීමේදී ලද අනුමැතිය පරිදි IAFM SL ව්‍යාපෘති යටතේ ලැබී තිබූ අයදුම් පත් සියල්ල විනිශ්චය කටයුතු සඳහා යොමු කරන ලද අතර එම අයදුම්පත් වලට අදාළ ඉදිරි කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.
- මේ වන විට නව නිපැයුම්කරුවන් දෙදෙනෙකු සඳහා රු.මි. 11.8ක මුදලක් විධිමත් ක්‍රමවේදය අනුව ලබා දී ඇත.
- මේ වන විට නව නිපැයුම් 03 ට අදාළව කොමිසම මඟින් ඉදිරි කටයුතු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ලියකියවිලි සහ අදාළ තොරතුරු ලබාදෙන ලෙස නව නිපැයුම්කරුවන් වෙත දැනුම් දුන්නද ඔවුන් එම තොරතුරු ලබා නොදීම නිසා ඉදිරි කටයුතු කිරීමට කොමිසමට නොහැකිව ඇත.

61. ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) 2010 වර්ෂයේ සිට 2020 වර්ෂය දක්වා කාර්යාංශයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය හා තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරී ගොඩනැගිල්ලේ පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු රු.75,125,536ක ගොඩනැගිලි කුලිය මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දක්වා නොතිබුණි.	ගොඩනැගිලි කුලිය මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්විය යුතු බව.	අවශ්‍ය මූල්‍ය අනුමැතිය මාණ්ඩලික පත්‍රිකාවක් මගින් ලබාගෙන ගෙවීම් සිදුකිරීම සඳහා පියවර ගනු ඇත.	කළමනාකරණය විසින් අදහස් දක්වා නොතිබුණි.
(ආ) 2020 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලට ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියට ගෙවිය යුතු මුදල රු.39,274,283 ක් වුවත් ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ගිණුම් වලට අනුව එය රු.108,336,570 ක් ලෙස දක්වා තිබුණි.	ආයතන අතර යුතු/ ගෙවිය යුතු ගිණුම් සැසඳිය යුතු බව.	අවශ්‍ය මූල්‍ය අනුමැතිය මාණ්ඩලික පත්‍රිකාවක් මගින් ලබාගෙන ගෙවීම් සිදුකිරීම සඳහා පියවර ගනු ඇත.	2021 වර්ෂය අවසානය දක්වා නිවැරදි කිරීමට පියවර ගෙන නොතිබුණි.
(ඇ) 2020 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට නිරවුල් නොකර පැවතුනු වර්ෂ 01ක සිට වර්ෂ 06ක් දක්වා කාල පරාසයක් තුළ උපවින වියදම් එකතුව රු.4,135,110 ක් විය.	උපවින ප්‍රමාදයකින් පියවීමට යුතු බව.	විසදුම් තොරව කටයුතු කළ යුතු බව.	මේ වන විට උපවින වියදම් රු.2,346,113.70ක ප්‍රමාණයක් වන අතර ඉතිරි මුදල ගෙවා ගැනීමට විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු නිර්දේශයන් මත මේ සඳහා කමිටුවක් පත් කර ඇති අතර ඉදිරියේදී මෙම ශේෂය නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරනු

ඇත.

- (ඇ) 2020 වර්ෂය තුළ විදේශ කාල ප්‍රමාදයකින් 2021 ජනවාරි 31 වන ප්‍රවර්ධන මෙහෙයුම් සඳහා තොරව අත්තිකාරම් ඉදිරියේදී ශේෂ සනාථ කිරීම් විට තවදුරටත් නොපිය ප්‍රේෂණය කරන ලද විදේශ පියවා ගැනීමට කටයුතු කරනු ඇත. ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු වූ අත්තිකාරම් වටිනාකම වාචනා මුදල් අත්තිකාරම් කළ යුතු බව. රු.36,495,001ක් සඳහා අදාළ ශේෂ සනාථ ඉදිරිපත් නොවූ අතර, නොපියවූ අත්තිකාරම් 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට වටිනාකම රු.11,369,702 ක් විය. සමාලෝචිත වර්ෂය අවසාන දිනයට ශේෂයේ ප්‍රමාද කාලපරාසය මාස 17 ක සිට මාස 37 ක් දක්වා විය.
- (ඉ) 2010 ජුනි මාසයේදී ලබාදුන් සනාථ කිරීම් ලබාගෙන නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරනු 2021 වර්ෂයේදී හෝ රු.1,575,000ක අත්තිකාරම් අත්තිකාරම් පියවා නිවැරදි කිරීමට පියවර මුදල පියවීමට අදාළ බදු දැමීමට කටයුතු කළ යුතු ඇත. ගෙන නොතිබුණි. ඉන්වොයිසිය ලැබී තිබියදීත් වෙත නොතිබුණි. පියවීමට කටයුතු නොකර 2020 වර්ෂයේදීත් අත්තිකාරම් ලෙස දක්වා තිබුණි.
- (ඊ) 2005 අංක 38 දරන සංචාරක වාර්තා, ප්‍රකාශනයන් හා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග දැනටමත් 2021 වර්ෂයේදී හෝ කටයුතු පනතේ VII සැලසුම් අමාත්‍යවරයා ගෙන ඇත. නිවැරදි කිරීමට පියවර පරිච්ඡේදයේ 40 වගන්තියේ වෙත නිසිකලට ඉදිරිපත් කළ යුතු බව 09 උපවගන්තිය ප්‍රකාරව සෑම ලින් වර්ෂයක් අවසාන වී මාස තුනක් ඉකුත් වීමට පෙරාතුව එම වර්ෂය තුළ කාර්යාලයේ කටයුතු පිළිබඳව ඉදිරිපත් කළ යුතු වාර්තා, ප්‍රකාශනයන් හා සැලසුම් අමාත්‍යවරයා වෙත ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.
- (උ) 2018 වර්ෂයේදී වටිනාකම රෙගුලාසි ප්‍රකාරව නැවත සොයා බැලීමක් කර 2021 වර්ෂයේදී හෝ රු.308,700ක් වන ලැප්ටොප් කටයුතු කළ යුතු බව. ගෙන ඇති පියවර පිළිබඳව නිවැරදි කිරීමට පියවර

පරිගණක තුනක් අස්ථානගත වීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ මුදල් රෙගුලාසි අංක 102 හා 104 ප්‍රකාරව කටයුතු කර නොතිබුණි.

ඉදිරියේදී දැනුවත් කරනු ඇත. ගෙන නොතිබුණි.

- (ඌ) 2019 වර්ෂයේදී කළමනාකාරණය ශේෂ පියවා i) විදේශ ගත වී ඇති 2021 වර්ෂයේදීද අය සහකාරවරියක් වැටුප් රහිත ගැනීමට කටයුතු කළ නිලධාරියෙක්ගෙන් ණය ශේෂ කර ගැනීමට කටයුතු නිවාඩු මත විදේශගත වීමේදී යුතු බව අය කර ගැනීම සමඟ කර නොතිබුණි. නොපිය වූ ආපදා ණය ශේෂය මණ්ඩලයට යොමුකර ඇත. රු. 172,375ක් හා වැඩ තහනමකට ලක් වූ ii) වැඩ තහනමට ලක් වූ සහකාර අධ්‍යක්ෂකවරයාට නිලධාරියෙක්ගෙන් අයවිය විරුද්ධව පැවැත්වෙන විධිමත් යුතු රු. 180,806ක ණය ශේෂ විනය පරීක්ෂණයේ තීරණ 2020 දෙසැම්බර් 31 දක්වා අය අනුව මුදල් අයකර ගැනීමට කර ගැනීමට කටයුතු කර කටයුතු කරනු ඇත.

**62. ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - මතය විශාලනය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) 2017 වර්ෂය වන විට රු.173,159,909ක් ගෙවා අක්කර 1732 ක වපසරියකින් යුතු ඉඩම් දෙද්දුව සංචාරක සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා අත්පත් කර ගෙන තිබුණ ද, 2021 ඔක්තෝම්බර් 30 දින වන විටත් එහි සංචාරක සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ආරම්භ කර නොතිබුණි. තවද, 2020 වර්ෂය වන විට ඉඩම් පැවරීමේ සහතික ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ලබා දී තිබුණද, එම ඉඩම් අධිකාරියේ වත්කම් ලෙස ගිණුම්ගත කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන නොතිබුණි. එසේම අධිකාරියේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුව, අධිකාරිය සතු ඉඩම්වල වටිනාකම රු.මිලියන 1,618 ක් ලෙස මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දක්වා තිබුණ ද, පවරා ගැනීම්, අත්පත් කර ගැනීම් හෝ රජයේ ප්‍රදාන ආකාරයෙන් අයිතිය හිමිවූ එම සියලු ඉඩම් ඇතුළත් ඉඩම් රෙජිස්ටරයක් අධිකාරිය නඩත්තු කර නොතිබුණි.</p>	<p>පවරාගත් ඉඩම් වත්කම් ලෙස ගිණුම්ගත කළයුතුවීම සහ ඉඩම් රෙජිස්ටරයක් නඩත්තු කළයුතුවීම.</p>	<p>2021 වසර තුළදී දෙද්දුව දේපලවල මායිම් මැනීම සහ වැටවල් සැකසීම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර සම්පූර්ණ දේපල සඳහා ආයෝජකයෙකුගේ යෝජනාවක් ලැබී ඇත.</p>	<p>සංචාරක සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ආරම්භ කර නොතිබුණු අතර, මෙකී ඉඩම් අධිකාරියේ වත්කම් ලෙස ගිණුම්ගත කර නොතිබුණි.</p>

(ආ) ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන ශේෂ සැසඳීමට පියවර අධිකාරිය විසින් එම ආයතන ශේෂ සසඳා ගැලපීම් කාර්යාලය, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ගත යුතු වීම. වෙන ශේෂය දැනම් දීම කිරීමට කටයුතු කර හෝටල් කළමනාකරණ ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා සම්මේලන සිදුකර ඇත. නොතිබුණි.

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක කාර්යාලය සහ සංචාරක සංවර්ධන අරමුදලේ 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දක්වා තිබුණු අධිකාරියට ලැබිය යුතු සහ ගෙවිය යුතු ශේෂයන්වල එකතුව එම දිනට අධිකාරියේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන සමඟ සැසඳීමේදී පිළිවෙලින් රු.208,833,634ක් සහ රු.6,745,553ක වෙනසක් නිරීක්ෂණය විය. තවද, ඉඩම්, වෙළඳ ණයගැතියන් සහ වෙනත් ආදායම් ගිණුම්වල ශේෂයන් සැසඳීමේදී රු.1,067,161ක වෙනසක් ද නිරීක්ෂණය විය. එසේවුවත්, මෙම වෙනස්කම් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ගැලපීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ඇ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දක්වා තිබුණු රු. මිලියන 120.8 ක් වූ කෙරිගෙන යන වැඩ වලට අදාළ වියදම් බිල්පත්‍ර හා උපයෝගී ලියවිලි, රු. මිලියන 214.5 ක් වූ සංවර්ධන පිරිවැයට අදාළ උපයෝගී ලියවිලි හා විස්තරාත්මක උපලේඛන, රු. මිලියන 54.6 ක් වූ ආයෝජන වලට අදාළ ආයෝජන සහතික, කල්පිටිය අවශ්‍ය ලිපිලේඛණ සහ ගොණු ඉදිරිපත් කළයුතුවීම. අදාළ ලිඛිත ලියවිලි සහිත 2022 ජනවාරි 31 දින ලිපිගොනු 2021 වර්ෂයේ දක්වාම අදාළ ලේඛන විගණනයේදී නිසි අයුරින් ඉදිරිපත් නොකෙරුණි. ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන බව.

හිමිකම් යටතේ දක්වා ඇති රු. මිලියන 46.4 අදාළව නියෝජනය වන වත්කම් වල විස්තර සහ රු. මිලියන 243.7 ක් වූ සෘණ ප්‍රාග්ධන සංචිත ශේෂයට අදාළ විස්තරාත්මක උපලේඛන යනාදී විස්තර විගණනයට ඉදිරිපත් නොකිරීම හේතුවෙන් මෙකී අයිතමයන් විගණනයේදී සතුවූදායක ලෙස සන්නිරීක්ෂණය කිරීමට හෝ පිළිගැනීමට හෝ නොහැකි විය.

- (ඇ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට වූ වෙළඳ ණයගැති ශේෂය රු.210,359,144 ක් විය. ඉන් වර්ෂ 4කට වඩා පැරණි ණයගැති ශේෂ වටිනාකම රු.54,918,514 ක් වූ අතර, වර්ෂ 3ක සිට 4 ක් දක්වා පැරණි ණයගැති ශේෂ වටිනාකම රු.24,976,435 ක් වූ නමුත් මෙකී ණය අයකර ගැනීමට පියවර ගෙන නොතිබුණි.
- (ඈ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට වූ වෙළඳ ණයගැති ශේෂය රු.210,359,144 ක් විය. ඉන් වර්ෂ 4කට වඩා පැරණි ණයගැති ශේෂ වටිනාකම රු.54,918,514 ක් වූ අතර, වර්ෂ 3ක සිට 4 ක් දක්වා පැරණි ණයගැති ශේෂ වටිනාකම රු.24,976,435 ක් වූ නමුත් මෙකී ණය අයකර ගැනීමට පියවර ගෙන නොතිබුණි.
- (ඉ) පාසිකුඩා ජාතික නිවාඩු නිකේතන පරිශ්‍රය තුළ ස්ථාපිත මලද්‍රව්‍ය හා අපවහන ජලය පිරිසිදු කිරීමේ පද්ධතියට අදාළව හෝටල් 14කින් 2013 වර්ෂයේ සිට 2020 වර්ෂය අවසානය දක්වා රු. 246,730,325ක් අයකරගෙන අදාළ සමාගමට ගෙවීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- හිඟ ණයගැති ශේෂ අයකර ගැනීමට කටයුතු කළයුතු වීම
- එම ශේෂ සම්බන්ධ නිකේතන කළමනාකරණ අංශය සමග සාකච්ඡා කර අවශ්‍ය පියවර ගනිමින් පවතී.
- 2021 වර්ෂයේදීද හිඟ ශේෂ අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- ගෙවිය යුතු මුදල් පියවිය යුතුවීම.
- ඉදිරියේදී මේ සම්බන්ධව අවසාන තීරණයට එලඹෙන බව
- හෝටල් ආයතනවලින් අය කිරීම් කර අදාළ සමාගමට ගෙවීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

- (ඊ) 2005 අංක 38 දරන සංචාරක පනත ප්‍රකාරව කටයුතු මේ වන විට සිව් අවුරුදු දිගු කාලීන ඉලක්ක කටයුතු පනතේ 6.1 (අ) සහ කළ යුතු වීම. සැලැස්ම සකස් කරමින් සහ සිව් අවුරුදු (ආ) වගන්ති ප්‍රකාරව සංචාරක පනතේ විධි විධාන පවතී. සැලැස්ම සකස් කර දිගුකාලීන ඉලක්ක සහ සිව් කළ යුතු වීම. ප්‍රකාරව නියෝග සකස් කිරීම. සැලැස්මක සකස්කර අමාත්‍යවරයා වෙත ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.
- (උ) 2005 අංක 38 දරන සංචාරක අවශ්‍ය අනුමැතීන් ලබා අදාළ සංවර්ධන නීති, නියෝග සකස්කර කටයුතු පනතේ 26(3) ගතයුතු වීම. රෙගුලාසි සහ මාර්ගෝපදේශ නොතිබුණි. සහිත සම්පූර්ණ කරන ලද සියලුම ප්‍රධාන සැලසුම් වාර්තා 2022 පළමු භාගයේ ගැසට් කරනු ඇත.
- (ඌ) 1971 අංක 38 දරන මුදල් මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව තැන්පත් කිරීම් වලට අදාළ භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය පනත ප්‍රකාරව සමාලෝචිත කටයුතු කළයුතුවීම. අනුමැතිය ලබාගැනීම සඳහා ලබා ගැනීම 2022 වර්ෂයේදී වටිනාකම රු.බිලියන 1 ක් කෙටිකාලීන ආයෝජනවල තැන්පත් කිරීම 2021/12/16 දින ජනවාරි අවසන් භාණ්ඩාගාරය වෙත ලිපියක් දක්වා සිදුකර සඳහා අදාළ අමාත්‍යවරයාගේ එකගත්වය සහිතව මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය ලබා ගෙන නොතිබුණි. මගින් ඉල්ලීමක් කර ඇත. නොතිබුණි.
- (එ) කාලපරිච්ඡේදය හඳුනා මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව 2021 වර්ෂයේ ගිණුම්වල 2022 ජනවාරි 31 දින නොගත් ගෙවීමට ඉදිරිපත් කටයුතු කළයුතුවීම. නිවැරදි කරනු ඇත. දක්වා මුදල් රෙගුලාසි නොකළ රු.3,441,809 වූ 2021 වර්ෂයේ ගිණුම්වල ප්‍රකාරව කටයුතු කර වෙක්පත් සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි කරනු ඇත. නොතිබුණි. කාලපරිච්ඡේදය හඳුනා

නොගත් ගෙවීමට ඉදිරිපත් නොකළ රු.3,441,809 ක් වූ චෙක්පත් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ මුදල් රෙගුලාසි 396 ප්‍රකාරව කටයුතු කර නොතිබුණි.

- (ඒ) 2013 වර්ෂයේ දී පූර්ව ශක්‍යතා අධ්‍යයනයකින් තොරව ආරම්භ කළ කැලීඩෝ වෙරළ උද්‍යාන ව්‍යාපෘතියේ එතෙක් කළ වැඩ ප්‍රමාණය මුහුදු බාදනයට ලක්වීම නිසා විනාශ වී ගොස් තිබූ නමුත්, 2016 වර්ෂය තෙක් කොන්ත්‍රාත්කරුට ගෙවූ අත්තිකාරම් මුදල් රු.19,990,021ක් සහ කෙරිගෙන යන වැඩ වියදම් රු.1,247,206ක් වශයෙන් එකතුව රු.21,237,227ක් 2020 අවසාන දිනට ද මූල්‍ය ප්‍රකාශණවල ඉදිරියට ගෙනවිත් තිබුණි.
- (ඈ) 2013 වර්ෂයේ දී පූර්ව ශක්‍යතා අධ්‍යයනයකින් තොරව ආරම්භ කළ කැලීඩෝ වෙරළ උද්‍යාන ව්‍යාපෘතියේ එතෙක් කළ වැඩ ප්‍රමාණය මුහුදු බාදනයට ලක්වීම නිසා විනාශ වී ගොස් තිබූ නමුත්, 2016 වර්ෂය තෙක් කොන්ත්‍රාත්කරුට ගෙවූ අත්තිකාරම් මුදල් රු.19,990,021ක් සහ කෙරිගෙන යන වැඩ වියදම් රු.1,247,206ක් වශයෙන් එකතුව රු.21,237,227ක් 2020 අවසාන දිනට ද මූල්‍ය ප්‍රකාශණවල ඉදිරියට ගෙනවිත් තිබුණි.
- (ඉ) දුන්හිද දිය ඇල්ල මාර්ගයේ වෙළඳකුටි 20ක් ඉදිකිරීම සඳහා 2017 පෙබරවාරි ආරම්භ කළ ව්‍යාපෘතියේ 2021 ජූනි 30 දින වන විට එකතුව රු.2,864,289ක වියදමකින් කඩකාමර 10ක් පමණක් ඉදිකර තිබුණි. ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් වියදම් දැරූ පසු අධිකාරිය විසින් එය ප්‍රතිපූරණය කරන පදනමින් ගිණුම්වල අවශ්‍ය ගැලපීම් නිසි අනුමැතීන් සහිතව සිදුකළ යුතුවීම. මෙම ගැලපීම 2021 වර්ෂයේ මේ සම්බන්ධව අමාත්‍යාංශය හා මහා භාණ්ඩාගාරය දැනුවත් කර අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ඊ) දුන්හිද දිය ඇල්ල මාර්ගයේ වෙළඳකුටි 20ක් ඉදිකිරීම සඳහා 2017 පෙබරවාරි ආරම්භ කළ ව්‍යාපෘතියේ 2021 ජූනි 30 දින වන විට එකතුව රු.2,864,289ක වියදමකින් කඩකාමර 10ක් පමණක් ඉදිකර තිබුණි. ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් වියදම් දැරූ පසු අධිකාරිය විසින් එය ප්‍රතිපූරණය කරන පදනමින් ව්‍යාපෘතිය ප්‍රමාදවීම වලින් තොරව සම්පූර්ණ කළයුතුවීම. මෙම ගැලපීම 2021 වර්ෂයේ මේ සම්බන්ධව අමාත්‍යාංශය හා මහා භාණ්ඩාගාරය දැනුවත් කර අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (උ) දුන්හිද දිය ඇල්ල මාර්ගයේ වෙළඳකුටි 20ක් ඉදිකිරීම සඳහා 2017 පෙබරවාරි ආරම්භ කළ ව්‍යාපෘතියේ 2021 ජූනි 30 දින වන විට එකතුව රු.2,864,289ක වියදමකින් කඩකාමර 10ක් පමණක් ඉදිකර තිබුණි. ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් වියදම් දැරූ පසු අධිකාරිය විසින් එය ප්‍රතිපූරණය කරන පදනමින් ව්‍යාපෘතිය ප්‍රමාදවීම වලින් තොරව සම්පූර්ණ කළයුතුවීම. මෙම ගැලපීම 2021 වර්ෂයේ මේ සම්බන්ධව අමාත්‍යාංශය හා මහා භාණ්ඩාගාරය දැනුවත් කර අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.



- (ග) සංචාරක කටයුතු සඳහා නිදහස් නිදහස් ප්‍රදාන වශයෙන් 2022 වසරේ පළමු කාර්තුව 2022 ජනවාරි 31 දින ප්‍රදාන වශයෙන් 2010 ලද ඉඩම් සංචාරක වන විට දුපත් 12න් 11 බදු දී වන විටත් කිසිදු සහ 2012 වර්ෂයන්වලදී සංවර්ධන කටයුතු සඳහා සියලු ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක සමාගමක් මෙහෙයුම් කල්පිටියේ දුපත් 12ක ඉඩම් යොදා ගතයුතු වීම. කිරීමට අධිකාරිය අදහස් කටයුතු ආරම්භ කර අක්කර 2055.87ක භූමි කිරීමට අධිකාරියට ලැබී නොතිබුණි. එම දුපත් 12න් දුපත් 05කට අයත් ඉඩම් කරන බව. නොතිබුණි.
- ප්‍රමාණයක් අධිකාරියට ලැබී තිබුණි. එම දුපත් 12න් දුපත් 05කට අයත් ඉඩම් අක්කර 206.74ක් පමණක් 2010, 2011 සහ 2020 වර්ෂවලදී සමාගම් 03ට බදු දීමට කටයුතු කර තිබුණු නමුත් එම කිසිදු සමාගමක් 2021 ඔක්තෝබර් 30 දින වන විටත් මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කර නොතිබුණි. ඉතිරි දුපත් 07හි ඉඩම් අක්කර 1849.13ක් ප්‍රදාන වශයෙන් ලැබුණු දිනයේ සිට 2021 ඔක්තෝබර් 30 දක්වාම සංචාරක සංවර්ධන කටයුතු සඳහා යොදවාගෙන නොතිබුණි.
- (ච) යාල පලටුපාන වනජීවී බදු දුන් සමාගම් 2019 වර්ෂය අවසාන වන විට සමාගම් 4 ක් පමණක් සංචාරක කලාපයේ සංචාරක මෙහෙයුම් කටයුතු අධිකාරියේ යෝජිත ප්‍රධාන මෙහෙයුම් කටයුතුවල සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ආරම්භ කරවීමට සැලසුම 7න් 6ක් බදු දී ඇත. නිරත වී තිබුණි. අධිකාරියට අක්කර 1,106ක් පෙළඹවීම් කිරීමට මින් 2 ක් වානිජමය කටයුතු අයිතිය කළ යුතු වීම. සිදුවෙමින් පවතී. එක් ව්‍යාපෘතියක් තවමත් අනුමත කිරීමේ මට්ටමේ පවතින අතර 1975 වර්ෂයේ සිට අයිතිව කටයුතු කළ යුතු වීම. අනෙක බදුදී අවසන්ය. පැවති අතර 2014 වර්ෂයේදී සමාගම් 7ක් සහ 2019 වර්ෂයේදී තවත් සමාගමක් සමාගම් 08කට බදු දී තිබුණි. එහෙත් 2021 ඔක්තෝබර් 30 දින වන විට සමාගම් 04ක් පමණක් මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කර තිබුණි.

(ඡ) 2011 සහ 2014 වර්ෂ වලදී ඉඩම් සංචාරක 2022 වසරේ පළමු කාර්තුව ඉඩම් සියල්ල සංචාරක අධිකාරිය විසින් කුච්චවෙලි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වන විට බදු ගිවිසුම් අත්සන් සංවර්ධන කටයුතු සංචාරක සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් බදු දීමට කටයුතු කර ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමට සඳහා බදු දීමට කටයුතු සඳහා පවරා ගත් ඉඩම් අක්කර කළයුතුවීම අධිකාරිය අදහස් කරගෙන කර නොතිබුණි. 510.086ක් වූ භූමි ප්‍රමාණයෙන් ඉඩම් අක්කර 49ක් පමණක් සමාගම් 3කට බදු දී තිබුණි . එසේ බදු දී තිබුණු සමාගම් 3න් ද, එක් සමාගමක් ගිවිසුම් වලට එලඹ තිබුණේ 2021 මැයි මාසයේදී වූ අතර 2011දී අක්කර 20ක් බදු ගත් තවත් සමාගමක් විගණන දිනය වූ 2021 ඔක්තෝබර් 30 වන විටත් එහි ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර නොතිබුණි . ඒ අනුව කුච්චවෙලි ව්‍යාපෘතියේ ඉඩම් අක්කර 461.086ක් 2021 ඔක්තෝබර් 30 දින වන විටද, සංචාරක සංවර්ධන කටයුතු සඳහා බදු දී නොතිබුණි.

(ඊ) අධිකාරිය සතු තානායම් 37 න් තානායම් උපයෝජනය 2022 වර්ෂයේ ටෙන්ඩර් 2022 ජනවාරි 31 තානායම් 9 ක් මාස 05 ක සිට කිරීමට කටයුතු කළ යුතු කැඳවීමට බලාපොරොත්තු දක්වාම තානායම් මාස 52 ක් දක්වා කාලයක් බදු වීම. වන බව දේපල උන දේපල උන උපයෝජිතව උපයෝජිතව පැවතුණි.

**63. ශ්‍රී ලංකා සංචාරක හා හෝටල් කළමනාකරණ ආයතනය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) 1978 දෙසැම්බර් 19 දිනැති අංක 842 දරන භාණ්ඩාගාර වක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව ස්ථාවර වත්කම් ලේඛනයක් පවත්වා නොතිබුණි.	වක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතු වීම.	පැතුරුම් පත් (Excel) භාවිතයෙන් යාවත්කාලීන කරන ලද ස්ථාවර ලේඛනයක් පවතී.	වක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව ස්ථාවර වත්කම් ලේඛනය පිළියෙල කර නොතිබුණි.
(ආ) 2002 නොවැම්බර් 28 දිනැති අංක අයි.ඒ.අයි/2002/02 දරන භාණ්ඩාගාර වක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව පරිගණක දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග සඳහා ලේඛනයක් පවත්වා නොතිබුණි.	වක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතු වීම.	ස්ථාවර කළමනාකරණ හඳුන්වාදීමට නියමිතය.	වත්කම් පද්ධතිය කටයුතු කර නොතිබුණි.
(ඇ) හෝටල් පාසල් 9 ක ලියාපදිංචි ගාස්තු, විභාග ගාස්තු සහ පාඨමාලා ගාස්තු මුළු ආදායම රු.22,176,300ක් විය යුතු වුවත් එය රු.15,539,450 ක් ලෙස මුදල් පදනමින් හඳුනාගැනීම හේතුවෙන් 2020 වර්ෂය සඳහා ආදායම හා ලැබිය යුතු ආදායම රු.6,636,850ක් අඩුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දක්වා තිබුණි.	හෝටල් ආදායම් ගණනය කළ යුතු වීම.	පාසල්වල නිවැරදිව ගණනය කළ යුතු වීම.	හිඟ ලැබිය යුතු ආදායම් 2021 වර්ෂයේ ගිණුම් වලට ගැලපීමට කටයුතු කර ඇත. 2021 නිවැරදි කර නොතිබුණි.
(ඈ) ආයතනයේ 2020 මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුව සංචාරක කාර්යාලයෙන් සහ ශ්‍රී ලංකා	නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කළ යුතු වීම.	2021 වර්ෂයේදී කොට කටයුතු කරනු ලැබේ.	සැසඳීම 2021 නිවැරදි කර නොතිබුණි. වර්ෂයේදී කර

සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියෙන් ලැබිය යුතු මුදල රු.10,680,241 ක් වුවද එම ආයතනයන්හි මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුව එය රු.241,344ක් වූයෙන් ගිණුම් අතර 10,438,897ක වෙනසක් පෙන්නුම් කෙරුණි. ආයතනයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියට ගෙවිය යුතු මුදලක් නොමැති වුවද අධිකාරියේ ගිණුම් අනුව එම මුදල රු.8,971,374ක් වූයෙන් ගිණුම් අතර රු.8,971,374ක වෙනසක් පෙන්නුම් කෙරුණි. එසේ වුවත්, මෙම වෙනස්කම් අදාළ ආයතන සමඟ සාකච්ඡාකර ගිණුම්වල ගැලපීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

- (ඉ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට ණයගැතියන් සඳහා ණයගැති හා අඩමාන ණය 2021 වර්ෂයේදීද වෙළඳ ණයගැතියන්ගේ අඩමාන ණය වෙන් වෙන් කිරීමේ ප්‍රතිපත්තියක් නිවැරදි කර වටිනාකම රු.25,517,565 ක් කිරීම ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කොට අධ්‍යක්ෂ නොතිබුණි. වූ අතර 2021 මාර්තු 31 දින හඳුන්වාදීම සහ හිඟ මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා වන විට ද එකඟ ණයගැති ශේෂ අයකර ගැනීමට කටයුතු කරමින් ණයගැතියෙකුගෙන් හෝ ශේෂ ගැනීමට කටයුතු කළ පවතී. තහවුරු කිරීම් ලැබී නොතිබුණි. යුතුවීම. තවද එම ණයගැතියන්ගෙන් එකතුව රු.15,987,312 ක් වසර 05 කට වඩා හිඟව පැවති අතර එය, මුළු වෙළඳ ණයගැතියන්ගේ සියයට 63 ක් විය. ඒ අතරින් එක් ණයගැතියෙකුගෙන් ලැබිය යුතු රු.4,068,000 ක්

අයකර ගැනීමට නීත්‍යානුකූල කටයුතු සඳහා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කර තිබුණු අතර, තවත් රු.5,140,571 ක් එවකට පැවති ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයෙන් ලැබිය යුතු ශේෂයක් ලෙස දක්වා තිබුණි. කෙසේ වුවද, ණයගැතියන්ගේ භානිකරණ අගය සඳහා වෙන් කිරීම් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ඊ) 2014 දී තොරතුරු පද්ධතියක් ආයතනයේ ස්ථාවර වත්කම් නිශ්කාර්ය වියදමක් සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍යතාවයන් සමග කළමනාකරණ පද්ධතිය හා බවට පත් වී තිබුණද ඒ රු.3,771,216 ක් වැයකර ගැලපෙන පරිදි ගබඩා පාලන පද්ධති පිළිබඳ ක්‍රියාමාර්ග තිබුණ ද, ආයතනයේ තොරතුරු පද්ධති සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රසම්පාදන ගෙන නොතිබුණි. අවශ්‍යතාවයන් සමග සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු අවසන් කොට, 2022 නොගැළපීම හේතුවෙන් එම කටයුතු කළ යුතු වීම. වර්ෂයේදී හඳුන්වා දීමට පද්ධතිය භාවිතා කිරීම අත්හැර දමා තිබුණි. නියමිතව ඇත.

(උ) 2011 දී ආර්ථික කටයුතු වාහනයේ අයිතිය පවරා පැහැදිලි කිරීම් ඉදිරිපත් කර 2021 වර්ෂයේදී හෝ අමාත්‍යාංශයෙන් ලැබී තිබුණු ගැනීමට සහ තක්සේරු තිබුණි. අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග මෝටර් රථයක් 2020 වර්ෂය කර ගිණුම් ගත කිරීමට ගෙන නැත. 2021 වර්ෂයේදී හෝ මෝටර් රථයක් 2020 වර්ෂය දක්වාම ආයතනය භාවිතා කටයුතු කළ යුතු වීම. ගෙන නැත. පවරාගෙන ගිණුම් ගත කර නොතිබුණි. කරන නමුත්, මෙකී මෝටර් රථයේ අයිතිය ආයතනයට පවරා ගැනීමට හෝ එම රථය තක්සේරු කර ගිණුම් ගත කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ඌ) 2020 වර්ෂය වෙනුවෙන් සැපයුම්කරුවන් 2019 වර්ෂයේදී සැපයුම් මිල ගණන් වලින් අමුද්‍රව්‍ය සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීමට කරුවන් ලියාපදිංචිය ප්‍රමාද වූ බැහැරවීම් සඳහා ලියාපදිංචි නොකර 2019 කටයුතු කිරීම සහ බැවින් 2019/4-2020/05 අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල වර්ෂයේ ලියාපදිංචි වූ බැහැරවීම් වලට අදාළව දක්වා කාලවිච්ඡේදය සඳහා අනුමැතිය ලබාගෙන

සැපයුම්කරුවන්ගෙන් 2019 වර්ෂයේ එකඟවූ මිල ගණන්වලින් බැහැරව වෙළඳපළ වටිනාකම රු.10,406,662 ක අමුද්‍රව්‍යමිලදී ගෙන තිබුණි. මෙකී බැහැරවීම් සඳහා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය ද ලබාගෙන නොතිබුණි.

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගැනීමට කටයුතු කළ යුතු වීම.

සැපයුම් කරුවන් ලියාපදිංචි කරන ලද අතර 2020 ඉතිරි මාස කහිපය සඳහා නැවත සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචිය ආර්ථික වශයෙන් අවාසිදායක බැවින් සැපයුම්කරුවන්ගේ ලියාපදිංචිය දීර්ඝ කරන ලදී.

(එ) 2020 වර්ෂය සඳහා වූ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව ක්‍රියාකාරකම් 09 ක් සඳහා රු. මිලියන 17.1 ක් වෙන් කර තිබුණද, 2020 වර්ෂය තුළ දී එම ක්‍රියාකාරකම් කිසිවක් ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණු අතර, ඒ තුළ ගබඩා කළමනාකරණ පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම සහ ස්ථාවර වත්කම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා වෙන් කරන ලද රු.මිලියන 7 ක්ද ඇතුළත්ව තිබුණි. තවද, ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ දක්වා තිබුණු ක්‍රියාකාරකම් 4 ක් සඳහා වර්ෂය තුළදී සියයට 50කටත් වඩා අඩුවෙන් මුදල් උපයෝජනය කර තිබුණි.

ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම වඩා සාර්ථක කළමනාකරණ මෙවලමක් ලෙස යොදාගත යුතු වීම

පැහැදිලි කිරීම් ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ක්‍රියාකාරකම් ඉටුකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

**64. ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) සම්පූර්ණයෙන් ක්ෂය කර ඇතත් භාවිතා කරනු ලබන රු.171,405,969 ක ස්ථාවර වත්කම් රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත අංක 03 ප්‍රකාරව නැවත තක්සේරු කර නොතිබුණි.	ප්‍රමිත ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතු වීම.	අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.	2021 වර්ෂයේදීද වත්කම් නැවත තක්සේරු කර නැත.
(ආ) අත්පත් කර ගැනීම් විස්තර දක්වා නොතිබුණු විදුලි ජනක යන්ත්‍රයේ වටිනාකම තක්සේරු කර 2020 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්වීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.	මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල දැක්විය යුතු වීම.	විදුලි ජනක යන්ත්‍රයේ වටිනාකම ප්‍රත්‍යාගණනය කළ පසු මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතුළත් කිරීම.	2021 වර්ෂයේදීද නිවැරදි කර නැත.
(ඇ) පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පාඨමාලා ගාස්තු සහ ඉංග්‍රීසි වැඩසටහන් ගාස්තු ලෙස 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට අයවිය යුතුව පවතින රු.12,673,661 ක් අය කර ගැනීම අවිනිශ්චිත වී ඇත.	ශේෂ අය කරගැනීම හෝ නිසි අනුමැතියෙන් ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු වීම.	වසර 5 ඉක්මවූ පාඨමාලා ගාස්තු ලියා හැරීම සඳහා වන අනුමැතිය ලබා ගැනීමට ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත පාලක සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කිරීම.	අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නැත.
(ඈ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට අමාත්‍යාංශයෙන් ලැබිය යුතු ලෙස දක්වා ඇති වසර 05 ඉක්මවූ රු.7,610,160ක් ගෙවීමට ඇති බවට අමාත්‍යාංශ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලින් සනාථ නොවුණි.	නිරවුල් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු වීම.	භිහ මුදල් පිළිබඳව සමාලෝචනය කර හඳුනාගන්නා එක් එක් ශේෂයන් අමාත්‍යාංශයේ සහ පාලක සභාවේ අනුමැතිය යටතේ ගැලපීමට කටයුතු කිරීම.	නිරවුල් කර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

- (ඉ) ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ නිරවුල් කිරීමට කටයුතු තොරතුරු ලබා ගැනීමෙන් අදාළ කටයුතු 2021 පුහුණු වැඩසටහනක් කළ යුතු වීම. පසු මෙම මුදල රාජ්‍ය සේවා වර්ෂයේදීද සිදු කර වෙනුවෙන් ලද මුදලින් 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට ආපසු ගෙවිය යුතු වර්ෂ 05 ඉක්මවූ රු.2,094,163ක් ගෙවා නිදහස් කර නොතිබුණි.
- (ඊ) 2015 මැයි 05 දිනැති අංක වකුලේඛ විධිවිධාන 2019 වර්ෂයේ සිට වැඩිපුර ගෙවූ මුදල 01/2015/01 දරන රාජ්‍ය මුදල් වලට අනුකූලව කටයුතු වකුලේඛය පරිදි සංයුක්ත ආපසු අය කර ගැනීමට වකුලේඛයට අනුකූල නොවන කළ යුතු වීම. දීමනාවෙන් සියයට 35 න් 1/3 ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ලෙස විදේශ ගමන් වලදී ආයතනයේ නිලධාරීන් 11 දෙනෙකු සඳහා සහ වෙනත් ආයතනවල නිලධාරීන් 166 ක් සඳහා රු.4,115,324 ක් (ඇ.ඩොලර් 23,788) 2018 වර්ෂයේදී වැඩිපුර ගෙවා තිබුණි.
- (උ) 1978 දෙසැම්බර් 19 දිනැති අංක ස්ථාවර වත්කම් ස්ථාවර වත්කම් ලේඛනයේ 2021 වර්ෂයේදීද 842 දරන භාණ්ඩාගාර ලේඛණය පවත්වා ගෙන වල පැවති අඩුපාඩු සකස් ස්ථාවර වත්කම් ලේඛනයේ ස්ථාවර වත්කම් ලේඛණය යාවත්කාලීනව පවත්වා ගෙන නොතිබුණි.
- (ඌ) 2003 ජූනි 02 දිනැති අංක වකුලේඛ විධිවිධාන අදාළ අනුමැතිය ලබාගැනීමට අනුමත දිරිදීමනා PED/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ප්‍රකාරව කටයුතු කළ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නැත. පටිපාටියකින් තොරව දිගින් දිගටම දිරිදීමනා වකුලේඛයේ 8.3.3 වගන්තියට යුතු වීම. අනුව දිරිදීමනා පටිපාටිය සකස් කර මහා භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමකින් තොරව ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලය වෙත දිරි දීමනා ලෙස 2018,2019 හා 2020 වර්ෂවලදී පිළිවෙලින් රු.7,469,067, රු.2,380,148ක් හා රු.3,202,850ක් ගෙවා තිබුණි.

- (ඵ) ආයතනයේ පවත්වා ගෙන යන අතිරික්ත මුදල් ශේෂ මේ සම්බන්ධයෙන් පාලක තවදුරටත් මුදල් ජංගම බැංකු ගිණුම් දෙකෙහි කෙටිකාලීන මණ්ඩලයේ උපදෙස් පරිදි එක් නිශ්කාර්යව පවතියි. දිනකට රු.මිලියනකට ආසන්න තැන්පත්වල ගිණුමක රු මිලියන 15ක් සහ සාමාන්‍ය මුදල් ශේෂයක් ආයෝජනය කළ යුතු අනෙක් ගිණුමෙහි රු මිලියන 5ක් ඉතිරි වන පරිදි වැඩිපුර නිබන්ධන මුදල් ප්‍රමාණය ස්වයංක්‍රීයව ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් 2කට මාරුවන පරිදි ගිණුම් විවෘත කර ඇත.
- (ඵ) උපදේශකවරුන් විසින් මාසිකව වැඩියෙන් ගෙවූ දේශන ආයතනයේ උපදේශකවරු කමිටු වාර්තාව නිම ඉටුකළ යුතු අවම දේශන පැය ගාස්තු ආපසු අය කිරීමට විසින් සිදු කළ යුතු දේශණ කර නොමැති අතර ප්‍රමාණය පැය 45 ක සීමාව වෙත කටයුතු කළ යුතු වීම. පැය පිළිබඳ තත්ත්වය අයකරගැනීම් සිදු කර ලභාවීය යුතු බවට පොදු කර්මාන්ත සභාව තීරණය පරීක්ෂා කර බලා වාර්තාවක් නැත. කර තිබුණි. එහෙත් එසේ අවම දේශන පැය ගණන ආවරණය සකස් කිරීමට කමිටුවක් පත් නොකරන ලද 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට රු.9,389,325ක් ආපසු අයකර නොතිබුණි.
- (ඹ) 2008-2010 කාලපරිච්ඡේදයට භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය පැහැදිලි කිරීම් ඉදිරිපත් කර භාණ්ඩාගාර අයත් පශ්චාත් උපාධි ලබා ගැනීමට කටයුතු තිබුණි. අනුමැතියකින් තොරව කොරව ගෙවීම් සිදු කරමින් පවතී. පාඨමාලාවේ වාර්තාව 2020 කල යුතු වීම. වර්ෂයේදී සකස් කර ඉදිරිපත් කිරීම වෙනුවෙන් රු.1,432,463ක් විධිමත් අනුමැතියකින් තොරව කාර්ය මණ්ඩලය වෙත ගෙවා තිබුණි.
- (ඹ) 2013 පෙබරවාරි 07 දින අමාත්‍ය අමාත්‍ය මණ්ඩල කෙටුම්පත් කළ පනත 2021 වර්ෂයේදීද මණ්ඩලය විසින් පනත තීරණය අනුව පනත නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ පනත සංශෝධනය සංශෝධනය කිරීමට අනුමැතිය සංශෝධනය කළ යුතු නිර්දේශ සඳහා යොමු කරන කර අවසන් නැත. ලබා දී තිබුණද එය සිදුකර වීම. ලද අතර එම දෙපාර්තමේන්තුවේ යෝජනා

හා නිර්දේශ පරිදි සකස් කරමින් පවතී.

- (ක) 2020 දෙසැම්බර් 31 වනවිට නිල නිවාස නිසි පරිදි ආයතනය වෙත නිල නිවාස 2021 වර්ෂය අවසානය ආයතනය සතු නිලනිවාස 05ක් උපයෝජනය කිරීමට හඳුන්වා දීමේදී අනුගමනය වන විටත් නිලනිවාස භාවිතයට ගැනීමකින් තොරව කටයුතු කල යුතු වීම. කළ ප්‍රතිපත්තිය අනුව සුදුසු නිශ්ක්‍රීයව පවතී. නිශ්ක්‍රීයව පවතින පරිදි නිල නිවාස ලබා දීමට කටයුතු කිරීම.
- (ආ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට අතිරික්ත මුදල් ඉදිරියේදී ආයතනයේ ප්‍රශ්න ප්‍රාග්ධන ප්‍රදාන උපයෝජනය නොකළ නොකළ උපයෝජනය කිරීමට වියදම් අවශ්‍යතා සඳහා උපයෝජනය නොකර භාණ්ඩාගාර ප්‍රාග්ධන ප්‍රදාන කටයුතු කල යුතු වීම. උපයෝජනය කර ගැනීමට කෙටිකාලීන තැන්පත් කෙටිකාලීන තැන්පත් ගිණුමේ ශේෂය රු.36,068,820 කටයුතු කරනු ලැබේ. වල ආයෝජනය කර ඇත.

65. ශ්‍රී ලංකා සම්මේලන කාර්යාලය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව අගෝස්තු මස 18 දින කරන ලද, ගැනීමේ පරිපාටියෙන් අවශ්‍ය නොමැති නිලධාරීන් පත්කර 2018 ජූනි මස සිට 2019 දෙසැම්බර් දක්වා ඉන්ධන හා වාහන දීමනා, දුරකථන දීමනා, රාජකාරි විදේශ සංචාර දීමනා හා සංඛ්‍යා රක්ෂණ දායක මුදල් ලෙස රු.3,825,643 ක් ගෙවා තිබුණි.	සේවා බඳවා ගැනීමේ අදාළ සුදුසුකම් සපුරා යුතු බව.	පැහැදිලි කිරීම් ඉදිරිපත් කර තිබුණි.	බඳවා ගැනීමේ පරිපාටියට අදාළ සුදුසුකම් සපුරා නොතිබුණි.
(ආ) සම්පූර්ණයෙන් ක්ෂය කර තිබුණු නමුත් 2020 භාවිතයට ගනු ලබන රු.6,700,000 ක් වූ රථයක ඵලදායී ජීවිත කාලය නැවත සමාලෝචනය කර ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිති අංක 03 ප්‍රකාරව ප්‍රකාශනවල ගැළපීමට කර නොතිබුණි.	ප්‍රමිත ප්‍රකාරව මූල්‍ය කටයුතු කළ යුතු බව.	මෙම මෝටර් රථය දැනට භාවිතයට ගත නොහැකි තත්ත්වයේ පවතින අතර අවශ්‍ය අලුත්වැඩියා සඳහා අනුමැතිය ලබා ගෙන ඉදිරියේදී ප්‍රත්‍යාගණනය කිරීමට කටයුතු කරමු.	අලුත්වැඩියාව සඳහා මිල ගණන් කැඳවා තිබුණි.
(ඇ) 2020 දීමනාව ගණනය කිරීම් සිදු කිරීම	2020 වර්ෂයේදී ජීවන වියදම් පාරිභෝජිකයවෙන් කිරීමේදී ජීවන වියදම් නිසා කිරීමේදී ජීවන වියදම්	මේ වන විට පාරිභෝජිකය වෙන් කිරීමේදී ජීවන වියදම්	විශ්‍රාම 2021 නිවැරදි කටයුතු කර වර්ෂයේදී කිරීමට කර

විශ්‍රාම පාරිතෝෂික වෙන් කිරීම් දීමනාව සැලකිල්ලට සැලකිල්ලට ගනු ලබයි. නොතිබුණි.  
 රු.362,700ක් අඩුවෙන් මූල්‍ය ගත යුතු බව.  
 ප්‍රකාශනවල දක්වා තිබුණි.

(ඇ) 2020 වර්ෂයේ කාර්යාංශයේ සම්බන්ධිත පාර්ශව අතර මෙම ගැලපීම් නිවැරදි කර 2021 වර්ෂයේදීද  
 මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුව අයවිය යුතු ගනුදෙනු ගිණුම්වලට අදාළ ශේෂ නිරවුල් කිරීම නිරවුල් කර  
 ශේෂයන් නොපෙන්වුවද ශ්‍රී ගැලපීමට කටයුතු සඳහා 2021 වසරේ කටයුතු නොතිබුණි.  
 ලංකා සංචාරක සංවර්ධන කළයුතු බව. කරමු.  
 අධිකාරියේ සහ ශ්‍රී ලංකා  
 සංචාරක හා හෝටල්  
 කළමනාකරණ ආයතනයේ  
 ගිණුම් අනුව පිළිවෙලින් රු.  
 263,223 ක සහ රු. 35,308ක  
 ගෙවිය යුතු ශේෂයක් දක්නට  
 ලැබුණි.

66. ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

2019 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය

2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) 1996 අංක 17 දරන ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ පනතේ 15 වගන්ති හා විධිවිධාන ප්‍රකාරව ප්‍රතිලාභ අහිමි වී ඇති අක්‍රීය ප්‍රතිලාභීන්ට ඒ බව දැන්වීමට කටයුතු කළ යුතු වුවත්, පරිගණක පද්ධතිය ක්‍රියා විරහිත වීම හේතුවෙන් 2015 ජනවාරි 01 දින සිට අක්‍රීය වූ දායකයන් හා ඔවුන් ගෙවූ දායක මුදල් වටිනාකම හඳුනාගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි. 2014 දෙසැම්බර් 31 දිනට අක්‍රීය දායකයන්ගේ සංඛ්‍යාව 288,234ක් විය.</p>	<p>මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන අරමුණ වූ විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන් තොරතුරු දත්ත පද්ධතිය යාවත්කාලීන කර ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයට පත්කිරීමට කඩිනම් පිියවර ගත යුතුය.</p>	<p>දත්ත පද්ධතිය ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයට පත්කිරීම සඳහා කටයුතු කෙරෙමින් පවතී.</p>	<p>පැවති දත්ත පද්ධතිය යාවත්කාලීන කර හා වැඩිදියුණු කිරීමට ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පමණක් පියවර ගෙන තිබුණි.</p>
<p>(ආ) “සුරැකුම” හා “ආරක්ෂාව” විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රම සඳහා බොහෝ දිස්ත්‍රික්ක වල දායකයන් බඳවාගැනීම් සංඛ්‍යාව 500ක්ව පැවතුණි. එකී දුර්වල තත්ත්වයට හේතු වී තිබුණේ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීන්ගේ ආකාර්යක්ෂමතාවය නිරීක්ෂණය විය.</p>	<p>විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රමය පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කර බඳවාගැනීම් වර්ධනය කිරීමට සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දීම හා ප්‍රමාණවත් පසු විපරම් කටයුතු සිදු කර බඳවා ගැනීම වර්ධනය කළ යුතුය.</p>	<p>ප්‍රගතිය වර්ධනය කිරීම සඳහා අනුයුක්ත කර ඇති සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීන් වෙත උපදෙස් ලබාදීමට අවවාද කිරීම් ලබාදීමට කටයුතු කර තිබුණි.</p>	<p>විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රම සඳහා දායකයන් බඳවාගැනීම් කටයුතු වල සුළු වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළ ද එය මෙම යෝජනා ක්‍රමයේ වර්ධනයට ප්‍රමාණවත් වී නොතිබුණි.</p>

(ඇ) මණ්ඩලයේ පරිගණක ලැබුණු ප්‍රතිපාදන ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ආරම්භ කොන්ත්‍රාත් පැවරීම තොරතුරු පද්ධතිය නිර්මාණය උපයෝජනය කර කිරීමට පමණක් කටයුතු කර සිදුකර කටයුතු කිරීම වෙනුවෙන් 2016,2017 පරිගණක තොරතුරු කිරීමට පමණක් කටයුතු කර ක්‍රියාත්මක කෙරෙමින් හා 2018 වර්ෂවලදී මහා පද්ධතිය නිර්මාණය පවතින අතර කටයුතු භාණ්ඩාගාරයෙන් ලැබුණු කිරීමේ කටයුතු කඩිනම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී එකතුව රු.12,511,000ක් වූ කළ යුතුය. බොහෝ ප්‍රමාදයන් පැවතීණි. මූලධන ප්‍රදානයන් , පරිගණක තොරතුරු පද්ධතිය නිර්මාණය කිරීමේ කටයුතු ඉටු නොකිරීම හේතුවෙන් උපයෝජනය කර නොතිබුණි.

(ඈ) ප්‍රතිපාදන සලසා නොගෙන හා ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ විධිවිධාන වලට පටහැනිව රු.165,000,000ක් වූ රජයේ තක්සේරු වටිනාකම ඉක්මවා විශ්‍රාම වැටුප් අරමුදලින් රු.195,000,000ක් වැය කර මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය සඳහා 2013 වර්ෂයේදී ගොඩනැගිල්ලක් මිලදී ගෙන තිබුණි. මේ අනුව රු.මිලියන 30ක පාඩුවක් සිදුකර ගොඩනැගිල්ල මිලදී ගැනීමේ අක්‍රමිකතාවය සම්බන්ධයෙන් ඊට වගකිව යුතු නිලධාරීන්ට එරෙහිව කටයුතු කර නොතිබුණි.

රජයේ තක්සේරු කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම වටිනාකම ඉක්මවා පිළිබඳ තොරතුරු විගණනයට ඉදිරිපත් නොකෙරිණි.

ගොඩනැගිල්ල මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඊට වගකිව යුතු නිලධාරීන්ට එරෙහිව කටයුතු කර නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනය කටයුතු කිරීම හා වැඩිපුර ගෙවූ මුදල අයකර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.

සිදුකර තිබුණු පාඩුව පූර්ණය කර ගැනීම හා ඊට වගකිව යුතු නිලධාරීන්ට එරෙහිව කටයුතු කර නොතිබුණි.

67. සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය  
 2019 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය  
 2020 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය විගණකාධිපතිගේ ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග වර්තමාන තත්ත්වය

- (අ) පනතේ ප්‍රධාන කාර්යයන් වලින් බැහැරව එකතු වන අපද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කර තහවුරු කර ගැනීමකින් තොරව සාගරයට බැහැර කර තිබුණි. පනතේ සඳහන් බලතල ක්‍රියාත්මක කර මෙකී කටයුතු පාලනය කිරීමට ක්‍රියා කළ යුතුය.
- අන්තරාකාරි අපද්‍රව්‍ය දිගුකල මගීන් සාගරයට බැහැර කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සඳහා අධිකාරියේ රසායනාගාරයක් ස්ථාපිත කිරීමට හා පසුවිපරම් කිරීමට මෙම පරිශ්‍රය තුළ අවශ්‍ය පහසුකම් ලබාගැනීමට සාකච්ඡා වට කිහිපයක් පවත්වා ඇත.
- 2018 ජූනි 06 දිනැති අංක අමප/18/0863/725/028 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව වරායන් ඇතුළු වෙරළ කලාපය තුළ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කිරීම සම්බන්ධ මෙහෙයුම් කටයුතු තිරසාර ලෙස පවත්වා ගැනීම සඳහා සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු බවට මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමතිගේ නිරීක්ෂණවලින් අවධාරණය කරනු ලැබ ඇති කරුණු කෙරෙහි නිසි සැලකිල්ලක් දක්වමින් ඒ අනුව ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස පළාත්සභා, පළාත්පාලන සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ට නියම කිරීම කළ යුතු බව දක්වා
- පෙන්වාදී ඇති කරුණු වෙරළබඩ දිස්ත්‍රික්ක 14 තුළම අදාල පළාත් පාලන ආයතන සමඟ සාකච්ඡා කර, වෙරළ කළමනාකරණ කමිටු 84 ක් දිවයින වටා වෙරළතීර ආශ්‍රිතව පිහිටුවීමට කටයුතු කර ඇත.
- වෙරළ කළමනාකරණ කමිටුවල කාර්යසාධනය පසු විපරම් කර නොතිබුණි.

නිලිකරණය ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ඇ) ධීවර කර්මාන්තය ආශ්‍රිතව කඩිනමින් අවශ්‍ය ධීවර වරායන් 05 ක් සඳහා ධීවර වරාය අපද්‍රව්‍ය සිදුවන සමුද්‍රීය පරිසරය දූෂණය පියවරයන් ගත යුතුය. අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ කළමනාකරණ වන ක්‍රමවේද හඳුනාගැනීම කිරීමේ අවම කිරීම සඳහා සැලසුම් 05 ක් අධිකාරිය සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රගතිය පසු ජාතික උපායමාර්ග හා ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අධිකාරිය විසින් කෙටුම්පත් කර තිබුණද එහි විපරම් කර නොතිබුණ අතර කාර්යක්ෂම ලෙස ක්‍රියාත්මක වී ඉදිරි පියවරයන් මන්දගාමී අයුරින් සිදුවී තිබුණි. නොතිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.

(ඈ) සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ කඩිනමින් අවශ්‍ය සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ මෙම තත්ත්වය අධිකාරියේ ප්‍රදේශීය කාර්යාල පියවරයන් ගත යුතුය. අධිකාරියේ ප්‍රාදේශීය ප්‍රමාණවත්ව කාර්යාල මගින් අදාළ ක්‍රියාත්මක වී ප්‍රදේශවලට අයත් කලාපවල අපද්‍රව්‍ය බැහැර නොතිබුණු බව බලපත්‍ර ලබාගත යුතු ආයතන කිරීම සඳහා බලපත්‍ර ලබාගත නිරීක්ෂණය විය. සංඛ්‍යාව හඳුනාගැනීමේ යුතු ආයතන මේ වන විට හඳුනාගැනීම සිදුකර අවසන් කර ඇත.

(ඉ) දිවයින වටා අපජලය බැහැර අදාළ පරීක්ෂාවන් කටයුතු නියාමනය කර බලපත්‍ර ලබා කිරීමේ බලපත්‍ර ලබාගත යුතු කඩිනමින් සිදුකර නොමැත. නොගැනීම හේතුවෙන් අපජලය බැහැර කිරීම තත්ත්වයේ පවතින හෝටල් බලපත්‍ර ලබාදීම තුළින් මගින් පාරිසරික හානි සංඛ්‍යාව 473 ක් වන අතර ඉන් කටයුතු නියාමනය ඇතිවිය හැකි අතර හෝටල් 257 ක් අදාළ බලපත්‍ර කිරීමට කටයුතු කළ පසුවිපරම් තත්ත්වය ලබාගෙන නොතිබුණි. යුතුය.

(ඊ) 2017 මහවැලි සංවර්ධන හා නියමිත පරිදි දුර්වල කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ 2022 ජනවාරි වන පරිසර අමාත්‍යාංශයේ අවස්ථා හඳුනාගෙන මාදුම්පිටිය තුළ හා විටත් මෙම තත්ත්වය කාර්යසාධන වාර්තාව අනුව පනතේ ප්‍රතිපාදනවලට වැල්ලවත්ත පිහිටි දිගු නළ නිවැරදි වී නොමැති BSWQI වර්ග කිරීම මගින් අනුව ඊට අදාළ මාර්ග මගින් සමුද්‍රීය වෙත මළ බව නිරීක්ෂණය විය.

කාර්තු වශයෙන් නාන ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය. තොටුපලවල ජලයේ ගුණත්වය ශ්‍රේණිගත කර තිබුණි. එහිදී ඉතා දුර්වල අවස්ථා 01 ක් ද, දුර්වල අවස්ථා 06 ක් ද නිරීක්ෂණය විය. මේ අතරින් වැඩි වශයෙන්ම ගල්කිස්ස හා වැල්ලවත්ත මුහුදු තීරයේ ජලයේ ගුණත්වය ඉතා පහළ මට්ටමක පවතින බව අදාළ වාර්තාව අනුව නිරීක්ෂණය විය.

අපජල බැහැර කිරීම හේතුවෙන් වැල්ලවත්ත හා ගල්කිස්ස ප්‍රදේශවල මුහුදු ජලය දූෂණය වී ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් ජනතාව සහ ව්‍යාපාරකයින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල එක්ව සිදුකරමින් පවතී.

- (උ) වටිනාකම රු.5,700,000 ක්වූ වත්කම් උපරිම මෙම කටයුතු ඉක්මනින් නිම 2022 ජනවාරි වන පරමාණුක අවශෝධනය උපයෝජනයකින් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු වීමත් නිෂ්කාර්යව වර්ණාවලී ද්විත්වමානයක් වර්ෂ යුක්තව භාවිතා කල කරනු ලැබේ. තවදුරටත් පැවතුණි. තුනකට වඩා වැඩි කාලයක් යුතුය. කිසිදු උපයෝජනයකින් තොරව විද්‍යාගාරය තුළ නිෂ්ක්‍රීයව පැවතුණි.
- (ඌ) 2020 ඔක්තෝම්බර් 26 දිනැති බදවාගැනීමේ පරිපාටිය 02/2020 දරන පිළියෙල කර අනුමැතිය 02/2016 වනුලේඛය අනුව 2022 ජනවාරි වන අංක 02/2020 දරන පිළියෙල කර අනුමැතිය අධිකාරියේ සියලුම තනතුරු වීමත් අනුමැතිය ලැබී කළමනාකරණ සේවා ලබාගැනීමට කටයුතු සඳහා බදවා ගැනීමේ සහ නොතිබුණි. වනුලේඛය කල යුතුය. උසස් කිරීමේ පරිපාටිය සකස් කිරීම මේ වන විට සිදු කරමින් පවතී. අනුව අධිකාරියේ සියලුම තනතුරු සඳහා වූ බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය පිළියෙල කොට අනුමැතිය ලබා ගෙන නොතිබුණි.
- (එ) වටිනාකම රු.1,182,000 ක්වූ වත්කම්වල උපරිම ඉදිරියේදී අධිකාරියේ 2022 ජනවාරි වන සිංගි බොට්ටුවක් හා බොට්ටු එන්ජිමක් 2016 වර්ෂයේ පෙබරවාරි මාසයේ සිට යුතුය. ඵලදායීතාවය ලබා වැඩසටහන් සඳහා භාවිතා වීමට අවශ්‍ය කටයුතු සැලසුම් කිරීමට නිෂ්කාර්යව පවතින අතර විවිධ වැඩසටහන් සඳහා අවශ්‍ය බෝට්ටු කුලී පදනම මත ලබා ගෙන තිබුණි. කළමනාකාරිත්වයට උපදෙස් ලබාදීම.

- (ඒ) සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ වත්කම්වල උපරිම පුහුණු නිලධාරීන් බඳවාගැනීම 2022 ජනවාරි වන සේවාවන් වාණිජ මට්ටමින් ඵලදායීතාවය ලබා සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු විටත් රසායනාගාරය ලබාදීමේ අරමුණින් රුපියල් ගැනීමට කටයුතු කළ සිදුකරමින් පවතී. වාණිජ වාණිජ මට්ටමින් මිලියන 66.6 ක් වැය කරමින් යුතුය. මට්ටමේ සේවයක් ලබාදීමට ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයේ අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නොපවතී. 2017 වර්ෂයේදී ගාල්ල දඩල්ල වෙරළාසන්න භූමියක ඉදිකර තිබූ රසායනාගාරය සඳහා රු.මිලියන 54.2 ක් වටිනා උපකරණ මිලදී ගෙන තිබුණි. විගණිත දින වන විට මෙම උපකරණ භාවිතා කරමින් සීමිත රසායනාගාර පරීක්ෂාවන් ප්‍රමාණයක් පමණක් සිදු කර තිබුණි. එසේම රසායනාගාරයේ මෙහෙයුම් කටයුතු වාණිජ මට්ටමින් පවත්වාගෙන යාම සඳහා ප්‍රමාණවත් කාර්යමණ්ඩලයක් පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු කර නොතිබුණි. තවද කල් ඉකුත් වූ රසායන ද්‍රව්‍යයන් පරිසර හිතකාමී ලෙස බැහැර කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ඔ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අනුව ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම තුළ ක්‍රියාකාරකම් 2021 වර්ෂය ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට ව්‍යාපෘති 08 ට අදාළ උප අංශ අඩංගු ව්‍යාපෘති දක්වා ඉදිරියට රැගෙන යාමට අනුව කටයුතු කර 09 ක මුළු ඇස්තමේන්තුගත ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කර ඇත. ප්‍රතිපාදනය රු.8,381,000 ක් වූ අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග නොකළ ප්‍රමාණය ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. රු.6,935,050 ක් විය. ඒවායේ ප්‍රතිශතය මුළු ප්‍රතිපාදනයෙන් සියයට 68 සිට සියයට 97 දක්වා වූ පරාසයක විහිදී තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය.

(ඕ) අධිකාරිය විසින් 2025 වර්ෂය සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කොරල්පර ප්‍රමාණය තිරසර අරමුණුකරා වන විට තිරසර සංවර්ධන විමේ ප්‍රගතිය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට වගා ලභාවීමේ ප්‍රගතිය අරමුණු අංක 14 යටතේ ප්‍රධාන සමාලෝචනය කළ භූමි හඳුනාගැනීම පුත්තලම ප්‍රමාණාත්මක ඉලක්ක 05 ක් වාර්ෂික යුතුය. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය නොවිය. ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම තුළ හඳුනාගෙන තිබුණි. මේ අතරින් දෛනිකව කොරල්පර පවිත්‍ර කිරීම, කොරල් පර ප්‍රතිෂ්ඨාපනය, කඩොලාන ප්‍රතිෂ්ඨාපනය හා කඩොලාන වගා කිරීම යන ප්‍රධාන ඉලක්කවල කාර්යසාධනය පරීක්ෂාවේදී වර්ෂ 2025 වන විට අපේක්ෂිත ඉලක්ක ලභාකර ගැනීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වීමේ කාර්යක්ෂමතාවය ප්‍රමාණවත් නොවන බව නිරීක්ෂණය විය. මගින්, පරිසර අමාත්‍යාංශය සහ පුද්ගලික ආයතනයක් සමග එක්ව මෙම කඩොලාන නැවත වගාවන් සිදුකිරීම.

**68. සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

2019 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

2020 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) රාජ්‍ය, පෞද්ගලික හා සුනාමි සහාධිපත්‍ය දේපල වලට අදාළ කළමනාකරණ සංස්ථා, කමිටු ලියාපදිංචි කිරීම හා අක්‍රීය කමිටු ලියාපදිංචිය අළුත් කිරීම, සක්‍රීය කිරීමට අදාළව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම වෙනුවෙන් 2018 වර්ෂයේදී රු.මිලියන 4.28 ක් වියදම් කර තිබුණු නමුත් සහාධිපත්‍ය දේපලවල පිඹුරු ලියාපදිංචිකර ඔප්පු නිකුත් කිරීම සිදුකර නොතිබූ අතර, 2019 වර්ෂයේදී එම කාර්යයන් තුළින් රු.මි.2.77ක ආදායමක් ඉලක්ක කර තිබුණද රු.මි.1.76 ක පමණක් ආදායම් එකතු කර තිබූ බැවින් ඉලක්ක ලගාකරගෙන නොතිබුණි.</p>	<p>අනුකූලතා සහතික හා ඔප්පු ලබාදීමේ ක්‍රියාවලිය කාර්යක්ෂම කර කළමනාකරණ සංස්ථා පිහිටුවීම හා නියාමනය කඩිනම් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>සුනාමි සහාධිපත්‍ය දේපල 95% කට වැඩි ප්‍රමාණයකම සහාධිපත්‍ය පිඹුර ලියාපදිංචි සිදුකර ඔප්පු නිකුත් කිරීම සිදුකර නොමැත. ඒ අනුව කළමනාකරණ සංස්ථා පිහිටුවීමද සිදුකල නොහැක.</p>	<p>කළමනාකරණ සංස්ථා පිහිටුවා නොමැති බැවින් සහතික ලබාගත් සහාධිපත්‍ය දේපල 116 පවතී. 2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම කමිටු ලියාපදිංචි කිරීම සිදුකිරීමේ ප්‍රමාදයන් පවතී.</p>
<p>(ආ) 2018 වර්ෂයේ සංශෝධිත ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම අනුව කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට හා වාහන 04 ක් මිලදී ගැනීමට රු.මිලියන 110.8 ක මුදල් ඇස්තමේන්තු කර තිබුණද එම ප්‍රසම්පාදන කාර්යයන් සිදුකර නොතිබුණි.</p>	<p>ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය විධිමත් හා කාර්යක්ෂම විය යුතුය.</p>	<p>ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට රු.මිලියන 75 ක් වෙන්කර ඇත. රජයේ ඉඩමක් ලබා ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට දන්වා ඇත.</p>	<p>2021 වර්ෂය අවසානය වන විටත් අදාළ කටයුතු සිදුකර නොතිබුණි.</p>

(ඇ) සුර්ණ සහාධිපත්‍ය සහතික සඳහා අයකල යුතු ගාස්තුවෙන් 1/3 ක් මූලික සැලසුම් නිරාකරණ ලිපි නිකුත් කිරීමේදී අයකල යුතු වුවද 2015 වර්ෂයේදී පෞද්ගලික ආයතනයක සිදුකල ව්‍යාපෘතියක වර්ග මීටර් 23,259 ක සංශෝධන සඳහා යටෝක්ත ලිපිය නිකුත් කිරීමේදී අයකල යුතු රු. 2,907,375 ක් අයකර නොතිබුණු අතර එම වටිනාකම ලැබිය යුතු ආදායම් ලෙස ගිණුම් ගතකිරීමද සිදුකර නොතිබුණි.

ආදායම් නිවැරදිව අදාල කරුණු සම්බන්ධව ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් සිදුකර වාර්තා කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

පරීක්ෂණයක් සිදුකරමින් පවතින අතර 2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම අයකර ගැනීමට කටයුතු සිදුකර නොතිබුණි.

(ඈ) අධිකාරිය විසින් 2019 වර්ෂය අවසානයට සංස්ථා වෙත ගෙවිය යුතු රු.1,080,532 ක මුදල් ජංගම ගිණුමක තැන්පත් කර බැංකු ශේෂය ලෙස ගිණුම්ගතකර තිබුණු නමුත් එහි වගකීම ගිණුම්ගත කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණු අතර එඩ්මන්ටන් රජයේ නිවාස ක්‍රමයේ නිදන්ගත අරමුදල් රු.13,563,311 ක් ණයහිමියන් ලෙස ගිණුම් ගතකර ඇති නමුත් වසර 05 ට වැඩි ශේෂයන්ද ඇතුළත් එම මුදල් නිරවුල් කිරීමට හෝ එහි වගකීම නිවැරදිව හඳුනාගෙන අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අධිකාරිය විසින් කටයුතු කර නොතිබුණි.

වගකීම් නිවැරදිව 2012 වර්ෂයේ “ස්වයං සවිය” ව්‍යාපෘතියේ ආදායම් මෙම ගිණුමෙහි තැන්පත් කර ඇති අතර එම මුදල් නැවත කළමනාකරණ සංස්ථාවට ලබාදීමට කටයුතු කළයුතුව ඇත. එසේම එඩ්මන්ටන් රජයේ නිවාස ක්‍රමයේ නීත්‍යානුකූල කළමනාකරණ සංස්ථාව පිහිටුවීමෙන් පසු මෙම අරමුදල එම සංස්ථාවට නිදහස් කළයුතුව ඇත.

කළමනාකරණ සංස්ථා වෙත ගෙවීමට ඇති මුදල ගෙවීමට තීරණය කර ඇති අතර එඩ්මන්ටන් නිවාස හිමියන්ට ඔප්පු ලබාදී නොමැති බැවින් නීත්‍යානුකූල කළමනාකරණ සංස්ථා පිහිටුවා නොමැති බැවින් එම මුදල ලබාදීමට නොහැකි වී ඇත.

(ඉ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට ලැබිය යුතු ශේෂ රු.2,529,698 ක මුදල 2021 වර්ෂය අවසානය රු.12,899,599 ක ණයගැති කඩිනමින් නිරවුල් කර පොත්වලින් ලියා හැරීම දක්වාම නිරවුල් කර ශේෂය තුළ වර්ෂ 05 ට ගැනීමට කටයුතු කළ සඳහා අනුමැතිය ලබා ගෙන නොතිබුණි. වැඩිකාලයක සිට ඉදිරියට ගෙන යූතුය. ගැනීමට රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලිපියක් යවා ඇත. 2010 වර්ෂයේ සිට 2015 වර්ෂය දක්වා අවසන් සහාධිපත්‍ය සහතිකය වෙනුවෙන් අයවිය යුතු මුදල ද අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය දැනුවත් කර විධිමත් අනුමැතියක් ලබා ගැනීමෙන් පසු ණයගැති ශේෂයන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

(ඊ) ප්‍රසිද්ධ දැන්වීම් පලකිරීම හා යොමුගත නීතිරීති වලට විගණන හා කළමනාකරණ විගණන හා ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණ අනුකූල විය යුතු වීම. කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය කමිටුවේ නිර්දේශය පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරන පරිදි 2022 පෙබරවාරි 28 දක්වා කටයුතු සිදු ලදී. එහිදී මූලික පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට තීරණය කළ නොකර අතර, අදාළ වාර්තාව පෙරදානම් කර වැටුප් සහාපතිවරයා වෙත ලබාදී වර්ධක ගෙවා තිබුණි. ඇත. අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීමට ඉදිරිපත් කර ඇත.

(ඊ) සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (මුදල්), පාරිභෝගික සේවා නිලධාරී හා පරිපාලන නිලධාරී යන තනතුරු තුන සඳහා නිලධාරීන් සහ 2019 වර්ෂයේ තනතුරු 05 ක් සඳහා සේවකයින් 14 දෙනෙකු බඳවා ගෙන තිබුණි. ආයතන සංග්‍රහයේ පරිච්ඡේද 1:10:1 ට අනුකූලව අදාළ අනුමැතීන් ලබා නොගෙන අධිකාරියේ සහාපති විසින් 2019 වර්ෂයේදී යථෝක්ත සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (මුදල්) ගේ තනතුර 2013 වර්ෂය දක්වා පෙරදානම් කර වැටුප් වර්ධක තිබුණි.

(උ) ආයතන සංග්‍රහයේ II වැනි කාණ්ඩයේ XLVIII වැනි පරිච්ඡේදයේ 13:1 ඡේදය සහ 13:2 ඡේදය ප්‍රකාරව මූලික විමර්ශනයක් පැවැත්වීමට නියෝග කරන බලධරයෙකු විසින් මූලික විමර්ශනය කොතරම් කාලයක් ඇතුළත නිමකළ යුතුද යන්න නියෝගය නිකුත් කළ යුතු වුවද 2020 වර්ෂයේ අධිකාරියේ සේවකයින් 07 දෙනෙකු සඳහා අවස්ථා 10 කදී ගොනුකර තිබුණු විවිධ වෝදනා සම්බන්ධයෙන් ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි. විෂමාවාරය පිළිබඳව අප්‍රමාදව තම නිරීක්ෂණ හා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම මූලික කාර්යයක් වුවද 2020 වර්ෂයේ සිදුවූ සිද්ධීන් 05 ක් සම්බන්ධයෙන් 2021 අප්‍රේල් 30 දින වන විටත් නිරීක්ෂණ හා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

(එ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහය

(i) මු.රෙ.218

එකම ගෙවීම් සම්බන්ධයෙන් දෙවරක් මුදල් ගෙවීම වැලැක්වීම සඳහා විශේෂ පියවර ගතයුතු වුවත් සමාලෝචිත වර්ෂයේ අධිකාරියේ බිල්පත් පියවීම සඳහා රු.2,298,748 ක ගෙවීම්

යොමුගත නීතිරීති වලට අනුකූල විය යුතු වීම.

යොමුගත රෙගුලාසියට අනුකූල විය යුතු වීම.

රාජකාරි බහුලත්වය මත විනය පරීක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ ප්‍රකාශ සම්බන්ධ පරීක්ෂණ ලබාගැනීම් වලින් පසු මන්දගාමීව සිදු කඩිනමින් අවසන් වාර්ථා කෙරෙන අතර අවසන් නිකුත් කිරීමට නොහැකි වී වාර්තා ඉදිරිපත් ඇත. ඉදිරියේ දී මූලික කිරීමක් සිදුකර විමර්ශන පරීක්ෂණ සිදුකිරීමට නොමැත. අදාළ මූලික විමර්ශන යේ ස්වභාවය අනුව වාර්ථාව ලබා දියයුතු කාල සීමාව නිශ්චිතව නියම කර පත්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීමට ක්‍රියාකරනු ලබයි.

ගෙවීම් සනාථ කෙරෙන 2021 වර්ෂයේදී ද ලේඛණවල මුල් පිටපත අදාළ එවැනි අවස්ථා ගෙවීම් වඩුවරයෙහි ඇමිණීමට නිරීක්ෂණය විය. අදාළ විෂය භාර කළමනාකරණ සහකරුට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

වවුචර් සමඟ ඡායාස්ථ  
බිල්පත් අමුණා තිබුණු  
අතර ඒ පිළිබඳ  
නොසලකා ගෙවීම් කර  
තිබුණි.

(2020 1.7 (ඇ) (i) )

(ii) මු.රෙ.231

හැකිතාක් දුරට වෙනත් යොමුගත රෙගුලාසියට  
ලේඛනයක් නොබලා අනුකූල විය යුතු වීම.  
හරිවැරදි බැලීමට හැකිවන  
පරිදි සම්පූර්ණ විස්තර  
වවුචර් වල අඩංගු විය යුතු  
වුවද, 2020 වර්ෂයේ  
නියැදි පරීක්ෂාවේදී  
රු.60,101,890 ක ගෙවීම්  
සඳහා සනාථ කෙරෙන  
ලේඛන වවුචරය සමඟ  
ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

යොමුගත රෙගුලාසියට  
අනුකූල විය යුතු වීම.  
2021 වර්ෂයේ සිට 2021 වර්ෂයේදී ද  
බිල්පත්වල මුල් පිටපත් අදාළ ගෙවීම් සනාථ  
ගෙවීම් වවුචරය සමඟ කෙරෙන සාක්ෂි  
ඇමිණීමටත් ඒ බව වවුචරයේ නොමැති අවස්ථා  
මුහුණත සඳහන් කරන නිරීක්ෂණය විය.  
ලෙසටත් අදාළ විෂය භාර  
කළමනාකරණ සහකරු වෙත  
ලිඛිතව දැනුම් දී ඇත.

2021 වර්ෂයේ සිට 2021 වර්ෂයේදී ද  
බිල්පත්වල මුල් පිටපත් අදාළ ගෙවීම් සනාථ  
ගෙවීම් වවුචරය සමඟ කෙරෙන සාක්ෂි  
ඇමිණීමටත් ඒ බව වවුචරයේ නොමැති අවස්ථා  
මුහුණත සඳහන් කරන නිරීක්ෂණය විය.  
ලෙසටත් අදාළ විෂය භාර  
කළමනාකරණ සහකරු වෙත  
ලිඛිතව දැනුම් දී ඇත.

2021 වර්ෂයේ සිට 2021 වර්ෂයේදී ද  
බිල්පත්වල මුල් පිටපත් අදාළ ගෙවීම් සනාථ  
ගෙවීම් වවුචරය සමඟ කෙරෙන සාක්ෂි  
ඇමිණීමටත් ඒ බව වවුචරයේ නොමැති අවස්ථා  
මුහුණත සඳහන් කරන නිරීක්ෂණය විය.  
ලෙසටත් අදාළ විෂය භාර  
කළමනාකරණ සහකරු වෙත  
ලිඛිතව දැනුම් දී ඇත.

(ඵ) 8.2.2 ඡේදය හා 1971 අංක 38  
දරන මුදල් පනතේ 11 වන  
වගන්තිය ප්‍රකාරව ආයෝජනය  
කිරීම සම්බන්ධයෙන් මුදල්  
අමාත්‍යවරයාගේ එකඟතාවය  
නොමැතිව රු.181,171,713ක්  
විවිධ තැන්පතු 8 ක ආයෝජනය  
කර තිබුණි.

යොමුගත මුදල්  
රෙගුලාසි වලට අනුකූල  
විය යුතු වීම.

සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ  
අධිකාරියට කාර්යාල  
ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම  
සඳහා ඉඩමක් මිලදී ගැනීමේ  
අරමුණින් මෙම අරමුදල්  
කෙටිකාලීන තැන්පතු ලෙස  
රඳවා ගෙන ඇත. මේ  
සම්බන්ධයෙන් මුදල්  
අමාත්‍යවරයා දනුවත් කර ඒ  
සඳහා අනුමැතිය ලබා  
ගැනීමට ඉදිරියේදී කටයුතු  
කරනු ලැබේ.

2021 වර්ෂය අවසානය  
දක්වාම අනුමැතිය  
ලබාගෙන නොතිබුණි.

(ඥ) රාජ්‍ය ව්‍යාපාර යොමුගත නීතිරීති වලට  
දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ අනුකූල විය යුතු වීම.  
ජනරාල්ගේ අංක  
PE/1/CMA/4/11(i) හා 2019

යොමුගත නීතිරීති වලට  
අනුකූල විය යුතු වීම.

අධිකාරිය සඳහා ඉඩමක් මිලදී  
ගෙන කාර්යාල  
ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට  
සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ

2021 වර්ෂය අවසානය  
දක්වාම අනුමැතිය  
ලබාගෙන නොතිබුණි.

සැප්තැම්බර් 09 දිනැති ලිපිය ප්‍රකාරව 2018 හා 2019 මූල්‍ය වර්ෂවල බදු පසු ලාභයෙන් පිළිවෙලින් රු.මිලියන 47 ක් හා රු. මිලියන 6 ක් (සියයට 33 1/3) ක් අයබදු වශයෙන් භාණ්ඩාගාරයට ප්‍රේෂණය කිරීමට නියම කර ඇතත්, ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.

අධිකාරිය එදිනෙදා වියදම් සඳහා භාණ්ඩාගාර ප්‍රතිපාදන නොලබන බැවින් උපයා ගන්නා ලාභය යොදවා ගැනීමට අපේක්ෂිතය. කෙසේ නමුදු මේ සඳහා මුදල් අමාත්‍යතුමාගේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

(ඔ) රු.3,000,000ක් වූ නිවාස ආයෝජන සඳහා 2021 ජනවාරි 21 දින පැවති 2020 ලාභාංශ ගෙවා සංවර්ධන මූල්‍ය සංස්ථා ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීමේදී නොමැති අතර බැංකුවේ ආයෝජන අරමුදල් කටයුතු කළ යුතුය. නිවාස සංවර්ධන මූල්‍ය කොටස් විකිණීමක්ද වෙනුවෙන් ආයෝජන ආදායම් ලැබී නොතිබුණි. සිදුකර නොමැත.

විකිණීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන ලදී. ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමට රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කර ඇත.

(ඔ) අධිකාරී කාර්යාලය නිවැරදි හා විධිමත් පවත්වාගෙන යන ගොඩනැගිලි වගන්ති ඇතුළත්ව අධිකාරිය විසින් මාසික බදු ගිවිසුම් ගත යුතු විය රු.4,460,772ක් බැගින් කුලී යුතුය. ජාතික නිවාස සංවර්ධන 2021 වර්ෂයේදීද පවත්වාගෙන යන ගොඩනැගිලි වගන්ති ඇතුළත්ව අධිකාරිය විසින් මාසික බදු ගිවිසුම් ගතවී රු.404,055 සිට රු.700,000 දක්වා වැඩි කිරීමත් 2020 ජනවාරි සිට එම හිඟ මුදල් ගෙවීමට අධිකාරිය එකඟ වුවද 2020 ජනවාරි සිට රු.මි. 7.7 ක හිඟ මුදලක් එකවර ගෙවීම ගැටළු සහගත වූ බැවින් සහ අවසන් තීරණයක් ගෙන නොමැති බැවින් ගිවිසුම අත්සන් කිරීම ප්‍රමාද වී ඇත.

(ක) පසුගිය වර්ෂ කිහිපයක සැලසුම්ගත ඉලක්කයන් කෙටුම්පත සංශෝධනය කර 2022 වර්ෂය ආරම්භය ඉලක්කගත දිනයන් සහිතව ළඟා කර ගැනීමට 2019 දෙසැම්බර් 16 වන දින වන විටත් පනතේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට ඇතුළත් කටයුතු කළ යුතු වීම. නීති කෙටුම්පත් සංශෝධන සිදුකර කර තිබුණු 1973 අංක 10 දරන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නොතිබුණි.

පොදු පහසුකම් මණ්ඩල පනතේ සංශෝධන කටයුතු 2020 ජුනි මාසය දක්වා කාලය දීර්ඝ කර තිබුණි. 2017 ජුනි 30 දින නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමුකර තිබූ මෙම පනත්වල සංශෝධන කෙටුම්පත් 2020 වර්ෂය අවසානය දක්වා කිසිදු ප්‍රගතියක් ලබාගෙන නොතිබුණි.

අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය ලබාගන්නා ලෙස දන්වා ඇත. ඒ අනුව අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුවක් පත්කරනලදී එකී අනුකමිටුව විසින් 2020 නොවැම්බර් 10 දිනැති නිර්දේශ අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත.

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p>(ග) අධිකාරිය විසින් 2011 වර්ෂයේදී මිලදීගත් රු.5,890,000 ක් වූ මෝටර් රථයක් සමාලෝචිත වර්ෂයේදී එම වටිනාකමටම රක්ෂණය කර තිබූ අතර මිලදී ගත් වර්ෂයේ සිට නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (මුදල්) වෙත අනුයුක්ත කර තිබුණි. 2012 වර්ෂයේ සිට 2021 වර්ෂයේ ජනවාරි දක්වා අනතුරු 16ක් සිදුව තිබූ අතර අවස්ථා 02 කදී පමණක් මු.රෙ.104 (3) හා 104(4) ප්‍රකාරව කටයුතු කර තිබුණි. අනතුරු 13 ක් සඳහා රු.1,682,160 ක් වූ වන්දි රක්ෂණ ලබාගෙන තිබුණද එම තොරතුරු අදාල ලිපිගොනුවල ඇතුළත් කර නොතිබුණි. අදාල නිලධාරියා විසින් මෙම රථය ධාවනය කර තිබුණද ඒ සඳහා නිසි අනුමැතියක් ලබාගෙන නොතිබුණි.</p> | <p>වාහන පද්ධතිය කළමනාකරණය විධිමත් කළ යුතු වීම.</p> | <p>රථය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී මුදල් ධාවනය කිරීම සඳහා කාල පරිච්ඡේදය අනුමැතියක් ලබා නොගෙන තිබූ අතර වර්තමානයේ අධිකාරියේ ජේෂ්ඨ නිලධාරීන් සඳහා අනුයුක්ත කර ඇති වාහන සඳහා අදාල නිලධාරීන් විසින් ධාවනය කිරීමට අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබා ගෙන ඇති බව වැඩි දුරටත් සඳහන් කරමි.</p> | <p>වාහන අනතුරු සම්බන්ධව මු.රෙ.104(3) ප්‍රකාර කටයුතු කර නොතිබුණි.</p> |
|---|--|---|--|

(ව) ඉහත සඳහන් මෝටර් රථය වාහන පද්ධතිය අනතුර සම්බන්ධ මූලික පරීක්ෂණය අවසන් 2019 ඔක්තෝබර් 01 දින කළමනාකරණය පරීක්ෂණයෙන් අනතුරුව කර ඇත. විනය අනතුරකට ලක්ව තිබුණද විධිමත් කළ යුතු වීම. (මු.රෙ.104) විධිමත් නියෝග ප්‍රතිශෝධනය පොලිස් වාර්තා, කාර්මික වඩිමන් කළ කරමින් කරන ලෙස වාර්තාවක් නොමැතිව කරන ලෙස අධිකාරියේ අළුත්වැඩියා පවතිනඅතර ඊට අනුකූලව නිලධාරියා ඉල්ලීම් සම්බන්ධව පවත්නා අභ්‍යන්තර ලබා දෙනු ලබන නියෝග කර ඇති අතර පාලන පද්ධතියෙන් බැහැරව අනුව පියවර ගැනීමට කටයුතු අලාභයෙන් කිසිදු කටයුතු කර තිබුණි. අධිකාරිය මෙම රථය මුදලක් මේ දක්වා වෙත රු.570,295 ක් චූ ඉන්වොයිසියක්ද, රක්ෂණ ගරාජයෙන් ලබා ගැනීමට අයකර නැත. වාහනය සංස්ථාවට රු.251,350ක් ගරාජයෙන් 2022 ජෙබරවාරි 28 දක්වාම බිල්පත් ගාස්තු වශයෙන් පෙබරවාරි 28 දක්වාම එකිනෙකට වෙනස් අගයන් නොතිබුණු අතර සහිත බිල්පත් අළුත්වැඩියා නිලධාරියාට විරුද්ධව කටයුතු කළ පෞද්ගලික විනය ක්‍රියාමාර්ග ගෙනද නොතිබුණි. ගරාජයෙන් නිකුත් කර තිබූ අතර රක්ෂණ සංස්ථාවෙන් ලැබුණු වන්දි මුදල අතර රක්ෂණ සංස්ථාවෙන් රු.144,019ක් පමණක් විය. අළුත්වැඩියා කටයුතු අවසන් කල බවට 2019 දෙසැම්බර් 23 ගරාජය මගින් දන්වා තිබුණද 2020 දෙසැම්බර් 31 දක්වා එම රථය අධිකාරිය වෙත ගෙන ඒමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

69. ශ්‍රී ලංකා සාගර විශ්ව විද්‍යාලය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) 2014 අංක 31 දරන ශ්‍රී ලංකා සාගර විශ්ව විද්‍යාල පනතේ 5(1) (ඒ) වගන්තිය අනුව විශ්ව විද්‍යාලය විසින් පවත්වනු ලබන අධ්‍යයන පාඨමාලා සහ පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා ගාස්තු අය කර ගත හැකි වුවත් 2017 වර්ෂයේ සිට පවත්වනු ලබන පාඨමාලා හා පුහුණු වැඩසටහන් වෙනුවෙන් ගාස්තු අය කර නොතිබුණි. අවසන් වරට ගාස්තු අය කර තිබූ 2016 වර්ෂය සඳහා බිල් කර තිබූ ආදායම රු. මිලියන 19.8 ක් පමණ විය.</p>	<p>පනත ප්‍රකාරව ගාස්තු අය කිරීමට ගාස්තු අය කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>ඉදිරියේදී පාඨමාලා ගාස්තු අය කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.</p>	<p>2021 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටදී පනත ප්‍රකාරව පාඨමාලා සඳහා ගාස්තු අය කිරීම සිදු නොකෙරේ.</p>
<p>(ආ) නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට ප්‍රමාණවත් ඉඩකඩ තිබියදී ඒ කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකර බදු පදනම මත ලබා ගත් ගොඩනැගිල්ලක් සඳහා 2018 වර්ෂයේ සිට 2020 වර්ෂය දක්වා කාලපරිච්ඡේදය තුළදී බදුකුලී සහ අනිකුත් වියදම් වෙනුවෙන් රු.86,792,671 කට වඩා වැඩි මුදලක් වැයකර තිබුණි.</p>	<p>රජයේ අරපිරිමැසුම්දායක ලෙස භාවිතා කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය.</p>	<p>මුදල් 2015 සිට 2020 දක්වා වෘත්තීය පුහුණු සහ උසස් අධ්‍යයන අංශයේ පාඨමාලා සඳහා ශිෂ්‍ය වර්ධනය සිදුවී ඇති අතර මට්ටම්කුලිය ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයේ ඉඩකඩ පහසුකම් ප්‍රමාණවත් නොවීම සහ ස්ථීර ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශයේ මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා නොදීම නිසා ,නිසි ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියා මාර්ග අනුගමනය කර බදු පදනම මත ගොඩනැගිල්ල ලබා ගැනීම සිදු කර ඇත.</p>	<p>2021 වර්ෂය අවසාන වන විට රු. මිලියන 109 කට ආසන්න මුදලක් කුලී ගොඩනැගිල්ල සඳහා වැය කර තිබුණි.</p>

70. ශ්‍රී ලංකා ජාතික සාහිති නිවීමේ ව්‍යාපාර මණ්ඩලය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය  
 2019 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය  
 2020 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය විගණකාධිපතිගේ ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග වර්තමාන තත්ත්වය

(අ) 2017 සහ 2018 වර්ෂවලදී 1973 මණ්ඩලයේ පනතට එවකට සිටි කෘෂිකර්ම එම මුදල් සුරක්ෂිතව අංක 15 දරන ශ්‍රී අනුව කටයුතු කිරීම සහ අමාත්‍යවරයා සමග පවත්වන ගිණුම්ගත කර ඇතත් ලංකා ජාතික සාහිති නිවීමේ රැස්කළ මුදල් අදාළ ලද ප්‍රගති සමාලෝචන අරමුණුගත කාර්ය ව්‍යාපාර මණ්ඩල පනතේ දක්වා කාර්යයට යෙදවීමට රැස්වීමේදී පස් විකිණීමෙන් ඉටුකර නැත. ඇති අරමුණක් නොවූ වැව්වල පියවර ගත යුතුය. ලද ආදායම ආයතනයේ මුදල් පස් ඉවත් කර අධිවේගී උත්පාදන ව්‍යාපෘති සඳහා මාර්ගවලට විකිණීමේ කටයුතු යොදා ගන්නා ලෙස සිදු කර තිබුණි. පස් ඉවත් කිරීම මණ්ඩලයට උපදෙස් ලබා දුන් වෙනුවෙන් අතර, එම වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම රු.3,370,595ක වියදමක් දරා ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රතිපාදන ගොවිජන සංවර්ධන කිරීමට පස් විකිණීමෙන් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රතිපාදන රු.81,134,631 ක ආදායමක් යොදා ගනිමින් සිදු කරන ලබා තිබුණි. වැව් ව්‍යාපෘති ලෙසත් උපදෙස් දෙන ලදී. වාර්තාවට අනුව සපයන ලද පස් සඳහා අදාළ ගොවි සංවිධානවලින් මණ්ඩලයට සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉංජිනේරු මුදල් ලබාගෙන එම මුදල් උපදේශකත්වය යටතේ ප්‍රතිපාදනද සමග යොදා සංවර්ධනය කළ යුතු බව දක්වා කුඩා වැව් නිසි ප්‍රමිතියට නිබුණත් එසේ නොකර රු.77,764,036 ක් ස්ථාවර තැන්පත් ගිණුමක රඳවාගෙන තිබුණි.

- (ආ) 2018 වර්ෂයේ අනුරාධපුර මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව 2018 වර්ෂයේ සෝයා බෝංචි මේ සම්බන්ධව මු.රෙ උපුල්දෙණිය ගබඩාවේ සිදු වූ අප්‍රමාදව පරීක්ෂණ සිදු නොග අඩුව සම්බන්ධ 104 පරීක්ෂණය රු.4,094,596ක වටිනාකමැති කර අලාභ අයකර කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ අමාත්‍යාංශය මඟින් සෝයා බෝංචි කිලෝ ග්‍රෑම් ගැනීමට කටයුතු කළ විමර්ශන නිලධාරීන් විසින් සිදු කර ඇත. 2022 37,223ක් අස්ථානගත වීම යුතුය. මු.රෙ. 104 පරීක්ෂණ සිදු ජනවාරි 31 දින සම්බන්ධ පරීක්ෂණ සිදු කර අලාභයන් වගකිව යුතු අයකර කොට අවසන් වර්තාව ලබා දී දක්වාම අලාභ පාර්ශවයන්ගෙන් අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ඇ) සෝයා ආශ්‍රිත ආහාර නිෂ්පාදන මණ්ඩලය අවසන් මේ සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය මෙම ව්‍යාපෘතියේ ඉදිරි ව්‍යාපෘතිය සඳහා පසුගිය නිෂ්පාදනය අවසන් මේ සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය මෙම ව්‍යාපෘතියේ ඉදිරි ආසන්නතම වර්ෂ 03 ක් පාරිභෝගිකයා වෙත සහ මණ්ඩල නිලධාරීන් අතර ලේකම්තුමා, මූල්‍ය උපදේශක කටයුතු සාකච්ඡා වාර්ෂිකව සාකච්ඡාවක් තිබුණු අතර කිරීම සඳහා රාජ්‍ය ඇතුළත රු. ඉදිරිපත් කළ යුතුය. සාකච්ඡාවක් තිබුණු අතර ලේකම්තුමා සමඟ මිලියන 2.8 ක් වැය කර තිබුණද මණ්ඩලය විසින් එම මෙම ව්‍යාපෘතිය සිදු කළ යුතු සාකච්ඡාවක් 2022 නිෂ්පාදනයන් 2020 වර්ෂය තුළ ආකාරය ලේකම්තුමා පෙබරවාරි 11 දින පාරිභෝගිකයා වෙත ඉදිරිපත් කටයුතු කරනු ලැබේ. ඒ අනුව පැවැත්වීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ඈ) පර්යේෂණ ඒකකයේ සුවපෝෂ අනවශ්‍ය මිලදී ගැනීම් මෙම ඇසුරුම් පැළ අනුමැතිය ලබා ගෙන හා මවිපෝෂ නිෂ්පාදන සඳහා නොකළ යුතුය. මෙම අලෙවිසැලේ කටයුතු සඳහා එම ඇසුරුම් පැළ භාවිත කළ ස්ටිකර් 14,243 ක්, ද්‍රව්‍ය උපයෝජනයට භාවිතා කිරීමට නිසි අනුමැතිය අලෙවි සැලෙහි පෝෂණ මල්ල සඳහා භාවිතා හෝ අපහරණයට පියවර යටතේ කටයුතු කරනු ලැබේ. භාවිතයට ගැනීමට කළ ඇතුළත කවර හා හිස් කවර ගත යුතුය. කටයුතු කර නැත.
- (ඉ) තණමල්විල ගොවිපලේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට ගොම වල හිඟයක් පැවතුන නිෂ්පාදන කටයුතු ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අනුව 2019 අනුකූලව කාර්යයන් සිදු බැවින් නිසිපරිදි ක්‍රියාත්මක ඇරඹීමට කටයුතු කර වර්ෂයේදී වියළි ගොම මෙට්‍රික් කළ යුතුය. කිරීමට නොහැකි විය. නැත. ටොන් 75 ක් හා 2020 වර්ෂයේ ව්‍යවසායකයකු සමඟ අනුමැතිය ලබා ගෙන ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අනුව වියළි ගොම මෙට්‍රික් ටොන් 20 ක් සමබන්ධ වී ඉදිරි කටයුතු සිදු සැකසීමට සැලසුම් කර තිබුණද කිරීමට අපේක්ෂිතය. වර්ෂ 02 තුළ එම නිෂ්පාදනයන් සිදු කර නොතිබුණි.

71. ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) සීමාසහිත හදබිම සමුපකාර සමිතිය විසින් ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියට අයත් අලෙවි ඒකකයෙහි භාවිත කරමින් තිබුණු වටිනාකම තක්සේරු නොකළ මේස, පුටු, රාක්ක ඇතුළු ගෘහ භාණ්ඩ, පරිගනක හා එකතු කිරීමේ යන්ත්‍ර ඇතුළු විද්‍යුත් උපකරණ හා අලෙවි කටයුතු සඳහා භාවිතා කළ අනෙකුත් උපකරණ ආදී භාණ්ඩ ඒකක 204 ක් 2019 පෙබරවාරි 01 දින සිට අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයකට අනුව සිය භාරයට ගෙන භාවිතා කරනු ලබන නමුත් එසේ භාණ්ඩ පැවරීම සඳහා අධිකාරියේ පාලක මණ්ඩලයේ අනුමැතියක් නොතිබුණි. තවද ගැටලේ සහ වැලිගම පිහිටි අලෙවි ගොඩනැගිලි පරිශ්‍ර ද සමුපකාර සංගමය විසින් භාවිතයට ගෙන තිබෙන නමුත් ඒ සඳහා ද අධිකාරියේ පාලක මණ්ඩලයේ අනුමැතියක් නොතිබුණි.	අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව කටයුතු කළ යුතුය.	අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවේ 2021 සඳහන් වන්නේ හදබිම අධිකාරිය සතු දේපළ, වත්කම් හෝ මුදල් යෝජිත සමිතියට ලබා දෙන්නේ නම් ඒ සඳහා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගත යුතු බවය. එහෙත් මෙම පැවරීම සඳහා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතියක් නොතිබුණි. භාණ්ඩ හා සෙසු වත්කම් නීත්‍යානුකූලව නැවත පවරා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරමින් පවතී.	2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම කිරීමේ ගෙන නොතිබුණි.
(ආ) ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ විෂය පථය පුළුල් කිරීම හා නවීකරණය මැයෙන් 2017	අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි කටයුතු කිරීම.	විෂයභාර අමාත්‍යවරයා විසින් 2026/75 දරන 2017 ජූලි 07 දිනැති අතිවිශේෂ	ගැසට් නිවේදනය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර

මාර්තු 31 දින ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය සඳහා 2017 අප්‍රේල් 25 දින අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරමින් ලබාදී තිබුණු තීරණය අනුව අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය සකස් කළ විද්වත් කමිටුවේ නිර්දේශ ගැසට් පත්‍රයක් මගින් නියෝගයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර, එම ගැසට් නිවේදනය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටද අලෙවි ප්‍රවර්ධන ඒකකය සමුපකාර සංගමයක් ලෙස ලියාපදිංචි කර සේවකයන් එම සමුපකාර සංගමයේ සේවකයන් ලෙස බඳවා ගැනීමටද තීරණය කර තිබුණු නමුත් ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.

ගැසට් නිවේදනය පළකර ඇති නමුත් එය නීතිපති නිරීක්ෂණවලට යටත්ව ප්‍රකාශ කළ බව එකී ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් නොවේ. සී/ස හදබිම සමුපකාර සමිතිය 2019 පෙබරවාරි 01 දින සිටම ක්‍රියාත්මක වී ඇත්තේ හදබිම අධිකාරියෙන් වෙන් වූ ස්වාධීන ආයතනයක් ලෙසය. එබැවින් එහි වර්තමාන තොරතුරු ලබාගත නොහැකි වීම.

නොතිබුණු අතර සමුපකාර සංගමයක් පිහිටුවා ඇති අතර, සේවකයන් 12 දෙනෙකුගේ සේවය අවසන් කර ඇත.

(ඇ) 2015 වර්ෂයේ සිට 2019 වර්ෂය දක්වා කොත්මලේ හා පල්ලේකැලේ ගොවිපළවල් දෙකෙහි සම්පූර්ණ අලාභය රු.9,933,656 ක් වී තිබූ අතර, 2020 වර්ෂයේ දී පිළිවෙලින් රු.3,496,573 ක් හා රු.4,503,158 ක අලාභ ලබා තිබුණි. 2015 මාර්තු 04 දිනැති අංක 04/04/07 දරන වාරිමාර්ග හා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ ලිපිය අනුව එම ගොවිපළවල් දෙක සඳහා නිෂ්පාදන සහ ආදායම් නිශ්චිතව

ව්‍යාපාරික සැලැස්මක් සකස් කර ක්‍රියාත්මක කිරීම.

ව්‍යාපාරික සැලැස්මක් සකස් කර අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇත.

2021 වර්ෂයේදීද සැලැස්මකට අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.

හඳුනාගත් මාසික අනු බෙදීම් සහිත ව්‍යාපාරික සැලැස්මක් සකස් කර ගොවිපළවල් ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත්කර ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස දක්වා තිබුණ ද, 2020 වර්ෂය අවසන් වන විටත් ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>(ඇ) කොත්මලේ ගොවිපළ අක්කර 05 ක භූමි ප්‍රමාණයකින් සමන්විත වන අතර වගාවන් ලෙස පැළ තවාන්, එළවළු හා පලා බෝග වගාවන්, ගව පාලනය හා වෙළඳසැලක් පවත්වාගෙන යනු ලැබුවද, අක්කර 03 ක් පමණක් ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට කටයුතු කර තිබුණි.</p>  | <p>අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා වත්කම් උපරිම භාවිතයට ගැනීම.</p>  | <p>ජල හිඟය නිසා මේ තත්ත්වය ඇතිවී තිබෙන බැවින් ජලය ලබා ගැනීම සඳහා සැලසුම් කර ඇත.</p> | <p>ජල හිඟයට විසදුමක් ලබාදී ඉඩම් උපරිමයෙන් භාවිතා කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>                           |
| <p>(ඉ) වෙනත් ආයතන සතුව තිබුණු ඉඩම් විධිමත්ව පවරා නොගෙන අධිකාරිය විසින් දීර්ඝකාලීනව භාවිතය සඳහා ගොඩනැගිලි ඉදිකරගෙන තිබුණි. මෙම ඉඩම්වල ඉකුත් වර්ෂයට පෙර වර්ෂවලදී රු.5,724,114 ක් ද, පෙර වර්ෂයේ දී කුණ්ඩසාලේ අලෙවිසැල ඉදිකිරීම සඳහා රු.3,176,631 ක් ද වැය කර ගොඩනැගිලි ඉදිකර තිබුණු නමුත් ඒවායින් ඇතැම් ගොඩනැගිලි නිෂ්කාර්යව පැවතුණි. කොත්මලේ ගොවිපළෙහි පුහුණු මධ්‍යස්ථනයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා රු.535,100 ක්</p> | <p>ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 2.3.1(ආ) මාර්ගෝපදේශය අනුව ඉදිකිරීම් කිරීමට පෙර ඉඩම් පවරාගත යුතු බැවින් ඒ අනුව කටයුතු කිරීම.</p> | <p>අදාළ ඉඩම් පවරා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරමින් පවතින බව.</p>                            | <p>පල්ලේකැලේ ගොවිපළේ අයිතිය රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට පවරාගෙන ඇත. අධිකාරියට පවරා ගැනීමේ කටයුතු කරමින් පවතී.</p> |

වැයකර ඉදිකරන ලද  
ගොඩනැගිල්ල සහ ගොවිපළේ  
ඇති පැරණි අශ්වගාල කිසිදු  
කාර්යයක් සඳහා උපයෝජනය  
කර නොතිබුණි.

72. හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට ආයතනයේ 2002 වර්ෂයට පෙර සිට පැවත එන විදේශ ශිෂ්‍යත්වලාභී ණයගැතියන් ගෙන් රු.12,874,881ක මුදලක් අයවිය යුතුව පවතින අතර ඒවා අයකර ගැනීමට අපොහොසත්ව තිබුණි.	පරීක්ෂණ සිදුකර සුදුසු පියවර ගැනීම හා මුදල් අයකර ගැනීම	ආයතනය විසින් විදේශ ශිෂ්‍යත්වලාභී ණයගැතියන් වෙනුවෙන් නඩු දමා ඇති අතර ණයගැතියන් වෙත ණය ගෙවන ලෙස ලිඛිතව දැනුම් දී ඇත.	2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට විදේශ ශිෂ්‍යත්වලාභී ණයගැතියන්ගෙන් රු.12,825,129ක මුදලක් අයවිය යුතුව තිබුණි.
(ආ) 2019 දෙසැම්බර් 31 දිනට අයවිය යුතු රු.3,634,110ක මුදලින් කිසිදු මුදලක් 2020 වර්ෂය තුළදීද අයකර ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණු අතර ණයගැති ලිපිනය සොයාගැනීම පිළිබඳව ආයතනයේ ප්‍රමාණවත් අවධානය යොමු වී නොතිබුණි.	ලිපිනය සොයාගෙන නීතිමය පියවර ගත යුතුය	වර්තමාන ලිපිනයන් සොයා නොහැකි නොහැකි ණයගැතියන් 2021 වසරේ වෙනත් උපායමාර්ගික ක්‍රම තුළින් ඔවුන් සමග සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා නොයෙකුත් ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් සිටියි.	වර්තමාන ලිපිනයන් නොදැනීම නිසා නීති ඉදිරියට යාමට නොහැකි වී ඇත.
(ඇ) 2012-2015 කාලපරිච්ඡේදය තුළ රු. 1,031,020 ක පිරිවැයක් දරා ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ස්ථාපිත කර තිබුණු ජීව වායු ඒකකය 2016 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියා විරහිතව පැවති අතර, ඒ වෙනුවෙන් 2018 වර්ෂයේදී රු.22,500ක් අත්තිකාරම් වශයෙන් ගෙවා බැඳුණයක් මිලදී ගෙන තිබුණද ඒකකයේ අනෙකුත් ක්‍රියාකාරීත්වයන්ගේ	සුදුසු උපයෝජනයට අපහරණයට පියවර ගත යුතුය	පරිදි හෝ නිසි ලෙස වගකීම් පැවරීම වර්තමානයේ සිදු කර ඇත.	මෙම ජීව වායු ඒකකය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කරමින් පවතී.

දෝෂ පැවතීම තුළ එම බැලුනය ස්ථාපිත කර නොතිබුණු අතර 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට ඒකකයේ මුළු වියදම රු.1,053,520ක් වී තිබුණි. එය දීර්ඝ කාලයක් අලුත්වැඩියා නොකර තිබීම හේතුවෙන් එහි උපාංග අක්‍රීය වී නැවත භාවිතයට ගත නොහැකි තත්ත්වයට පත්වී තිබුණි.

(ඇ) කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයාගේ කුලී ගාස්තු අය කරගත මෙලෙස දීර්ඝ කාලීනව 2021 වර්ෂයේදී හෝ ආරක්ෂක නිලධාරීන් සඳහා යුතුය. නේවාසිකාගාර කාමර ලබා අයකර ගැනීම සිදුකර නේවාසිකාගාරයේ කාමර කුලියට දීම වෙනුවෙන් 2015 සැප්තැම්බර් සිට 2018 ජූලි මස දක්වා කාලයට අයවිය යුතු රු.8,895,470ක මුදල අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. නේවාසිකාගාර කාමර ලබා අයකර ගැනීම සිදුකර නොදීමට පාලක මණ්ඩල නැත. තීරණයක් ලබා ගෙන ඇත.

73. හෝමියෝපති වෛද්‍ය සභාව

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

2019 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

2020 - තත්ත්වගණනය නොකළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) 2016 අංක 10 දරන හෝමියෝපති පනතේ 30 වගන්තිය ප්‍රකාරව හෝමියෝපති වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා විභාගයක් පැවැත්විය යුතු වුවද, විභාගය පැවැත්වීම සඳහා වූ නීති හා රෙගුලාසි සම්පාදනය කිරීම අවසන් කර නොතිබීම හේතුවෙන් 2018 වර්ෂයේදී අයදුම්පත් කැඳවා තිබුණු විභාගය, 2021 ජුනි 30 දින වනවිටත් පැවැත්වීමට නොහැකි වීමෙන් වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් ලියාපදිංචි කිරීම ප්‍රමාද වී තිබුණි.</p>	<p>නීති හා රෙගුලාසි සම්පාදනය කිරීම කඩිනම් කළයුතු අතර ප්‍රමාදයකින් තොරව වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් ලියාපදිංචි කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>නීති සහ රෙගුලාසි සකස් කර අවසන්ව ඇති බව හා රෙගුලාසි ගැසට් කිරීමෙන් අනතුරුව විභාගය පවත්වා ලියාපදිංචිය ලබා දීමට හැකියාව පවතින බව.</p>	<p>2022 ජනවාරි 31 දින වන විට රෙගුලාසි කිරීමට අමාත්‍යාංශය වෙත භාරදීම පමණක් සිදුකර තිබුණු බැවින් විභාගය පවත්වා නොතිබුණි.</p>
<p>(ආ) 2016 අංක 10 දරන හෝමියෝපති පනතේ 31(1) උපවගන්තිය ප්‍රකාරව, හෝමියෝපති ඖෂධවේදීන් ලියාපදිංචිකිරීම සඳහා හෝමියෝපති ඖෂධවේදී ලේඛනයක් පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු කළයුතු වුවද, මෙම විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වූ රෙගුලාසි පිළියෙලකර නොතිබීම හේතුවෙන් 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිටත් එවැනි ලේඛනයක් පිළියෙල කර නොතිබුණි.</p>	<p>රෙගුලාසි පිළියෙලකර පනතේ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>කඩිනමින් රෙගුලාසි පිළියෙල කර ඖෂධවේදීන් ලියාපදිංචිය ඉතා ඉක්මනින් සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව.</p>	<p>2022 ජනවාරි 31 දින වන විටත් රෙගුලාසි පිළියෙල කර නොතිබුණි.</p>

- (ඇ) ආයතන සංග්‍රහයේ II මෙම විභාග පැවැත්වීම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් 2022 ජනවාරි 31 දින පරිච්ඡේදයේ 16.1 වගන්තිය කඩිනමින් සිදු කළ යුතු පරීක්ෂණය පැවැත්වීමට වන විටත් ප්‍රකාරව, කාර්යක්ෂමතා අතර එතෙක් අවශ්‍ය කටයුතු මේ වන විට කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් කඩඉම්වලින් උසස් කිරීමේ නිලධාරීන්ගේ පරිවාස සිදු කරමින් පවතින බව. විභාග පවත්වා විභාග නියමිත දිනවල කාලය දීර්ඝ කිරීම සිදු නොකිවුණි. පැවැත්වීමට ආයතන ප්‍රධානී කළ යුතුය වගබලා ගතයුතු වුවත්, 2012, 2014 හා 2015 වර්ෂවලදී බඳවාගෙන තිබුණු නිලධාරීන් 20 දෙනෙකු වෙනුවෙන් විගණිත දිනය වන 2021 ජූනි 30 දින වනවිටත් කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග පැවැත්වීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. මේ හේතුවෙන් මෙම නිලධාරීන් සේවයෙහි ස්ථිර කළ නොහැකිව තිබුණු අතර ඔවුන්ගේ පරිවාස කාලය දීර්ඝ කිරීමටද කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ඈ) 2016 අංක 10 දරන ඉදිකර ඇති ඉදිරියේදී අමාත්‍යාංශය හා 2022 ජනවාරි 31 දින හෝමියෝපති පනතේ ගොඩනැගිල්ල හා මිලදී විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන වන විටත් වෛද්‍ය විධිවිධානවලට අනුව ගෙන ඇති උපකරණ කොමිෂන් සභාව සමඟ එක්ව විද්‍යාලයක් ආරම්භ හෝමියෝපති වෛද්‍ය අදාළ අරමුණ ඉදිකර ඇති ගොඩනැගිල්ල හා කිරීමේ නීතිමය රාමුව විද්‍යාලයක් ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන් යොදවා උපකරණ අදාළ අරමුණ පිළියෙල කර සඳහා 2008 වර්ෂයේදී ගැනීමට කඩිනමින් වෙනුවෙන් යොදා ගැනීමට නොතිබුණි. ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකර 2009 පියවර ගත යුතුය. අදහස් කර ඇති බව. වර්ෂයේදී ඒ සඳහා රු.1,199,254 ක් වැයකර ලී බඩු හා වෙනත් අවශ්‍ය උපකරණ සපයාගෙන තිබුණි. එහි අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට අදාළ නීතිමය රාමුව පිළියෙල කිරීමට කටයුතු කර නොතිබීම හේතුවෙන් 2021 ජූලි 15 දින වන විටත් අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට

නොහැකිවී තිබුණි. ඒ අනුව  
මිලදීගෙන තිබුණු ස්ථාවර  
වත්කම් හා ඊට අදාළ  
ගොඩනැගිල්ල වර්ෂ 12 කට  
අධික කාලයක් තිස්සේ  
නිෂ්කාර්යව පැවතුණි.



- (ආ) සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ වන්දි ගෙවීම් සඳහා වෙක්පත් නිකුත් කළ ද, වන්දි ලාභීන් හට වෙක්පත් නිකුත් කරන අවස්ථාව වන විට යාවත්කාලීන නොකරන ලද තොරතුරු මත පදනම්ව ලිපිගොනු නිර්දේශ කිරීම හා වන්දි ලබා දීම සිදු කිරීම හේතුවෙන් වන්දි ගෙවීමේ ක්‍රියාවලිය නිසි පරිදි ඉටු වී නොතිබුණි. ඒ අනුව 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට වර්ෂයකට වැඩි කාලයක් ගතවී ඇති ප්‍රතිලාභීන් 34 කට අයත් රු.1,860,758ක වන්දි සඳහා 2021 මාර්තු 31 දින වන විටද ප්‍රතිලාභීන් හිමිකම් ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.
- (ඇ) පාස්කු ප්‍රහාරය හේතුවෙන් වන්දි ප්‍රදානය කිරීමේ දී ප්‍රතිලාභියෙකුට ගෙවන ලද රු.300,000ක අත්තිකාරම අඩු නොකර 2019 මැයි 15 දින ඉතිරි මුදල් ගෙවා තිබීම නිසා අනුමත වන්දි මුදල ඉක්මවා රු.300,000ක් වැඩිපුර ගෙවා තිබුණි.
- (ඈ) එලදායි සේවා මට්ටමක් පවත්වා ගැනීමට හා සේවක සංඛ්‍යාව පිළිබඳ කාලීන සමාලෝචනයක් කිරීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයේ දී ද්විතීක මට්ටමේ පුරප්පාඩු 19 ක් ද, ප්‍රාථමික අදාළ ප්‍රතිලාභීන්ගේ යාවත්කාලීන කරන ලද තොරතුරු මත පදනම්ව වන්දි ගෙවීම් නිර්දේශ කිරීම සිදු කළ යුතුය.
- හානි පූර්ණ කාර්යාලයේ දිස්ත්‍රික් හානි පූර්ණ නිලධාරීන් මහින් උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල පදිංචි වන්දි අයදුම්කරුවන්ගේ තොරතුරු යාවත්කාලීන කර ගනිමින් ඔවුන්ගේ නිවැරදි ගිණුම් තොරතුරු මත පදනම්ව වෙක්පත් නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලබයි.
- 2021 ජනවාරි 25 දින දක්වා ප්‍රතිලාභීන් 34 දෙනාගෙන් නිවැරදි තොරතුරු ලබා දී වන්දි ගෙවා ඇත්තේ වන්දිලාභීන් 03 දෙනෙකු සඳහා පමණි. තවදුරටත් එසේ ඉල්ලුම් නොකරන වර්ෂ දෙක සම්පූර්ණ වූ එකී මුදල් භාණ්ඩාගාරය වෙත යැවීමට කටයුතු කරයි.
- අනාගතයේදී මෙවැනි කටයුතු කමිටු සාමාජික සිදු නොවීමට නිසි වගකීමෙන් මණ්ඩලය (අධ්‍යක්ෂ) හා වගවීමෙන් සිදු කිරීමට තීරණය අනුව මූලික අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමය විමර්ශනයක් කිරීම තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අදාළ විමර්ශන නිලධාරීන් පත් කිරීමට රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයට දන්වා ඇත.
- පුරප්පාඩුව පැවති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධුරය සඳහා පත්කිරීම් සිදු කර ඇති අතර අධ්‍යක්ෂක හා සහකාර අධ්‍යක්ෂ ධුරයන් 02 ක් සඳහා නව බඳවාගැනීම් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරමින් පවතී.
- 2021 වර්ෂය අවසානය වන විට ද්විතීක මට්ටමේ පුරප්පාඩු 19ක් ප්‍රාථමික මට්ටමේ පුරප්පාඩු 02ක් අධ්‍යක්ෂක හා සහකාර අධ්‍යක්ෂ

මට්ටමේ පුරප්පාඩු 02 ක් ද ඇතුළත්ව මණ්ඩලයේ පුරප්පාඩු 21 ක් පැවතුණි. මීට අමතරව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ අධ්‍යක්ෂක තනතුරු 02 ක සඳහා ස්ථීර පදනමින් බඳවා නොගෙන වැඩබලන පත්වීම් සිදු කර තිබුණි.

තවද ද්විතීක මට්ටමේ ධුරයන් 02 ක පුරප්පාඩු වන හානි පූර්ණ පුරප්පාඩුව පවති. සහකාර තනතුරු 19 ක් සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයද නම්කොට අවසන්ය. අමාත්‍යමණ්ඩල පත්‍රිකාවක් මගින් සියළු බඳවාගැනීම් තාවකාලිකව කල් තබා ඇත.

75. ජර්මාණු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - මතය විශාචනය  
 2019 - මතය විශාචනය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත 07 හි 92 ඡේදය ප්‍රකාරව, සම්පූර්ණයෙන් ක්ෂය කර තිබුණද දැනටමත් භාවිතා කරනු ලබන පිරිවැය රු.483,212,984ක් වූ ස්ථාවර වත්කම් පිළිබඳ මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල අනාවරණය කර නොතිබුණු අතර ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත 03 ප්‍රකාරව එම වත්කම් වල ඵලදායී ජීවිත කාලය පිළිබඳ වූ ඇස්තමේන්තුව නැවත සමාලෝචනය කර මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල ගැලපීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.	ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතවලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය.	කාර්යාල උපකරණ, ලී බඩු උපකරණ හා යන්ත්‍රෝපකරණ වල වටිනාකම ප්‍රත්‍යාගන්‍ය කර, එම වටිනාකම් පොත්වලට ගැනීම සඳහා කටයුතු කර ගෙන යනු ලැබේ.	2021 වර්ෂයේදීද නිවැරදි කිරීම් සිදුකර නොතිබුණි.
(ආ) එකතුව රු.14,999,141ක් වූ ණයගැති හා ණයහිමි සනාථ කිරීම් විගණනය වෙත ඉදිරිපත් නොකිරීම හේතුවෙන් ඒවායේ පැවැත්ම හා නිවැරදිතාවය සත්‍යාපනය කිරීමට නොහැකි විය.	ශේෂ සනාථ කිරීම් සඳහා ලිඛිත සාක්ෂි ඉදිරිපත් කළ යුතුය.	ණය ගැතියන් සඳහා සනාථ කිරීම් ලිපි යොමු කර ඇත.	ශේෂ සනාථ කිරීම් ලිපි 2021 වර්ෂය සඳහාද ලැබී නොතිබුණි.
(ඇ) 2017 අංක 15 දරන ලංකා ජර්මාණු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතන පනතෙහි 4 (ඌ) වගන්තිය ප්‍රකාරව නියමිත ක්ෂේත්‍රවල තාක්ෂණ හා	පනතේ වගන්ති ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුවේ.	එය ඉටු කිරීමේ දී ආයතනයේ පුහුණු පාඨමාලාවල ගුණාත්මක භාවය ඒ අයුරින්ම පවත්වාගෙන යාමට හැකිවන අයුරින් කටයුතු කල නොහැකි	එක් කලාපීය මධ්‍යස්ථානයක් පමණක් පිහිටුවීමට කටයුතු කර තිබුණි.

වෘත්තීය පුහුණු කිරීම් පවත්වාගෙන යාමේ සහ අධ්‍යාපනය ලබාදීම සඳහා කලාපීය මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීම.

නිසා මධ්‍යස්ථාන ආරම්භ කර නැත.

- (අ) 201 වර්ෂයේදී රු.3,586,990ක් පරිගණක ජාලය අදාළ අරමුණු ඉටු කර 2021 වර්ෂයේදීද වැයකර සේවා පරිගණකයක් හා ස්ථාපිත කිරීමෙන් ගැනීමට ක්‍රියාකර නොතිබුණි. උපරිම පරිගණක නව පරිගණක ජාලය ස්ථාපිත ඉටුකර ගැනීමට ප්‍රධාන ජාලය ස්ථාපනය කිරීමට අදාළ අනෙකුත් අපේක්ෂිත කාර්යයන් ඉටුකරගත කර ගෙන නොතිබුණි. උපකරණ ප්‍රසම්පාදනය කර තිබූ කාර්යයන් සඳහා පරිගණක ජාල නමුත් අපේක්ෂිත ප්‍රධාන කාර්යයන් සඳහා පරිගණක ජාල ස්ථාපිත කිරීමකින් තොරව අන්තර්ජාල පහසුකම් සපයාගැනීම පමණක් සිදුකර තිබුණි.
- (ඉ) මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ඉඩමෙහි නීත්‍යානුකූල අයිතිය පවරා ගැනීමට 2021 වර්ෂයේදීද ඉඩම ඉඩමක ආයතනය වෙනුවෙන් අයිතිය ආයතනය වෙත ක්‍රියාකර නොතිබුණි. මහල් 06 න් යුත් ශිෂ්‍ය පවරා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. නීත්‍යානුකූලව පවරාගෙන නොතිබුණි. නේවාසිකාගාරය ඉදිකිරීමේ කටයුතු 2018 නොවැම්බර් මාසයේදී ආරම්භ කර තිබුණද ඉඩමෙහි නීත්‍යානුකූල අයිතිය ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය වෙත පවරා ගැනීමටද කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ඊ) දිගු කාලයක සිට ලංකා ජර්මානු ආයතනයට අදාළ මෙම ආයතනය ශ්‍රී ලංගම 2021 වර්ෂයේදීද කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය වත්කම් පවරා ගැනීමට ආයතනය යටතේ පැවති පවරාගැනීම් සිදුකර පවත්වාගෙන යනු ලබන කටයුතු කළ යුතුය. ආයතනයක් බැවින් ආයතනය නොතිබුණි. වටිනාකම රු.1,149,350,000ක් වූ ඉඩම පවරා ගැනීමට සතු ඉඩම් වල ඔප්පු එම ආයතනය සතුව තිබේ. කළමනාකරණයේ අවධානය යොමුකර නොතිබුණි.

(උ) 2018 වර්ෂය සහ පසුගිය ආයතනයේ ධාරිතාව ධාරිතාවය වැඩි කිරීම සඳහා 2021 වර්ෂයේදීද ශිෂ්‍ය වර්ෂ 05 තුළ පූර්ණ කාලීන වැඩිකර ගැනීම සඳහා කාර්ය මණ්ඩලයේ සිටින සහභාගීත්වය වැඩි පාඨමාලා සඳහා මූලික සුදුසුකම් නිසි සැලැස්මකින් යුතුව උපදේශකවරුන් ප්‍රමාණවත් කිරීම සඳහා සපුරා තිබූ අයදුම්කරුවන්ගෙන් කටයුතු කළ යුතුය. නොවන බැවින් පුහුණු ප්‍රමාණවත් පියවර ඇතුළත් කර ගනු ලැබූ ප්‍රතිශතය සියයට 20 ත් සියයට 30 ත් අතර වූ අතර වාර්ෂිකව වැඩිවන ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි ආයතනයේ ධාරිතාව වැඩි කර ගැනීම සඳහා නිසි සැලැස්මකින් යුතුව කටයුතු කර නොතිබුණු අතර 2018 වර්ෂයේදී පමණක් අයදුම්කරුවන් 3,075 දෙනෙකුට පාඨමාලා හැදෑරීමේ අවස්ථාව අහිමි වී තිබුණි.

(ඌ) මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ 2020 ණයගැති ශේෂ අයකර මෙම ශේෂයන් නිරවුල් කර ණය අයකර ගැනීමට දෙසැම්බර් 31 දිනට රු. ගැනීම හෝ මුදල් ගැනීම සඳහා නිපුණතා හෝ පොත්වලින් 3,603,142 ක් වූ ණය ගැති රෙගුලාසි ප්‍රකාරව හෝ සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, ඉවත් කිරීමටද කටයුතු ශේෂයක් වූ අතර ඒ තුළ වර්ෂ කටයුතු කළ යුතුය. පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් කර නොතිබුණි. 10 කට වඩා පැරණි ණයගැති රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් ශේෂය රු.1,111,415ක් සහ මගින් ශ්‍රීලංගම ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට 2021/12/07 වර්ෂ 5 ත් 10 ත් අතර ණය ගැති දින ලිපියක් යොමු කර තිබේ. ශේෂය රු.2,109,449ක් විය. ඒ අනුව දෙපාර්තමේන්තු අතර හැකි ඉක්මනින් සාකච්ඡා කර මෙම ශේෂය නිරවුල් කර ගැනීමට පියවර ගනු ලැබේ.

(එ) ආයතනය විසින් ප්‍රායෝගික ශිෂ්‍ය රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ අදාළ ආරක්ෂක උපකරණ 2021 වර්ෂයේදීද සිසු පුහුණුව ලබාදීමේදී අදාළ අරමුදල ශිෂ්‍යයින්ගේ රක්ෂණයෙන් අදාළ අභ්‍යාසලාභීන්ගේ ආරක්ෂාව ආරක්ෂාව සැපයීම ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නැත. ආරක්ෂිත කට්ටල උදෙසා ශිෂ්‍ය රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ වෙනුවෙන් යෙදවිය ආධුනිකයින්ගේ ඇස් සේදීම සිසුන් වෙත



76. ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය හා පුවත්පත් පැමිණිලි කොමිසම පිළිබඳ තුලනාත්මක අධ්‍යයනයක් සිදුකර පර්යේෂණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ගිවිසුමකට එළඹ, අත්තිකාරම් වශයෙන් රු.200,000ක් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජනසන්නිවේදන අංශය වෙත 2015 නොවැම්බර් 24 දින ගෙවා තිබුණු අතර, ගෙවීමෙන් මාසයක් ඇතුළත අදාළ වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිබුණ ද 2021 මාර්තු 10 දින වනවිටත් එම වාර්තාව ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.</p>	<p>අදාළ වාර්තාව ලබාගැනීමට කටයුතු කළ යුතු ය.</p>	<p>මේ පිළිබඳව විගණන කළමනාකරන කමිටු රැස්වීමේදීද සාකච්ඡා කල අතර එහිදී යෝජනා වූයේ මේ වන විට පර්යේෂණ අවසන් කර ඇති වාර්තාව ලබාගෙන තවදුරටත් මුදල් නොගෙවන බවට එකඟතාවයක් ලබාගෙන අදාළ පර්යේෂණය අවසන් කරන ලෙසයි.</p>	<p>2021 වර්ෂයේදීද එම වාර්තාව ඉදිරිපත් කර නොමැත.</p>
<p>(ආ) 2010 මැයි 14 දිනැති අංක සීපී/1/17/1 දරන ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාල ලිපියේ 1 ඡේදය සහ පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාවේ 2012 ජූලි 10 දිනැති අංක 7 වන නියෝගය ප්‍රකාරව මණ්ඩලය රජයේ ගොඩනැගිල්ලක පවත්වාගෙන යායුතු වුවද, මණ්ඩලය ආරම්භයේ සිට වසර 21ක කාලයක් තුළ පෞද්ගලික ගොඩනැගිලි වල පවත්වාගෙන</p>	<p>රජයේ ආයතන සමඟ තවදුරටත් සාකච්ඡා කර සුදුසු ගොඩනැගිලි තෝරා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>අමාත්‍යාංශයේද මැදිහත්වීම මත රජයේ ගොඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කර ඇත.</p>	<p>ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අයත් “විසුම්පාය” පරිශ්‍රයේ සංවර්ධන කටයුතු අවසන් කිරීමෙන් පසුව මණ්ඩලයට අවශ්‍ය ඉඩකඩ පහසුකම් ලබා දීමට ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත දන්වා ඇත.</p>

ගොස් තිබුණ අතර, ඒ සඳහා 2010 සිට 2020 ගොඩනැගිලි කුලී වශයෙන් රු.26,108,800 ක් වැයකර තිබුණි.

(ඇ) 1981 ඔක්තෝබර් 14 දිනැති විමර්ශන වාර්තා මේ පිළිබඳව අධ්‍යක්ෂ මේ සම්බන්ධව සුදුසු අංක 162/5 ඒ දරන අති විශේෂ සම්බන්ධව සහ මණ්ඩලයේ වැඩි අවධානය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත. ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රසිද්ධ කර ආචාරධර්ම පිළිපැදීම යොමු කිරීමට කටයුතු කර තිබෙන පුවත්පත් කලාවේදීන් පිළිබඳව අවශ්‍ය ඇගයීම් ඇත. සඳහා වූ ආචාර ධර්ම සංග්‍රහයට සිදුකිරීම කෙරෙහි අනුව දිනපතා පළවන පුවත්පත් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ විමර්ශනය කර බැලීම සඳහා ප්‍රමාණවත් අවධානය ක්‍රමවේදයක් පැවතියද පළවන යොමුවිය යුතුය පුවත්පත් ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව සීමිත විමර්ශන වාර්තා ප්‍රමාණයක් පමණක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. එකී විමර්ශන වාර්තා සම්බන්ධයෙන් ද ආචාරධර්ම පිළිපැදීම පිළිබඳව අවශ්‍ය ඇගයීම් සිදුකිරීම කෙරෙහි මණ්ඩලයේ ප්‍රමාණවත් අවධානය යොමුවී නොතිබුණි.

(ඈ) පුවත්පත් මණ්ඩල පනතේ 30 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව ලියාපදිංචියකින් තොරව අලෙවි කරන පුවත්පත් දිවයින පුරා පැවැත්වෙන නීති රීති සම්පාදනය වන වගන්තිය ප්‍රකාරව අලෙවි කරන පුවත්පත් සියළු වැඩසටහන් හා කිරීම 2021 ලියාපදිංචි නොකර වෙළඳපලට පිළිබඳව විමර්ශනය සම්මන්ත්‍රණවලදී මේ පිළිබඳව වර්ෂයේදීද සිදුකර නිකුත් කරන පුවත්පත් කිරීමට මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කර නොමැත. සම්බන්ධව අවශ්‍ය රීති හා කටයුතු කළ යුතු ය. ඇත.තවද අඛණ්ඩව නියෝග සම්පාදනයට කටයුතු වෙළඳපොල නිරීක්ෂණ මගින් කර නොතිබුණි. ලියාපදිංචි කිරීමට ක්‍රමවේදයක් සකස් කර ඇත.

(ඉ) පුවත්පත් මණ්ඩල පනතේ 09 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව පුවත්පත් සඳහා විසදුම් ලබාදීමේ ආරම්භ කර පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීමේදී ඇති වන 2021.12.31 දින වන විටත් විසඳි විරුද්ධව මණ්ඩලය විසින් ක්‍රියා යුතුය. කළ යුතු වුවද 2020 වර්ෂයේදී ගනිමින් කටයුතු කිරීමට නොතිබුණි.

ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර වලට විරුද්ධව මහජනතාව සහ විවිධ ආයතනවලින් ලද පැමිණිලි 71 ක් සහ 2019 වර්ෂයේ නොවිසඳී ඉදිරියට ගෙනා පැමිණිලි 62ක් ද ඇතුළුව මුළු පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 133 ක් වූ අතර ඉන් පැමිණිලි 69 ක් 2020 වර්ෂය අවසන් වනවිටත් විසඳීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

කටයුතු කර ඇත.

77. ජාතික පසු අස්වනු කළමනාකරණ ආයතනය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

2019 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය

2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) 2003 වර්ෂයේ සිට 2018 වර්ෂය දක්වා වූ කාල පරාසයක සිට පැවත එන එකතුව රු.1,082,708ක් වූ අයවිය යුතු ශේෂ 06 ක් අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.	අයවිය යුතු ශේෂ අයකර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.	මහවැලි අධිකාරියෙන් ලැබිය යුතු මුදල අයකර ගත නොහැකි ශේෂයක් ලෙස හඳුනා ගෙන ඇත. ඒ අනුව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගෙන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය වෙත ගිණුම් වලින් කපා හැරීමට අනුමැතිය ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් කර ඇත.	රු.1,675ක ශේෂයක් පමණක් අයවී ඇත. ඉතිරි හිඟ ශේෂ අයවිය යුතුය.
(ආ) ආයතනයේ ගිණුම් අංශයේ සේවය කරමින් සිටි සමාජවාදී සහකාරවරියක් විසින් ලේඛන වෙනස් කරමින් රු.787,932ක මුදලක් වංචා කිරීමට අදාළ මූලික විමර්ශන වාර්තාව සමාලෝචිත 2021 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් ආයතනයට ලබා දී නොතිබුණි.	ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහයේ ii වන කාණ්ඩයේ 13.2 ඡේදයේ සඳහන් විධිවිධාන ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුය.	මුදල් වංචාවට සම්බන්ධ මූලික විමර්ශනය මේ වන විට අවසන් කොට අවසන් වාර්තාව සකස් කරමින් පවතී.	2021 වර්ෂයේදීද මූලික විමර්ශන අවසන් වී නොමැත.
(ඇ) කෘෂි හෝග වල පසු අස්වනු හානිය අවම කිරීම ආයතනයේ ප්‍රධාන අරමුණක් වූ අතර ඒ වෙනුවෙන් 2009 වර්ෂයේ සිදුකර තිබූ මූලික සමීක්ෂණයකට අනුව කල් තබාගත නොහැකි කෘෂි හෝගවල පසු අස්වනු හානිය සියයට 30ත් සියයට 40ත් අතර	පසු අස්වනු හානිය අවම කරගෙන තිබූ ප්‍රමාණය කොපමණද යන්න හඳුනාගත හැකිවන පරිදි දත්ත පද්ධතියක් පවත්වාගත යුතුය.	මේ සඳහා වන පර්යේෂණයන් 2021 වසරේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට යොදා ගෙන ඇත.	දත්ත පද්ධතියක් හඳුනාගෙන නොතිබුණි.

පැවති බව හඳුනාගෙන තිබුණු නමුත් 2020 වර්ෂය වන විට එම පසුඅස්වනු භානිය අවමකරගෙන තිබූ ප්‍රමාණය ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් කොපමණද යන්න හඳුනාගත හැකිවන අන්දමේ දත්ත සමුදායක් ආයතනය සතුව නොතිබුණි.

- (ඇ) 2016 වර්ෂයේ සිට 2019 ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීමේ මෙය නව සොයාගැනීමක් වූ අරමුණ ඉටුවන අගෝස්තු මාසය දක්වා කාලය දී අපේක්ෂිත අරමුණ අතර මේ ආශ්‍රිතව පර්යේෂණ ආකාරයට ව්‍යාපෘතිය තුළ ක්‍රියාත්මක කර තිබූ පළතුරු ඉටුවන ආකාරයට ප්‍රකාශන 03ක් සිදු කොට ඇත. ක්‍රියාත්මක වී ඉදවීමට කාබනික ක්‍රම හඳුන්වා ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක නොමැත. දීමේ පර්යේෂණයේ (Induction of fruit ripening by organic method) සොයා ගැනීම් සඳහා ජෛව විද්‍යාත්මක ලබා ගැනීම හා පර්යේෂණයේ ප්‍රතිඵල වාණිජ මට්ටමින් ප්‍රවලිත කිරීම සඳහා රු.9,572,715ක් වැය කර තිබුණද, 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාකාරී මට්ටමේ නොතිබුණි.
- (ඉ) පර්යේෂණ ක්‍රියාවලියකින් පසුව ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීමේ නිෂ්පාදන යන්ත්‍ර සමාජගත අපේක්ෂිත අරමුණ නව උත්පාදන යන්ත්‍ර දී අපේක්ෂිත අරමුණ කිරීමේදී ඒවා ඉක්මනින් ඉටුවන ආකාරයට නිෂ්පාදනය කර සමාජගත කිරීම ඉටුවන ආකාරයට නිශ්චිත ආකාරයෙන් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක ජාතික පසු අස්වනු ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක ක්‍රියාත්මක විය යුතු අතර ඒ වී නොතිබුණි. කළමනාකරණ ආයතනයේ කළ යුතුය. ගෙන ඒම සඳහා යම්කිසි කාලයක් ගතවේ. එලෙස වැඩිදියුණු ගතවේ. එලෙස වැඩිදියුණු කළයුතු යන්ත්‍ර පිළිබඳ ඉංජිනේරු සේවා අංශය මගින් අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.

(ඊ) ප්‍රතිතන සහතික ලබා ගැනීම සඳහා 2016 වර්ෂයේදී මාස 06ක් ඇතුළත අවසන් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබූ ව්‍යාපෘති යෝජනාවට අනුව රු.47,101,187ක් වියදම් කර නව උපකරණ මිලදී ගැනීම හා රසායනාගාරය අළුත්වැඩියාවන් සිදුකර තිබුණ ද 2021 වර්ෂය අවසන් වන විටත් ප්‍රතිතන සහතික ලබා ගැනීමට අපොහොසත් වී තිබුණි.

ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීමේ දී අපේක්ෂිත අරමුණ ඉටුවන ආකාරයට ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.

2021 වර්ෂය අවසාන වනවිට විශ්ලේෂණ කිහිපයක් සඳහා Accreditation ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වේ.

ප්‍රතිතන සහතික (Accreditation) ලබාගෙන නැති බැවින් ව්‍යාපෘතියේ අපේක්ෂිත අරමුණ ඉටුවී නොතිබුණි.

(උ) කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රතිපාදන උපයෝගී කරගෙන ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන යටතේ ආනයන කරනු ලබන ආහාර වර්ග 07 ක, බැරලෝහ වර්ග 04 ක් අන්තර්ගතව තිබේද යන්න පරීක්ෂා කිරීමට ක්‍රියාත්මක කර තිබූ ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2017 වර්ෂයේ රු.1,956,120 ක වියදමක් දරා නියැදි 500ක් පරීක්ෂා කර තිබුණි. මේ අනුව උපරිම ආරක්ෂක මට්ටම ඉක්මවා Cadmium, Arsenic and Leaf වැනි බැරලෝහ අන්තර්ගත බව තහවුරුකරගෙන තිබුණද මේ සම්බන්ධව වගකිවයුතු සියළුම පාර්ශව වෙත නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා තොරතුරු ලබාදී නොතිබීම හේතුවෙන් පර්යේෂණ සඳහා වැය වූ මුදල නිශ්කාර්ය වියදමක් බවට පත්වී තිබුණි.

වාර්තාවේ නිගමන හා යෝජනා අනුව බැරලෝහ අන්තර්ගත ආහාර ද්‍රව්‍යයන් ඇති බවට තහවුරු කරගෙන ඇති බැවින් වගකිව යුතු සියළුම පාර්ශව වෙත නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා යොමු කළ යුතුය.

නියැදි 500 ක් විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් පසුව අවසන් වාර්තාව අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත.

පරීක්ෂණ වාර්තාව වගකිව යුතු සියළුම පාර්ශව වෙත නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා 2021 වර්ෂයේදීද යොමුකර නැත.

(ඌ) 2015 වර්ෂයේදී විද්‍යාගාර අදාළ වත්කම් උපරිම වත්කම් භාවිතය සඳහා වත්කම් උපරිම පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා අකාරයෙන් භාවිතයට ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නැත. අකාරයෙන් භාවිතයට ගැනීමට රු.15,216,575 කට මිලදීගෙන ගැනීමට කටයුතු කළ නිලධාරීන් හා වාර්ෂිකව යුතුය. වත්කම් උපරිම රු.275,000ක නඩත්තු වියදමක් දරමින් පූර්ණ වායුසමන් තත්ත්වයක පවත්වා ගෙන යන Gas chromatograph Mass Spectrometer යන්ත්‍රය 2021 වර්ෂය අවසන් වන විටත් භාවිතයට ගෙන නොතිබුණි.

(එ) 2017 වර්ෂයේ සිට 2019 වර්ෂය අපේක්ෂිත අරමුණු මේ වන විට ආයතනයේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක දක්වා කාලය තුළ ක්‍රියාත්මක ඉටුවන අකාරයට ක්‍රියාත්මක පර්යේෂණ වී නොතිබුණි. කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ ශ්‍රී ව්‍යාපෘතීන් සැලසුම් කර ව්‍යාපෘති සඳහාද මෙම ලංකාවේ කෘෂි බෝගවල ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. උපකරණ භාවිතා කරන බව සැපයුම් හා අගයදාම කාරුණිකව දැනුම් දෙමි. කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2018 වර්ෂයේදී මිලට ගෙන තිබුණු උපකරණ ඵලදායී ලෙස භාවිතයට ගෙන නොතිබීම හේතුවෙන් එම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැයකර තිබූ වූ රු.7,292,332 ක මුදල ආර්ථික නොවූ වියදමක් බවට පත්වී තිබුණි.

**78. ශ්‍රී ලංකා පදනම**

- මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය
- 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය
- 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) වර්ෂ 2006 - 2009 කාලපරිච්ඡේදයට දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් යුතු රඳවා ගැනීමේ බදු රු.1,375,812 ක් 2020 අවසානය දක්වා නිරවුල් කර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.	දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අය විය යුතු බවට සනාථ කල හැකි ලිඛිත ලියවිලි ඉදිරිපත් කර ඉල්ලීම් කර අයවිය යුතු ශේෂය නිරවුල් කරගත යුතුය.	අවස්ථා ගණනාවකදී මෙම මුදල් ආපසු ලබා ගැනීමට කටයුතු කර ඇතත් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් එය ලබා දීමට කටයුතු කර නැත.	මෙම ශේෂය 2021 වර්ෂයේදීද නිරවුල් කර නැත.
(ආ) කිසිදු තාක්ෂණික අධ්‍යයනයකින් තොරව මාසික කුලිය රු.87,500ක් වූ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය, මාසික කුලිය රු. 175,000 ක්වූ පුළුල් සම්බන්ධතාවයක් වෙත මාරුකර නොතිබුණි. මාස දෙකක කාලයකින් මෙම සම්බන්ධතාවය භාවිතා කිරීම නවතා දැමීම නිසා එම කාලයටද අදාල රු.1,242,250ක බිල්පතක් ගෙවීමට පදනමට සිදුවී තිබුණි.	තාක්ෂණික කමිටු වාර්තාවක් පදනම් කර ගැනීමකින් පසු මෙවැනි තීරණ ගත යුතුය.	අගයීම් එවකට සිටි සභාපතිවරයා ඒකමතිකව තීරණය කර ගනු ලැබූ තීරණයක් නිසාවෙන් එම මුදල ගෙවීමට ආයතනයට සිදුව ඇත.	මෙම නිශ්කාර්ය වියදම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පදනම කිසිදු පියවරක් ගෙන නැත.
(ඇ) 2018 වර්ෂයේ විනාගාරයක් වෙනුවෙන් ලබාගැනීමේ අදාල	යෝජිත ඉදිකිරීම් උපදේශක සේවා කොන්ත්‍රාත්තුවක් ප්‍රසම්පාදන	ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය ප්‍රකාරව කටයුතු කල යුතුය.	ශ්‍රී ලංකා පදනමේ 2021 වර්ෂය කළමනාකාරිත්වය ගත් අවසානය දක්වාම අනුව අරමුදල් මෙම ඉදිකිරීම් නිම කිරීමට කිසිදු පියවරක් ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් ගෙන නැත.

මාර්ගෝපදේශවලින් තොරව සඳහා රු.1, 049,124 ක් ගෙවා තිබුණු අතර කළමනාකාරිත්වය නිරණයකට අනුව අරමුදල් ගැටළුවක් මත මෙම විත්‍රාගාරය ඉදිකිරීම නවතා තැබීමෙන් දරන ලද උපදේශක ගාස්තුව නිෂ්ඵල වියදමක් වී තිබුණි.

වලට පමණක් සීමා කර නවතා දමා ඇත.

(ඇ) පදනමට අයත් නිදහස් මාවතේ අප කිහිපවිටක් ම මෙම බාහිර පාර්ශවයක් විසින් 2021 වර්ෂයේදීද මේ පිහිටි ඉඩමේ වටිනාකමද දේපල පවරාගැනීමට ප්‍රයෝජනයට ගනු ලබන සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ඇතුළුව පිරිවැය රු.5,283,015 කටයුතු කලත් එය දේපල පවරා ගැනීමට කටයුතු පියවරක් ගෙන නැත. ක්වු ගොඩනැගිල්ල ලිඛිත අත්පත්කර ගැනීමට කල යුතුය. එකඟතාවයකින් හා නොහැකි වී ඇත. කුලීඅයකරගැනීමකින් තොරව බාහිර පාර්ශවයක් වෙත ලබා දී තිබුණු අතරමෙම තත්වය විධිමත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග පාලක මණ්ඩලය විසින් ගෙන නොතිබුණි.

79. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) අධිකාරියට අයත් A සහ B ශ්‍රේණිවලට අදාළ මහා මාර්ගයන්ගේ මුළු දුර ප්‍රමාණය කිලෝමීටර් 12,225 ක් වුවත් 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට මාර්ග 105 කට අයත් කිලෝමීටර් 2,237 ක් පමණක් ප්‍රාග්ධනික කර තිබුණි. ඒ අනුව, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සතු කිලෝමීටර් 9,988 ක දුර ප්‍රමාණය වූ A සහ B ශ්‍රේණිවලට අදාළ මහා මාර්ග වල වටිනාකම මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයෙන් බැහැර වී තිබුණි.</p>	<p>අධිකාරියට අයත් සියලු මහා මාර්ග නියමිත සාධාරණ වටිනාකමට මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල නිරූපණය කළ යුතුය.</p>	<p>මාර්ග ප්‍රාග්ධනික කිරීම සම්බන්ධයෙන් පිහිටුවා ඇති විශේෂ කමිටු 02 ක් සහ TCAM ව්‍යාපෘතිය මඟින් හඳුන්වා දීමට නියමිත ක්‍රමවේදයක් 2022 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය. 2021 - 2023 වර්ෂ තුළ දී මාර්ග, ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි තක්සේරු කර ප්‍රාග්ධනික කිරීම සඳහා සකස් කළ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගෙන ඇත.</p>	<p>නිරීක්ෂණ තත්ත්වය ඵලසම පවතී. TCAM ව්‍යාපෘතිය මඟින් මේ සඳහා ගනු ලැබීමට අපේක්ෂිත මූලික අවධියේ පවතී.</p>
<p>(ආ) ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත අංක 01 අනුව හා ගිණුම්කරණ ඒකක සංකල්පය අනුව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් මූලස්ථාන ගොඩනැගිල්ලේ මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශය සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය භාවිතා කරනු ලබන වර්ග අඩි 72,400ක ප්‍රමාණය සඳහා ආසන්න වශයෙන් ප්‍රාග්ධනික වී ඇති රු.මිලියන 684.49 ක් හා ඊට අදාළ වාර්ෂික ක්ෂය රු.මිලියන</p>	<p>ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත අංක 01 අනුව හා ගිණුම්කරණ ඒකක සංකල්පය අනුව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් මූලස්ථාන ගොඩනැගිල්ලේ මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශය සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය භාවිතා කරනු ලබන වර්ග අඩි 72,400 ක ප්‍රමාණය ඵම</p>	<p>භාවිත ගොඩනැගිලි වෙනුවෙන් කුලී ගෙවීමට භාණ්ඩාගාර ප්‍රතිපාදන ලැබී නොමැත. රේඛීය සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ භාවිතා කරන අනෙකුත් වත්කම් සමඟ මෙම ගොඩනැගිලි කොටස ද භාර දීමට කටයුතු කරමින් පවතී.</p>	<p>මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශය සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය භාවිතා කරනු ලබන මෙම ගොඩනැගිලි කොටස ද අමාත්‍යාංශයන්ට බාරදීමට කටයුතු කරමින් පවතී නමුත් ක්‍රියාවලිය අවසානයකට පැමිණ නැත. අමාත්‍යාංශය විසින්</p>

<p>11.87 ක් සඳහා අවශ්‍ය ගැලපීම් කර නොතිබුණි.</p>	<p>ආයතනවලට පැවරීම හා පොදුකාර්ය වියදම් අනුපාතිකව විභජනය කළ යුතුය.</p>	<p>භාවිතා කරනු ලබන ගොඩනැගිලි කොටස් පවරා ගැනීම සහ එහි නඩත්තු වියදම් දැරීම සම්බන්ධයෙන් මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශය විසින් මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් උපදෙස් ඉල්ලා ඇත.</p>
--	--	---

<p>(ඇ) ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිති අංක 07 ප්‍රකාරව මහාමාර්ග වැඩිදියුණු කිරීමේදී, පුළුල් කිරීමේ දී රු.මිලියන 51,262ක් වූ ඉඩම් පිළිබඳ වත්කම් ලේඛණයේ එම ඉඩම්වල වටිනාකම වෙන්ව දක්වා නොතිබුණි. මෙම ඉඩම් වටිනාකම මහාමාර්ග ක්ෂය කරනු ලබන අනුපාතයන් යටතේ ක්ෂය කර තිබුණි.</p>	<p>මහාමාර්ග වැඩිදියුණු කිරීමේදී, පුළුල් කිරීමේදී අත්පත් කරගත් ඉඩම් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිති අංක 07 ප්‍රකාරව වෙන්ව හඳුනාගත යුතුය.</p>	<p>මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු පරීක්ෂා කරමින් පවතින අතර, ඉදිරියේදී අවශ්‍ය ගැලපුම් සිදු කෙරේ. එමෙන්ම වත්කම් ලේඛනයේ එම ඉඩම්වල වටිනාකම, මාර්ග යටතේ වෙන් වෙන්ව සඳහන් කිරීමට ඉදිරියේදී කටයුතු කරනු ලැබේ.</p>	<p>2021 වර්ෂයේදීද නිරීක්ෂණ තත්ත්වය එලෙසම පවතී.</p>
---	--	--	--

<p>(ඈ) පිළිවෙලින් අධිකාරියට අයත් පිරිවැය රු. මිලියන 1,723ක් වූ වාහන 426ක් හා පිරිවැය රු.මිලියන 179ක් වූ ගොඩනැගිලි 2020 ජනවාරි 01 දින වන විට සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ෂය කර තිබූ අතර ඉන් වාහන 258ක් පමණක් ප්‍රත්‍යාගණනය කර තිබුණි. එසේ වුවත් රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත අංක 07 ප්‍රකාරව එම වත්කම් පිළිබඳ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල අවශ්‍ය අනාවරණයන් කර නොතිබුණු අතර රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත අංක 03 ප්‍රකාරව එම</p>	<p>අධිකාරියට අයත් සියලු වාහන, ගොඩනැගිලි ඇතුළු සියලු වත්කම් වර්තමාන සාධාරණ වටිනාකමට මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල නිරූපණය කළ යුතුය.</p>	<p>වාහන 285 ක් 2021 වර්ෂයේ දී ප්‍රත්‍යාගණය කර ඇති අතර ඉතිරි වාහන ප්‍රත්‍යාගණය ආරම්භ වී ඇත. සියලු ම පළාත් ආවරණය වන පරිදි ගොඩනැගිලි තක්සේරු කිරීම තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවට යවා ඇති නමුත්, කොවිඩ්-19 තත්ත්වය නිසා ප්‍රමාද වී ඇත. ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව 2023 වන විට සියළුම ගොඩනැගිලි ප්‍රත්‍යාගණය කර ගිණුම්ගත කිරීමට නියමිතය.</p>	<p>වාහන 109 ක ප්‍රත්‍යාගණන කටයුතු අවසන් කර ඇත. ගොඩනැගිලි ප්‍රත්‍යාගණනය කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.</p>
---	--	--	---

වත්කම්වල ඵලදායී ජීවිත කාලය පිළිබඳව වූ ඇස්තමේන්තුගත දෝෂය නිවැරදි කර නොතිබුණි.

(ඉ) ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ අධිවේගී මාර්ග පොලිස් 2021 වර්ෂයේදීද ප්‍රමිත අංක 01 ට අනුව, මාර්ග ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත අංක කොට්ඨාශය එම මාර්ග වල නිරීක්ෂණ තත්ත්වය සංවර්ධන අධිකාරියට සෘජු 01 ට අනුව, මාර්ග මෙහෙයුම් සඳහා සෘජුවම එලෙසම පවතී. ප්‍රතිලාභ නොලැබෙන සංවර්ධන අධිකාරියට සම්බන්ධ වීමෙන් මාර්ගය තෙලභපාත පොලිසිය සෘජු ප්‍රතිලාභ භාවිතා කරන්නන්ගේ වෙනුවෙන් ඉදිකර තිබූ නොලැබෙන ආරක්ෂාව සහ පහසුව ගොඩනැගිල්ලේ පිරිවැය වූ තෙලභපාත පොලිසිය සලසයි. ඔවුන් බාහිර රු.මිලියන 80.8 ක් හා එකී වෙනුවෙන් ඉදිකර තිබූ කටයුතු වලට සම්බන්ධ ගොඩනැගිල්ලේ වාර්ෂික ක්ෂය ගොඩනැගිල්ලේ පිරිවැය නොවන නිසා සහ රථ රු.මිලියන 4.04 ක් අධිකාරියේ හා ක්ෂය මූල්‍ය ප්‍රකාශණ වාහන පාලනය තුළින් ගිණුම්වල දිගින් දිගටම වලින් ඉවත්කල යුතුය. අධිකාරියට සෘජු ප්‍රතිලාභ ලැබෙන නිසා මෙම ගොඩනැගිල්ල අධිකාරියේ වත්කම් ලෙස සැලකීම ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත වලට අදාළය.

(ඊ) මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අදාළ ගිණුම්කරණ අදහස් දක්වා නැත. 2021 වර්ෂයේදීද නිත්‍ය විෂය පථයට පරිභාහිරව ප්‍රතිපත්තියද ඇතුළු නිරීක්ෂණ තත්ත්වය දේශීය බැංකු අරමුදල් හා ග්‍රාමීය විස්තරාත්මක එලෙසම පවතී. මාර්ග ව්‍යාපෘති ඒකකය මගින් ගිණුම්කරණ ක්‍රියාත්මක කරන කිලෝමීටර් ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කර 100,000 ක විකල්ප මාර්ග මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ අනාවරණය කිරීමට ව්‍යාපෘතිය යටතේ 2020 කටයුතු කල යුතුව වර්ෂයේ දී අර්ධ වශයෙන් තිබුණි. නිමකළ ජාතික මහා මාර්ග වලට අයත් නොවන මාර්ග වෙනුවෙන් රු.මිලියන 11,242 ක් වත්කම් වශයෙන් හඳුනාගෙන තිබූ අතර, ඒවා පූර්ණ වශයෙන් නිමකිරීමෙන් අනතුරුව වියදම් සේ ලියාහරින

බව පමණක් මූල්‍ය ප්‍රකාශන සමඟ වූ සටහන් වලින් හෙළිදරව් කර තිබුණි. කෙසේ නමුත් මෙකී මාර්ග අදාළ හිමි ආයතනයකට භාර දීමෙන් අනතුරුව ඊට සමගාමීව සිදු කළ යුතු ගැලපීම්වලට අදාළ ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්ති සකස් කර නොතිබුණි.

(උ) මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය අදාළ ඉඩම් ඉඩම් කැබ්ලි 07 න් 03 ක 2021 වර්ෂයේදීද වෙන පිටත වටරවුම් පාර අදියර තක්සේරුකර කර මූල්‍ය මේ වන විට ප්‍රතිස්ථාපනය නිරීක්ෂණ තත්ත්වය II ව්‍යාපෘතියෙන් පවරා තිබුණු ප්‍රකාශනවල දැක්වීමට කිරීම් කර ඇත. ඉතිරි ඉඩම් එලෙසම පවතී. අක්කර 11 ක් වූ ඉඩම් කැබ්ලි කටයුතු කල යුතුය. පිළිබඳ තොරතුරු ලද පසු අවශ්‍ය ගැලපුම් ඉදිරියේදී සිදු කෙරේ. 07 ක් තක්සේරු කර මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්වීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ඌ) 2020 වර්ෂයේදී වසා දමන ලද අත්හැරීම් දෝෂ අවමකර අවශ්‍ය ගැලපුම් ඉදිරියේදී පාදෙනිය - අනුරාධපුර පාදෙනිය - අනුරාධපුර මාර්ග ගැනීම සඳහා අභ්‍යන්තර සිදු කෙරේ. මාර්ග ව්‍යාපෘතියට අදාළ රු. මිලියන 9.6 පොල්ගහවෙල සහ ගනේමුල්ල යුතුය. පාලන ගනුදැරීමේ ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සහ ප්‍රාදේශීය පාලම් ව්‍යාපෘතිය අදියර II යන ව්‍යාපෘති වලින් අධිකාරිය වෙත පවරා තිබූ පිළිවෙලින් රු. මිලියන 9.6 ක් රු.මිලියන 27 ක් සහ රු.මිලියන 9.9 ක් ලෙස එකතුව රු.මිලියන 46.5 ක් වූ වගකීම්, අධිකාරිය විසින් තම ගිණුම් වල ගලපා නොතිබුණි.

(එ) අධිවේගී මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා අදාළ වටිනාකම රාජ්‍ය ව්‍යාපාර 2021 වර්ෂයේදීද 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට අධිකාරියට ප්‍රදානයක් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිරීක්ෂණ තත්ත්වය පිරිවැය රු.මිලියන 606,419 ක් ලෙස ගැනීම සඳහා අනුමැතිය ලැබී ඇත. එලෙසම පවතී. අධිකාරියේ වත්කම් වලට ගෙන අධිකාරිය ලබාදෙන

රාජ්‍ය ප්‍රදාන ගිණුමට බැර කර ප්‍රමාණවත් ලිඛිත සාක්ෂි තිබූ නමුත් එම මුදල් රාජ්‍ය විගණනය වෙත ඉදිරිපත් ප්‍රදාන වටිනාකම හා පිරිවැය කිරීම හා එම සාක්ෂි මත ගිණුම්ගත කිරීමට පදනම්වූ පිහිටා අදාළ ප්‍රදාන උපයෝගී ලියවිලි විගණනය ගිණුමගත කිරීම.

වෙත ඉදිරිපත් නොකෙරුණු බැවින් අදාළ ගිණුම්ගත වීමෙන් නිරූපනය වන මාර්ග පිරිවැය හා රාජ්‍ය ප්‍රදානවල නිවැරදිතාවය තීරණය කිරීමට නොහැකි විය.

මේ සම්බන්ධයෙන් 2018 සහ 2019 වර්ෂ වල විගණකාධිපති වාර්තා වලින් ද පෙන්වා දී තිබුණි.

(ඒ) කොළඹ කටුනායක අධිවේගී අදාළ අයවිය යුතු මුදල් සිදු වූ අනතුරු කිහිපයක් තවදුරටත් අයවිය යුතු මාර්ගයේ සිදු වූ හදිසි වහාම අයකර ගැනීමට සම්බන්ධයෙන් නීතිමය මුදල අනතුරකින් අධිවේගී මාර්ගයට ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සහ සම්බන්ධයෙන් නීතිමය මුදල සිදු වූ අලාභය වූ රු.මිලියන 06 අනතුරකින් අධිවේගී ක්‍රියා මාර්ග ගෙන ඇති අතර රු. මිලියන 10.2 කි. ක් ද ඇතුළුව අධිවේගී මාර්ග මාර්ගයට සිදු වූ අලාභය අවශ්‍ය ගැලපුම් ඉදිරියේදී මෙහෙයුම් හා නඩත්තු හා ඇස්තමේන්තු ක්‍රියාදාමය සිදු කෙරේ. කළමනාකරණ අංශයේ හදිසි විධිමත් කිරීමට අනතුරු අලාභ රු.මිලියන 10.3 සම්මතයන් හඳුන්වා ක් අය වී නොතිබුණි. තවද හදිසි දීමට හා අනතුරු නිසා අධිවේගී මාර්ග අත්හැරීම් දෝෂ අවමකර වලට සිදු වූ හානි වෙනුවෙන් ගැනීම සඳහා අභ්‍යන්තර අයකර ගත යුතුව තිබුණු පාලනය ශක්තිමත් කළ රු.මිලියන 4.6 ක් ගිණුම්ගත යුතුය. කිරීමට පියවර ගෙන නොතිබුණි.

(ඔ) 2018 සහ 2019 වර්ෂවල අදාළ මුදල් අයකර අය වීමට ඇති ශේෂයන් රු. මිලියන 502 කට වටිනාකම් ද ඇතුළුව 2020 ගැනීමට කටයුතු කල කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් අදාළ ප්‍රතිපාදන හා වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට යුතුය. සැසඳීම් කරමින් පවතින අක් මුදල් ලැබී ඇත. ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය අතර තවත් ශේෂයන් ආයෝජන මණ්ඩලය, ප්‍රකාශනවල ණයගැතියන් කිහිපයක් පියවීම සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම් යටතේ වූ රු.මිලියන 16,128 ක ප්‍රතිපාදන ලැබී ඇත. කාර්යාලය

වටිනාකම තුළ දකුණු පළාතෙහි සිදුකරන ලද ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් අධිකාරිය වෙත ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, ආයෝජන මණ්ඩලය, සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය වෙතින් රු.මිලියන 1,073ක් අයවීමට තිබුණි.

ආයෝජන මණ්ඩලයේ හම්බන්තොට මහින් ශේෂ සම්බන්ධයෙන් මේ ලැබිය යුතු මුදල් වන තෙක් මුදල් ලැබී තවදුරටත් අය වී නොමැත. නොමැත.

- (ඔ) මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය තත්ව ප්‍රකාශනයේ සඳහන් වූ සේවාදායක තැන්පතු ශේෂය රු.මිලියන 3,334.9ක් විය. මෙකී ශේෂය තුළ වූ වසර 2 -4 අතර නිරවුල් නොවී පවතින ශේෂය රු.මිලියන 1,735.26ක් විය. සේවාදායක තැන්පතු නිරවුල් කිරීමට අවශ්‍ය වසර 2-4 අතර නිරවුල් නොවී පවතින කටයුතු ඉදිරියේ දී සිදු කරනු ලැබේ. ශේෂ පමණක් ඉතිරිවන ලෙස සෙසු ශේෂයන් ආදායමට ගත යුතුය. වසර 2-4 අතර නිරවුල් නොවී පවතින රු.මිලියන 1,641.74 ක් නිරවුල් නොවී පවතී.
- (ක) 2018 වර්ෂයේ අධිකාරියේ ජංගම හා ජංගම නොවන වගකීම් යටතේ දක්වා ඇති රු.මිලියන 1,877 ක් වූ රඳවාගත් මුදල් පිළිවෙලින් වර්ෂ 03 සිට 04, වර්ෂ 04 සිට 05 සහ වර්ෂ 05 ඉක්ම වූ ඒවා වූ අතර ඒවායේ වටිනාකම පිළිවෙලින් රු.මිලියන 405, 224, 406 වශයෙන් විය. කෙසේවුවද, මේ සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරු ඉල්ලීම් නොකිරීම, කිසිදු හේතුවක් දක්වා නොමැතිව තවදුරටත් තබා ගන්නා රඳවා ගැනීමේ මුදල් රු.මිලියන 629 ක් විය. අදාළ රඳවාගත් මුදල් කළමනාකරණය අදහස් රු.මිලියන 508.51ක් සම්බන්ධව තවදුරටත් ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුව ඇත.

- (ග) මුදල් රෙගුලාසි අංක 570ට අනුව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ වගකීම් කාලය ඉක්මවූ අනුව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ වගකීම් කාලය ඉක්මවූ රඳවා ගත් තැන්පතු, රු.මිලියන 1,010.17 ක්, කාර්යභාරය නිමවා තිබුණු සේවාදායක තැන්පතු රු. මිලියන 1,190.24 ක් හා වෙනත් තැන්පතු රු.මිලියන 361.22 ක් අධිකාරියේ ආදායමට ගෙන නොතිබූ අතර තවත් රු.මිලියන 291.41 ක් වූ රඳවාගත් තැන්පතු ද ආදායමට ගතහැකි ව තිබුණද එසේ ලබා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ච) මුදල් රෙගුලාසි අංක 763ට අනුව විශාල ප්‍රමාණයෙන් තොග තබා ගන්නා විට පවත්වාගෙන යා යුතු ගබඩා ව්‍යවස්ථා හා ක්‍රියාපටිපාටි අධිකාරිය විසින් සකස් කර නොතිබූ අතර ශේෂ පත්‍ර දිනට වූ තොගය රු. මිලියන 760.30ක් විය.
- (ඡ) 2018 ජනවාරි 24 දිනැති අංක 02/2018 දරණ රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛයේ 01 හා 05වන වගන්ති අනුව අධිකාරිය විසින් මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දී නොතිබුණ අතර කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වාර්ෂික කාර්යසාධන ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට හෝ කාර්යසාධනය ඇගයීමේ ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- වගකීම් කාලය ඉක්මවූ රඳවා ගත් තැන්පතු, කාර්යභාරය නිමවූ සේවාදායක තැන්පතු රු.මිලියන 1,010.17 ක්, මු.රෙ .570 ප්‍රකාරව ආදායමට ගැනීමට කටයුතු කිරීම.
- කල් ඉකුත්වූ රඳවාගත් මුදල් පිළිබඳ පුළුල් මුදල් රුපියල් මිලියන 104.08 ක්, 2019 සිට 2021 වසර දක්වා කාලය තුළදී ආදායමට බැර කිරීමට කටයුතු කර ඇත.
- අධ්‍යක්ෂවරුන් / ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවරුන් දැනුවත් කරන ලදී.
- දීර්ඝ කාලීන වෙනත් තැන්පතු මුදල් රුපියල් මිලියන 25.1 ක්, 2019 සිට 2021 වසර දක්වා කාලය තුළදී ආදායමට බැර කිරීමට කටයුතු කර ඇත.
- අවශ්‍ය දැනුවත් කිරීම් 2021 වර්ෂයේදීද නිරීක්ෂණ තත්ත්වය වෙනසක් සිදුව නොමැත.
- මේ පිළිබඳව ඉදිරියේදී 2021 වර්ෂයේදීද නිරීක්ෂණ තත්ත්වය වෙනසක් සිදුව නොමැත.
- කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වාර්ෂික කාර්යසාධන ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම, කාර්ය සාධනය ඇගයීමේ ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීම හා මානව සම්පත් සංවර්ධන සැලැස්මක් පිළියෙල කිරීම කල යුතුය.

(ඉ) 2003 ජුනි 02 දිනැති අංක PED 12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛයේ 9.3.1 වගන්තිය අනුව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් බඳවාගැනීමේ පටිපාටියක් පිළියෙල කර අනුමත කරවා ගෙන නොතිබුණි.

තවදුරටත් කල් ප්‍රමාද නොකර බඳවාගැනීමේ පටිපාටියක් පිළියෙල කර අනුමත කරවා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.

දැනට පරිපාලන ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ දැනුමක් ඇති උපදේශකවරියක් පත්කර ඇති අතර කාර්යය මණ්ඩල දර්ශකය සම්බන්ධ කෙටුම්පත් වාර්තාව කළමනාකාරිත්වය වෙත මේ වන විට ඉදිරිපත් කර ඇත. එය අනුමත වූ වහාම බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය සකස් කර කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අනුමැතිය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

(ක) 2009 ජුනි 01 දිනැති අංක 30(I) දරණ රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛයේ සැප්තැම්බර් 22 දිනැති අංක 30 දරණ කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ නියමයන්ට හා මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුව සකස් කරන ලද බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීම් පටිපාටියක් සකසා ගැනීමට යටත්ව එම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉදිරිපත් කර තිබුණු කාර්යමණ්ඩල ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ නිර්දේශයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දී තිබුණි. එසේ වුවත් එකී නියමයන් නොසලකා හැර අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල තීරණමත උසස් වීම් ලබා දී අනුමත නොකරන ලද වැටුප් පරිමාණයන් මත නව

අධිකාරියේ බඳවාගැනීමේ පටිපාටිය කඩිනමින් අනුමත කරවා ගැනීම, කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ නියමයන්ට පරිහානි ගෙවීම් නිවැරදි කිරීම හා වැඩිපුර ගෙවීම් සම්බන්ධව කටයුතුකල නිලධාරීන්ගෙන් අදාළ මුදල් අයකර ගත යුතුය.

2005 වසර දක්වා බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය මත ක්‍රියාත්මක කර ඇත. නව බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය මෙතෙක් කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අනුමත කර නැත. ඒ අනුව, සියලුම බඳවා ගැනීම් හා උසස් වීම් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය මත සිදු කර ඇත. කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමත වැටුප් කේතයන් වලින් පරිබාහිර උසස් වීම් ලබා දීම අත්හිටුවා ඇත.

පසු කාලීනව සිදුකරන ලද පත්කිරීම් සම්බන්ධව කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමත වැටුප් තල ලබා දී ඇත. නමුත්, මෙම නිරීක්ෂණයට අදාළ කරුණු නොවෙනස්ව පවතී.

තනතුරු සඳහා වැටුප් පියවර ලබා දී තිබුණි. මේ අනුව, අනුමත කළ වැටුප්තල ඉක්මවා ඉහළ වැටුප්තල ආදේශ කිරීම හේතුවෙන් 2020 වර්ෂයේ දී පමණක් අධිකාරිය වැඩි පුර ගෙවා තිබූ වැටුප් ආසන්න වශයෙන් රු.මිලියන 157 කි.

- (ඳ) 2019 මාර්තු 15 දිනැති අංක 1/2019 දරණ කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛයේ 2.3.3(a),(b) වගන්ති අනුව සේවකයන් ව්‍යාපෘති වෙන මුදා හැරිය හැකි කාලය වර්ෂ 05 නොඉක්ම විය යුතු වුවත් එසේ මුදාහැර තිබූ ස්ථීර කාර්ය මණ්ඩලයේ සේවකයින් 477 දෙනෙකුගෙන් 306 ක් ම ව්‍යාපෘති වලට මුදා හැර වර්ෂ 05 ක කාලයක් ඉක්මවා තිබුණි.
- සේවකයන් ව්‍යාපෘති වෙත මුදා හැරීමේ දී සැමට සාධාරණ ඉඩ ප්‍රස්ථා සැලසෙන පරිදි කටයුතු කල යුතු අතර චක්‍රලේඛයන්ට අනුගත විය යුතුය.
- දැනට වාර්ෂික ස්ථාන 2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම අවසානය දක්වාම නිරීක්ෂණ තත්ත්වයේ නිරීක්ෂණ තත්ත්වයේ වෙනසක් සිදුව නොමැත.
- අනිවාර්ය මාරු කිරීම් සිදු කිරීමට කළමනාකාරීත්වය තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව පසුගිය කාලය තුළදී සමහර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල අනිවාර්ය මාරු කිරීම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදුකර ඇත. ව්‍යාපෘතිවල සේවයේ නියුතු නිලධාරීන්ටද මෙම අනිවාර්ය මාරු කිරීම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉදිරියේදී කටයුතු කරනු ලැබේ.
- (න) 2006 ජාතික ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.2.1 (අ), (ආ), සහ (ඉ) වගන්තින් සහ 4.2.2 (අ) වගන්ති අනුව අවම වශයෙන් වර්ෂ 03 ක කාලයක් සඳහා සකස් කර මාස 06 කට වැඩි නොවන කාලයක් තුළ නිතිපතා යාවත්කාලීන කළ යුතු ප්‍රධාන ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් හා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවන්හි පියවර ක්‍රමානුකූලව විස්තර කෙරෙන ප්‍රසම්පාදන කාල සටහනක්
- ජාතික ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය ප්‍රකාර ප්‍රධාන ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් හා ප්‍රසම්පාදන කාල සටහනක් සකස්කල යුතුය.
- මේ සම්බන්ධව ඉදිරියේදී කටයුතු කරනු ලැබේ.
- 2021 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්ව නොමැත.

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් සකස් කර නොතිබුණි.

- (ප) 2006 ජාතික ප්‍රසම්පාදන ප්‍රසම්පාදනයන් ඇස්තමේන්තු සඳහා මේ 2021 දෙසැම්බර් 31 මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.3.1 සම්බන්ධයෙන් විධිමත් වන විට අනුමැතිය ලබා දක්වාම නිවැරදි කිරීම් (අ), 5.3.3 සහ 7.8.4 (ඉ) යන මුළු පිරිවැය ගෙන ඇත. ප්‍රසම්පාදන සිදු කර ඇති බව වගන්ති අනුව අධිකාරිය විසින් ඇස්තමේන්තු සකස් මාර්ගෝපදේශයන්හි වාර්තා කර ඇත. 2020 වර්ෂයේදී සිදුකර තිබූ කිරීමට, ලංසු ලේඛන සඳහන් පරිදි ඉදිරියේ දී ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම වල ප්‍රසම්පාදනයේ ලංසු ඇගයීමට ලක් කෙරේ. රු.මිලියන 463 ක් වූ ටීසර් රථ අවශ්‍යතාවය පුළුල් ලෙස විස්තර කිරීමට සහ සේවාව ලබා ගැනීම, කළු ගල් විස්තර කිරීමට සහ මිලදී ගැනීම, තාප සුවිකාර්ය සාරානුකූලව ප්‍රතිචාර ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම සහ බ්‍රිට්‍රින්ස් දක්වා නොමැති ලංසු ඉමල්ෂන් මිලදී ගැනීමට අදාළ ඇගයීමට ලක් ප්‍රසම්පාදනයන් සම්බන්ධයෙන් නොකිරීමට කටයුතු විධිමත් මුළු පිරිවැය කිරීම. ඇස්තමේන්තු සකස් නොකිරීම, ලංසු ලේඛන වල ප්‍රසම්පාදනයේ අවශ්‍යතාවය පුළුල් ලෙස විස්තර නොකිරීම සහ සාරානුකූලව ප්‍රතිචාර දක්වා නොමැති ලංසු ඇගයීමට ලක් කිරීම යනාදිය සිදුකර තිබුණි.
- (බ) 2006 ජාතික ප්‍රසම්පාදන අසාර්ථක වූ වාචිකව පැහැදිලි කිරීම් සිදු ලිඛිතව දැනුම් දීමට මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 8.8.1 ලංසුකරුවන් වෙත එම කර ඇතත්, ලිඛිතව දැනුම් කටයුතු කර ආ වගන්තිය අනුව අසාර්ථක වූ ලංසු අසාර්ථක වීමට දීම ඉදිරියේදී සිදු කරනු නොතිබුණි. ලංසුකරුවන් වෙත එම ලංසු බලපාන හේතු ද සහිතව ලැබේ. අසාර්ථක වීමට බලපාන හේතු ද දැනුම්දිය යුතුය. සහිතව දැනුම්දිය යුතු වුවත් ප්‍රසම්පාදන අස්ථිත්වය විසින් එවැනි දැනුම් දීමක් සිදුකර නොතිබුණි.
- (ම) අධිවේගී මාර්ග මෙහෙයුම් අධිවේගී මාර්ග අදායම අධිවේගී මාර්ග වලින් 2021 වර්ෂයේදීද ආරම්භ වූ දින සිට 2020 වියදම් කිරීම එකතුකර ගත් ආදායමෙන් නිවැරදි කර වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට සම්බන්ධයෙන් රු. මිලියන 1,500 ක් නොතිබුණි.

අධිවේගී මාර්ග වලින් එකතු කරගත් රු.මිලියන 52,056ක ආදායමෙන්, 2008 අංක 40 දරන ජාතික මංමාවත් පනතේ 13 හා 14 වැනි වගන්ති සහ 2011 නොවැම්බර් 18 දිනැති අංක 1732/12 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ 07 ඡේදයේ සඳහන් නියමයන්ට පටහැනිව රු.මිලියන 15,000 කට ආසන්න මුදලක් එනම්, ආදායමෙන් සියයට 30 ක් පමණ ස්ථාවර තැන්පතු හා භාණ්ඩාගාරයට ප්‍රේෂණ ලෙස ලබා දී තිබූ අතර ඉතිරි සියයට 70 ක් වූ මුදල අධිවේගී මාර්ග නඩත්තු කටයුතු වලට හා යටෝක්ත ගැසට් පත්‍රයේ නියමයන්ට පරිබාහිර වන අධිකාරියේ පොදු වියදම්, වැටුප් ගෙවීම් හා ව්‍යාපෘති වලට ගෙවීම් සඳහා සහ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ට පහසුකම් සැපයීම සඳහා වැයකර තිබුණි. එසේම 2018 සහ 2019 වර්ෂ වලදී ද පිළිවෙළින් රු.මිලියන 24,379 ක් සහ රු.මිලියන 15,657ක් මේ අයුරින් දරා තිබුණි.

යටෝක්ත ගැසට් පත්‍රයේ නියමයන් අනුව කටයුතු කල යුතුය. තවද පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් දරණ වියදම් අත්‍යාවශ්‍ය වර්තන වියදම්වලට සීමාකල යුතුය.

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා ලංකා බැංකුවෙන් ලබා ගත් ණය මුදලේ ඇප තැන්ම්පතු ලෙස තබා ඇත. භාණ්ඩාගාරයේ අය බදු ලෙස රු. මිලියන 4,000 ක් ලබා දී ඇත.

අධිවේගී මාර්ග වලින් ලැබෙන ආදායම මහා භාණ්ඩාගාරයේ අවසරය ඇතිව වැටුප් ගෙවීමේදී ඇති වන අරමුදල් ඌණතාවය සඳහා භාවිතා කරන ලදී. අධිවේගී මාර්ග වල මෙහෙයුම් හා නඩත්තු කටයුතු සඳහා වන වියදම් අධිවේගී මාර්ග ආදායමින් පියවා ගන්නා අතර පොලිස් කොට්ඨාශයේ රාජකාරි කටයුතු සෘජුවම අධිවේගී මාර්ගයේ මෙහෙයුම් කටයුත්තක් වන බැවින් එම වියදම ද අධිවේගී මාර්ග ආදායමින් දරා ඇත.

- (ය) 2008 අංක 40 දරන ජාතික මංමාවත් පනතේ 4(3) වගන්තිය අනුව “ඒකාබද්ධ මාර්ග පද්ධති සංවර්ධනය සහ නඩත්තුව සඳහා සැලැස්මක්” නොතිබුණි.
- පනතේ 4(3) ප්‍රකාරව මාර්ග පද්ධති සංවර්ධනය සහ නඩත්තුව සඳහා සැලැස්මක්” සකස් කර සකස්කල යුතුය.
- අවශ්‍යතාවය “ඒකාබද්ධ පද්ධති සංවර්ධනය සහ නඩත්තුව සඳහා සැලැස්මක්” සකස්කල යුතුය.
- කොවිඩ්-19 හේතුවෙන් මේ සම්බන්ධව කටයුතු කිරීමට අපහසු වී ඇත. දිස්ත්‍රික්ක සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම් වල දී මෙම ක්‍රියාකාරී සැලැස්මෙන් සිදුවන කාර්යන්ට සමාන කාර්යක් ඉටු වේ.
- 2021 වර්ෂයේදීද නිවැරදි කර නොතිබුණි.

- (ඊ) 2008 අංක 40 දරන ජාතික පනතේ අවශ්‍යතාවය කොවිඩ්-19 හේතුවෙන් මේ පනත ප්‍රකාරව කටයුතු මංමාවත් පනතේ 7(1) ප්‍රකාරව “දිස්ත්‍රික් මාර්ග සම්බන්ධව කටයුතු කිරීමට කර නොතිබුණි. වගන්තිය “දිස්ත්‍රික් මාර්ග පද්ධති පද්ධති සංවර්ධන අපහසු වී ඇත. දිස්ත්‍රික්ක සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ සම්බන්ධීකරණ කමිටු” සම්බන්ධීකරණ කමිටු කමිටු” පිහිටුවා නොතිබුණි. පිහිටුවී යුතුය. රැස්වීම් වල දී මාර්ග සංවර්ධනය හා නඩත්තු සම්බන්ධව වන කරුණු මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වාර්තා කරනු ලැබේ.
- (උ) ජාතික ප්‍රසම්පාදන අධිකාරියට අය විය යුතු නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග අයකර ගත යුතු මුදල් මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ මුදල් අයකර ගැනීමට ගෙන නොතිබුණි. අයකර ගැනීමට 5.4.4ට අනුකූල නොවන ලෙස හෝ පවරන ලද කාර්යය කර්මාන්තයන් ඉටුකරවා ගැනීමට කොන්ත්‍රාත් වැඩ අවසන් නොවීම නිසා රු. මිලියන 3.86 ක් අයකර ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි.
- (ඌ) මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අය විය යුතු අධිකාරියට අයත් වත්කම් කළමනාකරණ හා අලාභය පියවා විසින් පෞද්ගලික සමාගමක් වත්කම් වලින් උපරිම ආදායම් අංශයේ ගාස්තු ගැනීමට කටයුතු කර වෙත බදු දී තිබූ පර්වස් 81.8 ක ආර්ථික වාසි ගෙනදෙන කමිටුව විසින් හිඟ බදු මුදල් නොතිබුණි. මාර්ග රක්ෂිතයට අදාළව පරිදි වත්කම් කපා හැරීම සඳහා කල නියමිත පරිදි බදු මුදල් අය කර කළමනාකරණය කල නිර්දේශයන්ට අධ්‍යක්ෂ නොගැනීම සහ හිඟ බදු යුතුය. ජනරාල්ගේ අනුමැතිය ලැබී ඇත. කිසිදු ආදායමක් කපාහැරීම නිසා අධිකාරියට නොලද ඉඩමක් බදු දීම සිදුව තිබූ මුල්ය අලාභය තුලින් අධිකාරියට මූල්‍ය වාසියක් ලැබී ඇත.
- (ඍ) අධිකාරිය විසින් මිලදී ගන්නා වත්කම් කළමනාකරණ මේ සම්බන්ධයෙන් 2021 වර්ෂයේදීද වත්කම් සම්බන්ධයෙන් ඇණවුම පද්ධතියක් ස්ථාපිත කළ ඉදිරියේදී කටයුතු කරනු වත්කම් නිකුත් කරන අවස්ථාවේ සිට එම යුතුය. ලැබේ. කළමනාකරණ වත්කම් ඉවත්කරන අවස්ථාව පද්ධතියක් ස්ථාපනය දක්වාත්, ගොඩනගන වත්කම් කර නොතිබුණි.

සම්බන්ධයෙන් කෙරීගෙන යන වැඩ වල සිට ප්‍රාග්ධනික කිරීම දක්වාත් අවශ්‍ය කරන නියාමනයන් සිදුකිරීම පිණිස වත්කම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

- (භ) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ ව්‍යාපෘති මනාව සැලසුම් අදාළ ප්‍රසම්පාදන මෙම ව්‍යාපෘතියට සංග්‍රහයේ ප්‍රතිපාදන වලට කිරීම හා අරමුදල් ලැබීම ක්‍රියාවලියෙන් බැහැරව අදාළ ණය මුදල පටහැනිව උතුරු අධිවේගී පිළිබඳ නිශ්චිතතාවයක් මෙම මධ්‍යම අධිවේගී එක්සිම් බැංකුව විසින් මාර්ගයේ වීන මෙට්‍රොලොජිකල් ඇතිකර ගැනීමෙන් මාර්ගය 1 කොටස අනුමත කර තිබුණේ සමාගමේ සිදුවී තිබූ වියදම් අනතුරුව ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව 2019 මාර්තු 22 දින ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම සඳහා මධ්‍යම ආරම්භ කල යුතුය.තවද පිරිනමා ඇති බව පිළිගත වන අතර දැනට එම අධිවේගී මාර්ගයේ පළමු සෑම විටම ව්‍යාපෘති ණය මුදල් භාවිතා කර අදියරේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ප්‍රදානයකදීම ප්‍රසම්පාදන කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද රු. මිලියන 158,386කට එම මෙවැනි වියදමක් සමාගමට ප්‍රදානය කර තිබුණි. ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම සඳහා මිලියන 9,838.82ක එමෙන්ම මාර්ග සංවර්ධන අදාළ කොන්ත්‍රාත්කරු අගයකින් යුතු බිල්පත් අධිකාරිය අරමුදල් සපයන ලදී. 11 ක් ගෙවීම සඳහා ආයතනයක් නොමැතිව 2016 ලිඛිතව ඉල්ලීමක් සිදුකර ලැබී ඇති අතර ඉන් අගෝස්තු 18 දින අදාළ සමාගම ගිවිසුමක්ද තිබේ නොමැත. ඒ පරික්ෂාකර බිල්පත් සමඟ ඉදිකිරීමේ ගිවිසුමකට 09ක් එම බැංකුව එළඹී තිබුණි. තවද ගිවිසුමේ වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත. ඒ අනුව මුලු පාර්ශවකරුවන්ගේ හෝ වෙනත් මධ්‍යම ණය මුදල සමඟ අයිතිවාසිකම් හා බැඳීම් වීන අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියක සැසඳීමේදී 2022 අනියම් ගත වී නොමැත. ජනවාරි 31 දිනට අනුකූලවීම 2018 ඉදිරිපත් වී ඇති නීතිපතිවරයා විසින් යෝජනා බිල්පත් හා සැසඳීමේදී සම්බන්ධයෙන් 2018 මූල්‍ය ප්‍රගතිය 6.2% ඔක්තෝබර් 02 දින පැකේජ 1 සහ 2 යටතේ පිළිවෙලින් රු.මිලියන 5 ක් ලෙස ගණනය කල නීතිපතිවරයා විසින් යෝජනා බිල්පත් කර ඇති සංශෝධන වීන ණය ගිවිසුමට ඇතුළත් කර තිබුණි යන

5 ක් සහ රු.මිලියන 83 ක් වැඩ ප්‍රමාණන පත්‍රයට වෙනම වැඩ අයිතමයක් ලෙස ඇතුළත් කර තිබුණි.

ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ.

නොමැත.

කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් දැරිය යුතු වෘත්තීය වන්දි රක්ෂණය වෙනම අයිතමයක් ලෙස ප්‍රමාණ පත්‍ර වලට එකතු කර තිබීම වැඩ ප්‍රමාණ පත්‍ර වලින් ඉවත් කර නොමැත.

(ඡ) මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘති මනාව සැලසුම් අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පදනමකින් තොරව ව්‍යාපෘතිය සඳහා අරමුදල් ලැබීම කිරීම හා අරමුදල් ලැබීම අනුමත කරන ලද සිදුකර ඇති ගෙවීම් පිළිබඳව නිශ්චිතතාවයක් පිළිබඳ නිශ්චිත තාවයක් ව්‍යාපෘතියක් නම්, අරමුදල් නැවත ලබා ගැනීමට නොතිබීම සහ දුර්වල මූල්‍ය ඇතිකර ගැනීමෙන් ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට කටයුතු කර සැලසුම්කරණය හේතුවෙන් අනතුරුව ව්‍යාපෘති පෙර ව්‍යාපෘති නොතිබුණි. ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙයුම් ඒකකය ආරම්භ කළ යුතුය. තවද කළමනාකරණ ඒකකය සඳහා 2019 වර්ෂයේ දී සෑම විටම ව්‍යාපෘතියේ ස්ථාපිත කළ හැකිය. මධ්‍යම රු.මිලියන 94.39 ක්ද උපදේශන කොන්ත්‍රාත්කරුගේ අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘති සේවා සඳහා රු.මිලියන 392.64 භෞතික ප්‍රගතිය කළමනාකරණ ඒකකය ක්ද නිශ්කාර්යව වැයකර තිබුණි. උපදේශක විසින් පිහිටුවන ලද්දේ කැබිනට් අනුමැතියෙන් මෙන්ම ඒකක ඇගයීමට ලක්කිරීමට අනුමැතියෙන් මෙන්ම කොන්ත්‍රාත්කරුගේ භෞතික ප්‍රගතිය උපදේශක විසින් ඇගයීමට ලක් කිරීමකින් ජාතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතියෙන් පසුවය. ව්‍යාපෘතිය සඳහා තොරව රු. මිලියන 449.02ක් ගෙවා තිබුණි.

දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතියෙන් පසුවය. ව්‍යාපෘතිය සඳහා අරමුදල් වෙන් කිරීම සහතික කිරීම මහාභාණ්ඩාගාරයේ බාහිර සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ වගකීම වේ.

(අ.අ) මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ii ප්‍රමාණ පත්‍ර සැකසීමේ දී ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ 2021 දෙසැම්බර් 31 කොටස සඳහා ඉඩම් අත්පත් උපරිම ආර්ථික වාසිය ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කිරීම 2021 දින දක්වාම ඉඩම් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය කඩිනම් අස්ථිත්වයට හිමිවන සඳහා රු. මිලියන 30 ක දිරි අත්පත් කර ගැනීමේ කිරීම සඳහා රු. මිලියන 30 ක දිරි පරිදි ප්‍රමාණ පත්‍ර දීමනා ගෙවා තිබුණද 2021 කටයුතු නිමකර දිරි දීමනා ගෙවා තිබුණද 2021 අගෝස්තු 10 දින වන විටත් නොතිබුණි. ව්‍යාපෘතිය අගෝස්තු 10 දින වන විටත් එම අත්පත් කර ගැනීමේ එම කටයුතු අවසන් කර සඳහා අරමුදල්

කටයුතු අවසන් කර නොතිබුණි. ක්‍රියාවලිය කඩිනම් නැත. ප්‍රධානය කරන  
 2016 මාර්තු 24 දිනැති අංක කොට වැඩබිම හැකි ආයතනය සමග  
 1/2016 දරන කළමනාකරණ ඉක්මනින් නිශ්කාශනය ගිවිසුමක් අත්පත් කර  
 සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කර දීම. නැත.  
 වක්‍රලේඛයට අනුව, ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන අවස්ථාවේදී  
 ව්‍යාපෘතිය සඳහා අරමුදල් ප්‍රදානය කරන ආයතනය සමග  
 ගිවිසුමක් තිබිය යුතු නමුත්, එවැනි ගිවිසුමක් නොමැතිව  
 වසර 05 කට ආසන්න කාලයක් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරමින්  
 පැවතුණි.

(අ.ආ) ජාතික, ප්‍රාදේශීය හා ග්‍රාමීය මහාමාර්ග නොවන 2019 HSR මිල ගනන් 2021 මාර්තු 29 දින  
 වශයෙන් කිලෝ මීටර් 100,000 මාර්ග සඳහා සුදුසු අනුව සැකසූ ඇස්තමේන්තු රජයේ විගණන  
 ක විකල්ප මාර්ග පිරිවිතරයක් සකස් පසුව සංශෝධනය කර නිලධාරීන් ද හා  
 පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ කිරීමට හා ඉදිකිරීම් ඇත. නැවත ප්‍රවාහනය මහාමාර්ග  
 ව්‍යාපෘතිය යටතේ සමාලෝචිත සම්බන්ධ අධිකාරියේ භූවිගමනා කාලගුණ අමාත්‍යාංශයේ  
 වර්ෂයේ දී කුරුණෑගල අධිකෂණය විධිමත් තත්ත්වය සැලකිල්ලට ලේකම්ගේ ද  
 දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක කර කිරීම. ගෙන අපනය සියයට 10 සහභාගීත්වයෙන් සිදු  
 තිබුණු ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 2,743 ක් වූ ව්‍යාපෘති 61 ක ඇස්තමේන්තු වල සඳහන්  
 වැඩ අයිතම 34 ක් මහා මාර්ග සඳහා වූ සම්මත අනුපාතයන්හි සඳහන් මිල රේටයන්ට වඩා  
 වැඩියෙන් ඇස්තමේන්තු කිරීම, අසාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකින් අපනයන් ඇස්තමේන්තු කිරීම,  
 ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහන වියදම් අධි ඇස්තමේන්තු කිරීම සහ අවශ්‍යතාවය ඉක්මවා වියදම්  
 ඇස්තමේන්තු කිරීම යන හේතූන් නිසා පරීක්ෂා කරන ලද මාර්ග ව්‍යාපෘතිවල ඇස්තමේන්තු  
 ගත පිරිවැය රු.මිලියන 212.2 මහාමාර්ග නොවන 2019 HSR මිල ගනන් 2021 මාර්තු 29 දින  
 රජයේ විගණන නිලධාරීන් ද හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ගේ ද  
 භූවිගමනා කාලගුණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ගේ ද  
 තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන අපනය සියයට 10 සහභාගීත්වයෙන් සිදු  
 කළද කරන ලද පසුව තත්ත්වය පරීක්ෂා කර සාකච්ඡාවෙහි  
 සියයට 5 දක්වා අඩු කර ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අධි  
 ඇස්තමේන්තු සංශෝධනය ඇස්තමේන්තු  
 කර ඇත. අධිකාරියේ සමාලෝචනය කර  
 බලපත්‍ර සහිත අමුද්‍රව්‍ය සංශෝධනය කළද  
 සැපයුම් ස්ථාන මත මාර්ග දුර කි.මී. 16.27  
 පදනම්ව ඇස්තමේන්තු ඇස්තමේන්තුව වූ  
 සකසා තිබුණද පසුව ඊට රු.මිලියන 278.29 ක්  
 වඩා ලාභදායී ගුණාත්මක සම්බන්ධ නිරීක්ෂණය  
 අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගත හැකි නව ඵලසම පවතී.  
 ස්ථාන සැලකිල්ලට ගන්නා ලෙස උපදෙස් දී ඇත.

කින් අධිගණනය වී තිබුණි. එසේම, මාර්ග වල මුළු දුර කිලෝ මීටර් 16.27 ක් සහ ඇස්තමේන්තු වටිනාකම රු.මිලියන 278.29 ක් වූ මාර්ග 9 ක ABC ඇතිරීම නියමිත ප්‍රමිතියට සිදු කර නොතිබුණි. මෙකී තත්ත්වය මාර්ගයේ කල් පැවැත්මට සෘජුවම බලපාන අතර නිසි ප්‍රමිතියෙන් තොර ඉදිකිරීම් සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ගෙවීම් ද සිදු කර තිබුණි.

- (අ.ඇ) මෑතකදී සංවර්ධනය කර සංවර්ධනය සඳහා මාර්ග අදාළ පලාත් පාලන භීෂ සම්පත් භාවිතයට ප්‍රමාණාත්මක සුදුසු තෝරා ගැනීමේදී වඩාත් ආයතන සම්බන්ධීකරණය ප්‍රමුඛතාවය අනුව තත්ත්වයෙන් තිබූ කිලෝ මීටර් ප්‍රමුඛතාවය දිය යුතු කර ගැනීම තුළින් කළමනාකරණය කර 50.58 ක් නැවත සංවර්ධනය මාර්ගම ඒ සඳහා සංවර්ධනය කළ යුතු මාර්ග ගැනීමේ කිරීම සඳහා රු.මිලියන 923.91 තෝරාගෙන භීෂ සම්පත් හඳුනාගන්නා අතර වැඩපිළිවෙලක් සකස් ක් කිලෝ මීටර් 100,000 ක කළමණාකරණය සංවර්ධනය කළ යුතු කර නැත. විකල්ප මාර්ග පුනරුත්ථාපනය කරගත යුතුය. ආකාරය අධිකාරියේ ඉංජිනේරුවන් විසින් තීරණය කරනු ලැබේ. මෙම මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමෙන් පසු අදාළ ආයතන වෙත භාරදෙන අතර ඒවා නඩත්තුවට අධිකාරියේ සහය ලබා දිය හැක.
- (අ.ඈ) පෞද්ගලික කොන්ත්‍රාත් කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානයට මේ සඳහා වූ බේරුම්කරණ 2022 වර්ෂය සමාගම් කිහිපයක් වෙත වර්ෂ පෙර ක්‍රියාවලිය අතරමඟ නවතා අවසානය දක්වාම මේ 2013 දී ප්‍රදානය කර තිබූ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ ඇති අතර සම්බන්ධව එලදායි රු.මිලියන 103.49 ක මාර්ග සහ කාර්යය නිමකිරීමට ඇති කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සමඟ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන පාලම් ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත් හැකියාව මනාව 2019, 2020 වර්ෂ තුළ නොතිබුණි. වැඩවල දුර්වල ප්‍රගතිය මත එම හඳුනාගත යුතු අතර ගිවිසුම් වලට එලඹ නැත. කොන්ත්‍රාත්තුව අත්හිටුවා තිබූ අපේක්ෂිත කාලය තුළ කාලය ඉක්මයාම මත අතර, මෙයින් මාර්ග ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට

අධිකාරියේ සෘජු ශ්‍රමය මත ඉදිකිරීම් වැඩ නිමකර තිබුණි. තවද, මෙම කොන්ත්‍රාත් සඳහා ලබා දී තිබූ වැඩ ආරම්භ කිරීමේ අත්තිකාරම් මුදලින් රු.මිලියන 7.58 ක් තවදුරටත් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් අත රැදී තිබුණි. එසේම, තවත් පෞද්ගලික කොන්ත්‍රාත් සමාගමක් වෙත 2012 වර්ෂයේ ප්‍රදානය කර තිබූ රු.මිලියන 25.7 ක කොන්ත්‍රාත් 03 ක් සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරු සමඟ ලිඛිත ගිවිසුමකට එළඹ නොතිබීම හා ලබා දී තිබූ කොන්ත්‍රාත් කාලපරිච්ඡේදය තුළ කොන්ත්‍රාත් වැඩ සම්පූර්ණ නොකර අතරමඟ නතර කර තිබීම හේතුවෙන් අයවිය යුතු වැඩ ආරම්භ කිරීමේ අත්තිකාරම් ශේෂය රු.මිලියන 2.1 ක් විය.

කාර්යය නිම කරගත යුතු වේ.එමෙන්ම අපේක්ෂිත ප්‍රගතියක් නොමැති කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට නැවත කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය නොකළ යුතු අතර පවතින නීති ඒ සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවේ නම් ඒ සඳහා නොපමාව කටයුතු කළ යුතුය.

ඇති නොහැකියාව නිසා ඒ සඳහා වෙන් කිරීමක් සිදු කර ඇත. මේ සම්බන්ධව වැඩි දුර උපදෙස් ලබා ගැනීමට නීතිපති වෙත යොමු කිරීමට තීරණය කර ඇත.

(අ.ඉ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ මට්ටමේ තනතුරු 28 ක පුරප්පාඩු පැවති අතර, මෙකී තනතුරු වල පුරප්පාඩු පැවතීම කළමනාකරණ කටයුතු වලට මෙන්ම අධිකාරියේ කාර්යසාධනය කෙරෙහි ද සෘජුවම බලපා තිබුණි. තවද, එදිනට නිලධාරීන් 958 දෙනෙකුගේ අතිරික්තයක් ද පැවති අතර 2020 සහ 2019 වර්ෂයේ සේවක වැටුප් වෙනුවෙන් දරන ලද සමස්ථ වියදම පිළිවෙලින් රු.මිලියන

අධිකාරියේ කටයුතු පුළුල් වීමට සාපේක්ෂව කාර්ය මණ්ඩලය ඒ අනුව අනුමත කරවා ගැනීම හා තාක්ෂණය භාවිතය සුලබ කිරීමට හා අධිකාරියේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් කටයුත්ත වන මාර්ග ඉදිකිරීම් සහ නඩත්තු ක්ෂේත්‍රයට සෘජුව බලපෑමක් ඇති කරන ඉංජිනේරු සේවයේ සහ තාක්ෂණික සේවයේ

මාර්ග ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු අතිරේක අධ්‍යක්ෂ කටයුතු ප්‍රසාරණය වීම නිසා තනතුරු 11 සහ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය පළාත් භාර අධ්‍යක්ෂ ඉක්මවා සේවකයින් තනතුරේ පවතින බදවාගෙන ඇත. පුරප්පාඩු සම්පූර්ණකර සමාලෝචිත වර්ෂය වන විට නැත. 2020.12.31 දිනට අතිරික්ත අඩු වී ඇත. වාර්ෂික සේවක සංඛ්‍යාව 844 ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණවත් නොවීම නිසා වැටුප් ගෙවීම සඳහා අධිකාරියේ අරමුදල් භාවිත කර ඇත. අධිකාරියට අවශ්‍ය ප්‍රශස්ත කාර්යය මණ්ඩලය ගණනය කිරීම සඳහා පරිපාලන

10,287ක් සහ රු.මිලියන 11,866.2 ක් වී තිබුණි. ඒ සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ලබාගෙන තිබූ ප්‍රදාන වල වටිනාකම පිළිවෙළින් රු.මිලියන 7,399.5ක් සහ රු.මිලියන 6,500ක් විය. අතිරික්ත සේවක සංඛ්‍යාව වූ සේවකයන් ද ඇතුළුව සමස්ත සේවක මණ්ඩලය වෙනුවෙන් වැටුප් ගෙවීම වෙනුවෙන් 2020 වර්ෂයේ දී අමතර රු.මිලියන 2,887.5 ක් අධිකාරියේ අරමුදල් වලින් ගෙවා තිබුණි.

පුරප්පාඩු පිරවීමට සහ අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව තුළ සියලු බඳවා ගැනීම් සිදුකිරීමට.

ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ දැනුමක් ඇති උපදේශකවරියක් පත්කර ඇති අතර කාර්යය මණ්ඩල දර්ශකය සම්බන්ධ කෙටුම්පත් වාර්තාව කළමනාකාරිත්වය වෙත මේ වන විට ඉදිරිපත් කර ඇත. එමඟින් ප්‍රශස්ත සේවක සංඛ්‍යාවක් තීරණය කර එය කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අනුමැතිය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

- (අ.ඊ) තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු අධිකාරියේ සියළු ශ්‍රිතිය තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක ලඟාකර ගැනීම වෙනුවෙන් අංශයන් සම්බන්ධයෙන් අංශයන් සම්බන්ධයෙන් අධිකාරියේ සියළු ශ්‍රිතිය තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක ලඟාකර ගැනීමට හඳුනාගත් සම්බන්ධව අවශ්‍ය කිසියම් කාර්යයක නිවැරදි කාර්යසාධන මිණුම් කාර්යයන් වාර්ෂික ක්‍රියාමාර්ග ගෙන කාර්ය සාධනය මැනීම සඳහා හඳුනාගත යුතු වන අතර සැලැස්මට ඇතුළත් කළ නිවැරදි දත්ත පදනමක් පැවතීම ඒවා මැනීම හා සුලු අතර ප්‍රතිපාදන වාර්ෂික අනුමැතියට ඇතුළත් කළ අනුමැතියට ඇතුළත් කළ අයවැයට ඇතුළත් කළ යුතුය. දැනට හඳුනාගෙන ඇති කාර්යයන් ඉදිරි වාර්ෂික සැලැස්මට ඇතුළත් කිරීමට හා ප්‍රතිපාදනයන් ඉදිරි වාර්ෂික අයවැයට ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරගෙන යනු ලබන බව දන්වමි.
- තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු අධිකාරියේ සියළු ශ්‍රිතිය තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක ලඟාකර ගැනීමට හඳුනාගත් සම්බන්ධව අවශ්‍ය කිසියම් කාර්යයක නිවැරදි කාර්යසාධන මිණුම් කාර්යයන් වාර්ෂික ක්‍රියාමාර්ග ගෙන කාර්ය සාධනය මැනීම සඳහා හඳුනාගත යුතු වන අතර සැලැස්මට ඇතුළත් කළ නිවැරදි දත්ත පදනමක් පැවතීම ඒවා මැනීම හා සුලු අතර ප්‍රතිපාදන වාර්ෂික අනුමැතියට ඇතුළත් කළ අනුමැතියට ඇතුළත් කළ අයවැයට ඇතුළත් කළ යුතුය. දැනට හඳුනාගෙන ඇති කාර්යයන් ඉදිරි වාර්ෂික සැලැස්මට ඇතුළත් කිරීමට හා ප්‍රතිපාදනයන් ඉදිරි වාර්ෂික අයවැයට ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරගෙන යනු ලබන බව දන්වමි.

**80. ජාතික වැවිලි කළමනාකරණ ආයතනය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) උක් හා කුරුදු සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීමට ප්‍රමාණවත් භෞතික හා මානව සම්පත් ආයතනය සතුව තිබියදී සහ මේ පිළිබඳ වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලසුම්වලට ද ඇතුළත් කර තිබියදී සැලසුම් කළ පරිදි පුහුණුලාභීන් බඳවාගෙන වැඩසටහන් පැවැත්වීමට 2018 හා 2019 වර්ෂයන්හිදී කටයුතු කර නොතිබුණි. තවද, උක් සඳහා 2015 හා 2016 වසරවලදී ද, කුරුදු සඳහා 2015 හා 2017 වසරවලදී ද කිසිදු වැඩසටහනක් පවත්වා නොතිබුණි.	ආයතනය විසින් අදාළ පාඨමාලා සඳහා විෂය නිර්දේශ සහ පුහුණු පාඨමාලා ගාස්තු සංශෝධනය කිරීම ආදී විකල්ප ක්‍රම මගින් සහභාගී වන්නන් වැඩිකර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.	වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.	2021 දෙසැම්බර් 31 දක්වාම පාඨමාලා පැවැත්වීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කර නොතිබුණි.
(ආ) කෘෂි විද්‍යා දැනුම, පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් හුවමාරු කර ගැනීම, කෘෂි කාර්මික පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීම, වැඩිමුළු, සම්මන්ත්‍රණ, පුහුණු ඒකාබද්ධව සංවර්ධනය කිරීම, තාක්ෂණ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා සීමාවාසික (Internship) පුහුණුව ලබා දීම ආදිය ඉටුකර ගැනීමේ අරමුණින් වයඹ විශ්ව විද්‍යාලය සමඟ 2016 ජූනි 22 දින අවබෝධතා ගිවිසුමක්	අවබෝධතා ගිවිසුමේ සඳහන් අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පාඨමාලා පැවැත්වීමට ආයතනය කටයුතු කළ යුතුය.	පාඨමාලා පවත්වා නොමැත.	2021 දෙසැම්බර් 31 දක්වාම පාඨමාලා පැවැත්වීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කර නොතිබුණි.

අත්සන් කර තිබුණ ද, එවැනි පාඨමාලා පවත්වා නොතිබුණි.

(ඇ) ආයතනය විසින් පවත්වන ලද පාඨමාලාවන් සාර්ථක දේශනවලට නැවත සවන් 2021 දෙසැම්බර් මස වැවිලි කළමනාකරණය පිළිබඳ ලෙස අවසන් කිරීමට දීමට හැකි ආකාරයට නව නව පද්ධතිය හඳුන්වා ජාතික ඩිජිටල් පාඨමාලාව, නොහැකි වන කරුණු තාක්ෂණය යටතේ ඉගෙනුම් දී ඇත. වැවිලි කළමනාකරණය සහ හඳුනාගෙන ඒ සඳහා කළමනාකරණ පද්ධතියක් පොත් තැබීමේ සහතික පත්‍ර නිසි පිළියම් යෙදිය (LMS) හඳුන්වා දී ඇති බැවින් පාඨමාලාව අත්හැර දැමීම පාඨමාලාව අත්හැර දැමීම අවම කෙරෙනු ඇති බව වාර්තා කර තිබේ.

දෙවන ක අවසන් වූ ආසන්න පාඨමාලා 02 ක් සඳහා ලියාපදිංචි වූ සිසුන් 259 ක් වූ අතර එයින් සිසුන් 103 දෙනෙකු හෙවත් සියයට 40 ක් පාඨමාලාව හැරගොස් තිබුණි. එසේ වුවද, ඊට හේතු වූ කරුණු පිළිබඳව සොයාබලා එම පාඨමාලාවන්හි ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කර ඵලදායිතාවය නන්වා ගැනීම කෙරෙහි අවධානය යොමු වී නොතිබුණි.

(ඈ) ආයතනය විසින් 2020 විෂය නිර්දේශ අධ්‍යයනගත වෘත්තීය පහසුකම් වැඩි දියුණු වර්ෂයේදී සිසුන් 157 සංශෝධනය කර අවශ්‍ය පාඨමාලාවන් සඳහා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය දෙනෙකුගේ සහභාගිත්වයෙන් පහසුකම් වැඩිදියුණු කළ සහභාගිවන්නන් ප්‍රමාණය ගොඩනැගිලි ඉදි ශාස්ත්‍රීය සහ වෘත්තීමය පුහුණු යුතු අතර COVID වර්ධනය කිරීම සඳහා ජාතික කෙරෙමින් පවතී. නව වැඩසටහන් 08 ක් වසංගත තත්ත්වය නිපුණතා සහතික පාඨමාලා උපාධි පාඨමාලා පවත්වන්නට සැලසුම් කර හමුවේ සුදුසු ආකාරයට (NVQ) හඳුන්වා දී ඇත. ආරම්භ කර නොමැත. සිසුන් 47 දෙනෙකුගේ වැඩසටහන් පවත්වාගෙන යාම අනුගත ක්ෂේත්‍රයේ නම අනුගත වන පරිදි පාඨමාලාවන් සහභාගිත්වයෙන් වැඩසටහන් පවත්වාගෙන යාම වන පරිදි පාඨමාලාවන් 02 ක් පමණක් පවත්වා තිබූ කෙරෙහි අවධානය යාවත්කාලීන කිරීම නිරන්තරව සිදුවේ. නව උපාධි පාඨමාලා 02 ක් හඳුන්වා දීම සඳහා අවශ්‍ය පියවරයන් ගෙන ඇත. සිසුන් 760 කගේ සහභාගත්වයෙන් වැඩසටහන් 50 ක් පවත්වන්නට සැලසුම් කර සිසුන් 609 දෙනෙකුගේ

සහභාගීත්වයෙන් වැඩසටහන් 38 ක් පවත්වා තිබුණි. තවද, 2019 හා 2020 වර්ෂයන්හිදී 74 දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහන් 5 ක් පවත්වන්නට සැලසුම් කර සිසුන් 38 දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් වැඩසටහන් 3 ක් පමණක් පැවැත්වා තිබුණි. කාලීන අවශ්‍යතාවය මත මෙම පාඨමාලාවන්හි විෂය නිර්දේශය සංශෝධනය කර අවශ්‍ය පහසුකම් වැඩිදියුණු නොකිරීම මෙම තත්ත්වයට හේතු වී ඇති බවට නිරීක්ෂණය විය.

- (ඉ) ආයතනයේ 71 ක් වූ අනුමත බඳවාගැනීමේ පටිපාටි බඳවා ගැනීම සඳහා අනුමැතිය 2021 වර්ෂය දක්වාම කාර්ය මණ්ඩලයෙන් පුහුණු අනුමත කර ගැනීමටත්, ලද සැනින් ඒ සඳහා ක්‍රියා පුරප්පාඩු පිරවීමට කිරීමේ විශේෂඥ (වැවිලි රෙගුලාසීන්ට අනුගතව කිරීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින නොහැකි වී ඇත. කළමනාකරණය), සහකාර පුරප්පාඩු පුරවා බව වාර්තා කර ඇත. අධ්‍යක්ෂ (අලෙවිකරණ, ගැනීමටත් අවශ්‍ය ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන හා සැලසුම්), ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය. පුහුණු නිලධාරී (වැවිලි ඉංජිනේරු) ඇතුළුව තනතුරු 16 ක් පුරප්පාඩුව පැවතීම ආයතනය පිහිටුවීමෙන් බලාපොරොත්තු වූ අරමුණු ඉටුකර ගැනීම කෙරෙහි බලපානු ලබන බවට නිරීක්ෂණය විය. තවද, 2019 හා 2020 වර්ෂයන්හි තනතුරු නාම 06 ක් යටතේ තනතුරු 08 ක් අනුමත කර තිබුණ ද, ඊට අදාළ බඳවාගැනීමේ පටිපාටි අනුමත කර නොගැනීමෙන් බඳවා ගැනීම් සිදු කිරීමට නොහැකි වී තිබුණි.

**81. ලක්ෂ්මන් කදීර්ගාමර් ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා හා ක්‍රමෝපාය අධ්‍යයන ආයතනය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) 2006 අංක 32 දරන උපාය මාර්ග අධ්‍යයනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය (සංශෝධන) පනතෙහි 10 (අ) වගන්තිය ප්‍රකාරව ආයතනයේ කළමනාකරණ මණ්ඩලය විසින් පුද්ගලයින් පස්දෙනෙකුගෙන් සමන්විත ජාත්‍යන්තර උපදේශක සභාවක් පත්කළ යුතු වුවත් එවැනි උපදේශක සභාවක් පත්කර නොතිබුණි.	පනතේ ප්‍රකාරව උපදේශක පත්කළ යුතු බව.	විධිවිධාන ජාත්‍යන්තර සභාවක් අනුව ඉදිරියේදී කටයුතු කිරීමට බව.	අධ්‍යක්ෂ ජාත්‍යන්තර උපදේශක සභාවක් පත් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
(ආ) සංශෝධන පනතෙහි 10 ඉ (2) (i) වගන්තිය ප්‍රකාරව ක්‍රියාත්මක වන දිනයට පෙර බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර තානාපති පුහුණු ආයතනය පවත්වාගෙන යන යම් ගිණුමක බැරට තිබූ සියලු මුදල් ආයතනයේ අරමුදලට මාරු කළ යුතු වුවත්, ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.	පනතේ ප්‍රකාරව යුතු බව.	විධිවිධාන කටයුතු කළ මණ්ඩලය දැනුවත් කර, ඒ අනුව ඉදිරියේදී කටයුතු කිරීමට බව.	අධ්‍යක්ෂ 2021 වර්ෂයේදීද ආයතනයේ අරමුදලට මුදල් බැර කර නොතිබුණි.
(ඇ) 1978 දෙසැම්බර් 19 දිනැති අංක 842 දරන භාණ්ඩාගාර වක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව රු.26,362,668ක් වූ වත්කම් සම්බන්ධව වත්කම් ස්ථාවර ලේඛනයක්	වක්‍රලේඛ ප්‍රකාරව යුතු බව.	විධිවිධාන කටයුතු කළ පරිදි සම්පූර්ණ ගෙන යාමට අවශ්‍ය සම්පාදනය කර ඇති බව.	2021 වසරේ සිට එය නිසි ස්ථාවර ලේඛනය සම්පූර්ණ කර නොතිබුණි.

පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි.

- (ඇ) 2009 අප්‍රේල් 16 දිනැති අංක අතිකාල දීමනා ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍රයක් සවි ඇඟිලි සලකුණු  
 09/2009 දරන රාජ්‍ය පරිපාලන ගෙවීමේදී ඇඟිලි කිරීම සම්බන්ධයෙන් නැවත යන්ත්‍රයක් සවි සවි  
 වක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව ආයතනය සලකුණු යන්ත්‍රය මගින් කළමණාකරණ අධ්‍යක්ෂ කර නොතිබුණි.  
 ඇඟිලි සලකුණු සටහන් සනාථ කිරීම් ලබා මණ්ඩලය වෙත යොමු කර ඒ  
 යන්ත්‍රයක් සවිකිරීමට කටයුතු ගැනීමට කටයුතු කළ අනුව කටයුතු කරන බව  
 කර නොතිබුණ අතර, වක්‍රලේඛ යුතු බව.  
 විධිවිධාන ප්‍රකාරව ඇඟිලි  
 සලකුණු යන්ත්‍රය මගින් සනාථ  
 නොකළ කාලයන් පදනම්ව  
 අතිකාල දීමනා ගෙවා තිබුණි.
- (ඉ) 2003 ජුනි 02 දිනැති අංක වක්‍රලේඛ විධිවිධාන වාර්ෂික වාර්තා සහාගත කිරීම වාර්ෂික වාර්තා  
 පීඊඩී/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ප්‍රකාරව කටයුතු කළ සඳහා විදේශ අමාත්‍යාංශය හා සහාගත කර  
 වක්‍රලේඛයෙහි 1.6.5.3 වගන්තිය යුතු බව. කලාපීය සහයෝගීතා රාජ්‍ය නොතිබුණි.  
 ප්‍රකාරව යම් වර්ෂයකට අදාළ අමාත්‍යාංශය වෙත ලබා දීමට  
 වාර්ෂික වාර්තා ඊළඟ වර්ෂයේ කටයුතු කරන බව  
 මැයි 31 දිනට පෙර  
 පාර්ලිමේන්තුවේ සහාගත කළ  
 යුතු නමුත් ආයතනය 2007  
 වර්ෂයේ සිට 2020 වර්ෂය දක්වා  
 වාර්ෂික වාර්තා 2021 ජුනි 30 දින  
 වන විටත් පාර්ලිමේන්තුවේ  
 සහාගත කර නොතිබුණි.
- (ඊ) 2003 ජුනි 02 දිනැති අංක වක්‍රලේඛ විධිවිධාන අදාළ අනුමැතිය ලබා ගැනීම බඳවා ගැනීමේ හා  
 පීඊඩී/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ප්‍රකාරව කටයුතු කළ සඳහා විදේශ අමාත්‍යාංශය හා උසස් කිරීමේ පරිපාටි  
 වක්‍රලේඛයෙහි 11.9.3.1 යුතු බව. කලාපීය සහයෝගීතා රාජ්‍ය සකස් කර අනුමැතිය  
 වගන්තිය ප්‍රකාරව එක් එක් අමාත්‍යාංශය සමඟ එක්ව ලබාගෙන  
 තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටි සකස් කර අනුමැතිය  
 උසස් කිරීමේ පරිපාටි සකස් කර  
 තිබිය යුතු නමුත් ආයතනය  
 සඳහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස්  
 කිරීමේ පරිපාටියක් සකස් කර  
 අනුමත කර නොතිබුණි.

(උ) 2020 ඔක්තෝබර් 26 දිනැති අංක 02/2020 දරන කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛයේ 02 (v) ඡේදය ප්‍රකාරව සියලුම බඳවා ගැනීම්/පුරප්පාඩු පිරවීම් සිදුකළ යුත්තේ කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අදාළ තනතුරට ලබා දී ඇති වැටුප්/වැටුප් කේත යටතේ පමණක් වන අතර, එක් එක් ආයතන විසින් කාර්යය මණ්ඩල වැටුප් හා දීමනා තීරණය කිරීම සිදු නොකළ යුතු බව දක්වා තිබුණද එම අවශ්‍යතා ඉටු වී නොතිබුණි.

චක්‍රලේඛ විධිවිධාන අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා වැටුප් හා දීමනා ප්‍රකාරව කටයුතු කළ අමාත්‍යාංශයන් සමඟ එක්ව සම්බන්ධයෙන් අදාළ කටයුතු කරන බව. අනුමැතීන් ලබාගෙන නොතිබුණි.

(ඌ) ආයතනය ස්ථාපිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් 2006 පෙබරවාරි 23 දිනැති අංක අමප 003/214/0202/06 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයේ (අ) වගන්තිය ප්‍රකාරව මහින් කොළඹ 07 , හෝටන් පෙදෙස, අංක 24 දරන ස්ථානයේ තිබෙන දේපලවල හිමිකාරීත්වය ආයතනය වෙත පවරාදීම සඳහා අනුමැතිය ලබාදී තිබුණද, එම දේපල 2021 වර්ෂය දක්වා පවරා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

දේපලවල හිමිකාරීත්වය අදාළ ආයතනය සමඟ පවරා ගැනීමට කටයුතු කරන බව. දේපලවල අයිතිය පවරාගෙන නොතිබුණි.

**82. රාජ්‍ය සේවා අනන්‍යතා අර්ථ සාධක සංගමය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 - තත්ත්වගණනය නොකළ මතය  
 2019 - තත්ත්වගණනය නොකළ මතය  
 2020 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

<b>විගණන නිරීක්ෂණය</b>	<b>විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය</b>	<b>ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග</b>	<b>ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය</b>
------------------------	-------------------------------	--	---

<p>(අ) සාමාජිකයාගේ මූලික වැටුපෙන් සාමාජිකයා එකඟ වූ ප්‍රතිශතයක් සාමාජික දායක මුදල් ලෙස සංගමය විසින් මාසිකව අයකරනු ලබයි. එහෙත් සාමාජිකයාගේ මූලික වැටුප වාර්ෂිකව වැඩි වී තිබුණ ද වැඩි වූ මූලික වැටුපට අනුරූපව සාමාජිකයන්ගෙන් සාමාජික දායක මුදල් අයකරගෙන නොතිබුණ අවස්ථා 35 ක් නියැදි විගණන පරීක්ෂාවේ දී නිරීක්ෂණය විය.</p>	<p>සාමාජික දායක මුදල් අය කිරීම විධිමත් කළ යුතු වීම.</p>	<p>ඉල්ලීම් සිදු කළ ද ආයතන ප්‍රධානීන් විසින් වර්තමාන වැටුප දන්වා නොමැති අවස්ථා පවතින අතර ණය ඉල්ලුම් කිරීමේ දී වැටුප් පත් ඉදිරිපත් කරන අතර ඒ අනුව යාවත්කාලීන කිරීමට කටයුතු කරන බව.</p>	<p>2022 පෙබරවාරි 28 දින වන විටත් යාවත්කාලීන කිරීමට වැඩපිළිවෙලක් සංගමය විසින් ක්‍රියාත්මක කර යාවත්කාලීන කිරීමට කටයුතු නොතිබුණි.</p>
--	---	--	--

<p>(ආ) ලෙජර ගිණුම් වල ශේෂයන්ට 2020 වර්ෂයට අදාළ ගැලපීම් ජර්නල් සටහන් මඟින් සිදු කිරීමට පරිගණක පද්ධතියේ පහසුකම් සපයා නොතිබුණි. පරිගණක පද්ධතියෙන් ලබාගන්නා ශේෂයන්ට පද්ධතියට පරිබාහිරව ජර්නල් සටහන් මඟින් ගැලපීම් සිදු කර එම ශේෂ පදනම් කරගෙන මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කර තිබුණි. ඒ අනුව, පරිගණක පද්ධතිය ඇසුරින් මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කරගැනීමේ පහසුකම, පරිගණක ගත ගිණුම්කරණ</p>	<p>මූල්‍ය ප්‍රකාශන සකස් කළ හැකි වන පරිදි පරිගණක පද්ධතිය වැඩිදියුණු කර ගත යුතු බව.</p>	<p>පරිගණක පද්ධතිය තුළ මෙම ගැටළුව පවතින බවත් ඉදිරියේදී අඩුපාඩු සකස් කිරීමට කටයුතු කරන බව.</p>	<p>2022 පෙබරවාරි 09 වන දින වන විටත් අඩුපාඩු සකස් කර නොතිබුණි.</p>
---	---	--	---

පද්ධතිය තුළ නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය. එම නිසා පරිගණක පද්ධතියට පරිබාහිරව මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමේ දී අඩු පාඩු පැවතීමේ අවදානමක් පවතින බව අවධාරණය කෙරේ.

- (ඇ) ණය වාරික 6 කට වඩා හිඟ හිටි නීති රීති රෙගුලාසිවලට හිඟ මුදල් ද සමඟ නැවත 2022 පෙබරවාරි 09 සාමාජිකයන් 15 දෙනෙකු අනුකූලව කටයුතු කළ වාරික මුදල් අයකරගැනීමට වන දින වන විටත් වෙනුවෙන් ව්‍යවස්ථානුකූලව යුතු වීම. හෝ ණය අයකරගැනීමෙන් ව්‍යවස්ථානුකූලව පසුව සාමාජිකත්වය අහෝසි කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ඈ) 2018 වර්ෂයේ දී සංගමයේ ණය මුදල් අයකිරීමට මේ වන විට තිදෙනෙකුගෙන් විගණිත දිනය වූ 2022 සාමාජිකත්වය ලබාගත් කඩිනමින් පියවර ගත මුදල් අයවන බවත් අනෙකුත් පෙබරවාරි 09 වන දින සාමාජිකයන් 18 දෙනෙකු 2020 යුතු වීම. මුදල් අය කරගැනීමට වන විටත් අයකර ගත වර්ෂයේදී හා ඉකුත් වර්ෂයේදී එකතුව රු.3,010,058ක ණය කඩිනමින් කටයුතු කරන බව. යුතු ශේෂ පැවැතුණි.
- (ඉ) සංගමය විසින් ලබා දී ඇති අය කිරීමේ ක්‍රමවේද නීතිමය කටයුතු ආරම්භ 2022 පෙබරවාරි 09 දේපළ ණය සම්බන්ධයෙන් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බව. වන දින වන විටත් පරිගණක පද්ධතිය ඇසුරින් සිදු කර ණය ශේෂ ඒම ශේෂ අයකර කළ නියැදි විගණන පරීක්ෂාවේ අයකරගැනීමට කටයුතු ගෙන නොතිබුණි.
- දී 2020 වර්ෂයේ අවසාන දිනට එකතුව රු.10,100,701ක දේපළ ණය ශේෂයක් පැවති සාමාජිකයන් 10 දෙනෙකු විසින් ණය ගෙවීම් පැහැර හැර ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.

- (ඊ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට සංගමය වෙත ලැබෙන මෙම සෘජු ප්‍රේෂණවලින් 2022 පෙබරවාරි 28 සංගමය වෙත ලැබී තිබුණු ප්‍රේෂණ විධිමත්ව හඳුනා රු.1,367,045.48ක මුදලක් දින වන විටත් එසේ වර්ගීකරණය නොකළ ගත හැකි වන පරිදි නිරවුල් කරන ලද අතර ඉතිරි නිරවුල් කර ප්‍රේෂණවල එකතුව පද්ධතිය වැඩි දියුණු මුදල හැකි ඉක්මනින් නිරවුල් නොතිබුණු ශේෂ රු.7,956,077ක් වූ අතර එය කිරීම සිදු කළ යුතු බව. කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. පැවැතුණි.
- විධිමත් පරිදි හඳුනා ගෙන ගිණුම් ගත කිරීම වෙනුවට ජංගම වගකීම් ලෙස මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දක්වා තිබුණි. 2019 වර්ෂයට සාපේක්ෂව මෙම ශේෂය රු.4,885,020 කින් හෙවත් සියයට 159 කින් වර්ධනය වී තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය. එසේ වුවත්, සෘජුව බැංකුව වෙත කරණු ලබන ප්‍රේෂණ හඳුනා ගැනීමට අවශ්‍ය තොරතුරු බැංකුව මගින් හෝ ප්‍රේෂණය සිදු කරන ආයතන මගින් ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වාදීමට සංගමය කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (උ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට සාමාජිකත්වය අහෝසි වී ඇති සාමාජිකයන්ගේ දායක මුදල් ගිණුමේ පැවැති රු.19,279,643ක බැර ශේෂය විධිමත් පරිදි හඳුනා ගෙන නිරවුල් කිරීමට පියවර නොගෙන ණයහිමියන් යටතේ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දක්වා තිබුණි. කඩිනමින් නිරවුල් කිරීමට පියවර ගත යුතු වීම ගැනීමට ඉදිරිපත් නොවීම සහ ලිපි ලේඛන වල පවතින අඩුපාඩු හේතුවෙන් මෙම ශේෂය ඉතිරි වී ඇත. හිමිකරුවන් මෙම මුදල් ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් වූ විගස නියමිත ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරමින් මෙම ගෙවීම් සිදු කරනු ලැබේ.
- (ඌ) 2020 වර්ෂයේ ජංගම වගකීම් තොරතුරු සොයා බලා ලිපිගොනු වල පවතින අඩුපාඩු යැපෙන්නන් නිසි පරිදි ලෙස ගෙවිය යුතු මරණ ප්‍රදාන කඩිනමින් නිරවුල් සහ අදාළ උරුමකරුවන් ලේඛණ ඉදිරිපත් ගිණුමේ රු.5,735,000ක කිරීමට කටයුතු කළ යුතු හිමිකම් ලබා ගැනීම සඳහා නොකළ ගෙවියයුතු

ශේෂයක් දක්වා තිබුණි. මෙම වීම. ශේෂයට අදාළව විගණනය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද ගෙවිය යුතු මරණ ප්‍රදාන සාමාජික ලැයිස්තුව අනුව මිය ගිය වර්ෂ 05 කට පෙර මියගිය සාමාජිකයන් 30 දෙනෙකු වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු මරණ ප්‍රදාන ශේෂය රු. 1,420,000 ක් විය.

ඉදිරිපත් නොවීම හේතුවෙන් ණය ශේෂ තවදුරටත් මෙසේ ගෙවිය යුතු පැවැතුණි. ලේඛනයේ ඇතුළත්ව පවතින අතර හිමිකරුවන් ඉදිරිපත් වූ වහාම මෙම ප්‍රදාන ගෙවීම් සඳහා අපේක්ෂාවෙන් සිටී.

(ඵ) 2020 වර්ෂයේ ජංගම වගකීම් තොරතුර සොයා බලා ලෙස ගෙවිය යුතු මරණ ප්‍රදාන කඩිනමින් නිරවුල් ගිණුමේ රු.5,735,000ක කිරීමට කටයුතු කළ යුතු ශේෂයක් දක්වා තිබුණි. මෙම වීම. ශේෂයට අදාළව විගණනය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද ගෙවිය යුතු මරණ ප්‍රදාන සාමාජික ලැයිස්තුව අනුව මිය ගිය වර්ෂ 05 කට පෙර මියගිය සාමාජිකයන් 30 දෙනෙකු වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු මරණ ප්‍රදාන ශේෂය රු. 1,420,000 ක් විය.

තොරතුර සොයා බලා කඩිනමින් නිරවුල් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු වීම.

ලිපිගොනු වල පවතින අඩුපාඩු සහ අදාළ උරුමකරුවන් හිමිකම් ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් නොවීම හේතුවෙන් මෙසේ ගෙවිය යුතු ලේඛනයේ ඇතුළත්ව පවතින අතර හිමිකරුවන් ඉදිරිපත් වූ වහාම මෙම ප්‍රදාන ගෙවීම් සඳහා අපේක්ෂාවෙන් සිටී.

(ඵ) සාමාජිකයෙකුගේ මරණය දැනුම් දී මාස 02 ක් ඇතුළත අවශ්‍යතා ඉටු කිරීමට ඔවුන්ගෙන් යැපෙන්නන්ට එම අවශ්‍ය විධිවිධාන හිමිකම් ගෙවිය යුතු වුවත්, ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වීම. එලෙස යැපෙන්නන්ට ගෙවිය යුතු එකතුව රු.5,735,000 ක හිමිකම් 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිටත් ගෙවා නොතිබුණි.

සංගමයේ ව්‍යවස්ථාවේ අවශ්‍යතා ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වීම.

සාමාජිකයකුගේ මරණය වාර්තා වී මාස 2 ක් ඇතුළත ඔහුට හිමි ප්‍රදාන ගෙවීමට කටයුතු කරන අතර එසේ ගෙවීමට නොහැකි වී ඇති ප්‍රදාන වාර්තා වන්නේ අදාළ දීමනා හිමිකරුවන් විසින් අවශ්‍ය ලේඛන එනම් මරණ සහතිකය, විවාහ සහතිකය, දරුවන්ගේ උප්පැන්න සහතික ආදී සහතික වල මුල් පිටපත් නිසි පරිදි ඉදිරිපත් නොකිරීම යැපෙන්නන් නිසි පරිදි ලේඛණ ලබා ගැනීමට විධිමත් පරිදි කටයුතු නොකිරීම නිසා යැපෙන්නන්ට ගෙවිය යුතු මුදලක් පැවැතුණි.

සහ මුදල් ලබා ගැනීමට අදාළ රිසිට්පත් නිසි පරිදි ඉදිරිපත් නොකිරීම හේතුවෙනි.

දැනට උරුමකරුවන් නම් නොකරන ලද සාමාජිකයින් වෙත උරුමකරුවන් නම් කිරීම පෝරම නිකුත් කිරීම සිදු කෙරේ. එමගින් මෙම ප්‍රමාදයන් ද බොහෝ දුරට වළක්වා ගත හැකි වෙතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

- (ඔ) සංගමයේ 133,134 සහ 155 ව්‍යවස්ථාව පරිදි කටයුතු 133, 134, සහ 135 මහා සභා 2022 පෙබරවාරි 09 මහා සභා රැස්වීම්වලදී අනුමත වූ කළ යුතු වීම. වන දින වන විටත් රීති ගැසට් පත්‍රයේ පලකර නොතිබුණි. කෙටුම්පත් කර අවසන් අතර ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමට නොතිබුණි. කඩිනමින් අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.
- (ඕ) ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ මුදල් මුදල් රෙගුලාසිවලට වර්තමානයේ රටේ පවතින විගණක දිනය වූ 2022 රෙගුලාසි 756 පරිදි 2018 හා අනුකූලව කටයුතු කළ කොරෝනා වාතාවරණය පෙබරවාරි 09 වන දින 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට යුතු වීම. හමුවේ භාණ්ඩ සමීක්ෂණය වන විටත් අදාළ මේ වන තෙක් සිදු කිරීමට සමීක්ෂණ මණ්ඩල නොහැකි වී ඇති අතර හැකි වාර්තා විගණනයට ඉක්මනින් සිදු කර වාර්තාව ඉදිරිපත් කර ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු නොතිබුණි. කරමි.
- (ක) 2003 ජුනි 02 දිනැති PCD 12 වක්‍රලේඛ ඉදිරියේදී සංයුක්ත සැලැස්මක් වර්ෂ 03 සඳහාම දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර විධිවිධානවලට සකස් කිරීමට කටයුතු කරනු සංයුක්ත සැලැස්ම වක්‍රලේඛයේ 05 වන වගන්තිය අනුකූලව කටයුතු කළ ලැබේ. පිළියෙල කර 2003 ජුනි 02 දිනැති PCD 12 වක්‍රලේඛයේ 05 වන වගන්තිය අනුකූලව කටයුතු කළ පරිදි ආයතනය විසින් සංයුක්ත යුතු වීම. 2018, 2019 හා 2020 වර්ෂවල දී පිළියෙල කර නොතිබුණි.

- (ග) 2014 පෙබරවාරි 14 දිනැති අංක අදාළ නීතිරීතිවලට ඉදිරියේදී ක්‍රියාකාරී වර්ෂ 03 සඳහාම 2014/1 දරන රාජ්‍ය මුදල් අනුකූලව කටයුතු කළ සැලැස්මක් සකස් කිරීමට සංයුක්ත සැලැස්ම වකුලේඛය පරිදි ආයතනය යුතු වීම. කටයුතු කරනු ලැබේ. පිළියෙල කර නොතිබුණි.
- (ඡ) සංගමය විසින් 2020 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා සමාජිකයන් 07 දෙනෙකු වෙත ලබා දී තිබුණු රු.2,020,357 ක දේපළ ණය ගෙවීම පැහැර හැර තිබුණි. ණය මුදල් අයකර ගෙවීම් පැහැර හැර ඇති 2022 පෙබරවාරි 09 වන දින වන විටත් ණය ශේෂ අයකර ගෙන නොතිබුණි.
- (ඃ) 2020 වර්ෂය අවසාන වන විට කඩිනමින් පියවර ගෙන මුදල් අය නොවන සියළු 2022 පෙබරවාරි 09 වන දින වන විටත් එම විදේශ වන්දනා ණය අය හිඟ ණය වාරික අයකර සාමාජිකයින්ගෙන් මුදල් අය වන දින වන විටත් එම නොවන සමාජිකයන් සංඛ්‍යාව ගැනීමට කටයුතු කළ කරවා ගැනීමට අවශ්‍ය ක්‍රියා ණය ශේෂ අයකර 15ක් වූ අතර අයවිය යුතු මුළු යුතු වීම. මාර්ග ඉදිරියේදී ගනු ලබන ගෙන නොතිබුණි. ණය ප්‍රමාණය රු.1,194,853ක් අතර රටේ පැවති කොරෝනා වසංගත තත්වය හේතුවෙන් වරින් වර රට වසා තැබීම හේතුවෙන් පසුගිය වර්ෂයේ එම කටයුතු වලට යම් බාධාවක් සිදු වූ අතර ඉදිරියේදී කඩිනමින් අවශ්‍ය ක්‍රියා මාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරමි.
- (ද) 2015 වර්ෂයේ සිට 2020 වර්ෂය දක්වා කාලය තුළ සංගමයේ සාමාජික සංඛ්‍යාවේ වර්ධනය යුතු වීම. නව සාමාජිකයින් බඳවා බඳවා ගැනීමේ ප්‍රචාරණ සාමාජිකත්වය රාජ්‍ය දක්වා කාලය තුළ සංගමයේ ගැනීමට කටයුතු කළ කටයුතු සඳහා පසුගිය වර්ෂය සේවයේ වැඩිවීමට සාමාජික සංඛ්‍යාවේ වර්ධනය යුතු වීම. තුළ ආයතන වලට යාමට සාපේක්ෂව සාමාජිකත්වය අඩු පිළිවෙලින් 168, 1333, 336, සුදුසු වාතාවරණයක් රටේ සාමාජිකත්වය අඩු 568 සහ 98 ක් වී තිබුණි. ඒ නොපැවති බැවින් සාමාජික මට්ටමක පැවැතිණි.

අනුව 2019 වර්ෂය හා 2020 වර්ෂය සැසඳීමේ දී 2020 වර්ෂයේ දී සාමාජිකයන් බඳවා ගැනීම සියයට 82 කින් අඩු වී තිබුණි.

බඳවා ගැනීම් වල විශාල අඩුවක් සිදු වූ අතර වෙනත් උපක්‍රමික සැලසුම් සකස් කිරීම මගින් සාමාජිකයන් බඳවා ගැනීම ප්‍රවර්ධනය කර ඇත.

**83. ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිත සමීක්ෂණ මණ්ඩලය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තනත්ත්වාගණනය නොකළ මතය  
 2019 - තනත්ත්වාගණනය නොකළ මතය  
 2020 - තනත්ත්වාගණනය නොකළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) වකුලේඛ අංක පීඊඩී/12 - යහ පාලනය සඳහා රාජ්‍ය ව්‍යාපාර මාර්ගෝපදේශ - ජේද අංක 9.14 ප්‍රකාරව මණ්ඩලය විසින් විගණන දිනය තෙක් ක්‍රියාපටිපාටි අත්පොතක් අනුමත කර නොතිබුණි.	මණ්ඩලය විසින් අදාළ වකුලේඛ විධිවිධානවලට අනුකූල විය යුතු වීම.	එම කාර්ය පරිපාටි අත්පොත අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර මණ්ඩලයේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරි රැස්වීම් වාරයකට ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.	ක්‍රියාපටිපාටි අත්පොත 2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම අනුමත කර නොතිබුණි.
(ආ) කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලේ පළමු මහල කාර්යාල කටයුතු සඳහා භාවිතා කිරීමට මණ්ඩලය විසින් සිලෝන් බයිබල් හවුස් සමඟ 2017 ජූලි 01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වර්ෂ 04 ක කුලී ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණු අතර 2020 වර්ෂය සඳහා කුලිය ලෙස රු.4,149,492ක් ගෙවා තිබුණි. කෙසේ වුවද, අපේක්ෂිත අරමුණ සඳහා එම මහල යොදා ගැනීමට මණ්ඩලය අපොහොසත් වී තිබුණු අතර කාර්යාලයේ අභ්‍යන්තර ඉදිකිරීම් මේ දක්වා ආරම්භ කර නොතිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.	වියදම් ආර්ථිකභාවයකින් හා කාර්යක්ෂමව දැරිය යුතු වීම.	රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ මණ්ඩලය විසින් ප්‍රමිතවලට අනුකූලවීම් ගොඩනැගිල්ලේ බිම් සමීක්ෂණය සඳහා අතිරේක නිලධාරීන් බඳවාගැනීමට මණ්ඩලය විසින් අපේක්ෂා කළ බැවින්, අතිරේක නිලධාරීන් යෙදවීම සඳහා මණ්ඩලය විසින් අතිරේක මහලක් පවතින කාර්යාල පරිශ්‍රයක් සොයමින් පැවතුණි. ආසන්න ඉඩමේ උස් ගොඩනැගිල්ලක සිදුකරන ඉදිකිරීම්වලින් බාධා පැමිණීම හේතුවෙන් පළමු මහලේ අභ්‍යන්තර ඉදිකිරීම් වැඩ 2017 වර්ෂයේ පළමු මාසවල ප්‍රමාද වීම.	මණ්ඩලය විසින් ගොඩනැගිල්ලේ බිම් උපයෝගී කර නොතිබුණු අතර අභ්‍යන්තර කොටස් කිරීම සඳහා ඉදිකිරීම් කටයුතු 2021 වර්ෂයේදීද ආරම්භ කර නොතිබුණි.
(ඇ) කළමණාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිබාහිරව කොන්ත්‍රාත්	වැටුප් සහ වෙනත් ප්‍රතිලාභ ගෙවීම සඳහා අනුමැතිය ලබා ගත යුතු	මෙම ස්ථීර කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අනුමත වැටුප් පරිමාණය යටතේ අවශ්‍ය	වැටුප් සහ වෙනත් ප්‍රතිලාභ ගෙවීම සඳහා අනුමැතිය 2021

පදනමින් බඳවාගන්නා ලද විම. නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුට ඉහළ වැටුපක් සහ වෙනත් ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලය විසින් ගෙවා තිබුණි.

අත්දැකීම් සහිත තාක්ෂණික වර්ෂයේදීද ලබා ගෙන දැනුමැති ජ්‍යෙෂ්ඨ වරලත් නොතිබුණි. ගණකාධිකාරීවරුන් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමට නොහැකි බැවින් කොන්ත්‍රාත් පදනමට බඳවා ගෙන තිබුණි.

(ඇ) 1995 අංක 15 දරන ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ හා විගණන ප්‍රමිති පනතේ 5 වන වගන්තියට අනුව, පනත යටතේ ආයතනය විසින් අනුගමනය කරන ලද ප්‍රමිති පනතෙහි උපලේඛනයේ දක්වා ඇති සියලුම ව්‍යාපාරික ව්‍යවසාය සඳහා අදාළ වේ. මේ අනුව, උපායමාර්ගික ව්‍යාපාර ව්‍යවසායන් (SBEs) මගින් ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ සහ විගණන ප්‍රමිතිවලට දක්වන අනුකූලතාව අධීක්ෂණය කිරීම මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යය වේ. කෙසේ වෙතත්, මණ්ඩලය විසින් එහි ජර්මාන කාර්යයන් කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීම සඳහා 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත බලාත්මක කිරීමෙන් පසු, උපායමාර්ගික ව්‍යාපාර ව්‍යවසායන් (SBEs) හඳුනා ගැනීම සඳහා විධිමත් යාන්ත්‍රණයක් හඳුන්වා දී හෝ ක්‍රියාත්මක කර හෝ නොමැත.

උපායමාර්ගික ව්‍යාපාර ව්‍යවසායන් (SBEs) හඳුනා ගැනීම සඳහා විධිමත් යාන්ත්‍රණයක් හඳුන්වා දිය යුතු වේ.

ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිත සමීක්ෂණ මණ්ඩලය (SLAASMB) විසින් මේ වන විට 1995 අංක 15 දරන පනත සංශෝධනය කරමින් සීටී. ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිත සමීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් යම් ආයතනයක් උපායමාර්ගික ව්‍යාපාර ව්‍යවසාය (SBEs) ක් ද නැද්ද යන්න නිර්ණය කිරීමට හැකි වනු පිණිස එම ආයතනයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල පිටපතක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලීමක් කර ඇති අවස්ථාවක, එම ආයතනය මගින් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල පිටපතක් ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිත සමීක්ෂණ මණ්ඩලය වෙත ලබා දිය යුතු බවට වගන්තියක් මෙම සංශෝධනයේ ඇතුළත් වේ. ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිත සමීක්ෂණ මණ්ඩලය වෙත විගණන මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කිරීමෙන් වැළකී සිටීමට නම්, එවැනි ආයතන වෙත මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල

2022 මාර්තු 20 දිනටද විශේෂිත ව්‍යාපාර ව්‍යවසායන් (SBEs) හඳුනා ගැනීම සඳහා විධිමත් යාන්ත්‍රණයක් හඳුන්වාදී නොතිබුණි.

පිටපතක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටි අවස්ථාවක, එම ආයතන මගින් පර්යන්ත නිර්ණායක සපුරන්නේ නැති බව සනාථ කිරීම අවශ්‍ය වන බැවින් හඳුනාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා මෙමගින් පහසුකම් සැලසේ.

- (ඉ) උපායමාර්ගික ව්‍යාපාර ව්‍යවසාය ශ්‍රී ලංකා තත්ත්ව පාලන වර්තමාන පනත මගින් 2022 මාර්තු 20 දිනට (SBEs) විගණනයේ නිරතව ප්‍රමිති (SLSQC) 1 සමඟ උපායමාර්ගික ව්‍යාපාර එබඳු අධීක්ෂණය සිටින විගණන සමාගම් සඳහා අනුකූල නොවීම් ව්‍යවසාය (SBEs) බලතල මණ්ඩලය තත්ත්ව පාලනය පිළිබඳ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා විගණකවරුන් පිළිබඳව වෙත පවරා අනුකූලතා අවශ්‍යතා අධීක්ෂණය ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගත ප්‍රබලව සහ පුළුල් ලෙස නොතිබුණි. කිරීමට මණ්ඩලය විසින් කිසිදු යුතුය. පරීක්ෂා කිරීම සඳහා බලය පවරා නැත. අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිත සමීක්ෂණ මණ්ඩලය වෙත බලය පැවරීමේ වගන්තියක් ඇතුළත් කරනු ඇත.
- (ඊ) 2015 වර්ෂයේ සිට මණ්ඩලයේ සැලසුම්වලට අනුව මේ වන විට, අමාත්‍යාංශ කළමනාකරණ අධීක්ෂණ කටයුතු ඵලදායී විධිමත් කළමනාකරණ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව (CPCM) තොරතුරු පද්ධතිය අන්දමින් ඉටු කිරීම සඳහා තොරතුරු පද්ධතියක් විසින් පුවත්පත්වල සහ නිර්මාණය, මණ්ඩලය මගින් කළමනාකරණ ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. SLAASMB වෙබ් අඩවියේ සංවර්ධනය කිරීම හා තොරතුරු පද්ධතියක් (MIS) ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව පැවතුණ ද, 2021 වර්ෂය දක්වාම එම පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.
- (උ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය ප්‍රකාශන ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන 2021 වර්ෂය තුළ හඳුනාගත් මුළු නිශ්චිත ව්‍යාපාර සමාලෝචනය කිරීමේ ප්‍රමිත සමීක්ෂණ මණ්ඩලය මූල්‍ය ප්‍රකාශන 1,830 ව්‍යවසාය (SBEs) සංඛ්‍යාව යාන්ත්‍රණයක් මගින් මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් ක් ලැබී තිබූ අතර, 1,657 කි. කෙසේ වුවද, 2020 ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොකරන අස්තිත්ව 2021 වර්ෂය තුළ

<p>වර්ෂය තුළ පූර්ව වර්ෂවලට කඩිනම් පියවර ගත අදාළ මූල්‍ය ප්‍රකාශන 394 ක් ද ඇතුළුව මූල්‍ය ප්‍රකාශන 1,232 ක් මණ්ඩලය වෙත ලැබී තිබුණි.</p>	<p>සම්බන්ධයෙන් සමීප පසු විපරම් ක්‍රියාවලියක් අනුගමනය කරයි. සිහිකැඳවීම් මාලාවක් එවැනි අස්තිත්ව වෙත යවනු ලබන අතර නිශ්චිත ව්‍යාපාර ව්‍යවසාය (SBEs) වෙතින් ප්‍රතිචාරයක් නොලැබුණු අවස්ථා වලදී ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිත සමීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් යවන ලද කිසිදු සිහිකැඳවීමක් සඳහා කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නොලැබීමට හේතුව සොයා බැලීම සඳහා නිශ්චිත ව්‍යාපාර ව්‍යවසාය (SBEs) වෙත නිලධාරීන් යවා ඇත.</p>
--	---

<p>(ඌ) 2020 වර්ෂය තුළ ඉහතින් ලැබුණු මූල්‍ය ප්‍රකාශන මණ්ඩලය විසින් කර තිබුණේ 732 ක් පමණක් වන අතර ප්‍රගතියෙන් දැක්වේ. එසේ සමාලෝචනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන 619 ක් පෙර වර්ෂවලට සම්බන්ධ මූල්‍ය ප්‍රකාශන විය.</p>	<p>2020 වසරේ මුල් මාස කිහිපය තුළ සමාලෝචනය ලබා ගත හැකි මූල්‍ය ප්‍රකාශන එනම් පූර්ව වර්ෂ මූල්‍ය ප්‍රකාශන කිරීමට කටයුතු කර තිබුණි.</p>	<p>සියයට සියය ප්‍රතිශතයකින් මූල්‍ය ප්‍රකාශන සමාලෝචනය කිරීම වෙනුවට 2021 වර්ෂය තුළ අවදානම් මූලික ප්‍රවේශයක් මූල්‍ය ප්‍රකාශන සමාලෝචනය කර ඇත.</p>
---	--	---

<p>(එ) සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ ගත් සියලුම නිශ්චිත ව්‍යවසාය (SBEs) ආවරණය වන පරිදි විගණන පරීක්ෂණ පමණක් සිදු කර ආවරණය කර වසරේ සිදු කරන ලද පරීක්ෂණ</p>	<p>විගණන පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව වැඩි කළ යුතුයි. 2020 වර්ෂයේ දී, මූල්‍ය ප්‍රකාශන 732 ක් කර ඇත. ඒ අනුව, 2020 වර්ෂයේ දී, සාමාන්‍ය වශයෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශන කට්ටල 74 ක් කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සමාලෝචනය කරන ලදී.</p>	<p>මාර්ගගත ක්‍රමය උපයෝගී කරගනිමින් 2021 වර්ෂය තුළ විගණන පරීක්ෂණ 34 ක් සිදුකර තිබුණි.</p>
---	---	--

45 ට සාපේක්ෂව, පරීක්ෂණවල  
 ක්‍රමානුකූල අඩුවීමක්  
 නිරීක්ෂණය කරන ලදී.

<p>(ඒ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට මණ්ඩලයේ පුරප්පාඩු දහ හතක් තිබුණි. මෙම පුරප්පාඩු අතරින් පුරප්පාඩු 13 ක් විධායක මට්ටමේ තනතුරුවලට අදාළ විය.</p>	<p>අවශ්‍යතාවට අනුව නතතුරු ඇබැර්තු පිරවිය යුතුය.</p>	<p>මූල්‍ය හා පරිපාලන විධායක නිලධාරී තනතුර සඳහා 2021 මැයි 2 වන දින දැන්වීම් පළ කර, සම්මුඛ පරීක්ෂණ අවසන් කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිත සමීක්ෂණ මණ්ඩලය මගින් එම තනතුර සඳහා සුදුසු අපේක්ෂකයෙකු තෝරා ගැනීමේ කටයුතු අවසන් කරමින් සිටියි.</p>	<p>2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට මණ්ඩලයේ සේවක පුරප්පාඩු 16 ක් තිබුණි. ඉන් පුරප්පාඩු 05 ක් විධායක ශ්‍රේණියේ තනතුරු විය.</p>
--	---	--	---

**84. සුභසාධක ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

2020 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය                      විගණකාධිපතිගේ                      ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ                      ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ  
නිර්දේශය    වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග                      වර්තමාන තත්ත්වය

(අ) විගණනයට සපයා ඇති සුභසාධක ප්‍රතිලාභ සමාජ ලියාපදිංචි තොරතුරු 2022 මාර්තු 09 දින ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව, මණ්ඩල පනතේ සඳහන් පද්ධති (SRIS) නඩත්තු වන විටත් සැලසුම් 2020 වසර අවසානය වන විට අරමුණු සාක්ෂාත් කර ලේඛනය මුදල් අමාත්‍යාංශයේ කළ පරිදි අදාළ නිම කිරීමට නියමිත ගැනීම සඳහා විශේෂ ප්‍රසම්පාදන කමිටුවට ඉදිරිපත් ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රියාකාරකම් වන, සේවාදායක අවධානයක් යොමු කළ කර ඇත. සමාජ ආරක්ෂණ සම්පූර්ණ කර මෙහෙයුම් සඳහා ආපදා යුතුය. ජාල ව්‍යාපෘතිය (SSNP) නොතිබුණි. ප්‍රතිසාධන කළමනාකරණ පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම, මගින් දැනටමත් දත්ත සමාජ ලියාපදිංචි තොරතුරු පද්ධතිය (SRIS) ස්ථාපනය සත්‍යාපන යෙදුම සංවර්ධනය කිරීමේ කටයුතු සම්පූර්ණ කර කිරීම සහ සමාජ ලියාපදිංචි තොරතුරු පද්ධතිය (SRIS) මගින් දැනුම හුවමාරු කිරීමේ ඇත. එමෙන්ම, පුහුණු ක්‍රියාවලිය ද සිදුවෙමින් පවතී.

සැසියක් පැවැත්වීම, සමාජ ලියාපදිංචි තොරතුරු පද්ධතියේ (SRIS) අභ්‍යන්තර පාර්ශවකරුවන් සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ සහ ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වාදීම, පූර්ණ තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතිය සඳහා සමීක්ෂණ පැවැත්වීම, සමාජ ලියාපදිංචි තොරතුරු පද්ධතිය (SRIS) සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ විගණනය සංවිධානය කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු වෙමින් පවතී, සමාජ ලියාපදිංචි තොරතුරු පද්ධතිය (SRIS) ට සම්බන්ධ අදාළ බලධාරීන්

සමඟ විධිමත් දෘඩාංගයක් සහ වාර්තා බැහැර කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටියක් සංවර්ධනය කිරීම, සමාජ ලියාපදිංචි තොරතුරු පද්ධතියේ (SRIS) සජීවී ක්‍රියාකාරිත්වයට සහාය වීම සඳහා සංවිධාන ව්‍යුහය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සහ විධිමත් සන්නිවේදන පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම යනාදී ක්‍රියාකාරකම් සැලැස්මට අනුව සම්පූර්ණ කර නොතිබුණි.

- (ආ) අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව වූ 18 අදාළ නිලධාරීන් බඳවා සේවක සංඛ්‍යාව අනුමත මණ්ඩලයේ සංයුතියේ හා සසඳන විට 2020 ගැනීමට කටයුතු කළ කිරීම් සම්බන්ධයෙන් ව්‍යුහාත්මක වෙනස් දෙසැම්බර් 31 දිනට යුතුය. භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා කිරීමක් කිරීමට මණ්ඩලයේ සත්‍ය සේවක සමඟ සාකච්ඡා කිහිපයක් තීරණය කර ඇති සංඛ්‍යාව 09 ක් විය. එබැවින්, පවත්වා ඇත. මණ්ඩලය බැවින් සභාපති ඇතුළු සභාපති තනතුර ඇතුළුව ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ හැකියාව පුරප්පාඩුව පැවති පැවති තනතුරු 09 ක් පුරප්පාඩුව පිළිබඳව ඔවුන් විසින් තීරණය කරනු ඇත. මණ්ඩලය 2022 මාර්තු 09 දින පැවති අතර සියලුම සේවකයන් කාර්ය මණ්ඩලය වැඩබලන, ද්විතීයන පදනමින් නොතිබුණි. එමෙන්ම, වන විටත් පත්කර සහ තාවකාලික පදනමින් සාර්ය මණ්ඩලය නොතිබුණි. බඳවාගෙන තිබුණි. එමෙන්ම, 2016 වර්ෂයේදී ස්ථාපනය කර තිබුණ ද, 2020 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වාම නිසි බඳවා ගැනීමේ පටිපාටියක් අපොහොසත් වී තිබුණි. සකස් කිරීමට මණ්ඩලය

85. ජාතික විද්‍යා පදනම

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති සඳහා වන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 5 ඡේදය ප්‍රකාරව පර්යේෂණ හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය සෑම වසරකම ජූනි 15 හා දෙසැම්බර් 15 දිනට ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවත් 2020 වර්ෂයේ සිදුකළ නියැදි විගණන පරීක්ෂාවට අනුව එකතුව රු.13,988,789 ක් වූ ව්‍යාපෘති 07 ක් සම්බන්ධයෙන් නියමිත කාලය තුළ වියදම් වාර්තා ලබාගෙන නොතිබුණි.	පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති වන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 05 ඡේදය අනුව පර්යේෂණ හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය ජූනි 15 හා දෙසැම්බර් 15 දිනට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.	ගිවිසුමේ වැදගත් වගන්ති පිළිබඳව ප්‍රදානය කරන්නන් දැනුවත් කිරීම, නව අයදුම්පත් සඳහා ගිවිසුමේ නියමයන් සහ කොන්දේසිවලට අනුකූල නොවීම සැලකිල්ලට ගන්නා බවට ප්‍රකාශයක් ගිවිසුමේ ඇතුළත් කිරීම හා වත්මන් ක්‍රියා පටිපාටිය අඛණ්ඩව කරගෙන යාම මඟින් නියමිත වේලාවට වාර්තා ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය වැඩිදියුණු කිරීමට කටයුතු කිරීම.	භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගති වාර්තා නියමිත වේලාවට ලබාදිය යුතු බව ව්‍යාපෘති ගිවිසුමට දැනටමත් ඇතුළත් කර ඇති අතර ඊට අනුකූල නොවන ප්‍රදානලාභීන් සඳහා ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග 2021 සංශෝධිත සම්මත මෙහෙයුම් ක්‍රියා පටිපාටියට ඇතුළත් කර ඇත. තවද නව ප්‍රදානලාභීන් පදනමේ මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලව ක්‍රියාකිරීම පරීක්ෂා කිරීමට හැකි දත්ත ගබඩාවක් සැකසීමට 2022 වසරේ දී පියවර ගෙන ඇත.
(ආ) පර්යේෂණ ප්‍රදාන යටතේ 2020 වර්ෂයේ නිම කරන ලද රු.46,768,435ක් වූ ව්‍යාපෘති 18 අතුරින් රු.41,980,228 ක් වූ ව්‍යාපෘති 16 ක් 2019 මාර්තු 31 විගණන දිනය වන විටත්	හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම පර්යේෂණ නිමැවුම් පිළිබඳ සමාජය දැනුවත් කිරීමටත් තවදුරටත් එම නිමැවුම් සංවර්ධනය කිරීමටත් පර්යේෂකයන්	පුළුන්පත් ලිපි පළ කිරීම, ප්‍රදර්ශන පැවැත්වීම, දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්, පදනම විසින් උපදෙස් දී ඇති පරිදි ඉදිරි සංවර්ධන හෝ පසු විපරම් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට	2016 සිට 2020 දක්වා සම්පූර්ණ වූ ව්‍යාපෘති වාර්තා වල සාරාංශ ඇතුළත් පොත් පිට 2022 වසරේ දෙවන කාර්තුවේ දී ජාතික

ආර්ථික හා සමාජීය සංවර්ධන යොමු කිරීමේ ප්‍රදානය කරන්නන් යොමු විද්‍යා පදනමේ නිල කාර්යයන් සඳහා යොදාගෙන ක්‍රමවේදයක් ස්ථාපිත කිරීම, ප්‍රත්‍යක්ෂ නිමැවුම් වෙබ් අඩවියට උඩුගත නොකිබුණි. කළ යුතුය. සහිත ප්‍රදාන පසු විපරම් කිරීම කිරීමට කටයුතු කර සඳහා තාක්ෂණ අංශය වෙත ඇත. යැවීම, හා අදාළ කර්මාන්ත හවුල්කරුවන්ට හෝ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින්ට "ප්‍රතිපත්ති සංක්ෂිප්ත" හරහා නිර්දේශ කිරීම ආදිය මඟින් දැනටමත් ආර්ථික හා සමාජීය ප්‍රතිලාභ සඳහා ප්‍රදාන නිමැවුම් බෙදා හැරීමට පියවර ගැනීම.

(ඇ) තාක්ෂණ පැවරුම් ලබාදීමේ හැකි සෑම අවස්ථාවකදී ඉහත අයිතමය යටතේ වාණිජ්‍යකරණය මූලික අරමුණ වන්නේ නූතන පර්යේෂණ නිමැවුම් සඳහන් කර ඇති පරිදි නොවූ පර්යේෂණ 18 තාක්ෂණයක් මූලික කොටගත් පිළිබඳ සමාජය දැනුවත් දැනටමත් පියවර ගෙන ඇත. මඟින් තාක්ෂණික නව ව්‍යාපාර බිහිකිරීම සඳහා කිරීමටත් තවදුරටත් එම ඊට අමතරව, ප්‍රදානය දියුණුව සඳහා මූල්‍යාධාර සැපයීම වුවත් 2011 නිමැවුම් සංවර්ධනය කරන්නන් කර්මාන්තය හෝ මගපෙන්වීම ලබා දී වර්ෂයේ සිට 2017 වර්ෂය කිරීමටත් පර්යේෂකයන් ආයෝජකයින් සමඟ ඇත. දක්වා ලබාදෙන ලද යොමු කිරීමේ සම්බන්ධ කිරීමට කටයුතු තාක්ෂණික ආධාර වලින් ක්‍රමවේදයක් ස්ථාපිත කරනු ලැබේ. කාර්යය නිම කරන ලද කළ යුතුය. රු.82,700,248 ක් වටිනා ප්‍රදානයන් 40 ක් අතුරින් රු.40,643,471 ක් වටිනා ව්‍යාපෘති 20 ක් වාණිජකරණය වී නොකිබුණි.

(ඈ) 2013 ඔක්තෝබර් 01 දින පර්යේෂණයේ ඉදිරි ප්‍රදානය කරන්නාගේ ඉල්ලීම සැලසුම් අනුව ආරම්භ කරන ලද සංවර්ධන කටයුතු පරිදි ව්‍යාපෘතිය දිගටම ක්‍රියාත්මක නොවීම TG/2013/TECH/D/03 කඩිනමින් සිදුකිරීමට කරගෙන යාමට දිගු කිරීම් නිසා තාක්ෂණික ප්‍රදාන ව්‍යාපෘතිය පර්යේෂකයන් කිහිපයක් දැනටමත් ලබා දී මෙම ව්‍යාපෘතියේ සඳහා විද්‍යා පදනමේ දිරිගැන්විය යුතු අතර ඇතත් සැලසුම් කළ පරිදි වැඩකටයුතු දායකත්වය රු.3,642,990ක් පර්යේෂණයේ ප්‍රතිලාභ 2019 අප්‍රේල් මාසය වන විට තවදුරටත් ප්‍රමාද වන වන අතර මෙම ව්‍යාපෘතිය සමාජගත කිරීමට හැකි අපේක්ෂිත නිමැවුම ලබා දීමට බව තහවුරු වූ බැවින් 2016 ජුනි 30 නිම කළ යුතු ක්‍රමවේදයන් සකස් කළ ප්‍රදානය කරන්නාට නොහැකි 2019 වසරේ මැයි මස විය. අවස්ථා 3 කදී මාස 18ක් යුතුය. වූ බැවින් තවත් මාස භයක සිට බලපැවැත්වෙන

දක්වා දින දීර්ඝ කිරීම් පාලක මණ්ඩල විසින් අනුමත කර තිබුණ අතර අවසාන නිම කළ යුතු දිනය 2018 ඔක්තෝබර් 02 දින විය. රෝගීන් සඳහා ස්නායු නැවත පන ගැන්වීමේ අතක් සැකසීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වූ අතර එම අත අදාල රෝගීන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් සඳහා සුදුසු දැයි පරීක්ෂා කිරීමට 2020 වර්ෂය අවසානය වන විටත් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.

දීර්ඝ කිරීමක් තාක්ෂණය පරිදි මෙම පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී කමිටුව ව්‍යාපෘතිය 1 වන විසින් නිර්දේශ නොකළේය. අදියරෙන් අවසන් (දෙවන ඒකකයට අවශ්‍ය කරන ලදී. ඒ අනුව 2 මෝටරය මිලදී ගැනීමට තැබූ වන අදියර සඳහා ලබා ටෙන්ඩරය සඳහා මොරටුව දුන් මුදල් 2020 විශ්වවිද්‍යාලයට මිල ගණන් පෙබරවාරි 06 ලැබී නොතිබූ බැවින් තවත් දින පියවා ඇත. මාස හයක කාලයක් දීර්ඝ පළමු අදියර මගින් කළද වැඩ අවසන් කළ සංවර්ධනය කරන ලද නොහැකි බව තාක්ෂණ ඒකකය සාර්ථක වීම කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය මත එය වැඩිදියුණු මත එය වැඩිදියුණු කිරීමට සහ රෝගීන් සඳහා එය පරීක්ෂා කිරීමට ප්‍රදානකරුට දැනුම් දී ඇත.

(ඉ) ඉකුත් වර්ෂයේ මිලදී ගත් වසරක පමණක් වලංගු කාලයක් ඇති OFFICE 365 මෘදුකාංගයේ රු.5,786,158 ක් වූ වටිනාකම, අස්පාශ්‍ය වත්කම් ලෙස ගිණුම්ගත කර තිබුණු අතර 2020 වර්ෂයේදී රු.5,789,249ක් වියදම් කර එම මෘදුකාංගයේ බලපත්‍රය අළුත් කරගෙන තිබුණු අතර එම වියදම 2020 වර්ෂයේ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන වියදමක් ලෙස ආදායම් හා වියදම් ගිණුමට ගිණුම් ගත කර තිබුණි. මෙවැනි මෘදුකාංගයක අවශ්‍යතාවය ක්‍රමයෙන් යන්න පිළිබඳව විගණනයට සෑහීමකට පත්විය නොහැකි විය.

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන වියදම් සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීමේ අරමුණු වෙනුවෙන්ම එම ප්‍රතිපාදන යෙදවිය යුතුය. එමෙන්ම මෙම මෘදුකාංගයෙන් උපරිම ඵලදාවක් ලබා ගැනීමට හෝ සාධාරණ පිරිවැය අඩු වියදම් සහිත පැකේජයක් මිලදී ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.

Office 365 A1 නම් වූ අධ්‍යාපන ආයතන වෙත නොමිලයේ ලබා දෙන අනුවාදය (version) සඳහා යොමු වී ඇත. කෙසේ වුවද මෙමගින් නොලැබෙන ආයතනයේ වැඩකටයුතු සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය පහසුකම්හි අවශ්‍යතාවය සලකා බලා එම අවශ්‍යතාවය ඇති කාර්යය මණ්ඩලයක් සඳහා පමණක් ගෙවීම් කර අදාළ පහසුකම් ලබා දී ඇත.

වාර්ෂිකව දැරීමට සිදු වන බලපත්‍ර අළුත් කිරීමේ ගාස්තු සලකා බලා, Microsoft ආයතනය විසින් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා යම් යම් සීමාවන්ට යටත්ව නොමිලේ ලබාදෙන Office 365 Academic යෝජනා ක්‍රමයේ A1 අනුවාදය ලබා ගැනීම සඳහා ආයතනය අයදුම් කොට තිබූ අතර, 2020 වසරේ සැප්තැම්බර් මස මේ සඳහා අවසර හිමි වීමත් සමග ඒ සඳහා අනුගත විය.

මෙකී A1 අනුවාදය තුළ පරිගණකය තුළ ස්ථාපනය කළ හැකි මෘදුකාංග නොලැබෙන බැවින් ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පමණක් සේවා අවශ්‍යතාවය මත ඉතා අඩු පිරිවැය සහිත මෙම යෝජනා ක්‍රමයේම A3 අනුවාදය, ගෙවීම් කර ලබා දී ඇත.

- (ඊ) ජාතික විද්‍යාපදනම විසින් 2018 මැයි මාසයේ සිට 2020 දෙසැම්බර් 31 දක්වා වන මාස 32 ක කාලපරාසය තුළ PED 2/2015 අංක දරණ රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛයේ සඳහන් විධිවිධාන වලට පටහැනිව දුරකථන දීමනා හිමි නිලධාරීන් 45 දෙනෙකු වෙත එකතු වටිනාකම රු.6,456,170ක් වූ මුදලක් සන්නිවේදන බිල්පත් වටිනාකම් පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමෙන් තොරව අනුමත මාසික උපරිම සීමාවම ගෙවා තිබුණි.
- වක්‍රලේඛ විධිවිධාන වලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය.
- මෙම ක්‍රමවේදය මතභේදයට ලක්ව ඇති බැවින් මේ වන විට අල්ලස් හා දූෂණ සභාව විසින් විමර්ශනයක් පවත්වාගෙන යන අතර එහි තීරණය මත 2018 මැයි සිට 2020 දෙසැම්බර් දක්වා ගෙවීම් පිළිබඳ ඉදිරි පියවර ගනු ලැබේ.
- 2018 මැයි මස සිට 2020 දෙසැම්බර් මස දක්වා වන කාලය තුළ සන්නිවේදන දීමනාව ගෙවීම සම්බන්ධව අල්ලස් හා දූෂණ සභාවේ තීරණය මෙතෙක් ලැබී නොමැති අතර, එම තීරණයට අනුකූලව ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලැබේ. 2021 පෙබරවාරි මස සිට වක්‍රලේඛයට අනුකූලව සන්නිවේදන බිල්පත් ප්‍රතිපූර්ණය කරන ලද අතර ඒ සඳහා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගන්නා ලදී.

(උ) පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය පියවීමට ඇති ඉතිරි මුදල් ව්‍යාපෘති වාර්තා මාර්ගෝපදේශයේ 5.1 ඡේදය ප්‍රකාරව මූල්‍ය ප්‍රගතිය පියවන ලෙස ප්‍රතිලාභීන් නිමකර මාසයක් ප්‍රකාරව ප්‍රදානයක අර්ධ වාර්තා කිරීමෙන් බාහිර දැනුවත් කර ඇත. සිහිකැඳවීම් ඇතුළත අවසන් මූල්‍ය වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රගතිය සෑම පාර්ශවයන් අත ඇති යවා ඇත. වාර්තාව සහ ඉතිරි වසරකම ජුනි 15 දින හා රජයේ ප්‍රදාන වහාම මුදල් ලබාදීමට දෙසැම්බර් 15 දින පදනම වෙත නැවත අයකර ගැනීමට කටයුතු කිරීමත් කළ යුතු වේ. කටයුතු කරන ලෙස දන්වා සිහිකැඳවීම් නියමිත වේලාවට අවසාන මූල්‍ය වාර්තාව සමඟ යැවීමත්, අවසන් වසර ඉතිරි මුදල් ව්‍යාපෘතිය නිම වී සඳහා ප්‍රතිපාදන ලබා දීමට අවශ්‍ය අවම මාසයක් ඇතුළත පදනම වෙත නැවත පියවීමද සිදුකළ යුතු මුදල් ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය පමණක් පුළුල්ව කටයුතු කර ඇත.

අවසාන මූල්‍ය වාර්තාව සමඟ ඉතිරි මුදල් ව්‍යාපෘතිය නිම වී මාසයක් ඇතුළත පදනම වෙත නැවත පියවීමද සිදුකළ යුතු වුවත් එකතු වටිනාකම රු.8,282,388ක් වූ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති 13ක් සම්බන්ධයෙන් එසේ කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ඌ) පදනමේ අනුමත කාර්යය අවශ්‍ය තනතුරු සඳහා 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට 2022 වර්ෂය තුළ නව මණ්ඩලය 144 ක් වන අතර බඳවා ගැනීමේ පැවති පුරප්පාඩු වලින් එකක් බඳවා ගැනීම පුරප්පාඩු පවතින තනතුරු පටිපාටියට අනුකූලව 2021 බඳවා ගැනීම් සිදුකළ අතර අනෙකුත් සුදුසුකම් බැවින්, සේවා අවශ්‍යතාවය සලකා බලා තනතුරු 16 ක් කාල පරාසයක සිට පවතින අතර එම පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීම් සිදු කිරීමට පදනම විසින් 2021 මාර්තු වන විටත් කටයුතු කර නොතිබුණි.

අවශ්‍ය තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ පැවති පුරප්පාඩු වලින් එකක් 2021 බඳවා ගැනීම් සිදුකළ අතර අනෙකුත් සුදුසුකම් සහිත අයදුම්කරුවන් අයදුම් අපහසුතා තිබේ නම් නොකිරීම, ජනාධිපතිවරණය හේතුවෙන් බඳවා ගැනීම් අහෝසි කිරීම, බඳවා ගත් අයදුම්කරුවන් සේවයට අනුමැතිය ඉල්ලා නොපැමිණීම, කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය වැනි කරුණු හේතුවෙන් බඳවා ගැනීම් සිදු කිරීමට නොහැකි විය.

**86. ජාතික ශිල්ප සභාව**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වගණනය කළ මතය  
 2019 - මතය විශාලනය  
 2020 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ නිත්‍යානුකූල බදු නිස්සමහරාම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් කාවන්තිස්සපුර ග්‍රාමා නිලධාරී වසමේ හෙක්ටයාර් 16187 ක් වූ රජයේ ඉඩමෙහි කාවන්තිස්සපුර කර්මාන්ත ගම්මානය ආරම්භ කර තිබුණි. ඉඩම පවරා ගැනීම සඳහා එකතුව රු.1,656,869 ක් වැය කර තිබුණද, නිත්‍යානුකූල බදු ගිවිසුමක් අත්සන් කර පවරා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණු අතර, මෙම ගම්මානය ඵලදායී ආයෝජන කටයුත්තකට භාවිතා කර නොතිබුණි.</p>	<p>නිත්‍යානුකූල බදු ගිවිසුමක් අත්සන් කර ගම්මානය ඵලදායී ආයෝජන කටයුත්තකට භාවිතා කළයුතුය.</p>	<p>2021 හම්බන්තොට කාවන්තිස්සපුර ගම්මානය නිෂ්පාදන ගම්මානයක් ලෙස ඉදිරියේදී පවත්වාගෙන යාමට සැලසුම් කර ඇති බව</p>	<p>2021 වර්ෂය අවසානය අවසානය ඵලදායී ආයෝජනයකට යොදාගෙන නොමැත.</p>
<p>(ආ) පුහුණු මධ්‍යස්ථාන සඳහා පහසුකම් සැපයීම වෙනුවෙන් වාර්ෂිකව ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම අඩුකර තිබුණි. සඳහා සලසා තිබූ මුළු ප්‍රතිපාදනද වැය නොකර ඉතිරි වී තිබුණි. ශිල්ප සභාව සතුව පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 112 ක් පැවතියද ඉන් මධ්‍යස්ථාන 41 ක පමණක් පුහුණු පාඨමාලා පවත්වා තිබුණි</p>	<p>ප්‍රතිපාදන උපරිම අයුරින් භාවිතා කිරීමටත් සියළුම මධ්‍යස්ථාන වල පුහුණුවීම් ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් කටයුතු කළ යුතුය</p>	<p>2019ට සාපේක්ෂව 2020 වර්ෂයේ ප්‍රතිපාදන අඩු කල බවත් පුහුණු කරුවන් පුහුණු කිරීම සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන් කලද රටෙහි පැවැති තත්වය මත එම පුහුණුකිරීම් සිදු කිරීමට නොහැකි වූ බව.</p>	<p>තත්වය එසේම පවතී 2021 වර්ෂය තුළ සැලසුම් කරන ලද පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 85ක් අතුරින් පුහුණු පාඨමාලා ක්‍රියාත්මක කර තිබුණේ පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 56ක පමණි. වර්ෂය තුළ පුහුණු පාඨමාලා 70ක් ආරම්භ කර තිබුණි. ආරම්භයේදී ආධුනිකයින් 737</p>

දෙනෙකු බඳවාගෙන තිබුණ ද 2021 සැප්තැම්බර් වන විට ආධුනිකයින් සංඛ්‍යාව 350 දක්වා පහත බැස තිබුණි. ඉන් පුහුණු පාඨමාලා 27ක් අවසානයේදී කිසිම පුහුණු ආධුනිකයෙකු බිහි කිරීමට සභාව අපොහොසත් වී තිබුණි.

(ඇ) සිගිරිය හස්ත කර්මාන්ත සංචාරකයින් 2021 මාර්තු මාසය වනවිට රජයේ හා පුද්ගලික ගම්මානයේ අලෙවි කුටි 18 ක් ආකර්ෂණය වන Covid වසංගතය හේතුවෙන් හවුල්කාරිත්වය පැවති අතර, ඒවායින් අලෙවි ආකාරයට ශිල්පීන් සියලු කුටි වසා දමා ඇති බව යටතේ සංවර්ධනය කුටි 04 ක පමණක් ශිල්පීන් සඳහා අලෙවි කුටි ලබාදී 2021.02.03 දිනැති ලිපිය කිරීමට අමාත්‍යාංශ නිෂ්පාදන කටයුතු වල නිරතවී එය නඩත්තු කර මහින් සහකාර අධ්‍යක්ෂ මට්ටමින් සැලසුම් තිබුණි. අලෙවි කුටි විශාල පවත්වාගෙන යාමට (සංවර්ධන) විසින් දන්වා කරමින් පවති ප්‍රමාණයක වහලය කැඩී කළමනාකරණ කටයුතු ඇත. එසේම 2020.06.30 සිට එවකට සිටි සභාපතිවරයා විසින් සියලු අලෙවි කුටි ලාභීන් ගම්මානයෙන් ඉවත් කර තිබුණි. ගොඩනැගිලි වලට හානි සිදු වී කළ යුතුය. සභාපතිවරයා විසින් සියලු අලෙවි කුටි නිවූ අතර, ඒවා වල් බිහිවී සතුන් වාසය කරන බව නිරීක්ෂණය විය. සංචාරකයින් ආකර්ෂණය වන පරිදි ගම්මානය පරිපාලන හා කළමනාකරණය නොකිරීම නිසා ආදායම් නොමැති වීම මත ශිල්පීන් අලෙවි කුටි අතහැර ගොස් තිබූ අතර, මෙම වත්කම් නිසි පරිදි ඵලදායී කාර්යයන්ට යෙදවීමට සහ ඒවා ආරක්ෂා කර ගැනීමට සභාවේ වගකිව යුතු නිලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු වී නොතිබුණි.

**87. වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) ශ්‍රී ලංකා ජාතික කාර්මික අධ්‍යාපන ආයතනයේ කාර්යමණ්ඩලය 2009 ඔක්තෝබර් 12 දින තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමේදී 2009 ජූලි 27 දිනැති කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අංක DMS/E4/47/2/280/1 දරන ලිපියට පටහැනිව නිලධාරීන් 10 දෙනෙකු දරන්නාට පුද්ගලික වන සේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කමිකාලාර්ය II තනතුරේ පිහිටුවා තිබුණු අතර, එම නිලධාරීන්ගෙන් 6 දෙනෙකු මෙතෙක් එම තනතුර සඳහා අවශ්‍ය අවම සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර නොතිබුණි. එහෙත් වැටුප් විෂමතාවය ඉවත් කිරීම සඳහා පාලක මණ්ඩල තීරණයකට අනුව 2016 දෙසැම්බර් 05 දිනැති අංක 17/2016 දරන විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ වකුලේඛය පදනම් කරගෙන 2016 ජනවාරි සිට 2019 සැප්තැම්බර් දක්වා හිඟ වැටුප්, අතිරේක දීමනා, අධ්‍යාපන දීමනා, පර්යේෂණ දීමනා හා සංග්‍රහ දීමනා ලෙස එකතුව රු. 5,638,012 ක් ගෙවා තිබුණි.</p>	<p>තනතුරට අවශ්‍ය සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු නියමිත අනුමැතිය මත වැටුප් ගෙවීම කල යුතුය.</p>	<p>ඔවුන් කරන ලද ඉල්ලීමක් පාදක කර ගනිමින්, ඔවුන්ට අදාළ වැටුප් පරිමාණය කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබා දෙනතුරු 93 වන පාලක මණ්ඩලය මගින් අදාළ පරිවර්තනය සිදුකිරීමට අවසර ලබා දී ඇත.</p>	<p>වැටුප් පරිවර්තනය හැකියාව පිළිබඳව ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව වෙත යොමු කර ඇති අතර එම සිදුකරන ලද පරිවර්තන ක්‍රියාවලියේ දෝෂයක් හෝ සංශෝධනයක් වෙතොත් ඔවුන්ගේ උපදෙස් පරිදි ක්‍රියාකිරීමට යෝජිත බව සඳහන් කර ඇති අතර 2021 දෙසැම්බර් නියමිත අනුමැතීන් ලබාගෙන නොතිබුණි.</p>

- (ආ) 2017 ජනවාරි 03 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා වැඩපලක්, නේවාසිකාගාරයක් හා ආපනශාලාවක් ඉදිකිරීම සඳහා 2018 වර්ෂයේ සිට 2020 වර්ෂය දක්වා අයවැය මඟින් එකතුව රු.මිලියන 281.36 ක් වෙන් කර දී තිබුණද ඉන් උපදේශන ගාස්තු ලෙස රු.මිලියන 22.5 ක් පමණක් වැයකර තිබූ අතර 2020 වර්ෂය අවසාන වන විටත් ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ඇ) විශ්වවිද්‍යාලයේ ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා වූ කොන්ත්‍රාත්තුව පෞද්ගලික ආයතනයක් වෙත රු.14,506,548ක මුදලකට 2019 සැප්තැම්බර් 10 දින ප්‍රදානය කර දින 60 ක් තුළ වැඩ අවසන් කරන බව දන්වා 2019 සැප්තැම්බර් 12 වන දින අත්තිකාරම් ලෙස රු. 2,901,285 ක් ලබාගෙන තිබුණද 2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම වැඩ නිම කර නොතිබුණි.
- (ඈ) අනුමත කාර්යමණ්ඩලයට ඇතුළත් නොවූ උපදේශක තනතුරු 02 ක් සඳහා කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතියකින් තොරව 2019 හා 2020 වර්ෂයන්හිදී කොන්ත්‍රාත්
- ප්‍රතිපාදිත මුදල් උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයකින් හා සඵලදායීතාවයකින් යුතුව භාවිතා කළ යුතුය.
- ව්‍යාපෘතියේ වැඩ කටයුතු කඩිනමින් නිම කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.
- නව තනතුරු ඇති කිරීමට හා බඳවාගැනීම් සඳහා කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සුර්ව අනුමැතිය ලබාගත යුතුය.
- ඉදිකිරීම් කටයුත්තේ වෙනස්කම් සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇති අතර අමාත්‍ය මණ්ඩල සටහන අනුව 2021-2023 මධ්‍යකාලීන අයවැය රාමුව තුළින් සලසා ගන්නා ලෙස යෝජනා කර ඇත.
- මේ වනවිට ඉතිරි වැඩ කටයුතු අදාළ කොන්ත්‍රාත් ආයතනය විසින් සිදු කරමින් පවතින අතර මෙම ව්‍යාපෘතිය මෙම වර්ෂයේ දෙවන කාර්තුව අවසන් වීමට ප්‍රථම අවසන් කරන ලෙස දන්වා ඇත.
- කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම අනුව ප්‍රමාද ගාස්තු අය කිරීමටත් ඉතිරි වැඩ 2021 දෙසැම්බර් 10 වැනි දිනට පෙර නිම කර ගැනීමට කටයුතු කරන බව දන්වා තිබුණද 2021 දෙසැම්බර් දක්වාම නිම කර නොතිබුණි.
- අවශ්‍යතාවය සලකා බලා කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ පුරප්පාඩු කලීකාචාර්ය තනතුරු සඳහා කුසලතා සහිත පුද්ගලයන් බඳවාගන්නා තෙක් කොන්ත්‍රාත් පදනමින් මෙම උපදේශකවරුන්ගේ සේවය ලබාගැනීමට කටයුතු
- කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතියකින් තොරව 2021 දෙසැම්බර් 31 වන විටත් එක් උපදේශකවරයකු සේවයේ යොදවාගෙන

පදනම මත නිලධාරීන්  
දෙදෙනෙකු බඳවාගෙන 2020  
වර්ෂය අවසානය දක්වා  
රු.6,944,804ක දීමනා ගෙවා  
තිබුණි.

කරන ලදී.

තිබුණි.

**88. මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

2019 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය

2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික කොමිෂම ස්ථාපනය කිරීම අරමුණු කොටගෙන ජාතික සභාව පිහිටුවා වසර 15 ක් ගත වී ඇතත් කොමිෂමක් ලෙස ස්ථාපිත නොවීම හේතුවෙන් මෙම සභාවේ කාර්යයන් ඉටුකිරීමට නීතිමය බලතල ලැබී නොතිබුණු අතර විධිමත් කාර්ය මණ්ඩලයක් පත්කර ගැනීමට එය බාධාවක් තිබුණි.	මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික කොමිෂම ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගත යුතුය.	අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය සහිත නිර්දේශ අනුව පෙර පැවති පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍යාංශ ලේකම් තුමා ප්‍රධාන විද්වත් මණ්ඩලයක සභාගීන්වයෙන් 2021.06.15 වන දින සංශෝධනය කළ අතර එසේ සංශෝධනය කරන ලද කෙටුම්පත නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක වෙත යොමු කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු මේ වන විට අමාත්‍යාංශය මගින් සිදු කරනු ලැබේ.	2021 වර්ෂයේදීද ජාතික කොමිෂම ස්ථාපිත කර නොතිබුණි.
(ආ) මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාවේ කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයක් අනුමත කරවාගෙන බඳවා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබූ අතර ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් 05 දෙනෙකුද ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් 05 දෙනෙකුද හා ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ නිලධාරියෙකුද ලෙස නිලධාරීන් 11 දෙනෙකු අනුයුක්ත කර අදාළ රාජකාරි ඉටුකරගෙන යමින් පැවතුණි.	මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාවේ කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයක් අනුමත කරවාගෙන බඳවා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.	මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව සඳහා කාර්ය මණ්ඩලයක් අනුමත කරවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඉදිරිපත් කර ඇති නිර්දේශ වලට අදාළ වාර්තාව සකස් කරමින් පවතී.	කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුමැතියට යවා ඇත.

(ඇ) ශ්‍රී ලංකාව අත්සන්කරුවෙකු මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව කොමිෂමක් 2021 වර්ෂයේදීද වන මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් බවට පත් කිරීමේ කටයුතු මාර්ග ආරක්ෂාව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සම්පාදනය කර තවමත් නිම වී නැති බැවින් පිළිබඳ ජාතික යෝජනා සම්මතයකට අනුව ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. මෙම කාර්යය ඉටුකර ගත ප්‍රතිපත්තියක් රජය විසින් ඉටුකළ යුතු කාර්යයක් ලෙස මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සම්පාදනය කර ක්‍රියාත්මක කිරීම නිර්දේශ කර තිබුණද මේ වන විටත් එවැනි ප්‍රතිපත්තියක් ස්ථාපිත කර නොතිබුණි. සම්පාදනය කර නොමැත.

(ඈ) හඳුනා නොගත් මෝටර් ප්‍රමාදයකින් තොරව ඉදිරියේදී වන්දි ගෙවීම සඳහා දිගින් දිගටම වන්දි රථවලින් අනතුරට ලක් වූ වන්දි ලබාදිය යුතුය. කාර්යක්ෂම ක්‍රමවේදයක් ගෙවීම් ප්‍රමාද වීම් පුද්ගලයින් සඳහා වන්දි ගෙවීම් සැකසීමට කටයුතු කරනු නිරීක්ෂණය වේ යෝජනා ක්‍රමයේ උපදෙස් සහිතව අනුව වන්දි ඉල්ලීම සඳහා ඉදිරිපත් වී තිබූ අයදුම්කරුවන්ට ප්‍රමාදයකින් තොරව වන්දි ලබාදිය යුතු වුවද, මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාවට 2018 වර්ෂයේ සිට 2019 දෙසැම්බර් දක්වා කාලය තුළ ලැබී තිබුණු වන්දි අයදුම්පත් 06 ක් ඉදිරිපත් කළ දින සිට වර්ෂ 02 කුත් මාස 06 ක් ගත වී ඇතත් එම වන්දි ගෙවීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. ලබන බව.

(ඉ) 2017 අගෝස්තු 14 දිනැති වකුලේඛය ප්‍රකාරව මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ 2022 වර්ෂය සඳහාද ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික තිරසර සංවර්ධන ජාතික සභාව විසින් තිරසර තිරසර සංවර්ධන කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අංක සැලැස්මක් සකස් කළ සංවර්ධන ඉලක්කයන්ගත් සැලැස්මක් පිළියෙල කටයුතු NP/5P/5dg/17 දරන යුතුය. මාර්ග ආරක්ෂණයට අදාලව කර නොතිබුණි. අරමුණු 03 ක් හඳුනාගෙන ඇති අතර ඊට අදාළ

නොතිබුණි.

ක්‍රියාකාරකම්ද සහිතව සභාවේ  
ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස්  
කරනු ලැබේ.

(ඊ) 2018 වර්ෂයේදී ක්‍රියාකාරී  
සැලැස්ම අනුමත නොවූ අයවැය  
ලේඛනයක් මත පදනම්ව  
පිළියෙල කර ඇති අතර  
ක්‍රියාකාරකම්වල අපේක්ෂිත  
ප්‍රථිඵලද දක්වා නොතිබූ අතර  
ව්‍යාපෘති 9 ක කටයුතු  
ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

වක්‍රලේඛ උපදෙස්  
ප්‍රකාරව කටයුතු කර  
නොමැති බව හා  
ව්‍යාපෘති නිසි පරිදි ඉටු  
වී නොමැති බව  
2018,2019 හා 2020  
වර්ෂවලදී සිදුකල  
විගණනයේදී තහවුරු  
වූ අතර 2021  
වර්ෂයේදීද  
කාර්යසාධනය ඉතා  
පහල මට්ටමක  
පැවතුණි.

(උ) 2018 දෙසැම්බර් මස ජපන්  
පරිත්‍යාග ලෙස ලැබී තිබූ හා  
මිලදී ගෙන තිබූ රු.5,875,351  
ක් වටිනා රියදුරු පුහුණු  
උපකරණවලින් රියදුරු පුහුණු  
කිරීම සාර්ථකව සිදුකර නොතිබූ  
අතර 2019 ජූනි 21 දිනෙන් පසු  
2021 මාර්තු දක්වා පුහුණු  
කටයුතු නවතා දමා තිබීම  
හේතුවෙන් එම උපකරණ  
නිෂ්කාර්යව පැවතුණි.

අවශ්‍යතා හඳුනා ගෙන  
පවත්නා වත්කම්  
කාර්යක්ෂමව යෙදවීමට  
කටයුතු කල යුතුවීම.

මේ සඳහා වන ඉදිරි  
ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට උපදෙස්  
ඉල්ලා ඇත. එම උපදෙස්  
ලැබීමෙන් පසුව ඉදිරි කටයුතු  
කරනු ලැබේ.

තවදුරටත් නිෂ්කාර්යව  
පවතින අතර මෙම  
උපකරණ භාවිතා  
කරමින් ප්‍රයෝජනවත්  
ආයතනයකට  
ලබාදීමට හෝ කටයුතු  
කර නොතිබුණි.

**89. පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය

2019 - තත්ත්වවගණනය නොකළ මතය

2020 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) විමර්ශන නිලධාරීන් 406 ක් අධිකාරියේ එක් එක්දිස්ත්‍රික්ක කාර්යාල සඳහා අනුයුක්ත කිරීමේදී දිස්ත්‍රික්ක 08 ක නිලධාරීන් 60 කගේ අතිරික්තයක්ද දිස්ත්‍රික්ක 16 ක නිලධාරීන් 104 ක උනන්දුවක් පවතින ලෙසට අනුයුක්ත කර තිබුණු අතර ඉන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වලට අනුයුක්ත කර තිබුණු විමර්ශන නිලධාරීන් 9 දෙනෙකුගෙන් අධිකාරියේ කටයුතු ඉටු කර ගැනීම සඳහා විධිමත් ක්‍රමවේදයක් සකස් කර නොතිබුණි.</p>	<p>විමර්ශන නිලධාරීන්ගෙන් අධිකාරියේ කටයුතු ඉටු කර ගැනීම සඳහා විධිමත් ක්‍රමවේදයක් සකස් කළ යුතුය.</p>	<p>වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.</p>	<p>2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට දිස්ත්‍රික්ක 10 ක විමර්ශන නිලධාරීන් 43 ක අතිරික්තයන් හා දිස්ත්‍රික්ක 10 ක විමර්ශන නිලධාරීන් 39 ක උනන්දුවක් පැවතුණි.</p>
<p>(ආ) 2003 අංක 09 දරන පාරිභෝගික අධිකාරි පනතේ සංශෝධන කටයුතු 2004 වර්ෂයේ ආරම්භ කර තිබුණු අතර 2020 වර්ෂය වන විට වසර 16 ක් ගත වී ඇතත් පනත සංශෝධන කටයුතු අවසන් වී නොතිබුණි.</p>	<p>පනත සංශෝධන කටයුතු නියමිත කාලසීමාව තුළ නිම කළ යුතුය.</p>	<p>පනත සංශෝධනයේ අවසාන අදියර නිම කර ගැනීම සඳහා නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ සාකච්ඡා පවත්වා තිබුණි.</p>	<p>2021 වර්ෂයේදීද පනත සංශෝධන කටයුතු අවසන් වී නොතිබුණි.</p>
<p>(ඇ) පාරිභෝගිකයින්ට වෙළෙඳපොලේ දැනගැනීමට සහ</p>	<p>ක්ෂණික විසඳීමේ ක්ෂණික කඩිනමින් අවසන් කල</p>	<p>පැමිණිලි කටයුතු ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග අදහස් දක්වා නොතිබුණි.</p>	<p>පිළිබඳව 2021 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට 2021 වර්ෂය සඳහා ලැබුණු</p>

පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා යුතුය. 1977 දුරකථන සේවාව 2013 වර්ෂයේදී ස්ථාපිත කර තිබුණු අතර, ඒ සඳහා රු.9,188,396ක වියදමක් දරා තිබුණි. ක්ෂණික ඇමතුම් සහන සේවාවට 2020 වර්ෂයේ මාර්තු සිට දෙසැම්බර් දක්වා මහජන පැමිණිලි 5,104 ක් ලැබී තිබූ අතර 2020 වර්ෂය අවසන් වන විටත් පැමිණිලි 3790 ක් සඳහා කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබුණි. ඒ අනුව 2020 වර්ෂයේ මාස 10 ක කාලයක් සඳහා ලද පැමිණිලි වලින් සියයට 74 ක් සඳහා අදාළ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි. අධිකාරිය විසින් 2020 වර්ෂයේ ජනවාරි, පෙබරවාරි මාස දෙකට අදාළව දත්ත ගබඩාවක් පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි.

පැමිණිලි 8056 න් පැමිණිලි 2646 ක් සඳහා කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබුණි.

- (ඇ) නිවැරදි ප්‍රමිතියෙන් යුතු භාණ්ඩ පනතේ නියමයන් වැලැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන 2021 දෙසැම්බර් 31 පාරිභෝගිකයින්ට හඳුනා ප්‍රකාරව කටයුතු නොතිබුණි. දින වන විට ගැනීමේ පහසුව සඳහා කළ යුතුය. දින වන විට බේරුම්කරණය සම්බන්ධව රු.22,162,690 ක් දරා කිබුණි.
- ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමේ අරමුණින් 2014 ජනවාරි 24 දින SICPA Security Solutions Switzerland ආයතනය සමඟ ගිවිසුම් ගත වී ඇති අතර, අදාළ ආයතනය සමඟ ගිවිසුම පරිදි ක්‍රියාත්මක නොවීම මත 2018 වර්ෂයේ ජාත්‍යන්තර වාණිජ මණ්ඩලය මේ සම්බන්ධයෙන් බේරුම්කරණයට ඉදිරිපත් වී

තිබුණි. මෙම නඩු කටයුත්ත සම්බන්ධව අධිකාරියේ අරමුදලින් රු.මිලියන 55 ක් දක්වා වියදම් පියවීම සඳහා අනුමැතිය ලැබී තිබුණි. 2003 අංක 09 දරන පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පනතේ 49 (3) වගන්තියේ සඳහන් අරමුදලින් ගෙවිය හැකි වැය කිරීම් පිළිබඳ නියමයන් දක්වා තිබුණ ද එම නියමයන් ඉක්මවා යමින් 2020 වර්ෂයේ රු.මිලියන 55 ක වියදම් ප්‍රතිපූරණය සඳහා අනුමැතිය ලබා දී තිබුණු අතර ඒ අනුමැතිය මත ඉහත බේරුම්කරණය සම්බන්ධව රු.22,162,690 ක වියදමක් අරමුදල විසින් 2020 ජූලි සිට දෙසැම්බර් දක්වා දරා තිබුණි.

- (ඉ) 2003 අංක 9 දරන පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරි පනතේ 61(3) වගන්තිය අනුව 2020 වර්ෂයේ පරීක්ෂා කරන ලද සාම්පල් 299 ක් අතුරින් සාම්පල් 112 ක් නියමිත ප්‍රමිතියෙන් හා පිරිවිතරයන්ගෙන් තොර බව තහවුරු කර තිබියදීත් නියමිත ප්‍රමිතියෙන් හා පිරිවිතරයන්ගෙන් තොර භාණ්ඩ තහනමට ගෙන රඳවා තබා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- |  |                               |  |                               |                               |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
|  | පනත ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුය. | ලිපියක් මඟින් අදාළ නිලධාරියාට උපදෙස් තිබුණි. | 2021 අවසානය තත්ත්වය නොතිබුණි. | වර්ෂය දක්වාත් විසඳී නොතිබුණි. |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|

(ඊ)	<p>පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ විමර්ශන පැහැදිලි කිරීම් ඉදිරිපත් කර 2021 වර්ෂය අධිකාරියේ අනුමත කාර්ය නිලධාරීන් පත්කිරීම අවසානය දක්වාත් මණ්ඩලය 667 ක් වන අතර සම්බන්ධව විමර්ශන කඩනමින් නිම වූයෙන් පුරප්පාඩු තනතුරු 136 ක් පැවතුණි. 2020 වර්ෂයේ ගැනීමට කටයුතු කල තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා යුතුයි.</p> <p>වරින්වර පුවත්පත් දැන්වීම් පල කිරීම සඳහා රු.831,222ක් වැයකර තිබුණද 2021 පෙබරවාරි 22 වන විටද පුරප්පාඩු තනතුරු 3 ක් පමණක් පිරවීමට කටයුතු කර තිබුණි.</p> <p>එසේම විනය ක්‍රියාමාර්ග මත වැටුප් විලම්භනය කිරීම්, කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය නියමිත දිනට සමත් නොවීම වැනි අඩුපාඩු පැවතියදීත් 2019 ඔක්තෝම්බර් 01 දින ජ්‍යෙෂ්ඨ විමර්ශන නිලධාරීන් 04 දෙනෙකු සඳහා පත්වීම් ලබා දී තිබුණු අතර අතිරේක/වෘත්තීය සුදුසුකම් සඳහා ලබාදුන් ලකුණු ප්‍රමාණයන් සම්බන්ධයෙන්ද නිර්ණායකයන් සකස් කර නොතිබුණි.</p>	<p>2021</p> <p>අවසානය</p> <p>තත්ත්වය</p> <p>නොතිබුණි.</p>	<p>වර්ෂය</p> <p>දක්වාත්</p> <p>විසඳී</p>
-----	--	---	--

90. ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

2020 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
-----------------	------------------------	---	----------------------------------

(අ) ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය සහ ආයතනික අංශවල සිසුන් හා අධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩලයට ඔවුන්ගේ දේශනවලට අදාළ තොරතුරු ලබාගැනීමට අදාළ අන්තර්ජාල පහසුකම් ගැනීම වෙනුවෙන් Lanka Education and Research Network (LEARN) ආයතනයට 2018 වර්ෂය තුළ රු.මිලියන 2.7 ක මුදලක් ගෙවා තිබුණද එම ආයතනයෙන් සපයා ගෙන තිබූ අන්තර්ජාල සේවාවේ පැවති මන්දගාමී බව හේතුවෙන් අමතර මුදලක් වැය කොට ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයෙන්ද අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා ගෙන තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. මේ අනුව LEARN ආයතනය වෙත වර්ෂය තුළ ගෙවා ඇති මුදල නිශ්කාර්ය වියදමක් වී තිබුණි.

Learn අන්තර්ජාල සේවාවේ වේගය ප්‍රමාණවත් නොවන නිසා සිසුන්ගේ හා කථිකවාර්යවරුන්ගේ භාවිතයට 20Mbps දක්වා වැඩි කිරීමට දැනටමත් ක්‍රියා මාර්ග යොදා ඇත. මේ වන විට බදුල්ල උසස් තාක්ෂණ ආයතනය වෙත එම පහසුකම් ලබා දී ඇත.

මේ වනවිට ආයතනය අන්තර්ජාල සබඳතා 4ක් ලබාගෙන ඇති බවත් ඒ සම්බන්ධව දැනුම ඇති කමිටුවක් මගින් නිරීක්ෂණ කැඳවා එම වාර්තාවට අනුව අදාළ පියවර ගැනීමට කටයුතු කරන බව දන්වා ඇත.

(ආ) නීත්‍යානුකූලව අයිතිය පවරා නොගත් ඉඩමක යාපනය උසස් තාක්ෂණ ආයතනයේ සිව්මහල් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා ආයතනය විසින් පෞද්ගලික ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම ඉඩමේ නිරවුල් භාවය පිළිබඳ සනාථ කිරීමක් කරගත යුතු අතර ශාඛා කාර්යාල පවත්වා ගෙන යනු මෙම ඉඩම් පැවරීම තවමත් අවසන් වී නොමැති අතර, ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තවදුරටත් සිදු කරමින් පවතී.

කොන්ත්‍රාත්තු සමාගමක් වෙත ලබන ඉඩම්වල අයිතිය 2016 නොවැම්බර් 10 වන දින නියමානුකූල කිරීමේ රු.36,988,498 ක වැඩ ආරම්භ කටයුතු කඩිනම් කළ කිරීමේ අත්තිකාරම් මුදලක් යුතුය. ගෙවා තිබූ අතර 2017 ජූලි 24 දින නිම කර තිබූ කාර්යයන්ට අදාළව රු.12,956,179ක් වූ බිල්පතක් පමණක් ඉංජිනේරුවරයා විසින් සහතික කර තිබුණි. එහෙත් ඉඩමෙහි හිමිකරු විසින් ආයතනයට එරෙහිව යාපනය දිස්ත්‍රික් උසාවියේ පවරා තිබූ නඩුවේ තීරණයක් මත 2017 මාර්තු 09 වන දින සිට අදාළ ඉඩමට ඇතුළුවීම ද උසාවිය විසින් තහනම් කර තිබුණි. තවද උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතන පවත්වා ගෙන යනු ලබන ලබුදුව, මහනුවර (අම්පිටිය ඉඩම), අම්පාර, අනුරාධපුරය, මඩකලපුව, වවුනියාව, බදුල්ල (නව ඉඩම), රත්නපුර (නව ඉඩම), නාවලපිටිය හා ත්‍රිකුණාමලය (නව ඉඩම) යන ප්‍රදේශවල ගොඩනැගිලි ඉදිකර තිබුණ ද එම ඉඩම්වල නීත්‍යානුකූල අයිතිය ආයතනයට පවරා ගැනීමට දක්වාම කටයුතු කර නොතිබුණි.

බවත් එම නඩුව අවසන් වීමත් සමග ඉඩම නීත්‍යානුකූලව පවරා ගැනීම සම්බන්ධ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බවත් දන්වා ඇත. එසේම අනෙකුත් ඉඩම් සම්බන්ධවද නියමානුකූල කිරීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගනිමින් පවතින බව දන්වා ඇත.

(ඇ) ගම්පහ උසස් තාක්ෂණ සිසුන්ට ප්‍රායෝගික දැනට මේ වන විට ගොවිපළ අත්හැර දමා ඇති ආයතනයේ පවත්වා ගෙන යනු පුහුණුව ආයතනය කලමණාකරුවෙකු සේවයේ සත්වපාලන ඒකකය ලබන කෘෂිකර්ම උසස් ජාතික තුළදීම ලබා ගැනීමට යෙදෙන අතර, ඉදිරියේදී 2021 දෙසැම්බර් 31 ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සඳහා හැකි වන අයුරින් සත්ව ගොවිපළ සුළු පරිමාණයෙන් දක්වාම විධිමත් පරිදි පළමු වසර හා දෙවන වසර පාලන ඒකකය නැවත ළමුන්ගේ ප්‍රායෝගික නැවත සක්‍රියව

සිසුන් වෙනුවෙන් පිළිවෙලින් පැය 126 ක් ප්‍රායෝගික පුහුණුව ලබා දිය යුතුය. එම ප්‍රායෝගික පුහුණුව ලබාදීම සඳහා 2017 වර්ෂය දක්වා එහි පැවති සත්ව පාලන ඒකකයේ සතුන් විකුණා දමා තිබීම හේතුවෙන් ආයතනයේ සිට කිලෝමීටර් 16 ක් ඇතින් පිහිටි පෞද්ගලික ගොවිපොලක් වෙත සිසුන් රැගෙන යාමට සිදුවී තිබුණි. නව සතුන් මිලට ගෙන එම ඒකකය ක්‍රියාකාරී කිරීමට කළමනාකරණයේ අවධානය යොමු වී නොතිබුණි.

ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.

පුහුණුවට අවශ්‍ය ආකාරයෙන් සතුන් නැවත යොදාගෙන සක්‍රීයව පවත්වා ගෙන යාමට ගොවිපල කමිටුවේ නිර්දේශ ලබාගැනීමට කටයුතු කරමි.

පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි.

(ඇ) ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ස්ථීර සේවයේ යෙදී සිට එම සේවයෙන් නිදහස් කර ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුරට පත් කර තිබූ මහාචාර්යවරයෙකු, පවුලා සේවා ප්‍රසම්පාදනයට අදාළ ප්‍රසම්පාදන නීතිරීති හා මුදල් රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධව 2018 වර්ෂයේදී චෝදනාවට ලක් වීම හේතුවෙන් එම නිලධාරියා තාවකාලිකව එම ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර තිබුණ ද ඔහුට එරෙහිව අදාළ විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ කටයුතු වාර්තාවේ දින දක්වාම අවසන් කර නොතිබුණි.

ප්‍රසම්පාදන නීතිරීති හා මුදල් රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කර ඇති මෙම නිලධාරියා සම්බන්ධ අදාළ විනය ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රියාත්මක කිරීම කඩිනම් කළ යුතුය.

කළමනාකරණයේ අදහස් දක්වා නොමැත.

අදහස් ඔහුගේ විනය බලධාරියා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති වරයා වන බවත් ඔහු සම්බන්ධව විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වා මේ වන විට පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් වී තිබුණද ඒ සම්බන්ධ පිළිතුරු ආයතනය වෙත ලබාදී නොතිබූ බව විගණනය වෙත දන්වා එවා තිබුණි.

(ඉ) දෙහිවල උසස් නාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනයේ වැසිකිලි පද්ධතියකට අදාළ

ව්‍යාපෘති අවශ්‍යතාවය නිවැරදිව හඳුනාගැනීමෙන් පසුව

ආයතනයේ අවශ්‍යතාවය මත මෙම වැසිකිලි පද්ධති ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැවත ලද

අත්තිකාරම් පියවා ගැනීම සම්බන්ධව විකල්ප

කොන්ත්‍රාත්තුව පෞද්ගලික ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක අතර ආයතනයේ මායිම් කියාමාර්ගයන් 2021 කොන්ත්‍රාත්කාර ආයතනයක් කිරීමට පෙර ශක්‍යතා තාප්පය අසල පදිංචි වර්ෂයේදීද ගෙන වෙන රු. මිලියන 9.6 කට 2017 අධ්‍යයනයක් කර ප්‍රදේශවාසීන්ගේ පැවති දැඩි නොතිබුණි. මාර්තු 07 දින ප්‍රදානය කර සැලසුම්වලට අනුකූල විරෝධය මත ව්‍යාපෘතිය නතර කිරීමට සිදුවිය. එසේ වුවත් එම වන පරිදි ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. දැමීම පමණක් සිදුකර 2018 කළ යුතුය. වර්ෂයේ දී ඉදිකිරීම් කටයුතු අතහැර දැමීම හේතුවෙන් එම ආයතනයට ගෙවා තිබුණු රු.මිලියන 2.5 ක මුදල ආයතනයට නිශ්කාර්ය වියදමක් වී තිබුණි.

(ඊ) 21 වන සියවස සඳහා වූ උසස් මහල් 3 ක ඉදිකිරීම් යෝජිත ව්‍යාපෘතිය භාවිතයට අධ්‍යාපන ව්‍යාපෘතිය යටතේ රු. කටයුතු නිම කොට මේ ගැනීමට නම් ව්‍යාපෘතියේ මිලියන 113.8 ක් වැයකර මහල් වනවිට වසර 04 කට දෙවන අදියර අවසාන කල 5 න් මහල් 3 ක් පමණක් ආසන්න කාලයක් ගත වී යුතුව තිබුණි. මන්ද යත් මෙහි නිමකර දෙහිවල උසස් ඇති බැවින් මුල් මහල් තුනට අදාළ ඇතැම් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනයේ ගොඩනැගිල්ල ජලය කටයුතු සෙසු මහල් නායකත්ව ගුණාංග සංවර්ධන භාවිතයට ගත හැකි ඉදිකිරීමේදී සිදු කල යුතුව මධ්‍යස්ථාන ගොඩනැගිල්ල තත්ත්වයට නිමකර තිබුණි. එසේ කළ යුතු කටයුතු 2017 පෙබරවාරි 21 දින ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට අතර බාහිර බිත්ති තෙත් ආයතනයට භාරදී තිබුණි. එසේ නිවාරනය කිරීම, බාහිර බිත්ති වුවද ඉතිරි මහල් දෙකේ වැඩ වල තීන්ත ආලේප කිරීම, නිම නොකිරීම හේතුවෙන් මෙම විදුලි සෝපාන විවරය ගොඩනැගිල්ල 2021 වර්ෂයේදීද ආවරණය කිරීම හා විදුලි නිෂ්කාර්යව පැවති අතර එම සෝපානය සවිකිරීම, ගොඩනැගිල්ලේ සවිකර ඇති අභ්‍යන්තර පිය ගැට පෙළ උපකරණවල, වගකීම් කාලයද ඉදිරියට කරගෙන යාම හා ඒ භරහා ගොඩනැගිල්ල අභ්‍යන්තරයට ජලය ගලා ඒම ඉකුත් වී ගොස් තිබුණි. වැලැක්වීම දැක්විය හැක.

(උ) දෙහිවල උසස් තාක්ෂණ ආයතනවල සූර්යබල මේ හා සමාන තවත් ව්‍යාපෘති විදුලි සම්බන්ධතාවය අධ්‍යාපන ආයතනයේ විදුලි ශක්ති පද්ධති ස්ථාපිත 04 ක් මීට සමගාමීව ක්‍රියාවට ලබා ගැනීමේ කටයුතු වියදම අවම කර ගැනීමේ කිරීමට අදාළ කටයුතු නැංවූ අතර ගාල්ල, මහනුවර, මූලික ප්‍රසම්පාදන අරමුණින් සූර්ය බලශක්ති සිදුකරගෙන යාමේදී ඊට අම්පාර, ගම්පහ හා දෙහිවල අවස්ථාවේ පවතින

පද්ධතියක් සවිකිරීමේ මූලික සමගාමීව තොග විදුලි උසස් තාක්ෂණ ආයතන බැවින් සුර්ය බලශක්ති කාර්යය නිම කිරීම වෙනුවෙන් සබඳතා ලබා ගැනීමේ ආශ්‍රිතව මෙම ව්‍යාපෘති 05 පද්ධතිය 2021 රු.මිලියන 19.8ක් 2019 ජුනි 07 කටයුතු ද සැලසුම් කල ක්‍රියාත්මක විය. මහනුවර, දෙසැම්බර් 31 දක්වාම දින කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත යුතුය. අම්පාර හා ගාල්ල උසස් තාක්ෂණ ආයතනවල සුර්ය අක්‍රිය තත්ත්වයේ ගෙවා තිබුණ ද තොග විදුලි බල ශක්ති පද්ධති මේ වන විට සම්බන්ධතාවය ලබා ගැනීමට සාර්ථකව ක්‍රියාකාරී 2021 සැප්තැම්බර් 30 දක්වාම තත්ත්වයේ පවතී. අපොහොසත් වී තිබීම හේතුවෙන් පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකි වී තිබුණි. 2019 ජුනි සිට 2020 දෙසැම්බර් දක්වා වූ කාලපරිච්ඡේදය වෙනුවෙන් ආයතනය විදුලි සැපයීම වෙනුවෙන් රු.මිලියන 2.5 ක වියදමක් ද දරා තිබුණි.

උසස් තාක්ෂණ ආයතන බැවින් සුර්ය බලශක්ති ආශ්‍රිතව මෙම ව්‍යාපෘති 05 පද්ධතිය 2021 ක්‍රියාත්මක විය. මහනුවර, දෙසැම්බර් 31 දක්වාම අම්පාර හා ගාල්ල උසස් තාක්ෂණ ආයතනවල සුර්ය අක්‍රිය තත්ත්වයේ බල ශක්ති පද්ධති මේ වන විට සාර්ථකව ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයේ පවතී.

91. පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය	2018	- තත්ත්වවාගණනය කළ මතය
	2019	- තත්ත්වවාගණනය කළ මතය
	2020	- තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
-----------------	------------------------	---	----------------------------------

(අ) ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව වෙතින් අධිකාරිය වෙත වසර ගණනාවක සිට ගණනාවක සිට රු.7,060,032 ක මුදල ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට වැඩසටහන් සඳහා හිලව් කිරීමට රූපවාහිනී සංස්ථාව විසින් 2016 වර්ෂයේදී එකඟ වී තිබියදී එසේ හිලව් කිරීමට සිංහල අලුත් අවුරුදු උත්සවය වෙනුවෙන් 2018 අප්‍රේල් මස ප්‍රචාරය කරන ලද රූපවාහිනී වැඩසටහන් වෙනුවෙන් රු.1,524,900 ක් මුදලින් ගෙවා තිබුණි.

(ආ) අධිකාරිය විසින් පොල් ගෙඩි වෙන්දේසිය අන්තර්ජාලය මගින් අන්තර්ජාලය තැබීමට අදාළ සම්පූර්ණ කිරීම සමාගමක් වෙත 2013 දක්වා රු.1,018,100 ක් ගෙවා තිබුණ ද අන්තර්ජාලය වෙන්දේසිය නොවීම නිෂ්කාර්යය පත්ව තිබුණි.

(ඇ) ගබඩාවෙන් නිකුත් කර ඇති ස්ටිකර්වල උනතාවය ලේබල් තොග සම්බන්ධ දත්ත උනතාවය පිළිබඳව රු.6,084,957 ක් වටිනා ස්ටිකර් පිළිබඳව පරීක්ෂාවක් සිදු පද්ධතියක් සකස් කර පසුගිය අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කර 3,529,795 කින් මෝල් හිමියන් කර ඒ පිළිබඳව වසරවල දත්ත ඇතුළත් නොතිබුණි. වෙන විකුණා තිබූ ස්ටිකර් විගණනයට වාර්තා කළ කරමින් පවතී. එය අවසන් ප්‍රමාණය 1,271,834 ක් වීමෙන් යුතුය. වනවිට ඒ පිළිබඳ සියලුම 2018 දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉතිරි තොරතුරු වාර්තා කළ හැක. ස්ටිකර් ප්‍රමාණය 2,257,961 ක් විය යුතු වුවද, සැකසුම් අංශයේ ගබඩා කර තිබූ ඉතිරි ස්ටිකර් ප්‍රමාණය 1,069,393 ක් පමණක් වීමෙන් රු.1,402,507 ක් වටිනා ස්ටිකර් 1,188,568 ක උනතාවයක් පැවති අතර ඒ පිළිබඳව අවශ්‍ය කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ඈ) අධිකාරියේ ලියාපදිංචි පවතින ස්ටිකර් තොග 2022 පෙබරවාරි වන විට 2017 - 2021 අතර මෝල්හිමියන්ගේ නිෂ්පාදන විධිමත් පරිදි ගබඩා කර රු.7,872,868 ක් වටිනා කාලය තුළ නිකුත් කර වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කිරීමේදී තබා නිෂ්පාදකයන් වෙත ලේබල් 3,936,434 ක් ඉතිරිව ඇති අතර එය ඉදිරි වර්ෂ 04 1,634,682 ක් වීමෙන් ඒවායේ යෙදීම සඳහා 2014 නිකුත් කිරීම කඩිනම් කළ යුතු අතර එම ඇතුළත නිකුත් කර අවසන් අනු අංක සහිත ස්ටිකර් ආකාර ස්ටිකර් අවහාවිතා වීම කිරීමට අපේක්ෂිතය. භාවිතය කඩිනම් කළ බවට නිරීක්ෂණය නොවේ. ලේබල් මුද්‍රණය කිරීමේදී වැළැක්වීමට අවශ්‍ය ආරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය. ලියාපදිංචි මෝල් හිමියන්ගේ නිෂ්පාදන ධාරිතාවය හා ඉදිරි අවශ්‍යතාව සලකා බැලීමකින් තොරව ස්ටිකර් මුද්‍රණය කිරීම නිසා රු.9,262,700 ක් වටිනා ස්ටිකර් 5,017,133 ප්‍රමාණයක් භාවිතයට නොගෙන ප්‍රධාන ගබඩාවේ හා සැකසුම් අංශයේ ගබඩා කර ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.

(ඉ) “දිසිදි” පොල් මෝල් හිමියන්ට “දිසිදි” පොල් මෝල් මේ සම්බන්ධව සිදු කරන “දිසිදි” පොල් මෝල් සපයන සේවා සඳහා නිසි පරිදි හිමියන්ට සේවා සැපයීම අභ්‍යන්තර විගණන හිමියන්ට සේවා ඉන්වොයිස් නිකුත් කර සම්බන්ධයෙන් පවත්නා පරීක්ෂණයේ වාර්තාව අනුව සැපයීම හා ආදායම්

නොතිබීම, ණයගැති ලෙජරයක් පවත්වා නොතිබීම, මුදල් අයකර ගැනීමේ හා බැංකුවට සෘජුව බැර කරන මුදල් හඳුනා ගැනීමේ නිසි ක්‍රමවේදයන් නොතිබීම යනාදී කරුණු හේතුවෙන් 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට අයවිය යුතු බවට ගිණුම්ගත කර තිබුණු රු.4,199,681 ක ණයගැතියන් හා ඊට අදාළව වර්ෂය තුළ හඳුනාගෙන තිබුණු රු.8,996,305 ක ආදායමෙහි නිවැරදිතාවය තහවුරු කරගත නොහැකි විය.

අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියේ පවත්නා දෝෂ මහහරවා ගැනීම පිණිස වහා ක්‍රියා කළ යුතුය.

ඉදිරි කටයුතු සිදු කෙරේ.

ඉපැයීම සම්බන්ධයෙන් විධිමත් අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමවේදයක් ස්ථාපිත කර නොතිබුණි.

(ඊ) බ්‍රිටිෂ් සිලෝන් කම්පනි ලංකා සමාගමට (BCC) 1985 වර්ෂයේදී පොල් තෙල් මිල ස්ථායීකරණ අරමුදලෙන් ලබා දී තිබූ පොලී සහිත ණය රු.26,715,037 ක් හා 2002 හා 2004 වර්ෂයන්හිදී ජරාග්ධන සංවර්ධන අරමුදලින් ලබා දී තිබූ පොලී රහිත ණය රු.31,550,000 ක් වශයෙන් එකතුව රු.58,265,037 ක ණය මුදල, රු.52,150,917 ක පොලිය සමඟ අය කර ගැනීමට එලදායි ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.

අයවිය යුතු ණය හා පොලී අයකර ගැනීමට නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුයි.

අයවිය යුතු ණය හා පොලී අයකර ගැනීමට වසර ගණනාවක සිට විවිධ අමාත්‍යාංශ යටතේ සාකච්ඡා පවත්වා මහා භාණ්ඩාගාරය වෙත ලිඛිතව දන්වා ඇත. BCC සමාගම මෙම මුදල ගෙවීමට කටයුතු කරන බව දන්වා ඇත.

2021 වර්ෂයේදීද ණය මුදල අය කර ගෙන නොතිබුණි.

(උ) 2018 හා 2019 වර්ෂවලදී “දිසිදි” පොල් නිෂ්පාදන මෝල් 32 කින් හා පොල් කිරි නිෂ්පාදන ආයතන 14 කින් අයවිය යුතු රු.1,376,631 ක්

අයවිය යුතු මුදල් නොපමාව අය කර ගැනීමටත්, පරීක්ෂණයන් සිදු කිරීමට පෙර අදාළ

යම් ප්‍රමාදයක් තිබුණද අදාළ සියලුම මුදල් අයකර ගැනීම අනිවාර්යෙන්ම සිදු කෙරෙනු ඇති බව වාර්තා කර ඇත.

2021 වර්ෂයේදීද අයකර නොතිබුණි.

අයකර ගැනීමට කටයුතු කර ගාස්තු ලබා ගැනීමටත් නොතිබුණි. ක්‍රියා කළ යුතුය.

(ඌ) ජය ඉසුර ණය ලබාදීම සඳහා 2015 හා 2020 වර්ෂ අතර කාලයේදී මොල් සංවර්ධන අරමුදලට පොල් තෙල් මිල ස්ථායීකරණ අරමුදලෙන් රු.76,277,972ක් ද, රජයෙන් රු.123,000,000 ක් ද වශයෙන් ලබාගෙන තිබුණු එකතුව රු.199,277,972 ක ණය මුදල් නිරවුල් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. ලබාගෙන ඇති ණය නිරවුල් කිරීමේ ගෙවිය යුතු ණය මුදල් නිරවුල් කිරීමට අවශ්‍යතාවයක් පැන නැගී ඇත. වශයෙන් මොල් සංවර්ධන අරමුදලේ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලට ඇතුළත් කර ඇති අතර මුදල් නිරවුල් කිරීමට කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබුණි.

(එ) තැඹිලි ප්‍රවර්ධන කටයුතු සඳහා පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලයට ගෙවිය යුතු තැඹිලි අපනයන සේවා ගාස්තු ආදායමෙන් සියයට 40 ක් වූ රු.21,802,011 ක මුදලක් වසර දෙකකට වඩා වැඩි කාලයක සිට නිරවුල් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. ගෙවිය යුතු මුදල් නිරවුල් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කළ යුතුය. තැඹිලි ප්‍රවර්ධනය සඳහා වූ 2021 වර්ෂයේදීද මුදල් පොල් වගාකිරීමේ නිරවුල් කර මණ්ඩලයට ලබාදීම වෙනුවට නොතිබුණි. පොල් හා තැඹිලි වගාකරුවන් සඳහා ලබාදීමට තීරණය කර ඇත.

(ඒ) කොහු කර්මාන්තය සංවර්ධනය සඳහා අදාළ පාර්ශවයන් පුහුණු කිරීමේ අරමුණින් 2006 වර්ෂයේදී ආරම්භ කර තිබුණු දුන්නන්නාව කොහු සංවර්ධන හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ කටයුතු සේවක හිඟය හා යන්ත්‍රෝපකරණ අලුත්වැඩියා නොකිරීම හේතුවෙන් 2020 පෙබරවාරි මස සිට නතර කොට දමා තිබුණි. මේ නිසා 2019 හා 2020 වර්ෂයන්හි රු.1,586,383 ක් වැය කර සිදු කළ මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවීමේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ 2021 වර්ෂයේදීද උපකරණ අලුත්වැඩියා කර කටයුතු ආරම්භ කර පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීමට නොතිබුණි. විධිමත් ක්‍රමවේදයක් සකස් කර ඇත.

පුනරුත්ථාපනය කිරීම් ඇතුළුව ගොඩනැඟිලි, යන්ත්‍ර සූත්‍ර හා ලී බඩු උපකරණ නිෂ්කාර්යව විනාශවීමේ අවධානමකින් යුතුව පැවතුණි.

(ඔ) 1971 අංක 46 දරන පොල් සංවර්ධන අධිකාරි පනත ප්‍රකාරව ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන හෝ අපනයනය කරනු ලබන පොල් නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය පවත්වාගෙන යාමේ අධිකාරිය සතු වගකීම ඉටු කිරීම සඳහා කාර්යක්ෂමව කටයුතු කළ යුතුය.

2021 වර්ෂය අවසන් වනවිට 14 දෙනෙකු ලාංඡන ලබාගෙන ඇත. නිෂ්පාදනවල හා අමුද්‍රව්‍යවල ප්‍රමිතියට සඳහා උපදෙස් සැපයීමේ වැඩසටහනක් ද, වියලුම් යන්ත්‍ර ලබාදීමේ වැඩසටහනක් ද ක්‍රියාත්මක කර ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරනු ඇත.

ප්‍රමිතියෙන් යුතු පොල් තෙල් පාරිභෝගිකයන් වෙත ඉදිරිපත් කිරීම යන උපායමාර්ගික උපක්‍රමය තෝරාගෙන ක්‍රියාත්මක කර තිබුණද, ගුණාත්මක බවින් යුතු තෙල් නිෂ්පාදකයින් සඳහා වන තරු 5 කින් යුත් ලාංඡනය 2019 වර්ෂයේදී ලබාගෙන තිබූ පොල් තෙල් මෝල් සංඛ්‍යාව 7 ක් පමණක් විය.

(ඔ) 2016 – 2019 අතර කාලයෙහි සමාන්‍ය වාර්ෂික පොල් තෙල් නිෂ්පාදනය වූ මෙ.ටො. 29,287 කින් මෙ.ටො. 5,516 ක් අපනයනය කිරීමෙන් පසු දේශීය පාරිභෝජනය සඳහා ඉතිරිවන සාමාන්‍ය පොල් තෙල් ප්‍රමාණය මෙ.ටො. 23,771 ක් පමණක් වුවද, දේශීය

දේශීය පොල් තෙල් නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම සඳහා කෙටි කාලීනව හා දිගුකාලීනව අවශ්ය පිළියම් යෙදීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය.

පොල් තෙල් කර්මාන්තයේ කෙටි කාලීන හා දිගුකාලීන ලෙස වියලන ලද පොල් කැබලි ආනයනය කිරීමට අමාත්‍යාංශ අනුමැතිය හිමි වී ඇත. දේශීය පොල් තෙල් කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා නව කර්මාන්තකරුවන් වෙනුවෙන් මූල්‍ය අනුග්‍රහය

කෙටි කාලීන හා දිගුකාලීන සැලසුම් සහිතව වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

අවශ්‍යතාවය මෙ.ටො. 93,103 ක් වූයෙන් හිඟය වූ මෙ.ටො. 69,332 කින් මෙ.ටො. 5,044 ක් ආනයනික පොල් තෙල් මහින්ද, ඉතිරි සියයට 69 ආනයනික ෆාම් ඔයිල් මහින්ද සපයා ගනු ලබන අතර පසුගිය වර්ෂ 04 ක කාලය තුළ සාමාන්‍ය ෆාම් ඔයිල් ආනයනය මෙ.ටො. 199,433 ක් විය. ඒ අනුව ප්‍රමිතියෙන් යුතු පොල් තෙල් නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට කටයුතු නොකර දේශීය පොල් තෙල් පරිභෝජන අවශ්‍යතාවයෙන් වැඩි කොටසක් ෆාම් ඔයිල් හා ආනයනික පොල් තෙල්වලින් සපුරා ගැනීම අධිකාරියේ අරමුණුවලට අනුරූප නොවන බව නිරීක්ෂණය විය.

ලබා දෙන අතර 2020 වර්ෂයේ මෙ.ටො.19,759 ක් වූ දේශීය පොල් තෙල් නිෂ්පාදනය 2021 වර්ෂයේ මෙ.ටො. 43,038 ක් දක්වා සියයට 118 ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කෙරුණි.

- (ක) 1975 අංක 24 දරන පනතින් පනතේ විධිවිධාන 2021 වර්ෂයේදී පරීක්ෂණ ප්‍රමිති පරීක්ෂාව වැඩි සංශෝධිත 1971 අංක 46 දරන ප්‍රකාරව පොල් ප්‍රමාණය වැඩි කර ඇත. කිරීමට අවශ්‍ය පොල් සංවර්ධන පනතේ 51 නිෂ්පාදනවල සමස්ත පොල්තෙල් ප්‍රමාණවත් ක්‍රියාමාර්ග වගන්තිය යටතේ පලකර තිබුණු ගුණාත්මක ප්‍රමිති නියම කර්මාන්තය සම්බන්ධව ගෙන නොතිබුණි. 1979 දෙසැම්බර් 31 දිනැති අංක කිරීම හා පවත්වාගෙන අනිවාර්යය ප්‍රමිති පරීක්ෂාවන් 69/4 දරන අති විශේෂ ගැසට් යාම සම්බන්ධයෙන් කිරීමේ හැකියාව මෙන්ම පත්‍රයේ පළමු වන පවතින ක්‍රමවේදයන් බලතල පොල් සංවර්ධන අධිකාරියට නොමැති හෙයින් උපලේඛනයේ ඇතුළත් 3 වන වැඩි දියුණු කළ යුතුයි. මේ සඳහා හැකි පමණ දායක ඡේදය ප්‍රකාරව ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින ක්‍රමවේදයන් වීමට කටයුතු කරනු ඇත. නිෂ්පාදනය කරනු ලබන හෝ ශ්‍රී ලංකාවෙන් අපනයනය කරනු ලබන පොල් නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මක ප්‍රමිති නියම කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම අධිකාරිය කළ යුතු වුවත් ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත පොල් තෙල්

පරිභෝජනයෙන් සියයට 72ක් සඳහා ප්‍රමිති පරීක්ෂාවක් සිදු වී නොතිබුණු බවට නිරීක්ෂණය විය.

- (ග) 1971 අංක 46 දරන පොල් නිසි සැලසුම් සහගත 2021 වසරේදී රු.3,216,952 සැලසුම්ගත වැඩ සංවර්ධන පනත ප්‍රකාරව “දිසිදි” වැඩ පිළිවෙලක් ඔස්සේ ක මුදලක් ප්‍රතිපූරණය කර පිළිවෙලක් ඔස්සේ පොල් කර්මාන්තයේ අරමුදල පිහිටුවනු ලැබූ ඇත. කර්මාන්තයේ ගැටලු කටයුතු ක්‍රියාත්මක සංවර්ධනය පිණිස 1980 අරමුණ ඉටු කර ගැනීම හඳුනා ගනිමින් මෙම ගිණුම් කර නොතිබුණි. වර්ෂයේදී පිහිටුවා තිබූ මොල් කෙරෙහි අවධානය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා සංවර්ධන අරමුදලේ අරමුණ යොමු කළ යුතුයි. ඉදිරියේදී කටයුතු කිරීමට අපේක්ෂිතයි. අපනයනය කරනු ලබන සෑම දිසිදි පොල් කි. ග්‍රෑ 1 ක් වෙනුවෙන් ශත 20 ක් බැගින් සෙස් අරමුදලින් ලැබෙන මුදල් ඒ ඒ මෝල් හිමියන් නමින් ඉතිරි කිරීමේ බැංකු ගිණුම්වල තැන්පත් කොට මොල්වල නවීකරණ කටයුතු හා මෝල් පවත්වාගෙන යාමේ අවශ්‍යතාවයන් සම්පූර්ණ කිරීම විය. එසේ වුවද, 2019 - 2020 වර්ෂවලදී ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු කාර්යයක් සිදු කර නොතිබූ අතර 2020 වර්ෂයේදී ලැබුණු සෙස් අරමුදල් රු.5,916,064 ක් ඇතුළුව වර්ෂය අවසානයට සම්පූර්ණ අරමුදල් ගිණුමේ ශේෂය රු.84,206,686 ක් ද, බැංකු තැන්පතුවල වටිනාකම රු.160,835,956 ක් ද විය.
- තවද, කර්මාන්තයේ ගැටළු හඳුනාගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමටත්, කටයුතු කාර්යක්ෂම කර ගනිමින් නිශ්චිත ඉලක්කයන්ට ලඟාවීම

සඳහා වාර්ෂික අයවැය ලේඛන,  
 ක්‍රියාකාරී සැලසුම් හා සංයුක්ත  
 සැලසුම් සකස් කිරීමටත්  
 කටයුතු කර නොතිබුණි.

- (ව) 1971 අංක 46 දරන පොල් වසර 29 ක් තිස්සේ මෙම ගිණුම කළමනාකරණය මේ සම්බන්ධයෙන් සංවර්ධන පනතේ බලතල අනුව අක්‍රියව පවතින මෙම සම්බන්ධව වැඩිදුර අධ්‍යයනයක් කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් පොල් තෙල් විශාල තොග අරමුදල සම්බන්ධයෙන් සිදුකර ඉදිරි කටයුතු සිදු කරනු ගෙන නොතිබුණි. වශයෙන් මිලදී ගෙන මිල අඩු නිසි සමාලෝචනයක් සිදු ඇත. වැඩි වීම අනුව වෙළඳපොලට කර අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග නිකුත් කිරීම මහින් මිල ගැනීම කෙරෙහි පාලනය කිරීමේ අරමුණින් අවධානය යොමු කළ පොල්තෙල් මිල ස්ථායීකරණ යුතුයි. 1981 වර්ෂයේ අරමුදල පිහිටුවා තිබුණ ද, 1981 සිට මෙම වැඩ පිළිවෙල වර්ෂයේ සිට මෙම වැඩ අතහැර දමා නිබීමට පිළිවෙල අධිකාරිය විසින් හේතු පැහැදිලි කළ යුතු අතහැර දමා ඒ සඳහා වරායේ වේ. පවත්වා තිබූ තෙල් ටැංකි ද වෙනත් ආයතනවලට ලබා දී තිබුණි. එසේ වුවද, 1985 වර්ෂයේ සිට හිඟහිට ඇති රු.78,865,954 ක ණය මුදලක් ඇතුළුව එකතුව රු.157,943,367 ක අයවිය යුතු ණය ශේෂයක් ද, රු.220,171,884 ක ආයෝජන ශේෂයක් හා රු.324,046,799 ක සමුච්චිත අරමුදල් ශේෂයක් ද සහිතව 2020 වර්ෂය අවසානය දක්වාම අරමුදලේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන සකස් කරමින් පැවතුණි.

92. නවීන තාක්ෂණය පිළිබඳ ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තනත්ත්වාගණනය නොකළ මතය  
 2019 - තනත්ත්වාගණනය නොකළ මතය  
 2020 - තනත්ත්වාගණනය නොකළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) කෘෂිකාර්මික නියඟ අධීක්ෂණ හා පූර්ව අනතුරු ඇගවීමේ පද්ධතියක් සකස් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය, වර්ෂාවලි හඳුනාගැනීමේ දත්ත බැංකුවේ දත්ත රැස් කිරීමේ කාර්ය හා භූවිද්‍යාත්මක වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමේ කාර්ය යන කාර්යන් 03 නිමකර ඇතත් ඒවා රට තුළ ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කිරීමට සුදුසු වැඩ පිළිවෙලක් ගෙන නොතිබුණි.</p>	<p>ආයතනික අරමුණු කාර්යක්ෂමව සඳහා ප්‍රමාණවත් පියවර ගතයුතුය.</p>	<p>මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් ශ්‍රී ලංකා භූමියේ කෘෂිකාර්මික නියඟ තත්ත්වයන් නිරීක්ෂණය කරන අතර ඒවා සිතියම් ගත කරනු ලැබේ. එම සිතියම් වෙබ් අඩවියක් මඟින් ප්‍රකාශනයට පත් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරමින් පවතී.</p>	<p>ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය මගින් කෘෂිකාර්මික නියඟවලට අදාළ සිතියම් සකස් කර ඇත. 2018න් අනතුරුව ඉන්දියාව විසින් AWIFS වන්දිකා දත්ත ලබාදීම නවතා දැමූ බැවින් සහ ඉන්දියාවෙන් එම දත්ත ලබාගැනීම සඳහා අවස්ථා කිහිපයකදී උත්සාහ කළ නමුත් එයද අසාර්ථක වූ බැවින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියට ගෙන යාමට නොහැකිවී ඇත.</p>
<p>(ආ) තම ආයතනයට ආදායම් උපයා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන විදුලි සංදේශ කුළුණ නිසි ලෙස නඩත්තු කර පාරිභෝගිකයන්ට ලබා නොදීම හේතුවෙන් ආයතනයට 2019 අගෝස්තු 01 දින සිට කුළුණේ ආදායම අහිමි වී ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. 2019 ජූලි සිට අහිමි වූ ආදායම</p>	<p>විදුලි සංදේශ කුළුණ නිසි ලෙස නඩත්තු කර ආදායම් ඉපයීම සහ සේවා ලබාදීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>සිහි කැඳවීම් සිදු කර ඇත. මේ පිළිබඳ විදුලි සංදේශන නියාමන කොමිසම නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කර ඇති අතර ඉන්වොයිසි වලට මුදල් ලබාගැනීමට අපේක්ෂිතය.</p>	<p>විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව මඟින් 2017 අගෝස්තු 01 දින සිට 2019 අගෝස්තු 19 දින දක්වා අදාළ වසර දෙකක කාලය තුළ අදාළ සේවාව ලබා ගැනීම වෙනුවෙන්,</p>

ගිවිසුම ප්‍රකාරව මාසයකට රු.102,763 බැගින් විය.

ආයතනය වෙත ලැබිය යුතු හිඟ මුදල රු.2,292,945 ක් අයකරගෙන නොතිබුණි.

(ඇ) 2016 අගෝස්තු 09 දින සිට ගිවිසුම අත්සන් කර විදුලි සංදේශ නියාමන ගිවිසුම අත්සන් වසරක කාලයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගැනීම සඳහා විධිමත් කොමිසම විසින් අදාළ ගිවිසුම කිරීමට විදුලි සංදේශ නියාමන ක්‍රියාමාර්ග ගතයුතුය. අත්සන් කිරීම ප්‍රමාද කරන බැවින් වෙනත් විකල්ප කටයුතු කර කොමිෂන් සභාව සමඟ අත්සන් කරන ලද ගිවිසුම 2017 ජූලි 31 වන දිනෙන් අවසන් වී තිබුණි. ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය විසින් 2017 අගෝස්තු 01 සිට 2022 ජූලි 31 දක්වා වසර 05 ක කාලයකට ගිවිසුමක් සකස් කර වසරක් පාසා අළුත් කරන පදනමින් ඉදිරිපත් කර තිබුණ ද 2020 පෙබරවාරි වන විටත් එම ගිවිසුම ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව විසින් අත්සන් කර නොතිබුණි. එමෙන්ම 2019 ජූලි 31 දිනෙන් පසුව ආතර් සී ක්ලාක් මධ්‍යස්ථානයේ සේවාව ලබා ගැනීම ද නවතා තිබුණි.

93. උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණ කළමනාකරණ මණ්ඩලය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ ඒ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග වර්තමාන තත්ත්වය
-----------------	------------------------	---

<p>(අ) සම්පූර්ණයෙන් ක්ෂය කර තිබූ නමුත් තවදුරටත් භාවිතයට ගනු ලබන රු.5,006,511ක මෝටර් රථ 03 ක ඵලදායී ජීවිත කාලය පිළිබඳව වූ ඇස්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත 03 ප්‍රකාරව නැවත සමාලෝචනය කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>	<p>ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිති ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතු වේ.</p>	<p>එක් වාහනයක් 2021 වර්ෂයේ ඉතිරි වාහන 2021 දී ටෙන්ඩර් පත් කැඳවා අවසානය දක්වා විකුණන ලදී. අනෙක් වාහන ප්‍රත්‍යාගණනය කිරීමට වල වටිනාකම තක්සේරු කටයුතු කර නැත. කිරීම සඳහා පරිපාලන හා මානව සම්පත් අංශයට ලිඛිතව දැනුම් දෙන ලදී.</p>
---	---	---

<p>(ආ) ස්ථාවර වත්කම් වර්ගීකරණය කර හඳුනා ගැනීමට අදාළ ගිණුම් ප්‍රතිපත්තියක් නොමැති වීම නිසා ඉන්වෙන්ට්‍රි භාණ්ඩ ලෙස සැලකිය යුතුව තිබුණු පිරිවැය පිළිවෙලින් රු.1,324,156ක් හා රු.2,392,394ක් වූ උපකරණ සහ ගෘහ උපකරණ ස්ථාවර වත්කම් ලෙස මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දක්වා තිබුණි.</p>	<p>ස්ථාවර වත්කම් හා ඉන්වෙන්ට්‍රි භාණ්ඩ නිවැරදිව හඳුනා ගෙන මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්විය යුතුවේ.</p>	<p>ආයතනික ගිණුම් 2021 අවසානය ප්‍රතිපත්තියක් සඳහා දක්වා ගැලපීම් කළමනාකරණ මණ්ඩලයේ කිරීමට අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබා ගැනීමට තොරතුරු ලබාගෙන කටයුතු කරමින් පවතී. නොතිබුණි.</p>
--	---	--

94. ශ්‍රී ලංකා නීති ආධාර කොමිෂන් සභාව

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - මතය වියාවනය  
 2019 - මතය වියාවනය  
 2020 - තත්ත්වවගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත 07 හි 65 ඡේදය ප්‍රකාරව ජංගම නොවන වත්කම් වල ඵලදායී ජීවිත කාලය වාර්ෂිකව සමාලෝචනය නොකිරීම හේතුවෙන් පිරිවැය රු.4,643,333ක් වූ මෝටර් වාහන 05ක් සම්පූර්ණයෙන් ක්ෂය කර තිබුණු නමුත් තවදුරටත් භාවිතා කරමින් පැවතුණි. ඒ අනුව වූ ඇස්තමේන්තුගත දෝෂය ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත 03 අනුව ප්‍රතිශෝධනය කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.	ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිති අංක 07 ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුය.	නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතී.	2021 අවසානය දක්වාම නිවැරදි කර නොමැත.
(ආ) 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනත සහ 2004 ජූලි 24 දිනැති අංක පීඊඩී/25 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව සමාලෝචිත වර්ෂයේදී මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ එකඟතාවය ලබා ගැනීමෙන් තොරව ස්ථාවර තැන්පත්වල රු.3,500,000ක් ආයෝජනය කර තිබුණි.	අරමුදල් ආයෝජනය කිරීමේ දී මුදල් පනත සහ අදාළ වක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුය.	මෙය 2009 වසරේ සිට පවත්වා ගෙන එනු ලබන ගිණුමකි.	මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ එකඟතාවය ලබා ගෙන නැත.
(ඇ) 2003 ජූනි 02 දිනැති අංක පීඊඩී/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛයේ 9.12 වගන්තිය	වක්‍රලේඛ නියමයන්ට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය.	MOJ/E08/LAC/Common සහ 2018.03.12 දිනැති අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ	වක්‍රලේඛ නියමයන්ට අනුකූලව කටයුතු කර නැත.

ප්‍රකාරව අනුමැතියකින් තොරව 2015 වර්ෂයේ දී පෞද්ගලික රක්ෂණ ක්‍රමයක් ආරම්භ කර 2020 වර්ෂයේ දී සේවකයන් 56 දෙනෙකුගේ රක්ෂණ දායකයෙන් සියයට 50 ක් ලෙස රු.1,169,989ක් රක්ෂණ සමාගමකට ගෙවා තිබුණි.

ලිපිය මගින් උක්ත රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය ප්‍රසම්පාදන පටිපාටිය අනුගමනය කරමින් සිදු කරන ලෙස දැනුම් දී ඇති අතර ඒ අනුව ක්‍රියාකර ඇත.

(ඇ) 1987 අංක 27 දරන නීති ආධාර පනතේ සහ 4(ඵ) කොමිෂන් සභා පනතේ, ඡේදයේ සඳහන් නීති ආධාර සැපයීමේහිලා වූ යම් අංශයක් සම්බන්ධයෙන් පර්යේෂණාත්මක වැඩසටහන්, නීති ගැටළු මධ්‍යස්ථාන හා ව්‍යාපෘති පිහිටුවීම පාලනය කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම හා ඒවාට සහයෝගය දැක්වීම හා ඒ කාර්ය සඳහා වැඩ සටහන් හා ව්‍යාපෘති ඇති කිරීම සංවර්ධනය කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය සේවයේ නියුක්ත කිරීම යන ප්‍රධාන අරමුණු මෙතෙක් ලගාකර ගැනීමට අපොහොසත් වී තිබුණි.

පනතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.

අරමුණු නව බඳවා ගැනීම් සිදු කර නව නීති ආධාර කාර්යාල ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරමි.

බඳවා ගැනීම් සිදු කිරීම සඳහා අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ අවසරය ඉල්ලා ඇතත් ඒ සඳහා ප්‍රතිචාර ලැබී නොමැත.

(ඉ) රාජ්‍ය නීති ආධාර වැඩපිළිවෙල සිවිල් සමාජය තුළ වඩා විධිමත් ලෙස බලගැන්වීමේ අරමුණින් 2016 මාර්තු 30 දින ශ්‍රී ලංකාව සඳහා යෝජිත නීති ආධාර ජාතික ප්‍රතිපත්තිය අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිබුණද එය ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

නීති ආධාර වැඩසටහන් නියමිත පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.

යෝජිත නීති ආධාර ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සමඟ මේ වන විට සැලසුම් සකස් කරමින් පවතී.

නීති ආධාර ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

- (ඊ) නීති ආධාර සැපයීම සඳහා 2019 හා 2020 වර්ෂවල පැවති 45,033 ක නඩු වලින් 2020 වර්ෂයේ නඩු 8,466ක් නිරවුල් කිරීම සඳහා නීතිඥ සහය/ නීති ආධාර ලබාදී නඩු 36,567ක් ඉතිරි වී තිබුණි. එය මුළු නඩු ප්‍රමාණයෙන් සියයට 81 ක් විය.
- කාර්ය සාධනය ඉහළ නංවා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු වේ.
- අධිකරණවල පවතින නඩුවල ප්‍රමාණය හා රටේ පැවති කොවිඩ් වසංගතය නිසා 19%ක පමණ සංඛ්‍යාවක් නිරවුල් කිරීමට හැකි වීම පාර්ශවකරුවන් ලැබූ ජයග්‍රහණයකි. ඉදිරියේදී කාර්ය සාධනය වර්ධනය කර ගැනීමට කටයුතු කෙරේ.
- කාර්ය සාධනය වර්ධනය කර ගැනීමට කටයුතු කෙරේ.
- (උ) 2018 වර්ෂයේ කොමිෂන් සභාව විසින් රුවන්වැල්ල, ඇල්පිටිය, ගලගගෙදර, ආණමඩුව හෙට්ටිපොල යන ස්ථාන වල මධ්‍යස්ථාන 05 ක් ඉදිකිරීම සඳහා රු.15,000,000ක් ඇස්තමේන්තු කර තිබුණද 2020 වර්ෂය අවසන් වන විටත් ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර නොතිබුණි.
- ව්‍යාපෘති වලට අදාළ නිවැරදිව ඇස්තමේන්තු කර එම ව්‍යාපෘති ඉටු කිරීමට ඇති ශක්‍යතාව මත ප්‍රතිපාදන ලබාගත යුතු වේ.
- ඇස්තමේන්තු කළ පරිදි ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන අතර ආනමඩුව මෙම වර්ෂයේ කිරීමට බලාපොරොත්තුවේ. ඇල්පිටිය වෙනුවට බිබිලේ මධ්‍යස්ථානය මෙම වර්ෂයේ ඉදිකිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. රුවන්වැල්ල මධ්‍යස්ථානය වෙනුවට වත්තල මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කර ඇත.
- ඇස්තමේන්තුගත ඉදිකිරීම් කටයුතු වෙනස් කර තිබුණි.

95. ගාලු උරුමය පදනම

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - අභිතකර මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග වර්තමාන තත්ත්වය

- (අ) ඉකුත් වර්ෂයේ විගණකාධිපති විගණන වාර්තා වලින් නැවැරදි කිරීමට ගන්නා 2021 වර්ෂයේදී හෝ වාර්තාවේ දක්වා තිබුණු පෙන්වා දී ඇති අඩුපාඩු කියාමාර්ග දක්වා නොතිබුණි. මෙම අඩුපාඩු නිවැරදි කර නොමැත.  
 රු.4,712,294 ක් වූ වත්කම්, සහ රු.3,236,142 ක වගකීම් වැරදි නිවැරදි කිරීම් සහ රු.4,381,075 ක් වූ ලාභයට වැරදි ලෙස ගැලපීම් 2020 වර්ෂයේදීද නිවැරදි කර නොතිබුණි. මේ අනුව 2020 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දක්වා ඇති ආරම්භක ශේෂයන් නිවැරදිව මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දක්වා ඇති බවට විගණනයේදී සැඟීමකට පත්විය නොහැකි විය.
- (ආ) 2003 ජුනි 02 දිනැති අංක 2003/06/02 දිනැති පී.ඊ.ඩී/12 වකුලේඛ දරන රාජ්‍ය විගණන ආයතනය විසින් ව්‍යාපාර වකුලේඛයේ 7.4.1 ඡේදය ප්‍රකාර ත්‍රෛමාසිකව විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් පැවැත්විය යුතු වුවත්, විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් පවත්වා නොතිබුණි.
- වකුලේඛ ප්‍රකාරව හා 2003/06/02 දිනැති පී.ඊ.ඩී/12 දරණ රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වකුලේඛ ප්‍රකාරව විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් පැවැත්විය යුතුය. කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් පැවැත්විය යුතු බව පිළිගන්නා අතර ගාලු උරුමය පදනම විසින් එහි රේඛීය අමාත්‍යාංශය විසින් පවත්වන විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු වෙත සහභාගී වීම නිසි පරිදි සිදුකර ඇත.

- (ඇ) 1994 අංක 07 දරන ගාලු පදනමේ අරමුණුගත නැවැරදි කිරීමට ගන්නා 2021 වර්ෂයේදීද උරුමය පදනම පනතේ II වන කාර්යයන් ඉටුකළ ක්‍රියාමාර්ග දක්වා නැත. අරමුදලක් ගොඩනගා කොටසෙහි 12 (1) ඡේදය යුතුය. ප්‍රකාරව පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව, පදනමේ කටයුතු සිදුකරගෙන යාම සඳහා අරමුදලක් ගොඩනගා නොතිබුණි.
- (ඈ) පදනමට වැඩි බලතල හිමිකර ගැනීමට හා පදනම සඳහා ආදායම් උත්පාදන ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම යන අරමුණු සඳහා 1994 අංක 7 දරන ගාලු උරුමය පදනම පනත සංශෝධනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය හඳුනාගෙන ඒ සඳහා 2015 වර්ෂයේදී අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් පිළියෙල කර තිබුණද, 2020 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් එම පනතේ සංශෝධන කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ඉ) යුනෙස්කෝ සංවිධානය විසින් ගාලු කොටුව ලෝක උරුමයක් ලෙස නම් කර තිබූ අතර, ඒ අනුව ගාලු කොටුව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා යුනෙස්කෝ සංවිධානය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද කළමනාකරණ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ යුනෙස්කෝ සංවිධානයේ මගපෙන්වීම් (guideline) වලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට ගාලු උරුමය පදනමේ කළමනාකරණය අපොහොසත් වී තිබුණි.
- පනත සංශෝධනය 2019 වර්ෂයේ ගාලු උරුමය පදනම නිවාස, ඉදිකිරීම් හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන බැවින්, මෙකී පවත්නා සංශෝධන සඳහා අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරමින් පවතී.
- 2021 වර්ෂය අවසානය දක්වා ඉටුකර නොමැත.
- 2021 වර්ෂය අවසානය දක්වා ඉටුකර නොමැත.
- කළමනාකරණ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට පැවරී ඇති කාර්ය භාර්ය විධිමත්ව ක්‍රියාවේ යෙදවීමට යුනෙස්කෝ සංවිධානය විසින් නිර්දේශ කළ පරිදි සුදුසුකම් සහිත කාර්ය මණ්ඩලයක් ගාලු උරුමය පදනම යටතේ රාජකාරී කටයුතු කළ යුතුය. යෝජිත කාර්ය මණ්ඩලය වර්තමාන අමාත්‍යාංශය යටතේ නැවත ඉදිරිපත් කර ඇත.

(ඊ) නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් දැනටමත් අනවසර ඉදිකිරීම් තවදුරටත් අනවසර මහින් ගාල්ල - කොටුව තුළ කිරීමට අදාළ සියළු ඉවත් කිරීම් වෙනුවෙන් ඉදිකිරීම් සිදුවේ දැනට හඳුනා ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය. අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග 36 ක් අනවසර ඉදිකිරීම් 22 ක් සම්බන්ධව කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට කළමනාකරණ මණ්ඩලය අපොහොසත් වී තිබුණි. තවද, අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීමට ගාලු උරුමය පදනමට නීතිමය ප්‍රතිපාදන නොමැති අතර සෙසු රාජ්‍ය ආයතන ඒ සඳහා කඩිනමින් යොමු කිරීමේ හැකියාවද අවම මට්ටමක පැවතුණි. මෙම තත්ත්වය ගාලු උරුමය පදනම ස්ථාපිත කිරීමේ අරමුණු ඉටු කිරීමේදී බාධාවක්ව පැවතුණි.

(උ) ගාලු කොටුවේ සඳු මුර වැය කරන ලද මුදල නුදුරු අනාගතයේදී විවෘත 2021 වර්ෂය අවටාලයේ පිහිටි පැරණි නියමිත කාර්යයන්ට කිරීමට නියමිත බව දන්වා අවසානය දක්වාම ලන්දේසි යුධ කාමරය යොදවා ප්‍රයෝජනයට තිබුණි. වහාම සංශෝධනය වහාම සංශෝධනය කර නොතිබුණි. විවෘත කර නොමැත සංරක්ෂණය කර ගාල්ලේ ගැනීමට කටයුතු කළ කර නොමැත ඓතිහාසික උරුමය පිළිබිඹු යුතුය. කරන ප්‍රදර්ශන ගැලරියක් බවට පත් කිරීම සඳහා 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට රු.11,760,121 ක් වියදම් කර තිබුණද, එම සඳු මුර අවටාලය ප්‍රදර්ශන ගැලරියක් බවට පත්කර නොතිබුණි.

(ඌ) ගාලු උරුමය පදනමට අවශ්‍ය පනත සංශෝධනය පනත සංශෝධනයේ ඉදිරි 2021 වර්ෂය බලපල ලබා ගැනීමට හා පදනම කරවා ගැනීමට කටයුතු කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා අවසානය දක්වාම සඳහා ආදායම් උත්පාදනය කළ යුතුය. ගාලු උරුමය පදනම විසින් පනත සංශෝධනය දක්ෂිණ සංවර්ධන කර නොතිබුණි. නංවාලීම යන අරමුණු සඳහා 1994 අංක 07 දරන ගාලු උරුමය පදනම පනත අමාත්‍යාංශයෙන් ගෙන්වා ගෙන ඇති අදාළ ලේඛන,

සංශෝධනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය හඳුනාගෙන ඒ සඳහා 2015 වර්ෂයේදී අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් පිළියෙල කර තිබුණද, 2020 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් අදාළ සංශෝධනයක් සිදු කර නොතිබුණි.

නිවාස, ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය වෙත යවා ඇති බව

- (ඵ) විටී ලාම්පු සවි කිරීමේ පළමු අධියර වෙනුවෙන් රු.1,784,544ක්ද, දෙවන අධියර වෙනුවෙන් රු.2,395,266 ක්ද ලෙස පදනම විසින් වියදම් දරා නගර සභාව පවරා දී තිබුණද, වැය වූ රු.4,179,810 ක මුදල 2021 දෙසැම්බර් තෙක් විදුලි බල සමාගමෙන් ප්‍රතිපූර්ණය කරවා ගෙන නොතිබුණි.
- (ඵ) විටී පහන් යෙදීම සඳහා 2021 වර්ෂයේදීද අනුමැතිය ලබාගෙන නැත.
- (ඵ) විදුලිය වෙනුවෙන් කාලයක් තිස්සේ මෙම පැරණි විටී පහන් පහන් අක්‍රියව පැවතීම ලෝක උරුම ගාල්ල කොටුවේ ජීවත්වන ප්‍රජාවටත්, ගාල්ල කොටුව නැරඹීමට පැමිණෙන සංචාරකයින් ටත් දැඩි දුෂ්කර තත්ත්වයක් ඇති වීම නිසා ගාලු උරුමය පදනමේ කළමනාකරණ මණ්ඩල අනුමැතියට යටත්ව ගාලු උරුමය පදනමේ ප්‍රාග්ධන ව්‍යාපෘතියක් ලෙස එකී පැරණි විදුලි පහන් අලුත්වැඩියා කර නඩත්තුව සඳහා ගාලු මහා නගර සභාව වෙත භාර දෙන ලදී.
- (ඵ) ගාලු උරුමය පදනම භාරයේ ඇති පල්ලිය විදියේ පොලිස් නිල නිවාස ලෙස භාවිතා කළ ගොඩනැගිල්ලේ පිටුපස පිහිටි වැසිකිළි පද්ධතිය රු.1,966,306 ක් වැය කර අළුත්වැඩියාකර තිබුණද, විගණිත දිනය වූ 2021 අප්‍රේල් 06 දින වන විටත්, එම වැසිකිළි පද්ධතිය අගුළු දමා වසා තිබුණි.
- (ඵ) කොටුව තුළ ආදායම් උත්පාදනය කිරීමේ හැකියාව පදනමට ඇති බැවින් ආදායම් උත්පාදනය කිරීම පිළිබඳ අවධානය යොමු කළ යුතුය.
- (ඵ) පල්ලිය විදියේ පැරණි පොලිස් නිල නිවාසය අසල ඉදිකර, පොලිස් නිල නිවාස හිමියන් විසින් භාවිත කළ වැසිකිළි පද්ධතියද අලුත්වැඩියා කිරීමෙන් පසු නඩත්තුව සඳහා ගාල්ල මහා නගර සභාව වෙත භාර දෙන ලදී.
- (ඵ) වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකර නගර සභාවට ලබා දී ඇත.

<p>(ඔ) ගාල්ල කොටුවේ සඳු මුර වැය කරන ලද මුදල සඳු යුධ කාමරය, ළමුන් අවටාලයේ පිහිටි පැරණි නියමිත කාර්යයන්ට සඳහා වන විශේෂ ගැලරියක් අවසානය දක්වාම ලන්දේසි යුධ කාමරය යොදවා ප්‍රයෝජනයට ලෙස සංවර්ධනය කිරීමට ප්‍රදර්ශනය සඳහා සංරක්ෂණය කර ගාල්ලේ ගැනීමට කටයුතු කළ තීරණය විය. ඒ අනුව භාවිතා කර ඓතිහාසික උරුමය පිළිබිඹු යුතුය.</p> <p>කරන ප්‍රදර්ශන ගැලරියක් බවට පත් කිරීමට 2016 වර්ෂයේදී කැන්වස් සිතුවම් 16 ක් ඇදීමට රු.1,520,000 ක් වැය කර ලබා ගෙන තිබුණු නමුත්, එම සිතුවම් 2020 වර්ෂය අවසානය දක්වාම වසර 6 කට වැඩි කාලයක් තුළ කාර්ය ඉටුකිරීමකින් තොරව පදනමේ කාර්යාල පරිශ්‍රයේ නිෂ්කාර්යව තබා තිබුණි.</p>	<p>2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම ප්‍රදර්ශනය සඳහා කර ගැලරියේ ආරම්භක තේමාව නොතිබුණි.</p> <p>සංශෝධනයට ලක්විය.</p> <p>එසේම එම ගැලරියේ ඇතැම් කටයුතු ලෝක බැංකු ව්‍යාපෘතියටතේ සිදු කිරීමට ද නියමිතය.</p>	
---	--	--

96. විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතනය මාකර

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) විද්‍යායතනය විසින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය අනුව එක් පාඨමාලාවක සම මට්ටමේ සුදුසුකම් සපුරන සිසුන් 35 ක කණ්ඩායමක් විය යුතු වුවත් පසුගිය වර්ෂ 04 හි විලේපන වේදය පාඨමාලාව හදාරන සිසුන් ගණන 2 ත් 19 ත් අතර පරාසයක ප්‍රමාණයක් ගෙන තිබුණි.</p>	<p>පාඨමාලා සඳහා බඳවා ගැනීම සඳහා වැඩසටහන් පැවැත්වීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය.</p>	<p>ආයතනය විසින් පුවත්පත් හා අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රවර්ධන කටයුතු සිදු කළ බවත් තවදුරටත් ඉදිරියේ දී සිසුන් දැනුවත් කිරීම පුළුල් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව.</p>	<p>2021 වර්ෂය අවසානය වන විටත් පාඨමාලාව සඳහා සිසුන් අඩු ප්‍රමාණයක් බඳවා ගෙන තිබුණි.</p>
<p>(ආ) 2018 ජනවාරි සිට ජුනි දක්වා අධ්‍යයන පාඨමාලා 07 හි බාහිර දේශකයින් මගින් සිද්ධාන්ත පැය 2,230 ක් හා ප්‍රායෝගික පුහුණු පැය 1,244 ක් ඉටු කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණද, සිද්ධාන්ත පැය 1,134 ක් හා ප්‍රායෝගික පුහුණු පැය 212 ක් පමණක් ඉටු කර තිබුණි. ඒ අනුව සිද්ධාන්ත හා ප්‍රායෝගික පුහුණු පැය ආවරණය සියයට 51 ක් හා සියයට 19 ක් වී තිබුණි.</p>	<p>ස්වයං අධ්‍යයන මගින් ආවරණය වන්නේ නම් එම විෂය කොටස් කාල සටහන්වලට ඇතුළත් කර එම විෂයයන් සඳහා දේශකවරයෙකු යෙදීම අවශ්‍ය නොවේ.</p>	<p>ඉහත විෂය නිර්දේශයන්හි සිද්ධාන්ත හා ප්‍රායෝගික අධ්‍යයනයන් පැවැත්වීමේදී සම්මුඛ හා ස්වයං අධ්‍යයන මගින් ආවරණය කරන අතර, ඒ සඳහා ස්වයං ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ස්වයං පරිශීල ග්‍රන්ථ මගින් ඉහත සඳහන් ඉටු නොකළ පැය ගණන් ආවරණය කර ඇති බව</p>	<p>විධිමත් සැලසුමකට අනුව සේවාව ලබා ගැනීමට කටයුතු කර නැත.</p>
<p>(ඇ) 2018 ජූලි සිට දෙසැම්බර් දක්වා වූ කාලය තුළ NVQ 5 දෙවන හා NVQ 6 පළමු සමාසිකයට අදාළ පාඨමාලා 07 හි බාහිර</p>	<p>යම් පාඨමාලාවක්, විෂය මාලාවක් යම් කාල රාමුවක් තුළ නිම කිරීම කළ යුතුය.</p>	<p>බාහිර කථිකාවාර්යවරයකුගේ පැයක වේතනය නිශ්චිතව සඳහන් නොකිරීම නිසා ඔවුන් සේවයෙන් ඉවත් වූ බවත්</p>	<p>සෑම පාඨමාලාවක්ම අදාළ කාලරාමුව තුළ නිම කර ඇත.</p>

දේශකයින් ලබා ඉගැන්වීමට සැලසුම් කළ ප්‍රායෝගික පුහුණු කිරීම් කාලයෙන් සියයට 48 ත් සියයට 100 ත් අතර පරාසයක ප්‍රමාණයක් ඉටු කර නොතිබුණි.

2019 වර්ෂයේ පළමු හා දෙවන සමාසිකවලදී මගහැරුණු විෂයයන් ආවරණය කිරීමට කටයුතු කරන බව

(ඇ) 2015 හා 2016 වර්ෂවල ආරම්භ කළ පාඨමාලා 05 කට අදාළව බඳවා ගත් සිසුන්ගෙන් සියයට 26 ත් සියයට 100 ත් අතර පරාසයක ප්‍රමාණයක් පාඨමාලා හැරයාමේ ප්‍රවණතාවයක් තිබුණි. මේ සඳහා බලපෑ හේතූන් සොයා බලා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කළමනාකරණයේ අවධානය යොමු කර නොතිබුණි.

පාඨමාලා සඳහා මෙම පාඨමාලාවල පාඨමාලා හැරයාමේ 2021 වර්ෂයේදීද තවදුරටත් එසේම පවතී.

සඳහා බඳවා ගැනීමට, විභාග අසමත්වීමට හේතූන් සොයා බලා එයට පිළියම් යෙදීමටත් කටයුතු කළ යුතුය.

(ඉ) විද්‍යායතනය පවත්වාගෙන යන පාඨමාලාවන් සම්පූර්ණ කළ පසු පුහුණු කාලයද ඇතුළුව වර්ෂ 03 ක් තුළ එම සිසුන් සඳහා උසස් තාක්ෂණ ඩිප්ලෝමා සහතිකය නිකුත් කිරීම සිදු කළ යුතුය වුවද, 2016 වර්ෂයේ බඳවා ගෙන තිබූ ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම 2021 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දින වන විට වර්ෂ 05 ක් ගත වී තිබුණද එම පාඨමාලාව අවසන් කර සහතික පත්‍ර නිකුත් කිරීම සිදුකර නොතිබුණි.

ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව පාඨමාලා ආරම්භ කර නියමිත පරිදි විභාග පවත්වා නියමිත කාලයේදී ව්‍යන්තිකයෙකු බිහි කිරීමට කළමනාකරණය කළ යුතුය.

පසුගිය කාලය ඇතුළත විටින් විට සිදු වූ ශිෂ්‍ය විරෝධතා හේතුවෙන් දේශනවලට සහභාගී නොවීම, දීර්ඝකාලීන පන්ති වර්ජන සහ ස්වභාවික ආපදා හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ පාඨමාලා කාලය දීර්ඝ වූණු බව.

මේ වන විට Academic Calendar නිසි පරිදි සකසා අධ්‍යයන මණ්ඩලවල අනුමැතිය ලබාගෙන ඇත.

(ඊ) සිසුන්ගේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා දෙසැම්බර් 01, 2014 මාසයේ රු.1,250,000 ක් වැයකර මිල දී සිසුන්ගේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා යොදා ගන්නා උපකරණ උපරිම කාර්යක්ෂමව අදාළ උපකරණය සවිකිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් බිම් කොටසක් මෙම ආයතනයේ නොමැති බවත්, ආයතනයට 2021 වර්ෂයේදීද ඉඩම් කැබැල්ලක් සොයාගෙන උපකරණ සවි කිරීමට

<p>ගෙන තිබූ Wheel Alignment Garage Aligner 680- EL උපකරණය 2021 මාර්තු 29 දින වන විටත් සිසුන්ගේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් වෙනුවෙන් භාවිතා කර නොතිබුණි.</p>	<p>උපයෝජනයට කළ යුතුය.</p>	<p>ක්‍රියා විකල්ප ඉඩමක් ලැබුණු පසුව අදාළ උපකරණය නිසි ප්‍රමිතියට අනුව සවිකිරීමට කටයුතු කරන බව.</p>
--	-------------------------------	---

**97. ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - මතය විශාලනය  
 2019 - මතය විශාලනය  
 2020 - මතය විශාලනය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) 1972 අංක 01 දරන ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ පනත ප්‍රකාරව, වතු සමාගම් වලින් පවරාගත් ඉඩම් වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු වන්දි අවිනිශ්චිත (අධියර - I හා II) ගිණුම්වල පැවති රු.215,914,519ක් වූ ශේෂ 2020 වර්ෂය අවසන්වන විට නිරවුල් කර නොතිබුණු අතර වගකීමේ ස්වභාවය පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත විස්තරයක් ගිණුම් සටහන් මගින් හෙළිදරව් කර නොතිබුණි.</p>	<p>වන්දි ගෙවීම් අවසන්කර ශේෂය නිරවුල් කිරීමට හා වගකීමේ ස්වභාවය ගිණුම් සටහන් මගින් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ගයන් ගෙන නොතිබුණි.</p>	<p>ඉල්ලීම් කළ පසුව නිදහස් කිරීමට බලාපොරොත්තුවන බව වාර්තාකර ඇත.</p>
<p>(ආ) 1972 වර්ෂයේ කොමිෂන් සභාව පිහිටි වූ දින සිට අත්පත් කරගත් ඉඩම්වලට අදාළ එම ඉඩම්වල අක්කර ගණන එක් එක් ඉඩම් පිහිටි ප්‍රදේශ, අත්පත් කරගනු ලැබුවේ කවරෙකුගෙන්ද, දැනට භුක්තිය පවරාදීම් පිළිබඳ විස්තර හා අදාළ ගැසට් නිවේදන සහ ඉඩම් බැහැර කිරීම්වලට අදාළ සියලුම විස්තර පිළිබඳ වූ සම්පූර්ණ තොරතුරු ඇතුළත් ලේඛනයක් ආයතනය විසින් නඩත්තු කර නොතිබුණු අතර ඒ පිළිබඳ උපයෝගී ලියවිලි මගින් පැහැදිලි කිරීමටද ආයතනය</p>	<p>නොපමාව යාවත්කාලීන කරන ලද ඉඩම් ලේඛනයක් සකස් කළ යුතුය.</p>	<p>ඉඩම් ලේඛනය සැකසීමේ කටයුතු සිදුකරමින් පවතින බව වාර්තාකර ඇත.</p>	<p>ඉඩම් ලේඛනයක් සකස්කර නොමැත.</p>

අපොහොසත් විය. ඒ අනුව මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දක්වා තිබුණු රු.676,169,345 ක් වූ පවරාගත් ඉඩම්වල පැවැත්ම හා අගය කිරීමේ නිවැරදිතාවය විගණනයේදී තහවුරු කර ගත නොහැකි විය.

(ඇ) 2020 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට පැවති එකතුව රු.2,609,227,062 ක් වූ වෙළඳ හා අනෙකුත් ලැබිය යුතු ශේෂයෙහි ඇතුළත් රාජ්‍ය ආයතන 08 කින් ලැබිය යුතු වර්ෂ 30 ඉක්මවූ රු.2,127,271,837 ක් සහ වර්ෂ 10 ඉක්ම වූ රු.8,353,409ක් 2020 වර්ෂය අවසන් වන විටත් අය කර ගැනීමට අපොහොසත් වී තිබුණි.

ලැබිය යුතු මුදල් අයකර ගැනීමට හෝ එසේ කළ නොහැකි නම් පිළිගත හැකි ක්‍රමවේදයක් යටතේ ලියා හැරීමට පියවර ගත යුතුය.

කල්ගත වූ මහා පරිමාණ ණයගැතියන් සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගැනීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළ ලිපිලේඛන ඉඩම් අමාත්‍යාංශය වෙත 2021.11.10 වන දින යොමු කර ඇති බව වාර්තාකර ඇත.

(ඈ) 2020 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට පැවති එකතුව රු.14,080,850 ක් වූ ඉඩම් බදුකුලී අත්තිකාරම් ගිණුම් ශේෂයේ ඇතුළත් පුද්ගලයින් 269 දෙනෙකුගෙන් ලබාගත් රු.11,215,815 ක අත්තිකාරම් මුදල් වර්ෂ 15 කට වැඩි කාලයක සිට රඳවාගෙන තිබුණ ද, අදාළ ඉඩම් නීත්‍යානුකූලව බදු දීමට හෝ අත්තිකාරම් නැවත පියවීමට කොමිෂන් සභාව කටයුතු කර නොතිබුණි.

රඳවාගෙන ඇති වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැත.

අත්තිකාරම් මුදල් ආපසු පියවීමට හෝ අදාළ ඉඩම් නීත්‍යානුකූලව බදු දීමට කටයුතු කළ යුතුය.

බදුකුලී අත්තිකාරම් බදුකුලී අත්තිකාරම් ලෙස 2021 මූල්‍ය ප්‍රකාශන මගින්ද පෙන්නුම් කෙරේ.

- (ඉ) 2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පීඊසී 12 දරන චක්‍රලේඛයේ 6.5.3 වගන්ති ප්‍රකාරව ගිණුම් වර්ෂයක් අවසන් වී දින 150 ක් ඇතුළත වාර්ෂික වාර්තාව සහාගත කළ යුතු වුවද 2015, 2016, 2017 හා 2018 වර්ෂවල වාර්ෂික වාර්තා 2020 වර්ෂය අවසන් වන විටත් පාර්ලිමේන්තුවේ සහාගත කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- වාර්ෂික වාර්තා කාලීනව පාර්ලිමේන්තුවේ සහාගත කළ යුතුය.
- වාර්ෂික වාර්තාවන් සහාගත කිරීම සඳහා 2021.07.14 දින ඉඩම් අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු කර ඇති බව වාර්තාකර ඇත.
- වාර්ෂික වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවේ සහාගත කර නොතිබුණි.
- (ඊ) කැගල්ල දිස්ත්‍රික් කැලණිවැලි සමාගමට භුක්තිය බාර දී ඇති ඉඩමකට ආරවුල් නඩුවක් තිබියදී එය නොසලකා කොමිෂන් සභාවෙන් ව්‍යාජ අඩු ආදායම් ඔප්පුවක් ලබාදීම හේතුවෙන් රු.1,371,750ක මුදලක් සභාව විසින් අධිකරණයට ගෙවීම නිසා සිදු වූ මූල්‍යමය අලාභය 101 සිට 104 දක්වා වූ මු.රෙ. ප්‍රකාරව වගකිවයුතු පුද්ගලයන්ගෙන් අයකර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු වුවත් එසේ සිදුකර නොතිබුණි.
- මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව පරීක්ෂණ සිදුකර වගකිවයුතු පුද්ගලයන්ගෙන් සිදුව ඇති අලාභය අයකරගත යුතුය.
- මූලික විමර්ශන වාර්තාව මගින් අවවාද කිරීම, තදින් අවවාද කිරීම හැර වෙනත් සුළු හෝ බරපතල දඬුවමක් නියම කිරීම සුදුසු නොවන බවට දක්වා තිබීම මත කොමිෂන් සභාව අවවාද කිරීමට තීරණයකර ඇති බව වාර්තාකර ඇත.
- නිලධාරීන්ගේ නොසැලකිල්ල මත සිදුව ඇති අලාභය වගකිව යුතු අයගෙන් අයකරගත යුතුව ඇත.
- (උ) සභාවට අයත් ඔලබොඩුව, යහල කැලේ හා ඉංගිරිය වතු වලට අයත් අක්කර 22 ක භූමියක පිහිටි කලුගල් 2001, 2004 හා 2005 යන වර්ෂවලදී බදු දී තිබුණු අතර, මිලිලනිය හොරේකන්ද වතු යායට අයත් අක්කර 10 ක ඉඩමක පිහිටි කළු ගලක් 2003 වර්ෂයේ සිට 2018 වර්ෂය දක්වාම අනවසරයෙන් විධිමත් පරිදි බදු දීම මගින් අනවසර කැණීම් නතර කිරීමට හා හිඟ බදු මුදල් අයකරගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.
- භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය වෙත රාජ්‍ය භාගය ලෙස අයකරන මුදල් පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගෙන ඒ අනුව කලුගල් බදුකුලී අයකිරීමට සහ මුදල් නොගෙවන බදුකරුවන්ට එරෙහිව නඩු පැවරීමට කටයුතුකර ඇති බව වාර්තාකර ඇත.
- අනවසර කැණීම් නතර කිරීම සහ හිඟ බදු මුදල් අයකර ගැනීම සිදුකර නැත.



දෙනෙකු විසින් ඉස්සන් වගා සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම සඳහා යොදාගෙන තිබුණු කළ යුතුය. අතර ඉහත ඉඩම නීත්‍යානුකූලව දීර්ඝකාලීන බදු පදනමට ලබාදීමට කටයුතු කරන තෙක්, 2014 වර්ෂයේ සිට අක්කරයකට රු. 10,000 බැගින් අයකිරීමට සහාපති අනුමැතිය මත සහ පනතේ 22 (1) (අ) ප්‍රකාරව 2000 වර්ෂයේ තක්සේරුව මත 2001 ජනවාරි 17 දින සිට බදු පදනම මත ඉඩම ලබාදීමට තීරණය කර තිබුණ ද, 2020 දෙසැම්බර් දක්වාම එම තීරණය ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

- (ඒ) පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි ආයතනයේ නියමිත ක්‍රම අදාළ ඉඩමෙන් කොටසක් විගණකාධිපති කුසල බී වත්ත ඉඩමෙන් වෙදයට අනුව ඉඩම් බදු පමණක් බදුකරු භුක්ති විඳින නිර්දේශ පිළිබඳ අක්කර 59 ක ප්‍රමාණයක් 1994 දීම, පසු විපරම් කිරීම, බව පවසා ඇති බැවින් ඉඩම අවධානය යොමුකර වර්ෂයේ පෞද්ගලික සමාගමක් බදු නොගෙවන්නන් හඳුනාගැනීම සඳහා මැනුමක් නොතිබුණි. වෙත ඉස්සන් වගා කිරීමේ සම්බන්ධයෙන් නියමිත සිදුකිරීමට කටයුතු කරන බව ව්‍යාපෘතියක් සඳහා බදු පදනමට කාල සීමාව තුළ වාර්තාකර ඇත. ලබාදී තිබුණ ද, 1999 වසරේ නීත්‍යානුකූල කටයුතු සිදු සිට 2002 දක්වා ගෙවීමට කිරීම. ඉතිරිව තිබූ හිඟ බදු මුදල රු.850,000 ක් පමණ වූ අතර සමාගම විසින් 2004 වර්ෂයේ බදු ගිවිසුම උකස් තබා බැංකු ණය මුදලක් ලබාගෙන එම ණය මුදල ආපසු බැංකුවට නොගෙවීම හේතුවෙන් 2011 වර්ෂයේ බදු අයිතිය බැංකුව සතු කර ගෙන තිබුණත් ඒ සම්බන්ධව කොමිෂන් සභාව නීත්‍යානුකූල ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටත් 2018 වර්ෂය දක්වා අයවීමට තිබුණු රු. 8,166,687

ක් වූ බදු මුදල අයකිරීමටත් කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ඔ) පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි දිස්ත්‍රික් කාර්යාල මගින් අදාළ මුදල් අය කර ගැනීම 2021 වර්ෂයේදීද බදු කුඹුටුකුලිය වත්ත නැමැති අදාළ දිස්ත්‍රික්කවල ඉඩම් පුත්තලම දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය මුදල් අයකර ගෙන ඉඩමෙන් අක්කර 74 රූඩ් 02 සම්බන්ධයෙන් මහින් සිදු කරමින් පවතින බව නොතිබුණි. පර්චස් 23 ක් ඉස්සන් අධීක්ෂණය හා පසු සහ අදාළ බදුකරුවන්ට බදු ගොවිපලක් සඳහා පෞද්ගලික විපරම් කර ලැබිය යුතු ගිවිසුම් ලබාදීමට කටයුතු ආයතනයක් වෙත 2009 මුදල් කඩිනමින් ලබාගත කරමින් පවතින බව නොවැම්බර් 10 දින වසර 30 ක යුතුය. වාර්තාකර ඇත.

කාලයක් සඳහා බදු පදනමට ලබා දී තිබුණි. 2010 වසර වන විට ඉහත ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වී නොතිබුණු බැවින් 2014 අගෝස්තු වන විට ඉඩමේ බුක්තිය පමණක් ආපසු කොමිෂන් සභාවට පවරාගෙන තිබුණද, 1998 ජනවාරි සිට 2014 අගෝස්තු දක්වා අයවිය යුතු රු.8,250,000ක හිඟ බදු මුදල 2019 මැයි 30 දක්වාම අයකරගෙන නොතිබුණි.

(ඕ) බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ භාලිඇළ අනවසර ඉඩම් වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන කෝවිල දැනටත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පරිහරණය නොමැත. පවතින අතර පිහිටි ග්ලේන් ඇල්පින් වත්ත සම්බන්ධයෙන් පවත්නා 2021.12.31 දිනට නැමැති ඉඩමෙන් අක්කර 04 නීති රෙගුලාසි ප්‍රකාරව අයවිය යුතු මුළු බදු රු.6,819,834 ක් වී රූඩ් 02 ක ප්‍රමාණයක් 1978 කටයුතු කළ යුතු අතර දිනට දිනට නියමානුකූල වර්ෂයේ සිට 2009 වර්ෂය දක්වා බදු දීම නියමානුකූල වර්ෂ 31 ක් කෝවිලක් විසින් කිරීමට හා හිඟ බදු අනවසරයෙන් භුක්තිවිඳ ඇති අයකර ගැනීමට කටයුතු බැවින් 2009 වර්ෂයේදී කළ යුතුය.

පරිපාලන ගාස්තු අයකිරීමට තීරණය කළ බව කෝවිලේ පරිපාලනය වෙත සභාව විසින් දැනුම් දී තිබුණද, අදාළ ගාස්තු ගණනය කර කෝවිල වෙත දැනුම් දීමට කටයුතු කර

නොතිබුණි. තවද, 2009 වර්ෂයේ සිට 2020 වර්ෂය අවසානය දක්වා අයවිය යුතු රු.5,410,964ක බදු මුදල අයකර ගැනීමට සභාව කටයුතු කර නොතිබුණි.

- (ක) කැගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පවතින ක්‍රමවේදයට වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ළමා නිවාසය මාවතැල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් අනුව ඉඩම බදු දීමට හා නොමැත. අඛණ්ඩව අයකර ගෙන යමින් කොට්ඨාශයේ පිහිටි බදු මුදල් අය කිරීමට පවත්වාගෙන යමින් කොටගලවත්ත නැමැති කටයුතු කළ යුතුය. පවතින අතර 2021.12.10 දිනය වන විට ඉඩමෙන් අක්කර 75 ක්, ළමා නිවාසයක් වෙත වර්ෂ 30 ක කාලයක් සඳහා බදු දී තිබුණු අතර, අදාළ බදු කාලය 2009 වර්ෂයේදී අවසන් වී තිබුණි. 2020 වර්ෂය අවසන් වන විට හිඟව පැවති රු.13,265,485 ක බදු මුදල අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ආ) හෝමාගම ප්‍රදේශයේ පිහිටි පවතින ක්‍රමවේදයට වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන හිඟ බදු මුදල් ගෙවන ලේලන්ඩ් වත්ත නැමැති අනුව ඉඩම බදු දීමට හා නොතිබුණි. ලෙස අදාළ බදුකරුට ඉඩමෙන් අක්කර 6 ක් වසර 50 බදු මුදල් අය කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. දැනුම් දී ඇති අතර හිඟ බදු අයකර ගැනීමෙන් පසු වලංගු බදු ගිවිසුමක් සකස් කිරීමට කටයුතු කරන බව වාර්තා කර ඇත. 2021.12.31 දින වන විට හිඟ බදු මුදල රු.12,149,260 ක් වී තිබුණි.
- (ඵ) ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඉඩම් බැහැර කිරීම නීතිමය පියවර ගැනීමට අත්තිකාරම් මුදල සහ මහඟේන්තැන්න වත්ත ඉඩමේ පවත්නා නීති රෙගුලාසි කටයුතු කරන බව වාර්තා කර පොලිය පියවා නොමැත. නිවාස ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර අක්කර 10 ක ප්‍රමාණයක් අනුව සිදුකළ යුතු අතර, ඇත. වාර්තා කර එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ණය බාහිර පාර්ශවයන්ට

යෝජනා ක්‍රමය යටතේ නිවාස ලබාදී ඇති අත්තිකාරම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් සඳහා නොපමාව පියවා ගත සමාජ සුභසාධන සමිතියක් යුතුය. වෙන ලබාදීමට අමතරව, ගිවිසුමක් මගින් අදාළ ඉඩමේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රු.1,000,000 ක අත්තිකාරම් මුදලක් සියයට 10 ක වාර්ෂික පොලියට මාස 6 ක් තුළ ආපසු ගෙවීමේ පදනම මත 2019 වර්ෂයේදී ලබා දී තිබුණි. 2020 වර්ෂය අවසන් වන විටත් අදාළ නිවාස ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කර නොතිබූ අතර, අත්තිකාරම් මුදල හෝ පොලිය අයකර ගැනීමට සභාව කටයුතු කර නොතිබුණි.

නොතිබුණි.

- (ඡ) කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ හිඟ බදු මුදල් අයකරගත වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නීතිමය පියවර කාලවිලවත්ත ඉඩමෙන් රු.ඩී 02 යුතු අතර බදු ගිවිසුම නොමැත. ගැනීමට කටයුතු කර පර්චස් 9.94 ක බිම් ප්‍රමාණය ප්‍රකාරව කටයුතු කළ නැත. සංචාරක නිවාඩු නිකේතනයක් යුතුය. ඉදිකිරීම සඳහා 2001 සැප්තැම්බර් 19 දින අංක 8502 දරන බදු ගිවිසුම මගින් පුද්ගලික සමාගමක් වෙත බදු දී තිබුණු අතර, එම ඉඩම අනවසරකරුවන් භුක්ති විඳින බව අදාළ සමාගම විසින් 2001 වර්ෂයේ අවස්ථා 02ක දී දැනුම් දී තිබුණ ද, ඒ සම්බන්ධයෙන් සභාව කිසිදු පියවරක් ගෙන නොතිබුණි. අදාළ සමාගම විසින් 2002 වර්ෂයේ සිට බදු මුදල් ගෙවීම පැහැර හැර තිබුණු අතර, 2020 වර්ෂය අවසන් වන විට අයවිය යුතු බදු මුදල රු.23,894,700 ක් වී තිබුණි.

- (ට) 2002 වසරේ සිට 2004 වසර දක්වා සභාව ව්‍යාපෘති සඳහා ඉඩම් බදු දීමේ ක්‍රමවේදයට පටහැනිව ඉඩම්වල බුක්තිය පවරා දීමට කටයුතු කර තිබීම නිසා 2004 වර්ෂයේ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් මගින් එවැනි බදු දීම තහනම් කර තිබුණි. මෙම ඉඩම් වලින් භුක්තියට පවරාදෙන ලද සහ භුක්තියට පවරා නොදෙන ලද ඉඩම් වෙනමම හඳුනාගෙන ලේඛනගත කර නොතිබුණි. භුක්තියට පවරා දෙන ලද ඉඩම් ලෙස විගණනය හඳුනාගත් ඉඩම් අක්කර 760 යි පර්චස් 31 ක් ආපසු කොමිසමට භාරදී නොතිබුණි. භුක්තිය භාර නොදුන් අක්කර 1689 ක් සඳහා ලබාදී තිබූ අත්තිකාරම් මුදල් එම ඉල්ලුම්කරුවන්ට ආපසු ලබාදීමට කටයුතු කර නොතිබුණු අතර මෙම ඉඩම් පිළිබඳ පසු විපරම් කටයුතු ද සිදුකර නොතිබුණි.
- (ඩ) ඉඩම් ඔප්පු දස ලක්ෂයක් ප්‍රධානය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ඔප්පු 60,000 ක් වර්ෂ 03 ක කාලයක් තුළ ප්‍රදානය කිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තු ගත ප්‍රතිපාදනය රු. මි. 219 ක් වූ අතර 2019 අප්‍රේල් 30 දින වන විට සභාව විසින් ඔප්පු 2712 ක් පමණක් ප්‍රදානය කර තිබූ අතර ඒ සඳහා වැය කර තිබූ පිරිවැය රු.90,915,043 ක් විය. ඒ අනුව ඔප්පුවක් ප්‍රදානය කිරීම සඳහා සැලසුම් හා වර්තමානයේදී ඔප්පු බෙදා දීමේ උත්සව අවස්ථාවන්හිදී අඩුම පිරිවැයක් දරමින් වැඩි ප්‍රමාණයක් බෙදා දීමට කටයුතු කරන බව වාර්තාකර ඇත.
- බුක්තියට පවරා දෙන ලද ඉඩම් පිළිබඳ පසු විපරම් කටයුතු සිදු කර එම ඉඩම් වල අයිතිය තහවුරු කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.
- වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැත.
- විමර්ශන නිලධාරීන් ලවා නැවත වාර්තා ලබා ගෙන කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කර නැත.
- සැලසුම් හා වර්තමානයේදී ඔප්පු බෙදා දීමේ උත්සව අවස්ථාවන්හිදී අඩුම පිරිවැයක් දරමින් වැඩි ප්‍රමාණයක් බෙදා දීමට කටයුතු කරන බව වාර්තාකර ඇත.

ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.  
3650 ක් වුවත් සභාව දරා තිබූ  
පිරිවැය රු. 33,523 ක් විය.

- (ක) සභාවේ ඉඩම් මැනුම් කර සභාවේ අරමුදල් මැනුම් ගාස්තු අයකිරීම 2021 වර්ෂය නියමානුකූල කරන අවස්ථාවේ ආර්ථිකමය ලෙස මන්දගාමීව සිදුකරනු ලබයි. අවසානය වනවිට ප්‍රතිපූර්ණය කිරීමට යටත්ව උපයෝජනය කළ යුතු ඉඩම් මැනුම් කර තිබුණු අතර, ඔප්පු ලබාදීම බලයලත් මිනින්දෝරුවන් හට කඩිනම්කර මැනුම් රු.33,503,021 ක් ගෙවා තිබුණි. ගාස්තු අයකරගත යුතුය. ආයතනයේ කඩිනම් ඔප්පු ලබා දීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වී තිබියදීත් 2020 වර්ෂය අවසානය දක්වා මෙයින් රු. 945,323 ක් පමණක් ප්‍රතිපූර්ණය කරගෙන තිබුණි.
- (ද) පරිගණක මෘදුකාංග පැකේජයක් මුදල හෝ අදාළ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ගෙවූ මුදල මිලදී ගැනීම සඳහා 2002 මෘදුකාංගය ලබාගත නොමැත. පොද්ගලික යුතුය. පොත්වලින් ලියා හැරීමට හෝ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය ලේඛන රේඛීය අමාත්‍යාංශයට 2021.11.10 වන දින යොමු කර ඇති බව වාර්තාකර ඇත.

98. ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන නියෝජිතායතනය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - අභිතකර මතය  
 2019 - අභිතකර මතය  
 2020 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) වරායන් 06 ක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ශක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තාවක් පිළියෙල කිරීම වෙනුවෙන් බාහිර ආයතනයකට රු.1,612,898 ක් වැඩිපුර ගෙවා තිබුණද එය වර්ෂ 07 කට වැඩි කාලයක සිට අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණු අතර වැඩිපුර ගෙවීමට වගකිව යුතු නිලධාරීන් හඳුනාගෙන එම නිලධාරීන් සම්බන්ධව නීතිමය පියවර ගැනීමටද කටයුතු කර නොතිබුණි.	වගකිව යුතු නිලධාරීන් හඳුනාගෙන එම නිලධාරීන් සම්බන්ධව නීතිමය පියවර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුයි.	මෙම මුදල අයකර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශ මණ්ඩලය මගින් මුදල කපා ගැනීමට තීරණය කරන ලදී. එමෙන්ම මේ සම්බන්ධයෙන් තව දුරටත් අමාත්‍යාංශ විගණන හා කළමනාකරණ රැස්වීමේදී තවදුරටත් සාකච්ඡා පවතී.	මෙය වියදමක් සේ ලියා හැරීමට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල වාර්තා ලේකම්ට භාර දී ඇත. මුදල් අයකරගෙන නැත.
(ආ) නියෝජිතායතනය වෙත විධිමත් පරිදි පවරා නොගත් ඉඩමක, නියෝජිතායතනයේ අරමුණු වලින් බැහැරව රු.15,245,000 ක් වැයකර 2014 වර්ෂයේදී මත්ස්‍ය අලෙවි සැලකි බේරුවල ඉදිකර තිබූ අතර මේ දක්වා එම අලෙවිසැල නිෂ්කාර්යව පැවතුණි.	අරමුණු වලට අනුව කටයුතු කල යුතු අතර වත්කම් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.	ප්‍රදේශයේ මත්ස්‍ය ව්‍යාපාරිකයින් මෙම අලෙවි සැල තුළ ව්‍යාපාර පවත්වා ගෙන යාමට අකමැති වීම නිසා නිෂ්කාශනව පවතී.	2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොමැත.
(ඇ) බෝට්ටු 02 ක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා 2011 වර්ෂයේදී රු.4,493,052 ක් වැය කර අධිබලැති බෝට්ටු එන්ජින් දෙකක් මිලට ගෙන බෝට්ටු 02	ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැයකල මුදල් නිෂ්කාර්ය වියදමක් නොවන ලෙස කටයුතු කල යුතුය.	අමාත්‍යාංශ විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවේ සාකච්ඡා වට කිහිපයකින් පසුව තීරණය වූ පරිදි වෙනත් රාජ්‍ය ආයතනයක් වෙත	එන්ජින් දෙක නාවික හමුදාවට හෝ සාගර විශ්ව විද්‍යාලයට පැවරීමට තීරණය කර ඇත. බෝට්ටු 02

නිෂ්පාදනය කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඒ වෙනුවෙන් අතිරේක රු.2,902,938 ක් දරා තිබුණි. එසේ වුවත් එම එන්ජින් දෙක හා නිෂ්පාදනය අවසන් නොකල බෝට්ටු 02 ක 2021 වර්ෂය අවසනය දක්වාම ගබඩාවේ නිෂ්කාර්යව තබා තිබුණි.

පැවරීමට ඉදිරි කටයුතු සඳහා ක්‍රියාමාර්ගයක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. ගෙන නොමැත.

- (ඇ) කළමනාකරණ සේවා බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය බඳවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් 2021 වර්ෂය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අනුව නියමිත බඳවා අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන අවසානය දක්වා අධ්‍යක්ෂ මුදල් තනතුරු සඳහා ගැනීම් කළ යුතුය. ඒකකය මහින්ද විමර්ශනයක් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන අනුමත කරන ලද බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය අනුව මූලික සිදුකරමින් පවතින අතර, ඒ නොමැත. සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර නොතිබුණු නිලධාරියෙකු සංග්‍රහයේ II වැනි අධ්‍යක්ෂ මූල්‍ය තනතුර සඳහා පරිච්ඡේදයේ 11.9 උප වචනේ අනුව ඉදිරියේදී ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අදාල කටයුතු කරනු ලබන බව වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිමි.
- (ඉ) මහා භාණ්ඩාගාරයට පියවිය යුතු ව්‍යවස්ථාපිත ගෙවීමක් පෙර වර්ෂ වල ප්‍රමාණවත් 2021 වර්ෂය රු.39,930,000 ක ව්‍යවස්ථාපිත බැවින් භාණ්ඩාගාරය ඉපයීම් නොතිබීම මත මෙම අවසානය දක්වා මුදල් ගෙවීමක් වසර 02 ක කාලයක් සමඟ සාකච්ඡා කර නිරවුල් කිරීමට ගෙවීමට ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන ඉක්මවා ගියද නිරවුල් කිරීමට නිරවුල් කිරීමට කටයුතු කල යුතුයි. ගෙවීමට නොමැත.
- (ඊ) ව්‍යාපෘති ණයහිමි ශේෂ අක්‍රීයව පවතින ව්‍යාපෘති අංක 01 ව්‍යාපෘතිය අවසන් වී 2021 වර්ෂයේදීද ලැයිස්තුවේ ඇතුළත්ව තිබුණු පිළිබඳ සොයා බලා ඇති අතර උපකරණ මිලදී නිවැරදි කිරීමේ රු.20,420,827ක් වටිනා අදාල වගකීම් නිරවුල් ගැනීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ව්‍යාපෘති 27 ක් වර්ෂ 7-4 ත් කිරීමට කටයුතු කල කටයුතු සිදු වෙමින් පවතී. නොමැත. කාලයක සිට අක්‍රීයව පවතින යුතුය ශේෂ ලැයිස්තුවේ අංක 08 සහ

නමුත් එම ව්‍යාපෘති පිළිබඳ සොයා බලා අදාළ වගකීම් නිරවුල් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. එමෙන්ම ව්‍යාපෘති උපලේඛනය එා ටෙන්ඩර් තැන්පතු ලේඛණය අනුව වටිනාකම රු.70,554,695 ක් වූ ව්‍යාපෘති 54 ක් සඳහා ව්‍යාපෘති වාර්තා අදාළ සේවාදායකයා වෙත නියමිත පරිදි ඉදිරිපත් කර ඇති බව විගණනයේදී තහවුරු කර ගත නොහැකි විය.

09 යන ව්‍යාපෘති දෙක ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති වන අතර එම ලේඛණයෙන් ඉවත් විය යුතුය. අංක 12 ව්‍යාපෘතියේ මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙත නැවත ගෙවා ඇත. අංක 14 සිට 26 දක්වා වූ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරී නොවන ව්‍යාපෘති ලෙස හඳුනාගෙන කපා හැරීමේ අනුමැතිය සඳහා පාලක මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළද සාකච්ඡා නොවීම හේතුවෙන් නැවත ඉදිරිපත් කිරීමට තබා ඇත.

99. ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය විගණකාධිපතිගේ ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග වර්තමාන තත්ත්වය

(අ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව පුස්තකාලයේ භාණ්ඩ 2021 වර්ෂයේදී සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් කටයුතු කළ යුතුය සමීක්ෂණය සඳහා කමිටුවක් නිවැරදි කිරීමට රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ 756 රෙගුලාසිය ප්‍රකාරව සෑම පත්කර භාණ්ඩ සමීක්ෂණය කටයුතු කර නොමැත. වර්ෂයකම වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණයක් සිදු කළයුතු වුවත්, ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනයට අයත් පුස්තකාලයේ 2019 වර්ෂයේ සිට වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණයන් සිදු කර නොතිබුණි.

(ආ) 1978 දෙසැම්බර් 19 දිනැති අංක 842 දරන භාණ්ඩාගාර වකුලේඛය ප්‍රකාරව විවිධාකම රු.1,073,884,363 ක් වූ ස්ථාවර වත්කම් සම්බන්ධයෙන් ස්ථාවර වත්කම් ලේඛනයක් පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි.

(ඇ) ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය වෙත අක්කර 14, රූඩ් 02, පර්චස් 17.5 ක වපසරියකින් යුතු හන්තාන වතු යායට අයත් ඉඩම ජාතික වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් 1990 ජූනි 08 දින පවරා දී ඇතත්, එහි නිත්‍යානුකූල අයිතිය ඉඩමේ අයිතිය මෙම ඉඩමේ අයිතිය ඉඩම් පවරා ගැනීමේ සම්බන්ධයෙන් වෙනත් කටයුතු අවසන්කර පුද්ගලයෙකු හා ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසම අතර නඩුවක් පවතින බැවින් පවරා ගැනීමේ කටයුතු ප්‍රමාද වී ඇත.

ලබා ගැනීමට 2020 වර්ෂය අවසන් වන විටත් කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ඇ) 2018 සිට 2020 වර්ෂ තුළ අදාළ අනුමැතිය ලබා ගෙන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිතව තිබූ රු. මිලියන 566.6 ක ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. 2018-2020 වර්ෂ සඳහා අනුමැතිය ලබාගෙන ව්‍යාපෘති ආරම්භ ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිතව තිබූ රුපියල් මිලියන 566.6 ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගෙන ඇස්තමේන්තුගත අගයක් වූ කටයුතු කළ යුතුය. පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති යෝජනා 05 ක් විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය නොලැබීම හේතුවෙන් ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

(ඉ) ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය විසින් ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති 03 ක් සඳහා 2020 වර්ෂය අවසානය වන විටත් අදාළ ජේටන්ට් (Patents) බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. ජේටන්ට් (Patents) බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පසුවිපරම් කළ යුතුය. ජේටන්ට් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට කටයුතු කර නැත. බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට පසුවිපරම් කටයුතු කටයුතු කර නැත.

(ඊ) ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය සඳහා Integrated Software පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමට පුද්ගලික ආයතනයක් සමග 2016 මාර්තු 28 දින ගිවිසුම්ගත වුවත් අදාළ පද්ධතිය ස්ථාපිත නොකිරීම හේතුවෙන් නැවත 2018 මාර්තු 26 දින ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණි. ආයතනය විසින් රු.660,000 ක මුදලක් අත්තිකාරම් වශයෙන් හා රු.6,864,960 ක මුදලක් පරිගණක හා උපාංග මිලදී ගැනීම සඳහා වැය කර ගිවිසුම් ප්‍රකාරව මෙම ආයතනයේ අවශ්‍යතා නිසි විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග පරිදි ඉටු නොවීම හා ගැනීමට කයටුතු කර තාක්ෂණික වශයෙන් යල්පැන යාම හේතුවෙන් 2021 දෙසැම්බර් 30 දින පැවති පාලක මණ්ඩල රැස්වීමේදී එම පද්ධතිය ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක නොකිරීමට තීරණය කර ඇත.

ඇතත්, 2020 වර්ෂය අවසානය වන විටත් එම පද්ධතිය ස්ථාපිත කර නොතිබුණි.

(උ) ප්‍රාග්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා අරමුදල් කඩිනමින් මේ වන විට මෙම මුදල්වලින් සැලසුම් කළ කාර්යය ප්‍රතිපාදිත රු.63,862,681 ක උපයෝජනය කර කොටසක් පමණක් අදාළ 2021 වර්ෂය මුදලක් අදාළ කාර්ය ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු කාර්යයන් වෙනුවෙන් අවසානය දක්වාම වෙනුවෙන් උපයෝජනය සිදු කළ යුතුය. උපයෝජනය කර ඇති අතර නිමකර නැත. නොකර ඉන් රු.51,287,288 ක් බැංකුවක ආයෝජනය කර තිබුණි. ආරම්භ කර ඇත.

(ඌ) 2003 ජුනි 02 දිනැති අංක වකුලේඛ උපදෙස්වලට පුරප්පාඩු වී ඇති තනතුරු නියමිත පුරප්පාඩු PED/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර අනුකූලව කඩිනමින් කඩිනමින් පිරවීමට කටයුතු 2021 වර්ෂය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ පුරප්පාඩු පිරවීමට යොදා ඇත. අවසානය දක්වාම වකුලේඛයේ 9.10 ඡේදය කටයුතු කළ යුතුය. පුරවා ගැනීමට කටයුතු ප්‍රකාරව, කාර්යය මණ්ඩලය කළමනාකරණය කිරීමේදී කෙටිකාලයක් තුළ පවතින පුරප්පාඩු පිරවීමට කටයුතු කළයුතු බව දක්වා තිබුණද 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනයේ කාර්යය මණ්ඩලය තුළ තනතුරු 09 ක පුරප්පාඩු 27 ක් පැවතුණි. ඉන් නිලධාරීන් 17 දෙනෙකුම පර්යේෂණ කාර්යය මණ්ඩලය වූයෙන් පර්යේෂණ කටයුතු වෙනුවෙන් පිහිටුවා ඇති ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනයේ මූලික අරමුණු ළඟා කර ගැනීමට අපහසු වී තිබුණි.

(එ) වර්ෂයකට වැඩි කාල අභ්‍යන්තර අභ්‍යන්තර විගණන අභ්‍යන්තර විගණන පරිච්ඡේදයක් අභ්‍යන්තර විගණකවරයෙකු බඳවා නිලධාරියෙකු බඳවා ගැනීමට ඒකකයක් ආරම්භ කර විගණන තනතුර පුරප්පාඩු වී ගෙන අභ්‍යන්තර අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරමින් නැත. තිබූ නමුත් ඒ සඳහා සුදුසු අයකු විගණන කටයුතු පවතී.

බඳවා ගෙන නොතිබූ අතර එකී පවත්වාගෙන යා යුතුය.  
කාල පරිච්ඡේදය තුළ  
ආයතනයේ කිසිදු අභ්‍යන්තර  
විගණනයක්ද සිදු කර  
නොතිබුණි.

**100. කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

2019 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

2020 - තත්ත්වගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) වටිනාකම රු.6,443,743 ක් වූ බැංකු ගිණුම් 06ක් අක්‍රිය බැංකු ගිණුම් ලෙස වසර 06 කට අධික කාලයක සිට පවත්වාගෙන ගොස් තිබුණි.	අක්‍රිය බැංකු ගිණුම් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.	ව්‍යාපෘති කීපයකට අයත් මෙම බැංකු ගිණුම් සක්‍රීය කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.	2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම මෙකී ගිණුම් අක්‍රීයව පවතී.
(ආ) විදේශ ශිෂ්‍යත්ව ගිවිසුම්වල කොන්දේසි කඩ කළ නිලධාරීන් 20 දෙනෙකුගෙන් අයවිය යුතු රු.16,799,429 ක් වූ මුදල 2020 දෙසැම්බර් දින 31 වන විටත් අයකර ගෙන නොතිබුණි.	ගිවිසුම් ප්‍රකාරව හා ප්‍රමාදයකින් තොරව ගිවිසුම් කඩ කළ නිලධාරීන්ගෙන් අයකර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.	එක් නිලධාරී මහතෙකු ගිවිසුම් ප්‍රකාරව මෙම මුදල ගෙවීමට කටයුතු කර ඇත.	එක් නිලධාරී මහතෙකු ගිවිසුම් ප්‍රකාරව මෙම මුදල ගෙවීමට කටයුතු කර ඇත.
(ඇ) ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත අංක 03 අනුව වත්කම්වල ඵලදායී ජීව කාලය නිවැරදි ලෙස හඳුනාගෙන ගිණුම්කරණ ඇස්තමේන්තුවල නිවැරදි කිරීම් සිදු කිරීම කළයුතු වුවත් සම්පූර්ණයෙන් ක්ෂය කළ නමුත් දැනටත් භාවිතා කරනු ලබන පිරිවැය රු.804,936,305 ක් වූ ස්ථාවර වත්කම්වල ඵලදායී ජීවිත කාලය නැවත සමාලෝචනය කර මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.	ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත 03 අනුව සම්පූර්ණයෙන් ක්ෂය කරන වත්කම් භාවිතා කරන වත්කම් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ යුතුය.	සම්පූර්ණයෙන් ක්ෂය කළ, එහෙත් දැනට භාවිතා කරන වත්කම් ප්‍රත්‍යාගණනය කළ යුතු වුවද මෙම වත්කම් ප්‍රත්‍යාගණනය සඳහා පවතින ප්‍රායෝගික අපහසුතා මත හා රට තුළ පැවති වාතාවරණය මත මෙය සිදුකිරීම අපහසු වී ඇත. එනමුත් ඒ සඳහා ප්‍රවීණ පළපුරුදු සේවාදායකයෙකුගේ සේවය ලබාගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටී.	2021 වර්ෂයේදීද අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.

- (ඇ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා පැවති හඳුනා නොගත් සෘජු බැංකු බැර කිරීම් රු.12,756,253ක් ගැනීමට කටයුතු නොකර ගෙවිය යුතු වියදම් ලෙස ජංගම වගකීම් යටතේ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දක්වා තිබුණි. හඳුනා නොගත් සෘජු බැංකු බැර කිරීම් නිසි පරිදි හඳුනා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. මෙම තත්ත්වය මගහරවා අදාළ සෘජු බැංකු ගත කිරීම් හඳුනා ගැනීමට හා ගිණුම් ගත කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග කිහිපයක් 2021 අග භාගයේ සිට ක්‍රියාවට නඟා ඇත. තවද නිසි ඉන්වොයිස් අංකයක් නොමැතිව අපගේ ගිණුමට මුදල් රැස්කිරීමට අවකාශ නොදීමට බැංකුව දනුවත් කර ඇත. හඳුනානොගත් සම්පූර්ණ බැර කිරීම් හඳුනා ගැනීමට 2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ඉ) වසර 1 න් 7 න් කාලයක් පැරණි එකතුව රු.14,535,683 ක් වූ ලැබිය යුතු ශේෂ තුළ පවත්නා විවිධ ණයගැති ශේෂ 2020 වර්ෂයේදීද අයකර ගෙන නොතිබුණි. ණයගැතියන්ගෙන් මුදල් අයකර ගැනීමට ක්‍රියාකළ යුතුය. විද්‍යා හා තාක්ෂණ රාජ්‍ය 2021 වර්ෂය අමාත්‍යාංශය කුලී පදනම මත කාර්මික තාක්ෂණ ණය අයකරගෙන නොතිබුණි. ආයතනයේ සිටි කාලයට ආදාලව ලැබිය යුතු කුලිය ලබා දෙන ලෙස කිහිප විටක්ම ඉල්ලීම්කර ඇත. ආපසු ගෙවිය හැකි ගුවන් ටිකට්ටුවන් සඳහා මුදල් ගෙවන ලෙසත් මුදල් නොගෙවන්නේනම් නීතිමය කටයුතු සඳහා යොමුවන බවට අදාළ පාර්ශව දැනුවත් කර ඇත.
- (ඊ) ඖෂධ පරීක්ෂණ රසායනාගාර විදේශ විනිමය වැයකර සේවාවන් ලබාගැනීම සඳහා සිදු කරන පර්යේෂණ පරමාර්ථය තුළ පවතින අතර එය ජාතික අවශ්‍යතාවයක් බැවින් ඒ සඳහා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය සහ ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාවේ පූර්ණ කැපවීම මත අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි හැකි ඉක්මනින් ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා ඖෂධ පරීක්ෂණ රසායනාගාර විදේශ විනිමය වැයකර මෙම ක්‍රියාවලිය මූලික කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී ක්‍රියාමාර්ගයන් 2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම ගැනීමට අපොහොසත් වී තිබුණි. සඳහා සිදු කරන පර්යේෂණ කටයුතු කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයේ ස්ථාපිත ඖෂධ රසායනාගාරයට ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කළ යුතුය. කොමිෂන් සභාවේ පූර්ණ කැපවීම මත අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි හැකි ඉක්මනින් ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා

කටයුතු මෙම  
රසායනාගාරයෙන් සිදුකර  
ගැනීමට යොමු නොවීම නිසා  
රසායනාගාරය පිහිටුවීමේ  
අරමුණු ඉටුනොවන අතර  
තවදුරටත් පරීක්ෂණ මත විදේශ  
විනිමය වැයවීම වළක්වා  
ගැනීමට නොහැකිවී තිබුණි.

කටයුතු සිදුවෙමින් පවතී.

101. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඉංජිනේරු පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය  
 2019 - තත්ත්වවාගණනය නොකළ මතය  
 2020 - තත්ත්වවාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) 2015 ඔක්තෝබර් 15 දිනැතිව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ඉල්ලීම අනුව 2016 පෙබරවාරි 01 දින උළු විසඳන යන්ත්‍රයක් නිර්මාණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර තිබූ අතර 2016 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් කිරීම සඳහා එකඟතාවයකට පැමිණ තිබුණි. මේ වෙනුවෙන් රු.2,000,000 ක් පමණක් ලැබී තිබුණ ද රු.5,668,011 ක් වියදම් දරා තිබුණි. නමුත් යන්ත්‍රයෙහි ක්‍රියාකරවීමේ කටයුතු 2022 මාර්තු වන විටත් අවසන් කර නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය.	වියදම් දැරීමට ප්‍රථම අදාළ ආයතන වලින් එකඟත්වය ලබාගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.	උළු කර්මාන්ත ශාලා හිමියන්ට සංගමයේ ආදායම්, අදාළ මිනිස් ශ්‍රමය යනේන්ද්‍රණයට ගැනීමට අවසර ලබාදෙන ලදී. මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් ලබාගත් දැනීම හා විභාග කරගෙන ඉදිරියේදී මැටි ආශ්‍රිත කර්මාන්ත සඳහා උෂ්ණත්ව රටාවන් ආදිය නිවැරදිව යොදාගෙන එලදායී ලෙස කර්මාන්තයන් හැසිරවීම සඳහා මැටි සහ පින්තල අමාත්‍යාංශය සමග සහයෝගීතාවයෙන් කිරියා කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.	මේ සඳහා අමතර මිලියන 2.7ක ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවද කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය එම මුදල ලබාදීමට අපේක්ෂාසත්වීම නිසා ව්‍යාපෘතිය නතර කර තිබුණි.
(ආ) 2014-2018 කාලයට තුළ මධ්‍යස්ථානය විසින් තාක්ෂණ හා තාක්ෂණ උපකරණ 20 ක් හඳුන්වා දී තිබූ අතර ඒ සඳහා රු.15,400,882 ක පිරිවැයක් දරා තිබුණි. එහෙත් 2020 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දින වන විට තාක්ෂණ පැවරීම සිදු කිරීමට හැකි වී තිබුණේ ඉන් පිරිවැය රු.2,589,194 ක් වූ තාක්ෂණ හා තාක්ෂණ උපකරණ 6 ක් පමණි.	හඳුනාගත් තාක්ෂණයන් ප්‍රවලිත කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බව.	තාක්ෂණ පැවරීම් සිදු නොකරන තාක්ෂණයන්ගේ විවිධ වැඩි දියුණු කිරීම් සිදු කරන ලද අතර, එම තාක්ෂණයන් පැවරීමක් සිදු නොකලද විවිධ ආයතන සමග සම්බන්ධව ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීමට හා ව්‍යාප්ත කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.	අනිකුත් තාක්ෂණයන් ප්‍රවලිත කිරීම සඳහා කටයුතු කරමින් පවතී.

(ඇ) ඇස්තමේන්තුගත වියදම ව්‍යාපෘතිය සඳහා කාලය කුරුණෑගල මහනගර සභාවේ 2021 වර්ෂය රු.25,845,838ක් වූ Advance නිර්ණය කිරීමේදී නගරාධිපති තුමා සමඟ අවසානය දක්වාම of NERDC cremator for කිරීමේදී ප්‍රායෝගික තත්වයන් සාකච්ඡා කිහිපයක් ව්‍යාපෘති වැඩකටයුතු Environmental performance සැලකිල්ලට ගෙන පැවැත්වූවද ව්‍යාපෘතිය භාර නිමකර නොතිබුණි. ව්‍යාපෘතිය 2017 ඔක්තෝබර් 20 තාත්වික කාලයක් ගැනීම යම් යම් හේතූන් දිනැති ගිවිසුම ප්‍රකාරව මාස 07 ව්‍යාපෘති නිම කිරීම ඉදිරිපත් කරමින් කල් දමමින් කින් වැඩ නිම කිරීමට නියමිතව සඳහා ලබාදිය යුතු බව පවතී. නිම කිරීමට අවශ්‍ය හා ව්‍යාපෘති කඩිනමින් සංශෝධිත ගිවිසුම ප්‍රකාරව නිම කිරීමට අවශ්‍ය 2019 ජූලි 01 කටයුතු කළ යුතුය. සංශෝධිත ගිවිසුම ප්‍රකාරව නිම කිරීමට අවශ්‍ය 2019 සැප්තැම්බර් 30 දක්වා දින දීර්ඝ කර තිබුණි. එසේ වුවත් එම දිනටද ව්‍යාපෘති කටයුතු සම්පූර්ණයෙන් අවසන් වී නොතිබුණි.

(ඈ) ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ සම්පූර්ණ ක්ෂය කර එලදායි ජීවිත කාලය පිළිබඳ එලදායි ජීවිත කාලය ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත අංක 03 අවසන් එහෙත් දැනටත් යලි සමාලෝචනයක් පිළිබඳ යලි ප්‍රකාරව වත්කම්වල එලදායි ජීව භාවිතා කරන සිදුකරලීමට කටයුතු සමාලෝචනයක් කාලය නිවැරදි ලෙස වත්කම්වල එලදායි සකසමින් පවතී. සිදුකරලීමට කටයුතු හඳුනාගෙන ගිණුම්කරණ ජීවකාලය නැවත 2021 වර්ෂයේදීද ඇස්තමේන්තුවල නිවැරදි කිරීම් සමාලෝචනය කර මූල්‍ය සමාලෝචනය කර වල දැක්විය සිදු කිරීම කළයුතු වුවත් ඒ අනුව ප්‍රකාශන වල දැක්විය කටයුතු නොකිරීම නිසා යුතුය. සම්පූර්ණයෙන් ක්ෂය කර තිබුණු දැනටමත් භාවිතා කරනු ලබන පිරිවැය රු.116,014,265 ක් වූ යටිතල පහසුකම්වල එලදායි ජීවිත කාලය නැවත සමාලෝචනය කර මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල යෙදවීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ඉ) ව්‍යාපෘති සඳහා කාලය නිර්ණය ප්‍රායෝගිකව බලපාන අදාහනාගාරය භාරදීමට කුරුණෑගල මහනගර කිරීමේදී ඒ සඳහා බලපාන තත්වයන් සැලකිල්ලට කටයුතු කර ඇත. Smart Pet සභාව 2021 ප්‍රායෝගික ගැටළුකාරී ගෙන ව්‍යාපෘති කාලය බෝතල් කැබලි කිරීමේ වර්ෂයේදීද වත්කම්වල වන තාක්ෂණික නිර්ණය කළ යුතුය. යන්ත්‍රයේ ව්‍යාපෘතිය 2020 ආදාහනාගාරය ආදාහනාගාරය ගැටළු හා අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම සැප්තැම්බර් මස ව්‍යාපෘතිය භාරගෙන නොතිබුණි.

වැනි කරුණු පිළිබඳව අධ්‍යයනය නොකර ව්‍යාපෘති කාලය තීරණය කිරීම හේතුවෙන් 2020 වර්ෂයේ නිම කිරීමට සැලසුම් කරන ලද ව්‍යාපෘති 04ක ගිවිසුම්ගත කාලය වසර 01සිට වසර 05 දක්වා කාල පරාසයක් තුළ දීර්ඝ කිරීමට සිදුවී තිබුණි.

අවසන් කරන ලදී. ව්‍යාපෘති 2 ක් නිමකර Implementation of ඇති අතර පොල්කුඩු fuelwood feeding system නිස්සාරණ යන්ත්‍රය ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක වී නොතිබුණි. ගැලපෙන සේ විශාල මෙම පර්යේෂණ වෙනස්කම් සිදුකිරීමට සිදුවූ ව්‍යාපෘතිය හරහා බැවින් ව්‍යාපෘතිය 2021 අපේක්ෂා කළ පරිදි අප්‍රේල් දක්වා දීර්ඝ කරන නිපදවනු ලැබූ යන්ත්‍රය ලදී. මගින් ඉවත ලද පොල්කුඩු සම්පිඩනයකර පොල්කුඩු යොදාගෙන පොල්තෙල් ලබාගැනීමේ පොල්තෙල් යන්ත්‍රයක් සැලසුම් කොට එම නිස්සාරණය කිරීම යන්ත්‍රය සාර්ථක නොවූ නිසා සාර්ථක නොවූණි. කොරියානු ඉංජිනේරු කණ්ඩායමක් ලංකාවට පැමිණ රැස් කොට නැවතත් යන්ත්‍රයක් නිපදවා එවනු ලැබීය.

(ඊ) පිරිවැය රු.1,731,860ක් වූ 2020 වර්ෂයේ නිම කරන ලද නව තාක්ෂණ සොයා ගැනීම් 04ක් සම්බන්ධයෙන් ජේටන්ට සොයා ගැනීම් ලබාගැනීමට, බලපත්‍ර ලබාදීමට හෝ භාවිතය සඳහා පැවරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. මෙම තාක්ෂණයන් වර්තමානයේ සමාජයට ඉතා වැදගත් මෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය වන ඒවා වන අතර ඒවා ඉතා කඩිනමින් සමාජගත කළ යුතු තාක්ෂණයන් බවද නිරීක්ෂණය විය.

හැකි සෑම විටම ජේටන්ට බලපත්‍ර ලබාගැනීමත් නව සොයා ගැනීම් කඩිනමින් සමාජගත කිරීමටත් පියවර ගත යුතුය.

නිම කරන ලද තාක්ෂණයන් සඳහා තාක්ෂණ පැවරීම් ඉදිරියේදී සිදු කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

වැඩි දියුණු කළ තාක්ෂණයන් කඩිනමින් සමාජ ගත කිරීම සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්, ප්‍රදර්ශන, පුහුණු වැඩසටහන් ආදිය පැවැත්වීම සිදු කරයි.

(උ) මධ්‍යස්ථානය විසින් හඳුනාගත් නව තාක්ෂණයන් සමාජගත කිරීමේ අරමුණින් ව්‍යවසායකයන් වෙත බලපත්‍ර

ව්‍යවසායකයින් වෙත බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමෙන් පසු අවශ්‍ය පසු විපරම් කර අවශ්‍ය උපදෙස්

ව්‍යවසායකයින් නර්ඩ් ආයතනය සමඟ වඩාත් සමීපව කටයුතු කිරීම සඳහා මගින් ලබා දී ඇති

2021 වසර වන විට බලපත්‍රලාභීන් 80 දෙනෙකු පමණ බලපත්‍ර අළුත් කිරීමට

<p>ලබාදෙන අතර එම බලපත්‍ර ලබාදීම වැනි කරුණු තාක්ෂණයන් සඳහා පියවර ගෙන ඇත.</p> <p>ලබාදීමෙන් පසුව එම සිදුකර බලපත්‍ර අළුතේකර ප්‍රවාරණයන් ලබාදී එමගින්ද</p> <p>තාක්ෂණයන් පිළිබඳ පසු විපරම් ගන්නා තත්වයට ලැබෙන ඉල්ලීම් අදාල</p> <p>කිරීමක් හෝ ඒවා වැඩිදියුණු බලපත්‍රලාභීන් පත්කළ බලපත්‍රලාභීන් වෙත</p> <p>කිරීමට උපදෙස් ලබාදීමක් සිදු යුතුය. ලබාදෙමින් ඔවුන් දිරිමත් කර</p> <p>නොකිරීම ආදී හේතූන් මත ඇත.</p> <p>ව්‍යවසායකයන් විසින් බලපත්‍ර</p> <p>අළුත් කිරීමට අඩු ප්‍රතිචාරයක්</p> <p>දක්වන බව නිරීක්ෂණය විය.</p> <p>සමාලෝචිත වර්ෂය ආරම්භයේ</p> <p>බලපත්‍ර ලාභීන් 102ක් සිටි මුත්</p> <p>63දෙනෙකු පමණක් බලපත්‍ර</p> <p>අළුත් කිරීම සිදුකර තිබුණි.</p>	<p>ලබාදීම වැනි කරුණු තාක්ෂණයන් සඳහා පියවර ගෙන ඇත.</p> <p>ලබාදීමෙන් පසුව එම සිදුකර බලපත්‍ර අළුතේකර ප්‍රවාරණයන් ලබාදී එමගින්ද</p> <p>තාක්ෂණයන් පිළිබඳ පසු විපරම් ගන්නා තත්වයට ලැබෙන ඉල්ලීම් අදාල</p> <p>කිරීමක් හෝ ඒවා වැඩිදියුණු බලපත්‍රලාභීන් පත්කළ බලපත්‍රලාභීන් වෙත</p> <p>කිරීමට උපදෙස් ලබාදීමක් සිදු යුතුය. ලබාදෙමින් ඔවුන් දිරිමත් කර</p> <p>නොකිරීම ආදී හේතූන් මත ඇත.</p> <p>ව්‍යවසායකයන් විසින් බලපත්‍ර</p> <p>අළුත් කිරීමට අඩු ප්‍රතිචාරයක්</p> <p>දක්වන බව නිරීක්ෂණය විය.</p> <p>සමාලෝචිත වර්ෂය ආරම්භයේ</p> <p>බලපත්‍ර ලාභීන් 102ක් සිටි මුත්</p> <p>63දෙනෙකු පමණක් බලපත්‍ර</p> <p>අළුත් කිරීම සිදුකර තිබුණි.</p>
--	--

102. ජාතික පර්යේෂණ සභාව

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තනත්ත්වාගණනය නොකළ මතය  
 2019 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය  
 2020 - තනත්ත්වාගණනය කළ මතය

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති කාර්යක්ෂමතාව හා කාල පරිච්ඡේදය කිරීම තහවුරු උපකරණ මිලදී ප්‍රමාදයකින් සඳහා ප්‍රසම්පාදන කාල රාමුවක් ලබාගත යුතු වුවත් එසේ සිදු කර නොතිබුණි.	ව්‍යාපෘති පර්යේෂණයක් කිරීමට පෙර ඒ අවශ්‍ය මොනවාද හා ඒවා මිලදී ගැනීම සම්බන්ධව සැලැස්මක් සකස් කළ යුතු බව.	කාල රාමුවක් ලබාගෙන එය අනුව කටයුතු කරන්නේද යන්න පරීක්ෂා කිරීම පර්යේෂණ සියයකට අධික සංඛ්‍යාවක් සඳහා ප්‍රායෝගික නොවන බව සභාවේ මතය විය. එනිසා සියළුම උපකරණ ප්‍රසම්පාදන පර්යේෂණයේ මුල් මාස 09 තුළ සිදුකළ යුතු බවට නියම කරන ලදී.	මුල් මාස 09 තුළ ප්‍රධාන උපකරණ සිදු නොකරන ව්‍යාපෘති වල අදාළ ප්‍රධාන උපකරණ සඳහා වෙන්කර ඇති මුදල් ජාතික පර්යේෂණ සභාව මගින් ප්‍රධාන ගිණුමට ආපසු ලබාගනී.
(ආ) පිරිවැය රු.16,024,000 ක් වූ ව්‍යාපෘති 03ක් කිරීම සඳහා වැඩිදියුණු හැකියාවක් පවතින බව හඳුනාගෙන ඇතත් ඒ කටයුතු කර නොතිබුණි.	වාර්ෂිකව අවසන් කරන ලද ව්‍යාපෘති ජාතික වර්ධනයට දායක වන පරිදි ප්‍රායෝගික හා වික තත්ත්වයට ගෙන ඒම සඳහා පසු විපරම්	අදාළ පර්යේෂකයන් ජාතික පර්යේෂණ සභාව වෙත ගෙන්වා මේ සම්බන්ධයෙන් සම්බන්ධ කරගත යුතු රාජ්‍ය ආයතන (Implementing Agencies) මොනවාද යන්න පැහැදිලි කර ගෙන රේඛීය අමාත්‍යාංශය දැනුවත් කරන ලදී.	වාර්ෂිකව කිරීමේ හා වැඩිදියුණු කිරීමේ කටයුතු නිමකර නොතිබුණි.
(ඇ) 2019 හා 2020 ආගමික වර්ෂවලදී ඇගයීමට ලක් කරන ලද ව්‍යාපෘති අතරින් වටිනාකම රු.189,442,776 ක් වූ ව්‍යාපෘති 50 ක් සඳහා A/A+ grade දී උපකරණ පවරාදීමෙන් අදාළ ව්‍යාපෘති අවසන් කර	සාර්ථකව අවසන් කරන ලද ව්‍යාපෘති ජාතික වර්ධනයට දායක වන පරිදි ප්‍රායෝගික හා වික තත්ත්වයට ගෙන ඒම සඳහා පසු විපරම්	ඉදිරියේදී අවසන් කරනු ලබන ව්‍යාපෘති සඳහා පසු විපරම් කිරීමක් සිදුකරනු ඇත.	ප්‍රායෝගික භාවිතය සම්බන්ධ ක්‍රමවත් පසු විපරම් ක්‍රියාවලියක් සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

නිවුණු අතර පසුවිපරම් කටයුතු කටයුතු හා අදාළ ඉදිරි කිසිවක් කර නොතිබුණි. ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම කෙරේ අවධානය යොමු විය යුතුය.

(ඇ) පර්යේෂණ සඳහා වැය කරන ව්‍යාපෘති යෝජනා පත්‍ර ජාතික ධනය අවසානයේ පොදු අගයන අවස්ථාවේදීම එවන ලෙස පර්යේෂකයින් අදාළ කොටස් සම්පූර්ණ කර අගයන අවස්ථාවේදීම මෙම කරුණු විමසෙන යහපත උදෙසා යොමු විය යුතු මේ පිළිබඳ අවධානය දැනුවත් කර ඇත. පරිදි පර්යේෂණ ප්‍රධාන පර්යේෂක විසින් එම යෝජනා පත්‍ර පර්යේෂණයට අදාළව ගතයුතු ආකෘතිය අදාළව ගතයුතු ඉදිරි පියවරයන් හා ඉදිරි ආකෘතිය අදාළව ගතයුතු සැලසුම් පිළිබඳ අවසාන වාර්තාවෙන් විමසා තිබුණත් මෙම කරුණු විමසෙන ප්‍රධාන පර්යේෂක ඒ පරිදි පර්යේෂණ යෝජනා පත්‍ර සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කිරීම අවම මට්ටමක තිබූ බව ආකෘතිය අදාළව ගතයුතු නිරීක්ෂණය වූ අතර ඇතැම් යාවත්කාලීන කිරීම පර්යේෂකයින් එම කොටස සම්පූර්ණ කිරීමට හෝ පියවර සිදුකරමින් පවතී. ගෙන නොතිබුණි.

(ඉ) පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති සඳහා පර්යේෂණ සඳහා යෙදවූ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතිවල Impact Assessment අරමුදල් පර්යේෂණකරු වෙත මුදල් වලට උපරිම අවසන් ප්‍රතිඵලය ඇගයීමේදී ක්‍රියාවලිය වඩාත් ප්‍රදානය කරන ලිපිය ප්‍රකාරව ආර්ථික ප්‍රතිලාභයන් එහි සාර්ථකත්වය තීරණය ශක්තිමත්ව ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව නිම කළ කළ ලැබෙන පරිදි කටයුතු කරනු ලබන නිර්ණායකය කිරීමට කටයුතු කර බවට සලකනු ලබන්නේ එම කළ යුතුය. ලෙස SCI ප්‍රකාශනයක් ඇත. ව්‍යාපෘතියට අදාළ ප්‍රතිඵලය/ සොයාගැනීම පිළිගත් සහරාවක ක්‍රමවේදය වුවද ව්‍යාපෘතියක් විශේෂයෙන් SCI ප්‍රකාශනයක අවසන් කරන ලද විගස SCI ඉදිරිපත් කළ විටදීය. එහෙත් ප්‍රකාශනයක් පළකිරීම 2016- 2019 වර්ෂවල ඇගයීමට බොහෝ පර්යේෂකයන්ට ලක් කරන ලද රු.321,581,980 අසීරු කාර්යයක් වී ඇත්තේ ඒ ක් වටිනා ව්‍යාපෘති 74 ක් සඳහා යම් කාලසීමාවක් සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන ලද ගතවන බැවිනි. සිදුකළ පර්යේෂණ වල ප්‍රතිලාභ පරික්ෂාවේ දී වාර්තා කිරීමට Impact රු.114,591,296 ක් වූ ව්‍යාපෘති 27 ක් එසේ SCI ප්‍රකාශන මගින් Impact

ප්‍රසිද්ධ කර නොතිබුණි.

Assessment ක්‍රියාවලිය වඩාත් ශක්තිමත් කර තිබේ.

(ඊ) පර්යේෂණ තුළින් ළඟා කර ගන්නා ප්‍රතිඵලයන් රටෙහි අවශ්‍යතා සඳහා යොදාගැනීමට සම්බන්ධ විය යුතු සමහ සම්බන්ධීකරණ කාර්යය ප්‍රමාණවත් පරිදි ඉටු වී නොතිබුණු අතර ඒ පර්යේෂණ ප්‍රතිඵල ප්‍රායෝගිකව භාවිතයට ගැනීමට අවශ්‍ය ක්‍රමවේදය නිර්මාණය වී නොතිබුණි.

පර්යේෂණ මගින් මෙම සම්බන්ධීකරණ කටයුතු පවතින පුරප්පාඩු ගන්නා කෙරෙහි වෙනත් විවිධ පුරවා, සිටින සීමිත අවශ්‍යතා සඳහා යොදාගැනීමට ප්‍රතිඵලයන් රටෙහි වැඩසටහන් අතරතුරය. මේ නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව සමහ සඳහා වෙනමම නිලධාරීන් සමග හරවත් සමහ සම්බන්ධීකරණ කාර්යය යොදාගත හැකි පරිදි නොමැති අතර වත්මන් ක්‍රමවේදයක් ප්‍රමාණවත් පරිදි ඉටු වී අවශ්‍ය රාජ්‍ය ආයතන නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව සමග නිර්මාණය කර නොතිබුණු අතර ඒ අනුව සමහ සම්බන්ධීකරණය කළ හැකි උපරිමයෙන් ගැනීමට කටයුතු කර පර්යේෂණ ප්‍රතිඵල ප්‍රායෝගිකව නිසි පරිදි පැවතිය යුතුය. ඉටුකරමින් සිටිමු.

(උ) ඉලක්ක මත පදනම් වූ බහු විෂයානුබද්ධ විශාල ව්‍යාපෘති (TO පර්යේෂණ) ලෙස ආර්ථික සංවර්ධනය, සමාජ සුභසාධනය සහ පාරිසරික නිරසාරභාවය සඳහා වශයෙන් අදාළත්වයක් ගැටළු විසඳීම අරමුණු කරගෙන 2014 වර්ෂයේ ආරම්භ කර වසර 05 කින් නිමකළ යුතුව තිබූ වටිනාකම රු.193,086,099 ක් වූ පර්යේෂණ 4 කින් රු.49,500,000 ක් වූ පර්යේෂණයක් විගණිත දිනය වූ 2021 අප්‍රේල් 08 දක්වාම නිමවී නොතිබුණ අතර පර්යේෂණ කටයුතු නිමකර තිබූ අනෙක් පර්යේෂණවල අවසාන වාර්තා භාරදීම හා පර්යේෂණ ඇගයීම සිදුකර නොතිබුණි.

සැලසුම් කළ නියමිත 2021 වසර තුළ ප්‍රදාන 03 ක අවසන් වාර්තා ලබා ගෙන 2021 වර්ෂය තුළදීද විෂයානුබද්ධ විශාල ව්‍යාපෘතිය නිමකර (TO පර්යේෂණ) ලෙස රටෙහි නිමකර නිසි පරිදි ඇගයීම් කටයුතු සිදුකර නොතිබුණි. ආර්ථික සංවර්ධනය, සමාජ සුභසාධනය සහ පාරිසරික දීමට කටයුතු කළ යුතුය. අමාත්‍යාංශ සඳහා දැනුම්දීම අප අමාත්‍යාංශය හරහා සිදුකර ඇත.

ඉලක්කගත බහු විෂයානුබද්ධ පර්යේෂණ සඳහා ඉලක්ක ගත බහුවිෂයික ප්‍රදාන 2021 වර්ෂයේදීද ප්‍රදාන (TO) සඳහා එක් ලැබෙන මුදල් උපරිම සඳහා එකවර මුදල් පැවති තත්ත්වය

පර්යේෂණයකට ආසන්න කාර්යක්ෂමතාවයෙන් ගිණුම්වලට එකවර දැමීමට වෙනස් නොවී වශයෙන් රු.මිලියන 50ක යෙදවිය යුතු අතර ප්‍රදාන මූලික හේතුව වන්නේ එම ප්‍රමාදයන් සිදුවී තිබුණි. මුදලක් ලබාදී තිබූ අතර එම මුදල් ලැබුණු පසු හැකි පර්යේෂණ සඳහා අවශ්‍ය මුදල් සම්පූර්ණ මුදලම වසර 05ක ඉක්මනින් පර්යේෂණ වරින්වර සම්පාදනය කිරීමට පමණ කාලයක් සඳහා ජංගම ඇරඹීම සිදු විය යුතුය. භාණ්ඩාගාරය මගින් මුදල් ගිණුමේ තැන්පත් කර තිබුණි . ලබාදීමට අපොහොසත් වන මෙලෙස සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයට ජංගම ගිණුම්වල අවස්ථාවන්හී නොකඩවා තැන්පත් කර තිබුණු මුදල පර්යේෂණ සිදුකිරීමට අවශ්‍ය මුදල් සම්පාදනයට වේ.

රු.463,619,984ක් විය. එසේම සභාව විසින් පර්යේෂණ තෝරා ගැනීමෙන් පසු එහි වියදම් දැරීම සඳහා 2017 වර්ෂයේ සිට 2019 වර්ෂය දක්වා කාලය තුළ අන්වේෂණ පදනම මත වූ පර්යේෂණ 40 කට ලැබී තිබූ රු.180,464,683ක් වූ ප්‍රදාන ඒ ඒ පර්යේෂණය සඳහා ආරම්භ කරන ලද ජංගම ගිණුම්වල තැන්පත් කිරීමෙන් පසු පර්යේෂණ ආරම්භ කිරීම මාස 03ත් මාස 15ත් අතර කාල පරාසයක් ප්‍රමාදකිරීම නිසා එකී මුදල් ජංගම ගිණුම්වල නිශ්ක්‍රීයව පැවතුණි.

ගිණුම්වලට එකවර දැමීමට වෙනස් නොවී මූලික හේතුව වන්නේ එම ප්‍රමාදයන් සිදුවී තිබුණි. පර්යේෂණ සඳහා අවශ්‍ය මුදල් වරින්වර සම්පාදනය කිරීමට භාණ්ඩාගාරය මගින් මුදල් ලබාදීමට අපොහොසත් වන අවස්ථාවන්හී නොකඩවා පර්යේෂණ සිදුකිරීමට අවශ්‍ය මුදල් සම්පාදනයට වේ.

103. ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාව

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - මතය විශාලනය කර ඇත.  
 2019 - මතය විශාලනය කර ඇත.  
 2020 - මතය විශාලනය කර ඇත.

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ සංග්‍රහය II පරිච්ඡේදයේ 13.3 ඡේදය අනුව වැඩ බැලීමේ පත්වීමක් කල යුත්තේ නිත්‍ය පත්වීමක් කරන තෙක් තාවකාලික ප්‍රතිකර්මයක් වශයෙන් පමණක් වුවද නිලධාරීන් 06 දෙනෙකු 2016 වර්ෂයේ සිට දිගින් දිගටම වැඩ බැලීම් සඳහා පත්කර තිබුණි.	නිත්‍ය තනතුරු සඳහා පත්වීම් ලබාදීමට කඩිනමින් සංස්ථාව කටයුතු කල යුතුයි.	අදාළ පත්කිරීම් නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කර නැත.	තත්ත්වය ඵලසම පවතී.
(ආ) අංක 01/2015 හා 2015 මැයි 25 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛයේ 01 වන වගන්තිය අනුව ප්‍රවාහන දීමනා ලැබීමට හිමිකම් නොමැති MM 1 -1 සහ JM 1-1 කාණ්ඩයේ නිලධාරීන් 36 දෙනෙකුට අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල අනුමැතිය මත එකතුව රු.3,133,500 ක ප්‍රවාහන දීමනා සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී ගෙවා තිබුණි.	වක්‍ර ලේඛයේ දැක්වෙන උපදෙස් අනුව ප්‍රවාහන දීමනා ගෙවීමට කටයුතු කල යුතුයි.	වරාය කළමනාකරුවන් සහ නියෝජ්‍ය වරාය කළමනාකරුවන් හට රාජකාරි ගමන් සඳහා දීමනාවන් ගෙවීමට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතියන් ලබා ගෙන ඇති අතර වරායන් හි සිට අනිකුත් රාජ්‍ය ආයතන වෙත ගමන් කිරීමට සැලකිය යුතු දුර ප්‍රමාණයක් නිසා වරායන්හි ප්‍රවාහන දුෂ්කරතා සලකා බලා මෙම දීමනාව ගෙවනු ලබයි.	2021 වර්ෂයේදී දීමනා ගෙවීම් කර තිබුණි.
(ඇ) අංක 05/2017 හා 2017 ඔක්තෝබර් 25 කළමනාකරණ සේවා	වක්‍ර ලේඛය අනුව වෘත්තීය දීමනා ගෙවීමට කටයුතු කල යුතුය.	ඉංජිනේරු දීමනාවට අමතරව සංස්ථාවේ විධායක නිලධාරීන් සඳහා ගෙවිය යුතු වෘත්තීය	2021 වර්ෂයේදී දීමනා ගෙවීම් කර තිබුණි.

වක්‍රලේඛය අනුව රාජ්‍ය සංස්ථා වල ජේෂ්ඨ මට්ටමේ නිලධාරීන් සඳහා වෘත්තීය දීමනා ගෙවීමේ විධිවිධාන වලට පටහැනිව සංස්ථාව විසින් සේවා කාලය නොසලකා සංස්ථාවෙහි ඉංජිනේරුවන් 07 දෙනෙකුට මාසිකව රු. 15,000 ක් බැගින් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී එකතුව 1,080,000 ක් වෘත්තීය දීමනා ලෙස ගෙවා තිබුණි.

දීමනාව වක්‍රලේඛ ප්‍රකාරව මෙම නිලධාරීන් සඳහා නොගෙවන අතර ඔවුන්ට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතියට යටත්ව ඉංජිනේරු දීමනාව ගෙවීම් කරනු ලබයි.

- (ඇ) අංක පීඊඩී/12 හා 2003 ජුනි 02 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛයට පටහැනිව සංස්ථාව විසින් රේඛීය අමාත්‍යාංශය සහ වෙනත් රජයේ ආයතන වලට සංස්ථාවේ සේවකයන් 13 දෙනෙකු නිදහස් කර සමාලෝචිත වර්ෂයේදී වැටුප් හා දීමනා ලෙස රු.7,579,704 ක් ගෙවා තිබුණි.
- (ඈ) අංක පීඊඩී/12 හා 2003 ජුනි 02 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛයට පටහැනිව සංස්ථාව විසින් රේඛීය අමාත්‍යාංශය සහ වෙනත් රජයේ ආයතන වලට සංස්ථාවේ සේවකයන් 13 දෙනෙකු නිදහස් කර සමාලෝචිත වර්ෂයේදී වැටුප් හා දීමනා ලෙස රු.7,579,704 ක් ගෙවා තිබුණි.
- (ඉ) අංක 2/2017 හා 2017 දෙසැම්බර් 21 දිනැති මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශ වක්‍රලේඛය 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට වාහන 08 ක් සංස්ථාව නමට ලියාපදිංචි කර නොතිබුණි.
- (ඊ) සංස්ථාව විසින් මාසික බදුකුලිය තීරණය කිරීමේදී රජයේ තක්සේරුකරුවන්ගෙන් වාර්තා ලබා නොගෙන අම්බලන්ගොඩ ධීවර වරායෙහි
- වක්‍ර ලේඛය අනුව වැටුප් හා දීමනා ගෙවීමට කටයුතු කල යුතුයි.
- 2020 අගෝස්තු 24 දින ලිඛිතව මෙම සේවකයන් තාවකාලික පදනමින් රේඛීය අමාත්‍යාංශය වෙත අනුයුක්ත කරන මෙන් ඉල්ලා සිටි අතර මෙම සේවයින් සඳහා අමාත්‍යාංශය වෙතින් අදාල වැටුප් හා දීමනා ප්‍රතිපූර්ණය කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරනු ලබයි.
- මෙම වත්කම් වල අයිතිය ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාව වෙත පවරා දෙන ලෙස ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශය වෙත ලිඛිතව ඉල්ලුම් කරන ලදී.
- 2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම වාහන වල ලියාපදිංචිය සිදු වී නොමැත.
- රජයේ තක්සේරුව සඳහා යොමුකර ඇති අතර, අදාළ වාර්තා ලැබීමෙන් පසු බදු කුලිය යාවත්කාලීන කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත.
- 2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම අයකරගතයුතු බදු කුලී යාවත්කාලීන කර නැත.

පර්වස් 40 ක භූමි ප්‍රමාණයක් මාසික බදුකුලිය රු.100,000 කට අයිස් යන්ත්‍රාගාරයක් ඉදිකර පවත්වාගෙන යාම සඳහාද පර්වස් 04 ක භූමි ප්‍රමාණයක් මාසික බදුකුලිය රු.10,000 කට ලිහිසි තෙල් අලෙවිකිරීමේ වෙළඳසැලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහාද 2014 වර්ෂයේදී පෞද්ගලික සමාගමකට බදු දී තිබුණි.

(උ) තාක්ෂණික පිරිවිතරය අනුව මිලදී ගැනීම සිදුකිරීමේදී අදාළ ආයතනය විසින් 2021 වර්ෂය ඉන්ධන පොම්පවල ධාරිතාවය සෑම විටම තාක්ෂණික කොඩ්බේ, දික්ඕවිට, අවසානය වන විටද මිනිත්තුවට ලීටර් 150 ක් විය පිරිවිතර වලට අනුකූලව බේරුවල, ගාල්ල, මිරිස්ස, තත්ත්වය එලෙසම යුතු වුවද, සැපයූ ඉන්ධන වන පරිදි සංස්ථාව පුරාණවැල්ල, කුඩාවැල්ල, පැවතුනි. පොම්පවල ධාරිතාවය කටයුතු කල යුතුය. අම්බලන්ගොඩ යන වරායන් වල පොම්ප 08 ක් ස්ථාපිත කර ඇත. ඒ අනුව සංස්ථාව විසින් එම පොම්පයන් ප්‍රයෝජනයට ගෙන ඇති අතර, එම ආයතනය සඳහා අත්තිකාරම් මුදල පමණක් ගෙවා ඇති නමුදු වෙනත් කිසිදු මුදලක් එම ආයතනය වෙත ගෙවීම් කර නොමත. ඒ අනුව අදාළ පොම්පයන්හි වටිනාකම අත්තිකාරම් මුදල ඉක්මවා ඇති බව දන්වා සිටිමි.

(ඌ) ධීවර වරායන් 06 කට ඉන්ධන ඉන්ධන ටැංකි සවි පම සමාගම විසින් නිසි පරිදි ප්‍රමාද ගාස්තු අයකර ටැංකි සපයා සවි කිරීමට කිරීමේ ප්‍රමාද කාලය ටැංකි වරායන් වෙත සපයා ගැනීමට කටයුතු කර පෞද්ගලික ආයතනයක් සමඟ වෙනුවෙන් ප්‍රමාද ගාස්තු තිබුනි. එහෙත් එම ටැංකි නොතිබුණි. 2017 නොවැම්බර් 08 වන දින වගකිව යුතු අයගෙන් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා නියමිත රු.11,363,000 කට එකඟ වී අයකර ගැනීමට කටයුතු කාලයට වඩා වැඩිකාලයක් තිබුණි. නියමිත කාලයට වඩා කල යුතුයි. ලබාදීමට සිදුවූයේ ටැංකි

දින 506 ක් ප්‍රමාද වී තිබුණද, ඉන්ධන ටැංකි සවිකිරීම එකඟ වූ පරිදි නිමකර නොතිබූ අතර ප්‍රමාද කාලය වන 2018 දෙසැම්බර් 15 දින සිට විගණනය සිදුකරන දින වන 2019 මාර්තු 28 දක්වා කාලපරිච්ඡේදයට අදාළව රු.11,703,809 ක ප්‍රමාද ගාස්තුවක් වගකිව යුතු අයගෙන් අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

ස්ථාපිත කලයුතු ස්ථානයන්හි වැඩ නිසිපරිදි නිමකර නොතිබූ බැවිනි. මේ වන විට වරායන් 05 ක ටැංකි ස්ථාපිත කිරීමේ කටයුතු නිමකර ඇත.

- (ඵ) පානදුර වරායේ වැලි ඉවත්කිරීම රජයේ නීතිරීති රු.20,000,000 ක නීතිමය කටයුතු වලට සඳහා අනුමැතියකින් තොරව අනුගමනය නොකර අත්තිකාරම් මුදලින් තව සොමුකර ඇත. 2014 වර්ෂයේදී පෞද්ගලික සිදුකරනු ලබන අලාභ දුරටත් අයකර ගත යුතුව සමාගමක් සමඟ ගිවිසුම් ගත වී සම්බන්ධයෙන් වගකිව පවතින රු.16,894,354 මුදල ඇප සුරක්ෂණයක්ද යුතු නිලධාරීන් නැවත අයකර ගැනීමට අවශ්‍ය ලබාගැනීමකින් තොරව හඳුනාගෙන ඉදිරි පියවර නීතිමය කටයුතු සිදු කිරීම රු.20,000,000 ක අත්තිකාරම් ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ලිපිගොනු එම සමාගමට ලබා දී තිබුණි. කළමනාකරණයේ නීතිමය දෙපාර්තමේන්තුව 2015 දෙසැම්බර් 10 දිනැති වගකීම වේ. වෙත භාර දෙන ලදී. අතිරේක ගිවිසුමෙහි කොන්දේසි අනුව පෞද්ගලික සමාගම විසින් කැණීම් කරන ලද වැලි විකුණා ලැබෙන මුදලින් අත්තිකාරම් මුදල හිලවී කළ යුතු වුවද, 2020 වර්ෂය අවසානය දක්වාම එකී මුදල් අයකර ගෙන නොතිබුණද කිසිදු නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් විගණන දින දක්වා ගෙන නොතිබුණි.
- (ආ) සංස්ථාවේ වැලි ඉවත් කිරීම ධීවර වරායට යාත්‍රා සංස්ථාව, කොන්ත්‍රාත් කරු වරාය බේසම නඩත්තු සඳහා අවශ්‍ය යාත්‍රා තිබියදී පිවිසීමට වැලි ඉවත් සමඟ අදාළ ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට පියවර ගෙන වැලි කියුබ් 20581 ක් ඉවත් නොකිරීම නිසා වරාය කර තිබූ අතර වැලි ඉවත් නොතිබුණි. කිරීමේ කාර්යය ප්‍රදානය කිරීම සඳහා වසර 03 කට බේසම නඩත්තු කිරීමේ කාර්යය ප්‍රදානය

පෞද්ගලික සමාගමකට 2018 ඔක්තෝබර් 23 දින කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කර තිබුණද කොන්ත්‍රාත්කරු සමඟ කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමක් අත්සන් කර නොතිබුණි. එසේ ඉවත්කළ යුතු සම්පූර්ණ වැලි ප්‍රමාණය වැලි කියුබ් 20581 ක් වුවද 2018 ඔක්තෝබර් 23 දින සිට 2020 අගෝස්තු දක්වා වැලි කියුබ් 3426 ක් එනම් සියයට 16 ක් පමණක් ඉවත්කර තිබූ අතර 1997 මාර්තු 06 දිනැති ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිවිශේෂ ගැසට්පත්‍රය අනුව ධීවර වරායට යාත්‍රා පිවිසීමට වැලි ඉවත් නොකිරීම නිසා වරාය බේසම නඩත්තු කිරීමේ සංස්ථාවේ අරමුණද ඉටු වී නොතිබුණි.

සංස්ථාවේ අරමුණද ඉටුකිරීමට කටයුතු කළ යුතුයි.

කිරීමේ ලිපිය ප්‍රකාරව සිදු නොකළ බැවින් අදාළ ගිවිසුම 2021 පෙබරවාරි 10 වන දින අත්හිටුවන ලදී.

- (ඔ) 2014 වර්ෂයට පෙර මුළු මෙහෙයුම් ලාභයෙන් සියයට 73 ක් ඉපැයූ මෝදර ධීවර වරාය, 2014 ඔක්තෝබර් 30 දින සිට වසර 25 ක කාලයක් සඳහා පෞද්ගලික තක්සේරුකරුවකුගේ තක්සේරු වටිනාකම පදනම් කර ගෙන රු. 125,000 ක මාසික කුලියකට පෞද්ගලික ආයතනයකට බදු දී තිබුණි. ඉන්පසු සංස්ථාව සහ කල්බදු ගැනුම්කරු අතර 2015 ජූනි 10 දින ඇති කරගත් අතිරේක ගිවිසුමෙහි කොන්දේසි අංක 03 අනුව රජයේ තක්සේරුකරුවාගේ සංස්ථාවේ දේපළ බදු දීමේදී විධිමත් ගිවිසුම් ඇතිකර ගෙන රජයේ තක්සේරු වටිනාකම් අනුව බදුකුලී අයකල යුතු අතර දීර්ඝ වශයෙන් බදුකුලී ගෙවීම් පැහැර හරින විට ගිවිසුම් අවලංගු කිරීම හා නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සිදුකළ යුතුය.
- 2020 අගෝස්තු මස 28 දින පැවති අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීමේදී උක්ත බදු ගිවිසුම අවසන් කිරීම සඳහා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබාදී ඇති අතර, බදු ගිවිසුම අවසන් කිරීමේ කෙටුම්පත් ලිපිය සකස්කර නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමුකර ඇති බවද දන්වමි.
- 2021 වර්ෂය අවසානය දක්වාම එසේම පැවතුණි.

මාසික බදු කුලිය වන රු. 1,700,000 ක් අයකරන බවට එකඟ වී තිබුණද, එම තක්සේරු වටිනාකමට වරාය බෙසම ඇතුළත් කර නොතිබුණි. මේ අනුව රජයේ තක්සේරුකරුගේ මාසික බදු කුලිය අයනොකිරීම හේතුවෙන් 2020 වර්ෂය අවසාන වන විට රු.106,203,391 ක බදු ආදායමක් සංස්ථාවට ලැබිය යුතුව තිබුණද නොලැබූ මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා කිසිදු නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක්ද ගෙන නොතිබුණි.

(ඔ) 2019 දෙසැම්බර් 31 දිනය මුළු රජයේ නීතිරීති පැරණි ශේෂයන් පිළිබඳ ණය අයකර ගැනීමට පෙර ගෙවීම් ශේෂය අනුගමනය නොකර සොයා බලා එම ශේෂයන් කටයුතු කඩිනම් කර රු.36,659,355 ක් වූ අතර සිදුකර ඇති අලාභයන් නිරවුල් කිරීමට අවශ්‍ය නොතිබුණි. පිළිවෙලින් වසර 4 න් 5 න් අතර සම්බන්ධයෙන් වගකිව කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා රු. 614,653 ක්ද වසර 5 ට වැඩි යුතු නිලධාරීන් කමිටුවක් වෙත යොමුකර රු.11,551,997 ක්ද වසර 10 ට හඳුනාගෙන නීතිමය ඇත. වැඩි රු.24,492,700 ක්ද වූ අතර පියවර ගැනීම මේ මඟින් සංස්ථාවට අයත් කළමනාකරණයේ වත්කම් පෞද්ගලික පාර්ශවයට වගකීම වේ. නීතියානුකූල නොවන ලෙස පරිහරණයට ඉඩ සලසා තිබුණද මේ පිළිබඳ වගකිව යුතු නිලධාරීන් හඳුනාගෙන නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග 2020 වර්ෂය අවසානය දක්වාම ගෙන නොතිබුණි.

(ක) සංස්ථාවට අයත් සයුරි යාත්‍රාව සංස්ථාවට අයත් යාත්‍රා වරාය අධිකාරියෙන් අදාළ 2021 වර්ෂයේදීද වරාය අධිකාරිය අයත් ඔලුවිල් වෙනත් ආයතන වල මුදල් අයකර ගැනීමට අවස්ථා ලැබිය යුතු මුදල් ධීවර වරායෙහි කැණීම් කටයුතු සේවා සඳහා යෙදවීමේදී කිහිපයකදීම ලිඛිතව ඉල්ලීම් අයකරගෙන සඳහා 2016 දෙසැම්බර් 16 දින විධිමත් ලෙස ගිවිසුම් කර ඇත. නොතිබුණි.

සිට 2017 මාර්තු 09 දින තෙක් වලට එළඹීම කල යුතුය. යොදවා තිබුණි. එසේ වුවත් මේ සඳහා ගිවිසුමක් අත්සන් කර නොතිබුණු අතර වරාය අධිකාරියෙන් සංස්ථාවට ලැබිය යුතු රු. 24,840,000 ක මුදල 2020 වර්ෂය අවසානයදක්වාම අයකර ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි.

(ග) 1957 අංක 49 දරන රාජ්‍ය පනතේ වගන්ති ප්‍රකාරව ගන්නා ලද ක්‍රියාමාර්ග 2021 වර්ෂය කාර්මික නීතිගත සංස්ථා අරමුණු ඉටුකර ගැනීමට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. අවසානය දක්වාම පනතේ 2 වන වගන්තිය හා සංස්ථාව කටයුතු කළ තත්ත්වය එලෙසම 1997 මාර්තු 06 දිනැති ශ්‍රී ලංකා යුතුය. පැවතුණි. ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයට අනුව ධීවරයන් වෙත ධීවර යාත්‍රා සඳහා අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු පහසුකම් සැපයීමේ අරමුණ ඉටුකර ගැනීමට සංස්ථාව විසින් කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ජ) 2000 ජනවාරි 19 දිනැති රාජ්‍ය සංස්ථාවට අදාළ කරගත මෙම වක්‍රලේඛය අප 2021 වර්ෂයේදීද මෙම මුදල් වක්‍රලේඛ අංක 380 නොහැකි වක්‍ර ලේඛ සංස්ථාවට අදාළ නොවන ගෙවීම් අයකර වක්‍රලේඛය ලංකා ධීවර වරාය පදනම්ව ගෙවීම් සිදු බව පසුව සොයා ගත් බැවින් ගැනීමට කටයුතු කර සංස්ථාවට අදාළ කර ගත නොකල යුතු අතර එය මේ සම්බන්ධ ගෙවීම් නොතිබුණි. නොහැකි බව භාණ්ඩාගාරික ගෙවීම් අනුමත කල අත්හිටුවා ඇත. නියෝජිත විසින් අධ්‍යක්ෂ නිලධාරීන්ට අදාළව මණ්ඩල රැස්වීම් වාර්තා වලදී ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සහ පෙන්වා දී තිබියදීත් එකී අදාළ නොවන වක්‍ර වක්‍රලේඛ පදනම් කර ගනිමින් ලේඛ අනුව සිදු කල සංස්ථාව විසින් මහා ගෙවීම් නැවත අය භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය කිරීමට කටයුතු කල ලබාගැනීමෙන්ද තොරව මිලිස්ස යුතුයි. සහ හලාවත ධීවර වරායන්හි ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා

උපදේශන සේවා සැපයීම වෙනුවෙන් සංස්ථාවට ලැබුණු රු.9,350,000 උපදේශන සේවා ආදායමින් සංස්ථා නිලධාරීන් 23 දෙනෙකු හට උපදේශන ගාස්තු ලෙස 2019 වර්ෂයේදී එකතුව රු. 7,031,121 ක් ගෙවා තිබුණි. තවද මෙම උපදේශන සේවා සැපයීම සංස්ථාව පිහිටුවීමේ අරමුණු වලට පටහැනි බවද නිරීක්ෂණය විය.

(ඡ) ණයට ඉන්ධන සැපයීම නවතා දැමීමට කමිටු තීරණයක් ගෙන තිබුණද සමාලෝචිත වර්ෂයේ ණය පදනම මත රු.22,868,579 ක ඉන්ධන සපයා තිබූ අතර මෝදර ධීවර වරායේ රු. 5,675,373 ක නැංගුරම් ගාස්තුවද හිඟ හිට තිබුණි.

ඉන්ධන ණයට සැපයීම අත්හිටුවීම හා විධිමත් අයකරගැනීම් ක්‍රමවේදයක් මත ක්‍රියා කල යුතුයි.

ධීවරයන් හට ඉන්ධන ණයට සැපයීම සිදු නොකරන අතර සියලුම වරායන්හි ඉන්ධන අලෙවිය ගිණුම්ගත කිරීමේදී ණය පදනම මත සිදු වුවා සේ සලකා ගිණුම්ගත කරනු ලබයි. අයවිය යුතු රු.5,675,373 ක මුදල අයකර ගැනීම සඳහා නඩු අංක CFHC/489/12/MR දරන නඩුව කොළඹ වාණිජ අධිකරණයේ පවරා මේ වනවිට විභාග වෙමින් පවතී.

2021 වර්ෂයේදීද අයකරගෙන නොතිබුණි.

(උ) නව බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය සකස් කර කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීමට කමිටුව උපදෙස් දී තිබුණද 2014 වර්ෂයේ සිට 2020 වර්ෂය දක්වාම බඳවාගැනීමේ පරිපාටි සකස්කර අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර නොතිබූ අතර වකුලේඛ වලට පටහැනිව වැටුප් වර්ධක ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් කළමනාකරණය විසින් එකී වැරදි නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කල යුතුයි.

වකුලේඛ වලට පටහැනිව වැටුප් වර්ධක ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් කළමනාකරණය විසින් එකී වැරදි නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කල යුතුයි.

නව බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය සකස් කර ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව 2018 අප්‍රේල් මස 14 වන දින ඒ සඳහා අනුමැතිය ලැබී ඇත.

වැඩිපුර ගෙවූ වැටුප් නැවත අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

වැරදි නිවැරදි කිරීමට ගෙන නොතිබුණි.

(න) 2014 පෙබරවාරි 18 දින පැවති වසර 10 කට වඩා වසර 10 කට වඩා පැරණි 2021 වර්ෂයේදීද රාජ්‍ය ව්‍යාපාර පොදු කාරක පැරණි පෙර ගෙවුම් ශේෂයන් බැවින් ඒ පිළිබඳ අයකර ගැනීමට සභාවේ 74 රැස්වීමේ කමිටු ශේෂ පිළිබඳ නිවැරදි සොයා බලා එම ශේෂයන් කටයුතු කර තීරණය අනුව පෙර ගෙවුම් කිරීමට ක්‍රියාමාර්ග ගත නිරවුල් කිරීමට අවශ්‍ය නොතිබුණි. ලෙස ගෙවා තිබුණු යුතුයි. කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා රු.36,659,356ක මුදල වර්ෂ කමිටුවක් වෙත යොමුකර කිහිපයක සිටම අයකර නොතිබූ අතර ඒ පිළිබඳ කිසිදු නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයන්ද ගෙන නොතිබුණි.

(ඛ) සංස්ථාවෙහි ගිණුම්කරණ වත්කම් වල සාධාරණ වත්කම් ප්‍රත්‍යාගණනයෙන් 2021 වර්ෂයේදී මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති අනුව බදු දුන් දේපල අගය තක්සේරු කර එම පසු එහි වටිනාකම් ඉදිරිපත් ප්‍රකාශන වල බදු දේපල වල තක්සේරු එහි සාධාරණ අගයට මිනුම්කර, අගයන් මූල්‍ය ප්‍රකාශන කිරීමට සටහන් කර ගනිමි. අගයන් මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල ඉදිරිපත් කිරීමට අගයන් දක්වා නොතිබුණි. කරන බව දක්වා තිබුණද, කටයුතු කල යුතුය. සංස්ථාව විසින් බදු දුන් දේපල 87 ක සාධාරණ අගය තක්සේරුකර මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඉදිරිපත් කර නොතිබුණු අතර මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දක්වා තිබූ බදු දේපල වල විස්තරයන්හි අවම වශයෙන් පිරිවැය හෝ ඇතුළත් කර නොතිබුණි.

(ඛ) ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාව වරාය ඉදිකිරීම සඳහා කළමනාකරණය අදහස් දක්වා 2020 වර්ෂය වන යටතේ වරායන් 21 ක් වෙන්කර දුන් ඉඩම් නොමැත. විටත් පවරා ගැනීම් ක්‍රියාත්මක වන අතර, ඉන් පවරාගෙන ගිණුම්ගත කටයුතු සිදු වී වරායන් 16 ක ඉඩම් කිරීමට කටයුතු කළ නොතිබුණි. 2020 වර්ෂය අවසාන වන විටත් යුතුය. විධිමත් පරිදි පවරා ගෙන නොතිබුණි.

<p>(ම) 2013 දෙසැම්බර් 29 දිනැති ගිවිසුම් ප්‍රකාරව කොඩිබේ ධීවර වරාය සතු ටොන් 100 ක මහ, සේවක නේවාසිකාගාරය සහ යාන්ත්‍රික වැඩපල මාස 06 ක් තුළ අලුත්වැඩියා කර භාවිතා කිරීම සඳහා පෞද්ගලික පාර්ශවයකට බදු පදනම මත භාරදී තිබුණි. 2020 දියත් මහ වැඩිදියුණු කිරීමේ වර්ෂය අවසාන වන විට බදු ගැණුම්කරුගෙන් බදු මුදල් අයකර ගැනීමට සංස්ථාව කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>	<p>බදු කුලී අයකර ගැනීමට කළමනාකරණයේ වගකීම වේ.</p>	<p>හිඟ බදු ආදායම් අයකර ගැනීම සඳහා ගිවිසුම් ප්‍රකාරව නීතිමය කටයුතු සලසා ඇත.</p>	<p>ගිවිසුම අවලංගු කර ඇත. 2021 වර්ෂය වන හිඟ බදු කුලී රු.6,174,021 ක අත්කර ගැනීම සඳහා නඩු පවරා ඇත. භුක්තිය පවරා ගෙන ඇත.</p>
--	--	--	---

104 . ටවර් හෝල් රහහල පදනම

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය 2018 - තත්වගණනය කළ මතය.  
 2019 - තත්වගණනය කළ මතය.  
 2020 - තත්වගණනය කළ මතය.

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) 2018 වර්ෂය අවසාන දිනට වෙනත් ලැබිය යුතු ගිණුමේ ශේෂය රු.4,049,035 ක් වූ අතර එයින් වසරකට වඩා වැඩි කාලයක සිට හිඟව පැවති ශේෂය රු.1,652,321 ක් විය. මෙකී ලැබිය යුතු ශේෂ අයකර ගැනීමට පදනම විධිමත් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.	පදනමට ලැබිය යුතු මුදල් අයකර ගැනීමට කඩිනමින් ක්‍රියා කළ යුතුය.	මෙම ශේෂයන්ගෙන් 25% පමණ මේ වන විට නිරවුල් කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර ඉතිරි ලැබිය යුතු ශේෂ නිරවුල් කර ගැනීම සඳහා අදාළ ආයතන (සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව) වෙත ලිපි මගින් දැනුවත් කර ඇති අතර හැකි ඉක්මනින් නිරවුල් කර ගැනීමට කටයුතු කරන බව කාරුණිකව සඳහන් කරමි.	අදාළ ශේෂ තවදුරටත් නිරවුල් වී නැත.
(ආ) පදනම සතු ජංගම ගිණුම් දෙකක් සහ ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් දෙකක් ආරම්භ කිරීම සඳහා භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය ලබාගෙන නොතිබුණි.	මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය ලබාගැනීමට කටයුතු කළ යුතුයි.	ඉදිරියේදී මෙම ගිණුම් සඳහා භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය ලබාගැනීමට කටයුතු කරමි.	අදාළ අනුමැතිය ලබා ගෙන නැත.
(ඇ) ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත අංක 07 හි 49 ඡේදය ප්‍රකාරව දේපළ පිරිසත හා උපකරණ පන්තිය මුළුමනින්ම ප්‍රත්‍යාගණනය කළ යුතු වුවද, 2016 වර්ෂයේදී පැවති ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි වලින් ප්‍රධාන කාර්යාලීය ඉඩම හා ගොඩනැගිලි පමණක් පිළිවෙලින් රු.614,000,000	ප්‍රමිතයේ නියමයන් අනුව වත්කමක් අයත්වන දේපළ පිරිසත හා උපකරණ පන්තිය මුළුමනින්ම ප්‍රත්‍යාගණනය කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.	ප්‍රධාන කාර්යාලය අප සතු දේපලක් වුවත් 30 වසරක් බදු පදනම මත දී තිබූ බැවින් ප්‍රත්‍යාගණනය කටයුතු සිදු කර නොමැත. මෙම ප්‍රත්‍යාගණනය සඳහා මූලික කටයුතු සිදු කර ඇති අතර රජයේ තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව වෙත අවශ්‍ය ලිපි යොමු කර ඇත. ඒ	අදාළ වරද නිවැරදි කරගෙන නොමැති බැවින් අඩුපාඩුව තවදුරටත් පවතී.

කට හා රු.163,000,000 කට ප්‍රත්‍යාගණනය කර තිබූ අතර 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට අගය රු.328,000,000ක් වූ ඉඩම 2ක් හා රු.400,360,931 ක් වූ ගොඩනැගිලි 4ක් සමාලෝචිත වර්ෂය අවසාන වන විටත් ප්‍රත්‍යාගණනය කර නොතිබුණි.

අනුව 2022 ජුනි 30 ට පෙර මෙම ප්‍රත්‍යාගණනය කටයුතු අවසන් කිරීමට කටයුතු කර ඇති බව කාරුණිකව සඳහන් කරමි.

- (ඇ) 2018 වර්ෂයේ අධ්‍යාපන ප්‍රමිතවල සඳහන් එය එම වර්ෂයේදී දැනුම මදි අදාල කරුණ නිවැරදි අමාත්‍යාංශය විසින් පරිත්‍යාග නියමයන් අනුගමනය කමින් සිදු වූ දෝෂයක් බව කරගෙන නොමැති කර තිබූ කැබ් රථයක වටිනාකම කරමින් වත්කම් වල පිලිගනිමි. ඒ සම්බන්ධව බැවින් අඩුපාඩුව 2019 ජනවාරි 01 දින ගිණුම්ගත සාධාරණ අගය මූල්‍ය අවශ්‍ය නිලධාරීන් වෙත තවදුරටත් පවතී. කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ප්‍රකාශනවල දැක්වීමට ඉදිරියේදී පුහුණුවක් ලබා දීමටද කටයුතු කර ඇති අතර මේ වන විට තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රත්‍යාගණන කටයුතු සිදු කරන අතර එය අප්‍රේල් අග වන විට අවසන් කිරීමට හැකි බව කාරුණිකව සඳහන් කරමි.
- (ඉ) වසර ගණනාවක් තිස්සේ විගණනය සඳහා අවශ්‍ය එම ශේෂ ටවර් හොල් රහභල අදාල තොරතුරු ඉදිරියට ගෙන එන එකතුව සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමට පදනම මුල් කාලවකවානු තුල ඉදිරිපත් කර නොමැති රු.79,091,701 ක් වූ ගිණුම් කටයුතු කළ යුතුය. සිටම ගිණුම් පොත් වල බැවින් අඩුපාඩුව ශේෂ 5ක් පිළිබඳ තොරතුරු/ ලිපිගොනු/ ලේඛන විගණනයට සටහන්ව ඇතත් අදාලව කිසිදු තවදුරටත් පවතී. ඉදිරිපත් කිරීමට පදනම සාක්ෂියක්ද සොයා ගත නොහැකි බව කාරුණිකව සඳහන් කරමි.
- (ඊ) 1978 අංක 1 දරන ටවර් හෝල් බදු ගිවිසුම අළුත් කිරීමට සවිසිරිපාය ගොඩනැගිල්ල අදාල කරුණ නිවැරදි රහභල පදනම පනතේ 8 වෙනි සහ කඩිනමින් හිඟ බදු සම්බන්ධව පැවති ගැටළුකාරී කරගෙන නොමැති වගන්තියට අනුව පදනම පිහිටි මුදල් අය කර ගැනීමට තත්වය නිරාකරනය කර බැවින් අඩුපාඩුව ඉඩම හා එහි පිහිටි ගොඩනැගිලි කටයුතු කළ යුතුය. ගැනීම සඳහා දෙපාර්ශවයේ තවදුරටත් පවතී. ජාතික නෘත්‍ය කටයුතු නිලධාරීන් හා අග්‍රාමාත්‍යතුමා තුමා සමග කරන ලද දිරිගැන්වීම සහ ප්‍රවර්ධනය කුමා සමග කරන ලද

කිරීමට අවශ්‍ය කාර්යන් සඳහා මිස වෙනත් කාර්යයන් සඳහා නොයෙදවිය යුතු බවත් එම කාර්යයන් සඳහා නොයෙදවන ලද්දේ නම් එවිට එය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයට පෙරලා පැවරෙනු ඇති බවත් සඳහන් වී තිබුණද පදනම සතු සවිසිරිපාය ගොඩනැගිල්ල හා එය පිහිටි භූමිභාගය ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියට බදු දී තිබුණි. ඉකුත් බදු ගිවිසුම 2016 මැයි 15 දින අවසන් වී තිබූ අතර එම අධිකාරිය දිගින් දිගටම ගොඩනැගිල්ලේ රැදී සිටියද 2016 මැයි 15 සිට 2021 දෙසැම්බර් 31 දක්වා කිසිදු බදු කුලියක් පදනම වෙත අය වී නොතිබුණි.

සාකච්ඡාවට අනුව බදු ගිවිසුම අලුත් කර ගැනීමට හා බදු මුදල් අයකර ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා ඉදිරි භාරකාර මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන බව කාරුණිකව සඳහන් කරමි.

(උ) 2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනතේ 20 (1) හා 102 වගන්ති අනුව පදනම විසින් 2018/2019 හා 2019/2020 තක්සේරු වර්ෂ සඳහා ආදායම් බදු ගෙවීමට කටයුතු කර නොතිබූ අතර ආදායම් බදු සඳහා ලියාපදිංචි වීමට හෝ බදු නිදහස් කර ගැනීමටද කටයුතු කර නොතිබුණි.

දේශීය ආදායම් පනත ප්‍රකාරව බදු නිදහස් කර ගැනීමට හෝ බදු සඳහා ලියාපදිංචි වීමට කටයුතු කළ යුතුය.

චර් හෝල් රහභල පදනම බදු නිදහස් ආයතනයක් වන අතර ඒ පිලිබඳ පනතෙහි සඳහන්ව ඇත. නමුත් ඉදිරියේදී ඒ පිලිබඳව වැඩිදුරටත් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් කරුණු විමසා අවශ්‍ය කටයුතු කරන බව කාරුණිකව සඳහන් කරමි.

අදාළ කරුණු නිවැරදි කරගෙන නොමැති බැවින් අඩුපාඩුව තවදුරටත් පවතී.

(ඌ) 2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පීඊඩී-12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛයේ 7.3 වගන්තිය ප්‍රකාරව භාරකාර මණ්ඩලයේ අනුමැතිය මත 1997 සිට 2003 දක්වා අත්පොත සඳහා රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය හා භාණ්ඩාගාර එකඟතාවය ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ මේ දක්වා අත්පොත ප්‍රකාරව කටයුතු කර ඇත. වර්තමානයේදී භාණ්ඩාගාරය විසින් එවැනි අත්පොත් සඳහා අනුමැතිය ලබා නොදෙන අදාළ අඩුපාඩුව නිවැරදි කරගෙන නොමැති බැවින් තවදුරටත් පවතී.

ක්‍රියාත්මක කර තිබුණු පදනමේ යුතුය. අත්පොත සඳහා රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය හා භාණ්ඩාගාර එකඟතාවය ලබාගෙන නොතිබුණි.

බැවින් ඉදිරියේදී ආයතන සංග්‍රහය හා වරින් වර නිකුත් කරන චක්‍රලේඛ අනුව සිදු කරන බව කාරුණිකව සඳහන් කරමි.

(ඵ) 1978 අංක 01 දරන ටවර් හෝල් පනත කාලානුරූපීව මෙ වන විට පනත සංශෝධන අඩුපාඩුව නිවැරදි රහඹල පදනම පනත සංශෝධනය කර කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා කරගෙන නොමැති කාලානුරූපීව සංශෝධනය කර ගැනීමට කටයුතු කළ කමිටුවක් පත් කර ඇති බව බැවින් තවදුරටත් ගැනීමට පියවර ගෙන යුතුය. කාරුණිකව සඳහන් කරමි. පවතී.

(ඵ) රු.3,000ක්ව පැවති කලාකරු අරමුදල් පවතිද යන්න හිඟ මුදල් සපුරා ගැනීම සඳහා අඩුපාඩුව නිවැරදි විශ්‍රාම වැටුප් දීමනාව 2019 තහවුරු කර ගෙන ඉදිරි කිසිදු යෝජනාවක් හෝ කරගෙන නොමැති මාර්තු 15 දිනැති අංක මූල්‍ය තීරණ ගත යුතුය. ක්‍රියාමාර්ගයක් එවක අධ්‍යක්ෂ බැවින් තවදුරටත් 2019/294/03/01 දරණ භාරකාර මණ්ඩල තීරණය මඟින් රු.7,500 ජනරාල් විසින් ඉදිරිපත් කර පවතී. දක්වා වැඩි කර තිබුණද ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන අතිරේක මුදල් සපයා ගැනීමට කිසිදු උපාය මාර්ගයක් දේශපාලන බලපෑමක් මත විනා පැහැදිලි වැඩ පිලිවෙලක් මත නොවේ.එවැනි අවිධිමත් වැඩ ඉදිරියේදී සිදු නොකිරීමට හඳුන්වා දී නොතිබුණි. මේ හේතුවෙන් ජනාධිපති සුභසාධන අරමුදලේ පොලී ආදායම රු.6,254,181ක්ව තිබියදී කලාකරුවන්ට රු.9,268,500 ක් ගෙවීමට සිදුවීමෙන් රු.3,014,319ක හිඟ මුදල පියවා ගැනීමට වෙනත් ආදායමක් භාවිතා කිරීමට සිදුව තිබුණි.

(ඹ) නාඩගම් ගී ඇතුළත් සංයුක්ත සැලසුම් ප්‍රකාරව නාඩගම් ගී ඇතුළත් සංයුක්ත කාර්ය නිමකර තැටියක් නිර්මාණය කිරීමේ ව්‍යාපෘති කාර්ය නිම නැටියක් එළිදැක්වීම 2022 නොමැති බැවින් ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2018 - 2020 කිරීමට කටයුතු කළ ජනවාරි මස තුළ සිදු කර තවදුරටත් පවතී. වර්ෂ සඳහා එකතුව යුතුය. අවසන් කර ඇති බව කාරුණිකව සඳහන් කරමි. රු.1,603,450 ක් ඇස්තමේන්තු කර 2018 සහ 2019 වර්ෂ වල පිලිවෙලින් රු.61,665ක් හා

රු.187,911ක් වශයෙන් එකතුව  
රු.249,576 ක් වැය කර තිබුණද  
2022 ජනවාරි 31 වන විටත්  
කාර්ය නිමකර සංයුක්ත තැටිය  
එළිදැක්වීමට කටයුතු කර  
නොතිබුණි.

**105. ජාතික පසු අස්වනු කළමනාකරණ ආයතනය**

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ විගණකාධිපති මතය

2018 - තත්වගණනය කළ මතය.  
 2019 - තත්වගණනය නොකළ මතය.  
 2020 - තත්වගණනය කළ මතය.

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) 2003 වර්ෂයේ සිට 2018 වර්ෂය දක්වා වූ කාල පරාසයක සිට පැවත එන එකතුව රු.1,082,708 ක් වූ අයවිය යුතු ශේෂ 06 ක් අයකර ගැනීමට 2020 වර්ෂයේදීද කටයුතු කර නොතිබුණි.	අයවිය යුතු ශේෂ අයකර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.	මහවැලි අධිකාරියෙන් ලැබිය යුතු මුදල අයකර ගත නොහැකි ශේෂයක් ලෙස හඳුනා ගෙන ඇත. අනෙකුත් ලැබියයුතු ශේෂ අයකර ගැනීමේ හැකියාවක් නොමැති නිසා අයකර ගැනීමට හැකියාව ලැබී නැත.	රු.1,675 ක ශුද්ධ ශේෂයක් පමණක් අයවී ඇත. ඉතිරි භිභ ණය ශේෂය අයවිය යුතුය.
(ආ) ආයතනයේ ගිණුම් අංශයේ සේවය කරමින් සිටි කළමනාකාර සහකාරවරියක් විසින් ලේඛන වෙනස් කරමින් රු.787,932ක මුදලක් වංචාකර ඇති බව 2019 වර්ෂයේ දී අනාවරණය වී තිබූ අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් සිදු කරනු ලබන මූලික විමර්ශන වාර්තාව සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් ආයතනයට ලබා දී නොතිබුණි.	ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහයේ ii වන කාණ්ඩයේ 13.2 ඡේදයේ සඳහන් විධිවිධාන ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුය.	මුදල් වංචාවට සම්බන්ධ මූලික විමර්ශනය මේ වන විට අවසන් කොට අවසන් වාර්තාව සකස් කරමින් පවතින බව සඳහන් කර ඇත.	මූලික විමර්ශන අවසන් වී නොමැත.
(ඇ) කෘෂි හෝග වල පසු අස්වනු භානිය අවම භානිය අවම කිරීම ආයතනයේ ප්‍රධාන අරමුණක් වූ අතර ඒ වෙනුවෙන් 2009 වර්ෂයේ සිදුකර තිබූ මූලික සමීක්ෂණයකට අනුව කල් තබාගත නොහැකි කෘෂි	පසු අස්වනු භානිය අවම කරගෙන තිබූ ප්‍රමාණය කොපමණද යන්න හඳුනාගත හැකිවන පරිදි දත්ත පද්ධතියක් පවත්වාගත යුතුය.	මේ සඳහා වන පර්යේෂණයන් 2021 වසරේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට යොදා ගෙන ඇති අතර එමගින් ආර්ථිකව වාසි දායක වන කෘෂි හෝග දහයක් පිළිබඳව සමීක්ෂණය සිදු කරයි.එම හෝග ලෙස	දත්ත පද්ධතියක් හඳුනාගෙන නොතිබුණි.

හෝගවල පසු අස්වනු භානිය සියයට 30ක් සියයට 40ක් අතර පැවති බව හඳුනාගෙන තිබුණි. සමාලෝචිත වර්ෂය අවසන්වන විට එම සමීක්ෂණය සිදුකර වසර 10ක කාලයක් ගතවී තිබූ අතර 2020 වර්ෂය වන විට එම පසුඅස්වනු භානිය අවමකරගෙන තිබූ ප්‍රමාණය ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් කොපමණද යන්න හඳුනාගත හැකිවන අන්දමේ දත්ත සමුදායක් ආයතනය සතුව නොතිබුණි.

කෙසෙල්, පැපොල්, අඹ, ජේර, යන පලතුරු ද මාළු මිරිස්, වම්බටු, තක්කාලි, කරවිල, හා ගෝවා යන එළවළු ද තෝරා ගෙන ඇත.

(ඇ) 2016 වර්ෂයේ සිට 2019 අගෝස්තු මාසය දක්වා කාලය තුළ ක්‍රියාත්මක කර තිබූ පළතුරු ඉදවීමට කාබනික ක්‍රම හඳුන්වා දීමේ පර්යේෂණයේ (Induction of fruit ripening by organic method) සොයා ගැනීම් සඳහා ජේටන්ට් අයිතිය ලබා ගැනීම හා පර්යේෂණයේ ප්‍රතිඵල වාණිජ මට්ටමින් ප්‍රවලිත කිරීම සඳහා රු.9,572,715ක් වැය කර තිබුණද, 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාකාරී මට්ටමේ නොතිබුණි.

ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීමේ දී අපේක්ෂිත අරමුණ ඉටුවන ආකාරයට ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.

මෙය නව සොයාගැනීමක් වූ අතර මේ ආශ්‍රිතව පර්යේෂණ ප්‍රකාශන 03ක් සිදු කොට ඇත. අරමුණ ඉටුවන ආකාරයට ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වී නොමැත.

(ඉ) පර්යේෂණ ක්‍රියාවලියකින් පසුව නව උත්පාදන යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනය කර සමාජගත කිරීම ජාතික පසු අස්වනු කළමනාකරණ ආයතනයේ පර්යේෂණ අංශයේ ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීමේ දී අපේක්ෂිත අරමුණ ඉටුවන ආකාරයට ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.

වැඩිදියුණු කළයුතු යන්ත්‍ර පිළිබඳ ඉංජිනේරු සේවා අංශය මගින් අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.

අපේක්ෂිත අරමුණ ඉටුවන ආකාරයට ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වී නොතිබුණි.



(උ) 2015 වර්ෂයේදී විද්‍යාගාර අදාළ වත්කම් උපරිම දක්වා ඇති දුර්වලතාවය වත්කම් උපරිම පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා අකාරයෙන් භාවිතයට පිළිගනිමි. අකාරයෙන් භාවිතයට ගැනීමට රු.15,216,575 කට මිලදීගෙන ගැනීමට කටයුතු කළ නිබ්බ හා වාර්ෂිකව යුතුය. කටයුතු කර නොමැත. රු.275,000ක නඩත්තු වියදමක් දරමින් පූර්ණ වායුසමන තත්ත්වයක පවත්වා ගෙන යන Gas chromatograph Mass Spectrometer යන්ත්‍රය සමාලෝචිත වර්ෂය අවසන් වන විටත් භාවිතයට ගෙන නොතිබුණි.

(ඌ) 2017 වර්ෂයේ සිට 2019 අපේක්ෂිත අරමුණු ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියට කරගෙන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වර්ෂය දක්වා කාලය තුළ ඉටුවන අකාරයට යාමට 2019 වර්ෂයේදී වී නොතිබුණි. ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් ව්‍යාපෘතීන් සැලසුම් කර සැලසුම් කළ අතර 2019 වර්ෂයේදී ඉදිරි කටයුතු කිරීමට සූදානම් කළ අතර 2019 වර්ෂයේදී ඉදිරි කටයුතු කිරීම සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙන් ප්‍රතිපාදන ඉල්ලුම් කළද ඒ සඳහා අනුමැතිය නොලැබුණි. කෙසේවුවද ඉදිරියේදී රාජ්‍ය මට්ටමින් ක්‍රමවේදයන් හඳුන්වාදීම් සැසඳුම් කිරීම සිදුකරන බැවින් මෙම උපකරණ අඛණ්ඩව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව පවතී.

2019 වර්ෂයේදී 2019 අපේක්ෂිත අරමුණු ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියට කරගෙන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වර්ෂය දක්වා කාලය තුළ ඉටුවන අකාරයට යාමට 2019 වර්ෂයේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් ව්‍යාපෘතීන් සැලසුම් කර සැලසුම් කළ අතර 2019 වර්ෂයේදී ඉදිරි කටයුතු කිරීමට සූදානම් කළ අතර 2019 වර්ෂයේදී ඉදිරි කටයුතු කිරීම සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙන් ප්‍රතිපාදන ඉල්ලුම් කළද ඒ සඳහා අනුමැතිය නොලැබුණි. කෙසේවුවද ඉදිරියේදී රාජ්‍ය මට්ටමින් ක්‍රමවේදයන් හඳුන්වාදීම් සැසඳුම් කිරීම සිදුකරන බැවින් මෙම උපකරණ අඛණ්ඩව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව පවතී.

2018 අප්‍රේල් 05 දින රු.1,290,000 ක් වැය කර Gps Trackers unit 100 ක් හා 2018 මාර්තු 22 දින රු.4,680,000 ක් වැයකර tempered data loggers 130 ක් මිලට ගෙන තිබුණි. 2020 ජනවාරි 25 දින වන විටත් ඉන් Gps Trackers unit 98 ක් හා tempered data loggers 70 ක් භාවිතයට නොගෙන ගබඩාවේ පැවතුණි. අදාළ උපකරණ ඵලදායී ලෙස භාවිතයට ගෙන නොතිබීම හේතුවෙන් එම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැයකර තිබූ වූ රු.7,292,332 ක මුදල ආර්ථික නොවූ වියදමක් බවට පත්වී තිබුණි.