2018 - 2020 ஆம் ஆண்டுகளுக்காக மாகாண சபைகளின் மூன்றாண்டு அறிக்கை

1987 ஆம் ஆண்டின் போது பாராளுமன்றத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 13 ஆவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தில் இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பில் சேர்க்கப்பட்ட 154 அ (1) உறுப்புரையின் மூலம் மாகாண சபைகள் தாபிக்கப்பட்டிருந்தது. மாகாண சபைகளின் எண்ணிக்கை 09 ஆகும். அதாவது மேல், வடமேல், ஊவா, சப்ரகமுவ, மத்திய, கிழக்கு, தென், வடமத்திய, வடக்கு ஆகும்.

மாகாண சபைகளில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய பணி நடைமுறைகள், மாகாண சபை அரசின் சேவைக்குரிய விடயங்கள் மற்றும் அது தொடர்பான அல்லது அதனோடு இணைந்த விடயங்கள் தொடர்பாக ஏற்பாடுகளை வழங்குவதற்காக 1987 இன் 42 ஆம் இலக்க மாகாண சபைகள் சட்டம் பாராளுமன்றத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தது. இதுவரையில் இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு மாகாண சபைகள் தொடர்பாக 35 வருட வரலாறு உள்ளது. இந்த அறிக்கைத் திகதி வரையிலும் 09 மாகாண சபைகளின் உத்தியோகபூர்வ காலம் முடிவடைந்துள்ளமையால் அரசியலமைப்பின் 154 உ உறுப்புரையின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் அந்த மாகாண சபைகள் கலைக்கப்பட்டதாக கருதப்பட்டுள்ளது. அதன் பிரகாரம் ''சபை'' இன்றி 2018-2020 என்ற 03 ஆண்டுகளில் 1989 இன் 12 ஆம் இலக்க மாகாண சபைகள் (தொடர்புடைய ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் 2(1) (அ) பிரிவின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் ஒவ்வொரு மாகாண சபையினதும் ஆளுனர்களினால் மாகாண சபை நடாத்திச் செல்லப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு மாகாண சபைகளும் நடைபெற்ற இறுதியான ''மாகாண சபை'' ஆரம்பிக்கப்பட்ட மற்றும் அதன் உத்தியோகபூர்வ காலம் முடிவடைந்த திகதிகள் கீழே காண்பிக்கப்படுகின்றது.

மாகாண சபை	கடைசியாக மாகாண சபை ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி	இறுதியாக மாகாண சபை முடிவடைந்த திகதி
மேல்	2014.04.22	2019.04.21
வடமேல்	2013.10.11	2018.10.10
ஊவா	2014.10.09	2019.10.08
சப்ரகமுவ	2012.09.27	2017.09.26
மத்திய	2013.10.09	2018.10.08
கிழக்கு	2012.10.01	2017.09.30
தென்	2014.04.11	2019.04.10
வடமத்திய	2012.10.02	2017.10.01
வடக்கு	2013.10.25	2018.10.23

1987 இன் 42 ஆம் இலக்க மாகாண சபைகள் சட்டத்தின் 23 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் மாகாண சபை நிதியத்தை கணக்காய்வு செய்வதற்காக கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு கையளிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற கணக்காய்வின் பின்னர் அரசியலமைப்பின் 154(6) உறுப்புரையின் பிரகாரம் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் தீர்வு காணப்படாதுள்ள கணக்காய்வு அவதானிப்புக்களை உள்ளடக்கி மூன்றாண்டு அறிக்கையொன்று 2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு

அதிகாரச்சட்டத்தின் 14 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும். தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தில் வருகின்ற அந்த ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் 2018-2020 என்ற 03 ஆண்டுகளுக்காக இந்த முதலாவது மூன்றாண்டு அறிக்கை பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றது.

2018, 2019 மற்றும் 2020 என்ற மூன்றாண்டுகளிலும் சகல மாகாண சபைகளுக்காகவும் முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் வெளியிடப்பட்டிருந்தது. கணக்காய்விற்கு சமர்பபிக்கப்பட்டுள்ள வருடாந்த நிதிக்கூற்றுக்களின் பிரகாரம் அந்த மூன்று ஆண்டுகளில் மாகாண சபைகளில் அரசாங்கத்தின் மூலதன மற்றும் மீண்டெழும் மானியங்களை உள்ளடக்கிய மொத்த வருமானம் ரூபா 970,629 மில்லியன் ஆக இருந்ததுடன் மொத்த செலவினம் ரூபா 953,135 மில்லியன் ஆகும். அவ்வாறே 2020 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு 09 மாகாண சபைகளுக்குச் சொந்தமான மொத்த நடைமுறையல்லா சொத்துக்களின் அளவு ரூபா 247,355 மில்லியன் ஆகும். அது 03 ஆண்டுகளிலும் மாகாண சபைகளின் செலவினத்திற்காக பொதுத்திறைசேரியால் ரூபா 707,234 மில்லியன் தொகை மாகாண சபைக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது. அந்த அளவு மாகாண சபைகளின் அந்த மூன்றாண்டுகளினதும் ஒட்டுமொத்த செலவினத்தில் 74 சதவீதம் ஆகும். அது தொடர்பான விரிவான தகவல்கள் பின்வரும் அட்டவணையில் காண்பிக்கப்படுகின்றது.

2018 - 2020 என்ற மூன்றாண்டுகளின் மாகாண சபைகளின் நிதித் தகவல்கள்

ஆண்டு	மொத்த வருமானம்	மொத்த செலவினம்	திறைசேரி மானியம்	திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு நடைமுறையல்லா சொத்துக்கள்
	ரூபா. மில்லியன்	ரூபா. மில்லியன்	ரூபா. மில்லியன்	ரூபா. மில்லியன்
2018	306,472	300,291	203,810	182,836
2019	317,596	317,843	219,029	190,300
2020	346,561	335,001	284,395	247,355
மொத்தம்	970,629	953,135	707,234	

மூலம் - ஒன்பது மாகாண சபைகளினதும் வருடாந்த நிதிக்கூற்றுக்கள்

ஒவ்வொரு மாகாண சபைகளுக்குமுரிய 2018, 2019 மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டுகளுக்காக பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள அறிக்கைகளில் உள்ளடக்கப்பட்டு இதுவரை தீர்வு காணப்படாத கணக்காய்வு அவதானிப்புக்களும், அவற்றுக்குரிய கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை, இதுவரை எடுக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மற்றும் அவற்றின் தற்போதைய நிலைமையை உள்ளடக்கிய அறிக்கை கீழே காண்பிக்கப்படுகின்றது.

கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி மூன்றாண்டு நிலைபர அறிக்கை (2018,2019,2020)

கணக்காய்வு நிறுவனத்தின் பெயர் : வடமேல் மாகாண சபை

நிதிக்கூற்றுக்கள் தொடர்பான கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி அறிக்கை

2018 - முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

2019 - முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

2020 - முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

	கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	நிறுவகத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தவிர்ப்பு செயற்பாடு	அது தொடர்பில் தற்போதைய நிலைமை
01.	**தலைப்பு 201 – ஆளுனர் அலுவலகம்**			
(அ)	ஆளுனர் அலுவலகத்தினால் 2019 ஜனவரி 26 ஆந் திகதி நடாத்தப்பட்ட ஆங்கில ஆசிரியர் ஆட்சேர்ப்பு பரீட்சையின் பெறுபேறுகள் வழங்கப்பட்டதன் பின்னர் ஆளுனர் அவர்களினால் முழுப் பரீட்சையும் இரத்து செய்யப்பட்டு 2019 யூன் 20 ஆந் திகதி மீண்டும் பரீட்சையை நடாத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்ததன் பேரில் விண்ணப்பதாரிகளினால் உயர் நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கிற்காக ரூபா 375,000 மற்றும் இந்தப் பரீட்சையில் வினாப்பத்திரங்களில் குறைபாடுகள் காரணமாக ஆளுனரால் அரச சேவைகள் ஆணைக்குழுவினை கலைத்ததன் காரணத்தினால் அதன்	இவ்வாறான செலவுகள் இடம்பெறாமல் கவனிக்கப்படல் வேண்டும்.	தவிர்க்கும் செயற்பாடு எடுக்கப்படவில்லை. கௌரவ ஆளுனருக்கு 1987 இன் 42 ஆம் இலக்க மாகாண சபை சட்டத்தின் பிரகாரம் மற்றும் இலங்கை சனநாயக சோசலிச குடியரசின் 13 ஆவது அரசியலமைப்பின் 154 உ(2) இன் பிரகாரம் கையளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களின் பிரகாரம் அத்தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டதுடன் அதற்கு CA(Writ) 297/2019 மற்றும் SCFR No. 228/2019 ஆம் இலக்க இரண்டு வழக்குகளுக்கும் முறைப்பாட்டாளர் தரப்பினரின் இணக்கப்பாட்டின் பேரில் வட மேல் மாகாணத்தின் நற்பெயருக்கு பாதிப்பு ஏற்படாமலும் நிதி	இடம்பெற்ற தவறு அவ்வாறே காணப்பட்டது.

	உறுப்பினர்களால் உயர் நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கிற்காக வழக்குக் கட்டணமாக ரூபா 1,508,776 ஆன கொடுப்பனவொன்று செய்வதற்கு நேர்ந்திருந்தது. வழக்குத் தீர்ப்பின் பிரகாரம் மீண்டும் ஆணைக்குழுவிற்கு அந்த உறுப்பினர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் எடுக்கப்பட்ட தவறான தீர்மானம் காரணமாக மேற்படி செலவிடப்பட்ட மொத்த ரூபா 1,883,776 ஆன செலவினம் சிக்கனமற்ற செலவினமாக இருந்தமை 2019 ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கணக்காய்வின் போது அவதானிக்கப்பட்டது. (2020)		நட்டமொன்றை தவிர்ப்பதற்குமாக இணக்கப்பாட்டிற்கு வந்ததாக குறிப்பிடுகின்றேன்.	
(ஆ)	ஆளுனரின் உத்தியோகபூர்வ வாகனம் 2020 யூலை 01 ஆந் திகதி விபத்துக்கு உள்ளாகியிருந்தது. அங்கே ஈடுபட்ட கடமை சரியாக குறிப்பிடப்படவில்லை என்பது ஆரம்ப விசாரணை அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தும், இது தொர்பாக மாகாண நிதி விதி 54 இன் பிரகாரம் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படாதிருந்தது டன், மாகாண நிதி விதி	மாகாண நிதி விதி 54 மற்றும் 60.1.2 இன் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	ஆரம்ப விசாரணையொன்று மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது டன் இடம் பெற்ற சேதத்தை இலங்கை காப்புறுதிக் கூட்டுத்தாபனத்திடமிருந்து மீள்நிரப்புவதற்கும் எஞ்சிய தொகையை சாரதியிடம் அறவிடவும் தீர்மானிக்கப்பட்டது.	திருத்தச் செலவினம் ரூபா 5,286,458 ஆக இருந்ததுடன் சேதம் தொடர்பாக ரூபா 3,865,730 ஆன தொகை காப்புறுதி மூலம் நிரப்பப்ட்டுள்ளதுட ன் எஞ்சிய தொகை ரூபா 1,420,728 தொகையை செலுத்துமாறு சாரதிக்கு அறிவிக் கப்பட்டுள்ளது

60.1.2 படி பதிவேட்டில் ரூபா 5,286,458 ஆன மொத்த நட்டம் மற்றும் அத்தொகையில் சாரதியிடம் அறவிட தீர்மானிக்கப்பட்ட ரூபா 1,420,728 தொகை தொடர்பில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. (2020)

02. தலைப்பு 202 – சபை செயலாளர் அலுவலகம்

வட மேல் மாகாண தலைமை செயலாளரின் உத்தியோகபூர்வ இல்லத்தின் பொருட்கள் மீண்டும் அலுவலகத்திற்கு ஒப்படைக்கும் போது காணாமல்போனதாக கருதப்படும் ரூபா 45,000 பெறுமதியான 32 அங்குல வர்ண தொலைக்காட்சி இயந்திரம் தொடர்பில் இதுவரை 04 வருடங்கள் கடந்திருந்தும், நட்டத்தினை அறவிடுவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.(2020)	நட்டத்திற்குப் பொறுப்பானவர்களை இனம்கண்டு அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்	மாகாண நிதி விதி 54இன் பிரகாரம் பரிசோதனையொன்று மேற்கொள்வதற்கும் பொலிசில் முறைப்பாடு செய்வதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது	இதுவரை குறித்த பணத்தை அறவிட்டிருக்க வில்லை.

03. தலைப்பு 210 – வட மேல் மாகாண பிரதான அமைச்சு மற்றும் நிதி மற்றும் திட்டமிடல், பொறியியல் சேவை சட்டம் மற்றும் சமாதானம், கல்வி, உள்ளூராட்சி மற்றும் நிர்வாகம், பொருளாதார மேம்பாடு, சுற்றாடல் அலுவல்கள், நீர் வளங்கள் மற்றும் நீர் வழங்கல் மற்றும் சுற்றுலா அலுவல்கள் தொடர்பான மாகாண அமைச்சு

(அ)	பிரதான அமைச்சினால் 2017 ஆம் ஆண்டின் போது 1650 நுளம்பு குடம்பி தூண்டில் கொள்வனவு	செயற்திட்டத்தை செயற்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்	இச்செயற்திட்டம் ஆராய்ச்சி செயற்திட்டமாக உள்ளதுடன் இங்கு இனங்காணப்பட்ட நுளம்பு	இரண்டாம் கட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அக்கட்டத்தின் பெறுபேறுகளின் பேரில்

	செய்வதற்காக ரூபா 825,000 தொகை செலவிடப்பட்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட நுளம்பு பெருகுவதை குறைக்கும் விசேட பரிசோதனை செயற்திட்டம் வெற்றியளிக்காமையால் அதற்காக செலவிடப்பட்ட பணம் பயனற்ற செலவினமொன்றாக மாறியிருந்தது. (2018)		குடம்பி தொழில்நுட்ப தவறுகளை சீராக்கி மீண்டும் செயற்படுத்துவதற்கு பொருத்தமான நிலைமையில் காணப்பட்டதா எனப் பரீட்சிக்கப்பதற்காக சுகாதார அமைச்சின் ஒத்துழைப்பு அடிப்படையில் எதிர்காலத்தில் மீண்டும் செயற்படுத்துவதகு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.	நிறுவனத்திர் உள்ள 480 குடம்பி பிடுங்கி தொடர்பாக தீர்மானமொன்றை எடுக்கும். எதிர்பார்ப்பில் உள்ளது.
(ஆ)	பிரதான அமைச்சின் கீழ் 2019 நவம்பர் 18 ஆந் திகதியிலிருந்து வட மேல் மாகாண அபிவிருத்தி நிதியம் ஆளுனர் அனுமதியின் பேரில் செயற்படுத்தியிருந்தும் அதனை வர்த்தமானி மூலம் பிரசித்தப்படுத்தியிருக்கவில்லை. அந்த நிதியத்தை உறுதிப்படுத்துதல் தொடர்பில் அப்பியாச புத்தகங்கள் அச்சிடப்பட்டு வினியோகித்து விற்பனை செய்யும் திட்டமொன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அதன் வருமானம், செலவுகள் நிதி வங்கிக் கணக்கினூடாக மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை. அவ்வாறே ஆளுனர் அனுமதித்த தொடர்பான யாப்பின் 17	நிதியத்தின் சட்ட அங்கீகாரம் மற்றும் செயற்படுத்தும் இயலுமை தொடர்பில் மீண்டும் மீளாய்வு செய்து நிதியத்தினை ஒழுங்கு முறையாக்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	தற்போதும் இதே நிலைமையில் காணப்படுகின்றது.

	மற்றும் 18 உறுப்புரையின் பிரகாரம் கணக்காய்வு நடவடிக்கை தொடர்பில் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு இந்த நிதிய கணக்கு முன் வைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. (2020)			
(இ)	பிரதான அமைச்சுக்குரிய வாகனமொன்று மதுரங்குளி பிரதேசத்திலுள்ள கராஜ் ஒன்றில் புதுப்பித்தலுக்காக ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்த போது தீ வைத்து சேதப்படுத்தியது தொடர்பிலான வழக்கில் அந்த வாகனத்தை பயன்படுத்திய மாகாண சபை உறுப்பினரிடம் இருந்து மொத்த நட்டத்தினையும் அறவிடுவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது. நிதிக் கூற்றுக்களினூடாக இந்த சம்பவம் வெளிப்படுத்தப்படாதிருந்ததுடன், நட்டத்தினை அறவீடு செய்ய இதுவரை நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.(2020)	வழக்கில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பிற்கமைய நட்டத்தினை அறவீடு செய்ய நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	தவிர்க்கும் செயற்பாடு எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை	இதுவரை நட்டத்தினை அறவிடுவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை
(ஈ)	வட மேல் மாகாண சபை பிரதான அமைச்சு மற்றும் குருணாகல் மாநகர சபை கூட்டாக இணைந்து நிர்மாணிக்கும் ரூபா 1,334 மில்லியன் ஒப்பந்த பெறுமதியிலான ஆறு மாடி கட்டிடம் தொடர்பாக	பெறுகை வழிகாட்டல்களுக்கு அமைவாக ஒப்பந்தக்காரர்கள் தெரிவு செயயப்படாமை, கால தாமதம் தொடர்பில்	தவிர்க்கும் செயற்பாடு எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை	இப்பெறுகை முறைமையின் கீழ் தெரிவுசெய்யப்பட்ட நிறுவகத்தினால் நிர்வாக செயற்பாடு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.

பின்வரும் விடயங்கள் அவதானிக்கப்பட்டன.

(i) வடமேல் மாகாண பொறியியலாளர் திணைக்களத்தில் காணப்படும் தகுதியுடைய பொறியியல் தொழில்நுட்பத்தின் சிறந்த பணியாளர்களினால் வடிவமைத்தல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்யும் இயலுமை காணப்படும் போது இந்த கட்டிடத்தை நிர்மாணித்தல் மாகாண சபையின் முதன்மைச் செயற்பாடாகவும், இது தொடர்பில் மாகாண பொறியியல் திணைக்களத்தினால் திட்டம் தயாரிப்பதாயின் அதற்கு நீண்ட காலம் எடுப்பதாகவும், அதனால் வடிவமைத்தல் மற்றும் நிர்மாணிக்கும் பெறுகை முறையை தெறிவு செய்ததாக தெறியப்படுத்தி வடிவமைத்தல் மற்றும் நிர்மாணித்தல் (Design & Building) பெறுகை முறை தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தது.

பெறுகை வழிகாட்டி கோவை 7.8.4(ஆ) வழிகாட்டலுக்கு அமைவாகவன்றி கேள்விப் பாதுகாப்பு பெறுகை நிறுவனத்தினால் வழங்கப்படும் நியம படிவ மாதிரியைவிட வேறுபட்டும் ஒப்பந்தப்படி நடவடிக்கை எடுக்காமை குறைபாடுடைய பெறுகை தீர்மானம் தொடர்பில் கண்டு பிடிக்கப்பட்டதன் பின் செயல்நடவடிக்கை எடுக்காமை தொடர்பில் பொறுப்பானவர்களுக்கு எதிராக விசாரணையொன்று மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

	இணங்கப்பட்ட மாதிரியில் உள்ள 02 ஆவது பிரிவின்படி ‘‘மனுதாரரினால் கேள்வியில் காணப்படும் பிழைகள் சீர்செய்தல் ஏற்றுக்கொள்ளல் நிராகரிக்கப்பட்டால்’’ எனும் பிரிவு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மாதிரியில் காணப்படாததன் பேரில் பாரிய புறக்கணிப்பொன்றாக கருதி கேள்வி நிராகரிக்கப்பட வேண்டியிருந்தும், அந்த மனுதாரருக்கு கேள்வி வழங்கப்பட்டிருந்தது. இது தொடர்பில் வட மேல் மாகாண பிரதான அமைச்சின் செயலாளரினால் தேசிய பெறுகை ஆணைக்குழுவிடம் விசாரித்த போது அந்த ஆணைக்குழுவினால் இது ஒரு தவறாக மேலும் உறுதிப்படுத்தியிருந்ததாக அவதானிக்கப்பட்டது.(2020)			
(உ)	உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் பிரதான நிறைவேற்றுனர் களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருந்த வாகனங்களுக்காக எரிபொருள் எல்லைகளை வடமேல் மாகாண தலைமை அமைச்சர் வர்த்தமானியில் வெளியிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்காமல்	எரிபொருள் எல்லைகளை விதிப்பதற்கும் மேற்பார்வை செய்வதற்கும் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை	இதுவரை எரிபொருள் எல்லைகளை வர்த்தமானியில் வெளியிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.

	இருந்ததுடன் உள்ளூராட்சி மன்றங்களினாலும் எரிபொருள் எல்லைகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. இதன் காரணமாக எவ்வித வரையறையுமில்லாமல் எரிபொருள் பெற்றுக் கொள்ளும் சந்தர்ப்பங்கள் உட்பட சபை தீர்மானத்தின் பேரில் போக்குவரத்து படிகள் பெற்றுக் கொள்ளும் சந்தர்ப்பங்களும் காணப்பட்டன.(2019)			

04. வடமேல் மாகாண கைத்தொழில் சேவை செயற்பிரிவு

(அ)	வட மேல் மாகாண கைத்தொழில் சேவை செயற்பிரிவிற்குரிய ஹெரலியாவல கைத்தொழிற் பேட்டையில் 922.36 பேர்ச் நிலப் பகுதி 04 கைத்தொழில்களுக்காக ரூபா 3,830,025 பெறுமதிக்கு உரித்து அடிப்படையில் தனியார் பகுதியினருக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டிருந்தது.(2020)	அரசிற்கு சொந்தமான காணி தனியார் துறைக்கு விற்பனை செய்யாமல் நீண்டகால குத்தகைக்கு வழங்க நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	கைத்தொழிற் பேட்டை 1 ஆம் கட்டத்தில் முதலீட்டாளர்களினால் ஏற்படுத்திக் கொண்ட ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் அந்த 04 கைத்தொழிலாளர்களுக்கு நிலத்தினை உரித்து அடிப்படையில் கொள்வனவு செய்யும் சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டது. அதன் பின்னர் ஒவ்வொரு உடன்படிக்கையிலும் அப்பிரிவும் அகற்றப்பட்டிருந்தது.	கணக்காய்வினால் சுட்டிக்காண்பிக்கப் பட்ட பின்னர் அரசிற்கு சொந்தமான காணி களை நீண்டகால குத்தகைக்கு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
(ஆ)	ஹெரலியாவல கைத்தொழிற் பேட்டைக்குரிய 55 கைத்தொழில்கள் 20 வருட குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன் அவற்றில் 19	சகல கைத்தொழில்களும் ஒழுங்கு முறையாக ஒப்பந்தம் செய்து குத்தகைக்கு வழங்க நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	36 தொழிற்சாலைகளின் 11 உரிய முறையில் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்தது. 24 தொடர்பில் ஒப்பந்தம் தயாரிக்கப்பட்டு ஒப்பந்தம் பதிவு செய்வதற்கு	24 குத்தகை உடன்படிக்கைகள் பதிவுசெய்வதற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இதுவரை பதிவு

	கைத்தொழில் களுக்கு மாத்திரம் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்தாலும் கூட்டுத் தொகை ரூபா 2,375,530 இற்கு வருடாந்த வாடகை குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் எஞ்சிய 36 கைத்தொழில்கள் தொடர்பில் 2020 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதி வரை குத்தகை ஒப்பந்தமொன்றுக்கு முன்வந்திருக்கவில்லை. (2020)		வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு கைத்தொழிற்சாலை காணி உரித்து முழுமையாக தனியார் நிறுவனத்திற்கு விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது.	செய்யப்பட்டிருக்க வில்லை
(இ)	சிரேஷ்ட ஆலோசகர் பதவி 02 தொடர்பில் அனுமதிக்கப்பட்ட பதவியணியினரை விட அதிகமாக ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் அந்தப் பதவிகள் தொடர்பில் மீளாய்வாண்டினுள் ரூபா 1,859,533 சம்பளம் மற்றும் கொடுப்பனவுகளாக செலுத்தப்பட்டிருந்தது. (2020)	அனுமதிக்கப்பட்ட பதவியணியினரை மாத்திரம் ஆட்சேர்ப்புச் செய்ய வேண்டியதுடன் மேலதிகத்தினை முறைப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	பதவியணியில் திருத்தமொன்று மேற்கொள்ளப்பட்டு இந்த 02 பதவிகளுக்காக அங்கீகாரத்தை வழங்குமாறு பிரதான செயலளரிடம் வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது	இந்த 02 மிகை பதவிகள் மேலும் காணப்படுவதுடன் சம்பளம் கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டு வருகின்றது.
(ஈ)	2016 திசெம்பர் 16 ஆந் திகதிய 303 ஆம் இலக்க பதவிநிலை பத்திரத்தின் பிரகாரம் பணியகத்தின் ஒவ்வொரு பணிப்பொறுப்பிற்காக உழைத்த இலாபத்தில் 5 சதவீதம் நலன்புரி நிதியத்திற்கு கழிக்கப்பட்டு எஞ்சிய இலாபத்தில் 55 சதவீதம்	ஊக்குவிப்பு முன்மொழிவு முறைமை மற்றும் அதன் நியதிகளுக்காக முறையான அங்கீகாரம் பெற்றுக் கொள்ளப்பட வேண்டும்.	தவிர்க்கும் செயற்பாடு எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை	ஊக்குவிப்பு படிகள் மற்றும் சேமித்த விடுமுறைக்காக தொடர்ச்சியாக கொடுப்பனவு செய்யப்படுகின்றது.

பதவியணியினருக்காக ஊக்குவிப்பு படிகள் செலுத்தப்பட்டிருந்தது. அவ்வாறு 2019 ஆம் ஆண்டில் ஊக்குவிப்பு படியாக ரூபா 4,813,222 தொகை கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. அதற்கு மேலதிகமாக எஞ்சிய 45 சதவீதத்தில் ரூபா 1,292,126 தொகை ஊழியர்கள் சேமித்த சுகயீன விடுமுறைக்காக கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. (2019)			

05. வடமேல் மாகாண ஜனகலா மன்றம்

ஜனகலா மன்றத்தின் 2020 ஆம் ஆண்டு தவிர கடந்த 05 வருடங்களுக்கான வருமானம், செலவு மற்றும் இலாப ∴ நட்டம் நிலமையினை பகுப்பாய்வு செய்கையில் கட்டுநாயக்க வயம்ப ஏற்றுமதி விற்பனை நிலையம் மாத்திரம் 2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2019 ஆம் ஆண்டு வரை இலாப நிலையில் காணப்பட்டதுடன் குருணாகல விஸ்கம் நிவஸ மற்றும் சிலாபம் விஸ்கம் நிவஸ 2020 ஆம் ஆண்டு உட்பட கடந்த 05 வருடங்களிலும் நட்டமடைந்திருந்தது. (2020)	அந்த விற்பனை நிலையங்கள் தொடர்ச்சியாக நட்டமடைவதற்கான காரணம் விரிவாக ஆராய்ந்து கண்டறியப்பட்டு வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்	• விற்பனை மேம்படுத்தல் நடைமுறையை பின்பற்றுதல் • விலைச் சலுகை வழங்குதல் • ஊக்குவிப்பு நடைமுறையொன்று செயற்படுத்துதல் • இணையத்தளத்தினூடாக பொருட் கட்டளையை பெற்று விற்பனை செய்தல் போன்ற செயற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்ட்டுள்ளன.	2021 ஆண்டில் குருணாகல விஸ்கம் நிவஸ மற்றும் சிலாபம் விஸ்கம் நிவஸ என்பவற்றின் மொத்த நட்டம் ரூபா 4,188,052 ஆக இருந்ததுடன் வயம்ப எக்ஸ்போட் நிறுவனமும் 2021 ஆம் ஆண்டில் ரூபா 1,046,285 ஆன நட்டமொன்று ஈட்டியிருந்தது.

06. வடமேல் மாகாண சுற்றாடல் அதிகார சபை

(அ)	மாகாண சுற்றாடல் அதிகார சபையின் உதவி அத்தியட்சகர் (நிதி) 2017 ஆம் ஆண்டு 50 தொழில் நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுக்களின் செலவினை பொறுப்பேற்க பெறப்பட்ட முற்பணத் தொகையில் செலவிடப்படாத ரூபா 310,000 உதவி அத்தியட்சகர் (நிதி) இடம் அறவிட வேண்டுமென பிரதான அமைச்சின் செயலாளரினால் நியமிக்கப்பட்ட குழுவினால் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. அத் தொகையை அறவிட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. (2020)	விசாரணை நடவடிக்கைகளை விரைவாக முடிவுறுத்தி உத்தியோகத்தரிடம் அறவிட வேண்டிய தொகையை அறவிட நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	• உத்தியோகத்தர்களின் வேலை இடைநிறுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. • சேவையிலிருந்து நீக்குவதற்கு அல்லது ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு ஆரம்ப விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது	ஆரம்ப விசாரணைக்குரிய பரிந்துரையை பணிப்பாளர் சபையிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய போதும் பணிப்பாளர் சபை கலைக்கப்பட்டுள்ளதால் புதிதாக பணிப்பாளர் சபையொன்று நியமனம் செய்யப்படும் வரை தீர்மானம் எடுக்க முடியா நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது.
(ஆ)	மாகாண சுற்றாடல் அதிகாரசபையின் அத்தியட்சகர் வாகனத்தை தாமே செலத்துவதற்கு அமைச்சின் செயலாளரிடம் பெற்றுக் கொண்ட அனுமதியின்றி வாகனத்தை செலுத்திச் செல்லும் போது 2019 மார்ச் 07 ஆந் திகதி பேராதனை பல்கலைக்கழக சூழலில் தீப்பற்றி, ஏற்பட்ட விபத்து தொடர்பில்மா.நி.வி. 54.6 பிரகாரம் சேத நட்டத்தினை ஏற்பட்ட தினத்திலிருந்து மூன்று	நிறுவன தலைவர்கள் சட்ட விதிகள் பிரமானங்களுக்கு அமைவாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டியதுடன் நட்டங்கள் தொடர்பில் ஆரம்ப அறிக்கை இறுதி அறிக்கை முன்வைக்கப்படாமை தொடர்பில் உரிய பிரிவினர் பொறுப்பு கூற வேண்டியதுடன் நட்டத்தினை உரிய தரப்பினரிடமிருந்து	அமைச்சின் செயலாளரின் வாய்மூல அனுமதியுடன் கலந்தரையாடல் ஒன்றில் பங்குபற்றியதுடன் வாகனத்தை பயன்படுத்துவது தொடர்பில் பிரதான அமைச்சின் செயலாளரினால் அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது அன்றைய தினம் குறித்த வாகனத்திற்கு ஏற்பட்ட விபத்து தொடர்பில் மா.நி.வி. 54.6 பிரகாரம் பதவிநிலை	காப்புறுதி கம்பனியிடமிருந்து ரூபா 2,082,160 ஆன நட்டம் அறவிடப்பட்டுள்ளதுடன் வாகனம் தற்போது ஓடக்கூடிய நிலைமையில் உள்ளது

	மாதங்களுக்குள் பூரண அறிக்கையொன்று சமர்ப்பிக்கப்படாததுடன் பிரயாணத்திற்கான கடமை அவசிமானதா என உறுதிப்படுத்தும் எழுத்து மூல சாட்சி எதுவும் கணக்காய்விற்கு முன்வைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. (2020)	அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	உத்தியோகத்தர் ஒருவரின் தலைமையில் இயந்திர பொறியியலாளர் ஒருவர் உட்பட பரிசோதனையொன்று செய்து பூரண அறிக்கையொன்று பெற்றுக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது . அறிக்கை பெறப்பட்டதும் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பதறகு எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது	

07. வட மேல் மாகாண வீதி பிரயாணிகள் சேவை அதிகாரசபை

(அ)	2001 முதல் 2019 திசெம்பர் 31 வரையிலான காலப்பகுதியில் பெற வேண்டிய ரூபா 15,820,426 பெறுமதியான கடன் தொகையானது மீளாய்வாண்டில் தொடர்புடைய தரப்பினரிடமிருந்து மீள் அறவீடு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. (2020)	பெறவேண்டிய பணத்தினை உரிய தரப்பினரிடமிருந்து அறவீடு செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	நிலுவை கடன் மீதிகளை அறவிடுவதற்கு நவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை	நிலுவை கடன் மீதிகள் அவ்வாறே காணப்படுகின்றன.
(ஆ)	வீதிப் பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகார சபையின் புதிய அலுவலக தொகுதியை நிர்மாணிப்பதற்காக ரூபா 59,112,869 தொகையும் சுற்றுமதிலுக்கென ரூபா 3,247,813 செலவிடப் பட்டிருந்த போதும் 2020	காணியின் உரித்தினை அதிகாரசபைக்கு கையேற்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	காணியின் உரித்தினை கையேற்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது	காணியின் உரித்தினை அதிகாரசபைக்கு கையேற்கப்பட்டிருக்கவில்லை

	நவம்பர் 25 கணக்காய்வு திகதி வரையில் குறித்த காணியானது சபைக்காக சுவீகரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை ல என அவதானிக்கப்பட்டது. (2020)			
(இ)	சாரதி பயிற்சி பாடசாலையின் வரவு செலவு அறிக்கை பிரகாரம் மீளாய்வு செய்யப்பட்ட வருடத்தின் ஒக்டோபர் மாதம் 30 ஆந் திகதி வரையான காலப்பகுதியின் மொத்த வருமானம் ரூபா 259,500 ஆக காணப்பட்டதுடன் செலவினம் ரூபா 1,669,513 ஆகும். அவ் வகையில் மீளாய்வாண்டின் ஒக்டோபர் மாதம் 30 ஆந் திகதி வரை ரூபா 1,410,013 ஆன மொத்த நட்டம் ஏற்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது. (2020)	வருடாந்த செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் பிரகாரம் சாரதி பயிற்சி பாடசாலை வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	தவிர்க்கும் செயற்பாடுகள் போதியளவில் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை	சாரதி பாடசாலை மனித மற்றும் பௌதீக வளங்கள் இல்லாமையால் செயலற்று காணப்பட்டது.
(ஈ)	வடமேல் மாகாண பயணிகள் போக்குவரத்து சேவை அதிகாரசபைக்குச் சொந்தமான டொயோடா பொவுன் ஜீப் வண்டி 2020 பெப்ரவரி 16 ஆந் திகதி விபத்திற்கு உட்பட்டிருந்தது. இவ்வாகனத்தை திருத்தம் செய்வதற்காக ரூபா 87,400 தொகை செலவிடப்பட்டிருந்ததுடன் அத்தொகையை குறித்த	இவ்விபத்து தொடர்பாக ஏற்பட்ட சேதத்தை பொறுப்பு வாய்ந்த தரப்பினரிடமிருந்து அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	பொறுப்பான உத்தியோகத்தரிடமிருந்து ரூபா 57,400 ஐ அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. எஞ்சிய தொகையை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.	திருத்த வேலைகளுக்காக சென்ற ரூபா 57,400 சாரதியிடமிருந்து அறவிடப்பட்டிருந்த துடன் மேலும் ரூபா 30,000 ஆன நட்டமொன்று அறவிடப்பட வேண்டியுள்ளது.

	காப்புறுதி கம்பனியிடமிருந்து மேவுகை செய்ய முடியாதென அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இது தொடர்பான புலனாய்வு நடவடிக்கைகள் துரிதமாக்கப்பட்டு நட்டத்தை பொறுப்பு வாய்ந்த தரப்பினரிடமிருந்து அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. (2020)			
(உ)	1995 இன் 04 ஆம் இலக்க பயணிகள் போக்குவரத்து சேவை சாசனத்தின் 17(ஆ) பிரிவின் பிரகாரம் பயணிகள் போக்குவரத்திற்காக அனுமதிப்பத்திரங்கள் வழங்குதல், அந்த அனுமதிப்பத்திரங்களைப் புதுப்பித்தல் அல்லது இரத்துச் செய்தல் மற்றும் கட்டணங்களை தீர்மானித்தல் என்பன அதிகாரசபையால் செய்யப்பட வேண்டும். அக்கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டளைகள் தயாரிக்கப்பட்டு 2012 ஒக்தோபர் 15 ஆந் திகதி வரை பல சந்தர்ப்பங்களில் வர்த்தமானி அறிவித்தல் மூலம் சட்டமாக்கப்பட்ட போதும் அதன் பின்னர் பல சந்தர்ப்பங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கட்டண	கட்டண திருத்தங்கள் வர்த்தமானியில் வெளியிட்டு சட்டரீதியாக்கப்பட வேண்டும்.	தவிர்க்கும் செயற்பாடுகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை	கட்டண திருத்தங்கள் வர்த்தமானியில் வெளியிட்டு சட்டரீதியாக்கப்பட்டிருக்கவில்லை

	திருத்தம் வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்டு சட்டரீதியாக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.(2019)			
(ஊ)	பயணிகள் போக்குவரத்து சேவை அதிகாரசபைக்கு தகவல் தொழில்நுட்ப முறைமையொன்றை தயாரிப்பதற்காக மாகாண குறித்துரைக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி நிதியத்தின் கீழ் ரூபா 7,500,000 மதிப்பீடு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் அச்செயற்திட்டத்திற்காக சாத்தியவள ஆய்வொன்றை சமர்ப்பிக்காமல் இருந்ததுடன் 2018 திசெம்பர் 31 ஆ் திகதி வரை ரூபா 1,500,000 மதியுரைக் கட்டணத்திற்காக மாத்திரம் செலுத்தப்பட்டிருந்தது. (2018)	செயற்திட்டத்தின் செயற்பாடு தொடர்பாக பின்தொடர் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு அதன் செயன் முன்னேற்றத்தை மதிப்பீடு செய்வதற்கும் மதியுரை அறிக்கையின் பிரகாரம் செயற்திட்டத்தை செயற்திறனாக செயற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	தவிர்க்கும் செயற்பாடுகள் போதியளவு எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை	அதிகாரசபையால் கணனி செயற்பாட்டு முகாமைத்துவ முறைமையை தயாரிப்பதற்காக 2018 ஆம் ஆண்டு முதல் ரூபா 18,215,169 ஆன செலவினமொன்று மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த போதும் பொது மக்களுக்கு சேவையொன்று கிடைக்கும் வகையில் இன்னும் செயற்திட்டத்தின் செயற்பாடுகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவி ல்லை

08. வடமேல் மாகாண அபிவிருத்தி அதிகாரசபை

(அ)	விடுமுறை விடுதியொன்றாக நடாத்திச் செல்லப்படும் புத்தளம் மெரிடைம் ஹெரிடேஜ் விடுதியிலிருந்து 2020 ஆம் ஆண்டில் உழைத்த தொழிற்பாட்டு வருமானத்தை விட	சுற்றுலா விடுதியை இலாபகரமாக நடாத்திச் செல்வது தொடர்பில் பொருத்தமான நடவடிக்கையொன்றை விரைவில் எடுப்பது தொடர்பில்	• விற்பனை மேம்படுத்தல் நடைமுறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. • துண்டுப் பிரசுரங்கள், இணைய	2021 திசெம்பர் 31 திகதி வரை செயற்பாட்டு நட்டம் ரூபா 959,563 ஆன மட்டத்தில் அதிகரித்துள்ளது

	பராமரிப்பதற்கான செலவினம் அதிகரித்தமையால் ரூபா 681,553 ஆன நட்டமொன்று இடம்பெற்றிருந்த போதும் இச்சுற்றுலா விடுதியை இலாபகரமாக நடாத்திச் செல்வது தொடர்பில் விசேட கவனமொன்று செலுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.(2020)	முகாமைத்துவம் நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	வடிவமைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.	
(ஆ)	2020ஆம் ஆண்டு திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு 15 கடன்பட்டோர்களிடமிருந்து அறவிடப்பட வேண்டிய ரூபா 10,845,552 தொகை அறவிடப்பட வேண்டியதுடன் அதில் ரூபா 3,469,673 தொகை 2019 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 07 கடன்பட்டோருக்குரிய அறவிடப்பட வேண்டிய மீதியாகும். (2020)	பெறவேண்டிய தொகைகளை தாமதமின்றி அறவிடுவதற்கு பொருத்தமான மற்றும் போதிய உள்ளக கட்டுப்பாட்டு முறைமையொன்றை ஏற்படுத்தி செயற்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	கடன்பட்டோர் தெரியப்படுத்தப்பட்டு அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.	இதுவரை ரூபா 8.1 மில்லியன் அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
(இ)	ரூபா 1,850,000 பெறுமதியான இரட்டை கெப் வண்டியொன்று 2 ½ ஆண்டுகளாக என்ஜின் மற்றும் உள்ளக முறைமையில் தவறுகள் காரணமாக ஓட்டத்தில் ஈடுபடுத்தப்படாமல் காணப்பட்டது (2020)	வாகனத்தை திருத்தியமைப்பதற்கோ அல்லது கைதவிர்ப்பிற்கோ நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	வாகனத்தை திருத்தியமைப்பதற்கோ அல்லது கைதவிர்ப்பிற்கோ பிரதான செயலாளரிடம் ஆலோசணை கோரப்பட்டுள்ளது	இப்போது ஓட்டத்தில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

(ஈ)	முறையான சாத்தியவள ஆய்வொன்றில்லாமலும் திட்டமிடல் ஒன்றும் இல்லாமல் ரூபா 12,618,363 செலவிடப்பட்டு பூர்த்தி செய்யப்பட்ட மதுரங்குளி சுற்றுலா தகவல் மற்றும் வசதிகள் நிலையம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேற்படாத காலப்பகுதியொன்றில் எவ்வித பயன்பாட்டிற்கும் எடுக்காமல் விளைவற்றுக் காணப்பட்டது (2019) .	சுற்றுலா வசதிகள் நிலையத்தின் செயற்பாட்டு நடவடிக்கைகளை கூடிய விரைவில் ஆரம்பிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	உடன்படிக்கை செய்து சேவையை வழங்குவதற்கு முதலீட்டாளருக்கு செய்ய முடியாமல் போனால் மற்றைய தரப்பினருக்கு வழங்க உத்தேசிக்கப்பட்டு வருகின்றது	மதுரங்குளி சுற்றுலா தகவல் மற்றும் வசதிகள் நிலையம் தற்போதும் விளைவற்றுக் காணப்படுகின்றது .

09. வடமேல் மாகாண இயந்திர உபகரண அதிகாரசபை

(அ)	நிச்சயிக்கப்பட்ட கட்டணங்களின் பேரில் அறவிடப்பட்ட வரி அறவிடப்பட்டு ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு வரும் மாதத்தின் 15 ஆந் திகதி அல்லது அதற்கு முன்னர் உள்நாட்டு இறைவரி ஆணையாளருக்கு அனுப்பிவைக்க வேண்டிய போதிலும் 2020 மற்றும் முன்னைய ஆண்டுகளுக்குரிய ரூபா 11,592,070 ஆன வரி தொடர்பாக அதன் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப் பட்டிருக்கவில்லை. (2020)	உள்நாட்டு இறைவரி ஆணையாளருக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டிய வரியை குறித்த திகதிக்கு முன்னர் அனுப்புவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	நிலுவை பணத்தை தவணையாக கொடுப்பனவு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.	நிலுவையில் ரூபா 450,000 கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டுள்ளது டன் 2021 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு செலுத்த வேண்டிய மீதி ரூபா 7,412,278 ஆக இருந்தது.
(ஆ)	1958 இன் 15 ஆம் இலக்க ஊழியர் சேமலாப நிதிய சட்டம் மற்றும் 1980 இன் 46 ஆம் இலக்க ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியச் சட்டத்தின் பிரகாரம்	ஊழியர் சேமலாப நிதிய சட்டம் மற்றும் ஊழியர் நம்பிக்கை நிதிய சட்டம் என்பவற்றின் பிரகாரம் குறித்த	தற்போது சரியாக ஊழியர் சேமலாப நிதியம் மற்றும் ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியம் என்பவற்றிற்காக நிதி	வழங்கப்பட்ட வழக்குத் தீர்ப்பின் பிரகாரம் ஒவ்வொரு மாதமும் ரூபா 75,000 வீதம்

	ஊழியர் சேமலாப நிதியம் மற்றும் ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியம் என்பவற்றிற்கு உரிய நேரத்தில் அனுப்பி வைக்காமை காரணமாக முன்னைய ஆண்டின் போது ரூபா 9,954,740 ஆன மிகை அறவீடு செலுத்த நேர்ந்ததாகவும் அதில் மேலும் மிகை அறவீடாக ரூபா 3,033,485 தொகை மீளாய்வாண்டின் இறுதியிலும் செலுத்த வேண்டியிருந்தது.(2020)	திகதிகளில் உரிய சம்பள அடிப்படையில் தவணை கணக்கிட்டு நிதியத்திற்கு அனுப்புவதற்கு நடவடிக்கை வேண்டும்.	செலுத்தப்படுகின்றது.	நிலுவை மிகை அறவீட்டை செலுத்தப்பட்டு வருகின்றது.
(இ)	வாடகை கட்டணங்கள், வாகன திருத்தக் கட்டணங்கள், சேவை நிலையக் கட்டணங்கள் மற்றும் சிவில் வேலைக் கட்டணங்களாக பெற வேண்டிய மீதிகளில் மீளாய்வாண்டின் இறுதியில் மொத்தம் ரூபா 64,703,661 ஆக இருந்ததுடன் 2021 யூன் 14 ஆந் திகதி வரையில் மேலும் அறவிட வேண்டிய ரூபா 26,246,546 ஆக இருந்தது. அம்மீதியில் 05 ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட காலமாக அறவிடாமல் காணப்படும் ரூபா 8,370,119 ஆன கடன் மீதியும் இருந்தன.(2020)	அதிகாரசபையில் காணப்படும் நிதிப் பற்றாக்குறையை குறைத்துக் கொள்வதற்காக முன்னைய ஆண்டுகளில் இருந்து அறவிடப்படாமல் காணப்படும் நிலுவை கடனை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்	• நினைவூட்டல் கடிதங்களை அனுப்புதல் மற்றும் கடன் சேகரிப்பதற்காக உத்தியோகத்தர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் • மாகாண சபைக்குரிய நிறுவனங்களிலிருந்து பெற வேண்டிய நிறுவனங்களை அறிவூட்டுதல் செயற்பாடு இடம்பெற்றுள்ளது.	2021 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு அறவிட வேண்டிய மீதிகளின் மொத்தம் ரூபா 20,128,321 ஆக இருந்ததுடன் 05 ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட பழைய மீதி ரூபா 9,349,168 ஆக இருந்தது. .
(ஈ)	நிறுவகத்தின் பொறுப்பில் உள்ள ரூபா 8,625,000 பெறுமதியான 17 வாகனங்கள் மற்றும்	திருத்தங்கள் செய்யப்பட வாகனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் மிக	• வாகனங்களையும் இயந்திரங்களையும் பாதுகாப்பாக நிறுத்தி வைப்பதற்காக	வாகனமொன்று திருத்தம் செய்யப்பட்டிருந்த துடன் 03

இயந்திர உருப்படிகள் வருடக் கணக்காக செயலற்ற நிலைமையில் காணப்படுவதுடன் திருத்த முடியாத நிலைமையில் காணப்படும் வாகனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் இயற்கை அழிவுகளுக்கு உட்பட்டு காணப்பட்டன. இந்நிலைமை முன்னைய ஆண்டுகளின் கணக்காய்வு அறிக்கைகளிலும் சுட்டிக் காண்பித்த போதும் அதற்காக அதிகாரசபையின் விசேட கவனம் செலுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.(2020)	விரைவில் திருத்தம் செய்வதற்கும் செயயற்திறனற்ற வாகனங்களையும் இயந்திரங்களையும் கைதவிர்ப்பதற்காக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	நிறுத்துமிடமொன்று நிர்மாணிக்கப்பட்டு வருகின்றது. • திருத்தம் செய்ய முடியாத வாகனங்களும் இயந்திரங்களும் இனங்காணப்பட்டு வருகினற்து.	வாகனங்கள் திருத்தம் செய்யக்கூடிய நிலைமையில் காணப்படுகின்றது. 02 இயந்திரங்களையும் 11 வாகனங்களையும் திருத்தம் செய்தல் பொருளாதார ரீதியில் சிக்கனமற்றதாக இனங்காணப்பட்டுள்ளது.

10. தலைப்பு 212 - வடமேல் மாகாண பொறியியலாளர் திணைக்களம்

வடமேல் மாகாண பொறியியல் திணைக்களத்தினால் 2016 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2020 ஆகஸ்ட் 31 ஆந் திகதி வரை நடைமுறைப்படுத்தியிருந்த 116 வேலைத்திட்டங்களில் காணப்படும் குறைபாடுகள் காரணமாக ரூபா 47,244,442 ஆன நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட பணம் விடுவிக்கப்படாதிருந்ததுடன் அக் குறைபாடுகள் ஒப்பந்தக்காரர்களால் நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கோ நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட பணத்திலிருந்து மீண்டும் சீர்செய்வதற்கோ	உடன்படிக்கைகளின் சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு இணங்க நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	• செயற்திட்டம் முடிவடையும் வரை நிறுத்திவைத்தல் பணத்தை விடுவிக்காமல் இருப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. • பொறுப்புக்களை உதாசீனம் செய்யும் ஒப்பந்தக்காரர்களை கறுப்பு பட்டியலில் இடுவதற்கு குறித்த தகவல்களை பிரதி தலைமை செயலாளர் (பொறியியல் சேவை) இற்கு அனுப்புவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.	116 வேலைத்திட்டங்களில் 110 திட்டங்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் எஞ்சிய 06 செயற்திட்டங்களின் பெறுமதி ரூபா 4,548,381 தொகையான நிறுத்திவைத்தல் தொகை மேலும் நிறுத்திவைக்கப்பட்டு ள்ளது.

	பொறுப்பை தட்டிக்கழித்தல் பேரில் அவர்களை கறுப்பு பட்டியலில் உற்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை. (2020)			

11. தலைப்பு 213 - கல்வித் திணைக்களம்

(அ)	இப்பாகமுவ வலயக் கல்வி வலயத்திலிருந்து கிடைக்கும் காசோலைகள் மற்றும் காசுக் கட்டளைகள் பதிவு செய்யப்பட்டு உறுதிப்படுத்தப்படாதிருந்த துடன் 2010 யூலை முதல் 2010 நவம்பர் 30 சந்தர்ப்பங்களில் ரூபா 5,075,309 கூட்டுத்தொகையான பணம் தொடர்பாக பற்றுச்சீட்டுக்களின் மூலப்பிரதிகளை கொடுப்பனவு செய்வோருக்கு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. மேலும் 2008 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2011 ஆம் ஆண்டு வரை 04 ஆண்டுகளில் கிடைத்திருந்த ரூபா 2,411,457 தொகை சிறாப்பரினால் வங்கியிலிடப்படாமல் இருந்ததுடன், செயற்பாடற்றதாக்கப்பட்ட இரண்டு	முறையான பரிசோதனையொன்றை மேற்கொண்டு வங்கி கணக்கிணக்கத்தை முறையாக தயாரித்தல் மற்றும் வங்கியிலிடாமை தொடர்பாக பொறுப்பு வாய்ந்த உத்தியோகத்தர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	மா.நி.வி 57-61 பிரிவுகளின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுத்து நேரடியாக பொறுப்புக்கூற வேண்டிய உத்தியோகத்தர்களிடமிருந்து பணத்தை அறவிடுவதற்கு விசேட பரிசோதனையொன்று மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.	பொறுப்புக் கூற வேண்டிய உத்தியோகத்தர்கள் இனங்காணப்பட்டு நட்டம் இதுவரை அறவிடப்பட்டிருக்கவி ல்லை.

கணக்குகளுக்குரிய வங்கி கணக்கிணக்கத்தை தயாரிப்பதற்கும் சிறாப்பரினால் சேகரிக்கப்பட்ட பணத்தை வங்கியிலிடுதல் தொடர்பாக ஆராய்ந்து பாரத்து அறிக்கையிடுவதற்கு பல சந்தர்ப்பங்களில் பல குழுக்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டிருந்த போதும் அந்த சகல குழுக்களினாலும் அச்செயற்பாட்டை நிறைவேற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படாதிருந்ததுடன் பொறுப்பு வாய்ந்த உத்தியோகத்தர்களும் அது தொடர்பாக கவனமொன்று செலுத்தியிருக்கவில்லை. மேலும் 2007 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2012 மே மாதம் வரை வங்கிக் கணக்கிணக்கம் தயாரிக்காமை காரணமாக செயற்பாடற்றதாக்கப்பட்ட மக்கள் வங்கியில் பேணிச் செல்லப்பட்ட பொது மற்றும் ஆசிரிய சம்பள வங்கிக் கணக்கு ஆகிய இரண்டு கணக்குகளிற்கு பதிலாக 2012 யூன் மாதத்தின் போது இலங்கை வங்கியில் இரண்டு புதிய கணக்குகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தன. (2019)

(ஆ)	சிலாபம் கல்வி அலுவலகத்திற்குச் சொந்தமாக காணப்படும் 26 உத்தியோகபூர்வ விடுதிகளில் 03 உத்தியோகபூர்வ விடுதிகளில் மாத்திரம் ஆசிரியர்கள் குடியிருந்ததுடன் 07 விடுதிகள் பயன்படுத்த முடியாத நிலைமையில் காணப்பட்டதுடன் 16 உத்தியோகபூர்விடுதிகள் திருத்தம் செய்ய வேண்டிய நிலைமையில் காணப்பட்ட போதும் அந்த உத்தியோகபூர்வ விடுதிகளை திருத்தம் செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. (2019)	உத்தியோகபூர்வ விடுதிகளை திருத்தம் செய்து ஆசிரியர்களின் அல்லது அல்லது அரச உதியோகத்தர்களின் பயன்பாட்டிற்காக ஈடுபடுத்த நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	திருத்த வேலைகள் வருடாந்த செயல் நடவடிக்கை திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தது.	ஆசிரியர் விடுதிகளை திருத்தம் செய்வதற்கு செயல்நடவடிக்கை திட்டத்தில் உள்ளடக் கப்பட்டிருந்த போதும் நிதிஏற்பாடு இல்லாமையால் அச்செயற்பாடு நிறைவேற்றப்பட வில்லை
(இ)	2007 முதல் 2010 ஆம் ஆண்டு வரையான காலப்பகுதியில் கிரிஉல்ல வலயக் கல்வி அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றிருந்த நிதி முறைகேடுகளுக்குரிய அறவிடப்பட வேண்டிய ரூபா 13,609,655 தொகை அந்த நட்டம் ஏற்பட்டு 13 வருடங்கள் கடந்திருந்த போதும் அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. அதன் காரணமாக அப்பெறுமதி நடைமுறைச் சொத்தின் கீழ் காசு மற்றும் காசுக்கு சமமான வற்றில் மாகாண	நிதி முறைகேடுகள் தொடர்பில் தரப்பினர்களிடமிருந்து அறவிடப்பட வேண்டிய ரூபா 13,609,655 பெறுமதியை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	இந்நிதி மோசடி தொடர்பாக தற்போது பிரதான செயலகத்தின் மூலம் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.	நட்டத்தை இதுவரை அறவிடப்பட்டிருக்க வி ல்லை

	திறைசேரி வைப்புக்கள் (சேதம்) என திரவச் சொத்தாக கணக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. (2019)			

12. தலைப்பு 222 - வடமேல் காணிஆணையாளர் திணைக்களம்

(அ)	வடமேல் மாகாண காணி ஆணையாளர் திணைக்களத்தினால் 2018 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு 02 வருமானக் குறியீடுகளுக்காக அறவிடப்பட வேண்டிய மொத்தம் ரூபா 78,415,133 ஆன நிலுவை வருமானத்தை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. (2018)	நிலுவை குத்தகையை அறவிடுவது தொடர்பாக உள்ளக கட்டுப்பாட்டை நிருவ வேண்டும்.	நிலுவை குத்தகையை அறவிடுவதற்கும் அறவிடப்படாத பணத்திற்காக சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளது.	இந்நிலுவைக்குரிய 24 பிரதேச செயலக பிரிவுகளுக்குரிய தகவல்கள் நாளதுவரையாக்கப்பட்டு தகவல்களை எதிர்காலத்தில் சமர்ப்பிக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருவதுடன் 2021 ஆம் ஆண்டின் நிலுவைத் தொகை ரூபா 112,032,090 ஆகும். அதன் பிரகாரம் 2018 - 2021 வரை நிலுவை வரி அறவீடு ரூபா 45,787,789 ஆக இருந்தது நிலுவைகளுக்குரிய பதிவழிப்புக்கள் ரூபா 30,641,423 ஆகும்.
(ஆ)	வடமேல் மாகாண காணி ஆணையாளர் திணைக்களத்தின் அரசிற்குச் சொந்தமான காணி வெவ்வேறு	அரசிற்குச் சொந்தமான காணிகளை வெவ்வேறு அபிவிருத்தி	நீதிமன்ற செயற்பாடுகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டதன் பின்னர் அத்துமீறியர்வர்களை அகற்றுவதற்கும்	நீதிமன்ற செயற்பாடுகளுக்காக அனுப்பிவைக்கப்பட்ட கடிதங்களைப்

அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்காக உத்தேசிக்கப்பட்டிருந்த போதும் அம்மும்மொழிவுகள் செயற்படுத்தப்படாததன் பேரில் 85 ஏக்கர், 01 ரூட் 73 பேர்ச் அளவிலான காணி பயன்பாடற்று காணப்பட்டது.(2020)	செயற்பாடுகளுக்காக தாமதமின்றி பயன்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	செயற்திட்டங்கள் செயற்படுத்தாத காணிகளை வேறு செயற்பாடுகளுக்காக கையளிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.	பெற்று அத்துமீறியர்வர்களை அகற்றுவதற்கும் வேறு செயற்பாடுகளுக்காக கையளிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.

13. தலைப்பு 230 - வடமேல் மாகாண சுகாதார உள்நாட்டு மருத்துவ சமூக நலன்புரி நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு சேவைகள் மகளிர் விவகாரம் மற்றும் சபை அலுவல்கள் தொடர்பான அமைச்சு

---------------------- ---

மாகாண சுகாதார உள்நாட்டு மருத்துவ சமூக நலன்புரி நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு சேவைகள் மகளிர் விவகாரம் மற்றும் சபை விவகாரம் தொடர்பான அமைச்சின் கீழ் மீகஹகொட்டுவ சிறுவர் இல்லத்தில் ரூபா 3,844,321 ஆன ஆரோக்கிய முறைமையை மேம்படுத்துதல் மற்றும் நீர் குழாய் திருத்த வேலைகளுக்காக 2019 திசெம்பர் 30 ஆந் திகதி தனியார் ஒப்பந்தக்காரர் ஒருவருடன் கைச்சாத்திட்ட உடன்படிக்கை இரத்துச் செய்யப்பட்டு செயற்திட்டம் கைவிடப்பட்டிருந்தது(2020)	ஒப்பந்தக்காரர் ஒருவரை தெரிவுசெய்யும் போது பின்தகைமை தொடர்பான தொழில்நுட்ப மற்றும் மதிப்பீட்டுக் குழுவின் போது கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும்.	உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் முதலாவது நீடிப்பு வழங்கப்பட்டிருந்த போதும் அக்கால எல்லை கடந்தும் நிர்மாண வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்படாதிருந்தது டன் அவ்வப்போது அறிவூட்டல் மேற்கொள்ளப்பட்ட போதும் ஆரம்பிக்கப்படாமையால் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் ஒப்பந்தம் இரத்தாகியிருந்தது	உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் ஒப்பந்தக்காரர் நடவடிக்கை எடுக்காமை காரணமாக கறுப்பு பட்டியலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு செயலாற்றல் பிணை காசாக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

14. தலைப்பு 231 - சுகாதார சேவைகள் திணைக்களம்

(அ)	குருணாகல் மாவட்ட சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் அலுவலகத்திற்குரிய மருத்துவ நிறுவனங்களில் 16 வாகனங்களுக்கு ஏற்பட்ட விபத்துகளுக்கு உரிய ஆரம்ப புலனாய்வு மேற்கொண்டு பொறுப்பானவர்களிடமிருந்து அந்நட்டத்தை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை (2018)	மாகாண நிதி விதி 54,55 மற்றும் 57 இன் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்	• வாகன விபத்து தொடர்பாக ஆரம்ப பரிசோதனை மேற் கொண்டு அந்த அறிக்கையை கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு அனுப்பிவைக்கப்படும் • வாகன விபத்துக் களிலிருந்து எழும் நட்டத்தை குறித்த தரப்பினரிடமிருந்து அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.	• ஆரம்ப பரிசோதனை மேற்கொண்டு அறிக்கை கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளது • ஒரு வாகனத்தின் விபத்து தொடர்பாக ரூபா 627,146 தொகை சாரதியிடமிருந்து அறவிடப்பட்டு வருவதுடன் தற்போது ரூபா 186,304 தொகை அறவிடப்பட்டுள்ளது. • மற்றொரு வாகனம் சாரதியால் திருத்தம் செய்யப்பட்டிருந்தது. • எஞ்சிய 14 வாகனங்களின் சேதத்தின் பெறுமதி காப்புறுதி கம்பனியிடமிருந்து மீள்நிரப்பட்டிருக்கவில்லை.

(ஆ)	மீளாய்வாண்டின் இறுதி வரையில் மாவட்ட சுகாதார சேவைகள் அலுவலகத்திற்குரிய ஆதார வைத்தியசாலைகள், பிரதேச வைத்தியசாலைகள், சுகாதார மருத்துவ உத்தியோகத்தர் அலுவலகம் மற்றும் ஆரம்ப சுகாதார சிகிச்சை பிரிவுகளுக்குரிய 38 வீடுகள் விளைவற்றுக் காணப்பட்டன.(2018)	உத்தியோகபூர்வ விடுதி தொடர்பாக குழு நடாத்தி முகாமைத்துவ செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்	ஒரு பதவிக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள உத்தியோகபூர்வ விடுதி தேவைப்பாட்டின் பிரகாரம் ஏனைய ஊழியர்களுக்கு வழங்குவதற்கும் பயன்பாட்டிற்கு எடுக்க முடியாத உத்தியோகபூர்வ விடுதிகளை உடைத்து அகற்றி அப்பொருட்களை இராணுவத்திற்கு கையளிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.	30 உத்தியோகபூர்வ விடுதிகள் பயன்பாட்டிற்கு எடுக்கப்பட்டுள்ளன
(இ)	முந்தல் மாவட்ட வைத்தியசாலையின் களஞ்சியத்தில் ரூபா 810,169 பெறுமதியான மருந்துகளில் பற்றாக்குறையொன்றும் ரூபா 19,943 பெறுமதியான மருந்துகளில் மிகையொன்று காணப்படுவதாக 2018 யூலை 02 ஆந் திகதிய மெய்மையாய்வு அறிக்கையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது (2018)	மாகாண நிதி விதி 52, 54 மற்றும் 55 இன் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு பற்றாக்குறை அறவிடப்பட வேண்டியதுடன் மாகாண நிதி விதி 477.2 இன் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுத்தல வேண்டும்	• மருந்துக் களஞ்சியத்திற்காக மருந்தாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். • மாவட்ட வைத்திய உத்தியோகத்தரால் மேற்பார்வை செய்யப்படுகின்றது. • மிகை மற்றும் பற்றாக்குறையிலிருந்து தவிர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.	தற்போது வைத்தியசாலையில் மருத்துவ முகாமைத்துவம் தொடர்பாக பிரதேச மருத்துவ வழங்கல் பிரிவின் மேற்பார்வை அவ்வப்போது இடம்பெறுகின்றது.
(ஈ)	சுகாதாரத் திணைக்களத்துக்குரிய 11 வைத்தியசாலைகளில் நிலவிய 17 பதவிகளுக்குரிய 689 உத்தியோகத்தர்கள் 05 வருடத்திற்கு மேற்பட்ட காலமாக இடமாற்றம் பெற்றுக் கொள்ளாது ஒரே	வருடாந்த இடமாற்ற சபை நியமனம் செய்யப்பட்டு சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் இடமாற்றக் கொள்கை செயற்படுத்தப்பட வேண்டும்	இடமாற்றக் கொள்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.	இந்த 05 ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட சேவைக் காலத்தை கொண்ட உதியோகத்தரகளை இடமாற்றம் செய்வதற்கு உட்படாத

	வைத்தியசாலையில் சேவையாற்றி வந்தனர்.(2019)			சந்தர்ப்பங்கள் காணப்பட்டன.
(உ)	புத்தளம் மாவட்டத்தில் சிறுநீரக நோய் நிவாரண நடவடிக்கைகளை வெற்றிகரமாக செயற்படுத்துவதற்காக மாவட்ட சிறுநீரக நோய் நிவாரண அலகிற்காகப் போதியளவு பதவியணியினர் இல்லாத காரணத்தினாலும் சிறுநீரக நோய் விசேட நிபுணர் (மருத்துவ) ஒருவர் புத்தளம் மாவட்டத்திற்கு நியமிக்கப்படாமை என்பன தடையாக காணப்பட்டன.(2019)	சிறுநீரக நோய் விசேட நிபுணர் (மருத்துவ) ஒருவரை பெற்றுக்கொள்ள உள்ளக நடைமுறையொன்று தயாரிக்கப்பட வேண்டும்	வரிசை அமைச்சிடம் வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது	சிறுநீரக நோய் தொடர்பான விசேட நிபுணர் (மருத்துவ) ஒருவரை இணைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில் லை
(ஊ)	11 சுகாதார சேவை வலயங்களில் ஆபத்தான வலயங்களில் அமைந்துள்ள 347 பாடசாலைகளில் 2018 மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டுகளில் 187 பாடசாலைகள் மாத்திரமே பரீட்சிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அதில் 169 பாடசாலைகளின் நீர் குடிப்பதற்கு பொருத்தமற்றதென இணங்காணப்பட்டிருந்தது. அவ்வாறே பொல்பிதிகம, கிரிபாவ மற்றும் மஹவ ஆகிய சுகாதார மருத்துவ உத்தியோகத்தர் அலுவலகங்களுக்குரிய பாடசாலைகளில் நீர்	நோயாளர்கள் தொடர்பாக கவனத்தை மேம்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதுடன் ஆபத்தான வலயங்களில் கவனத்தை நிதி ஏற்பாடுகளை வழங்க நடவடிக்கை எடுத்து சுகாதாரம் தொடர்பான உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் உதவிச் சேவைகளை லப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்தல் தயாரிக்கப்பட வேண்டும்	பொது சுகாதார பரிசோதகரால் வருடாந்தம் நீர் மாதிரி பரீட்சித்தல் மற்றும் நீர் மாதிரிகளை சரியான வகையில் தொடர்புபடுத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.	பொது சுகாதார பரிசோதகரால் நீர் மாதிரி பரீட்சித்தல் தொடர்பாக தேவையான நடவடிக்கைகளை ஒழுங்கு படுத்துவதற்கு செயல் நடவடிக்கை திட்டத்தில் உள்ளடக்கப் பட்டுள்ளது.

	மாதிரிப் பரிசோதனை மிகவும் குறைந்த மட்டத்தில் காணப்பட்டது. (2019)			
(எ)	2018 ஆம் ஆண்டில் ரூபா 3,408,168 ஆன செலவினம் மேற்கொள்ளப்பட்டு கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்த 07 மாறுபட்ட நீர் உற்பத்தி இயந்திரங்களில் (Distill water operator machine) தம்பதெனியா, நிகரவரட்டிய மற்றும் கல்கமுவ வைத்தியசாலைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட 03 இயந்திரங்கள் 1 ½ வருடங்களில் செயலற்ற நிலைமை காணப்படுகின்றது.(2019)	கொள்வனவு செய்வதற்கு முன்னர் உரிய சாத்திய ஆய்வினை மேற்கொள்ள வேண்டியதுடன் தொழில் நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவின் விதந்துரைகள் தொடர்பாக கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்	காய்ச்சி வடிகட்டிய தண்ணீரை உற்பத்தி செய்வதை விட விலை குறைவாக இருப்பதால்,கேள்வி மூலம் கொள்வனவ் செய்யப்படுகிறது.	இந்த இயந்திரம் பாவனையிலிருந்து அகற்றப்பட்டுள்ளது.
(ஏ)	கல்கமுவ ஆதார வைத்தியசாலைக்கு நீர் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கு 2017 ஆம் ஆண்டின் போது ரூபா 15,081,000 செலவிடப்பட்டு நிர்மாணிக்கப்பட்ட கல்கமுவ நீர் செயற்திட்டத்தின் நீரும் ரூபா 2,253,856 செலவில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட குழாய்க் கிணற்றினது நீரும் குடிப்பதற்கு பொருத்தமற்றதென அவதானிக்கப்பட்டது. ஆதலால் 2017 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2020 யூன் வரை ரூபா 2,282,026	சாத்தியவள ஆய்வொன்று மேற்கொண்டு செயற்திட்டத்தை ஆரம்பிக்க நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	நீர் வழங்கல் சபை மூலமும் நீரைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காக நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகின்றது .	தற்போது குழாய்க் கிணற்றினது நீரும் குடிப்பதற்கு பொருத்தமற்றதால் உத்தியோகபூர்வ விடுதிகளின் தேவைக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

	செலவு செய்து பவுசர் ஒன்று மூலமும் 2020 சனவரி முதல் திசெம்பர் வரை ரூபா 493,308 செலவு செய்து நீர் வழங்கல் சபை மூலமும் நீரைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது. (2020)			
(ஐ)	வடமேல் மாகாண சுகாதார சேவைகள் திணைக்களம் 2014 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2020 ஆம் ஆண்டு வரையான காலப்பகுதியில் குருணாகல் மாவட்டத்தில்ரூபா 27,850,294 புத்தளம் மாவட்டத்தில் ரூபா 15,503,661 என மொத்தம் ரூபா 43,353,955 ஆன காலாவதியான மருந்துகள் காணப்பட்டதுடன் 2014 ஆம் ஆண்டு முதல் 2020 ஆம் ஆண்டு வரை குருணாகல் மாவட்டத்தில் ரூபா 8,569,847 புத்தளம் மாவட்டத்தில் ரூபா 3,138,655 என மொத்தம் ரூபா 11,708,502 தொகையான மருந்துகள் தரத்தில் சித்தியடைந்திருக்கவில்லை (2020)	செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுத்து காலாவதியான தரம் குறைந்த மருந்துகளை முதலில் இனங்கண்டு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	• சரியாகவும் நடைமுறை ரீதியாகவும் எதிர்வரும் ஆண்டிற்காக தெவையான மருந்துகள் தொடர்பாக எதிர்வுகூறப்படுகின்றது. • அனைத்து வைத்தியசாலைகளுக் காக அரவு முறையொன்றை நிறுவி மிகை ∴ காலாவதியாவதற்குள் ள மருந்துகளை இனங்கண்ட விநியோகிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் • காலாண்டு அறிக்கைகளைப் பெற்றுக் கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.	• தற்போது குருணாகல் மாவட்டத்தின் பொல்பித்திகம தவிர ஏனைய அனைத்து தவிர ஏனைய அனைத்து ஆதார வைத்தியசாலைக ள் மற்றும் சந்தலங்கா, கொகரல்ல ஆகிய பிரதேச வைத்தியசாலைக ளில் தரவு முறைமையொன் று செயற்படுத்தப்பட் டுள்ளதுடன் ஏனைய வைத்தியசாலைக ளுக்கு அம்முறைமையை நிறுவி தருமாறு கோரப்பட்டுள்ளது. • 2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து தரத்தில்

				சித்தியடையாத மருந்துதகள் தொடர்பாக மருத்துவ வழங்கல் பிரிவிற்கு அறிவிக்கப்பட்டுள் ளது. • தற்போது காலாவதியான மருந்துகள் கைதவிர்ப்பு செய்ய செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ள து.
(ஓ)	வடமேல் மாகாண சுகாதார சேவைகள் திணைக்களம் ரூபா 9,898,271 செலவு செய்து நிர்மாணிக்கப்பட்ட சியம்பலன்கமுவ மத்திய மருந்தக கட்டிடத்தின் நிர்மாண வேலைகள் 2016 யூன் 31 ஆந் திகதி ஆகும் போது பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்த போதும் 04 ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட காலமாக பயன்பாட்டிற்கு எடுக்கப்படாமல் கைவிடப்பட்டிருந்தது.(2020)	சாத்தியவள ஆய்வொன்று மேற்கொண்டு செயற்திட்டத்தை ஆரம்பிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	ஆரம்ப மருத்துவ சிகிச்சை பிரிவனை நிறுவுவதற்கு தேவையான பதவியணியினரை அங்கீகரிக்கவும் இணைப்பதற்கும் கோரப்பட்டுள்ளது.	2022 பெப்ரவரி 28 ஆந் திகதி வரையிலும் கட்டிடங்கள் பயன்படுத்தப்படவில் லை.
(ஓ)	வடமேல் மாகாண சுகாதார சேவைகள் திணைக்களம் ரூபா 8,691,185 செலவு செய்து பூர்த்தி செய்த சியபலன்கமுவ மத்திய மருந்தகத்தின் உத்தியோகபூர்வ விடுதியின் நிர்மாண	சாத்தியவள ஆய்வொன்று மேற்கொண்டு செயற்திட்டத்தை ஆரம்பிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	ஆரம்ப மருத்துவ சிகிச்சை பிரிவனை நிறுவுவதற்கு தேவையான பதவியணியினரை அங்கீகரிக்கவும் இணைப்பதற்கும் கோரப்பட்டுள்ளது.	2022 பெப்ரவரி 28 ஆந் திகதி வரையிலும் கட்டிடங்கள் பயன்படுத்தப்படவில் லை.

வேலைகள் 2017 மே மாதம் 30 ஆந் திகதி அளவில் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்த போதும் 2020 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரை 03 ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட காலம் பயன்பாட்டிற்கு எடுக்கப்படாமல் விளைவற்றுக் காணப்பட்டது.(2020)

15. தலைப்பு 241 - மாகாண வீதி அபிவிருத்தி திணைக்களம்

(அ)	ஓப்பந்தப் பெறுமதி ரூபா. 27,831,877 ஆக இருந்த பரமாகந்த – விகாரை நுழைவுப் பாதை அபிவிருத்தி வேலைகள் இரண்டு சந்தர்ப்பங்களில் காலம் நீடிக்கப்பட்டு 2020 ஜனவரி 31 ஆம் திகதி வேலைகள் முடிக்கப்பட வேண்டியிருந்த போதும், கணக்காய்வு மேற்கொள்ளப்பட்ட 2020 செப்டம்பர் 21 ஆம் திகதி வரை இப்பாதையின் வேலைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. குறித்த தாமதக் காலத்திற்காக ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு நாளைக்குரூபா. 13,916 வீதம் மீளாய்வுத் திகதி வரை 234 நாட்களுக்கான தாமதக் கட்டணமாக ரூபா. 3,256,344 தொகையினை அறவீடு செய்வதற்கு நடவடிக்கை	உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் குறித்த தரத்திற்கும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட திகதியில் பூர்த்தி செய்யாத செயற்திட்டங் தாமதக் கட்டணங்களை உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் அறவிடப்பட வேண்டும்	தவிர்ப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை	தாமதக் கட்டணங்கள் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.

	எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. (2020)			
(ஆ)	குடாஓய – புளுகஹமுள சந்தி வீதி கணக்காய்வினை மேற்கொண்ட 2020 செப்டம்பர் 16 ஆம் திகதி வரை வேலைகள் முடிக்கப்படாதிருந்ததுடன், 2020 பெப்ரவரி 15 ஆம் திகதி ஒப்பந்தக் காலம் முடிவடைவதனால் ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் அறவிடப்பட வேண்டிய தாமதக் கட்டணம் ரூபா. 4,677,693 அறவிடுவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. (2020)	உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் குறித்த தரத்திற்கும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட திகதியில் பூர்த்தி செய்யாத செயற்திட்டங் தாமதக் கட்டணங்களை உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் அறவிடப்பட வேண்டும்.	தவிர்ப்பு நடவடிக்கையொன்றும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை	தாமதக் கட்டணங்கள் அறவிடப்பட்டிருக்கவில˙லை.
(இ)	2019 ஆம் ஆண்டின் முதல் பகுதிக்கான வடமேல் மாகாண விலை நிர்ணயக் குழுவின் மூலம் 40 நிவ்டன் (40N) கொங்ரீட் கல் ஒன்றின் விலை போக்குவரத்துக் கட்டணத்துடன் சேர்த்து ரூபா. 52 என விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்த போதும், போக்குவரத்துக் கட்டணம் இன்றி ஒரு கல்லின் விலை ரூபா. 52 எனக் கொள்ளப்பட்டு ஒரு சதுர மீற்றருக்கு தேவையான கற்களின் உண்மையான எண்ணிக்கை 40 ஆக இருந்த போதும், 43 எனக்	• அரசிற்கு ஏற்பட்டிருந்த ரூபா 5,508,631 ஆன நட்டம் தொடர்பாக மா.நி.வி 106 இன் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். • வீதி நியம விகிதங்கள் உரிய துறைசார் கவனத்துடன் தயாரிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	எவ்வித தவிர்ப்பு நடவடிக்கையொன்றும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை ∴	தவறுடனான வீதி நியமங்கள் காரணமாக அரசிற்கு ஏற்பட்ட நட்டத்தை அறவிடுவதற்கு தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை

	கொள்ளப்பட்டும் கொங்கிரீட் கற்களைப் பயன்படுத்தி பாதை செப்பனிடும் வேலைத் தலைப்புக்காக (RS1-017) வீதி ஏற்பு சதவீதம் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது. இப் பிழையான நிலைமையின் கீழ் வீதி ஏற்பு சதவீதம் தயாரிக்கப்பட்டிருந்ததன் காரணமாக கம்பெரலிய திட்டத்தின் கீழ் குருநாகல் மாவட்ட செயலகத்தின் மூலம் மக்கள் மூல அபிவிருத்தி மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்ட 100 திட்டங்களால் மாகாண சபைக்கு ரூபா 5,508,631 நட்டம் ஏற்பட்டிருந்தது.(2020)			
(ஈ)	கிராமிய அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தும் திட்டத்தின் கீழ் 2019 ஆம் ஆண்டு குருநாகல் மாவட்ட செயலகத்திற்கு வழங்கப்பட்ட நிதியின் அடிப்படையில் மதிப்பிடப்பட்ட செலவு ரூபா. 611.13 மில்லியனாகிய 09 வீதி அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் வட மேல் மாகாண வீதி அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் மூலம் நேரடி தொழிலாளர் உழைப்பின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்ததுடன் அவ் வேலைகளுக்குத் தேவையான பொருட்கள்	• பெறுகை செயற்பாட்டில் காணப்படும் உள்ளக கட்டுப்பாட்டு முறைமையை பலப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும். • அரசிற்கு ஏற்பட்டிருந்த ரூபா 153.75 மில்லியனான நட்டம் தொடர்பாக மா.நி.வி 106 இன் பிரகாரம் நடவடிக்கை	கணக்காய்வில் சுட்டி காண்பிக்கப்பட்ட விடயம் தொடர்பாக வடமேல் மாகாண பிரதான செயலாளரால் குழுவொன்று நியனம் செய்யப்பட்டுள்ளது	பரிசோதனை அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது

மற்றும் இயந்திரங்களை எடுக்கப்பட பெற்றுக்கொள்ளல் வேண்டும்.

தொடர்பாக மேற் கொள்ளப்பட்ட கணக்காய்வு விசாரணையின் போது பெறுவனவு நடவடிக்கைகள் தெளிவாக மேற்கொள்ளப் பட்டிருக்காமை. போட்டித்தன்மை மட்டுப்படுத்தப் பட்டிருந்தமை, கொள்வனவுகளுக்கான முறையான அதிகாரம் கிடைத்திருக்காமை உள்ளிட்ட அரச பெறுவனவுகள் வழிகாட்டிகளிலிருந்தும் வடமேல் மாகாண நிதிப் பிரமாணம் 419 இற்கும் புறம்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. அதேபோன்று இத் திட்டங்களுக்குமான பிரதான 04 மூலப்பொருட்களையும் கொள்வனவு செய்தல் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கணக்காய்வு விசாரனையின் போது சாதாரண சந்தை விலைகளை விட மிகவும் கூடிய விலைகளின் அடிப்படையில் கொள்வனவுகள் மேற்கொள்ளப் பட்டிருந்ததன் காரணமாக அரசிற்கு சுமார் ரூபா.

153.75 மில்லியன் நட்டம் ஏற்பட்டிருந்தது. அதேபோன்று போட்டி அடிப்படையிலான பெறுவனவு செயன்முறைக்குப் புறம்பாக நேரடி தொழிலாளர் அடிப்படையில் இத் திட்டங்களை மேற்கொண்டதன் காரணமாக முறையான அனுமதி கிடைக்கப் பெறாதிருந்ததுடன், நேரடி தொழிலாளர் அடிப்படையில் இத் திட்டங்களை மேற்கொள்வதற்குத் தேவையான தொழிலாளர், இயந்திர உபகரணங்கள் உள்ளிட்ட வசதிகள் வடமேல் மாகாண வீதி அபிவிருத்தித் திணைக்களத்திடம் காணப்படவில்லை. (2020)

16. தலைப்பு – 243 மாகாண கைத்தொழில் அபிவிருத்தித் திணைக்களம்

(அ)	கைத்தொழில் அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் ஒப்பந்தப் பெறுமதி ரூபா. 9,727,058 ஆகிய வலகும்புர மட்பாண்ட மற்றும் விசித்திரப் பொருட்கள் உற்பத்தி நிலையத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் 2019 செப்டம்பர் 30 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2019	குறித்த செயற்திட்டத்தை உரிய திகதியில் பூர்த்தி செய்து பொது மக்களுக்கு நலன்களை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	2021 ஆம் ஆண்டில் செயற்திட்டத்தின் வேலைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு ஒப்பந்தக்காரர் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்த போதும் உடன்படிக்கை கைச்சாத்திட ஒப்பந்தக்காரர் முன்வரவில்லை.	செயற்திட்டத்தை உரிய திகதியில் பூர்த்தி செய்யாமையால் எதிர்பார்த்த நலன்களை பொது மக்களுக்கு வழங்குவதற்கு முடியாதிருந்தது.

	திசெம்பர் 28 ஆம் திகதி நிறைவு செய்வதற்கு தீர்மாணிக்கப்பட்டிருந்த போதும் 2020 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதி வரை முடிக்கப்படாதிருந்ததுடன் தயாரிக்கப்பட்டிருந்த கதவு நிலைகளை உடைத்து மீண்டும் தயாரிக்க வேண்டியிருந்தது. எனவே நிலத்தின் அமைப்பு மற்றும் கட்டடத்தை நிர்மாணிக்கும் நோக்கம் ஆகியன தொடர்பான முறையான கவனத்துடன் திட்டம் தயாரிக்கப்படாததன் காரணமாக மேலதிக காலம் மற்றும் நிதி விரயம் ஏற்பட்டிருந்தது. (2020)			
(ஆ)	கைத்தொழில் அபிவிருத்தித் திணைக்களத்திற்குச் சொந்தமான 03 கைத்தொழில் மத்திய நிலையங்கள் குறைந்த வினைத்திறனுடன் செயற்படுவதற்கு பல வருடங்களாக நிலவி வருகின்ற பதவியணி வெற்றிடங்கள் காரணமாக இருந்துள்ளதுடன், 2020 ஜுன் 30 ஆம் திகதியன்று காணப்பட்ட வெற்றிடங்களின் எண்ணிக்கை 80 ஆகும் (2020)	திணைக்களத்தின் எதிர்பார்த்த நோக்கங்களையும் இலக்குகளையும் அடைந்து கொள்வதற்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவியணியினரை பேணிச்செல்ல நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	வடமேல் மாகாண சபை அரச சேவைகள் ஆணைக்குழுவிற்கு பதவிகளுக்காக ஆட்சேர்ப்பதற்கு வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.	பதவியணி வெற்றிடங்கள்பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.

(இ)	வடமேல் மாகாண சபையின் நிதிப் பிரமாணத்தின் 381.1 இன் பிரகாரம் குறித்த நிதி வருடம் நிறைவடைவதற்கு முன்னரே காணப்படும் நிதி ஏற்பாடு அல்லது குறை நிரப்பு பிரேரணை ஒன்றை தயாரிக்காத நிலையில் ரூபா 93,188,977 பெறுமதியிலான அங்கீகரிக்கப்படாத தொழிற்பாட்டு நட்டம் தொடர்ந்தும் ஐந்தொகையில் காட்டப்பட்டிருந்தது. (2020)	மாகாண நிதி விதி 381.1 இன் பிரகாரம் செயற்பட வேண்டும்.	தொழிற்பாட்டு நட்டத்தை பதிவழிப்பதற்கு தேவையான நிதிஏற்பாடுகளை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்காமையால் தவிர்ப்பு நடவடிக்கையொன்றும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை .	தொழிற்பாட்டு நட்டம் தொடர்ந்தும் நிதி நிலைமைக் கூற்றில் காட்டப்பட்டிருந்தது.

17. **தலைப்பு – 250 வட மேல் மாகாண விவசாயம், நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, கால்நடை உற்பத்தி மற்றும் சுகாதார மற்றும் கமநல அபிவிருத்தி அமைச்சு**

(அ)	வட மேல் மாகாண விவசாயம், நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, கால்நடை உற்பத்தி மற்றும் சுகாதார மற்றும் கமநல அபிவிருத்தி அமைச்சினால் 2020-2024 ஆம் ஆண்டிற்கான ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் பிரகாரம் 2020 ஆம் ஆண்டு திட்டமிடப்பட்டிருந்த கீழ்பயிர்ச் செய்கை இடைப்பயிர்கள் செயற்திட்டத்தின் மூலம் 1280 தென்னங் கன்றுகள் நடுதல் தோட்டத்தின் “A” பிரிவில் 40 ஏக்கர் மற்றும் “C” பிரிவில் 20 ஏக்கருக்கு முறையான நீர்ப்பாசனத் திட்டமொன்று	திட்டமிடப்பட்டதன் பிரகாரம் இலக்குகளை அடைவதற்கான செயற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	2021 ஆம் ஆண்டின் போது குறித்த செயற்திட்டங்களை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.	2020 ஆம் ஆண்டின் போது நிறைவேற்று வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்த நடவடிக்கைகளை 2021 ஆம் ஆண்டின் போதும் முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப் பட்டிருக்கவில்லை.

	ஸ்தாபித்தல், வாழை பயிர்ச்செய்கையின் கீழ் 500 வாழைக்கன்றுகள், 1000 சாம்பல் வாழைக் கன்றுகள், 150 கதழி வாழைக்கன்றுகள் நடுதல் மற்றும் பராமரித்தல், மஞ்சள் செய்கையின் கீழ் 01 ஏக்கரில் மஞ்சள் நடுதல், 01 ஏக்கரில் பழ வகைகள் நடுதல், 01 ஏக்கரில் சோளப் பயிர்ச் செய்கை 01 ஏக்கரில் பாகற்காய் செய்கை, 01 ஏக்கரில் பீர்க்கு செய்கை, கீரை வகைகளின் கீழ் அகத்தி, கங்குன் என்பன ½ ஏக்கர் வீதம் செய்கை மேற்கொள்ளல் மற்றும் பராமரித்தல், 40 ஏக்கரில் கால்நடை சேதங்களுக்கு வேலிகளை நிர்மாணித்தல், 05 தேன் கிராமங்களுடன் கூடிய தேன் கூடுகளை அமைத்தல் மற்றும் இழைய உபகரண ஆய்வுகூடத்தை நிறுவுதல் போன்ற செயற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.(2020)			
(ஆ)	வடமேல் மாகாண சபை வருடாந்த நிதிக்கூற்றுக்கள் 2020 இன் பிரகாரம் விடய இலக்கம் 25003 இன் வர்த்தக முற்பணக் கணக்கில் பெறுவனவுகளின் குறைந்த எல்லை ரூபா 1,500,000 ஆக இருந்த போதும்	அங்கீகாரம் இல்லாமல் வர்த்தக முற்பணக் கணக்குகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட எல்லைகள் மீறககூடாது.	2020 ஆம் ஆண்டில் கொரோனா தொற்று நிலைமையால் மார்ச் மாதம் நடுப்பகுதி முதல் ஏப்ரல் மாதம் இறுதி வரை ஆய்வுகூடம் மூடப்பட்டமை 2020 நவம்பர் 02 ஆந் திகதி முதல் இதுவரை	எல்லை மீறல்கள் தொடர்பாக அங்கீகாரம் பெறப்பட்டிருக்கவில்லை.

	மீளாய்வாண்டில் உள்ளவாறான பெறுவனவு அளவு ரூபா 1,380,285 ஆக இருந்தமையால் ரூபா 119,715 ஆல் ஆகக் குறைந்த பெறுவனவுகளின் எல்லை அடையப்பட்டிருக்கவில்லை (2020)		செயற்படாமை காரணமாகவும் இந்நிலைமை உருவாகியுள்ளதாக தயவுடன் அறிய தருகின்றேன்.	
(இ)	2020 இழைய செயற்திட்டத்தில் மீளாய்வாண்டில் எதிர்பார்த்த நாற்று உற்பத்தி 21000 ஆக இருந்த போதும் உள்ளவாறான உற்பத்தி 8550 கன்றுகள் ஆக இருந்தது. அதன் பிரகாரம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட உற்பத்தியில் 41 சதவீதம் மாத்திரம் அடையப்பட்டிருந்தது. (2020)	வருடாந்த எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகளை அடைந்து கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	வருடாந்த எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகளை அடைந்து கொள்ள தேவையான திட்டங்களை தயாரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	வாரியபொல இழைய ஆய்வுகூடத்தை 2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக் காலாண்டில் மூடப்பட்டு மாவத்தகம தெனவர்தன இனவிருத்தி பண்ணை காணிக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளது தெனவர்தன இனவிருத்தி பண்ணையில் இழைய ஆய்வு கூடத்திற்காக நிர்மாணிக்கப்பட்ட கட்டிடத்தின் நிர்மாண வேலைகள் முடிவடையா மையால் 2021 ஆம் ஆண்டில் இழைய ஆய்வுகூடத்தில் எவ்வித உற்பத்தியொன்று இடம்பெறவில்லை.

18. தலைப்பு 251 - மாகாண விவசாயத் திணைக்களம்

மாகாண விவசாய திணைக்களத்திற்குரிய வாரியபொல மற்றும் கல்கமுவ விவசாய பண்ணைகளில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பெறுமதி மதிப்பீடு செய்யப்படாத 07 வாகனங்கள் உரிய காலப்பகுதியில் பராமரிக்கப்படாமை திருத்த வேலைகள், கைதவிர்ப்பு செய்யப்படாமல் வருடக் கணக்காக பயன்படுத்தாமல் சிதைவடைந்து காணப்படுவதுடன் உத்தியோகபூர்வ இல்லம் உட்பட பண்ணைக்குரிய 05 கட்டிடங்கள், இயந்திரங்கள் உபகரணங்கள் உரிய காலப்பகுதியில் பராமரிப்பு அல்லது திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளாமை காரணமாக விளைவற்றுக் காணப்பட்டன.(2019)	விளைவற்ற / குறைப்பயன்பாட்டிலான சொத்துக்கள் என்பவற்றை பொருளாதார அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளுக்கு செயற்திறனாக ஈடுபடுத்த வேண்டும்	தவிர்ப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	விளைவற்ற / குறைப்பயன்பாட்டிலான சொத்துக்களை பொருளாதார அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளுக்கு செயற்திறனாக ஈடுபடுத்தியிருக்கவில்லை

19. தலைப்பு 253 - வடமேல் மாகாண நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்

மீளாய்வாண்டில் வடமேல் மாகாண நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் நிலைபேறான பராமரிப்பு நிதியத்திற்கு நிலையான வைப்பு வட்டி ரூபா 5,340,700 தொகை, மாகாண நிச்சயிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி மானியம்	பராமரிப்பு நிதியத்தில் வருடாந்த வருமானம் இயலுமானவற்றை அவ்வாண்டில் நிதியத்தின் நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்த வேண்டும்.	அந்த வருமானத்திலிருந்து தற்போது குளங்கள் அளவீட்டு செயற்பாடுகள் (எல்லை நிர்ணயம் செய்தல்) மற்றும் நீரியல் தாவர முகாமைத்துவ நிகழ்ச்சித்திட்டம் என்பவற்றின் கீழ்	ஆண்டில் திட்டமிடப்பட அபிவிருத்தி செயற்திட்டங்கள் அவ்வாண்டிலேயே பூர்த்தி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்காமல் வருடாந்த மிகை

ரூபா 1,218,915 தொகை, நீர்ப்பாசன பாதுகாப்பு கட்டணங்கள் ரூபா 13,620,700 என்ற வகையில் ரூபா 20,180,315 ஆன வருமானமொன்று கிடைத்திருந்த போதும் சிறு நீர்ப்பாசன பராமரிப்பு மற்றும் காலரீதியான பராமரிப்பு செயற்பாடுகளுக்காக ரூபா 6,856,900 மாத்திரம் கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டிருந்த துடன் ஏனைய அபிவிருத்தி நடவடிக்கையொன்றையோ செயற்திட்டமொன்றையோ நிறைவேற்றுவதற்கு பணத்தை செலவிட்டிருக்கவில்லை. (2020)		வெவ்வேறு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் செயற்படுத்தப்பட்டுள்ளன	பணத்தை நிலையான வைப்புக்களில் முதலீடு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது .

20. தலைப்பு 260 - பிரதான செயலாளர்

அடகு பிடிப்போரின் கட்டணங்களை அறவிடுவது தொடர்பாக சாசனமொன்று வரைவாக்கப்பட்டிருந்த போதும் அச்சாசனம் இதுவரை அமுலாக்கப்படாமையால் இவ்வருமான சேகரிப்பு ஒழுங்குபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. (2020)	மாகாண சபை கூட்டப்பட்டதன் பின்னர் சாசனத்தை அங்கீகரித்துக் கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	2018 ஆம் ஆண்டில் சாசனம் வரைவாக்கப்பட்டிருந்த போதும் மாகாண சபை கூட்டப்படாமையால் சாசனத்தை அங்கீகரித்துக் கொள்ள முடியாமல் இருந்தது.	மாகாண சபை கூட்டப்பட்டதன் பின்னர் சாசனத்தை அங்கீகரித்துக் கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது

21. தலைப்பு 263 - மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்

(அ)	2020 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு அறவிடப்பட வேண்டிய நிலுவை வருமானம் ரூபா 123,036,518 ஆக இருந்ததுடன் அதில் ரூபா 99,085,915 தொகை முன்னைய ஆண்டிற்குரிய நிலுவை வருமான மீதியொன்றாக இருந்தது (2020)	நிலுவை மீதிகளை அறவீடு செய்வதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	குறித்த அறவீடுகள் திருப்திகரமான செயன் முன்னேற்றமொன்று அறிக்கையிடப்பட்டிருக்க வில்லை.	2021 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரையிலும் முன்னைய ஆண்டிற்குரிய நிலுவை வரி மீதி ரூபா 89,320,911 வரை குறைவடைந்திருந் தது.
(ஆ)	மாகாண இறைவரித் திணைக்களத்தின் 2005 முதல் 2017 ஆம் ஆண்டு வரையான காலப்பகுதிக்குரிய மொத்தம் ரூபா 18,432,580 ஆன முத்திரைக் கட்டணங்களுக்குரிய 40 வழக்கு கோவைகள் மற்றும் 2003 முதல் 2019 ஆம் ஆண்டு வரையான காலப்பகுதிக்குரிய ரூபா 10,535,353 ஆன 10 புரள்வு வரி வழக்கு கோவைகள் 2015 முதல் 2020 வரையான காலப்பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த போதும் அவ்வழக்குகளை தீர்வு செய்வதற்காக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. (2020)	நிலுவை வரி அறவீடு தொடர்பான பின்தொடர் நடவடிக்கைகளை தொடர்ச்சியாக மேற்கொண்டு குறித்த வருமானத்தை அந்த ஆண்டுகளுக்குரிய அண்மித்த ஆண்டுகளில் அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	முத்திரைக் கட்டணங்களுக்குரிய 40 வழக்கு கோவைகள் மற்றும் புரள்வு வரி தொடர்பாக வெளிக்கள பரிசோதனை மூலம் தகவல்களை தேடி எதிர்வரும் நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.	முத்திரைக் கட்டணங்களுக்குரி ய 40 வழக்கு கோவைகள 15 கோவைகளின் முகவரிகளை தேடி வழக்கு தொழிற்பாட்டு மட்டத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது

கணக்காய்வாளர் நாயக மூவாண்டு நிலைமை அறிக்கை (2018,2019,2020)

கணக்காய்வு நிறுவகத்தின் பெயர் சபரகமுவ மாகாண சபை

நிதிக்கூற்றுக்கள் தொடர்பாக கணக்காய்வாளர் அதிபதியின் அபிப்பிராயம்

2018 - முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

2019 - முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

2020 - முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

	கணக்காய்வு அவதானங்கள்	கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் பரிந்துரை	நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு செயன்முறை	அது தொடர்பான தற்போதைய நிலை
(01)	அனுமதிப் பத்திரம் பெற்றுக் கொள்ளாது பல வருட காலமாக செலுத்தப்படும் பேரூந்து வண்டிகள் தொடர்பான தகவல்களை கண்டறிவதில் வீதிப் பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகார சபை தோல்வி அடைந்திருந்தது.	ஓட்ட அனுமதிப் பத்திரம் பெறாது செலுத்தும் பேரூந்து வண்டிகள் தொடர்பான தகவல்களை கண்டறிவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்து அதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	அனுமதிப் பத்திரம் பெற்றுக் கொள்ளாது செலுத்தும் பேரூந்து வண்டிகள் தொடர்பாக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க 2021 ஆண்டில் இரகசிய தகவல் அலகொன்று நிறுவப்பட்டுள்ளது.	இரகசிய தகவல் அலகின் மூலம் கண்டறிந்த தகவல்கள் மற்றும் எடுக்கப்படட நடவடிக்கைகள் அறிக்கையிடப் படவில்லை.
(02)	சபரகமுவ வீதிப் பயணிகள் போக்குவர்த்து அதிகார சபையினால் 2015 ஆண்டில் ரூபா 3,441,110 செலவில் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிந்த பாதுகாப்பு கமரா தொகுதி 2019 மே 06 திகதி அளவில் செயற்படாது 0காணப்பட்டது.	குறித்த உபகரணங்களை பயன்படுத்த வேண்டும்.	இரத்தினபுரி பேரூந்து தரிப்பிட வளவிலுள்ள கெமரா தொகுதியை திருத்தி தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதுடன், கேகாலை பேரூந்து தரிப்பிட வளவிலுள்ள கெமரா தொகுதியை திருத்திய போதும் தொடரந்து பழுதடைவதால் fiber line முறை ஒன்றை செயற்படுத்தி சுமுக நிலைக்கு மாற்றிக் கொள்ளவுள்ளதாக அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது	கேகாலை பேரூந்து தரிப்பிட வளவிலுள்ள கமரா தொகுதி தொடர்ந்தும் செயலிழந்து காணப்பட்டது.

(03)	கரவனெல்ல ஆதார வைத்திய சாலையில் வடிகாலமைப்பு முறைமையின் கழிவுநீர்த் தொட்டி மழையுடன் வடிந்தோடி நீர் மூலங்களுடன் கலப்பதனால் அத் தொகுதியை முறையாக்க நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை. அவ்வாறே அந்த வடிகாலமைப்பு தொகுதிக்காக சுற்றாடல் அனுமதிப் பத்திரமும் பெற்றிருக்கவில்லை.	சுற்றாடல் அனுமதிப்பத்திரத்தை பெற்று அத் தொகுதியை ஒழுங்கமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	வடிகால் தொகுதியை புதிதாக அமைக்க வேண்டியதால் தேவையான ஒதுக்கீட்டை பெற்றுக் கொள்ள 2021 அபிவிருத்தி திட்டத்திற்கு உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தது.	2021 மூலத செலவு மட்டுப்படுத்தப் பட்டதன் கீழ் இந் நிர்மாணத்திற்கு உரிய ஒதுக்கீடு பதிவழிக்கப்பட்டிருந்தது.
(04)	மாகாண வீதி அமைச்சின் ஒதுக்கீட்டின் மீது கொலொன்ன பிரதேச சபையின் மேற்பார்வையின் கீழ் செயற்படுத்தப்பட்டிருந்த 21 விளையாட்டு மைதானங்களின் அபிவிருத்தி செயற்திட்டங்களில் கொடுப்பனவு செய்யப்பட்ட வேலை விடயம் மூலம் நிவர்த்திக்கப்பட்டிருந்த குவிக்கப்பட்ட மண்ணை பரப்புதல் என்ற வேலை விடயம் மேலதிக வேலை விடயம் ஒன்றாக உட்படுத்தி 38,872 கனமீற்றர் மண்ணிற்காக கூட்டுத்தொகை ரூபா 5,928,010 தொகை மிகை மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டிருந்தது.	மதிப்பீடுகள் சரியாக தயாரிக்கப்பட வேண்டியதுடன் நட்டங்களை அறவிட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	ஆரம்ப புலன் விசாரணை நடவடிக்கைகளை நிவர்த்தி செய்து குறித்த அலுவலர்கள் தொடர்பாக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்க தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.	2022 ஜனவரி 31 வரை மேலதிக கொடுப்பனவு அறவிடப்படவில்லை.

(05)	சபரகமுவ மாகாண கல்வி அமைச்சின் ஒதுக்கீட்டின் கீழ் ரூபா 5,700,000 தொகை பெறுமதியான 3,000 சிறுவர்களுக்கான பெரிய கதிரைகள் கொள்வனவு செய்வதற்காக 2016 ஆம் ஆண்டின் போது தனியார் நிறுவனம் ஒன்றுடன் உடன்படிக்கை செய்யப்பட்டிருந்தது. பண்டங்கள் ஒப்படைக்க வேண்டிய இறுதித் திகதி உடன்படிக்கையில் உட்படுத்தி இருக்காத போதிலும் பண்டங்களின் விவரக் குறிப்பு பதிவேட்டின் படி 2017 பெப்ரவரி 15 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் பண்டங்கள் ஒப்படைக்க வேண்டி இருந்தது. 27 வாரங்கள் தாமத்தின் பின்னர் பண்டங்கள் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்ததுடன், கொடுப்பனவு தாமதித்ததால் பண்டங்கள் வழங்குவதில் காணப்பட்ட தாமதக் கட்டணம் ரூபா 570,000 தொகையினை அறவிட முடியாதிருந்தது.	உரிய அனைத்து நிபந்தனை களையும் உள்ளடக்கி உடன்படிக்கையை முறைப்படி தயாரித்து அதன்படி செயற்பட வேண்டும்.	தவிர்க்க நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.	வழங்குனரிடம ிருந்து அத் தொகையை அறவிட இயலாதிருந்த து.
(06)	சபரகமுவ மாகாண வீதி அமைச்சின் ஒதுக்கீட்டின் மீது எம்பிலிபிடிய பிரதேச சபையின் மேற்பார்வையின் கீழ் செயற்படுத்தப்பட்ட வேலை பெறுமதி ரூபா 1,970,667 ஆன பனாமுர பரவிகந்த பாதையின் 223 மீற்றர் நீளம் கொங்கிரீட் இடும் செயற்திட்டத்தின்	செயற்திட்டம் செயற்படுத்தப் படும் சந்தர்ப்பத்தில் முறையான மேற்பார்வை ஒன்று மேற் கொள்ளப்பட வேண்டும்.	தொழிநுட்ப அலுவலர் மற்றும் ஒப்பந்ததாரரை அறிவூட்டி, அக் குறைபாடுகளை துரிதமாக சீர்செய்யுமாறு ஆலோசனை வழங்கியதாக எம்பிலிபிடிய பிரதேச சபை செயலாளரினால் அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது	எம்பிலிபிடிய பிரதேச சபை செயலாளரின ால் 2021 செப்தம்பர் 07 திகதி முன்வைக்கப்ப ட்ட அறிக்கையின் பிரகாரம்

	வேலைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு 1½ வருடங்கள் கழிவதற்கு முன்னர் முழுப் பாதையின் கொங்கிரீடுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட ¾ அங்குல கற்கள் வெளியே வந்திருத்தல் பாதையின் அடித்தளம் நியமங்களுக்கு ஏற்ப நிறைவேற்றப்படாமையால் 43 மீற்றர் பகுதியொன்றில் கொங்கிரீட் படையில் நீளப் பகுதியாக வெடிப்புக் கோடுகள் ஏற்பட்டிருந்தது.		. இவ் வேலையின் குறைபாடுகளை சீர்செய்யாமை தொடர்பாக அறிக்கையொன்றை பெற்றுத் தருமாறு உள்ளூராட்சி பொறியியலாளரிற்கு அறிவித்து அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அவ்வறிக்கை கிடைத்த பின்னர் முன்நடவடிக்கை எடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கிறேன்.	தற்போது ஒரு இலட்சம் கிராம பாதைகளை காபட் இடும் கருத்திட்டத்தின் கீழ் இப் பாதையின் துவக்கத்திலிருந்து 1.7 கி.மீ வரை காபட் இட முன்மொழியப்பட்டுள்ளதாக மற்றும் தற்போது பாதையின் இரு பக்க புயங்கள் வெட்டப்பட்டு பாதையின் மீது மண் விழுந்துள்ளதால் பாதையின் மேற்பரப்பை அவதானிப்பது கடினமொன அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
(07)	பலாங்கொட நிறைவேற்று பொறியியலாளர் அலுவலகத்திற்கு சொந்தமான அசையும் தளர் இயந்திரத்தை திருத்தம் செய்யாமையால் 05 வருடங்களுக்கு மேலாக எம்பிலிபிடிய நிறைவேற்றுப் பொறியியலாளர் அலுவலகத்திற்கு	திருத்தம் மேற்கொண்டு பயன்படுத்த அல்லது பராதீனம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	பலங்கொட நிறைவேற்று பொறியியலாளர் அலுவலகத்தின் அசையும் தளர் இயந்திர திருத்த வேலைகளுக்கு அபிவிருத்தி ஆக்க மற்றும் இயந்திர உபகரண அதிகார சபைக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.	பலங்கொட நிறைவேற்று பொறியியலாளர் அலுவலகத்திற்கு சொந்தமான இயந்திரம் திருத்த முடியாத

	சொந்தமான அசையும் தளர் இயந்திரம் 2016 ஆண்டு முதல் விளைவற்றுக் காணப்பட்டது.		எம்பிலிபிடிய நிறைவேற்று பொறியியலாளர் அலுவலகத்திற்கு சொந்தமான அசையும் தளர் இயந்திரம் தொடர்பாக பரிசோதித்து அறிக்கை சமர்பிக்க குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.	நிலையில் உள்ளதெனின் மீள்கையேற்று முறையாக பராதீனம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது. எம்பிலிபிடிய நிறைவேற்று பொறியியலாளர் அலுவலகத்திற்கு சொந்தமான் இயந்திரம் தொடர்பாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள குழு அறிக்கை கிடைத்திருக்கவில்லை.
(08)	கஹவத்த ஆதார வைத்தியசாலை வளவினுள்ளாக தனியார் பாதையொன்று அமைந்துள்ளதால் அதற்கருகில் அமைந்துள்ள வைத்தியசாலையின் பரிசோனைகூட கட்டிடம் மற்றும் குழைந்தை வாட்டிற்கு பாதுகாப்பு தொடர்பாக பிரச்சினையாகவுள்ள அவ் வைத்தியசாலைக்கு சொந்தமான காணியின் ஒரு பகுதி	வைத்தியசாலை காணியை தீர்த்து வைத்தியசாலை கட்டிடத்திற்கு போதிய பாதுகாப்பை வழங்க வேண்டும்.	அயலிலுள்ள வதிவாளர்களுக்கு வைத்தியசாலை ஊடாக பயணம் செய்யாது வைத்தியசாலை எல்லையோடு பயணிக்க பாதையொன்றை நிர்மானிக்கும் செயற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.	பாதையை நிர்மாணிக்க எல்லை குறியீடுகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆதனங்களை தீரத்துக் கொள்ள நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.

	வெளிதரப்பினரால் சுவீகரிக்கப்பட்டுள்ள போதும், அவ்வாதனத்தை தீர்த்துக் கொள்ள நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.			
(09)	புஸ்ஸெல்ல ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை வளவில் பிரதான பாதைக்கு முகப்பாக அனுமதியற்ற நிர்மாணம் செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், காணியின் வேலி எல்லைகளை அமைத்து காணி உறுதி அல்லது வேறு அனுமதிப்பத்திரமொன்றை பெற்று காணியின் உரிமையை உறுதி செய்து கொள்ள நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.	வைத்தியசாலை சொத்துக்களை இனங்கண்டு ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டும்.	வேலி எல்லைகள் மற்றும் மதில் நிர்மாணிக்கும் போது அளவை தொடர்பாக ஏற்பட்ட சர்ச்சை நிலைமை காரணமாக மீண்டும் அளவை வேலைகளை செய்து தருமாறு மாகாண காணி ஆணையாளரிடம் கோரப்பட்டுள்ளது. காணியை துப்பரவு செய்து அனைத்து வேலி எல்லைகளை தெளிவாக வைத்துக் கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்குமாறும், எதிர்காலத்தில் நிறுவனத்தின் சொத்துக்களிற்கு ஏதேனும் தீங்கு அல்லது நட்டம் ஏற்படுமாயின் அதற்காக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கவும் புஸ்ஸெல்ல ஆயுர்வேத வைத்தியசாலைக்கு பொறுப்பான வைத்திய அலுவலரிற்கு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.	காணி அளவை வேலைகள் மீண்டும் செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.

(10)	இர/எம்பிலிபிடிய மகா வித்தியாலயத்தினால் பரிந்துரைத்தல், அங்கீகரித்தல் மற்றும் உறுதி செய்யாது 2018 ஆண்டில் ரூபா 1,752,019 கூட்டுத் தொகையான 105 வவுசர்கள் மற்றும் 2019 ஜனவரி முதல் ஜுன் 26 வரை 25 கொடுப்பனவு வவுசர்கனின் கூட்டுத் தொகை ரூபா 467,994 பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்க கணக்கிலிருந்து கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டிருந்தன.	சுற்றறிக்கை ஏற்பாடுகள் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	தற்போது அவ்வாறே பரிந்துரைத்தல், அங்கீகரித்தல் மற்றும் உறுதி செய்யாது வவுசர்களுக்கு கொடுப்பனவு செய்யப்படுவதில்லை.	கணக்காயவினால் சுட்டிக் காட்டியதன் பின்னரும் அத் தவறுகளை சரிசெய்திருக் கவில்லை.
(11)	சபரகமுவ வீதி பயணிகள் அதிகார சபை பயன்படுத்திக்கொண்டிருக்கும் கேகாலை மாவட்டத்தில் 07 செயலகப் பரிவுகளில் காணப்படும் ஏக்கர் 4.094 காணி மற்றும் அவற்றில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள கட்டிடங்களை தொடர்புடைய தரப்பினர்களிடமிருந்து சுவீகரித்துக் கொண்டு மதிப்பிட்டு கணக்கீடு செய்திருக்கவில்லை.	காணி மற்றும் கட்டிடங்களை சுவீகரித்துக் கொண்டு கணக்கீடு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	அதிகார சபைக்கு சொந்தமான 4.094 ஏக்கர் அளவான காணியை சுவீகரிக்கும் நடவடிக்கை தற்போது கேகாலை மாவட்ட செயலாளரூடாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.	2021 திசெம்பர் 31 திகதி அளவிலும் சுவீகர்த்திருக் கவில்லை.
(12)	2014 திசெம்பர் 30 திகதிய 03/2014 இலக்க பொது நிதி சுற்றறிக்கையின் 03(vii) பந்தி பிரகாரம் அலுவலர் ஒருவரின் நிறந்தர பதவிக்கு மேலதிகமாக வேறொரு பதவியில் பதில் கடமைக்கு அல்லது கடமை காப்பிற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள போது	சுற்றறிக்கை பிரகாரம் கொடுப்பனவு செய்ய வேண்டியதுடன், மிகை கொடுப்பனவை அறவிட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	நிறுவன ரீதியான நிதி இடர் நிலைமை காரணமாக 2019 ஆண்டிலிருந்து படிகள் செலுத்தப்படுவதில்லை.	மிகை கொடுப்பனவு அறவிடப்பட்டி ருக்கவில்லை.

	சுற்றறிக்கையின் 02(iii)(ஆ) இன் கீழ் உரித்தாகும் தொலைபேசி படியாக கொடுப்பனவு செய்ய முடியுமாவது ஒரு பதவியிற்கு உரித்தாகும் மாதாந்த உச்ச இணைந்த செலவு எல்லையின் கீழான போதும், அதற்கு முரணாக சபரகமுவ இபரனிகம தேமா பூங்காவின் தவிசாளர் மற்றும் பிரதான நிறைவேற்று அதிகாரிக்கு 2017 முதல் 2019 ஜுன் வரை தொலை பேசி படிகள் முறையே ரூபா 87,500 மற்றும் ரூபா 100,000 மிகையாக செலுத்தப்பட்டிருந்தன.			
(13)	றமுக்கன நிறைவேற்று பொறியல் அலுவலகம் அமைந்துள்ள 1.9263 ஹெக்டயார் அளவான காணியிலிருந்து 0.6867 ஹெக்டயார் அளவான 11 காணித்துண்டுகள் அனுமதியற்ற குடியிறுப்பாளர்களால் கைப்பற்றப்பட்டிருந்தன. அரச வேலை திணைக்களத்திற்கு சொந்தமாக இருந்த இக்காணியை 1987 ஆண்டில் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையிற்கும் அதன் பின்னர் பிரதி பிரதான செயலாளர் (பொறியில் சேவை) அலுவலகத்திற்கும் முறையற்ற விதத்தில்	பிரதி பிரதான செயலாளர் (பொறியில் சேவை) அலுவலகத்தின் கீழ் காணப்படும் நிறுவனங்கள் பராமரிக்கும் காணிகளை, மாகாண சபையிற்கு சுவீகரிக்க தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	இக் காணியை அளவையிட மாகாண காணி ஆணையாளரிற்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காணியின் அளவை வேலைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது . அவ் அளவைகளுக்குரிய திட்டம் கிடைத்த பின்னர் காணியை சுவீகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவுள்ளது.	அனுமதியற்ற வதிவாளர்களை 2021 திசெம்பர் வரை அகற்றியிருக்க வில்லை.

	ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்ததுடன் சுவீகரித்தல் நடவடிக்கைகள் இது வரை மேற்கொள்ளப்பட்டு இருக்கவில்லை.			
(14)	எம்பிலிபிட்டிய பிரதேச செயலக பிரிவில் 1995 முதல் அனுமதியின்றி பயன்படுத்தும் ஹெக்டயார் 9.9123 ஆன அரச காணியை நீண்ட கால குத்தகை அடிப்படையில் வழங்க காணி ஆணையாளர் நாயகம் மற்றும் அமைச்சர் முறையே 2011 மற்றும் 2016 ஆண்டுகளில் அங்கீரித்திருந்தனர். 2020 ஜனவரி 13 திகதி வரையும் குறித்த காணியை பயன்படுத்தும் 04 நபர்களிடமிருந்து அறவிட வேண்டிய ரூபா 10,451,432 நிலுவை குத்தகை பணத்தை அறவிட்டு நீண்ட கால குத்தகை உருதிப்பத்திரம் ஒன்றை வழங்க நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.	விரைவில் குத்தகை உருதிப்பத்திரம் ஒன்றை வழங்கி குத்தகை பணம் அறவிட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	03 நபர்கள் அறிவூட்டப்பட்டனர். அதன் பிரகாகரம் எதிர்காலத்தில் குத்தகை அறவிட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ஏனைய நிறுவனங்களிற்காக காணி ஆணையாளர் நாயகத்தினால வழங்கப்பட்ட ஆலோசனை பிரகாரம் மீண்டும் மதிப்பீட்டறிக்கை கோரப்பட்டுள்ளது.	குத்தகை செலுத்துவது தொடர்பாக ஒருமைப்பாடு இல்லாததால் 03 நபர்கள் குத்தகை செலுத்துவதில்லை. ஏனைய நிறுவனங்களிற்கான மதிப்பீட்டறிக்கை கிடைக்காததால் இது வரை குத்தகை பணம் அறவிட முடியாதுள்ளது. 2021 ஜூலை 28 திகதியிலும் மதிப்பீட்டறிக்கை கோரி கடிதமொன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
(15)	சபரகமுவ கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிதியத்தினால் 1997 ஆண்டு முதல் 2009 ஆண்டு வரையான காலத்தினுள் 07 கூட்டுறவு சங்கங்களிற்கு	நிலுவை கடன் மற்றும் வட்டியை அறவிட முறையான செயற்பாடு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	கடன் தொகையை செலுத்துமாறு குறித்த சங்கம் வாய் மூலம் மற்றும் எழுத்து மூலம் அறவூட்டப்பட்டுள்ளதுடன், செயலிழந்துள்ள	2021 திசெம்பர் 31 திகதி அளவில் 02 சங்கங்கள் மாத்திரம்

	வழங்கப்பட்டிருந்த கடன் தொகையிலிருந்து 2019 திசெம்பர் 31 திகதிக்கு அறவிட வேண்டிய கடன் மீதி மற்றும் வட்டி முறையே ரூபா 4,456,444 மற்றும் ரூபா 6,536,961 ஆனதுடன், அக் கடனை அறவிட முறையான செயற்பாடொன்றை மேற்கொண்டிருக்கவில்லை.		சங்கங்களை முடிவுறுத்தி அதன் மூலம் கடனை அறவிட நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகின்றது.	ரூபா 1,092,719 வட்டி செலுத்தியிருந் தன.
(16)	2014 நவம்பர் 28 ஆம் திகதிய சமுரகமுவ மாகாணத்தின் உள்ளூராட்சி ஆணையாளரின் 03/2012(1) ஆம் இலக்க சுற்றறிகையினூடாக உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களின் நகர முதல்வர்கள் மற்றும் தவிசாளர்களுக்கு ரூபா 5,000 எல்லையின் கீழ் மாதாந்த எரிபொருள் கொடுப்பனவொன்று வழங்குவதை அங்கீகரித்திருந்தது. உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களின் பிரதானிகளுக்கு ஒவ்வொறு சபைகளினாலும் அங்கீகாரிக்கப்பட்ட எரிபொருன் லீட்டர் அளவொன்று மாதாந்தம் கொடுக்கப்படுகையில் மாதாந்த எரிபொருள் கொடுப்பனவொன்று அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தது.	உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களின் நகர முதல்வர்கள் மற்றும் தவிசாளர்களுக்கு அங்கீகாரிக்கப்பட்ட எரிபொருள் அளவொன்றை மாதாந்தம் வழங்குவதனால் அதற்கு மேலதிகமாக எரிபொருள் கொடுப்பனவொன்று செலுத்துவது முறையற்றது.	தடுக்க நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.	2018 ஆண்டு முதல் 2022 பெப்ரவரி வரை குறித்த சுற்றறிக்கையி ன் அங்கீகாரத்தி ன் கீழ் 06 பிரதேச சபைகள் தவிசாளர்களு க்கு கூட்டுத் தொகை ரூபா 755,000 இனை மாதாந்த எரிபொருள் படிகளாக செலுத்தப்பட்டி ருந்தன.

(17)	வேலைப் பெறுமதி ரூபா 120,710,188 ஆன புஸ்செல்ல பயிற்சி மத்திய நிலையத்தின் புதிய ஐந்து மாடி விடுதியை நிர்மாணிக்கும் வேளைகள் தொடர்பாக அரச பெறுனர் வழிகாட்டிக் கோவை – 2006 இன் 5.4.8(அ) வழிகாட்டி பிரகாரம் ரூபா 6,035,509 இற்கான செயலாற்றுகை முறியொன்றைப் பெற்றிருக்காததுடன், 5.4.4(i) வழிகாட்டியிற்கு முரணாக ஒப்பந்தத் தொகையின் 35 சதவீதமான ரூபா 42,248,566 இனை முற்பணமாக செலுத்தியதில் ரூபா 18,106,528 மிகையாக செலுத்தப்பட்டிருந்தது. 2020 ஒக்டோபர் 19 திகதி வரை செலுத்தியிருந்த இடை பட்டியல்களிலிருந்து ரூபா 17,546,238 தொகை முற்பணமாக அறவிடப்பட்டு இருந்ததுடன், மேலும் ரூபா 24,702,328 தொகை அறவிட வேண்டியதாக காணப்பட்டது. மேலும், 2020 ஜுன் 24 திகதி வரையிலும் நிர்மாணம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்காததுடன் ஒப்பந்தக்காரரினால் நிர்மாணப் பணிகள்	அரச பெறுனர் வழிகாட்டிக் கோவை பிரகாரம் ஒப்பந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	ஒப்பந்ததாரரினால் நிர்மாணப் பணிகளை இடை நடுவே நிறுத்தியது தொடர்பில் ஒப்பந்தக்தாரர் மற்றும சபரகமுவ மாகாண சபைக்கிடையில் தற்போது மாகாண சபைக்கு அறவிட வேண்டிய பணத்தை அறவிடவும், இவ்வேலையின் எஞ்சிய வேலையை ரூபா 55 மில்லியன் பெறுமதியான புதிய மதிப்பீடொன்றை தயாரித்து வேறு பொருத்தமான தரப்பினரிற்கு பெறுனர் நடைமுறைக்கமைய ஒப்படைத்து மேற்கொள்ளவும், இணக்கப்பாட்டு ஒப்பந்தமொன்றை தயாரித்து பிரதான செயலாளரிற்கு முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.	ஒப்பந்ததாரரிட மிருந்து மாகாண சபைக்கு அறவிடப்பட வேண்டிய பணத்தை அறவிடவும் பொருத்தமான தரப்பினரிற்கு மீண்டும் ஒப்பந்தத்தை ஒப்படைக்கவும் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.

	இடைநடுவே நிருத்தப்பட்டிருந்தன.			
(18)	சபரகமுவ மாகாணத்தில் சுற்றுலாவை மேம்படுத்தும் நோக்கில் மாகாண வீதி இமைச்சினால் 2014 முதல் 2018 ஆண்டு வரையான காலப்பகுதியினுள் ரூபா 2,030,475 செலவில் சீலோகம சமுதாய சுற்றுலா கிராமத்தில் சுற்றுலா விடுதிக்காக உபகரணங்களை வழங்கல் மற்றும் கட்டிடம் நிர்மாணித்தல் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது போதும் குறித்த நோக்கத்திற்காக அவ் உபகரணங்கள் / கட்டிடம் பயன்படுத்த்பபட்டிருக்கவில்லை	எதிர்பார்த்த நோக்கம் செயற்படுத்தப்படுகின்றனவா என்பது தொடர்பாக முறையான மேற்பார்வை ஒன்று செய்யப்பட வேண்டும்.	இவ் உபகரணத்தை குறித்த நோக்கம் நிறைவேறும் விதத்தில் பயன்படுத்துமாறு சமூக சுற்றுலா அமைப்பின் அங்கத்தவர்களை அறிவூட்டியுள்ளதுடன் மேற்பார்வை மற்றும் பின்னூட்டலை தொடர்ந்தும் மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	தொற்று நிலைமையுடன் சுற்றுலா கைத்தொழில் தடைப்பட்டதன் காரணமாக இச் சமூக சுற்றுலா கிராமத்தின் நடவடிக்கைகளை நிறுத்த வேண்டி ஏற்பட்டுள்ளது. கிராமத்தினுள் வேலைத்திட்டங்கள் எதுவும் நடைபெறாததால் கட்டிடம் தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்படாத போதும் கிராமத்தின் சமுதாய அடிப்படை சங்கங்களின் மாதாந்த கூட்டம் போன்றவற்றிற்காக அக் கட்டிடம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
(19)	காணி ஆணையாளரின் 1996 ஆகஸ்ட் 01 திகதிய 96/5 கொண்ட சுற்றறிக்கையின் 6.1 பந்தி	சுற்றறிக்கை பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுத்து நிலுவை குத்தகை பணத்தை அறவிட	வருடாந்த நிலுவை குத்தகையை அறவிட துரிதமாக்குமாறு முன்னேற்ற மீளாய்வுக்	2021 ஒக்டோபர் 31 திகதியளவில் நிலுவை

பிரகாரம் வருடாந்த காணி குத்தகை பணம் ஏதேனும் ஒரு வருடத்தில் ஜனவரி 01 திகதி அல்லது அதற்கு முன்னர் அறவிட வேண்டிய போதும் இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் 17 பிரதேச செயலகங்களில் 2020 திசெம்பர் 31 திகதியன்று கூட்டுத் தொகை ரூபா 35,430,569 ஆன வருடாந்த குத்தகை பணம் மற்றும் ரூபா 8,270,056 ஆன தண்டப் பணம் நாளாதுவரையாக அறவிட சபரகமுவ மாகாண பிரதான செயலாளரினால் நடவடிக்கை எடுத்திருக்காததுடன் அச் சுற்றறிக்கையின் 7(1) பந்தி பிரகாரம் குத்தகை செலுத்துதலை புறக்கணித்துள்ள சந்தர்ப்பங்களில் காணியின் உடமையை மீள் பெற்றுக் கொள்ள நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை. அவ்வாறே, குறித்த சுற்றறிக்கையின் 6.11 பந்தி பிரகாரம் இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் 03 பிரதேச செயலகங்களில் மற்றும் கேகாலை மாவட்டத்தில் 03 பிரதேச செயலகங்களில் 2020 திசெம்பர் 31 திகதியன்று கூட்டுத்தொகை ரூபா 7,159,607 ஆன நிலுவை நீண்ட கால குத்தகை பணம் மற்றும் தண்டப்பணத்தை	வேண்டும்.	கூட்டங்களில் குறித்த அலுவலர்களிற்கு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளதுடன் அடிக்கடி அது பற்றி விசாரித்து நிலுவை குத்தகையை பெற்றுக் கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொறு பிரதேச செயலக பிரிவுகளிற்குமுரிய நிலுவை நீண்டகால குத்தகையை அறவிட குத்தகைதாரர்களிற்கு கடிதம் மூலம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க கலந்துரையாடல் நடாத்துவ மற்றும் நிலுவை குத்தகை அறவிடுவது தொடர்பாக காணி ஆணையாளர் நாயகத்திடமிருந்து ஆலோசனை கோரப்பட்டுள்ளது.	வருடாந்த குத்தகை தொகையிலிருந்து ரூபா 3,415,452 தொகை மற்றும் நிலுவை தண்டப்பணத்திலிருந்து ரூபா 663,384 தொகையும் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளது. பலங்கொட மற்றும் கேகாலை பிரதேச செயலகங்களினூடாக நிலுவை நீண்டகால குத்தகை ரூபா 985,850 அறவிடப்பட்டுள்ளது.

	நாளாதுவரையாக அறவிட நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.			
(20)	13 ஆவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தின் 09 ஆவது அட்டவணையின் முதலாம் பட்டியலில் 36.12 இன் கீழ் மாகாண சபைக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட மற்றும் 1995 பெப்ரவரி 20 திகதிய அங்கீகாரம் கிடைத்த, சபரகமுவ மாகாண சபையின் 1994 இலக்கம் 10 கொண்ட நிதி (மீள்நிரப்பு ஏற்பாடு) பிரகடனத்தின் எனைை ஆவது அத்தியாயத்தின் 13 பிரிவின் பிரகாரம் வனசீவராசிகள் மற்றும் தாவர பாதுகாப்பு கட்டளை சட்டத்தின் கீழ் அறவிடப்படும் கட்டணமாக உடவளவ தேசிய பூங்காவின் உட்பிரவேச கட்டணம் சபரகமுவ மாகாண சபைக்கு அறவிடப்பட வேண்டும். அவ்வாறே வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு பணிப்பாளரின் இலக்கம் வசீ/2/11/2 மற்றும் 2002 ஜுன் 26 திகதிய கடிதமூடாக 2001 ஒக்டோபர் முதல் உடவளவ பூங்கா கட்டணத்திலிருந்து வனசீவராசிகள் நிதியத்திற்கு செலவு வைக்கப்படும் 50 சதவீதம் தவிர மீதியின் 40 சதவீதம் சபரகமுவ மாகாண சபைக்கு செலவு வைப்பதாகவும் அப் பணம்	வனப்பூங்காவின் உட்பிரவேச கட்டணத்தை தினந்தோறும் சபரகமுவ மாகாண சபை நிதியத்திற்கு வரவழைத்துக் கொள்ளவும் 2001 ஆண்டு முதல் நிலுவையாகவுள்ள பணத்தை பெற்றுக் கொள்ளவும் செயற்பட வேண்டும்.	இப் பணத்தை பெற்றுக் கொள்ள தேவையான நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகத்திடம் 2013 ஆண்டு முதல் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாக.	இப் பணத்தை பெற்றுக் கொள்ள வனசீவராசிகள் திணைக்களம் மற்றும் திறைசேரியிடம் மீண்டும் விசாரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாக.

	திறைசேரியால் மாகாண சபைக்கு அனுப்புவதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறாயினும் 2001 ஒக்டோபர் முதல் 2007 நவம்பர் வரையான காலத்திற்குரிய ரூபா 24,956,756 மற்றும் 2007 திசெம்பர் முதல் 2020 திசெம்பர் 31 வரை அறவிட வேண்டிய பணத்தை வனசீவராசிகள் திணைக்களத்தினால் அல்லது திறைசேரியினால் மாகாண சபைக்கு வழங்கியிருக்கவில்லை.			
(21)	சபரகமுவ மாகாண பிரதான அமைச்சினால் கையியந்திரம் மூலம் புடவை உற்பத்தியை விரிவாக்கவும் கிராமிய பெண்களுக்கு வேளைவாய்ப்பை உருவாக்கும் நோக்கில் 2017 ஆண்டில் ரூபா 9,219,299 செலவில் கேகாலை நெசவுக் கைத்தொழில் கட்டிடத்தின் மேல் மாடியை நிர்மாணித்து ம/ப கேகாலை நெசவுத் தொழிலாளர்களின் கூட்டுறவு சங்கத்திற்கு 2017 திசெம்பர் 25 திகதி ஒப்படைத்திருந்த போதும் அக் கட்டிடம் 02 வருடங்களாக பயன்படுத்தப்படாது காணப்பட்டதுடன், அச் சங்கத்தினால் 2020 ஜனவரி	i. வரையறுக்கப்பட்ட கேகாலை நெசவுத் தொழிலாளர்களின் கூட்டுறவு சங்கத்திற்கு இதனை செயற்படுத்த முடியாமைக்கான காரணத்தை கோரி ஏதேனும் அலுவளரின் கைத்தவறு ஏற்பட்டிருந்தால் அவ் அலுவளர் தொடர்பில் பொருத்தமான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ii. தாமதமின்றி இக் கட்டிடத்தை அமைச்சின் எதிர்பார்த்த நடவடிக்கைகளுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும்.	அதிசக்திவாய்ந்த இயந்திர கொள்வனவிற்காக போதிய நிதி வளம் சங்கத்திற்கு இல்லாததால் அதற்காக கூட்டுறவு அபிவிருத்தி சங்கத்திடம் கடன் கோரப்பட்டுள்ளது. சங்கத்தில் ரூபா 32 இலட்சம் அளவான கடன்படுனர் மீதியை அறவிட நடவடிக்கை எடுக்கப்படவுள்ளது.	மதிப்பிற்குரிய ஆளுனரினால் கடன் தொகை வழங்குவதை அங்கீகரித்திருக்கவில்லை.

	01 திகதி முதல் தனியார் சர்வதேச பாடசாலையொன்றிற்கு வாடகை அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம், மேல் குறிப்பிடும் செலவில் எதிர்பார்த்த நோக்கம் நிறைவேறியிருக்கவில்லை.			
(22)	ஜய்கா மாகாண வீதி அபிவிருத்தி கருத்திட்டத்தின் கீழ் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட ரூபா 29,900,000 ஆன 02 முற்கலவை பரப்பும் உற்பத்தி இயந்திரங்கள் 2015 ஆண்டு சகரகமுவ அபிவிருத்தி ஆக்க மற்றும் இயந்தி உபகரண அதிகார சபைக்கு கிடைத்திருந்ததுடன், இவ் இயந்திரங்களை பொறுப்பேற்ற திகதி முதல் பயன்படுத்தியிருக்காததுடன், 2021 ஏப்ரல் 09 திகதியளவில் இவ் இயந்திரங்களை உரியமுறையில் பராமரிக்காததால் அழிவடைந்து காணப்பட்டன. மேலும் இவ் இயந்திரங்களில் பாதுகாப்பிற்கு ஈடுபடுத்திய மூன்று காவளர்களிற்காக மீளாய்வாண்டில் ரூபா 699,100 ஆன சம்பளம்வழங்கப்பட்டிருந்த	பயன்படுத்த அல்லது அவ்வாறு செய்ய முடியாதெனில் பராதீனம் செய்ய வேண்டும.	மதிப்பிற்குரிய ஆளுனரினால் இரண்டு இயந்திரங்களையும் பாதை அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சின் நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்த முடியுமா என்பது தொடர்பில் பாதை அபிவிருந்தி இராஜாங்க அமைச்சருடன் கலந்துரையாடல் நடாத்தப்படுகிறது.	2021 திசெம்னர் அளவிலும் இவ்வியந்திரங் கள் பயனற்று காணப்பட்டன.

(23)	2020 ஆண்டினுள் பிரதேச சுகாதார சேவை பணிப்பாளர் அலுவலகத்தினால் கூட்டுத் தொகை ரூபா 13,451,196 செலவில் 17 நிறுவனங்களில் காணப்பட்ட ஒரே மாதிரியான நிர்மாணம் / திருத்த வேலைகளை சிறிய 95 பிரிவுகளாக வேறாக இனங்கண்டு மேற்கொண்டிருந்ததாக 21 நிறுவனங்களிற்குரிய நிர்மாணம் / திருத்த வேலைகளின் பரிசோதனையின் போது அவதானிக்கப்பட்டது. அங்கு பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவைக்கு இணங்க விலை மணு கோரி ஒப்பந்ததாரர்கள் தெரிவு செய்யப்படாது பிரதேச சுகாதார சேவை பணிப்பாளரின் அல்லது குறித்த நிறுவன தலைவரின் பரிந்துரையின் பெயரில் தெரிவு செய்யப்பட்ட நபர்களைக் கொண்டு குறித்த செயற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படுவது அவதானிக்கப்பட்டன. அதன் பிரகாரம் பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் 1.2.1(அ) வழிகாட்டி பிரகாரம் அரசிற்கு பெற்றுக் கொள்ள முடியுமாக இருந்த கிரய நன்மைகள் இழக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், 1.2.1 (இ) வழிகாட்டி	பெறுனர் வழிகாட்டி பிரகாரம் அரசிற்கு உச்ச கிரய நலன்கள பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய வகையில் ஒப்பந்தத்தை ஒப்படைக்க வேண்டும்.	தடுப்பதற்காக நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.	தற்போதும் கணக்காய்வு பந்தியில் குறிப்பிடப்படும் நடைமுறையையே கடைபிடிக்கப்படுகின்றது.

	பிரகாரம் தகைமையுடன், ஆர்வமுள்ள தரப்பினருக்கு பெறுகை நடைமுறையிற்கு சமுகமளிக்க சமமான மற்றும் உச்ச சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படவில்லை என அவதானிக்கப்பட்டது.			
(24)	சபரகமுவ மாகாண கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் மீளாய்வாண்டு இறுதியில் காணப்பட்ட ரூபா 19,692,264 ஆன வியாபார கடன்படுனர்களில் கூட்டுத்தொகை ரூபா 1,549,130 ஆன 18 கடன்படுனர் மீதிகள் 05 ஆண்டுகளை விஞ்சிய காலமாகவும் கூட்டுத்தொகை ரூபா 565,268 ஆன 07 கடன்படுனர் மீதிகள் 10 ஆண்டுகளிற்கும் அதிக காலமாகவும் நிலுவையாக உள்ளன.	நிலுவை கடன்படுனர் மீதியை அறவிட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	பணிப்பாளர் சபை தீர்மானத்தின் பிரகாரம் குறித்த கடன்படுனர்களிற்கு கடிதம் மூலம் ஆவணரீதியாக அறிவித்தல் மற்றும் கடன் அறவிடும் வேலைத்திட்டத்தை செயற்படுத்த தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.	2022 ஜனவரி 31 வரை அறவீடு செய்யப்படவில்லை.
(25)	1994 இன் 04 இலக்க சபரகமுவ மாகாண சபையின் சமூகசேவை நிதியத்தை உருவாக்குவது தொடர்பான பிரகடனத்தின் 06 ஆம் பிரமாணத்தின் மூலம் குறிப்பிட்டதன் பிரகாரம் உதவியற்ற மற்றும் ஊனமுற்ற பிள்ளைகளிற்காக வழங்க முடியுமான போசாக்கு மற்றும் கல்வி நிவாரணம் வழங்க நிதியம் நடவடிக்கை	பிரகடனம் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	நன்நடத்தை, சிறுவர் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக சேவை திணைக்களத்தினால் குழந்தைகளிற்காக போசாக்கு மற்றும் கல்வி உதவி வழங்குவதால் வைத்திய ரீதியான காரணங்களுக்காக சமூக சேவை நிதியம் உதவி வழங்க கூடுதல் விருப்பம் காட்டுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	2021 திசெம்பர் 31 வரை நிதியம் உதவியற்ற மற்றும் ஊனமுற்ற குழந்தைகளின் நலன்புரிக்காக பயன்படுத்தியிருக்கவில்லை.

	எடுத்திருக்காததுடன், மீளாய்வாண்டு இறுதியில் நிதியத்தின் பண மீதி ரூபா 77,943,752 ஆனது.			
(26)	கே/அபேபுஸ்ஸமகாவித்திய ாலயத்தின் தொழிநுட்ப கட்டிடத்தை நிர்மாணிக்க சபரகமுவ மாகாண கல்வி அமைச்சினால் 2017 ஜனவரி 23 திகதி தனியார் நிறுவனமொன்றுடன் ரூபா 20,833,115 ஆன வேலைப் பெறுமதிக்கு உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட்டிருந்தது. உடன்படிக்கை பிரகாரம் 2017 ஒக்டோபர் 15 திகதி வேலை பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டியிருந்ததுடன் மீளாய்வாண்டு இறுதி வரை வேலை பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்காததுடன், ரூபா 1,041,656 ஆன செயல் நடவடிக்கை பிணைமுறி 2019 ஒக்டோபர் 18 திகதி காலாவதியாகி இருந்தது. மேலும், ரூபா 6,249,934 முற்பணமாக செலுத்தியிருந்ததுடன்அவற் றில் ரூபா 4,066,315 இனை தீர்த்திருக்கவில்லை. எவ்வாறாயினும் முற்பண பிணைமுறியும் 2020 மார்ச் 31 திகதி காலாவதியாகியிருந்தது.	ஒப்பந்த தாமதங்கள் தொடர்பாக பெறுனர் வழிகாட்டிக் கோவை பிரமானங்கள் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	நிர்மாண பணிகளை நிறுத்தியுள்ளதுடன், மேலும் அறவிட வேண்டிய முற்பணமான ரூபா 2,662,741 இனை தீர்க்க மாகாண சபை சட்டப் பிரிவிடம் சட்ட ஆலோசனை கோரி தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாக.	சட்டப் பிரிவின் ஆலோசனை கிடைத்தவுடன் உடனடியாக இவ் வேலையை ஒருதலைபட்ச மாக இரத்துச் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்டுகிற து.
(27)	பலங்கொட, எம்பிலிபிடிய, நிவித்திகல, தெஹிஓவிட்ட, மாவனல்ல மற்றும் கேகாலை கல்வி வலையங்களில் ஒரே	அதிபர் சேவையின் இடமாற்றம் காலரீதியாக செய்யப்பட வேண்டும்.	அதிபர் இடமாற்ற கொள்கையை தயாரித்து மதிப்பிற்குரிய ஆளுனரிற்கு முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது.	அதிபர் இடமாற்ற கொள்கையை மதிப்பிற்குரிய ஆளுனர்

	பாடசாலையில் 15 வருடங்களுக்கு மேலாக சேவையாற்றிய 54 அதிபர்களும், 10 ஆண்டுகளிற்கும் 15 ஆண்டுகளிற்குமிடையிலான காலம் சேவையாற்றிய 86 அதிபர்களும், 08 ஆண்டுகளிற்கும் 10 இற்குமிடையிலான கால வீச்சளவில் சேவையாற்றிய 130 அதிபர்களும் இடமாற்றம் பெறாது தொடர்ந்தும் சேவையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.			அங்கீகரித்த உடனே அதிபர் இடமாற்ற ஒழுங்குமுறையை நடைமுறைப்படுத்த வலய மட்டத்தில் தகவல்களை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
(28)	கலவான பிரதேச செயலக பிரிவின் குகுளேகம வடக்கு மற்றும் தபஸ்தரகந்த கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுகளில் முறையே ரூட் 03 மற்றும் ஒரு ஏக்கர் விசாலமான 02 காணிகள் வருடாந்த அனுமதிப்பத்திரம் மூலம் மற்றும் ஜயபூமி உரிதியின் மூலம் தனியார் தரப்பினருக்கு வழங்கியிருந்ததுடன், அத்தரப்பினரால் காணிகளிலிருந்து முறையே 15 பர்சஸ் மற்றும் 20 பர்சஸ் காணித்துண்டுகளை தனியார் நிறுவனமொன்றின் தொலை தொடர்பு கோபுரம் நிர்மாணிக்க 10 வருடங்களுக்கு குத்தகை வழங்கப்பட்டிருந்தது. இது தொடர்பாக மாகாண	பிரதேச செயலாளரைக் கொண்டு காணி ஆணையாளரின் கட்டளையை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்.	குகுளேகம வடக்கு தொலை தொடர்பு கோபுரம் தொடர்பாக கலவான பிரதேச செயலாளரினால் உள்ளூராட்சி நிறுவனத்தின் மற்றும் மொபிடல் நிறுவனத்தின் ஒறுமைப்பாட்டை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அறிவித்துள்ளதுடன், நிலுவை குத்தகை தொடர்பாக துரித நடவடிக்கை எடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கலவான பிரதேச செயலாளரிற்கு அறவிக்கப்பட்டுள்ளது. தபஸ்தரகந்த தொலை தொடர்பு கோபுரம் நிர்மாணிப்பது தொடர்பாக பிரதேச சபையின் ஒருமைப்பாட்டுடன் மாத்திரம்	குறித்த கடிதம் பிரகாரம் ஒப்படை பத்திரத்தை அரசிற்கு பொருப்பேற்று காணித் துண்டை குறித்த நிறுவனத்திற்கு நீண்ட கால அனுமதிப்பத்திரத்தின் கீழ் வழங்கியிருக்கவில்லை.

காணி ஆணையாளரின் 2012 செப்டம்பர் 27 திகதிய இலக்கம் பீஎல்சீ 10 கொண்ட கடிதம் மூலம் கலவான பிரதேச செயலாளரிற்கு ஒப்படைப் பத்திரத்தை அரசிற்கு பொறுப்பேற்கவும் தொலை தொடர்பு கோபுரம் நிர்மாணிப்பதுடன் தொடர்பான காணித் துண்டுகளை நீண்ட கால அனுமதிப்பத்தரம் மூலம் அந் நிறுவனங்களிற்கு பெற்றுக் கொடுக்க உத்தேசம் முன்வைக்குமாறு அறிவித்திருந்த போதும் அவ்வாறு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.

செயற்பட்டுள்ளது. ஒப்படைப் பத்திரத்தை இரத்துச் செய்ய அரசிற்கு ஒப்படைக்குமாறு அறிவித்த போதும் பதில் கிடைக்காதன் மீது குறித்த காணித்துண்டை அளவையிட்டு வேறாக்குவதற்காக அளவை கோரிக்கையொன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

கணக்காய்வு மூன்று வருட நிலை அறிக்கை (2018, 2019, 2020)

கணக்காய்வு பிரதேச பெயர் :- மத்திய மாகாண சபை

நிதி வெளியீடு தொடர்பான கணக்காய்வாளரின் கருத்து

2018 - நிபந்தனை உட்படுத்தப்பட்ட கருத்து

2019 - நிபந்தனை உட்படுத்தப்பட்ட கருத்து

2020 - நிபந்தனை உட்படுத்தப்பட்ட கருத்து

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரை	நிறுவனத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தவிர்க்கும் நடவடிக்கைகள்	அது தொடர்பான தற்போதைய நிலைமை
1.	**கணக்கியல் குறைபாடுகள்**			
(அ)	2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு 07 நிறுவனங்களின் ஒட்டுமொத்த பெறுமதி ரூபா.2,671,198யில் தீர்க்கப்படாத இறுதி இருப்புகள் காணப்பட்டன.	இறுதி இருப்பின் டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் தீர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	06 இறுதி இருப்புகள் முழுமையாக தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது	07 நிறுவனங்களில் ஒரு நிறுவனத்திற்குரிய ரூபா. 299,247 க்கான இறுதி இருப்பு தொடர்பாக தீர்வு காணப்படவில்லை.
(ஆ)	2015 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் ஒட்டு மொத்தம் ரூபா. 26,000,000 செலவலித்து கட்டப்பட்ட மத்திய மாகாண கிராமிய அபிவிருத்தி திணைக்களம் அமைந்துள்ள கட்டிடம் 2020 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கான நிதி நிலைமை வெளியீட்டில் நிதி தொடர்பற்ற சொத்துக்களின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கவில்லை.	இக் கட்டிடம் தொடர்பான நிதி நிலைமை வெளியீட்டில் சொத்தாக கணக்கிடப்பட வேண்டும்.	பற்றுச் சீட்டுக்கான கொடுப்பனவு அமைச்சினால் மேற்கொள்ளப்பட்டதனால் பெறுமதியினை கணக்கிடுவதற்கு முடியவில்லை என தெரிவித்துள்ளனர்.	2020 ஆம் ஆண்டுக்கான கட்டிடத்திற்கான பெறுமதியினை கணக்கிடப்பட வில்லை.

(இ)	மத்திய மாகாண ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நிதி நிலைமை வெளியீட்டின் கைப்பேசி பொறுப்பின் கீழ் 2020 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் பொது கணக்கின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கண்டறியப்படாத நிச்சயிக்கப்படாத இருப்புகள் ரூபா.832,955 ஆகும்.	வழங்கப்படவேண்டிய இடமாற்றம், கடன் இருப்பு மற்றும் நிச்சயிக்கப்படாத இருப்புகள் கண்டறியப்பட்டு சரியாக்கப்பட வேண்டும்.	மாகாணங்களுக்கிடையிலான பொது கணக்கின் ரூபா.1,129,703 க்கு இருப்புகள் காணப்படுவதுடன் 2021 ஆம் ஆண்டு இக் கடன் இருப்புகள் ரூபா.296,748 சரி செய்த பின் பொது கணக்கின் இருப்பு ரூபா.832,955 ஆகும். இவ் இருப்புகள் இயலுமான வரை எதிர் வரும் காலங்களில் விரைவாக திருத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும்படி தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	நிச்சயமற்ற கணக்கின் இருப்புகளினை கண்டறிந்து திருத்தப்பட்டிருக்கவில்லை

2. **தலைப்பு 541 – சபைச் செயலாளர் காரியாலயம்**

(அ)	மாகாண சபை மற்றும் மாகாண உள்ளூராட்சி அமைச்சின் செயலாளரின் 2001 மார்ச் 28 ஆம் திகதி இலக்கம் 01/2001 க்கு உரிய நிதி சுற்று நிருபத்தின் 06ஆம் பந்திக்கு அமைவாக மாகாண சபை உறுப்பினர்களுக்கான முற்பண கணக்கிற்கு உரிய இறந்த உறுப்பினரிடம் அறவிடப்பட வேண்டிய ரூபா.92,176 மற்றும் பதவி நீங்கிச் சென்ற உறுப்பினரிடம் அறவிடப்பட வேண்டிய ரூபா. 157,114 கடன் இருப்பு 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கும் அறவிடப்படுவதற்கான	கடன் தொகையினை விரைவாக அறவிடுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும்படி நீதிபதிக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	கடன் பற்றாக்குறை இருப்புகள் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.

	நடவடிக்கைகள் ஏதும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை			
(ஆ)	சபைச் செயலாளர் மூலம் 2012 ஆம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட மாகாண சபை அமைச்சர்களுக்கான மடிக் கணனி வழங்கும் வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் அதிகாரிகள் 26 நபர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ரூபா.2,789,100 பெறுமதியான 26 கணனி இயந்திரங்கள் ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் 2018 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு மீள் பெறுவதற்கான நடவடிக்கைகள் ஏதும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.	ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.	மடிக்கணனியினை மீள் வழங்குவது தொடர்பாக நினைவூட்டல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.	மடிக்கணனி ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் மீள் பெறப்படவில்லை.
(இ)	ஜனாதிபதி செயலாளரின் பீஎஸ்/ஸீஎஸ்ஜீ/11-18 மற்றும் 2018ஆம் ஆண்டு ஒக்தோபர் 12 ஆம் திகதி அரச செலவு முகாமைத்துவ சுற்று நிருபனத்தின் நிதி ஒழுங்கமைக்கப்பட்டிள்ளாத போதிலும் 2018ஆம் ஆண்டு ஒக்தோபர் 15 ஆம் திகதி தொடக்கம் 2019 ஆம் திகதி ஒக்தோபர் 31 ஆம் திகதி வரை மாதத்திற்கு ரூபா.40,000 வீதம் மொத்தம் ரூபா. 420,000 பெறுமதியான வீட்டுக் கூலி கொடுப்பனவு மாகாண சபையின் தலைவருக்கு செலுத்தப்பட்டுள்ளது.	சுற்று நிருபத்திற்கு ஏற்ப செயற்பட வேண்டும்.	தவிர்த்துக் கொள்ளும் செயற்பாடுகள் தொடர்பாக அறிக்கையிடப்படவில்லை.	சுற்றுநிருபத்திற்கு அமைவாக அல்லாமல் செலுத்தப்பட்டிருந்த வீட்டுக் கூலி கொடுப்பனவானது மீள் அறவிடப்பட்டிருக்கவி ல்லை.

3. **தலைப்பு 542 – பிரதான செயலாளர் காரியாலயம்**

மாகாண சபை ஒன்றுகூடலின் 06 நடப்பு கணக்குகள் மற்றும் பிரதான செயலாளர் காரியாலயத்தின் பிரதான நடப்பு கணக்குகள் 02 உள்ளடங்களாக 08 கணக்குகள் 2019 ஆம் ஆண்டு ரூபா. 1,857,991,945 செயலற்று இருப்பதுடன் 2019 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31ஆம் திகதிக்கு அரச வங்கி 02 இல் பராமரிக்கப்பட்டு வந்த ரூபா. 2,481,656,658 க்கான நிலையான வைப்பு மாகாண சபையின் இலக்கினை அடைவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.	மாகாண உள்ளுராட்சி நிறுவனங்களுக்கு மேற்கொள்ளபட வேண்டிய கொடுப்பனவுகள் தாமதம் இன்றி வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்.	தவிர்க்கும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கவில்லை.	2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31ஆம் திகதிக்கு பிரதான செயலாளர் அலுவலகத்தின் பிரதான 2 கணக்குகளினுள் நடைமுறை 8 கணக்குகள் ரூபா. 659,036,526 க்கான இருப்புகள் மற்றும் ரூபா. 2,621,485,974 க்கான நிலையான வைப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன.

4. **தலைப்பு 544 – மாகாண நிர்வாகம்**

பிரதேச செயலாளர் காரியாலயத்தினுள் ஆவணப்படுத்தும் செயற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்ட்டிருக்காத 4 சிறு நீர் மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் 2019 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி தொடக்கம் டிசம்பர் வரையான காலப்பகுதியில் கிலோவொட் 8,430,932 க்கான மின் உற்பத்தி செய்து ரூபா. 118,033,048 க்கான வருமானம்	நிலுவை வரித்தொகை அறவிடுவதற்கு மற்றும் பிரதேச செயலாளர் அலுவலகத்தின் மின் நிலையங்களில் ஆவணங்களை பராமரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.	சிறு நீர் மின் உற்பத்தி நிலையம் ஒன்றுக்கு 2021 ஆம் ஆண்டு வரை வரி செலுத்தப்பட்டுள்ளது. 2 சிறு நீர் மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் செயற்படுத்தப்படவில்லை. சிறு நீர் மின் உற்பத்தி நிலையம் ஒன்றின் வரிக்கு அனுமதி பெற்றுக் கொள்வதற்கான ஆரம்ப நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த	மின் உற்பத்திக்காக 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு வரி அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.

	ஈட்டியுள்ளதுடன் உடபளாத பிரதேச செயலாளர் அலுவலகத்திற்கு எந்த வித வரித் தொகையும் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.		ன.	
5.	**தலைப்பு 545 – மாகாண நிதி முகாமைத்துவம்**			
(அ)	2020 ஆம் ஆண்டிற்குள் முத்திரை தொகை ரூபா. 2,140,860,112 மற்றும் ரூபா. 130,555,222 க்கான நீதிமன்ற தண்டப்பண வருமானம் மாகாண சபையின் மூலம் சேர்க்கப்பட்டிருப்பினும் மாகாண உள்ளூராட்சி நிறுவனத்தினால் செலுத்தப்பட்டிருந்தது. ஒன்று சேர்த்த வருமானத்தில் நூற்றுக்கு 0.06 வீதமான ரூபா. 1,310,102 க்கான முத்திரை தொகை மட்டுமே ஆகும். அவ்வாறே நீதி மன்ற தண்டப்பண வருமானம் மாகாண உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களுக்கு செலுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை	மாகாண உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களுக்கு உரித்தான கிடைக்கப்பெற்ற முத்திரை தொகை மற்றும் நீதிமன்ற தண்டப்பணம் செலுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.	சேர்க்கப்பட்ட முத்திரை தொகை 2020 ஆம் ஆண்டின் வருமானத்தில் ஆண்டில் செலுத்தப்பட்டிருந்தது.	மாகாண உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களுக்கு உரித்தான செலுத்தப்பட வேண்டிய முழு முத்திரை தொகை மற்றும் நீதிமன்ற தண்டப்பணம் செலுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.
(ஆ)	மத்திய மாகாண நிதிச் சட்டம் 116.1 க்கு அமைவாக பற்றாக்குறையான வருமானத்தினை அறவிடுவது தொடர்பாக ஒன்று சேர்க்கப்பட்ட உத்தியோகத்தர்கள் அவதானத்துடனும் மிக கவனத்துடனும் இருக்க வேண்டும் எனவும் தேவையான சந்தர்ப்பத்தில்	பற்றாக்குறையான வருமானத்தினை அறவிடுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.	பற்றாக்குறையான வருமானத்தினை அறவிடுவதற்கு விசேட சட்ட விதிமுறைகளை மேற்கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகளை செயற்படுத்துமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்து.	பற்றாக்குறையான வருமானம் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.

	உரிய காலத்திற்குள் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு சட்ட விதிமுறைகளுக்கு அமைவாக விண்ணப்பிப்பது தெடர்பாக பொறுப்பு கூற வேண்டியதுடன் 2020 ஆம் ஆண்டு 2017,2018 மற்றும் 2019ஆம் ஆண்டுகளுக்கு உரிய மத்திய மாகாணத்தின் வருமான கணக்கில் ரூபா.6,773,747 க்கான பற்றாக்குறையான வருமானமானது துண்டிக்கப்பட்டிருந்தது. அவ்வாறே அவ் வருமான கணக்கிற்கேற்ப 06 வருமான விடயங்களுக்கு உரிய 2020 டிசம்பர் 31ஆம் திகதிக்கு அறவிடப்படவேண்டிய ரூபா.195,023,111 க்கு பற்றாக்குறையான வருமானம் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.			
(இ)	2020 டிசம்பர் 31ஆம் திகதிக்கு சுகாதார திணைக்களத்தினால் மத்திய மாகாண சபைக்கு கிடைக்க வேண்டிய கால பகுப்பாய்வினை சமர்ப்பிக்காது ரூபா.171,988,242 முற்பண தொகை அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.	முற்பணத்தினை அறவிடுவதற்கான செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.	தவிர்ப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கவில்லை.	தீர்க்கப்படாத முற்பணங்கள் தற்போதும் அவ்வாறே காணப்படுகின்றது.

6. **மத்திய மாகாண பொருளாதார அபிவிருத்தி நிறுவனம்.**

கட்டுகித்துள்ள பயணிகள் ஓய்வறையானது குத்தகைக்கு வழங்குவது தெடர்பாக வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை மற்றும் பொருளாதார அபிவிருத்தி நிறுவனமும் மேற்கொண்டிருந்த ஒப்பந்நத்தின் அடிப்படையில் உப குத்தகைக்கு வழங்குதல் மற்றும் ஓய்வறையின் உள்ளடக்கத்தில் (மாதிரி) எவ்வித மாற்றங்களும் மேற்கொள்ள முடியாவிடினும் பொருளாதார அபிவிருத்தி நிறுவனம் வேறு தனியார் நிறுவனங்களுக்கு உப குத்தகைக்கு வழங்கியுள்ளதுடன் அந் நிறுவனம் ரூபா.6 மில்லியனுக்கு அண்ணளவான தொகையினை செலவளித்து அவ் உள்ளடக்கத்தினை (மாதிரி) மாற்றியுள்ளது. அத்துடன் அந் நிறுவனம் 2013 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி தொடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் வரை அறவிடப்பட வேண்டிய ரூபா.2,164,390 பெறுமதியான பற்றாக்குறையான குத்தகை தொகையினை அறவிடுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.	பற்றாக்குறையான குத்தகை தொகையினை அறவிடுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.	பற்றாக்குறையினை அறவிடுவதற்காக நீதிமன்ற செயற்பாடுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது.	ரூபா. 2,164,390 பெறுமதியான பற்றாக்குறையான குத்தகை தொகையானது அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.

7. **தலைப்பு 550 –பிரதான அமைச்சு**

--

மத்திய மாகாண சபை களைத்ததும் பிரதான அமைச்சருக்கு ஒதுக்கிடப்பட்டிருந்த அநகாரிக தர்மபால மாவத்தையில் அமைந்துள்ள மலபார் ஹவுஸ் கட்டிடம் கிராம சக்தி வேலைத்திட்டத்திற்கு கையளிக்கப்பட்டதுடன் உத்தியோகபூர்வ குடியிருப்பு ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்ப அரச மதிப்பீட்டாளரினால் மதிப்பிடப்பட்ட ரூபா.325,000 க்கான மாத கூலி அறவிடப்பட வேண்டியதுடன் 2019 மார்ச் 15 ஆம் திகதி தொடக்கம் 2019 டிசம்பர் 22 ஆம் திகதி வரையான காலப்பகுதிக்கு ரூபா. 2,925,000 அறவிடப்பட வேண்டி இருப்பினும் அவ் வீட்டுக் கூலி அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.	அறவிடப்பட வேண்டிய வீட்டுக் கூலியினை அறவிடுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.	கூலி அறவிடுவதற்காக ஜனாதிபதி செயலாளருக்கு 2022 மார்ச் 03 ஆம் திகதி மீள் நினைவூட்டல் கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.	கிராம சக்தி வேலைத்திட்டத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவரிடம் அறவிடப்பட வேண்டிய வீட்டுக் கூலி அறவிடப்பட்டிருக்க வில்லை.

8. **தலைப்பு 551 –மாகாண உள்ளூராட்சி திணைக்களம்**

--

கணக்காய்வாளரினால் மத்திய மாகாணத்தின் மாகாண உள்ளூராட்சி நிறுவனத்திற்கு 1996 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2020 டிசம்பர் 31 வரையான காலப்பகுதிக்குள் வெளியிடப்பட்ட ரூபா.3,688,891 க்கு கூடுதல் கட்டண சான்றிதழ்கள் 10	கூடுதல் கட்டணமானது அறவிடப்பட வேண்டும்.	நீதிமன்ற செயற்பாடுகள் நிறைவடைந்தவுடனும் மேல்முறையீடு நிறைவடைந்தவுடனும் அறவீட்டு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்வதுடன் கட்சிகள் சிலவற்றினால் பகுதியாக பணம் செலுத்தப்பட்டிருந்தது.	மொத்த கூடுதல் கட்டணத் தொகையானது அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.

	தொடர்பாக மேல்முறையீடு ஏதேனும் பெறப்பட்டிருப்பின் அது தொடர்பாக கவனத்திற்கொண்டு பணத்தினை அறவிடுவதற்கான நடவடிக்கைகள் ஏதும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.			
9.	**தலைப்பு 552 – கல்வி திணைக்களம்** ---			
(அ)	கல்வி அமைச்சின் செயலாளரின் 2007 டிசம்பர் 13 அம் திகதி இலக்கம் 2007/20 உரிய சுற்றுநிருபத்திற்கு ஏற்ப 2018 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதி கொத்மலை கல்வி வலயத்திற்கு உரிய 14 பாடசாலைகளில் 29 ஆசிரியர்கள் 10 வருடத்திற்கு மேலாகவும் ஹட்டன் கல்வி வலயத்திற்குரிய பாடசாலைகளில் 484 ஆசிரியர்கள் 08 வருடம் தொடக்கம் 32 வருடங்கள் வரை ஒரே பாடசாலையிலும் சேவையாற்றியுள்ளனர்.	சுற்றுநிருபத்தின்படி வினைத்திறனாக உரிய காலப்பகுதிக்குள் இடமாற்றல் வழங்கப்பட வேண்டும்.	அதிகஷ்ட பாடசாலைகளில் ஆசிரியர்களின் இடமாற்றம் மேற்கொள்ளும் போது பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டியிருப்பதுடன் உரிய குறைபாடுகளை சரி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.	குறைபாடுகள் சரி செய்யப்படவில்லை.
(ஆ)	இல 552202 உரிய குருதெனிய கல்வி அபிவிருத்தி மையத்தின் வணிக முற்பண கணக்கில் 2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளுக்குரிய ரூபா.736,450 க்கான வருமானம் கணக்குகளில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கவில்லை.	நிலுவை வருமானத்தினை கண்டறிந்து கணக்கிலிடப்பட வேண்டும்.	பல வருமானங்கள் கணக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனையவை PIV மூலம் கணக்கில் வைப்பிலிடுதல் தொடர்பாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	முழுத் தொகையும் கணக்கில் வைப்பிலிடப்பட்டிருக்கவில்லை.

(இ)	பரணகம மத்திய மாகாண வித்தியாலயத்தில் பழைய கணனி அறையானது வசதிகளுடனான வகுப்பறைகளுக்காக (Smart Class Room) பயன்படுத்தியதன் பின்னர் அங்கு பொருத்தப்பட்டிருந்த 03 குளிருட்டிகள் மற்றும் மகிந்தோதைய விஞ்ஞான கூடத்திற்காக வழங்கப்பட்ட 33க்கு உபகரணங்களுக்குரிய 53 அலகுகள் 2018 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதியிலும் அந் நிலைமையிலேயே காணப்பட்டது.	அரச சொத்துக்கள் வீணாகாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.	செயற்பாடற்று காணப்பட்ட 03 குளிருட்டிகள் ஒதுக்கப்பட்டி ருந்தது. வானொலி 02 மற்றும் ஏனைய விஞ்ஞான உபகரணங்கள் தற்போதுள்ள மாணவர்களின் கல்விச் செயற்பாடுகளுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது.	03 குளிரூபாட்டி இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தாத துடன் ஏனைய உபகரணங்கள் பயன்படுத்தப்ப டுகின்றது.
(ஈ)	உடுவெல பண்டாரணாயக்க வித்தியாலயத்தில் 11 சந்தர்ப்பங்களுக்கான ரூபா. 8,584,356 பெறுமதியான நஷ்டங்கள் தொடர்பாக 2017 மற்றும் 2018 ஆம் வருடங்களில் கணக்காய்வின் ஊடாக கண்டறியப்பட்டிருப்பினும் 2019 மார்ச் மாதத்தின் போதும் மா.நி.ஒ 54(3) பரிசீலணை மேற்கொண்டு பொறுப்பு கூறவேண்டியவர்கள் திட்டவட்டமான நட்டத்தினை ஈடுசெய்வதற்கான நடவடிக்கையினை மேற்கொண்டிருக்கவில்லை.	சுற்று நிருபம் மற்றும் நிதிப் பிரமாணத்திற்கு ஏற்ப உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.	பரிசீலணை சபையினை நியமித்து உரிய தகவல்கள் பரிசீலணை செய்யப்பட்டுள்ளது.	நட்டத்தினை ஈடு செய்வதற்கான நடவடிக்கைய ினை மேற்கொண்டிரு க்கவில்லை.

(உ)	2019 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதி மத்திய மாகாண கல்வி திணைக்களத்தில் இருந்து இடமாற்றம் பெற்றுச் சென்ற 2894 உத்தியோகத்தர்களிடம் இருந்து அறவிடப்பட வேண்டிய ரூபா.76,230,006 க்கான கடன் இருப்பு மற்றும் இடமாற்றம் பெற்று வந்த 1059 உத்தியோகத்தர்களிடம் இருந்து அறவிடப்பட வேண்டிய ரூபா.30,889,780 க்கான கடன் இருப்பு தேசிய வரவு செலவு திட்ட பொது பணிப்பாளரின் 2004 ஒக்தோபர் 11 ஆம் திகதி இலக்கம் 118 க்குரிய வரவு செலவு திட்ட சுற்றுநிருபத்திற்கு ஏற்ப சரிப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கையினை மேற்கொண்டிருக்கவில்லை.	சுற்று நிருபத்தில் உள்ள அறிவுரைகளுக்கு ஏற்ப உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	2019 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு முன் இடமாற்றம் பெற்றுச் சென்ற மற்றும் இடமாற்றம் பெற்று வந்த 114 உத்தியோகத்தர்களிடம் முறையாக ரூபா.17,419,250 மற்றும் 98 நபர்களின் ரூபா.10,273,221 க்கான பற்றாக்குறையான கடன் இருப்பு 2021 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு திறைசேரியின் ஊடாக சரிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.	இடமாற்றம் பெற்றுச் சென்ற உத்தியோகத்தர்கள் 2745 பேரின் ரூபா. 58,810,756 க்கான இட மாற்றம் பெற்று வந்த உத்தியோகத்தர்கள் 98 பேரின் ரூபா.20,616,559 பற்றாக்குறையான கடன் இருப்பினை சரி செய்யப்படவில்லை.

(ஊ)	2019 ஆம் ஆண்டு நிறைவடையும் போது இறந்த மற்றும் ஓய்வு பெற்ற 259 உத்தியோகத்தர்களிடம் அறவிடப்பட வேண்டிய கடன் தொகை ரூபா.11,173,799 ஆகும். அத் தொகையில் 05 வருடங்களுக்கு அதிகமான கடன் தொகை ரூபா.1,694,649 ஆகும்.	தாபண விதிக்கோவைக்கு ஏற்ப நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு கடனினை அறவிடுவதற்கும் மற்றும் கடன் தொகையினை சரி செய்வதற்கானதுமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்	2019 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் ஓய்வு பெற்ற மற்றும் இறந்த உத்தியோகத்தர்கள் 64 பேரின் ரூபா.2,969,830 பற்றாக்குறையான கடன் இருப்பு ஓய்வூதிய திணைக்களத்தினுடாக சரி செய்யப்பட்டுள்ளது.	இறந்த மற்றும் ஓய்வு பெற்ற 195 உத்தியோகத்தர்களின் ரூபா.8,203,969 க்கான பற்றாக்குறை கடன் தொகை சரி செய்யப்பட்டுள்ளது.
(எ)	2019 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு மாகாண கல்வி திணைக்களத்தில் வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்ட மற்றும் சேவையினை விட்டுச் சென்ற உத்தியோகத்தர்கள் 144 பேரிடம் இருந்து அறவிடப்பட வேண்டிய கடன் தொகை ரூபா.5,439,775 ஆகும். அவற்றில் 5 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட கடன் தொகை ரூபா.3,392,787 ஆகும்.	பற்றாக்குறையான கடன் மீள் அறவிடப்பட வேண்டும்	தவிர்ப்பு நடவடிக்கைகள் ஏதும் மேற்கொண்டிருக்கவில்லை	பற்றாக்குறையான கடன் மீள் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை
(ஏ)	ரஜதலாவ கனிஷ்ட வித்தியாலயத்தில் உள்ள கிணற்றிற்கு பொருத்தப்பட்டுள்ள நீர் மோட்டார் புதுப்பிக்கப்படாமை மற்றும் இயங்காத 02 சூரிய மின்களங்கள் புதுப்பிக்காமையினாலும் வெளிநாட்டு நன்கொடையின் கீழ் அண்ணளவாக ரூபா.65 இலட்ச செலவில் பாடசாலைக்கு வழங்கப்பட்ட நீர் அமைப்பு 2019 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு 03	தாங்கக்குடிய செலவு வீண்ஆவதற்கு இடமளிக்காது ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் தேவைப்பாட்டினை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்	சூரிய மின்கள நீர் அமைப்பினை புதுப்பிக்கும் வரை பாடசாலை வளாகத்தில் கிணற்றினை அமைத்து நீரை பெற்றுக் கொனள்ளல்.	நீர் அமைப்பானது செயலற்று காணப்படுகின்றது.

	வருடங்களாக செயலற்று காணப்பட்டது			
(ஐ)	2019 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு மாத்தளை வலய அலுவலகத்திற்கான 61 பாடசாலைகளின் இடம் தொடர்பான அவசியமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு அவ் இடத்தினை மத்திய மாகாண கல்வி திணைக்களத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ள தேவையான நடவடிக்கைகள் ஏதும் மேற்கொண்டிருக்கவில்லை	ஆக்கிரமிக்கப்படாத பாடசாலை இடங்களினை ஆக்கிரமிப்பதற்கு அவசியமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்	ஆக்கிரமிக்கப்படாத பாடசாலை இடங்களினை ஆக்கிரமிப்பதற்கு அவசியமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதாக தெரிவித்துள்ளனர்	குறைபாடுகளை செம்மைபடுத்த வில்லை.
(ஒ)	2019 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதி அன்று மாத்தளை வலய பாடசாலைகளில் சிங்கள மொழிமூலத்தில் 47 ஆசிரியர்களுக்கும் மற்றும் தமிழ் மொழி மூலத்தில் 54 ஆசிரியர்களுக்குமான வெற்றிடங்கள் காணப்படுகின்றன.	ஆசிரிய பற்றாக்குறையினை நிரப்ப வேண்டும்.	2021 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு மொத்த ஆசிரியர் வெற்றிடம் 18 ஆகும்.	18 ஆசிரிய வெற்றிடங்கள் இன்னும் நிரப்பப்படவில்லை.
(ஓ)	2019 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு மத்திய மாகாண கல்வி திணைக்களத்திற்கு உரிய மாகாண நிதிப் பிரமாணம் 54.6 பரிசீலணை ஊடாக நீக்குவதற்கு, சரி செய்வதற்கு மற்றும் நீக்குவதற்கான பரிந்துரையினை வழங்கிய முறைக்கேற்ப ரூபா.5,747,195 ரூபா.3,389,528 மற்றும் ரூபா.3,954,598 போன்ற கடன் தொகை தொடர்பான நடவடிக்கைகள் ஏதும் நிறைவு செய்யப்படவில்லை.	பரிசீலணை அறிக்கை உள்ளடங்களான பரிந்துரையினை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்.	கடன் தொகையினை நீக்குவதற்கு, சரி செய்வதற்கு மற்றும் நீக்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.	கடன் தொகையினை நீக்குதல், சரி செய்தல் மற்றும் நீக்குதல் போன்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கவில்லை.

(ஔ)	தாபன விதிக்கோவை VII ஆம் அத்தியாயத்தில் 12.5.4 பந்திக்கு ஏற்ப உத்தியோகத்தரினை நிரப்ப பதவி வகிக்கும் வேலையில் இருந்தே கூடுதலாக இன்னும் ஓர் பதவிக்கும் வேலை பார்ப்பின் மட்டும் வேலை பார்க்கும் கொடுப்பனவினை பெற்றுக் கொள்ள இயலும். எனினும் நாவுல மற்றும் கலேவெல கல்வி வலய அலுவலகத்தில் வேலை பார்ப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்டிருந்த வலய கல்வி பணிப்பாளருக்கு அப் பதவிக்கான கடமை வழங்கப்பட்டிருப்பினும் அவர்களை வேறு பதவிக்கான செயற்பாடுகளுக்கு பதிலீடு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. எனினும் 2016 பெப்ரவரி தொடக்கம் 2020 டிசம்பர் வரை ரூபா.857,789 நாவுல வலய கல்வி பணிப்பாளருக்கும் மற்றும் 2016 ஜனவரி தொடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் வரை ரூபா.828,130 கலேவெல வலய கல்வி பணிப்பாளருக்கு மொத்தமாக ரூபா.1,685,919 வேலை பார்ப்பதற்காக சம்பளம் செலுத்தப்பட்டிருந்தது	கூடுதலாக வழங்கியுள்ள சம்பளத்தினை மீள் பெறப்பட வேண்டும்	நியமித்தல் தாபன விதிக்கோவையின் VII ஆம் அத்தியாயத்தில் 12.3 பந்தியின் கீழ் கடமையினை மேற்கொள்வதற்கான திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளும்படி மாகாண அரச சேவை பணிப்பாளர் சபைக்கு வேண்டுகோள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. அத் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டதன் பின்னர் வேலைப்பார்ப்பதற்கான சம்பளத்தினை அறவிடுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது	கூடுதலாக வழங்கியுள்ள சம்பளம் மீள் அறவிடப்படவில் லை
(க)	மாத்தளை, கலேவெல, வில்கமுவ கல்வி வலயத்திற்கு உரிய பாடசாலைகளில் 2020 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் அதிபர்	அதிபர் பதவிக்கு காணப்படும் வெற்றிடங்களுக்கு நிரந்தர அதிபர்களை நியமிக்க வேண்டும்	தவிர்ப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டிருக்கப்படவி ல்லை	அதிபர் பதவிக்கு காணப்படும் வெற்றிடங்களுக் கு நிரந்தர

	பதவிக்கு காணப்பட்ட வெற்றிடங்களுக்காக முறையாக 32, 47 மற்றும் 27 வருடங்களாக வேலைப்பார்க்கும் அதிபர்களை நியமித்திருந்ததுடன் அவ்வாறு பதிலீடாக வேலைபார்க்கும் அதிபர்கள் 13 வருடங்களுக்கு மேலாக அப் பதவியில் சேவை யாற்றி வருகின்றனர். மாத்தளை வலய கல்வி பணிப்பாளர்களுக்கான 04 பதவிக்கு வேலைப்பார்க்கும் பணிப்பாளர்களை நியமித்திருப்பதுடன் அவ் உத்தியோகத்தர்கள் 18 வருடத்திற்கு மேலாக வலய கல்வி பணிப்பாளர் பதவியில் வேலைபார்க்கும் உத்தியோகத்தர்களாக சேவையாற்றி வருகின்றனர்			அதிபர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
(கா)	மாகாண கல்வி திணைக்களத்தில் 193 சந்தர்ப்பங்களில் 05 தொடக்கம் 10 வருட வரையான காலப்பகுதிக்குள் ரூபா.19,375,312 க்கானதும் 45 சந்தர்ப்பங்களுக்கு உரிய 10 வருடத்திற்கு மேற்பட்ட ரூபா.3,495,427 க்கானதுமான வாகன விபத்துக்களினால் ஏற்பட்ட நட்டங்களுக்கு அறவிடப்பட வேண்டிய தொகையானது 2020 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு மாகாண நிதிப் பிரமாணம் 55.2.1 மற்றும் 55.4 க்கு ஏற்ப அறவிடலோ அல்லது	வாகன விபத்துக்கள் தொடர்பான நிதி பிரமாணத்திற்கு அமைவான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.	தவிர்ப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டிருக்கவில்லை.	நட்டம் தொடர்பாக அறவிடப்பட வேண்டிய தொகையினை அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.

	ஒழுக்கத்துடனோ செயற்பட்டிருக்கவில்லை			
(கி)	2020 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதியன்று கண்டி கல்வி வலயத்திற்கான 35 பாடசாலைகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையைவிட அதிகமான அதிபர் தரமுடையவர்கள் 61 பேர் இருந்ததுடன் அவ் வலயத்தில் 28 பாடசாலைகளில் அதிபர் பதவியில் வேலை பார்ப்பதற்காக இலங்கை ஆசிரியர் சேவையின் I,II,III தர உத்தியோகத்தர்களினை நியமித்திருந்தனர்.	அதிபர்களுக்கான வெற்றிடங்கள் காணப்படும் பாடசாலைகளுக்கு நிரந்தரமாக அதிபர்களை நியமிக்க வேண்டும்	தவிர்ப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கவில்லை	அதிபர்களுக்கான வெற்றிடங்கள் காணப்படும் பாடசாலைகளுக்கு நிரந்தரமாக அதிபர்களை நியமிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை
10.	**தலைப்பு 554 – கலாசார நடவடிக்கைகள் திணைக்களம்** ---			
	மாகாண கலாசார திணைக்களத்தினால் 2016 ஆம் ஆண்டு ரூபா.460,000 க்கான செலவினை ஏற்று அலுவலக தேவையின் நியமித்தம் அமைக்கப்பட்ட கணனி மென்பொருள் மற்றும் அது வினைத்திறனுடன் பயன்படுத்துவதற்காக 2018 ஆம் ஆண்டு வாங்கிய ரூபா.1,347,500 பெறுமதியான டெப் இயந்திரம் 55 வினைத்திறனான இலக்கினை அடைவதற்கான செயற்பாடுகளுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை	செயலற்று காணப்படும் சொத்துக்களினை வினைத்திறனுடன் பயன்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளினை மேற்கொள்ளல்	எதிர்வரும் காலங்களில் எதிர்பார்க்கும் கணனி மென்பொருளினை பயன்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது	மென்பொருளினை பயன்படுத்தாததுடன் பாவனைக்கு உட்படுத்தக்குடிய 15 டெப் இயந்திரங்களும் அழியாமல் உள்ளன

11. **தலைப்பு 555 – பொறியியலாளர் சேவை திணைக்களம்**

மத்திய மாகாண பொறியியலாளர் திணைக்களத்தில் அமைந்துள்ள தரவு நிர்வாக ஆய்வு கூடத்திற்கு 2008 ஆம் ஆண்டு ரூபா.2,702,500 பெறுமதியான தரவு பரிசீலணைக்கான உபகரணங்கள் 03 வாங்கியதுடன் 2019 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கும் எவ்வித பரிசீலணைக்கும் உட்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை	உபகரணங்களினை வினைத்திறனுடன் பயன்பாட்டிற்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும்.	ஆய்வு கூடத்தில் உத்தியோகத்தர்கள் பயிற்சி பெற்றுள்ளனர். Direct Shear Test உபகரணத்திற்காக கேள்வியினை பெற்றதன் பின் பரிசீலணை நடவடிக்ககைகள் மேற்கொள்வதற்காக Consolidation Test மற்றும் Hardeness Test க்கான பரிசீலணை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்	ஓர் உபகரணம் அழியாமல் உள்ளது

12. **தலைப்பு 557 – மத்திய மாகாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தி திணைக்களம்**

(அ)	மத்திய மாகாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் புதிய கட்டிடத்தின் கீழ் தட்டின் சதுர அடி 1,900 மற்றும் பல்லேகளை கோப்மாட் விற்பனைக்கூடமும் அமைந்துள்ள கட்டிடத்தினை மதிப்பீட்டுக்கு உட்படுத்தாமல் 2013 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2020 ஆம் ஆண்டு வரை வாடகைக்கு வழங்கியுள்ளதுடன் சதர அடி 683 ஒப்பந்தமோ அல்லது வாடகை அறவிடுதலோ ஏதும் இன்றி 3 நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது.	அரச கட்டிடங்கள் வாடகைக்கு வழங்கும் போது மதிப்பீட்டுக்கு உட்படுத்தி வாடகை தொகையினை அறவிடுவதற்கான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட வேண்டும்	2021 பெப்ரவரி மாதம் தொடக்கம் உரித்துக்கூறும் வகையில் ஒப்பந்தமிடப்பட்டுள்ளது. வுாடகை பணம் உரிய முறையில் அறவிடப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது	2013 தொடக்கம் 2021 ஜனவரி வரையான காலப்பகுதிக்கு உரிய பற்றாக்குறையான வாடகையினை அறவிடுவதற்கான நடவடிக்கைகள் ஏதும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை
(ஆ)	கூட்டுறவு அபிவிருத்தி திணைக்களம் 2016 ஜீன் 20 ஆம் திகதி நுவரெலியா பூ வளர்ப்பாளர்களின் வியாபார சங்கத்திற்கு	கடன் தொகை அறவிடுவதற்கான நடவடிக்கைகளினை மேற்கொள்ள வேண்டும்	நுவரெலியா பூ வளர்ப்பாளர்களின் வியாபார சங்கத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருந்த ரூபா.1,250,000 க்கான	கடன் தொகை அறவிடப்படவில்லை

	வழங்கப்பட்டிருந்த ரூபா.1,250,000 க்கான கடன் தொகை 2020 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதி அன்றும் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை		கடன் தொகை அச் சங்கத்திற்குள் காணப்பட்ட நீர்மை நிலை பிரச்சனைகளினால் கடன் தவணை முறையில் அறவிடவில்லை. அறவிடப்பட வேண்டியவ வட்டியினை பெறுவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருந்தன. எவ்வாறாயினும் அக் கடன் தவணையினை அறவிடுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.	
(இ)	மத்திய மாகாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களுக்கு தீர்வு செய்வதற்காக வழங்கப்பட்டிருந்த ரூபா.500,000 க்கு கூடிய நடுவர் பிரச்சனைகளில் 5 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட காலப்பகுதி காலதாமதம் அடைந்த ரூபா.6,245,658 க்கான தீர்வு பிரச்சனை 3, 3 வருட கால தாமதம் அடைந்த ரூபா.16,487,484 க்கான தீர்வு பிரச்சனை 4, 2 வருட கால தாமதம் ஏற்பட்ட ரூபா.592,459 க்கான தீர்வு பிரச்சனை மற்றும் 1 வருட கால தாமதம் ஏற்பட்ட ரூபா.52,892,056 க்கான தீர்வு பிரச்சனைகள் மொத்தமாக 17	தீர்வு பிரச்சனைகள் உடனடியாக சரி செய்ய வேண்டும்	பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு நீண்ட காலம் செலவளிவதுடன் தீர்வு பிரச்சனையினை தீர்ப்பதற்கு உத்தியோகத்தர்களின் பற்றாக்குறை காணப்படுவதுடன் பிரதான கடமைகளுக்கு முக்கியத்துவத்தை வழங்குவதுடன் தீர்வு பரிசீலனை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்வது தொடர்பாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	தீர்வு பிரச்சனை சரி செய்திருக்கவில்லை

	2020 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதியிலும் சரிப்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை			

13. **தலைப்பு 560 – மத்திய மாகாண சுகாதார அமைச்சு**

(அ)	மாகாண சுகாதார அமைச்சு போலி சான்றிதழ்களை சமர்ப்பித்து 07 சாதாரண சுகாதார உதவியாளர்களினை நியமித்து 2017 ஜனவரி தொடக்கம் 2019 ஜீன் வரை ரூபா.2,457,000 சம்பளம் செலுத்தியுள்ளது.	போலி சான்றிதழ்களை சமர்ப்பித்த உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும்	சாதாரண அடிப்படையில் பெறப்பட்ட சேவை நிறைவுக்கு வந்துள்ளது	போலி சான்றிதழ்களை சமர்ப்பித்த சுகாதார உதவியாளர் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் ஏதும் மேற்கொள்ளப்பட வில்லை
(ஆ)	பயிற்சி பெற்ற உத்தியோகத்தர்கள் இல்லாமை, அவசர சிகிச்சை அலகு நிறுவப்படாமை, தேவையான மேலதிக உபகரணங்கள் வழங்கப்படாமை மற்றும் தாதியர் குழாமில் வெற்றிடங்கள் காணப்படுதல் போன்ற காரணங்களினால் உலக வங்கி அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் 2015 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டில் உடுவெல , மொரகஹ, தெல்தொட்ட, தொலஸ்பாகை வைத்தியசாலைகளுக்கு வழங்கியுள்ள மொத்த பெறுமதி ரூபா. 3,916,000 க்கான இதய நோயாளர்களின் இதய துடிப்பினை பரிசீலணை செய்தல், தூண்டுதல் மற்றும் மீண்டும் சாதாரண நிலைமைக்கு	உரிய இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்	புதிய தாதியர் குழாமினை நியமிப்பதற்கும் செயற்பாட்டிலந்த மின்கலத்தினை கொண்ட வைத்திய உபகரணத்தினை வினைத்திறனான முறையில் பயன்படுத்துவதற்கு தேவையான மேலதிக உபகரணம் மற்றும் பகுதிகளை பயன்படுத்தி அவ் இயந்திரத்தினை பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வரலுடன் அவசர சிகிச்சை பிரிவுக்காக பல கட்டிடங்களை தற்சமயமும் கட்டுமான நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வருவதுடன் வைத்தியர்கள் மற்றும்	இயந்திரத்தினை பயன்படுத்தவில் லை

	நியமிப்பதற்காக பயன்படுத்திய 4 (Defibrillator) இயந்திரங்கள் 2020 டிசம்பர் வரையும் பாவனைக்கு உட்படுத்தப்படவில்லை		தாதிகளுடம் தொடர்பினை ஏற்படுத்தி இவ் இயந்திரத்தினை பயன்படுத்துவது தொடர்பாக எதிர்காலத்தில் பயிற்சி அமர்வினை நடாத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதாக அறிவித்துள்ளனர்	
(இ)	2018 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசிற்கான சுகாதார அமைச்சின் நிதி ரூபா.10,814,8000 இனை நாவலபிட்டிய மாவட்ட வைத்தியசாலைக்காக செலவலித்து 2019 ஆம் ஆண்டு தனியார் நிறுவனத்தில் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட உடல் உள் இயக்கங்களினை விரைவாக பரிசீலணை செய்து தோற்றத்தினை பெற்றுக்கொள்ளும் இயந்திரம் (Mobile C-arm X-ray) பொருத்துவதற்கான உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இல்லாமை மற்றும் இலங்கை அணு எரிபொருள் ஒழுங்குமுறை சபையின் உரிமம் கிடைக்காமையினால் நோயாளர்களுக்கான பாவனைக்கு எடுக்க முடியாமல் 2021 பெப்ரவரி 25 அம் திகதி கணக்காய்வு தினத்தின் போதும் பயன்படுத்ததப்படாமை	உபகரணத்தினை பாவனைக்கு எடுக்க வேண்டும்	நாவலபிட்டிய மாவட்ட வைத்தியசாலையின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இல்லாத காரணத்தினால் உபகரணத்தினை தெல்தெனிய வைத்தியசாலைக்கு வழங்கப்பட்டது. தெல்தெனிய வைத்தியசாலையிலும் இவ் இயந்திரத்தினை பயன்படுத்தாமல் நாவலபிட்டிய மாவட்ட வைத்தியசாலையின் அறுவைசிகிச்சை பிரிவினை புதுப்பித்தல் நடவடிக்கைக்கு பின்னர் 2020 ஜீலை 31 ஆம் திகதியன்று நாவலபிட்டடிய மாவட்ட வைத்தியசாலைக்கே மீள் கையளிக்கப்பட்டது. இவ் இயந்திரத்தினை இயக்குவதற்காக இலங்கை அணு எரிபொருள் சக்தி ஒழுங்குமுறை சபையானது 2021 பெப்ரவரி 24 ஆம்	இயந்திரத்தினை பயன்படுத்தவில் லை

			திகதியன்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. அதற்கேற்ப உரிய இயந்திரத்தினை நிறுவுவதற்கு தேவையான ஆரம்ப நடவடிக்கைகள் தற்போது நிறைவேற்றப்பட்டதாகவும் ஏனைய உபகரணங்களை வழங்கியதன் பின் விரைவாக நோயாளர்களுக்கு சேவையினை வழங்குவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	
(ஈ)	2020 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு மாகாண சுகாதார சேவை உத்தியோக குழாமின் சிரேஷ்ட ,மூன்றாம் ,இரண்டாம் மற்றும் ஆரம்ப மட்டங்களின் 2509 வெற்றிடங்கள் காணப்பட்டன	வெற்றிடத்தை நிரப்புவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்	வெற்றிடத்தை நிரப்புவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டிருக்கவில்லை ல	வெற்றிடங்கள் நிரப்பப்பட வில்லை
(உ)	2020 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு மாகாண சுகாதார சேவை உத்தியோக குழாமின் சிரேஷ்ட ,மூன்றாம் ,இரண்டாம் மற்றும் ஆரம்ப மட்டம் மற்றும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் இணைத்துக் கொள்ளப்பட்ட 69 உத்தியோகத்தர்கள் உள்ளடங்களாக 87 உத்தியோகத்தர்கள் மேலதிகமாக காணப்பட்டனர்.	மேலதிக உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்பாக பொருத்தமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்	தவிர்ப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கவில்லை ல	மேலதிகமான உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் ஏதும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை

14. **தலைப்பு 561 – மத்திய மாகாண சுகாதார சேவை திணைக்களம்**

(அ)	மாகாண சுகாதார சேவை திணைக்களத்தின் கீழ் 2018 ஏப்பிரல் 01 ஆம் திகதி தொடக்கம நீர் காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கைகளானது மாகாண விலங்கு உற்பத்தி மற்றும் சுகாதார திணைக்களத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டிருப்பினும் உத்தியோகத்தர்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.அதற்கேற்ப கண்டி திணைக்கள சுகாதார சேவை பணிப்பாளர் அலுவலகத்திற்கு இணைக்கப்பட்ட கால்நடை தடுப்பூசி துறை உதவியாளர்கள் 15 பேருக்கு அத் திகதி தொடக்கம் கடமையினை வழங்காமல் 06 மாத காலத்திற்கு ரூபா.3,813,738 சம்பளம் வழங்கப்பட்டிருந்தது	அவ் உத்தியோகத்தர்களுக்கு 06 மாத காலத்திற்கு கடமை ஏதும் வழங்காமல் சம்பளம் வழங்கிய உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்பாக ஏதேனும் நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்	தவிர்ப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கவில்லை	கடமையினை வழங்காமல் சம்பளம் செலுத்தியமை, பொறுப்பு கூற வேண்டிய உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் ஏதும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை
(ஆ)	கண்டி பிரதேச மருந்து களஞ்சியசாலையில் 2001 ஆம் ஆண்டு களஞ்சியப்படுத்தல் தொடர்பான ஆய்வின்படி கண்டறியப்பட்ட ரூபா. 1,217,482 க்கான களஞ்சிய பொருட்கள் சீரலிந்தது தொடர்பாக மாகாண நிதி பிரமாணம் 54.6 கீழ் பரிசீலணையினை மேற்கொண்டு களஞ்சிய உரிமையாளர் 2002 ஏப்பிரல் 18 ஆம் திகதி தொடக்கம் ஓய்வூதிய அரசியலமைப்பு முறையின் 2.12	களஞ்சியசாலை சீரலிவுக்கு பொறுப்பு கூற வேண்டிய கட்சியினரை அறிந்து தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்	எவ்வித தவிர்ப்பு நடவடிக்கையும் மேற்கொண்டிருக்கவில்லை	சீரலிந்த பெறுமதியானது அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை

	அத்தியாயத்தின் கீழ் ஓய்வூதியம் பெற்று 15 வருடங்கள கடந்திருப்பினும் உரிய களஞ்சியசாலை சீரலிவானது அரச கட்டணங்களுடன் 2019 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதியில் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை			
(இ)	2020 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதி மாத்தளை மாவட்ட வைத்தியசாலையின் மருந்து களஞ்சியசாலையின் ரூபா.5,641,122 பெறுமதியான காலாவதியான மருந்து தொகை காணப்பட்டது	காலாவதியான தொகையினை அழிக்க வேண்டும். உத்தியோகத்தர்களின் கவனயீனத்தினால் காலாவதியாகி உள்ளதா என பரிசீலணை செய்து உரிய நடவடிக்கையினை மேற்கொள்ள வேண்டும்	காலாவதியான மருந்து தொடர்பாக மேலதிகமாக கொழும்பு வைத்திய வழங்கள் பிரிவுக்கு தெரிவித்து மேலதிக நடவடிக்கையினை மேற்கொள்ளும்படியும் ரூபா.25000க்கு குறைவான பெறுமதியுடைய மருந்து சுகாதார சேவை பணிப்பாளருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பொறுப்புக்களுக்கு அமைவாக அழிக்கும் நடவடிக்கைகளினை எடுக்கும்படி தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது	காலாவதியான தொகையினை அழிக்கவோ அல்லது அதற்கு பொறுப்பு கூற வேண்டிய உத்தியோகத்தர்களினை கண்டறிந்து உரிய நடவடிக்கையினை மேற்கொண்டிருக்கவில்லை
(ஈ)	திணைக்களத்தில் 2014 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2018 ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலப்பகுதிக்குள் ஏற்பட்ட வாகன விபத்துக்கள் 5க்கு ரூபா.571,824 பெறுமதியான நட்டம் தொடர்பாக பொறுப்பு கூற வேண்டியவர்களிடமோ அல்லது அவ் உரிய காலப்பகுதிக்குள் அறவிடுதலை தட்டிக்களிக்கும் உத்தியோகத்தர்களிடம் இருந்து நட்டத்தினை	மத்திய மாகாண சபை கணக்கு குழுவினால் வழங்கப்பட்ட கட்டளையினை செயற்படுத்தப்பட வேண்டும்	எவ்வித தவிர்ப்பு நடவடிக்கையும் மேற்கொண்டிருக்கவில்லை	மத்திய மாகாண சபை கணக்கு குழுவினால் வழங்கப்பட்ட கட்டளையினை நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை

	அறவிடுவதற்கான மத்திய மாகாண சபை கணக்கு குழுவினால் வழங்கப்பட்ட கட்டளையின்படி 2021 எப்பிரல் 30 ஆம் திகதிக்கும் செயற்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை			
(உ)	2020 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு சுகாதார சேவை திணைக்களத்தினால் 100 சந்தர்ப்பங்களுக்கு உரிய 1 வருடம் தொடக்கம் 18 வருடம் வரையிலான காலப்பகுதிக்குள் ரூபா.31,283,271 க்கான வாகன விபத்துக்களினால் ஏற்பட்டிருந்த நட்டம் தொடர்பாக மாகாண நிதிப் பிரமானம் 55.2.1 மற்றும் 55.4 க்கேற்ப நிதியினை அறவிடல் அல்லது நடவடிக்கை தொடர்பான நடவடிக்கையினையோ மேற்கொண்டிருக்கவில்லை	வூாகன விபத்துக்களில் ஏற்படும் நட்டத்தினை அறவிடுவது தொடர்பாக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கையினை விரைவுபடுத்த வேண்டும்	நீண்ட காலமாக தீர்க்கப்படாமல் இருந்த வாகன பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வாக கண்டி, மாத்தளை மற்றும் நுவரெலியா மாவட்டங்களுக்கு உரிய உத்தியோகர்களை ஒன்று சேரக்குமாறு 2021 மார்ச்சு 19 ஆம் திகதி அன்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது	நட்டத்தினை மீள் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை
(ஊ)	2019 மே 9 ஆம் திகதி மத்திய மாகாண பிரதான செயலாளர் மூலம் உரிய பொறுப்பு கூற வேண்டிய உத்தியோகத்தர் 14 நபர்களிடம் இருந்து அறவிடுவதற்கு பறிந்துரைக்கப்பட்ட கண்டி மாவட்ட சுகாதார சேவை பணிப்பாளர் அலுவலகத்தின் ஊடாக சுகாதார உபகரணங்களுக்கு நிறம் தீட்டுவதற்காக தவறாக செய்யப்பட்டிருந்த கொடுப்பனவு ரூபா.3,114,905	பிரதான செயலாளரின் பரிந்தரைக்கு அமைவாக பணத்தினை அறவிட வெண்டும்	எவ்வித தவிர்ப்பு நடவடிக்கையும் மேற்கொண்டிருக்கவில்லை	புரிந்தரைக்கு அமைவாக பணத்தினை அறவிட்டிருக்கவில்லை

க்கான தொகை 2021 ஏப்பிரல் 30 ஆம் திகதிக்கு அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை			

15. **தலைப்பு 562 – ஆயுர்வேத திணைக்களம்**

தேசிய வரவு செலவு திட்ட திணைக்களத்தின் இல பீ்/ ஜீபீஎஸ/130/9/14/ஏஎம்சீக்கான 2016 ஜனவரி 06ஆம் திகதி சுற்றுநிருபத்திற்கு ஏற்ப ஆயர்வேத திணைக்களத்தினால் மோட்டார் வாகனத்தினை கொள்வனவு செய்து வேறு பதவிகளில் கடமை புரியும் 19 உத்தியோகத்தர்கள் வெளிக்கள கடமைகளுக்குச் சென்றது தொடர்பாக 2018 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதியன்று அறவிடப்பட வேண்டிய ரூபா.2,617,180 தொகையானது அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை	சுற்றுநிருபத்திற்கு அமைவாக செயற்படல்	மோட்டார் வாகனத்தின் பெறுமதி நாவின்ன ஆயர்வேத திணைக்களத்தின் ஊடாக 2021 ஏப்பிரல் தொடக்கம் 2022 மார்ச்சு வரை உத்தியோகத்தர்களின் சம்பளத்தில் அறவிடப்பட்டு தேசிய வரவு செலவு திணைக்களத்திற்கு வரவு வைப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது	ரூபா.2,617,180 பெறுமதியான நிதி தேசிய வரவு செலவு திணைக்களத்திற்கு வரவு வைக்கப்படவில்லை

16. **தலைப்பு 570 – மத்திய மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சு**

(அ) **மத்திய மாகாண மக்கள் போக்குவரத்து சேவை அதிகார சபை**

(i) ராகல பஸ் நிலையம் அமைந்துள்ள இடத்தினை கொள்வனவு செய்வதற்காக ரூபா.6,668,311 பெறுமதியான பணத்தினை 2018 ஜனவரி 09 ஆம் திகதி இட மீள் அமைப்பு ஆணையாளர் சபைக்கு வழங்கப்பட்டிருப்பினும் இடத்தின் உரிமத்தினை பெற்றிருக்கவில்லை	இடத்தின் உரிமத்தினை பெற்றுக் கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்	விரைவாக உரிமத்தினை வழங்குவதாக இட மீள் அமைப்பு ஆணையாளர் சபை ஒப்புவித்துள்ளது	இடத்தின் உரிமையினை ஆதாரப்படுத்தும் உரிமத்தினை பெற்றிருக்கவில்லை

(ii) 2020 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு 11 மாதங்கள் தொடக்கம் 08 வருடங்கள் 09 மாதம் வரையான காலப்பகுதிக்குள் குத்தகை அறவிடலானது 174 கடைகளுக்கான பற்றாக்குறையாக இருந்த உரிய ரூபா.6,884,131க்கான குத்தகை கூலியினை அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை	ஒப்பந்தத்திற்கு அமைவாக பற்றாக்குறையான கூலியினை அறவிடப்பட வேண்டும்	வருமானத்தினை உரிய நேரத்தில் செலுத்தாமை தொடர்பாக சட்டரீதியான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதாக அனைத்து கடைகளுக்கும் குத்தகையாளர்களுக்கும் எழுத்து மூலமாக அறித்தல் வழங்கப்பட்டது. பற்றாக்குறையான வருமானம் உரிய காலத்தில் அறவிடுவதற்காக உத்தியோகத்தர்களை நியமித்தனர்	ஒப்பந்தத்தின்படி பற்றாக்குறையான வாடகை அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை

(ஆ) **மத்திய மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை**

(i)அரச வியாபார திணைக்களதிதன் பொது பணிப்பாளரின் 2003 ஜீன் 02 ஆம் திகதி இல PED /12 க்கான சுற்று நிருபத்தின் 8.3.2 (ஆ) க்கேற்ப மத்திய மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் தலைவர் மற்றும் பணிப்பாளர் குழாம் உறப்பினர்களுக்கு போனஸ் கொடுப்பனவு பெற்றுக்கொள்வதற்காக உரித்தற்றதாயினும் தலைவர் மற்றும் பணிப்பாளர் குழாம் உறுப்பினர்களுக்கு 2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுக்கு உரிய போனஸ் கொடுப்பனவாக ரூபா.725.000 வழங்கப்பட்டிருந்தது	சுற்றுநிருபத்திற்கு அமைவாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்	துவிர்ப்பு நடவடிக்கைகள் அறிவிக்கப்படவில்லை	சுற்றுநிருபத்தின் அறிவுரைக்கு அமையாத வண்ணம் கொடுப்பனவ மேற்கொண்டிருந்த தொகையானது அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை

(ii) கட்டமைப்பு தொழில் துறை அபிவிருத்தி அதிகார சபையானது (CIDA) கட்டுமானம் தொடர்பாக ஒப்பந்ததாரர்களுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்ப 2018 ஆம் ஆண்டு ஒப்பந்தமிடப்பட்ட தொழில் துறைகள் 56 தொடர்பாக அறவிடப்பட வேண்டிய தாமத கட்டணமான ரூபா. 1,797,310 அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை	தாமத கட்டணமானது சரியாக அறவிடப்பட வேண்டும்.	ஒப்பந்த காலத்திற்குள் சனிக் கிழமை, ஞாயிற்றுக் கிழமை மற்றும் போயா தினங்களானது தாமத நாட்களாக கணக்கிலெடுக்கப்படவில்லை.	உரிய தாமத கட்டணமானது அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.
(iii) 2020 ஆம் ஆண்டு மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் ஒப்பந்த பிரிவு மூலம் நடைமுறைப்படுத்திய "டோல வீதி, அக்கரமலை 3 ஆம் வீதி மற்றும் கிரீன்வுட் பாடசாலை வீதி" போன்றவை கட்டும்போது மதிப்பீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விலைக்கு விலைமனு கோரலானது பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்கேற்ப நிறுவனங்களுக்கு 35 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் பயணத்தினை மேற்கொண்டு கற் தார் (Asphalt) மெட்றிக் தொன் 929க்கான மதிப்பீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள	பரிசீலணை மேற்கொண்டு பொறுப்பு கூற வேண்டிய நபர்கள் தொடர்பான உரிய ஒழுக்காற்று நடவடிக்கையினை மெற்கொள்ள வேண்டும். மேலதிகமாக வழங்கிய பணமானது மீள் அறவிடப்பட வேண்டும்.	எவ்வித தவிர்ப்பு நடவடிக்கையினையும் மேற்கொண்டிருக்கவில்லை.	பொறுப்பு கூறவேண்டிய நபர்கள் தொடர்பாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்காததுடன் மேலதிகமாக வழங்கிய பணமானது மீள் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.

தூரமான 70 கிலோ மீட்டருக்கு கொடுப்பனவு மேற்கொண்ட காரணத்தினால் மேலதிக கிலோ மீட்டர் 35 க்காக கிலோ மீட்டருக்கு ரூபா.44.64 அடிப்படையில் பயணித்து கற்தார் (Asphalt) மெட்றிக் தொன் 929க்காக ரூபா.1,451,471 தனிப்பட்ட உப ஒப்பந்ததாரருக்கு கூடுதலாக வழங்கப்பட்டிருந்தது.

17. **தலைப்பு 571 – மத்திய மாகாண வீடமைப்பு திணைக்களம்**

2020 டிசம்பர் 31 ஆம் திகத, 1997 ஆம் வருடம் தொடக்கம் மத்திய மாகாண வீடமைப்பு திணைக்களத்தினால் நேரடியாக 1994 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 1996 ஆம் ஆண்டு வரை மற்றும் 1999 ஆம் வருடத்திற்குள் வரையறுக்கப்பட்ட சணச சங்கத்தின் மூலம் 1994 தொடக்கம் 1999 வரையான காலப்பகுதிக்குள் வரையறுக்கப்பட்ட சங்கங்கள் மூலம் மத்திய மாகாண வீடமைப்பு திணைக்களத்தினால் வீடற்ற குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள வீட்டுக் கடன்களை முறையாக அறவிடுவதற்காக நிதி மற்றும் வட்டி ரூபா.3,588,424 ரூபா.1,082,548 மற்றும் ரூபா.2,165,790	புற்றாக்குறையான கடன் தொகை மற்றும் வட்டியினை அறவிடுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.	நடபர்களுக்கு நேரடியாக கடன் வழங்குதல் - 435 நபர்களின் கடன் ரூபா.1,993,192 மற்றும் வட்டி ரூபா.484,804 அறவிடப்பட வேண்டும். கூட்டுறவு சங்கத்தினுடாக கடன் வழங்குதல் - நன்மை பெறுபவர்கள் 268 பேரின் கடன் ரூபா.1,629,832 மற்றும் வட்டி ரூபா.289,386 தொகை அறவிட உள்ளது. சணச கடன் வழங்கும் சங்கத்தின் ஊடாக கடன் வழங்குதல் - நன்மை பெறுனர் 177 பேரின் கடன் ரூபா.1,024,111 மற்றும் வட்டி ரூபா.261,253 தொகை அறவிடப்பட வேண்டும் மேற்குறிப்பிடப்பட்ட கடன் அறவிடுவதற்காக பல	பற்றாக்குறையான கடன் அறவிடப்படவில்லை.

	அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை		நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது	

18. **தலைப்பு 580 – மத்திய மாகாண கைத்தொழில் அமைச்சு**

மாகாண இளைஞர் நடவடிக்கைகள, மகளிர் நடவடிக்கை , கிராமிய அபிவிருத்தி, கூட்டுறவு அபிவிருத்தி மற்றும் கைத்தொழில் அமைச்சு 2016 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு வரை ரூபா.45,581,286 பெறுமதிக்கு 1760 தையல் இயந்திரங்களை கொள்வனவு செய்து கைத்தொழிலினை மேம்படுத்தும் நோக்குடன் மத்திய மாகாணத்தில் மகளிர்களுக்கிடையில் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. புகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட அவ் தையல் இயந்திரங்கள் தொடர்பாக பின்னூட்டல் நடவடிக்கைள் 2019 ஆம் ஆண்டு வரை மேற்கொண்டிருக்காமையுடன் அமைச்சின் மூலம் 2020 ஆம் ஆண்டில் பின்னூட்டல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட நன்மையாளர்கள் 864 இல் 302 பேர் கைத்தொழிலாக ஆடை தைக்கும் தொழிலினை கொண்டிருக்காமையினால் வேலைத்திட்டத்தின் நோக்கத்தினை பூர்த்தி செய்திருக்கவில்லை.	கைத்தொழில் வேலைத்திட்டத்தினை வெற்றிகரமாக்குவதற்காக அவசியமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.	எவ்வித தவிர்ப்பு நடவடிக்கையினையும் மேற்கொண்டிருக்கவில்லை.	கைத்தொழில் வேலைத்திட்டத்தினை வெற்றிகரமாக்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டிருக்கவில்லை.

19. **தலைப்பு 584– மத்திய மாகாண கிராமிய அபிவிருத்தி திணைக்களம்**

2019 அம் ஆண்டின் பொருட்கள் பரிசீலணை அறிக்கைக்கேற்ப மாகாண அபிவிருத்தி திணைக்களம் மூலம் மத்திய மாகாணத்தின் அரச மகளிர் அபிவிருத்தி அமைப்புக்கு வழங்கப்பட்ட 31 தையல் இயந்திரங்களும் 2020 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதி அன்றும் பாவனையற்று காணப்பட்டது.	பாவனையற்று காணப்பட்ட தையல் இயந்திரங்களினை புதுப்பித்து பாவிப்பதற்கோ அல்லது	இவ் தையல் இயந்திரம் மிகவும் பழைமையான நிலைமையில் காணப்படுவதுடன் புதுப்பித்து பாவனைக்கு எடுப்பது கடினம் என்பதால் கைத்தொழில் அமைச்சின் செயலாளருக்கு அமைப்புகளில் செயலற்ற நிலைமையில் காணப்படும் தையல் இயந்திரங்கள் தொடர்பாக தொழில்நுட்ப அறிக்கையினை பெற்றுக்கொள்வதற்கு குழுவினை நியமிக்கும்படி வழங்கிய அறிவித்தலின்படி உரிய குழாமின் பரிந்துரைக்கேற்ப எதிர்வரும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும்படி அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது	முறைக்கேட்டு நடவடிக்கைகள் நிறைவு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.

20. **தலைப்பு 590– மத்திய மாகாண விவசாய அமைச்சு**

(அ)சபைச் செயலாளர் அலுவலகத்திற்கு உரித்தான ரூபா.5,000,000 பெறுமதியான மோட்டார் வாகனம் மற்றும் பெறுமதி குறிப்பிடப்படாத ஜீப் வாகனம, விவசாய அமைச்சிற்கு உரித்தான பெறுமதி குறிப்பிடப்படாத 02 வாகனங்கள் உள்ளடங்களாக 04	புதுப்பித்து பயன்பாட்டிற்கு எடுப்பதற்கோ அல்லது சுற்று நிருபத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக பயன்பாட்டிற்கு உட்படுத்தவதற்கான நடவடிக்கைகளை	பாவனைக்கு உட்படுத்த இயலாத வாகனம் தொடர்பான வழிமுறைகளின் கீழ் ஒதுக்கவதற்கோ அல்லது புதுப்பிப்பதற்கோ முடிந்த வாகனத்தினை புதுப்பிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.	பயன்பாடற்று இகாணப்படுகின்றது

வாகனங்கள் 2019 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதி 04 மாதங்கள் தொடக்கம் 04 வருடங்கள் வரை பாவனையற்று காணப்பட்டது.	மேற்கொள்ள வேண்டும்.		
(ஆ)04 வருடங்கள் மற்றும் 11 வருட காலத்திற்கு முன்னர் விபத்திற்குள்ளான மாகாண விவசாய அமைச்சிற்கு உரித்தான 02 வாகனங்களை ஆய்வு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு 2019 ஆம் ஆண்டு நிறைவடையும் தருவாயிலும் பூர்தியடையாமல் இருந்ததுடன் தெல்பிட்டிய விவசாய அறிவுரை அலுவலகம், போவல உதவி விவசாய பணிப்பாளர் அலுவலகம் மற்றும் குண்டசாலை மிருக வைத்திய அலுவலகத்தின் மொத்தம் ரூபா.1,332,257 பெறுமதியான வேறுபட்ட நட்டங்கள் தொடர்பான தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டிருக்கவில்லை.	நட்டங்கள் மற்றும் சேதங்கள் தொடர்பாக மத்திய மாகாண நிதி பிரமாணம் 54.3 க்கேற்ப உரிய பரிசீலணையானது காலதாமதமற்று நிறைவேற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு அவ் அறிக்கையின்படி உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.	ரூபா.95,000 தொகையானது அறவிடப்பட்டிருந்தது.	வெவ்வேறு நட்டங்கள் தொடர்பான ரூபா.136,273.75 தொகையானது அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை. 02 வாகனங்களினது நட்டங்கள் மற்றும் சேதங்களானது அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.
(இ)மத்திய மாகாணத்திற்குள் தோட்டங்களுக்கு அண்மையில் நன்னீர் சாகுபடியினை மேம்படுத்தலை நோக்காக கொண்டு 2017	வேலைத்திட்டதிதனை வெற்றிகரமாக்குவதற்கான விரைவான படிமுறைகளிளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.	காணப்படும் அறிக்கையின்படி இவ் 13 குளங்களிலும் மீன்களினை இடுவதற்கான நடவடிக்கைகளை	குறைபாடுகளினை சரி செய்ய வில்லை.

ஆம் ஆண்டு மீன் வளம் மற்றும் நீர் வளம் அபிவிருத்தி அமைச்சினால் ரூபா.4,479,184 நிதி ஒதுக்கீட்டினை பயன்படுத்தி 13 குளங்களை கட்டியுள்ளனர். கணக்காய்வு தினமான 2020 செப்தெம்பர் 25 ஆம் திகதியன்றும் அமைக்கப்பட்டுள்ள இடத்தின் பிரச்சனைகள் மற்றும் அக் குளங்களில் மீன்களினை இடாத காரணத்தினால் உரிய வேலைத்திட்டமானது முழுமையாக தோல்வியடைந்துள்ளது. அரசினால் மேற்கொள்ளப்படும் செலவுகள் முழுமையாக பயனற்று காணப்பட்டதுடன் கட்டுமாணத்தினை மேற்கொள்வதற்கு இடத்தின் முழுமையான உரித்தானது அரசிற்கு பொறுப்பேற்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கவில்லை.

மேற்கொள்வதற்காக திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் நன்மையாளர்களை வெற்றிகரமாக கொண்டு செல்வதற்கு பங்களிப்பு வழங்க வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர்.

21. **தலைப்பு 591– மத்திய மாகாண விவசாய திணைக்களம்**

(அ)விவசாய திணைக்களத்தின் குண்டசாலையில் அரச சாகுபடிக்கான இடமானது 1990 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2014 ஆம் ஆண்டு வரையான 24 வருட காலமாக அரச மர சபை பயன்படுத்துவதற்காக வழங்கப்பட்டிருந்ததடன் அதற்காக பெறப்பட வேண்டிய குத்தகை கூலியானது ரூபா.13,200,000 க்கு 2019 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கும் அறவிடுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கவில்லை.	பற்றாக்குறையான குத்தகை தொகையினை அறவிடப்பட வேண்டும்.	அஸ்கிரியவில் அமைந்துள்ள மரக் களஞ்சிய இடத்திற்கு பதிலாக வழங்கப்பட்ட மாற்று இடத்திற்கு அவர்கள் கொடுப்பனவு மேற்கொள்ள வேண்டுமா என பிரதேச செயலாளர் இட ஆணையாளர் ஜெனராலிடம் அறிவுரை கேட்டுள்ளார். அறிவுரைக்கேற்ப உறுதி செய்துகொள்வதற்கான உரிய ஆவணங்களினை விரைவாக வழங்கும்படி அரச மரச் சபைக்கு வேண்டுகோள் விடப்பபட்டுள்ளது.	பற்றாக்குறையான குத்தகை தொகையானது அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.
(ஆ)விவசாய திணைக்களத்தினால் தேசிய உணவு மேம்படுத்தும் வேலைத்திட்டம் - 2016 கீழ் மாத்தளை மாவட்டத்தின் மாத்தளை, கிம்புல்ல மற்றும் நாலந்த விவசாய அறிவுறுத்தல் பிரிவுக்குள் ஹெல பொஜீன் 03இனை அமைப்பதற்கு ரூபா.11,866,202 செலவலிக்கப்பட்டிருப்பினும் விற்பனை நடவடிக்கைக்காக 2018 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம்	வெளிக்கள பிரிவினருக்கு அரச சொத்துக்களை வழங்கும் போது சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்க வேண்டியதுடன் அரசிற்கு இலாபகரமானதாக வருமானத்தினை ஈட்டுவதற்கான நடவடிக்கைகனைள மேற்கொள்ள வேண்டும்.	2020 ஜனவரி 01 ஆம் திகதி தொடக்கம் ஹெல பொஜீன் விற்பனையாளர்களுடன் ஒப்பந்தமிடப்பட்டுள்ளது.	2018 மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான கட்டணமானது அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.

தெரிவு செய்யப்பட்ட விற்பனையாளர்களுடன் முறையான ஒப்பந்த்திற்கேற்ப இல்லாமையினால் கட்டணத்தினை அறவிடுவதற்கு இயலவில்லை.			
(இ)2016 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு வரை மத்திய மாகாண விவசாய திணைக்களத்தினால் மேற்கொள்ளப்படும் பழங்கள் கிராம வேலைத்திட்டத்தின் முன்னேற்றத்தினை பரிசீலிக்கும் போது விவசாய உபதேசனை பிரிவுகள் 16 க்கு வழங்கப்பட்ட ரூபா.3,726,100 பெறுமதியான பழ கன்று 26625 இல் 2020 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதி நிறைவடையும் தருவாயில் வெற்றிகரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த கன்றுகளின் எண்ணிக்கை 13970 ஆகும். அக் காலத்திற்குள் வழங்கப்பட்ட கன்றுகளின் மொத்த பெறுமதி ரூபா.1,756,100 கன்று 12655 அவ்வாறாயின் நூற்றுக்கு 48 வீதம் சேதமடைந்திருந்தது.	ஆய்வினை மேற்கொண்டு முறையான நடவடிக்கையினை மேற்கொள்ள வேண்டும்.	எவ்வித தவிர்ப்பு நடவடிக்கைகளும் மேற்கொண்டிருக்கவில்லை.	குறைபாடுகள் தொடர்பாக நடவடிக்கைகள் ஏதும் மேற்கொண்டிருக்கவில்லை.

22. **தலைப்பு 592– கால்நடை உற்பத்தி மற்றும் சுகாதார திணைக்களம்**

	(அ) மா.நி.ஒ.378(2) அமைவாக கால்நடை மற்றும் சுகாதார திணைக்களத்தினால் கொண்டு சென்ற மருந்து முன்கூட்டிய கணக்கு நடவடிக்கைகளில் 2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டு வருடத்திற்கு அமைவாக ரூபா.13,986,388 ஒட்டுமொத்த மேலதிக மாகாண சபை வருமானத்திற்கு வரவு வைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	நிதிப் பிரமாணத்திற்கு அமைவாக ஒட்டுமொத்த மேலதிக மாகாண சபை நிறைசேரிக்கு வரவு வைக்கப்பட வேண்டும்	வருட இறுதி நிதி இருப்பு திறைசேரிக்கு சேர்த்தால் அடுத்த வருடத்திதின் முன்கூட்டிய கணக்கு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கான உச்ச தொகையினை வழங்குவதற்கான முறையினை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக் கவில்லை. 2020 ஆம் ஆண்டு ஈட்டிய இலாபத்தினை திறைச்சேரிக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்தது.	குறைபாடுகள் சரிப்படுத்தப்பட்டி ருக்கவில்லை
(ஆ)	2019 டிசம்பர் 31 அம் திகதிக்கு விவசாய திணைக்களத்திற்கு மற்றும் கால்நடை உற்பத்தி மற்றும் சுகாதார திணைக்களத்திற்கு உரிய 10 வருடத்திற்கு மேற்பட்ட காலத்தில் டிருந்து பயனடபடுத்தாத 2 கை டிராக்கடர்கள், டிராக்கடர் வாகனம்” முச்சக்கர வண்டி மற்றும் மோட்டார் வாகனம் 12 பயன்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கவில்லை.	புயன்படுத்தாத சொத்துக்கள் சுற்று சிருபத்திற்கு ஏற்ப பயன்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.	டீராக்கரை விவசாய திணைக்களத்திற்கு வழங்குவதுடன் மோட்டார் வாகனம் மற்ரும் முச்சக்கர வண்டி ஏலத்தில் இடுவதற்கும் கை டிராக்டர் இரண்டும் கல் பாலம் விவசாய நிலத்திற்கு வழங்குவதற்கும் நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	குறைபாடுகள் சரிப்படுத்தப்பட்டி ருக்கவில்லை

2018, 2019 மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் மூன்றாண்டு கணக்காய்வு அறிக்கை

கணக்காய்வு உருவகத்தின் பெயர் : கிழக்கு மாகாண சபை

நிதிக்கூற்றுக்கள் மீதான கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் :

2018 ஆம் ஆண்டுக்கானது – முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

2019 ஆம் ஆண்டுக்கானது – முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

2020 ஆம் ஆண்டுக்கானது – முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியினது சிபார்சு	கணக்காய்வு உருவகத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலைமை
01	முத்திரைக் கட்டணமாக குறைந்த தொகையை செலுத்துவதற்காக காணி உரிமையாளர்கள் அவர்களது காணிகளுக்கு குறைவான பெறுமதியை வெளிப்படுத்தியிருந்தார்கள். எனவே, கூட்டுமொத்தம் ரூபா 5.25 மில்லியன் தண்டப்பணத்துடன் மேலதிக முத்திரைக் கட்டணமானது 188 சந்தர்ப்பங்களில் அக் குறைத்து மதிப்பிடப்பட்ட சொத்துக்களுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்தது. எவ்வாறாயினும், நிலுவைகளை அறவீடு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	முத்திரைக் கட்டண நிலுவையை தண்டப்பணத்துடன் சேர்த்து சேகரிக்கப்படுவதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படுதல் வேண்டும்.	நிலுவைகள் சேகரிக்கப்படுவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன,	2014 சனவரி 01 தொடக்கம் 2022 சனவரி 31 வரையிலான காலப்பகுதிக்குரிய மேலதிக முத்திரைத் தீர்வை கூட்டு மொத்தம் ரூபா 33.32 மில்லியன் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.
02	2012 தொடக்கம் 2018 வரையான காலப்பகுதியில் கிழக்கு மாகாணத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆறாயிரத்து இருபத்து ஆறு (6,026) உரித்துறுதிகள் காணிகளின் குறைந்த மதிப்பீட்டின்	பதிவு செய்யப்பட்ட காணியின் நியாயமான பெறுமதி மதிப்பீடு செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.	மதிப்பிடுகள் துரிதப்படுத்தப்படும்.	கிழக்கு மாகாணத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள காணிகளின் பெறுமதியினை

	காரணமாக மேலதிக முத்திரைத் தீர்வையை சரிபார்த்து விதிக்கும் பொருட்டு மாகாண சபையின் வருமானப் பிரிவினால் மதிப்பீட்டிற்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.			ன மதிப்பிடுவதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
03	கிழக்கு மாகாணத்திலுள்ள ஒன்பது பிரதேச செயலகங்களினால் குத்தகைக்கு விடப்பட்ட அரசாங்க காணிகள் தொடர்பாக ரூபா 328.89 மில்லியன் கூட்டுமொத்தத் தொகையான குத்தகை வாடகையானது கிழக்கு மாகாண சபையின் காணி நிர்வாகத் திணைக்களத்தினால் அறவிடப்படாமல் 01 தொடக்கம் 04 ஆண்டுகள் வரையான காலப்பகுதியில் நிலுவைகளாக காணப்பட்டன.	குத்தகை வாடகை நிலுவைகளை அறவீடு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுதல் வேண்டும்.	இக் குத்தகை வாடகை நிலுவைகளை அறவீடு செய்வதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.	நிலுவைகள் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.
04	2019 ஆம் ஆண்டிற்கான மாகாண பொதுச் சேவை ஆணைக்குழுவின் செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் பிரகாரம் கிழக்கு மாகாண சபையின் அதிகார எல்லையின் கீழ் வருகின்ற நிறுவனங்களின் உத்தியோகத்தர்களுக்காக 2019 ஆம் ஆண்டின் போது 36 வினைத்திறமைகாண் தடைப் பரீட்சைகளை ஆணைக்குழு நடாத்தியிருக்க வேண்டிய போதிலும் 2019 ஆம் ஆண்டின் போது 10 வினைத்திறமைகாண் தடைப்	உரிய காலத்தில் வினைத்திறமை காண் தடைப் பரீட்சைகளை நடாத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	2019 ஆம் ஆண்டிற்காக திட்டமிடப்பட்ட 09 வினைத்திறமை காண் தடைப் பரீட்சைகள் நடாத்தப்பட்டிருக்காத போதிலும் திட்டமிடப்பட்டிருக்காத 08 வினைத்திறமை காண் தடைப் பரீட்சைகளும் 07 ஆட்சேர்ப்புக்கான பரீட்சைகளும் நடாத்தப்பட்டிருந்தன.	2021 பெப்ரவரி வரையிலும் 36 வினைத்திறமை காண் தடைப் பரீட்சைகள் உட்பட 72 பரீட்சைகளை நடாத்துவதற்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

	பரீட்சைகள் நடாத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.			
05	கிழக்கு மாகாண இறைவரித் திணைக்களத்தின் ஸ்தாபிப்பின் பின்னர் 11 ஆண்டுகள் ஆகியிருந்த போதிலும் கிழக்கு மாகாணத்தில் செயற்படுகின்ற தங்கநகை அடகு நிலையங்களை பதிவு செய்து அது தொடர்பாக வருடாந்த அனுமதிப்பத்திரத்தை வழங்கும் பொருட்டு நியதிச்சட்டமொன்று நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கவில்லை. இதன் விளைவாக வருமானத்தில் குறிப்பிடத்தக்களவு தொகை மாகாண சபைக்கு நட்டமாகக் காணப்பட்டது.	தங்க நகை அடகு நிலையங்களிற்கான மாகாண நியதிச்சட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	நியதிச் சட்டத்தை உருவாக்கிக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	நியதிச் சட்டம் இயற்றப்படாமல் அடகு நிலையங்கள் தொழிற்படுகின்றன.
06	2020 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிக்கூற்றுக்களில் காட்டப்பட்டுள்ள ரூபா 9,479.43 மில்லியன் கூட்டுமொத்த பெறுமதியான காணி மற்றும் காணி மேம்படுத்தல்கள், கட்டிடம் மற்றும் கட்டமைப்புக்கள் என்பனவற்றுக்கான உரித்துறுதிகள், நில அளவை வரைபடம், மதிப்பீட்டு அறிக்கைகள் என்பன கிடைக்கத்தக்கதாயிருக்காமையால் கணக்காய்வின் போது அவற்றைத் திருப்திகரமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதிருந்தது.	உரிய சான்றுகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுதல் வேண்டும்.	அத்தகைய சான்றுகளை சேகரிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அறியத் தரப்பட்டுள்ளது.	சான்றுகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

07	2014 தொடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு வரையான காலப்பகுதிக்கான ஆண்டறிக்கைகள் 2021 ஆகஸ்ட் 30 வரையிலும் கிழக்கு மாகாண சபையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை	ஆண்டறிக்கையை சபைக்கு சமர்ப்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுதல் வேண்டும்.	மாகாண சபை மறுசீரமைக்கப்பட்டதும் அவ் ஆண்டறிக்கைகள் சமர்ப்பிக்கப்படுமென அறியத் தரப்பட்டுள்ளது.	ஆண்டறிக்கைகள் சபைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
08	கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர்களுக்கு ரூபா 4.6 மில்லியன் கூட்டுமொத்தமான கடன்கள் போதுமான பிணை பெறப்படாமல் வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன் அவற்றுள் ரூபா 1.10 மில்லியன் தொகை 10 ஆண்டுகளிற்கும் மேலாக நிலுவையாக விடப்பட்டிருந்தது.	கடன் நிலுவை மீதிகளை அறவீடு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுதல் வேண்டும்.	இம் மாகாண சபையின் சட்டப் பிரிவு இந் நிலுவை கடன் மீதிகளை அறவீடு செய்வதற்கு சட்ட நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.	சட்ட நடவடிக்கை முடிவுறுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.
09	முதலமைச்சரின் முன்னாள் செயலாளருக்கு முற்பணமாக செலுத்தப்பட்டிருந்த ரூபா 2 மில்லியனில் ரூபா 1.12 மில்லியன் தொகை அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.	நிலுவையாக உள்ள முற்பணங்களை அறவீடு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுதல் வேண்டும்.	இவ் விடயம் பிரதம சட்ட உத்தியோகத்தரிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு நடவடிக்கை செயன்முறையிலுள்ளது.	முற்பணம் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.
10	வணிக முற்பண நடவடிக்கைகளின் கீழ் ரூபா 4 மில்லியன் வியாபார கடன்பட்டோர் மீதிகள் 05 ஆண்டுகளாக அறவிடப்படாமல் நிலுவைகளாக விடப்பட்டிருந்தன.	காலதாமதமின்றி நிலுவைகளை அறவீடு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுதல் வேண்டும்.	நிலுவைகளை அறவீடு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.	நிலுவைகள் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.
11	14 மீண்டெழும் வருமானத் தலைப்புக்களின் கீழ் கூட்டுமொத்தம் ரூபா 902 மில்லியன் வருமானம் மதிப்பிடப்பட்டிருந்த போதிலும்	வருடாந்தம் மதிப்பிடப்பட்ட வருமானத்தை சேகரிப்பதற்கு வருமானப்	உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	உரிய காலங்களில் வருமானம் சேகரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை

	2020 ஆம் ஆண்டின் போது ரூபா 331 மில்லியன் தொகை சேகரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	பட்டியல்களை உரிய காலத்தில் வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுதல் வேண்டும்.		ல.
12	2004 ஒக்தோபர் 11 ஆம் திகதிய 118 ஆம் இலக்க தேசிய வரவு செலவுத் திட்ட சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் கிழக்கு மாகாண சபையின் 07 திணைக்களங்கள் தொடர்பான ரூபா 32.6 மில்லியன் தொகையான அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களிற்கான முற்பணக் கணக்கு நிலுவைகளை 05 ஆண்டுகளிற்கு மேலாக தீர்ப்பனவு செய்வதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	நிலுவையாக விடப்பட்டுள்ள மீதிகளை அறவீடு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுதல் வேண்டும்.	முற்பணங்கள் சுற்றறிக்கை அறிவுறுத்தலுக்கமைவாக தீர்ப்பனவு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.	அரசாங்க உத்தியோகத் தர்களுக்கான முற்பண மீதிகள் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.
13	கிழக்கு மாகாண திட்டமிடல் செயலகத்தினால் நான்கு மாடி அலுவலகக் கட்டிடங்களின் நிர்மாணப் பணிகள் ஒப்பந்ததாரர் ஒருவருக்கு 2018 செப்தெம்பர் 04 இல் அல்லது அதற்கு முன்னர் பூர்த்தி செய்யப்படுவதற்கு ரூபா 194.5 மில்லியன் இணங்கப்பட்ட ஒப்பந்த விலையில் வழங்கப்பட்ட போதிலும் கடந்த 03 ஆண்டுகளின் போது 07 தடவைகள் பணிகளின் காலநீடிப்புடன் 2021 யூன் 29 வரை ரூபா 152.91	இறுக்கமான நிர்மாண கண்காணிப்பு முறைமை நடைமுறைப்படுத்தப் படுதல் வேண்டும்.	நிர்மாண வேலைகளில் ஏற்பட்ட கால தாமதங்களைத் தவிர்ப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	நிர்மாண வேலைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.

	மில்லியன் செலுத்தப்பட்டிருந்தது. ஆனால், 2021 நவம்பர் 15 வரையிலும் நிர்மாணப் பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கவில்லை.			
14	கிழக்கு மாகாண சபையின் திட்டமிடல் செயலகம் கிழக்கு மாகாணத்தின் நிலைபேறான சமநிலை அபிவிருத்திக்கான மையமொன்றினை தூரநோக்குடன் ஸ்தாபித்திருந்த போதிலும் கிழக்கு மாகாண சபையின் செயலகங்கள், அமைச்சுக்கள் மற்றும் திணைக்களங்கள் உட்பட 40 நிறுவனங்களால் 2017 இன் 19 ஆம் இலக்க நிலைபேறான அபிவிருத்திச் சட்டத்தின் பிரகாரம் நிலைபேறான அபிவிருத்தி இலக்குகள், அடைந்துகொள்ளப்பட்ட இலக்கு, அடைதல்களின் முன்னேற்றம் தொடர்பான காலரீதியான மீளாய்வு என்பன 03 ஆண்டுகளிற்கும் மேலாக மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்காதமை கணக்காய்வின் போது அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது.	நிலைபேறான அபிவிருத்தி இலக்குகளை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுதல் வேண்டும்.	நிலைபேறான அபிவிருத்தி இலக்குகளை இனங்காண்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	நிலைபேறான அபிவிருத்தி இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதற்கான இலக்குகள் இனங்காணப்பட்டிருக்கவில்லை.

15	கிழக்கு மாகாண சபைக்கு சொந்தமான 340 பழுதடைந்த வாகனங்கள் 01 ஆண்டிற்கு மேலாக உரிய முறையில் பராமரிக்கப்படாமலும் திருத்தம் செய்யப்படாமலும் பல்வேறு திணைக்களங்களின் பல்வேறு வாகன தரிப்பிடங்களில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன.	வாகனங்களை திருத்தம் செய்து செயற்திறனாக பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுதல் வேண்டும்.	திணைக்களத் தலைவர்கள், இயந்திரப் பொறியியலாளரின் பரிந்துரையுடன் தமது வாகனத்தை திருத்தம் செய்வதற்கான ஆரம்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாக அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது.	வாகனங்கள் விளைவற்ற நிலையிலுள்ளன.
16	14 கல்வி வலயங்களில் உள்ள பாடசாலைகளில் 04 சதவீதம் தொடக்கம் 63 சதவீதம் வரையிலான வீச்செல்லையில் 293 அதிபர்களின் பதவிகள் வெற்றிடமாக காணப்பட்ட அதேவேளை அம்பாறை மாவட்டத்தின் ஏனைய 03 கல்வி வலயங்களின் பாடசாலைகளில் 33 அதிபர்கள் மேலதிகமாகக் காணப்பட்டனர்.	அதிபர் பற்றாக்குறையாக உள்ள பாடசாலைகளுக்கு அதிபர்களை நியமனம் செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுதல் வேண்டும்.	அதிபர்கள் பற்றாக்குறையாக உள்ள பாடசாலைகளிற்கு மேலதிக பதவியணியினரை இடமாற்றம் செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது.	வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்கும் மிகை ஆளணியினரை இடமாற்றம் செய்வதற்குமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
17	11 கல்வி வலயங்களின் பாடசாலைகளில் 05 சதவீதம் தொடக்கம் 23 சதவீதம் வரையிலான வீச்செல்லையில் 1,262 ஆசிரியர்களின் பதவிகள் வெற்றிடமாக காணப்பட்ட அதேவேளை ஏனைய 06 கல்வி வலயங்களின் பாடசாலைகளில் 1,063 ஆசிரியர்கள் மேலதிகமாகக் காணப்பட்டனர்.	ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறையாக உள்ள பாடசாலைகளுக்கு ஆசிரியர்களை நியமனம் செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுதல் வேண்டும்.	ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறையாக உள்ள பாடசாலைகளுக்கு மேலதிக பதவியணியினரை இடமாற்றம் செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது.	ஆசிரியர் வெற்றிடங்கள் நிரப்புவதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

18	2016 ஆகஸ்ட் 26 இன் 04/2016 ஆம் இலக்க பொது நிர்வாக சுற்றறிக்கை மூலம் திருத்தப்பட்ட தாபன விதிக்கோவையின் XIX ஆம் அத்தியாயத்தின் 5:4:1 ஆம் உப பிரிவின் பிரகாரம் 01 ஆண்டிற்கு மேலாக கிழக்கு மாகாண சுகாதார சேவைகள் அமைச்சின் 08 உத்தியோகத்தர்களிடமிருந்து ரூபா 1.47 மில்லியன் கூட்டுத்தொகையான பதவியணியினர் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட விடுதிகளுக்கான வாடகை அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.	தாபன விதிக்கோவையிலுள்ள ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் விடுதி வாடகையை அறவீடு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுதல் வேண்டும்.	அனைத்து விடுதிகளுக்குமான வாடகை மதிப்பீடுகள் தற்போது விலைமதிப்பீட்டுத் திணைக்களத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது.	விடுதி வாடகை அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.
19	கூட்டுமொத்தம் ரூபா 5.55 மில்லியன் பெறுமதி சேர் வரி (வற்) 08 சதவீதத்தில் செலுத்தப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும் கூட்டுமொத்தம் ரூபா 10.42 மில்லியன் 15 சதவீதத்தில் கணிக்கப்பட்டு கிழக்கு மாகாணத்திலுள்ள மூன்று பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் பணிமனைகளால் செலுத்தப்பட்டிருந்தது. இதன் விளைவாக, 2002 இன் 14 ஆம் இலக்க பெறுமதி சேர் வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 2(அ) பிரிவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்தங்கள் மற்றும் 2019 நவம்பர் 29 ஆம் திகதிய 2151/52 ஆம் இலக்க அதிவிசேட வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்பட்ட 2005 இன் 06	மேலதிகமாகச் செலுத்தப்பட்ட இப் பெறுமதி சேர் வரியை அறவீடு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுதல் வேண்டும்.	மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்டிருந்த வரித் தொகையினை அறவிட்டுக் கொள்வதற்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்ட வரித் தொகை அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.

	ஆம் இலக்க சட்டம் என்பவற்றிற்கு முரணாக 2019 திசெம்பர் 01 தொடக்கம் 2020 திசெம்பர் 31 வரையிலான காலப்பகுதியின் போது ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு ரூபா 4.87 மில்லியன் தொகை மேலதிகமாகச் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.			
20	2016 தொடக்கம் 2020 வரையிலான காலப்பகுதியின் போது 03 பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் பணிமனைகளால் கூட்டுமொத்தம் ரூபா 2.94 மில்லியன் பெறுமதியான தேசத்தை கட்டியெழுப்பும் வரி 2009 இன் 09 ஆம் இலக்க தேசத்தைக் கட்டியெழுப்பும் வரிச் சட்டத்தின் பிரகாரம் உள்நாட்டு வருமான வரித் திணைக்களத்திற்கு அனுப்பப்படாமல் வழங்குநர்களிற்கு செலுத்தப்பட்டிருந்தது.	வரித் தொகையை அறவீடு செய்து உள்நாட்டு இறைவரி திணைக்களத்திற்கு அனுப்புவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுதல் வேண்டும்.	வழங்குநர்களிடமிருந்து செலுத்தப்பட்ட முழுத் தொகையையும் அறவீடு செய்யுமாறு சம்பந்தப்பட்ட பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் பணிமனைகளிற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.	வரித் தொகையினை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
21	பஸ் தரிப்பிடத்திற்கு தனியார் பஸ்களின் உள்வருகை மற்றும் வெளிச்செல்லல்களை பதிவு செய்யும் பொருட்டு ரூபா 1.14 மில்லியன் கிரயத்தில் 2015 யூன் 08 ஆம் திகதி General Packet Radio Service (GPRS) உடன் இணைக்கப்பட்ட 13 விற்பனை தளங்கள் (POS) மற்றும் 2,000 பயணச்சீட்டு சுருள்களை கிழக்கு மாகாண வீதிப் பயணிகள்	மேலும் தாமதமின்றி விற்பனை தளங்களை செயற்படுத்துவதற்கு மென்பொருள் முறைமையை நிறுவுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	தற்போது முறைமையானது பரீட்சிப்புக் காலப்பகுதியின் கீழ் செயற்படுகின்றது. பரீட்சிப்பு காலப்பகுதி முடிவடைந்த பின்னர் மென்பொருள் முறையாக தொழிற்பட்டால் செயற்படுத்த முடியுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	உபகரணங்களைப் பயன்மிக்க வகையில் உபயோகிப்பதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

	போக்குவரத்து அதிகாரசபை கொள்வனவு செய்திருந்த போதிலும் செயற்படுத்துவதற்கு முறையான மென்பொருள் முறைமை காணப்படாததன் காரணமாக உரிய நோக்கங்களுக்கு 05 ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.			
22	மாகாண வீடமைப்பு அதிகாரசபையால் தயாரிக்கப்பட்ட வீடமைப்பு அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் (2015 - 2019) பிரகாரம் 2015 தொடக்கம் 2019 வரையான ஆண்டுகளின் போது ரூபா 14,525 மில்லியன் மொத்த மதிப்பிடப்பட்ட கிரயத்தில் வீடற்ற குடும்பங்களுக்கு 29,700 வீடுகளை நிர்மாணிப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்த போதிலும் மாகாண குறித்தொதுக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி மானியத்தின் கீழ் பயனாளிகளுக்கு வீடமைப்பு உதவி வழங்கப்படுகின்றமை தவிர இக் காலப்பகுதியின் போது எந்தவொரு வீடுகளும் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	வீடமைப்பு அபிவிருத்தித் திட்டத்தை அமுல்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	வீடற்ற குடும்பங்களுக்கு வீட்டு வசதிகளை ஏற்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	2020 ஆம் ஆண்டில் ஐந்து பயனாளிகளுக்கு மாத்திரம் வீட்டு வசதிகள் வழங்கப்பட்டிருந்தன.
23	கிழக்கு மாகாண ஆளுநரின் செயலாளரினால் வழங்கப்பட்ட 2014 யூன் 20 ஆம் திகதிய ஜீ/ஈபிசீ/பீ/14/ஆர்/எச் ஆம்	அதனது சொந்த நிதிகளை உருவாக்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	மூலதனம் மற்றும் மனிதவளம் என்பவற்றின் போதாமை காரணமாக வருமானமீட்ட தவறியதாக	சொந்த நிதியத்தை உருவாக்குவதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிரு

	இலக்க கடிதத்தின் பிரகாரம் மாகாண வீடமைப்பு அதிகாரசபையானது திரட்டு நிதியத்தில் தங்கியிருக்காது அதனது சொந்த நிதிகளை உருவாக்க வேண்டுமென்ற நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு சம்பளங்கள் மற்றும் ஏனைய செலவினங்களுக்காக 2014 ஆம் ஆண்டின் போது நிதிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன. எனினும் அதனை ஸ்தாபித்ததிலிருந்து 05 ஆண்டுகள் கடந்திருந்த போதிலும் செலவினத்தை எதிர்கொள்வதற்கு அதனது சொந்த நிதிகளை உருவாக்கும் பொருட்டு எந்தவொரு வணிக நடவடிக்கையையும் அதிகாரசபை ஆரம்பித்திருக்கவில்லை.		அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது.	க்கவில்லை.
24	கிழக்கு மாகாண சபையால் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்த நியதிச்சட்டத்தின் பிரகாரம் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட இரண்டு நியதிச்சட்ட நிறுவனங்களில் 2020 ஆம் ஆண்டின் போது கிழக்கு மாகாண சபையின் வீடமைப்பு அதிகாரசபையினால் 21 பதவியணியினரிற்கான ஆளணி வேதனங்களிற்காக ரூபா 7 மில்லியன் தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தது. எவ்வாறாயினும் 04 தொடக்கம் 07 ஆண்டுகள் வரையான காலப்பகுதி வீச்சில் ஆட்சேர்ப்புத்	பதவியணி மற்றும் ஆட்சேர்ப்பு திட்டத்தை அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுதல் வேண்டும்.	முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்திற்கு அங்கீகரிப்பதற்கான கோரிக்கை பல தடவைகள் அனுப்பப்பட்ட போதிலும் நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தது.	பதவியணி மற்றும் ஆட்சேர்ப்புத் திட்டம் என்பன அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

	திட்டமோ அல்லது பதவியணியினரோ அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.			
25	கிழக்கு மாகாணசபையால் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்த நியதிச்சட்டத்தின் பிரகாரம் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட 02 நியதிச்சட்ட நிறுவனங்களில் மீளாய்வாண்டின் போது கிழக்கு மாகாண சபையின் சுற்றுலாப் பணியகத்தினால் 13 பதவியணியினரிற்கான ஆளணி வேதனங்களிற்காக ரூபா 4 மில்லியன் தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தது. எவ்வாறாயினும், 04 தொடக்கம் 07 ஆண்டுகள் வரையான காலப்பகுதி வீச்சில் ஆட்சேர்ப்புத் திட்டமோ அல்லது பதவியணியினரோ அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	பதவியணி மற்றும் ஆட்சேர்ப்பு திட்டத்தை அங்கீகரிப்படுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுதல் வேண்டும்.	முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்திற்கு அங்கீகரிப்பதற்கான கோரிக்கை பல தடவைகள் அனுப்பப்பட்ட போதிலும் நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தது.	பதவியணி மற்றும் ஆட்சேர்ப்புத் திட்டம் என்பன அங்கீகரிக்கப் பட்டிருக்கவில்லை.

கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் மூன்றாண்டு நிலைமை அறிக்கை - (2018, 2019, 2020)

கணக்காய்வு நிறுவனத்தின் பெயர் - வடமத்திய மாகாண சபை

நிதிக்கூற்றுக்கள் தொடர்பான கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் அபிப்பிராயம்

2018 - முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயம்

2019 - முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயம்

2020 - முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயம்

அவதானிப்புக்கள்	**கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை**	**நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்**	**அது தொடர்பான தற்போதைய நிலைமை**
01. தலைப்பு 600 - வடமத்திய மாகாண ஆளுனர் செயலகம்			
சனாதிபதி செயலாளரின் அரச செலவின முகாமைத்துவம் தொடர்பான 2018 ஒக்தோபர் 12 ஆந் திகதிய PS/CSA/11-18 ஆம் இலக்க சுற்றறிக்கையின் 3.1 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் மாகாண ஆளுனருக்கு ஒதுக்கப்படுகின்ற ஆகக்கூடிய உத்தியோகபூர்வ வாகனங்களின் எண்ணிக்கை 02 ஆக இருந்ததுடன் தேவையேற்படுமாயின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக ஒரு வாகனமொன்று வைக்க முடியுமாக இருந்த போதும், கணக்காய்வு திகதியான 2020 ஒக்தோபர் 22 வரையில் 05 வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது.	சனாதிபதி செயலாளரின் சுற்றறிக்கை ஆலோசனையின் பிரகாரம் வாகனங்களை பயன்படுத்துதல் வேண்டும்.	சுற்றறிக்கை ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் சரிசெய்யுமாறு பிரதம செயலாளரால் ஆளுனரின் செயலாளருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	சரிசெய்யப்படவில்லை.

02. **தலைப்பு 610 - வடமத்திய மாகாண பிரதம அமைச்சு, வடமத்திய சட்டமும் சமாதானமும், நிதி மற்றும் திட்டமிடல், உள்ளூராட்சி, கிராமிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் விசேட செயற்திட்டங்கள், சுற்றுலாக் கல்வி, தகவல் தொழில்நுட்பம், பொறியியல் நிர்மாணம் மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு**

(அ)	பலுகஸ்தமன சமன்திலக்க அவரின் வீட்டிற்கு அருகிலிருந்து சிங்கபுர பிரதான வீதி 03 கட்டங்களில் சிறு கொங்கிறீட் கல் இட்டு அபிவிருத்தி செய்யும் செயற்திட்டத்திற்காக ரூபா 11,194,750 தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தது. முதலாவது கட்டத்தின் போது நிறைவேற்றப்பட்ட வேலைகளை விட ரூபா 45,672 மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்டிருந்ததுடன் தரக் கட்டுப்பாட்டு பிரிவின் உத்தியோகத்தருடன் கணக்காய்வு உத்தியோகத்தரினால் 03 கட்டங்களிலும் 03 இடங்களில் 21 சிறு கொங்கிறீட் கற்கள் பெறப்பட்டு பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. அதில் 11 சிறு கொங்கிறீட் கற்களும் தாங்கும் சக்தி $25N/mm^2$ ஆன நியமத்தை கொண்ட சக்தியை விட குறைவாக இருந்தமை தரக் கட்டுப்பாட்டு அறிக்கைகளில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.	இந்த தொகையை அறவிட வேண்டியிருந்ததுடன் குறித்துரைத்த நியமத்தையுடைய கற்களை ஈடுபடுத்தி மீண்டும் நிர்மாணிக்கப்படல் வேண்டும்.	எந்தவொரு தடுப்பதற்கான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்டுள்ள பணம் மீள அறவிடப்படாதிருந்ததுடன் குறித்த நியமத்தையுடைய சிறு கொங்கிறீட் கற்கள் மீண்டும் இட்டு நிர்மாணிக்கப் பட்டிருக்கவில்லை.

(ஆ)	வடமத்திய மாகாண பிரதம அமைச்சினால் விசேட செயற்திட்டத்தின் கீழ் 2016 ஆம் ஆண்டின் போது தம்புத்தேகம நூலக சேவை கட்டிடம் நிர்மாணிப்பதற்காக ரூபா 24,987,271 தொகை ஒப்பந்தகாரர்களுடன் உடன்படிக்கை செய்திருந்த போதிலும்			
(i)	உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் 2017 பெப்ரவரி 22 ஆந் திகதி பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டிய நிர்மாண நடவடிக்கைகள் 2019 சனவரி 10 ஆந் திகதி பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்த போதும், உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் அறவிட வேண்டிய ரூபா 2,498,727 தாமதக் கட்டணம் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.	உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் அறவிட வேண்டிய ரூபா 2,498,727 தாமதக் கட்டணம் அறவிடப்படல் வேண்டும்.	தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை	கட்டணம் அறவிடப்பட்டிருக்க வில்லை.
(ii)	ரூபா 25,204,783 தொகை செலவில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட இந்தக் கட்டிடம் 2020 யூலை 15 ஆந் திகதி வரையிலும் திறக்கப்படாமல் ஒரு வருடத்திற்கு மேற்பட்ட காலம் விளைவற்றுக் காணப்பட்டது.	2020 செப்தெம்பர் 30 ஆந் திகதி வரையிலும் திறக்கப்படாதிருந்த இந்தக் கட்டிடத்தை விரைவாக திறப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	2022 மார்ச் மாதத்தின் போது திறப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.	தற்போது விளைவற்றுக் காணப்படுகின்றது.

(இ)	2016 மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டுகளின் போது அருகில் உள்ள பாடசாலை சிறந்த பாடசாலை செயற்திட்டத்தின் நிதிஏற்பாட்டை பயன்படுத்தி வடமத்திய மாகாணத்தின் பாடசாலைகளில் அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்த நிர்மாணங்கள் தொடர்பாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட விடயங்கள் கீழே காண்பிக்கப்படுகின்றது.			
(i)	உடன்படிக்கை செய்யப்பட்ட தொகை ரூபா 21,946,785 ஆன 02 நிர்மாண ஒப்பந்தங்களுக்காக ரூபா 9,066,775 வேலை ஆரம்பித்தல் முற்பணம் செலுத்தப்பட்டிருந்த போதிலும் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் வேலை பூர்த்தி செய்யப்படாதிருந்தமை தெரிவுக் கணக்காய்வின் போது வெளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. எனினும், அந்த முற்பணத்தை அறவிடுவதற்கும் உடன்படிக்கைப் பிரகாரம் வேலையை பூர்த்தி செய்யாத ஒப்பந்தகாரர் தொடர்பாக சட்டரீதியான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	உடன்படிக்கைப் பிரகாரம் வேலையை பூர்த்தி செய்யாத ஒப்பந்தகாரர்களுக்கு உரிய முற்பணத்தை அறவிடுவதற்கும் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் வேலை பூர்த்தி செய்யப்படாத ஒப்பந்தகாரர் தொடர்பாக சட்டரீதியான நடவடிக்கையும் எடுத்தல் வேண்டும்.	ஒப்பந்தகாரரினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஏனைய ஒப்பந்தங்களின் முற்பணத் தொகையிலிருந்து அறவிடப்பட்டுள்ளது.	உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் வேலையை பூர்த்தி செய்யாத ஒப்பந்தகாரர் தொடர்பாக சட்டரீதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.

(ii)	பொறியியலாளர் மதிப்பீட்டுப் பெறுமதி ரூபா 1,707,275 ஆன உப செயற்திட்டமொன்று அங்கீகரிக்கப்பட்ட சங்கமொன்றிற்கு கையளிக்கும் போது அதில் பொறியியலாளர் மதிப்பீட்டினை விட ரூபா 292,725 இனால் அதிகரித்த பெறுமதியில் உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட்டிருந்தது.	அங்கீகரிக்கப்பட்ட சங்கங்களுக்கு ஒப்பந்தங்களை கையளிக்கும் பெறுமதி பொறியியலாளர் மதிப்பீட்டை விஞ்சாதிருத்தல் வேண்டும். அதனால் பொறியியலாளர் மதிப்பீட்டை விஞ்சிய ரூபா 292,725 தொகையை உரிய உத்தியோகத்தர் களிடமிருந்தோ அல்லது ஒப்பந்த காரர்களிடமிருந்தோ அறவிடப்படல் வேண்டும்.	தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.	பொறியியலாளர் மதிப்பீட்டை விஞ்சிய ரூபா 292,725 தொகை உரிய உத்தியோகத்தர் களிடமிருந்தோ அல்லது ஒப்பந்தக் காரர்களிடமிருந்தோ அறவிடப்பட்டிருக்க வில்லை.
(ஈ)	நிர்மாணங்களுக்காக குறித்துரைத்த இடமொன்றை இனங்காணாமல் முன்பள்ளி சிறுவர் அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் நிர்வாக வள நிலைய கட்டிடம் நிர்மாணிப்பதற்காக ரூபா 24,267,211 தொகையில் பிரதம அமைச்சு 2017 யூலை 31 ஆந் திகதி உடன்படிக்கை கைச்சாத்திட்டிருந்தது. பின்னர் அனுராதபுரம் மாநகர சபை அதிகார பிரதேசத்தின் நிலமொன்றில் நிர்மாணங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போதும், அபிவிருத்தி அனுமதிப் பத்திரங்களை பெற்றுக் கொள்ளும் நடவடிக்கைகள்	குறித்துரைத்த இடமொன்றை இனங்கண்டதன் பின்னர் செயற்திட்டத்தை திட்டமிடுதல், பொறியியலாளர் மதிப்பீட்டை தயாரித்தல், கேள்வி ஆவணங்களை தயாரித்தல் போன்றவை மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.	நகர ஆணையாளர் மற்றும் நகராதிபதியுடன் கலந்துரையாடி அதன் செயல்முன்னேற்றம் எதிர்காலத்தில் அறிக்கையிடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	நிர்மாணத்திற்காக குறித்துரைத்த இடமொன்றை இனங்காணமல் செயற்திட்டத்தை திட்டமிடல், பொறியியலாளர் மதிப்பீடு தயாரித்தல் மற்றும் கேள்வி ஆவணங்களை தயாரித்தல் போன்றவையைய மேற்கொண்ட உத்தியோகத்தர் களிடமிருந்து செயற்திட்டத்திற்காக செலுத்தப்பட்டு

	எடுக்காமை மற்றும் இணக்கப்பாடொன்று வழங்கியதன் பிரகாரம் கட்டிடத்தை நிர்மாணிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்காமை காரணமாக செயற்திட்டத்தின் வேலைகள் இடைநடுவில் நிறுத்தப்பட்டிருந்ததுடன் செயற்திட்டத்திற்காக செலுத்தப்பட்ட ரூபா 2,079,562 பயனற்ற செலவினமாக இருந்தது.			ள்ள ரூபா 2,079,562 தொகையை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.
(உ)	2020 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு வடமத்திய மாகாண பிரதம அமைச்சிற்குரியதாக தீர்க்கப்படாதிருந்த ரூபா 26,405,861 கட்டுநிதி மீதியொன்று 10 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட காலம் முதல் கொண்டுவரப்பட்டிருந்தது.	மாகாண நிதி விதி 259.2 மற்றும் 259.3 இன் பிரகாரம் திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு சேமிப்பான கட்டுநிதி மீதி மீள தீர்த்து வைக்கப்படல் வேண்டும்.	நகர ஆணையாளர் மற்றும் நகராதிபதியுடன் கலந்துரையாடி அதன் செயல்முன்னேற்றம் எதிர்காலத்தில் அறிக்கையிடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	தற்போதும் கட்டுநிதி மீதி அவ்வாறே காணப்படுகின்றது.
(ஊ)	வடமத்திய மாகாண சுற்றுலா செயற்திட்டத்தை நோக்காகக் கொண்டு தொழில்நுட்ப நியமத்தையுடைய அறிக்கையிடல் ரீதியான ஒளிப்பதிவு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை தயாரித்தல், கவர்ச்சிகரமான படங்களுடன் நியமத்தையுடைய புத்தகங்களை வடிவமைத்தல் மற்றும் முறையான தகவல்களுடன் இணையத்தளமொன்றை	சட்டரீதியான நடவடிக்கைகளை விரைவாக எடுத்தல், பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையை மீறியமை தொடர்பாக உள்ளக விசாரணையொன்றை நடாத்துதல் மற்றும் இவ்வாறான குறைபாடுகள் மீண்டும் ஏற்படாதிருப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை	குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்திற்கு முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.	வழங்குனரால் இந்த செயற்திட்டம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு வடமத்திய மாகாண சபைக்கு கையளிக்கப் பட்டிருக்கவில்லை.

	நிர்மாணித்தல் என்பவற்றுக்காக பிரதம செயலாளரால் தனியார் வழங்குனர் ஒருவருடன் ரூபா 15,797,500 தொகையில் 2016 மார்ச் 23 ஆந் திகதி உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட்டிருந்தது. உடன்படிக்கைத் தொகையில் ரூபா 12,144,500 தொகை 2016 திசெம்பர் 26 ஆந் திகதி வரையில் செலுத்தப்பட்டிருந்த போதும், 2021 மே 10 ஆந் திகதி வரையிலும் வழங்குனரினால் இந்த செயற்திட்டம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு வடமத்திய மாகாணத்தின் சுற்றுலா செயற்திட்ட மேம்பாட்டை நோக்காகக் கொள்வதற்கு முடியுமானதாக மாகாண சபைக்கு கையளிக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.	வழங்குதல் மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.		
(எ)	அளுத்வெவ குமார மகா வித்தியாலயத்தின் அதிபரின் உத்தியோகபூர்வ இல்லம் மற்றும் மூன்றுமாடி கட்டிட நிர்மாணம், சிறிய மற்றும் பாரியளவிலான திருத்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காக ரூபா 39,791,666 தொகையில் பிரதம அமைச்சின் செயலாளரால் ஒப்பந்தகாரர் ஒருவருடன் உடன்படிக்கை செய்யப்பட்டிருந்தது. சாத்தியவள ஆய்வின்றி	சாத்தியவள ஆய்வு மற்றும் பாடசாலை தேவையினை இனங்கண்டு கட்டிட திட்டம் (Plan) தயாரித்து மதிப்பீடு தயாரித்தல் வேண்டும். இவ்வாறான குறைபாடுகள் மீண்டும் ஏற்படாதிருப்பதற்கு கண்காணித்துக் கொள்ளல் வேண்டும்.	தற்போது நிலையான செலவுகளை குறைக்கும் வகையில் அளவிடைப் பத்திரம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.	நிலைமை அவ்வாறே காணப்படுகின் றது.

	மதிப்பீடு தயாரித்தமையின் காரணமாக சிறிய மற்றும் பாரியளவான திருத்த நடவடிக்கைகளுக்காக அசைவுறாத வேலைகளின் கீழ் ரூபா 3,876,335 மற்றும் பிரதான நிர்மாணத்திற்காக அசைவுறாத வேலைகளின் கீழ் ரூபா 10,926,181 தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்ததுடன் அந்த பணம் முறையே ரூபா 6,521,836 மற்றும் ரூபா 33,269,830 ஆன மொத்த மதிப்பீட்டுப் பெறுமதிகளில் முறையே 59 சதவீதம் மற்றும் 33 சதவீதமாக இருந்தது.			
(ஏ)	4000 நபர்களுக்கு மேற்பட்ட தரப்பினருக்கு ஆசன வசதிகளை வழங்க முடியுமான கேட்போர் கூடம் தேவையொன்று காணப்படாதிருந்தமை மற்றும் நிதிஏற்பாடின்றி பெறுகை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு பளுகஸ்தமன மகா வித்தியாலயத்தில் கேட்போர் கூடத்தினை தயாரிப்பதற்காக ரூபா 542,019,300 தொகையில் உடன்படிக்கை தயாரித்து நிர்மாணம் (Design and Build) இற்காக பிரதம அமைச்சின் செயலாளரினால் 2017 ஏப்ரல் 05 ஆந் திகதி ஒப்பந்தகாரர் ஒருவருடன் உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட்டிருந்தது.	இந்த செயற்திட்டத்திற்குரிய மொத்த கிரய மதிப்பீடொன்று வருடாந்த நிதிக் கூற்றில் உள்ளடக்கப்படா மையால் நிதிஏற்பாடு இன்றியமையினால் செலவினங்களை செய்வதற்கான அதிகாரத்தை வழங்குவதற்கு எந்தவொரு அதிகார தரப்பினருக்கும் அனுமதி இல்லாமையினால் இது தொடர்பாக விசாரணையொன்று மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	தற்போது நிலையான செலவுகளை குறைக்கும் வகையில் அளவிடைப் பத்திரம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.	நிர்மாணங்களை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்கோ வேலை ஆரம்பித்தல் முற்பணத்தை அறவிடுவதற்கோ நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.

	அவ்வாறே மாகாண நிதி விதி 418.2 இன் ஏற்பாடுகளுக்கு புறம்பாக பெறப்பட்ட அமைச்சரவை அங்கீகாரத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்டு கட்டம் கட்டமாக உடன்படிக்கை செய்து அமுல்படுத்துவதற்காக பெறுகைக்குழு தீர்மானித்திருக்கும் போது மொத்த செயற்திட்டமும் ரூபா 542,019,300 தொகையில் அமுல்படுத்துவதற்கு உடன்படிக்கை செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் 2017 ஏப்ரல் 28 ஆந் திகதி ரூபா 100,000,000 வேலை ஆரம்பித்தல் முற்பணமும் செலுத்தப்பட்டிருந்தது. எனினும் 2021 மே 07 ஆந் திகதி வரையிலும் நிர்மாணங்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.			
(ஐ)	"அருகில் உள்ள பாடசாலை சிறந்த பாடசாலை செயற்திட்டம்" இன் கீழ் நேகம முஸ்லிம் வித்தியாலயத்தின் பல்நோக்கு கட்டிடமொன்றை நிர்மாணிப்பதற்குரிய விலைப் பட்டியலின் பிரகாரம் ஒப்பந்தகாரர்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய பெறுமதி ரூபா 7,663,843 ஆக இருந்த போதும், 2017 ஆம் ஆண்டின் போது ரூபா	மேலதிக செலுத்துதல்கள் அறவிடப்படல் வேண்டும். பொறுப்பு வாய்ந்தவர்களுக்கு எதிராக விசாரணையொன்று மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.	மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்டுள்ள பணத்தை மீளச் செலுத்துவதற்கு ஒப்பந்தகாரர் இணங்கியுள்ளார்.	இதுவரையிலும் மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்டுள்ள பணத்தை அறவிடுதல் மற்றும் பொறுப்பு வாய்ந்தவர்களுக்கு எதிராக விசாரணை என்பன மேற்கொள்ளப் பட்டிருக்கவில்லை.

	9,695,499 தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம் ஒப்பந்தகாரருக்கு ரூபா 2,031,656 தொகை மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்டிருந்ததுடன் அந்த மேலதிக செலுத்துதல்களுக்காக பெறுமதி சேர் வரி ரூபா 320,731 தொகையும் செலுத்தப்பட்டிருந்தது.			
(ஒ)	''அருகில் உள்ள பாடசாலை சிறந்த பாடசாலை செயற்திட்டம்'' இன் கீழ் பளுகஸ்தமன மகா வித்தியாலயத்தில் சிற்றுண்டிச்சாலை நிர்மாணத்திற்காக 2017 ஆகஸ்ட் 28 ஆந் திகதி ரூபா 10,298,211 தொகையான (வற் இன்றி) தொகையில் பிரதம அமைச்சின் செயலாளரால் ஒப்பந்தகாரருடன் உடன்படிக்கை கைச்சாத்திட ப்பட்டிருந்ததுடன் 2017 ஆகஸ்ட் 31 ஆந் திகதி உடன்படிககை செய்யப்பட்ட பெறுமதியில் 30 சதவீதம் ஆன ரூபா 3,089,463 தொகையொன்று வேலை ஆரம்பித்தல் முற்பணமாக செலுத்தப்பட்டிருந்தது. உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் 2017 திசெம்பர் 28 ஆந் திகதி நிர்மாண வேலைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு கையளிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் 2021 மே 10	ஒப்பந்தகாரரை கறுப்பு பட்டியலில் இட்டு பெறுகை செயற்பாடுகளின் கீழ் வேறொரு ஒப்பந்தகாரருக்கு ஒப்பந்தம் கையளிக்கப்படல் வேண்டும்.	ஒப்பந்தகாரரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஏனைய ஒப்பந்தங்களிலிருந்து முற்பணத் தொகை அறவிடப்பட்டுள்ளது.	இந்த ஒப்பந்தகாரரை கறுப்பு பட்டியலில் இடுவதற்கும் வேறொரு ஒப்பந்தகாரருக் கு கையளித்து கட்டிடத்தின் நிர்மாண நடவடிக்கைக ளை ஆரம்பிப்பதற்கு ம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிரு க்க வில்லை.

	ஆந் திகதி வரையிலும் கட்டிடத்தின் நிர்மாண நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிப்பதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. எனினும், முற்பண பிணை முறியை பணமாக்கி கொண்டு வேலை ஆரம்பித்தல் முற்பண தொகை அறவிடப்படாதிருந்ததுடன் 03 வருடங்களுக்கு அண்மித்த காலம் கடந்ததன் பின்னர் ஒப்பந்தகாரரால் நிறைவேற்றப்பட்ட ஏனைய ஒப்பந்தங்களுக்காக செலுத்துவதற்கிருந்த பணத்திலிருந்து அந்த முற்பணத் தொகை ஈடு செய்யப்பட்டிருந்தது.			
(ஓ)	‘‘அருகில் உள்ள பாடசாலை சிறந்த பாடசாலை செயற்திட்டம்’’ இன் கீழ் நல்லச்சிய ஆரம்ப பாடசாலையில் 04 கட்டிடங்களை திருத்துவதற்காக ஒப்பந்தகாரருடன் ரூபா 4,943,744 பெறுமதியில் 2017 ஆம் ஆண்டின் போது உடன்படிக்கை கையொப்பமிடப்பட்டிருந்த போதும் ஆசிரியர் விடுதி மற்றும் இன்னுமொரு கட்டிடமொன்றின் திருத்த நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் இடைநடுவில்	நிர்மாணங்களின் தாமதத்திற்காக உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் தாமதக் கட்டணத்தை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	தற்போது வரையில் 75 சதவீத செயல்முன்னேற்றம் பெறப்பட்டுள்ளது.	2022 சனவரி 31 ஆந் திகதி வரையிலும் நிர்மாணங்கள் பூர்த்தி செய்யப்படாதிருந்த துடன் தாமதக் கட்டணத்தை அறவிடுவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.

நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. அந்த 02 கட்டிடங்களினதும் திருத்த நடவடிக்கைகள் 2021 மே 10 ஆந் திகதி வரையிலும் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்க வில்லை. எனினும், அந்த ஒப்பந்தகாரருக்கு எதிராக உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் எந்தவொரு சட்டரீதியான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

(ஔ) பிரதம அமைச்சினால் 2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளின் போது அ.ஃ.கெக்கிராவ திறப்பனை மகாநாம வித்தியாலயத்தில் ரூபா 11,840,935 செலவினமொன்றைச் செய்து நிர்மாணிக்கப்பட்ட சிற்றுண்டிச்சாலை மற்றும் ரூபா 8,700,703 செலவினமொன்றை செய்து நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்த ஆசிரியர் விடுதிகள் தொடர்பாக 2021 ஏப்ரல் 07 ஆந் திகதி மேற்கொள்ளப்பட்ட களப் பரிசோதனையின் போது பின்வரும் விடயங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டன.

(i)	சிற்றுண்டிச்சாலை நிர்மாணிப்பதற்குரிய உடன்படிக்கை செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டுப் பெறுமதி ரூபா 2,774,170 தொகையில் 32 வேலை விடயங்கள் பூர்த்தி செய்யப்படாமல் அதற்கு பதிலாக வடமத்திய பிரதம	அங்கீகரிக்கப்படாத மேலதிக வேலைகளை நிறைவேற்றிய மற்றும் அதற்காக கொடுப்பனவு செய்த உத்தியோகத்தர் களுக்கு எதிராக	தற்போதுள்ள குறைபாடுகளை பூர்த்தி செய்து விரைவாக பயன்பாட்டிற்கு எடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு பிரதம செயலாளரால் பிரதம அமைச்சின்	உரிய உத்தியோகத்த ர் களுக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைக ள் எடுக்கப்பட்டிரு

	அமைச்சின் செயலாளர் அங்கீகரிக்கப்படாத மேலதிக வேலை விடயங்களின் கீழ் 13 விடயங்களுக்காக கூட்டுமொத்தமாக ரூபா 5,538,503 தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம் சிற்றுண்டிச்சாலை நிர்மாணத்திற்காக உடன்படிக்கை செய்த மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட தொகையினை விட கூட்டுமொத்தமாக ரூபா 2,515,767 மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்டிருந்ததுடன் அது ஆரம்ப மதிப்பீட்டினை விட 27 சதவீத அதிகரிப்பாகும்.	ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும்.	செயலாளருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	க்க வில்லை.
(ii)	2016 திசெம்பர் 02 ஆந் திகதி ஆசிரியர் விடுதியை நிர்மாணிக்கும் பணிகளுக்காக பிரதம அமைச்சினால் உடன்படிக்கை செய்யப்பட்டிருந்த ரூபா 12,180,508 மதிப்பீட்டில் 32 சதவீதமான கூட்டுமொத்தமான ரூபா 3,922,999 ஆன வேலைகளில் 46 விடயங்கள் கைவிடப்பட்டு நிர்மாணங்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்தது.	தேவையான வேலைப் பகுதிகளை இனங்காணாமல் கூட்டுமொத்தமாக ரூபா 3,922,999 தொகையான 46 வேலை விடயங்களை மதிப்பீட்டில் உள்ளடக்குதல் தொடர்பாக முறையான விசாரணையொன்று நடாத்தப்படல் வேண்டும்.	நிறைவேற்றப்படாத வேலை விடயங்கள் ஒப்பந்தகாரர் மூலம் நிறைவேற்றித் தருமாறு பிரதம செயலாளரால் பிரதம அமைச்சின் செயலாளருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	தேவையற்ற கூட்டுமொத்தமான ரூபா 3,922,999 தொகையான 46 வேலை விடயங்களை மதிப்பீட்டில் உள்ளடக்கியமை தொடர்பாக முறையான விசாரணையொன்று நடாத்தப்படாதிருந்த துடன் கைவிடப்பட்டுள்ள வேலை விடயங்கள் இதுவரை

				பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்க வில்லை.
(க)	பிரதம அமைச்சினால் ரூபா 13,790,629 செலவினமொன்றை செய்து நிர்மாணிக்கப்பட்ட அ:.கெக்கிராவ திறப்பனை மகாநாம வித்தியாலயத்தின் விளையாட்டு மைதானத்தை சுற்றி வடிகாண் முறைமை அமைத்தல் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட கணக்காய்வின் போது பின்வரும் விடயங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டன.			
(i)	மதிப்பீட்டின் 2.1 மற்றும் 2.2 விடயங்களின் கீழ் பயன்படுத்தப்பட்ட கொங்கிறீட் அளவு முறையே 92 சதவீதத்தாலும் 30 சதவீதத்தாலும் அதிகரித்தமையின் காரணமாக விளையாட்டு மைதானத்தை சுற்றி வடிகாண் முறைமையை நிர்மாணிப்பதற்காக உடன்படிக்கை செய்யப்பட்ட ரூபா 11,977,650 பெறுமதி 15 சதவீதத்தினால் விஞ்சியிருந்த போதிலும் மேலதிக வேலைக்காக வடமத்திய மாகாண பிரதம அமைச்சின் செயலாளரின் அங்கீகாரம் பெற்றுக் கொள்ளப்படாமல் அதற்காக கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டிருந்தது	குறைபாடுகளுடன் மதிப்பீடு தயாரித்த, அங்கீகரிக்கப்படாமல் மேலதிக வேலை செய்த மற்றும் அதற்காக கொடுப்பனவு செய்த உத்தியோகத்தர் களுக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும்.	விரைவாக மதிப்பீட்டை தயாரித்தமையால் குறைபாடுகள் ஏற்பட்டிருந்தது. எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான குறைபாடுகள் ஏற்படாத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு பிரதம செயலாளரால் பிரதம அமைச்சின் செயலாளருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	உரிய உத்தியோகத்தர் களுக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.

(ii)	விளையாட்டு மைதானத்தின் மேல் தெற்கு பக்கம் ஒரு மூலையில் இயற்கையாக அமைந்துள்ள கருங்கல்லின் மேற்பகுதி எஞ்சுகின்ற வகையில் கருங்கல்லுக்கு இரு பக்கங்களில் மாத்திரம் வடிகாண் முறைமை நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அதனால் விளையாட்டு மைதானத்திற்கு மேல் அமைந்துள்ள தனியார் காணியொன்றிலிருந்து வழிந்தோடி வருகின்ற நீர் விளையாட்டு மைதானத்திற்கு சேர்ந்து விளையாட்டு மைதானத்தின் சில இடங்கள் சேறு படிந்து காணப்பட்டது.	விளையாட்டு மைதானத்திற்கு மேல் அமைந்துள்ள தனியார் காணியிலிருந்து வழிந்தோடி வருகின்ற நீர் விளையாட்டு மைதானத்திற்கு சேராத வகையில் வடிகாண் முறைமையின் குறைபாடுகள் பூர்த்தி செய்யப்படல் வேண்டும்.	எதிர்காலத்தில் இந்த குறைபாடுகள் பூர்த்தி செய்யப்படும் என அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது.	இதுவரை குறைபாடுகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்க வில்லை.
(iii)	வடிகாண் முறைமை நிர்மாணத்தின் போது Shuttering இற்காக ரூபா 2,766,280 தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்த போதும், வடிகாணின் பக்க சுவர்களில் இரு பக்கமும் பாரியளவான வெடிப்புக்கள் மற்றும் வெளியில் நெருக்கமாக காணப்பட்ட கொங்கிறீட் பகுதி காணப்பட்டதுடன் சுவர்களில் குழிகள் மற்றும் வெடிப்புக்கள் உள்ள இடங்களில் வெளியாகின்ற நீர் வடிகாணில் கசிந்து காணப்பட்டது.	கொடுப்பனவு செய்வதற்கு முன் வேலைத்தள பொறுப்பு பொறியியலாளரிடமிருந்து அறிக்கை பெறப்பட வேண்டியிருந்ததுடன் குறைபாடுகள் பூர்த்தி செய்யப்படல் வேண்டும்.	எதிர்காலத்தில் இந்த குறைபாடுகள் பூர்த்தி செய்யப்படும் என அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது.	இதுவரை குறைபாடுகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்க வில்லை.
(கா)	உலக வங்கி செயற்திட்ட நிதியேற்பாட்டின் கீழ் 2017 ஆம் ஆண்டின் போது ரூபா			

	4,859,999 உடன்படிக்கைப் பெறுமதியின் அடிப்படையில் பிரதம அமைச்சினால் அமுல்படுத்தப்பட்ட அ.்.கெக்கிராவ திறப்பனை மகாநாம வித்தியாலயத்தின் விளையாட்டு மைதானத்தை சுற்றி வேலி மற்றும் வாயிற்கதவு நிர்மாணித்தல் தொடர்பாக 2021 ஏப்ரல் 07 ஆந் திகதி மேற்கொள்ளப்பட்ட கணக்காய்வின் போது பின்வரும் விடயங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டன.			
(i)	கேள்விதாரர்களுக்கு பிரதான அமைச்சினால் விநியோகிக்கப்பட்ட கேள்வி ஆவணங்கள் ஒன்றுக்கொன்று வேறுபாடான வேலை விடயங்களுக்காக தயாரிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அந்த ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்பட்ட தகவல்களை விரிவாக மதிப்பீட்டிற்கு உட்படுத்தாமல் கேள்வி ஆவணங்களின் கூட்டுப்பெறுமதி மாத்திரம் கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டு ஆகக்குறைந்த கூறுவிலை சமர்ப்பித்த கேள்விதாரருக்கு ஒப்பந்தத்தை கையளிப்பதற்கு தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழு பரிந்துரை செய்திருந்தது.	ஏதாவதொரு நட்டம் ஏற்படுமாயின் அது தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழு அங்கத்தவர்களுக்கு கையளிக்கப்படல் வேண்டும். தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவின் செயற்பாடுகள் தொடர்பாக விசாரணை நடாத்துதல் வேண்டும்.	எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான குறைபாடுகள் ஏற்படாத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு பிரதம செயலாளரால் பிரதம அமைச்சின் செயலாளருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவின் செயற்பாடுகள் தொடர்பாக எந்தவொரு விசாரணையும் நடாத்தப்பட்டிருக்க வில்லை.

(ii)	வலைவேலி நிர்மாணத்தின் போது 1.52m உயரத்திலான புயரபந 10 இன் வலை (Chain link mesh) வகையில் 826.2 மீற்றருக்காக, ஒரு சதுரமீற்றருக்கு ரூபா 767 வீதம் கூட்டுமொத்தமாக ரூபா 633,695 செலுத்தப்பட்டிருந்தது. எனினும் உரிய தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தருடன் கணக்காய்வு உத்தியோகத்தர்கள் பெற்றுக்கொண்ட நிலைமை தரச் சான்றிதழின் பிரகாரம் அதற்காக ஈடுபடுத்தப்பட்ட வலை Gauge 12 அளவாக இருந்தமையால் அதற்காக ரூபா 253,478 தொகை மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்டிருந்தது. இந்த வலை மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட தரத்தினை உடையதாக இல்லாமையின் காரணமாக அநேகமான இடங்களில் அது பெரியளவாக கிழிந்து சேதமடைந்திருந்தது.	குறித்துரைத்த நியமத்துடன் வலையினை பயன்படுத்தி மீண்டும் வலை வேலி நிர்மாணிக்கப்படல் வேண்டும்.	நிர்மாணத்தின் போது இவ்வாறான குறைபாடுகள் ஏற்படாத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு பிரதம செயலாளரால் பிரதம அமைச்சின் செயலாளருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	குறித்துரைத்த நியமத்துடன் வலையினை ஈடுபடுத்தி மீண்டும் வலைவேலி நிர்மாணிக்கப் பட்டிருக்கவில் லை.
(கி)	அ/கெக்கிராவ திறப்பனை மகாநாம வித்தியாலயத்தில் மூன்று மாடிக் கட்டிடம் மற்றும் ஆரம்ப கற்கை வள நிலையம் என்பவற்றை நிர்மாணிப்பதற்காக ரூபா 41,451,987 பெறுமதியில் ஒப்பந்தகாரருடன் 2017 மார்ச் 13 ஆந் திகதி			

பிரதம அமைச்சின் செயலாளரால் உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட்டிருந்தது. அது தொடர்பாக 2021 ஏப்ரல் 07 ஆந் திகதி மேற்கொண்ட கணக்காய்வின் போது பின்வரும் விடயங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டன.			
(i) ICTAD-SBD-2007 இரண்டாம் தொகுதியின் ஒப்பந்த நிபந்தனை இலக்கம் 51 இன் நியமங்கள் மற்றும் அது தொடர்பாக வருகின்ற குறித்துரைத்த நடைமுறைகளின் பிரகாரம் வேலை ஆரம்பித்தல் முற்பணத்தை செலுத்துவதற்காக உரிய செயற்திட்ட மேற்பார்வை பொறுப்பு பொறியியலாளரிடமிருந்து பரிந்துரை பெறப்படல் வேண்டும். எனினும், அந்த பரிந்துரை பெற்றுக்கொள்ளப் படாமல் ஒப்பந்தகாரருக்கு ரூபா 14,508,196 தொகை (VAT உடன்) வேலை ஆரம்பித்தல் முற்பணம் செலுத்தப்பட்டிருந்ததுடன் ஒப்பந்தகாரரால் நிர்மாணக் காணியில் அடித்தளத்தில் குழிகள் சில மாத்திரம் வெட்டப்பட்டு வேலை இடைநடுவில் கைவிடப்பட்டிருந்தது.	முற்பணத் தொகை செலுத்திய உத்தியோகத்தர் களுக்கும் மற்றும் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் வேலை பூர்த்தி செய்யாத ஒப்பந்தகாரருக்கும் எதிராக சட்டரீதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படல் வேண்டும்.	தற்போது பொறியியலாளர் அங்கீகாரத்தின் அடிப்படையில் மாத்திரம் முற்பணம் விநியோகித்தல் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.	முற்பணத் தொகை செலுத்திய உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் வேலை பூர்த்தி செய்யாத ஒப்பந்தகாரருக்கு எதிராக சட்டரீதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.

(ii)	ரூபா 12,435,596 முற்பண பிணைமுறி மற்றும் ரூபா 2,072,600 செயலாற்றல் பிணை முறி என்பன 2018 மார்ச் 31 ஆந் திகதி வரை மாத்திரம் செல்லுபடியாக காணப்பட்டதுடன் அவைகளின் செல்லுபடிக்காலம் முடிவடைவதற்கு 58 நாட்களுக்கு முன்னர் ஒப்பந்தகாரர் வேலையை கைவிட்டிருந்ததாக கெக்கிராவ பிரதேச பொறியியலாளரால் பிரதம அமைச்சின் செயலாளருக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் பொறுப்பு வாய்ந்த உத்தியோகத்தர்கள் மேற்கூறப்பட்ட பிணை முறிகளின் செல்லுபடிக் காலம் முடிவடைவதற்கு முன்னர் அவற்றை பணமாக்கி கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.	ஒப்பந்தகாரர் வேலைகளை இடைநடுவில் விட்டு சென்றிருந்தமையை அறிந்திருந்தும் உடனடியாக முற்பண பிணைமுறி மற்றும் செயலாற்றல் பிணைமுறிகளை பணமாக்கிக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்காத உத்தியோகத்தர் களுக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	ஒப்பந்தகாரர் கறுப்பு பட்டியலில் இடப்பட்டுள்ளதுடன் குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்திற்கும் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.	உரிய உத்தியோகத்த ர் களுக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைக ள் எடுக்கப்பட்டிரு க்க வில்லை.
(iii)	இந்த மூன்றுமாடிக் கட்டிட நிர்மாணத்திற்காக பாடசாலையின் காணப்பட்ட 80x20 அடி அளவிலான பழைய கட்டிடமொன்று உடைத்து அகற்றப்பட்டிருந்தமையினா ல் மாணவர்களின் வகுப்பறை தேவையினை பூர்த்தி செய்வதற்கு முடியாதிருந்தது.	புதிய கட்டிடத்தை மிகவும் விரைவாக நிர்மாணித்து மாணவர்களின் வகுப்பறை தேவையினை பூர்த்தி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	மாகாண சபை நிதியத்தை ஈடுபடுத்தி இந்த கட்டிடத்தின் வேலைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.	புதிய கட்டிடம் இதுவரை நிர்மாணிக்கப்ப ட வில்லை.

(கீ)	‘‘அருகில் உள்ள பாடசாலை சிறந்த பாடசாலை செயற்திட்டம்’’ இன் கீழ் பிரதம அமைச்சினால் அமுல்படுத்தப்பட்ட அ.்.கெக்கிராவ திறப்பனை மகாநாம வித்தியாலயத்தின் விளையாட்டரங்கை நிர்மாணிப்பதற்காக ரூபா 4,542,277 தொகையின் அடிப்படையில் உடன்படிக்கை செய்திருந்த ஒப்பந்தகாரர் 2017 ஆம் ஆண்டின் போது அந்த வேலைகளை ஆரம்பித்திருந்தார். கூட்டுமொத்தமாக ரூபா 1,086,085 பெறுமதியுடைய வேலைப்பகுதி மாத்திரம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு மேற்கூறப்பட்ட செயற்திட்டம் கைவிடப்பட்டிருந்ததுடன் அதற்காக செலுத்தப்பட்ட ரூபா 1,086,085 பயனற்ற செலவினமாக இருந்தது. அதன்போது நிறைவேற்றப்படாத வேலைகளுக்காகவும் ரூபா 63,700 தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தது.	செயற்திட்டத்தை நடைமுறை வேலையாக்கி வேலைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டியிருந்ததுடன் நிறைவேற்றப்படாத வேலைகளுக்காக கொடுப்பனவு செய்த உத்தியோகத்தர் களிடமிருந்து அந்த பணம் அறவிடப்பட வேண்டும்.	மேலதிக நிதியேற்பாட்டை ஒதுக்கும் வரை காணப்பட்ட நிதியேற்பாடுகளில் பகுதி ஒன்று பூர்த்தி செய்யப்பட்டதாக அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது	நிறைவேற்றப்ப டாத வேலைகளுக் காக கொடுப்பனவு செய்த உத்தியோகத்த ர் களிடமிருந்து அந்த பணம் அறவிடப்பட்டிரு க்க வில்லை.
(கு)	அ.்.கெக்கிராவ திறப்பனை மகாநாம வித்தியாலயத்தின் விளையாட்டு மைதானத்துடன் உள்ள காணியை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக ரூபா 5,061,771 பெறுமதியில் 2017 மே 15 ஆந் திகதி ஒப்பந்தகாரர் ஒருவருடன்	போதியளவான நிதியேற்பாடு காணப்படாதிருக்கு மாயின் மாகாண நிதி விதி 46.1 இன் பிரகாரம் உடன்படிக்கை செய்யாதிருக்க வேண்டியமையால்	மண் பகுதிகளுக்காக புற்பிடி பதித்தல், பாதுகாப்பு வேலை நிர்மாணம், கொங்கிறீட் வடிகாண் சுவர்கள் மற்றும் வடிகாண் அமைப்பதற்கு முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.	பொறுப்பு வாய்ந்த உத்தியோகத்த ர் களுக்கும் ஒப்பந்த காரர்களுக்கும் எதிராக சட்டரீதியான நடவடிக்கை

	பிரதம அமைச்சின் செயலாளரால் உடன்படிக்கை செய்யப்பட்டிருந்தது. அதற்காக 03 சந்தர்ப்பங்களின் போது கூட்டுமொத்தமாக ரூபா 7,124,767 தொகை ஒப்பந்தகாரருக்கு செலுத்தப்பட்டிருந்ததுடன் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட மண் அளவிற்கு மேலதிகமாக 5770 மண் கியூப் வழங்கப்பட்டிருந்தது. கணக்காய்வுத் திகதியான 2021 ஏப்ரல் 07 ஆந் திகதி வரையிலும் வேலைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாமல் கைவிடப்பட்டிருந்ததுடன் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு விளையாடுவதற்கு இருந்த சந்தர்ப்பமும் 05 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட காலமாக இழக்கப்பட்டிருந்தது. அவ்வாறே இவ்விளையாட்டு மைதானம் இன்மையினால் செலுத்தப்பட்ட ரூபா 7,124,767 தொகை பயனற்ற செலவினமாக இருந்தது.	இதற்கு பொறுப்பு வாய்ந்த உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் ஒப்பந்த காரர்களுக்கு எதிராக சட்டரீதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.		எடுக்கப்படாதிருந்த துடன் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு விளையாடுவதற்கு பொருத்தமான பிரகாரம் விளையாட்டு மைதானத்துடன் உள்ள காணியில் எந்தவொரு செயற்பாடும் மேற்கொள்ளப் பட்டிருக்கவில்லை.
(கூ)	அருகில் உள்ள பாடசாலை சிறந்த பாடசாலை செயற்திட்டத்தின் நிதிஏற்பாட்டின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிர்மாணங்களுக்காக அளவிடைப் பத்திரம்,	மோசடியாக பெறப்பட்ட ரூபா 8,608,290 தொகையை உடனடியாக அறவிட வேண்டியிருந்ததுடன் மோசடி செய்த உத்தியோகத்தருக்கு	ரூபா 8,608,290 தொகை அறவிடப்பட்டுள்ளது.	மோசடியான உத்தியோகத்தர் களுக்கு குற்றப்பத்திரிகை கையளிக்கப் பட்டிருக்கவில்லை.

	வேலை பூர்த்தி அறிக்கை மற்றும் பட்டியல் செலுத்துதல் பொழிப்பை உள்ளடக்கிய ஆவணங்களின் மூலப்பிரதி அடிப்படையில் ஒரு சந்தர்ப்பத்தின் போதும் மற்றும் அந்த ஆவணங்களின் நிழற்பட பிரதியின் அடிப்படையில் இன்னுமொரு சந்தர்ப்பத்தின் போதும் ஆக இரண்டு தடவை கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. கணக்காய்வு தெரிவு பரிசோதனையின் போது 2020 பெப்ரவரி 26 ஆந் திகதி வரையில் இரட்டைக் கொடுப்பனவின் மூலம் மோசடியாக பெறப்பட்ட தொகை ரூபா 8,608,290 ஆகும். இந்த முழுத் தொகையும் அறவிடப்பட்ட போதும் இரட்டைக் கொடுப்பனவு மேற்கொண்ட உத்தியோகத்தருக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.	எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகளை விரைவுபடுத்துதல் வேண்டும்.		
(கெ)	2017 சனவரி 26 ஆந் திகதிய CSA/1/4 ஆம் இலக்க சனாதிபதி செயலாளரின் கடிதம்			
(i)	02 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் வெளிநாடு சென்றுள்ள குழுவில் எண்ணிக்கை 05 இற்கு குறைவாயின் திறைசேரியின் அங்கீகாரம் பெறப்பட வேண்டியிருந்த	2017 சனவரி 26 ஆந் திகதிய CSA/1/4 ஆம் இலக்க சனாதிபதி செயலாளரின் கடிதத்தின் 02 ஆம்	தாபன விதிக்கோவையின் XV அத்தியாயத்தின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் ஆளுனரின் அங்கீகாரம் பெறப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	திறைசேரியின் அங்கீகாரம் பெறப்பட்டிருக்க வில்லை.

	போதிலும் 2018 ஆம் ஆண்டில் பிரதம அமைச்சின் சிரேஷ்ட உதவி செயலாளர் ஜப்பானுக்கு சென்ற சுற்றுலாவுக்காக திறைசேரியின் அங்கீகாரம் பெறப்பட்டிருக்கவில்லை.	பந்தியின் பிரகாரம் சுற்றுலாவிற்காக திறைசேரியின் அங்கீகாரம் பெறப்படல் வேண்டும்.		
(ii)	மேற்கூறப்பட்ட கடிதத்தின் 03 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் வெளிநாடு சென்ற குழுவின் எண்ணிக்கை 05 இற்கு மேற்படுமாயின் திறைசேரியின் அங்கீகாரமும், சனாதிபதி அலுவலகத்தின் அங்கீகாரமும் பெறப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும் 2017 ஆம் ஆண்டில் பிரான்ஸ் மற்றும் ஜேர்மனியில் மேற்கொண்ட சுற்றுலா மற்றும் சிங்கப்பூரில் மேற்கொண்ட சுற்றுலாவிற்காக 06 உத்தியோகத்தர்கள் வீதம் பங்குபற்றியிருந்த போதும், அந்த 02 சுற்றுலாவிற்காக பிரதம அமைச்சினால் சனாதிபதி செயலகத்தின் அங்கீகாரம் பெறப்பட்டிருக்கவில்லை.	2017 சனவரி 26 ஆந் திகதிய CSA/1/4 ஆம் இலக்க சனாதிபதி செயலாளரின் கடிதத்தின் 03 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் சுற்றுலாவிற்காக திறைசேரியினதும் சனாதிபதி செயலகத்தினதும் அங்கீகாரம் பெறப்படல் வேண்டும்.	தாபன விதிக்கோவையின் XV அத்தியாயத்தின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் ஆளுனரின் அங்கீகாரம் பெறப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	திறைசேரியினதும் சனாதிபதி அலுவலகத்தினதும் அங்கீகாரம் பெறப்பட்டிருக்கவில்லை.

03. தலைப்பு 611 - வடமத்திய மாகாண உள்ளூராட்சித் திணைக்களம்

(அ)	2020 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு வடமத்திய மாகாணத்தின் உள்ளூராட்சித் திணைக்களத்திற்குரிய தீர்க்கப்படாதிருந்த ரூபா	மாகாண நிதி விதி 259.2 மற்றும் 259.3 இன் பிரகாரம் திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு சேமிப்பான கட்டுநிதி	இதற்குரிய பரிசோதனை மேற்கொண்டு அறிக்கையிடுமாறு உள்ளூராட்சி ஆணையாளருக்கு ஆலோசனை	கட்டுநிதி மீதி இதுவரை தீர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.

	80,000 கட்டுநிதி மீதியொன்று 01 வருடத்திற்கு மேற்பட்ட காலம் முதல் கொண்டுவரப்பட்டிருந்தது.	மீதி அடுத்துவரும் ஆண்டின் சனவரி 10 ஆந் திகதி அல்லது மாகாண திறைசேரியால் தீர்மானிக்கின்ற திகதியில் மீள தீர்க்கப்படாமை தொடர்பாக பரிசோதனையொன்று மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும்.	வழங்கப்பட்டுள்ளது.	
(ஆ)	உள்ளூராட்சித் திணைக்களத்திற்குரிய 03 வாகனங்கள் 2019 மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டுகளின் போது 05 சந்தர்ப்பங்களில் விபத்திற்கு உட்பட்டமையால் கூட்டுமொத்தமாக ரூபா 2,498,180 நட்டமொன்று ஏற்பட்டிருந்தமை ஆரம்ப விசாரணை அறிக்கைகளில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த போதிலும் வடமத்திய மாகாண நிதி விதி 54.1.6 இன் பிரகாரம் அந்த விபத்துகளுக்கு பொறுப்புவாய்ந்த நபர்களை இனங்கண்டு நட்டத்தை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	விபத்துக்களுக்கு பொறுப்பு வாய்ந்த நபர்களை இனங்கண்டு வடமத்திய மாகாண நிதி விதி 54.1.6 இன் பிரகாரம் நட்டத்தை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	முன்னைய பரிசோதனைகள் தாமதமடைந்ததற்கான காரணம் உள்ளூராட்சி ஆணையாளரிடம் கோரப்பட்டுள்ளது.	வடமத்திய மாகாண நிதி விதி 54.1.6 இன் பிரகாரம் நட்டத்தை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.

04. தலைப்பு 612 - வடமத்திய மாகாண கல்வித் திணைக்களம்

(அ)	2015 சனவரி 29 ஆந் திகதிய 5/2015 ஆம் இலக்க கல்வி அமைச்சு செயலாளரின் சுற்றறிக்கையின் 08 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் கலன்பிந்துனுவெவ மத்திய மகா வித்தியாலயத்தில் அதிபரினால் பெற்றோரிடமிருந்து ரூபா 645,000 தொகை சேகரிக்கப்பட்டிருந்தது.	சுற்றறிக்கையின் 08 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் பெற்றோர் களிடமிருந்து பணம் சேகரிக்க முடியாது.	தவிர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை	பெற்றோர் களிடமிருந்து பணம் சேகரித்தல் தொடர்பாக அதிபருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிரு க்க வில்லை.
(ஆ)	2009 ஆம் ஆண்டு முதல் 2016 ஆம் ஆண்டு வரையான காலப்பகுதியில் ஓட்டத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டிருந்த 06 வாகனங்கள் தொடர்பாக 2015 யூலை 10 ஆந் திகதிய 02/2015 ஆம் இலக்க அரச நிதிச் சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படாமல் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களத்தின் வளவில் இயற்கை அனர்த்தங்களுக்கு உட்படும் வகையில் பாதுகாப்பின்றி தரித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது.	2015 யூலை 10 ஆந் திகதிய 02.⁚.2015 ஆம் இலக்க அரச நிதி சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	தவிர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை	தற்போதும் பயன்பாடின்றி காணப்பட்டது.
(இ)	விசேட கல்வி அலகிற்கு மாணவர்களை உள்ளீர்த்தல், 2001 மே 24 ஆந் திகதிய 1/வி.அ/2/84 ஆம் இலக்க கல்வி அமைச்சின் செயலாளரின் சுற்றறிக்கையின் 01 ஆம்	விசேட கல்வி அலகிற்கு மாணவர்களை உள்ளீர்க்கும் போது சுற்றறிக்கையில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ள 03 உத்தியோகத்தர்	மருத்துவ அறிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டு மாணவர்கள் இனங்காணப்படுகின்றனர்.	விசேட தேவையுடன் உள்ள பிள்ளைகளை இனங்காணுதல் தற்போதும் சுற்றறிக்கையி

	பந்தியின் பிரகாரம் துறைசார்ந்த அனுபவமுள்ள மூன்று பேர்களை உள்ளடக்கிய குழுவொன்றின் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். எனினும், வடமத்திய மாகாண கல்வித் திணைக்களம் அந்த திட்ட முறைமைக்கு புறம்பாக செயற்பட்டமையால் சாதாரண வகுப்பறை கல்வியில் வழங்க வேண்டிய வாசிப்பு மற்றும் எழுதும் இயலுமை ஆகக்குறைந்த மட்டத்தில் காணப்படுகின்ற பிள்ளைகள், முன்பள்ளி கல்வி பெறாதிருந்த பிள்ளைகள், மிகவும் வறுமைக் குடும்பங்களின் சாதாரண பிள்ளைகள் மற்றும் சுத்தம் மற்றும் ஒழுங்குமுறை குறைந்த பிள்ளைகள் அநேகமானோர் விசேட கல்வி அலகிற்கு சேர்க்கப்பட்டிருந்தனர்.	களை உள்ளடக்கிய குழுவொன்றின் மூலம் விசேட தேவையுடைய பிள்ளைகளை இனங்காண்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.		ன் பிரகாரம் நியமிக்கப்பட்ட குழுவின் மூலம் மேற்கொள்ளப் படுவதில்லை.
(ஈ)	2012 நவம்பர் 23 ஆந் திகதிய 42/2012 ஆம் இலக்க கல்வி அமைச்சு செயலாளரின் சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் ஆகக்குறைந்தது விசேட கல்வித் தேவையுடைய 05 மாணவர்களுக்கு ஒரு ஆசிரியர் வீதம் அந்த துறைகளில் பயிற்சி பெற்றுள்ள ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்படல் வேண்டும்.	சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் ஆகக்குறைந்தது 05 மாணவர்களுக்கு ஒரு ஆசிரியர் வீதமாவது விசேட கல்வித் துறைகளில் பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்படல் வேண்டும்.	சரிசெய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலய கல்வி பணிப்பாளருக்கு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.	தற்போதைய நிலைமையும் அவ்வாறே உள்ளது.

	எனினும், வடமத்திய மாகாணத்தில் அந்த துறைகளில் பயிற்சி பெற்ற 29 ஆசிரியர்களின் வெற்றிடங்கள் காணப்பட்ட போதும் விசேட கல்வி அலகில் கற்பிப்பதற்காக முறையான பயிற்சியுடன் உள்ள 20 ஆசிரியர்கள் வடமத்திய மாகாணத்தில் பாடசாலைகளில் ஏனைய விடயங்களை கற்பிப்பதற்காக ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனர்.			
(உ)	கலன்பிந்துனுவெவ கல்வி வலயத்தின் பாடசாலைகளில் காணப்பட்ட 25 உத்தியோகபூர்வ விடுதிகளில், அரசாங்கத்தின் 22 விடுதிகளை ஆசிரியர்களுக்கு வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்காமையினால் பயனற்று காணப்பட்டது.	2020 செப்தெம்பர் வரையிலும் பயன்பாடற்று காணப்படுகின்ற 22 அரச விடுதிகளையும் ஆசிரியர்களுக்கு வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும்.	தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை	தற்போதும் விளைவற்று காணப்படுகின்றது.
(ஊ)	கலன்பிந்துனுவெவ வலய கல்வி அலுவலகத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவியணியினரில் 03 பதவிகளில் 14 வெற்றிடங்கள் மற்றும் 02 பதவிகளில் 06 மிகைகள் காணப்பட்டதுடன் அந்த வலயத்தின் பாடசாலைகளில் 05 பதவிகளில் 91 மிகையும் 04 பதவிகளில் 131 வெற்றிடங்களும்	வெற்றிடங்களுக்காக ஊழியர்களை ஆட்சேர்த்துக் கொள்வதற்கும் மிகை ஊழியர்களை ஏனைய நிலையங்களுக்கு மாற்றுவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும்.	வெற்றிடம் மற்றும் மிகைகள் தொடர்பாக மாகாண அரச சேவைகள் ஆணைக்குழுவிற்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	தற்போது வலயக் கல்வி அலுவலகத்தில் 10 பதவிகளில் 26 வெற்றிடங்களும், 01 பதவியில் 05 மிகையும், பாடசாலைகளில் 03 பதவிகளில் 72 மிகையும்

	காணப்பட்டன.			மற்றும் 05 பதவிகளில் 253 வெற்றிடங்களும் காணப்பட்டன.
(எ)	வடமத்திய மாகாண கல்வி திணைக்களத்தின் விடய இலக்கம் 61211 (அலுவலக பதவியணியினர்) என்ற அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களுக்கான முற்பணக் கணக்கில் 2020 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு வடமத்திய மாகாண சபையின் அமைச்சுக்கள் / திணைக்களங்களுக்கு இடமாற்றலாகிச் சென்ற 46 உத்தியோகத்தர்கள், ஏனைய மாகாண சபைகளில் மாகண அமைச்சுக்கள் மற்றும் திணைக்களங்களுக்கு இடமாற்றலாகிச் சென்ற 08 உத்தியோகத்தர்கள், சேவையாற்றிக் கொண்டிருக்கும் போது மரணமடைந்த 03 உத்தியோகத்தர்கள், ஓய்வுபெற்றுச் சென்ற 13 உத்தியோகத்தர்கள், சேவையை கைவிட்டுச் சென்ற ஒரு உத்தியோகத்தர் மற்றும் வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஒரு உத்தியோகத்தருக்குரிய கூட்டுமொத்தமான ரூபா 7,948,736 கடன் மீதி 03	தாபன விதிக் கோவையின், 2004 ஒக்தோபர் 11 ஆந் திகதிய 118 ஆம் இலக்க தேசிய வரவு செலவுத் திட்ட சுற்றறிக்கை மற்றும் 2019 யூன் 27 ஆந் திகதிய 05/2019 ஆம் இலக்க நிதிச் சுற்றறிக்கையின் 3(உ) ஆம் பிரிவுகளின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் கடன் மீதி தீர்த்து வைக்கப்படல் வேண்டும்.	கூட்டுமொத்தமாக ரூபா 7,948,736 கடன் மீதியில் ரூபா 4,449,418 அறவிடப்பட்ட போதிலும் கூட்டுமொத்தமான ரூபா 1,123,933 கடன் மீதி முழுமையாக 2021.12.31 ஆந் திகதி வரையில் தீர்த்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.	2020 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு வடமத்திய மாகாண சபையின் அமைச்சுக்கள் ∴ திணைக்களங்களுக்கு இடமாற்றலாகிச் சென்ற 46 உத்தியோகத்தர்கள், ஏனைய மாகாண சபைகளின் மாகாண அமைச்சுக்கள் மற்றும் திணைக்களங்களுக்கு இடமாற்றலாகிச் சென்ற 08 உத்தியோகத்தர்கள், சேவையாற்றிக் கொண்டிருக்கும் போது மரணமடைந்த 03 உத்தியோகத்தர்கள், ஓய்வு பெற்றுச் சென்றுள்ள 13

மாதங்களுக்கும் 07 வருடங்களுக்கும் இடையிலான காலம் அறவீடுகள் நிலுவையாக காணப்பட்டது. அவ்வாறே வடமத்திய மாகாண சபையின் ஏனைய அமைச்சுக்கள் திணைக்களங்களிலிருந்து இடமாற்றலாகி வருகை தந்த 08 உத்தியோகத்தர்களுக்குரிய ரூபா 1,123,933 கடன் மீதியை தீர்த்து வைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்காமல் 03 மாதங்களுக்கும் 07 வருடங்களுக்கும் இடையிலான காலம் எடுத்திருந்தது. எனினும், அந்த கடன் மீதியில் தாபன விதிக்கோவையின் XXIV ஆம் அத்தியாயத்தின் 1:6, 1:7, 4:2:2, 4:2:4, 4:2:5, 4:5, 4:6 மற்றும் 6:3 ஆம் பிரிவுகளின் ஏற்பாடுகள், 2004 ஒக்தோபர் 11 ஆந் திகதிய 118 ஆம் இலக்க தேசிய வரவு செலவுத் திட்ட சுற்றறிக்கையின் 1.1.7 ஆம் பந்தியின் ஏற்பாடுகள் மற்றும் 2019 யூன் 27 ஆந் திகதிய 05.ꓽ.2019 ஆம் இலக்க அரச நிதிச் சுற்றறிக்கையின் 03(உ) ஆம் பிரிவின் ஏற்பாடுகள் என்பவற்றின் பிரகாரம் தீர்த்து வைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

உத்தியோகத்தர்கள், சேவையை கைவிட்டுச் சென்ற ஒரு உத்தியோகத்தர் மற்றும் வேலை நீக்கத்திற்கு உட்பட்ட ஒரு உத்தியோகத்தர் ஆகியோருக்குரிய கூட்டுமொத்தமாக ரூபா 3,449,319 கடன் மீதியொன்று தொடர்ந்தும் அறவீடுகள் நிலுவையாக காணப்பட்டது.

(ஏ)	வடமத்திய மாகாண கல்வி திணைக்களத்தின் விடய இலக்கம் 61201 (பாடசாலை பதவியணியினர்) என்ற அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களின் முற்பணக் கணக்கில் 2020 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு வடமத்திய மாகாண சபையின் அமைச்சுக்கள் / திணைக்களங்களுக்கு இடமாற்றலாகிச் சென்ற 101 உத்தியோகத்தர்கள், ஏனைய மாகாண சபைகளின் மாகாண அமைச்சுக்கள் மற்றும் திணைக்களங்களுக்கு இடமாற்றலாகிச் சென்ற 481 உத்தியோகத்தர்கள், மத்திய அரசாங்கத்தின் அமைச்சுகள், திணைக்களங்கள், கூட்டுத்தாபனங்கள் மற்றும் சபைகளுக்கு இடமாற்றலாகிச் சென்ற 119 உத்தியோகத்தர்கள், சேவையாற்றிக் கொண்டிருக்கும் போது மரணமடைந்த 19 உத்தியோகத்தர்கள், ஓய்வுபெற்றுச் சென்ற 180 உத்தியோகத்தர்கள், வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்ட 19 உத்தியோகத்தர்கள், சேவையை விட்டுச் சென்ற 18 உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் வெளிநாடு சென்றுள்ள ஒரு	தாபன விதிக் கோவையின், 2004 ஒக்தோபர் 11 ஆந் திகதிய 118 ஆம் இலக்க தேசிய வரவு செலவுத் திட்ட சுற்றறிக்கை மற்றும் 05.∴2019 ஆம் இலக்க பொது நிதிச் சுற்றறிக்கையின் 3(உ) ஆம் பிரிவுகளின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் கடன் மீதி தீர்த்து வைக்கப்படல் வேண்டும்.	கூட்டுமொத்தமான ரூபா 48,637,496 கடன் மீதியில் ரூபா 15,940,993 தொகையும், ரூபா 924,670 கடன் மீதியில் ரூபா 874,940 தொகையும் 2021 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரையில் அறவிடப்பட்டுள்ளது.	2020 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு வடமத்திய மாகாண சபையின் அமைச்சுக்கள் / திணைக்களங்களுக்கு இடமாற்றலாகிச் சென்ற 101 உத்தியோகத்தர்கள், ஏனைய மாகாண சபைகளின் அமைச்சுக்கள் மற்றும் திணைக்களங்களுக்கு இடமாற்றலாகிச் சென்ற 481 உத்தியோகத்தர்கள், மத்திய அரசாங்கத்தின் அமைச்சுக்கள், திணைக்களங்கள், கூட்டுத்தாபனங்கள் மற்றும் சபைகளுக்கு இடமாற்றலாகிச் சென்ற 119 உத்தியோகத்தர்கள், சேவையாற்றிக் கொண்டிருக்கும் போது மரணமடைந்த 19

உத்தியோகத்தர் ஆகியோருக்குரிய கூட்டுமொத்தமான ரூபா 48,637,496 கடன் மீதி 03 மாதங்களுக்கும் 32 வருடங்களுக்கும் இடையிலான காலம் அறவீடுகள் நிலுவையாக காணப்பட்டது. அவ்வாறே வடமத்திய மாகாண சபையின் ஏனைய அமைச்சுக்கள் / திணைக்களங்களிலிருந்து இடமாற்றலாகி வருகைதந்த 03 உத்தியோகத்தர்கள், மற்றும் ஏனைய மாகாண சபைகளின் அமைச்சுக்கள் / திணைக்களங்களிலிருந்து இடமாற்றலாகி வருகைதந்த 14 உத்தியோகத்தர்கள் ஆகியோர்களுக்குரிய ரூபா 924,670 கடன்மீதியை தீர்த்து வைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்காமல் 02 மாதங்களுக்கும் 22 வருடங்களுக்கும் இடையிலான காலம் எடுத்திருந்தது. எனினும், அந்தக் கடன் மீதியில் தாபன விதிக் கோவையின் XXIV ஆம் அத்தியாயத்தின் 1:6, 1:7, 3:18, 4:2:2, 4:2:4, 4:2:5, 4:5, 4:6 மற்றும் 6:3 ஆம் பிரிவுகளின் ஏற்பாடுகள், 2004 ஒக்தோபர் 11 ஆந் திகதிய 118 ஆம் இலக்க தேசிய வரவு செலவுத் திட்ட சுற்றறிக்கையின் 1.1.7 ஆம் பந்தியின் ஏற்பாடுகள்

உத்தியோகத்தர்கள், ஓய்வுபெற்றுச் சென்றுள்ள 180 உத்தியோகத்தர்கள், வேலை நீக்கத்திற்கு உட்பட்ட 19 உத்தியோகத்தர்கள், சேவையை கைவிட்டுச் சென்ற 18 உத்தியோகத்தர்கள், வெளிநாடு சென்றுள்ள ஒரு உத்தியோகத்தர் ஆகியோர்களுக் குரிய கூட்டுமொத்தமான ரூபா 32,696,503 கடன் மீதி தொடர்ந்தும் அறவீடுகள் நிலுவையாக காணப்பட்டது. அவ்வாறே, வடமத்திய மாகாண சபையில் ஏனைய அமைச்சுக்கள் / திணைக்களங்களிலிருந்து இடமாற்றலாகி

	மற்றும் 2019 யூன் 27 ஆந் திகதிய 05.∵.2019 ஆம் இலக்க அரச நிதிச் சுற்றறிக்கையின் 03(உ) ஆம் பிரிவின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் தீர்த்து வைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.			வருகை தந்த 03 உத்தியோகத்தர்கள், மற்றும் ஏனைய மாகாண சபைகளின் அமைச்சுக்கள் / திணைக்களங்களிலிருந்து இடமாற்றலாகி வருகை தந்த 14 உத்தியோகத்தர்கள் ஆகியோர்களுக் குரிய ரூபா 49,730 கடன் மீதியை தீர்த்து வைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்காமல் தொடர்ந்தும் காணப்பட்டது.
(ஐ)	கெக்கிராவ வலய கல்வி அலுவலகம், 05 கோட்ட கல்வி அலுவலகம், கெக்கிராவ ஆசிரியர் மத்திய நிலையம் மற்றும் 125 பாடசாலைகளுக்குரிய காணிகளின் அளவிடல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வடமத்திய மாகாண கல்வி திணைக்களத்திற்கு கையேற்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்காதிருந்ததுடன் ஹிங்குரக்கொட வலய கல்வி அலுவலகத்திற்குரிய	சகல பாடசாலைகளினதும் அலுவலகங்களினதும் காணிகளுக்காக அனுமதிப் பத்திரம் அல்லது உரித்துறுதி பெற்றுக் கொள்ளப்படல் வேண்டும்.	பிரதேச செயலகங்களுக்கும் மகாவலி அபிவிருத்தி அதிகாரசபைக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.	பாடசாலைகளினதும் அலுவலகங்களினதும் காணிகளுக்காக அனுமதிப்பத்திரம் / உரித்துறுதி பெறப்பட்டிருக்கவில்லை.

	78 பாடசாலைகளுக்குரிய காணிகளுக்காக அனுமதிப் பத்திரம் அல்லது உரித்துறுதி பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.			
(ஒ)	தமுத்தேகம, கெக்கிராவ, ஹிங்குரக்கொட, பொலன்னறுவ மற்றும் கலன்பிந்துனுவெவ கல்வி வலயங்களிலுள்ள பாடசாலைகளில் 28 ஆசிரியர்கள் 1993 ஆம் ஆண்டு முதல் 2020 ஆம் ஆண்டு வரையான காலத்தில் அரசாங்கத்தின் ஏனைய திணைக்களங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு விடுவிக்கப்பட்டிருந்தனர். அவ்வாறே அவர்களின் சேவையை பெற்ற நிறுவனத்திலிருந்து சேவைக்கு வருகை தரும் அறிக்கை பெறப்படாமல் வடமத்திய மாகாண கல்வித் திணைக்களத்தால் அந்த ஆசிரியர்களுக்கு சம்பளமாக ரூபா 51,546,748 தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்த போதிலும் அந்த சம்பளம் உரிய நிறுவனத்திலிருந்து மீளளிப்புச் செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.	ஆசிரியர்கள் ஏனைய பணிகளுக்காக விடுவிப்பதை தடுத்தல், விடுவிக்கப்பட்டள்ள ஆசிரியர்களை மீளப் பெற்றுக்கொள்ளல் மற்றும் அவர்களுக்கு செலுத்தப்பட்ட சம்பளங்களை மீளளிப்புச் செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	உரிய நிறுவனம் சம்பள மீளளிப்பு செய்தலை நிராகரித்துள்ளது.	ஆசிரியர்கள் ஏனைய பணிகளுக்காக விடுவித்தல் தற்போதும் இடம்பெறுவதுடன் செலுத்தப்பட்டுள்ள சம்பளங்களை மீளளிப்புச் செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.
(ஓ)	தமுத்தேகம, கெக்கிராவ, பொலன்னறுவ, திம்புலாகல, கெப்பிற்றிகொல்லாவ கல்வி வலயங்களின் பாடசாலைகளில் 04 வருடங்கள் முதல் 31	காணப்படுகின்ற குறைபாடுகளை சரிசெய்து தகுதிகாண் காலம் முடிவடைந்தவுடன் உடனடியாக	விரைவாக உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு நிரந்தரமாக்குவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள்	காணப்படுகின்ற குறைபாடுகளை சரிசெய்து சேவையில் நிரந்தரமாக்கு

	வருடங்கள் வரையிலான காலம் சேவையாற்றுகின்ற 194 ஆசிரியர்களின் தகைமைகாண் காலத்தில் விசேட சுகயீன விடுமுறை பெற்றுக்கொள்ளல், பயிலுனர் நியமனக் கடிதத்தின் பெயர்களை மாற்றுதல் மற்றும் தகுதிகாண் அறிக்கைகள் பெற்றுக்கொள்ளப்படாமை அல்லது தாமதமடைந்தமை, மருத்துவ அறிக்கைகளில் குறைபாடுகள் காணப்பட்டமை, சாதாரண தரம், உயர்தரம், பட்டம் மற்றும் ஆசிரியர் பயிற்சி சான்றிதழ்களின் பெறுபேறுகள் உறுதிப்படுத்தாமை போன்ற காரணங்களினால் சேவையில் நிரந்தரமாக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.	சேவையில் நிரந்தரமாக்குதல் வேண்டும்.	எடுக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	வதற்கு இதுவரை நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவி ல்லை.
(ஔ)	மீளாய்வாண்டின் இறுதியில் வடமத்திய மாகாண கல்வித் திணைக்களத்தின் பாடசாலை கல்வி பதவியணியினர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சில பதவிகளில் 2515 வெற்றிடங்கள் மற்றும் 93 மிகையும், அலுவலக பதவியணியில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சில பதவிகளில் 28 வெற்றிடங்களும் காணப்பட்ட போதிலும் வெற்றிட பதவிகளுக்காக ஆட்சேர்ப்பு செய்தல்	வெற்றிடமாகவுள்ள பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பினை மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் மிகை ஊழியர்களை அகற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	வெற்றிடங்கள் / மிகைப் பதவி தொடர்பாக மாகாண அரச சேவை ஆணைக்குழுவிற்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	வெற்றிடங்களை நிரப்புதல் மற்றும் மிகை பதவியணியினரை அகற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.

	மற்றும் மிகை ஊழியர்கள் தொடர்பாக பொருத்தமான நடவடிக்கைகள் என்பன எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.			
(க)	கெப்பிற்றிகொல்லாவ கல்வி வலயத்தின் பாடசாலைகளுக்காக ஆய்வுகூட உதவியாளர், பாடசாலை அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் காவலாளிகள் ஆகியோர்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர் எண்ணிக்கை 104 ஆக இருந்த போதும் அந்த எண்ணிக்கையை விஞ்சி 71 ஊழியர்கள் மிகையாக சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு சம்பளம் செலுத்தப்பட்டிருந்தது.	மிகை ஊழியர்களை வெற்றிடமாக காணப்படுகின்ற ஏனைய வலயங்களுக்கு அனுப்புதல் வேண்டும்.	தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை	தற்போதும் அந்த நிலைமையிலே யே காணப்படுகின் றது.
(கா)	கலன்பிந்துனுவெவ கல்வி வலயத்தின் சிங்கள மொழி மற்றும் தமிழ் மொழி பாடங்களின் பிரகாரம் ஆசிரியர் வெற்றிடங்கள் முறையே 102 மற்றும் 52 ஆகவும், ஆசிரியர் மிகைகள் முறையே 202 மற்றும் 24 ஆகவும் காணப்பட்டதுடன் மிகை ஆசிரியர்கள் வெற்றிடமாக காணப்படுகின்ற பாடசாலைக்கு அனுப்பப்பட்டு மனித வளங்களை செயற்திறனாக முகாமைத்துவம் செய்தல் தொடர்பாக கவனம் செலுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.	மிகை ஊழியர்கள் வெற்றிடமாக காணப்படுகின்ற பாடசாலைகளுக்கு அனுப்பப்படுதல் வேண்டும்.	மிகை ஆசிரியர்கள் பாடசாலைகளின் வெற்றிடங்களின் பிரகாரம் சமப்படுத்தப்படுவதாக அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது	மிகை ஊழியர்கள் வெற்றிடமாக காணப்படுகின் ற பாடசாலைகளு க்கு அனுப்பப்பட்டிரு க்க வில்லை.

(கி)	அரச சேவைகள் ஆணைக்குழுவின் செயல் நடைமுறை விதி கோவையின் விதி இலக்கம் 147 இன் பிரகாரம் உத்தியோகத்தர் ஒருவரின் ஒட்டுமொத்த சேவைக்காலத்தில் தற்காலிகமாக விடுவிக்கக்கூடிய காலப்பகுதி 05 வருடங்களாக இருந்த போதும், ஹிக்குரக்கொட மற்றும் பொலன்னறுவை கல்வி வலயங்களில் 08 ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர் சேவையிலிருந்து 06 இற்கும் 16 வருடங்களுக்கும் இடையிலான காலம் இராணுவ சேவைக்கும் மற்றும் உறுப்பினர்களின் பிரத்தியேக பதவியணியினருக்கும் விடுவிக்கப்பட்டிருந்தனர்.	அரசாங்க சேவைகள் ஆணைக்குழுவின் செயல் நடைமுறை விதியின் பிரகாரம் உத்தியோகத்தர் ஒருவரின் ஒட்டுமொத்த சேவைக்காலம் 05 வருட காலத்திற்கு மேற்படுமாயின் தற்காலிகமாக விடுவிக்கப்பட முடியாது.	தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.	தற்போதும் உள்ள நிலைமை அவ்வாறே காணப்படுகின் றது.

05. **தலைப்பு 620 - வடமத்திய மாகாண விவசாய, விவசாய உற்பத்தி, சந்தைப்படுத்தல், கால்நடை உற்பத்தி மற்றும் கால்நடை சுகாதாரம் மற்றும் மீன்பிடி அலுவல்கள் அமைச்சு**

2020 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு வடமத்திய மாகாண விவசாய அமைச்சிற்குரியதாக தீர்க்கப்படாதிருந்த ரூபா 1,072,848 கட்டுநிதி மீதி 06 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட காலம் முதல் கொண்டுவரப்பட்டிருந்தது.	மாகாண நிதி விதி 259.2 மற்றும் 259.3 இன் பிரகாரம் திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு சேமிப்பாக இருந்த கட்டுநிதி மீதியில் அடுத்துவரும் ஆண்டில் சனவரி 10 ஆந் திகதியில் அல்லது மாகாண திறைசேரியினால்	தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை	மீள தீர்க்கப்படாமை தொடர்பாக பரிசோதனை யொன்று மேற்கொண்டு உரிய நடவடிக்கைக ள் எடுக்காமையி ன் காரணமாக தற்போதும்

		நிர்ணயிக்கப்படுகின்ற திகதியில் மீள தீர்க்கப்படாமை தொடர்பாக பரிசோதனையொன்று மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.		அவ்வாறே காணப்படுகின்றது.

06. **தலைப்பு 631 - வடமத்திய மாகாண சுகாதார சேவைகள் திணைக்களம்**

(அ)	மாகாண சுகாதார சேவைகள் திணைக்களத்தின் புள்ளி விபரங்களின் பிரகாரம் சிறுநீரக பாதிப்பிற்குள்ளான நிலையில் உள்ள நோயாளர்கள் 60 சதவீதமானவர்களாக இருந்த போதும் வடமத்திய மாகாணத்தில் அமுல்படுத்தப்படுகின்ற சிறுநீரக நோய் நிவாரண நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் செயற்திறனின்மையால் சிகிச்சை நிலையங்களுக்கு வருகை தருகின்ற ஆண்களின் சதவீதம் 25 சதவீதமாக இருந்தது.	சிறுநீரகம் பாதிப்பிற்குள்ளான நிலைமையில் இருக்கின்ற சகல நோயாளர்களும் சிகிச்சை நிலையங்களுக்கு பங்குபற்றச் செய்தல் வேண்டும்.	ஆண் நபர்கள் பகல் காலத்தில் விவசாய செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்றமையால் நோயாளர்களை இனங்கண்பதற்கான பரிசோதனைகளில் அவர்களின் பங்களிப்பு குறைவடைந்திருந்தது. அதனால் வார இறுதி நாட்கள் மற்றும் பிற்பகல் நேரங்களில் விகாரைகள் மற்றும் சங்கங்களில் இந்த நிகழ்ச்சித் திட்டத்தை அமுல்படுத்துதல் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.	தற்போதும் சிகிச்சை நிலையங்களுக்கு வருகைதருகின்ற ஆண்களின் சதவீதம் குறைந்த மட்டத்தில் காணப்படுகின்றது.
(ஆ)	சுகாதார சேவைகளை செயற்திறனாக மேம்படுத்தும் நோக்கில் அநுராதபுர மாவட்டத்தில் தெரிவு செய்யப்பட்ட 03 வைத்தியசாலைகளில் வெளிவாரி நோயாளர் பிரிவை வலைப்பின்னல் படுத்தும் செயற்திட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம் 2012	செயற்திட்டத்தை தாமதமின்றி அமுல்படுத்துவதற்காக தேவையான ஏற்பாடுகள் வழங்கப்படல் வேண்டும்.	மனிதவளம் இன்மையால் எதிர்பார்த்த பெறுபேற்றை அடைந்து கொள்வதற்கு முடியாதிருந்ததுடன் கொள்வனவு செய்து வைத்திருந்த கணனி மென்பொருட்கள் மற்றும் உதிரிப்பாகங்கள் ஏனைய வைத்தியசாலைகளின் கணனி தேவைகளுக்காக	வெளிவாரி நோயாளர் பிரிவை வலைப்பின்னல் செய்யும் செயற்திட்டம் தோல்வியடைந்திருந்தது.

	மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டுகளின் போது சாத்தியவள ஆய்வு மற்றும் உத்தியோகத்தர்கள் பயிற்சி இன்றி மேற்கூறப்பட்ட செயற்திட்டத்தை அமுல்படுத்துவதற்காக ரூபா 12,349,783 பெறுமதியான கணனி மென்பொருள் மற்றும் உதிரிப்பாகங்கள் வழங்கப்பட்டிருந்த போதும் செயற்திட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்க வில்லை. கொள்வனவு செய்யப்பட்ட கணனி மென்பொருள் மற்றும் உதிரிப்பாகங்களில் ரூபா 9,684,543 தொகையான அளவு தொழில்நுட்பரீதியில் காலாவதியாகியிருந்ததுடன் எதிர்பார்த்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கான செலவினம் பயனற்றதாக இருந்தது.		வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது .	
(இ)	1984 ஆம் ஆண்டில் மத்திய மருந்து களஞ்சியமாக (Dispensary) ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2015 பெப்ரவரி மாதம் முதல் "C" தரத்தில் பிரதேச வைத்தியசாலையாக அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட வாகல்கட வைத்தியசாலையில் 17 கட்டில்களுடன் வாட்டு தொகுதியொன்று நிர்மாணிக்கப்பட்டு விதிவிட சிகிச்சை ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது.	தேவையான வசதிகளை வழங்கி நோயாளர்களுக்கு சிறந்த சுகாதார சேவை வழங்கப்படல் வேண்டும்.	போதியளவான மனித வளங்கள் வைத்தியசாலைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள மையால் தற்போது தங்கியிருந்து நோயாளர்களுக்கு சிகிச்சை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகின்றது.	பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் இரு தரப்பினருக்கும் ஒரு வாட்டு மாத்திரம் உள்ளமையால் நோயாளர்கள் உள்வருவது மிகவும் சிறிய அளவிலாக இருந்ததுடன் 02 உத்தியோகபூர்வ விடுதிகளும்

எனினும், வைத்தியசாலை வளவில் வைத்தியர் உத்தியோகபூர்வ இல்லம், சுகாதார தாதியர்களுக்காக 02 உத்தியோகபூர்வ விடுதிகள், சாரதிகளின் உத்தியோகபூர்வ விடுதிகளை உள்ளடக்கிய வசதிகளும் வழங்கப்பட்டிருந்தன. எனினும் பிரதேசத்தில் நோயுள்ள மக்களுக்கு ஆக்கபூர்வமான சுகாதார சேவைக்காக தேவையான மனிதவளம் வழங்கப்படாமையால் அந்த பிரதேச வைத்தியசாலை மீண்டும் மத்திய மருந்தகத்தில் (Dispensary) அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்ததுடன் கட்டில்கள் மற்றும் உபகரணங்களும் அழிவடைந்து காணப்பட்டது.

அழிவடைந்த நிலையில் காணப்பட்டது.

(ஈ) இரண்டாவது சுகாதார பிரிவு அபிவிருத்தி செயற்திட்டம் (SHSDP) நிதியேற்பாட்டின் கீழ் வடமத்திய மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் அலுவலகத்திற்காக எதிர்வரும் 25 வருடங்களுக்கு போதியளவான இயலளவை உடைய 2500 சதுரஅடியான புதிய மூன்றுமாடிக் கட்டிடம் ஒன்று நிர்மாணிப்பதற்காக ரூபா 59,546,072 தொகையில் 2017 பெப்ரவரி 15 ஆந்

	திகதி ஒப்பந்த நிறுவனத்திற்கு கையளிக்கப்பட்டிருந்தது.				
(i)	பின்னர் அது ஏழு மாடிக் கட்டிடமாக நிர்மாணிப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டு 1 ஆம் கட்டமாக கட்டிடத்தின் முதலாவது மாடி வரையான ஆரம்ப நிர்மாணங்கள் முறையான பெறுகை செயற்பாடுகளுக்கு புறம்பாக முதலாவது ஒப்பந்தகாரருக்கு முதலாவது உடன்படிக்கை செய்யப்பட்ட தொகையில் கையளிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம் 2018 செப்தெம்பர் 15 ஆந் திகதி பூர்த்தி செய்வதற்கு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டு பின்னர் 2018 திசெம்பர் 15 ஆந் திகதி வரை காலநீடிப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது. அவ்வாறே 2018 திசெம்பர் 15 ஆந் திகதி வரை காலநீடிப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கும் போது மற்றும் ஒப்பந்தகாரரினால் நிர்மாணங்கள் பூர்த்தி செய்து கையளிப்பதற்கு முன்னர் அதாவது 2018 நவம்பர் 14 ஆந் திகதி கட்டிடத்தின் II-A கட்டத்தின் நிர்மாணம் ரூபா 17,337,504 தொகையில் அண்ணளவாக 40 நாட்கள் காலத்தில் பூர்த்தி செய்வதற்காக இன்னுமொரு	சாத்தியவள ஆய்வு மேற்கொள்ளாமை, மொத்தக் கிரய மதிப்பீடு தயாரிக்காமை, பெறுகை வழிகாட்டிக் கோவைகள் பின்பற்றப்படாமை இந்த நிலைமைக்கு காரணமாக இருந்தமையால் செயற்திட்டத்தின் ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை முறையான திட்டமொன்றின் பிரகாரம் அமுல்படுத்தப்படல் வேண்டும்.	2022 ஏப்ரல் வரையில் தரை மாடி மற்றும் இரண்டாவது மாடியின் நிர்மாண நடவடிக்கைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு அலுவலக செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.	பந்திகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைபாடுகள் சரி செய்யப்பட்டிருக்க வில்லை. செயற்திட்டத்தின் எதிர்பார்த்த நோக்கம் நிறைவேற்றப்பட வில்லை.

	ஒப்பந்தகாரருடன் உடன்படிக்கை செய்யப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம் II-A கட்டத்தின் நிர்மாணத்தை ஆரம்பிப்பதற்காக 1 ஆம் கட்டத்தின் நிர்மாணத்தை விரைவுபடுத்த வேண்டியிருந்தமையால் கொங்கிறீட்டை வலுப்படுத்துவதற்கு ரூபா 185,310 மேலதிக செலவினமொன்று செய்யப்பட்டிருந்தது				
(ii)	பெறுகைகளின் நலிவுகள் மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத காரணங்களின் அடிப்படையில் ஒப்பந்தக்காலத்தை நீடிப்பதற்காக I ஆம் கட்டத்திற்காக விலை முரணாக ரூபா 4,185,040 தொகை ஒப்பந்தகாரருக்கு செலுத்த வேண்டியேற்பட்டிருந்தது. இந்த கட்டிடத்தின் திட்டமிடல் மற்றும் மதிப்பீட்டின் குறைபாடுகளினால் 10 சதவீத நிச்சயமற்ற கொடுப்பனவு எல்லையை விஞ்சியிருந்ததுடன் முதலாவது மாடியின் கொங்கிறீட் தட்டை விரிவுபடுத்துவதற்காக ரூபா 3,960,196 மற்றும் மேலதிக கூரையொன்றை நிர்மாணிப்பதற்காக மேலும் கணிசமான தொகையும் செலவிட	திட்டமிடல், மதிப்பீடு தயாரித்தல், அமுல்படுத்துதல் என்பன முறையான பிரகாரம் மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.	- மேற்படி -		- மேற்படி -

	வேண்டியேற்பட்டது.			
(iii)	அவ்வாறே நிர்மாணங்களில் குறைபாடுகள் காணப்பட்டதுடன் மதிப்பீடு தயாரித்தல் கவனமின்மையால் புறக்கணிக்கப்பட்ட வேலை விடயங்கள் மேலதிக வேலையாக நிறைவேற்றும் போது 438.9 கனமீற்றர் கொங்கிறீட் இற்காக உடன்படிக்கை செய்யப்பட்ட விலை வீதத்தை விஞ்சி ரூபா 1,245,595 தொகையும் மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்டிருந்தது.	மதிப்பீடு தயாரித்தல் சரியாக மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.	- மேற்படி -	- மேற்படி -
(உ)	பட்டறி பிரேமலால் மன்றத்தால் மாகாண சுகாதார சேவைகள் திணைக்களத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருந்த சகல வசதிகளையும் உடைய சுக மங்க நடமாடும் சிகிச்சை வாகனம் சேவை நிலைய வளவில் 02 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட காலம் முதல் விளைவற்று நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது.	பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும்.	நடமாடும் சிகிச்சை வாகனங்களின் போது சிகிச்சை பெறுதலை பயிற்சியளிப்பதற்கு இந்த வாகனம் பயிற்சி அலகிற்கு வழங்குவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்ததாக 2022 பெப்ரவரி 18 ஆந் திகதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	தற்போதும் விளைவற்றுக் காணப்படுகின்றது.
(ஊ)	அனுராதபுரம் கல்கிரியாகம பிரதேச வைத்தியசாலையில் இரண்டு வைத்தியர்களுக்கு 2019 ஆம் ஆண்டின் போது சேவைக்கு வருகை தராத நாட்களில் சேவைக்கு வந்ததாக தின பதிவேடுகளில் எழுதப்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது. இந்த	வரிசை அமைச்சு மற்றும் சுகாதார சேவைகள் அலுவலகத்திற்கு மும்மாத ரீதியில் அனுப்பப்படுகின்ற தங்கியிருக்கும் நோயாளர் தொடர்பான அறிக்கை மற்றும் வெளிவாரி	2021 யூலை 17 ஆந் திகதி வைத்தியர்கள் தொடர்பான ஆரம்ப பரிசோதனையை மேற்கொண்டு சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டதன் பின்னர் உரிய பணத்தை அறவிடுமாறு சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர்	இதுவரை பணம் அறவிடப்பட்டிருக்க வில்லை.

	பணிப்பொறுப்பு வைத்திய உத்தியோகத்தராக சேவையாற்றிய ஒரு வைத்தியருக்கு சேவைக்கு வருகை தராத 99 நாட்களின் போது 396 மணித்தியாலங்கள் மேலதிக கடமைப் படியாக ரூபா 385,856 தொகையும், சேவைக்கு வருகை தராத 06 நாட்களுக்கு விடுமுறை தின கடமைப் படியாக ரூபா 25,739 தொகையும், அடுத்த வைத்தியருக்கு சேவைக்கு வருகை தராத 67 நாட்களின் போது 268 மணித்தியாலங்கள் மேலதிக கடமைப் படியுமாக ரூபா 146,060 தொகை மற்றும் சேவைக்கு வருகை தராத 04 நாட்களுக்கு விடுமுறைத் தின கடமைப் படியாக ரூபா 9,732 வழங்கப்பட்டிருந்தது. பணிப்பொறுப்பு வைத்திய உத்தியோகத்தர் சேவை கால அட்டவணை ஆண்டில் 03 மாதங்களுக்கு மாத்திரமே தயாரிக்கப்பட்டிருந்தார்.	நோயாளர் தொடர்பான அறிக்கை ஒவ்வொரு வைத்தியருக்கும் உரியதாக தனித்தனியாக தயாரித்து நாளாந்தம் இலத்திரனியல் தபால் மூலம் அனுப்புவதற்கு சகல வைத்தியசாலைகளையும் ஒழுங்குபடுத்துதல் வேண்டும்.	நாயகத்தினால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	
(எ)	தமுத்தேகம மற்றும் கெப்பிற்றிகொல்லாவ போன்ற வைத்தியசாலைகள் இரண்டிலும் இரத்த மாற்ற பிரிவு மக்களின் உரித்திற்கு கையளிக்கப்பட்ட போதும், 2020 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரையிலும் முகாமைத்துவத்தின்	இரத்தமாற்று அலகை ஆரம்பிக்காமைக்கான தாக்கமளித்ததற்கு காரணமான முகாமைத்துவ நலிவை மாற்றியமைத்து அந்த அலகுகளிலிருந்து சிறுநீராக	கட்டிடங்கள் மற்றும் உபகரணங்களை பயன்படுத்தவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளரால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	இரத்தமாற்று அலகு இன்னும் செயற்படுத்தப்பட வில்லை.

	நலிவின் அடிப்படையில் ஆரம்பிப்பதற்கு முடியாதிருந்தது. அதன் பிரகாரம் இந்த 02 வைத்தியசாலைகளுக்காக வழங்கப்பட்டிருந்த 08 இரத்த மாற்று இயந்திரங்களை உள்ளடக்கியதாக செலவிடப்பட்ட ரூபா 90.8 மில்லியன் தொகையில் சிறுநீரக நோயாளர்களுக்கு கணக்காய்வுத் திகதி வரையிலும் எந்தவொரு சிகிச்சையும் வழங்கப்படாதிருந்ததுடன் அந்தக் கட்டிடம் மற்றும் உபகரணங்கள் பயன்பாடின்றி காணப்பட்டது.	நோயாளர்களுக்கு சிகிச்சை வழங்குவதற்கு விரைவாக நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.		
(ஏ)	2009 மார்ச் 27 ஆந் திகதிய 02/19/2009 ஆம் இலக்க சுகாதார பாதுகாப்பு மற்றும் போசணை அமைச்சு செயலாளரின் சுற்றறிக்கையின் 04(xiv) ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் ஒவ்வொரு உத்தியோகத்தரினதும் மேலதிக நேர சேவைப்படி உத்தியோகத்தரின் மாதாந்த சம்பள எல்லையை விஞ்சுமாயின் அதற்காக சுகாதார அமைச்சு செயலாளரின் அங்கீகாரம் பெறப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும் 2009 ஆம் ஆண்டு முதல் 2020 திசெம்பர் 31 வரை வடமத்திய மாகாண சுகாதார சேவைகள்	ஒவ்வொரு உத்தியோகத்தரினதும் மேலதிக நேர சேவைப்படி உத்தியோகத்தரின் மாதாந்த சம்பளத்தை விஞ்சுமாயின் அதற்காக 2009 மார்ச் 27 ஆந் திகதிய 02/19/2009 ஆம் இலக்க சுகாதார பாதுகாப்பு மற்றும் போசணை அமைச்சின் செயலாளரின் சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் சுகாதார அமைச்சு செயலாளரின் அங்கீகாரம் பெறப்படல்	சம்பளத்தை விஞ்சிய மேலதிக சேவை படிகள் செலுத்தாதிருக்குமாறு மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	நிலைமை அவ்வாறே காணப்படுகின்றது.

	திணைக்களத்தினால் அந்த ஏற்பாடுகளுக்கு இணங்க செயற்பட்டிருக்கவில்லை.	வேண்டும்.		
(ஐ)	24 விசேட நிபுணத்துவ வைத்தியர்கள் மற்றும் ஏனைய 124 வைத்தியர்களை உள்ளடக்கிய வைத்தியசாலை பதவியணியில் காணப்பட்ட வெற்றிடங்கள் 1032 இனையும், வடமத்திய மாகாண சுகாதார சேவைகள் திணைக்களத்தின் அலுவலக பதவியணியினரில் காணப்பட்ட வெற்றிடங்கள் 64 இனையும் நிரப்புவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	வடமத்திய மாகாண சுகாதார சேவைகள் திணைக்களத்தின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு வைத்தியசாலை பதவியணியினர் மற்றும் சுகாதார சேவைகள் திணைக்களத்தின் பதவியணியினரில் காணப்படுகின்ற வெற்றிடங்களுக்காக ஆட்சேர்ப்பினை செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	தேவையான பதவியணியினரை வழங்குமாறு வரிசை அமைச்சிற்கு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.	நிலைமை அவ்வாறே காணப்படுகின்றது.

07. **தலைப்பு 641 - வடமத்திய மாகாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தி திணைக்களம்**

2011 இன் 01 ஆம் இலக்க வடமத்திய மாகாண கூட்டுறவு விஞ்ஞாபனத்தின் பிரகாரம் மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் நிதிக்கூற்றுக்கள் கணக்காண்டு முடிவடைந்து 03 மாதங்களுக்குள் பெற்று அவற்றை கணக்காய்வு செய்து அறிக்கை விநியோகித்தல் வடமத்திய மாகாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் பிரதான பணியாக இருந்த போதும்,	2011 இன் 01 ஆம் இலக்க வடமத்திய மாகாண கூட்டுறவு விஞ்ஞாபனத்தின் பிரகாரம் வடமத்திய மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட அறிக்கை விரைவாக விநியோகிக்கப்படல் வேண்டும். இந்தக் கடமைகளின் தாமதத்திற்கான	விரைவாக கணக்காய்வு நடவடிக்கைகளை பூர்த்தி செய்யுமாறு பிரதம செயலாளரால் மாகாண கூட்டுறவு ஆணையாளருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	தற்போதும் நிலைமை அவ்வாறே காணப்படுகின்றது.

வடமத்திய மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள 682 கூட்டுறவுச் சங்கங்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2152 நிதிக்கூற்றுக்கள் மீளாய்வாண்டின் இறுதி வரையிலும் கணக்காய்வு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.	பரிசோதனையொன்று மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.		

08. **தலைப்பு 642 - மாகாண கைத்தொழில் அபிவிருத்தி திணைக்களம்**

கைத்தொழில் அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் விஸ்கம் பியச கட்டிடத்தில் நடாத்திச் செல்லப்படுகின்ற 22 கண்காட்சிக்கூட கடைகளில் இருந்து 2016 ஆம் ஆண்டு முதல் 2020 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரையான காலப்பகுதிக்கு உரியதாக அறவிட வேண்டிய ரூபா 1,111,105 ஆன வாடகை நிலுவை காணப்பட்டதுடன் அந்த கடை வாடகையை அறவிடுவதற்கு போதியளவான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	கடை வாடகையை அறவிடுவதற்கு சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும்.	நிலுவைக் கடை வாடகையை அறவிடுவதற்காக சட்டரீதியான நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிப்பதற்கு சட்டப்பிரிவிற்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	2022 பெப்ரவரி வரையிலும் நிலுவை கடை வாடகை அறவிடப்பட்டிருக்க வில்லை.

09. **தலைப்பு 643 - வடமத்திய மாகாண விளையாட்டுத் துறை திணைக்களம்**

மாகாண விளையாட்டு துறைத் திணைக்களத்தால் 2018 மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டுகளில் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட ரூபா 661,344 பெறுமதியான விளையாட்டு வீரர்களின் பிரயாண பொதிகள் மற்றும் காலணிகளின் இருப்பும், 2019 ஆம் ஆண்டில் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட	முறையான திட்ட முறைமையின் பிரகாரம் தேவை காணப்படுகின்ற தரப்பினருக்கு குறித்துரைத்த அறிக்கையை பேணி பொருட்களை வழங்குவதற்கோ அல்லது தேவையாக காணப்படுகின்ற	மாகாண விளையாட்டுத் துறை திணைக்கள உத்தியோகத்தர்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது.	அந்த பொருட்கள் மாகாணத்தின் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு பகிர்ந்தளித்தமைக்கான சான்றுகள் காணப்படவில்லை.

ரூபா 266,785 பெறுமதியான விளையாட்டு வீரர்களின் உடை இருப்பும், 2018 மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டுகளில் விளையாட்டுத்துறை அபிவிருத்தி திணைக்களத்தால் வழங்கப்பட்டிருந்த 68 ரீசேட்டுக்களும், பெறுமதி இனங்காண்பதற்கு முடியாதிருந்த 2018 ஆம் ஆண்டில் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட விளையாட்டு வீரர்களின் ஆடை இருப்பு மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டின் போது கொள்வனவு செய்யப்பட்ட 14 பிரயாண பொதிகளும் பயன்பாட்டிற்கு எடுக்கப்படாமல் 2021 மே 10 ஆந் திகதி வரையிலும் களஞ்சியத்தில் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது.	ஏனைய மாகாணங்களுக்கு அனுப்புவதற்கோ நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

10. **தலைப்பு 650 - வடமத்திய மாகாண காணி, நீர்ப்பாசனம், பெருந்தெருக்கள், வீடமைப்பு, கிராம அபிவிருத்தி மற்றும் மகளிர் அலுவல்கள் அமைச்சு**

2020 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு வடமத்திய மாகாண நீர்ப்பாசன அமைச்சிற்குரியதாக தீர்க்கப்படாதிருந்த ரூபா 302,158 கட்டுநிதி மீதியொன்று 08 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட காலம் முதல் கொண்டுவரப்பட்டிருந்தது.	மாகாண நிதி விதி 259.2 மற்றும் 259.3 இன் பிரகாரம் திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு சேமிப்பான கட்டுநிதி மீதி அடுத்துவரும் ஆண்டில் சனவரி 10 ஆந் திகதியில் அல்லது திறைசேரியினால் நிர்ணயிக்கப்படுகின்ற திகதியில் மீள	இது தொடர்பாக கண்டறிந்து அறிக்கையிடுவதற்கு குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.	கட்டுநிதி மீதி அவ்வாறே காணப்படுகின் றது.

தீர்க்கப்படல் வேண்டும்.

11. **தலைப்பு 652 - வடமத்திய மாகாண காணி ஆணையாளர் திணைக்களம்**

கிழக்கு நுவரகம்பலாத்த மற்றும் கெக்கிராவ பிரதேச செயலக பிரிவுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தெரிவுக் கணக்காய்வு பரிசோதனைகளின் பிரகாரம் மாகாண காணி ஆணையாளரால் நீண்ட கால ரீதியில் வாடகை அடிப்படையில் சேகரிக்கப்பட வேண்டிய காணி வரி முறையே ரூபா 285,138,949 மற்றும் ரூபா 11,529,373 தொகைகள் 2020 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு நிலுவையாக காணப்படுவதுடன் அரசாங்கத்தின் காணி தொடர்பான செயல்வழிக் கோவையின் 10 ஆம் தொகுதியின் 89 ஆம் பிரிவு மற்றும் 11 ஆம் தொகுதியின் 104 முதல் 125 ஆம் பிரிவுகளின் பிரகாரம் காணி வரி செலுத்ததல் தாமதப்படுத்துபவர்கள் அல்லது கொடுப்பனவை புறக்கணித்த நபர்கள் தொடர்பாக காணியிலிருந்து அகற்றுதல், வழக்கு தொடருதல் போன்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்காமையால் இந்த வரியினை அறவிடுதல் நலிவான மட்டத்தில்	அரசாங்கத்தின் காணி தொடர்பான பணிக் கோவையின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் காணி வரி செலுத்ததல் தாமதப்படுத்து பவர்கள் அல்லது செலுத்துதலை புறக்கணிப்பவர்கள் தொடர்பாக காணியிலிருந்து அகற்றுதல், வழக்கு தொடருதல் போன்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படல் வேண்டும்.	எதிர்வரும் ஆண்டுகளின் போது நிலுவை வரியை அறவிடுமாறு காணி ஆணையாளருக்கு பிரதம செயலாளரால் ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.	தற்போதும் நிலைமை அவ்வாறே காணப்படுகின் றது.

காணப்பட்டமைக்கு
காரணமாக இருந்தது.

12. **தலைப்பு 660 - வடமத்திய மாகாண பிரதம செயலாளர் அலுவலகம்**

மாகாண சமூக சேவைகள் திணைக்களத்தின் நிர்வாக உத்தியோகத்தராக சேவையாற்றிய உத்தியோகத்தர் ஒருவர் அரசாங்கத்தின் விடுதியொன்றில் 20 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட காலம் முதல் குடியிருந்து வருவதுடன் அந்த உத்தியோகத்தர் 2017 மார்ச் மாதத்தின் போது ஓய்வுபெற்றுச் சென்றிருந்தார். எனினும் 2021 மே 10 ஆந் திகதி வரையிலும் அதிலிருந்து அவர் விலகிச் சென்றிருக்கவில்லை.	1971 இன் 03 ஆம் இலக்கம் மற்றும் 1974 இன் 40 ஆம் இலக்க சட்டங்களினால் திருத்தப்பட்ட 1969 இன் 07 ஆம் இலக்க அரசாங்க விடுதிகள் (உரித்தை மீளப் பெற்றுக்கொள்ளல்) சட்டத்தின் பிரகாரம் செயற்பட்டு அந்த வீட்டிலிருந்து அகற்றுதல் மற்றும் 05 வருடங்களுக்கு வாடகைக் காலம் விஞ்சுமாயின் அந்த வீட்டின் குடியிருந்த காலப்பகுதிக்காக சராசரியான வாடகைக்கு மேலதிகமாக தண்டப்பணம் அறவிடப்படல்வேண்டும்	நீதிமன்றத்தினால் வழங்கப்பட்டுள்ள உத்தியோகபூர்வ வீட்டிலிருந்து வெளியேற்றும் கட்டளை இந்த உத்தியோகத்தரால் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் மேன்முறையீடு ஒன்று கோவையிடப்பட்டுள்ளது.	தற்போதும் நிலைமை அவ்வாறே காணப்படுகின்றது.

13. **வடமத்திய மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை**

(அ)	2020 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு ரூபா 49,661,220 கிரயமான கட்டிடங்களின் உரித்தை உறுதிப்படுத்துவதற்காக அந்த கட்டிடங்கள் அமைந்துள்ள காணிகளின் உரித்துறுதி அல்லது கையளித்தல் சான்றிதழ்	உரித்தை உறுதிப்படுத்துவதற்காக காணிகளின் உரித்துறுதி அல்லது கையளித்தல் சான்றிதழ் பெறப்படல் வேண்டும்.	கையளித்தல் சான்றிதழை பெற்றுக் கொள்வதற்காக உரிய பிரதேச செயலாளர்களுக்கு கோரப்பட்டு குறித்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.	தற்போதும் நிலைமை அவ்வாறே காணப்படுகின்றது.

	மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையிடம் காணப்படவில்லை.			
(ஆ)	வடமத்திய மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் பெறுமதி சேர் வரிக்கோவை உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களத்தால் 2015 செப்தெம்பர் மாதம் முதல் செயற்பாடற்ற நிலைக்கு உட்பட்டிருக்கும் போது பெறுமதிசேர் வரி சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு முரணாக 2019 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரை வாடிக்கையாளரிடமிருந்து ரூபா 7,361,498 பெறுமதிசேர் வரியொன்று அறவிடப்பட்டிருந்ததுடன் அந்தப் பணம் மீளாய்வாண்டின் போது வருமானத்திற்கு எடுக்கப்பட்டிருந்தது.	முறையான அதிகாரமின்றி சேகரிக்கப்பட்ட பெறுமதிசேர் வரி மீளச் செலுத்தப்படல் வேண்டும்.	இந்தப் பணம் வருமானத்திற்கு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.	மீள செலுத்தப்பட்டிருக்க வில்லை

14. **வடமத்திய மாகாண வீதி போக்குவரத்து சேவை அதிகாரசபை**

(அ)	2018 ஆம் ஆண்டில் ரூபா 42,612,200 தொகையான பற்றாக்குறை 2019 ஆம் ஆண்டின் போது ரூபா 56,426,500 பற்றாக்குறை வரை அதிகரித்திருந்தமையால் 2015 திசெம்பர் 09 ஆந் திகதிய 02/2015 ஆம் இலக்க நிதியமைச்சு செயலாளரின் சுற்றறிக்கையில் 01 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம்	நிதியமைச்சு செயலாளரின் சுற்றறிக்கையின் 01 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் மிகையூதிய படியாக ரூபா 2,000 வீதம் செலுத்த வேண்டியிருந்ததுடன் மேலதிகமாக செலுத்துதல்கள் அறவிடப்படல் வேண்டும்.	தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.	மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்டவைகள் அறவிடப்பட்டிருக்க வில்லை.

	மிகையூதிய படியாக ரூபா 2,000 செலுத்த முடியுமாக இருந்த போதும் அதிகார சபையினால் அந்த சுற்றறிக்கை ஏற்பாடுகளுக்கு முரணாக 120 ஊழியர்களுக்கு ரூபா 5,000 வீதம் ரூபா 600,000 தொகை மிகையூதிய படியாக செலுத்தப்பட்டிருந்தது.			
(ஆ)	1994 இன் 08 ஆம் இலக்க வீதி மக்கள் போக்குவரத்து சேவை அதிகாரசபை தாபித்தல் விஞ்ஞாபனத்தின II ஆம் பகுதியில் 6.1(ஆ) பந்தியின் பிரகாரம் பயணிகள் போக்குவரத்து சேவை அதிகாரசபைக்கு மாகாணததிற்குள் பயணிகள் போக்குவரத்திற்காக பேரூந்து வண்டிகளை பயன்படுத்துவதற்கு அனுமதிப்பத்திரம் விநியோகித்தல் மற்றும் அந்த அனுமதிப் பத்திரங்களை புதுப்பிப்பதற்காக மாத்திரம் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் அதற்கு முரணாக 2000 ஆம் ஆண்டு முதல் 2019 ஆம் ஆண்டு வரையான காலத்தின் போது தற்போதைய பெறுமதி ரூபா 16,700,000 தொகையான உள்ளக மாகாணங்களுக் கிடையிலான 167 வீதி	1994 இன் 08 ஆம் இலக்க வீதிப் பயணிகள் போக்குவரத்து சேவை அதிகார சபை தாபித்தல் விஞ்ஞாபனத்தின் II ஆம் பகுதியின் 6.1(ஆ) பந்தியின் பிரகாரம் வீதிப் பயணிகள் போக்குவரத்து சேவை அதிகாரசபைக்கு மாகாணத்திற்குள் பயணிகள் போக்குவரத்திற்காக பேரூந்து வண்டிகளை பயன்படுத்துவதற்கு அனுமதிப்பத்திரம் விநியோகித்தல் மற்றும் அந்த அனுமதிப் பத்திரங்களை புதுப்பிப்பதற்காக மாத்திரம் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டமையால் அதற்கு இணங்காத வகையில்	இந்த வீதிகளின் தூர அளவில் 90 சதவீதத்திற்கு மேற்பட்டவை வடமாகாணத்திற்குரிய வீதியாக காண்பித்து வடமத்திய மாகாண வீதிப் போக்குவரத்து சேவை அதிகாரசபை எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்காதிருந்தது.	உரிய உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்பாக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.

	அனுமதிப் பத்திரங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள துடன் அதில் 72 அனுமதிப்பத்திரங்களின் செல்லுபடிக் காலம் நீடிக்கப்பட்டு நடாத்திச் செல்லப்பட்டிருந்தது.	நடவடிக்கை எடுத்தல் தொடர்பாக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.		
(இ)	2016 ஆம் ஆண்டு முதல் 2018 ஆம் ஆண்டு வரையான காலத்தில் மாகாணங்களுக்கு இடையிலான வீதிகள் மற்றும் மாகாண வீதி அனுமதிப் பத்திரம் உரித்தான பேருந்து வண்டிகளுக்காக விநியோகிக்கப்பட்ட 62 தண்டப்பத்திரங்களுக்காக அறவிட வேண்டிய ரூபா 5,370,300 தண்டப்பணம் மற்றும் தாமதக் கட்டணம் என்பவற்றை அறவிடுவதற்கு பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகாரசபையினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	1994 இன் 08 ஆம் இலக்க பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகாரசபை தாபித்தல் விஞ்ஞாபனத்தின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் மாகாணங்களுக்கு இடையிலான வீதிகள் மற்றும் மாகாண வீதி அனுமதிப்பத்திரம் உரித்தான பேருந்து வண்டிகளுக்காக விநியோகிக்கப்பட்ட தண்டப் பத்திரங்களுக்கான தண்டப்பணம் மற்றும் தாமதக் கட்டணம் என்பன அறவிடப்படல் வேண்டும்.	இந்த தண்டப்பணத்தை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அதிகாரசபையின் பொது முகாமையாளருக்கு பிரதம செயலாளரால் ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.	விநியோகிக்கப் பட்டுள்ள தண்டப் பத்திரங்களுக்க ாக தண்டப்பணம் மற்றும் தாமதக் கட்டணம் என்பன அறவிடப்பட்டிரு க்க வில்லை.

15. **வடமத்திய மாகாண முன்பள்ளி சிறுவர் கல்வி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை**

(அ)	நிதிப்பிரமாணம் 71 இன் பிரகாரம் அதிகாரசபைக்காக கணக்காளர் பதவியொன்று அங்கீகரித்துக் கொள்ளப்படாமல் பதிற்கடமை கணக்காய்வாளர் ஒருவர்	முறையான பிரகாரம் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டியிருந்ததுடன் பதிற்கடமைப் படி மீள அறவிடப்படல் வேண்டும்.	தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	பதவி அங்கீகரிக்கப் பட்டிருக்கவில் லை. பதிற்கடமைப் படி மீள அறவிடப்பட்டிரு க்க வில்லை.

	நியமித்து மீளாய்வாண்டின் போது ரூபா 144,000 பதிற்கடமைப் படி செலுத்தப்பட்டிருந்தது.			
(ஆ)	03 வருடங்கள் முதல் நிதிக்கூற்றுக்களில் வெளிப்படுத்தப்பட்டு காணப்பட்ட 17 விற்பனை முகவர்களிடமிருந்து அறவிடப்பட வேண்டிய ரூபா 571,830 செயலாற்றல் அறிக்கை விற்பனை வருமானம் மீளாய்வாண்டின் போதும் அறவிடப்பட்டிருக்க வில்லை.	03 வருடங்கள் முதல் அறவிட முடியாது காணப்படுகின்ற விற்பனை வருமானம் அறவிடப்படல் வேண்டும்.	நிலுவை வருமானத்தை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அதிகாரசபையின் பொது முகாமையாளருக்கு பிரதம செயலாளரால் ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.	தற்போதும் நிலைமை அவ்வாறே காணப்படுகின் றது.
(இ)	04 வருடங்கள் முதல் தீர்த்து வைக்கப்படாதுள்ள ரூபா 3,000,000 தொகையான ஆசிரியர் படியை மீளாய்வாண்டின் போதும் தீர்த்து வைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	04 வருடங்கள் முதல் ஆசிரியர் படியை தீர்த்து வைக்காமைக்கான காரணத்தை பரீட்சித்து தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.	செலுத்தப்படாதுள்ள ஆசிரியர் படிகளுக்குரிய தகவல்களை கண்டறிந்து தீர்த்து வைக்குமாறு அதிகாரசபையின் பொது முகாமையாளருக்கு பிரதம செயலாளரால் ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.	தற்போதும் நிலைமை அவ்வாறே காணப்படுகின் றது.
(ஈ)	2020 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு 28 விற்பனை முகவர்களிடமிருந்து கிடைக்க வேண்டிய ரூபா 5,942,292 ஆன பத்திரிகை வருமானத்தில் ரூபா 5,391,779 வருமானம் ஒரு வருடத்திற்கு மேற்பட்ட காலம் முதல் அறவிட முடியாது காணப்பட்டது.	செய்திப் பத்திரிகை வருமானத்தை அறவிடாமைக்கான காரணத்தை பரீட்சித்து பெறவேண்டிய வருமானத்தை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும்.	பெறவேண்டிய செய்திப் பத்திரிகை வருமானத்தை விரைவாக அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு பிரதம செயலாளரால் அதிகாரசபையின் முகாமைத்துவ பணிப்பாளருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	இதுவரை அறவிடப்பட்டிரு க்க வில்லை.

(உ)	ஊழியர் நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியத்திற்கு குறித்துரைத்த காலத்தில் பங்களிப்பு பணம் செலுத்தாமையின் காரணமாக ரூபா 437,852 மிகைக்கட்டண அறிவித்தலொன்று விதிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அதனை நிதிக்கூற்றுக்களில் வெளிப்படுத்துவதற்கோ அல்லது செலுத்துவதற்கோ நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	ஊழியர் நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய பங்களிப்பு பணத்தை குறித்துரைத்த காலத்தின் போது செலுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்காத உத்தியோகத்தர் களிடமிருந்து உரிய மிகைக் கட்டணம் அறவிடப்படல் வேண்டும்.	இந்த மிகைக் கட்டணத்தை அகற்றுவதற்கு கோரப்பட்டிருந்ததுடன் முகாமைத்துவ பணிப்பாளரால் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது டன் மிகைக் கட்டணம் நிதிக்கூற்றுக்களில் வெளிப்படுத்துமாறு பிரதம செயலாளரால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	மிகைக் கட்டணம் அகற்றப்பட்டிரு க்க வில்லை.

16. **வடமத்திய மாகாண அபிவிருத்தி நிர்மாணம் மற்றும் இயந்திர உபகரண முகவராண்மை**

(அ)	12 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட காலம் முதல் செலுத்த வேண்டியதாக காணப்படுகின்ற கூட்டுமொத்தமான ரூபா 16,011,120 பெறுமதிசேர் வரி மற்றும் ரூபா 8,966,846 தொகையான பொருட்கள், சேவைகள் அடிப்படையிலான வரிப் பணம் உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களத்திற்கு அனுப்புவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய பெறுமதிசேர் வரி (VAT) மற்றும் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் அடிப்படையிலான வரி (GST) அனுப்புவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.	தவணை ரீதியில் செலுத்துவதற்கு உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களத்திலிருந்து கோரப்பட்டுள்ள போதிலும் அதற்காக உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களம் சந்தர்ப்பம் வழங்கியிருக்கவில்லை.	தற்போதும் நிலைமை அவ்வாறே காணப்படுகின் றது.

(ஆ)	2015 ஆம் ஆண்டு முதல் 2020 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரையான காலத்திற்குரிய அரசாங்க நிறுவனங்களிலிருந்து அறவிட வேண்டிய இயந்திர வாடகை வருமானம், அச்சிடல் வருமானம், வாகன பழுதுபார்த்தல் பிரிவின் வருமானம் என்பன முறையே ரூபா 2,795,558 தொகை, ரூபா 31,294,850 மற்றும் ரூபா 2,556,908 என்பன அறவிடப்பட்டிருக்க வில்லை. அதில் முறையே 47 சதவீதமான ரூபா 1,304,135 தொகை, 23 சதவீதமான ரூபா 7,261,712 மற்றும் 60 சதவீதமான ரூபா 1,542,131 தொகை என்பன அறவிடப்படாதிருந்த காலம் 01 வருடம் முதல் 04 வருடங்கள் வரையிலான வீச்சினை கொண்டிருந்தது.	அறவிடாமைக்கான காரணத்தை கண்டறிவதற்காக பரிசோதனையொன்று மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.	மீள் நினைவூட்டல் கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.	அறவிடப்படா மைக்கான காரணத்தை கண்டறிவதற்க ாக பரிசோதனை யொன்று மேற்கொள்ளப் பட்டிருக்கவில் லை.
(இ)	நிர்மாண செயற்திட்டங்களிலிருந்து கிடைக்க வேண்டிய நிறுத்தி வைத்தல் பணம் மற்றும் குழாய் கிணறு செயற்திட்டத்திற்காக கிடைக்க வேண்டிய பணம் முறையே ரூபா 8,527,044 மற்றும் ரூபா 3,159,160 ஆக இருந்ததுடன் அந்த வருமானம் 06 வருடங்கள் முதல் 17 வருடங்கள் வரையிலான காலம் முதல் அறவிடப்படாமல் காணப்பட்டது.	நிலுவைக்கான காரணங்களை கண்டறிவதற்காக பரிசோதனையொன்று நடாத்தப்படல் வேண்டும்.	மீள் நினைவூட்டல் கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.	நிலுவைக்கான காரணங்களை கண்டறிவதற்க ாக பரிசோதனை யொன்று மேற்கொள்ளப் பட்டிருக்கவில் லை.

(ஈ)	கடந்த பல ஆண்டுகள் முதல் நிதிக்கூற்றுக்களில் வெளிப்படுத்தப்படுகின்ற கூட்டுமொத்தமான ரூபா 18,977,029 தொகையான செலுத்தவேண்டிய நிறுத்தி வைத்தல் பணம், செலுத்த வேண்டிய இயந்திர வாடகை மற்றும் செலுத்த வேண்டிய உதிரிப்பாக மற்றும் பழுதுபார்த்தல் செலவினம் என்பவற்றை 2020 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரையிலும் தீர்த்து வைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	சகல பொறுப்புக்களையும் தீர்த்து வைப்பதற்கோ அல்லது உள்ளபடியான பொறுப்புக்கள் காணப்படாதிருக்கு மாயின் வருமானத்திற்கு எடுப்பதற்கோ நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	அதற்குரிய கோவைகள் கண்டறியப்படுகின்றது.	நிலைமை அவ்வாறே காணப்படுகின் றது.

நிதிக்கூற்றுக்கள் தொடர்பிலான கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் அபிப்பிராயம் -

2018 - முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

2019 - முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

2020 - முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் அறிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள பிரதானமான குறைபாடுகள்	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடைமுறைகள்	தற்போதைய நிலைமை
01.	**கணக்கீட்டு குறைபாடுகள்**			
(அ)	மாகாண நிதியக் கணக்கின் நிதி நிலைமை தொடர்பான கூற்றின் பிரகாரம் அட்டுறு செலவினம் ரூபா 193,505,412 ஆன போதிலும் 25 தலைப்புகளுக்குரிய அந்த மீதி ரூபா 239,469,097 ஆனமையினால் ரூபா 45,963,685 ஆன வேறுபாடொன்று நிலவியமையினால் அட்டுறு செலவினம் மற்றும் அண்டிற்குரிய பற்றாக்குறை ரூபா 45,963,685 இனால் குறைத்து காண்பிக்கப்பட்டிருந்தது.	நிதிக் கூற்றுக்களில் காணப்படும் அட்டுறு செலவின மீதி மற்றும் நிதியத்தின் கணக்கில் காணப்படும் மீதி ஆகியவற்றை இணக்கம் செய்து நிதிக்கூற்றுக்களை தயாரிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	இந்த வேறுபாட்டினை தீர்ப்பனவு செய்வதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.	வேறுபாட்டுக்கான காரணங்களை குறிப்பிட்டு திருத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

(ஆ)	07 வணிக முற்பண கணக்குகளின் நிதிக்கூற்றுக்களின் செலுத்த வேண்டிய திரண்ட பெறுமானத் தேய்வாக ரூபா 73,110,507 ஆன பெறுமதி காண்பிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் நிதியத்தின் கணக்கில் அது குறிப்பிடப்பட்டிராமையால் திரண்ட பெறுமானத் தேய்வு கணக்கு அந்த அளவினால் குறைத்து காண்பிக்கப்பட்டிருந்தது.	வணிக முற்பண கணக்குகளில் காண்பிக்கப்படும் மீதிகளை நிதியத்தின் கணக்குகளுடன் பொருந்த வேண்டும்.	கடந்த வருடங்களிலும் வணிக முற்பணக் கணக்குகளில் வரவு மற்றும் செலவு அறிக்கையின் மீதி மாத்திரம் கணக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது. வணிக முற்பணக் கணக்குகளில் காண்பிக்கப்படும் செலுத்த வேண்டிய பெறுமானத் தேய்வு ஒதுக்க நிதிய மீதி நிதியக் கணக்குக்கு எடுக்கப்பட்டு தீர்ப்பனவு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.	பெறுமானத் தேய்வு ஒதுக்க நிதியத்தின் ரூபா 73,110,507 ஆக குறைவொன்று நிலவியது.
(இ)	தென்மாகாண சபை நிதிய கணக்கின் குறிப்பு இலக்கம் 18 இன் கீழ் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்த வாகனங்களை பதிவு செய்யும் கட்டணங்கள் மற்றும் வாகன அனுமதிப்பத்திர கட்டணங்களின் கூட்டுத்தொகை ரூபா 1,361,194,437 ஆன போதிலும் மோட்டார் போக்குவரத்து திணைக்களத்தின் நிதிக்கூற்றுக்களின் பிரகாரம் அது ரூபா 1,343,184,266 ஆகும். அதன் பிரகாரம் ரூபா 18,010,171 ஆன வேறுபாடொன்று நிலவியது.	மோட்டார் வாகன போக்குவரத்து திணைக்களத்தின் நிதிக்கூற்றுக்களில் காணப்படும் மீதி மற்றும் நிதியத்தின் கணக்குகளின் மீதி ஆகியவை இணக்கம் செய்யப்பட்டு திருத்தப்பட வேண்டும்.	இந்த வேறுபாட்டினை தீர்ப்பனவு செய்வதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.	பெற வேண்டிய வாகன பதிவுக் கட்டணங்கள் மற்றும் வாகன அனுமதிப்பத்திரக் கட்டண நிதியக் கணக்கில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

(ஈ)	மாகாண நிதியக் கணக்கின் நிதி நிலைமை கூற்றில் உள்ளடக்கப்பட்ட எழுதுகருவிகளின் இறுதி இருப்பினுள் விடய இலக்கம் 31302 கொண்ட வணிக முற்பணக் கணக்கிற்கு உரிய இறுதி இருப்புத் தொகையான ரூபா 209,164,862 உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தமையால் மீளாய்வாண்டிற்குரிய ஏனைய வழங்கல்கள் மற்றும் சேவைகளின் செலவினம் அந்த அளவினால் குறைத்துக் காண்பிக்கப்பட்டமையால் ஆண்டிற்குரிய பற்றாக்குறையும் அந்த அளவினால் குறைத்துக் காண்பிக்கப்பட்டிருந்தது.	ஆண்டின் இறுதியில் உள்ளபடியான எழுதுகருவிகளின் இறுதி இருப்பு சரியாக கணக்கு வைக்கப்படவேண்டும்.	வணிக முற்பணக் கணக்கிற்கு உரியதாக இறுதி இருப்பு நிதியக் கணக்கின் எழுதுகருவி இருப்பிலிருந்து அகற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	ஆண்டின் வழங்கல் மற்றும் சேவை செலவினங்கள் மற்றம் பற்றாக்குறை குறைவாக கணிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
(உ)	மாகாண சபை நிதியத்தின் கணக்கின் நிதி நிலைமைக் கூற்றின் நடைமுறைப் பொறுப்புக்களின் கீழ் தென்மாகாண உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய நீதிமன்ற தண்டப்பணம் ரூபா 166,580,523 மற்றும் செலுத்த வேண்டிய முத்திரைக் கட்டணமான ரூபா 1,049,220,528 குறைத்துக் காண்பிக்கப்பட்டமையால்	நிதியத்தின் கணக்கில் மீதி மற்றும் உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களின் நிதிக்கூற்றுக்களில் காணப்படும் மீதிகளுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடுகள் உரிய சீராக்கங்களின் மூலம் திருத்தப்படவேண்டும்.	இந்த வேறுபாட்டினை தீர்ப்பனவு செய்வதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.	நிதியக் கணக்கின் நடைமுறை பொறுப்புகள் மீதி குறைத்துக் காண்பிக்கப்பட்டிருந்தது.

	நிதியத்தின் கணக்குகளில் நடைமுறை பொறுப்புக்களின் மீதி அதற்கு சமனான பெறுமதியினால் குறைத்து கணிப்பிடப்பட்டிருந்தது.			
(ஊ)	மாகாண சபையின் கீழுள்ள தலைப்பு 25 இற்குரிய ஒவ்வொரு நிதிக்கூற்றுக்களிலும் காண்பிக்கப்பட்டிருந்த ஆதனங்கள், பொறிகள் மற்றும் உபகரணங்களின் 2019 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் உள்ளபடியான மீதி ரூபா 10,653,262,621 ஆக இருந்ததுடன் அத்திகதியில் உள்ளபடியான மாகாண நிதியக் கணக்கில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ள மீதி ரூபா 11,166,824,576 ஆனமையினால் அவற்றுக்கிடையே ரூபா 513,561,955 ஆன இணக்கம் செய்யப்படாத வேறுபாடொன்று அவதானிக்கப்பட்டது.	நிதியக் கணக்கு மற்றும் தலைப்புகளுக்கு உரிய ஆதனங்கள், பொறிகள், மற்றும் உபகரணங்களுக் குரிய மீதிகள் இணக்கம் செய்யப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.	எதிர்காலத்தில் திருத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.	2020 ஆம் ஆண்டின் போது திருத்துவதற்கு இணக்கக்கூற்று தயாரிக்கப்பட வில்லை.

02. பெற வேண்டிய மற்றும் செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள்

(அ)	மீளாய்வாண்டின் திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் உள்ளபடியான ரூபா 319,062,138 தொகையான தீர்க்கப்படாத கட்டுநிதி மீதியில் ரூபா 304,482,670 தொகை 2019 மார்ச் 31 ஆந் திகதி வரையிலும் தீர்க்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	கட்டுநிதி மீதிகளை தீர்ப்பதற்று நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	2018.12.31 ஆந் திகதியில் உள்ளபடியாக ஒருங்கிணைந்த கட்டுநிதிக் கணக்கின் பிரகாரம் ரூபா 319,062,138 ஆன மீதிகள் தொடர்ந்தும் தீர்க்கப்படாத கட்டுநிதிகளாக தெ.மா. சுகாதார சேவைகள் திணைக்களத்தின் கீழ் ரூபா 54,064,169.02 ஆன தொகை மாத்திரம் நிலவுகின்றமையை அறிக்கையிடுகின்றேன். 2019 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் உள்ளபடியான தீர்க்கப்படடாத கட்டுநிதி மீதிகள் ரூபா 54,064,169 வரை தீர்ப்பனவு செய்யப்பட்டிருந்தது.	2021 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் உள்ளபடியான தீர்ப்பனவு செய்ய வேண்டிய கட்டுநிதி மீதி ரூபா 149,288,441 ஆகும்.
(ஆ)	தென் மாகாண அபிவிருத்தி அதிகாரசபையால் தசுண கடன் முன்மொழிவு முறையின் கீழ் வழங்கிய கடன்களிடையே மீளாய்வாண்டின் திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் உள்ளபடியான கடன் மீதிகள் 20 இற்குரிய நிலுவை கடன் தவணைகள் மற்றும் வட்டி ரூபா 1,092,984 தொகை ஆகும்.	இந்த கடன் தவணைகள் மற்றும் வட்டி அறவிடுவதற்கு துரிதமான வேலைத்திட்டமொன்று நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும்.	பிரதான சட்ட உத்தியோகத்தரினால் பிணையாளர்களிடமிருந்து நிலுவைப் பணத்தை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம், 03 பேர் மாத்திரம் கடன் செலுத்தியிருந்தனர்.	2021 செப்தம்பர் 30 ஆந் திகதியில் உள்ளபடியான 17 மீதிகளுக்குரிய ரூபா 3,613,458 ஆன மீதியொன்று தொடர்ந்தும் நிலுவையாக காணப்பட்டது.

03. கணக்காய்வுக்கான எழுத்துமூல சான்றுகள் இல்லாதிருந்தமை

தென் மாகாணத்தின் அபிவிருத்தி அதிகாரசபையினால் ரூபா 12,280,690 கூட்டுத்தொகையான கடன்பட்டோர் மற்றும் ரூபா 283,555 பெறுமதியான கடன்கொடுத்தோர் தொடர்பில் விரிவான பட்டோலைகள் மற்றும் மீதி உறுதிப்படுத்தல்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	கடன்பட்டோர் மற்றும் கடன்கொடுத்தோர் தொடர்பில் விரிவான பட்டோலைகள் மற்றும் மீதி உறுதிப்படுத்தல்கள் முன்வைக்கப்பட வேண்டும்.	கடன் கொடுத்தோரின் பேரேட்டுக் குறிப்புகளின் மூலம் திரண்ட நிதியத்திற்கு செலவு வைக்கப்பட்டுள்ளது. கடன் கொடுத்தோர் தொடர்பில் 2020 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் உள்ளபடியாக நிதிக்கூற்றுக்களை சான்றுபடுத்தும் போது உரிய சான்றுபடுத்தல்களை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	2020 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரையிலும் விரிவான பட்டோலைகள் மற்றும் மீதி உறுதிப்படுத்தல்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

04. சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் முகாமைத்துவ தீர்மானங்களுடனான இணக்கமின்மைகள்

(அ)	2009 பெப்ரவரி 20 ஆம் திகதிய 1589/30 ஆம் இலக்க அரச சேவைகள் அணைக்குழுவின் செயலாளரால் வெளியிடப்பட்ட அதிவிசேட வர்தமானியின் xvii ஆம் அத்தியாயத்தின் 184 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம், 2020 பெப்ரவரி 25 ஆம் திகதிய தென்மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் பொது முகாமையாளரின் கடிதத்தின் மூலம் 04 ஊழியர்களுக்கு நிர்வாக பதவிகளில் நியமனங்கள்	1589/30 ஆம் இலக்க 2009 பெப்ரவரி 20 ஆம் திகதிய அரச சேவைகள் ஆணைக்குழுவின் செயலாளரினால் வெளியிடப்பட்ட அதிவிசேட வர்தமானியின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் செயற்பட வேண்டும்.	அந்தத் திருத்தங்களை ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறையில் உள்ளடக்குவதற்கும் அதற்கு முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்தின் அனுமதியை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.	வர்த்தமானி அறிவித்தலுக்கு முரணாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள ஆட்சேர்ப்புகள் தொடர்பில் எதுவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.

	வழங்கப்பட்டு 2020 மார்ச் முதல் ஜூன் வரையிலும் ரூபா 649,760 ஆன சம்பளங்கள் செலுத்தப்பட்டிருந்தது.			
(ஆ)	2016 ஏப்பிரல் 19 ஆம் திகதிய தென்மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறைக்கு முரணாக தகைமைகளை பூர்த்தி செய்திராத இரு விண்ணப்பதாரிகளுக்கு தென்மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையினால் முகாமைத்துவ உதவியாளர் (தொழில்நுட்பம் அல்லாத) பதவிக்கு பதவியுயர்த்தப்பட்டு 2019 செப்டெம்பர் 09 ஆம் திகதி நியமனம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.	இடம்பெற்றுள்ள தவறை திருத்துதல் மற்றும் பொறுப்புக் கூறவேண்டிய உத்தியோகத்தர்களுக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான தவறுகள் இடம்பெறாதிருப்பதற்கான நடைமுறையொன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்கள் தொடர்பில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	பொறுப்புக்கூற வேண்டிய தரப்பினருக்கு எதிராக எதுவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
(இ)	இலங்கை சனநாயக சோசலிச குடியரசின் தாபன விதிக்கோவையின் XXI ஆம் அத்தியாயத்தின் 1.1 ஆம் உபபந்தியின் பிரகாரம், சீருடைகளுக்கான படிகளுக்கு உரித்துடைய உத்தியோகத்தர்களின் தொகுதிக்கு உரித்தற்ற ஆசிரியர்களுக்கான சீருடைகள்	தாபன விதிக்கோவையின் XXI ஆம் அத்தியாயத்தின் 1.1 ஆம் உப பந்தியின் பிரகாரம் செயற்பட வேண்டும்.	தாபன விதிக்கோவையின் XXI ஆம் அத்தியாயத்தின் 1.1 ஆம் உப பந்தியை மீறுதல் தொடர்பில் எதுவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.	உத்தியோகபூர்வ சீருடைகளுக்கான படிகளுக்கு உரித்தற்ற ஆசிரியர்களுக்காக செலுத்தப்பட்ட கொடுப்பனவுகள் அவ்வாறே காணப்படுகின்

	வழங்குவதற்கு ரூபா 157,706,458 தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தது.			றன.
(ஈ)	இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் நிதிப்பிரமாணம் 571 இன் பிரகாரம், 05 நிறுவனங்களுக்குரிய ரூபா 28,682,581 பெறுமதியான 02 வருட காலங்களை கடந்த 228 பொதுவைப்புக் கணக்குகளின் மீதிகள் தொடர்பில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.	இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் 571 இன் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	2019.12.31 ஆந் திகதியில் உள்ளபடியான இரண்டு வருடங்களை விஞ்சிய வைப்புகளின் 03 நிறுவனங்களுக்குரிய ரூபா 8,094,453 ஆன காலாவதியான வைப்புகள் தொடர்ச்சியாக நிலவுவதாக அறிக்கையிடப்பட்டுள் ளது.	ரூபா 8,094,453 ஆன மீதி தொடர்ச்சியாக நிலவுகின்றது.

(உ) **அரச நிர்வாகச் சுற்றறிக்கை**

(i)	2017 பெப்ரவரி 17 ஆந் திகதிய அரச நிர்வாகச் சுற்றறிக்கை 02/2017 இன் பிரகாரம், விசேட கடமைகளுக்காக உத்தியோகத்தர் ஒருவர் பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் அல்லது கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் முன் அனுமதியுடன் அதிவேக பாதையை பயன்படுத்திய சந்தர்ப்பமொன்று அதற்காக	2017 பெப்ரவரி 17 ஆந் திகதிய 02∴2017 ஆம் இலக்க அரச நிர்வாகச் சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	02∴2017 ஆம் இலக்க அரச நிர்வாகச் சுற்றறிக்கைக்கு முரணாக மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவினங்கள் தொடர்பில் எதுவித நடவடிக்கைளும் எடுக்கப்படவில்லை.	பொதுவான நாளாந்த கடமைகளுக்க ாக வருகைதரும் போது, தற்போது அதிவேக வீதியை பயன்படுத்துவத ற்காக நுழைவுக் கட்டணங்களிை ன மீளளிப்பு செய்தலும் மேற்கொள்ளப் படுவதில்லை.

	பயன்படுத்திய வாகனத்திற்காக செலுத்திய நுழைவுக் கட்டணத்திற்கான மீளளிப்பினை மேற்கொள்ள முடியுமான போதிலும், தென் மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர் நாளாந்தம் சாதாரண கடமைகளுக்காக வீட்டிலிருந்து அலுவலகத்திற்கு வருகை தரும்போது அதிவேக பாதைகளினை பயன்படுத்திய மைக்காக ரூபா 137,250 ஆன நுழைவுக்கட்டணம் மீளளிக்கப்பட்டிருந் தது.			
(ii)	2019 மே 31 ஆந் திகதிய 13/2008(v) ஆம் இலக்க அரச நிர்வாகச் சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம், மாகாண பிரதான செயலாளரின் உத்தியோகபூர்வ வாகனத்திற்காக எரிபொருள் வழங்கும் போது அரச நிர்வாக	2019 மே 31 ஆந் திகதிய 13/2008(v) ஆம் இலக்க அரச நிர்வாகச் சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	ஆளுநரின் அங்கீகாரத்தின் அடிப்படையில் கொடுப்பனவுகள் மேற்கொள்ளப்படும்.	எதுவித தடுப்பு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டிரு க்கவில்லை.

	மற்றும் இடர் முகாமைத்துவ அமைச்சின் செயலாளரின் வெளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் எரிபொருள் படிகள் பெற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டிய போதிலும், தென் மாகாண 2019 மே 16 ஆந் திகதிய பிரதம செயலாளரின் சுற்றறிக்கை (நிதி) -02-2019 இன் பிரகாரம் உத்தியோகபூர்வ வாகனத்திற்காக பெற்றுக்கொள்ளப்படும் எரிபொருளின் அளவு அதிகரிக்கப்பட்டிருந்தது.			
(iii)	2009 மார்ச் 05 ஆந் திகதிய 2007/10 (I) ஆம் இலக்க அரச நிர்வாகச் சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம், தென் மாகாணத்தின் முன்னாள் விவசாய அமைச்சருக்கு 2004 ஆம் ஆண்டு முதல் 2019 ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் மாதம் வரை உத்தியோகபூர்வ இல்லத்திற்கான	2009 மார்ச் 05 ஆந் திகதிய மற்றும் 2007/10 (I) ஆம் இலக்க அரச நிர்வாகச் சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	எதுவித தடுப்பு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	தற்போது முன்னாள் அமைச்சர் மரணமடைந்துள்ளார். சுற்றறிக்கைக்கு முரணான கொடுப்பனவுகள் அவ்வாறே உள்ளன.

படிகளாக ரூபா 3,000,000 தொகை 2019 ஏப்ரல் 22 ஆந் திகதி செலுத்தப்பட்டிருந்த போதிலும், இந்த காலப்பகுதியில் அந்த அமைச்சர் காலி மாவட்டத்தில் நிரந்தரமான வசிப்பிடமொன்றில் குடியிருக்கின்றமை வெளிப்படுத்தப்பட்டது.

(ஊ) **மாகாண நிதி விதிகள்**

272.1 இன் பிரகாரம், வெளிவாரி தரப்பினருக்கு ரூபா 2,000 தொகை அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தொகையினை செலுத்தும் போது அதனை காசாக செலுத்த கூடாத போதிலும், கொங்கம விவசாய பண்ணை நிலப்பிரதேசத்தில் பௌதீக மூலதன சொத்துக்களினை கட்டியெழுப்புவதற்கு மற்றும் அபிவிருத்தி செய்யும் செயற்திட்டத்திற்கு ரூபா 3,389,406 ஆன அனைத்து செலவினங்களும் தென்மாகாண அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் பணிப்பாளர் நாயகத்தின்	மாகாண நிதி விதி 272.1 இன் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	முழுமையான குழு அறிக்கை கிடைத்த பின்னர் மேலதிக நடவடிக்கை எடுப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.	இது தொடர்பில் ஆரம்ப விசாரணையொன்று மேற்கொள்ளப் படுகின்றது.

	பெயருக்கு வரையப்பட்ட காசோலை மூலம் இடம்பெற்றிருந்தது.			
(எ)	2015 மார்ச் 10 ஆந் திகதிய 03/2014(1) ஆம் இலக்க அரச நிதிச் சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் தென் மாகாணத்தின் கல்வித் திணைக்களத்தின் மிகை ஊழிய அடிப்படையில் இலங்கை கல்வி நிர்வாக சேவைக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்த உத்தியோகத்தரொருவர் கடமை நிறைவேற்றல் அடிப்படையில் அந்த தரத்தின் முதலாம் வகுப்பில் பதவியொன்றில் (எல்பிட்டி வலய கல்வி பணிப்பாளராக) நியமிக்கப்பட்டமையால் 2014 செப்தம்பர் முதல் 2018 செப்தம்பர் வரையிலும் ரூபா 445,726 தொகையான கடமை நிறைவேற்றல் படியொன்றும் தொலைபேசி படியும் செலுத்தப்பட்டிருந்தது.	சுற்றறிக்கையின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	இது தொடர்பில் அமைச்சின் செயலாளரினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மாகாண கணக்குகள் குழுவிற்கு அறிவிக்குமாறு குறிப்பிடப்பட்டிருந்த போதிலும், அதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

05. முகாமைத்துவ செயற்திறனின்மைகள்

(அ)	1987 இன் 42 ஆம் இலக்க மாகாண சபைகள் அதிகாரச்சட்டத்தின் 20(1) ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் மாகாண சபையினால் காலத்திற்குக் காலம் கட்டளைச்சட்டங்களின் மூலம் தீர்மானிக்கப்படும் பணத்தின் அளவானது மாகாண சபை நிதியத்திலிருந்து அவசர சந்தர்ப்பங்களின் போது நிதியத்திற்கு செலுத்த வேண்டும். எவ்வாறான போதிலும் நிதியம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் மாகாணசபை நிதியத்தில் இருந்து வழங்கப்பட்ட தொகை நீங்கலாக வேறு எந்த பணமும் மாகாணசபை நிதியத்திலிருந்து வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை. நிதியத்தின் முதலீட்டிலிருந்து ஈட்டப்படும் நிலையான வைப்பு வட்டி வருமானம் மாத்திரம் நிதியத்தின் ஒரே நிதி உட்பாய்ச்சல் மூலமாக காணப்பட்டது.	மாகாண அவசர சந்தர்ப்பங்களுக்கான நிதியத்தினை வலுவாக்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்.	இது தொடர்பில் நிலவும் பிரச்சினைகளை கலந்துரையாடி எதிர்காலத்தில் திருத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.	மாகாண சபை நிதியத்திலிருந்து உரிய தொகை அவசர சந்தர்ப்பங்கள் நிதியத்திற்கு செலவு வைப்பதற்கு இதுவரையிலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
(ஆ)	தென் மாகாண சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகார சபையினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் தென்மாகாணத்தின் முயற்சியாளர்களுக்கான	நிலுவை கடன்தொகையினை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	உரிய கடன் தொகையை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

ஊக்குவிப்பு அபிவிருத்தி கடன் செயற்திட்டம் (Southern Province Enterpreniership Encouragement Development Loan Project) இன் கீழ் 2020 ஒக்டோபர் 31 ஆம் திகதியில் உள்ளபடியான நிலுவை கடன் பெறுநர்களின் எண்ணிக்கை 282 ஆக காணப்பட்டதுடன் மொத்த நிலுவை கடன் தொகையானது ரூபா 23,371,333 ஆகும். இவற்றுள் 01 வருடங்களை விட அதிகமான 60 நிலுவை கடன் அறவிடப்பட வேண்டிய கடன்தொகை ரூபா 10,305,929 ஆக இருந்ததுடன் மீளாய்வாண்டின் போது அந்த தொகை தீர்ப்பனவு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.

(இ)	தென் மாகாண சுகாதார சேவைகள் திணைக்களத்திற்கு சொந்தமான கப் வண்டியொன்று 2019 மார்ச் 29 ஆம் திகதி விபத்துக்குள்ளாகி இருந்தது. அந்த விபத்து தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆரம்ப விசாரணை அறிக்கையின் பிரகாரம் மற்றும் 2020 மார்ச் 17 ஆம் திகதிய 3 நபர்களை கொண்ட விசாரணைக் குழுவின் அறிக்கையின் பிரகாரம் வழங்கப்பட்டிருந்த பரிந்துரையானது விபத்து இடம்பெறும் சந்தர்ப்பத்தில் வாகனத்தை ஓட்டிய சாரதி பொறுப்புக் கூற வேண்டியமையால் இடம்பெற்ற நட்டமான ரூபா 284,626 தொகையை அவரிடமிருந்து அறவிடுவதற்கும் அதன் பின்னர் கப் வண்டியினை ஓட்டியமையினால் அதன் எஞ்சினுக்கு ஏற்பட்ட சேதமான ரூபா 254,337 ஆன தொகையை குறித்த சாரதியிடமிருந்தே அறவிடுவதற்கும் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் கணக்காய்வுத் திகதியான 2020 நவம்பர்	ஆரம்ப விசாரணை அறிக்கையின் பிரகாரம் மேலதிக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	இது தொடர்பில் விசாரணை சபையின் அறிக்கையின் பிரகாரம், நடவடிக்கை எடுப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்த போதிலும், அதன் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	விசாரணை சபையின் அறிக்கையின் பிரகாரம் பொறுப்புக்கூற வேண்டிய தரப்பினரிடமிருந்து அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

	30 ஆம் திகதி வரையிலும் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.			
(ஈ)	தென்மாகாண கல்வித் திணைக்களத்தின் கீழ் உள்ள பாடசாலைகளில் எதுவித பணியையும் மேற்கொள்ளாது சம்பளத்தை பெற்றவாறு உள்ள ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை 84 ஆகும்.	ஆசிரியர்களின் சுகாதார நிலைமைகள் தொடர்பான போதியளவான மருத்துவ அறிக்கைகளை பெற்று உரிய முறையில் அதற்கு பொருத்தமான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	எதுவித பணியையும் மேற்கொள்ளாத நோய் நிலைமையில் உள்ள ஆசிரியர்கள் தொடர்பான தகவல்கள் தென்மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது என்பது அறியத்தரப்பட்டுள்ளது. எனினும் மருத்துவ சபைக்கு அனுப்பி உரிய அறிக்கைகளை பெற்றுக்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	மருத்துவ சபைக்கு அனுப்பி மருத்துவ அறிக்கைகளை பெற்றுக்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
(உ)	தென்மாகாணத்தின் 05 வலயங்களுக்குரிய 128 பாடசாலைகளின் 205 ஆசிரியர்களுக்கு அவர்களின் நியமன பாடத்திற்கு உரிய கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளை ஒப்படைக்காது அலுவலகப் பணிகள், பாடசாலையின் மேற்பார்வை, வாசிகசாலை மற்றும் களஞ்சியப் பணிகள் போன்ற பாடசாலையின் வேறு பணிகள் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தன.	ஆசிரியர்களை பாடசாலைகளின் கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுத்த வேண்டும்.	இது தொடர்பில் எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	இதுவரையிலும் உரிய ஆசிரியர்களுக்க நியமன பாடத்திற்குரிய கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளை ஒப்படைத்தல் இடம்பெற்றிருக்கவில்லை.

(ஊ)	1972 இன் 15 ஆம் இலக்க கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் அதிகாரச்சட்டத்தின் 43(ii) பிரிவின் பிரகாரம் கணக்காய்விற்கு உட்பட்ட அதிகார பிரதேசத்தில் 229 சங்கங்களின் இலாபத்திலிருந்து கூட்டுறவு நிதியத்திற்கு ரூபா 194,382,122 ஆன தொகை அறவிட வேண்டியதாக இருந்த போதிலும் இந்த பணத்தினை அறவிடுவதற்கு மாத்தறை கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உதவி ஆணையாளர் அலுவலகம் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.	கூட்டுறவு சங்கங்கள் அதிகாரச்சட்டத்தின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுத்து கூட்டுறவு நிதியத்திற்கு அறவிடப்படவேண்டிய பணத்தை அறவிட வேண்டும்.	2021 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் உள்ளபடியாக ரூபா 180,288,146 ஆன தொகை தொடர்ந்தும் அறவிடப்பட வேண்டியமையால், அந்த பணத்தை அறவிட உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	கூட்டுறவு நிதியத்திற்கு தொடர்ந்தும் அறவிடப்பட வேண்டியதாக இருந்த ரூபா 180,288,146 ஆன தொகையை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
(எ)	கூட்டுறவு அபிவிருத்தி திணைக்களத்திற்கு நீதிமன்றத்தினால் அனுப்பப்பட்ட தண்டப்பணம் குறித்த சங்கங்களுக்கு துரிதமாக அனுப்பப்பட வேண்டிய போதிலும் இனங்காணப்படாத ரூபா 914,468 ஆன தண்டப்பண மீதி ஒன்று 2020 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதியில் காணப்பட்டது.	நீதிமன்ற தண்டப்பணத்தை சரியாக இனம் கண்டு உரிய சங்கங்களுக்கு அனுப்புவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	2021 ஆகஸ்ட் 30 ஆம் திகதியளவில் தொடர்ந்தும் நிலவும் மீதி ரூபா 899,761 ஆகும்.	ரூபா 899,761 ஆன மீதியொன்று தொடர்ந்தும் அந்த சங்கங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட வேண்டியதாக உள்ளது.
(ஏ)	மாநகர சபைகள் கட்டளைச் சட்டத்தின் (252 ஆம் இலக்க அதிகாரம்) 317 பிரிவின்	மாநகர சபைகள் கட்டளைச்சட்டத்தின் 317 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் நடவடிக்கை	மாநகர சபை கட்டளைச் சட்டத்தின் 317 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம், தென்	இதுவரையிலும் ஆண்டறிக்கை களை தயாரித்து

	பிரகாரம் தென் மாகாணத்தின் மாநகர சபைகளின் பணிகள் தொடர்பில் மாகாண ஆளுனரினால் தயாரிக்கப்பட்டு மாநகர சபைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆண்டறிக்கைகள் 2018 மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	எடுக்க வேண்டும்.	மாகாணத்தின் மாநகர சபைகளின் பணிகள் தொடர்பில் 2018 ஆம் ஆண்டுக்காக உள்ளூராட்சி ஆணையாளரினால் தயாரிக்கப்பட வேண்டிய ஆண்டறிக்கைகள் தயாரிக்கப்படவில்லை என்பதும், 2019 ஆம் ஆண்டுக்குரிய ஆண்டறிக்கைகளை தயாரிப்பதற்காக புலனாய்வு உத்தியோகத்தர்களுக்கு அதிகாரம் கையளிப்பு இடம்பெற்றிருக்கவில்லை.	சமர்ப்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

06. எதிர்பார்த்த பெறுபேறுகளைப் (Out Put) பெற்றுக்கொள்ளாமை

(அ)	றுகுணு சுற்றுலா பணியகத்தின் மதுனாகல செயற்றிட்டத்தின் சுடுநீர் ஊற்று நீரினை பயன்படுத்தி பாதங்களுக்கு இயன்முறை பயிற்சி வழங்குவதற்காக ரூபா 1,979,625 தொகை செலவிடப்பட்டு நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்த 30ஒ10 அடிகள் கொண்ட கட்டிடத்தின் நிர்மாணம் நிறைவு செய்யப்பட்டிராததுடன் அத்திவாரம் மற்றும் தூண்கள் மாத்திரம் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்தமையால் செயற்றிட்டத்தின் நோக்கம்	செயற்றிட்டத்தை நிறைவு செய்து எதிர்பார்த்த நோக்கங்கள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும்.	2021/2022 ஆம் ஆண்டின் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் நிதியேற்பாடுகளை ஒதுக்கி இந்த பணியை நிறைவு செய்ய தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டவாறு உள்ளததாக அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது.	கட்டிடத்தின் நிர்மாண நடவடிக்கைகள் நிறைவு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.

	நிறைவேறியிராததுடன் ரூபா 1,979,625 ஆன செலவினம் விளைவற்றதாகியிருந்தது			
(ஆ)	மதுனாகல இயற்கை சுடுநீர் ஊற்றுக்கு அண்மியதாக சுற்றுலா வசதிகளினை அபிவிருத்தி செய்யும் பொருட்டு றுனுணு சுற்றுலா பணியகத்தினால் ரூபா 46 மில்லியன் பெறுமதியான 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் நிர்மாணிக்கப்பட்டவாறு இருந்த போதிலும், இந்த நிர்மாணப் பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டிராத காரணத்தினால் மக்களுக்கு அதனை பயன்படுத்த முடியாதிருந்தது.	நிர்மாணப் பணிகள் செயற்திறனுடன் மேற்கொள்ள வேண்டும்.	2019 ஆம் ஆண்டின் புத்துருவாகும் செயற்திட்டமொன்றாக நடைமுறைப்படுத்தல் இடம்பெற்றுள்ள போதிலும், சிற்றுண்டிச்சாலை இதுவரையிலும் பொது மக்களுக்கு பயன்படுத்த முடியாதுள்ளது.	சிற்றுண்டிச்சாலை இதுவரையிலும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

07. விளைவற்ற மற்றும் குறைப்பயன்பாடுடைய சொத்துக்கள்

(அ)	றுகுணு சுற்றுலா பணியகத்தினால் மதுனாகல செயற்றிட்டத்தின் கீழ் ரூபா 41,452,679 செலவிடப்பட்டு நிர்மாணிக்கப்பட்ட சிற்றுண்டிச்சாலை, ஓய்வு அறை மற்றும் உணவு அறை பயன்பாட்டிற்கு எடுக்கப்படாது விளைவற்ற நிலையில் காணப்பட்டதுடன் சுற்றுலா விடுதிக்காக	குறித்த சொத்துக்களை உரிய முறையில் பழுதுபார்த்து பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படவேண்டும்.	2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்கு முன்னர் அதனை சுற்றுலா வசதியொன்றாக பயன்படுத்துவதற்கு உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டடவாறு உள்ளது.	சுற்றுலா பயணிகளின் தேவைப்பாட்டுக்காக பயன்படுத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்றிருக்கவில்லை.

	வழங்கப்பட்டிருந்த ரூபா 837,000 பெறுமதியான 03 மின் பிறப்பாக்கி இயந்திரங்கள் செயலற்ற நிலையில் காணப்பட்டன. மேலும் 2007 ஆம் ஆண்டின் போது ரூபா 1,306,910 செலவிடப்பட்டு நிர்மாணிக்கப்பட்ட கமிகடமண்டிய இன் நிர்மாணங்கள் எவையும் இனங்காண முடியாதவாறு அதன் சிதைவுகள் மாத்திரம் எஞ்சியிருந்தது. அவ்வாறே கமிகம்மாண இன் ரூபா 2,718,744 செலவிடப்பட்டு நிர்மாணிக்கப்பட்ட 04 சுற்றுலா விடுதிகளின் கூரைத்தகடுகள் கழன்று வீடு சிதைவடைந்தவாறு காணப்பட்டது.			
(ஆ)	தென் மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையினால் கலகொடையில் அமைந்துள்ள கல்தார பிரிவின் உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் 2018 ஜுலை 09 ஆம் திகதி முழுமையாக நிறுத்தப்பட்டிருந்ததுடன் காபற் உற்பத்தி இயந்திரம் 2020 செப்டெம்பர் 09 கணக்காய்வுத் திகதி வரையிலும் பயன்பாட்டிற்கு எடுக்கப்படாது இற்றுப்	இந்த இயந்திரங்கள் தொடர்ந்தும் பயன்படுத்த முடியாதெனின், கைத்தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.	விற்பனைக்கான பணிகள் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.	இயந்திரங்களை விற்பனை செய்வதற்கு தேவையான அடிப்படை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டவாறு உள்ளன.

	போனவாறு காணப்பட்டது. இந்த தார் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டமையால் இந்த இயந்திரத்துடன் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட தார் அரைக்கும் 02 இயந்திரங்கள் மற்றும் அவற்றை உருக்கும் 02 இயந்திரங்கள் உடுக்காவ இயந்திரப்பிரிவில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு விளைவற்றவாறு காணப்பட்டது.			
(இ)	2011-2015 காலப்பகுதியினுள் பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சினால் வீதிகளுக்கு காபற் இடுவதற்காக தென்மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபைக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த 14 இயந்திரங்கள் விளைவற்றவாறு இயந்திரப் பிரிவில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்ததுடன் காலி தலைமை அலுவலகத்தினை நிர்மாணிப்பதற்கு கொண்டுவரப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் 166 உதிரிப்பாகங்கள் 2001 ஆம் ஆண்டு முதல் இயந்திரப் பொறியியல் நிறுவனத்தின்	இயந்திரங்கள் மற்றும் உதிரிப்பாகங்கள் விளைவற்றுக் காணப்படுவதை குறைத்துக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	02 இயந்திரங்கள் அல்பிட்டிய மற்றும் அலுத்வெவ பெரமுசு இயந்திர வளாகத்தில் சேவைக்காக ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு இயந்திரம் ஏலத்தில் விடப்பட்டுள்ளது. 02 வாகனங்கள் அஸ்போல்ட் உற்பத்திகாக சூடாக்கப்பட்ட தாரினை கொண்டு செல்வதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஏனைய இயந்திரங்கள் அஸ்போல்ட் உற்பத்தி மற்றும் அவற்றை விதிகளில் பதித்தல் தொடர்பிலான இயந்திரங்கள் ஆகும். பொருட்களிடையே பயன்பாட்டிற்கு எடுக்கக்கூடிய உருப்படிகள்	எஞ்சிய 09 இயந்திரங்களை கைத்தவிர்ப்பதற்கு உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டவாறு உள்ளது.

	ஊழியர்களின் ஓய்வு அறையில் விளைவற்றவாறு குவிக்கப்பட்டிருந்தது. அவ்வாறே தார் உற்பத்தி இயந்திரத்தை செயற்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட 02 மின்பிறப்பாக்கி இயந்திரங்கள் 2018 ஜூலை மாதம் முதல் 2020 ஒக்டோபர் 09 கணக்காய்வுத் திகதி வரையிலும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.		தேவைக்கேற்ற வகையில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தொடர்ந்தும் எஞ்சியுள்ள பொருட்கள் தென்மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் ஏனைய அலுவலகங்களில் பரீட்சிக்கப்பட்டு பெற்றுக்கொள்ளுமாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன் எஞ்சியுள்ள பொருட்களை துரிதமாக கைதவிர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டவாறு உள்ளது.	

08. போதியளவு அதிகாரத்தினால் உறுதிப்படுத்தப்படாத கொடுக்கல் வாங்கல்கள

(அ)	ஆயர்வேத உற்பத்தி முற்பணக் கணக்கின் (விடய இலக்கம் 30702) பெறுவனவுகளுக்கு அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆகக் குறைந்த எல்லை ரூபா 60,000,000 ஆன போதிலும் பெறுவனவுகளின் உள்ளபடியான பெறுமதி ரூபா 52,412,730 ஆனமையால் பெறுவனவுகளின் ஆகக் குறைந்த எல்லைக்கு ரூபா 7,587,270 இனால் அடையப்பட்டிருக்கவில்லை.	எல்லைகளை விஞ்சுவதற்கு முன்னர் உரிய எல்லைகளில் திருத்தங்களை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	எதிர்காலத்தில் இவ்வாறு இடம்பெறாதிருப்பதற்கு பொறுப்பாக செயற்படுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.	பெறுவனவுகளின் ஆகக் குறைந்த எல்லையை ரூபா 7,587,270 இனால் அண்மித்திருக்கவில்லை.

(ஆ)	மீளாய்வாண்டின் போது ஆயர்வேத உற்பத்திகளின் முற்பணக் கணக்கின் அதிக அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டிருந்த செலவினத்தின் எல்லையானது ரூபா 161,775 இனால் மீறப்பட்டிருந்த சந்தர்ப்பம் அவதானிக்கப்பட்டது.	வணிக முற்பண கணக்குகளின் அதிகாரம் வழங்கப்பட்ட எல்லைகளுக்கு இணங்க செயற்பட வேண்டும். ஏதேனும் காரணத்தினால் எல்லை மீறப்படல் அவதானிக்கப்பட்டால் உரிய திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	எதிர்காலத்தில் இவ்வாறு இடம்பெறாதிருக்க பொறுப்புடன் நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.	அதிகாரமளிக்கப்பட்ட செலவினத்தின் உச்ச எல்லையானது ரூபா 161,775 இனால் விஞ்சியிருந்தது.
(இ)	பெலியத்த மருந்துப் பொருள் உற்பத்தி கூடத்தின் உயிரியல் வாயு அலகினை நிர்மாணிப்பதற்கு தென்மாகணத்தின் பிரதம அமைச்சு மற்றும் ஹல்போ இக்கோ கிறீன் கம்பனி 2013 ஆகஸ்ட் 21 ஆம் திகதி உடன்படிக்கையொன்றினை கைச்சாத்திட்டிருந்தது. தொழிற்சாலை நிர்மாணிக்கப்பட்டு நிறைவு செய்யப்பட்டதாக சான்றுபடுத்தி 2014 பெப்ரவரி 21 ஆம் திகதி ரூபா 792,000 ஆன கொடுப்பனவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த போதிலும் அது 2015 பெப்ரவரி 21 ஆம் திகதியின் பின்னர் பயன்பாட்டிற்கு எடுக்கமுடியாதவாறு செயலற்று காணப்பட்டது.	உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் நிர்மாணங்களை நிறைவேற்றி பயன்பாட்டிற்கு எடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவேண்டும்.	மருந்துப் பொருட்களின் உற்பத்தியின் போது உயிரியல் வாயு கொள்கலன்களின் பயன்பாடு தோல்வியடைந்தமையால் Helpo நிறுவனத்துடன் கலந்துரையாடி அதனை மேம்படுத்துவதற்கு உரிய ஆரம்ப கட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.	விளைவற்ற சொத்தொன்றாக காணப்படுகின்றது.

(ஈ)	மூலதன செலவினத்தை முறைமைப்படுத்துதல் தொடர்பிலான பிரதான செயலாளரின் 03/2015 ஆம் இலக்க 2015 யூன் 26 ஆந் திகதிய சுசற்றறிக்கையின் ஏற்பாடுகளுக்கு இணங்காது தென்மாகாண பிரதான அமைச்சினால் 2011 ஆம் ஆண்டு வரையிலும் அதிகாரசபைக்கு விடுவிக்கப்பட்ட பணத்தின் ரூபா 136,237,163 கூட்டுத்தொகை தீர்க்கப்படாது அதிகாரசபையின் வங்கிக் கணக்குகளில் அதிகாரமற்ற முறையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது. மாகாண நிதி விதி 268.2.1 இற்கு இற்கு இணங்காத வகையில் அந்த வங்கிக் கணக்குகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் 1995 இன் 01 ஆம் இலக்க தென் மாகாண அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் விஞ்ஞாபனத்தின் 25(2) பிரிவிற்கு இணங்காத வகையில் அந்த கணக்கின் வைப்புகளிலிருந்து ஏற்றப்பட்ட ரூபா	பிரதான செயலாளரின் சுற்றறிக்கை, மாகாண நிதி விதி மற்றும் தென் மாகாண அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் விஞ்ஞாபனம் ஆகியவற்றின் பிரகாரம் செயற்பட வேண்டும்.	ரூபா 82,110,854 ரொதகை பிரதம செயலாளருக்கு தீர்க்கப்பட்டுள்ளது.	ரூபா 54,126,309 தொகையை தொடர்ந்தும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

	9,950,045 கூட்டுத்தொகையான வட்டி வருமானங்கள் அதிகாரசபையினால் பல்வேறு கடன் வசதிகளை வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்காக உரிய அங்கீகாரமின்றி பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது.			
(உ)	நிதி ஆணைக்குழுவின் FC/3/3/2014 மற்றும் 2014 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதிய சுற்றறிக்கைக்கு இணங்காத வகையிலும் 2016, 2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான நிர்வாக செலவினங்களை மேற்கொள்வதற்கு பிரதான செயலாளரினால் ரூபா 6,661,619 கூட்டுத்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ள போது அதிகாரசபைக்கு கிடைத்த ரூபா 38,000,000 தொகையான மூலதன தொகையில் ரூபா 3,420,000 தொகை நிர்வாக செலவினங்களுக்காக மேற்கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.	நிதி ஆணைக்குழுவின் சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	2018 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் முற்பணங்களை தீர்க்கும் அடிப்படையில் பிரதம அமைச்சின் ஊடாக நிர்வாக செலவினங்கள் அபிவிருத்தி அதிகாரசபைக்கு வழங்கப்பட்டதெனவும், கட்டுநிதி கிடைத்த, விசேட, பணி முன்மொழிவுகளின் பணிப்பாளர் நாயகத்தின் அறிவுரைக்கமைய 9% நிர்வாக செலவினமாக மாற்றப்பட்டதெனவும், நிர்வாக செலவின முற்பணங்கள் கிடைத்த பின்னர் அந்த பணம் மீண்டும் செயற்திட்ட கணக்கிற்கு மிகை அறவீடாக்கி நடைமுறைப்படுத்தும் அடிப்படையில், தென் மாகாண அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் பணிப்பாளர் நாயகத்தின் அங்கீகாரத்தின் அடிப்படையில் கட்டுநிதி	உரிய சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.

			மாற்றப்பட்டது. எனினும், கிடைத்த மூலதனத்தில் 9 சதவீதம் நிர்வாகச் செலவினங்களை மேற்கொள்ளல் தொடர்பில் எதுவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை	
(ஊ)	2019 ஆம் ஆண்டினுள் தேசிய பாடசாலைகளின் நிர்மாணங்களினை மேற்பார்வை செய்வதற்காக மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர், மேலதிக மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர் மற்றும் கணக்காளர் ஆகிய உத்தியோகத்தர்கள் மூவருக்காக 11 மாதங்களுக்காக வரிசை அமைச்சின் செலவின தலைப்பின் ஊடாக அந்த நிர்மாணங்களின் மேற்பார்வை தொடர்பில் எவ்வித அறிக்கையினையும் சமர்ப்பிக்காத போது ரூபா 571,458 தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தது.	நிர்மாணங்களின் மேற்பார்வைகள் தொடர்பில் அறிக்கைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.	பிரதம கணக்காளரினால் தவறு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு ரூபா 186,293 ஆன தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது.	மூன்று உத்தியோகத்தர்களில் பிரதம கணக்காளர் தவறை ஏற்றுக்கொண்டு அவரால் தேசிய பாடசாலைகளை கண்காணிப்பதற்காக பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ரூபா 186,293 தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. ஏனைய மூன்று உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்பில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

09. தொழிற்பாட்டு செயற்திறனின்மைகள்

(அ)	தென்மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் நிதிக் கூற்றுக்களில் உள்ளடக்கப்பட்ட ரூபா 74,999,565 கூட்டுத்தொகையான 04 கடன்பட்டோர் மீதிகள் மற்றும் ரூபா 276,084,492 கூட்டுத்தொகையான 03 கடன்கொடுத்தோர் மீதிகள் நீண்டகாலமாக நிதிக்கூற்றுக்களில் முன்கொண்டுவரப்படுவதுடன் அவற்றைத் தீர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை	நீண்ட காலமாக நிலவும் கடன்பட்டோர் மீதிகளை துரிதமாக தீர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படவேண்டும்.	எதுவித தடுப்பு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	இந்த கடன் பட்டோர் மற்றும் கடன் கொடுத்தோர் மீதிகளை தீர்ப்பனவு செய்யாது தொடர்ந்தும் காணப்படுகின்றது.
(ஆ)	ரூபா 13,135,482 கூட்டுத்தொகையான 04 மீதிகள் பல வருடங்களாக பெறவேண்டிய மீதிகளாக நிதிக்கூற்றுகளில் காணப்படுவதுடன் அவற்றை அறவிடுவதற்கு அல்லது அவற்றை அது தொடர்பில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	நீண்டகாலமாக முன்கொண்டுவரப்படும் பெறவேண்டிய மீதிகளை துரிதமாக தீர்ப்பதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	எதுவித தடுப்பு நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	இந்த பெற வேண்டிய மீதிகள் இதுவரையிலும் தீர்ப்பனவு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.

(இ)	காலி மாவட்டத்தின் மருந்துப் பொருட்கள் களஞ்சியசாலையின் 2019 ஆம் ஆண்டில் களஞ்சிய பரிசோதனை அறிக்கைகளின் பிரகாரம் கைதவிர்க்கப்பட வேண்டியது என இனங்காணப்பட்ட ரூபா 17,755,890 பெறுமதியான 154 மருந்து பொருள் வகைகள் 2019 நவம்பர் 29 ஆந் திகதி வரையிலும் கைதவிர்ப்பதற்கு உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை	களஞ்சிய பரிசோதனை அறிக்கையின் பிரகாரம் மருந்துப் பொருட்கள் கைதவிர்ப்பதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	கைத்தவிர்க்கப்பட வேண்டிய மருந்துகள் தொடர்பில் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு விசாரணை சபையொன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.	கைத்தவிர்ப்பு நடைமுறை நிறைவடைந்திருக்கவில்லை.
(ஈ)	தென் மாகாண சபையின் 2009 இன் 1 ஆம் இலக்க தென் மாகாண பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகாரசபை (திருத்தப்பட்ட) கட்டளைச்சட்டத்தின 11 ஆம் பிரிவின் கீழ் 2012 செப்தம்பர் 26 ஆந் திகதி இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் 1777/39 ஆம் இலக்க அதி விசேட வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்பட்ட 2012 இன் 01 ஆம் இலக்க முற்சக்கரவண்டி பயணிகள் போக்குவரத்து சேவைகள் பிரமாணங்கள் மற்றும் 2012 இன் 2 ஆம் இலக்க பாடசாலை மாணவர்களுக்கான	2012 இன் 01 ஆம் இலக்க முற்சக்கரவண்டி பயணிகள் போக்குவரத்து சேவைகள் பிரமாணங்கள் மற்றும் 2012 இன் 2 ஆம் இலக்க பாடசாலை மாணவர்களுக்கான போக்குவரத்து சேவைகள் பிரமாணங்கள் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	அரசின் 1777/39 ஆம் இலக்க அதி விசேட வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்பட்ட போதிலும், அதற்குரிய தேசிய கொள்கைகளை தயாரிக்காது உரிய பிரமாணங்களை நடைமுறைப்படுத்த முடியாதுள்ளது.	தேசிய கொள்கை தயாரிக்கப்பட்டிராமையால், உரிய பிரமாணங்களை இதுவரையிலும் நடைமுறைப்படுத்த முடியாதிருந்தது.

	போக்குவரத்து சேவைகள் பிரமாணங்கள் மீளாய்வாண்டின் இறுதி வரையிலும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை			

10. சர்ச்சைக்குரிய தன்மையிலான கொடுக்கல் வாங்கல்கள்

(அ)	தென்மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் முன்னால் பிரதி பொது முகாமையாளர் (நிர்வாகம்), நிர்வாக உத்தியோகத்தர் பதவிக்கு நியமித்தல் மற்றும் பிரதி பொது முகாமையாளர் (நிர்வாகம்) பதவிக்கு பதவியுயர்வு வழங்குதல் 2006 ஏப்பிரல் 10 ஆம் திகதிய 28 ஆம் இலக்க முகாமைத்துவ சேவைகள் சுற்றறிக்கைக்கு முரணாக மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. அவ்வாறே அதிகாரசபையின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவியணியின் பிரகாரம் பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (நிர்வாகம்) பதவியொன்று இல்லாதுள்ள போது நிர்வாக உத்தியோகத்தர் பதவியில் சேவையினை நிரந்தரமாக்காது பிரதிப்	தென்மாகாணசபை நிதியம் மற்றும் கணக்குகள் குழுவின் தீர்மானத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்.	பணிப்பாளர் சபையின் அங்கீகாரத்தின் அடிப்படையில் பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (நிர்வாகம்) நியமிக்கப்பட்டுள்ளதுட, பின்னர் கணக்குகள் குழுவின் கட்டளைகளின் பிரகாரம் பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (நிர்வாகம்) பதவியிலிருந்து உதவி முகாமையாளர் (நிர்வாகம்) பதவியினை வழங்குவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்ட போதிலும் அதனை அவர் நிராகரித்து சேவையிலிருந்து விலகியிருந்தார். பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (நிதி மற்றும் கட்டுப்பாடு) பதவியொன்று காணப்படுகின்றமையால் பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (நிர்வாகம்) பதவிக்காக அங்கீகாரம் பெற்றுக்கொள்ளப்படவி	குறித்த உத்தியோகத்தர் சேவையிலிருந்து விலகிச் சென்றுள்ளதுடன், செலுத்தப்பட்டிருந்த சம்பளம் மற்றும் படிகள் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.

	பொது முகாமையாளர் பதவியில் பதிற்கடமை அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். அதன் பிரகாரம் குறித்த பதவிகளுக்கு செலுத்தப்பட்டிருந்த சம்பளம் மற்றும் படிகளை மீள அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் எனவும் 2018 டிசெம்பர் 17 ஆம் திகதி இடம்பெற்ற தென்மாகாண சபை நிதியம் மற்றும் கணக்குகள் குழுவின் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அந்த தீர்மானங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டி ருக்கவில்லை.		ல்லை. பதவியணிக்கு கடமைகளை சாட்டுதல் மாத்திரம் இடம்பெற்றுள்ளது. சம்பளமற்ற சேவைக் காலத்திற்குரிய சம்பளப் படியேற்றங்களை செலுத்துதல் விதிகளுக்கு முரணானது எனின் அந்த சம்பளப்படியேற்றங்களை குறைப்பதற்கும் கூடுதலாக செலுத்தப்பட்ட தொகையொன்று காணப்படும் எனின் அந்தப் பணத்தை மீள அறவிடுவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த போதிலும், அதற்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. இந்த உத்தியோகத்தர் சேவையிலிருந்து இராஜிநாமா பெற்று சென்றுள்ளார்	
(ஆ)	பிரதான அமைச்சினால் 2019 ஆம் ஆண்டு கிராம உத்தியோகத்தர்களின் இயலளவு அபிவிருத்தி இயலுமை பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் மூலதன செலவினத்தின் கீழ் எழுதுகருவிகளின் கொடுப்பனவாக	அங்கீகரிக்கப்படாத மேலதிக கொடுப்பனவுகளை செலுத்தும் போது உரிய அங்கீகாரத்தினைப் பெற்று கொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.	கிராம உத்தியோகத்தர்களுக்கு செலுத்தப்பட்ட ரூபா 3,142,500 ஆன தொகை தென் மாகாண சபையின் அமைச்சரவையின் அங்கீகாரத்தின் பிரகாரம் மேற்கொள்ளப்பட்ட	ரூபா 3,142,500 தொகை அங்கீகாரமின்றி பகிர்ந்தளிக்கப் பட்டிருந்ததுடன், 02 விழாக்களுக்கு ரூபா 1,259,163 தொகை

	தென்மாகாண கிராம உத்தியோகத்தர்களுக்காக 2019 மே 24 ஆந்திகதி அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணிகளுக்கு மேலும் ரூபா 1,500 படியான கொடுப்பனவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட காரணத்தினால் சுமார் 2095 கிராம உத்தியோகத்தர்களுக்கு ரூபா 3,142,500 ஆன தொகை உரிய அங்கீகாரமின்றி செலுத்தப்பட்டிருந்தது. அதற்கு மேலதிகமாக குறித்த காசோலையினை கையளிக்கும் வைபவங்கள் 02 நடாத்தப்பட்டிருந்ததுடன் அதற்காக ரூபா 1,259,163 தொகையும் செலவிடப்பட்டிருந்தது.		போதிலும், அதற்காக கௌரவ ஆளுநரின் விசேட அங்கீகாரமொன்றினை பெற்றிராமை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது எனவும், அதன் பிரகாரம், எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான கொடுப்பனவுகள் மேற்கொள்ளப்படும் எனின், கௌரவ ஆளுநரின் விசேட அங்கீகாரமொன்றினை பெற்றுக்கொள்ள நடவடிக்கை எடுப்பதாக பிரதம அமைச்சின் செயலாளரினால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், அரசின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கொடுப்பனவுகளுக்கு மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்ட பணம் தொடர்பில் எதுவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	செலுத்தப்பட்டிருந்தது.
(இ)	ருகுணு அபிவிருத்தி பணியகத்தினால் ரூபா 46,042,006 தொகை செலவிடப்பட்டு அரச காணியொன்றில் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்த ஹிக்கடுவ அபி கட்டிடத்தின் பெறுகை வழிகாட்டி கோவையினை	உரிய முறையில் இரண்டாம் தரப்பினருக்கு கையளிக்கப்பட வேண்டும்.	ஹிக்கடுவ அஹிமங்சல செயற்திட்டத்திற்குரியதாக தனியார் கம்பனியொன்றுடன் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இணக்கப்பாடுகள் இதுவரையிலும் அடையப்பட்டிராமையால் உரித்தினை மீள	சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுக்குமாறு ஹிக்கடுவ பிரதேச செயலாளருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

	பின்பற்றாது இரண்டாம் தரப்பினருக்கு கையளிக்கப்பட்டமை மற்றும் தற்போது பயன்பாட்டிற்கு எடுக்கப்படாது மூடி வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 2019 ஆம் ஆண்டிற்காக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ரூபா 6,800,000 தொகையான குத்தகை பணமும் கிடைத்திருக்கவில்லை.		சுவீகரித்தலின் கீழ் வழக்கு தொடருமாற ஹிக்கடுவ பிரதேச செயலாளருக்கு எழுத்து மூலம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	
(ஈ)	தென் மாகாண அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் 2019 அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் தன்னார்வ அமைப்புகளுக்காக பிளாஸ்ரிக் கதிரைகள் 16056 எண்ணிக்கையானவை கொள்வனவு செய்வதற்காக ரூபா 15,880,200 தொகை செலவிடப்பட்டிருந்தது. இது தொடர்பில் பின்வரும் விடயங்கள் அவதானிக்கப்பட்டன. (i) பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் 4.1 மற்றும் 4.4 ஆம் வழிகாட்டிகளுக்கமையாத வகையில் தென் மாகாணத்தின் 03 மாவட்டங்களக்காக வேறாக	பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் பிரகாரம் மற்றும் சுற்றறிக்கைகளின் பிரகாரம் செயற்படடாத உத்தியோகத்தர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	தென் மாகாண அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் மாவட்ட அடிப்படையில் வெவ்வேறாக கூறுவிலைகள் கோரப்பட்டிருந்ததாகவும், எதிர்காலத்தில் பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் பிரகாரம் செயற்பட நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும், தென் மாகாண அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனினும், பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் பிரகாரம் செயற்படடாமை தொடர்பில் எதுவித நடவடிக்கையும்	பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் பிரகாரம் செயற்படாமை தொடர்பில் எதுவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

	துண்டாக்கப்பட்டு பெறுகைகள் இடம்பெற்றிருந்தது டன், பிரதம செயலாளரின் 3/2016 ஆம் இலக்க மற்றும் 2016 ஆகஸ்ட் 24 ஆந் திகதிய சுற்றறிக்கைக்கு இணங்காத வகையில் பொருட்களுக்காக சந்தைவிலை ஒப்பீட்டு முறைமையின் கீழ் திணைக்களத்தின் பெறுகைகள் குழுவின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட எல்லையினை விஞ்சி ரூபா 16.5 மில்லியன் மதிப்பீட்டு பெறுமதியுடைய இந்த பெறுகை இடம்பெற்றிருந்தது		எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	
(ii)	பிளாஸ்டிக் கதிரைகளை கொள்வனவு செய்வதற்காக சந்தை விலை ஒப்பீட்டு முறைமையின் கீழ் வழங்குநரிடம் கூறுவிலைகளை கோரும் போது திட்டவட்டமான அமைப்புக் குறிப்பீடுகளை	திட்டவட்டமான அமைப்புக் குறிப்பீடுகள் குறிப்பிடப்பட்டு கூறுவிலைகள் கோரப்பட வேண்டும்.	எதிர்காலத்தில் பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் பிரகாரம் செயற்பட நடவடிக்கை எடுப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.	பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் பிரகாரம் செயற்படாமை தொடர்பில் மற்றும் கூடுதலாக செலுத்தப்பட்ட ரூபா 2,819,085 தொகை தொடர்பில் எதுவித

	குறிப்பிடடாது பிளாஸ்டிக் கதிரைகளை உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனத்திடமிருந்து மற்றும் பிளாஸ்டிக் கதிரைகளை விற்பனை செய்யும் வியாபார நிலையங்களிலிருந்து கூறுவிலைகள் கோரப்பட்டிருந்தன. அதன் பிரகாரம், பெறுகைக் குழுவிற்கு கிடைத்த ஆகக் குறைந்த கூறுவிலைகள் தொடர்பில் கவனம் செலுத்தாது கூடுதலான விலையில் 16,056 கதிரைகளை கொள்வனவு செய்வதற்காக ரூபா 2,819,085 கூடுதலாக செலுத்தப்பட்டிருந்தது.			நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
(iii)	அதிகாரசபையினால் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்த பிளாஸ்டிக் கதிரையொன்றின் விலை சந்தையில் நிலவும் நேரடியாக	அரசிற்கு ஏற்ட்ட நட்டத்தினை பொறுப்புவாய்ந்த உத்தியோகத்தர்களிடமிருந்து அறவிட வேண்டும்.	இது தொடர்பில் கிடைக்கப்பெற்ற ஆரம்ப விசாரணையின் அறிக்கை அதிகாரசபையின் பணிப்பாளர் சபைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதும், பணிப்பாளர்	இதுவரையிலும் உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

	உற்பத்தி நிறுவனங்களிடமிருந்து கூறுவிலைகள் கோரப்பபடடாது, ஒரு உற்பத்தி நிறுவனத்தின கூறுவிலைகளுடன் மொத்த மற்றும் சில்லறை வழங்குநர்களின் கூறுவிலைகளை ஒப்பிடுவதன் மூலம் கதிரைகளை கொள்வனவு செய்ய பெறுகைகள் குழு தீரமானித்தமையால் ரூபா 4,300,988 ஆன நட்டம் அரசிற்கு ஏற்பட்டிருந்தது.		சபையினால் வழங்கப்படும் அறிவுரைகளின் அடிப்படையில் மேலதிக நடவடிக்கைகளுக்காக ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்த போதிலும், இதுவரை உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	
(உ)	தென் மாகாண அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் பதவிநிலை உத்தியோகத்தர்களின் உத்தியோகபூர்வ வாகன கொடுப்பனவகள் மற்றும் எரிபொருள் கொடுப்பனவுகள் தொடர்பில் பின்வரும் விடயங்கள் அவதானிக்கப்பட்டன.			
(i)	திறைசேரி செயலாளரின் PED 1/2015 ஆம் இலக்க மற்றும் 2015 மே	2015 மே 25 ஆந் திகதிய திறைசேரி செயலாளரின் PED 1/2015 ஆம் இலக்க சுற்றறிக்கையின்	இது தொடர்பில் சட்ட உதவியினை பெற்றுக்கொள்வதற்காக சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்திற்கு	அதிகாரசபையின் தலைவரிய் மற்றும் பணிப்பாளர் நாயகத்திடமிரு

25 ஆந் திகதிய சுற்றிக்கையின் 3.1 மற்றும் 3.2 ஆம் பந்திகளுக்கு இணங்காத வகையில் அதிகாரசபையின் தலைவரால் பயன்படுத்திய உத்தியோகபூர்வ வாகனத்திற்காக 2016 சனவரி முதல் 2019 யூன் மாதம் வரையிலும், மாதத்திற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட எரிபொருள் எல்லையை மிகைத்து ரூபா 1,999,984 கூட்டுத்தொகையான 17,092 லீட்டர் எரிபொருள் மற்றும் அதிகாரசபையின் பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் பயன்படுத்தப்பட்ட உத்தியோகபூர்வ வாகனத்திற்காக 2016 சனவரி முதல் 2018 செப்தம்பர் மாதம் வரையிலும், மாதத்திற்கு அங்கீகரிக்கப்டப்ட எரிபொருள் எல்லையை	பிரகாரம் செயற்பட வேண்டும்.	அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அதற்காக அறிவுரைகளை பெற்றுக்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.	ந்து அரசாங்கத்திற்க அறவிடப்பட வேண்டிய முறையே ரூபா 1,999,984 மற்றும் ரூபா 714,672 ஆன தொகையை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

	மிகைத்து ரூபா 714,672 கூட்டுத்தொகையான 7,256 லீட்டர் எரிபொருள் கட்டளைகள் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளப் பட்டிருந்தது.			
(ii)	மேற்படி சுற்றறிக்கையின் 3.3 ஆம் பந்திக்கு இணங்காத வகையில் அதிகாரசபையின் பணிப்பாளர் நாயகத்திற்கு 2018 ஒக்தோபர் முதல் 2019 யூன் வரையிலும், போக்குவரத்து படிகள் மற்றும் எரிபொருள் படிகளாக ரூபா 750,000 கூட்டுத்தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ள போது அதிகாரசபையின் குழாம் வாகனமொன்றும் பயன்டுத்தப்பட்டிருந்தது. மேலும், எரிபொருள் படிகளுக்கு மற்றும் போக்குவரத்து படிகளுக்கு மேலதிகமாக சாரதி	2015 மே 25 ஆந் திகதிய திறைசேரி செயலாளரின் PED 1/2015 ஆம் இலக்க சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் செயற்பட வேண்டும்.	இது தொடர்பில் சட்ட உதவியினை பெற்றுக்கொள்வதற்காக சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அதற்காக அறிவுரைகளை பெற்றுக்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.	இது தொடர்பில் சட்ட உதவியினை பெற்றுக்கொள் வதற்காக சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்திற்க அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள் ளது.

	சம்பளங்கள் மற்றும் படிகளாக ரூபா 619,826 மற்றும் எரிபொருளுக்காக ரூபா 400,199 தொகை அதிகாரசபையினா ல் மேலதிகாமாக செலவிடப்பட்டிருந் தது.			
11.	**முறையற்ற கொடுக்கல் வாங்கல்கள்**			

	வெலிப்பிட்டிய நெச்சுரல் பார்க் எனும் பெயருடைய தனியார் ஒருவருக்குரிய காணியொன்றனை ஏலமிடும் போது ஏலதாரரால் மின்சாரம் மற்றும் நீர் விநியோகித்து காணியை ஏலமிட வேண்டிய போதிலும், அந்த ஏலமிடப்பட்ட காணிக்கு மின்சாரத்தினை பெற்றுக்கொடுப்பதற்காக மீளர்வாண்டின் யூன் 21 ஆந் திகதி கடற்றொழில் அமைச்சினால் ரூபா 1,674,654 தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தது.	அமைச்சினால் செலுத்தப்பட்ட பணம் உரிய தரப்பினரிடமிருந்து அறவிடப்பட வேண்டும்.	ஏலமிடப்பட்ட காணிகளுக்கு மின்சாரத்தினை பெற்றுக்கொள்வதற்காக செலவிடப்பட்ட தொகையை அறவிடுதல் மற்றும் அதற்காக அங்கீகாரம் வழங்கியவர்களுக்கு எதிராக எதுவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை ல.	இதுவரையிலும் பணம் அறவிடுவதற்கு எதுவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில் லை.
12.	**ஒப்பந்த நிர்வாகத்திலான குறைபாடுகள்**			
	--			
(அ)	யசோதபுர முன்மாதிரி கிராமத்திற்காக தகவல் தொழில்நுட்ப நிலையமொன்றினை நிர்மாணிக்கும் பொருட்டு	பணியின் காலத்தினை நீடிப்புச் செய்வதுடன் செயலாற்றல் பணியின் காலமும்	உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் லெமினேட் டெம்பேட் கண்ணாடிகளினை பொருத்தியிருந்த	தற்போது லெமினேட் டெம்பேட் கண்ணாடிகளி னை

ரூபா 26,924,982 ஆன தொகைக்கு 2016 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரையிலும் பணியினை நிறைவு செய்வதற்கு 2016 திசெம்பர் 23 ஆந் திகதி தனிப்பட்ட ஒப்பந்ததாரரொருவருடன் உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட்டிருந்தது. 02 மாடிகளைக் கொண்ட கட்டிடத்தினை நடைமுறைச் சாத்தியமாக நிறைவு செய்ய முடியாத 08 நாட்களினுள் பூர்த்தி செய்வதற்கு உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட்டிருந்ததுடன் பணி நிறைவு செய்தல் 2019 ஆம் ஆண்டின் இறுதி வரையிலும் இடம்பெற்றிருக்கவில்லை. செயலாற்றல் பிணையின் காலம் நீடிப்பு செய்யப்படாது பணியின் காலம் 842 நாட்களினால் நீடிப்புச் செய்யப்பட்டிருந்தது. லெமினேட் டெம்பேட் கண்ணாடிகளினை பொருத்தும் பணிக்காக உரிய பணியை மேற்கொள்ளாது ரூபா 7,144,677 தொகை கூடுதலாக செலுத்தப்பட்டிருந்தது.	நீடிப்புச் செய்யப்பட வேண்டியதுடன் உரிய நியமம் மற்றும் உடன்படிக்கை பெறுமதியின் அடிப்படையில் நிர்மாணங்கள் நிறைவு செய்யப்பட வேண்டும். நிறைவேற்றப்படாத பணிகளை சான்றுபடுத்தல் தொடர்பில் உரிய உத்தியோகத்தர்களுக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	போதிலும், நிறைவேற்றப்படாத பணிகளை சான்றுபடுத்தல் தொடர்பில் பொறுப்புக்கூற வேண்டிய உத்தியோகத்தருக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்கும் பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.	பொருத்தப்பட்டுள்ளன. நிறைவேற்றப்படாத பணிகளை சான்றுபடுத்தல் தொடர்பில் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

(ஆ) எல்பிட்டிய மக்கள் விளையாட்டுத் திடலினை நிரமாணித்தல் தொடர்பில் பின்வரும் விடயங்கள் அவதானிக்கப்படுகின்றன.

(i)	வேலை விடய இலக்கம் B – 2 இன் பிரகாரம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தரத்திலான மண் விநியோகிக்கப்பட வேண்டியதுடன், (Approved Quality soil supplying and pilling) விளையாட்டரங்கிற்கு விநியோகிக்கப்பட்ட மண்ணில் இருக்க வேண்டிய கற்களின் ஆகக்கூடிய அளவானது மி.மி. 37.5 ஆகும். எனினும், விநியோகிக்கப்பட்டு பரப்பப்பட்ட மண்ணில் 1 ½ அடி அளவுடைய கற்களும் காணப்பட்டன. அதற்கமைய உரிய தரமற்ற மண் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள போது அது தொடர்பில் கவனத்திற் கொள்ளாது	மதிப்பிடப்பட்டவாறு உரிய தரத்திலான பொருட்கள் விநியோகிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	உரிய நியமத்தின் அடிப்படையிலான மண் விநியோகிக்காது கொடுப்பனவு மேற்கொண்டமை தொடர்பில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	உரிய நியமத்தின் அடிப்படையிலான மண் விநியோகிக்காது கொடுப்பனவு மேற்கொண்டமை தொடர்பில் எதுவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

	வழங்குநருக்கு ரூபா 3,354,000 தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தது. பின்னர் விநியோகிக்கப்பட்ட மண்ணில் உள்ள கற்களுக்காக 75 மீட்டர்கள் கன அளவான மண் குறைத்து கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த போதிலும், அது சரியான நடைமுறையல்ல.			
(ii)	இயந்திரங்கள் மூலம் மண் பரப்புவதற்காக குறைவான கூறுவிலைகள் உள்ள போது, ஊழியர்களை ஈடுபடுத்தி மண் பரப்புவதற்காக கூடுதலான கூறுவிலைகள் மதிப்பீட்டிற்கு உட்படுத்தப்பட்டு கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளப்பட்டமையால் மாகாண சபைக்கு ரூபா 956,535 ஆன நட்டமொன்று ஏற்பட்டிருந்தது.	நடைமுறைக்கு சாத்தியமானதாகவும் சிக்கனமாகவும் கூறுவிலைகள் தயாரிக்கப்பட வேண்டியதுடன், மாகாண சபைக்கு ஏற்பட்ட நட்டம் அறவிடப்பட வேண்டும்.	மாகாண சபைக்கு ஏற்பட்ட நட்டம் அறவிட உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	மாகாண சபைக்கு ஏற்பட்ட நட்டம் அறவிட உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

(iii)	ஆற்று மணலுக்கு பதிலாக முறையான அங்கீகாரமின்றி கடல் மணல் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்ததுடன், அதற்கமைய 200 மீட்டர் மணல் கியூப்களுக்காக 1 மீட்டர் கீயூபிற்கு ரூபா 3,998 படி ரூபா 799,600 தொகை கூடுதலாக செலுத்தப்பட்டிருந்தது. 2018 திசெம்பர் 3 ஆந் திகதிய ருஹுனு பல்கலைக்கழகத்தின் பொறியியல் பீடத்தினால் இது தொடர்பில் வழங்கப்பட்டிருந்த பரிசோதனை அறிக்கையின் பிரகாரம் கடல் மணலை இடுவதற்கு முன்னர் எவ்வித பரிசோதனையும் மேற்கொள்ளப்படாதிருந்ததுடன், அந்த துணிக்கையான மணல் இடப்பட்டமையால் நீண்ட காலமாக நீர் விநியோக கட்டமைப்பு	பரிசோதனையொன்று மற்றும் அங்கீகாரமொன்றில்லாது மேற்கொள்ளப்பட்ட நிர்மாணங்களுக்காக கூடுதலாக செலுத்தப்பட்ட பணம் மீள அறவிடப்பட வேண்டும். இவ்வாறான முறைகேடுகளை குறைப்பதற்காக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். ருஹுனு பல்கலைக்கழகத்தின் சிவில் மற்றும் சுற்றாடல் பொறியியல் கற்கைகள் பிரிவின் அறிக்கையொான்றினை பெற்றுக்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன், மேலதிக கொடுப்பனவுகளை அறவிடுவதற்கு மற்றும் அதற்கு பொறுப்புக்கூற வேண்டிய உத்தியோகத்தர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	ருஹுனு பல்கலைக்கழகத்தின் சிவில் மற்றும் சுற்றாடல் பொறியியல் கற்கைகள் பிரிவின் அறிக்கையொான்றினை பெற்றுக்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன், மேலதிக கொடுப்பனவுகளை அறவிடுவதற்கு மற்றும் அதற்கு பொறுப்புக்கூற வேண்டிய உத்தியோகத்தர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	அவதானிப்புகள் மூலம் சுட்டிக் காண்பிக்கப்பட்டுள்ள ரூபா 799,600 ஆக மிகைக் கொடுப்பனவை அறவிடுவதற்கு இதுவரையிலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

	செயலற்றிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.			
(இ)	போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் சேவைகள் அமைச்சின் கீழ் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட மாத்தறை கதிர்காமம் புதிய புகையிரத பாதை செயற்திட்டத்தின் ரூபா 35,381,059 தொகையான நிதி ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் மாத்தறை மாவட்ட செயலகத்தினால் 2014 ஆம் ஆண்டின் போது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட பேருவலை பிரதேசத்தின் 03 கால்வாய்களின் புதுப்பித்தல் பணிகள் தொடர்பிலான கண்காணிப்பு மாத்தறை மாவட்ட உள்ளூராட்சி உதவி ஆணையாளர் அலுவலகத்தின் பொறியியளாலர் மற்றும் திக்வெல்ல பிரதேச சபையின் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. இந்த நிர்மாணங்கள் தொடர்பில் 2017 ஆம் ஆண்டின் போது மேற்கொள்ளப்பட்ட கணக்காய்வு பரிசோதனையின் போது நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகள், உரிய தரத்திற்கு	இந்த செயற்திட்டத்தின் பணிகளை மேற்பார்வை செய்த உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்பில் விசாரணையொன்று மேற்கொள்ளப்பட்ட உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	தற்போது தென் மாகாண பிரதி பிரதம செயலாளர் (பொறியியல் சேவைகள்) இனால் மேற்படி விடயம் தொடர்பில் பொறுப்புக்கூற வேண்டிய உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்பில் நடாத்தப்பட்ட முறையான ஒழுக்காற்று விசாரணையின் பின்னர் இரு தொழில்நுட்ப சேவை உத்தியோகத்தர்கள் பிரதி பிரதம செயலாளர் (பொறியியல் சேவைகள்) இன் பிரதி பிரதம செயலாளர் (பொறியியல் சேவைகள்) இனால் மேற்படி விடயம் தொடர்பில் பொறுப்புக்கூற வேண்டிய உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்பில் நடாத்தப்பட்ட முறையான ஒழுக்காற்று விசாரணையின் பின்னர் இரு தொழில்நுட்ப சேவை உத்தியோகத்தர்கள் பிரதி பிரதம செயலாளர்	பிரதி பிரதம செயலாளர் (பொறியியல் சேவைகள்) இனால் ஒழுக்காற்று விசாரணை நடாத்தப்பட்டு பின்னர் இரு தொழில்நுட்ப சேவை உத்தியோகத்தர்கள் குற்றத்திலிருந்து விடுதலையளிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், தென் மாகாண அரச சேவைகள் ஆணைக்குழுவினால் மேலும் விசாரணை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நிறைவேற்றப்படாத பணிகள், தவறான அளவீடுகளின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள் மற்றும் முறையான அங்கீகாரமின்றி நிறைவேற்றப்பட்ட வெளிவாரி மற்றும் மேலதிக வேலைகளுக்காக கொடுப்பனவுகளை பரிந்துரை செய்தல் போன்ற பல்வேறு குறைபாடுகள் அவதானிக்கப்பட்டன. இது தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கணக்காய்வு ஐயவினாக்களுக்கமைய இந்த செயற்திட்டத்தின் பணிகளை மேற்பார்வை செய்த உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்பில் விசாரணையொன்று மேற்கொண்டு உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சின் செயலாளரினால் குறித்த கணக்காய்வு ஐயவினாவின் பிரதியொன்று தென் மாகாணத்தின் உள்ளூராட்சி ஆணையாளருக்கு 2018

(பொறியியல் சேவைகள்) இன் 1/2/10/21 ஆம் இலக்க 2020.05.06, 2020.08.10 ஆந் திகதிய கடிதங்களின் மூலம் குற்றத்திலிருந்து விடுதலையளிக்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அவ்வாறே, மாத்தறை உதவி ஆணையாளர் அலுவலகத்தின் தொழில்நுட்ப சேவை உத்தியோகத்தர் (விசேட வகுப்பு) தொடர்பில் தென் மாகாண அரச சேவைகள் ஆணைக்குழுவினால் மேலும் விசாரணை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

	மார்ச் 27 ஆந் திகதி அனுப்பப்பட்டுள்ள போதிலும், உரிய உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்பிலான ஆரம்ப விசாரணைகள் 2019 மார்ச் 31 ஆந் திகதி வரையிலும் நிறைவு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.			
(ஈ)	உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களை அபிவிருத்தி செய்யும் துறைவாரியான செயற்திட்டத்தின் நிதி ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் 2014 ஆம் ஆண்டின் போது ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2016 ஆம் ஆண்டின் போது நிறைவு செய்யப்பட்ட கட்டுவன பிரதேச சபைக்குரிய பேரூந்து தரிப்பிடத்தினை புதுப்பிக்கும் மதிப்பீட்டின் வேலை விடய இலக்கம் U - 02 இன் கீழான 200x75x80 மில்லி மீட்டர் அளவான கொன்கிறீட் அச்சுக் கற்களுக்கு பதிலாக 222x111x80 மில்லி மீட்டர் அளவான கொன்கிறீட் கற்கள் பதிக்கப்பட்டுள்ள போது அது தொடர்பில் கவனம் செலுத்தாது மற்றும் குறித்த கொன்கிறீட் அச்சுக் கற்களின் சக்தி	மதிப்பீட்டின் பிரகாரம் உரிய நியமத்திற்கமைவான பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.	மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சினால் நியமிக்கப்பட்ட குழுவொன்றினால் இது தொடர்பில் விரணையொன்றினை மேற்கொண்டு குழு அறிக்கை உள்ளூராட்சி அமைச்சிற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.	மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சினால் நியமிக்கப்பட்ட குழுவொன்றினால் இது தொடர்பில் விரணையொன்றினை மேற்கொண்டு குழு அறிக்கை உள்ளூராட்சி அமைச்சிற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

	தொடர்பில் பரிசோதனை அறிக்கையொன்றினை பெற்றுக்கொள்ளாது ரூபாா 2,452,808 தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தது. இது தொடர்பிலான கணக்காய்வு ஐயவினாவொன்று உள்ள போது அது தொடர்பில் கவனம் செலுத்தாது ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பிடிகாசும் செலுத்தப்பட்டிருந்தது. 2018 சனவரி 22 ஆந் திகதி மேற்கொள்ளப்பட்ட இரசாயன ஆய்வுகூட பரிசோதனைகளுக்கமைய இந்த கொன்கிறீட் அச்சுக்கற்கள் நிமயமத்திற்கு அமையவானதல்ல என உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.			
(உ)	பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சினூடாக 2014 ஆம் ஆண்டின் போது மற்றும் உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சினால் 2015 ஆம் ஆண்டு மற்றும் 2017 ஆகிய ஆண்டுகளில் மாத்தறை மாவட்ட செயலாளருக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த நிதி ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் ரூபா 35,721,029 தொகை செலவிடப்பட்டு நிர்மாணிக்கப்பட்ட	உரிய தரத்திலான நிர்மாணங்களை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	இந்த கட்டிடம் தொடர்ந்தும் விளைவற்றுக் காணப்படுகின்றது.	ரூபா 35,721,029 செலவிடப்பட்டு நிர்மாணிக்கப்பட்ட தெய்யந்தர ஆரம்ப பாடசாலையை நடாத்திச் செல்ல பொருத்தமான பௌதீக சூழலொன்று இல்லாதிருந்தமையின் அடிப்படையில், இதுவரையிலும்

தெய்யந்தர ஆரம்ப பாடசாலைக்கான கட்டிடங்களை பொறுப்பேற்றல் மாகாண கல்வி உத்தியோகத்தர்களால் நிராகரிக்கப்பட்டமையின் காரணமாக 2019 ஏப்ரல் 10 ஆந் திகதி வரையிலும் இந்த கட்டுமானங்கள் விளைவற்று காணப்பட்டன.			பாடசாலையை ஆரம்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

13. விளைவற்ற / குறைப்பயன்பாடுடைய சொத்துக்கள்

தென் மாகாண அபிவிருத்தி அதிகாரசபைக்குரிய சாலிமவுன்ட் கைத்தொழிற் பேட்டையின் அலுவலகம் அமைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பிரதான மண்டபம் மற்றும் அதனோடு இணைந்த அறைகள் 03 ஒரு வருடத்திற்கு முன்னர் ரூபா 2,899,471 செலவிடப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், பயன்பாட்டிற்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	சொத்துக்களிலிருந்து அதி உச்ச பயன்பாட்டினை பெறுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல்.	இந்த நிர்வாகக் கட்டிடத்தின் மற்றும் அண்மிய 03 அறைகள் உள்ளடங்களான வளாகத்தினுள் கைத்தொழில் பயிற்சி மற்றும் அபிவிருத்தி நிலையமொன்றினை ஆரம்பிப்பதற்காக செயற்திட்ட அறிக்கையொன்றினை தயாரித்து, அதற்கு அங்கீகாரத்தினை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளமை மற்றும் அந்த அறிக்கையின் பிரகாரம் இந்த கட்டிடங்களை பயன்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.	இதுவரை பயன்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

14. பெறுகைகள்

எல்பிட்டிய மாயும்தன்ன விவசாய வலயத்தின் நிலத்தினை தயார்செய்வதற்காக தென்மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபைக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்ததுடன் குறித்த பெறுகைகளுக்கு முன்னர் எஸ்கவேட்டர் இயந்திரம் ஒன்று 05 நாட்கள் அந்த வலயத்தினுள் 03 ஏக்கர் பரப்பளவான நிலத்தினை பண்படுத்தும் பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தது.	பிராந்திய பொறியியலாளர் பதவியில் பதிற்கடமையாற்றும் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தரிடமிருந்து அந்த நட்டத்தினை அறவிடுவதற்கு மற்றும் அவருக்கு எதிராக ஒழுக்காற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	சுமார் 300 மீட்டர் அளவான பிரதேசத்தினை சுத்தப்படுத்தியிருந்தமை தொடர்பில் பிராந்திய பொறியியளாலர் பதவியில் பதிற்கடமையாற்றும் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் அறிந்திருக்கவில்லை என அறிவித்ததாகவும், இந்த சம்பவம் தொடர்பில் நிறுவன ரீதியான விசாரணையொன்று மேற்கொள்ளப்பட்ட போதிலும், அது தொடர்பில் எதுவித தவகலையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாதிருந்ததாகவும், தகவல்களை மறைத்தமையால் தவறினை மேற்கொண்டுள்ள எல்பிட்டிய பிராந்திய பொறியியலாளர் பதவியில் பதிற்கடமையாற்றும் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் அந்த பதவியிலிருந்து அகற்றப்பட்டிருந்தார். வேறு அந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.	எல்பிட்டிய பிராந்திய பொறியியலாளர் பதவியில் பதிற்கடமையாற்றும் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் அந்த பதவியிலிருந்து அகற்றப்பட்டிருந்தார். இது தொடர்பில் இந்த உத்தியோகத்தருக்கு எதிராக எதுவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

15. செயற்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தல்

கக்கெனதொர கோழிப் பண்ணையின் விலங்கு உற்பத்தியுடன் தொடர்புடைய பணிகளுக்காக குழாய் கிணறு ஒன்றினை நிர்மாணிப்பதற்கு 2019 ஆம் ஆண்டின் போது மற்றும் 2020 மீளாய்வாண்டின் போது மாகாண குறித்துரைக்கப்பட்ட அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் ஊடாக ரூபா 1,207,933 தொகை நீர்வழங்கல் சபைக்கு செலுத்தப்பட்டிருந்த போதிலும் குறித்த செயற்றிட்டத்தின் பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டு உரிய பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.	உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட்டவாறு துரிதமாக குறித்த செயற்றிட்டத்தின் பணிகளை நிறைவு செய்து பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	இதுவரையிலும் பணிகளை நிறைவு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	செயற்றிட்டத்தின் பணிகளை நிறைவு செய்து குறித்த பணிக்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

16. இனங்காணப்பட்ட நட்டங்கள்

தென்மாகாண சபையின் அமைச்சு. திணைக்களம் மற்றும் அலுவலகங்களுக்கு சொந்தமான தீர்க்கப்படாது காணப்படும் 104 சந்தர்ப்பங்களுக்குரிய ரூபா 14,367,682 ஆன வாகன விபத்துக்கள் தொடர்பில் ஏற்பட்டுள்ள	நிதிப்பிரமாணம் 104 இன் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	வாகனங்கள் மற்றும் ஆதனங்களுக்கு ஏற்படும் சேதங்கள் தொடர்பில் பல பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டள்ளது என்பதும் எஞ்சிய சேதங்கள் தொடர்பில் நிதிப்பிரமாணத்தின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாகவும்	வாகன விபத்துகள் தொடர்பில் இழப்புகள் மற்றும் சொத்துக்களுக்கான சேதங்கள் தொடர்பில் நிதிப்பிரமாணத்தின் பிரகாரம்

சேதங்கள், 15 சந்தர்ப்பங்களுக்குரிய ரூபா 1,459,142 ஆன ஆதனங்களின் சேதங்களின் கூட்டுத்தொகை ரூபா 15,826,824 ஆகும்.		அதற்காக சட்ட ஆலோசனை பின்பற்றபட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.	நடவடிக்கை எடுத்து தீர்ப்பனவு செய்ய உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

17. பொது வைப்புக் கணக்குகள்

2020 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதியில் உள்ளபடியான பொது வைப்பு மீதிகள் தொடர்பில் காலப்பகுப்பாய்வின் பிரகாரம் நிதிப்பிரமாணம் 571 இன் பிரகாரம் 07 நிறுவனங்களுக்குரிய தீரக்கப்படாத வைப்பு மீதிகளின் கூட்டுத்தொகை ரூபா 64,704,758 ஆகும்.	காலாவதியான வைப்புக்கள் தொடர்பில் நிதிப்பிரமாணம் 571 இன் பிரகாரம் செயற்பட வேண்டும்.	ரூபா 58,309,545 தொகை தொடர்ந்தும் தீர்ப்பனவு செய்யப்பட வேண்டியதாக உள்ளது.	ரூபா 58,309,545 தொகை தொடர்ந்தும் தீர்ப்பனவு செய்யப்பட வேண்டியதாக உள்ளது.

18. நிலுவை ஊழியர் கடன்கள்

மீளாய்வாண்டின் டிசம்பர் 31 ஆம் திகதியில் உள்ளபடியான மாகாண அரச உத்தியோகத்தர்களின் முற்பண கணக்குகளின் கூட்டுமொத்தம் ரூபா 1,243,111,752 நடைமுறைச் சொத்துக்களாக காண்பிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அந்த மீதிக்கு இடமாற்றம் பெற்றுச்சென்ற, ஓய்வு பெற்றுச் சென்ற மற்றும் மரணமடைந்த, பணி	இந்த கடன் மீதிகளை தீர்ப்பனவு செய்யும் பணிகள் நிறுவனத்தின் மூலம் மேற்கொள்ள உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	உரிய கடன் மீதியை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டவாறு உள்ளது.	தீர்ப்பனவு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டவாறு உள்ளது.

வெறிதாக்கப்பட்ட மற்றும் சேவையை விட்டுச் சென்ற மற்றும் சேவையிலிருந்து பதவியிறக்கப்பட்ட 918 அரச உத்தியோகத்தர்களிடமிருந்து ஒரு வருடத்திற்கு மேலாக அறவிடப்படாதுள்ள ரூபா 42,950,767 கூட்டுத்தொகையான கடன் மீதிகள் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தது.

19. வெளிப்படையான மோசடிகள்

தென் மாகாண அபிவிருத்தி அதிகாரசபையினால் குறைப்பயன்பாட்டிற்கு உட்படுத்தப்பட்டு நிதிகள் பயன்படுத்தப்பட்டு முயற்சிகளினை ஊக்குவிக்கும் அபிவிருத்தி கடன் முன்மொழிவு முறைமையின் கீழ் 2019 ஆம் ஆண்டின் போது வெளிவாரி தரப்பினர் இருவருக்கு SPEED LOAN கடனாக ரூபா 5,000,000 கூட்டுத்தொகை வழங்கப்பட்டிருந்தது. இது தொடர்பில் பின்வரும் விடயங்கள் அவதானிக்கப்பட்டன.

(i)	இந்த கடன் முறைமையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக தென்	உரிய அங்கீகாரம் மற்றும் பிணைக்காப்பீடு பெற்றுக்	இந்த கடன் முன்மொழிவுத் திட்டத்திற்காக அங்கீகாரம்	இந்த கடன் முன்மொழிவுத் திட்டத்திற்காக அங்கீகாரம்

	மமாகாண பிரதான செயலாளரின், தென் மாகாண பிரதி பிரதான செயலாளர் (திட்டமிடல்) அல்லது தென் மாகாண பிரதான அமைச்சின் செயலாளரின் அங்கீகாரம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டிராததுடன், கடன் பெறுநர்களிடமிருந்து பிணைகள் பெற்றுக்கொள்ளப்படாது அதிகாரசபையின் பணிப்பாளர் நாயகத்தின் தனிப்பட்ட காணியின் மீதான பிணையின் அடிப்படையில் கடன் பணம் விடுவிக்கப்பட்டிருந்தது.	கொள்ளப்பட்டு கடன் வழங்கப்பட வேண்டும்.	வழங்கப்படாமையின் காரணத்தால் அது தற்போது நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், இந்த கடன் முறைமையை நடைமுறைப்படுத்தல் தொடர்பில் ஆரம்ப விசாரணையொன்று மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும், அதன்போது வெளிப்படுத்தப்பட்ட விடயங்களின் அடிப்படையில் அதற்குரிய பணிப்பாளர் நாயகம் பணி நீக்கத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளார். சட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்தும் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.	வழங்கப்படாமையின் காரணத்தால் அது தற்போது நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. உரிய உத்தியோகத்தருக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு பணி வறிதாக்கப்பட்டுள்ளது. சட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்தும் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.
(ii)	மாகாண நிதி விதி 83 இன் பிரகாரம் வெளியிடப்பட்ட வெளியிடப்பட்ட பிரதான அமைச்சின் செயலாளரின் நிதி அதிகார சுற்றறிக்கைக்கு இணங்காத வகையில் கடன் பணம் செலுத்துவதற்குரிய	மாகாண நிதி விதி 83 இன் பிரகாரம் வழங்கப்பட்ட நிதி அதிகாரங்கள் சுற்றறிக்கைக்கு இணங்க செயற்பட வேண்டும்.	அதன் கீழ் இரு நலனாளிகளுக்கு 15% வட்டியின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டுள்ள கடன் தொகை ரூபா 5,000,000 என்பதும், 2019.07.29 ஆந் திகதி கடன் தொகை மற்றும் வட்டியான ரூபா 58,995 தொகை முழுமையாக செலுத்தி தீர்க்கப்பட்டுள்ளதுடன்,	குறித்த பணிப்பாளர் நாயகம் பணி வறிதாக்கலுக்கு உள்ளாகியுள்ளதுடன், சட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.

கொடுப்பனவு உறுதிச்சீட்டுக்களை அங்கீகரித்தல் மற்றும் சான்றுப்படுத்தல் மற்றும் கொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகிய அனைத்து பணிகளும் அதிகாரசபையின் பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்ததுடன் கடன் பெறுநர்களின் பெயரில் வழங்கப்பட்ட ரூபா 5,000,000 கூட்டுத்தொகையான காசோலைகள் இரண்டினதும் பதிவேடுகள் இரத்துச் செய்யப்பட்டு பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் வங்கியில் நேரடியாக பணம் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டிருந்தது. அவ்வாறே கடன் பெறுநர் ஒருவரின் ரூபா 1,557,610 தொகையான கடன் தவணை அதிகாரசபையின் பணிப்பாளர் நாயகத்தினால்

சட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.

செலுத்தப்பட்டிருந்ததுடன் எதிர்காலத்தில் செலுத்தப்பட வேண்டிய கடன் தவணைகளுக்காக பணிப்பாளர் நாயகத்தின் தனிப்பட்ட கணக்கிற்கு உரிய பெறுமதிகளும் மற்றும் திகதியும் குறிப்பிடப்படாத வெற்று காசோலைகள் 06 கையளிக்கப்பட்டிருந்தன.

20. சொத்துக்கள் முகாமைத்துவம்

வாகன கைத்தவிர்ப்பு

மாவட்ட சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் அலுவலகத்திற்குரிய 08 வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்படாது பிரதேச மருந்து பொருள் களஞ்சிய பூமியில் தரித்து வைக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அவற்றுள் 06 வாகனங்கள் கைதவிர்ப்பதற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருந்தது. அவற்றின் வாகனங்களினை மற்றுமொரு நிறுவனத்திற்கு	அரச நிதி சுற்றறிக்கை 02.˙.2015 இன் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	இந்த வாகனங்களிடையே LB – 1909 ஆம் இலக்கமுடைய வாகனத்தின் உரித்து வரிசை அமைச்சிற்கு சொந்தமாக உள்ளதுடன், கைத்தவிர்ப்பிற்காக வரிசை அமைச்சிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மாகாண பணிப்பாளர் நாயகத்திற்கு உரித்து கையளிக்கப்படும் 52 – 6802, SRI 6818, GE – 8007, 42 SRI 243, QC – 5674,	தொடர்ந்தும் கைத்தவிர்ப்பதற்கு பரிந்துரைக்கப் பட்டுள்ள 04 வாகனங்கள் தொடர்பில் மதிப்பீடு செய்ய மதிப்பீட்டுச் சபையொன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

	வழங்குவதற்கு அல்லது அரச நிதி சுற்றறிக்கை 02.'.2015 இல் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் கைதவிர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை		JY – 6503, JY 6508 வாகனங்கள் தொடர்பில் கைத்தவிர்ப்பதற்குரிய பணிகள் தற்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.	
21.	**தீர்க்கப்படாதுள்ள கணக்காய்வு பந்திகள்** --			
	2017 நவம்பர் 07 ஆந் திகதி இடம்பெற்ற பாராளுமன்ற கணக்குகள் குழுவின் கட்டளையின் பிரகாரம் தென் மாகாண கல்வி, காணிகள் மற்றும் காணி அபிவிருத்தி அமைச்சினால் பதிவு செயலற்றுள்ள வழங்குனர்களுக்கு செலுத்தப்பட்டுள்ள பெறுமதி சேர் வரித் தொகையினை உடனடியாக அறவிட்டு அரச வருமானத்திற்கு செலவு வைக்க வேண்டிய போதிலும், ஒப்பந்ததாரர்கள் இருவரிடமிருந்து அறவிடப்பட வேண்டிய ரூபா 921,535 ஆன தொகையினை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	பணத்தை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	தவிர்ப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	ரூபா 921,535 தொகையான வரித் தொகையை அறவிட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

கணக்காய்வு நிறுவனத்தின் பெயர்- வடமாகாண சபை

நிதிக்கூற்றுக்கள் தொடர்பாக

கணக்காய்வின் அபிப்பிராயம் -

2018 ஆம் ஆண்டிற்கான - முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

2019 ஆம் ஆண்டிற்கான - முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான - முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

	கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்	அது தொடர்பான தற்போதைய நிலைமை
	2018 ஆண்டு			
01.	மாகாண நீர்ப்பாசன திணைக்களத்திற்கு உரிய நீண்ட காலத்திலிருந்து சிதைவடைந்து காணப்படுகின்ற 20 வாகனங்களை நீக்குதல் தொடர்பாக 2015 யூலை 10 ஆந் திகதி 02/2015 ஆம் இலக்க அரச நிர்வாக சுற்றுநிருபத்தின் பிரகாரம் தேவையான நடவடிக்கைகள் 2019 யூன் 28 ஆந் திகதி வரை மேற்கொள்ளப் பட்டிருக்கவில்லை.	உரிய சுற்றுநிருபத்தின் பிரகாரம் உரிய காலத்திற்குள் தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	பாவனைக்குட்படுத்த முடியாத 07 வாகனங்களை விற்பதற்கும், 07 வாகனங்களின் உரிமையை பிரதான செயலாளருக்கு மாற்றுவதற்கும், 06 வாகனங்களை திருத்தங்கள் மேற்கொண்டு பாவனைக்குட்படுத்து வதற்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.	மேலும் 11 வாகனங்கள் பாவனைக்குட்ப டுத்த ப்படாமல் காணப்படுகின்றன.
02.	மீளாய்வாண்டிற்குள் நிறைவு செய்யப்பட வேண்டிய கூட்டுமொத்தம் ரூபா 48.2 மில்லியன் பெறுமதியான பாலம்பிட்டி விவசாய பயிற்சி அலகு, விவசாய அறிவுரை அலுவலகம், வட்டக்கச்சி மாவட்ட	உரிய தினத்தில் நிர்மாணப் பணிகளை நிறைவு செய்வதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	நிர்மாணப் பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.	அனைத்து கட்டிடங்களும் பாவனைக்குட்ப டுத்த ப்படாமல் காணப்படுகின்றன.

பயிற்சி அலகு மற்றும் மன்னார் வலய கல்வி அலுவலக கட்டிட நிர்மாணப்பணிகள் இதுவரை நிறைவு செய்யப்பட்டிருக்க வில்லை.

03. தீர்க்கப்படாதுள்ள கணக்காய்வு பந்திகள் தொடர்பான அவதானிப்பு

(அ)	வடகிழக்கு மாகாண கல்வி அமைச்சினால் இலங்கை கல்வி நிர்வாக சேவையின் II ஆம் வகுப்பிற்கு முறையற்ற நியமனம் ஒன்று 1999 ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.	மாகாண கணக்கு குழுவினால் நிர்ணயித்த பரிந்துரையின் பிரகாரம் ஏனைய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்	கணக்கு குழுவின் பரிந்துரையின் பிரகாரம் குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டு விசாரணையொன்று மேற்கொள்ளப்பட்டு உரிய அறிக்கை கல்வி அமைச்சிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.	கல்வி அமைச்சிற்கு அறிவிக்கப்பட்டதை தவிர, வேறெந்த முன்னேற்றம் ஒன்றும் இல்லை.
(ஆ)	பெறுமதிசேர் வரிக்காக பதிவு செய்யப்பட்டதற்கான சான்றிதழொன்றை பெற்றுக் கொள்ளாமல் பிரதேச சபையின் ஒப்பந்தக் காரருக்கு ரூபா 3.16 மில்லியன் பெறுமதியான பெறுமதிசேர் வரி செலுத்தப்பட்டிருந்தது.	மாகாண கணக்கு குழுவினால் நிர்ணயித்த பரிந்துரையின் பிரகாரம் ஏனைய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	அந்தப் பணத்தின் பகுதியொன்று அறவிடப்பட்டுள்ளது.	ரூபா 670,000 மேலும் அறவிட வேண்டியுள்ளது.
(இ)	பத்திரிகை விளம்பரங்களில் ஆட்சேர்ப்பு தகைமைகளை பொய்யாகக் குறிப்பிட்டு 2014 ஆம் ஆண்டிலே யாழ்ப்பாண மாநகர சபையினால் 07 மின்னியல் வல்லுனர்கள் ஆட்சேர்க்கப்பட்டிருந்தது. வட மாகாண கணக்கு	மாகாண கணக்கு குழுவின் நிர்ணயத்தின் பிரகாரம் பொய்யான விளம்பரங்களை பிரசுரித்தமைக்கு உரிய அதிகாரிகள் உள்ளடங்கலாக பொறுப்புக் கூற வேண்டிய அனைத்து உத்தியோகத்தர்	இந்த ஆட்சேர்ப்புக்குரிய நேர்முகப் பரீட்சை சபை சரியாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவில்லை என்பதை வட மாகாண உள்ளூராட்சி ஆணையாளரினால் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.	இந்த முறையற்ற ஆட்சேர்ப்பு தொடர்பாக எவ்வித நடவடிக்கைகளும் மேற்கொண்டிருக்க வில்லை.

	குழுவினால் 2018 ஆகஸ்ட் 15 ஆந் திகதி இது தொடர்பாக பெற்றுத்தரப்பட்ட பரிந்துரையின் பிரகாரம் வட மாகாண உள்ளூராட்சி ஆணையாளரினால் எடுக்கப்பட்ட மேற்படி நடவடிக்கைகள் இதுவரை கணக்காய்விற்கு கிடைக்கப் பெறவில்லை.	களுக்கும் எதிராக விசாரணையொன்று மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.		
(ஈ)	யாழ்ப்பாண மாநகர சபையின் உதவி முகாமைத்துவ உத்தியோகத்தரினால் 2016 ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ரூபா 2.93 மில்லியன் பெறுமதியான நிதி மோசடி தொடர்பாக 2018 ஆகஸ்ட் 15 ஆந் திகதி இடம்பெற்ற வடமாகாண கணக்கு குழுவின் பரிந்துரையின் பிரகாரம் வடமாகாண உள்ளூராட்சி ஆணையாரினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட எதிர்கால நடவடிக்கைகள் இதுவரை கணக்காய்விற்கு கிடைக்கப்பெற்றிருக்க வில்லை.	மாகாண கணக்குக் குழுவினால் நிர்ணயித்த பரிந்துரையின் பிரகாரம் ஏனைய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	இந்தப் பணத்தை அறவிடுவதற்காக பிரதான செயலாளரினால் அந்த உத்தியோகத்தருக்கு எதிராக மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்வதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.	வழக்கு தாக்கல் செய்வதற்கு இதுவரையும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப் பட்டிருக்கவில்லை.
	2019 ஆண்டு			
04.	வடமாகாண சபையினால் 2011 ஆம் ஆண்டிலே ரூபா 8,500,000 வுக்கு கொள்வனவு செய்யப்பட்ட எம்பியூலன்ஸ்	விசாரணை நடவடிக்கைகளை துரிதமாக நிறைவு செய்து தாபனக் கோவை மற்றும்	முதற்கட்ட ஆரம்ப விசாரணை அறிக்கை முழுமையற்றது. பின்னர் மீண்டும் விசாரணையொன்று	இதுவரை பொருத்தமான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்

	வாகனமொன்று 9000 கி.மீ ஓடிய பின்னர் விபத்துக்குள்ளாகியிருந்தது. இந்த வாகனம் திருத்தப்பட வேண்டியதற்கு பதிலாக முறையற்ற வகையில் முல்லைத்தீவு மாவட்ட வைத்தியசாலையின் இன்வென்ட்ரீயிலிருந்து நீக்குவதற்கும் மற்றும் நடைமுறையல்லா சொத்துக்கள் தொடர்பான கூற்றிலிருந்து அகற்றுவதற்கும் மீளாய்வாண்டிற்குள் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.	நிதிப் பிரமாணத்தின் பிரகாரம் பொருத்தமான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள துடன் அது இறுதி கட்டத்தில் காணப்படுகின்றது.	பட்டிருக்கவில்லை.
05.	வடமாகாண மோட்டார் வாகன போக்குவரத்து திணைக்களத்திற்காக சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலாளர் அலுவலகத்திற்கு நியமிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தரினால் வருமான அனுமதிப் பத்திரக் கட்டணம் ரூபா 1,499,535 மோசடியாக பெறப்பட்டிருந்தது.	விசாரணை நடவடிக்கைகள் துரிதமாக நிறைவு செய்யப்பட்டு பரிந்துரையை நடைமுறைப் படுத்துவது மற்றும் பொருத்தமான உள்ளகக் கட்டுப்பர்டு முறையாக நடைமுறைப்படுத்தப் பட வேண்டும்.	இது தொடர்பாக ஆரம்ப விசாரணை அறிக்கை 2021 ஏப்ரல் 08 ஆந் திகதி வடமாகாண போக்குவரத்து திணைக்களத்திற்கு கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.	அனைத்து பணமும் அறவிடப்பட்டிருந்த போதிலும் உரிய உத்தியோகத்தருக்கு எதிராக தேவையான ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.
06.	வட்டக்கச்சி ஆயுர்வேத வைத்தியசாலைக் கட்டிடமொன்றை நிர்மாணிக்கும் போது பொய்யான அளவீட்டின்	முழுமைப்படுத்தப் பட்ட வேலைகளுக்காக மாத்திரம் கொடுப்பனவுகள்	இந்தத் தொகையில் அறவிடப்படாது எஞ்சியுள்ள ரூபா 517,378 ஐ அறவிடுவதற்காக	ரூபா 517,378 பணத் தொகையொன்று மேலும் அறவிடப்பட

	அடிப்படையில் ரூபா 718,395 கரைச்சி பிரதேச சபையினால் செலுத்தப்பட்டிருந்தது.	மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியதுடன் கூடுதலாக செலுத்தப்பட்ட கொடுப்பனவுகள் தாமதமின்றி அறவிடப்பட வேண்டும்.	விசாரணையொன்று மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.	வேண்டியுள்ளதுடன் அந்த கொடுப்பனைவ மேற்கொண்ட உத்தியோகத்தருக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.
07.	பெறுமதிசேர் வரி தொடர்பாக வலுவற்ற ஒப்பந்தக்காரருக்கு யாழ்ப்பாண வலய கல்வி அலுவலகத்தினால் பெறுமதி சேர் வரி ரூபா 654,995 செலுத்தப்பட்டது தொடர்பாக 2 ½ வருட காலத்திற்குள் எவ்வித நடவடிக்கையும் மேற்கொண்டிருக்கவில்லை.	உரிய வரியை செலுத்துவதற்கு முன்னர், அதற்காக ஒப்பந்தக்காரர் முறையாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளாரா என்பனை உறுதி செய்திருக்க வேண்டியதுடன் பிரச்சினைக்குரிய கொடுப்பனவுகள் அறவிடப்பட வேண்டும்.	தடுப்பதற்கான எவ்வித நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டிருக்க வில்லை.	இதுவரையும் பொருத்தமான நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டிருக்க வில்லை.
08.	மாகாண நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் மதிப்பீடு மேற்கொள்ளப்பட்டு 2019 ஏப்ரல் மாதத்திலே ரூபா 4,041,004 வுக்கு ஏல விற்பனை செய்யப்பட்ட தொண்டமனாறு உவர் நீர் தடுப்பு பழைய இரும்புக் கதவுகள் கொள்வனவாளரால்	ஏல விற்பனைப் பொருட்கள் தொடர்பான சரியான மதிப்பீட்டை மேற்கொள்ளாமை, அகற்றப்படாத பொருட்களுக்காக ஒப்பந்த நிபந்தனைகளின் படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளாமை, ஏல விற்பனையில்	தடுப்பதற்கான எவ்வித நடவடிக்கையையும் மேற்கொண்டிருக்க வில்லை.	இது தொடர்பாக எவ்வித விசாரணை யொன்றும் மேற்கொண்டிருக்க வில்லை.

	ஒப்பந்த நிபந்தனைகளின் படி 24 மணித்தியாலத்திற்குள் அப்புறப்படுத்துவதற்கு பதிலாக ஒரு மாத கால தாமதத்தின் பின்னர் அவை அப்புறப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. அதன் பின்னர் அந்த கொள்வனவாளருக்கு மேற்குறித்த அறவிடப்பட்ட தொகையில் நூற்றுக்கு 55 சதவீதத்தை மீள வழங்குவதற்கு மாகாண பணிப்பாளர் நடவடிக்கை எடுத்ததனால் ரூபா 2,211,335 நிதி இழப்பொன்று அரசிற்கு ஏற்பட்டிருந்தது.	விற்கப்பட்டதென அறவிடப்பட்ட பணத்தில் மீண்டும் கொள்வனவாளருக்கு பணம் செலுத்தியமை ஆகியன தொடர்பாக முறையான விசாரணையொன்று மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.		
09.	மன்னார் மாவட்ட வைத்தியசாலையில் காணப்பட்ட ரூபா 2,547,786 பெறுமதியான மருந்துகள் காலாவதியாகி இருந்தது. வட மாகாணத்திற்குள் ஒரு வைத்தியசாலையில் மேலதிகமாக காணப்பட்ட மருந்துகளை வேறு வைத்தியசாலைகளுக்கு விநியோகிப்பதற்கு முறைமையொன்று இல்லாமை இதற்கு ஏதுவாக இருந்தது.	மருந்து இருப்பை தரமான மட்டத்தில் பேணிக் கொள்வதற்கு ஒழுங்கு முறைமையொன்று தயாரித்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும்.	தடுப்பதற்கான எவ்வித நடவடிக்கையையும் மேற்கொண்டிருக்கவில்லை.	மேலும் இவ்வாறான நட்ட இழப்புக்களை தடுப்பதற்கு பொருத்தமான நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டிருக்கவில்லையென்பதுடன் இதுவரையும் விசாரணை குழுவொன்றுக்கான பெயரும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கவில்லை.

2020 ஆண்டு

10.	முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்தினால் 2008 யூன் 30 முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விசேட பதவிகளான மாகாண பொது நிர்வாக கூட்டுறவு மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் செயலாளர் மற்றும் மாகாண பொதுச் சேவைகள் ஆணைக்குழுவின் செயலாளர் பதவிகள் மற்றும் 2013 சனவரி 01 தொடக்கம் அமுலுக்கு வரும் வகையில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விசேட தர பதவியான பிரதி பிரதம செயலாளர் (திட்டடமிடல்) போன்ற பதவிகளுக்காக விசேட தரஙகளை கொண்டிராத மூன்று உத்தியோகத்தர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கு விசேட தரத்திற்குரிய சம்பளம் கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டதால் அத்தரத்திற்கு நியமனம் செய்யப்பட்ட திகதியிலிருந்து 2020 திசெம்பர் வரை சம்பளம் மற்றும் படிகளாக ரூபா 2,192,191 மேலதிகமாக கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டிருந்தது.	இவ்வாறான முரண்பாடுகள் காலதாமதமின்றி தீர்க்கப்பட வேண்டும்.	இதற்கு தேவையான அறிவுரைகளுக்காக அரச வேலைகள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சிற்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	இதுவரை இம்முரண்பாடுகள் தீர்க்கப்பட்டிருக்க வில்லை.

11.	06 மாகாண திணைக்களங்களில் கடமையாற்றிய பின்னர் கடமைக்கு சமூகமளித்திருக்காத இறந்த, ஓய்வு பெற்றுச் சென்ற மற்றும் பதவி இடைநிறுத்தப்பட்ட 39 உத்தியோகத்தர்களிடமிருந்து ரூபா 2,781,384 கடன் மீதியை அறவீடு செய்வதற்கு போதுமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	நிலுவை மீதிகள் தாமதமின்றி அறவிடப்பட வேண்டும்.	தடுப்பதற்கான எவ்வித நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டிருக்க வில்லை.	நிலுவை மீதிகளை அறவிட்டுக் கொள்வதற்கு போதுமான நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டிருக்க வில்லை.
12.	மாகாண சுகாதாரத் திணைக்களத்தினால் மீளாய்வாண்டிற்குள் 10 உத்தியோகத்தர்களுக்கு ரூபா 1,643,018 மேலதிக நேர கொடுப்பனவு கூடுதலாக செலுத்தப்பட்டிருந்தது.	மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்டமை தாமதமின்றி அறவிடப்பட வேண்டும்.	இந்தப் பணத்தின் ஒரு பகுதி அறவிடப்பட்டுள்ளதுடன் எஞ்சிய பணம் அறவிடப்படுகின்றது.	இரண்டு உத்தியோகத்தர் களிடமிருந்து ரூபா 1,009,275 அறவிடுவதற்கு இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.
13.	பூநகரி சுகாதார வைத்திய அதிகாரியினால் 2018 ஏப்ரல் மாதத்தில் அரசாங்கத்திற்கு சொந்தமான ரூபா 9,000,000 பெறுமதியான கெப் வாகனமொன்று சொந்த தேவைக்காக பயணித்த போது விபத்து ஏற்பட்டு முழுமையாக சேதமடைந்திருந்தது. வாகன விபத்து தொடர்பாக 2018 மே மாதம் பூர்வாங்க	விசாரணை அறிக்கையை பெற்றுக் கொண்டு அதற்கு உரிய நடவடிக்கைகளை துரிதமாக நிறைவு செய்தல் வேண்டும்.	இறுதி விசாரணை அறிக்கை இதுவரையில் கிடைத்திருக்கவில்லை.	இந்த தொகையை மீள் நிரப்புவதற்கு காப்புறுதி நிறுவனம் மறுத்திருந்ததுடன் உரிய நட்டத்தை பொறுப்பான உத்தியோகத்தரிடம் இருந்து அறிவிடுவதற்

	விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மாதிரி குற்றப்பத்திரத்தில் குறிப்பிட்டவாறு அனுமதியின்றி வாகனத்தை பயன்படுத்தியமை, கடமையுடன் தொடர்பற்ற தரப்பினர்களை அழைத்து சென்றமை மற்றும் சட்டத்திற்கு முரணாக வேகமாக வாகனத்தைச் செலுத்தி அரச சொத்திற்கு பாரிய இழப்பு ஏற்படுத்தியமை தொடர்பாக அறிக்கையிடும் திகதி வரை ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்க வில்லை.			கு தேவையான நடவடிக்கைகள் இதுவரை எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.
14.	யாழ்ப்பாணம் - கிளிநொச்சி நீர்வழங்கல் மற்றும் சுத்திகரிப்பு செயற்திட்டத்தின் ஊடாக ரூபா 400,280,744 கிரயத்தில் இரணைமடு குளத்திலிருந்து அதிகபடியான நீரை வெளியேற்றுவதற்கு 14 உலோக வான்கதவுகள் மற்றும் 02 மதகுகள் நிறுவப்பட்டன. மதகுகளுக்கு போதியளவு தண்ணீர் திறக்க முடியாததன் காரணமாக அவற்றின் செயற்திறனை மதிப்பீடு செய்ய முடியாதிருந்தது. ஆனால்	ஒப்பந்தக்காரரின் பொறுப்பான காலஎல்லை உரிய பரிசீலனைகள் நிறைவேற்றப்படும் வரை நீடிக்க முடியாமைக்கான காரணங்களைத் தேடிப்பார்த்து தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்.	தடுப்பதற்கான எவ்வித நடவடிக்கையும் மேற்கொண்டிருக்க வில்லை.	இடம்பெற்றுள்ள நட்டத்தை அறவிடுவது தொடர்பான எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.

	அதனைக் கருத்திற் கொள்ளாமல் உரிய பணிக்கான முழுத்தொகையும் ஒப்பந்தக்காரருக்கு செலுத்தப்பட்டிருந்தது. பின்னர் போதியளவு நீர் கொள்ளவை பெற்ற பின்னர் கதவுகள் பரீட்சிக்கப்பட்டு தேவையான குறைபாடுகள் மீண்டம் சீர் செய்யப்பட்டிருந்தன. ரூபா 11,389,680 ஆன மீள் சீரமைத்தல் கிரயம் ஒப்பந்தக்காரரால் தாங்கிக் கொள்ளப்பட வேண்டிய போதிலும் அத்தொகையை மாகாண குறித்தொதுக்கிய அபிவிருத்தி நிதியத்திற்கு செலவினமாக கொடுப்பனவாக செலுத்தி முடிப்பதற்கு மாகாண சபை நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருந்தது.			
15.	மன்னார் நகர சபைக்குரிய 30 கடைகளுக்கு ஏற்பட்ட தீவிபத்து நட்டத்திற்காக வடமாகாண சபை நிதியத்திலிருந்து செலவிடப்பட்டு உள்ளூராட்சித் திணைக்களத்தால் 2012 ஆம் ஆண்டின் போது வழங்கப்பட்ட கடனில் 2019 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு காணப்பட்ட ரூபா 3,584,000 மீதியில்	கடனை அறவிடுவதற்கு தாமதமின்றி நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	இது தொடர்பில் சட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டவாறு உள்ளது.	ரூபா 3,280,000 நிலுவைக் கடன் தொகையை இதுவரையும் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.

	ரூபா 304,000 மாத்திரமே மீளாய்வாண்டின் போது தீர்ப்பனவு செய்யப்பட்டிருந்தது			
16.	வடமாகாண சமூக சேவைகள் திணைக்களத்தினால் கைதடி அரச முதியோர் இல்ல உணவு விநியோகம் தொடர்பாக பின்வரும் விடயங்கள் அவதானிக்கப்பட்டன.			
(அ)	தெரிவு செய்யப்பட்ட கேள்விதாரருடன் கைச்சாத்திடப்பட்ட உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் இணங்கப்பட்ட விலையை விட அதிக விலையின் அடிப்படையில் கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்ததால் மீளாய்வாண்டில் ரூபா 200,070 நட்டம் அரசாங்கத்திற்கு ஏற்பட்டிருந்தது.	விசாரணை நடவடிக்கை துரிதமாக நிறைவு செய்யப்பட்டு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்.	இதுதொடர்பாக விசாரணை மேற்கொள்வதற்காக குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.	விசாரணை நடவடிக்கைகள் நிறைவு செய்யப்பட்டு பொருத்தமான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.
(ஆ)	இப்பெறுகையின் போது வெவ்வேறு கேள்விதாரர்களினால் ஒவ்வொரு பொருட்களிற்கும் குறைந்த விலைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. இருப்பினும் பெறுகைக் குழுவால் கேள்விதாரர்கள் சமர்ப்பித்த விலைகளின் கூட்டுமொத்த பெறுமதி மாத்திரம் கருத்தில் கொள்ளப்பட்டு	விசாரணை நடவடிக்கை துரிதமாக நிறைவு செய்யப்பட்டு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்.	இதுதொடர்பாக விசாரணை மேற்கொள்வதற்காக குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.	விசாரணை நடவடிக்கைகள் நிறைவு செய்யப்பட்டு பொருத்தமான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.

	குறைவான விலை சமர்ப்பித்த கேள்விதாரர் தெரிவு செய்யப்பட்டதன் காரணமாக மீளாய்வாண்டின் போது அரச நிதிக்கு ரூபா 2,655,746 நட்டம் ஏற்பட்டிருந்தது			
(இ)	கேள்விதாரரால் 08 பொருட்களுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த விலை மதிப்பீடுகள் சந்தை விலையை விட 46 சதவீதம் முதல் 98 சதவீதம் வரை குறைவாக காணப்பட்டது. இது ஒரு கற்பனையான சூழ்நிலை என்பதால் பெறுகை வழிகாட்டல் கோவையின் 7.9.11 ஆம் வழிகாட்டலின் பிரகாரம் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விதாரரிடம் இது தொடர்பான விளக்கம் பெறப்பட வேண்டியிருந்தது. இருப்பினும் அது தொடர்பாக எதுவும் கருத்தில் கொள்ளப்படாமல் பிரச்சினைக்குரிய விலை மதிப்பீட்டை சமர்ப்பித்த கேள்விதாரருக்கு பெறுகை வழங்கப்பட்டது.	விசாரணை நடவடிக்கை துரிதமாக நிறைவு செய்யப்பட்டு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்.	இதுதொடர்பாக விசாரணை மேற்கொள்வதற்காக குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.	விசாரணை நடவடிக்கைகள் நிறைவு செய்யப்பட்டு பொருத்தமான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.

17.	வவுனியா தெற்கு கல்வி வலய அலுவலகத்தின் கீழ் கடமையாற்றுகின்ற 13 ஆசிரியர்கள் தமது பதவியில் நிரந்தரமாக்கப்பட வேண்டிய காலப்பகுதி முடிவடைந்து 4 ஆண்டுகள் தொடக்க் 32 ஆண்டுகள் வரையான காலதாமதம் ஏற்பட்டிருந்த போதிலும் 2013 யூலை 03 ஆந் திகதிய 1817/30 ஆம் இலக்க இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் வட மாகாண அரச சேவை தாபன நடைமுறை ஒழுங்கு விதிக்கோவை தாபன நடைமுறை மற்றும் ஒழுங்கு விதிக்கோவையின் VIII ஆம் அத்தியாயத்தின் பிரகாரம் நிரந்தரமாக்குவற்கு தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	தாமதமின்றி தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல்	நிரந்தரமாக்குவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.	இதுவரையும் அவர்கள் நிரந்தரமாக்கப் பட்டிருக்கவில்லை.
18.	2007 திசெம்பர் 13 ஆந் திகதிய 2007∴20 ஆம் இலக்க கல்வி அமைச்சின் சுற்றறிக்கையின் 3.4 (II) ஆம் பந்திக்கு முரணாக 07 வலயக் கல்வி அதிகார பிரதேசங்களில் கடமையாற்றுகின்ற 31 ஆசிரியர்கள் 01 ஆண்டு தொடக்கம் 06 ஆண்டுகள் வரையான காலமாக	சுற்றுநிருப அறிவுரையின் பிரகாரம் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	இதற்குப் பிறகு இவ்வாறான நிலைமைகள் தொடர்பாக கவனத்தை மேற்கொண்டு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.	இதுவரையும் பொருத்தமான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப் பட்டிருக்கவில்லை.

	அவர்களது நிரந்தர வதிவிடததிற்கு அருகாமையில் இணைப்புச் செய்யப்பட்டு கடமையாற்றி வருகின்றனர்.			
19.	2007 திசெம்பர் 13 ஆந் திகதிய 2007/20 ஆம் இலக்க கல்வி அமைச்சின் சுற்றறிக்கையின் 3.2 ஆம் பந்திக்கு முரணாக 12 கல்வி வலயங்களில் உள்ள 490 ஆசிரியர்கள் இடமாற்றமின்றி ஒரே பாடசாலைகளில் 8 ஆண்டுகள் தொடக்கம் 32 ஆண்டுகள் வரையான காலமாக கடமையாற்றி வருகின்றனர்.	சுற்றுநிருப அறிவுரையின் பிரகாரம் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	இதற்காக தேவையான அறிவுரைகள் உரிய உத்தியோகத்தருக்கு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.	இதுவரையும் பொருத்தமான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.
20.	வவுனியா வடக்கு கல்வி அலுவலகத்தின் இரண்டு உத்தியோகத்தர்கள் 2013 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு வரை ரூபா 10,557,045 தொகையான ஆசிரியர்களின் சம்பளத்தை மோசடியான முறையில் பெற்றிருந்ததுடன் மீளாய்வாண்டில் அவ்வாறு மோசடியாக பெறப்பட்ட ஆசிரியர்களின் சம்பளம் ரூபா 11,448,400 ஆக காணப்பட்டது.	நிலுவை மீதி தாமதமின்றி அறவிடப்பட வேண்டும்.	ரூபா 1,557,970 அறவிடப்பட்டதுடன் நிலுவை மீதிக்காக சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.	தேவையான ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு ரூபா 20,447,475 ஐ அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்கவில்லை.

21.	வடமாகாண காணி ஆணையாளர் திணைக்களத்திற்கு சொந்தமான வவுனியா பிரதேசத்தின் காணிகளுக்காக பெறப்பட்டிருக்க வேண்டிய ரூபா 13,245,047 குத்தகை கட்டணம் 05 வருடங்களுக்கும் 27 வருடங்களுக்கும் இடையிலான பழைமை வாய்ந்த காலமாக காணப்பட்ட போதிலும் 1996 ஆகஸ்ட் 01 ஆந் திகதிய 96.·.05 ஆம் இலக்க காணி ஆணையாளர் திணைக்களத்தின் சுற்றுநிருபத்தின் 07 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.	சுற்றுநிருப அறிவுரையின் பிரகாரம் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	இது தொடர்பான தேவையான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு உரிய பிரதேச செயலாளர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	ரூபா 300,000 அறவிடப்பட்டதை தவிர, எந்த முன்னேற்றமொன்றும் காணப்படவில்லை.
22.	2017 யூலை 04 ஆந் திகதிய 2017/01 ஆம் இலக்க காணி ஆணையாளர் நாயகத்தின் சுற்றுநிருபத்தின் பிரகாரம், கிளிநொச்சி, கரைச்சி பிரதேச செயலாளர் கோட்டத்தினுள்ள 100 அளவிலான கடைகளை உள்ளடக்கிய வியாபார கடைத்தொகுதி உரிமையாளர்களுடன் ஒப்பந்தமொன்றிற்கு கைச்சாத்திட்டு குத்தகை வருமானங்களை அறவிடுவதற்கு	சுற்றுநிருப அறிவுரையின் பிரகாரம் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு தாமதமின்றி ஒப்பந்தத்திற்கு உள்ளான உரிய குத்தகை வருமானங்களை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளுதல்.	இதற்காக ஆதன உரிமையாளர்களுக்கு விண்ணப்ப படிவங்கள் பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்ட போதிலும் அவர்களில் நூற்றுக்கு 54 வீதம் மாத்திரம் விண்ணப்ப படிவம் பூரணப்படுத்தப்பட்டு கையளிக்கப்பட்டிருந்தது.	இந்த குத்தகை வருமானத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு இதுவரையும் நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்க வில்லை.

போதுமான அளவு
நடவடிக்கை
மேற்கொண்டிருக்கவில்லை
ல.

கணக்காய்வு நிறுவனத்தின் பெயர் - மேல் மாகாண சபை

நிதிக்கூற்றுக்கள் தொடர்பான கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் அபிப்பிராயம்

2018 - முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம

2019 - முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

2020 - முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

	கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள	அது தொடர்பான தற்போதைய நிலைமை
1.	2007 மே 11 ஆந் திகதிய 2007/09 ஆம் இலக்க அரச நிர்வாக சுற்றறிக்கையின் 05 ஆவது பிரிவின் பிரகாரம் மீண்டும் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்ற ஓய்வூதியகாரர்களுக்கு ஓய்வூதியத்துடன் குறித்துரைத்த வாழ்க்கைச் செலவுப் படி செலுத்தப்படுகின்றமையால் மீண்டும் வாழ்க்கைச் செலவுப் படி செலுத்த முடியாதிருந்த போதும், மாகாண அரசாங்க சேவைகள் ஆணைக்குழுவின் 04 உத்தியோகத்தர்களுக்கு 2010 சனவரி 01 ஆந் திகதி முதல் 2018 சனவரி 31 ஆந் திகதி வரை ரூபா 813,404 வாழ்க்கைச் செலவுப் படியாக செலுத்தப்பட்டிருந்தது.	சுற்றறிக்கை ஏற்பாடுகளுக்கு இணங்க செயற்படல் வேண்டும்.	இந்த உத்தியோகத்தர்கள் ஓய்வு பெற்றுச் சென்றிருந்ததுடன் மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்ட பணத்தை ஓய்வூதியத்திலிருந்து அறவிடுவதற்கு ஓய்வூதியப் பணிப்பாளர் நாயகத்திடமிருந்து கருத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.	மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்ட பணம் இதுவரை அறவிடப்பட்டிருக்க வில்லை. ஓய்வூதிய உறுப்புரைக் கோவையின் 12(2) ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் அந்த பணம் உரிய உத்தியோகத்தர் களின் ஓய்வூதியத்திலிருந்து அறவிடுவதற்கான இயலுமை தொடர்பாக விசாரித்து 2020 ஆகஸ்ட் 20 ஆந் திகதி ஓய்வூதியப் பணிப்பாளர் நாயகத்திற்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதற்கு

				இதுவரை பதில் கிடைத்திருக்க வில்லை.
2.	2012 இன் 04 ஆம் இலக்க மேல் மாகாண காணி அபிவிருத்தி விஞ்ஞாபனத்தின் 04(2) மற்றும் 06(3) ஆம் பிரிவுகளின் பிரகாரம் அரசாங்கத்தின் காணியொன்றை அரசாங்கத்தால் பயன்பாட்டிற்கு எடுப்பதற்காக மாகாண சபையின் இணக்கப்பாட்டைப் பெற்றுக் கொள்ளும் போது பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடைமுறை விதிகளின் மூலம் நிர்ணயிக்கப் பட்டிருக்கவில்லை.	நடைமுறை விதிகளின் மூலம் நிர்ணயித்தல் வேண்டும்.	மேல் மாகாண காணி கொள்கைகளுக்கான விதிகளை தயாரித்துக் கொள்வதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை வழங்குமாறு மாகாண விவசாய மற்றும் காணி அமைச்சிலிருந்து கோரப்பட்டுள்ளது.	மாகாண ஆலோசனை சபையின் ஆலோசனையின் அடிப்படையில் விதிகள் ஈடுபடுத்த வேண்டியிருந்த போதிலும் தற்போது மேல் மாகாண சபை கலைக்கப்பட்டமையினால் விதிகள் தயாரிக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.
3.	அகலவத்த பிரதேச செயலகப் பிரிவிற்குரிய 15 ஏக்கர் 03 றூட் 38.5 பேர்ச் காணியொன்று 2003 பெப்ரவரி 28 ஆந் திகதி முதல் வருடமொன்றிற்கு ரூபா 79,200 தொகையில் தனியார் வாடகையாளருக்கு வாடகைக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது. வாடகை உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் வருடாந்த வாடகை அதிகரிப்பு 10	வருடாந்த வாடகை அதிகரிப்பை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	நிலுவை வரி மற்றும் தண்டப்பணங்களை அறவிடுவதற்கு ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.	வாடகையாளர் 2020 பெப்ரவரி 28 ஆந் திகதி ரூபா 200,000 தொகையை செலுத்தியிருந்தார். மிகுதிப் பணம் அறவிடப்பட்டிருக்க வில்லை.

	சதவீதமாக இருந்த போதும், அந்த அதிகரிப்பிற்குரிய 2003 ஆம் ஆண்டு முதல் 2016 ஆம் ஆண்டு வரை ரூபா 1,252,035 நிலுவை வாடகை மற்றும் தண்டப்பணம் என்பவற்றை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை			
4.	2010 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்ட கரதியான கழிவுப்பொருள் தளம் தொடர்பாக தேசிய கட்டிடங்கள் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தால் 2019 மே 08 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த ஆரம்ப அறிக்கையின் பிரகாரம் கழிவுப் பொருள் கொண்டு போடப்படுகின்ற இடத்தில் 20 மீற்றர் முதல் 70 மீற்றருக்கிடையிலான தூரத்தில் அமைந்துள்ள 19 வீடுகளுடன் உள்ள நிலம் மிக ஆபத்தான பிரதேசமாகவும், நிலத்திலிருந்து நச்சுவாயுக்கள் ஏற்படுவதற்கான சந்தர்ப்பம் காணப்படுவதாகவும் இனங்காணப்பட்டிருந்தது. 2007 இன் 01 ஆம் இலக்க மேல் மாகாண கழிவுப் பொருள் முகாமைத்துவ அதிகாரசபை	மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபையின் அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கும் 2007 இன் 01 ஆம் இலக்க மேல் மாகாண கழிவுப் பொருள் முகாமைத்துவ அதிகார சபை விஞ்ஞாபனத்தின் நோக்கங்களுக்கு இணங்கவும் கழிவுப்பொருள் தளத்தை முகாமைத்துவம் செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	‘‘கழிவுகளிலிருந்து மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் செயற்திட்டத்தை மீண்டும் வலுவூட்டுதல்’’ என்ற அடிப்படையில் 2021 செப்தெம்பர் 09 ஆந் திகதி அமைச்சரவை குறிப்பொன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட போதும் கழிவுகளிலிருந்து மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் செயற்திட்டம் அமுல்படுத்தப்படாமல் இருப்பதற்கு அமைச்சரவை தீர்மானித்திருந்தது.	கழிவுப்பொருள் தளத்திற்காக மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபையின் அங்கீகாரம் மீண்டும் பெறப்பட்டிருக்கவில்லை. கழிவுப் பொருள் முகாமைத்துவ அதிகார சபையின் விஞ்ஞாபனத்தின் நோக்கங்களின் பிரகாரம் கழிவுப் பொருள் முகாமைத்துவம் மேற்கொள்ளாதிருந்தமை மேலும் அவதானிக்கப்பட்டது.

	விஞ்ஞாபனத்தின் 07 ஆம் பிரிவின் நோக்கங்களுக்கு இணங்க இந்த கழிவுப் பொருள் தளம் முகாமைத்துவம் செய்யப்படாதிருந்ததுடன் தேசிய சுற்றாடல் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் (1980 இன் 47 ஆம் இலக்க தேசிய சுற்றாடல் சட்டத்தின் 23 அ பிரிவின் கீழ் சுற்றாடல் மற்றும் இயற்கை வள அமைச்சரால் அனுமதிப்பத்திரம் வழங்க வேண்டிய நடவடிக்கையாக வெளியிடப்பட்டுள்ள ஆவணத்தின் முதலாவது பகுதியின் 60 ஆவது நியதியின் பிரகாரம்) மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபையின் அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளாமல் இது நடாத்திச் செல்லப்பட்டிருந்தது.			
5.	காலாவதியான மற்றும் கரையான்கள் மற்றும் எலிகளின் பாதிப்புக்களின் காரணமாக 2018 யூலை 20 மற்றும் 21 ஆம் திகதிகளின் போது தோட்டங்களில் உள்ள வைத்தியசாலைகளில் அகற்றப்படுகின்ற மருந்து இருப்பின் பெறுமதி ரூபா 1,260,821 ஆகும்.	மருந்துகள் காலாவதியாகுவதற்கு முன்னர் தேவையான வைத்தியசாலைகளுக்கு வழங்குவதற்கான வேலைத்திட்டம் காணப்படல் வேண்டும்.	காலாவதியாகுவதற்கு அண்மித்த மருந்துகள் தொடர்பாக உரிய நிறுவனத்திற்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	மருந்துகள் காலாவதியாகியமை 2021 ஆம் ஆண்டின் போதும் அவதானிக்கப்பட்டது.

6.	1.978 ஹெக்டேயர் பரப்பளவுடைய மினுவாங்கொட தள வைத்தியசாலை 1954 ஆம் ஆண்டின் போது நோயாளர் சிகிச்சை சேவை ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், நிலம் முறையான பிரகாரம் கையேற்கப்பட்டிருக்க வில்லை.	கையளித்தல் உரித்துறுதியை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	காணியை கையேற்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற து.	காணி கையேற்கப் பட்டிருக்கவில் லை.
7.	மத்துகம சுகாதார மருத்துவ உத்தியோகத்தர் அலுவலகத்தில் 2016 யூன் மாதம் முதல் களஞ்சியப்படுத்தப்பட்டு பாவனைக்கு எடுக்கப்படாத 19 மோட்டார் சைக்கிள்கள் காணப்பட்டது.	விற்றுத் தீர்ப்பதற்கோ அல்லது பயன்படுத்துவதற்கே ா நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	19 மோட்டார் சைக்கிள்களையும் விற்றுத் தீர்ப்பதற்காக 2019 ஆம் ஆண்டின் போது மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் அலுவலகத்திடம் கோரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது.	19 மோட்டார் சைக்கிள்களும் விற்றுத் தீர்க்கப்பட்டிருக் க வில்லை.
8.	மேல் மாகாண 2010 இன் 06 ஆம் இலக்க கூட்டுறவு ஊழியர் ஓய்வூதிய விஞ்ஞாபனத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட விதிகளில் 5 மற்றும் 6 ஆம் பிரிவுகளின் பிரகாரம் விஞ்ஞாபனத்தை அமுல்படுத்தும் திகதியில் 56 வருடங்களை விஞ்சிய ஊழியருக்கு விதிகளின் (அ) பட்டோலையின் அட்டவணை இலக்கம் 02 இன் பிரகாரம் ஓய்வூதியம் உரித்தாகுவது ஓய்வூதியம் பெற்றுச்	கூட்டுறவு ஊழியர் ஓய்வூதிய விஞ்ஞாபனத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட விதிகளின் பிரகாரம் ஓய்வூதியம் செலுத்துதல் வேண்டும்.	தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.	தற்போது கூட்டுறவு ஊழியர் ஓய்வூதிய விஞ்ஞாபனத்தி ன் பிரகாரம் ஓய்வூதியம் செலுத்தப்படுகி ன்றது

	செல்லுகின்ற வயதில் பெறுகின்ற ஒன்றிணைந்த சம்பளத்தில் 40 சதவீதமான அளவாகும். எனினும், 2019 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரையில் 56 வயதை விஞ்சிய மாகாண கூட்டுறவு ஓய்வூதிய நிதியத்தில் 211 ஊழியர்களுக்கு 40 சதவீதத்தை விட அதிக சதவீதத்திற்குரிய ரூபா 40,898,103 ஓய்வூதியமாக செலுத்தப்பட்டிருந்தது.			
9.	மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையால் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி நிதியுதவியின் கீழ் ரூபா 235 மில்லியன் செயற்திட்டத்தை அமுல்படுத்துவதற்காக கையளிக்கப்பட்ட ஒப்பந்தமொன்றை நிறுத்துவதற்கு அதிகார சபையால் 2006 ஆம் ஆண்டின் போது தீர்மானித்தமையால் ரூபா 90 மில்லியன் இழப்பீடு மற்றும் அதற்குரிய 11.3 சதவீத சட்டரீதியான வட்டியும் செலுத்த வேண்டியதாக பிணக்குகள் தீர்க்கும் சபையினால் 2012 ஆம் ஆண்டின் போது தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது. அது தொடர்பாக அதிகார சபையால் மேல் நீதிமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட	மேல் மாகாண நிதி விதிகளின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுத்து பொறுப்பு வாய்ந்த உத்தியோகத்தரை இனங்காண்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	மாகாண நிதி விதி பின்பற்றப்பட்டு விசாரணையொன்று நடாத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் மிகுதி நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.	ஆரம்ப விசாரணை யொன்று நடாத்தப்பட்டிரு ந்தது. எனினும் அதில் குறிப்பிடப்பட்ட பரிந்துரை இதுவரை அமுல்படுத்தப் பட்டிருக்கவில் லை.

	மேன்முறையீடு 2018 ஆகஸ்ட் 31 ஆந் திகதி ஓய்வுபெறச் செய்யப்பட்டமையால் 2019 ஆம் ஆண்டின் போது ரூபா 190.2 மில்லியன் இழப்பீடொன்று செலுத்த வேண்டியேற்பட்டிருந்தது. இதன் பின்னர் ஏற்பட்டு 2020 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு 08 வருடங்கள் கடந்திருந்த போதும், பலவீனமான ஒப்பந்த நிர்வாகத்தின் காரணமாக மாகாண நிதி விதி 51, 52.1, 54 மற்றும் 55 இன் கீழ் வருகின்ற நடைமுறைகளை பின்பற்றி பொறுப்பு வாய்ந்த உத்தியோகத்தரை இனங்காண்பதற்கும், மாகாண நிதி விதி 76.1.8 மற்றும் 106 இன் கீழ் வருகின்ற பணி நடைமுறைகளை பின்பற்றுவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை			
10.	அஸ்கிரிய, மொரகஹஹேன மற்றும் இரத்மலானை பிரதேச இயந்திரப் பொறியியலாளர் அலுவலகம் மூலம் இயந்திரங்களை வாடகைக்கு வழங்குதல் மற்றும் பழுதுபார்ப்பதற்காக 2019	மேல் மாகாண நிதி விதியின் பிரகாரம் உரிய பணத்தை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	இந்த மீதிகள் யாவும் அரசாங்க நிறுவனத்திற்கான வாகனங்களை பழுதுபார்த்தல் மற்றும் இயந்திரங்களை வாடகைக்கு வழங்கியதற்காக அறவிட வேண்டியதாக இருந்தமையால் மீதி	2022 மார்ச் 03 ஆந் திகதி வரையிலும் ரூபா 17.6 மில்லியன் அறவிட வேண்டி காணப்பட்டது.

	திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு ரூபா 24 மில்லியன் அறவிட வேண்டி காணப்பட்டது. அதனிடையே 1996 ஆம் ஆண்டு முதல் கொண்டுவரப்படுகின்ற மீதியும் காணப்பட்டது. இது தொடர்பாக மாகாண நிதி விதி 51, 52.1, 54 மற்றும் 55 இன் கீழ் வருகின்ற நடைமுறைகளை பின்பற்றி பொறுப்பு வாய்ந்த உத்தியோகத்தரை இனங்காண்பதற்காகவும், மாகாண விதி 76.1.8 மற்றும் 106 இன் கீழ் வருகின்ற பணி நடைமுறைகளை பின்பற்றுவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை		அறவிடப்படுகின்றது.	
11.	மாகாண குறித்தொதுக்க அபிவிருத்தி மானியம் மற்றும் மாகாண அபிவிருத்தி மானியம் (PSDG மற்றும் PDG) இன் கீழ் வீதி அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்காக 2016, 2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளின் போது மாகாண திறைசேரியால் வழங்கப்பட்ட பணத்தில் ரூபா 89.56 மில்லியன் வீதி அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளுக்காக பயன்படுத்தப்படாமல் 2019	உரிய பணம் வீதி அபிவிருத்தி செயற்திட்டங்களுக்க ாக ஈடுபடுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.	குறைபாடுகள் அவ்வாறே காணப்பட்டது.

	ஆம் ஆண்டின் போது ஒதுக்கத்திற்கு மாற்றப்பட்டிருந்தது.			
12.	யப்பான் பல்கலைக்கழகத்தின் மூலம் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டிருந்த யப்பானின் வீதி அபிவிருத்தி தொடர்பான தந்திரோபாய முறைமை தொடர்பாக சர்வதேச மாநாடொன்றாக இனங்காணப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்காக 2019 யூன் 15 ஆந் திகதி முதல் யூன் 21 ஆந் திகதி வரை 04 உத்தியோகத்தர்கள் பங்குபற்றியிருந்தனர். இதன் போது ஐந்து பேர்களையுடைய குழுவொன்றிற்காக ஒருவருக்கு அ.டொலர் 5,750 வீதம் அ.டொலர் 28,750 பாடநெறிக் கட்டணமாக செலுத்தப்பட்டிருந்தது. எனினும், அதில் நான்கு பேர் மாத்திரமே பங்குபற்றியிருந்த குழுவொன்றாக இருந்தமையால் அ.டொலர் 5,750 இற்கு சமனான ரூபா 1,037,875 பெறுமதி மீள அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.	மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்ட பணம் அறவிடப்படல் வேண்டும்.	எந்தவொரு தடுப்பதற்கான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.	உத்தியோகத்தர் ஒருவருக்கு மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்ட பணம் அறவிடப்படல் வேண்டும்.

13.	2019 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரையில் பயன்பாட்டிலிருந்து அகற்றப்பட்ட 26 இயந்திர உபகரண அலகுகள் 01 வருடமும் 04 மாதங்கள் முதல் 07 வருடங்கள் 08 மாதங்கள் வரையான காலத்தில் பழுதுபார்க்கப்படாமல் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் மொரஹகஹேன இயந்திரத் தளத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது.	பழுதுபார்த்து பயன்பாட்டிற்கு எடுப்பதற்கோ அல்லது பழுதுபார்த்து பொருளாதார ரீதியில் சாதகமான நிலைமையொன்று காணப்படாதிருக்கு மாயின் முறையாக விற்றுத் தீர்ப்பதற்கோ நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	11 இயந்திரங்கள் பழுதுபார்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் முடிவடைந்துள்ளது. மிகுதி 15 இயந்திரங்களில் 05 இயந்திரங்களை பழுதுபார்க்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப் படுகின்றது. பழுதுபார்ப்பதால் பொருளாதார ரீதியில் சாதகமான நிலைமைகள் காணப்படாத 10 இயந்திரங்களை விற்றுத் தீர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகின்றது.	15 இயந்திர உபகரண அலகுகளை மேலும் பழுதுபார்ப்பதற்கோ அல்லது விற்றுத் தீர்ப்பதற்கோ வேண்டியிருந்தது.
14.	1994 ஆம் ஆண்டின் போது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட 1994 இன் 3 ஆம் இலக்க மேல் மாகாண சுற்றுலா சபை விஞ்ஞாபனத்திற்குரிய சுற்றுலா சபைக்கான விதிகள் தயாரித்து அங்கீகரித்துக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை	விதிகளை தயாரிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	விதிகள் தயாரிக்கப்படுகின்றது.	விதிகள் அங்கீகரித்துக் கொள்ளப்பட்டி ருக்க வில்லை.
15.	சுற்றுலா சபையினால் நீர்கொழும்பு ஏத்துக்கால நீர் பூங்காவின் செயற்பாடுகள், நிர்வாகம் மற்றும் பராமரிப்பு நடவடிக்கைகள் 2019 பெப்ரவரி 20 ஆந் திகதி	உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	உடன்படிக்கை காலம் முடிவடைவதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்த மையால் புதிய முதலீட்டாளர் ஒருவரை தெரிவு செய்யும் நடவடிக்கைகள்	நீர்கொழும்பு மாநகர சபையால் குறித்துரைத்த பிரகாரம் வாடகைப் பணம்

முதல் 03 வருட காலத்திற்காக புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை மூலம் நீர்கொழும்பு மாநகர சபைக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது. புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கையின் (3) ஆம் நிபந்தனையின் பிரகாரம் நீர்ப் பூங்காவின் செயற்பாடுகள், நிர்வாகம் மற்றும் பராமரிப்பு நடவடிக்கைகளை பேணிச் செல்வதற்காக முதலாவது தரப்பினரின் அங்கீகாரத்துடன் மூன்றாவது தரப்பினருடன் உடன்படிக்கை செய்யும் இயலுமை இரண்டாவது தரப்பினருக்கு இருந்த போதும், முதலாவது தரப்பினரின் அங்கீகாரம் பெற்றுக்கொள்ளப்படாமல் மூன்றாவது தரப்பினருக்கு அந்த நடவடிக்கைகளைச் செய்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது. அவ்வாறே புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கையின் (4) ஆம் நிபந்தனையின் பிரகாரம் நீர்ப் பூங்காவை உப வாடகைக்கு வழங்குவதால் மாதத்தில் வாடகைத் தொகையில் 30 சதவீதம் இரண்டாவது தரப்பினரால் முதலாவது தரப்பினருக்கு வழங்கப்படல் வேண்டும். எனினும் இரண்டாவது	மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.	செலுத்தப்பட்டிருக்க வில்லை. 03 வருடங்களுக்காக ரூபா 378,126 மாத்திரம் செலுத்தப்பட்டு மிகுதிப் பணம் செலுத்தாமல் புறக்கணிக்கப் பட்டிருந்தது.

	தரப்பினர் மூன்றாவது தரப்பினருடன் கைச்சாத்திட்ட உடன்படிக்கையின் பிரதியொன்று சபையிடம் காணப்படாமையின் காரணமாக நீர் பூங்காவை வாடகைக்கு வழங்கியதால் சபைக்கு கிடைக்கின்ற மாதாந்த வாடகை பணத்தின் சரியான தன்மையை உறுதிப்படுத்துவதற்கு முடியாதிருந்தது.			
16.	கம்பஹா கல்வி வலயத்தில் தெக்கட்டன பத்மாவதி மகா வித்தியாலயத்திற்கு பேரூந்து வண்டியொன்றை கொள்வனவு செய்தல் தொடர்பாக பின்வரும் விடயங்கள் அவதானிக்கப்பட்டன.			
(i)	இந்த வித்தியாலயத்தின் பழைய மாணவர் சங்கத்தின் 2013 ஒக்தோபர் 30 ஆந் திகதி நடைபெற்ற பொதுக் கூட்டத்தின் போது பாடசாலைக்கு பேரூந்து வண்டியொன்றை கொள்வனவு செய்வதற்கு பழைய மாணவர் சங்கம் தீர்மானித்திருந்ததுடன் கம்பஹா வலயக் கல்விப் பணிப்பாளரால் அதற்குரிய அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. இதற்காக 2019 திசெம்பர்	ஆரம்ப விசாரணையின் பரிந்துரையின் பிரகாரம் அதிபருக்கு எதிராக குற்றங்கள் தொடர்பாக முறையான ஒழுக்காற்று விசாரணை மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.	அதிபரின் வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலைமையை தடுத்து எதிர்காலத்தில் முறையான மற்றும் சரியான முறையில் நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக பாடசாலை மேற்பார்வை, கோட்ட மேற்பார்வை மற்றும் மாகாண மேற்பார்வையை தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்வதுடன்	ஆரம்ப விசாரணை ஒன்றை மேற்கொண்டதன் பின்னர் 2021 திசெம்பர் 07 ஆந் திகதி 12 குற்றங்களையுடைய குற்றப்பத்திரிைக அதிபருக்கு விநியோகிக்கப் பட்டிருந்தது. முறையான ஒழுக்காற்று

	31 ஆந் திகதி வரையில் பழைய மாணவர் சங்கத்தின் வங்கிக் கணக்கில் ரூபா 6,645,348 நன்கொடை தாரர்களிடமிருந்து செலவு வைக்கப்பட்டிருந்த போதும், இந்தத் தொகையில் ரூபா 5,073,400 ஏனைய பணிகளுக்காக செலவிடப்பட்டிருந்தது.		சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.	விசாரணை ஆரம்பிக்கப் பட்டுள்ளது.
(ii)	பேருந்து வண்டியை கொள்வனவு செய்வதற்கான ஆரம்ப கொடுப்பனவாக 2018 நவம்பர் 19 மற்றும் 30 ஆந் திகதிகளில் ரூபா 1,200,000 தொகை மோட்டார் வாகன விற்பனை நிறுவனத்திற்கு செலுத்தப் பட்டிருந்ததுடன் ரூபா 2,700,000 மிகுதியை செலுத்துவதற்கான குத்தகை நிதி கம்பனியின் சுழற்சி கடன் வசதியினை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அதிபர் செயற்பட்டிருந்தார். இந்த பேருந்து வண்டி 2019 சனவரி 01 ஆந் திகதி அதிபரின் தனிப்பட்ட பெயரில் மோட்டார் வாகன திணைக்களத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் 2020 யூலை மாதம் அளவில் அதிபர் வேறொரு பாடசாலைக்கு இடமாற்றலாகி சென்றது	ஆரம்ப விசாரணையின் பரிந்துரையின் பிரகாரம் அதிபருக்கு எதிராக குற்றங்கள் தொடர்பாக முறையான ஒழுக்காற்று விசாரணை மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.	அதிபரின் வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலைமையை தடுத்து எதிர்காலத்தில் முறையான மற்றும் சரியான முறையில் நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக பாடசாலை மேற்பார்வை, கோட்ட மேற்பார்வை மற்றும் மாகாண மேற்பார்வையை தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்வதுடன் சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன் இவ்வாறான தவறுகள் மீண்டும் ஏற்படாதிருப்பதற்காக வலயப் பணிப்பாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக	ஆரம்ப விசாரணை ஒன்றை மேற்கொண்டதன் பின்னர் 2021 திசெம்பர் 07 ஆந் திகதி 12 குற்றங்களையுடைய குற்றப்பத்திரிக அதிபருக்கு விநியோகிக்கப் பட்டிருந்தது. முறையான ஒழுக்காற்று விசாரணை ஆரம்பிக்கப் பட்டுள்ளது.

	தவிர ஏனைய நடவடிக்கைகள் கல்வி அமைச்சின் உத்தியோகத்தர்களினால் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை		அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது.	
(iii)	பேரூந்து வண்டியை கொள்வனவு செய்வதற்காக அதிபரால் பாடசாலை அபிவிருத்தி நிதியத்திலிருந்து ரூபா 700,000 பெறப்பட்டிருந்தமை வெளிப்படுத்தப்பட்டிருந்த போதிலும் பேரூந்து வண்டியை கொள்வனவு செய்வதற்கான சகல கொடுப்பனவுகளும் பழைய மாணவர் சங்கத்தினால் செலுத்தப்பட்டிருந்தமையினால் சேகரிக்கப்பட்ட பணம் நன்கொடைப் பணமாகும்.	ஆரம்ப விசாரணையின் பரிந்துரையின் பிரகாரம் அதிபருக்கு எதிராக குற்றங்கள் தொடர்பாக முறையான ஒழுக்காற்று விசாரணை மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.	அதிபரின் வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலைமையை தடுத்து எதிர்காலத்தில் முறையான மற்றும் சரியான முறையில் நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக பாடசாலை மேற்பார்வை, கோட்ட மேற்பார்வை மற்றும் மாகாண மேற்பார்வையை தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்வதுடன் சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன் இவ்வாறான தவறுகள் மீண்டும் ஏற்படாதிருப்பதற்காக வலயப் பணிப்பாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது.	ஆரம்ப விசாரணை ஒன்றை மேற்கொண்டதன் பின்னர் 2021 திசெம்பர் 07 ஆந் திகதி 12 குற்றங்களையுடைய குற்றப்பத்திரிைக அதிபருக்கு விநியோகிக்கப் பட்டிருந்தது. முறையான ஒழுக்காற்று விசாரணை ஆரம்பிக்கப் பட்டுள்ளது.
17.	கம்பஹா கல்வி வலயத்தில் தெகட்டன பத்மாவதி மகா வித்தியாலயத்தில் 2018	அதிபர் தொடர்பாக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் எடுக்க	அதிபரின் வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலைமையை	ஆரம்ப விசாரணை ஒன்றை மேற்கொண்டத

	ஆம் ஆண்டில் உயர்தர வகுப்பு மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டில் 6 ஆம் தரத்தில் மாணவர்களை உள்ளீர்க்கும் போது பாடசாலை அபிவிருத்திச் சங்கத்திற்கு பெறப்பட்ட ரூபா 2,373,580 தொகை அரசாங்கத்தின் மூலம் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள நிதிப் பிரமாணம், சுற்றறிக்கை மற்றும் ஆலோசனைகளுக்கு முரணாக அதிபரால் முறையற்ற வகையில் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது.	வேண்டியிருந்ததுடன் நிதிப்பிரமாணம், சுற்றறிக்கை மற்றும் மாகாண கல்வித் திணைக்களத்தின் சுற்றறிக்கையின் ஆலோசனையின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	தடுத்து எதிர்காலத்தில் முறையான மற்றும் சரியான முறையில் நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக பாடசாலை மேற்பார்வை, கோட்ட மேற்பார்வை மற்றும் மாகாண மேற்பார்வையை தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்வதுடன் சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன் இவ்வாறான தவறுகள் மீண்டும் ஏற்படாதிருப்பதற்காக வலயப் பணிப்பாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது.	ன் பின்னர் 2021 திசெம்பர் 07 ஆந் திகதி 12 குற்றங்களையுடைய குற்றப்பத்திரிக அதிபருக்கு விநியோகிக்கப் பட்டிருந்தது. முறையான ஒழுக்காற்று விசாரணை ஆரம்பிக்கப் பட்டுள்ளது.
18.	கம்பஹா வலயக் கல்வி வலயத்தில் தெக்கட்டன பத்மாவதி மகா வித்தியாலயத்தின் பற்றுச்சீட்டு புத்தகத்தின் பிரகாரம் 2018 ஆம் ஆண்டின் போது 191 மாணவர்களிடமிருந்து ரூபா 600 வீதம் பெறப்பட்டமைக்கான உறுதிப்படுத்தல் இருந்த போதிலும் பற்றுச்சீட்டு சிலவற்றில் மூலப் பிரதிகளின் பெறுமதி	அதிபர் தொடர்பாக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	அதிபரின் வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலைமையை தடுத்து எதிர்காலத்தில் முறையான மற்றும் சரியான முறையில் நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக பாடசாலை மேற்பார்வை, கோட்ட மேற்பார்வை மற்றும் மாகாண மேற்பார்வையை	ஆரம்ப விசாரணை ஒன்றை மேற்கொண்டதன் பின்னர் 2021 திசெம்பர் 07 ஆந் திகதி 12 குற்றங்களையுடைய குற்றப்பத்திரிக அதிபருக்கு விநியோகிக்கப் பட்டிருந்தது.

	மற்றும் காபன் பிரதிகளின் பெறுமதி மாற்றப்பட்டிருந்தது. 2019 ஆம் ஆண்டில் 6 ஆம் தரத்தின் மாணவர்களிடமிருந்து ரூபா 4,260 வீதம் 276 மாணவர்களிடமிருந்து ரூபா 1,180,380 சேகரிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அதில் பாடசாலை அபிவிருத்தி கணக்கிற்கு ரூபா 166,200 மாத்திரமே செலவு வைக்கப்பட்டிருந்தது. மிகுதி ரூபா 1,014,180 தொகை பௌதீக ரீதியில் காணப்படாதிருந்ததுடன் செலவினங்கள் செய்யப்பட்டமைக்கான எழுத்துமூல சான்றுகளும் காணப்படவில்லை.		தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்வதுடன் சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன் இவ்வாறான தவறுகள் மீண்டும் ஏற்படாதிருப்பதற்காக வலயப் பணிப்பாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது.	முறையான ஒழுக்காற்று விசாரணை ஆரம்பிக்கப் பட்டுள்ளது.
19.	நீர்கொழும்பு பிரதேச பொறியியலாளர் அலுவலக கட்டிடமொன்றில் பின்பக்கத்தில் தனியார் தரப்பினர் ஒருவரால் நீண்ட காலமாக பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது. இதற்காக நிறுவனத்திற்கு சொந்தமாக உடன்படிக்கையொன்று இல்லாதிருந்ததுடன் எந்தவொரு தொகையும் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.	அலுவலக் கட்டிடத்தின் ஒரு பகுதி மீன்பிடிச் சங்கத்திடமிருந்து மீளப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	உரிய மீன்பிடிச் சங்கத்திற்காக புதிய கட்டிடமொன்றை வழங்கும் வரை பிரதேச பொறியியலாளர் அலுவலக கட்டிடத்தில் ஒரு பகுதி அந்த சங்கத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது. நீர்கொழும்பு பிரதேச செயலாளரால் அது 1999 யூலை 29 ஆந் திகதி கட்டிடப் பகுதியிலிருந்து விலகி 14 நாட்களுக்குள் திறப்பை கையளிக்குமாறு அறிவிக்கப்பட்ட	திறப்பு மீண்டும் கையளிக்கப்படாமல் மீன்பிடிச் சங்கத்தினால் கட்டிடம் தொடர்ந்தும் பயன்படுத்தப் படுகின்றது.

			போதிலும் திறப்பு கையளிக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.	
20.	தொடங்கொட பிரதேச செயலகப் பிரிவில் 11 ஏக்கர் 26 பேர்ச் அளவான அரசாங்கத்தின் காணியொன்று 1989 ஆம் ஆண்டின் போது வாடகைக்கு வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன் அந்தக் காணி வாடகையாளரால் போலியான உரித்துறுதி தயாரித்து 20 நபர்களுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டிருந்தது.	காணியை மீண்டும் கையேற்கப்படல் வேண்டும். வாடகை காணியை விற்பனை செய்த நபர் தொடர்பாக சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும்.	காணியை மீண்டும் கையேற்று 25 கூறுகளாக பகிர்ந்து அதில் 05 நில கூறுகள் முறையான பிரகாரம் நலனாளிகளுக்கு கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.	மிகுதி 20 நிலக் கூறுகளுக்கும் உரிய ஒழுங்குமுறை யான நடவடிக்கைக ள் இதுவரை பூர்த்தி செய்யப்பட்டிரு க்க வில்லை. போலியாக உரித்துறுதி தயாரித்து காணியை விற்பனை செய்த நபர் தொடர்பாக சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிரு க்க வில்லை.
21.	பதிவை முடிவுறுத்தி வ/ப கொழும்பு - வடக்கு கூட்டுறவுச் சங்கத்திற்கு உரித்தாகவிருந்த கொழும்பு 12, வெல்ல வீதியில் 238 ஆம் இலக்க காணியின் மொத்த பரப்பளவான 11.09 பேர்ச் அளவில் 03 பேர்ச் இல் இருந்த அனுமதியற்ற குடியிருப்பாளரை அகற்றாமல் மிகுதி 08.09 பேர்ச் இற்காக 2013	அனுமதியற்ற குடியிருப்பாளர்களை அகற்றி காணி விற்பனை சங்கத்தில் பதிவை முடிவுறுத்தி கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் கலைத்தல் நடவடிக்கைகள் விரைவாக பூர்த்தி செய்யப்படல் வேண்டும்.	மேல் மாகாண சபையின் 2011 இன் 04 ஆம் இலக்க கூட்டுறவுச் சங்கம் (திருத்த) விஞ்ஞாபனத்தினால் திருத்தப்பட்ட 1998 இன் 03 ஆம் இலக்க கூட்டுறவு விஞ்ஞாபனத்தின் 57 ஆம் பிரிவின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகின்றது.	03 பேர்ச் காணிப் பகுதி மீண்டும் கைப்பற்றப்பட்டி ருக்க வில்லை.

	செப்தெம்பர் 18 ஆந் திகதி புதிய நில வரைபடம் தயாரித்து ரூபா 20,417,619 தொகையில் விற்பனை செய்யப்பட்டிருந்தது. எனினும், கொழும்பு மாநகர சபையினால் இந்த வரைபடங்கள் அங்கீகரிக்கப்படாதிருந்த துடன் அதன் காரணமாக காணியை கொள்வனவு செய்த தரப்பினர் பாதிப்பிற்கு உட்பட்டிருந்தார். அவ்வாறே அனுமதியற்ற குடியிருப்பாளர்கள் குடியிருக்கின்ற 03 பேரச் காணியின் அளவை மீண்டும் கைப்பற்றுவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை			
22.	அரசாங்கத்தின் காணிக் கட்டளைச் சட்டத்திற்குரிய காணி கட்டளை இலக்கம் 201(1) இன் பிரகாரம் விளையாட்டு சங்கங்களுக்கு வருடாந்த வாடகைத் தொகையை கணிப்பீடு செய்வது காணியில் அபிவிருத்தி செய்யப்படாத பெறுமதியில் 02 சதவீதம் படியாகும். எனினும், 1991 ஆம் ஆண்டின் போது கிரிக்கெட் விளையாட்டு சங்கத்திற்கு வாடகைக்கு வழங்கப்பட்ட காணியில் மதிப்பீட்டு பெறுமதியான	இந்த வாடகை வருமானம் மாகாண சபையின் வருமானமாகும். வாடகை சதவீதம் சரிசெய்யப் படாதிருந்தமை காணி ஆணையாளர் நாயகத்திற்கு அறிவிக்கப்பட்டு சரிசெய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	மீண்டும் வாடகைக் காலத்தை நீடிக்கும் போது அறவிட வேண்டிய வாடகை சதவீதம் தொடர்பாக விசேட கவனம் செலுத்துமாறு 2022 சனவரி 03 ஆந் திகதிய பஇகொ/6/கொ/179 ஆம் இலக்க மேல் மாகாண காணி ஆணையாளரின் கடிதம் மூலம் காணி ஆணையாளர் நாயகத்திற்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	வாடகை சதவீதத்தை சரிசெய்து நிலுவை வாடகையை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிரு க்க வில்லை.

	ரூபா 125,000,000 தொகையின் ½ சதவீத வாடகைத் தொகை மாத்திரம் அறவிடப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம் வருடாந்தம் அறவிட வேண்டிய வாடகைப் பணம் ரூபா 2,500,000 ஆக இருந்த போதும், ரூபா 625,000 மாத்திரம் அறவிடப்பட்டமையின் காரணமாக காணியின் வாடகை உடன்படிக்கை காலமான 30 வருட காலத்திற்காக மாகாண சபைக்கு இழக்கப்பட்ட வருமானம் ரூபா 56,250,000 ஆகும்.			
23.	புதிய மாகாண சபைக் கட்டிடத்திற்காக கொள்வனவு செய்யப்பட்ட ரூபா 557,984,598 தொகையான சொத்துக்கள் 2019 ஒக்தோபர் 02 ஆந் திகதிய 09/2019 ஆம் இலக்க மேல் மாகாண பிரதம செயலாளரின் நிதிச் சுற்றறிக்கையின் 3.1 பிரிவின் பிரகாரம் 2019 நவம்பர் 30 ஆந் திகதிக்கு முன்னர் மாகாண சபையின் கீழ் வருகின்ற நிறுவனங்களுக்கு எழுத்து மூலம் கையளிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியிருந்ததுடன் அவற்றை கையேற்கும்	பிரதம செயலாளரின் நிதிச் சுற்றறிக்கையின் ஆலோசனையின் பிரகாரம் உரிய சொத்துக்கள் பொருட் பதிவேடுகளில் உள்ளடக்குதல் வேண்டும்.	மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை, பொருளதார மேம்படுத்தல் பணியகம், மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப வள அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் மூலம் தகவல்கள் கோரப்பட்டுள்ளதுடன் அந்த தகவல் கிடைத்ததன் பின்னர் இந்த ஆண்டின் போது மிகுதி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	ரூபா 557,984,598 தொகையான சொத்துக்களுக்கு சமமான பெறுமதியில் பெறுவனவு / விநியோகித்தல் கட்டளை விநியோகிக்கப் பட்டிருக்கவில்லை.

போது கிடைக்கின்ற விநியோக கட்டளையை அடிப்படையாகக் கொண்டு பொருட் பதிவேட்டில் உள்ளடக்கி பெறுவனவு கட்டளை விநியோகிக்க வேண்டியிருந்தது. எனினும், மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை, பொருளாதார மேம்பாட்டு பணியகம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப வள அபிவிருத்தி அதிகார சபையினால் பெறுகை நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு பொறியியலாளர் பணிகயகத்தால் 2018 ஆம் ஆண்டு முதல் 2020 ஆம் ஆண்டு வரை ரூபா 557,984,598 தொகை பணமாக செலுத்தி கொள்வனவு செய்யப்பட்ட சொத்துக்களுக்குரிய அதன் முறையில் விநியோக கட்டளை அல்லது பெறுவனவு கட்டளை விநியோகிக்கப் பட்டிருக்கவில்லை. அதனால் மேற்கூறப்பட்ட சொத்துக்கள் மேல் மாகாண சபையின் 2020 ஆம் ஆண்டின் நிதி நிலைமை கூற்றில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.

24.	2018 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதிய 04/2018 ஆம் இலக்க நிதி மற்றும் ஊடகத்துறை அமைச்சின் சொத்துக்கள் முகாமைத்துவ சுற்றறிக்கையின் 02 மற்றும் 07 பிரிவுகள் மற்றும் 2019 மார்ச் 01 ஆந் திகதிய 03/2019 ஆம் இலக்க மேல் மாகாண நிதி சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் 2019 சனவரி 01 ஆந் திகதி முதல் அமுல்படும் வகையில் சகல நிதியல்லா சொத்துக்களும் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு சொத்துக்கள் தொடர்பான சரியான தகவல்கள் கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகத்திற்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டிய போதிலும், பொறியியல் பணியகத்தின் ரூபா 6,069,989,056 தொகையான சொத்துக்கள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு உரிய சரியான தகவல்கள் கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்படாதிருந்ததுடன் அவ்வாறு மதிப்பீடு செய்யாமையின் காரணமாக சரியான பெறுமதி கணக்குகளுக்கும் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கவில்லை.	சுற்றறிக்கை ஆலோசயையின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	2021 ஆம் ஆண்டின் போது உரிய மதிப்பீடுகளை மேற்கொண்டு கணக்குகளில் உள்ளடக்குவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.	சொத்துக்கள் மதிப்பீடு செய்தல் நிறைவடைந்திருக்க வில்லை.

25.	2020 ஆம் ஆண்டின் திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு வைப்புச் செய்யப்பட்டு 02 வருடங்களை விஞ்சியிருந்த போதும், ஓய்வுபெறச் செய்யாத 02 அமைச்சுக்கள், 09 திணைக்களங்கள், 18 பிரதேச செயலகங்கள் மற்றும் ஒரு ஆணைக்குழு என்பவற்றில் கூட்டுமொத்தமாக ரூபா 64,472,590 ஆன 581 வைப்பு மீதிகள் தொடர்பாக நிதிப்பிரமாணம் 571 இன் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.	நிதிப்பிரமாணத்தின் பிரகாரம் வைப்பு மீதிகள் தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	தீர்த்து வைக்கப்படாத வைப்புக் கணக்கு மீதி 2021 ஆம் ஆண்டின் போது தீர்த்து வைப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தருக்கும் கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தருக்கும் ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.	மேலும் நிதிப் பிரமாணம் 571 இன் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான மீதிகள் காணப்பட்டன.
26.	மேல் மாகாண சுகாதார சேவைகள் திணைக்களத்தின் 2020 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு காணப்பட்ட ரூபா 230,917,360 கட்டுநிதி மீதி 2021 யூலை 12 ஆந் திகதி வரையிலும் மேல் மாகாண திறைசேரிக்கு தீர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.	தீர்க்கப்படாத கட்டுநிதி மீதியை தாமதமின்றி தீர்த்து வைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	தீர்க்கப்படாத கட்டுநிதி மீதி கூடிய விரைவில் தீர்த்து முடிவுறுத்துமாறு சுகாதார சேவைகள் திணைக்களத்திற்கு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.	தீர்க்கப்படாத கட்டுநிதி மீதி 2021 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு ரூபா 121,473,537 ஆக காணப்பட்டது.
27.	கம்பஹா பிரதேச சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் அலுவலகத்தின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள 46 வாகனங்கள் மதிப்பீடு	வாகனங்களின் பெறுமதி மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு கணக்கீடு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	2021 ஆம் ஆண்டிற்குரிய நிதிக்கூற்றுக்கள் தயாரிக்கும் போது இந்த வாகனங்கள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு அதன் பெறுமதியை	வாகனங்கள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டிரு க்க வில்லை.

	செய்யப்பட்டு சரியான பெறுமதியை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. அதனால் சொத்துக்களின் சரியான வாகனப் பெறுமதியை காண்பிப்பதற்கு முடியாதிருந்தது.		கணக்கீடு செய்வதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு பிரதேச சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் அலுவலகத்திற்கு அறிவிக்கப்பட்டள்ளது.	
28.	பல்வேறு செயற்திட்டங்கள் மற்றும் பணிகளுக்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவியணியினருக்கு மேலதிகமாக மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையினால் தகுதி அடிப்படையின் கீழ் 408 ஊழியர்கள் மற்றும் ஒப்பந்த அடிப்படையின் கீழ் 146 ஊழியர்களும் ஆக அதிகார சபையின் செயற்பாடுகளுக்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவியணியினரை விஞ்சி 554 ஊழியர்கள் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்ததுடன் மனித வலு திட்டமொன்று தயாரித்து அதற்காக முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்தின் அங்கீகாரம் பெறப்பட்டிருக்கவில்லை.	அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவியணியினரை விஞ்சி ஊழியர்களை சேர்த்துக் கொள்வதற்கு முடியாது.	இந்த பதவியணியினரை அங்கீகரித்துக் கொள்வதற்காக தொடர்ந்தும் மிகுதி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றது.	முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்தின் அங்கீகாரம் பெறப்பட்டிருக்க வில்லை.
29.	இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் தாபன விதிக்கோவையின் xix அத்தியாயத்தின்	தாபன விதிக் கோவையின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம்	தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.	மாகாண செயலாளர், பிரதி செயலாளர்

	பிரகாரம் உத்தியோகத்தருக்கு மாதாந்த வீட்டு படியொன்று செலுத்த முடியாதிருந்த போதும், 2017 நவம்பர் முதல் 2020 திசெம்பர் மாதம் வரையில் மாகாண சபையின் அந்தக் காலத்தில் ஓய்வுபெற்றுச் சென்ற மற்றும் இடமாற்றலாகிச் சென்ற உத்தியோகத்தர் களுடன் 19 உத்தியோகத்தர்களுக்காக ரூபா 12,417,000 உத்தியோகபூர்வ வீட்டுப்படி செலுத்தப்பட்டிருந்தது.	நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.		மற்றும் மாகாண பிரதம செயலாளர் என்பவர்களுக் கான உத்தியோகபூர் வ இல்லத்தை வழங்குவதற்கு தேவையான உத்தியோகபூர் வ இல்லங்களை நிர்மாணிக்கும் வேலைத்திட்ட மொன்று விரைவாக அமுல்படுத்துவ தற்கும் தற்காலிக தீர்வாக உத்தியோகபூர் வ வீட்டுப்படி செலுத்துதல் பிரதம செயலாளரால் பரிந்துரை செய்யப்பட்டு 2022 மார்ச் வரையில் உத்தியோகபூர் வ இல்ல படிகள் செலுத்தப் பட்டிருந்தது.
30.	இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் தாபன விதிக்கோவையின் xxiv அத்தியாயத்தின் 4.2.2, 4.2.3, 4.5, 4.6	தாபன விதிக் கோவையின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் நடவடிக்கை	மரணமடைந்த மற்றும் ஓய்வுபெற்றுச் சென்ற உத்தியோகத்தர்களின் கடன் மீதியை பணிக்கொடையிலிருந்து	மரணமடைந்த மற்றும் ஓய்வு பெற்றுச் சென்ற உத்தியோகத்த

	மற்றும் 6.3 பிரிவுகளின் பிரகாரம் 06 நிறுவனங்களில் மரணமடைந்த மற்றும் ஓய்வு பெற்றுச் சென்ற உத்தியோகத்தர்கள் அல்லது ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கடன் முற்பணம் ரூபா 1,868,511 மீதியை அறவிடுவதற்கு முடியாதிருந்தது.	எடுத்தல் வேண்டும்.	அறவிட்டு தருமாறு ஓய்வூதியத் திணைக்களத்திற்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ஓய்வூதியம் உரித்தற்ற மரணமடைந்த உத்தியோகத்தர்களின் கடன் மீதி உரிய பிணைதாரர்களிடமிருந்து அறவிடுவதற்கு உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.	ர்கள் அல்லது ஊழியர்களிடமிருந்து மேலும் அறவிட வேண்டிய மீதிகள் காணப்பட்டன.
31.	மீளாய்வாண்டின் போது 30 வருமானக் குறியீடுகளின் கீழ் வருமானம் சேகரிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் 2020 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரையில் அது 17 வருமான குறியீடுகளுக்குரிய ரூபா 11,279,032,524 நிலுவை வருமானம் காணப்பட்டது.	நிலுவை வருமானத்தை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	காணப்பட்ட கொவிட் தொற்றுநோய் நிலைமையின் கீழ் வருமானங்களை சேகரிப்பதற்காக காணப்பட்ட பொறிமுறையை அமுல்படுத்துதல் பிரயோக ரீதியில் பிரச்சினையான காரணத்தால் தொடர்ச்சியாக வருமானத்தை சேகரிப்பதில் வசதியீனம் காணப்பட்டதுடன் தற்போது வரையில் காணப்படுவதாக சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளது.	மேலும் நிலுவை வருமானம் அறவிட வேண்டிக் காணப்பட்டது.

32.	2020 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தகவல்களின் பிரகாரம் மேல் மாகாண சபை அதிகாரப் பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள 49 உள்ளூராட்சி அதிகார சபைகளின் நிலுவை வருமானம் ரூபா 7,295,160,138 ஆகும்.	நிலுவை வருமானத்தை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	நிலுவை வருமானம் அறவிடப்படுகின்றது.	மேலும் நிலுவை வருமானம் அறவிட வேண்டிக் காணப்பட்டது.
33.	04 மாநகர சபைகள் மற்றும் 02 பிரதேச சபைகள் என்பவற்றின் உத்தியோகத்தர்களுக்கு எதிராக கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் விதிக்கப்பட்ட 25 மிகைக் கட்டணங்களுக்குரியதாக 2020 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு அறவிட வேண்டிய பெறுமதி ரூபா 32,682,530 ஆகும்.	மிகைக் கட்டண பணத்தை பொறுப்பு வாய்ந்த தரப்பினடமிருந்து அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	மிகைக் கட்டணம் அறவிடப்படுகின்றது.	இந்தத் தொகையில் ரூபா 29,724,476 தொகை மேலும் அறவிட வேண்டியதாகக் காணப்பட்டது.
34.	மேல் மாகாண சுற்றுலா சபைக்காக 2019 செப்தெம்பர் 30 ஆந் திகதிய முகாமைத்துவ சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகத்தின் கடிதமொன்றின் மூலம் 15 பதவியணியினர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தனர். எனினும் பதவியணியினர்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறைகளை அங்கீகரித்துக் கொள்ளாமையின் காரணமாக அந்த	ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறைகளை தயாரித்து தாமதமின்றி அங்கீகரித்துக் கொள்ளல் வேண்டும்.	ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறை இதுவரை அங்கீகரித்துக் கொள்ளப்பட்டிருக்க வில்லை. அங்கீகாரம் கிடைத்த பின்னர் பதவியணியினர்களை தொடர்ச்சியாக பேணிச் செல்வதற்காக உரிய உத்தியோகத்தர்கள் சேர்க்கப்படும் என அறியத்தருகின்றோம்.	ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறை அங்கீகரிக்காமையின் காரணமாக அங்கீகரித்த பதவியணியினர் சேர்க்கப்பட்டிருக்க வில்லை.

	பதவியணியினர்களை ஆட்சேர்ப்பதற்கு முடியாதிருந்ததுடன் தற்போதைய பதவியணியினர் 06 பதிற்கடமை பதவிகள் மற்றும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் சேர்க்கப்பட்ட 09 பதவிகளை உள்ளடக்கியிருந்தது.			
35.	மேல் மாகாண சுற்றுலா சபையில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் சேவையாற்றுகின்ற 08 முகாமைத்துவ உதவி உத்தியோகத்தர்களும், 04 பதிற்கடமை முகாமைத்துவ உதவி உத்தியோகத்தர்களும் நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர். சபைக்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவியணியில் முகாமைத்துவ உதவியாளர் பதவிகள் 03 மாத்திரம் காணப்பட்டதன் அடிப்படையில் 09 பேர்கள் மிகையாக சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனர்.	அங்கீகரிக்கப்பட்டள்ள பதவியணியினர்களை மாத்திரம் சேவையில் ஈடுபடுத்துதல் வேண்டும்.	எந்தவொரு தடுப்பதற்கான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	2021 ஆம் ஆண்டின் போதும் முகாமைத்துவ உதவி உத்தியோகத்தர்கள் 09 பேர்கள் மிகையாக சேவையில் ஈடுபடுத்தப் பட்டிருந்தனர்.
36.	மேல் மாகாண சௌந்தர்ய விடுதிய கட்டுப்பாட்டு அதிகார சபையின் நிதிக்கூற்றுக்களில் ரூபா 5,350,000 பெறுமதியில் கணக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்த டபள்	அதிகார சபையின் கீழ் கணக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள சொத்துக்களின் உரித்தைக் கையேற்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	டபள் கப் வண்டியினதும் முச்சக்கர வண்டியினதும் உரித்தை அமைச்சிலிருந்து கையேற்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்	கெப் வண்டியினதும் முச்சக்கர வண்டியினதும் உரித்து கையேற்கப் பட்டிருக்கவில்லை.

	கெப் வண்டியினதும், முச்சக்கர வண்டியினதும் உரித்து மேல் மாகாண வீதி அமைச்சிற்கு கையேற்பதற்கு மீளாய்வாண்டின் இறுதி வரையிலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.		படுகின்றது.	
37.	மேல் மாகாண சபையின் சபை சேம்பருக்கு மாகாண பொறியியலாளர் பணியகத்தால் ரூபா 115 மில்லியன் தொலைத்தொடர்பு உபகரண முறைமையொன்று வழங்கப்பட்டிருந்தது. தயாரிக்கப்பட்டிருந்த ஆரம்ப அளவிடைப் பத்திரத்தின் பிரகாரம் டெலிகேட் அலகு (Delegate units) 145 வழங்கப்பட்டிருந்ததாக காண்பிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் பொருத்தப்பட்ட அலகுகளின் எண்ணிக்கை 110 ஆனமையால் 35 அலகுகளுக்காக அலகொன்று ரூபா 498,031 வீதம் ரூபா 17,431,085 மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்டிருந்தது. அவ்வாறே சபையின் முன்மொழிவுக்காக வாக்கெடுப்பு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியிருந்த மொத்த சபை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 104 உறுப்பினர்களாக இருந்த	தற்போது இருக்கின்ற சபை உறுப்பினர்களின் அளவிற்கு சமமானதாக தொலைத்தொடர்பு உபகரணங்கள் மற்றும் வாக்கெடுப்பை வழங்கும் பொறிமுறைகள் கொள்வனவு செய்யப்படல் வேண்டும்.	எந்தவொரு தடுப்பதற்கான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.	டெலிகேட் 35 அலகுகள் மற்றும் வாக்கெடுப்பை வழங்கும் பொறிமுறைகள் 40 மற்றும் மேலும் 1இ055 உபகரண விடயங்கள் எதிர்காலத்தில் உறுப்பினர்களின் அளவை அதிகரிக்கும் எதிர்பார்ப்பில் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. மேலதிகமாக கொள்வனவு செய்யப்பட்ட வாக்கெடுப்பு வழங்கும் பொறிமுறை மற்றும் ஏனைய உபகரண விடயங்கள் தொடர்ந்தும் குறைவான பயன்பாட்டுடன் காணப்பட்டது.

	போதும் வாக்கெடுப்பை வழங்கும் பொறி முறையில் (Voting Units) அலகொன்று ரூபா 83,105 வீதம் 40 அலகுகள் மேலதிகமாக கொள்வனவு செய்யப்பட்டு ரூபா 3,324,200 சர்ச்சைக்குரிய செலவினமொன்று செய்யப்பட்டிருந்தது. அவ்வாறே தேவையினை விஞ்சி மேலதிகமாக கொள்வனவு செய்யப்பட்ட மேலும் 1,058 உபகரண விடயங்கள் பயன்பாடின்றி களஞ்சியத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அவற்றின் உத்தரவாதக் காலம் மற்றும் நாளதுவரையாக பயன்படுத்தும் இயலுமை காலாவதியாகி கொண்டிருந்தது.			டெலிகேட் அலகு எதிர்பார்த்த நோக்கத்திற்கு புறம்பாக சபை சேம்பரில் அல்லாமல் குழுக் கூட்ட மண்டபத்தில் பொருத்தப் பட்டிருந்தது.
38.	மேல் மாகாண உள்ளூராட்சித் திணைக்களத்தால் 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் 2017 திசெம்பர் மாதம் வரை 03 சந்தர்ப்பங்களின் போது ரூபா 14,025,573 செலவில் LED 06 பதாதைகள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் அந்த 06 பாதாதைகளில் 03 செயற்படாத நிலையில் காணப்பட்டது. ஏனைய 03 பாதாதைகளும் பயன்பாட்டிற்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை	LED பதாதைகள் கொள்வனவு செய்த எதிர்பார்த்த நலன்கள்/ வருமானத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	LED 06 பதாதைகள் தற்போது செயற்பாடற்ற நிலையில் காணப்படுகின்றது. பதாதைகளை பழுதுபார்ப்பதற்கு கணிசமான செலவினமொன்றைச் செய்வதற்கு ஏற்படுகின்றமையால் உரிய துணைப்பாகங்களை வழங்குவதற்காக நாட்டில் காணப்பட்ட கொவிட் தொற்றுநோய் நிலைமையின் காரணமாக	பதாதைகள் மூலம் 2022 மார்ச் வரையில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நலன்கள்/ வருமானங்களை பெற்றுக் கொள்வதற்கு தவறியிருந்தது. பதாதைகள் செயலிழந்த நிலையில் காணப்படுகின்றது.

	நிதி விதி 431 இன் பிரகாரம்உடன்படிக்கையில் கச்சாத்திடப்படாமையின் காரணமாக செயலிழந்த பதாதைகளை செயற்படு நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு முடியாதிருந்தது.		பிரச்சினையான நிலைமை ஏற்பட்டதன் அடிப்படையில் பழுதுபார்க்கும் நடவடிக்கைகள் தாமதமடைந்திருந்தன.	
39.	03 அமைச்சுக்கள் மற்றும் 11 திணைக்களங்களால் 2020 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரையில் அறவிட வேண்டியிருந்த நட்ட இழப்பின் பெறுமதி ரூபா 59,187,542 ஆகும்.	இழப்பு நட்டத்தை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	ஒரு நிறுவனம் மாத்திரம் கருத்து தெரிவித்திருந்தது.	மேலும் நட்ட இழப்புக்களுக்கு அறவிட வேண்டிய மீதி காணப்பட்டது.
40.	அருகில் உள்ள பாடசாலை சிறந்த பாடசாலை எண்ணக்கருவின் கீழ் 2017 ஆம் ஆண்டின் போது நீர்கொழும்பு கல்வி வலயத்திற்குரிய ஜா-எல ஹொலிரொசரி மகா வித்தியாலயத்தின் உணவகம் மற்றும் ஆசிரியர் விடுதியை நிர்மாணித்தல் ஆரம்பிக்கப்பட்டு ரூபா 6,929,991 செலவினமொன்றைச் செய்து கூரை வரை பூர்த்தி செய்ததன் பின்னர் நிர்மாணங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. அவ்வாறே அரைவாசி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட இன்னும் இரண்டு கட்டிடங்கள்	நிர்மாண நடவடிக்கைகளை விரைவாக பூர்த்தி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	இந்த நிர்மாண நடவடிக்கைகளை விரைவாக பூர்த்தி செய்வதற்கு தேவையான மிகுதி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு அருகில் உள்ள பாடசாலை சிறந்த பாடசாலை பணிப்பாளருக்கு அறிவிக்கப்பட்டு அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது	நிர்மாணங்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்க வில்லை.

	காணப்படுகின்ற இந்த பாடசாலையில் ஆரம்ப பிரிவை நடாத்திச் செல்வதற்கு போதியளவான கட்டிடங்கள் இல்லாமையால் 800 மீற்றர் தூரத்தில் அமைந்துள்ள கத்தோலிக்க தேவாலயத்தில் ஆரம்ப பிரிவின் வகுப்பு நடாத்தப்படுகின்றமை அவதானிக்கப்பட்டது. இந்த செயற்திட்டம் அவ்வாறே இடைநடுவில் நிறுத்தப்பட்டமையால் பாடசாலை பாதுகாப்பற்றிருந்தமை, இரும்பு கம்பிகள் துருப்பிடித்திருந்தமை மற்றும் பாடசாலை ஆதனங்களுக்கு இழப்பு ஏற்படுகின்றமை மற்றும் டெங்கு நோய் பரவுதல் போன்ற ஆபத்துக்களுடன் சுற்றாடல் உருவாகியிருந்தமை மற்றும் கட்டிட வசதிகள் குறைந்தமையால் ஆரம்ப பிரிவு மாணவர்களுக்கும் பல்வேறு வசதியீனங்களுக்கு முகங்கொடுக்க வேண்டி ஏற்பட்டிருந்தது.			
41.	அருகில் உள்ள பாடசாலை சிறந்த பாடசாலை செயற்திட்டத்தின் கீழ் 2017 மார்ச் 06 ஆந்	வேலை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள நிர்மாணங்களை விரைவாக பூர்த்தி செய்வதற்கு	நிர்மாணங்களை மீண்டும் ஆரம்பிப்பதற்காக கேள்வி நடவடிக்கைகளுக்காக	கட்டிட நிர்மாண செயற்பாடுகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிரு

	திகதி வேலை ஆரம்பிக்கப்பட்ட நீர்கொழும்பு கல்வி வலயத்திற்குரிய புனித செபஸ்டியன் மகா வித்தியாலயத்தின் இரண்டு மாடி தொழில்நுட்ப ஆய்வு கட்டிடத்தின் நிர்மாண வேலைகள் 2018 ஆகஸ்ட் 04 ஆந் திகதி நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. ரூபா 22,860,962 செலவினத்தைச் செய்து அரைவாசி நிர்மாணிக்கப்பட்ட இந்தக் கட்டிடம் இரண்டு வருடத்திற்கு அண்மித்த காலம் சுற்றாடல் பாதிப்புக்கு உட்பட்டமையால் இரும்புக் கம்பிகள் துருப்பிடித்து இறக்கும் நிலையில் காணப்படுகின்றமை 2020 செப்தெம்பர் 28 ஆந் திகதி மேற்கொள்ளப்பட்ட பௌதீக பரிசோதனையின் போது அவதானிக்கப்பட்டது.	நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு கோரப்பட்டுள்ளதாக அறிக்கையிடப்பட்டுள்ள து	க்க வில்லை.
42.	மேல் மாகாண பொறியியல் பணியகத்தால் 2018 ஆம் ஆண்டின் போது கொள்வனவு செய்யப்பட்ட தளபாடங்கள், அலுவலக உபகரணங்கள், இயந்திரங்கள் மற்றும் இயந்திர உபகரணங்கள் மற்றும் மென்பொருள்	சொத்துக்கள் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட உடன் பதிவேடுகளுக்கு கொண்டு வரப்படல் வேண்டும்.	2021 ஆம் ஆண்டின் நிலையான சொத்து பதிவேட்டில் உள்ளடக்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகின்றது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	2022 பெப்ரவரி 15 ஆந் திகதி வரையில் நிலையான சொத்து பதிவேடுகளுக் கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்க வில்லை.

	அபிவிருத்தி போன்றவைகளின் கூட்டுமொத்தம் ரூபா 557.98 மில்லியனான சொத்துக்கள் 2020 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரையிலும் பதிவேடுகளுக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கவில்லை.			
43.	மேல் மாகாண உள்ளுராட்சித் திணைக்களத்தின் 2020 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு பெறுமதி ரூபா 122,976,348 ஆன சொத்துக்கள் மாகாண நிதி விதி 560 மற்றும் 561 இன் பிரகாரம் பதிவேடுகளுக்கு கொண்டுவரப்பட்டிருக்க வில்லை.	சொத்துக்களை பதிவேடுகளுக்கு கொண்டு வருவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	எதிர்காலத்தில் நாளதுவரையாக பேணிச் செல்வதற்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	சொத்துக்கள் மேலும் பதிவேடுகளுக்கு கொண்டுவர வேண்டி இருந்தது.
44.	மினுவாங்கொட வலயத்தில் ஆபத்துக்களுடனான மிகவும் அவசர கூரை பழுதுபார்க்கப்பட வேண்டிய கட்டிடம் காணப்படுகின்றமை அவதானிக்கப்பட்டதுடன் 21 பாடசாலைகளுக்கிடையே 19 பாடசாலைகள் அவ்வாறான ஆபத்துக்களுடனான கட்டிடத்தில் மாணவர்கள் கல்வி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருக்கின்றதுடன் 02 பாடசாலைகளின் கூரைகள் உடைந்து	ஆபத்துக்களுடனான மிகவும் அவசர திருத்த நடவடிக்கைகளை விரைவாக மேற்கொள்ள வேண்டும்.	04 கட்டிடங்கள் தற்போது திருத்தப்பட்டு பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் மிகுதி பாடசாலைகள் காத்திருத்தல் பட்டியலில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.	மிகுதி 15 பாடசாலைகளின் ஆபத்துக்களுடனான கட்டிடங்களின் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.

	இருந்தமையும் அவதானிக்கப்பட்டது. ஆபத்துடனான கூரைகளை திருத்துவதற்காக ரூபா 100,500,000 மொத்த மதிப்பீடொன்று தயாரித்து 2020 ஆம் ஆண்டின் அபிவிருத்தி திட்டத்திலும் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்த போதும் இந்த பாடசாலைகளின் திருத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்க வில்லை.			
45.	கடந்த இரண்டு தசாப்த காலப்பகுதியில் கம்பஹா வலயக் கல்வி அலுவலக அதிகாரப் பிரதேசத்தில் உள்ள பாடசாலை மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவடைந்தமையினால் மூடப்பட்ட பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை 15 ஆகும்.	மாணவர் எண்ணிக்கை குறைவான பாடசாலைகளில் மாணவர் எண்ணிக்கையை அதிகரித்துக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும். அவ்வாறில்லை யாயின் ஏனைய பணிகளுக்கு ஈடுபடுத்த வேண்டும்.	வலயக் கல்வி அலுவலகத்திற்கு பாடசாலைகளை பெற்றுக் கொள்வதற்கு வருகின்ற மாணவர்களுக்காக பாடசாலைகளை வழங்கும் போது மாணவர் எண்ணிக்கை குறைந்த பாடசாலைகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படுகின்றது.	மூடப்பட்டள்ள 14 பாடசாலைகள் தற்போது பிரதேச செயலாளருக் கு கையளிக்கப் பட்டுள்ளது.
46.	கடந்த இரண்டு தசாப்த காலப்பகுதியில் நீர்கொழும்பு வலய கல்வி அதிகாரப் பிரதேச பாடசாலைகளில் மூடப்பட்டுள்ள பாடசாலைகள் 12 காணப்பட்டதுடன் அதில் 04 பாடசாலைகள் ஏனைய	மாணவர் எண்ணிக்கை குறைவான பாடசாலைகளில் மாணவர் எண்ணிக்கையை அதிகரித்துக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	வலயக் கல்வி அலுவலகத்திற்கு பாடசாலைகளை பெற்றுக் கொள்வதற்கு வருகின்ற மாணவர்களுக்காக பாடசாலைகளை வழங்கும் போது மாணவர் எண்ணிக்கை குறைந்த	அந்த பாடசாலைகள் கனிஷ்ட வித்தியாலயம் அல்லது மகா வித்தியாலயத் துடன் இணைக்கப் பட்டுள்ளது. 03 பாடசாலைகள்

	பாடசாலைகளுடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தது. மிகுதி 08 பாடசாலைகளும் முழுமையாக மூடப்பட்டமையால் 04 பாடசாலைகளில் பல்வேறு நிறுவனங்கள் மற்றும் மதஸ்தானங்களுக்கு கையளிக்கப்பட்டிருந்தது.	அவ்வாறில்லை யாயின் ஏனைய பணிகளுக்கு ஈடுபடுத்த வேண்டும்.	பாடசாலைகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படுகின்றது.	கத்தோலிக்க சபைக்குரியமை மயால் சபைக்கே கையளிக்கப் பட்டுள்ளது.
47.	கம்பஹா சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் காணப்பட்ட 03 நோயாளர் காவும் வண்டிகள், ஒரு கெப் வண்டி, ஒரு ஜீப் வண்டி மற்றும் முச்சக்கர வண்டி என்பன 01 வருடம் முதல் 05 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட காலம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்க வில்லை.	பயன்பாட்டிற்கு எடுக்கப்படாதிருந்த வாகனங்களை பயன்பாட்டிற்கு எடுப்பதற்கோ அல்லது முறையான பிரகாரம் விற்றுத் தீர்ப்பதற்கோ நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும்.	விற்றுத் தீர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற து.	விற்றுத் தீர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைக ள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிரு க்க வில்லை.
48.	மினுவாங்கொட கல்வி வலய அதிகாரப் பிரதேசத்தில் தற்போது மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 100 இற்கு குறைவாக 31 பாடசாலைகள் காணப்படுவதுடன் 1996 ஆம் ஆண்டு முதல் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவடைந்தமையால் மூடப்பட்ட பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை 15 ஆகும்.	மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவான பாடசாலைகளில் மாணவர் எண்ணிக்கையை அதிகரித்துக் கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படல் வேண்டும். அவ்வாறு இல்லையாயின் மாத்திரம் ஏனைய பணிகளுக்கு ஈடுபடுத்துதல் வேண்டும்.	வலயக் கல்வி அலுவலகத்திற்கு பாடசாலைகளைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு வருகின்ற மாணவர்களுக்கு பாடசாலைகளை வழங்கும் போது மாணவர் எண்ணிக்கை குறைவான பாடசாலைகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படுகின்றது.	மூடப்பட்டுள்ள பாடசாலைகளி ன் உரித்து பிரதேச செயலாளருக் கு கையளிக்கப் படுகின்றது.

49.	கிராம சவிய நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் மேல் மாகாண விவசாய அமைச்சின் செயலாளரால் 2018 ஆகஸ்ட் 15 ஆந் திகதி அங்கீகரிக்கப்பட்ட ரூபா 75 இலட்சம் பணத்தில் 2018 ஆம் ஆண்டில் பாதீட்டு முன்மொழிவுகளில் உள்ளடக்கப்படாதிருந்த விவசாய ரீதியான பொருட்களை கொள்வனவு செய்யும் பெறுகை செயற்பாடுகளுக்கு புறம்பாக மேற்கொண்டு ரூபா 7,436,845 தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தது. அந்தக் கொள்வனவுகளில் ரூபா 596,625 பெறுமதியான புல் வெட்டும் 35 இயந்திரங்கள் உள்ளடங்கியிருந்தது. அவ்வாறே 2019 சனவரி 11 ஆந் திகதி மீண்டும் பெறுகை நடைமுறைகளுக்கு புறம்பாக 85 புல் வெட்டும் இயந்திரங்கள் ரூபா 1,705,500 தொகையில் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட 100 புல் வெட்டும் இயந்திரங்கள் ''சித்தமு'' என்ற பெயரிடப்பட்ட மாகாண சபை	2006 இன் பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் பிரகாரம் பெறுகை நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும்.	இதற்காக ஆரம்ப விசாரணையொன்று மேற்கொள்ளப் பட்டுள்ளதுடன் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.	தாபன விதிக் கோவையின் II தொகுதியின் XLVIII அத்தியாயத்தின் 13 ஆம் பிரிவின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் மேற்கொள்ளப் பட்ட ஆரம்ப விசாரணையின் பிரகாரம் தாபன விதிக் கோவையின் XLVIII அத்தியாயத்தின் முதலாவது பட்டோலையின் 7 மற்றும் 8 ஆம் பந்திகளின் பிரகாரம் அரசாங்கத்தின் பணம் மற்றும் அரசாங்க வளங்கள் பிழையாக, மோசடியாக பயன்படுத்தல் மற்றும் அவ்வாறு செய்வதற்கு இடமளிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டமையால் அதிகார சபையின்

அபிவிருத்தி செயற்திட்டத்தின் கீழ் விவசாய சேவை அதிகார சபையின் செயலாளரால் தெரிவு செய்யப்பட்ட தரப்பினருக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டிருந்தது.	இரண்டு உத்தியோகத்தர் களுக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருந்தது. எனினும் 2022 பெப்ரவரி 28 வரையிலும் பரிந்துரைகள் அமுல்படுத்தப் பட்டிருக்கவில்லை.

கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் மூவாண்டு நிலைமை அறிக்கை: 2018, 2019, 2020

கணக்காய்வுக்குட்படு நிறுவனத்தின் பெயர் : ஊவா மாகாண சபை

நிதிக்கூற்றுக்கள் தொடர்பான கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் அபிப்பிராயம்

2018 - முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

2019 - முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

2020 - முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

2018 ஆம் ஆண்டு

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்கைகள்	தற்போதைய நிலைமை
1.	2018 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு 05 வருமான விடயங்களில் திரண்ட நிலுவை வருமானம் ரூபா 147,876,075 ஆக இருந்தது.	நிலுவை வருமானம் விரைவாக அறவிடப்படல் வேண்டும்.	நிலுவை வருமானத்தை அறவிடுவதற்கு போதுமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	நிலுவை வருமானம் ரூபா 143,656,105 ஆக உள்ளதுடன் நிலுவை வருமானமாக குறிப்பிடப்பட்ட இந்தத் தொகையை அறவீடு செய்வதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுப்பது குறித்து சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்களிற்கு விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளதென சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

2.	மொ/பிபில யசோதரா பாலிகா வித்தியாலயத்திற்காக 05 ஏக்கர் 02 றூட் 22 பேர்ச் அளவிலான காணிப் பகுதியொன்றை தனியார் தரப்பினரிடமிருந்து 2017 பெப்ரவரி 02 ஆந் திகதி ரூபா 4,800,000 கிரயத்தில் கொள்வனவு செய்த போது காணிக்குரிய திட்டங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அளவு உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு அளவீடு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. மேலும் காணி ஆணையாளர் அலுவலகத்தில் குறித்த காணியை பதிவு செய்தல் 2015 பெப்ரவரி 23 வரை தாமதமடைந்திருந்தது. எனினும் மொனறாகல மாவட்ட சிரேஷ்ட நில அளவையாளரின் 2012 ஆகஸ்ட் 22 ஆந் திகதிய அளவீட்டு அறிக்கையின் பிரகாரம் இக்காணியில் 0.3768 ஹெக்டேயர் 04 வெளிநபர்களினால் அத்துமீறி கையேற்கப்பட்டுள்ளதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.	ஊவா மாகாண சபைக்குரிய பாடசாலை காணிகளின் உரிமைத்துவத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் அத்துமீறல்களை தடுப்பதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில் 2021 ஒக்தோபர் 16 ஆம் திகதி பாடசாலையின் காணி அளவீடு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் மேற்படி அளவீட்டு அறிக்கை கிடைத்த பின்னர் மேலதிக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

3.	ஊவா மாகாண விவசாய, நீர்ப்பாசன, கால்நடை உற்பத்தி மற்றும் நன்னீர் மீன்பிடி அமைச்சினால் 2017 ஆம் ஆண்டின் போது விவசாய வீதி அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் றம்புக்பொத கால்வாய் விவசாய வீதியின் நிர்மாணம் முறையற்றவாறு குறைந்த தரத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட போதிலும் ரூபா 1,820,952 வேலை பூர்த்தியாக்கல் பெறுமதியின் அடிப்படையில் ஒப்பந்ததாரருக்கு ரூபா 1,169,642 தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தது. எனினும் மதிப்பீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஓரச்சுவர் வளைந்து மீண்டும் ஆதாரமொன்று பொருத்தப்பட்டு சீர் செய்யப்பட்டிருந்தது. பதுளை பிராந்திய நீர்ப்பாசன பொறியியலாளரால் இவ்வீதி வாகனப் போக்குவரத்திற்கு பொருத்தமற்றதென பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்தது. அவ்வாறே வீதியின் மத்தியில் அமைந்துள்ள 03 மின்சார தூண்கள் 2018 செப்தம்பர் 05	செயற்திட்டங்களை அமுல்ப்படுத்தும் போது மேற்பார்வை உத்தியோகத்தர்கள் ஒவ்வொரு நிர்மாணத்தினதும் முறையான மேற்பார்வை மற்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தரத்தை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.	நிர்மாணங்கள் தொடர்பாக நடாத்தப்பட்ட பூர்வாங்க விசாரணையின் பரிந்துரைகளின் பிரகாரம் ஒப்பந்ததாரருக்கு வேலைப் பெறுமதியின் 80 சதவீதத்தை செலுத்துவதற்கும் இலகுவான வாகனங்களின் ஓட்டத்திற்கு மாத்திரமே வீதியை பயன்படுத்துவதற்கும், மேற்பார்வை தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குவதற்கும், மின் கம்பங்களை அகற்றுவதற்கு மின்சார சபைக்கு தெரிவிப்பதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.	2022 பெப்ரவரி 15 வரையிலும் இறுதிப் பட்டியல் செலுத்தப்பட்டிருக்காததுடன் 3 மின் கம்பங்கள் அகற்றப்பட்டிருக்கவில்லை.

	ஆந் திகதி வரையிலும் அகற்றப்படாமல் அவ் வீதி அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டிருந்தது.			

2019 ஆம் ஆண்டு

4.	2018 ஒக்தோபர் 12 ஆந் திகதிய பிஎஸ்/சீஎஸ்ஏ/11-18 ஆம் இலக்க சுற்றறிக்கையின் 7.4 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் மாகாண பிரதம அமைச்சர், மாகாண அமைச்சர்கள், மாகாண சபை தலைவர், மாகாண சபை பிரதி தலைவர் ஆகிய பதவிகளிற்குரியவர்கள் அப் பதவிகளுக்குரியதாக பெறப்படக்கூடிய படிகளிற்கு மாத்திரமே உரித்தானவர்களாக இருக்க வேண்டிய போதிலும் உறுப்பினர் ஒருவருக்காக பெறப்படக்கூடிய படிகள் அவர்களிற்கு செலுத்தப்படக்கூடாது. எனினும் உரிய அமைச்சுக்கள் மற்றும் பிரிவுகளிலிருந்து தொடர்ச்சியாக படிகள் செலுத்தப்பட்டிருந்த போதிலும் குறித்த பதவிகளிற்குரியவர்களிற்கு உரித்தான	2019 ஒக்தோபர் 28 ஆந் திகதிய 03/2019 ஆம் இலக்க சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	பத்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்ட படிகளை அறவீடு செய்வதற்கு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	பதவிகளிற்குரியவர்களிற்கு அதே காலப்பகுதியில் 2 மாதாந்த படிகளை பிழையாக செலுத்தியதன் மூலம் ஏற்பட்ட நட்டம் தொடர்பாக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை அல்லது அறவீடு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.

	படிகளிற்கு மேலதிகமாக சபை செயலகத்தினால் 2018 நவம்பர் மாதம் முதல் 2019 செப்தெம்பர் மாதம் வரை சபையின் உறுப்பினரொருவராக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய படிகளாக தொடர்புடைய சுற்றறிக்கைக்கு முரணாக ரூபா 12,616,362 தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தது.			
5.	ஊவா மாகாண விவசாய திணைக்களத்திற்குரிய பிபில கமநல பயிற்சி நிலையத்தின் மூலம் தேசிய தொழில் தகைமை (NVQ-5) மட்டத்தில் பாடநெறிகளை ஆரம்பிப்பதற்கு தேவையான உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் 2017 ஆம் ஆண்டின் போது விவசாயிகளின் நம்பிக்கைப்பொறுப்பு நிதியத்திலிருந்து வழங்கப்பட்ட ரூபா 10,000,000 ஆன நிதியேற்பாட்டினை பயன்படுத்தி 2018 செப்தெம்பர் அளவில் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டிருந்த போதிலும் 2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதி	நிதியேற்பாடுகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நோக்கங்களை அடைந்துகொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	2021 சனவரி மாதத்திலிருந்து NVQ-5 பாடநெறிகளை ஆரம்பிப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது.	தேசிய விவசாய தொழில்நுட்ப டிப்ளோமா (NVQ-5) தொடர்பான பல்வேறு பாடங்களுக்கு ஆய்வுகூட வசதிகள் மற்றும் தகுதி வாய்ந்த விரிவுரையாளர்கள் இல்லாததால் 2022 பெப்ரவரி வரையிலும்குறித்த பாடநெறி தொடங்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

	வரையிலும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நோக்கங்களான தேசிய தொழில் தகைமை (NVQ-5) மட்டத்தில் பாடநெறிகளை ஆரம்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.			
6.	புதுருவாகல ஏரியில் படகு சேவையொன்றை நடாத்திச் செல்வதற்காக நிர்மாணத்தை மேற்கொள்வதற்கும் 06 படகுகள் மற்றும் 30 உயிர் காப்பு அங்கிகளை கொள்வனவு செய்வதற்கும் 2018 ஒக்தோபர் வரையிலும் ரூபா 785,882 தொகை செலவிடப்பட்டிருந்த போதிலும் 2019 திசெம்பர் 31 வரையிலும் சுற்றுலா படகு சேவை ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	செயற்திட்டத்தை துரிதமாக பூர்த்தி செய்வதற்கும் சுற்றுலா படகு சேவையை ஆரம்பிப்பதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	2019 ஆம் ஆண்டில் இப்படகு சேவையை ஆரம்பிப்பதற்காக சுற்றுலா அமைச்சின் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த நிதியேற்பாடு மட்டுப்படுத்தப்பட்டமையால் எஞ்சிய வேலை பிரதேச சபை ஊடாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியுள்ளது.	உத்தியோகபூர்வமாக ஆரம்பிக்கப்படும் வரை சுற்றுலா படகு சேவையை பேணுமாறு அமைச்சின் செயலாளரின் 2021.04.21 ஆம் திகதிய 05/ සං/02/201 ஆம் இலக்க கடிதம் மூலம் புதுருவாகல படகு சேவை உபகுழுவிற்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
7.	மொனறாகலை பிரதேச செயலகத்தினால் நீண்டகால குத்தகை அடிப்படையில் குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த 5 காணிகளுக்காக 2019 திசெம்பர் 31 இல்	நிலுவை குத்தகையை அறவீடு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	மாகாண காணி ஆணையாளர் மற்றும் காணி ஆணையாளர் நாயகத்தின் அறிவுறுத்தல்களின் அடிப்படையில் மேலதிக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	நிலுவை குத்தகை இதுவரை அறவீடு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. சட்ட நடவடிக்கை

	உள்ளவாறு அறவிடப்பட வேண்டிய ரூபா 24,690,528 தொகையான நிலுவை குத்தகை அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.			களுக்காக அது தொடர்பான விபரங்கள் ஊவா மாகாண காணி ஆணையாளருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன.

ராவணாஎல்ல பார்வைக்கூடத்தின் நிர்மாணம

8.	தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவகத்தின் 2015 யூலை 23 ஆந் திகதிய மண் பரிசோதனை அறிக்கையின் பிரகாரம் ராவணாஎல்ல பார்வைக்கூடத்தை நிர்மாணிப்பதற்காக முன்மொழியப்பட்ட இடத்தில் அத்திவாரம் இடுவதற்கு முன்னர் பாறைகளின் பள்ளமான இடத்தில் பகுப்பாய்வொன்றை மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. அது தொடர்பாக கருத்தில் கொள்ளாமல் பிரதிப் பிரதம செயலாளரால் (பொறியியல் சேவை) 2015 நவம்பர் 11 ஆந் திகதி நிர்மாண வேலைகளுக்காக ரூபா 6,460,382 பெறுமதியான உடன்படிக்கை	மாகாண சபை நிதியத்திற்கு ஏற்பட்ட நட்டம் தொடர்பாக பொறுப்பான நபர்கள் இனங்காணப்பட்டு அதற்கிணங்க தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவகத்திடமிருந்து பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட பரிந்துரைகளின் பிரகாரம் உறதியற்ற இடமாகையால் ஆரம்ப செயற்திட்டம் இடைநிறுத்தப்பட்டு நிர்மாணங்கள் இன்னொரு இடத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டது.	மாகாண சபை நிதியத்திற்கு ஏற்பட்ட நட்டத்தை ஈடுசெய்யக் கூடியவாறு நடவடிக்கை எடு:க்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

கைச்சாத்திடப்பட்டிருந்தது. நிர்மாண இடத்தின் பொருத்தத்தன்மை தொடர்பாக உருவாகியுள்ள சிக்கல் காரணமாக 2016 செப்தெம்பர் 14 இல் உடன்படிக்கை பரஸ்பர இணக்கத்துடன் இரத்துச் செய்யப்பட்டிருந்துடன் அது வரை ஒப்பந்தத்திற்காக செலவிடப்பட்ட ரூபா 967,042 தொகை பயனற்ற செலவினம் ஒன்றாகியிருந்தது. குறித்த நிர்மாணத்திற்காக மீண்டும் 2018 நவம்பர் 22 இல் பிரதிப் பிரதம செயலாளரால் (பொறியியல் சேவை) ரூபா 9,765,004 பெறுமதியான உடன்படிக்கையொன்று மீண்டும் மேற்கொள்ளப்பட்டு 2019 செப்தெம்பர் 04 இல் செயற்திட்டம் தொடர்பான வேலைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்தன.

9. **ஹாலிஎல கணனி வளங்கள் பயிற்சி நிலைய நிர்மாணம**

பிரதிப் பிரதம செயலாளரால் (பொறியியல் சேவை) 2016 யூன் 27 ஆந் திகதி ஒப்பந்தக்	வேலையை துரிதமாக பூர்த்தி செய்வதற்கும் ஒப்பந்ததாரர் தொடர்பில்	முற்பண பிணை மற்றும் செயலாற்றல் பிணைமுறியை அறவிடுவதற்காக சட்ட நடவடிக்கை	ஒப்பந்த பணிகள் இதுவரை பூர்த்தி செய்யப்பட்டி

கம்பனியொன்றுடன் ரூபா 68,848,145 ஆன பெறுமதிக்கு உடன்படிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு 2016 ஆகஸ்ட் 29 ஆந் திகதி முற்பணமாக ரூபா 13,760,000 கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. 2017 யூன் 21 அளவில் வேலை பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும் 2019 திசெம்பர் 31 வரையிலும் வேலை பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் அறவிடப்பட வேண்டிய தாமதக் கட்டணம் ரூபா 3,422,407 ஆக இருந்த போதிலும் 2018 ஏப்ரல் 24 வரை ரூபா 1,721,204 மாத்திரமே அறவிடப்பட்டிருந்தது. 2019 ஏப்ரல் 09 ஆந் திகதி ஒப்பந்ததாரருடன் உடன்படிக்கை முடிவுறுத்தப்பட்டிருந்ததுடன் மாகாண நிதி ஒழுங்குவிதி 705 இன் பிரகாரம் ஒப்பந்ததாரர் கறுப்பு பட்டியலில் இடப்பட்டிருக்கவில்லை. முற்பணத் தொகையில் ரூபா 1,740,000	மாகாண நிதி ஒழுங்குவிதி 705 இன் பிரகாரம் செயற்படுவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. ஒப்பந்ததாரருக்கு செலுத்த வேண்டிய பணம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.	ருக்கவில்லை. ஒப்பந்ததாரருக்கு செலுத்த வேண்டிய ஏனைய விலைப்பட்டியல்களில் இருந்து பிணைமுறிப் பணத்தை அறவீடு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சம்பந்தப்பட்ட உத்தியோகத்தர்களிற்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

மாத்திரம் அறவிடப்பட்டிருந்ததுடன் முற்பண பிணையின் செல்லுபடிக் காலம் 2018 செப்தெம்பர் 21 ஆந் திகதி முடிவடைந்தமையால் முற்பணத் தொகையை முழுமையாக தீர்ப்பனவு செய்வதற்கு அல்லது பிணைப் பொறுப்பின் செல்லுபடிக் காலத்தை நீடிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததன் காரணமாக ரூபா 12,020,000 ஆன நட்டம் ஏற்பட்டிருந்தது.
மேலும் செயலாற்றல் பிணைமுறியின் செல்லுபடியாகும் காலப்பகுதி 2019 யூலை 31 இல் முடிவடைந்திருந்ததுடன் இதனால் ஒப்பந்ததாரர் எதிர்பார்த்த செயலாற்றல் மட்டத்தை அடைந்துகொள்ளத் தவறியதன் காரணமாக பிணைமுறியின் மூலம் அறவிடக்கூடியதாக இருந்த ரூபா 3,443,000 தொகை பிணைமுறிக் காலப்பகுதியை நீடிப்புச் செய்யத் தவறியதன் காரணமாக அறவிடப்பட முடியாதிருந்தது.

10. லுனுகல ஆயுர்வேத வைத்தியசாலையின் சமையலறை மற்றும் மருந்து தொழிற்சாலையை நிர்மாணித்தல்

பிரதிப் பிரதம செயலாளரால் (பொறியியல் சேவை) 2018 செப்தெம்பர் 25 இல் ஒப்பந்ததாரர் ஒருவருடன் உரிய நிர்மாணங்களிற்காக ரூபா 3,024,605 பெறுமதிக்கு உடன்படிக்கையொன்று மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்ததுடன் 2019 மார்ச் 18 வரை குறித்த ஒப்பந்ததாரரிற்கு முற்பணத்துடன் ரூபா 1,107,000 கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. எனினும் ஒப்பந்தம் உரிய திகதியில் பூர்த்தி செய்யப்படாதமை காரணமாக 2019 நவம்பர் 29 இல் உடன்படிக்கை இரத்துச் செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் அறவிடப்பட வேண்டிய தாமதக் கட்டணம் ரூபா 151,230 அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை. முற்பண பிணைமுறியின் செல்லுபடிக் காலம் முடிவடைவதற்கு முன்னர் நீடிப்பு	குறித்த பிணைமுறிகளை அறவிடுவதற்கும் ஒப்பந்ததாரர் தொடர்பாக மாகாண நிதி ஒழுங்குவிதி 705 இன் பிரகாரம் செயற்படுவதற்கும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	ஒப்பந்ததாரருக்கு செலுத்தப்பட வேண்டிய தொகையில் ரூபா 359,790 தொகை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் எஞ்சியவற்றை ஒப்பந்ததாரரின் ஏனைய ஒப்பந்தங்களிற்கு செலுத்த வேண்டிய கொடுப்பனவுகளிலிருந்து அறவீடு செய்வதன் மூலம் முற்பணத்தை தீர்ப்பனவு செய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது.	ஒப்பந்ததாரருடன் செய்துகொண்ட உடன்படிக்கை 2019.11.29 இல் இரத்து செய்யப்பட்டதுடன் முற்பண பிணை மற்றும் செயலாற்றல் பிணைமுறி என்பவற்றின் பெறுமதி ஒப்பந்ததாரரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட இவ் வேலை மற்றும் ஏனைய வேலைகளுக்கு செலுத்த வேண்டிய விலைப்பட்டியல்களில் இருந்து அறவீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. ரூபா 151,230 தொகையான தாமதக் கட்டணங்கள் அறவீடு செய்யப்பட்டிரு

	செய்யப்படாததன் காரணமாக ரூபா 907,000 ஆன முற்பணம் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை. செயலாற்றல் பிணைமுறியின் செல்லுபடிக் காலம் முடிவடைவதற்கு முன்னர் நீடிப்பு செய்யப்படாததன் காரணமாக ரூபா 151,300 ஆன செயலாற்றல் பிணைமுறிப் பெறுமதியும் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.			க்கவில்லை.
11.	மாநகர சபைகள், நகர சபைகள் (திருத்த) சட்டம் மற்றும் 1987 இன் 15 ஆம் இலக்க பிரதேச சபை சட்டத்தின் 129(2) ஆம் பிரிவு என்பவற்றின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் உள்ளூராட்சி சபைகளிற்கு செலுத்தப்பட வேண்டிய நீதிமன்ற தண்டப்பணம் ரூபா 114,982,672 ஆகவும் முத்திரைக் கட்டணங்கள் ரூபா 242,218,261 ஆகவும் இருந்தன.	அறவிடப்பட வேண்டிய நீதிமன்ற தண்டப்பணம் மற்றும் முத்திரைக் கட்டணங்கள் என்பவற்றை குறித்த நிறுவனங்களிற்கு தீர்ப்பனவு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களால் வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்ட பின்னர் மாகாண விடயத்திற்குப் பொறுப்பான அமைச்சரின் அங்கீகாரம் கிடைத்த அனைத்து முத்திரைக் கட்டணங்களும் நீதிமன்ற தண்டப்பணங்களும் தாமதமின்றி அந்நிறுவனங்களுக்கு தீர்ப்பனவு செய்யப்பட்டுள்ளன.	2020 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு ரூபா 100,883,050 நீதிமன்ற தண்டப்பணம் மற்றும் ரூபா 74,718,598 முத்திரைத் கட்டணம் உள்ளடங்கிய ரூபா 175,601,648 கூட்டுமொத்தமான செலுத்த வேண்டிய பெறுமதி உள்ளூராட்சி சபைகளிற்கு

				செலுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.
12.	பண்டாரவெல மாவட்ட வைத்தியசாலைக்கு சொந்தமான 2.66 பேர்ச் பரப்பளவிலான காணியின் எல்லைகளை தீர்ப்பதில் முறையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததன் காரணமாக அக்காணியில் அனுமதியின்றி வீடுகள் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளதெனக் குறிப்பிட்டு நில அளவைத் திணைக்களத்தினால் 2013 நவம்பர் 25 ஆந் திகதி அறிக்கையொன்று வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன், வெலிமட ஆதார வைத்தியசாலை அமைந்துள்ள நியதகல பதன காணியில் 01 ஏக்கர் 0.8 பேர்ச் பரப்பளவில் அத்துமீறிய குடியிருப்பாளர்கள் குடியேறி நிரந்தர கட்டிங்களை நிர்மாணித்துள்ளதாக வெளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது, அத்துமீறிய குடியிருப்பாளர்களை காணிகளிலிருந்து அகற்றுவதற்கு 1979 இன் 07 ஆம் இலக்க அரசாங்க காணிகள்	2017 மார்ச் 23 இல் நடைபெற்ற அரச கணக்குகள் குழுவின் பரிந்துரைகள் அமுல்ப்படுத்தப்பட வேண்டும்.	பண்டாரவெல மாவட்ட வைத்தியசாலைக்குரிய 5.0863 ஹெக்டேயர் காணியில் பண்டாரவல பிரதேச செயலக பிரிவிற்கு சொந்தமான பகுதியின் எல்லைகள் தற்போது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. ஹப்புத்தளை பிரதேச செயலக பிரிவிற்குரிய பகுதியின் எல்லைகளை தீர்ப்பதற்கு 2018-24 ஆம் இலக்க அளவீட்டு கோரிக்கை அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.	2017 மார்ச் 23 இல் நடைபெற்ற பொதுக் கணக்குகள் குழுவின் பரிந்துரைகளின் பிரகாரம் காணியை தீர்ப்பதற்கு 2020 திசெம்பர் 31 வரையிலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

	(உரித்தை மீளப் பெற்றுக் கொள்ளல்) சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுத்து அதன் சரியான உரித்துரிமையைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.			
13.	வெளிமட பிரதேச செயலக அதிகாரப் பிரதேசத்தின் அலகொலகல கிராம சேவையாளர் பிரிவின் மீபிலிமானவில் அமைந்துள்ள 11.056 ஹெக்டேயரிலான காணி வர்த்தக நடவடிக்கையொன்றிற்காக 30 ஆண்டு காலத்திற்கு இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு குத்தகைக்கு வழங்குவதற்கு 2011 மே 09 ஆந் திகதி காணி ஆணையாளர் நாயகத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தது. காணி குத்தகைக்கு வழங்குவது தொடர்பாக குத்தகை உடன்படிக்கையை மேற்கொள்வதற்கோ குத்தகை உரித்துறுதியொன்றை தயாரிப்பதற்கோ நடவடிக்கை	2017 மார்ச் 23 ஆந் திகதி நடைபெற்ற அரச கணக்குகள் குழுவின் தீர்மானத்தின் பிரகாரம் இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின் தற்றுணிபின் அடிப்படையில் உபகுத்தகைக்கு விடுதல் சட்டவிரோதமானது என்பதால் அது இரத்துச் செய்யப்பட்டு காணியின் உடைமை மாகாண சபையினால் மீளப்பெற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எதுவும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	2017 மார்ச் 23 ஆம் திகதி நடைபெற்ற பொதுக் கணக்குகள் குழுவின் பரிந்துரைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு 2020 திசெம்பர் 31 வரையிலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்காததுடன் தொடர்புடைய காணியும் தீர்க்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபத்தினால் இக்காணியில் 19 ஏக்கர் அளவான காணி ஆண்டொன்றிற்கு ரூபா 2,755,000 குத்தகை வாடகை அடிப்படையில் 2012 நவம்பர் 06 முதல் பயிர்செய்கைக்காக தனியார் தரப்பினருக்கு குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன் மாவட்ட விலை மதிப்பாளரின் 2012 யூன் 14 ஆந் திகதிய மதிப்பீட்டு அறிக்கையின் பிரகாரம் 2012 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2016 ஆம் ஆண்டு வரை இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தால் ஊவா மாகாண சபைக்கு செலுத்தப்பட வேண்டிய ரூபா 8,680,000 தொகையான வரி வருமானம் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.

2020 ஆம் ஆண்டு

14.	2006 ஏப்ரல் 25 ஆந் திகதிய 6.்.2006 ஆம் இலக்க மற்றும் 2006 நவம்பர் 10 ஆந் திகதிய 6/2006(ii) ஆம் இலக்க பொது நிர்வாகச் சுற்றறிக்கைகளின் பிரகாரம் 2006 சனவரி 01 முதல் அரச சேவைக்கு புதிதாக ஆட்சேர்ப்புக்களை மேற்கொள்ளும் போது உரிய உத்தியோகத்தர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்ட பதவிக்குரிய சம்பள அளவில் ஆரம்ப மட்டத்தில் வைக்கப்பட வேண்டும். எனினும் 2006 ஆம் ஆண்டு முதல் 2017 ஆம் ஆண்டு வரை ஊவா மாகாண சபையினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட பாடசாலை நூலக ஊழியர், பாடசாலை ஆய்வுகூட ஊழியர் மற்றும் பாடசாலை காவலாளர் பதவிகளிற்கான 778 ஆட்சேர்ப்புக்கள் தரம் III இன் ஆரம்ப சம்பள மட்டத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்படுவதற்குப் பதிலாக தரம் II	மேலதிகக் கொடுப்பனவு அறவிடப்பட வேண்டும்.	இந்த மேலதிக கொடுப்பனவை சம்பள ஏற்றங்களில் இருந்து ஈடுசெய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்ற அதேநேரம் எதிர்கால சம்பள ஏற்றங்கள் சம்பந்தப்பட்ட உத்தியோகத்தர் உரிய பதவி, தரம் மற்றும் சம்பள படிநிலையை அடையும் வரை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சினை தீர்க்கப்படும்.	புதிய ஆட்சேர்ப்பு திட்டத்தில் உள்வாங்கப்பட்ட ஊழியர்களின் சம்பள ஏற்றங்களில் இருந்து ஈடுசெய்தல், 2022 ஆம் ஆண்டு முதல் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

இற்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டு தரம் II இற்குரிய சம்பள அளவின் ஆரம்ப மட்டத்தில் வைக்கப்பட்டு 2006 நவம்பர் மாதம் முதல் 2020 செப்தெம்பர் மாதம் வரை அடிப்படைச் சம்பளமாக ரூபா 132,825,714 தொகை மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்டிருந்தது. இது தொடர்பாக தேசிய சம்பளங்கள் மற்றும் பதவியணி ஆணைக்குழுவின் செயலாளரின் 2020 யூன் 12 ஆம் திகதிய என்எஸ்சீசீ/12/78/2/1/எஸ்ஆர் ஆம் இலக்க கடிதத்தின் 03(ii) ஆம் பந்தியில் உரிய தரத்தில் அவர்கள் வைக்கப்பட்டு உரிய சம்பள மட்டத்தை அடையும் வரை சம்பள ஏற்றங்கள் செலுத்தப்படாமல் மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்ட ரூபா 132,825,714 தொகையை ஈடுசெய்வது பொருத்தமானது என குறிப்பிடப்பட்டிருந்த போதிலும் அதற்கிணங்க நடவடிக்கை

	எடுக்கப்பட்டிருக்கவில் லை.			
15.	ஊவா மாகாண விளையாட்டுத் துறை மற்றும் இளைஞர் விவகார, சுற்றுலா, போக்குவரத்து, பண்பாடு மற்றும் நெசவுத் தொழில் மற்றும் சிறு கைத்தொழில் அமைச்சினால் 2013 ஆம் ஆண்டின் போது நிர்மாண வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்த உடவளவ சுற்றுலா ஓய்வு வளாகத்திற்காக 2018 ஆண்டு வரை ரூபா 39,824,944 தொகை செலவிடப்பட்டிருந்த போதிலும் 2020 திசெம்பர் 31 வரையிலும் ஓய்வு வளாகம் மற்றும் 27 கடைகள் சுற்றுலா பிரயாணிகளுக்காக திறக்கப்பட்டிருக்காதமையால் எந்தவொரு வருமானத்தையும் உழைத்துக்கொள்ள தவறியிருந்தது.	ஓய்வு வளாகம் மற்றும் கடைகள் சுற்றுலா பிரயாணிகளுக்காக விரைவாக திறக்கப்பட வேண்டும்.	உடவளவ சுற்றுலா நிலையத்தை நிர்மாணிப்பதற்காக அகற்றப்பட்ட கடை அறைகளுக்கு பதிலாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட புதிய 11 கடை அறைகள் 2020 ஜனவரி 23 இல் குத்தகை அடிப்படையில் கடை உரிமையாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த போதிலும் கொவிட்-19 தொற்றுநோய் வியாபாரங்களை நடாத்திச் செல்வதற்கு தடையாக உள்ளது. நிலையத்தின் சிற்றுண்டிச்சாலை மற்றும் கடைகளை வாடகைக்கு வழங்குவதற்காக கேள்வி நடைமுறை பின்பற்றப்பட்டு பெறுபவர்கள் இனங்காணப்பட்ட போதிலும் நாட்டில் காணப்பட்ட கொவிட்-19 தொற்றுநோய் காரணமாக அவர்கள் உடன்படிக்கைகளை கைச்சாத்திடுவதற்கு முன்வரவில்லை. மத்திய அரசாங்கத்தின் நிதியேற்பாடுகளை பெற்றுக்கொண்டு தரையை	2021 திசெம்பர் 31 வரையிலும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கான ஓய்வு வளாகம் மற்றும் கடைகள் திறக்கப்படாமல் இருந்ததால் செலவிடப்பட்ட பணத்திற்கு ஏற்ற வருமானம் இதுவரையில் உழைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

			அலங்காரப்படுத்துதல் மற்றும் எதிர்கால அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு திட்டங்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.	
16.	கிதுல்கொடே சுற்றுலா நிலையத்தின் சமையலறை மற்றும் சிற்றுண்டிச்சாலை ரூபா 20,987,306 கிரயத்தில் 2018 யூலை 18 அளவிலும், மலசலகூட முறைமை ரூபா 6,029,215 கிரயத்தில் 2018 மே 02 அளவிலும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்த போதிலும் 2020 திசெம்பர் 31 வரையிலும் அவை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்காதமையால் எந்தவொரு வருமானமும் உழைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	சிற்றுண்டிச்சாலையை பயன்படுத்துவதற்கு விரைவாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	நீண்டதூர பிரயாண பேரூந்துகளிற்கான வசதிகளை வழங்குகின்ற நிலையத்தில் கட்டிடங்களை குத்தகைக்கு வழங்குவதற்காக கூறுவிலைகள் கோரப்பட்ட பின்னர் அதற்கான கூறுவிலைகளை சமர்ப்பித்த வழங்குநர்கள் நாட்டில் நிலவிய கொவிட்-19 பேரழிவு காரமாண உடன்படிக்கைகளை கைச்சாத்திடுவதற்கு முன்வந்திருக்கவில்லை. ஆகையால் உள்நாட்டு சுற்றுலா பிரயாணிகளை இலக்காக கொண்டு இங்கு விவசாயத் திணைக்களத்தின் கீழ் உள்நாட்டு உணவகம் ஒன்றை நிறுவுவதற்காக திட்டமிடப்பட்டுள்ளதுடன் அதற்காக மத்திய அரசாங்கத்தின் விவசாய அமைச்சிடம் வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.	தொலைதூரப் பேருந்துகளுக்கு சேவைகளை வழங்குவதற்கான நிலையம் ஒன்றாக பேணும் பொருட்டு இந்த நிலையத்தை அதிகாரசபைக்கு வழங்குவதற்காக ஊவா மாகாண வீதிப் பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகாரசபையின் தலைவருக்கும் ஊவா மாகாண சுற்றுலா அமைச்சின் செயலாளருக்கும் இடையில் 2021 ஆகஸ்ட் 09 ஆம் திகதி இருதரப்பு உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட்டிருந்த

				போதிலும் சேவைகளை வழங்குவதற்காக இந் நிலையம் 2021 திசெம்பர் 31 வரையிலும் திறக்கப்பட்டிருக்கவில்லை
17.	2003 ஆம் ஆண்டின் போது விவசாயிகள் இடையே பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட இறக்குமதி செய்யப்பட்ட விதை உருளைக் கிழங்குகள் தொடர்பாக 2021 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் பெறப்பட வேண்டியிருந்த கடன் மீதி ரூபா 10,509,070 ஆக காணப்பட்டதுடன் அதில் ஆண்டின் போது ரூபா 197,151 தொகை மாத்திரமே அறவீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம் கடன் அறவீடுகளின் முன்னேற்றம் 1.8 சதவீதம் ஆன மிகவும் குறைந்த மட்டத்தில் காணப்பட்டதுடன், கடன் அடிப்படையில் உருளைக்கிழங்கு விதைகள் வழங்கி 17 வருடங்கள் கடந்திருந்த போதிலும் மேலும்	விரைவாக நிலுவை மீதிகள் அறவீடு செய்யப்பட வேண்டும்.	சில கடன்பட்டோர் இறந்தமை, ஓய்வுபெற்றமை மற்றும் பிரதேசத்தை விட்டு சென்றிருந்தமை காரணமாக கடன்களை அறவீடு செய்தல் மோசமான நிலையில் காணப்படுகின்றதுடன் பெறவேண்டியவைகளை அறவீடு செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.	2021 ஆம் ஆண்டில் ரூபா 324,850 தொகை மாத்திரமே அறவீடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

	ரூபா 10,311,919 தொகை அறவீடு செய்யப்பட வேண்டியிருந்தது.			
18.	இறக்குமதி செய்யப்பட்ட விதை உருளைக் கிழங்குகள் அழுகியிருந்ததால் விதை உருளைக் கிழங்குகளை இறக்குமதி செய்த கம்பனியிடமிருந்து ரூபா 4,893,741 தொகை அறவீடு செய்யப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும் 17 ஆண்டு காலப்பகுதி கடந்திருந்ததன் காரணமாக அத் தொகையை அறவீடு செய்தல் சாத்தியமற்றிருந்தது.	முறையான உடன்படிக்கைகளை மேற்கொண்ட பின்னர் பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படாமை மற்றும் விரைவாக சர்வதேச நடுவர் தீர்ப்பாயத்திடம் இருந்து உதவி கோரப்படாதமை போன்ற காரணங்களினால் பொறுப்புக்களை நழுவவிட்ட உத்தியோகத்தர்களிடம் இருந்து அறவீடுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	‘‘ஈரம் அழுகுதல்’’ நோய் காரணமாக சுங்கத்திலேயே நிராகரிக்கப்பட்டு இறக்குமதி செய்யப்பட்ட விதை உருளைக்கிழங்குகள் தொடர்பாக வழங்கியிருந்த கம்பனியிடமிருந்து அறவிடப்பட வேண்டியிருந்த ரூபா 4,893,741 நட்டம் விரைவாக தீர்க்கப்பட வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டு குறிப்பிட்ட கம்பனிக்கு அடிக்கடி கடிதங்கள் அனுப்பப்பட்டன. எனினும் அவற்றிற்கு சாதகமான பதில் ஒன்றை அந்தக் கம்பனியிடமிருந்து பெற்றிருக்காதமையால் இந்த விடயம் சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்திற்கு அறிவிக்கப்பட்டது.	தற்போதும் இத் தொகை தீர்க்கப்படாதிருந்தது.
19.	2009 ஏப்ரல் 16 ஆந் திகதிய 09/2009 ஆம் இலக்க பொது நிர்வாகச் சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் அனைத்து உத்தியோகத்தர்களினாலும் உள்வருதல்	2009 ஏப்ரல் 16 ஆந் திகதிய 09/2009 ஆம் இலக்க பொது நிர்வாக சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட	சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் செயற்படுவதற்காக அனைத்து சுகாதார நிறுவனங்களிலும் இயந்திரங்கள் பொருத்தப்பட்ட போதிலும் அவற்றில்	தொழிற்சங்கங்கள் காட்டிய எதிர்ப்பு காரணமாக விரலடையாள இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.

மற்றும் வெளிச்செல்லலை பதிவுசெய்வதற்காக விரலடையாள இயந்திரம் பயன்படுத்தப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும் ஊவா மாகாண சுகாதார சேவைகள் திணைக்களம் மற்றும் ஊவா மாகாண ஆயுர்வேத திணைக்களம் என்பன 2017 ஆம் ஆண்டின் போது முறையே ரூபா 5,700,000 மற்றும் ரூபா 848,891 தொகைகளை செலுத்துவதன் மூலம் கொள்வனவு செய்திருந்த 100 விரலடையாள இயந்திரங்கள் மற்றும் 31 விரலடையாள இயந்திரங்கள் என்பன உரிய நோக்கத்திற்காக 2020 திசெம்பர் 31 வரையிலும் பயன்படுத்தியிருக்கவில்லை.	வேண்டும்.	37 நிறுவனங்களின் அலுவலக அடிப்படையிலான உத்தியோகத்தர்கள் மாத்திரம் அவ் இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி இருந்தனர். விரலடையாள இயந்திரத்தை பயன்படுத்துமாறு பல சந்தர்ப்பங்களில் அந்த நிறுவனங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போதிலும் அனைத்து பதவிகளைச் சேர்ந்த பதவியணியினரும் அவற்றை பயன்படுத்தாமையால் தொழிற்சங்கங்கள் காட்டும் எதிர்ப்புக்கள் காரணமாக ஊவா மாகாணத்தின் வைத்தியசாலைகள் மற்றும் சுகாதார நிறுவனங்களிலுள்ள பதவியணியினர் இந்த இயந்திரங்களை பயன்படுத்துவதில்லை. ஆயுர்வேத ஆணையாளர் அலுவலகம் மற்றும் தியத்தலாவ ஆயுர்வேத வைத்தியசாலையின் ஊழியர்கள் தவிர்ந்த 31 நிறுவனங்களின் சுகாதார ஊழியர்கள் தொழிற்சங்க விடயங்கள் காரணமாக

			விரலடையாள இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதில்லை.	
20.	காணி ஆணையாளர் நாயகத்தினால் நீண்டகால வணிக அடிப்படையில் குத்தகைக்கு காணிகளை வழங்கியிருந்த 06 குத்தகைதாரர்களிடம் இருந்து 2020 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு ஊவா மாகாண சபைக்கு அறவிடப்பட வேண்டியிருந்த ரூபா 22,421,720 தொகையினை அறவீடு செய்வதற்கு ஊவா மாகாண காணி ஆணையாளரால் இதுவரை போதுமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	குத்தகை நிலுவைகளை அறவீடு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	ஊவா மாகாண காணி ஆணையாளர் மற்றும் காணி ஆணையாளர் நாயகத்தின் அறிவுரைகளின் பிரகாரம் மேலதிக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	குத்தகை நிலுவைகள் அறவீடு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. இந்தக் குத்தகை நிலுவைகளை அறவீடு செய்வதற்காக புதிய கோவைகள் தயாரிக்கப்பட்டு, அந்த விபரங்கள் சம்பந்தப்பட்ட குத்தகைதாரர்களுக்கு எதிராக நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கு ஆலோசனை கோரி காணி ஆணையாளர் நாயகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
21.	மொனராகலை மாவட்டச் செயலாளரினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிதியேற்பாடுகளை பயன்படுத்தி ரூபா 4,916,581 கிரயத்தில் சியம்பலாண்டுவ கரம்மட குளத்தின் வழிப்படலையை	பூர்வாங்க ஆய்வு ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட்டு முறையான திட்டத்தின் பிரகாரம் வேலை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	குளத்தில் உள்ள மண்ணை பயன்படுத்தி அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்காக குளத்தின் கொள்ளளவை அதிகரிக்க முடியும் எனவும் போதிய அகலத்தில் வழிப்படலை	விவசாயம் செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஐம்பது ஏக்கர் வயல் காணிகள் 2021 திசெம்பர் வரையிலும் இந்தக் குளத்தைப்

	நிர்மாணிக்கும் போது அது தேவைப்பட்ட உயரத்தை விட குறைவான உயரத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்தமையால் குளத்தில் நீர் போதியளவு தங்கியிருக்காமல் காடுகள் வளர்ந்து அந்தச் செலவு விளைவற்ற செலவொன்றாக மாறியிருந்தது. மேலும் செயற்திட்டப் பிரேரணையின் பிரகாரம் 20 விவசாயக் குடும்பங்களால் சுமார் 50 ஏக்கர் வயல் காணிகளில் விவசாயம் செய்யும் குறிக்கோள்கள் அடைந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.		நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளதால் வீதியில் வெள்ளம் ஏற்படாத வகையில் மழை குறித்த விபரங்களைப் படிப்பதன் மூலம் ஒரு அடியால் வழிப்படலையின் உயரத்தை அதிகரிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் பிரதேச செயலாளருக்கு விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது.	பயன்படுத்தி விவசாயம் செய்யப்பட்டிருக்காததுடன் தரமான உயரத்தில் வழிப்படலையை அமைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
22.	1991 - 2019 காலப்பகுதியின் போது கடனிற்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட புடவைகளுக்காக 2020 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு 799 அரசாங்க நிறுவனங்களை சேர்ந்த உத்தியோகத்தர்களிடம் இருந்து அறவிடப்பட வேண்டியிருந்த ரூபா	தாமதமின்றி பெறவேண்டியவைகள் அறவீடு செய்யப்பட வேண்டும்.	விரைவாக அறவீடு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகின்றது.	நிலுவைகளில் ரூபா 487,096 தொகை மாத்திரம் அறவீடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

	3,138,410 தொகையினை அறவீடு செய்வதற்கு போதியளவு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.			
23.	ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியிடமிருந்தான நிதிகளின் கீழ் அமுல்ப்படுத்தப்படும் "சுகாதார முறைமையை முன்னேற்றச் செயற்திட்டத்தின்" முதலாவது கட்டத்தின் கீழ் 10 செயற்திட்டங்களுக்காக ஊவா மாகாண கட்டிடத் திணைக்களத்தால் பெறப்பட்ட பொறியியல் உள்ளீடுகளுக்கான உசாத்துணைச் சேவை கட்டணமான ரூபா 3,544,205 தொகை ஊவா மாகாண சபை நிதி ஒழுங்குவிதி 2.1 இற்கு முரணாக மாகாண சபை நிதியத்திற்கு செலவு வைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. மேலும் அந்த பணத்தில் இருந்து ரூபா 2,862,340 தொகையை பயன்படுத்தி அரச செலவின முகாமைத்துவம்	ஊவா மாகாண சபையின் நிதி ஒழுங்குவிதி 2.1 இன் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டியதுடன் செயற்திட்டத்தின் நோக்கங்கள் தொடர்பான செலவினங்களை மேற்கொள்வதற்கும் மேற்படி ஒழுங்குவிதிக்கு முரணாக நடவடிக்கை எடுத்த உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் கொடுப்பனவுகளை அங்கீகரித்திருந்த உத்தியோகத்தர்களுக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எதுவும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	கொள்வனவு செய்த உபகரணங்கள் நிலையான சொத்துக்களாக இனங்காணப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தன.

	மற்றும் நிதி ஒழுக்கநெறி தொடர்பாக 2019 திசெம்பர் 04 ஆம் திகதிய 07/2019 ஆம் இலக்க பாதீட்டுச் சுற்றறிக்கையின் ஏற்பாடுகளுக்கு முரணாக மாகாண கட்டிடத் திணைக்களத்தினால் ரூபா 2,290,750 தொகை செலவிடப்பட்டு கையடக்கத் தொலைபேசிகளும் ரூபா 571,590 தொகை செலவிடப்பட்டு அலுவலக உபகரணங்களும் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தன.			
24.	2008 - 2015 காலப்பகுதிக்கான ஊவா மாகாண பணிப்பாளர் (இயந்திரவியல்) அலுவலகத்தின் முற்பணக் கணக்கு தொடர்பாக மாகாண சபையின் அதிகார எல்லையின் கீழ் செயற்படுகின்ற நிறுவனங்களில் இருந்து பெற வேண்டிய ரூபா 13,307,238 கூட்டுமொத்த தொகை அறவீடு செய்யப்படாமல்	ஊவா மாகாண நிதி ஒழுங்குவிதி 113.4 இன் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	ஊவா மாகாண சபையின் நிதி ஒழுங்குவிதி 113.5 இன் பிரகாரம் நிதியேற்பாடு காணப்படாததால் கொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்ளத் தவறியமை மற்றும் மீள்கொடுப்பனவுகளிற்காக மாகாண சபை நிதியத்தில் இருந்து புதிய நிதியேற்பாட்டை மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்தமை போன்ற காரணங்களால் நிலுவையாகவுள்ள கடன் தொகைகள்	ஊவா மாகாண சபையின் நிதி ஒழுங்குவிதி 113.4 இன் பிரகாரம் இது தொடர்பில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்திற்கு விளக்கமளிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

	திரண்ட நிதியத்திற்கு வரவு வைக்கப்பட்டிருந்தது.		திரட்டிய நிதியத்திற்கு பதிவழிக்கப்பட்டிருந்தன.	
25.	காலநிலையின் பாதகமான தாக்கத்தை குறைக்கும் செயற்திட்டத்தின் கீழ் ரூபா 58,815,876 ஒப்பந்த பெறுமதியில் 2.4 கிலோமீற்றர் நீளமான செல்லக் கதிர்காமம் - கிரிவெஹர வீதியை அபிவிருத்தி செய்யும் செயற்திட்டம் அமுல்ப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. செயற்திட்டத்தின் நிர்மாண வேலைகள் தொடர்பாக அளவீட்டுப் பட்டியலின் விடய இலக்கம் 1.6 இன் பிரகாரம் வீதிக்கு 150 மில்லிமீற்றர் கனத்தில் கொங்கிரீட் இடப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும் வீதி ஆரம்பிக்கும் இடத்தில் இருந்து 300 மீற்றர் தூரத்திற்கு இடப்பட்டிருந்த கொங்கிரீட்டின் கனம் 120 மில்லிமீற்றராக மாத்திரம் காணப்பட்டது. அதே போல் அளவீட்டுப் பட்டியலின் விடய இலக்கம் 1.7 இன்	குறிப்புரைகளிலிருந்தான விலகல்கள் சீர்செய்யப்பட வேண்டும். தவறுகளை கண்டறிய முடியாமல் போன உத்தியோகத்தர்களுக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	2.4 கிலோமீற்றரிற்கு மேல் நீண்டு செல்லும் வீதியின் 2.1 கிலோமீற்றர் தூரம் தேவையான தரத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 300 மீற்றரிற்கு மேல் நீண்டு செல்லும் வீதிப் பிரிவு பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டதன் பிரகாரம் கனம் இல்லாததால் ஒப்பந்ததாரரிடம் இருந்து ரூபா 118,080 தொகையை கழிப்பதற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டது. எனினும் கணக்காய்வு மூலம் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட பின்னர் தவறான பரிந்துரையின் அடிப்படையில் கொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்ளுதல் நிறுத்தப்பட்டது.	தரம் இல்லாமல் அமைக்கப்பட்ட 300 மீற்றர் பிரிவுக்கு கொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்ளுதல் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த வீதி பிரிவு உரிய தரத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. இதற்கு பொருத்தமான உத்தியோகத்தர்களிற்கு எதிராக விசாரணை நடாத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

பிரகாரம் நீளப் பக்கமாகவும் அகலப் பக்கமாகவும் 250 மில்லிமீற்றர் இடைவெளி காணப்படக்கூடிய விதமாக முறுக்கு உருக்குக் கம்பிகள் இடப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும் 10 இடங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தெரிவுக் கணக்காய்வுப் பரிசோதனைகளின் போது நீளப் பக்கமாக 260-280 மில்லிமீற்றர் வரையான இடைவெளியிலும் அகலப் பக்கமாக 255-280 மில்லிமீற்றர் வரையான இடைவெளியிலும் முறுக்கு உருக்குக் கம்பி பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தமை வெளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.

26. பொது நிர்வாக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சிடம் இருந்து கிடைத்திருந்த ரூபா 956.7 மில்லியன் தொகையான நிதியேற்பாடுகளை பயன்படுத்தி ஊவா

	மாகாண வீதி அபிவிருத்தி திணைக்களத்தினால் அமுல்ப்படுத்தப்பட்டிருந்த கிராமிய பாலங்கள் செயற்திட்டத்தின் கீழ் ரூபா 153 மில்லியன் தொகை செலவிடப்பட்டு நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்த 05 பாலங்கள் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட தெரிவுக் கணக்காய்வுப் பரிசோதனையின் போது பின்வரும் அவதானிப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன			
26.1	பதுளை மாவட்டத்தில் பண்டாரவெல பிரதேச செயலகப் பிரிவில் ரூபா 32.8 மில்லியன் செலவிடப்பட்டு நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்த 1125 ஆம் இலக்க கல்கந்தவத்த பாலத்தின் நிர்மாண வேலைகள் முறையற்றதாக காணப்பட்டதாலும் அதனை இணைக்கும் வீதியின் நிர்மாண வேலைகளில் குறைபாடுகள் காணப்பட்டதனாலும் பாலத்தை பயன்படுத்த முடியாமல் இருந்தது.	திட்டங்கள் அல்லது மதிப்பீடுகள் தயாரிப்பதில் வழுக்கள் காணப்படின் அதற்கு பொறுப்பான உத்தியோகத்தர்களிற்கு எதிராக விசாரணை ஒன்று நடாத்தப்பட வேண்டும். பாலத்தை பயன்படுத்துவதற்கு விரைவாக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	பாலத்தை இணைக்கும் வீதிகளில் உள்ள குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கு மாகாண சபையிலிருந்து வழங்கப்பட்ட வருடாந்த நிதியேற்பாட்டை பயன்படுத்துமாறு ஊவா மாகாணத்தின் மாகாணப் பணிப்பாளரின் (வீதிகள்) 2021 நவம்பர் 19 ஆம் திகதிய 17/ஏசீ/1/1/1/2-4/2021 ஆம் இலக்க கடிதத்தின் மூலம் ஊவா மாகாணத்தின் மாகாண	பந்தியில் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட அவதானிப்புக்களை சீர்செய்வதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

			ஆணையாளருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	
26.2	பதுளை மாவட்ட ஹாலிஎல பிரதேச செயலகப் பிரிவில் ரூபா 25.5 மில்லியன் தொகை செலவிடப்பட்டு நிர்மாணிக்கப்பட்ட குறுகுதேகமவிற்கான 2243 ஆம் இலக்க குறுகுதேகம - பதுவத்த பாலத்தை இணைக்கும் வீதி போதியளவு அகலமாக்கப்பட்டிருக்காததால் வாகனப் போக்குவரத்திற்காக பயன்படுத்த முடியாமல் இருந்தது.	திட்டங்கள் அல்லது மதிப்பீடுகளில் வழுக்கள் காணப்பட்டால் அதற்கு பொறுப்பான உத்தியோகத்தர்களிற்கு எதிராக விசாரணை ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். பாலத்தை பயன்படுத்துவதற்கு விரைவாக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	பாலத்தை இணைக்கும் வீதிகளில் உள்ள குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கு மாகாண சபையிலிருந்து வழங்கப்பட்ட வருடாந்த நிதியேற்பாட்டை பயன்படுத்துமாறு ஊவா மாகாணத்தின் மாகாணப் பணிப்பாளரின் (வீதிகள்) 2021 நவம்பர் 19 ஆம் திகதிய 17/ஏசீ/1/1/1/2-4/2021 ஆம் இலக்க கடிதத்தின் மூலம் ஊவா மாகாணத்தின் மாகாண ஆணையாளருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	பந்தியில் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட அவதானிப்புக்களை சீர்செய்வதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
26.3	பதுளை மாவட்டத்தில் எல்ல பிரதேச செயலகப் பிரிவின் பல்லேகெடுவ நாவலகமவில் ரூபா 33.4 மில்லியன் பெறுமதியில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட 1843 ஆம் இலக்க உடுதுரே பிடபொல பாலத்தின் வலது பக்க வீதி செப்பனிடப்பட்டிருக்காதமையால் அவ் வீதி வாகனப்	திட்டங்கள் அல்லது மதிப்பீடுகளில் வழுக்கள் காணப்பட்டால் அதற்கு பொறுப்பான உத்தியோகத்தர்களிற்கு எதிராக விசாரணை ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். பாலத்தை பயன்படுத்துவதற்கு விரைவாக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட	பாலத்தை இணைக்கும் வீதிகளில் உள்ள குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கு மாகாண சபையிலிருந்து வழங்கப்பட்ட வருடாந்த நிதியேற்பாட்டை பயன்படுத்துமாறு ஊவா மாகாணத்தின் மாகாணப் பணிப்பாளரின் (வீதிகள்) 2021 நவம்பர் 19 ஆம்	பந்தியில் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட அவதானிப்புக்களை சீர்செய்வதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

	போக்குவரத்துக்காக பயன்படுத்தப்பட முடியாமல் இருந்தது.	வேண்டும்.	திகதிய 17/ஏசீ/1/1/1/2-4/2021 ஆம் இலக்க கடிதத்தின் மூலம் ஊவா மாகாணத்தின் மாகாண ஆணையாளருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	
26.4	பதுளை மாவட்டத்தின் எல்ல பிரதேச செயலகப் பிரிவில் கும்பல்வெவவில் ரூபா 33.2 மில்லியன் தொகை செலவிடப்பட்டு ஹெட்டிபொலவத்தயில் 1130 ஆம் இலக்க பாலம் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்தது. அப் பாலத்தின் இடது பக்கம் பதுளை - பண்டாரவெல பிரதான வீதியுடன் இணைக்கப்பட்டிருந்த அதே நேரம் வலது பக்கம் நுழைவுப் பாதையை கொண்டிருக்காத தேயிலை தோட்டம் ஒன்றை ஒட்டியிருந்ததால் வாகனப் போக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்துவது சாத்தியமற்றிருந்தது.	திட்டங்கள் அல்லது மதிப்பீடுகளில் வழுக்கள் காணப்பட்டால் அதற்கு பொறுப்பான உத்தியோகத்தர்களிற்கு எதிராக விசாரணை ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். பாலத்தை பயன்படுத்துவதற்கு விரைவாக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	பாலத்தை இணைக்கும் வீதிகளில் உள்ள குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கு மாகாண சபையிலிருந்து வழங்கப்பட்ட வருடாந்த நிதியேற்பாட்டை பயன்படுத்துமாறு ஊவா மாகாணத்தின் மாகாணப் பணிப்பாளரின் (வீதிகள்) 2021 நவம்பர் 19 ஆம் திகதிய 17/ஏசீ/1/1/1/2-4/2021 ஆம் இலக்க கடிதத்தின் மூலம் ஊவா மாகாணத்தின் மாகாண ஆணையாளருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	பந்தியில் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட அவதானிப்புக்களை சீர்செய்வதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
26.5	பதுளை மாவட்டத்தில் எல்ல பிரதேச செயலகப் பிரிவில் யஹலஅராவ கிராமத்தில் ரூபா 28.2	திட்டங்கள் அல்லது மதிப்பீடுகளில் வழுக்கள் காணப்பட்டால் அதற்கு பொறுப்பான	பாலத்தை இணைக்கும் வீதிகளில் உள்ள குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கு	பந்தியில் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட அவதானிப்புக்களை

	மில்லியன் தொகை செலவிடப்பட்டு நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்த 1844 ஆம் இலக்க கல்தென்னஹேன வெலிஅராவ பாலத்தின் வலது பக்க முடிவு வயலொன்றுடன் தொடர்புபட்டிருத்தல் மற்றும் பாலத்திற்கு முறையான நுழைபாதை ஒன்று தொடர்புபடுத்தப்பட்டிருக்காதமை போன்ற காரணங்களால் அது தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவினம் சிக்கனமற்ற செலவொன்றாகியிருந்தது.	உத்தியோகத்தர்களிற்கு எதிராக விசாரணை ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். பாலத்தை பயன்படுத்துவதற்கு விரைவாக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	மாகாண சபையிலிருந்து வழங்கப்பட்ட வருடாந்த நிதியேற்பாட்டை பயன்படுத்துமாறு ஊவா மாகாணத்தின் மாகாணப் பணிப்பாளரின் (வீதிகள்) 2021 நவம்பர் 19 ஆம் திகதிய 17/ஏசீ/1/1/1/2-4/2021 ஆம் இலக்க கடிதத்தின் மூலம் ஊவா மாகாணத்தின் மாகாண ஆணையாளருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது	சீர்செய்வதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
27.	2019 திசெம்பர் 04 ஆந் திகதிய 07/2019 ஆம் இலக்க பாதீட்டுச் சுற்றறிக்கையின் 4 ஆம் பிரிவின் மூலம் மீளாய்வாண்டில் அலுவலக உபகரணங்கள் கொள்வனவு செய்யக்கூடாது என அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்த போதிலும் ரூபா 50,389,479 தொகை செலவிடப்பட்டு தளபாடங்கள் மற்றும் அலுவலக	2019 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதிய 09/2019 ஆம் இலக்க பாதீட்டுச் சுற்றறிக்கையின் 5.3 ஆம் பிரிவின் மூலம் 07/2019 ஆம் இலக்க சுற்றறிக்கை ஏற்பாடுகள் தொடர்ந்தும் செல்லுபடியாக்கப்பட்டிருப்பதனால் அந்த சுற்றறிக்கை ஏற்பாடுகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.	தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எதுவும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	அத்தியாவசிய மருத்துவ உபகரணங்களுக்காக ரூபா 30,751,409 தொகை செலவிடப்பட்டுள்ளதாகவும், கொள்வனவுகள் நிறைவடைந்துள்ளதால், அது தொடர்பில் நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது எனவும், சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் மேலதிக

	உபகரணங்கள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தன.			நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் ஊவா மாகாணத்தின் மாகாண சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. மேலும், இந்த உபகரணங்கள் செயற்திறனாக செயற்படும் அலுவலகங்களுக்காக கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்ததென ஏனைய நிறுவனங்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளன.
28.	2013 ஒக்தோபர் 07 ஆம் திகதிய 21/2013 ஆம் இலக்க மற்றும் 2016 யூலை 01 ஆம் திகதிய 03/2016(1) ஆம் இலக்க பொது நிர்வாக சுற்றறிக்கைகளின் பிரகாரம் மேலதிக நேரம் மற்றும் விடுமுறை நாள் கொடுப்பனவுகள் வருடாந்த பாதீட்டின் மூலம் ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதியேற்பாட்டு எல்லைக்குள் முகாமை செய்யப்பட வேண்டும். குறித்த கொடுப்பனவுகள்	அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதியேற்பாட்டு எல்லை பின்பற்றப்பட வேண்டும். நிதிப்பிரமாணம் 66 இன் கீழும் குறைநிரப்பு மதிப்பீடுகள் மூலமும் மேலதிக நிதியேற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எதுவும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	இவ்வாறான முறையில் பொறுப்புக்கள் ஏற்படுதல் தொடர்ச்சியாக அவதானிக்கப்படுகிறது.

	தொடர்பாக வருடாந்த பாதீட்டின் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்ட ரூபா 1,709,493,500 நிதியேற்பாட்டுக்கு மேலதிகமாக ரூபா 204,637,585 இற்கான மேலதிக நிதியேற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்ததுடன் அதிலிருந்து ரூபா 1,913,073,657 தொகை செலவிடப்பட்டிருந்தது. மேலும் ரூபா 365,300 தொகையான நிதியேற்பாடுகள் நிதி ஒழுங்குவிதி 66 இன் கீழ் வேறு செலவின விடயங்களுக்கு மாற்றப்பட்டிருந்தது. மேலதிக நேரம் மற்றும் விடுமுறை நாள் கொடுப்பனவு தொடர்பான செலவின விடய இல. 1002 மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட நிதியேற்பாட்டை மிகைத்து வருட இறுதியில் ரூபா 172,988,482 பெறுமதியான கடப்பாடுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தன.			
29.	2020 ஆம் ஆண்டின் திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு மாகாண சபையின் மொத்தப் பொறுப்புக்கள்	முக்கியத்துவத்தை இனங்கண்டு முறையான திட்டத்தின் கீழ் மதிப்பீடுகள்	தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எதுவும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	மாகாண சபை நிதி ஒழுங்குவிதி 94.1 பின்பற்றப்படாத சந்தர்ப்பங்கள்

	ரூபா 324,323,594 தொகையாக காணப்பட்டது. மாகாண சபை நிதி ஒழுங்குவிதி 94.1 இற்கு முரணாக 09 மீண்டெழும் செலவின விடயங்கள் மற்றும் 02 மூலதனச் செலவின விடயங்களில் வருடாந்த நிதியேற்பாட்டு எல்லையை விஞ்சி ரூபா 252,029,445 கூட்டுமொத்தமான கடப்பாடுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தன.	தயாரிக்கப்பட வேண்டும்.		காணப்படுகின்றன.
30.	ஊவா மாகாண சபையின் நிதிக்கூற்றுக்களின் பிரகாரம் மாகாண சபை அதிகார எல்லையின் கீழ் ஒரு பிரதேச செயலகம் மற்றும் 06 நிறுவனங்களில் இருந்து பெறவேண்டியிருந்த ரூபா 25,340,185 தொகையான கட்டுநிதிகள் 2020 ஆம் ஆண்டின் திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு தீர்ப்பனவு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.	மாகாண சபை நிதி ஒழுங்குவிதி 366.5.2 இன் பிரகாரம் ஆண்டின் இறுதியளவில் காணப்படும் கட்டுநிதி மீதி தொடர்ந்துவரும் ஆண்டின் சனவரி 10 அல்லது மாகாண திறைசேரியால் குறிப்பிடப்படும் திகதிக்கு முன்னர் தீர்ப்பனவு செய்யப்பட வேண்டும்.	ஆண்டின் இறுதியில் உள்ளவாறு மாகாண திறைசேரிக்கு கட்டுநிதிகளை தீர்ப்பனவு செய்யுமாறு உரிய நிறுவனங்களின் தலைவர்களிற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.	பிரதிப் பிரதம செயலாளரால் (நிதி) வழங்கப்பட்ட பதிலின் பிரகாரம் 2021 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு பெறவேண்டிய கட்டுநிதி மீதி ரூபா 10,079,910 தொகையாகும்.

31.	2020 ஆம் ஆண்டின் திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு வைப்புச் செய்யப்பட்டு 02 வருடங்களிற்கு மேற்பட்டுள்ள 27 நிறுவனங்களுக்குரிய ரூபா 104,551,191 கூட்டுமொத்தமான வைப்பு மீதிகள் நிதிப்பிரமாணம் 571 இன் பிரகாரம் அகற்றப்பட்டிருக்கவில்லை.	காலங்கடந்த வைப்புக்கள் தொடர்பாக நிதிப்பிரமாணம் 571 இன் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	நிதிப்பிரமாணம் 571 இன் பிரகாரம் வைப்புக்களை அகற்றுமாறு நிறுவனங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் அதற்கிணங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.	பிரதிப் பிரதம செயலாளர் (நிதி) 2021 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான 20 நிறுவனங்களுக் குரிய 02 ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட பொது வைப்பு மீதிகளின் கூட்டுமொத்தம் ரூபா 20,897,801 ஆகும் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
32.	ஊவா மாகாண சபையின் அமைச்சுக்கள், திணைக்களங்கள் மற்றும் 29 அலுவலகங்களில் இருந்து இடமாற்றம் பெற்றுச் சென்றுள்ள, இறந்துள்ள, ஓய்வு பெற்றுள்ள, வேலை இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ள மற்றும் சேவை வறிதாக்கப்பட்டுள்ள உத்தியோகத்தர்களிடம் இருந்து பெறப்பட வேண்டியிருந்த கடன் மீதிகளின் ரூபா 85,217,140 தொகை அறவீடு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.	சுற்றறிக்கை ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் தீர்ப்பனவு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	இந்த கடன் மீதிகளை தீர்ப்பனவு செய்வதற்கு காலக்கிரமத்தில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	இக் கடன் மீதிகள் அறவிடப்பட்டு வருகின்றன.

33.	10 வருட காலத்திற்கு மேலாக பெறப்பட வேண்டியதாக ஊவா மாகாண சபையின் நிதிக்கூற்றுக்களில் காட்டப்பட்டிருந்த ரூபா 40,566,157 தொகையான நடைமுறைச் சொத்துக்களின் பெறுமதி மீளாய்வாண்டின் திசெம்பர் 31 வரையிலும் அறவீடு செய்யப்பட்டிருக்கவில் லை.	கடன் மீதியை அறவீடு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	விதை உருளைக் கிழங்கு கணக்கு தொடர்பாக உத்தியோகத்தர்களிடம் இருந்து பெறப்பட வேண்டிய மீதிகள் தொடர்பாக குறிப்பிட்ட நிறுவனங்களின் தலைவர்களுக்கு விளக்கமளிக்கப்பட்டு அந்த உத்தியோகத்தர்களிடம் இருந்து மீதிகளை அறவீடு செய்யுமாறு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	2021 இன் 21 ஆம் இலக்க குறைநிரப்பு மதிப்பீட்டின் மூலம் 706-3-2-1701 (நட்டங்கள் மற்றும் சேதங்கள்) இற்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட ரூபா 29,800,401 நிதியேற்பாட்டை பயன்படுத்தி மூலதன நட்டம் பதிவழிக்கப்பட்டு ள்ளது.
34.	ஊவா மாகாண உள்ளூராட்சி சபைகளினால் 2020 ஆம் ஆண்டின் திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறும் முன்னைய ஆண்டுகள் தொட்ர்பாகவும் பெறப்பட வேண்டியிருந்த ரூபா 725,530,590 கூட்டுமொத்தமான வீதவரிகள் மற்றும் ஏனைய வருமானங்கள் அறவீடு செய்தயப்பட்டிருக்கவி ல்லை.	நிலுவை வருமானம் அறவீடு செய்யப்பட வேண்டும்.	நிலுவை வருமானத்தை அறவீடு செய்வதற்காக உள்ளூராட்சி சபைகளால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் இந்த ஆண்டு மற்றும் முன்னைய ஆண்டில் கொவிட்-19 தொற்றுநோய் நிலைமை காரணமாக அறவீட்டு செயன்முறை தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ள து. மேலும் நிலுவை வருமானத்தை அறவீடு செய்வது தொடர்பாக அனைத்து உள்ளூராட்சி சபைகளுக்கும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	2021 ஆம் ஆண்டிற்கான விலைப்பட்டிய ல்களில் இருந்தான வருமானம் உட்பட ரூபா 431,481,845 தொகை 2021 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு மேலும் அறவிடப்பட வேண்டியுள்ள து.

35.	2020 ஆம் ஆண்டின் திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு ஊவா மாகாணத்தில் செயற்படுகின்ற உள்ளூராட்சி சபைகளில் பதவி வகிப்போர் மற்றும் உத்தியோகத்தர்களுக்கு எதிராக விதிக்கப்பட்டிருந்த மிகைக்கட்டணங்கள் தொடர்பாக பெறப்பட வேண்டியிருந்த ரூபா 5,533,839 தொகை அறவீடு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.	விதிக்கப்பட்ட மிகைக்கட்டணங்களை அறவீடு செய்வதற்கு விரைவாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	மிகைக்கட்டண அறவீடுகளின் செயன்முன்னேற்றம் பின்வருமாறுள்ளது. வெலிமட பிரதேச சபை: கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. தனமல்வில பிரதேச சபை: மிகைக்கட்டணம் தொடர்பாக வழக்கொன்று தொடரப்பட்டுள்ளது. புத்தள பிரதேச சபை: மேன்முறையீட்டை கருத்தில் கொண்ட பின்னர் ரூபா 120,850 தொகை செலுத்தப்பட வேண்டுமென அறிவிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் இதுவரை கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை. சியம்பலாண்டுவ பிரதேச சபை: ரூபா 18,008 தொகை செலுத்தப்பட வேண்டியிருந்தது.	மிகைக்கட்டணங்கள் மேலும் அறவிடப்பட வேண்டியுள்ளன: வெலிமட பிரதேச சபை: அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை. தனமல்வில பிரதேச சபை: அறவீடுகள் தவணைக்கட்டணங்களாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. புத்தள பிரதேச சபை: ரூபா 10,000 மாத்திரம் அறவிடப்பட்டுள்ளது. மொனராகலை பிரதேச சபை: அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை. சியம்பலாண்டுவ பிரதேச சபை: ரூபா 90,000 அறவிடப்பட்டுள்ளது. அறவீடுகள் தவணைக்கட்டணங்களாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.