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මශ කකොෂඹ ජය ශා අඳජය කෂමනාකරණය ලැඩිදියුණු කිරීකේ ආකයෝජන ලැඩවටශන - 2 ලයාඳියය -  2018  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

මශ කකොෂඹ ජය ශළ අපජය කෂමනළකරණය ලෆඩිදියුණු කිරීකේ ආකයෝජන ලෆඩවටශකේ - 2 ලයළපියේක2 2  8 

කෙවෆේබර් 3  දිකනේ අලවේ ලර්ය වඳශළ වූ මය ්රකළන ලයළපියේ පපාපළන අපොකපොකපො V පපාච්කේෙය යන              

ශ්රී ාකළ ්රජළාළේ්රික වමළජලළ ජ ජනරජය වශ ආයායළනු වාලර් න බෆාකුල අාර 2  4 ජුනි  3 දින එෂඹි අාක 

3 29-එවහආර්අයි ෙරන ණය ගිවිසුකේ IV පපාච්කේෙක2 4. 5 ලගේයේය වශ 3 3  - එවහආර්අයි (එවහඑසහ) ෙරන ණය 

ගිවිසුකේ IV පපාච්කේෙක2 4. 3 ලගේයේය වමඟ වාකයෝජිාල කියවිය යුතු ශ්රී ාකළ ්රජළාළේ්රික වමළජලළ ජ 

ජනරජක2 ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළක   54 ( ) ලයලවහාළකලි  ඇතුෂපො විිවවි ළන ්රකළර මළක  වි ළනය යටකපො 

විගණනය කරන  ජ. පළර්ලිකේේතුලට ලළර්ාළ ක යුතු යෆයි මළ වකන මළක  අෙශවහ ශළ නිරීක්ණ කමම 

ලළර්ාළක  ෙෆක්ක . 

 

1.2 ලයාඳියය රියාමකමක කිරීම, අරමුණු, අරමුදල් කයදවීම ශා ලයාඳිය කාය 

  

ණය ගිවිසුේ ලට අනුල, එලකට ජ වේපළෙන ශළ ජළපලශන අමළායළාය ලර්ාමළනක2 නගර වෆසුේ 

ජ වේපළෙන ශළ උවවහ අ යළපන අමළායළාය ලෆඩවටශන ක්රියළපොමක කරමේකේ නිකයෝජිාළයානය ලන 

අාර ජළයේක ජ වේපළෙන ශළ ජළපලශන මණ්ඩය ලෆඩවටශන ක්රියළපොමක කිරීකේ නිකයෝජිාළයානය 

ක . මශ කකොෂඹ ්රකශක2 ජ වේපළෙන ශළ අපජය කවේලළ පිළිබඳ කළර්යක්මාළලය ශළ මය 

යේරවළරපොලය ලෆඩිදියුණු කිරීම ලයළපියේක2 අරමුණ ක . ණය ගිවිසුේ අනුල, ලයළපියේක2 මුළු 

ඇවහාකේේතුගා පිපාලෆය රු.මිලියන  5,34  කට වමළන එජකඩො මිලියන   8 ක් වූ අාර ඉේ රු.මිලියන 

9,    කට වමළන එජකඩො මිලියන 7  ක් ආයායළනු වාලර් න බෆාකුක  වළමළනය ්රළ  න වේපපො මගිේ 

මයයනය කිරීම වඳශළ ශළ රු.මිලියන 2,34  කට වමළන එජකඩො මිලියන  8 ක් ආයායළනු වාලර් න 

අරමුෙකේ මයයනය කිරීම වඳශළ එකඟ මේ යේුණි.. ඉයේපා මුෙ ලන රු.මිලියන 3,9   කට වමළන 

එජකඩො මිලියන 3  ක් ශ්රී ාකළ රජය වියාේ ෙළයක මේමට අකේක්ළ කර යේුණි.. ාලෙ, ලෆඩවටශකේ මුළු 

ඇවහාකේේතුගා පිපාලෆකයේ රු.මිලියන  3,9 7 කට වමළන එජකඩො මිලියන   7. 5 ක් ජළයේක ජ 

වේපළෙන ශළ ජළපලශන මණ්ඩය මගිේ යාදු කිරීමට අකේක්ෂිා ලෆඩවටශකේ කළර්යයේ වඳශළ කලේ 

කර යේබූ අාර රු.මිලියන  ,423 කට වමළන එජකඩො මිලියන   .95 ක් කකොෂඹ මශනගර වභළල වියාේ යාදු 

කිරීමට අකේක්ෂිා ලෆඩවටශකේ කළර්යයේ වඳශළ කලේකර යේුණි.. ජළයේක ජ වේපළෙන ශළ ජළපලශන 

මණ්ඩය වියාේ ක්රියළපොමක කරන ෙ ලෆඩවටශකේ කළර්යයේ පිළිබඳ නිරීක්ණයේකගේ කමම 

ලළර්ාළල වමේවිා ක . ලෆඩවටශන එි  කළර්යයේ 2  4 වෆේාෆේබර්  3 දින ආරේභ කරන ෙ අාර 

2  9 ජුනි 3   දින ලන විට නිම කිරීමට වෆසුේ කර යේුණි.. 

 

1.3  තමකමකලාගණනය කෂ මතය  

 

 මළක  ලළර්ාළක  2.  ලගුකලේ විවහාර කර ඇයේ කරුණුල බපම ශෆර, ලෆඩවටශකේ 2  8 කෙවෆේබර් 

3  දිනට මය ාපොපොලය වශ එදිකනේ අලවේ ලර්ය වඳශළ මය ක්රියළකළපාපොලය ශළ එි  මුෙ ප ්රලළශ ශ්රී 

ාකළ ගිණුේකරණ ්රමියේලට අනුකල මය ්රකළන පිළිබඳල වාය ශළ වළ ළරණ ාපොපොලයක් පිළිිඹු 

කරන බල මළ ෙරේනළ වූ මාය ක . 

 

1.4 මතය වශා ඳදනම 

 

 ශ්රී ාකළ විගණන ්රමියේලට (ශ්රී.ා.වි.්ර) අනුකල මළ විගණනය යාදු කරන  ජ. කමම විගණන ්රමියේ 

යටකපො වූ මළක  ලගකීම, කමම ලළර්ාළක  මය ්රකළන විගණනය වේබේ කයේ  විගණකක  ලගකීම 

යන  කකොටකවේ ාලදුරටපො විවහාර කර ඇා. මළක  මාය වඳශළ පෙනමක් වෆපයීම උකෙවළ මළ වියාේ 

බළකගන ඇයේ විගණන වළක්ෂි ්රමළණලපො වශ උචිා බල මළක  විහලළවයයි. 
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1.5  මූය ්රකාන ිළිබඳ කෂමනාකරණක  වශ ඳානය කරන ඳා්ශලය්ගක  ලගීමේ 

 

කමම මය ්රකළන ශ්රී ාකළ ගිණුේකරණ ්රමියේලට අනුකල පිළිකය කිරීම ශළ වළ ළරණ කව 

ඉදිපාපපො කිරීම වශ ලාචළ කශෝ ලෆරදි කශේතුකලේ ඇයේවිය ශෆකි ්රමළණළපොමක වළලෙය ්රකළයේකගේ 

කාොරල මය ්රකළන පිළිකය කිරීමට ශෆකිලනු පිි.ව අලය ලන අභයේාර පළනයේ ීරරණය කිරීම 

කෂමනළකරණක2 ලගකීම ක . 

 

මය ්රකළන පිළිකය කිරීකේ ජ, ලෆඩවටශන අඛණ්ඩල පලපොලළකගන යළකේ ශෆකියළල ීරරණය කිරීම 

කෂමනළකරණක2 ලගකීමක් ලන අාර,  කෂමනළකළපාපොලය ලයළපියේය  ඈලර කිරීමට අෙශවහ කරේකේ 

නේ කශෝ කලනපො වික පපයක් කනොමෆයේ විට ජ කමකශයුේ නෆලෆපොමේමට කටයුතු කරේකේ නේ ශෆර අඛණ්ඩ 

පෆලෆපොකේ පෙනම මා ගිණුේ ාෆබීම ශළ ලෆඩවටශකේ අඛණ්ඩ පෆලෆපොමට අෙළෂ කරුණු අනළලරණය 

කිරීමෙ කෂමනළකරණක2 ලගකීමකි. 

 

ලෆඩවටශකේ මය ලළර්ාළකරණ ක්රියළලලිය වේබේ  ලගකීම, පළනය කරන පළර්ලයේ වියාේ ෙරනු 

බයි. 

 

ලෆඩවටශන ලළර්ෂික වශ කළලීන මය ්රකළන පිළිකය කිරීමට ශෆකිලන පපාදි වහලකීය ආෙළයේ, වියෙේ, 

ලපොකේ ශළ බෆරකේ පිළිබඳ නියා පපාදි කපොපොපපො ශළ ලළර්ාළ පලපොලළකගන යළ යුතුය. 

 

1.6 මූය ්රකාන විගණනය වේඳ්ගධකය්ග විගණකක  ලගීමම 

 

වමවහායක් කව මය ්රකළන, ලාචළ වශ ලෆරදි  නිවළ ඇයේලන ්රමළණළපොමක වළලෙය                           

්රකළනයේකගේ කාොර බලට වළ ළරණ ාශුරරුලක් බළ ජම වශ මළක  මාය ඇතුෂපො විගණකක  

ලළර්ාළල නිකුපො කිරීම මළක  අරමුණ ක . වළ ළරණ වශයේකමේම උවවහ මට්ටකේ වශයේකමේමක් ලන නමුපො, 

ශ්රී ාකළ විගණන ්රමියේ ්රකළරල විගණනය යාදු කිරීකේ ජ එය වමවිටම ්රමළණළපොමක අල්රකළනයේ 

අනළලරණය කරගේනළ බලට ලන ාශුරරු කිරීමක් කනොලනු ඇා. ලාචළ වශ ලෆරදි ානි කශෝ වළමි ක කව 

බපම නිවළ ්රමළණළපොමක අල්රකළනයේ ඇයේවිය ශෆකි අාර, කමම මය ්රකළන පෙනේ කරගනිමිේ 

පපාශීකයේ වියාේ ගනු බන ආර්ථික ීරරණ කකකරි  බපමක් විය ශෆකි බලට අකේක්ළ කකකර්. 

මළ වියාේ ලිපොීරය විනිහචය වශ ලිපොීරය වෆකමුසුබවිේ යුතුල ශ්රී ාකළ විගණන ්රමියේ ්රකළරල විගණනය 

කරන  ජ. ාලෙ, 

 

 ලාචළ කශෝ ලෆරදි කශේතුකලේ මය ්රකළනල ඇයේ විය ශෆකි ්රමළණළපොමක වළලෙය 

්රකළනයේක  අලෙළනේ ශදුනළගෆනීකේ ජ ශළ ාක්කවේරු කිරීකේ ජ අලවහාළකලෝචිාල උචිා 

විගණන පටිපළටි වෆෆසුේ කිරීකමේ ලාචළ කශෝ ලෆරදි කශේතුකලේ ඇයේලේනළ වූ අලෙළනේ 

මඟශරලළ ගෆනීමට, ්රමළණලපො වශ සුදුසු විගණන වළක්ෂි බළ ගෆනීම මළක  මායට පෙනේ ක . 

්රමළණළපොමක වළලෙය ්රකළනයේකගේ යාදුලන බපමට ලඩළ ලාචළලකිේ යාදු ලේනළ වූ බපම 

්රබ ලන අාර, දුවහවේ ළනය, ලයළජ ක පඛන වෆකම,ම, කච්ානළේවිා මඟශෆරීම කශෝ අභයේාර 

පළනයේ මඟශෆරීම ලාචළලක් ඇයේමේමට කශේතුක . 

 

 අලවහාළකලෝචිාල උචිා විගණන පටිපළටි වෆෆසුේ කිරීම පිි.ව ලයළපියේක2 අභයේාර පළනය 

වේබේ කයේ අලකබෝ යක් බළ ගේනළ ෙ නමුපො, අභයේාර පළනක2 වඵෙළයිපොලය 

පිළිබඳ මායක් ්රකළ කිරීමට අෙශවහ කනොකරයි. 
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 භළවිාළ කරන ෙ ගිණුේකරණ ්රයේපපොයේල වශ ගිණුේකරණ ඇවහාකේේතුල වළ ළරණපොලය 

වශ කෂමනළකරණය වියාේ කරන ෙ වේබේිවා කශළිෙර  කිරීේල කයෝගයාළලය අගයන  ජ . 

 

 කශළිෙර  කිරීේ ඇතුෂපො මය ්රකළනල ඉදිපාපපො කිරීම, ලුශය වශ අේාර්ගාය ඇගයීමට 

ක්කෂ අාර,  ඒ වඳශළ පළෙක වූ ගනුකෙනු ශළ යාශධීේ උචිා ශළ වළ ළරණ අයුපාේ මය 

්රකළනල ඇතුෂපො බල අගයන  ජ. 

 

  

මළක  විගණනය තුෂ ජ ශඳුනළගපො ලෆෙගපො විගණන කවොයළගෆනීේ, ්ර ළන අභයේාර පළන දුර්ලාළ ශළ අකනකුපො 

කරුණු පිළිබඳල පළනය කරනු බන පළර්ලයේ ෙෆනුලපො කරන  ජ. 

 

2. මූය ්රකාන ිළිබඳල අදශව  දැ්වවීම  

 

2.1 ගිණුේකරණ අඩුඳාඩු  

 

 පශා වෙශේ කරුණු නිපාක්ණය කක කර්. 

 

අනු 

අංකය 

ගිණුේකරණ අඩුඳාඩු  ඳඳෑම  කෂමනාකරණක  අදශව  

දැ්වවීම 

 විගණකක  

නි්ශකේය 

(අ) ණය බළකෙන ආයානය වියාේ 

කමම ලෆඩවටශකනේ අයකරගපො  

එකතුල එ.ජ.කඩො. 997, 59 කට 

වමළන රු. මිලියන  57.58 ක් වූ 

බෆඳීේ ගළවහතු වශ කපොළිය 

කකොෂඹ මශනගර වභළල වියාේ 

ක්රියළලට නාලන   ෙ මශ 

කකොෂඹ ජය ශළ අප ජය 

කෂමනළකරණය ලෆඩි දියුණු 

කිරීම වඳශළ  ආකයෝජන ලෆඩ 

ලෆඩවටශන  2 නෆමයේ ලයළපියේ 

කකොටකවේ කලේකර  ගිණුේ 

ලට කගන කනොයේුණි. 

 කපොළී ශළ බෆඳීේ 

ගළවහතු අඩු 

කලේ ෙෆක්මේම. 

 ජළයේක ජවේපළෙන ශළ 

ජළපලශන මණ්ඩක2 

උපකෙවහ පපාදි, කපොළී ශළ 

බෆඳීේ ගළවහතු ගිණුේ ගා 

කිරීම කලනුලට මය 

්රකළනක2 වටශනක් 

කව අනළලරණය කර 

යේුණි..   ාලෙ, කපොළී ශළ 

බෆඳීේ ගළවහතූේ කලේ 

කිරීම වඳශළ භළණ්ඩළගළර 

කමකශයුේ 

කෙපළර්ාකේේතුල වියාේ 

වකවහ කරන ෙ නියා 

යළේත්රණයක් කනොමෆයේ  

මේම. 

 

 මශළ භළණ්ඩළගළරක2 

එකඟාළලයකිේ 

යුතුල  නියා 

යළේත්රණයක් වකවහ 

කෂ යුතුය. 

වමළකෝචිා ලර්ය 

අලවළනක2 ජ 

උපකයෝජනය කරන 

ෙ ණය ්රමළණය 

කපේවිය ශෆකි පපාදි 

අෙළ  පිපාලෆය 

කලේකර 

ගිණුේලට ගා 

යුතුය 

(ආ) ණය බළකෙන 

නිකයෝජිාළයානය වියාේ යාදු 

කරන ෙ එ.ජ.කඩො. 27,34  කට 

වමළන රු.මිලියන 4.92 ක විජු 

කගමේේ මය ්රකළනයට කගන 

කනොයේුණි.. 

 

 කකරීකගන යන 

ලෆඩ වශ ෆබී 

ඇයේ ණය 

අඩුකලේ 

ෙෆක්මේේ 

 නිලෆරදි කිරීමට පියලර 

ගනු ෆකේ 

 ණය 

නිකයෝජිාළයානකය

ේ ෆුණණු 

කාොරතුරු වමඟ 

වෆවඳීම අලය ක . 

(ඇ) 2  7 කෙවෆේබර්  3  දින ෙක්ලළ 

කගමේේ කරන ෙ එකතුල රු. 

 රජකයේ 

ෆුණණු 

 අෙශවහ ෙක්ලළ කනොමෆා  මශළ භළණ්ඩළගළරක2 

ලළර්ාළ වමඟ 
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මිලියන   82.4  ක් වූ එකතු කෂ 

අගය මා බදු ශ්රී ාකළ රජකයේ 

ෆුණණු ෙළයකපොලයට එකරි ල 

ි   කර යේුණි. 

ෙළයකපොලය 

අඩුකලේ 

ෙෆක්මේේ 

වෆවඳිය ශෆකි පපාදි ශ්රී 

ාකළ රජකයේ ෙ 

මුළු ෙළයකපොලය 

මය ්රකළනල 

නිරපණය කෂ 

යුතුය. 

 

(ඉ) 2  8 කෙවෆේබර් 3  දිනට විකශ 

වේපපො කෙපළර්ාකේේතුක  

ලළර්ාළ අනුල ලෆඩවටශන 

කලනුකලේ කරන ෙ මුළු 

කබෙළශෆරීකේ ලටිනළකම ලන 

රු.මිලියන 2 5.39 

ලෆඩවටශකනි  මය 

්රකළනකයි  නිරපණය ලන 

රු.මිලියන 2 7. 4 ක ලටිනළකම 

වමඟ එකඟ මේ කනොයේුණි.. 

 කේයේ 

කනොවෆවකඳේ. 

 භළණ්ඩළගළරක2 ලළර්ාළ 

යළලපොකළලීන කිරීමට 

කළයක් ගෆනීම 

කශේතුකලේ පලයේන 

විනිමය අනුපළා පෙනේ 

කරකගන ලයළපියේ 

අධීක්ණ ඒකකක2 

ලළර්ාළ යළලපොකළලීන කර 

ඇා. 

 මය ්රකළන 

පිළිකය කිපාමට 

කපර මශළ 

භළණ්ඩළගළරය 

කාොරතුරු වමඟ 

ලයළපියේ අධීක්ණ 

ඒකකක2 ඇයේ 

වාඛයළ කළලීනල 

වෆවඳීේ කෂ යුතුය. 

 

2.2 නීය, රීය වශ කරගුාසි ලට අනුකූ කනොවීම 

අනු 

අංකය 

නීය, රීය වශ කරගුාසි වශා 

කයොමුල  

 විගණන නිරි්වණ 

 

 ඳඳෑම 

 

 කෂමනාකරණක  අදශව  

දැ්වවීම 

(අ) කකොේත්රළපොතුක  කපොදු 

කකොේකශයාලට අනුල 

වශයේක කෂ ිඹ පපපො දින 56 

ක් ඇතුා පියමේේ කෂ යුතු 

විය. කකකවේ කලාපො 2  8 

කෙවෆේබර් 3  දිනට ිඹ පපපො 

පියමේම ්රමළෙමේම නිවළ 

කකොේත්රළපොකරු වියාේ 

එ.ජ.කඩො. 78,934 ක් වශ රු. 

මිලියන  9.67 ක අයේකර්ක 

මය ගළවහතු කව ඉ පලීේ කර 

යේුණි..  

 දුර්ල මය 

කෂමනළකරණය 

 

 අෙශවහ ෙක්ලළ 

කනොමෆා 

 නියමිා දිනට ිඹ පපපො 

පියමේම වඳශළ 

යළේත්රණයක් වකවහ කිරීම 

අලය ක . 

(ආ) රජක2 ්රවේපළෙන 

මළර්කගෝපකශ වාග්රශක2 

8.9.3   කේෙක2 විිවවි ළනලට 

පටශෆනිල පුහුණු ම යවහාළනය 

වඳශළ කේලළයාකළගළරය වශ 

ආපන ළළකලි  කගොඩනෆගිලි 

ඉදිකිරීේ වඳශළ කකොේත්රළපො 

ගිවිසුම ජළයේක ජවේපළෙන ශළ 

ජළපලශන මණ්ඩක2 

වභළපයේ වියාේ අපොවේ කර 

යේුණි.. 

 අපොවේ ාබන ෙ 

ක පඛනල 

නීායළනුකභළලය 

වෆකවි ා ක . 

 

 අෙශවහ ෙක්ලළ 

කනොමෆා 

 රු.  මිලියන  500 කශෝ ඊට 

ලෆඩි ලටිනළකමකිේ යුතු 

කකොේත්රළපො ගිවිසුේ 

අපොවේ කිරීම කර්ඛීය 

අමළායළාක2 

ක පකේලරයළ වියාේ කෂ 

යුතුක . 
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3. ක ෞයක කා්ශය වාධනය 

 

3.1 ලැඩවටශක්ග රියාකාරකේල ක ෞයක ්රගයය  

 

කකොෂඹ නගරක2 බටි ර වශ ෙකුණු ්රකශයේි  ආෙළයේ කනොබන ජය අඩුකිරීම වඳශළ පශ යේ 

පුනරුපොාළපනය, මශරගම වශ පළමාකඩ ්රළකශශීය ඉාජිකේරු කළර්යළ කගොඩ කගොඩනෆගිලි ලෆඩිදියුණු 

කිරීම ශළ ඉදිකිරීකේ කළර්යයේ, ම යම පුහුණු ම යවහාළනය ්රයේවාවහකරණ කටයුතු,  එලි ශුරවහ ජළ 

පපාශ්රක2 කයෝජිා කපොේපළගළරක2 යාවි ප ලෆඩ යනළදි  වාරචක යටකපො ලයළපියේ ක්රියළකළරකේ ක්රියළපොමක 

ක . 

 

   කේ වේඳ්ගධකය්ග ඳශත දැ්වකලන නිරී්වණය්ග සිදු කකක්ශ 

 

විගණන නිරී්වණ  ඳඳෑම 

 

 

 

 කෂමනාකරණ

ක  අදශව  

දැ්වවීම 

 

 

 

 

 

 

විගණකක  නි්ශකේය 

 

 

කළප මෆනුේ ්රකශ 23ක් තු මීටර් 2 6, 66 ක නෂ 

එලීේ  වශ නිලළව ඒකක 33,236 කට ජ වේබේ ාළ 

වෆපයීම වඳශළ 2017 ජනලළපා 10 ලන දින ්රෙළනය 

කරන ෙ වශ 2021 ජූනි මව ලන විට නිම කිරීමට 

වෆසුේ කරන ෙ කකොෂඹ නගරක2 ෙකුණු 

කළපක2 ආෙළයේ කනොබන ජය අඩු කිරීම වඳශළ 

වූ පශ යේ පුනරුපොාළපන කකොේත්රළපොතුල 20 8 

කෙවෆේබර් 31 දින ට අඩු ්රගයේයක් නිරපණය විය. 

ාලෙ, කකොෂඹ නගරක2 බටි ර කළපක2 ආෙළයේ 

කනොබන ජය අඩු කිරීමට වඳශළ   වඳශළ වූ පශ යේ  

පුනරුපොාළපන කකොේත්රළපොතුල 2021 කෙවෆේබර් 23 

නිමකිරීමට වෆසුේ කර යේුණ අාර 2018 කෙවෆේබර් 

31 දිනට කළප මෆනුේ ්රකශ  8 ක න එලීේ 

  7,9 5 ේ මීටර් 29,993 ක් න එලීේෙ, වේබේ ාළ 

මළරුකිරීේ 29,343 ක ්රමළණයකිේ වේබේ ාළ 36 

ක් පමණක් නිම කර යේුණි.. ඉශා වඳශේ ලෆඩල 

්රමළෙමේමට මළර්ග ලෆඩ කටයුතු වඳශළ කකොෂඹ නගර 

වභළක  වශ මළර්ග වාලර් න අිවකළපාක2 අනුමෆීරේ 

බළ ගෆනීමට වෆකිය යුතු කළයක් ගා මේම. 

යේකත්රෝපකරණ කලනුලට මිනිවහ ශ්රමය කයොෙළ ගෆනීම 

වශ අනකේක්ෂිා කව භූමික2 උපකයෝගිාළ ශමුමේම 

යනළදිය කශේතු විය. එබෆවිේ 2  8 කෙවෆේබර් 31 දිනට 

කකොෂඹ ෙකුණ කළපක2 නෂ එලීේ මීටර් 32,352 ක් 

වශ නිලළව ඒකක  ,346 ක ජ වේබේ ාළ වෆපයීේ 

පමණක් වේපූර්ණ කර යේුණි.. ාලෙ අකනකුපො කළප 

 කකොේත්රළපොතු 

නිම කිරීේට 

්රමළෙ මේකේ 

ශෆකියළල 

 කකොේත්රළපො 

කටයුතු 

කඩිනමිේ කිරීමට 

පියලර කගන ඇා 

 නියමිා කළයට ලෆඩ 

නිමකිරීමට 

කකොේත්රළපොකරුලේ කපෂඹවිය 

යුතු අාර නිරීක්ණ 

යළේත්රණය ක්යේමපො කිරීමට 

අලය ක . 
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3.2 වේඳමක ඌණ උඳකයෝජනය 

 

 ඳශත වශ්ග නිරී්වණය්ග  කරනු ැකේ. 

 

අනු 

අාකය 

  විගණන නිරි්වණ 

 

 

 ඳඳෑම 

 

 

 

 කෂමනාකරණක  

අදශව  දැ්වවීම 

 

 විගණකක  

නි්ශකේය 

 

(අ)  ලයළපියේ මුළු කළපපාච්කේෙය ලන 

මළව 6  ේ මළව 54 ක් ඉක්ම ගියෙ 

ණය නිකයෝජිාළයානය වියාේ 

බළකෙනු බන එ.ජ.කඩො. 

මිලියන 79.95 ට වමළන 

රු.මිලියන   ,394 ක් ලන මුළු 

්රයේපළෙනලලිේ 2  8 කෙවෆේබර් 

3  දිනට උපකයෝජනය 

එ.ජ.කඩො.මිලියන  8.45 කට 

වමළන රු.මිලියන 4, 53.5  ක් 

නිකයෝජනය ලන යායයට 23. 7 ක් 

විය. 

 බෆඳීේ ගළවහතු අයකර 

ගෆනීකේ වේභළවිාළල 

 ්රවේපළෙන කටයුතු 

්රමළෙමේම නිවළ ලවර  4 

ක කළපපාච්කේෙයක් 

වි ාල ්ර ළන 

කකොේත්රළපොතූේ 2  7 

 ජ ආරේභ කර යේුණි.. 

එම නිවළ 2 2  ෙක්ලළ 

වියෙේ කබෙළශෆරීේ යාදු 

කිරීේ  ජර්ඝ ක . 

 ලෆඩ කඩිනේ කිරීම 

වඳශළ පියලර ගායුතු 

අාර 

කකොේත්රළපොකරුක  

කටයුතු වමීපල 

සුපරීක්ණය කෂ 

යුතුය. 

(ආ)  කමම ලයළපියේය මන්ේ 2  5 

වෆේාෆේබර්  2 දින නළගපාක 

වාලර් න අිවකළපායට ඉඩමක් 

අපොපපො කර ගෆනීම වඳශළ 

රු.මිලියන    ක අපොයේකළරමක් 

බළ  ජ යේුණි.. පසුල කයෝජිා 

ඉඩම 2  7 අකගෝවහතු ලන විට 

මලික අපොයේකළරම පිළිබඳ 

වෆකි පකිේ කාොරල කකොෂඹ 

මශ නගර වභළල කලා පලරළ  ජ 

යේුණි.. කකකවේ කලාපො 2  9 

අක්රේ ප 3  ෙක්ලළම අපොයේකළරේ 

අපසු අයකර ගෆනීමට පියලර 

කගන කනොයේුණි.. 

 ලයළපියේක2 අරමුෙ ප 

ලවර  3 ක් පුරළ 

නිහඵ වියෙමක් 

බලට පපො මේ යේුණි.. 

 අෙශවහ ෙක්ලළ කනොමෆා  වළ ළරණ කපොලියක් 

වි ාල අපොයේකළරේ 

නෆලා අයකර 

ගෆනීමට පියලර ගා 

යුතුය. 

 

මෆනුේ ්රකශ ල ලෆඩකටයුතු වඳශළ මලිකපොලය  ජම 

කශේතුකලේ, කකොෂඹ නගරක2 ෙකුණ ්රකශක2 

කළප මෆනුේ ්රකශ    ක මීටර් 99, 2  ක න 

එලීේ කටයුතුෙ, කකොෂඹ නගරක2 බටි ර කළප 

මෆනුේ ්රකශල මීටර් 5, 39 ක න එලීේ කටයුතු 

2  9 මෆයි  5 දින ලන විටපො ආරේභ කර කනොයේුණි.. 

 


